HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al conteslar cite Radicado 1-00003-201819815-HMC |d: 43132
Folios: 2 Anexos: 0 Fecha: 11-septiembre-2013d2:06:21
Dependencia: MANTENIMIENTO, TALLERES Y GESTION AMBIENTAL - MANT QOrigen: JAVIER
: ENRIQUE VEGA TABOADA
Destino: CESAR AUGUSTO BARRIOS REINA
Serie: 6 SubSerie: 1

Bogota, D.C.,

Sefior Coronel

CESAR BARRIOS REINA
Subdirector Administrativo
Hospital Militar Central

Asunto: Solicitud de Prorroga

Por medio de la presente me permito solicitar muy respetuosamente su autorizacion , para prorrogar
el contrato No. 177 de 2019/ cuyo objeto es “ADQUISICION’ PREINSTALACION,
INSTALACION. Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE EXTRACCION
TIPO HONGO  INCLUYENDO CABINA PARA PREPARACION  DE RESINA  EN
POLIESTER Y ADECUACION DE ACOMETIDA ELECTRICA; TABLERO DE CONTROL,
DUCTOS Y REJILLAS-DEL EDIFICIO FE EN LA CAUSA’,

Por motivos De fabricacion importacion de la cabina para trabajos en resina (item 5 del
anexo técnico — econémico del contrato), solicitamos a la entidad con todo respeto nos sea
otorgada una prorroga hasta el 10 de noviembre de 2019. ~

Atentamente,

Equipo Industrial . JAVIER VEGA TABOADA
Equipo Industrial
Supervisor del Contrato

Se anexa soportes
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MINDEFENSA

Bogota, D.C., 11 de Septiembre 2019+

‘ Sefiores
GRUPO EMPRESARIAL PINION MUNOZ

Ni: 900.372.215-7
Asunto: Aceptacion de Promoga e

Con toda atencién y el debido respeto me pemito informar la aceptacion de la prérroga del contrato

N No. 177 de 2019 cuyo objeto es "ADQUISICION PREINSTALACION, INSTALACION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE EXTRACCION TIPO HONGO INCLUYENDO ,
CABINA PARA PREPARACION DE RESINA EN POLIESTER Y ADECUACION DE ACOMETIDA

ELECTRICA, TABLERO DE CONTROL, DUCTOS; Y REJILLAS DEL EDIFICIO FE EN LA CAUSA".

Hasta el 10 de noviembre de 2019 .~
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Bogotda D.C., 11 de septiembre de 2019.

Sefores
EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL
BOGOTA D.C.

REF.: Solicitud de prorroga contrato No. 177 de 2019, (:uyo objeto es "ADQUISICION

PREINSTALACION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE

EXTR{ACCIC’)N TIPO HONGO INCLUYENDO CABINA PARA PREPARACION DE RESINA EN.

POLIESTER Y ADECUACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, TABLERO DE CONTROL, DUCTOS Y
5, REJILLAS DEL EDIFICIO FE EN LA CAUSA”".

Esfimados sefiores:

De acuerdo al asunto de la referencia y teniendo en cuenta que se hemos tenido
dlgunos inconvenientes con la importacién de la cabina (item 5 del anexo técnico -
econémico del contrato), solicitamos a la entidad con todo respeto nos sea oforgada

una prorroga hasta el 10 de noviembre de 2019, -

Sin otfro particular me suscribo.

#” GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUNOZ
Nit: 900.372.215-7
JORGE PINZON CASTIBLANCO
C.C. No. 19.367.698 de Bogota D.C.
REPRESENTANTE LEGAL

EQUPOS PARA FACILIDADES DE PRODUCCION PETROLERA . .
OIRAS CVILES Y AMBENTALES . PROYECTOS ESPECIALES . ansejo
DISERO ARQUITECTONICO

COULCIONES INTECRALES EN INGENIEFLA TERIACA. g CCS - l




» SERVIMEDICAL
GROUP LTDA.

Representantes de Tutinauer ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION

Bogotd, septiembre 24 de 2019

Sefores

GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUNOZ
Area de compras y suministros

Atn. ING. JORGE PINZON CASTIBLANCO
Bogota

Asunto: ENTREGA CABINA DE EXTRACCION SERIE END END09

Respetados sefiores:

Nos permitimos informar que por temas de periodo de vacaciones de nuestro proveedor en el exterior y temas de
importacion, no podremos dar cumplimiento con la fecha inicialmente pactada. La fecha de entrega proyectada
para la cabina adquirida por ustedes sera el préximo 10 de octubre de 2019,

Agradecemos su atencion.

Cordialmente,

Cmgemu

ANGELA INDIRA VELANDIA M.

Servimedical Group Ltda.

Tels (1) 2114014 - 2110610

CEL 310-8550790

EMAIL. A.velandia@servimedicalgroup.com / servimedical@gmail.com
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LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE
GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUNOZ SAS

CERTIFICA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE:

La sociedad GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUNOZ SAS, con NIT 900.372.215-7,
canceld el pago de los aportes de los empleados con los SISTEMAS DE SALUD,
PENSIONES, RIESGOS . PROFESIONALES, APORTES A LAS CAJAS DE
COMPENSACION FAMILIAR, PAGO DE NOMINA Y AUTORENTA, durante los
Ultimos Seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de
2002 vy la Ley 1607 de 2012. 1
Dado en Bogotd D.C., a los cuatro (04) dias del mes de septiembre del ano
2019, con vigencia de treinta (30) dias a partir de la fecha de pago de la
planilla, para fines de dar cumplimiento a lo requerido.

Atentamente,

f;d{ff{sﬁfé e
EDNA RUTH MARTI

REVISOR FISCAL e
Yarjeta Profesional No, 87656-T

77/ CCS ‘- JRUC®

Consejo Colombiang Registro Uniforme
de Seguridad pata Contratistas
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LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE /
GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUNOZ SAS

CERTIFICA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE:

La sociedad GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUNOZ SAS, con NIT 900.372.215-7,
canceld el pago de los aportes de los empleados con los SISTEMAS DE SALUD,
PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES, APORTES A LAS CAJAS DE
COMPENSACION FAMILIAR, PAGO DE NOMINA Y AUTORENTA, durante los

Ultimos Seis (6) meses. |

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de
2002 y la Ley 1607 de 2012.

Dado en Bogotd D.C., a los cuatro (04) dias del mes de septiembre del ano
2019, con vigencia de treinta (30) dias a partir de la fecha de pago de la
planilla, para fines de dar cumplimiento a lo requerido.

Atentamente,

,// =
g g

EDNA RUTH MARTINEZ GOMEZ

REVISOR FISCAL

Tarjeta Profesional No. 9456-1‘

’ |

/7 CCS [ JRUC®

Conseio Colomblano Registro Uniforme
de Seguridad para Contratistas




4 Y SERVIMEDICAL
YV JGROUP LTDA.

Representantes de Tutlnauer ! ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION

Bogotd, septiembre 17 de 2019

Sefiores

GRUPO EMPRESARIAL PINZON MURNOZ
Area de compras y suministros

Atn. ING. JORGE PINZON CASTIBLANCO
Bogota

Asunto: ENTREGA CABINA DE EXTRACCION SERIE END END09

Respetados sefiores:

Nos permitimos informar que la fecha de entrega proyectada de la cabina asunto del presente oficio es 10 de octubre
de 2019 ya que por temas de periodo de vacaciones de nuestro proveedor y temas transporte no se pudo cumplir con
la fecha acordada inicialmente. .
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Cordialmente,

Cﬁ.uydu)k).

ANGELA INDIRA VELANDIA M.

Servimedical Group Ltda.

Tels (1) 2114014 - 2110610

CEL 310-8550790

EMAIL. A.velandia@servimedicalgroup.com / servimedical@gmail.com

Cra. 23 No. 54-34 Tel, {571 2114014 ~ 2110610 Cel, 310-8550780
Bogotd D.C. -~ Colombia -~ E-mall info@senvimedicaloroun. com




- FORMATO: SOLICITUD DE ADICION, PRORROGA, MODIFICACION | - _ et
HOSPITAL MILITAR CENTRAL O SUSPENSION DE CONTRATO CODIGO: GJ-CNTO-PR-05-FT-01
_ FECHA DE EMISION: 11-12-2013
DEPENDENCIA: OFICINA JURIDICA — (CONTRATOS) VERSION. 01
PROCESO: GESTION JURIDICA Y DISCIPLINARIA PAGINA 1
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

Fecha: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | Radicado No-

Marcar con X dependiendo del tipo de solicitud ) ) ) )
Solicitud de: ADICION___ PRORROGA __X__ MODIFICACION ___ SUSPENSION ___ CONSTITUCION RESERVA PRESUPUESTAL___ - LIBERACION DE
SALDOS

h ; . . INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO i i s T B

CONTRATO No..___ 712019 . o

CONTRATISTA GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUNOZ S.A.S. NIT. 900.372.215-7

OBJETO ADQUISICION PREINSTALACION, INSTALACION Y PUESTA EN FU,NCIONAMIENTO DEl7 SISTEMA DE EXTRAC,CI(')N TIPO HONGO
INCLUYENDO CABINA PARA PREPARACION DE RESINA EN POLIESTER Y ADECUACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, TABLERO
DE CONTROL, DUCTOS Y REJILLAS DEL EDIFICIO FE EN LA CAUSA

VALOR $ 112.730.828.00

FECHA INICIO DE  CONTRATO | 31-JULIO-2019

(APROBACION POLIZAS)

TERMINO DE EJECUCION INICIAL 30-SEPTIEMBRE-2019

JUSTIFICAGION
SALDOS
CONCEPTO ECONOMICO:

\ Y SUﬁFiCIE!f]_IE DE LA ADICION, PRQRROGA;MQWCAGI ON, SUSPENSI

ON, CONSTITUCION DE RESERVA PRESUPUESTAL Y/O LIBERACION DE

MUNOZ S.A.S., cuyo objeto contractual es “ADQUISICION PREINSTALACION, INSTALA'CI(')N Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE EXTRACCION TIPO HONGO
INCLUYENDO CABINA PARA PREPARACION DE RESINA EN POLIESTER Y ADECUACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, TABLERO DE CONTROL, DUCTOS Y REJILLAS DEL

EDIFICIO FE EN LA CAUSA, en donde el comité economico de acuerdo al estudio realizado y a la verificacion concemiente a los documentos concluye las siguientes
consideraciones:

Se realiza la respectiva revision al contrato N° 177/2019, suscrito entre el HOSPITAL MILITAR CENTRAL por una parte y por otra GRUPO EMPRESARIAL PINZON

GJ-CNTO-PR-05-FT-01
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— ~~ | cODIGO | GI-CNTO-PR-05-FT-01 | VERSION | 01

SOLICITUD DE ADICION, PRORROGA, MODIFICACION O SUSPENSION DE CONTRATO

Pagina: 2

La firma GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUNOZ S.A.S., mediante oficio de fecha 11 de septiembre de 2019, solicita la prorroga hasta el dia 10 de noviembre de 2019,
debido a inconvenientes que han surgido con la importacion de la cabina ( item No. 5 del anexo técnico economico), solicitud aceptada por el Supervisor del contrato
mediante oficio de fecha 11 de septiembre de 2019, solicitud enviada mediante ID 43132 de fecha 11 de septiembre de 2019 al Ordenador del Gasto sefior Coronel César
Augusto Barrios Reina, Subdirector Administrativo del Hospital Militar Central, para la autorizacion del respectivo tramite de la prorroga requerido.

De acuerdo al estudio realizado y a la verificacion presupuestal concemiente a los documentos contractuales, el valor inicial del contrato fue por $112.730.828; que a la
fecha no se han realizado pagos con cargo al contrato, toda vez que se establecid un pago por el total del contrato una vez se reciban los bienes instalados y en
funcionamiento.

Por lo anterior, el concepto del comité econémico determina viable la prorroga por hasta el dia 10 de noviembre de 2019, manteniendo las deméas condiciones establecidas
en el contrato inicial, toda vez que de acuerdo la necesidad presentada es el plazo requerido para dar cumplimiento al objeto contractual, la presente prorroga no tiene
afectacion presupuestal, manteniendo las mismas condiciones economicas pactadas. ‘

CONCEPTO JURIDICO:

De acuerdo al estudio y fa respectiva verificacion juridica a los documentos contenidos en‘ef Contrato de Compraventa No. 177 de 2019, ID del Contrato eri-Secop No.
CO1.PCCNTR.1033906, con fecha de generacion del estado de 12 de julio de 2019, suscrito entre el HOSPITAL MILITAR CENTRAL y GRUPO EMPRESARIAL PINZQN
MUNOZ S.A.S., originado del Proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia No. 038 de 2019 y cuyo objeto contractual es “ADQUISICION PREINSTALACION,
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE EXTRACCION TIPO HONGO INCLUYENDO CABINA PARA PREPARACION DE RESINA EN
POLIESTER Y ADECUACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, TABLERO DE CONTROL, DUCTOS Y REJILLAS DEL EDIFICIO FE EN LA CAUSA”, se realizan las
siguientes CONSIDERACIONES:

1. Que, el valor inicial del Contrato de Compraventa No. 177 de 2019, se establecio por un valor de CIENTO DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE. ($112.730.828,00) con IVA, un plazo de ejecucion contado a partir del cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento (Articulo 41 Ley 80 de 1993) y ejecucion (Articulo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Articulo 23 Ley 1150 de 2007) hasta el 30 de
septiembre de 2019. y una vigencia igual al plazo de ejecucion y seis (6) meses mas.

2. Que mediante Oficio sin numero de radicado, de fecha 11 de septiembre de 2019; el Sefior, Jorge Pinzon Castibianco, en calidad de Suplente del Gerente y
Representante Legal de GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUNOZ S.A.S., le solicito al HOSPITAL MILITRA CENTRAL, la Prorroga No. 01 que amplia el plazo de
ejecucion del Contrato de Compraventa No. 177 de 2019, hasta el 10 de noviembre de 2019:

“(...) De acuerdo al asunto de la referencia y teniendo en cuenta que se hemos tenido algunos inconvenientes con la importacion de la cabina ( ftem 5 del anexo técnico
_ —econ6mico del contrato), solicitamos a la entidad con todo respeto nos sea oforgada una prorroga hasta el 10 de noviembre de 2019

GJ-CNTO-PR-05-FT-01
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Que mediante Oficio sin nimero de radicado’, de fecwha 11 de septiembre de 2019; el Supervisor del Contrato; Teniente, Javier Vega Taboada, se permitié informar al
Contratista, GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUNOZ S.A.S., aceptacion de la Prérroga No. 01 que amplia el plazo de ejecucion del Contrato de Compraventa
No. 177 de 2019, hasta el 10 de noviembre de 2019:

“(...) Con toda atencion y el debido respeto me pemito informar la aceptacién de la prorroga del contrato No. 177 de 2019, cuyo objeto es “ADQUISICION
PREINSTALACION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE EXTRACCION TIPO HONGO INCLUYENDO CABINA PARA
PREPARACION DE RESINA EN POLIESTER Y ADECUACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, TABLERO DE CONTROL, DUCTOS Y REJILLAS DEL EDIFICIO FE
EN LA CAUSA”. Hasta el 10 de noviembre de 2019 (...)"

Que mediante Oficio 1-00003-201919915-HMC Id: 43132 de fecha, 11 de septiembre de 2019, el Supervisor del Contrato; Teniente, Javier Vega Taboada, se permitid
solicitar al Coronel; Cesar Augusto Barrios Reina, Subdirector Administrativo del HOSPITAL MILITAR CENTRAL, realizar la Prorroga No. 01 que amplia eI plazo de
ejecucion del Contrato de Compraventa No. 177 de 2019, hasta el 10 de noviembre de 2019, en los siguientes términos:

(...) Por medio de la presente me permito solicitar muy respetuosamente su autorizacion, para prorrogar el contrato No. 177 de 2019, cuyo objeto es “ADQUIS,IC/ON
PREINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE EXTRACCION TIPO HONGO INCLUYENDO CABINA PARA PREPARACION DE
RESINA EN POLIESTER-Y ADECUACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, TABLERO DE'CONTROL, DUCTOS Y REJILLAS DEL EDIFICIO FE EN LA CAUSA”.

Por motivos De fabricacion importacion de la cabina para trabajos en resina (ftem 5 del anexo técnico-econémico del contrato), solicitamos a la entidad con todo
respeto nos sea otorgada una prorroga hasta el 10 de noviembre de 2019 (...)”

Que, el Concepto Técnico emitido por el Supervisor del Contrato de Compraventa No. 177 de 2019; Teniente, Javier Vega Taboada, concluye:

“(...) JUSTIFICACION PRORROGA

En atencion a la solicitud de prorroga del contrato No. 177 de 2019, cuyo objeto es “ADQUISICION PREINSTALACION, INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE EXTRACCION TIPO HONGO INCLUYENDO CABINA PARA PREPARACION DE RESINA EN POLIESTER Y
ADECUACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, TABLERO DE CONTROL, DUCTOS Y REJILLAS DEL EDIFICIO FE EN LA CAUSA”.

Suscrito entre el Hospital Militar Central por una parte y por otra GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUNOZ

Nit: 900.372.215-7para lo cual se expone las siguientes consideraciones:

Que por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de realizacion de los fines del Estado, a
los cuales sirven el contrato. “Tal como lo establecen entre otro los articulos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar

los_contratos de comin acuerdo o de forma unilateral, para* (...) evitar la paralizacion o la afectacion grave de los servicios publicos a su cargo y asegurar la
inmediata, continua y adecuada prestacion’.

GJ-CNTO-PR-05-FT-01
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Que a la luz de la informacion aportada dentro de la solicitud suscrita por el contratista es deducible que si existe la necesidad de prorrogar el contrato en por el
tiempo solicitado, debido a tramites de fabricacion, importacion y nacionalizacion del equipo de cabina para trabajos en resina (ltem 5 del anexo técnico-economico del
contrato). Lo anterior, teniendo en cuenta que, tratandose de servicio de salud, se hace necesario garantizar la “ADQUISICION PREINSTALACION, INSTALACION Y
| PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE EXTRACCION TIPO HONGO INCLUYENDO CABINA PARA PREPARACION DE RESINA EN POLIESTER Y
| ADECUACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, TABLERO DE CONTROL, DUCTOS Y REJILLAS DEL EDIFICIO FE EN LA CAUSA”.. Ental sentido, corresponde al
| Hospital Militar Central como establecimiento publico, eliminar todas las barreras administrativas que impidan el efectivo cumplimiento del objeto contractual.

Teniendo en cuenta lo siquiente es necesario realizar la prorroga en tiempo del presente contrato y asi garantizar la adquisicion de los bienes hasta el 10 de
Noviembre del afio 2019.

e  El Supervisor del contrato, consolidara el oficio de solicitud para la modificacion, adicion, prorroga y liberacion de saldos, y debidamente justificado desde el
punto de vista técnico, acompariados de los siguientes documentos, los cuales seran revisados previamente por el érea de ejecucion y liquidacion qwen
efectuara el respectivo visado antes de tramitarlos al Ordenador del gasto asi: ‘

e Carta de aceptacion de la modificacion, adicion y/o prorroga

e Camara de comercio no anterior a 30 dias de expedicion

o Certificacion bancaria no superior a 30 dias de expedicion en el caso de las adiciones. ™
o Certificacion pago aporte parafiscales

Nota 1: La verificacion de esta documentacion solamente se haré por parte del Area de Ejecucion y Liquidacion, para los contratos que no cuenten con
supervisor financiero y juridico.

Nota 2: En el caso de las adiciones solicitar los siguientes documentos:

-CPA por parte de la Oficina Asesora de Planeacion donde se incluya en el Plan Anual de Adquisiciones

-Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

-Validacion de la cuenta del contratista.

Estas solicitudes para la modificacion, adicion, prorroga y liberacion de saldos deben ser elaboradas con quince (15) dias hébiles a la fecha del vencimiento de la
gjecucion del contrato.

* Una vez este la documentacion verificada y completa, el Ordenador del Gasto la debe autorizar y remitir, al Area de verificacion Juridica para elaboracion
de la respectiva minuta y asi proceder a su perfeccionamiento, legalizacion y notificacion del supervisor. (...)”

GJ-CNTO-PR-05-FT-01
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6. Que, el Comité Economico, de acuerdo al estudio realizado y ala verificacion concerniente a los documentos del Contrato de Compraventa No. 177 de 2019, entre
otras consideraciones, concluye lo siguiente:

(...) De acuerdo al estudio realizado y a la verificacion presupuestal concerniente a los documentos contractuales, el valor inicial del contrato fue por $112.730.828; que
a la fecha no se han realizado pagos con cargo al contrato, foda vez que se establecio un pago por el total del contrato una vez se reciban los bienes instalados yen
funcionamiento.

Por lo anterior, el concepto del comité econémico determina viable la prorroga por hasta el dia 10 de noviembre de 2019, manteniendo las demas condiciones
establecidas en el contrato inicial, toda vez que de acuerdo la necesidad presentada es el plazo requerido para dar cumplimiento al objeto contractual, la presente
prorroga no tiene afectacion presupuestal, manteniendo las mismas condiciones economicas pactadas (...)"

7. Que de acuerdo al estudio juridico realizado al Contrato de Compraventa No. 177 de 2019, se establece que:
* Que, el Articulo 40° de la ley 80 de 1993, sefiala lo siguiente:

“Articulo 40°: “Del Contenido del Contrato Estatal. | as estipulaciones de los contratos serén las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y
las previstas en esta Ley, corresponden a su esencia y naturaleza. Las entidades podrén celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de
la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

Los contratos que celebren las entidades estatales podran incluirse las modalidades, condiciones Y, en general, las clausulas o estipulaciones que las
partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitucion, la ley, el orden piblico y a los principios y finalidades de

esta Ley y a los de la buena administracion".

Paragrafo.- En los contratos que celebren las entidades estatales se podra pactar el pago anticipado y la entregada de anticipos, pero su monto no
podra exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato’.

* Que, el fundamento esencial de Ia Institucion, es deber de actuar en el ambito contractual de la Ley 80 de 1993, Que en su articulo 3° inciso 1, prescribe:

“Articulo  3°.- De los Fines de la Contratacion Estatal, Los servidores pablicos tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de
fos mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en Ja consecucion de dichos fines (...)"

GJ-CNTO-PR-05-FT-01
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Que con observancia en la misma Ley, su articulo 26° dispone:
“Articulo 26°.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio:

10. Los servidores publicos estan obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratacion, a vigilar la correcta ejecucion del objeto contratado y
a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecucion del contrato (...)".

Que, el contrato es bilateral y sinalagmatico, en terminos generales, es un acuerdo de voluntades, mediante el cual, las partes contratantes se obligan
reciprocamente y manifiestan su consentimiento, por ende, es susceptible de ser aclarado, modificado, adicionado ylo prorrogado por las mismas partes
que lo suscriben.

Que, en cumplimiento a lo sefialado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y la Ley 1474 de 2011, es
obligacién de las entidades motivar debidamente cualquier modificacion al contrato principal y en ese mismo sentido, hacer un empleo eficiente de los
recursos estatales destinados para la ejecucion de sus actividades misionales y el cumplimiento de los fines Estatales.

Que por regla general, “los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realizacion
de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato.” Asi lo prevén por ejemplo los articulos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidades
contratantes a modificar los contratos de comin acuerdo o de forma unilateral, para ‘(...) evitar la paralizacion o la afectacion grave de los servicios
plblicos a su cargo y asequrar la inmediata, continua y adecuada prestacion”, entre otros. Sentencia C-932 de 2007. M.P Marco Gerardo Monroy
Cabra.

Que la Honorable Corte Constitucional en el mismo sentido sefialo que las prorrogas de los contratos —como especie de modificacion- pueden ser un
instrumento (til para lograr los fines propios de la contratacion estatal. Sentencia C-949 de 2001. M.P. CLARA INES VARGAS HERNANDEZ.

Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009 sefialo: “La contratacion estatal responde de
multiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una
especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo.

GJ-CNTQ-PR-05-FT-01
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e Que la Seccion Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 24 de agosto de 2005, afirmo:

“Por otra parte, la prorroga del plazo de los contratos tiene el sustento juridico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a
que alude el articulo 1501 del Codigo Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de ... aquellas cosas sin las cuales,
0 no produce efecto alguno, o degenera en ofio contrato diferente’. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es e/ que no siendo
esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una clausula especial, dado que si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El
plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razon a que, en los términos del mismo articulo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a
éste, y se le agrega por medio de clausulas especiales, es decir que no es necesario para la formacion del acto ni se sobreentiende como integrante de él.
De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes,
pues éstas lo establecen en el respectivo contrato.”

e Que por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administracion de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo
del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado. Radicado 1.952, C.P. Enrique José
Arboleda Perdomo.

e Que “El principio de mutabilidad de los contratos administrativos es una consecuencia impuesta por finalidades del interés publico, dado que
con ellos se tiende a lograr una mas eficiente realizacion de La "justicia distributiva (...) las modificaciones en el contrato pueden traducirse
tanto en aumento (adicionales) como en una disminucién (reducciones) de las prestaciones”.

e Que la solicitud de Prérroga No. 01 que amplia el plazo de ejecucion del Contrato de Compraventa No. 177 de 2019, hasta el 10 de noviembre de
2019, se hizo dentro del término legal, lo que significa que el contrato alin se encuentra en etapa de ejecucion.

 Que lo previsto anteriormente, no modifica, ni altera los derechos y obligaciones de las partes, establecidos en el Contrato de Compraventa No. 177 de
2019, suscrito entre el HOSPITAL MILITAR CENTRAL y GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUNOZ S.A.S., por consiguiente, las deméas clausulas y
estipulaciones no sufren ninguna modificacion, continian vigentes en la forma inicialmente establecida.

GJ-CNTO-PR-05-FT-01
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CONCLUSION:

En atencion a la solicitud elevada por el Contratista y en consideracion a las circunstancias de ejecucion expuestas por el Supervisor del Contrato; Teniente, Javier Vega
Taboada, como manifestacion del seguimiento Técnico, Financiero, Administrativo, Contable y Juridico permanente de la Entidad, a fin de alcanzar los fines estatales, se
considera Viable realizar la Prérroga No. 01 que amplia el plazo de ejecucion del Contrato de Compraventa No. 177 de 2019, hasta el 10 de noviembre de 2019, en
aplicacion de los principios de eficacia, economia y transparencia que gobiernan la actividad contractual del Estado, toda vez que de acuerdo a la necesidad presentada, es
necesaria para orientar y lograr el cumplimiento del fin contractual, méxime que para el Hospital Militar Central, como Entidad Prestadora de Salud, al servicio de los interés
generales, le resulta imperioso garantizar componentes necesarios que en materia de sus recursos, competencia y disposicion, le permiten brindar servicios optimos y
adecuados a sus pacientes, manteniendo estandares de salubridad, como en el caso en concreto, aquellos que reviste el objeto del contrato precitado.

Ramdn Bueno Goémez

quridica Economista
Area Gestion Contratos. Area Gestion Contratos
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

Fecha: 23/09/2019

| Radicado No.:

1. OBJETIVO
Marcar con X dependiendo del tipo de sol:cntud
Solicitud de: ADICION PRORROGA _ X MODIFICACI()N _____ SUSPENSION _____ CONSTITUCION RESERVA

PRESUPUESTAL LIBERACION DE S SALDOS_

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

CONTRATO No. 177-2019
CONTRATISTA GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUNOZ S A S.
OBJETO "ADQUISICION PREINSTALACION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENJO DEL SISTEMA DE

EXTRACCION TIPO HONGO INCLUYENDO CABINA PARA LA PREPARACION DE RESINA EN POLIESTER
Y ADECUACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, TABLERO DE CONTROL, DUCTOS Y REJILLAS DEL
EDIFICIO FE EN LA CAUSA’.

VALOR $112.730.828

TERMINO DE EJECUCION 30 de Julio de 2019 y seis (6) meses mas
FECHA DE INICIO 30/09/2019

FECHA DE TERMINACION 30/09/2019

N-AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICION, PRORROGA, MODIFICACION, SUSPENSION, CONSTITUCION DE RESERVA
PRESUPUESTAL Y/O LIBERACION DE SALDOS

Seguir los lineamientos establecidos en AB-GECO-PR-02 VERSION 04 ID 6

Transversal 32 No. 49-00 - Conmutador 3486868 Ext. 3270-3259-3260 Bogot4, D.C. — Colombia www.hospitalmilitar.gov.co
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" JUSTIFICACION AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICION, PRORROGA, MODIFICACION, SUSPENSION, CONSTITUCION

3 , 'DE RESERVA
PRESUPUESTAL Y/O LIBERACION DE SALDOS '

En atencién a la solicitud de la prorroga del contrato No 177 de 2019 cuyo objeto es “ ADQUISICION PREINSTALACION, INSTALACION Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE EXTRACCION TIPO HONGO INCLUYENDO CABINA PARA PREPARACION DE RESINA EN
POLIESTER ADECUACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, TABLERO DE CONTROL DE DUCTOS Y REJILLAS DEL EDIFICIO FE EN LA CAUSA”
suscrito entre el Hospital Militar Central por una parte y por otra GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUNOZ.

Nit: 900.372.215-7 para lo cual se expone las siguientes consideraciones:

Que por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad, y en aras de la realizacion de los fines
del estado, a los cuales sirven el contrato.” tal como lo establecen entre otros los articulos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, los cuales facultan a las
entidades contratantes a modificar los contratos a modificar los contratos de comdn acuardo o de forma unilateral para *(...) evitar la paralizacion o la
afectacién grave de los servicios pUblicos a su cargo y asegurar la inmediata, continuay adecuada prestacion.

Que a la luz de la informacion aportada dentro de la solicitud suscrita por el contratista es deducible que si existe la necesidad de prorrogar el contrato en
por el tiempo solicitado, debido a tramites de fabricacion, importacion y nacionalizacion del equipo de cabina para trabajos en resina ( Item 5 del anexo
técnico-econémico del contrato) Lo anterior teniendo en cuenta que tratdndose de servicio de salud, se hace necesario garantizar la “ADQUISICION
PREINSTALACION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE EXTRACCION TIPO HONGO INCLUYENDO CABINA PARA
PREPARACION DE RESINA DE POLIESTER Y ADECUACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, TABLERO DE CONTROL, DUCTOS Y REJILLAS DEL FE EN LA
CAUSA”. En tal sentido corresponde al Hospital Militar Central como establecimiento publico, eliminar todas las barreras administrativas que impidan el
efectivo cumplimiento del objeto contractual.

Teniendo en cuenta lo siguiente es necesario realizar la prorroga en tiempo del presente contrato y asi garantizar la adquisicion de los bienes hasta el
10 de Noviembre del afio 2019

Transversal 32 No. 49-00 - Conmutador 3486868 Ext. 3270-3259-3260 Bogot4, D.C. — Colombia www.hospitalmilitar.gov.co
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- e T _ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO e __ e
Valor inicial $1 12 730.828 Indicar la o las vigencias a Ias que
corresponde discriminando su valor
Valor adiciones anteriores $ Fecha de suscripcién:
$ Fecha de suscripcion:
$ Fecha de suscripcién:
Valor total (con adiciones) $112.730.828
Valor ejecutado a la fecha Porcentaje en valor de ejecucién a la %
fecha:
Valor pagado a la fecha $
Saldo a la fecha $
K INFORMACION DE LA SOLICITUD :
Valor adicion solicitado $ ¢El valor que se solicita supera el 50% del | SI___NO_X _
valor inicial del contrato?
Tiempo de prorroga ¢El plazo de ejecucidn del contrato se SI_X__ NO_ _
encuentra vigente?
Tiempo de suspension del contrato Comentarios adicionales
Modificacién del contrato . . Comentarios -adicionales
Valor solicitado constituir en Reserva $ Comentarios adicionales
Presupuestal
Valor solicitado para liberar $ Comentarios adicionales
Fecha de la solicitud: ' Supervisor del contrato
Anexos: Certificado de Disponibilidad para efectos de la adicién No. de fecha
Oficio de solicitud aceptacion al contratista No. ___ de fecha
Oficio de aceptacién del contratista de fecha
Documentos que soportan la aceptacién por page del contra tlsta (Cartificddo\de Cdmara Actualizado)
Listado cddigos y modificatorio de elementos y materialel de & ete \ Qn$kruccion
\\ NI “/
AK] .
jer Enti Bga Taboada
) VISO / 0,138/2018
Area .' enineptd aIIeres Medio Ambiente

Transversal 32 No. 49-00 - Conmutado 348 :% 3270-3259-32 Bogota, D.C. — Colombia www.hospitalmilitar.qov.co
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aportes Planilla Resumen
| enlinea
DATOS G;NEﬁALES DEL APORTANTE P 3 // 4
Identificacion dv Razon Social Clase Aportante Sucursai Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonenlag;FSENA e
NIT 900372215 7 | GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUROZ | B - MENOS DE 200 COTIZANTES AUTOLIQUIDACION CALLE 124 68C 03 BOGOTA-BOGOTA D.E. 5934910 5i
SAS SIGLA GEPM SAS
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago
Pension Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor
2019-08 2019-09 491368038 8496617073 E 2019/09/05 2019/09/05 [ BANCO POPULAR $33,589,900
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. | Identificacion Nombre Codigo| Dias 1BC Aporte  |Codigo| Gias 18C Aporte  |Codigo| Dias 18C Aporte  |Codigo] Dias 18C Aporte Dias IBC Aporte Exonerado | Total Aportes
i plcorfvstlsin| ige fimalvac|avp|vctf irt]vip] SENA e ICBF
SUCURSAL: AUTOLTQUIDACION (32 Afifiados) SELOWATL. $8154200 . SBLOM0473  $7,030.600, 31,030,473 ssioieens e3em.300 _ s
Centro deTmbao:TARIFAS(azAﬁIiados) $51,030,473|  $8,154,200] $51,030,473]  $2,030,600; $51,030,473]  $2,030,600] $51,030,47 3 v 53,533,00 40| v $0) $15,748,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (32 Afillados) $51,030,473  $8,154,200] $51,030,473]  $2,030,600 $51,030,473  $2,030,600] $51,030,473f  $3,533,304 $0f $0) $15,748,700
1 [cC N086361336 JARIAS YULI X 2514 | 22 | $1,466,667| $234,700|EPS018] 22 $1,466,667] $58,700( CcFz4| 22 $1,466,667| $58,700] 14-4f 22 $1,466,667| $102,100 22 50f 50 5i $454,200
2 [C J1130592047 |AUCEND NELLY X 230301| Z $133,334) $21,400€P 2 $133,334) $5,400| CCF24 2 $133,334 $5,4000 14-4) 2 $133,334 $9,300 2 50 50| si 541,500
3 [cC [1024559170  [SAQUERO DAVID 230301| 30 | $1,500,000] $240,000{EP5017] 30 | $1,500,000) 560,000 CCF24f 30 | $1,500,000) $60,000| 14-4 30 |  $1,500,000] $104,400] 30 $0) $D| 5i $464,400
4 |cC |1D10214767 [BOHORQUEZ DAYID X 236301 30 | $3,047,859] $487,700(EPSO17| 3D |  $3,047,859) $122,000 CCF24| 30 | $3,047,859] $122,000] 14-4] 30 $3,047,859] $212,200] 30 59| $D) Si 943,900
5 [cC [79511489  [CARDENAS JOSE 230201 30 {  $2,400,000) $384,000(EPS017| 30 $2,400, 000) $96,0000 CCF24] 30 $2,400,0001 $96,000 14-4| 30 |  $2,4D0,000] $167,100] 30 50| 50) 5i $743,100
6 [cc 193134775  [cASTRO PEDRO X 730391) 3 $330,000 $52,800|EPS017) 3 $330,000} $13,200} CCF24] 3 $330,000) $13,200] 144 3 $330, 000/ $23,000 3 50 $0] Si $102,200
7 lcC [1075309012  JCUENCA MARIA X 230301 2 §133,334 $21,400 CCFCi z $133,334] $5,400f CCF24] 2 $133,334) $5,400f 144} 2 $133,334) 9,300 2 30 50 si $41,500
8 ICC B4S71634  {FAJARDO XIMENA [ X 25-14 | 2 $133,334) $21,400{EPSO0S 2 $133,334f $5,400) CCF24] 2 $133,334) 5,400 14-4] 2 $133,334 $9,300( 2 $0 $0) St $41,500
9 CC [80151882  JGARCIA JDSE X 730201| 30 | $2,663,156] $426,2000EPS005] 30 $2,663,156 $106,600) CCF24) 30 | $2,663,156) $106,6000 14-4f 30 $2,663,156] $185,400] 30 $0) S0} si $824,800
10 {CC [1075672632 JGOMEZ FREDY 230301| 30 | 52,400,000 $384, 5037 30 $2,400,000 $96,000) CCF24| 3D 52,400,000 $96,000] 14-4) 30 $2,400,0001 $167,100] 30 $0) 50| si $743,100
Teos 11 [CC 11133649160 JHURTADO LILIANA [ X 2514 T 5| 52,080,000 $332, 7| 26 52,080,000 $83,200 CCF24| 26 | $2,080,000 583,200 14-4]"26°{~ $2,080,000 $144,800) 26 50 50| 5 644,000
12 /CC j1124D35166 |MARTINEZSHAIR | X 230201| 26 |  $1,733,334) S277, 2 26 | 51,733,334 $69,400] CCF24| 26 | $1,733,334 569,400 14-4 26 51,733,334 $120,700) 26 50] 50| si 536,900
13 JcC J1111742085 [MONTAROEDGAR | X 230301] 1 $80,000) 512, 1 1 $80,000 $3,200] CCF24| 1 58D, 000 s3,2000 14-4] 1 80,000 55,600 1 50 50 El $24,800
14 JcC 12985942 DSQUERA RICHAR | X 230301| 26 |  $2,080,000] $332,300{EP 26 52,080,000 83,200} CCF24| 26 52,080,000} $83,200] 14-4 26 52,080,000 $144,800{ 26 50 30 5i $644,000
15 [cc [7180291 INURE2 HUGO 25-14 | 30 { 52,400,000 $384,000{EPS00S| 30 52,400,000 596,000} CCFz4] 30 | $2,400,000 $96,000, 14-4f 30 | 52,400,000 $167,100] 3D 50| 50, 5i 743,100
16 [CC 1012325219 [OSPINA JOHN X 230301 30 | 51,848,953 $295, 30 $1,848,953 $74,000f CCF24 30 1,848,953 $74,0000 14-4f 30}  $1,848,953) $128,700] 30 54 50) si $572,600
17 [CC 11024520057 [PARAMO ANDRES X 230301( 30 {  $1,785,000) 5285, 23] 30 51,785,000 71,400 ccFa4] 30 | $1,785,000 $71,400| 14-4| 30 | 51,785,000 $124,300} 30 50 $0| si $552,700
18 |CC 1024559135 [PARAMO CARLOS X z30301| 36 | 51,935,000 $309,600|EPS037] 30 $1,935,000 $77,400| ccFz4 30 $1,935,000 $77,400] 14-4| 30 | $1,935,000 $134,700] 30 50 50 5i $599,100
19 [cC [79826162  [PARAMO CARLOS X 230301| 28 | $2,802,400 5448, 28 52,802,400 $112,100} CCFz4| 28 | 52,802,400 $112,100] 144} 28 52,802, 400] $195,100, 28 S0 50| Si $867,700
20 [CC [79826162  [PARAMO CARLOS X 230301| 2 $151,600] $18, 5002| 2 $151,600) S0} CCF24) 2 $151,600 sof 144 2 $151,600] 5ol 2 50 59 si $18,200
21 ICC 11024531570 [PARAMO JHON X 230301| 3 $180,000] 528, 7] 3 $180,000] $7,200{ CCF24| 3 180,000 $7,200f 14-4f 3 180,000 512,600, 3 54 50| 5i $55,800
22 [cc 1073516376  [PARRA ERIKA 230301 30 1 $2,000,000] $320, 5008 30 | $2,000,000 $80,000f CCF24] 30 | 52,000,000 $80,000] 14-4f 30 {  $2,000,000) $139,200 30 50, 50 si $619,200
73 [CC J1073679234 [PARRAGA DIANA X 230301| 30 |  $2,000,000] $320, 30 $2,000,000) $80,000 CCF24f 30 | 52,000,000 $80,000f 14-4 30 52,000,000 $139,200] 30 $Dj 50 Si $619,200
24 [cc [1007698674 [PINZON LUISA 230301 30 $828,116) $132, 30 $828,116) $33,200] CCF24f 30 $828,116 $33,200, 14-4] 30 $828,114) $57,700} 30 50 s0 si $256,600
25 [CC [7906233B  [PINZON NELSON 230201| 30 | $3,000,000] 5480, 30 $3,000,000 $120,0000 CCFz4| 30 | $3,000,000 $120,0000 14-4] 30 $3,000,000] 208,800 30 50 $0) st $928,800
26 [CC [1032443819 [PULIDO DARLEY X[ X 230301 16 $960,000) $153,600[EPS005| 16 $960,000) 38,4008 CCF24| 16 $960,0001 $38,400| 14-4 16 $960,009| $66,900{ 16 50 50| Si $297,300
27 |cC }1020804878 [RAMIREZ JULIETH 231001) 30 | $1,500,000] $240, 23| 30 $1,500,000) $60,000] CCFz4| 30 $1,500,000 $60,000] 144} 30 $1,500,000/ $104,400] 30 50 50 5i $464,400
28 [cC {1012416491 IRIVAS CARLOS X 230201 27 $1,801,719] $288,300(EPS017] 27 $1,801,719) $72,100f CCF24] 27 | $1,801,719] $72,1000 14-4] 27 51,801,719} $125,400( 27 50| 50 Si $557,900
29 [cC [1012416491 [RIVAS CARLOS X 230201( 3 $130,000) $15,600/£PS017] 3 $139,000) $0| CCFz4| 3 $130,000] sof 144 3 $130,000 sof 3 $0] 50 si $15,600 _—
30 [CC 11016042652 [RODRIGE2 JESSICA | X 230301 30 $2,000,000 $320, 23| 30 $2,00D, 600} $80,000{ CCF24] 30 $2,000,000¢ 580,000 14-4f 30 $2,000,000] $139,200] 30 S0} 50} i $619,200
3 [CC 169028727 |ROMO SULEIMA X 2514 | 25 | $1,666,667 $266,700[ESSC18) 25 $1,666,667| $66,700 CCFz4f 25 $1,666,667] $66,700] 14-4 25 |  $1,666,667] 116,100 25 $0] 50 Si $516,200
32 {CC [16948761  [SAYUTH JONNY X 25-14 | 26 | $2,600,000 5416,000{ EP 2% 52,600,000) $104,000 CCF24} 26 $2,600,0004 $104,000( 14-4f 26 | 52,600,000 $181,000 26 $0) $0, si $805,000
33 [cC [18188721  [TANGARIFE MIGUEL | X 230301] 2 $160,000) $25, 044 2 $160,000) $6,400( CCFz4f 2 $160,0001 $6,4000 144| 2 160,000 $11,2000 2 50| $0) si $49,600
34 [cC [1115084285 [TRUJILLO PABLO (X I~ 230301 22 |  $1,100,000] $176,000{EPSO37} 22 $1,100,000] $44,000| CCF24] 277 $1,100,000 $44,000] 144 22 $1,100,000) $76,600) 22 $0) $0] Si 340,600
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES - -
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. | Identificacion Nombre Codigo| Dias 1BC Aporte 1BC Codigo | Dias 18C Aporte Exonerado | Total Aportes
ing]r p|vsplcor |vst|sin] i avpivet irt |viph SENA e ICBF

$414,40

33,784,900

Pagina 1 de 3 2019/09/06 10:03 AM




C s anortes Planilla Resumen
&

«
enlinea
Centro de Trabajo: TAR)I}A 5 (6 Afifiados) v $11,004,993]  $1,735,100 . $11,004,993 $414,400) $11,004,993 75414,400 $11,004,993] $721,000 LS 50 $3,284,900
) Ciudad: YOPAL Depto?’CASANARE (6 Afiliados) $11,004,993|  $1,735,100, - $11,004,993 $414,400) 511,004,993 $414,400] $11,004,993 $721,000) 50) 59 $3,284,900
35 [cC |1118199703  JCASTRO EQWAR X 2303011 24 $1,852,634 $296,500[EPS044} 24 $1,852,634) $74,200( CCF69| 24 1,852,634 574,200( 14-4| 24 1,852,634 $129,000) 24 sof $0) st $573,900
36 [cC [1118199703  [CASTRO EDWAR X 230301 6 $391,260) $47,000|EPS044] 6 $391,2604 so| ccFe9| 6 $391,260) sof 14-4f 6 391,260} S0 6 sof $0} Si 547,000
37 {cC |47425239  [FIGUEREDO DORA X 230301| 30 52,761,705 5441,900{EPS044| 30 $2,761,705) $110,500] CCF69| 30 52,761,705 $110,500 14-4f 30 §2,761,705) $192,300( 30 0] 50) Si 855,200
38 {CC [790062D1 HERRERA JOSE X 230301} 26 $2,123,860} $339, El 6 $2,123,860) $85,000f CCF69) 26 $2,123,860] $85,000f 14-4] 26 $2,123,860] $147,900] 26 $0) 50} Si $657,800
39 [cC 179006201 HERRERA JOSE X 230301{ 4 $260,840f $31, 400|El 4 $260,840] 0| CCFe9| 4 $260,840| 50| 144 4 $260,840) S0l 4 S0 50} Si $31,400
40 [CC [1118545170 IPEREZ CESAR X 230301} 6 $309,200} 549, 6 $309,200) $12,400| CCF69| 6 $309,200] §12,400] 14-4f 6 $309,200] §21,600 6 50) 50| Si $95,900
41 {cC 1121872972  {PINEDA ANDERSON X 231001( 30 | 52,635,560 $421,700{EPS044| 3D 52,635,560 $105,500] CCF69] 30 $2,635,560) $105,5000 14-4f 30 52,635,560} $183,500 30 $0) $0f Si 816,200
47 |cC {1118541827 [TORRES NELSDN X 230301| 13 $669,934 $107,20D(EPSD37| 13 5669,934 526,800 CCF9| 13 5669,934 526,800 14-4] 13 669,934 546,700 13 50 50| si $207,500
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. | Identificacion Nembre Codigo| Dias IBC Aporte  |Codigof Oias 1BC Aporte  |Codigo|Dias 18C Aporte  |Codigo] Dias IBC Aporte Dias 1BC Aporte Exonerado | Total Aportes
ingfr picorfvstfstn| avpfvet irl |vipy SENA e ICBF
g b BIAEAC ALICA Afiliados 06,000 84,000 At b0 46,0900 46,000 96 800 6l 00D 5100 g 94:100
Centro de Trabajo: TARIFA 5 (3 Afitiados) $7,400,000f  $1,184,800) $7,400,0D0] $296,000) $7,400,000} $296,000] $7,40D,D00) $515,10D) 50! $0) $2,291,100
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (3 Afiliados) $7,4DD,00D|  $1,184,0D0) $7,400,000} $296,00D) $7,40D,0D0, $296,00DD) $7,4D0,000] $515,10D) 50| 50| $2,291,100
43 |cC [76322857  IDIAZ EDWAR 230301| 30 $2,000,000) $320, D37) 30 52,600,000} 80,000| CCF14| 30 $2,000,000, $80,000] 14-4f 30 52,000,000) $139,200 30 4| sof Si $619,200
44 |cc (76330266 |HURTADO OIEGO 2514 | 3| 52,400,000 5384, 30 52,400,000 96,000 CCF14| 30 $2,400,000) 596,000, 14-4| 30 52,400,000 $167,1000 30 50| 50) Si $743,100
45 |cC {34547484  |LOPEZ YENY 230201| 30 | °$3,000,000) $48D,D00[EP5044 30 $3,000,000 $120,000 CCF14| 30 $3,000,000) $120,000 14-4] 30 3,000,000 5208,800| 30 50| $0] Si $928,800
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
! EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. | Identificacién Nombre Codigoj Dias 1BC Aporte  [Codiga] Dias 18C Aporte  [Codigo|Dias iBC Aporte  |Codige} Oias iBC Aporte | Oias 1BC Aporte Exonerado | Total Aportes
i p|cor{vstfsla] avp|ved irt vI)J SENA € IC8F
VLR AR ATLA (6 Afiliade 4,800,000 68,006 §:800 604 4300 4,500,400 469, 000 .80 900 4300 g o 4,882 200
Centro de Trabajo: TARIFA 5 (6 Afiliados) $14,800,000) $2,368,000| $14,800,000) $592,00D) $14,80D,000) $592,000 $14,800,D000) $1,030,200] 501 50 $4,582,200
S P P -
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (6 Afiliados) $14,800,000]  $2,368,000| $14,800,D0D| $592,00D) $14,80D,000] $592,000| $14,800,0000  $1,030,200] $0) $0| $4,582,200
| 46 1CC 41933943 [CAMPO LUZ 230201| 30 | $2,000,000) $320, 18 30 52,000,000 580,000 CCFO7} 3D $2,000,00 $80,000f 14-4f 30 52,000,000] 139,200 30 $9) S0 si 619,200
47 [cc }183959D1 CORREDOR JHON 75-14 | 3D $3,000,000; 5480, 100 30 $3,000,000} $120,000 CCFO7| 3D $3,000,000) $120,000] 14-4] 30 $3,000,000] $208,800] 30 $0| $0f St $928,800
48 |CC  [55777387 IFIGUEROA KARINA 25-14 | 30 $2,000,000, $320,f PSO: 30 $2,000,000; $80,000 CCFO7| 30 $2,000,000) $80,000| 14-4] 30 $2,000,000] $139,700] 30 $D| 50| Si $619,200
49 |CC |7939D281  [RODRIGUEZ MARTIN 231001 [ 30 $2,400,000) $384,000|EP5001| 30 $2,400,000} $96,000 CCFO7) 30 $2,400,000} $96,000] 14-4] 30 {  52,4D0,000| 5167100 30 $0 $0 St $743,100
S0 [CC 12560587 ROJANO ROBERTQ 230201] 30 32,400,000] $384,000|EPS00Z) 30 $2,400,000] $96,000| CCFO7| 30 $2,400,001 $96,000] 14-4| 30 2,400,000} $167,100 30 50 50 5i $743,100
51 |CC |12720456 [VIZCAINO OSWALDO 25-14 | 30 53,0()0,00()J $480,000| EPSO16) 30 $3,000,000] $12D,000] CCFO7| 3D $3,000,000 $120,0001 14-4] 30 $3,000,000] $208,800} 3¢ S0; 50 5 $928,800
Total Afiliados( 47) $84,235,466]  $13,441,30 $84,235,466)  $3,333,000 $84,235,466)  $3,333,000 $84,235,466)  $5,799,600) o] 50 525,906,900
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificacion dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e
ICBF
NIT 900372215 7 GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUNOZ B - MENOS DE 200 COTIZANTES AUTOLIQUIDACION CALLE 1ZA 68C €3 BOGOTA-BOGOTAD.E. 5934910 Si
SAS SIGLA GEPM SAS
DATDS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago
Pension Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor
2019-08 2019-09 491363038 8496617073 E 7019/09/05 2019/09/05 | BANCO POPULAR Q $33,589,900
RESUMEN DE PAGO
5 0) IGL B, A i BiE AL 0; LA
AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 51 $13,441,300
COLFONDOS 231001 800,227,940 6 3 $1,045,700
COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 10 $3,319,600
PORVENIR 230301 800,224,808 8 29 $6,020,500
PROTECCION : 230201 800,229,739 0 ; 9 $3,055,500 )
ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 47 $5,799,600
COLPATRIA ARP 14-4 860,002,183 9 47 $5,799,600
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE / pd
Identificacion dv Razon Social Clase Aportante - Sucursat Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono &:ner:lsg;FSENA e

NIT 960372215 7 GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUNOZ B - MENOS DE 200 COTIZANTES AUTOLIQUIDACION CALLE 1ZA 68C 03 BOGOTA-BOGOTA D.E. 5934910 Si

SAS SIGLA GEPM SAS
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago
Pension Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2019-08 2019-09 491368038 8496617073 E 2019/09/05 2019/09/05 { BANCO POPULAR 0 $33,589,900

RESUMEN DE PAGO

i %/ $1¥1:018 3, ADO ALK CHHIADO

CCF (ADMINISTRADORAS: 4) 47 $3,333,000
COMFACASANARE CCF69 844,003,392 8 6 $414,400
COMFACAUCA CCF14 891,500,182 0 3 $296,000
COMFAMILIAR ATLANTICO CCFO7 890,101,994 9 6 $592,000
COMPENSAR CCF24 860,066,942 7 32 $2,030,600

EPS (ADMINISTRADORAS: 13) 47 $3,333,000
ALIANSALUD EPS {(ANTES COLMEDICA) EPS001 830,113,831 0 1, $96,000
COMFAMILIAR HUILA CCFC24 891,180,008 2 1 $5,400
COMPENSAR \‘ EPS008 860,066,942 7 1 $80,000
COOMEVA EPSO16 805,000,427 1 2 $178,700
CRUZ BLANCA EPS0Z3 830,009,783 0 3 $211,400
EMSSANAR ESSC18 901,021,565 8 1 $66,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD) F o EPSO10 800,088,702 2 7 - $194,000
FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 6 $370,500
MEDIMAS EPS EPS044 901,097,473 5 11 $786,600
NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 7 $503,400
5.0.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. EPS018 805,001,157 2 2 $83,200
SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 3 $277,500
SANITAS EPS005 6 7
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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO .LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************t**%********************************************
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

LR R R I I i SR AR A S SR

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS .
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
CERTIFICA:
NOMBRE : GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUNOZ SAS
SIGLA : GEPM SAS . - )
N.I.T. : 906372@1647/ADMINISTRACI©N : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS
DE BOGOTA, REGIMEN COMUN
DOMICILIO : BOGOTA D.C.
CERTIFICA:
MATRICULA NO: 02012441 DEL 29 DE JULIO DE 2010
CERTIFICA:
RENOVACION DE LA MATRICULA :27 DE FEBRERO DE 20109
ULTIMO ANO RENOVADO : 2019
ACTIVO TOTAL : 8,037,861,737
TAMANO EMPRESA : MEDIANA K
.o CERTIFICA:
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 12 A NO. 68C-03
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : GEPINZONM@GMAIL.COM
DIRECCION COMERCIAL : CALLE 12 A NO. 68C-03
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL : CONTADORSENIOR.FAMILIAMIC@GMAIL.COM
CERTIFICA:
CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2693 DE NOTARIA 19 DE
BOGOTA D.C. DEL 22 DE JULIO DE 2010, INSCRITA EL 29 DE JULIO DE 2010
BAJO EL NUMERO 01402048 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD
COMERCIAL DENOMINADA GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUNOZ SAS.
CERTIFICA:

|

REFORMAS:
DOCUMENTO NO. FECHA ORIGEN FECHA NO.INSC.

Signaturr Not Verified
Cons{anza

~ dgtPitary .~
P b 2
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1 2010/07/28 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2010/07/30 01402526
08 2012/06/08 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2012/06/13 01642024
19 2016/03/10 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2016/04/16 02094395
20 2016/05/06 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2016/05/13 02103454
21 2017/02/27 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2017/03/02 02192019
23 2017/12/27 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2017/12/28 02289692

CERTIFICA:
VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:
OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES: LA REALIZACION DISENOS, LA FABRICACION,
MONTAJE IMPORTACION Y EXPORTACION, SERVICIO POSVENTA (MANTENIMIENTOS)
DE OBRAS, EQUIPOS INDUSTRIALES, REPUESTOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS DE
PRODUCCION, PROYECTOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA, Y LA CONSTRUCCION,
FSPECTALMENTE EN LAS SIGUIENTES LINEAS: 1.GENERACION TERMICA : 1.1.)
DISENO, FABRICACION, REPOTENCIACION Y REPARACION DE CALDERAS, MONTAJE,
CAPACITACION Y SERVICIOS POSVENTA A: TODA . CLASE DE CALDERAS PIRO
TUBULARES Y ACUATUBULURARES DE UNO, DOS, TRES Y CUATRO PASOS PARA
TRABAJAR CON ACPM (DIESEL) GAS, CARBON LENA Y AFINES. 1.2.) SISTEMA DE
INCINERACION HORNOS INCINERADORES, HORNOS CREMATORIOS, HORNOS DE
TRATAMIENTO TERMICO, HORNOS PARA FUNDICION, HORNOS DE SECADO, HORNOS
PARA TRATAMIENTOS ESPECIALES, EVAPORADORES. ETC. L.3) TANQUES PARA
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE TODO TIPO DE LIQUIDOS. 1.4.) EQUIPOS
PARA CALEFACCION INDUSTRIAL Y TRATAMIENTO DEL AGUA DE LAS PISCINAS,
FILTROS DE AGUA, SUMINISTROS DE INTERCAMBIADORES DE VAPOR, INSUMOS
PARA TRATAMIENTO DE AGUA. 1.5.) EQUIPOS PARA REFRIGERACION CUARTOS
FRIOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA AIRES ACONDICIONADOS Y TODO LO
RELACIONADO CON REFRIGERACION. 1.6.) EQUIPOS PARA ESTERILIZACION,
AUTOCLAVES, FILTROS ESPECIALES. 1.7.) SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIONES
DE GASES, CICIONES, FILTROS, LAVADORES DE GASES, REACTORES, CHIMENEAS,
ETC. 1.8.) CARROS PARA TRANSPORTE DE BASURAS Y TODOS LOS REPUESTOS Y
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS QUE SE UTILICE EN ESTAS LINEAS DE PRODUCTOS.
1.9) CALCULAR, DISENAR, Y REALIZAR TODO TIPO DE REDES, HIDRAULICAS,
ELECTRICAS, PARA VAPOR, PARA CONDENSADO, PARA AIRE, PARA ACEITE
TERMICO, PARA ACPM (DIESEL), CRUDO DE CASTILLA, FUEL OIL Y PARA GAS.
5> PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA: 2.1.)LA REALTIZACION
DE ESTUDIOS, DISENOS, ASESORIAS, INTERVENTORIAS Y LA EJECUCION DE
CONTRATOS POR SI MISMA O POR MEDIO DE TERCEROS EN TODOS LOS RAMOS DE
LA INGENIERIA CIVIL, LA ARQUITECTURA Y IA CONSTRUCCION. 2. 2)
REMODELACION Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA FIsIca, CONSTRUCCION
OFICINA ABIERTA 2.3) DISENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE, vias,
VIADUCTOS, PAVIMENTOS 2.4) DISENO Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE
URBANISMO, 2.5) DISENO Y CONSTRUCCION DE PARQUES 2.7.) EL DISENO, LA
FARBRICACION; LA IMPORTACION, EXPORTACION Y VENTA DE MAQUINARIA,
EQUIPOS, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCION Y TODOS LOS
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS QUE SE REQUIERAN PARA ESTA LINEA 3.
PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA: 3.1.) CALCULAR, DISENAR
FABRICAR Y COMERCIALIZAR TODO TIPO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS
Y PROCESOS UTILIZADOS EN INGENIERTA AMBIENTAIL, QUIMICA, FORESTAL Y

SANITARIA. 3.2.) ASESORIA, CONSULTORIA, INTERVENTORiA PERITAJE,

AUDITORIA, CONSTRUCCION IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODA CLASE DE
PRODUCTOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS NECESARIOS EN PROYECTOS DE
INGENIERIA AMBIENTAL, SANITARIA, ouiMICcA, FORESTAL Y AGROPECUARIA.
3.3.) PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUIMIENTO, CAPACITACION Y CONTROL EN

AEREAS DE LA INGENIERA AMBIENTAL, QUIMICA, FORESTA Y SANITARIA. 3.4.)
PROYECTOS DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS s6LIDOS, DOMESTICOS,

i
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AGRICOLAS, INDUSTRIALES, TOXICOS, PELIGROSOS Y PATOGENOS. 3.5.)
TRANSFORMACION DE DESECHOS Y RESIDUOS POR MEDIO DE LA REUTILIZACION,
RECICLAJE, APROVECHAMIENTO, DESTRUCCION, PROCESAMIENTO Y

COMERCIALIZACION, VENTA Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS,
MAQUINAS, PRODUCTOS, MATERIA PRIMA E INSUMOS RELACIONADOS CON EL MEDIO
AMBIENTE 4. DISENO, FABRICACION, INSTALACION Y SERVICIO POST VENTA DE
EQUIPOS PARA FACILIDADES DE PRODUCCION PETROLERA 5. DISENO E
IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES,
SERVICIOS DE EDUCACION Y CAPACITACION EN GENERAL EN DESARROLLO DE SU
OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA ADQUIRIR, USUFRUCTUAR, GRAVAR O
LIMITAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO O A OTRO TITULO TODA CLASE DE
BIENES MUEBLES O INMUEBLES Y ENAJENARLOS CUANDO POR RAZONES DE
NECESIDAD O CONVENIENCIA FUERE ACONSEJABLE. TOMAR O ENTREGAR DINEROS
EN CALIDAD DE MUTUO, DAR EN GARANTIA SUS BIENES MUEBLES, BAJO
CUALQUIER MODALIDAD LEGAL Y CELEBRAR TODAS LAS OPERACIONES DE CREDITO
QUE LE PERMITEN OBTENER LOS FONDOS O ACTIVOS NECESARIOS PARA EL
DESARROLLO DE LA EMPRESA. CONSTITUIR COMPANIAS FILIALES PARA EL
ESTABLECIMIENTO Y EXPLOTACION DE EMPRESAS DESTINADAS A LA REALIZACION
DE ACTIVIDADES COMPRENDIDAS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL Y TOMAR INTERES
COMO PARTICIPES, ASOCIADA O ACCIONISTA EN OTRAS EMPRESAS DE OBJETOS
ANALOGOS O COMPLEMENTARIOS AL SUYO, IGUALMENTE PODRA HACER PARTE DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL
MATERIA DE ESTE DOCUMENTO. HACER APORTES EN DINERO O EN ESPECIE, EN
ESPECIAL, EN SERVICIOS EN ESAS EMPRESAS, ENAJENAR SUS CUOTAS, DERECHOS
O ACCIONES, FUSIONARSE CON TALES EMPRESAS O ABSORBERLAS. ADQUIRIR
PATENTES, NOMBRES COMERCIALES, MARCAS Y DEMAS DERECHOS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL Y ADQUIRIR U OTORGAR CONCESIONES SOBRE BIENES MUEBLES O
INMUEBLES QUE GUARDEN RELACION DE MEDIO AL FIN CON EL OBJETO SOCIAL,
EXPRESANDO EN EL PRESENTE ARTICULO Y TODAS AQUELLAS QUE TIENEN COMO
FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS
DE, LA EXISTENCIA Y DE LAS DEMAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA
SOCIEDAD. PODRA TAMBIEN LA SOCIEDAD EJECUTAR TODOS LOS ACTOS CONTRATOS
QUE FUEREN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU
OBJETO SOCIAL Y QUE TENGAN RELACION DIRECTA CON EL OBJETO MENCIONADO
TALES COMO: 9. FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES ANONIMAS, DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA O EN COMANDITA PERO NUNCA PODRA TENER LA
CALIDAD DE SOCIO GESTOR COLECTIVO 9.1) CONTRATAR MEDIOS DE TRANSPORTE
ESPECIALIZADOS EN TODAS SUS MODALIDADES, COMBINADO Y MULTIMODAL,
INCLUYENDO LA CONSIGNACION DE MERCANCIA U OTROS EFECTOS POR CUENTA
PROPIA O DE LOS TERCEROS, DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE EFECTOS POR
CUENTA O DE TERCEROS, DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE INTERMEDIARIOS.
9.5.) COORDINAR, ORGANIZAR EMBARQUES, CONSOLIDAR Y DES CONSOLIDAR
CARGA. 9.6.) ADQUIRIR BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA, MUEBLES O
INMUEBLES, CORPORALES O INCORPORALES, ASI COMO HACER CONSTRUCCIONES
SOBRE BIENES INMUEBLES Y ENAJENAR Y GRAVAR A CUALQUIER TITULO LOS



BIENES DE OQUE SEA TITULAR DEL DERECHO DE DOMINIO O CUALQUIER OTRO
DERECHO REAL. ©.7) DAR Y RECIBIR EN GARANTIA DE OBLIGACIONES BIENES
MUEBLES O INMUEBLES Y TOMARLOS EN ARRENDAMIENTO, O CUALQUIER OTRO
TITULO. 9.8.) SUSCRIBIR ACCIONES O DERECHOS EN EMPRESAS QUE FACILITEN
O CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE SUS OPERACIONES. 9.9.) CELEBRAR EL
CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS S5US MANIFESTACIONES COMO GIRAR,
ENDOSAR, PROTESTAR, CANCELAR, AVALAR, DAR Y RECIBIR LETRAS DE CAMBIO,
CHEQUES, PAGARES O CUALQUIER OTROS EFECTOS DE COMERCIO O TITULOS
VALORES EN GENERAL Y CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON ENTIDADES
BANCARIAS Y EN GENERAL DE CARACTER CREDITICIAS. 8.10) PARTICIPAR EN
LICITACIONES PUBLICAS O PRIVADAS, CONCURSOS DE MERITOS, DE ACUERDO CON
LAS ACTIVIDADES DESARROLLAR POR A SOCIEDAD Y SER MIEMBRO DE UNION
TEMPORAL, CONSORCIO O SOCIEDAD CON OBJETO UNICO PARA CELEBRAR UN
CONTRATO CON DETERMINADA ENTIDAD ESTATAL O SUSCRIBIR UNA PROMESA DE
CONSTITUCION DE SOCIEDAD CON LA FINALIDAD DE PODER PARTICIPAR EN
PROCESOS DE CONTRATACION CON EL ESTADO COLOMBIANO, CUALQUIER OTRO
ESTADO ORGANIZACION INTERNACIONAL GUBERNAMENTAL Y NO GUBERNAMENTAL,
ONG, O PERSONAS JURIDICAS DE CARACTER PRIVADO SEA A NIVEL NACIONAL O
INTERNACIONAL, 9.1L) HACER EN SU PROPIO NOMBRE, O EN PARTICIPACION CON
TERCEROS TODA CLASE DE OPERACIONES QUE SEAN NECESARIAS O CONVENIENTES
PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, O QUE PUEDAN DESARROLLAR O
FAVORECER SUS ACTIVIDADES O EN LAS EMPRESAS EN QUE TENGAN INTERESES Y
SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL. AsT MISMO, PODRA
REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONOMICA LICITA TANTO EN COLOMBIA
COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRA LLEVAR A CABO, EN GENERAL,
TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN,
RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASI COMO CUALESQUIERA
ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN
FACILITAR O DESARROLLAR AL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

, CERTIFICA:
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
4112 (CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
4290 (CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL)
OTRAS ACTIVIDADES:
7110 (ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES
CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA)
2513 (FABRRICACION DE GENERADORES DE VAPOR EXCEPTO CALDERAS DE AGUA
CALIENTE PARA CALEFACCION CENTRAL)

CERTIFICA:
CAPITAL:
*%* CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR : $400,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 400,000.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00
** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR . $400,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 400,000.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00
** CAPITAL PAGADQO **
VALOR : $400,000,000.00
NO. 'DE ACCIONES : 400,000.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00

CERTIFICA:

N
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** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **
QUE POR ACTA NO. 21 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 27 DE FEBRERO DE
2017, INSCRITA EL 2 DE MARZO DE 2017 BAJO EL NUMERO (02192024 DEL LIBRO
IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON
MUNOZ PARADA OLGA ESTHER C.C. 000000035328505

< SEGUNDO RENGLON
‘\ MEDINA GALLEGO CARLOS EDGAR C.C. 000000011333836

TERCER RENGLON
PINZON MUNOZ ANDREA YOLANDA C.C. 000000052821739

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD SERA GERENCIADA, Y ADMINISTRADA POR
EL GERENTE GENERAL, QUIEN ES <A SU VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL, PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL Y EN
TODO LO RELACIONADO CON LA CONTRATACION EL GERENTE GENERAL SERA EL
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL. EL GERENTE GENERAL SE ENTENDERA
INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS
CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS
FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, Y LA LEY QUE HUBIEREN
RESERVADO A LA JUNTA DIRECTIVA. PARAGRAFO PRIMERO: EN AUSENCIA
ABSOLUTA O ACCIDENTAL O TEMPORAL DEL GERENTE GENERAL, EL SUPLENTE
ACTUARA CON LAS MISMAS FACULTADES Y REPRESENTACION LEGAL DEL TITULAR
PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD EN TODAS LAS ACTUACIONES QUE SEAN
REQUERIDAS, SIN QUE SEA NECESARIA AUTORIZACION ALGUNA.
CERTIFICA:
** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 05 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 26 DE AGOSTO DE
2011, INSCRITA EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 01509325 DEL
LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
\\ REPRESENTANTE LEGAL
PINZON MUNOZ JORGE HERNANDO C.C. 000000080204571

QUE POR ACTA NO. 7 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE MAYO DE 2012,
INSCRITA EL 9 DE MAYO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01632295 DEL LIBRO IX,

FUE (RON) NOMBRADO (8): ;

NOMBRE . IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
PINZON CASTIBLANCO JORGE HERNANDO C.C. 000000019367698
CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: REPRESENTARAN A LA SOCIEDAD
JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE TERCEROS Y ANTE CUALQUIER CLASE DE
AUTORIDADES JUDICIALES o ADMINISTRATIVAS, PUDIENDO CONSTITUIR
MANDATARIOS Y APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, CELEBRAR! LOS
ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPANIA Y




NECESARIOS PARA EI DESARROLLO DE LOS FINES PARA LA CUAL FUE
CONSTITUIDA, SIN LIMITE DE CUANTIA Y NO TENDRA RESTRICCIONES DE
CONTRATACION POR RAZON DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTIA DE LOS ACTOS
QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL PODRA CELEBRAR © EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS
COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON
LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. LAS FUNCIONES DEL
REPRESENTANTE LEGAL TERMINARAN EN CASO DE DIMISION O REVOCACION POR
PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE
INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA
PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACION PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL
REPRESENTANTE 1EGAL SEA UNA PERSONA JURIDICA. LA CESACION DE LAS
FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER CAUSA, NOC DA LUGAR A
NINGUNA INDEMNIZACION DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS
QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO. LA
REVOCACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRA
QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRA REALTIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO. EN AQUELLOS
CASOS EN OQUE EIL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURIDICA, LAS
FUNCIONES OQUEDARAN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA. TODA
REMUNERACION A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA SOCIEDAD, DEBERA SER APROBADA POR
LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. LA JUNTA DIRECTIVA TENDRA LA
FACULTAD DE AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE AVALE LOS
CREDITOS QUE SE TRAMITEN CON OTRAS COMPANTAS VINCULADAS A LA SOCIEDAD.
CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 13 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE MARZO DE
2013, INSCRITA EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01778708 DEL
LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACTON
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
MARTINEZ GOMEZ EDNA RUTH C.C. 000000052178983
CERTIFICA: :

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDG EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE
2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN
EN FIRME DIEZ (10) ©»piAs HABILES DESPUES DE LA FECHA DE IA
CORRESPONDIENTE ANOTACION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS
SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA coMO DIAS HABILES PARA LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA.

xox K EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE *oxox
* k% FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO *ok X

INFORMACION COMPLEMENTARIA
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 27 DE FEBRERO
DE 2019

SENOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMILMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75¢ EN EL PRIMER ANO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO ANO Y DE 25% EN EL TERCER ANO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.
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RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

******************************************************************T***
* ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA *
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. *x

ROk Ik R ok I R R SRR kb bk I Sk Ik kR E ik kb S R SR Ik R S Sk S kR R S R Rk I ok kb dh kS R

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 5,800 !
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PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADC CORRESPONDA CON LA
INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

%%k ok Bk Pk ok ok ok K ok ok %k ok ok otk dk ok ok ok %k ok %k ok ok 9k ok ok ok ok ok ok 9k ok otk ok ok ok R ok ok kb b ok %k ok dk ok ok ok ok ok ok ok ok %k ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA, CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
*********************************f************************************
FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EIL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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