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Entre JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.033.794.453 expedida 
en Bogotá D.C., en calidad de Alcalde Local de Tunjuelito, en virtud del nombramiento realizado por la Alcaldesa 
Mayor de Bogotá, D.C., mediante Decreto No. 052 del 17 de febrero de 2021, debidamente posesionado de 
acuerdo con Acta de Posesión No. 046 del 02 de marzo de 2021, quien actúa como ordenador del gasto en 
nombre del de FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO, en ejercicio de las facultades legales 
otorgadas por la Ley 80 de 1993 modificada por la Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Ley 2014 de 2019 y sus 
decretos reglamentarios, quien en adelante y para todos los efectos se denominará “FDLT” o “Entidad 
Contratante”, por una parte; y, por la otra, 
 

CONSORCIO TAURI 2 con NIT 901.735.664 -3, representado legalmente por MARIO ANDRES GUEVARA 

BAQUERO, identificado con C. C. No. 19.314.309 de Bogotá (en adelante el “Contratista”), identificado como 
aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, 
previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 072 del 23 de mayo de 2023, la Entidad abrió el Proceso de Contratación 
número FDLT-LP-001-2023.. 

 
II. Que mediante Resolución No. 099 del 14 de Julio de 2023, la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, conjuntamente 
las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 
1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y 
las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En 
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se 
les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular 
y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con 
mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es “CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA 
LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”. 
 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. FDLT-LP-001-2023.., los cuales hacen 
parte integral del presente contrato. 
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El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios 
medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía 
técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en 
su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación 
de su propuesta. 
 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de CINCO (5) MESES, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio entre el contratista, el ordenador del gasto y la interventoría, previo cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento, ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego 
de Condiciones. 
 
El contrato tendrá una duración de CINCO (5) MESES de los cuales se contemplan uno (1) mes para la fase 
preconstrucción y cuatro (4) meses para la fase de construcción de obras. 
 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($3.815.366.770), equivalentes a 3.289,10 
SMLMV para el año de suscripción del contrato 2023 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga 
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 
50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado 
 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y 
específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 858 del 19 de abril de 2023, expedido por la oficina local de 
presupuesto. 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
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El valor del contrato se pagará así: 
 
El Fondo de Desarrollo Local pagará un noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, el cual se pagará 
mediante actas parciales de obra realmente ejecutadas, previa certificación de cumplimiento por parte de la 
Interventoría y presentación de la factura de cobro correctamente elaborada. 
 
El Contratista facturará mensualmente el 100% del valor de las obras y/o actividades ejecutadas en el 
correspondiente periodo a precios unitarios fijos con el A.I.U respectivo, incluyendo los valores mediante 
porcentaje de ejecucion, correspondiente a los componentes (social, ambiental y PMT), soportados mediante 
informes y actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada que deberán ser revisadas, aceptadas y recibidas 
a satisfacción por parte de la Interventoría. 
 
De cada pago se efectuará una retención por garantía equivalente al 10% del valor de cada acta mensual. Este 
10% del valor total retenido será cancelado una vez se realice la suscripción del Acta de Liquidación del contrato 
de obra, de acuerdo con los precios de la oferta. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
 
En el presente proceso de contratación la Entidad no entregará al contratista anticipo o pago anticipado. 
 
El presente proceso de selección no contempla un Fondo de Reajuste, debido a que las actividades del proyecto 
se ejecutan a monto agotable. 
 
Es importante aclarar que en principio no se reconocerá el ajuste de precios por cualquier circunstancia toda vez 
que ese riesgo ha sido asignado a el contratista, salvo qué se presente algún evento eximente de responsabilidad 
que tenga la magnitud para afectar el equilibrio económico del contrato. 
 
REGLAS APLICABLES PARA LOS PAGOS 
 
Para efectos de los pagos del contrato, el contratista deberá observar las siguientes reglas: 
 

1) Todos los pagos se sujetarán a la programación en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

2) El contratista será responsable de allegar en la oportunidad establecida por el Fondo, la factura de 
venta y demás documentos requeridos para pago, completos y debidamente diligenciados, de manera 
que la entidad pueda garantizar los giros según lo programado en el PAC, teniendo en cuenta que los 
recursos que no se ejecuten dentro del mes específico para el cual estaban programados serán 
trasladados automáticamente al PAC no ejecutado, ocasionando que los mismos sólo puedan ser 
girados en un próximo periodo de pago. 

3) En el presupuesto se incluyen todos los impuestos, contribuciones, tasas legales vigentes, que le 
apliquen al presente proceso de selección. 
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4) Si la factura no ha sido correctamente presentada o no se acompaña en debida forma de los 
documentos requeridos para el pago, el término previsto por la entidad para pagar sólo empezará a 
contarse desde la fecha en que se presente en debida forma o se haya aportado el último de los 
documentos exigidos en el contrato o por el supervisor, previa programación y disponibilidad en el 
PAC. Los retardos que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y éste 
no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, condiciones 
que se entienden aceptadas con la firma del contrato. La Entidad no se hace responsable por las 
demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por 
encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el contrato. 

5) Para cada uno de los pagos, el contratista deberá presentar los siguientes documentos: 
 

• Informe mensual de obra y sus anexos, suscrito por el Contratista y aprobado por la 
interventoría, con el visto bueno del supervisor. 

• Acta de corte parcial de obra suscrita por el contratista y el interventor, con el visto bueno del 
supervisor. 

• Informe social, ambiemtal, sst, tecnico y financiero, de manera individual, suscrito por el 
Contratista y aprobado por la interventoría. 

• Certificado de cumplimiento y acta de recibo a satisfacción de las actividades del corte, 
expedido por el interventor del contrato. 

• Resumen presupuestal de cada civ intervenido y cobrado en el acta. 

• Relación del presupuesto acumulado, por cada CIV, desde el inicio de la obra hasta la fecha 
de cobro del acta correspondiente. 

• Formato de recibo a satisfacción debidamente diligenciado por el interventor del contrato. 

• Factura a nombre del Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito en original 

• Certificación de cumplimiento de aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos 
profesionales y parafiscales. Para este requisito se observarán las siguientes reglas: Si el 
contratista es Persona Jurídica debe allegar Certificación suscrita por el representante legal 
o revisor fiscal (según aplique), que acredite el cumplimiento del pago de aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral y a Parafiscales de los últimos seis (6) meses o en su defecto del 
periodo concerniente desde el último certificado allegado con el anterior pago, de conformidad 
con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o sustituya. Si es 
persona Natural debe allegar planilla donde acredite el pago de Seguridad Social del mes 
facturado, salvo que la herramienta tecnológica del Ministerio de Salud y Protección Social 
para la validación 

de aportes no la exija. Frente a este tema deberá tener en cuenta, que el pago deberá efectuarse sobre el ingreso 
base de cotización, el cual corresponderá al 40% del valor del mes facturado. El mismo no será inferior a un 
salario mínimo mensual vigente ni superior a veinticinco salarios mínimos mensuales vigentes. En caso de ser un 
contratista plural, se exigirá a cada integrante la acreditación correspondiente según su naturaleza. 

• Acta de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique). 

6) Será requisito para cada pago que el Contratista acredite la afiliación obligatoria y el soporte de pago 
actualizado de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales 
mediante planillas PILA, así como el pago de la nómina y aportes parafiscales de todo el personal 
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vinculado a la obra, de conformidad con el artículo 182 de la Ley 100 de 1993, la Ley 782 de 2002, el 
Decreto 1703 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003, el Decreto 510 de 2003, Ley 1150 de 2007 y la 
Ley 1562 de 2012, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas sin 
perjuicio de las sanciones contractuales a que haya lugar por incumplimiento de la obligación 
contractual de pagos y afiliaciones del personal vinculado para la ejecución del contrato. 

7) Para el primer pago se deberá allegar copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, copia del 
Certificado de Registro Presupuestal, copia del Contrato, copia del Acta de inicio y copia del RUT. 

 
Nota: De conformidad con el artículo 4º la Ley 2010 de 2019 que adiciona el inciso 3 y el inciso 4 al parágrafo 2 
y adiciona los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 437 del Estatuto Tributario, establece que: “Parágrafo 3o. (…) Para 
la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y 
superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre 
las ventas (IVA), formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. 
Lo anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 
3.500 UVT. (…)”. 
 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 
en los Documentos del Proceso de Contratación. 

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego 
de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

4. En los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993 el CONTRATISTA será civilmente responsable 
frente al Fondo del Desarrollo Local de Tunjuelito de los perjuicios originados por el deficiente 
desempeño de sus funciones y obligaciones previstas en este contrato, además de las sanciones 
penales a que hubiere lugar. 

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por 
la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad. 

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 

9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 

10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la 
oferta. 

11. Informar al Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 

12. Comunicarle al Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
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13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así 
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos 
o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

16. Informar al Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito cuando se tenga conocimiento del inicio de 
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o 
integrantes del Contratista. 

17. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con el 
Supervisor y la Interventoría del mismo, cuando corresponda. 

18. Entregar al Interventor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la 
ejecución del mismo. 

19. Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

20. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión 
del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, 
obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. 

21. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato y dar estricto cumplimiento al 
Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como a todas las normas 
que en materia de ética y valores expida la Secretaría Distrital de Gobierno en la ejecución del contrato. 

22. Cuando se trate de personas naturales: Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, 
en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla PILA con marca de agua y 
rótulo de PAGADA. al supervisor del contrato para cada pago. 

Cuando se trate de personas jurídicas: Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante 
legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 
parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar mediante planillas PILA con marca de agua y rótulo 
de PAGADA de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que 
lo modifique, adicione o complemente. Adicionalmente, el soporte de pago actualizado de los aportes al sistema 
de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, así como el pago de la nómina y aportes 
parafiscales de todo el personal vinculado a la obra, de conformidad con el artículo 182 de la Ley 100 de 1993, la 
Ley 782 de 2002, el Decreto 1703 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003, el Decreto 510 de 2003, Ley 1150 de 
2007 y la Ley 1562 de 
2012. 

23. Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de 
la dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo a lo expuesto en la Directiva 001 del 31 de enero de 
2011 “democratización de las oportunidades económicas en el Distrito 

capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, 
marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad”. 
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24. Realizar por su cuenta y riesgo todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones 
derivadas del presente Contrato, de acuerdo con las mejores prácticas técnicas y administrativas, con 
la calidad propia de los proyectos de esta naturaleza. 

25. Constituir y mantener vigentes las garantías, en los plazos y montos establecidos en el presente 
Contrato. 

26. Ejecutar el Contrato cumpliendo con las normas específicas técnicas y propias del proyecto, descritas 
en el Anexo Técnico 1, teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad y calidad. 

27. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa del FDLT, información que 
NO sea considerada pública, tal como la relativa a documentos en proceso de elaboración, que 
contengan información preliminar y no definitiva. 

28. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y dar aviso de 
tales circunstancias al FDLT y a las autoridades competentes. 

29. Informar al FDLT la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas 
en Colombia o en el extranjero contra el Contratista o sus representantes legales. 

30. Vincular y mantener mínimo el 9,3% (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto 
Distrital 332 de 2020, de acuerdo con las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas 
para su aplicación) de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se 
realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a 
mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición 
especial. 

31. Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal 
(Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas para 
la ejecución del contrato el 9,3% (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto Distrital 
332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para su 
aplicación) de mujeres, adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla PILA pago de 
seguridad social de las mismas. El listado presentado deberá discriminar que mujeres de las 
vinculadas son víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra 
condición especial. 

32. Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente contrato, en la 
plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”. 

33. Las demás obligaciones de carácter general descritas en la Constitución, la ley, los reglamentos, las 
normas técnicas, estudios previos, estudios de sector, pliegos de condiciones y el contrato, con sus 
respectivos Anexos o Apéndices. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

Obligaciones en materia de elementos, equipos, materiales y personal: Serán de cargo del CONTRATISTA: 

 

1) Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la localidad en un porcentaje no 
inferior al (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del 
contrato. 
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2) Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada y calificada en un porcentaje  de 
acuerdo con el Decreto 332 de 2020 porcentaje de mujeres, de acuerdo con el personal del contratista 
de obra destinado a la ejecución del contrato. 

3) La adquisición, transporte, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todas las 
máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demás elementos necesarios para la 
realización de las obras objeto del presente contrato, cumpliendo las normas de seguridad y 
procedimientos establecidos en los pliegos de condiciones. 

4) La adquisición de los materiales requeridos y el pago de los servicios de disposición de escombros 
serán por cuenta del CONTRATISTA. En virtud de lo dispuesto por las Leyes 509 de 2000, 685 de 
2001, la Resolución 991 de 2001 del DAMA y el Código Nacional de Tránsito Ley 769 de 2002 y demás 
que las modifiquen y/o reformen, los materiales de construcción (agregados pétreos, recebo, ladrillo, 
concreto, mezcla asfáltica, etc.) sólo pueden ser adquiridos en sitios o plantas que cumplan con las 
normas ambientales y mineras vigentes. Por lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a anexar todos los 
documentos que acrediten la legalidad de sus proveedores y de quienes les presten los servicios de 
disposición final de escombros o informar que los mismos se encuentran inscritos en el Directorio de 
Proveedores de Materiales de Construcción y Servicios de Disposición Final de Escombros que lleva 
el IDU, de conformidad con la Resolución 5772 de 2004 del IDU. 

5) El material que se suministre deberá ser de óptima calidad, cumpliendo con las especificaciones 
técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se pagarán los materiales que 
cumplan con las especificaciones técnicas descritas en el presente pliego. Para tal fin la interventoría 
llevará a cabo ensayos de laboratorio adicionales a los que debe presentar el CONTRATISTA. 

6) El CONTRATISTA deberá certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los insumos de acuerdo 
con el anexo de especificaciones técnicas del pliego, mediante los respectivos ensayos de laboratorio 
de los materiales utilizados o suministrados. Una vez iniciada la ejecución del contrato, el 
CONTRATISTA deberá enviar periódicamente o cada vez que lo solicite el 

Interventor y/o supervisor del contrato los ensayos de laboratorio de tal manera que se cumpla con las 
especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico del Pliego de Condiciones. 

7) Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo desarrollo 
del objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecución de las obras el personal requerido 
para la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones. Si 
durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, deberá 
reemplazarse por otro de iguales o mayores calidades, previamente aprobado por la Interventoría y el 
FONDO. 

8) Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y salud 
ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto en 
relación con su personal como de terceros; además deberá tomar todas las precauciones del caso 
para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y áreas aferentes, si la 
importancia de éstos lo justifica, especialmente mediante el establecimiento de redes viales, suministro 
de agua potable y saneamiento. 
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9) EL CONTRATISTA asumirá las obligaciones y gastos que se generen por concepto de vigilancia, hasta 
la entrega final de las obras, construcción, dotación, mantenimiento y desmonte de campamentos y 
otras instalaciones provisionales que fueren necesarias para el manejo del tráfico y administrar la obra, 
hasta la entrega final de la misma, así como de la adquisición, transporte, utilización, reparación, 
conservación y mantenimiento de todas las máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y 
demás elementos necesarios para la realización de las obras objeto del presente contrato. 

10) El Contratista será responsable de dar cumplimiento a los programas de ejecución de obra, pagos por 
servicios profesionales, suministro de materiales, alquiler de equipos e impuestos de ley. 

11) El Contratista deberá garantizar, durante el proceso constructivo, un nivel adecuado de seguridad 
industrial, impacto ambiental y señalización de acuerdo con los manuales de mínimas implicaciones 
ambientales, y por el mantenimiento del flujo peatonal y vehicular seguro por las zonas de influencia 
de las obras durante la ejecución de los trabajos. 

12) Las demás que estén consignadas en el Anexo técnico. 

 

Obligaciones en materia de obligaciones laborales, seguridad social y parafiscales: 
 

1. El CONTRATISTA asumirá el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral 
del personal que contrate para la ejecución de las obras, lo mismo que el pago de los impuestos, 
gravámenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes 
colombianas. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a lo señalado en el 
artículo 50 de la ley 789 de 2002 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual 
deberá aportar al FONDO, certificación expedida por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los 
requerimientos de la ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera de revisor fiscal, del 
cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, 
pensiones y riesgos profesionales), y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional 
de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al informe del 
interventor junto con el soporte de pago actualizado de los aportes al sistema de seguridad social en 
salud, pensiones y riesgos profesionales, el cual deberá ser verificada por éste. Cuando se trate de 
personas naturales El contratista deberá realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, 
en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla PILA correspondiente al 
interventor del contrato para cada pago. 

 

2. Adicionalmente a la liquidación del contrato el interventor del mismo, deberá verificar y dejar constancia 
del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes y obligaciones antes 
señaladas, durante la vigencia del contrato. De conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, 
la acreditación del cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones con el Sistema de 
Seguridad Social Integral y aportes a las Cajas de Compensación familiar, Sena e ICBF, será requisito 
indispensable para la realización de cada pago derivado del presente contrato, Lo cual se deberá 
realizar mediante certificación del Revisor Fiscal o representante legal y contador, y la presentación 
de las planillas PILA. 
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Obligaciones en materia de especificaciones de manejo de tráfico, señalización y desvíos: 
 

1. El CONTRATISTA no podrá iniciar las obras objeto de este contrato hasta tanto se encuentren 
debidamente señalizadas de acuerdo con lo establecido en el Plan de Manejo de Tránsito aprobado 
por la Secretaría Distrital de Movilidad y demás normas que regulan la materia. El incumplimiento de 
esta obligación dará lugar a la imposición de sanciones pactadas en el presente contrato, sin perjuicio 
de la Responsabilidad Civil Extracontractual imputable al CONTRATISTA. 

2. El CONTRATISTA está en la obligación de mantener debidamente señalizada la obra y cumplir con 
cada una de las disposiciones contenidas en el Plan de Manejo de Tránsito aprobado por la Secretaría 
Distrital de Movilidad (SDM). El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de 
sanciones pactadas en el presente contrato, sin perjuicio de la Responsabilidad Civil Extracontractual 
imputable al CONTRATISTA. 

3. El CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones contenidas en el anexo técnico del Pliego de 
Condiciones. 

4. El Contratista deberá realizar la demarcación de las vías en las cuales haya intervenido la totalidad de 
la capa asfáltica, según lo estipulado en el código nacional de tránsito. 

 

5. El Contratista deberá asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idónea, 
responsable de la gestión ambiental, quien será el encargado de implementar el Plan de Manejo 
Ambiental. La persona asignada deberá demostrar idoneidad y será aprobada por la interventoría y el 
Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito, la cual hace parte del AIU del presente proceso. 

6. Las demás que estén consignadas en el Anexo técnico. 

 

Obligaciones sociales: 
 

1. El Contratista está en la obligación de elaborar e implementar el Plan de Gestión Social, con sus 
respectivos anexos. 

2. El Contratista deberá realizar una reunión de inicio y/o socialización que tenga como propósito informar 
a la comunidad las condiciones técnicas, sociales, ambientales de la ejecución del proyecto. 

3. El Contratista está en la obligación de realizar las actas de vecindad a los inmuebles que se encuentran 
cercanos al área de influencia directa del proyecto. La actividad debe ser realizada con el 
acompañamiento del profesional social y técnico. 

4. Es obligación del Contratista contar con un espacio para la atención de los requerimientos, quejas, 
inquietudes, peticiones de la comunidad en relación con el proyecto (PAC). 

5. Durante la vigencia del contrato, el Contratista deberá mantener informada a la comunidad mediante 
la entrega de publicidad con relación a las actividades del proyecto. 
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6. El Contratista deberá realizar una reunión de finalización 

7. Es obligación entregar el manual de sostenibilidad del proyecto a la comunidad. 

8. El Contratista deberá asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idónea, 
responsable de la gestión social, quien será el encargado de implementar el Plan de Gestión Social. 
La persona asignada deberá demostrar idoneidad y será aprobada por la interventoría y el Fondo de 
Desarrollo Local de Tunjuelito. 

9. Las demás obligaciones descritas en la Constitución, la ley, los reglamentos, las normas técnicas, 
estudios previos, estudios de sector, pliego de condiciones y el contrato, con sus respectivos Anexos 
o Apéndices. 

 

Obligaciones en materia de seguridad industrial y salud ocupacional: 
 

1. Dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución IDU 6210 DE 2017 "Por el cual se Actualiza 
el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST del 
IDU”; La “Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción” de la Secretaría Distrital de 
Ambiente y las demás que aplique, con el propósito de garantizar la adecuada gestión de residuos, 
así como la implementación de buenas prácticas ambientales en el proceso y demás condiciones 
dispuestas en el anexo técnico y en las normas vigentes en materia ambiental y social. 

2. Dar estricto cumplimiento a la normatividad en la materia y a los lineamientos para salud ocupacional 
y seguridad en el trabajo, para contratación de obras del IDU, de acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico. 

3. Implementar un “Plan de Gestión Integral de Residuos Aprovechables, Ordinarios y Peligrosos”. 

4. Cumplir con lo establecido en la Resolución de la Secretaría Distrital de Ambiente 1115 de 2012 “Por 
medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico - ambientales para las actividades de 
aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital”; 
Resolución 932 de 2015 “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución 1115 de 2012” y la “Guía 
para la elaboración del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en obra”. 
Para lo cual el contratista deberá seguir los lineamientos impartidos por el Fondo de Desarrollo Local 
y/o la interventoría en lo que respecta al cargue de información en el aplicativo RDC de la Secretaría 
Distrital de Ambiente. Dar cumplimiento a lo establecido en los Decretos Distritales 442 de 2015 “Por 
medio del cual se crea el Programa de aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas en el 
Distrito Capital y se adoptan otras disposiciones” 265 de 2016 “Por medio del cual se modifica el 
Decreto Distrital 442 de 2015 y se adoptan otras disposiciones” en lo que respecta al aprovechamiento 
de llantas usadas en obras de infraestructura del transporte en el Distrito Capital. Los informes de 
cumplimiento de este artículo deberán ser reportados con la periodicidad que determine el Fondo de 
Desarrollo Local de Tunjuelito y/o la interventoría en el formato que para tal fin disponga la Secretaría 
Distrital de Ambiente. Atender las inspecciones ambientales realizadas por la Secretaría Distrital de 
Ambiente y/o Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito, permitiendo el recorrido por las instalaciones, 
realizar entrevistas al personal y obtener registro documental y fotográfico. 
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5. Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar durante el desarrollo 
y vigencia del contrato. 

 

Obligaciones en materia ambiental: 
 

La Alcaldía Local de Tunjuelito, cumple la normatividad ambiental, mejora continuamente sus procesos para 
liderar, prevenir, mitigar, proteger, conservar y hacer un uso racional de los recursos naturales y del medio 
ambiente, siendo modelo de responsabilidad ambiental en la gestión pública. 

 

La Política Ambiental Operativa de La Alcaldía Local de Tunjuelito, forma parte de la Política del 
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Sistema Integrado de Gestión de la Entidad y está orientada por la Norma ISO 14001 de 2015. 

 

En consecuencia, la Entidad desarrolla los lineamientos sectoriales contenidos en el Plan Institucional de Gestión 
Ambiental –PIGA-, que se concreta a través de los Programas de Gestión en Residuos, Agua, Energía, 
Condiciones Internas, Buenas Prácticas y Gestión Contractual. Dichos Programas están sujetos al mejoramiento 
continuo, por parte de la Entidad, para el beneficio general. 

 

De igual manera se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Circular 026 de 2020 Buenas prácticas 
ambientales, así como lo dispuesto en el Sistema de Gestión Ambiental o SDG de la Secretaría Distrital de 
Gobierno, y las fichas de contratación sostenible acorde al proyecto a realizar, Ficha 12. Diseño, construcción, 
demolición, mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoras de las instalaciones o proyectos, obra o actividad 
de las localidades, que se publicará con los documentos del proceso. 

 

Decreto 317 de agosto de 2021, en el que se establecen medidas para reducir progresivamente la adquisición y 
consumo de plásticos de un solo uso en entidades del Distrito y, así mitigar los impactos de estos elementos en 
el medioambiente y reducir la contaminación por la inadecuada disposición de residuos. " 

 

1. El contratista deberá considerar dentro de su plan de inversiones y/o presupuesto, todos los costos 
ambientales que tienen que ver con la implementación del Plan de Manejo Ambiental o 
licenciamiento ambiental y autorizaciones ambientales, que sea aplicable a su actividad, que 
incluyen las medidas de manejo ambiental, control y mitigación de impactos, seguimiento y 
monitoreo, planes de contingencia, gestión y en general todas las medidas que sean requeridas o 
que hagan parte de la normativa ambiental y los requerimientos de su actividad durante la 
ejecución de su contrato. 

 

2. Armonizar y tener en cuenta como mínimo las líneas y parámetros técnicos dados en Resolución 
IDU 6210 DE 2017 "Por el cual se Actualiza el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental 
y de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST del IDU”; La “Guía de Manejo Ambiental para el Sector 
de la Construcción” de la Secretaría Distrital de Ambiente y las demás que aplique, con el propósito 
de garantizar la adecuada gestión de residuos, así como la implementación de buenas prácticas 
ambientales en el proceso. 

 

3. Implementar un “Plan de Gestión Integral de Residuos Aprovechables, Ordinarios y Peligrosos”. 

 

4. Cumplir con lo establecido en la Resolución de la Secretaría Distrital de Ambiente 1115 de 2012 
“Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico - ambientales para las actividades de 
aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital”; 
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Resolución 932 de 2015 “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución 1115 de 2012” y la “Guía 
para la elaboración del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en 
obra”. Para lo cual el contratista deberá seguir los lineamientos impartidos por el Fondo de 
Desarrollo Local y/o la interventoría en lo que respecta al cargue de información en el aplicativo 
RDC de la Secretaría Distrital de Ambiente. Dar cumplimiento a lo establecido en los Decretos 
Distritales 442 de 2015 “Por medio del cual se crea el Programa de aprovechamiento y/o 
valorización de llantas usadas en el Distrito Capital y se adoptan otras disposiciones” 265 de 2016 
“Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 442 de 2015 y se adoptan otras disposiciones” 
en lo que respecta al aprovechamiento de llantas usadas en obras de infraestructura del transporte 
en el Distrito Capital. Los informes de cumplimiento de este artículo deberán ser reportados con la 
periodicidad que determine el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y/o la interventoría en el 
formato que para tal fin disponga la Secretaría Distrital de Ambiente. Atender las inspecciones 
ambientales realizadas por la Secretaría Distrital de Ambiente y/o Fondo de Desarrollo Local de 
Tunjuelito, permitiendo el recorrido por las instalaciones, realizar entrevistas al personal y obtener 
registro documental y fotográfico. 

 

5. El Contratista deberá asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idónea, 
responsable de la gestión ambiental y cumplimiento normativo ambiental. La persona asignada 
deberá demostrar idoneidad y será aprobada por la interventoría y el Fondo de Desarrollo Local 
de Tunjuelito, la cual hace parte del AIU del presente proceso.  

 

6. Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores de gestión y 
presentar los reportes mensuales a la interventoría. Tomar los correctivos que sean necesarios 
cuando los resultados del monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los 
impactos ambientales ocasionados por el proyecto. 

 

7. Acatar los llamados de atención, recomendaciones y sugerencias de la Interventoría en los 
tiempos y condiciones que ella defina, en relación con el cumplimiento ambiental. 

 

8. Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores de gestión y 
presentar los reportes mensuales a la interventoría. Tomar los correctivos que sean necesarios 
cuando los resultados del monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los 
impactos ambientales ocasionados por el proyecto. 

9. Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar durante el 
desarrollo y vigencia del contrato. 

 

Obligaciones en materia de documentos: 
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1. Presentar en los tiempos establecidos para el control de la ejecución de la obra, los documentos 
señalados en el Pliego de Condiciones y en el Anexo técnico, en especial: Información sobre el 
personal del proyecto, enfoque y metodología de la obra, análisis del A.I.U. y programa de trabajo, 
programa de implementación del plan de manejo ambiental (PIPMA). 

2. Presentar mensualmente a la Interventoría un reporte o planilla sobre los escombros generados y 
depositados, así mismo una certificación original del volumen del material dispuesto durante el mes, 
expedido por el responsable de la escombrera o nivelación topográfica, así como de los proveedores 
de materiales (agregados pétreos, concreto, mezclas asfálticas, ladrillo y producto de arcilla para la 
obra). EL CONTRATISTA deberá cubrir los costos de transporte a las escombreras autorizadas. 

3. Presentar los informes sobre su gestión técnica, ambiental y social y demás informes de ejecución 
contractual requeridos, con la periodicidad y contenido que le exija el anexo técnico, la interventoría y 
el FONDO. 

4. Elaboración y entrega de las Memorias Técnicas de la Obra, con sus páginas foliadas. 

5. El contratista no podrá iniciar la intervención de algún segmento vial si no cuenta con la reserva por 
parte del Instituto de Desarrollo Urbano. 

6. El Contratista no podrá iniciar la intervención de algún segmento vial si no cuenta con la aprobación 
por parte de la interventoría. 

7. Las demás obligaciones de entrega de documentos que estén en el Anexo técnico. 

 

Obligaciones en materia de aspectos financieros. 
 

EL CONTRATISTA de obra será responsable por los costos de las prórrogas y/o adiciones del contrato de 
Interventoría, cuando que estas se generen por causas imputables al contratista de obra. Obligaciones 
Adicionales: 
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1. EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a cada una de las obligaciones, 
responsabilidades y labores o trabajos a los cuales se haya comprometido en la propuesta 
presentada, así como los demás requerimientos del Fondo del Desarrollo Local de 
Tunjuelito, manifestados en el Pliego de Condiciones que gobernó el proceso de 
selección. 

2. El contratista deberá realizar mensualmente el control financiero estricto y controlar el 
presupuesto de obra tal manera que no sobrepase el presupuesto oficial. 

3. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás 
documentos necesarios para el pago, acompañado de los cortes de obra. 

 
 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  

 

1. Verificar a través de la Interventoría la correcta ejecución del objeto contratado. 

2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se 
requiera para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas. 

4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social 
integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya 
lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente. 

5. Verificar a través de la interventoría del contrato, que el contratista de cumplimiento 
a las condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión 
económica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica 
productiva de la ciudad (cuando haya lugar). 

6. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 
 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
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(a) El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Contratante de cualquier 
reclamación proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
contratistas, subcontratistas o dependientes de manera directa o indirecta. ALCALDÍA 
LOCAL DE TUNJUELITO (b) Para estos efectos, la Entidad Contratante deberá notificar al 
Contratista del reclamo o acción correspondiente: (i) Si es extrajudicial, dentro de los cinco 
(5) Días Hábiles siguientes a la fecha en que dicha reclamación sea presentada (ii) Si es 
judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes a: (1) La 
fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente a la Entidad Contratante (2) La 
fecha en la que legalmente se entienda que la Entidad Contratante ha sido debidamente 
notificada del auto admisorio de la demanda a través de la cual se hace el reclamo, si tal 
Notificación se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a la Ley. 
 

CLÁUSULA 15. MULTAS 
 
Incumplimientos contractuales. Se entiende por incumplimiento la no ejecución, la ejecución parcial, 
defectuosa o tardía de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte de forma directa la 
ejecución del contrato y que, en determinadas circunstancias, evidencie que conducen a su 
paralización, la no entrega de los productos designados o el atraso de estos. El incumplimiento puede 
presentarse en cualquier momento del plazo de ejecución del contrato y aún después de su 
culminación cuando, vencido el plazo de ejecución del contrato o aquél acordado para el 
cumplimiento de una determinada obligación, el CONTRATISTA no ha satisfecho las prestaciones a 
su cargo en las condiciones de tiempo, modo y lugar pactadas, lo ha hecho tardíamente o de forma 
defectuosa, desconociendo con ello sus compromisos contractuales. 
 
También se puede presentar sobre obligaciones de tipo post contractual como garantías técnicas, 
reversión, entre otras. Ante el incumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos, una vez 
adoptado y efectuado el seguimiento correspondiente al plan de contingencia, sin que se superen 
las dificultades presentadas, la Interventoría, según el caso, deberá solicitar el trámite de una 
actuación administrativa de declaratoria de incumplimiento del contrato. 
 
La Interventoría deberá elevar por escrito al ordenador del gasto el posible incumplimiento del 
CONTRATISTA. Para ello deben ser precisos respecto al tipo de incumplimiento, la cláusula o 
estipulación del contrato, así como la tasación de acuerdo con las cláusulas del contrato de obra. De 
forma particular cuando el contrato de obra presente un atraso del 5% con relación al cronograma 
de la etapa en construcción o en relación con el avance financiero programado, el Interventor según 
el caso, deberá solicitar al CONTRATISTA, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes un plan de 
contingencia para aquellas actividades que dieron origen a éste, remitiendo al FDLT copia de la 
solicitud realizada al contratista. Dicho plan de Contingencia deberá definir la fecha en la cual el 
proyecto logrará superar el atraso. Si una vez transcurrido el plazo indicado para la implementación 
del plan de contingencia, el atraso persiste y/o aumenta alcanzando el 10% de acuerdo con la 
información reportada por la Interventoría aun cumpliendo el plan de contingencia propuesto, el 
Interventor deberá presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes informe de ejecución 
contractual donde se registró el atraso, la correspondiente solicitud de inicio del procedimiento 
tendiente a la declaratoria de incumplimiento al FDLT, esto en aras de garantizar el cumplimiento del 
contrato dentro de los plazos contractuales y no se tengan impases posteriores. En caso de que el 
Interventor no inicie el procedimiento en el término establecido, se considerará como incumplimiento 
de sus obligaciones y el supervisor del contrato de Interventoría deberá presentar el Informe para el 
inicio de las acciones judiciales o de las actuaciones administrativas de incumplimiento. En caso de 
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mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, las partes 
pactan, mediante el presente documento el cual se entiende aceptado con la presentación de la 
oferta, efectuar la liquidación de multas diarias sucesivas del uno por mil (1 X 1000) del valor total 
del contrato, sin que éstas sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustará al 
procedimiento legal establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podrá efectuarse con 
cargo a la garantía de cumplimiento. De las multas y demás sanciones impuestas por EL FDLT se 
informará a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la Nación. Para efectos de la 
tasación de la multa, se tendrá como base cierta el valor total del contrato fijado en la minuta de este, 
más sus adiciones si las hubiere, sin que para el efecto se pueda oponer un menor valor final del 
contrato. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 
Incumplir la obligación de incluir mínimamente el treinta por ciento (30%) de mano de obra no 
calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las 
“obligaciones específicas del contratista”, causará multas equivalentes a 10 SMMLV por cada día de 
incumplimiento. mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad 
con Por su parte, no cumplir con el porcentaje la segunda obligación específica, causará multas 
equivalentes al 1% del valor total del contrato. 
 
Se causarán multas equivalentes a 30 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que 
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 
cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90%) de personal de origen 
colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 10 SMMLV por cada 
día de incumplimiento. 
 
Causales: 
 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente 
al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir 
o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusulas 
contractuales, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras 
sanciones más gravosas. 

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que 
se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento, se causará una multa equivalente al (0,2%) del valor del contrato. Estas 
multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista 
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor. 
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4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución 
en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al (0,3%) del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que 
el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha 
acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a 
una multa equivalente al (1%) del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a 
una multa equivalente al (0,3%) del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al (0,5%) del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, 
al Contratista se le impondrá una multa equivalente al (0,5%) del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a (10) salarios 
mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 
de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
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CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
 
En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraídas en el 
Contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la Entidad podrá aplicar la cláusula penal 
pecuniaria al Contratista hasta por un valor del veinte por ciento (20 %) del valor del Contrato, suma 
que la Entidad hará efectiva mediante el cobro de la Garantía única de cumplimiento o, a su elección, 
de los dineros que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicación de la cláusula penal no excluye 
la indemnización de perjuicios, de conformidad con los artículos 870 del Código del Comercio y 1546 
del Código Civil. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a 
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución 
del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en 
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 
cargo del Contratista 
 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los TRES (03) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características: 

 

Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Bogotá D.C – Secretaria Distrital de Gobierno, Fondo de Desarrollo Local de 
Tunjuelito con NIT 899.999.061-9 

Amparos, vigencia
 y valores 
asegurados 

 

 Amparo Vigencia Valor Asegurado  

Cumplimiento general del contrato 
y el pago de las multas y la cláusula 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Por el 30% del 
Valor del 

 

  penal pecuniaria que se
 le 

 Contrato  
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impongan 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

Por el 10% del valor
 del 
contrato. 

 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años contados 
a partir de la fecha de 
suscripción del Acta 
Recibo Definitivo a 
satisfacción de las obras 
por parte de la 
Entidad 

Por el 30% del valor 
final de las obras 

 

Tomador • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 

serán los otorgantes de la misma. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato 

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 
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El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 
 
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 

 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 

 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características. 

 

Características Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados Bogotá D.C – Secretaria Distrital de Gobierno, Fondo de Desarrollo Local de 
Tunjuelito identificada con NIT 899.999.061 -9 y el Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 
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Tomador • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 

integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma. 

Valor 
Asegurado 

400 SMMLV ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.17 DEL DECRETO 1082 DE 2015 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato 

Beneficiarios Terceros afectados y Bogotá D.C – Secretaria Distrital de Gobierno, Fondo de 
Desarrollo Local de Tunjuelito, identificada con NIT 899.999.061 -9 

Amparos Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 

Información 
necesaria dentro 
de la 
póliza 

• Número y año del contrato 

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

 • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento. 
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
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El contratista deberá cumplir con todos los requisitos para mantener vigentes las garantías o seguros 
a que se refiere esta cláusula. 

 
Estará a cargo de EL CONTRATISTA el pago de la prima y demás erogaciones de constitución y 
mantenimiento de las garantías mencionadas. 
 
En caso de que el contrato se adicione, prorrogue o suspenda o cualquier otro evento que fuera 
necesario, EL CONTRATISTA se obliga a modificar las pólizas señaladas en esta cláusula, de 
acuerdo con las normas legales vigentes. 
 
La garantía única de cumplimiento expedida a favor de entidades públicas no expirará por falta de 
pago de la prima ni podrá ser revocada unilateralmente. 
 
A la entidad estatal no le serán oponibles por parte del asegurador las excepciones o defensas 
provenientes de la conducta del tomador del seguro, en especial las derivadas de las inexactitudes 
o reticencias en que este hubiere incurrido con ocasión de la contratación del seguro ni en general, 
cualesquiera otras excepciones que posea el asegurador en contra del contratista. 
 
El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la cobertura básica de 
predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos: 

 

a) Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 

b) Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. 

c) Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, 
salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con 
los mismos amparos aquí requeridos. 

d) Cobertura expresa de amparo patronal. 

e) Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 
 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
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Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 

(a) El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que 
regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses.  

(b) Para la liquidación se exigirá al interventor la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin 
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del 
presente contrato.  

(c) Si el interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no 
llegan a ningún acuerdo, la entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución 
motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto 
por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidación 
bilateral, la entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en 
relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan 
sido respondidas por la entidad con anterioridad a la liquidación. 

(d) En el caso en que ocurra la Terminación Anticipada del Contrato o la Terminación del 
Contrato, en la liquidación se compensarán las sumas causadas durante –y en virtud de– la 
ejecución del Contrato que estén pendientes de pago entre las Partes, para efectos de 
determinar los saldos a ser pagados. 
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
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Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en Bogotá D.C., Localidad de 
Tunjuelito y el domicilio contractual es Bogotá D.C.  
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

En constancia se firma el contrato en Bogotá D.C., en la fecha y hora de la plataforma SECOP II. 
 

 
 
Elaboró: Zaida Rodríguez– Abogada Contratista FDLT  

Revisó/Aprobó: Liliana Ramírez– Abogada Especializada FDLT –  

 


