
  
 
 

 

PRÓRROGA N°13 Y ADICIÓN N°13 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°7565 

DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 

OCCIDENTE E.S.E., Y QUINBERLAB S.A.S 

 
 
 
 
 
 
 

Entre los suscritos DIANA MILENA MENDIVELSO DIAZ, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con 
la cédula de ciudadanía N°52.468.234, en calidad de Gerente AD HOC, de conformidad con la Resolución N°1185 
del 14 de junio de 2022 expedida por el Secretario Distrital de Salud, obrando en nombre y Representación Legal 
como Gerente AD HOC de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., 
persona jurídica identificada con NIT N° 900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo N° 641 del 6 de Abril de 
2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – 
Estatuto de Contratación, quien en adelante, y para los efectos del presente contrato se denominará EL 
CONTRATANTE,  por una parte, y por la otra, VIVIANA ANDREA QUINTANA PEREA, también mayor de edad, 
identificada con la cédula de ciudadanía N°52.253.988, en su calidad de Gerente de la firma QUINBERLAB S.A.S 
con NIT N°800.005.736-7, quien en este documento se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar 
la presente PRÓRROGA Y ADICIÓN al contrato N°7565-2022, previas las siguientes consideraciones: 1) Que 
teniendo en cuenta el Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 037 del 20 de septiembre de 2017, Manual de 
Contratación - Resolución 754 del 22 de septiembre de 2017, la Gerente podrá adicionar, prorrogar y/o modificar 
los contratos o convenios de bienes o servicios suscritos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E. 2) Que el 24 de junio de 2022, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato 
N°7565-2022, el objeto contractual consiste en “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS 
DE LABORATORIO CLÍNICO PARA LAS SECCIONES DE QUÍMICA SANGUÍNEA, HEMATOLOGÍA, 
UROANÁLISIS, COAGULACIÓN, HORMONAS, INFECCIOSAS, ELECTROLITOS, GASES ARTERIALES 
MICROBIOLOGÍA Y SERVICIOS DE GESTIÓN PRE-TRANSFUSIONAL, CON EQUIPOS EN APOYO 
TECNOLÓGICO DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO, QUE SEAN NECESARIOS PARA LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.”  3) Que el valor inicial del contrato se pactó 
en la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($750.000.000) - INCLUIDO IVA.  4) 
Que el término inicial de ejecución del mismo fue de UN (1) MES, contado a partir de la fecha de suscripción del 
Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual. Plazo que se causó a partir 
del 5 de julio de 2022 hasta el 4 de agosto de 2022. 5) Que el 25 de julio de 2022, se suscribió PRÓRROGA N°1, 
por el termino de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, ADICIÓN N°1, por la suma de SETECIENTOS CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS ($750.000.000) M/CTE y MODIFICACIÓN N°1, en sentido de aclarar el nombre de la 
Sociedad Comercial. 6) Que el 16 de agosto de 2022, se suscribió ADICIÓN N°2, por la suma de CIENTO 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000) M/CTE. 7) Que el 31 de agosto de 2022, se suscribió 
PRÓRROGA N°2, por el termino de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO y ADICIÓN N°3, por la suma de 
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000) M/CTE. 8) Que el 6 septiembre de 2022, se suscribió 
ACLARACIÓN N°1, en sentido de aclarar el valor total del contrato en la PRÓRROGA N°2 y ADICIÓN N°3. 9) 
Que el 22 de septiembre de 2022, se suscribió PRÓRROGA N°3, por el termino de VEINTE (20) DIAS 
CALENDARIO y ADICIÓN N°4, por la suma de QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($550.000.000) M/CTE. 10) Que el 20 de octubre de 2022, se suscribió MODIFICACIÓN N°2, en sentido de incluir 
el ítem que se detalla en dicha modificación. 11) Que el 21 de octubre de 2022, se suscribió PRÓRROGA N°4, por 
el término de UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO y ADICIÓN N°5, por la suma de MIL DOSCIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($1.200.000.000) M/CTE. 12) Que el 23 de noviembre de 2022, se suscribió 
MODIFICACIÓN N°3, en sentido de hacer la inclusión de el ítem que se detalla en dicha modificación.13) Que el 
6 de diciembre de 2022, se suscribió PRORROGA N°5 por el término de UN (1) MES y ADICION N°6 por la suma 
de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($694.000.000) M/CTE. 14) Que el 06 de enero 
de 2023, se suscribió PRORROGA N°6 por el término de VEINTITRES (23) DIAS y ADICION N°7 por la suma de 
OCHOCIENTOS  MILLONES DE PESOS ($800.000.000) M/CTE INCLUIDO IVA. 15) Que el 31 de enero de 2023, 
se suscribió PRORROGA N°7 por el término de DOS (02) MESES y ADICION N°8 por la suma MIL 
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.800.000.000) M/CTE INCLUIDO IVA. 16) Que el 29 de marzo de 
2023 se suscribió, PRORROGA N°8, por un término de UN (01) MES y ADICIONA N°9 por valor de 
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000) M/CTE INCLUIDO IVA. 17) Que el 29 de abril de 2023, 
se suscribió PRORROGA N°9, por un término de UN (01) MES y ADICIONA N°10 por valor de OCHOCIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($800.000.000) M/CTE INCLUIDO IVA. 18) Que el 31 de mayo de 2023, se suscribió 
PRORROGA N°10, por un término de UN (01) MES y ADICION N°11 por valor de SEISCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($600.000.000) M/CTE M/CTE INCLUIDO IVA.19) Que el 30 de junio de 2023, se suscribió PRORROGA 
N°11, por un término de SIETE (07) DIAS. 20) Que el 7 de julio de 2023 se suscribió, PRÓRROGA N°13 en un 
término de UN (01) MES y ADICIÓN N°13 en la suma de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000) 
M/CTE. 21) Que mediante comunicación recibida el 27 de julio de 2023, con el visto bueno de la Directora de 
Servicios Complementarios y el Director Financiero, solicita PRORROGAR el término de ejecución del contrato en 
UN (01) MES y ADICIONAR el valor del contrato por la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 
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($500.000.000) M/CTE con base en la siguiente justificación: “Se requiere continuar con el suministro de insumos 
y reactivos de laboratorio clínico, para las secciones de química sanguínea hematología, uro análisis, coagulación, 
hormonas, infecciosas, electrolitos, gases arteriales y microbiología, con equipos de apoyo tecnológico necesarios; 
para la subred integrada de servicios de salud Sur Occidente E.S.E. Respondiendo así con el desarrollo de 
actividades fundamentales en los laboratorios procesadores y tomas de muestra lo que permitirá una atención 
adecuada y oportuna a nuestros usuarios, que requieran apoyo diagnóstico y complementación terapéutica con 
exámenes de Laboratorio Clínico. El contrato está vigente hasta el 07-08-2023 y un consumo mes de $ 900.000.000 
millones de pesos, porcentaje de ejecución a la fecha de 91 %, saldo de $ 953.656.994 pesos M/CTE el cual se 
encuentra comprometido parcialmente cubriendo las necesidades de los laboratorios procesadores de la Subred 
Sur Occidente. Esta adición es autorizada por la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente ya que el contrato agotó su capacidad de adición. Se autoriza mediante Acuerdo N° 163 del 27 de julio 
2023. Con el fin de mantener y asegurar la prestación del servicio entre tanto se surta el proceso en curso con la 
EGAT.” 22) Que mediante Acuerdo 163 del 27 de julio de 2023, la Junta Directiva de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente ESE autoriza a la Gerencia adicionar al contrato N°7565-2022, la suma de 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000) M/CTE. 23) Que la solicitud es jurídicamente viable y 
conforme a lo anterior, las partes, ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el término de ejecución 
del contrato en UN (01) MES contados a partir del 08 de agosto de 2023 hasta el 07 de septiembre de 2023.  
CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR el valor del contrato la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 
($500.000.000) M/CTE. CLÁUSULA TERCERA: Para efectos legales y fiscales, el valor total del contrato con la 
presente prorroga y adición suma el valor de DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($10.994.000.000). CLÁUSULA CUARTA: DISPONIBILIDAD. La entrega de la suma de dinero a 
la que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., queda obligada en virtud a la presente 
prórroga y adición se subordina a las apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo 
presupuesto y se pagará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°1767 de 27 de julio de 2023, 
Nombre del Rubro: MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS, Código Presupuestal: 4245010401, expedido por el 
responsable del presupuesto. En todo caso, la entrega estará supeditada al Programa Anual de Caja PAC 
Mensualizado. CLÁUSULA QUINTA: GARANTÍA. El contratista se compromete a ampliar la Garantía Única de 
conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio al tiempo prorrogado y al valor 
adicionado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II, para su respectivo tramite de aprobación por parte de la 
entidad. CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. La presente adición y prorroga se entiende 
perfeccionada con la aceptación electrónica de las partes en el sistema electrónico–Portal SECOP II – 
www.colombiacompraeficiente.gov.co. CLÁUSULA SEPTIMA: FIRMA ELECTRÓNICA. Las actuaciones de los 
Usuarios en el SECOP II comprometen a la Entidad Estatal o al Proveedor del cual son agentes. La autenticación 
del SECOP II, es decir, el nombre de usuario y la contraseña constituyen una firma electrónica en los términos del 
artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan. CLÁUSULA OCTAVA: EL CONTRATISTA 
afirma bajo la gravedad de juramento y con la firma de la presente prórroga y adición, no está incurso en ninguna 
de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de intereses para celebrar contratos modificaciones 
con entidades estatales. CLÁUSULA NOVENA: Las demás cláusulas del contrato N°7565-2022 conservarán su  
 
vigencia. ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A 

TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE OTROSÍ. 
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