
 

 

 

 

 

 

 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO SELECCIÓN DE MAYOR CUANTIA No 001-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETO: 
 
 

“CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA ESE CENTRO DE SALUD 

NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD DEL MUNICIPIO DE JERICÓ - 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JERICO, AGOSTO 2023 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

I.INTRODUCCIÓN 

  

  

LA ESE CENTRO DE SALUD DE JERICO - BOYACA, pone a disposición de los interesados el 
Pliego de Condiciones para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de obra 
pública “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA 
SEÑORA DE LA NATIVIDAD DEL MUNICIPIO DE JERICO – DEPARTAMENTO DE BOYACA” 

  

La presente convocatoria se encuentra identificado como PROCESO DE SELECCIÓN DE MAYOR 

CUANTIA No 001-2023 

   

El objeto del Contrato es: “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA ESE CENTRO DE 
SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD DEL MUNICIPIO DE JERICO – 
DEPARTAMENTO DE BOYACA”. 
  

Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, el proyecto de Pliego de 
Condiciones y el Pliego de Condiciones definitivo, así como cualquiera de sus anexos está a 
disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II–. Los 
interesados pueden presentar observaciones al presente documento en la oportunidad establecida 
para el efecto en el cronograma contenido en la sección XIV  
  

La selección del contratista se realiza a través de PROCESO DE SELECCIÓN DE MAYOR 
CUANTIA.  

  

  

II. ASPECTOS GENERALES  

  

  

A. Invitación a las veedurías ciudadanas  
  

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 LA ESE CENTRO 
DE SALUD DE JERICO – BOYACA, invita a todas las personas y organizaciones interesadas en 
hacer control social al presente Proceso de Contratación a que presenten las recomendaciones que 
consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del 
Proceso en el SECOP II.  

  

B. Compromiso anticorrupción  
  

Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el anexo 2, en el cual 
manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción.   

  

Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupción por parte del Proponente, sus 
empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de 
Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la 
terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación 
del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.  

  



 

 

 

 

 

 

C. Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación Los costos y gastos en que los 
interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del Proceso, la presentación de 
observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación de observaciones a las 
mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la 
participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y 
Proponentes.  

  

D. Comunicaciones  
  

Las comunicaciones relacionadas con el Proceso de Contratación deben hacerse por escrito, por 
medio físico o electrónico, a cualquiera de las siguientes direcciones:  

  

• Carrera 4 # 2-17 - Jericó, Boyacá los días lunes a viernes en horario de 7:00 A.M. a 

1:00 PM y de 2: 00 P.M. a 5: 00 P.M. 

• Al Correo Electrónico: esejericoboyaca@gmail.com  

• Modulo dispuesto en el SECOP II. 

 La comunicación debe contener:  

  

(a) El número del presente Proceso de Contratación.   

(b) Los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica y 

teléfono. (c) Identificación de los anexos presentados con la comunicación.  

  

Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas están en la sección VII.A del presente 
documento. Las comunicaciones y solicitudes enviadas a la ese centro de salud de Jerico – Boyacá, 
por canales distintos a los mencionados no serán tenidas en cuenta por la ese centro de salud de 
Jerico – Boyacá, hasta que sean remitidas por uno de los medios descritos en la presente sección. 
LA ESE CENTRO DE SALUD DE JERICO – BOYACA, dará respuesta a las observaciones a través 
de un documento publicado en el SECOP II.  

  

E. Idioma  
  

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por 
terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben 
ser otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano. Los 
documentos con los cuales los Proponentes acrediten los requisitos habilitantes que estén en una 
lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original.   
  

Para el momento de la adjudicación, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la 
traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en lengua extranjera, la 
cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo 
el trámite de Apostilla o consularización.  

  

F. Legalización de documentos otorgados en el Exterior  
  

Los documentos presentados por el proponente no requieren legalización alguna salvo por lo 
establecido en la presente sección respecto de los documentos otorgados en el exterior y por los 
poderes generales o especiales que deben ser otorgados ante notario público.  

  

El proponente debe presentar con su oferta los documentos públicos otorgados en el exterior sin 
que sea necesaria su legalización de acuerdo con la convención sobre la abolición del requisito de 
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legalización para documentos públicos extranjeros y la ley 1564 de 2012. Para el momento de la 
adjudicación el proponente debe presentar los documentos públicos otorgados en el extranjero, 
legalizados de conformidad con la normatividad aplicable   

  

G.  Conversión de monedas  
  

Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual 
fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos.  
  

Si están expresados originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estado Unidos de 
América, deben convertirse a esta moneda.   
  

Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la información 
se presenta originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos colombianos se debe tener 
en cuenta la tasa representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia para la fecha de corte de los estados financieros.  

  

  

III. DEFINICIONES  

  

Las expresiones utilizadas en el presente documento con  mayúscula  inicial  deben  ser entendidas 
con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y 
en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados 
con mayúscula inicial deben ser entendidas de acuerdo con  la  definición  contenida  en  el  Decreto  
1082  de  2015.  Los  términos  no  definidos  a continuación deben entenderse de acuerdo con su 
significado natural y obvio.  

  

 DEFINICIONES  

Adjudicación  

Es la decisión final de la ese centro de salud de Jerico – Boyacá, 

expedida por medio de un acto administrativo, que determina el 

adjudicatario del presente Proceso de Contratación.  

Anexo  

Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al 

presente pliego de condiciones y que hacen parte integral del 

mismo  

Contratista  
Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato 

objeto del presente Proceso de Contratación.  

Contrato  

Es el negocio jurídico que se suscribirá entre la ese centro de 

salud de Jerico – Boyacá y el adjudicatario, por medio del cual se 

imponen a las partes obligaciones recíprocas y se conceden 

derechos correlativos.  

Oferta  
Es la propuesta presentada a la ese centro de salud de Jerico – 

Boyacá por los proponentes   

Pliego de 

Condiciones  

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el 

futuro Contrato.  



 

 

 

 

 

 

Primer Orden de 

Elegibilidad  

Es la posición que ocupa el Proponente que una vez habilitado, 

obtiene el puntaje más alto luego de efectuarse la evaluación 

prevista en el presente Pliego de Condiciones.  

  

Proponente  

Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o 

naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante 

las figuras de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 

futura que presenta una Oferta para participar en el Proceso de 

Contratación.  

TRM  

Tasa de cambio representativa del mercado spot de dólares de los 

Estados Unidos de América certificada por  la Superintendencia 

Financiera de Colombia para una fecha determinada publicada en 

la página web: www.superfinanciera.gov.co    

  

  

IV. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACION DEL PROYECTO 

 
 
A. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DEL PROBLEMA:   

 
La población del municipio de Jericó del departamento de Boyacá se encuentra tomando servicios de 
salud en instalaciones que actualmente no cumplen con la normatividad vigente en temas de 
habilitación hospitalaria, infraestructura diseñada con la norma sismo resistente del año 1998 (Norma 
derogada por la NSR-10), teniendo en cuenta que su infraestructura se encuentra en condiciones 
obsoletas para la prestación de los servicios de salud, además de que su ciclo de vida ha llegado a 
su fin. 
 
Debe tenerse en cuenta que la población del municipio de Jericó en los últimos años viene 
presentando un comportamiento donde la población de la zona rural tiende a aumentar y la población 
de la zona urbana tiende a disminuir, sin embargo, la población total del municipio tiende a disminuir 
gradualmente con el pasar de los años, situación que se debe. 
 
a la migración de la población hacia otros municipios, mortalidad y morbilidad (sustentadas con 
anterioridad en este informe) y baja natalidad en el municipio, por lo que es conveniente atacar el 
problema en general reforzando el componente salud del municipio. 
 
- PROBLEMA CENTRAL: INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA ESE 
CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD DEL MUNICIPIO DE JERICÓ - 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.  
 
- CAUSA DIRECTA: INFRAESTRUCTURA NO APTA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD.  
 
- CAUSAS INDIRECTA:  
 
- INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD TÉCNICA.  
- INFRAESTRUCTURA OBSOLETA E INSEGURA.  
- USO SUPERIOR A SU VIDA ÚTIL.  
- INOPORTUNO MANTENIMIENTO.  
 

http://www.superfinanciera.gov.co/
http://www.superfinanciera.gov.co/
http://www.superfinanciera.gov.co/
http://www.superfinanciera.gov.co/


 

 

 

 

 

 

- EFECTOS DIRECTOS:  
- INCREMENTO DE LOS RIESGOS A LOS USUARIOS.  
- INSTITUCIÓN DE SALUD QUE NO CUMPLE CON LAS NORMAS TÉCNICAS.  
- AUMENTO DE LOS INDICES DE MORBIMORTALIDAD.  
 
- EFECTOS INDIRECTOS:  
- INSATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS. 
- CIERRE DE SERVICIOS.  
- INCREMENTO DE LOS COSTOS AL SISTEMA DE SALUD POR COMPLICACIONES EN LAS 
PATOLOGIAS DE LOS USUARIOS. 

 
B. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:   

 

La necesidad que se pretende satisfacer es la de contratar las obras necesarias para la 
“CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA 
DE LA NATIVIDAD DEL MUNICIPIO DE JERICO – DEPARTAMENTO DE BOYACA”.  Lo anterior 
en busca del cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos y la efectividad de los derechos e intereses conforme al Acuerdo No 16 del año 2017) del 
Estatuto interno de Contratación de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD 
NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD.  
  

El proyecto consiste en la reposición de la infraestructura existente en un predio de propiedad del 

municipio, El proyecto consistirá en la CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA ESE 

CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD DEL MUNICIPIO DE JERICÓ – 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ conforme a lo contenido en el programa médico arquitectónico 

(PMA), planos arquitectónicos aprobados por la Dirección Técnica de Prestación de Servicios de 

Salud, diseños de ingeniería, especificaciones técnicas y presupuesto detallado de la inversión, la 

construcción del Centro de Salud se respaldará con los recursos asignados por el Departamento de 

Boyacá y por el municipio de Jericó.  

 

El proyecto de construcción comprende la construcción de una edificación de dos plantas que 

incluye la ejecución de las siguientes características y capítulos de la etapa de construcción, para 

finalmente entrar en operación para la prestación de los servicios de salud. 

 

 • Preliminares 

 • Cimentación y estructura  

• Mampostería  

• Pañetes  

• Pisos y enchapes  

• Fachadas y acabados  

• Cubiertas  

• Cielo raso  

• Carpintería en madera  

• Carpintería metálica  

• Aparatos sanitarios y accesorios  

• Vidrios y cerraduras  

• Red hidráulica  

• Red sanitaria y desagües  

• Sistema red contra incendio  

• Sistema detección de incendios  

• Red y equipos: voz, datos, circuito cerrado de televisión, sonido y televisión.  



 

 

 

 

 

 

• Acometidas Eléctricas  

• Tableros y accesorios de respaldo eléctrico  

• Salidas eléctricas para iluminación  

• Salidas tomas eléctricas  

• Aparatos para iluminación  

• Obras exteriores  

• Suministro de equipos especiales 

 

 
Figura 1. planta primer piso, nueva sede de la e.s.e centro de salud de Jerico -  Boyaca.  

 
Figura 2. planta segundo piso, nueva sede de la e.s.e centro de salud de Jerico -  Boyacá. 

 

C. LOCALIZACION DEL PROYECTO:  

 



 

 

 

 

 

 

La ESE – Centro de salud nuestra señora de la nueva natividad, se encuentra dentro de la cabecera 
municipal de JERICÓ – BOYACÁ, en la intersección de la calle 2 con la carrera 4, por otra parte, la 
localización propuesta para el proyecto está a tres cuadras de la cuadras de las actuales 
instalaciones, en la calle 4, intersección con la carrera 3 , en donde realmente para la comunidad de 
Jericó, no significaría un cambio significativo ni mucho menos, realmente continuaría siendo muy 
centrales las instalaciones de la ESE. 

 

 
Figura 3. Localización del proyecto, nueva sede de la e.s.e centro de salud de Jerico -  Boyacá. 

  

D. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC):  

  

La obra pública objeto del presente proceso de Contratación esta codificada en el Clasificador de 
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en la tabla 1:  
  

Tabla 1 – Codificación de la obra pública en el sistema UNSPSC 

  

CLASIFICADOR 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

721015 Servicio de apoyo para la construcción 

721214 Servicios de construcción de edificios públicos especializados  

721519 Servicios de Albañilería y Mampostería 

811015 Ingeniería civil y arquitectura  

951217 Edificios y estructuras públicos  

951220 Edificios y estructuras hospitalarias  

951223 edificios y estructuras de salud y deportivas  

  

  

E. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
  

El valor del presente Contrato corresponde a la suma de CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 
CON OCHO CENTAVOS M/CTE ($4.645.398.727,08), que incluye los pagos por los costos directos e 



 

 

 

 

 

 

indirectos de obra y todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar. El valor de la 
presente convocatoria fue obtenido del análisis de costos que realizó la entidad tomando como base 
los precios de obra oficiales establecidos para el departamento de Boyacá, mediante Resolución N° 
039 de 2023. 
 
LA ESE CENTRO DE SALUD DE JERICO – BOYACA pagará al Contratista el valor del presente 
Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal N° 167 de fecha 27 de julio de 2023, 
proveniente de los rubros: 23201010010319 OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 
CONSTRUCCION ESE JERICO, expedido y suscrito por la Gerencia. 

  

 

F. FORMA DE PAGO  
  

El contrato derivado del presente proceso contractual se pagará de la siguiente manera: 

• Noventa (90%) por ciento del valor del contrato mediante pago de avance de obra, basado en 
actas parciales de obra, debidamente validados por la interventoría. El porcentaje mínimo del 
acta parcial No. 1 debe ser del 10% de ejecución del valor del contrato. 
 

• Diez (10%) por ciento del valor del contrato contra el acta de liquidación por parte de la 

interventoría y la E.S.E centro de salud de Jerico – Boyacá.  

 
Los giros correspondientes al Noventa por ciento (90%) del presupuesto, serán soportados con los 

cortes parciales de obra y serán girados al contratista por la E.S.E centro de salud de Jerico – 

Boyacá previa aprobación de las actas presentadas y soportadas por la interventoría. 

 

El valor correspondiente al Diez por ciento (10%) del presupuesto destinado para la liquidación del 
contrato, será girado por la E.S.E centro de salud de Jerico – Boyacá. una vez la interventoría reciba 
a plena satisfacción y conformidad la totalidad de las obras y presente el informe de cierre financiero 
del proyecto. 

 

G. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

  

El plazo de ejecución del presente Contrato es hasta máximo el 31 de diciembre de 2023 a partir de la 
firma del acta de inicio.  

  

H. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
  

El lugar de ejecución del Contrato será en el área urbana, del municipio de Jerico ubicado en el 
departamento de Boyacá, dirección CARRERA 3 # 4 – 02/04.  

 

I. ESPECIFICACIONES Y PRESUPUESTO DE LAS OBRAS A CONTRATAR 

 
ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT  
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

1 PRELIMINARES  TIPO:  OBRA PÚBLICA 

1,01 
LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO OBRA 
ARQUITECTÓNICA 

Metro 
Cuadrad

o 

      
1.425,00  

14
% 

                                 
6.371,19  

                      
10.349.998,16  



 

 

 

 

 

 

1,02 

CERRAMIENTO EN VARA 
ROLLIZA Y LONA H=1.50 M. 
DISTANCIA ENTRE 
POSTES 2 M  

Metro 
lineal 

        
188,00  

14
% 

                               
48.379,34  

                      
10.368.660,15  

1,03 
EXCAVACION MANUAL EN 
MATERIAL COMUN 
(INCLUYE RETIRO) 

Metro 
Cúbico 

        
289,97  

  
                               
51.943,58  

                      
15.062.079,89  

1,04 

CAMPAMENTO EN 
MADERA TABLA, 
CUBIERTA EN TEJA 
DURALUM 

Metro 
Cuadrad

o 

          
34,00  

  
                             
246.542,00  

                        
8.382.428,00  

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
                      

44.163.166,20  

              

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT  
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA  TIPO:  OBRA PÚBLICA 

2,01 
SOLADO CONCRETO 
ESPESOR E=0.07MTS 14 
MPA (2000 PSI) 

Metro 
Cuadrad

o 

        
186,39  

14
% 

                               
44.574,48  

                        
9.471.390,55  

2,02 

SUMINISTRO FIGURADO Y 
ARMADO DE ACERO DE 
REFUERZO  60000 PSI 420 
MPA 

Kilogram
o 

    
27.227,3
1  

14
% 

                                 
7.002,12  

                    
217.339.736,76  

2,03 
CONCRETO DE ZAPATAS 
21 MPa -  (3000 PSI) 

Metro 
Cúbico 

          
18,38  

14
% 

                             
857.158,32  

                      
17.960.209,71  

2,04 
CONCRETO VIGA DE 
AMARRE 21.1 MPa, 
SECCIÓN RECTANGULAR 

Metro 
Cúbico 

          
28,65  

14
% 

                             
829.581,32  

                      
27.094.955,49  

2,05 
SOBRECIMIENTOS E= 0.25 
MTS 

Metro 
lineal 

        
312,37  

14
% 

                             
108.112,82  

                      
38.499.169,81  

2,06 

RELLENO EN RECEBO 
COMÚN COMPACTADO 
PLANCHA VIBRADORA 
INCLUYE ACARREO LIBRE 
DE 5 KM 

Metro 
Cúbico 

        
503,27  

  
                             
111.843,00  

                      
56.287.226,61  

2,07 

MALLA ELECTROSOLDADA 
0.15 X 0.15 M D= 5MM 
(INCLUYE SUMINISTRO 
FIJACION E INSTALACION) 

Kilogram
o 

      
3.729,94  

14
% 

                                 
7.349,45  

                      
31.250.828,59  

2,08 

LOSA MACIZA CIMIENTO 
CONCRETO 21 MPA - 3000 
PSI H=10 CM. INCLUYE 
FORMALETA 

Metro 
Cuadrad

o 

        
644,14  

  
                             
112.820,00  

                      
72.671.874,80  

2,09 

COLUMNAS EN 
CONCRETO 21 MPa (3000 
PSI), ALTURA MAYOR A 3 
MTS. INCLUYE 
FORMALETA METÁLICA 

Metro 
Cúbico 

          
29,42  

14
% 

                           
1.549.501,51  

                      
51.968.421,24  

2,10 
VIGA AEREA 21 MPA - 
(3000 PSI) 

Metro 
Cúbico 

          
45,69  

14
% 

                           
1.439.390,32  

                      
74.972.947,84  

2,11 
ESCALERAS MACIZA 21 
MPa - (3000 PSI) 

Metro 
Cúbico 

            
8,53  

14
% 

                           
1.518.710,44  

                      
14.768.244,06  



 

 

 

 

 

 

2,12 

PLACA ENTREPISO 
IMPERMEABILIZADO 
ALIGERADO CASETÓN DE 
ICOPOR E=0.30 mts. 21 
MPa - (3000 PSI) 

Metro 
Cuadrad

o 

        
295,61  

  
                             
353.115,00  

                    
104.384.325,15  

2,13 

CONCRETO SIMPLE DE 28 
MPa - (4000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA 
TAPAS 

Metro 
Cúbico 

            
6,92  

14
% 

                             
937.939,18  

                        
7.399.214,60  

2,14 

CONCRETO SIMPLE DE 28 
MPa - (4000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA 
MUROS 

Metro 
Cúbico 

          
20,80  

14
% 

                           
1.102.801,80  

                      
26.149.636,28  

2,15 

CONCRETO SIMPLE DE 28 
MPa - (4000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA 
PLACAS PISOS 

Metro 
Cúbico 

          
10,38  

14
% 

                           
1.060.141,09  

                      
12.544.861,55  

2,16 

MURO DE CONTENCIÓN 
EN CONCRETO DE 21 MPa 
- 3000 PSI 2.01MTS H 3,5 
MTS 

Metro 
Cúbico 

          
29,89  

14
% 

                           
1.062.916,65  

                      
36.218.459,68  

2,17 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
CONCRETO CICLOPEO 
17.5 MPa (2500 PSI), 40% 
RAJON PARA 
ELEVACIONES  

Metro 
Cúbico 

          
52,04  

14
% 

                             
839.900,33  

                      
49.827.591,02  

2,18 
VIGA AMARRE SOBRE 
MURO 21 Mpa - (3000 PSI). 

Metro 
Cúbico 

            
3,25  

14
% 

                           
1.070.182,40  

                        
3.965.025,79  

2,19 
COLUMNETA EN 
CONCRETO 0.15X0.25 M 
(3000 PSI) INC.REFUERZO 

Metro 
lineal 

        
888,15  

  
                               
41.721,00  

                      
37.054.506,15  

2,20 
DINTELES EN CONCRETO 
DE 15X20 cms. 17.5 MPa - 
(2500 PSI) INC. REFUERZO 

Metro 
lineal 

        
154,09  

14
% 

                               
62.783,25  

                      
11.028.668,93  

2,21 

ALFAGIA EN CONCRETO 
E=0.25mts. 17.5 MPa - (2500 
PSI)  
INC. REFUERZO 

Metro 
lineal 

          
13,07  

14
% 

                               
75.389,78  

                        
1.123.292,64  

2,22 

PLATINAS EN ACERO 
INLCUYE PERNOS DE 
ANCLAJE, SOLDADURA Y 
MORTERO DE  
NIVELACION 

Unidad 
          
51,00  

  
                               
70.318,00  

                        
3.586.218,00  

2,23 

TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE AFIRMADO 
Y/O GRANULAR DESPUÉS 
DE 5 KM (INSTALADO Y 
COMPACTADO SEGÚN 
SECCIÓN DE DISEÑO). 

M3-km 
      
5.032,51  

  
                                 
2.312,50  

                      
11.637.679,38  

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
                    

917.204.484,63  

              

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT  
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

3 MAMPOSTERÍA  TIPO:  OBRA PÚBLICA 



 

 

 

 

 

 

3,01 
MURO EN BLOQUE No. 5 
E=0.12 mts. INCLUYE 
REFUERZO 

Metro 
Cuadrad

o 

      
2.131,56  

  
                               
59.315,00  

                    
126.433.481,40  

3,02 
MURO TOLETE COMUN 
E=0.25 MTS 

Metro 
Cuadrad

o 

        
100,00  

14
% 

                             
158.712,20  

                      
18.093.190,80  

3,03 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE LAMINA 
SUPERBOARD  E= 8 MM 

Metro 
Cuadrad

o 

        
168,00  

14
% 

                             
123.047,29  

                      
23.566.016,98  

3,04 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE LAMINA 
SUPERBOARD  E=10 MM 
PARA EXTERIORES 

Metro 
Cuadrad

o 

        
120,64  

  
                             
173.398,63  

                      
20.918.810,72  

3,05 

MESONES EN CONCRETO 
A=0.60 mts. 17.5 MPa - 
(2500PSI) INC. REFUERZO 
E:0.10 

Metro 
Cuadrad

o 

          
13,64  

14
% 

                             
180.411,94  

                        
2.805.333,50  

3,06 
REGATAS SOBRE MUROS 
EN CONCRETO, LADRILLO 
Y BLOQUE 

Metro 
lineal 

        
550,00  

  
                                 
2.111,52  

                        
1.161.336,00  

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
                    

192.978.169,40  

              

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT  
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

4 PAÑETES  TIPO:  OBRA PÚBLICA 

4,01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 
Metro 

Cuadrad
o 

      
2.056,35  

14
% 

                               
25.187,68  

                      
59.045.941,78  

4,02 
PAÑETE 
IMPERMEABILIZADO 1:3 

Metro 
Cuadrad

o 

        
660,17  

14
% 

                               
30.780,52  

                      
23.165.228,51  

4,03 
PAÑETE 
IMPERMEABILIZADO 1:3 
PARA CULATAS. 

Metro 
Cuadrad

o 

          
15,19  

  
                               
40.877,00  

                          
620.921,63  

4,04 
PAÑETE LISO BAJO PLACA 
1.4 

Metro 
Cuadrad

o 

        
307,13  

14
% 

                               
33.231,22  

                      
11.635.187,24  

4,05 
PAÑETE LISO GUALDERAS 
ESCALERAS 1:4, ESPESOR 
2 CM. 

Metro 
Cuadrad

o 

            
6,76  

  
                               
23.269,00  

                          
157.298,44  

4,06 
PAÑETE LISO MUROS 1:4. 
ÁREAS MENORES A 0.60 m 

Metro 
lineal 

      
1.158,00  

  
                               
15.700,00  

                      
18.180.600,00  

4,07 
PAÑETE 
IMPERMEABILIZADO 1:3. 
ÁREAS MENORES A 0.60 m 

Metro 
lineal 

        
114,00  

  
                               
19.489,00  

                        
2.221.746,00  

4,08 
FILOS Y DILATACIONES EN 
PAÑETES 

Metro 
lineal 

      
1.272,00  

  
                                 
9.852,23  

                      
12.532.036,56  

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
                    

127.558.960,16  

              



 

 

 

 

 

 

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT  
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

5 PISOS Y ENCHAPES  TIPO:   OBRA PÚBLICA  

5,01 
ALISTADO PISO E=4 CM - 
1:5 

Metro 
Cuadrad

o 

        
255,51  

14
% 

                               
30.232,22  

                        
8.806.083,37  

5,02 
ALISTADO 
IMPERMEABILIZADO 
E=4CM - 1:3 

Metro 
Cuadrad

o 

        
108,21  

14
% 

                               
47.297,97  

                        
5.834.649,20  

5,03 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
BALDOSÍN DE GRANITO 
No. 5 30*30*1.7 CM 

Metro 
Cuadrad

o 

        
320,58  

14
% 

                               
89.421,52  

                      
32.680.096,01  

5,04 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
GUARDAESCOBA 
BALDOSIN  

Metro 
lineal 

        
109,39  

14
% 

                               
59.446,78  

                        
7.413.286,92  

5,05 
BOCA PUERTA EN 
GRANITO PULIDO 

Metro 
lineal 

          
50,29  

14
% 

                               
74.455,48  

                        
4.268.577,34  

5,06 
MEDIACAÑA EN GRANITO. 
INCLUYE DILATACION EN 
PVC, PULIDA Y BRILLADA 

Metro 
lineal 

        
317,37  

  
                               
98.009,00  

                      
31.105.116,33  

5,07 

ESQUINAS MEDIACAÑA EN 
GRANITO. INCLUYE 
DILATACION EN PVC, 
PULIDA Y BRILLADA 

Unidad 
        
192,00  

  
                               
41.752,00  

                        
8.016.384,00  

5,08 
ACABADO MESÓN PARA 
BAÑOS Y COCINA EN 
GRANITO PULIDO 

Metro 
Cuadrad

o 

          
27,28  

14
% 

                             
292.323,22  

                        
9.091.018,28  

5,09 
PULIDA Y DESTRONADO 
DE PISO EN BALDOSÍN DE 
GRANITO 

Metro 
Cuadrad

o 

        
320,58  

14
% 

                               
41.397,40  

                      
15.129.143,48  

5,10 PASO ESCALERA GRANITO 
Metro 
lineal 

          
50,31  

  
                             
165.774,00  

                        
8.340.089,94  

5,11 
DESCANSO ESCALERA 
GRANITO DE PULIDO Y 
BRILLADO 

Metro 
Cuadrad

o 

            
2,85  

  
                             
250.643,00  

                          
714.332,55  

5,12 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE PARED EN 
PORCELANA ATLANTIS O 
SIMILAR. INCLUYE ÁREAS 
MENORES A 0.60 m 

Metro 
Cuadrad

o 

        
344,00  

  
                               
87.770,00  

                      
30.192.880,00  

5,13 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
ENCHAPE EN PORCELANA 
PARA PISOS 
ANTIDESLIZANTE. 

Metro 
Cuadrad

o 

        
100,10  

  
                               
77.438,00  

                        
7.751.543,80  

5,14 

SUMINISTRO E 
INSTALACION  
PORCELANATO GRAN 
FORMATO 

Metro 
Cuadrad

o 

        
142,16  

  
                               
77.438,00  

                      
11.008.586,08  

5,15 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
GUARDAESCOBA 
PORCELANATO GRAN 
FORMATO O SIMILAR. 

Metro 
Lineal 

        
230,49  

  
                               
28.300,00  

                        
6.522.867,00  



 

 

 

 

 

 

5,16 
REMATE BOCEL ALUMINIO 
"WINGS" 

Metro 
lineal 

        
184,11  

14
% 

                               
11.374,81  

                        
2.387.406,55  

5,17 
MURETE DUCHA 0.10 X 
0.20 MTS 

Metro 
lineal 

            
1,15  

14
% 

                               
64.047,54  

                            
83.966,32  

5,18 
MURETE DUCHA 0.20X0.30 
MTS 

Metro 
lineal 

            
4,83  

14
% 

                               
72.036,64  

                          
396.648,15  

5,19 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN BANDAS 
ANTIDESLIZANTES 
FUNDIDAS COMPUESTAS 
POR CARBORUNDUM Y 
LIQUID METAL. INCLUYE 
PLACA 
FOTOLUMINISCENTE. 

Metro 
Lineal 

          
25,74  

  
                               
62.911,00  

                        
1.619.329,14  

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
                    

191.362.004,46  

              

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT  
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

6 FACHADAS Y ACABADOS  TIPO:   OBRA PÚBLICA  

6,01 
ESTUCO PLÁSTICO 
MUROS 

Metro 
Cuadrad

o 

      
2.066,42  

  
                               
24.089,00  

                      
49.777.991,38  

6,02 

PINTURA ACRILICA A TRES 
MANOS PARA 
INTERIORES. INCLUYE 
FILOS, DILATACIÓNES Y 
ANCHOS MENORES A 0.60 
M 

Metro 
Cuadrad

o 

      
1.981,32  

  
                               
26.240,00  

                      
51.989.836,80  

6,03 
MEDIA CAÑA MURO-MURO 
/ MURO TECHO EN YESO O 
SIMILAR. 

Metro 
lineal 

          
90,00  

  
                               
26.210,00  

                        
2.358.900,00  

6,04 

SUMINISTRO E 
INSTALACION GUARDA 
CAMILLA 0.15 M EN PVC. 
INCLUYE BASE, 
AMORTIGUADOR TAPA, 
PUNTERA Y TORNILLERIA 

Metro 
lineal 

        
102,04  

  
                             
143.896,00  

                      
14.683.147,84  

6,05 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
PROTECTOR DE ESQUINA 
PVC COLOR BLANCO. 

Metro 
lineal 

        
534,00  

  
                                 
8.147,00  

                        
4.350.498,00  

6,06 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE EN PIEDRA 
MUÑECA 

Metro 
Cuadrad

o 

        
136,34  

14
% 

                             
204.208,53  

                      
31.739.641,72  

6,07 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
ESPACATO TRAVERTINO 

Metro 
Cuadrad

o 

          
27,57  

14
% 

                             
190.436,83  

 5.985.391,48 

6,08 FACHADA EN GRANIPLAS 
Metro 

Cuadrad
o 

        
137,61  

14
% 

                               
33.893,76  

                        
5.317.097,16  

6,09 
PINTURA FACHADA EN 
VINILO PARA EXTERIORES 

Metro 
Cuadrad

o 

        
688,15  

14
% 

                               
17.576,11  

                      
13.788.300,11  



 

 

 

 

 

 

6,10 
VINILO TIPO II SOBRE 
PAÑETE DOS MANOS BAJO 
PLACA 

Metro 
Cuadrad

o 

        
295,61  

14
% 

                               
17.044,94  

                        
5.744.066,37  

6,11 
FILOS Y DILATACIONES EN 
ESTUCO 

Metro 
lineal 

      
1.197,00  

14
% 

                                 
8.502,85  

                      
11.602.819,05  

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
                    

197.337.689,91  

              

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT  
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

7 CUBIERTAS  TIPO:   OBRA PÚBLICA  

7,01 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN PERFILERIA 
METALICA PARA 
ESTRUCTURA DE 
CUBIERTA. DIMENSIONES 
Y CALIBRES SEGÚN 
DISEÑO 

Kilogram
o 

    
10.412,3
9  

14
% 

                               
17.135,36  

                    
203.398.858,27  

7,02 
PINTURA DE LA 
ESTRUCTURA METÁLICA 

Kilogram
o 

    
10.412,3
9  

14
% 

                                 
3.338,02  

                      
39.622.713,32  

7,03 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN CUBIERTA 
LAMINA POLICARBONATO  
Cal. 6 mm  

Metro 
Cuadrad

o 

        
135,93  

14
% 

                             
139.771,98  

                      
21.659.093,98  

7,04 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE CANAL 
EN LAMINA COLD ROLLED 
CAL. 20 D=0.75 CON 
PINTURA Y 
ANTICORROSIVO 

Metro 
lineal 

        
138,37  

14
% 

                               
93.423,85  

                      
14.736.846,26  

7,05 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
IMPERMEABILIZACIÓN EN 
MANTO ASFÁLTICO PARA 
CANALES Y VIGA CANALES 

Metro 
lineal 

        
165,29  

14
% 

                               
79.411,45  

                      
14.963.547,17  

7,06 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN FLANCHE EN 
LAMINA 

Metro 
lineal 

          
86,94  

14
% 

                               
48.224,68  

                        
4.779.625,19  

7,07 
CIELO RASO EN 
SUPERBOARD 8MM 

Metro 
Cuadrad

o 

        
369,45  

14
% 

                               
90.136,98  

                      
37.963.262,28  

7,08 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN CUBIERTA 
EN TEJA FIBROCEMENTO 
NUMERO 10 

Metro 
Cuadrad

o 

        
690,59  

14
% 

                               
64.891,21  

                      
51.087.071,61  

7,09 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TEJA DE 
BARRO SOBRE ETERNIT. 

Metro 
Cuadrad

o 

        
690,59  

14
% 

                               
87.933,09  

                      
69.227.312,39  

7,10 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN CABALLETE 
ONDULADO 
FIBROCEMENTO 

Metro 
lineal 

        
116,59  

14
% 

                               
64.211,85  

                        
8.534.563,93  

7,11 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ESTRUCTURA DE  
MADERA P/TEJA DE 
BARRO 

Metro 
lineal 

        
177,05  

14
% 

                             
114.368,14  

                      
23.083.722,27  



 

 

 

 

 

 

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
                    

489.056.616,67  

              

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT  
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

8 CIELO RASO  TIPO:   OBRA PÚBLICA  

8,01 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE CIELO 
RASO EN PVC 8 MM. 
INCLUYE ESTRUCTURA. 

Metro 
Cuadrad

o 

        
474,21  

  
                             
127.929,00  

                      
60.665.211,09  

8,02 

APERTURA VANO EN 
CIELO RASO PVC PARA 
INSTALACION DE 
LUMINARIA LED REDONDA 
O LED 60X60, PARLANTES  
O SIMILAR. 

Unidad 
        
106,00  

  
                               
14.013,00  

                        
1.485.378,00  

8,03 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN MEDIACAÑA 
MURO TECHO EN PVC O 
SIMILAR. 

Metro 
lineal 

          
88,98  

  
                               
48.828,00  

                        
4.344.715,44  

8,04 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TAPA DE 
INSPECCIÓN EN ALUMINIO 
60X60 CM. INCLUYE 
MARCO Y CONTRAMARCO 

Unidad 
            
2,00  

  
                             
138.497,00  

                          
276.994,00  

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
                      

66.772.298,53  

              

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT  
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

9 CARPINTERIA EN MADERA  TIPO:   OBRA PÚBLICA  

9,01 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PUERTA 
ENTAMBORADA MDF DE 36 
MM, ANCHO DE 0.70 M X 
2.20 M. COLOR A 
ESCOGER. INCLUYE 
CANTO RIGIDO DEL MISMO 
COLOR  

Unidad 
            
1,00  

  
                             
867.238,00  

                          
867.238,00  

9,02 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PUERTA 
ENTAMBORADA MDF DE 36 
MM, ANCHO DE 0.80 M-1.00 
M X 2.20 M. COLOR A 
ESCOGER. INCLUYE 
CANTO RIGIDO DEL MISMO 
COLOR 

Unidad 
          
35,00  

  
                           
1.162.133,00  

                      
40.674.655,00  

9,03 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PUERTA 
ENTAMBORADA MDF DE 36 
MM, ANCHO DE 1.00 M-1.20 
M X 2.20 M. COLOR A 
ESCOGER. INCLUYE 
CANTO RIGIDO DEL MISMO 
COLOR 

Unidad 
            
2,00  

  
                           
1.368.809,00  

                        
2.737.618,00  

9,04 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PUERTA 
ENTAMBORADA MDF 
CORREDIZA DE 36 MM, 
ANCHO DE 0.80 M-1.00 M X 
2.20 M. COLOR A 
ESCOGER. INCLUYE 

Unidad 
            
3,00  

  
                           
1.628.036,00  

                        
4.884.108,00  



 

 

 

 

 

 

CANTO RIGIDO DEL MISMO 
COLOR Y KIT RIEL PARA 
PUERTA DESLIZABLE 

9,05 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PUERTA 
ENTAMBORADA MDF DE 36 
MM DOBLE HOJA, ANCHO 
DE 1.00 M-1.50 M X 2.20 M. 
COLOR A ESCOGER. 
INCLUYE CANTO RIGIDO 
DEL MISMO COLOR 

Unidad 
          
10,00  

  
                           
1.628.683,00  

                      
16.286.830,00  

9,06 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN PUERTA 
PLEGABLE EN PVC 

Metro 
Cuadrad

o 

            
2,94  

  
                             
161.998,00  

                          
476.274,12  

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
                      

65.926.723,12  

              

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT  
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

10 CARPINTERIA METALICA  TIPO:   OBRA PÚBLICA  

10,0
1 

VENTANA EN ALUMINIO 
CORREDIZA  

Metro 
Cuadrad

o 

        
123,24  

14
% 

                             
346.624,00  

                      
48.698.453,61  

10,0
2 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ALFAJIA 
EN ALUMINIO PARA 
VENTANAS 

Metro 
lineal 

          
29,91  

  
                             
141.434,00  

                        
4.230.290,94  

10,0
3 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN MARCO EN 
LAMINA GALVANIZADA  
A=0.70 M H=2.20 M CAL 18 
INC. ANTICORROSIVO Y 
CARGUE EN MORTERO 

Unidad 
            
2,00  

  
                             
159.934,00  

                          
319.868,00  

10,0
4 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN MARCO EN 
LAMINA A=0,80M - 1,00 M 
H=2.20 M CAL 18 INC. 
ANTICORROSIVO Y 
CARGUE EN MORTERO 

Unidad 
          
35,00  

  
                             
184.565,00  

                        
6.459.775,00  

10,0
5 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN MARCO EN 
LAMINA A=1,20M -1,5M 
H=2.20 M CAL 18 INC. 
ANTICORROSIVO Y 
CARGUE EN MORTERO 

Unidad 
          
12,00  

  
                             
261.503,00  

                        
3.138.036,00  

10,0
6 

ESMALTE MARCOS 
LAMINA 3 MANOS 

Metro 
lineal 

        
301,94  

14
% 

                               
14.773,22  

                        
5.085.113,69  

10,0
7 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MESON 
EN ACERO INOXIDABLE 
REF. 304 ANCHO: 0,60 M 
INCLUYE POCETA, 
LAVAMANOS, 
SALPICADERO, PISO 
ENTREPAÑO Y GRIFERIA. 

Metro 
lineal 

          
42,97  

  
                           
1.976.268,00  

                      
84.920.235,96  



 

 

 

 

 

 

10,0
8 

DIVISIÓN PARA BATERIA 
SANITARIA EN ACERO 
INOXIDABLE CALIBRE 20 
REF. 304 SATINADO 

Metro 
Cuadrad

o 

          
35,12  

14
% 

                             
717.097,35  

                      
28.710.283,18  

10,0
9 

PUERTA DE ACCESO EN 
ALUMINIO PERFIL 3" X 1 
1/2" 0.80 - 1.00  M X 2.20 M. 
INCLUYE MARCO Y 
MONTANTE EN ALUMINIO 

Unidad 
            
2,00  

  
                           
2.522.659,00  

                        
5.045.318,00  

10,1
0 

PUERTA DE ACCESO  
DOBLE EN ALUMINIO 
PERFIL 3" X 1 1/2" 1.25-2.50  
M X 2.60 M. INCLUYE 
MARCO Y MONTANTE EN 
ALUMINIO 

Unidad 
            
2,00  

  
                           
4.614.635,00  

                        
9.229.270,00  

10,1
1 

ESCALERA DE GATO EN 
TUBO EN LÁMINA 
GALVANIZADA D=1", A= 
0.40 M - 0.80 M. INCLUYE 
PINTURA 
ELECTROSTÁTICA, 
PELDAÑOS Y SOPORTES 
FIJOS 

Metro 
lineal 

            
7,80  

  
                             
457.911,00  

                        
3.571.705,80  

10,1
2 

SUMINISTRO E 
INSTALACION BISAGRA A 
PISO VAIVÉN 

Unidad 
          
24,00  

  
                             
124.487,00  

                        
2.987.688,00  

10,1
3 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE BISAGRA 
DE VAIVEN HIDRAULICA 
EN PISO PARA PUERTA EN 
VIDRIO TEMPLADO 

Unidad 
          
10,00  

  
                             
821.608,00  

                        
8.216.080,00  

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
                    

210.612.118,18  

       

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT  
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

11 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS  TIPO:   OBRA PÚBLICA  

11,0
1 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN SANITARIO 
AQUAPRO LAVAMANOS 
SEMIPEDESTAL, 
SANITARIO, GRIFERIA E 
INCRUSTACIONES O 
SIMILAR 

Unidad 
          
11,00  

14
% 

                             
641.639,00  

                        
8.046.153,06  

11,0
2 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN ORINAL 
MEDIANO COMPLETO. 
GRIF TRADICIONAL 
CROMO 

Unidad 
            
4,00  

14
% 

                             
353.615,00  

                        
1.612.484,40  

11,0
3 

SUMINISTRO E 
INSTALACION APARATO 
SANITARIO CON SISTEMA 
DE CONEXIÓN DE 
ENTRADA POSTERIOR 
ANTIVANDÁLICO PARA 
ALTO TRAFICO  Y  BAJO 
CONSUMO DE AGUA 

Unidad 
            
8,00  

  
                           
1.075.958,00  

                        
8.607.664,00  

11,0
4 

SUMINISTRO E 
INSTALACION GRIFERÍA 
SISTEMA 
HIDRONEUMATICO PUSH 
PARA ORINAL A PARED. 
INCLUYE VÁLVULA DE 
DESCARGA 

Unidad 
            
4,00  

  
                             
531.146,00  

                        
2.124.584,00  



 

 

 

 

 

 

11,0
5 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN GRIFERÍA 
SISTEMA 
HIDRONEUMÁTICO PUSH  
ANTIVANDALICA PARA 
APARATO SANITARIO 
BAJO CONSUMO, ALTO 
TRAFICO. INCLUYE 
VÁLVULA DE DESCARGA 
EMBEBIDA EN MURO 

Unidad 
            
8,00  

  
                             
497.117,00  

                        
3.976.936,00  

11,0
6 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN LAVAMANOS 
SOBREPONER ENNA 
COLOR BLANCO INC. 
GRIFERIA AHORRADORA Y 
ACOPLES 

Unidad 
          
11,00  

  
                             
635.947,00  

                        
6.995.417,00  

11,0
7 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
INCRUSTACIONES 3  
PIEZAS EN PORCELANA 
COLOR BLANCO 

Juego 
          
11,00  

14
% 

                               
78.188,86  

                          
980.488,30  

11,0
8 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE LLAVE 
MANGUERA METÁLICA 

Unidad 
            
4,00  

  
                               
58.332,00  

                          
233.328,00  

11,0
9 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
DISPENSADOR DE JABON 

Unidad 
            
4,00  

14
% 

                             
199.546,59  

                          
909.932,45  

11,1
0 

SUMINISTRO EN 
INSTALACIÓN DE 
PROTECTOR DE PAPEL 
HIGIÉNICO 

Unidad 
            
8,00  

14
% 

                               
62.936,25  

                          
573.978,60  

11,1
1 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
GABINETES PARA 
TOALLAS DE PAPEL PARA 
BAÑOS EN ACERO 
INOXIDABLE 

Unidad 
            
4,00  

14
% 

                             
332.884,53  

                        
1.517.953,46  

11,1
2 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN BARRA DE 
SEGURIDAD EN ACERO 
INOXIDABLE 18" (PARA 
BAÑOS) 

Unidad 
            
4,00  

14
% 

                             
140.341,55  

                          
639.957,47  

11,1
3 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN BARRA DE 
SEGURIDAD EN ACERO 
INOXIDABLE PLEGABLE 
(PARA BAÑOS) 

Unidad 
            
4,00  

14
% 

                             
611.178,53  

                        
2.786.974,10  

11,1
4 

SUMINISTRO E 
INSTALACION REJILLAS 
VENTILACION 20*20 CM 
ALUMINIO 

Unidad 
          
11,00  

  
                               
39.175,00  

                          
430.925,00  

11,1
5 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN EXTRACTOR 
TECHO PARA BAÑO. 
INCLUYE DUCTO DE 
EVACUACIÓN 

Unidad 
            
7,00  

  
                             
315.124,00  

                        
2.205.868,00  

11,1
6 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SECADOR ELÉCTRICO 
PARA MANOS, 
AUTOMÁTICO EN ACERO 
INOXIDABLE TIPO 
POTENZA O SIMILAR 

Unidad 
            
4,00  

14
% 

                             
914.642,15  

                        
4.170.768,20  



 

 

 

 

 

 

11,1
7 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DUCHA 
AHORRADORA 
CROMADA/DUCHA 
TELEFONO. INCLUYE 
GRIFERIA, ESCUDO Y 
MEZCLADOR 

Unidad 
            
1,00  

  
                             
326.289,00  

                          
326.289,00  

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
                      

46.139.701,04  

              

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT  
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

12 VIDRIOS Y CERRADURAS  TIPO:  OBRA PÚBLICA 

12,0
1 

SUMINISTRO E 
INSTALACION CERRADURA 
DE EMBUTIR CON 
CERROJO DE SEGURIDAD 

Unidad 
            
8,00  

  
                             
288.730,00  

                        
2.309.840,00  

12,0
2 

SUMINISTRO E 
INSTALACION CERRADURA 
PICO DE LORO 

Unidad 
            
3,00  

  
                             
137.314,00  

                          
411.942,00  

12,0
3 

SUMINISTRO E 
INSTALACION CERRADURA 
ALCOBA MANIJA 

Unidad 
          
25,00  

  
                               
99.420,00  

                        
2.485.500,00  

12,0
4 

SUMINISTRO E 
INSTALACION CERRADURA 
BAÑO MANIJA 

Unidad 
          
15,00  

  
                               
97.394,00  

                        
1.460.910,00  

12,0
5 

SUMINISTRO E 
INSTALACION TOPE 
PUERTA MAGNETICO A 
PISO 

Unidad 
          
69,00  

  
                               
27.605,00  

                        
1.904.745,00  

12,0
6 

SUMINISTRO  E 
INSTALACIÓN DE VIDRIO 
3+3 MM. INCLUYE 
PELICULA  HIELO 

Metro 
Cuadrad

o 

          
80,50  

  
                             
159.007,00  

                      
12.800.063,50  

12,0
7 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE ESPEJO 
CON BISEL 0.60 M X 0.80 M. 

Unidad 
          
11,00  

  
                               
57.818,00  

                          
635.998,00  

12,0
8 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE ESPEJO 
CON BISEL FLOTADO. 
SEGÚN DISEÑO 

Metro 
Cuadrad

o 

            
5,36  

  
                             
124.023,00  

                          
664.763,28  

12,0
9 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN VIDRIO 
TEMPLADO INCOLORO DE 
10mm CON ACCESORIOS 
EN ACERO INOXIDABLE 
PARA PUERTA O DIVISIÓN 

Metro 
Cuadrad

o 

          
44,61  

  
                             
946.238,00  

                      
42.211.677,18  

12,1
0 

SUMINISTRO E 
INSTALACION CERRADURA 
ANTIPANICO 

Unidad 
            
3,00  

  
                           
1.030.512,00  

                        
3.091.536,00  

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
                      

67.976.974,96  

              

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT  
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

13 RED HIDRAULICA  TIPO:   OBRA PÚBLICA  



 

 

 

 

 

 

13,0
1 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE RED 
SUMINISTRO TUBERIA 
PVC-P 1/2" RDE 9 

Metro 
lineal 

          
97,03  

14
% 

                               
12.850,10  

                        
1.421.403,53  

13,0
2 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE RED 
SUMINISTRO PVC-P 3/4" 
RDE 11 

Metro 
lineal 

          
77,73  

14
% 

                               
16.715,43  

                        
1.481.191,03  

13,0
3 

SUMINISTRO E 
INSTLACION DE RED 
SUMINISTRO PVC 1" RDE 
13.5 

Metro 
lineal 

          
11,16  

14
% 

                               
19.092,13  

                          
242.897,71  

13,0
4 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TUBERÍA 
PVC PRESIÓN D = 1 1/4" 
RDE 21 E.L 

Metro 
lineal 

          
16,84  

14
% 

                               
17.977,02  

                          
345.115,64  

13,0
5 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TUBERÍA 
PVC PRESIÓN D = 1 1/2" 
RDE 21 E.L 

Metro 
lineal 

          
27,72  

14
% 

                               
22.673,61  

                          
716.504,21  

13,0
6 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TUBERÍA 
PVC PRESIÓN D = 2" RDE 
21 E.L 

Metro 
lineal 

          
35,15  

14
% 

                               
31.417,53  

                        
1.258.931,84  

13,0
7 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TUBERÍA 
PVC PRESIÓN D=2 1/2" 
RDE 21, INCLUYE 
ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN. 

Metro 
lineal 

          
21,50  

  
                               
68.176,00  

                        
1.465.784,00  

13,0
8 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN REGISTRO 
DE BOLA D=1/2". INCLUYE 
TAPA REGISTRO 

Unidad 
          
10,00  

  
                               
37.830,00  

                          
378.300,00  

13,0
9 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN REGISTRO 
DE BOLA D=3/4". INCLUYE 
TAPA REGISTRO 

Unidad 
          
10,00  

  
                               
58.866,00  

                          
588.660,00  

13,1
0 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN REGISTRO 
DE BOLA D=1 1/4". 
INCLUYE TAPA REGISTRO 

Unidad 
            
2,00  

  
                             
122.963,00  

                          
245.926,00  

13,1
1 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN REGISTRO 
DE BOLA D =1 1/2" . 
INCLUYE TAPA REGISTRO 

Unidad 
            
4,00  

  
                             
125.823,00  

                          
503.292,00  

13,1
2 

PUNTO HIDRAULICO 1/2" Unidad 
          
77,00  

14
% 

                             
112.576,80  

                        
9.881.991,50  

13,1
3 

PUNTO HIDRAULICO 3/4" Unidad 
            
4,00  

14
% 

                             
135.351,80  

                          
617.204,21  

13,1
4 

PUNTO HIDRAULICO 1 1/4" Unidad 
            
9,00  

  
                             
178.281,00  

                        
1.604.529,00  

13,1
5 

CONEXIONES 
DOMICILIARIAS PVC 1", 
INCLUYE CAJA Y MEDIDOR 

Unidad 
            
1,00  

  
                             
799.461,00  

                          
799.461,00  



 

 

 

 

 

 

13,1
6 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN BASTON 
REVENTILACIÓN 4" EN 
ACERO GALVANIZADO 

Unidad 
            
3,00  

  
                             
303.811,00  

                          
911.433,00  

13,1
7 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN VALVULA DE 
TANQUE CON FLOTADOR 
DE 1" EN BRONCE 

Unidad 
            
2,00  

  
                             
277.039,00  

                          
554.078,00  

13,1
8 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
INTERRUPTOR 
ELÉCTRONICO DE 
FLOTADOR PARA NIVEL 
MÍNIMO DE APAGADO Y 
PROTECCION EQUIPO DE 
BOMBEO 

Unidad 
            
2,00  

  
                             
224.599,00  

                          
449.198,00  

13,1
9 

PLACA BASE EN 
CONCRETO E=0.10M 3500 
PSI. INCLUYE REFUERZO 

Metro 
Cuadrad

o 

            
8,00  

  
                             
112.157,00  

                          
897.256,00  

13,2
0 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TAPA EN 
LAMINA DE ALFAJOR 
90X90CM. INCLUYE 
MARCO CONTRAMARCO 
PERFIL 2"X1/8", REJILLA Y 
ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN 

Unidad 
            
3,00  

  
                           
1.074.101,00  

                        
3.222.303,00  

13,2
1 

INSTALACION DEL 
SISTEMA PRINCIPAL DE 
PRESION HIDRAULICA. 
INCLUYE ACCESORIOS 
MECANICOS Y 
ELECTRICOS. TODO DE 
ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES 
CONTENIDAS EN EL 
DISEÑO HIDRAULICO 

Unidad 
            
1,00  

  
                           
3.421.841,00  

                        
3.421.841,00  

13,2
2 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN GRAPA 
DOBLE OREJA PARA RED 
DE SUMINISTRO. INCLUYE 
ACCESORIOS 

Unidad 
        
242,00  

  
                                 
4.900,00  

                        
1.185.800,00  

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
                      

32.193.100,67  

              

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT  
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

14 RED SANITARIA Y DESAGÜES   TIPO:   OBRA PÚBLICA  

14,0
1 

LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO REDES 
HASTA H=50 cm 

Metro 
cuadrad

o 

      
1.425,00  

14
% 

                                 
4.492,88  

                        
7.298.683,56  

14,0
2 

CAJAS DE INSPECCION DE 
60x60x60 cm  LADRILLO 

Unidad 
            
8,00  

14
% 

                             
308.617,31  

                        
2.814.589,87  

14,0
3 

CAJAS DE INSPECCION DE 
1.00 X 1.00 X 1.00 MTS  
LADRILLO 

Unidad 
            
3,00  

14
% 

                             
600.593,18  

                        
2.054.028,68  



 

 

 

 

 

 

14,0
4 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TUBERÍA 
PVC SANITARIA D= 2", 
INCLUYE ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN. 

Metro 
lineal 

          
99,83  

  
                               
33.127,00  

                        
3.307.068,41  

14,0
5 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TUBERÍA 
PVC SANITARIA D= 3", 
INCLUYE ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN. 

Metro 
lineal 

          
95,67  

  
                               
42.016,00  

                        
4.019.670,72  

14,0
6 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TUBERÍA 
SANITARIA DE DESAGUE 
PVC D=4", INCLUYE 
ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN. 

Metro 
lineal 

        
136,43  

  
                               
68.896,00  

                        
9.399.481,28  

14,0
7 

TUBERIA DE 6" PVC 
SANITARIA, INCLUYE 
INSTALACIÓN 

Metro 
lineal 

          
43,94  

14
% 

                               
77.259,14  

                        
3.870.033,94  

14,0
8 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC  D= 
6"  

Metro 
lineal 

            
8,70  

14
% 

                               
62.608,90  

                          
620.955,07  

14,0
9 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC 
D=8" 

Metro 
lineal 

          
69,10  

14
% 

                               
85.764,02  

                        
6.755.974,91  

14,1
0 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TUBERÍA 
PVC VENTILACIÓN D= 2", 
INCLUYE ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN. 

Metro 
lineal 

          
69,20  

  
                               
23.037,00  

                        
1.594.160,40  

14,1
1 

SUMINISTRO E 
INSTALACION ADAPTADOR 
DE LIMPIEZA PVC 
SANITARIA D=4" 

Unidad 
            
3,00  

14
% 

                               
25.530,43  

                            
87.314,07  

14,1
2 

SUMINISTRO E 
INSTALACION ADAPTADOR 
DE LIMPIEZA PVC 
SANITARIA D=3" 

Unidad 
            
3,00  

14
% 

                               
18.131,29  

                            
62.009,01  

14,1
3 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE BAJANTE  
PVC 3" 

Metro 
lineal 

        
102,62  

14
% 

                               
80.270,81  

                        
9.390.625,20  

14,1
4 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE BAJANTE 
DE AGUA LLUVIA PVC 4" 

Metro 
lineal 

            
7,33  

14
% 

                               
61.512,04  

                          
514.006,91  

14,1
5 

 PUNTO  DE DESAGUES 
D=2" 

Unidad 
          
61,00  

14
% 

                               
62.336,58  

                        
4.334.885,77  

14,1
6 

 PUNTO  DE DESAGUES   
PVC 3" Y 4" 

Unidad 
          
15,00  

14
% 

                             
112.957,53  

                        
1.931.573,76  

14,1
7 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE REJILLAS 
CUPULA TRAGANTE 5*3 

Unidad 
          
14,00  

14
% 

                               
34.453,45  

                          
549.877,06  

14,1
8 

CONEXIÓN DOMICILIARIA 
ALCANTARILLADO. INC. 
TUBERIA Y ACCESORIOS 
DE CONEXION TUBERIA 

Unidad 
            
1,00  

14
% 

                             
431.887,66  

                          
492.351,93  



 

 

 

 

 

 

14,1
9 

CONSTRUCCION DE 
FILTROS A CUALQUIER 
PROFUNDIDAD, CON 
MATERIAL FILTRANTE 
SEGUN NORMA INVIAS, 
SIN EXCAVACION, 
INCLUYE GEOTEXTIL NT 
2000 

Metro 
cúbico 

            
7,00  

14
% 

                             
230.547,08  

                        
1.839.765,70  

14,2
0 

SUMIDERO TRASVERSAL 
EN LADRILLO. INCLUYE 
REJILLA  EN 
POLIPROPILENO 3*0.50 M 

Metro 
lineal 

            
3,70  

  
                           
1.109.043,00  

                        
4.103.459,10  

14,2
1 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN REJILLA 
4X3" ALUMINIO 
ANTICUCARACHA PARA 
SIFON 

Unidad 
          
30,00  

  
                               
26.322,00  

                          
789.660,00  

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
                      

65.830.175,35  

       

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT  
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

15 SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO  TIPO:  OBRA PÚBLICA 

15,0
1 

SUIMINISTRO E 
INSTALACION DE 
GABINETE TIPO III 
INCLUYE ACCESORIOS 
INTERNOS DE DOTACION. 

Unidad 
            
4,00  

  
                           
2.038.279,00  

                        
8.153.116,00  

15,0
2 

INSTALACION DEL 
SISTEMA PRINCIPAL DE LA 
RED CONTRA INCENDIO 
NORMALIZADO. 
ACCESORIOS MECANICOS 
Y ELECTRICOS. TODO DE 
ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES 
CONTENIDAS EN EL 
DISEÑO DE LA RCI. 

Unidad 
            
1,00  

  
                         
24.509.833,00  

                      
24.509.833,00  

15,0
3 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE TUBERIA 
DE 110mm PAD PE 100 PN 
16 CLASE 200, INCLUYE 
ACCESORIOS DE 
INSTALACION 

Metro 
Lineal 

          
26,33  

  
                             
246.024,00  

                        
6.477.811,92  

15,0
4 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE TUBERIA 
DE 90mm PAD PE 100 PN 
16 CLASE 200, INCLUYE 
ACCESORIOS DE 
INSTALACION 

Metro 
Lineal 

          
19,75  

  
                             
182.005,00  

                        
3.594.598,75  

15,0
5 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE TUBERIA 
DE 63mm PAD PE 100 PN 
16 CLASE 200, INCLUYE 
ACCESORIOS DE 
INSTALACION 

Metro 
Lineal 

          
24,42  

  
                             
113.604,00  

                        
2.774.209,68  

15,0
6 

SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA DE 
ACERO AL CARBÓN 1" 
RANURADA SCH.10  
S/COSTURA. INCLUYE 
ACCESORIOS DE 
INSTALACION 

Metro 
Lineal 

        
199,88  

  
                             
142.226,00  

                      
28.428.132,88  



 

 

 

 

 

 

15,0
7 

SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA DE 
ACERO AL CARBÓN 1 1/4" 
RANURADA SCH.10  
S/COSTURA. INCLUYE 
ACCESORIOS DE 
INSTALACION 

Metro 
Lineal 

          
26,61  

  
                             
145.544,00  

                        
3.872.925,84  

15,0
8 

SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA DE 
ACERO AL CARBÓN 1 1/2" 
RANURADA SCH.10  
S/COSTURA. INCLUYE 
ACCESORIOS DE 
INSTALACION 

Metro 
Lineal 

            
4,79  

  
                             
153.410,00  

                          
734.833,90  

15,0
9 

SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA DE 
ACERO AL CARBÓN 2" 
RANURADA SCH.10  
S/COSTURA. INCLUYE 
ACCESORIOS DE 
INSTALACION 

Metro 
Lineal 

          
16,93  

  
                             
211.395,00  

                        
3.578.917,35  

15,1
0 

SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA DE 
ACERO AL CARBÓN 3" 
RANURADA SCH.10  
S/COSTURA. INCLUYE 
ACCESORIOS DE 
INSTALACION 

Metro 
Lineal 

          
78,94  

  
                             
257.853,00  

                      
20.354.915,82  

15,1
1 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE BRIDA 
LOCA 3" PARA PAD ANSI 
HF, INCLUYE BRIDA 3" SLIP 
ON Y ACCESORIOS DE 
INSTALACION 

Unidad 
            
5,00  

  
                             
260.765,00  

                        
1.303.825,00  

15,1
2 

SUMINISTRO E 
INSTALACION CHECK 
CORTINA 4" UNION BRIDA 
TIPO HELBERT O SIMILAR 

Unidad 
            
1,00  

  
                           
2.299.061,00  

                        
2.299.061,00  

15,1
3 

SUMINISTRO E 
INSTALACION SIAMESA 
BRONCE 4x2½x2½ UL/FM, 
INCLUYE OBRA CIVIL 

Unidad 
            
1,00  

  
                           
2.077.409,00  

                        
2.077.409,00  

15,1
4 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN ANCLAJE 
TIPO PERA. INCLUYE 
ACCESORIOS 

Unidad 
        
272,00  

  
                               
42.332,00  

                      
11.514.304,00  

15,1
5 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN ROCIADOR 
PENDENT K=5.6 UL/FM 
RESPUESTA RAPIDA QR. 
INCLUYE ESCUDO. 

Unidad 
        
125,00  

  
                             
162.375,00  

                      
20.296.875,00  

15,1
6 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN ESTACIÓN 
DE CONTROL PARA RED 
CONTRA INCENDIOS, 
SEGÚN DISEÑO DE RCI 

Unidad 
            
3,00  

  
                           
5.530.039,00  

                      
16.590.117,00  

15,1
7 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN EXTINTOR 
DE RIESGO ELECTRICO 
CO2 DE 15 LIBRAS 

Unidad 
            
1,00  

  
                             
501.403,00  

                          
501.403,00  

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
                    

157.062.289,14  

       



 

 

 

 

 

 

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

16 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS  TIPO:  OBRA PÚBLICA 

16,0
1 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN CABLE DE 
INCENDIO 2X14 FPLR-
AWG-LSZH/Cu. INCLUYE 
TUBERIA 3/4" SCH 40 Y 
ACCESORIOS 

Metro 
lineal 

251,90   
                               
26.832,00  

                        
6.758.980,80  

16,0
2 

SUMINISTRO E 
INSTALACION SENSOR DE 
HUMO Y TEMPERATURA 
CERTIFICADO TECHO O 
PARED 

Unidad 40,00   
                             
179.263,00  

                        
7.170.520,00  

16,0
3 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN LUZ 
ESTROBOSCÓPICA COLOR 
ROJO/BLANCO, INCLUYE 
PULSADOR MANUAL 
REARMABLE, BASE DE 
MONTAJE CERTIFICADA 
PARA SISTEMA DE 
DETECCION DE INCENDIO  

Unidad 3,00   
                             
247.860,00  

                          
743.580,00  

16,0
4 

SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACION 
CENTRAL DE DETECCION 
DE INCENDIO PARA 68 
ZONAS, CON TARJETAS DE 
CONTROL Y BATERIAS 

Unidad 1,00   
                           
7.588.761,00  

                        
7.588.761,00  

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
                      

22.261.841,80  

       

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

17 
RED Y EQUIPOS: VOZ, DATOS, CIRCUITO CERRADO DE 

TELEVISIÓN, SONIDO Y TELEVISIÓN 
 TIPO:  OBRA PÚBLICA 

17,0
1 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CABLE 
UTP CAT 6 LS CU-CU 
BLINDADO PARA 
INTERIORES 

Metro 
lineal 

400,61   
                                 
8.151,00  

                        
3.265.372,11  

17,0
2 

SUMINISTRO E 
INSTALACION PATCH 
CORD 28 AWG CAT 6 DE 3 
M (PUESTOS DE TRABAJO). 
INCLUYE CERTIFICACION 

Unidad 78,00   
                               
17.167,00  

                        
1.339.026,00  

17,0
3 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TUBERIA 
SCH 40 3/4" PARA CABLE 
UTP CAT 6A BLINDADO 
PARA INTERIORES 

Metro 
lineal 

3,80   
                                 
8.793,00  

                            
33.413,40  

17,0
4 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE BANDEJA 
TIPO MALLA DE 
20CMX6,6CM ZINCADA. 
INCLUYE ACCESORIOS Y 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN 

Metro 
lineal 

68,99   
                               
78.439,00  

                        
5.411.506,61  

17,0
5 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN RACK 
CERRADO DE  PISO 24 UR. 
INCLUYE CHAPA, 
DISIPADORES DE CALOR, 
ORGANIZADORES DE 

Unidad 1,00   
                           
3.232.597,00  

                        
3.232.597,00  



 

 

 

 

 

 

CABLE Y BARRAJE PARA 
SISTEMA DE PUESTA A 
TIERRA 

17,0
6 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN RACK 
ABIERTO DE  PISO 42 UR. 
INCLUYE CHAPA, 
DISIPADORES DE CALOR, 
ORGANIZADORES DE 
CABLE Y BARRAJE PARA 
SISTEMA DE PUESTA A 
TIERRA 

Unidad 1,00   
                           
6.271.365,00  

                        
6.271.365,00  

17,0
7 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SALIDA 
DOBLE  PARA VOZ Y/O 
DATOS. INCLUYE JACK CAT 
6, FACE PLATE CAT 6ª Y 
ACCESORIOS 

Unidad 37,00   
                             
102.203,00  

                        
3.781.511,00  

17,0
8 

PATCH PANEL 48 PUERTOS Unidad 2,00 
14
% 

                           
1.382.570,00  

                        
3.152.259,60  

17,0
9 

SUMINISTRO E 
INSTALACION SWICH POE 
16 CH, GIGA 
ADMINISTRABLE. INCLUYE 
PUERTOS SFP, 
CONFIGURACION IP Y 
TRANSMISION POR FIBRA 
ÓPTICA 

Unidad 3,00   
                           
1.625.254,00  

                        
4.875.762,00  

17,1
0 

SUMINSTRO E 
INSTALACION PATCH 
CORD MULTIMODO FIBRA 
OPTICA DE 3 M, ENTRADA 
LC/LC, OM4. INCLUYE 
CERTIFICACIÓN 

Unidad 4,00   
                             
294.462,00  

                        
1.177.848,00  

17,1
1 

SUMINSTRO E 
INSTALACION DE PATCH 
CORD ULTRADELGADO 28 
AWG CAT 6A DE 0.5 M. 
INCLUYE CERTIFICACIÓN 

Unidad 107,00   
                             
144.267,00  

                      
15.436.569,00  

17,1
2 

SUMINSTRO E 
INSTALACION DE 
CABLEADO PARA FIBRA 
ÓPTICA MULTIMODO 

Metro 
lineal 

6,00   
                               
49.330,00  

                          
295.980,00  

17,1
3 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE BANDEJA 
DE CONECTORIZACIÓN DE 
FIBRA ÓPTICA (ODF) 

Unidad 4,00   
                             
535.640,00  

                        
2.142.560,00  

17,1
4 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SALIDA 
PARA CCTV. INCLUYE JACK 
CAT 6 Y FACE PLATE 
PUERTO RJ 45 

Unidad 29,00   
                             
141.158,00  

                        
4.093.582,00  

17,1
5 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CÁMARA 
TIPO BALA PARA 
EXTERIORES 

Unidad 9,00   
                             
445.561,00  

                        
4.010.049,00  

17,1
6 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CÁMARA 
INTERIORES TIPO DOMO 
4MP 

Unidad 10,00   
                             
544.065,00  

                        
5.440.650,00  



 

 

 

 

 

 

17,1
7 

SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN NVR DE 
64 CANALES FULL HD.  
INCLUYE DISCO DURO DE 4 
TERAS PARA GRABACIÓN 

Unidad 1,00   
                         
10.063.635,00  

                      
10.063.635,00  

17,1
8 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN MONITOR DE 
32" RESOLUCION FULL HD. 
INCLUYE CONEXIÓN HDMI 
+ 2 PUERTOS USB + 2 
PUERTOS RCA 

Unidad 1,00   
                           
1.648.920,00  

                        
1.648.920,00  

17,1
9 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN PARLANTE 
TECHO 8" REDONDO CON 
TRANSFORMADOR DE 
LINEA 15-30 
WATS,ALIMENTACION DE 
100 A 140 VOLTIOS  Y 
ACCESORIOS DE ANCLAJE. 

Unidad 51,00   
                             
556.829,00  

                      
28.398.279,00  

17,2
0 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN CABLE 
BIPOLAR 2X14 LSZH PARA 
AUDIO. INCLUYE TUBERIA 
3/4" SCH 40 Y ACCESORIOS 

Metro 
lineal 

137,08   
                               
11.440,00  

                        
1.568.195,20  

17,2
1 

SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN EQUIPO 
DE SONIDO DIGITAL 4 
CANALES. INCLUYE 
PUERTO USB Y 
MICRÓFONO 
INALÁMBRICO 

Unidad 1,00   
                           
1.260.555,00  

                        
1.260.555,00  

17,2
2 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SALIDA 
PARA TELEVISIÓN. 
INCLUYE CAJA 
GALVANIZADA 5800, CABLE 
COAXIAL 
RG6,CONECTORES 
COAXIALES DE 
COMPRESIÓN Y TOMA 
COAXIAL VH61 BLANCO. 

Unidad 8,00   
                               
68.561,00  

                          
548.488,00  

17,2
3 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE SPLITTER 
PROFESIONAL. INCLUYE 1  
ENTRADA, 4 SALIDAS 
TERMINAL TIPO F,  
FACEPLATE VH61 UNA 
SALIDA Y ACCESORIOS DE 
ANCLAJE 

Unidad 2,00   
                             
100.542,00  

                          
201.084,00  

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
                    

107.649.206,92  

       

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

18 ACOMETIDAS ELECTRICAS  TIPO:  OBRA PÚBLICA 

18,0
1 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA 
SUBTERRANEA PRINCIPAL 
ENTRE POSTE Y MEDIDOR 
DE ENERGIA EN 
3X2F+1X2N AWG Cu HF FR 

Metro 
lineal 

15,00   
                             
337.769,00  

                        
5.066.535,00  



 

 

 

 

 

 

LSZH, INCLUYE BAJANTE 
3" IMC, CAPACETE 3", 
TUBERIA PVC 3" Y 
EXCAVACIÓN 

18,0
2 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA ENTRE 
MEDIDOR DE ENERGIA Y 
TGD EN 3X2F+1X2N+1X6T  
AWG Cu HF FR LSZH, 
INCLUYE TUBERÍA PVC 2", 
BORNAS Y MARQUILLAS 

Metro 
lineal 

4,30   
                             
223.650,00  

                          
961.695,00  

18,0
3 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA ENTRE 
MEDIDOR DE ENERGIA Y 
TABLERO DE BOMBAS 
CONTRA INCENDIOS EN 
3X2F+1X2N+1X6T  AWG Cu 
HF FR LSZH, INCLUYE 
TUBERÍA IMC 2", BORNAS 
Y MARQUILLAS 

Metro 
lineal 

10,23   
                             
353.405,00  

                        
3.615.333,15  

18,0
4 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA ENTRE TGD Y 
TABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN NORMAL 1 
EN 
3X6F+1X6N+1X8T+1X8TD  
AWG Cu HF FR LSZH, 
INCLUYE TUBERÍA PVC 1 
1/4", BORNAS Y 
MARQUILLAS 

Metro 
lineal 

34,63   
                             
130.188,00  

                        
4.508.410,44  

18,0
5 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA ENTRE TGD Y 
TABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN NORMAL 2 
EN 
3X8F+1X8N+1X8T+1X8TD  
AWG Cu HF FR LSZH, 
INCLUYE TUBERÍA PVC 1", 
BORNAS Y MARQUILLAS 

Metro 
lineal 

30,02   
                               
91.686,00  

                        
2.752.413,72  

18,0
6 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA ENTRE TGD Y 
TRANSFERENCIA 
PRINCIPAL EN 
3X2F+1X2N+1X6T AWG Cu 
HF FR LSZH, INCLUYE 
BORNAS Y MARQUILLAS 

Metro 
lineal 

2,26   
                             
197.626,00  

                          
446.634,76  

18,0
7 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA ENTRE 
TRANSFERENCIA 
PRINCIPAL Y TABLERO DE 
EMERGENCIA 1 EN 
3X6F+1X6N+1X8T+1X8TD  
AWG Cu HF FR LSZH, 
INCLUYE TUBERÍA PVC 1 
1/4", BORNAS Y 
MARQUILLAS 

Metro 
lineal 

35,14   
                             
130.188,00  

                        
4.574.806,32  



 

 

 

 

 

 

18,0
8 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA ENTRE 
TRANSFERENCIA 
PRINCIPAL Y TABLERO DE 
BOMBAS DE SUMINISTRO 
EN 
3X8F+1X8N+1X8T+1X8TD  
AWG Cu HF FR LSZH, 
INCLUYE TUBERÍA PVC 1", 
BORNAS Y MARQUILLAS 

Metro 
lineal 

8,92   
                             
109.016,00  

                          
972.422,72  

18,0
9 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA ENTRE UPS Y 
TABLERO REGULADO 1 EN 
3X8F+1X8N+1X8T+1X8TD  
AWG Cu HF FR LSZH, 
INCLUYE TUBERÍA PVC 1", 
BORNAS Y MARQUILLAS 

Metro 
lineal 

34,94   
                             
109.016,00  

                        
3.809.019,04  

18,1
0 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA ENTRE UPS Y 
TABLERO REGULADO 2 EN 
3X8F+1X8N+1X8T+1X8TD  
AWG Cu HF FR LSZH, 
INCLUYE TUBERÍA PVC 1", 
BORNAS Y MARQUILLAS 

Metro 
lineal 

24,98   
                             
109.016,00  

                        
2.723.219,68  

18,1
1 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA ENTRE 
PLANTA ELÉCTRICA Y 
TABLERO DE BOMBAS 
CONTRAINCENDIOS EN 
3X2F+1X2N+1X6T  AWG Cu 
HF FR LSZH, INCLUYE 
TUBERÍA IMC 3", BORNAS 
Y MARQUILLAS 

Metro 
lineal 

13,96   
                             
353.405,00  

                        
4.933.533,80  

18,1
2 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA ENTRE 
PLANTA ELÉCTRICA Y 
TRANSFERENCIA 
PRINCIPAL EN 
3X2F+1X2N+1X6T  AWG Cu 
HF FR LSZH, INCLUYE 
TUBERÍA IMC 3", BORNAS 
Y MARQUILLAS 

Metro 
lineal 

5,12   
                             
353.405,00  

                        
1.809.433,60  

18,1
3 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SISTEMA 
GENERAL DE PUESTA A 
TIERRA PARA CAJA DE 
INSPECCIÓN INCLUYE 
VARILLA PARA PUESTA A 
TIERRA 5/8", HIDROSOLTA, 
SOLDADURA EXOTERMICA 
BT Y CABLE N° 2/0 
DESNUDO 

Metro 
lineal 

5,12   
                             
493.400,00  

                        
2.526.208,00  

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
                      

38.699.665,23  

       

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

19 TABLEROS Y ACCESORIOS DE RESPALDO ELECTRICO  TIPO:  OBRA PÚBLICA 



 

 

 

 

 

 

19,0
1 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE EQUIPO 
DE MEDIDA ELECTRÓNICO 
TETRAFILAR 
MULTIFUNCIÓN 
ACTIVAREACTIVA 
MEDICIÓN SEMIDIRECTA 
3X57.7/100 .277/480V 5 A 60 
HZ CLASE 0.5S 
CORRIENTE 3X10A. 
INCLUYE TODOS LOS 
MATERIALES NECESARIOS 
PARA REALIZAR EL 
TRABAJO. CALIBRACIÓN 
EN 4 CUADRANTES. 
ENTREGA CERTIFICADO 
DE CALIBRACION 

Unidad 2,00   
                         
10.047.710,00  

                      
20.095.420,00  

19,0
2 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TGD 
(TABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN), INCLUYE, - 
CERRAMIENTO METÁLICO 
180X100X40 - 1 
INTERRUPTOR 
TERMOMAGNÉTICO 
PRINCIPAL 3X150 AMP - 1 
BARRAJE DE ENTRADA A 
INTERRUPTOR 3X200 AMP 
- 1 BARRAJE DE 
DISTRIBUCIÓN 3200 + N + 
T - 1 DPS CLASE I 10 KA 
208 V - 1 INTERRUPTOR 
TERMOMAGNÉTICO 3X125 
AMP - 2 INTERRUPTORES 
TERMOMAGNÉTICOS 3X40 
AMP - 3 RESERVAS - 
BARRAS DE CONEXIONES 
EN PLATINA DE COBRE - 
TERMINALES, TORNILLOS 
Y DEMÁS ACCESORIOS. 

Unidad 1,00   
                         
10.856.412,00  

                      
10.856.412,00  

19,0
3 

SUMINISTRO E 
INSTALACION 
TRANSFERENCIA 
AUTOMÁTICA POR 
CONTACTORES 3X200 AMP 
BCI, INCLUYE: - 
CERRAMIENTO METÁLICO 
120X80X40 - 2 
CONTACTORES 3 X 200 
AMP EN AC3 - 1 
ENCLAVAMIENTO 
MECÁNICO - 1 
ENCLAVAMIENTO 
ELÉCTRICO - 1 MÓDULO 
DE TRANSFERENCIA 
AUTOMÁTICA - 1 
MINIBREACKER TIPO RIEL 
3X6 AMP - 1 
MINIBREACKER TIPO RIEL 
2X6 AMP - 1 MULETILLA 3 
POSICIONES MANUAL-
OFF-AUTOMÁTICO - 1 
MULETILLA 3 POSICIONES 
RED-OFF-PLANTA - PILOTO 
DE SEÑALIZACIÓN PLANTA 
- PILOTO DE 

Unidad 1,00   
                           
5.353.600,00  

                        
5.353.600,00  



 

 

 

 

 

 

SEÑALIZACIÓN RED - 
BARRAJE DE CONEXIONES 
ENTRE CONTACTORES. - 
CANALETAS, CABLES, 
TERMINALES Y DEMÁS 
ACCESORIOS 

19,0
4 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE TABLERO 
36 CIRCUITOS 3F, CON 
ESPACIO PARA 
TOTALIZADOR 3FX125A E 
INTERRUPTORES 1X15A 

Unidad 2,00   
                           
2.640.372,00  

                        
5.280.744,00  

19,0
5 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE TABLERO 
12 CIRCUITOS 3F, CON 
ESPACIO PARA 
TOTALIZADOR 3FX40A E 
INTERRUPTORES 1X15A 

Unidad 4,00   
                           
1.220.494,00  

                        
4.881.976,00  

19,0
6 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PUNTA 
CAPTORA PARA SISTEMA 
DE PROTECCIÓN CONTRA 
RAYOS 
(APANTALLAMIENTO), 
INCLUYE BASE PARA 
PUNTA CAPTORA 

Unidad 14,00   
                             
175.845,00  

                        
2.461.830,00  

19,0
7 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CABLE 
ALUMINIO 8mm PARA 
SISTEMA DE PROTECCIÓN 
CONTRA RAYOS 
(APANTALLAMIENTO), 
INCLUYE ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN Y FIJACIÓN 

Metro 
lineal 

113,00   
                               
52.733,00  

                        
5.958.829,00  

19,0
8 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE VARILLA 
DE COBRE Cu-Cu 
5/8"X2,44m PARA SISTEMA 
DE PUESTA A TIERRA 
PRINCIPAL, INCLUYE 
SOLDADURA Y CAJA DE 
INSPECCIÓN 30X30CM 

Unidad 10,00   
                             
397.294,00  

                        
3.972.940,00  

19,0
9 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CABLE 
DE COBRE DESNUDO 2/0 
PARA SISTEMA DE 
PUESTA A TIERRA 
PRINCIPAL 

Metro 
lineal 

90,00   
                               
68.649,00  

                        
6.178.410,00  

19,1
0 

INSTALACIÓN PLANTA 
ELÉCTRICA DE 80 KVA 

Unidad 1,00   
                           
2.255.231,00  

                        
2.255.231,00  



 

 

 

 

 

 

19,1
1 

CARCAMO PARA 
CABLEADO ANCHO 40cm, 
PROFUNDIDAD 40cm, 
INCLUYE REJILLA 

Metro 
lineal 

8,90   
                             
434.430,00  

                        
3.866.427,00  

19,1
2 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE CAJA DE 
PASO E INSPECCIÓN 
ELECTRICABT-TP 3 CD-
2007 MEDIDAS EXTERNAS 
DE 1.20X1.20X1.00m, 
INCLUYE BASE EN 
RECEBO Y CONCRETO, 
TAPA DE CONCRETO, 
MARCO Y CONTRAMARCO 
EN ANGULO DE 2 1/2"X2 
1/2"X3/16" 

Unidad 2,00   
                           
1.092.322,00  

                        
2.184.644,00  

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
                      

73.346.463,00  

       

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

20 SALIDAS ELECTRICAS PARA ILUMINACIÓN  TIPO:  OBRA PÚBLICA 

20,0
1 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA LED TIPO 
PANEL DE 60X60 2400 LM, 
40W, 6500K,120V. INCLUYE 
CABLE ENCAUCHETADO 
3X12, TUBERÍA 3/4" SCH 
40, CLAVIJA SEGURIDAD 3 
POLOS Y MARCO 
ALUMINIO BLANCO 60X60. 

Unidad 104,00   
                             
258.299,00  

                      
26.863.096,00  

20,0
2 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA LED REDONDA 
1100 LM, 18W, 6500K,120V. 
INCLUYE CABLE 
ENCAUCHETADO 3X12, 
TUBERÍA 3/4" SCH 40 Y 
CLAVIJA SEGURIDAD 3 
POLOS. 

Unidad 36,00   
                             
132.286,00  

                        
4.762.296,00  

20,0
3 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
LUMINARIA 2X18W 
HERMETICA. INCLUYE 
CABLE ENCAUCHETADO 
3X12, TUBERÍA 3/4" SCH 40 
Y CLAVIJA DE SEGURIDAD. 

Unidad 12,00   
                             
169.322,00  

                        
2.031.864,00  

20,0
4 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LAMPARA DE 
EMERGENCIA LED 
AUTONOMIA 90 MINUTOS. 
INCLUYE CABLE 
ENCAUCHETADO 3X12, 
TUBERÍA 3/4" SCH 40 Y 
CLAVIJA DE SEGURIDAD. 

Unidad 43,00   
                             
210.725,00  

                        
9.061.175,00  

20,0
5 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AVISO 
DE EMERGENCIA LED EN 
ACRILICO. INCLUYE CABLE 
ENCAUCHETADO 3X12, 
TUBERÍA 3/4" SCH 40 Y 
CLAVIJA DE SEGURIDAD. 

Unidad 43,00   
                             
215.541,00  

                        
9.268.263,00  



 

 

 

 

 

 

20,0
6 

SALIDA PARA 
INTERRUPTOR SENCILLO 
INCLUYE TUBERÍA PVC 
3/4" SCH 40, CABLE No 12 
LSHF Y APARATO. 

Unidad 54,00   
                             
139.921,00  

                        
7.555.734,00  

20,0
7 

SALIDA PARA 
INTERRUPTOR SENCILLO 
CONMUTABLE INCLUYE 
TUBERÍA 3/4" SCH 40, 
CABLE No 12 LSHF Y 
APARATO. 

Unidad 5,00   
                             
157.654,00  

                          
788.270,00  

20,0
8 

SALIDA PARA 
INTERRUPTOR DOBLE 
INCLUYE TUBERÍA 3/4" 
SCH 40, CABLE No 12 LSHF 
Y APARATO. 

Unidad 9,00   
                             
163.051,00  

                        
1.467.459,00  

20,0
9 

SALIDA PARA 
INTERRUPTOR DOBLE 
CONMUTABLE INCLUYE 
TUBERÍA EMT 3/4", CABLE 
No 12 LSHF Y APARATO. 

Unidad 1,00   
                             
172.947,00  

                          
172.947,00  

20,1
0 

SALIDA PARA 
INTERRUPTOR TRIPLE 
INCLUYE TUBERÍA EMT 
3/4", CABLE No 12 LSHF Y 
APARATO. 

Unidad 1,00   
                             
186.313,00  

                          
186.313,00  

20,1
1 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LAMPARA DE MURO 
(APLIQUE) 20W. INCLUYE 
CABLE ENCAUCHETADO 
3X12 Y TUBERÍA 3/4" SCH 
40. 

Unidad 4,00   
                             
156.233,00  

                          
624.932,00  

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
                      

62.782.349,00  

       

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

21 SALIDAS TOMAS ELECTRICAS  TIPO:  OBRA PÚBLICA 

21,0
1 

SALIDA ELECTRICA PARA 
TOMA BLANCA NORMAL 
DE 15A, INCLUYE TUBERIA 
Ø 3/4" PVC, CABLE No.12 
LSHF Y APARATO 

Unidad 91,00   
                             
134.131,00  

                      
12.205.921,00  

21,0
2 

SALIDA ELECTRICA PARA 
TOMA ROJA (RED 
EMERGENCIA), TIERRA 
AISLADA, INCLUYE 
TUBERIA Ø 3/4" PVC, 
CABLE No.12 LSHF Y 
APARATO 

Unidad 19,00   
                             
187.457,00  

                        
3.561.683,00  

21,0
3 

SALIDA ELECTRICA PARA 
TOMA NARANJA (RED 
REGULADA), TIERRA 
AISLADA, INCLUYE 
TUBERIA Ø 3/4" PVC, 
CABLE No.12 LSHF Y 
APARATO 

Unidad 29,00   
                             
162.967,00  

                        
4.726.043,00  

21,0
4 

SALIDA ELECTRICA PARA 
TOMA GFCI, INCLUYE 
TUBERIAØ 3/4" PVC, 
CABLE No.12 LSHF Y 
APARATO 

Unidad 22,00   
                             
194.044,00  

                        
4.268.968,00  



 

 

 

 

 

 

21,0
5 

SALIDA ELECTRICA PARA 
TOMA NORMAL TRIFASICA 
208V, INCLUYE TUBERIA Ø 
3/4" PVC, CABLE No.12 
LSHF Y APARATO 

Unidad 5,00   
                             
349.910,00  

                        
1.749.550,00  

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
                      

26.512.165,00  

       

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

22 OBRAS EXTERIORES  TIPO:  OBRA PÚBLICA 

22,0
1 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
SARDINEL PREFABRICADO 
A-10, INCLUYE MORTERO 
DE PEGA SEGUN NORMA 
NTC-4109 

Metro 
lineal 

106,12 
14
% 

                               
52.796,51  

                        
6.387.152,83  

22,0
2 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ADOQUÍN 
PEATONAL CONCRETO 6 
CM 

Metro 
Cuadrad

o 
65,20 

14
% 

                               
77.700,15  

                        
5.775.296,75  

22,0
3 

CONFIGURACIÓN-
NIVELACIÓN TERRENO 

Metro 
Cuadrad

o 
84,90 

14
% 

                                 
1.249,47  

                          
120.931,20  

22,0
4 

CONSTRUCCION DE 
ANDENES E=0.10 MTS, EN 
CONCRETO DE 17.5 Mpa - 
(2500 PSI) 

Metro 
Cuadrad

o 
130,36 

14
% 

                               
68.183,43  

                      
10.132.766,81  

22,0
5 

CONCRETO ESTRIADO 
RAMPAS 17.5 MPa - (2500 
PSI) 

Metro 
Cuadrad

o 
24,40 

14
% 

                             
130.054,93  

                        
3.617.607,93  

22,0
6 

CONSTRUCCION DE 
JARDINES 

Metro 
Cuadrad

o 
89,53 

14
% 

                               
85.121,79  

                        
8.687.887,40  

22,0
7 

ASEO GENERAL ENTREGA 
Metro 

Cuadrad
o 

1724,25   
                                 
7.139,00  

                      
12.309.420,75  

22,0
8 

SUMINISTRO E 
INSTALACION 
CERRAMIENTO EN TUBO 
2" GALVANIZADO INCLUYE 
ANTICORROSIVO Y 
PINTURA H=2.1 M 

Metro 
lineal 

80,37   
                             
881.660,00  

                      
70.859.014,20  

22,0
9 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
BARANDAS EN TUBERÍA 
METÁLICA AGUA NEGRA 
D=2", C. 0.80, SOLDADO, 
SEGUN DISEÑO, INCLUYE 
ANTICORROSIVO Y 
PINTURA. 

Metro 
lineal 

80,34 
14
% 

                             
459.119,02  

                      
42.049.609,16  

22,1
0 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN PORTÓN EN 
TUBO AGUAS NEGRAS 
PERFIL 4X8 Y 2", VARILLA 
1". INCLUYE PASADORES, 
BISAGRAS Y CHAPA 

Metro 
lineal 

7,60   
                             
406.412,00  

                        
3.088.731,20  

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
                    

163.028.418,23  

       



 

 

 

 

 

 

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

23 SUMINISTRO DE EQUIPOS ESPECIALES  TIPO:  BIENES 

23,0
1 

SUMINISTRO DEL SISTEMA 
PRINCIPAL HIDRAULICO 
DE PRESION 
PREENSAMBLADO. 
INCLUYE DOS BOMBAS DE 
6 HP, TABLERO DE 
CONTROL Y UN TANQUE 
HIDRONEUMÁTICO DE 500 
LTS.TODO DE ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES 
CONTENIDAS EN EL 
DISEÑO HIDRAULICO. 

Unidad 1,00   
                         
20.238.618,00  

                      
20.238.618,00  

23,0
2 

SUMINISTRO DEL SISTEMA 
PRINCIPAL DE LA RED 
CONTRA INCENDIO 
NORMALIZADO UL/FM. 
INCLUYE BOMBA LIDER DE 
40HP(250GPM-125PSI), 
TABLERO DE CONTROL 
BOMBA PRINCIPAL, 
BOMBA JOCKEY DE 4 
HP(25GPM-145PSI). TODO 
DE ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES 
CONTENIDAS EN EL 
DISEÑO DE LA RCI. 

Unidad 1,00   
                       
112.921.750,00  

                    
112.921.750,00  

23,0
3 

SUMINISTRO PLANTA 
DIESEL 80 KVA EFECTIVOS 
A LA ALTURA DE JERICÓ 
(BOYACÁ). SEGÚN 
ESPECIFICACIONES 

Unidad 1,00   
                         
69.955.406,00  

                      
69.955.406,00  

23,0
4 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN UPS DE 6 
KVA ONLINE. SEGÚN 
ESPECIFICACIONES 

Unidad 1,00   
                           
7.815.126,00  

                        
7.815.126,00  

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
                    

210.930.900,00  

              

              

              

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   

       



 

 

 

 

 

 

 COSTO DIRECTO                                                                          3.577.385.481,60 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     

 COSTO INDIRECTO AIU                                                                          1.068.013.245,48  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     

 TOTAL PRESUPUESTO                                                                         4.645.398.727,08 

 

 

 

 
  

V. REQUISITOS HABILITANTES  

  

De acuerdo al artículo 16 del Acuerdo No 16 del año 2017 Estatuto interno de Contratación de la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD 
y el Art. 9 de la Resolución 1585 de 2013 del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL, 
se establecen para la presente contratación criterios de selección, claros y completos, que no 
induzcan a error a los oferentes o impidan su participación, y aseguren una selección objetiva. 
 
Por lo anterior y sin perjuicio de los demás requisitos habilitantes que establezca el pliego de 
condiciones se establecen los siguientes requisitos:  

  

  

FACTOR  CUMPLIMIENTO  



 

 

 

 

 

 

Perfil del Oferente  Cumple / No cumple  

Capacidad Jurídica  Cumple / No cumple  

Experiencia   Cumple / No cumple  

Capacidad Financiera  Cumple / No cumple  

Capacidad Organizacional   Cumple / No cumple  

Capacidad Residual  Cumple / No cumple  

Capacidad de organización o técnica  Cumple / No cumple  

  

A) PERFIL DEL OFERENTE 

 

Los proponentes podrán presentarse bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y cuando 

cumpla con las condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones:  

  

Individualmente, como:  
  

Los proponentes podrán presentarse bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y cuando 
cumplan las condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones:  

  

 •  INDIVIDUALMENTE   
 

  

1. PERSONA NATURAL:  

 

El oferente para la fecha del cierre deberá acreditar título de Ingeniero Civil o Arquitecto con 
TREINTA (30) años de experiencia profesional contados a partir de la expedición de la matricula 
profesional.   

  

2. PERSONAS JURÍDICAS:  

 

Que se encuentren debidamente constituidas, previamente a la fecha de apertura del proceso con 

por lo menos DIEZ (10) años de constituidas, circunstancias que se verificara a partir de la fecha 

consignada en el Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de 

comercio. El representante legal deberá acreditar los mismos requisitos exigidos para las personas 

naturales, si el representante legal no acredita el perfil requerido, la propuesta podrá ser avalada 

por un Profesional que labore para la empresa que cumpla estos requisitos, para lo cual deberá 

aportar copia del contrato y de las planillas de afiliación a seguridad social de los últimos doce 

meses.  

  

3. CONJUNTA (Consorcio o Unión Temporal).  

 

Para el caso de Consorcios y Uniones temporales, sus integrantes deberán acreditar el requisito de 
experiencia y perfil solicitado de acuerdo a la naturaleza de oferente ya sea persona natural o 
persona juridica. En todo caso si los integrantes son personas naturales al menos uno de los 
consorciados deberá contar con el tiempo de experiencia solicitada y si se trata de personas jurídicas 
debe contar  con el tiempo de existencia requerido DIEZ (10) años, su representante legal 
igualmente deberá contar con el tiempo solicitado a partir de la expedición de la matricula 
profesional, si el representante legal no acredita el perfil requerido, la propuesta podrá ser avalada 
por un profesional que  labore  para  la  empresa  que cumpla estos requisitos, para  lo cual deberá   
aportar copia  del  contrato   y  de  las   planillas  de  afiliación a seguridad  social  de  los  últimos  
doce  meses.  



 

 

 

 

 

 

  

Todos los proponentes deben:  
 

- Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta.  

- Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato.  

- Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentación de la oferta y para todo el 

tiempo de ejecución del contrato y un año más.  

- No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las leyes 

de Colombia, en especial las previstas en la Ley 80 de1993, en la Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 

2018,  Ley  1474 de  2011, decreto Ley 019 de 2012 y  demás normas que regulan la materia.  

- No estar incursos en ninguna causal de disolución y/o liquidación. No estar en un proceso de 

liquidación.  

- No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la 

Contraloría General de la República, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000.  

- No presentar antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar  con el 

Estado. Dicha afirmación se entenderá prestada con la suscripción de la carta de presentación de 

la Propuesta, sin perjuicio de anexar los documentos solicitados.  

En acatamiento a lo dispuesto por los artículos 6º y 11º de la Ley 842 de 2003 (reglamentaria del 
ejercicio de la Ingeniería, sus profesiones afines y auxiliares), en todos los casos deberá adjuntarse 
a la propuesta fotocopia de la tarjeta profesional acompañada de la fotocopia o certificación de 
vigencia de la tarjeta profesional del proponente persona natural o del representante legal de la 
persona jurídica proponente o del representante del consorcio o unión temporal proponente, según 
fuere el caso, o, cuando fuere necesario, del profesional que suscriba o avale la propuesta.  
La tarjeta profesional del representante legal que suscriba la propuesta o de quien la avale, debe 
estar vigente. 
  
 
 

  

B) CAPACIDAD JURIDICA 

  

1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.  

  

La carta de presentación de la propuesta debe estar suscrita por el Representante Legal y asimismo, 
declarará el oferente que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e 
incompatibilidades establecidas en la normatividad aplicable. El Anexo1 Carta de presentación 
deberá estar firmado por el Representante Legal.   
  

En caso que la propuesta sea presentada por un consorcio o unión temporal, la CARTA DE 
PRESENTACION deberá ser presentada y suscrita por la persona que represente el consorcio o la 
unión temporal.  
  

En la carta de presentación, el oferente deberá indicar cuál de la información suministrada en su 
propuesta, es de carácter reservado, señalando la norma que le otorga tal carácter. En caso de que 
el proponente sea una Persona Jurídica y que el Representante Legal no cumpla con el perfil 
requerido la propuesta podrá ser abonada por un profesional.  

  

2. MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN CAUSAL DE INHABILIDAD O 

INCOMPATIBILIDAD  

  



 

 

 

 

 

 

El oferente(s) no se debe(n) encontrar incurso en inhabilidad ó incompatibilidad alguna para 

contratar, ya sea de orden constitucional o legal, en particular a las previstas en el artículo 8 de la  

 

Ley 80 de 1993, artículo 60 de la Ley 610 de 2000, artículo 4 de la Ley 716 de 2001 y demás 

normas concordantes, ante los eventuales conflictos de intereses frente a la E.S.E centro de salud 

de Jerico – Boyaca.  

  
Con la presentación de la propuesta y la carta de presentación de la misma se entenderá que el 
oferente (o miembros del consorcio o unión temporal) manifiesta bajo la gravedad de juramento 
que no se encuentran incurso en inhabilidad o incompatibilidad alguna para proponer y/o para 
contratar.  

  

3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL Y/O MATRICULA 

MERCANTIL  

  

Si la propuesta es presentada por una PERSONA JURÍDICA, se deberá acreditar su existencia y 
representación legal, mediante la presentación del original o fotocopia del Certificado de Existencia 
y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social, con fecha de 
expedición no superior a TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, anteriores a la fecha del cierre de la 
presente convocatoria y deberá estar renovado para el año renovado 2023. Se debe adjuntar copia 
del documento de identidad el Representante Legal. Con el Certificado correspondiente, se 
verificará la siguiente información:   

  

• La persona jurídica debe acreditar con el Certificado correspondiente, haber sido constituida 

legalmente como tal.  

• Esta certificación deberá estar debidamente renovada.   

• De igual manera, debe acreditar la suficiencia de la capacidad del Representante Legal para la 

presentación de la Propuesta y para la suscripción del Contrato Ofrecido.   

• Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar 

adicionalmente Copia del Acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente.   

• El objeto Social de la sociedad debe corresponder específicamente con el Objeto de la presente 

contratación, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del 

contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes 

obligaciones que adquiere.  

  

Se exceptúan de este requisito las personas que ejercen prestación de servicios inherentes a las 
profesiones liberales de conformidad con el núm. 5 del Art. 23 del Código de Comercio.  

  

En el evento que se trate de PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN 

EXTRANJERO, además del cumplimiento de las anteriores exigencias, deberá acreditar su 

existencia y representación legal, adjuntando para ello un documento expedido por la autoridad 

competente en el país de su domicilio, expedido con antelación no anterior a  UN (1) MES desde la 

fecha de presentación de la oferta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del 

Representante Legal de la Sociedad o de la Persona o Personas  

 

que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale 

expresamente que el Representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el 

contrato y comprometer a la sociedad a través de su propuesta. En todos los casos, deberán 

cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en 

Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito de que puedan obrar como 



 

 

 

 

 

 

prueba conforme a lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil, y las 

demás normas vigentes.  

  

Si se trata de SOCIEDADES EXTRANJERAS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA de países parte de 
la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”, 
se tendrán en cuenta las siguientes reglas: El documento público relacionado con sociedades 
extranjeras en el cual se certifique la existencia de la sociedad y el ejercicio de su objeto social, 
tendrá validez en Colombia con la sola Apostilla. Cuando el documento otorgado en el exterior deba 
ser autenticado, el interesado deberá velar porque la autoridad que autentica, certifique sobre la 
existencia de la sociedad y sobre la extensión del objeto social, documento éste que se deberá 
apostillar. En el evento en el cual, en un Estado Parte de la Convención, la autoridad ante quien se 
autentican los documentos no tenga la facultad de certificar sobre la existencia de la sociedad y 
sobre el ejercicio del objeto social de la misma, el interesado podrá solicitar dichas certificaciones 
ante la autoridad competente del lugar. Para que surtan efectos en Colombia, estas certificaciones 
deberán a su vez ser apostilladas por la autoridad del Estado donde emana el documento. Si no 
existiera una autoridad local que pueda expedir las certificaciones de existencia de la sociedad y del 
ejercicio del objeto social de acuerdo con las leyes del respectivo país, el interesado podrá acudir 
ante el Cónsul Colombiano quien podrá certificar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de 
la sociedad y del ejercicio de su objeto conforme a las leyes del respectivo país. En este caso, como 
la Convención no se aplica a los documentos ejecutados directamente por agentes diplomáticos o 
consulares, deberá seguir el trámite ordinario de legalización, o sea que el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia abonará la firma del Cónsul.  

  

4. ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS  

  

De conformidad con el certificado de existencia y representación legal, cuando el proponente sea 
persona jurídica y su representante legal se encuentre limitado en razón a la cuantía u otro factor 
para representar debidamente a la sociedad en esta contratación, deberá presentar el acta de la 
junta de socios, en la cual se le autoriza para presentar la oferta y celebrar el correspondiente 
contrato en caso de que le sea adjudicado.  

  

5. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  

  

Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en Consorcio o Unión Temporal. 
En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad 
de personas, y no las personas que lo conforman individualmente consideradas.  
  

Podrán participar Consorcios y Uniones Temporales, para lo cual se deberán cumplir los siguientes 
requisitos:  
  

Acreditar la existencia del Consorcio o de la Unión Temporal, y específicamente la circunstancia de 
tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa en el acuerdo de asociación 
correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, 
actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del consorcio o la unión 
temporal en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato 
ofrecido.  
  

Acreditar un término mínimo de duración del Consorcio o de la Unión Temporal de UN (1) año, 
contados a partir del vencimiento del plazo máximo establecido para la liquidación del contrato.  
  

Acreditar la existencia, representación legal, y capacidad legal y jurídica de las personas jurídicas 
consorciadas o asociadas en Unión Temporal, y la capacidad de sus representantes para la 



 

 

 

 

 

 

constitución del Consorcio o Unión Temporal, así como de la propuesta para la presentación, 
celebración y ejecución del contrato.  
  

La designación de un Representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y 
representación del Consorcio o Unión Temporal. Igualmente deberá designar un suplente que lo 
reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva, indicando expresamente las facultades 
otorgadas para el efecto.  
  

Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los Consorcios o 
Uniones Temporales, deberán acreditarse mediante la presentación del documento Consorcial o de 
constitución de la Unión Temporal en el que se consignen los acuerdos y la información requerida.  
  

Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de 
los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, respecto de las personas jurídicas que se asocian 
para la presentación de la propuesta, deberán acreditarse conforme se indica en los numerales 
respectivos en la presente convocatoria.  
  

Por lo anterior, en el caso de consorcios o uniones temporales que se encuentren conformados por 
personas jurídicas, deben todos sus integrantes contar con un objeto social que les permita cumplir 
con el objeto del presente proceso de selección.  
  

En caso de unión temporal, sus integrantes deberán señalar los términos y extensión de la 
participación de cada uno de ellos en la propuesta y la ejecución del contrato, los cuales no podrán 
ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de LA ENTIDAD.  

  

6. FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANIA  

  

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Proponente persona natural y/o del Representante Legal 
de la persona jurídica.  
  

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, deberán presentar este documento cada uno 
de los integrantes y el representante legal cuando sea persona diferente a los integrantes.  
  

7. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES (Vigente)  

  

El proponente debe anexar certificado de antecedentes fiscales Expedido por la Contraloría General 
de la República. En el caso de proponentes plurales, este documento tendrá que ser adjuntado por 
cada uno de los integrantes y por el representante legal cuando sea persona distinta a los 
integrantes. Para personas jurídicas, el representante legal y la empresa deberán allegar 
individualmente el presente documento.  
  

El  presente  documento  deberá  corresponder  al  último  boletín  publicado  por  la Contraloría 
General de la República.  
  

8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (Vigente)  

  

El proponente debe anexar certificado de antecedentes disciplinarios Expedido por la Procuraduría 
General de la Nación. En el caso de proponentes plurales, este documento tendrá que ser adjuntado  
 
 
por cada uno de los integrantes. Para personas jurídicas, el representante legal y la empresa 
deberán allegar individualmente el presente documento.  



 

 

 

 

 

 

  

9. CONSULTA EN LÍNEA DE ANTECEDENTES JUDICIALES. (Vigente)  

  

De conformidad con lo estipulado en el Artículo 93 del Decreto Ley No. 019 de 2012 (Anti trámites), 
se suprimió el documento certificado judicial, por lo que ninguna persona está obligada a presentarlo 
para trámites con entidades de derecho público o privado.   
  

No obstante, lo anterior, teniendo en cuenta que la E.S.E centro de salud de Jerico – Boyaca 

requiere conocer los Antecedentes Judiciales de quienes presenten propuesta dentro del presente 

proceso de selección, realizará la consulta en línea a través de la página web que esté habilitada 

para el efecto y aplicará las siguientes reglas:  

  

▪ Para el caso de personas naturales, se consultarán los antecedentes judiciales del Proponente.   

▪ En caso de ser persona jurídica, se consultarán los antecedentes judiciales de su Representante 

Legal.  

▪ En el caso de propuestas conjuntas, se consultarán los antecedentes judiciales de cada uno de 

los integrantes de la unión temporal o el consorcio, según corresponda.  

 

 

10.  LIBRETA MILITAR  

  

Para personas naturales deberán acreditar el haber definido su situación militar mediante copia de 
la Libreta Militar expedida por el distrito militar respectivo. (Ley 48 de 1993), si el proponente es 
persona jurídica, el representante legal de la misma, deberá aportar copia de este documento. En 
caso de consorcios ó uniones temporales cada uno de los integrantes deberá aportar copia de este 
documento.  
  

11. CERTIFICACIÓN CON LA CUAL ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 y demás 

disposiciones sobre la materia (APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 

SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES); suscrita por el Revisor Fiscal si se trata de 

una persona jurídica que debe tener revisoría fiscal conforme a la ley o por el 

representante legal del proponente, si no requiere revisor fiscal.   

 

La certificación debe acreditar el pago de dichos aportes con seis (6) meses de anticipación a la 
fecha de cierre del presente proceso de selección.  
  

En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe 
allegar este documento.  
  

La información presentada en desarrollo del presente numeral, se entiende suministrada bajo la 
gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad.   
  

La E.S.E centro de salud de Jerico – Boyacá verificará únicamente la acreditación del respectivo 
pago a la fecha de presentación de la propuesta y a la fecha de la suscripción del contrato, sin 
perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las 
fechas establecidas en las normas vigentes.  

  

Para el caso de las personas naturales, éstas deberán manifestar, bajo la gravedad del juramento, 
si tienen empleados a su cargo, evento en el cual la certificación debe mencionar que se encuentran 
a paz y salvo por concepto de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y riesgos 



 

 

 

 

 

 

profesionales) y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) y que ha cumplido con 
dichas obligaciones durante los últimos seis meses anteriores a la presentación de la oferta. Ahora 
bien, si la persona natural no tiene empleados a su cargo, deberá manifestar dicha circunstancia 
bajo la gravedad del juramento, y certificar que se encuentra personalmente a paz y salvo por 
concepto de sus aportes a la seguridad social en salud y pensiones y que ha cumplido con dichas 
obligaciones.  
  

Tratándose de personas jurídicas extranjeras, que no tengan trabajadores o empleados en 
Colombia, no deberán aportar esta certificación, pero acreditaran que por esta situación no son 
sujetos pasivos de dichos aportes parafiscales.  
  

Nota 1: La información contenida en esta tabla es indicativa y puede haber sufrido modificaciones 
de acuerdo con la ley. Por lo tanto, el Proponente deberá prever, de conformidad con la legislación 
colombiana, dichas modificaciones.  
  

Nota 2: De conformidad con el Artículo 8° del Decreto 862 de 2013, reglamentario de la Ley 1607 
de 2012, a partir del 1° de mayo de 2013, fecha en la que de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2° del decreto se implementa el sistema de retención en la fuente para efectos del recaudo 
del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, las sociedades, y personas jurídicas y 
asimiladas  contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos 
pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, estarán exoneradas del pago de los 
aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF), correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente 
considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
  

No son beneficiarios de la exoneración aquí prevista, las entidades sin ánimo de lucro, así como las 
sociedades declaradas como zonas francas a 31 de diciembre de 2012, o aquellas que a dicha fecha 
hubieren radicado la respectiva solicitud ante el Comité Intersectorial de Zonas Francas, y los 
usuarios que se hayan calificado o se califiquen a futuro en estas que se encuentren sujetos a la 
tarifa especial del impuesto sobre la renta del 15% establecida en el inciso 1° del artículo 240-1 del 
Estatuto Tributario; así como quienes no hayan sido previstos en la ley de manera expresa como 
sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE.  
  

Nota 3: Los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por el Ministerio 
de Trabajo como de alto riesgo deberán afiliarse en forma obligatoria Sistema General de Riesgos 
Laborales. El pago de esta afiliación será por cuenta del contratante. (Artículo 13, literal a) numeral 
5 del Decreto-ley 1295 de 1994, modificado por el artículo 2 de la Ley 1562 de 2012).  
  

Nota 4: La entidad dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el artículo 83 de la 
Constitución Política Nacional. En consecuencia, quienes presenten observaciones respecto del 
incumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, 
deberán aportar los documentos que demuestren dicha circunstancia respecto del proponente 
observado.  

  

En caso de no allegar junto con la observación dichos soportes no se dará trámite a la misma. En el 
evento en que la observación esté debidamente sustentada y soportada, la Entidad podrá dar  
 
traslado al proponente observado y la entidad verificará únicamente la acreditación del respectivo 
pago desde la fecha y hora del cierre del presente proceso de selección, sin perjuicio de los efectos 
generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las 
normas vigentes, oficiando a las entidades recaudadoras para que se pronuncien sobre el contenido 
de la observación y compulsando copias a la Junta Central de Contadores y Ministerio de la 
Protección Social y de ser el caso a la Fiscalía General de la Nación.  



 

 

 

 

 

 

  

De no cumplirse este requisito la propuesta será entendida como no hábil.  
  

12. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)  

  

Se deberá aportar fotocopia legible del RUT de la persona natural o persona jurídica. En caso de 
Consorcio o Unión Temporal de cada uno de los integrantes deberá aportar el presente documento.  
  

13. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES  

  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 
del Decreto Ley 019 de 2012 y el Artículo 2.2.1.1.1.5.1 y sub siguientes del Decreto 1082 de 2015, 
todas las personas naturales o jurídicas nacionales que aspiren a celebrar contratos con las 
entidades estatales deberán estar inscritas en el RUP.   
  

El documento RUP debe tener fecha de expedición no superior a TREINTA (30) DÍAS 
CALENDARIO, anteriores a la fecha del cierre de la presente convocatoria.  
  

De conformidad con lo consagrado en el artículo del Decreto 2.2.1.1.1.5.1 1082 de 2015, la 
inscripción del proponente debe encontrarse vigente y en firme para el momento de la verificación 
de este requisito del cierre del proceso; es decir, los proponentes deben aportar un RUP renovado 
en los términos del inciso 8º del decreto en mención.   
  

Cuando el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal, para la verificación de cumplimiento de 
los requisitos exigidos por la Entidad en el RUP, todos los miembros deberán acreditar el párrafo 
anterior. Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales todos los miembros deberán acreditar 
inscripción en el Registro Único de Proponentes.  
  

Para la presentación de los documentos que se enuncian como requisitos habilitantes del pliego de 
condiciones, cada uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal deberá 
acompañarlos y/o acreditarlos en forma individual, sin perjuicio del documento de constitución del 
Consorcio o Unión Temporal.  
  

14. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

  

El proponente debe garantizar la seriedad de su oferta con la presentación de la garantía de seriedad 
expedida por compañía de seguros o entidad bancaria legalmente establecida en Colombia. 

 

Beneficiarios: 
 
ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD DEL MUNICIPIO DE JERICO 
– DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 826001918-7 
 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, NIT 891.800.498-1 
 
MUNICIPIO DE JERICÓ-BOYACA, Nit: 891.856.593- 2 

  



 

 

 

 

 

 

Afianzado:   

  

El oferente. Si quien presenta la oferta es un consorcio o unión temporal, deben 

aparecer los nombres de sus integrantes, la  garantía  de seriedad de la propuesta 

deberá ser expedida a nombre del consorcio o unión temporal, incluyendo a cada uno 

de sus integrantes y su porcentaje de participación. Los nombres deben figurar 

completos, tal como aparezcan en el certificado de la Cámara de Comercio.  

Vigencia:   

  

Cuatro (4) meses contados a partir de la fecha límite para presentar ofertas.  

Objeto:   

  

Describir la totalidad del objeto de esta convocatoria.   

Cuantía:       10% del valor del presupuesto oficial.  

  

Si La E.S.E centro de salud de Jerico – Boyaca, llegare a prorrogar los términos de cierre y 

adjudicación o del perfeccionamiento del contrato, los proponentes se obligan a ampliar el término 

de vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta.  

  

En las propuestas presentadas por personas jurídicas la garantía debe ser tomada a nombre de la 
razón social que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 
de Comercio, sin utilizar sigla, a no ser que en el Certificado de la Cámara de Comercio se 
establezca que la sociedad podrá identificarse con la sigla.  
  

Si quien presenta la oferta es un consorcio o unión temporal, deben aparecer los nombres de sus 
integrantes, la garantía de seriedad de la propuesta deberá ser expedida a nombre del consorcio o 
unión temporal, incluyendo a cada uno de sus integrantes y su porcentaje de participación. Los 
nombres deben figurar completos, tal como aparezcan en el certificado de la Cámara de Comercio.  
  

Una vez firmado y legalizado el contrato, la entidad devolverá la garantía de seriedad de las 
propuestas, a los proponentes que así lo soliciten.  
  

Efectividad de la Garantía de Seriedad del Ofrecimiento La garantía de seriedad de la oferta se hará 
efectiva en los siguientes eventos:  
  

a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.  

  

b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto 

en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue, o cuando el término previsto para 

la  

 
c. Suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término 

de tres meses.  

    

d. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento 

exigida  

por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.  
  

e. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.  

  

En el evento señalado en el literal a., el valor asegurado de la garantía quedará a favor de la entidad 
contratante en calidad de sanción, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al 
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por la misma. Ante tal situación, la Entidad 
mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato dentro de los 



 

 

 

 

 

 

quince (15) días siguientes  al  vencimiento  del  término  para  suscribir  el  mismo  o  cumplir  dichos 
requisitos, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta también sea 
igualmente favorable para la Entidad, conforme con el numeral 12 artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 
En los eventos señalados b., c., d., la garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios que los 
mismos ocasionen, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de 
perjuicios causados y no cubiertos por la misma.  
  

C) EXPERIENCIA  

 

La Entidad requerirá como experiencia un mínimo de condiciones, que van desde requerimientos 

generales hasta requerimientos específicos, los cuales son adecuados y proporcionales al objeto 

del contrato a ejecutar, a la magnitud y a la finalidad de la Entidad, la cual busca un contratista que 

cuente con la experiencia suficiente en la realización de labores iguales o similares al objeto 

contractual. Se busca que quienes formulen propuesta, sean oferentes que gracias a su experiencia 

cuenten con solidez, posicionamiento y permanencia en el mercado.  

 

La experiencia solicitada respecto al objeto y a los códigos del Clasificador de los Bienes y servicios 

de Naciones Unidas (UNSPSC), obedecen a requerimientos generales que consisten en que el 

proponente cuente con experiencia en las principales actividades a ejecutar de acuerdo con el 

correspondiente presupuesto de obra del contrato, las cuales son un referente mínimo que debe 

cumplir el proponente. 

 

  

1. EXPERIENCIA GENERAL   

  

Para acreditar esta experiencia general la entidad solicita la presentación de dos (2) contratos de 
obra iniciados, ejecutados y terminados, después de promulgado el decreto 926 del 19 de marzo de 
2010 (NSR 2010); verificables en el RUP, y adjuntar la correspondiente certificación y/o acta de 
terminación de obra y/o acta de recibo final a satisfacción y/o  acta de liquidación, suscritos con 
entidades públicas y/o privadas cuyo objeto haya sido la construcción y/o terminación y/o 
adecuación de edificaciones institucionales; el valor sumado de los contratos aportados debe ser 
igual o superior a uno punto cinco veces (1.5) el valor del presupuesto asignado para el presente 
proceso de selección expresado en SMMLV.    
 
Adicionalmente cada uno de los contratos aportados como experiencia general deberán estar 
clasificado en la totalidad de los siguientes códigos:  
 

 
Tabla 2 – Experiencia general requerida 

 

CLASIFICADOR 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

721214 Servicios de construcción de edificios públicos especializados  

721519 Servicios de Albañilería y Mampostería 

811015 Ingeneria civil y arquitectura  

951217 Edificios y estructuras públicos  

951223 Edificios y estructuras de salud y deportivas  

 
En caso de consorcios o uniones temporales al menos uno de sus integrantes deberá aportar del 
80% al 100% de la experiencia solicitada en SMMLV para cumplir con el requisito de experiencia 
general. 



 

 

 

 

 

 

 
Para la experiencia General, no se tendrán en cuenta contratos ejecutados por administración 
delegada, ni ejecutados a precio, ni sub contratos ni obra global y los contratos aportados para la 
experiencia general deberá ser diferente a los presentados para acreditar la experiencia específica.  
   

2. EXPERIENCIA ESPECIFICA   

 
Para acreditar esta experiencia especifica la entidad solicita la presentación de dos (2) contratos de 
obra iniciados, ejecutados y terminados, después de promulgado el decreto 926 del 19 de marzo de 
2010 (NSR 2010); verificables en el RUP, y adjuntar la correspondiente certificación y/o acta de 
terminación de obra y/o acta de recibo final a satisfacción y/o  acta de liquidación, suscritos con 
entidades públicas y/o privadas cuyo objeto haya sido la construcción y/o terminación y/o 
adecuación de edificaciones de carácter Hospitalario; el valor sumado de los contratos aportados 
debe ser igual o superior a uno punto cinco veces (1.5) el valor del presupuesto asignado para el 
presente proceso de selección expresado en SMMLV y al menos uno de los contratos aportados 
para la experiencia especifica dentro de su objeto contemple reordenamiento físico funcional.  
 
Los contratos que soporten de la experiencia especifica deberá haber ejecutado las siguientes 
actividades propias del presente proceso: 
 
 
 
 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

• preliminares • cimentación • estructura • 
mampostería • pañetes • pisos • enchapes • 
pintura • cubiertas • cielo raso • carpintería en 
madera • carpintería metálica • suministro e 
instalación perfileria metalica para estructura de 
cubierta • aparatos sanitarios y accesorios • 
suministro e instalación de meson en acero 
inoxidable • • vidrios y cerraduras • red hidráulica 
• red sanitaria y desagües • sistema red contra 
incendio • sistema detección de incendios • red y 
equipos: voz, datos, circuito cerrado de televisión, 
sonido y televisión. • acometidas eléctricas • 
tableros y accesorios de respaldo eléctrico • 
salidas eléctricas para iluminación • salidas tomas 
eléctricas • aparatos para iluminación • obras 
exteriores • suministro de equipos especiales.  

  

área cubierta intervenida o construida. m2 >     1.000.00 

acero de refuerzo 60.000 psi kg  > 27.227.31 

placa entrepiso impermeabilizado aligerado 
casetón de icopor e=/> 0.30 mts. 21 mpa - (3000 
psi) 

m2 >        295.61 

muro en bloque m2 ➢  2.131.56 

pañete  m2 ➢  2.056.35 

suministro de equipo hidraulico de presion de 
agua.  

und 1.00 

suministro de equipo para red de incendio. und 1.00 

suministro planta eléctrica > a 80 kva  und 1.00 

suminitro ups > a 6 kva  und 1.00 



 

 

 

 

 

 

   

 
En caso de consorcios o uniones temporales al menos uno de sus integrantes deberá aportar del 
80% al 100% de la experiencia solicitada en SMMLV para cumplir con el requisito de experiencia 
específica.  
 
Adicionalmente cada contrato aportado como experiencia especifica deberá estar clasificado en la 
totalidad de los siguientes códigos:  

 
Tabla 3 – Experiencia especifica requerida 

 

CLASIFICADOR 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

721015 Servicio de apoyo para la construcción 

721214 Servicios de construcción de edificios públicos especializados  

721519 Servicios de Albañilería y Mampostería 

811015 Ingeneria civil y arquitectura  

951217 Edificios y estructuras públicos  

951220 Edificios y estructuras hospitalarias  

951223 edificios y estructuras de salud y deportivas  

 
En caso de consorcios o uniones temporales al menos uno de sus integrantes deberá aportar del 
80% al 100% de la experiencia solicitada en SMMLV para cumplir con el requisito de experiencia 
específica.  
 
Para la experiencia específica, no se tendrán en cuenta contratos ejecutados por administración 
delegada, ni ejecutados a precio, ni sub contratos ni obra global y los contratos aportados para la 
experiencia especifica deberá ser diferente a los presentados para acreditar la experiencia general. 
 
El Proponente debe acreditar su experiencia (GENERAL Y ESPECIFICA) con el RUP. Para tal fin debe 
aportar copia de dicho documento. Los contratos que el Proponente acredite como experiencia 
deben identificarse y señalarse claramente en el RUP con resaltador o con cualquier tipo de marca 
que permita su visualización rápidamente. 
 
En caso de que no cumpla con las exigencias aquí señaladas, la experiencia certificada de esta 
forma no será tenida en cuenta como experiencia mínima del proponente.  
 
Las certificaciones indicarán entre otros, los siguientes datos: 
 

a. Nombre o razón social del contratante.  
b. Teléfonos y dirección del contratante actualizados.  
c. Nombre del funcionario que expide la certificación 
d. Nombre o razón social del contratista.  
e. Fecha de iniciación del contrato  
f. Fecha de terminación del contrato.  
g. Objeto del contrato.  
h. La certificación debe venir debidamente suscrita por quien la expide. 
i. En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en la misma 

debe identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes, o adjuntarse 
copia del documento de conformación del Consorcio o Unión temporal.  

j. Valor final del contrato (incluye valor inicial, adiciones en valor y reajustes) en pesos o en 
SMMLV vigentes a la fecha de terminación del mismo.  

k. Indicación de cumplimiento y calidad. 



 

 

 

 

 

 

 
Nota 1: En lo referente a los años de inicio, terminación y liquidación de los contratos que soportan 
la experiencia de los proponentes, teniendo en cuenta la implementación del Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 expedido por medio del Decreto 926 del 19 
de marzo de 2010, y con el fin de garantizar que los proponentes hayan desarrollado su actividad 
profesional y empresarial en el marco de la normatividad vigente.  
 
Nota 2: En lo referente a las actividades mínimas que debe contener el contrato que soportan la 
experiencia específica, se establecieron de acuerdo a los ítems representativos que se ejecutaran 
en el presente proyecto y que están relacionados en el presupuesto oficial.  
 
Nota 3: En lo referente a solicitar un contrato en cuyo objeto se incluya reordenamiento fisco 
funcional se debe a que la E.S.E centro de salud nuestra señora de la natividad de Jericó – Boyacá, 
tendrá como campo de aplicación los servicios ofertados y registrados en el Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud (REPS). 
 
Nota 4: Los Contratos Aportados para acreditar la experiencia podrán haber sido celebrados con 
entidades públicas o privadas. 
 
Nota 5: Para la acreditación de la experiencia privada del proponente, se debe adjuntar Rut, factura 
donde se evidencie el numero consecutivo y resolución de la DIAN, copia del contrato, copia de acta 
de recibo final sabana y certificación emitida por la entidad contratante; Para verificar la legitimidad 
del contrato.  
 
Los valores correspondientes a los SMMLV para cada año son:  

  

PERIODO – AÑO  SMMLV  

Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de2010  $ 515.000.00  

Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de2011  $ 535.600.00  

Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de2012  $ 566.700,00  

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de2013  $ 589.500,00  

Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de2014  $ 616.000,00  

Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de2015  $ 644.350,00  

Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de2016  $ 689.455,00  

Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017  $ 737.717,00  

Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018   $ 781.242,00  

Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 $ 828.116,00  

Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 $ 877.803,00  

Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021 $ 908.526,00  

Enero 1 de 2022 a Dic. 31 de 2022 $ 1.000.000,00  

Enero 1 de 2023 a Dic. 31 de 2023 $ 1.160.000,00 

  

En cuanto a los documentos privados expedidos en el exterior que se anexen a las propuestas 
deben ser aportados en original o copia autentica.  
  

la E.S.E centro de salud de Jericó – Boyacá, se reserva el derecho de verificar la información que 
suministre el proponente.  
  



 

 

 

 

 

 

Las certificaciones deberán ser expedidas por los contratantes, las certificaciones expedidas por las 
entidades oficiales bastara para su validez la firma del funcionario que la suscriba.  
  

Las certificaciones serán suministradas bajo la responsabilidad del proponente y en caso de 
encontrarse  inexactitudes,  incongruencias  o  de  la verificación  que haga la ENTIDAD, se 
determine su falsedad o suplantación o no cumplan con los requisitos mínimos antes mencionados, 
no se tendrán en cuenta para efectos de la  calificación.  
  

Cuando el proponente certifique contratos en las cuales participo en unión temporal o consorcio se 
le acreditara la experiencia certificada presentada, por uno u otro teniendo en cuenta el porcentaje 
de participación que tuvo en dicho contrato.  
 
Los documentos aportados para acreditar la experiencia general, NO podrán ser soporte para ser 
presentados y validados para acreditar la experiencia específica.  
  

 

La ENTIDAD se reserva el derecho  de verificar durante la evaluación, adjudicación   y ejecución, la 
información y solicitar los soportes que considere conveniente tales como: certificaciones, copias de 
contratos y actas de liquidación.   

  

D) CAPACIDAD FINANCIERA   

  

Para acreditar la capacidad financiera, se verificaran los datos contenidos en el Registro Único de 
Proponentes con la fecha de corte 31 de Diciembre de 2022. 

  

Con el fin de garantizar la solvencia económica y patrimonial del participante se efectuará la 
verificación de los índices financieros con base en la información contenida en La Cámara de  
 
Comercio (R.U.P): en observancia a la Ley 1150 de   2007, la verificación se tomara de la información 
suministrada a la Cámara de Comercio y relacionada en el RUP en lo relacionado con Índice de 
Liquidez, Nivel de Endeudamiento y otros.  
Los proponentes deberán aportar el certificado de Registro Único de proponentes actualizado, 
renovado, vigente y en firme a la fecha de cierre del  proceso de selección. Si este certificado 
contiene los indicadores de capacidad financiera solicitados en el presente numeral para verificar la 
capacidad financiera con corte a diciembre 31 de 2022, bastará con su presentación.  
  

Para el proceso de selección de los proponentes, se debe tener en cuenta el cumplimiento de los 
siguientes índices financieros:  
 

CRITERIO  EXIGENCIA  MEDICIÓN DE RIESGO  RIESGO  LIMITE  

  

Índice de  

Liquidez  

  

  

Mayor o igual a  

[20]  

  

A mayor índice de liquidez, 

menor es la probabilidad 

de que el proponente 

incumpla sus obligaciones 

de corto plazo  

  

  

Menor  

  

  

Mínimo   

  

Índice de  

Endeudamiento  

  

  

Menor o igual a  

[0.20] 

  

A mayor índice de 

endeudamiento, mayor es 

la probabilidad del 

proponente de no poder 

cumplir con sus pasivos  

  

  

Mayor  

  

  

Máximo  



 

 

 

 

 

 

 
- En caso de consorcios, uniones temporales el cálculo de los indicadores de capacidad financiera 

(liquidez, endeudamiento, razón de cobertura de intereses, capital de trabajo, será la sumatoria de 

los indicadores de los integrantes de la estructura plural. 

  

- Los proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a 
continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de 
quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen:  

  

1. Balance general  

2. Estado de resultados 

 
 Los anteriores resultados también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas 

para Colombia (PUC).  

 

E) CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

  

Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 
1082 de 2015, y que en consecuencia deben estar contenidos en el  RUP a partir del 31 de Diciembre 
de 2022 son :  

Tabla 5 – Indicadores de Capacidad Organizacional 
 

 

 

 

Capital de Trabajo  Mayor o igual al 
30% del 
Presupuesto  
Oficial (P.O).  

A mayor capital mayor flujo 

de efectivo  

   

Mayor  

   

Máximo  

CRITERIO  EXIGENCIA  MEDICIÓN DE RIESGO  RIESGO  LIMITE  

Rentabilidad 
sobre  
patrimonio  

  

  

  

Mayor o igual a  

0.03 

  

A mayor rentabilidad sobre 
el patrimonio, mayor es la 
rentabilidad de los  
accionistas y mejor la 

capacidad organizacional 

del proponente  

  

  

Menor  

  

  

Mínimo  

  

  

Rentabilidad 
sobre  
activos  

  

  

  

Mayor o igual a  

0.03 

  

  

A mayor rentabilidad sobre 
activos, mayor es la 
rentabilidad del  
negocio y mejor  la 

capacidad organizacional 

del proponente. Este 

indicador debe ser siempre 

menor o igual que el de 

rentabilidad sobre 

patrimonio.  

  

  

Menor  

  

  

Mínimo  



 

 

 

 

 

 

Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura acreditará los 
indicadores de capacidad organizacional será la sumatoria del indicador de cada integrante de 
la estructura plural.  

   

- Los proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a 
continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de 
quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen:  

  

3. Balance general  

4. Estado de resultados. 

 

Los anteriores resultados también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para 
Colombia (PUC).  

  

 

  

F) CAPACIDAD RESIDUAL   

  

Los oferentes deberán acreditar la documentación relacionada en el Artículo 2.2.1.1.1.6.4 del 
Decreto 1082 de 2015, para acreditar su Capacidad Residual o K de Contratación. el interesado en 
celebrar contratos de obra pública con Entidades Estatales deberá acreditar su Capacidad Residual 
o K de Contratación de acuerdo a los siguientes factores: Experiencia (E), Capacidad Financiera 
(CF), Capacidad Técnica (CT), y Capacidad de Organización (CO).  
  

El oferente deberá tener a la fecha de cierre de la licitación una capacidad residual o K de 
Contratación igual o superior a UNO PUNTO CINCO (1.50) el presupuesto oficial estimado para la 
presente licitación.  
  

1.5PRESUPUESTO OFICIAL = Kr (Capacidad Residual)  
  

PARA TAL FIN  SE ESTIMA QUE LA CAPACIDAD RESIDUAL QUE DEBE OSTENTAR EL 
PROPONENTE DEBE SER  MAYOR  O IGUAL A UNO PUNTO CINCO (1.50) AL PRESUPUESTO 
OFICIAL  
  

Para la verificación de la misma se debe cumplir con los siguientes requisitos  
  

1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con 

entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de 

concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios  

 

2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades, Consorcios o 

Uniones Temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y 

con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de 

concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios.  

  

En conclusión, el proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su 
revisor fiscal, sí el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, 
el cual contenga la lista de los Contratos en Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, 
indicando: (i) el valor del contrato, (ii) el plazo del contrato en meses, (iii) la fecha de inicio de las 
obras objeto del contrato, día, mes año, (iv) si la obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o 
sociedad de propósito especial, junto con el porcentaje de participación del oferente que presenta 



 

 

 

 

 

 

el certificado; (v) si el contrato se encuentra suspendido, y si es así, la fecha de suspensión. Sí el  
 
proponente no tiene Contrato en Ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa 
circunstancia  
  

3. Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del 

año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. Los estados 

financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si 

está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se 

trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como 

documento adicional el estado de resultados del año en que el proponente obtuvo el mayor 

ingreso operacional en los últimos cinco (5) años.  

  

La Entidad calculará la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la siguiente fórmula:  
  

Capacidad Residual del Proponente =   (CO x E+CT+CF)     - SCE  
                                                                          100  
 Donde,   

 CO   = Capacidad de Organización   
 E   = Experiencia   
 CT   = Capacidad Técnica  
 CF   = Capacidad Financiera   
 
SCE  = Saldos de Contratos en Ejecución A cada uno de los factores se le asignará el siguiente 
puntaje máximo:  
   

FACTOR  PUNTAJE MAXIMO  

Experiencia (E)  120  

Capacidad Financiera (CF)  40  

Capacidad Técnica (CT)  40  

Total  200  

  

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad 
de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores.  
  

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados 

financieros auditados con corte a 31 de diciembre de 2022 en una fecha posterior al quinto día hábil 

del mes de abril, podrán presentar sus estados financieros a 31 de diciembre de 2022 suscritos por 

el representante legal junto con un pre informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal 

certifique que: (a) la información financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada al auditor 

o revisor fiscal para cumplir su función de auditoría; y (b) el proponente en forma regular y para 

ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad generalmente 

aceptados para preparar su información y estados financieros. Esta disposición también es aplicable 

para la información que el proponente en estas condiciones debe presentar para inscribirse o 

renovar su inscripción en el RUP de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. 

Esta información debe ser actualizada llegada la fecha máxima de actualización de acuerdo con la 

legislación del país de origen”.  

  

Serán HÁBILES los proponentes que tengan una capacidad residual para el presente proceso igual 
o mayor a la requerida por La Entidad, así:  
  



 

 

 

 

 

 

Capacidad residual del proponente ≥ Capacidad residual del proceso de contratación  

  

Capacidad de Contratación del Proponente Plural: la Capacidad Residual de un Proponente 
Plural será la suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus integrantes, de igual manera si 
un integrante del Proponente Plural presenta capacidad residual negativa, el aporte de este será 
cero (0) siempre y cuando la sumatoria corresponda a la Capacidad Residual requerida en la 
presente licitación.  
  

1. EXPERIENCIA  
  

La experiencia (E) del oferente para propósitos de la Capacidad Residual es acreditada por medio 
de la construcción inscritos por el proponente en el RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el 
presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación.  
  

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la 
cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la Capacidad Residual. La 
siguiente fórmula describe lo anterior.   

  

Experiencia =                 Valor total de contratos RUP (COP)  

                            _________________________________________      
                           (Presupuesto oficial estimado * % de Participación   

  

El cálculo de del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de 
un oferente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del  
 
cálculo de la Capacidad Residual. Si el oferente no es plural no hay lugar a porcentaje. Para acreditar 
el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el formato correspondiente, el cual 
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados 
con el SMMLV. Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la 
experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. El puntaje asignado al factor de experiencia 
(E) se debe asignar con base en la siguiente tabla:  

  

Mayor a  Menor o Igual a  Puntaje  

0  3  60  

3  6  80  

6  10  100  

10  Mayores  120  

  

2. CAPACIDAD FINANCIERA   
  

La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del proponente con 
base en la siguiente fórmula:   
 
 

  

Liquidez = Activo Corriente 

______________-------------------------------- 
                              Pasivo Corriente 

  

  



 

 

 

 

 

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:  
  

Mayor a  Menor o Igual a  Puntaje  

0  0,5  20  

0,5  0,75  25  

0,75  1,0  30  

1,0  1,5  35  

1,5  Mayores  40  

  

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP.   
  

3. CAPACIDAD TÉCNICA  
  

La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la 
arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme 
a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente a la construcción.   
  

Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato correspondiente 
al Anexo  
6.   
  

El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:  
  

Desde  Hasta  Puntaje  

1  5  20  

6  10  30  

11  Mayores  40  

  

4. CONTRATOS EN EJECUCIÓN  
  

El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, 
si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual 
contenga la lista de los Contratos en Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, indicando: 
(i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto 
del contrato, día, mes, año; y (iv) si la obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de 
propósito especial, junto con el porcentaje de participación del oferente que presenta el certificado. 
Si el proponente no tiene Contratos en Ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa 
circunstancia.   
  

Nota: El proponente deberá diligenciar los anexos correspondientes para que la entidad pueda 
validar la Capacidad Residual de Proponente.  
  

 

SE ANEXAN FORMATOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION SIN EMBARGO 

ELCOMITÉ EVALUADOR VERIFICARA CADA UNO DE LOS ASPECTOS AQUÍ SEÑALADOS Y 

PROCEDERA A CALCULAR LA CAPACIDAD RESIDUAL SEGÚN EL FORMATO APROBADO 

POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.  

  

G) CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN O TÉCNICA 

  



 

 

 

 

 

 

1. EQUIPO HUMANO MÍNIMO DE TRABAJO.  

  

la E.S.E centro de salud de Jericó – Boyacá exige que el PROPONENTE ofrezca y mantenga el 
siguiente personal mínimo, para lo cual debe adjuntar a su propuesta las hojas de vida de cada 
uno de ellos, con sus respectivos soportes, so pena de generar el rechazo de la propuesta y ser 
calificado como no hábil.  
 
  

1.1. UN (1) DIRECTOR DE OBRA 

 

Recurso Humano: 1 

Meses: SEIS (6) meses 

Dedicación: 60% 

Profesión: Ingeniero  Civil ó Arquitecto 

Perfil académico: Ingeniero Civil ó Arquitecto, con tarjeta profesional vigente  

Experiencia: General: treinta (30) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de 
la Expedición de la tarjeta profesional. 
 
 Específica: Experiencia certificada en un contrato como Director de Obra 
y/o contratista, en proyectos de Construcción   de edificaciones en salud con 
un área mayor de 1500 m2 y que haya sido ejecutado después de la entrada 
en vigencia de la NSR 10. (Anexar copia de los contratos y/ o certificaciones). 

 

1.2. UN (1) RESIDENTE DE OBRA:  
 

Recurso Humano: 1 

Meses: SEIS (6) meses 

Dedicación: 100% 

Profesión:  Ingeniero en Civil ó Arquitecto 

Perfil académico: Ingeniero en Civil ó Arquitecto, con tarjeta profesional vigente. 

Experiencia:  General: diez (10) años en el ejercicio de la profesión, contados a 

partir de la expedición de la tarjeta profesional. 

 

Específica: Experiencia certificada en un contrato como residente de 

obra y/o interventoría y/o contratista, en proyectos de Construcción   de 

edificaciones en salud con un área mayor de 1500 m2 y que haya sido 

ejecutado después de la entrada en vigencia de la NSR 10. (Anexar 

copia de los contratos y/ o certificaciones). 

 

1.3.  UN (1) ASESOR ESPECIALISTA ESTRUCTURAL:  
 

Recurso 
Humano: 

1 

Meses: CINCO (5) meses 

Dedicación: 80% 

Profesión:  Ingeniero en Civil  

Perfil académico: Magister en estructuras o Magister en Ingeniería con énfasis en 
estructuras, con un mínimo de 7 años contados a partir de la expedición 
del diploma y/o acta de grado. 

Experiencia:  General: veinte (20) años en el ejercicio de la profesión, contados a 

partir de la expedición de la tarjeta profesional. 



 

 

 

 

 

 

 
Específica: Experiencia certificada en máximo un contrato como Asesor 
estructural o diseñador, en proyectos de Construcción de edificaciones en 
salud, en un área mayor a 1500 m2 y que haya sido ejecutado después 
de la entrada en vigencia de la NSR 10 . (Anexar copia del certificado). 

 

 

1.4.  UN (1) MAESTRO GENERAL DE OBRA: 

 

RRecurso Humano: 1 

Meses: SEIS (6) meses 

Dedicación: 100% 

Profesión: Técnico en construcción y/o tecnólogo en construcción y/o maestro de obra 

Perfil académico: Técnico en construcción y/o tecnólogo en construcción y/o maestro de obra 
con tarjeta profesional vigente. 

Experiencia: General: Quince (15) años en el ejercicio de la profesión, contados a 

partir de la expedición de la tarjeta profesional. 

 
Específica: Acreditar experiencia como maestro de obra en un proyecto de 
Construcción   de edificaciones en salud con un área mayor de 1500 m2 y 
que haya sido ejecutado después de la entrada en vigencia de la NSR 10. 
(Anexar copia del certificado). 

 
 

1.5.  UN (1) ESPECIALISTA EN REDES ELECTRICAS:  
 

Recurso Humano: 1 

Meses: SEIS (6) meses 

Dedicación: 80% 

Profesión:  Ingeniería Eléctrica o Electromecánica  

Perfil académico: Ingeniería Eléctrica o Electromecánica 

Experiencia:  General: Quince (15) años en el ejercicio de la profesión, contados a 

partir de la expedición de la tarjeta profesional. 
 
Específica:  Acreditar experiencia certificada en máximo un contrato 
como Asesor Eléctrico o diseñador, en proyectos de Construcción de 
edificaciones en salud, en un área mayor a 1500 m2 y que se haya 
ejecutado luego de la entrada en vigencia de la actualización norma 
RETIE resolución 9 0708 de agosto 30 de 2013. 

 

 
 

1.6.  UN (1) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO–HSEQ:  
 
 

Recurso Humano: 1 

Meses: SEIS (6) meses 

Dedicación: 100% 



 

 

 

 

 

 

Profesión:  Profesional de la Ingeniería (Ingeniero Industrial y/o ingeniero civil y/o 
Ingeniero sanitario y/o Ingeniero ambiental y/o arquitecto)  

Perfil académico: Especialización en Salud Ocupacional y/o Seguridad, Higiene y Gestión 
Ambiental y/o afín al área de salud ocupacional.  

Experiencia:  General: tres (3) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir 

de la expedición de la tarjeta profesional. 

La experiencia presentada para el personal Propuesto deberá ser debidamente certificada y 
contener la información necesaria para ser corroborada por la E.S.E centro de salud de Jericó – 
Boyacá, de lo contrario no será tenida en cuenta. El proponente deberá adjuntar la siguiente 
documentación:  
 
▪ Resumen de experiencia del personal profesional (Especifica).  

 
▪ Copia de la Tarjeta o Matrícula Profesional (esencial) donde se especifique la fecha de 

expedición de la misma.  
 
▪ Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita (esencial) en donde se especifique la 

dedicación exclusiva al proyecto.  
 
▪ Certificado de vigencia de la Matrícula Profesional (esencial), vigente a la primera fecha de cierre 

del presente proceso.  
 
 
▪ Certificaciones de experiencia (esencial). Debe contener: nombre de la Entidad Contratante, el 

Contratista, el objeto del contrato, las fechas de inicio y de finalización, el cargo desempeñado.  
 
▪ Diplomas o actas de grado. 
 
Las certificaciones de experiencia para el personal profesional, deben presentarse de acuerdo con 
los siguientes requisitos:  
 

• Cuando el contratante sea una entidad estatal, en lo posible la certificación debe contener: 
nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto del contrato, las fechas de inicio y 

finalización de la vinculación, el cargo desempeñado, tipo de vinculación, dedicación y el valor total 
del contrato relacionado.  

• Para el caso en que la Entidad contratante de la prestación del servicio sea una entidad estatal, 
deberá presentarse la certificación expedida por dicha entidad, o certificación expedida por el 
contratista de dicha entidad estatal acompañada del acta de liquidación del contrato que acredita 
la respectiva experiencia.  

• Para el caso en que la entidad contratante de la prestación del servicio sea una entidad privada, 
deberá presentarse la certificación expedida por el contratante de la prestación del servicio, 
firmada por el representante legal según lo acredite el RUT, o certificación expedida por el 
contratista de dicha entidad privada, acompañada del acta de liquidación del contrato que 
acredita la respectiva experiencia.  

 

2. CHARLA TÉCNICA:  
 
De acuerdo con el numeral 6 del artículo 18 del Acuerdo No 16 del año 2017 Estatuto interno de 
Contratación de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA 
DE LA NATIVIDAD, La 



 

 

 

 

 

 

charla técnica, se realiza con el objeto que los interesados en participar de la convocatoria pública, 
conozcan lo que se quiere contratar por parte de la ESE, explicándose las condiciones y 
especificaciones de los bienes o servicios requeridos.  
 
Llegada la hora de la charla técnica, se levantará un acta en la cual se consignarán los nombres, 
direcciones, correos electrónicos, fax y teléfonos de los interesados, dejándose constancia que se 
revisaron los documentos, condiciones o requisitos exigidos para participar de la Invitación de 
acuerdo con los pliegos de condiciones; se instalará la charla, la que será presidida por el Gerente 
de la Empresa y las personas gestoras del proceso, se explicará el objeto o servicio a adquirir y se 
procederá a efectuar las aclaraciones que se precisen, las cuales pueden ser formuladas en forma 
verbal o por escrito, dichas aclaraciones se harán por los funcionarios que intervinieron en la 
elaboración de los pliegos de condiciones .  
 
Teniendo en cuenta que con la presente convocatoria se pretende contratar una obra pública, la 
E.S.E efectuará dentro del desarrollo de la charla técnica una visita al sitio donde se efectuarán los 
trabajos, con el fin de conocer las condiciones y potencialidades de la obra, así como las condiciones 
de entorno que puedan incidir en la determinación de costos de la propuesta y desarrollo del 
contrato.  
 
- No se admitirá que una persona represente más de un proponente  
 
- Si el moderador de la charla técnica y visita al sitio de la obra lo considera necesario, llamará a 
lista cuantas veces quiera y consecuentemente podrá eliminar a alguno de los asistentes si éste no 
ha atendido el respectivo llamado. Esto con el fin de asegurar la asistencia durante toda la visita.  
 
-Considerando que con el proceso se pretende contratar una obra pública, a la charla técnica y visita 
de obra debe asistir el proponente Arquitecto y/o Ingeniero Civil, y deberá mediante escrito dar 
autorización a un profesional en esa área para que concurra en su nombre y representación. Se 
deberá presentar fotocopia de la respectiva matricula profesional y certificado original de vigencia 
de la misma, vigente, fotocopia de la cedula de ciudadanía y la respectiva autorización en caso de 
que se presente en nombre o representación de un proponente.  
 
El proponente deberá tomar atenta nota de sus características y de las condiciones que puedan 
afectar su ejecución, debe conocer las condiciones sociales, políticas, topográficas, de orden 
público, geográficas y económicas de la región donde se desarrollará el proyecto.  
 
 
De todo lo acontecido en la diligencia quedará constancia en el acta que debe ser suscrita por todos 
los intervinientes. A cada oferente que se presente a la charla técnica y visita de obra, se le expedirá 
un certificado de asistencia; el cual debe ser aportado con su propuesta.  
 
Lo anterior toda vez que este requisito permite establecer las condiciones de responsabilidad, con 
relación a las circunstancias propias del sitio y del área de influencia en el que se ejecutará la obra, 
así como lo relacionado con todos aquellos riesgos previsibles e imprevisibles que se puedan 
generar en desarrollo de la ejecución de la obra, conocimiento previo de los centros de 
abastecimiento de bienes e insumos, distancias, despachos y stock de bienes por parte de los 
proveedores, en razón a que la modalidad de la contratación es a precios unitarios fijos sin fórmula 
de reajuste. 
 
El incumplimiento de alguno de los requisitos mencionados dará como resultado la no entrega del 
certificado. 
 



 

 

 

 

 

 

Señalándose, que oferente que no adjunte dicho documento, le será declarara su propuesta como 
NO ADMISIBLE. 
 
Si de las aclaraciones que se presenten dentro de la charla técnica y visita al lugar donde se 
ejecutará la obra surge la necesidad de efectuar, cambios en los pliegos de condiciones; se hará 
por escrito, mediante una modificación o adición a los pliegos denominada ADENDA, el cual se dará 
a conocer a todos los interesados que asistieron a la audiencia. La aclaración o modificación a los 
pliegos de condiciones como resultado de la audiencia, se publicará por el mismo medio en el cual 
se publicaron éstos.  

 

3. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES   
  

De conformidad con lo previsto en el Artículo 5 de la ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 5 
de la Ley 1882 de 2018, lo sustancial primará sobre lo formal, razón por la cual, no serán rechazadas 
las propuestas presentadas, por la ausencia o la falta de los documentos que verifiquen las 
condiciones del oferente o soporten el contenido de la oferta.   
  

En consecuencia, una vez los oferentes presenten sus ofertas dentro del plazo establecido por la 
E.S.E centro de salud de Jerico – Boyaca, se procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes para cuyo efecto comprobará que los oferentes hayan anexado a su oferta todos los 
documentos señalados en el presente pliego de condiciones, en la forma y condiciones allí 
requeridas.   
  

El informe de verificación de requisitos habilitantes será publicado el portal de SECOP II, junto con 

el requerimiento para subsanar que estará contenido dentro de dicho informe y en el evento que 

alguno o algunos de los oferentes no alleguen uno o varios de los documentos señalados que 

verifiquen las condiciones del oferente o soporten el contenido de la propuesta, o los presenten de 

manera incompleta, deberán allegarlos o subsanarlos, ya sea de manera presencial o vía fax o 

correo electrónico o en el módulo dispuesto en el Secop II. 

  

4. SUBSANABILIDAD DE DOCUMENTOS    
  

Los oferentes podrán subsanar los asuntos relacionados con la falta de capacidad jurídica, 
Financiera, Capacidad Organizacional, Experiencia y Capacidad técnica razón por la cual, la E.S.E 
centro de salud de Jerico – Boyaca, procederá a hacer el correspondiente análisis para determinar 
si el proponente es hábil o no para participar en el proceso, así como tampoco será permisible so 
pretexto de la subsanabilidad, acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre de la 
presente convocatoria, para tal fin se tendrá en cuenta lo establecido en el articulo 5 de la ley 1150 
de 2007, modificado por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018   
  

De acuerdo  a lo previsto  en la ley 80 de 1993, artículo 30, so pretexto de subsanar una oferta no 
podrá la misma ser  adicionada, modificada, mejorada etc. ya  que es responsabilidad del  
 
proponente y carga del mismo presentar una propuesta completa que se refiera a todas y cada una 
de las exigencias contenidas en el presente pliego de condiciones.  
 
Se aclara que los documentos aportados con los cuales se pretenda acreditar los criterios de 
evaluación para la obtención de puntaje no serán objeto de subsanación. 

   

VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 
  



 

 

 

 

 

 

la E.S.E centro de salud de Jericó – Boyacá, debe evaluar únicamente las ofertas de los proponentes 
que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata el numeral IX  
  

la E.S.E centro de salud de Jericó – Boyacá, asignará el siguiente puntaje:  
  

Tabla 6 – Puntaje por Criterios de Evaluación   

  

Criterio de Evaluación      Puntaje 

Factor Económico 200 

Factor de Calidad  700 

Apoyo  a  la  Industria  Nacional  –  oferta  de  servicios nacionales 100 

  

Total 1000 

  

  

 

A) FACTOR ECONOMICO   
  

Previo a la aplicación de la formula se verificará la consistencia técnica de la propuesta económica 
de los proponentes que se encuentren habilitados para continuar en el proceso y de encontrarse 
ajustada a los requerimientos de la entidad, se dará paso a la calificación de precio y el puntaje 
máximo que es posible obtener en la evaluación es de doscientos (200) PUNTOS:  
  

Para realizar este estudio se requiere que el proponente haya ofertado totalmente la propuesta 
económica.   
  

Los valores expresados en pesos, en Moneda Legal Colombiana y en idioma castellano.  
  

El Proponente deberá diligenciar el Anexo 3 - Propuesta Económica y no podrá adicionar, modificar, 
suprimir o, en todo caso, alterar la información en él requerida, toda vez que dicha información se 
requiere para la comparación de las ofertas; de lo contrario, generará el rechazo de la propuesta.  

  

Igualmente, si el Anexo no está debidamente firmado por quien está en la obligación legal de 
realizarlo, la E.S.E centro de salud de Jericó – Boyacá lo entenderá como falta de ofrecimiento en 
el aspecto económico, lo cual llevará al rechazo de la propuesta.  

  

El proponente deberá ajustar al peso los valores consignados en el formulario, bien sea por exceso 
o por defecto al peso, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo 
aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso 
sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al número entero del peso; en caso contrario, la E.S.E 
centro de salud de Jericó – Boyacá efectuará dicho ajuste.  
  

Los valores propuestos contemplarán todos los costos directos, indirectos, impuestos, tasas y 
contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato resultado del 
presente proceso de contratación, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas contenidas en 
el presente pliego de condiciones.  
  

Los valores contenidos en la propuesta y los que llegaren a pactarse en el desarrollo de la ejecución 
del contrato, no estarán sujetos a ajuste alguno; razón por la cual, el proponente deberá prever en 
su oferta que tiene que asumir los posibles incrementos que se ocasionen.   



 

 

 

 

 

 

  

Para que sea válida la corrección, las tachaduras, borrones o enmendaduras deberán acompañarse 
de la salvedad correspondiente, mediante confirmación con la firma del proponente. En caso 
contrario se tomará como válido el texto original. Si se presentare diferencia entre el original de la 
propuesta y la copia escrita, prevalecerá el ORIGINAL ESCRITO. Si existiere discrepancia entre 
cifras y textos, se dará prelación a los textos.  
  

La omisión del Anexo Propuesta Económica, el cambio de la descripción, componentes o unidad de 
medida de algunos de los ítems, determinará el rechazo de la propuesta.  
  

 

Cada una de las sumas y multiplicaciones de la oferta económica no deben contener errores 
superiores por exceso o por defecto del cero punto uno (0.1%) por ciento del valor total de la 
propuesta, de lo contrario la oferta será rechazada.   
  

Si el valor corregido es igual o inferior a este cero punto uno (0.1%) por ciento, la adjudicación se 
efectuará por el valor corregido.  
  

Serán revisadas las operaciones aritméticas a que haya lugar en el Anexo de oferta económica, en 
particular las siguientes:  
  

La multiplicación de las columnas “Cantidad” por “Precio Unitario”  
  

Las sumas correspondientes a la columna “Valor Total”  
  

El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios propuestos, así: cuando 
la fracción decimal del peso sea igual o superior a cincuenta se aproximará por exceso al número 
entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cincuenta se a 
aproximará por defecto al número entero anterior del peso.  
  

Se verificara que el valor total corregido de la propuesta no exceda el valor del presupuesto oficial 
para el objeto del proceso establecido en el presente pliego de condiciones; de lo contrario, la 
propuesta será RECHAZADA.  
  

la entidad a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo docientos (200) PUNTOS 
acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta 
económica:  

  

Tabla 7. Métodos de evaluación de la oferta económica: 

  

  Método  

1  Media aritmética  

2  Media aritmética alta  

3  Media geométrica con presupuesto oficial  

4  Menor valor  

  

Para la determinación del método se realizará sorteo mediante balotas el día de recepción de las 
ofertas:  

   

1. Media aritmética  
  



 

 

 

 

 

 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de 
puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de 
aplicar las siguientes fórmulas:  

  
  

= Media aritmética.  
= Valor de la oferta i sin decimales  
= Número total de las Ofertas válidas presentadas  

  

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente 
fórmula.  

  

  

  
  

Donde,  
  

= Media aritmética.  
= Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales i = Número de oferta.  

  

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la 
fórmula de ponderación.  

  

2. Media aritmética alta  
  

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta 
válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función 
de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes 
fórmulas:  
  

  
  

Donde,  
= Media aritmética alta  

= Valor total sin decimales de la oferta más alta = Promedio aritmético de las ofertas válidas 

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente 

fórmula:  

  



 

 

 

 

 

 

  
  

Donde,  
  

= Media aritmética alta  
= Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i  
i = Número de oferta.  

  

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en 
la fórmula de ponderación.  
  

3. Media geométrica con presupuesto oficial  
  

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número 
determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha 
media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida.  

  

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de 
Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas 
veces como se indica en el siguiente cuadro:  

  

Tabla 9. Asignación de número de veces del presupuesto oficial 

  

Número de Ofertas (n)  Número de veces que se incluye el presupuesto 

oficial(nv)  

1 – 3  1  

4 – 6  2  

7 – 9  3  

10 – 12  4  

13 – 15  5  

…    

  

Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del 
presente Proceso de Contratación.  
  

Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de 
acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula:  
  

  
  

Donde,  
  

= Media geométrica con presupuesto oficial.  



 

 

 

 

 

 

= Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).  
= Número de Ofertas válidas.  
= Presupuesto oficial del Proceso de Contratación.  
= Valor de la oferta económica sin decimales del Proponente.  
  

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente 
mediante el siguiente procedimiento:  
  

  
  

Donde,  
  

= Media geométrica con presupuesto oficial.  

= Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i i = Número de oferta.  
  

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto 
oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial 
y el valor de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
   

4. Menor valor  
  

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la 
proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que 
se indican en seguida. Para la aplicación de este método la E.S.E centro de salud de Jerico – Boyaca  
 
 
procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de 
acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

 
  

  

   

Donde,  
  

=Menor valor de las Ofertas válidas.  
= Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i i = Número de oferta.  

  

En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta, 
como se observa en la fórmula de ponderación.  
  

Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor 
obtenido como puntaje.  
  



 

 

 

 

 

 

B) FACTOR DE CALIDAD (700 puntos)  
 
La oferta de calidad tiene un puntaje de hasta setecientos (700) puntos, y se calculará de acuerdo 
con los siguientes criterios: 
 

1. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE, (MÁXIMO 200 PUNTOS) 
 
Para acreditar esta experiencia especifica la entidad solicita la presentación de dos (2) contratos de 
obra iniciados, ejecutados y terminados, después de promulgado el decreto 926 del 19 de marzo de 
2010 (NSR 2010); verificables en el RUP, y adjuntar la correspondiente certificación y/o acta de 
terminación de obra y/o acta de recibo final a satisfacción y/o  acta de liquidación, suscritos con 
entidades públicas y/o privadas cuyo objeto haya sido la construcción y/o terminación y/o 
adecuación de edificaciones de carácter Hospitalario; el valor sumado de los contratos aportados 
debe ser igual o superior a uno punto cinco veces (1.5) el valor del presupuesto asignado para el 
presente proceso de selección expresado en SMMLV y al menos uno de los contratos aportados 
para la experiencia especifica dentro de su objeto contemple  reordenamiento físico funcional.  
 
Asignación de puntaje:  
 
Por la experiencia especifica adicional aportada por el proponente, la E.S.E centro de salud de Jericó 
– Boyacá asignará puntaje hasta un máximo de 200 puntos aplicando la siguiente tabla: 
 

 
CONTRATOS REGISTRADOS EN EL RUP  
 

 
PUNTAJE 

DESDE HASTA 

1 3 100 

4 En adelante         200 

 
En caso de consorcios o uniones temporales al menos uno de sus integrantes deberá aportar del 
80% al 100% de la experiencia solicitada en SMMLV para cumplir con el requisito de experiencia 
específica.  

 
Los contratos aportados para la experiencia especifica adicional no pueden ser los mismos que se 
aportan para la experiencia general y especifica.  
 
El valor sumado de los contratos aportados para la experiencia especifica adicional debe ser igual 
o superior a una vez (1.0) el valor del presupuesto asignado para el presente proceso de selección 
expresado en SMMLV.    

 
 

2. DIRECTOR DE OBRA, (MÁXIMO 150 PUNTOS) 
 
Requisitos mínimos:  
 
Arquitecto o Ingeniero Civil con tarjeta profesional vigente, con más de treinta (30) años de 
experiencia contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.  
 
Asignación de puntaje:  
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL DIRECTOR DE OBRA: 
 



 

 

 

 

 

 

El profesional propuesto para el cargo deberá acreditar mediante certificaciones o contratos las 
siguientes cualidades:  
 
Experiencia certificada   como Director de Obra o contratista, en proyectos que contemple 
construcción y/o remodelación y/o mantenimiento y/o ampliación y/o reforzamiento y/o 
reordenamiento estructural en edificaciones prestadoras de servicios de salud. 
 
Por la experiencia especifica certificada, la E.S.E centro de salud de Jericó – Boyacá asignará 
puntaje hasta un máximo de 150 puntos aplicando la siguiente tabla: 
 

 
CANTIDAD DE CERTIFICADOS O CONTRATOS VALIDOS 
 

 
PUNTAJE 

DESDE HASTA 

1 3 50 

4 6 75 

7 9 100 

10 En adelante 150 

 

3. RESIDENTE DE OBRA, (MÁXIMO 150 PUNTOS) 
 
Requisitos mínimos:  
 
Arquitecto o Ingeniero Civil con tarjeta profesional vigente, con más de diez (10) años de experiencia 
contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.  
 
Asignación de puntaje:  
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL RESIDENTE DE OBRA: 

 
El profesional propuesto para el cargo deberá acreditar mediante certificaciones o contratos las 
siguientes cualidades:  
 
Experiencia certificada   como Residente de Obra y/o interventoría y/o contratista, en proyectos que 
contemple construcción y/o remodelación y/o mantenimiento y/o ampliación y/o reforzamiento y/o 
reordenamiento estructural en edificaciones prestadoras de servicios de  salud. 
 
Por la experiencia especifica certificada, la E.S.E centro de salud de Jericó – Boyacá asignará 
puntaje hasta un máximo de 150 puntos aplicando la siguiente tabla: 
 

 
CANTIDAD DE CERTIFICADOS O CONTRATOS VALIDOS 
 

 
PUNTAJE 

DESDE HASTA 

1 3 100 

4 En adelante 150 

 
4. ASESOR ESTRUCTURAL DE OBRA, (MÁXIMO 100 PUNTOS) 

 
Requisitos Mínimos: 
  
Ingeniero Civil con tarjeta profesional vigente, con más de veinte (20) años de experiencia contados 



 

 

 

 

 

 

a partir de la expedición de la tarjeta profesional Se deberá adjuntar el respectivo certificado de 
vigencia. Deberá contar con Magister en estructuras o Magister en Ingeniería con énfasis en 
estructuras, con un mínimo de 7 años contados a partir de la expedición del diploma y/o acta de 
grado. 
 
Asignación de Puntaje: 
  
Por la experiencia general en los estudios adelantados la E.S.E centro de salud de Jericó – Boyacá 
asignará puntaje hasta un máximo de 100 puntos aplicando la siguiente tabla: 
 

AÑOS DE EXPERIENCIA ACREDITADOS EN EL 
POSGRADO 

PUNTAJE 

Ingeniero Civil, con diploma o acta de grado como Magister en 
estructuras o Magister en Ingeniería con énfasis en estructuras, 
con más  8 años a 10 años contados a partir de la expedición del 
diploma y/o acta de grado como Magister 

25 

Ingeniero Civil, con diploma o acta de grado como Magister en 
estructuras o Magister en Ingeniería con énfasis en estructuras, 
con más  10 años a 12 años contados a partir de la expedición del 
diploma y/o acta de grado como Magister 

50 

Ingeniero Civil, con diploma o acta de grado como Magister en 
estructuras o Magister en Ingeniería con énfasis en estructuras, 
con más  12 años a 14 años contados a partir de la expedición del 
diploma y/o acta de grado como Magister 

75 

Ingeniero Civil, con diploma o acta de grado como Magister en 
estructuras o Magister en Ingeniería con énfasis en estructuras l, 
con más de 14 años . 

100 

 
Nota 1: En el caso de formación académica formal y en relación con títulos obtenidos en el exterior, 
será necesario acreditar su apostille y correspondiente convalidación ante el ICFES y el Ministerio 
de Educación, donde conste claramente la equivalencia del título propuesto con los pensum de 
carreras profesionales y post grados aprobadas por el ministerio, en caso contrario será calificado 
con cero (0) puntos en este criterio. 
 
Nota 2: La información suministrada, relacionada con la formación académica formal debe 
acreditarse con el respectivo diploma y acta de grado, en caso contrario será calificado con cero 
(0) puntos en este criterio.  

     

5. METODOLOGÍA Y PROGRAMACIÓN: CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO EN EL 
TIEMPO E INVERSIÓN. CIEN (100) PUNTOS  

  

Dada la experiencia en procesos de contratación anteriores, para la E.S.E centro de salud de Jericó 
– Boyacá es de vital importancia que la obra a construir tenga una programación técnica definida, 
mediante la cual se puedan detectar y corregir posibles inconsistencias en la ejecución de la misma,  
 
además de servir como herramienta para controlar los tiempos de ejecución de cada actividad y 
prevenir posibles retrasos y sobrecostos. La programación de obra deberá estar definida por 
actividades, cada una de las cuales corresponderá a un Ítem de obra, lo anterior para facilitar el 
control del avance de la misma.  
  

El proponente deberá tener en cuenta que la información consignada en cada diagrama, servirá de 
base para el control de la obra por parte de la interventoría y por lo tanto hará parte del contrato que 



 

 

 

 

 

 

se celebre, siendo la E.S.E centro de salud de Jericó – Boyacá autónoma en la reserva del derecho 
de ajustar los programas de trabajo, a fin de coordinar las actividades de la obra y el tiempo total 
para ejecución de la misma y corregir eventualmente errores en la propuesta. Estos programas 
comenzarán a regir desde la fecha del acta de iniciación de la obra.  
  

5.1. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS   
  

Los proponentes deberán presentar los análisis de precios unitarios. Los precios unitarios 
comprenden todos los costos, por concepto de equipos, mano de obra, transporte y materiales  
 
solicitados necesarios para la realización de la obra y su entrega a entera satisfacción a EL 
CONTRATANTE a través de la INTERVENTORÍA.  
  

Si en algún APU se incluye un costo de materiales básicos como Concretos, morteros, etc, estos 
deben ser calculados en un APU adicional teniendo cuidado de incluir solamente el valor de los 
Materiales a utilizar y dejando los Equipos y Mano de Obra como parte del APU principal, lo anterior 
para evitar duplicidado en el APU principal.  
  

El Contratista será responsable por el almacenamiento, cuidado, seguridad, vigilancia y manejo de 
los materiales y maquinarias de construcción necesarios para el desarrollo y ejecución de las obras 
y su costo se entenderá como un Costo Indirecto, así que no hará parte del cálculo de los Costos 
Directos calculados en los APUs.  

  

Este análisis de precios se hará para cada uno de los diferentes ítems señalados en el Formulario 
de la propuesta económica.  
  

El precio unitario consignado en el Formulario de propuesta económica deberá coincidir para cada 
ítem con los correspondientes análisis de precios unitarios. En caso de existir discrepancias entre 
uno y otros se entenderá el APU como NO PRESENTADO.  
  

Se entiende que no habrá lugar a reclamación alguna basada en el análisis de precios unitarios que 
se presente con la propuesta por omisión de algún recurso asignado.   
  

Adicionalmente, con la presentación de los Análisis de Precios Unitarios, consignados en el 
formulario respectivo el proponente deberá presentar:  Cuadro de rendimientos y cálculo de duración 
de actividades según los rendimientos consignados en los APUS, análisis de factor prestacional y 
el listado de los insumos con los que se construyeron los APU, es decir materiales, equipos, 
transporte y mano de obra. Los APU´s de la propuesta y los nuevos APU´s que surjan dentro del 
desarrollo del objeto contractual, serán construidos con base en éste listado de insumos y serán el 
documento sobre el cual se realizará seguimiento a el cumplimiento de las obligaciones en lo que 
respecta a aportes en salud, pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y ley 828 de 2003. 
 
El proponente es libre de realizar el cuadro de Análisis de Precios Unitarios que desee, lo importante 
es que reúna la información requerida.  

  

5.2. PROGRAMACION DE OBRA  

 

Es la declaración, en forma gráfica, del modo en que el contratista se compromete a ejecutar el 
proyecto, representada en cantidades de obra en función del plazo establecido en el presente 
documento. El programa de trabajo deberá ser el resultado de un análisis detallado de los diferentes 
capítulos y actividades en que se divide el proyecto, siguiendo el desarrollo constructivo para 



 

 

 

 

 

 

ejecutar la obra, asumiendo condiciones de tiempo, modo y lugar normales. Este programa 
comenzará a regir desde la fecha del acta de iniciación de la obra y deberá elaborarse de acuerdo 
con los siguientes lineamientos: 

 
Alcance 

 

El programa presentado deberá contener como mínimo lo siguiente: 

 

• El programa deberá presentarse en días o semanas como valor "absoluto", (SEIS MESES), 
indicando el número de cuadrillas utilizadas por ítem, así como el rendimiento para cada ítem. El 
programa o cronograma de trabajo debe ser el resultado del cuadro de rendimientos y cálculo de 
duración de actividades según los rendimientos consignados en los APUS, si el oferente NO 
presenta la programación de ejecución de actividades de acuerdo a lo descrito anteriormente o si 
hay alguna inconsistencia entre los rendimientos de los APUS, cálculo de duración de actividades y 
el cronograma, la oferta será Calificada con cero ( 0 )puntos. El archivo de dicha programación se 
debe presentar en medio magnético especificando el formato o programa al cual pertenece. 
 

• Identificar todos los ítems (actividades) que componen la obra. 

•  Mostrar su orden, secuencia, duración y la interdependencia que exista entre ellos. 

• El día inicial y el día final de todos y cada uno de los capítulos. 

 

• Debidamente graficado de manera que permita su lectura por semanas y meses a emplear. 

 
Este programa deberá elaborarse en Diagrama Red o en Diagrama barras de acuerdo con los 
siguientes lineamientos. 
 
El programa de ejecución en función del plazo deberá estar ajustado al plazo contractual y es deber 
del futuro contratista determinar la cantidad de jornadas laborales (diurnas, nocturnas, feriados o 
festivos) necesarias para lograr su cumplimiento, sin que esto genere algún tipo de ajuste económico 
o reclamación ante la E.S.E centro de salud de Jericó – Boyacá 

 
Método y presentación 

 

• La programación de la obra deberá elaborarse utilizando software para programación de 
proyectos. en donde se reflejen claramente los lineamientos anteriores. 

• Para la preparación de su programa, el oferente deberá tener en cuenta las especificaciones 
técnicas generales de construcción, el alcance establecido para la obra y la duración de cada 
actividad y las relaciones de dependencia entre las diferentes actividades de obra. 
 

• El programa debe ser estructurado por actividades. El número de actividades del programa 
de trabajo, deberá ser mínimo el número de ítems del presupuesto oficial. 

• El programa deberá identificar todos los ítems (actividades) que componen la obra, mostrar 

su orden, secuencia y la interdependencia que exista entre ellas. 

• El plazo total del programa de trabajo presentado, debe concordar con el plazo de ejecución 
establecido en el Pliego de Condiciones Definitivo. La duración de las actividades se debe 
expresar en días enteros. 

• El Diagrama de programación deberá señalar claramente las actividades predecesoras y 
sucesoras de cada actividad, con sus traslapos o demoras en días. Se deben precisar las 
convenciones usadas. Se debe utilizar un tamaño que permita fácilmente la lectura. 

• El Diagrama deberá contener la siguiente información: Identificación y nombre de la actividad, 
duración, rendimientos, No. de cuadrillas y flujo de caja semanal por ítem. Se deben precisar 



 

 

 

 

 

 

las convenciones usadas. Se debe utilizar un tamaño que permita fácilmente la lectura. 

 
 la E.S.E centro de salud de Jericó – Boyacá a través de la Interventoría hará el seguimiento y control 
sobre esta programación. 

 
Nota 1: Esta Programación será ajustada a la fecha del Acta de inicio con la aprobación del 
Interventor. 

 
Nivel de detalle. 

 

Para cada uno de los ítems del programa de obra, deberá indicarse lo siguiente: 
 

1. El volumen de obra a ejecutarse por semana. 

2. Identificar los rendimientos de acuerdo a los APUS de cada ítem, la duración y el número de 
cuadrillas a utilizar.  

 

C) APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL   
  

Para efectos de la evaluación de la protección a la industria nacional, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 816 de 2003, el proponente informara y la entidad verificara mediante el 
certificado de existencia y representación legal o cualquier otro documento adicional acerca de la 
nacionalidad del personal que labora para la el proponente incluidos los socios. En los términos de  
 
la Ley 816 del 7 de Julio de 2003 "Por medio de la cual se apoya a la Industria Nacional a través de 
la Contratación Pública", la entidad asignará el siguiente puntaje:  
  

Si todo el personal que labora para el proponente es de nacionalidad colombiana, obtendrá el 
puntaje de 100 Puntos. Este aspecto se acreditará mediante la información que sobre la 
nacionalidad del personal, suministre el proponente o el representante legal proponente y el que la 
entidad pueda verificar de los socios mediante el certificado de la cámara de Comercio  
  

Si dentro del personal que labora para el proponente, hay algunos de nacionalidad colombiana y 
otros de Nacionalidad extranjera incluidos los socios, obtendrá el puntaje de 70 Puntos. Este aspecto 
se acreditará mediante la información que sobre la nacionalidad del personal, suministre el 
proponente y el que la entidad pueda verificar de los socios mediante el certificado de la cámara de 
Comercio.  
  

Si Todo el personal que labora para el proponente, es de Nacionalidad extranjera incluidos los 
socios, obtendrá el puntaje de 50 Puntos. Este aspecto se acreditará mediante la información que 
sobre la nacionalidad del personal, suministre el proponente y el que la entidad pueda verificar de 
los socios mediante el certificado de la cámara de Comercio.  
  

En caso de ser consorcios y/o uniones temporales el proponente deberá diligenciar el formato 
individualmente para cada uno de sus miembros.  
  

D) CRITERIOS DE DESEMPATE  
  

Para el caso de empate entre varias propuestas que se encuentren en igualdad de condiciones de 
precio y calidad, se deberán tener en cuenta los siguientes criterios de desempate en su orden:  
  

Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.  
  



 

 

 

 

 

 

Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.  
  

Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura 
siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación 
de por lo menos el veinticinco por ciento (25%);  (b)  la  Mipyme  aporte  mínimo  el  veinticinco  por  
ciento  (25%)  de  la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios 
o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, 
Unión Temporal o promesa de sociedad futura.  
  

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la 
ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la 
que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o 
promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de 
su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una  
 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o 
promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 
acreditada en la oferta.  

  

Utilizar un método sorteo por balotas. Se introducirán en un recipiente tantas balotas como 
oferentes empatados, asignando a cada uno el número de orden de radicación de la oferta, y 
al azar se extraerá una balota siendo la favorecida para ocupar el primer orden de 
elegibilidad.  

  

Nota: para la acreditación de la Mipyme, se tomara la información reportada en el Registro 
Único de Proponentes anexo a la oferta.  

   

VII. OFERTA 

  

A) Presentación  
  

 

Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por medio de la plataforma del SECOP II, con los 
formatos contenidos en los Anexos, en la fecha establecida en el Cronograma al que se refiere la 
invitación y acompañadas de los documentos solicitados en esta sección, así como de la garantía 
de seriedad de la Oferta a la que se refiere el presente Pliego de Condiciones.  
  
Las Ofertas estarán vigentes por el término de sesenta (60) días calendario, contados desde la fecha 
de presentación de Ofertas establecida en el Cronograma.  

  

  

  

1. Revisión de los requisitos habilitantes  
  

La Entidad revisará el cumplimiento de los requisitos habilitantes de que trata el presente pliego. 
Los Proponentes pueden subsanar la forma como acreditaron los requisitos habilitantes en cualquier 
momento antes de la adjudicación.  
  

2. Evaluación de las Ofertas  
  



 

 

 

 

 

 

Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes serán evaluadas, de acuerdo con 
lo establecido en la invitación.  
  

la E.S.E centro de salud de Jericó – Boyacá debe publicar el informe de evaluación de Ofertas en la 
oportunidad señalada en el Cronograma.  
  

3. Declaratoria de Desierta  
    

la E.S.E centro de salud de Jericó – Boyacá declarará desierto el presente proceso de selección 
cuando:  
  

(a) no se presenten Ofertas;  

  

(b) ninguna de las Ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de 

experiencia previstos en el Pliego de Condiciones;  

  

(c) existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente;  

  

(d) el representante legal de   la E.S.E centro de salud de Jericó – Boyacá o su delegado no acoja 

la recomendación del comité evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, 

caso en el cual deberá motivar su decisión; y  

  

(e) se presenten los demás casos contemplados en la ley.  

  

4. Retiro de la Oferta  
  

Los Proponentes que opten por entregar su Oferta antes de la fecha de cierre del proceso de 
selección, podrán retirarlas, por medio del modulo dispuesto en la plataforma del Secop II. 
 

5. Rechazo  
  

Antes de la selección del Contratista, además de las causales de rechazo expresamente 
contempladas en la Ley de Contratación Estatal y dentro de los pliegos de condiciones, la E.S.E 
centro de salud de Jericó – Boyacá rechazará cualquier propuesta que se encuentre incursa en 
cualquiera de las siguientes causales:  
  

5.1. DE CARÁCTER JURÍDICO  
  

o Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad indicadas en la Constitución Nacional y en la Ley.  

  

o Cuando la E.S.E centro de salud de Jericó – Boyacá compruebe inexactitud de la información 

suministrada por el proponente o en la contenida en los documentos anexos de la propuesta 

y que sean determinantes para la evaluación de la propuesta.  

  

o Cuando existan varias propuestas presentadas por un mismo proponente quien se identifique 

con un mismo nombre o con nombres diferentes para este mismo proceso.  

  

o Cuando se presenten documentos y certificados anexos a la propuesta, que contengan 

tachaduras, borrones o enmendaduras que den lugar a diferentes interpretaciones o induzcan 



 

 

 

 

 

 

a error, siempre y cuando tales documentos sean necesarios para seleccionar al contratista, 

y no se aclaren oportunamente.  

  

o Cuando no se aporte o se omita la entrega de alguno de los documentos solicitados en el 

presente Pliego de Condiciones, necesarios para verificar y calificar las propuestas y no sean 

subsanados.  

  

o Cuando la E.S.E centro de salud de Jericó – Boyacá compruebe confabulación entre los 

proponentes.  

  

o Cuando el proponente, por sí o por persona interpuesta, trate de intervenir, presionar o 

informarse indebidamente.  

  

o Cuando el proponente tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica que presente 

oferta en este mismo proceso de contratación, es decir, cuando se trate de propuestas que 

correspondan a sociedades que tengan socios comunes, excepto cuando se trata de 

sociedades anónimas abiertas.  

  

o Cuando el representante o los representantes legales de una persona jurídica ostente igual 

condición en otra u otras sociedades diferentes y que también presenten ofertas para la 

presente proceso.  

  

o Cuando el proponente o el representante legal del mismo, no suscriba la carta de presentación 

de la propuesta necesaria para participar en este proceso ó cuando el representante legal no  

 
o cuente con autorización para ejercer este acto, si es que ello fuere necesario, y no se 

subsanare oportunamente.  

  

o Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a lo requerido 

por la Administración, exigencia que aplica a cada uno de los integrantes de Consorcios, 

Uniones Temporales u otra forma de asociación.  

  

o Cuando la vigencia de la propuesta sea por un plazo menor al señalado y no se subsane 

oportunamente.  

  

o Cuando el proponente no presente la garantía de seriedad de la oferta al cierre del proceso 

de selección,  la presente incorrecta y no se subsane oportunamente.  

  

o Cuando no se presenten los documentos o aclaraciones solicitadas por la E.S.E centro de 

salud de Jericó – Boyacá, dentro del plazo establecido para el efecto.  

  

o Cuando no se presente el Registro Único de Proponentes y no se subsane su omisión.  

  

o Cuando el plazo de duración de la sociedad o los miembros del consorcio ó unión temporal, 

en caso de ser personas jurídicas, sea inferior al plazo del contrato y un año más, contados 

a partir de la fecha de cierre de este proceso, de conformidad con lo expresado en el 

Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio.  

  

o Cuando la propuesta sea formulada a título de consorcio o de unión temporal y no se presente 

el documento de constitución, se omita la suscripción por quienes los integren ó el documento 



 

 

 

 

 

 

no se ajuste a los requerimientos enunciados en estos Pliegos de condiciones y en la Ley 80 

de 1993, y no se subsane oportunamente.  

  

o Cuando el proponente o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal, se encuentre 

reportado en el Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la 

República (artículo 60 de la Ley 610 de 2000).  

  

o Cuando el representante legal o los representantes legales de una persona jurídica, consorcio 

o unión temporal que participa en el presente proceso de selección presenta propuesta en su 

condición de persona natural para la misma convocatoria.  

  

o Las demás causales de índole jurídicos, contempladas en los Pliegos de condiciones y en la 

Ley.  

 
o La no presentación del certificado asistencia a la visita técnica al lugar donde se desarrollarán 

las obras a contratar. 

  

5.2. DE CARÁCTER TÉCNICO  

  

o Cuando la propuesta sea presentada de manera parcial, es decir no se ajuste a todas y cada 

una de las condiciones expresadas en los Pliegos de condiciones.   

  

o Cuando no se cumpla con la experiencia solicitada para el proponente.  

  

o Cuando no se cumpla con alguna de las Especificaciones Técnicas requeridas en este 

proceso.  

  

o Cuando no se cumpla con la capacidad técnica y la de organización solicitadas.  

  

o Cuando no cumpla con la capacidad de contratación solicitada.  

   

5.3. DE CARÁCTER FINANCIERO  
  

o Cuando no se cumpla con la capacidad financiera solicitada.  

  

o Cuando no se tenga capacidad residual para contratar  

  

  

5.4. DE CARÁCTER ECONÓMICO  
  

o Cuando el valor de la propuesta presentada ó corregida, exceda el valor del presupuesto 

oficial estimado por la E.S.E centro de salud de Jericó – Boyacá.  

  

o La omisión del Anexo Propuesta Económica, el cambio de la descripción, componentes o 

unidad de medida de algunos de los ítems, determinará el rechazo de la propuesta.  

  

   

IX. ADJUDICACIÓN 

  



 

 

 

 

 

 

La adjudicación se hará en el plazo indicado en los pliegos de condiciones, mediante acto 

administrativo motivado, el cual se notificará al adjudicatario, informándole que contra el mismo no 

procede ningún recurso en la vía gubernativa.  

 

El acto administrativo de adjudicación del contrato es irrevocable, obliga a la Empresa como al 

oferente seleccionado. El adjudicatario del contrato, debe suscribirlo y cumplir los requisitos de 

ejecución del contrato, en los plazos previstos en los pliegos de condiciones y en el contrato. 

 

X. RIESGOS 

  

la E.S.E centro de salud de Jericó – Boyacá en aplicación del decreto 1082 de 2015 y al Manual 
para la identificación y cobertura del Riesgo, para mayor entendimiento se utilizaran las siguientes 
definiciones:  
  

Riesgo previsible: Son aquellos hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato son de 
posible ocurrencia.   
  

Riesgo imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias que no se pueden prever, tales como los 
desastres naturales que afectan la ejecución del contrato.    
  

Tipificación del riesgo: Es la definición que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de 
riesgo que se puedan presentar en la ejecución del contrato.     
  

Asignación del riesgo: Es la distribución que se hace del riesgo y la manera en que se debe asumir 
el costo, por parte del contratista y la entidad contratante.    
  

la E.S.E centro de salud de Jericó – Boyacá en aplicación del decreto 1082 de 2015 y al Manual 
para la identificación y cobertura del Riesgo, para mayor entendimiento se utilizaran las siguientes 
definiciones:  
  

Riesgo previsible: Son aquellos hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato son de 
posible ocurrencia.   
  

Riesgo imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias que no se pueden prever, tales como los 
desastres naturales que afectan la ejecución del contrato.    
  

Tipificación del riesgo: Es la definición que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de 
riesgo que se puedan presentar en la ejecución del contrato.     
  

Asignación del riesgo: Es la distribución que se hace del riesgo y la manera en que se debe asumir 
el costo, por parte del contratista y la entidad contratante.   
  

Tabla 12 – Identificación de Riesgos 
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o incompatibilidades del 
contratista 

Selección de 
nuevo contratista 
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El contratista no presente 
o presente tardíamente 
las garantías requeridas 
en el contrato 

Requerir al 
contratista por 
incumplimiento de 
las obligaciones 
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Fluctuación de los precios 
de los insumos, 
desabastecimientos y 
especulación de precios. 

Retrasos en la 
ejecución del 
contrato y posible 
variación del valor 
del mismo 
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Paros, huelgas, actos 
terroristas, y hechos 
similares que tengan 
impacto en la ejecución 
del contrato. 

Retrasos en la 
ejecución del 
contrato 
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Suspensiones y/o 
prórrogas del plazo de 
ejecución contractual, por 
causas no imputables al 
contratista. 

Retrasos en la 
ejecución del 
contrato y posible 
variación del valor 
del mismo 

3 2 5 

M
E

D
IO

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 Y
/O

 

E
M

P
R

E
S

A
 

9 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

Dificultad para conseguir 
recursos financieros 
necesarios para lograr el 
objetivo del contrato, así 
como el valor adicional 
que representen plazos, 
tasas, garantías, 
contragarantías, 
refinanciaciones, 
causados con ocasión de 
los mismos. 

Retrasos en la 
ejecución del 
contrato 
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 Inundaciones, lluvias, 
desabastecimiento de 
agua potable, entre otros 
desastres naturales que 
tengan impacto en la 
ejecución del contrato. 

Retrasos en la 
ejecución del 
contrato y posible 
variación del valor 
del mismo 
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Costo adicional 
representado en la 
ejecución de las 
obligaciones ambientales 
a que haya lugar, 
conforme la naturaleza de 
las actividades a 
desarrollar. 

Posible variación 
del valor del 
contrato 
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Fallos en las 
telecomunicaciones, 
suspensión de servicios 
públicos, advenimiento 
de nuevos desarrollos 
tecnológicos o 
estándares que deben 
ser tenidos en cuenta 
para la ejecución del 
contrato, y que tengan 
impacto directo con la 
debida ejecución del 
contrato. 

Retrasos en la 
ejecución del 
contrato y posible 
variación del valor 
del mismo 
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Demoras en la entrega de 
información por parte del 
cliente o un tercero o 
Actos de entidades 
administrativas que 
generan inoportunidad en 
el cumplimiento del 
contrato 

Retrasos en la 
ejecución del 
contrato y posible 
variación del valor 
del mismo 
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Posible riesgo sobre el 
hecho de sobrevenir 
inhabilidades o 
incompatibilidades del 
contratista 

Terminación del 
contrato 
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Cuando el contratista 
incumpla las obligaciones 
suscritas en el contrato 

Imposición de 
multas y 
sanciones 
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Cambios en la normativa 
que modifique o imponga 
nuevas obligaciones al 
contratista 

Retrasos en la 
ejecución del 
contrato y posible 
variación del valor 
del mismo 
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Retrasos en la liquidación 
del contrato por no existir 
mutuo acuerdo entre las 
partes 

Liquidación 
unilateral o 
solicitud de 
liquidación judicial 
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modificación del régimen 
impositivo luego de 
celebrado el contrato. 

Dificultades en la 
ejecución del 
contrato, probable 
variación del 
mismo 
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Precio fijo sin reajuste: no 
se cancelaran reajustes 
luego el contratista 
asume los cambios en el 
mercado y no reclamara 
ni pretenderá reajustes. 
El municipio asume el 
riesgo de pago por unidad 
de medida y precio 
unitario. 
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Geológicos: El contratista 
conocerá en visita de 
obra el terreno y no 
realizará reclamaciones 
por condiciones del suelo, 
ni accesibilidad del lugar, 
tampoco por 
desplazamientos. 
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Pagos Por Avance De 
Obra: el proponente 
seleccionado deberá 
asumir la totalidad de los 
costos de la ejecución del 
contrato y se someterá a 
los trámites y requisitos 
para el pago definitivo. Se 
informa que la fuente de 
financiación son recursos 
de la E.S.E., y por ende el 
Contratista debe conocer 
el contrato fuente y 
someterse al flujo de 
recursos. 

  2 3 5 

M
E

D
IO

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

  
 

22 

G
E

N
E

R
A

L
 

      

RIESGO FINANCIERO: 
El municipio no asignara 
recursos para anticipo, 
razón por la cual el 
contratista debe 
aprovisionar los recursos 
para asegurar el inicio y 
ejecución del proyecto en 
un ciento por ciento, De 
otra parte el contratista 
debe contar con los 
recursos suficientes para 
cancelar los impuestos 
que se causan a la 
suscripción del contrato.  
 
 Por último el riesgo de la 
utilidad debe ser asumido 
por el contratista por lo 
que DEBE CALCULAR la 
utilidad, pues no se 
aceptan reclamaciones 
sobre el particular. 
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XI. GARANTÍAS 

  

De conformidad con lo establecido en el ARTICULO 41: CONSTITUCION DE GARANTIAS del 
Acuerdo No 16 del año 2017) del Estatuto interno de Contratación de la EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD, el oferente y el contratista 
se obliga a constituir, a favor  de la E.S.E centro de salud de Jericó – Boyacá; Garantía única y RCE 
que ampare lo siguiente:  
  

Tabla 13 – Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantía de Cumplimiento – Responsabilidad 
Civil Extracontractual   

  

 AMPARO   SUFICIENCIA   VIGENCIA   

   

Cumplimiento   20% del valor del contrato  Duración del contrato y cuatro 

4 meses más. 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e indemnizaciones 

laborales   

20% del valor del contrato  Duración del contrato y tres 

(3) años mas  

Estabilidad y calidad de la obra  20% del valor del contrato  Cinco (5) años contados a 

partir de la fecha de 

suscripción del acta de recibo 

final de la obra  

Responsabilidad  Civil  

Extracontractual   

Cuatrocientos (400) smmlv Duración del contrato  

  

NOTA 1: Los asegurados y beneficiarios serán: 
 
 ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD DEL MUNICIPIO DE JERICO 
– DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 826001918-7 
 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, NIT 891.800.498-1 
 
MUNICIPIO DE JERICÓ-BOYACA, Nit: 891.856.593- 2 



 

 

 

 

 

 

 
   

Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del Acta de Iniciación del 
contrato. Así mismo, los valores asegurados para los amparos de pago de salarios y prestaciones 
sociales deberán ajustarse al valor final del contrato, según el Acta de Liquidación del mismo. En 
cualquier evento en que se modifique el plazo o valor del contrato deberán modificarse las 
correspondientes garantías. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al 
CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados.  
  

No obstante lo anterior, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue 
su vigencia, el CONTRATISTA se obliga a realizar lo pertinente para la ampliación o prorroga de la 
correspondiente garantía.   
  

El CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener vigente la 
garantía a que se refiere este numeral. Será de cargo del CONTRATISTA el pago oportuno de todas 
las primas y erogaciones de constitución y mantenimiento de la garantía. En caso de mora por parte 
del CONTRATISTA en pagar oportunamente tales gastos, la E.S.E centro de salud de Jericó – 
Boyacá podrá hacerlo y descontar su valor de la primera cuenta o cuentas que deba pagar al 
CONTRATISTA con posterioridad a la fecha en que este haya debido pagar tales primas o 
erogaciones.  
  

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, para la ejecución del contrato se 
requiere la aprobación de la garantía única por parte de La Dirección de Contratación la E.S.E centro 
de salud de Jericó – Boyacá.  
  

  

XII. INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN 

  

La Interventoría y/o supervisión técnica, administrativa, financiera y ambiental será ejercida 
externamente, a través de un consultor.   
  

INTERVENTORÍA: La interventoría para el contrato de obra, será contratada por la ESE. 
 
SUPERVISIÓN DEL PROYECTO:  Para garantizar el correcto seguimiento, verificación y control 
del proyecto a contratar, se contará con la supervisión por parte del departamento de Boyacá. 
  

XIII. CRONOGRAMA 

  

El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación.  
  

Actividad Fecha Lugar 

Publicación aviso de convocatoria 
28 de julio de 2023 a las 8 

am 

Portal de contratacion SECOP 
II 
 

Publicación de Estudios Previos y 

documentos previos 

28 de julio de 2023 a las 8 

am 

Portal de contratacion SECOP 

II 

Publicación Proyecto de Pliego de 

Condiciones 

28 de julio de 2023 a las 8 

am 

Portal de contratacion SECOP 

II 



 

 

 

 

 

 

Plazo para presentar 

observaciones al proyecto de 

pliego de condiciones 

Desde el 28 de julio de 2023 

a las 8 am y hasta el 01 de 

agosto de 2023 a las 6 pm 

Portal de contratacion SECOP 

II 

Respuesta  observaciones 
Hasta el 03 de agosto de 

2023 

Portal de contratacion SECOP 

II 

Expedición y publicación acto 
administrativo de apertura del 

proceso de selección 

04 de agosto de 2023 a las 

8 am 

Portal de contratacion SECOP 

II 

Publicación pliego de condiciones 

definitivo 

Del 04 de agosto a las 8 am 

hasta el 9 de agosto de 

2023 a las 6 pm 

Portal de contratacion SECOP 

II 

Realización Charla técnica 
08 de agosto de 2023 a las 

8 am 

Instalaciones de la ESE 

Carrera 4 # 2-17 - Jericó, 

Boyacá 

 

Presentación de aclaraciones al 

Pliego de Condiciones 

Hasta el 09 de agosto de 

2023 a las 6 pm 

Portal de contratacion 

SECOP II 

Respuesta aclaraciones al Pliego 

de condiciones 
10 de agosto de 2023 

Portal de contratacion SECOP 

II 

Expedición de Adendas 
Hasta el 10 de agosto de 

2023. 

Portal de contratacion SECOP 

II 

Presentación de Ofertas 
14 de agosto de 2023 a las 

6 pm 

Portal de contratacion SECOP 

II 

Informe de evaluación de Ofertas 16 de agosto de 2023 
Portal de contratacion SECOP 

II 

Publicación  del  informe  de 

evaluación de las Ofertas 

16 de agosto de 2023 a las 

6 pm 

Portal de contratacion SECOP 

II 

Presentación de observaciones al 

informe de evaluación de las 

Ofertas 

Desde el 17 de agosto de 

2023 a las 8 am y hasta el 

18 de agosto de 2023 a las 

6 pm 

Portal de contratacion 

SECOP II 

Publicación informe definitivo de 

evaluación 
22 de agosto de 2023 

Portal de contratacion SECOP 

II 

Expedición acto administrativo de 

Adjudicación 
23 de agosto de 2023 

Portal de contratacion SECOP 

II 

Firma del Contrato 23 de agosto de 2023 
Portal de contratacion SECOP 

II 



 

 

 

 

 

 

Entrega de garantías 24 de agosto de 2023 
Portal de contratacion SECOP 

II 

  

Las fechas y plazos antes indicados podrán varias de acuerdo con la ley y con las condiciones 
previstas en el presente pliego de condiciones.  

   

 

 

Original firmado 

ANGELA MARCELA BARRERA AYALA 

GERENTE 

E.SE NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD 

 
 

 
 
 

ANEXO 1 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

  

  

Lugar y fecha,   
  

  

Señores   
E.S.E CENTRO DE SALUD DE JERICÓ – BOYACÁ  
Cra 4 # 2-17  
Ciudad  
  

Referencia: Proceso de Contratación – xxxxxxxxx    
 
 
Estimados señores:   
  

[Nombre del representante legal del Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, en 
mi calidad de representante legal de [nombre del Proponente], presento Oferta para el Proceso de 
Contratación de la referencia;  cuyo objeto es: ________________________ y hago las siguientes 
manifestaciones:  
  

1. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones 

y modificaciones a los mismos, y recibí de la Entidad Contratante respuesta oportuna a cada una 

de las solicitudes; que además conocemos todos y cada uno de los documentos que han sido 

publicados en el Portal de contratación del Secop II y aceptamos su contenido  

  

2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y estoy 

autorizado para suscribir el Contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de 

Contratación de la referencia.  

  

http://www.contratos.gov.co/


 

 

 

 

 

 

3. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido 

elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la Oferta.  

  

4. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, 

derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la 

presentación de la Oferta, suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia  de resultar 

adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.  

  

5. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el  en el 

Cronograma contenido en los Documentos del Proceso  

  

6. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista 

en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma allí 

contenido.  

 
 

  

7. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al 

sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones 

laborales.  

  

8. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos 

del Proceso.  

  

9. Que ni el suscrito ni la sociedad que represento se hallan incursos en las causales de inhabilidad 

e incompatibilidad establecidas en la Constitución Política ni en la Ley, manifestación que hago 

bajo la gravedad de juramento con la firma de la presente propuesta.   

  

10. Que no hemos sido sancionados mediante actos administrativos ejecutoriados por alguna 

entidad oficial dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de cierre del plazo del 

presente o en su defecto informamos que hemos tenido incumplimiento con las siguientes 

entidades: ___________________________________ (indicar el nombre de cada entidad).  

  

11. Que conocemos las leyes de la República de Colombia por las cuales se rige el presente proceso 

de selección.   

  

12. Que los precios de la propuesta son válidos, vigentes e inmodificables durante el proceso de 

selección y la ejecución del contrato.  

  

13. Que el valor total de la oferta es la suma de $ ________________ y mi propuesta consta de ____ 

folios.   

  

14. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en:   _______________    

  

a. Persona de contacto, Teléfonos, e-mail.   
  

15. La vigencia de la presente Oferta es de sesenta días (60) calendario.  

  

 Atentamente,  

  



 

 

 

 

 

 

  

  

NOMBRE DEL PROPONENTE:_______________________________ 
IDENTIFICACIÓN (C.C. o NIT):  
DIRECCIÓN: _______________________________  
TELÉFONOS: ______________________   
CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________  
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE: _______________________   
IDENTIFICACIÓN: _____________________  
DIRECCIÓN: _______________________________  
TELÉFONOS.______________________   
CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________  
  

   

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona  



 

 

 

 

 

 

  

ANEXO 2  COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

  

Yo,  [Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece 
al pie de mi  firma,  [obrando  en  mi  propio  nombre  o  en  mi  calidad  de  representante legal  de]  
[nombre del Proponente], manifiesto que me comprometo a desarrollar todas mis actividades en el 
marco de principios éticos y asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos 
relacionados con la futura contratación; suministrando al Señores  E.S.E CENTRO DE SALUD DE 
JERICÓ – BOYACÁ, toda información sobre actos de corrupción, sobornos, subjetividad, presión o 
favorecimiento en el desarrollo del proceso contractual, del que tenga o llegare a tener conocimiento.   
  
Teniendo en cuenta que:   
  

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la E.S.E CENTRO DE SALUD DE JERICÓ – 

BOYACÁ,  para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.    

2. No  estamos  en  causal  de  inhabilidad  alguna  para  celebrar  el  contrato  objeto  del  Proceso  

de Contratación.   

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, 

retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, 

directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.   

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto 

o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información].   

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar 

información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.   

6. Nos  comprometemos a  comunicar a  nuestros empleados  y  asesores el  contenido del  

presente Compromiso Anticorrupción, explicar su  importancia y las  consecuencias de  su  

incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.   

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso 

anticorrupción.   

  

Igualmente  me comprometo a cumplir todas las obligaciones, cargas y términos previstos en el 
pliego de condiciones y en la futura contratación.   
En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días   del mes de 

[Insertar  información] de [Insertar información].  

Para todos los efectos informo a ustedes que toda la correspondencia relacionada con esta 

Licitación Pública  la recibiremos en:   

  

Dirección:  

Ciudad:  

Email.  Teléfono: e-mail:  

  

Cordialmente,   
  

 PROPONENTE:   

NOMBRE:  

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  

  

Los representantes de los integrantes del Proponente plural deben suscribir el presente documento.  

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA. 

   
ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT  
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

1 PRELIMINARES  TIPO:  
OBRA 

PÚBLICA 

1,0
1 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 
OBRA ARQUITECTÓNICA 

Metro 
Cuadrado 

      
1.425,00  

14
% 

  

1,0
2 

CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA 
Y LONA H=1.50 M. DISTANCIA 
ENTRE POSTES 2 M  

Metro lineal 
        
188,00  

14
% 

  

1,0
3 

EXCAVACION MANUAL EN 
MATERIAL COMUN (INCLUYE 
RETIRO) 

Metro Cúbico 
        
289,97  

    

1,0
4 

CAMPAMENTO EN MADERA 
TABLA, CUBIERTA EN TEJA 
DURALUM 

Metro 
Cuadrado 

          
34,00  

    

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
 

              

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT  
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA  TIPO:  
OBRA 

PÚBLICA 

2,0
1 

SOLADO CONCRETO ESPESOR 
E=0.07MTS 14 MPA (2000 PSI) 

Metro 
Cuadrado 

        
186,39  

14
% 

  

2,0
2 

SUMINISTRO FIGURADO Y 
ARMADO DE ACERO DE 
REFUERZO  60000 PSI 420 MPA 

Kilogramo 
    
27.227,3
1  

14
% 

  

2,0
3 

CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa -  
(3000 PSI) 

Metro Cúbico 
          
18,38  

14
% 

  

2,0
4 

CONCRETO VIGA DE AMARRE 21.1 
MPa, SECCIÓN RECTANGULAR 

Metro Cúbico 
          
28,65  

14
% 

  

2,0
5 

SOBRECIMIENTOS E= 0.25 MTS Metro lineal 
        
312,37  

14
% 

  

2,0
6 

RELLENO EN RECEBO COMÚN 
COMPACTADO PLANCHA 
VIBRADORA INCLUYE ACARREO 
LIBRE DE 5 KM 

Metro Cúbico 
        
503,27  

    

2,0
7 

MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 
0.15 M D= 5MM (INCLUYE 
SUMINISTRO FIJACION E 
INSTALACION) 

Kilogramo 
      
3.729,94  

14
% 

  

2,0
8 

LOSA MACIZA CIMIENTO 
CONCRETO 21 MPA - 3000 PSI 
H=10 CM. INCLUYE FORMALETA 

Metro 
Cuadrado 

        
644,14  

    



 

 

 

 

 

 

2,0
9 

COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa 
(3000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 
MTS. INCLUYE FORMALETA 
METÁLICA 

Metro Cúbico 
          
29,42  

14
% 

  

2,1
0 

VIGA AEREA 21 MPA - (3000 PSI) Metro Cúbico 
          
45,69  

14
% 

  

2,1
1 

ESCALERAS MACIZA 21 MPa - 
(3000 PSI) 

Metro Cúbico 
            
8,53  

14
% 

  

2,1
2 

PLACA ENTREPISO 
IMPERMEABILIZADO ALIGERADO 
CASETÓN DE ICOPOR E=0.30 mts. 
21 MPa - (3000 PSI) 

Metro 
Cuadrado 

        
295,61  

    

2,1
3 

CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - 
(4000 PSI) IMPERMEABILIZADO 
PARA TAPAS 

Metro Cúbico 
            
6,92  

14
% 

  

2,1
4 

CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - 
(4000 PSI) IMPERMEABILIZADO 
PARA MUROS 

Metro Cúbico 
          
20,80  

14
% 

  

2,1
5 

CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - 
(4000 PSI) IMPERMEABILIZADO 
PARA PLACAS PISOS 

Metro Cúbico 
          
10,38  

14
% 

  

2,1
6 

MURO DE CONTENCIÓN EN 
CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI 
2.01MTS H 3,5 MTS 

Metro Cúbico 
          
29,89  

14
% 

  

2,1
7 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CONCRETO CICLOPEO 17.5 MPa 
(2500 PSI), 40% RAJON PARA 
ELEVACIONES  

Metro Cúbico 
          
52,04  

14
% 

  

2,1
8 

VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 
Mpa - (3000 PSI). 

Metro Cúbico 
            
3,25  

14
% 

  

2,1
9 

COLUMNETA EN CONCRETO 
0.15X0.25 M (3000 PSI) 
INC.REFUERZO 

Metro lineal 
        
888,15  

    

2,2
0 

DINTELES EN CONCRETO DE 
15X20 cms. 17.5 MPa - (2500 PSI) 
INC. REFUERZO 

Metro lineal 
        
154,09  

14
% 

  

2,2
1 

ALFAGIA EN CONCRETO 
E=0.25mts. 17.5 MPa - (2500 PSI)  
INC. REFUERZO 

Metro lineal 
          
13,07  

14
% 

  

2,2
2 

PLATINAS EN ACERO INLCUYE 
PERNOS DE ANCLAJE, 
SOLDADURA Y MORTERO DE  
NIVELACION 

Unidad 
          
51,00  

    

2,2
3 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
AFIRMADO Y/O GRANULAR 
DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y 
COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN 
DE DISEÑO). 

M3-km 
      
5.032,51  

    

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
 



 

 

 

 

 

 

              

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT  
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

3 MAMPOSTERÍA  TIPO:  
OBRA 

PÚBLICA 

3,0
1 

MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 
mts. INCLUYE REFUERZO 

Metro 
Cuadrado 

      
2.131,56  

    

3,0
2 

MURO TOLETE COMUN E=0.25 
MTS 

Metro 
Cuadrado 

        
100,00  

14
% 

  

3,0
3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LAMINA SUPERBOARD  E= 8 MM 

Metro 
Cuadrado 

        
168,00  

14
% 

  

3,0
4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LAMINA SUPERBOARD  E=10 MM 
PARA EXTERIORES 

Metro 
Cuadrado 

        
120,64  

    

3,0
5 

MESONES EN CONCRETO A=0.60 
mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. 
REFUERZO E:0.10 

Metro 
Cuadrado 

          
13,64  

14
% 

  

3,0
6 

REGATAS SOBRE MUROS EN 
CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE 

Metro lineal 
        
550,00  

    

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
 

              

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT  
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

4 PAÑETES  TIPO:  
OBRA 

PÚBLICA 

4,0
1 

PAÑETE LISO MUROS 1:4 
Metro 

Cuadrado 
      
2.056,35  

14
% 

  

4,0
2 

PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 
Metro 

Cuadrado 
        
660,17  

14
% 

  

4,0
3 

PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 
PARA CULATAS. 

Metro 
Cuadrado 

          
15,19  

    

4,0
4 

PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4 
Metro 

Cuadrado 
        
307,13  

14
% 

  

4,0
5 

PAÑETE LISO GUALDERAS 
ESCALERAS 1:4, ESPESOR 2 CM. 

Metro 
Cuadrado 

            
6,76  

    

4,0
6 

PAÑETE LISO MUROS 1:4. ÁREAS 
MENORES A 0.60 m 

Metro lineal 
      
1.158,00  

    

4,0
7 

PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3. 
ÁREAS MENORES A 0.60 m 

Metro lineal 
        
114,00  

    



 

 

 

 

 

 

4,0
8 

FILOS Y DILATACIONES EN 
PAÑETES 

Metro lineal 
      
1.272,00  

    

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
 

              

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT  
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

5 PISOS Y ENCHAPES  TIPO:  
 OBRA 
PÚBLICA  

5,0
1 

ALISTADO PISO E=4 CM - 1:5 
Metro 

Cuadrado 
        
255,51  

14
% 

  

5,0
2 

ALISTADO IMPERMEABILIZADO 
E=4CM - 1:3 

Metro 
Cuadrado 

        
108,21  

14
% 

  

5,0
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 
30*30*1.7 CM 

Metro 
Cuadrado 

        
320,58  

14
% 

  

5,0
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GUARDAESCOBA BALDOSIN  

Metro lineal 
        
109,39  

14
% 

  

5,0
5 

BOCA PUERTA EN GRANITO 
PULIDO 

Metro lineal 
          
50,29  

14
% 

  

5,0
6 

MEDIACAÑA EN GRANITO. 
INCLUYE DILATACION EN PVC, 
PULIDA Y BRILLADA 

Metro lineal 
        
317,37  

    

5,0
7 

ESQUINAS MEDIACAÑA EN 
GRANITO. INCLUYE DILATACION 
EN PVC, PULIDA Y BRILLADA 

Unidad 
        
192,00  

    

5,0
8 

ACABADO MESÓN PARA BAÑOS Y 
COCINA EN GRANITO PULIDO 

Metro 
Cuadrado 

          
27,28  

14
% 

  

5,0
9 

PULIDA Y DESTRONADO DE PISO 
EN BALDOSÍN DE GRANITO 

Metro 
Cuadrado 

        
320,58  

14
% 

  

5,1
0 

PASO ESCALERA GRANITO Metro lineal 
          
50,31  

    

5,1
1 

DESCANSO ESCALERA GRANITO 
DE PULIDO Y BRILLADO 

Metro 
Cuadrado 

            
2,85  

    

5,1
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE PARED EN PORCELANA 
ATLANTIS O SIMILAR. INCLUYE 
ÁREAS MENORES A 0.60 m 

Metro 
Cuadrado 

        
344,00  

    

5,1
3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ENCHAPE EN PORCELANA PARA 
PISOS ANTIDESLIZANTE. 

Metro 
Cuadrado 

        
100,10  

    

5,1
4 

SUMINISTRO E INSTALACION  
PORCELANATO GRAN FORMATO 

Metro 
Cuadrado 

        
142,16  

    



 

 

 

 

 

 

5,1
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
GUARDAESCOBA PORCELANATO 
GRAN FORMATO O SIMILAR. 

Metro Lineal 
        
230,49  

    

5,1
6 

REMATE BOCEL ALUMINIO 
"WINGS" 

Metro lineal 
        
184,11  

14
% 

  

5,1
7 

MURETE DUCHA 0.10 X 0.20 MTS Metro lineal 
            
1,15  

14
% 

  

5,1
8 

MURETE DUCHA 0.20X0.30 MTS Metro lineal 
            
4,83  

14
% 

  

5,1
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
BANDAS ANTIDESLIZANTES 
FUNDIDAS COMPUESTAS POR 
CARBORUNDUM Y LIQUID METAL. 
INCLUYE PLACA 
FOTOLUMINISCENTE. 

Metro Lineal 
          
25,74  

    

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
 

              

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT  
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

6 FACHADAS Y ACABADOS  TIPO:  
 OBRA 
PÚBLICA  

6,0
1 

ESTUCO PLÁSTICO MUROS 
Metro 

Cuadrado 
      
2.066,42  

    

6,0
2 

PINTURA ACRILICA A TRES 
MANOS PARA INTERIORES. 
INCLUYE FILOS, DILATACIÓNES Y 
ANCHOS MENORES A 0.60 M 

Metro 
Cuadrado 

      
1.981,32  

    

6,0
3 

MEDIA CAÑA MURO-MURO / MURO 
TECHO EN YESO O SIMILAR. 

Metro lineal 
          
90,00  

    

6,0
4 

SUMINISTRO E INSTALACION 
GUARDA CAMILLA 0.15 M EN PVC. 
INCLUYE BASE, AMORTIGUADOR 
TAPA, PUNTERA Y TORNILLERIA 

Metro lineal 
        
102,04  

    

6,0
5 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
PROTECTOR DE ESQUINA PVC 
COLOR BLANCO. 

Metro lineal 
        
534,00  

    

6,0
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE EN PIEDRA MUÑECA 

Metro 
Cuadrado 

        
136,34  

14
% 

  

6,0
7 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ESPACATO TRAVERTINO 

Metro 
Cuadrado 

          
27,57  

14
% 

  

6,0
8 

FACHADA EN GRANIPLAS 
Metro 

Cuadrado 
        
137,61  

14
% 

  

6,0
9 

PINTURA FACHADA EN VINILO 
PARA EXTERIORES 

Metro 
Cuadrado 

        
688,15  

14
% 

  



 

 

 

 

 

 

6,1
0 

VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE 
DOS MANOS BAJO PLACA 

Metro 
Cuadrado 

        
295,61  

14
% 

  

6,1
1 

FILOS Y DILATACIONES EN 
ESTUCO 

Metro lineal 
      
1.197,00  

14
% 

  

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
 

              

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT  
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

7 CUBIERTAS  TIPO:  
 OBRA 
PÚBLICA  

7,0
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PERFILERIA METALICA PARA 
ESTRUCTURA DE CUBIERTA. 
DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN 
DISEÑO 

Kilogramo 
    
10.412,3
9  

14
% 

  

7,0
2 

PINTURA DE LA ESTRUCTURA 
METÁLICA 

Kilogramo 
    
10.412,3
9  

14
% 

  

7,0
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CUBIERTA LAMINA 
POLICARBONATO  Cal. 6 mm  

Metro 
Cuadrado 

        
135,93  

14
% 

  

7,0
4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CANAL EN LAMINA COLD ROLLED 
CAL. 20 D=0.75 CON PINTURA Y 
ANTICORROSIVO 

Metro lineal 
        
138,37  

14
% 

  

7,0
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO 
ASFÁLTICO PARA CANALES Y 
VIGA CANALES 

Metro lineal 
        
165,29  

14
% 

  

7,0
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
FLANCHE EN LAMINA 

Metro lineal 
          
86,94  

14
% 

  

7,0
7 

CIELO RASO EN SUPERBOARD 
8MM 

Metro 
Cuadrado 

        
369,45  

14
% 

  

7,0
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CUBIERTA EN TEJA 
FIBROCEMENTO NUMERO 10 

Metro 
Cuadrado 

        
690,59  

14
% 

  

7,0
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA 
DE BARRO SOBRE ETERNIT. 

Metro 
Cuadrado 

        
690,59  

14
% 

  

7,1
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CABALLETE ONDULADO 
FIBROCEMENTO 

Metro lineal 
        
116,59  

14
% 

  

7,1
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ESTRUCTURA DE  
MADERA P/TEJA DE BARRO 

Metro lineal 
        
177,05  

14
% 

  

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
 

              



 

 

 

 

 

 

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT  
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

8 CIELO RASO  TIPO:  
 OBRA 
PÚBLICA  

8,0
1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CIELO RASO EN PVC 8 MM. 
INCLUYE ESTRUCTURA. 

Metro 
Cuadrado 

        
474,21  

    

8,0
2 

APERTURA VANO EN CIELO RASO 
PVC PARA INSTALACION DE 
LUMINARIA LED REDONDA O LED 
60X60, PARLANTES  O SIMILAR. 

Unidad 
        
106,00  

    

8,0
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
MEDIACAÑA MURO TECHO EN PVC 
O SIMILAR. 

Metro lineal 
          
88,98  

    

8,0
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA 
DE INSPECCIÓN EN ALUMINIO 
60X60 CM. INCLUYE MARCO Y 
CONTRAMARCO 

Unidad 
            
2,00  

    

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
 

              

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT  
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

9 CARPINTERIA EN MADERA  TIPO:  
 OBRA 
PÚBLICA  

9,0
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PUERTA ENTAMBORADA MDF DE 
36 MM, ANCHO DE 0.70 M X 2.20 M. 
COLOR A ESCOGER. INCLUYE 
CANTO RIGIDO DEL MISMO COLOR  

Unidad 
            
1,00  

    

9,0
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PUERTA ENTAMBORADA MDF DE 
36 MM, ANCHO DE 0.80 M-1.00 M X 
2.20 M. COLOR A ESCOGER. 
INCLUYE CANTO RIGIDO DEL 
MISMO COLOR 

Unidad 
          
35,00  

    

9,0
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PUERTA ENTAMBORADA MDF DE 
36 MM, ANCHO DE 1.00 M-1.20 M X 
2.20 M. COLOR A ESCOGER. 
INCLUYE CANTO RIGIDO DEL 
MISMO COLOR 

Unidad 
            
2,00  

    

9,0
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PUERTA ENTAMBORADA MDF 
CORREDIZA DE 36 MM, ANCHO DE 
0.80 M-1.00 M X 2.20 M. COLOR A 
ESCOGER. INCLUYE CANTO 
RIGIDO DEL MISMO COLOR Y KIT 
RIEL PARA PUERTA DESLIZABLE 

Unidad 
            
3,00  

    

9,0
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PUERTA ENTAMBORADA MDF DE 
36 MM DOBLE HOJA, ANCHO DE 
1.00 M-1.50 M X 2.20 M. COLOR A 
ESCOGER. INCLUYE CANTO 
RIGIDO DEL MISMO COLOR 

Unidad 
          
10,00  

    

9,0
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PUERTA PLEGABLE EN PVC 

Metro 
Cuadrado 

            
2,94  

    



 

 

 

 

 

 

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
 

              

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT  
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

10 CARPINTERIA METALICA  TIPO:  
 OBRA 
PÚBLICA  

10,
01 

VENTANA EN ALUMINIO 
CORREDIZA  

Metro 
Cuadrado 

        
123,24  

14
% 

  

10,
02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALFAJIA EN ALUMINIO PARA 
VENTANAS 

Metro lineal 
          
29,91  

    

10,
03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
MARCO EN LAMINA GALVANIZADA  
A=0.70 M H=2.20 M CAL 18 INC. 
ANTICORROSIVO Y CARGUE EN 
MORTERO 

Unidad 
            
2,00  

    

10,
04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
MARCO EN LAMINA A=0,80M - 1,00 
M H=2.20 M CAL 18 INC. 
ANTICORROSIVO Y CARGUE EN 
MORTERO 

Unidad 
          
35,00  

    

10,
05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
MARCO EN LAMINA A=1,20M -1,5M 
H=2.20 M CAL 18 INC. 
ANTICORROSIVO Y CARGUE EN 
MORTERO 

Unidad 
          
12,00  

    

10,
06 

ESMALTE MARCOS LAMINA 3 
MANOS 

Metro lineal 
        
301,94  

14
% 

  

10,
07 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MESON EN ACERO INOXIDABLE 
REF. 304 ANCHO: 0,60 M INCLUYE 
POCETA, LAVAMANOS, 
SALPICADERO, PISO ENTREPAÑO 
Y GRIFERIA. 

Metro lineal 
          
42,97  

    

10,
08 

DIVISIÓN PARA BATERIA 
SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE 
CALIBRE 20 REF. 304 SATINADO 

Metro 
Cuadrado 

          
35,12  

14
% 

  

10,
09 

PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO 
PERFIL 3" X 1 1/2" 0.80 - 1.00  M X 
2.20 M. INCLUYE MARCO Y 
MONTANTE EN ALUMINIO 

Unidad 
            
2,00  

    

10,
10 

PUERTA DE ACCESO  DOBLE EN 
ALUMINIO PERFIL 3" X 1 1/2" 1.25-
2.50  M X 2.60 M. INCLUYE MARCO 
Y MONTANTE EN ALUMINIO 

Unidad 
            
2,00  

    

10,
11 

ESCALERA DE GATO EN TUBO EN 
LÁMINA GALVANIZADA D=1", A= 
0.40 M - 0.80 M. INCLUYE PINTURA 
ELECTROSTÁTICA, PELDAÑOS Y 
SOPORTES FIJOS 

Metro lineal 
            
7,80  

    

10,
12 

SUMINISTRO E INSTALACION 
BISAGRA A PISO VAIVÉN 

Unidad 
          
24,00  

    



 

 

 

 

 

 

10,
13 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
BISAGRA DE VAIVEN HIDRAULICA 
EN PISO PARA PUERTA EN VIDRIO 
TEMPLADO 

Unidad 
          
10,00  

    

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
 

       

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT  
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

11 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS  TIPO:  
 OBRA 
PÚBLICA  

11,
01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
SANITARIO AQUAPRO 
LAVAMANOS SEMIPEDESTAL, 
SANITARIO, GRIFERIA E 
INCRUSTACIONES O SIMILAR 

Unidad 
          
11,00  

14
% 

  

11,
02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
ORINAL MEDIANO COMPLETO. 
GRIF TRADICIONAL CROMO 

Unidad 
            
4,00  

14
% 

  

11,
03 

SUMINISTRO E INSTALACION 
APARATO SANITARIO CON 
SISTEMA DE CONEXIÓN DE 
ENTRADA POSTERIOR 
ANTIVANDÁLICO PARA ALTO 
TRAFICO  Y  BAJO CONSUMO DE 
AGUA 

Unidad 
            
8,00  

    

11,
04 

SUMINISTRO E INSTALACION 
GRIFERÍA SISTEMA 
HIDRONEUMATICO PUSH PARA 
ORINAL A PARED. INCLUYE 
VÁLVULA DE DESCARGA 

Unidad 
            
4,00  

    

11,
05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
GRIFERÍA SISTEMA 
HIDRONEUMÁTICO PUSH  
ANTIVANDALICA PARA APARATO 
SANITARIO BAJO CONSUMO, ALTO 
TRAFICO. INCLUYE VÁLVULA DE 
DESCARGA EMBEBIDA EN MURO 

Unidad 
            
8,00  

    

11,
06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
LAVAMANOS SOBREPONER ENNA 
COLOR BLANCO INC. GRIFERIA 
AHORRADORA Y ACOPLES 

Unidad 
          
11,00  

    

11,
07 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
INCRUSTACIONES 3  
PIEZAS EN PORCELANA COLOR 
BLANCO 

Juego 
          
11,00  

14
% 

  

11,
08 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LLAVE MANGUERA METÁLICA 

Unidad 
            
4,00  

    

11,
09 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
DISPENSADOR DE JABON 

Unidad 
            
4,00  

14
% 

  

11,
10 

SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE 
PROTECTOR DE PAPEL HIGIÉNICO 

Unidad 
            
8,00  

14
% 

  

11,
11 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GABINETES PARA TOALLAS DE 
PAPEL PARA BAÑOS EN ACERO 
INOXIDABLE 

Unidad 
            
4,00  

14
% 

  



 

 

 

 

 

 

11,
12 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO 
INOXIDABLE 18" (PARA BAÑOS) 

Unidad 
            
4,00  

14
% 

  

11,
13 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO 
INOXIDABLE PLEGABLE (PARA 
BAÑOS) 

Unidad 
            
4,00  

14
% 

  

11,
14 

SUMINISTRO E INSTALACION 
REJILLAS VENTILACION 20*20 CM 
ALUMINIO 

Unidad 
          
11,00  

    

11,
15 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
EXTRACTOR TECHO PARA BAÑO. 
INCLUYE DUCTO DE EVACUACIÓN 

Unidad 
            
7,00  

    

11,
16 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SECADOR ELÉCTRICO PARA 
MANOS, AUTOMÁTICO EN ACERO 
INOXIDABLE TIPO POTENZA O 
SIMILAR 

Unidad 
            
4,00  

14
% 

  

11,
17 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DUCHA AHORRADORA 
CROMADA/DUCHA TELEFONO. 
INCLUYE GRIFERIA, ESCUDO Y 
MEZCLADOR 

Unidad 
            
1,00  

    

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
 

              

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT  
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

12 VIDRIOS Y CERRADURAS  TIPO:  
OBRA 

PÚBLICA 

12,
01 

SUMINISTRO E INSTALACION 
CERRADURA DE EMBUTIR CON 
CERROJO DE SEGURIDAD 

Unidad 
            
8,00  

    

12,
02 

SUMINISTRO E INSTALACION 
CERRADURA PICO DE LORO 

Unidad 
            
3,00  

    

12,
03 

SUMINISTRO E INSTALACION 
CERRADURA ALCOBA MANIJA 

Unidad 
          
25,00  

    

12,
04 

SUMINISTRO E INSTALACION 
CERRADURA BAÑO MANIJA 

Unidad 
          
15,00  

    

12,
05 

SUMINISTRO E INSTALACION 
TOPE PUERTA MAGNETICO A PISO 

Unidad 
          
69,00  

    

12,
06 

SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE 
VIDRIO 3+3 MM. INCLUYE 
PELICULA  HIELO 

Metro 
Cuadrado 

          
80,50  

    

12,
07 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ESPEJO CON BISEL 0.60 M X 0.80 
M. 

Unidad 
          
11,00  

    



 

 

 

 

 

 

12,
08 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ESPEJO CON BISEL FLOTADO. 
SEGÚN DISEÑO 

Metro 
Cuadrado 

            
5,36  

    

12,
09 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 
10mm CON ACCESORIOS EN 
ACERO INOXIDABLE PARA 
PUERTA O DIVISIÓN 

Metro 
Cuadrado 

          
44,61  

    

12,
10 

SUMINISTRO E INSTALACION 
CERRADURA ANTIPANICO 

Unidad 
            
3,00  

    

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
 

              

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT  
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

13 RED HIDRAULICA  TIPO:  
 OBRA 
PÚBLICA  

13,
01 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 
1/2" RDE 9 

Metro lineal 
          
97,03  

14
% 

  

13,
02 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
RED SUMINISTRO PVC-P 3/4" RDE 
11 

Metro lineal 
          
77,73  

14
% 

  

13,
03 

SUMINISTRO E INSTLACION DE 
RED SUMINISTRO PVC 1" RDE 13.5 

Metro lineal 
          
11,16  

14
% 

  

13,
04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1 1/4" 
RDE 21 E.L 

Metro lineal 
          
16,84  

14
% 

  

13,
05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1 1/2" 
RDE 21 E.L 

Metro lineal 
          
27,72  

14
% 

  

13,
06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 2" RDE 
21 E.L 

Metro lineal 
          
35,15  

14
% 

  

13,
07 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC PRESIÓN D=2 1/2" 
RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN. 

Metro lineal 
          
21,50  

    

13,
08 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
REGISTRO DE BOLA D=1/2". 
INCLUYE TAPA REGISTRO 

Unidad 
          
10,00  

    

13,
09 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
REGISTRO DE BOLA D=3/4". 
INCLUYE TAPA REGISTRO 

Unidad 
          
10,00  

    

13,
10 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
REGISTRO DE BOLA D=1 1/4". 
INCLUYE TAPA REGISTRO 

Unidad 
            
2,00  

    



 

 

 

 

 

 

13,
11 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
REGISTRO DE BOLA D =1 1/2" . 
INCLUYE TAPA REGISTRO 

Unidad 
            
4,00  

    

13,
12 

PUNTO HIDRAULICO 1/2" Unidad 
          
77,00  

14
% 

  

13,
13 

PUNTO HIDRAULICO 3/4" Unidad 
            
4,00  

14
% 

  

13,
14 

PUNTO HIDRAULICO 1 1/4" Unidad 
            
9,00  

    

13,
15 

CONEXIONES DOMICILIARIAS PVC 
1", INCLUYE CAJA Y MEDIDOR 

Unidad 
            
1,00  

    

13,
16 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
BASTON REVENTILACIÓN 4" EN 
ACERO GALVANIZADO 

Unidad 
            
3,00  

    

13,
17 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VALVULA DE TANQUE CON 
FLOTADOR DE 1" EN BRONCE 

Unidad 
            
2,00  

    

13,
18 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
INTERRUPTOR ELÉCTRONICO DE 
FLOTADOR PARA NIVEL MÍNIMO 
DE APAGADO Y PROTECCION 
EQUIPO DE BOMBEO 

Unidad 
            
2,00  

    

13,
19 

PLACA BASE EN CONCRETO 
E=0.10M 3500 PSI. INCLUYE 
REFUERZO 

Metro 
Cuadrado 

            
8,00  

    

13,
20 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA 
EN LAMINA DE ALFAJOR 90X90CM. 
INCLUYE MARCO CONTRAMARCO 
PERFIL 2"X1/8", REJILLA Y 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN 

Unidad 
            
3,00  

    

13,
21 

INSTALACION DEL SISTEMA 
PRINCIPAL DE PRESION 
HIDRAULICA. INCLUYE 
ACCESORIOS MECANICOS Y 
ELECTRICOS. TODO DE ACUERDO 
A ESPECIFICACIONES 
CONTENIDAS EN EL DISEÑO 
HIDRAULICO 

Unidad 
            
1,00  

    

13,
22 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
GRAPA DOBLE OREJA PARA RED 
DE SUMINISTRO. INCLUYE 
ACCESORIOS 

Unidad 
        
242,00  

    

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
 

              

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT  
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

14 RED SANITARIA Y DESAGÜES   TIPO:  
 OBRA 
PÚBLICA  

14,
01 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 
REDES HASTA H=50 cm 

Metro 
cuadrado 

      
1.425,00  

14
% 

  



 

 

 

 

 

 

14,
02 

CAJAS DE INSPECCION DE 
60x60x60 cm  LADRILLO 

Unidad 
            
8,00  

14
% 

  

14,
03 

CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 
1.00 X 1.00 MTS  
LADRILLO 

Unidad 
            
3,00  

14
% 

  

14,
04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC SANITARIA D= 2", 
INCLUYE ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN. 

Metro lineal 
          
99,83  

    

14,
05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC SANITARIA D= 3", 
INCLUYE ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN. 

Metro lineal 
          
95,67  

    

14,
06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE 
PVC D=4", INCLUYE ACCESORIOS 
DE INSTALACIÓN. 

Metro lineal 
        
136,43  

    

14,
07 

TUBERIA DE 6" PVC SANITARIA, 
INCLUYE INSTALACIÓN 

Metro lineal 
          
43,94  

14
% 

  

14,
08 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 
PVC  D= 6"  

Metro lineal 
            
8,70  

14
% 

  

14,
09 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 
PVC D=8" 

Metro lineal 
          
69,10  

14
% 

  

14,
10 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC VENTILACIÓN D= 2", 
INCLUYE ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN. 

Metro lineal 
          
69,20  

    

14,
11 

SUMINISTRO E INSTALACION 
ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC 
SANITARIA D=4" 

Unidad 
            
3,00  

14
% 

  

14,
12 

SUMINISTRO E INSTALACION 
ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC 
SANITARIA D=3" 

Unidad 
            
3,00  

14
% 

  

14,
13 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
BAJANTE  PVC 3" 

Metro lineal 
        
102,62  

14
% 

  

14,
14 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4" 

Metro lineal 
            
7,33  

14
% 

  

14,
15 

 PUNTO  DE DESAGUES D=2" Unidad 
          
61,00  

14
% 

  

14,
16 

 PUNTO  DE DESAGUES   PVC 3" Y 
4" 

Unidad 
          
15,00  

14
% 

  

14,
17 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
REJILLAS CUPULA TRAGANTE 5*3 

Unidad 
          
14,00  

14
% 

  



 

 

 

 

 

 

14,
18 

CONEXIÓN DOMICILIARIA 
ALCANTARILLADO. INC. TUBERIA Y 
ACCESORIOS DE CONEXION 
TUBERIA 

Unidad 
            
1,00  

14
% 

  

14,
19 

CONSTRUCCION DE FILTROS A 
CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON 
MATERIAL FILTRANTE SEGUN 
NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, 
INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000 

Metro cúbico 
            
7,00  

14
% 

  

14,
20 

SUMIDERO TRASVERSAL EN 
LADRILLO. INCLUYE REJILLA  EN 
POLIPROPILENO 3*0.50 M 

Metro lineal 
            
3,70  

    

14,
21 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
REJILLA 4X3" ALUMINIO 
ANTICUCARACHA PARA SIFON 

Unidad 
          
30,00  

    

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
     

       

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT  
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

15 SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO  TIPO:  
OBRA 

PÚBLICA 

15,
01 

SUIMINISTRO E INSTALACION DE 
GABINETE TIPO III INCLUYE 
ACCESORIOS INTERNOS DE 
DOTACION. 

Unidad 
            
4,00  

    

15,
02 

INSTALACION DEL SISTEMA 
PRINCIPAL DE LA RED CONTRA 
INCENDIO NORMALIZADO. 
ACCESORIOS MECANICOS Y 
ELECTRICOS. TODO DE ACUERDO 
A ESPECIFICACIONES 
CONTENIDAS EN EL DISEÑO DE LA 
RCI. 

Unidad 
            
1,00  

    

15,
03 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA DE 110mm PAD PE 100 
PN 16 CLASE 200, INCLUYE 
ACCESORIOS DE INSTALACION 

Metro Lineal 
          
26,33  

    

15,
04 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA DE 90mm PAD PE 100 PN 
16 CLASE 200, INCLUYE 
ACCESORIOS DE INSTALACION 

Metro Lineal 
          
19,75  

    

15,
05 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA DE 63mm PAD PE 100 PN 
16 CLASE 200, INCLUYE 
ACCESORIOS DE INSTALACION 

Metro Lineal 
          
24,42  

    

15,
06 

SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN 
1" RANURADA SCH.10  
S/COSTURA. INCLUYE 
ACCESORIOS DE INSTALACION 

Metro Lineal 
        
199,88  

    



 

 

 

 

 

 

15,
07 

SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN 1 
1/4" RANURADA SCH.10  
S/COSTURA. INCLUYE 
ACCESORIOS DE INSTALACION 

Metro Lineal 
          
26,61  

    

15,
08 

SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN 1 
1/2" RANURADA SCH.10  
S/COSTURA. INCLUYE 
ACCESORIOS DE INSTALACION 

Metro Lineal 
            
4,79  

    

15,
09 

SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN 
2" RANURADA SCH.10  
S/COSTURA. INCLUYE 
ACCESORIOS DE INSTALACION 

Metro Lineal 
          
16,93  

    

15,
10 

SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN 
3" RANURADA SCH.10  
S/COSTURA. INCLUYE 
ACCESORIOS DE INSTALACION 

Metro Lineal 
          
78,94  

    

15,
11 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
BRIDA LOCA 3" PARA PAD ANSI 
HF, INCLUYE BRIDA 3" SLIP ON Y 
ACCESORIOS DE INSTALACION 

Unidad 
            
5,00  

    

15,
12 

SUMINISTRO E INSTALACION 
CHECK CORTINA 4" UNION BRIDA 
TIPO HELBERT O SIMILAR 

Unidad 
            
1,00  

    

15,
13 

SUMINISTRO E INSTALACION 
SIAMESA BRONCE 4x2½x2½ 
UL/FM, INCLUYE OBRA CIVIL 

Unidad 
            
1,00  

    

15,
14 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
ANCLAJE TIPO PERA. INCLUYE 
ACCESORIOS 

Unidad 
        
272,00  

    

15,
15 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
ROCIADOR PENDENT K=5.6 UL/FM 
RESPUESTA RAPIDA QR. INCLUYE 
ESCUDO. 

Unidad 
        
125,00  

    

15,
16 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
ESTACIÓN DE CONTROL PARA 
RED CONTRA INCENDIOS, SEGÚN 
DISEÑO DE RCI 

Unidad 
            
3,00  

    

15,
17 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
EXTINTOR DE RIESGO ELECTRICO 
CO2 DE 15 LIBRAS 

Unidad 
            
1,00  

    

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
 

       

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

16 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS  TIPO:  
OBRA 

PÚBLICA 

16,
01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CABLE DE INCENDIO 2X14 FPLR-
AWG-LSZH/Cu. INCLUYE TUBERIA 
3/4" SCH 40 Y ACCESORIOS 

Metro lineal 251,90     



 

 

 

 

 

 

16,
02 

SUMINISTRO E INSTALACION 
SENSOR DE HUMO Y 
TEMPERATURA CERTIFICADO 
TECHO O PARED 

Unidad 40,00     

16,
03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUZ 
ESTROBOSCÓPICA COLOR 
ROJO/BLANCO, INCLUYE 
PULSADOR MANUAL REARMABLE, 
BASE DE MONTAJE CERTIFICADA 
PARA SISTEMA DE DETECCION DE 
INCENDIO  

Unidad 3,00     

16,
04 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACION CENTRAL DE 
DETECCION DE INCENDIO PARA 
68 ZONAS, CON TARJETAS DE 
CONTROL Y BATERIAS 

Unidad 1,00     

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
 

       

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

17 
RED Y EQUIPOS: VOZ, DATOS, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, 

SONIDO Y TELEVISIÓN 
 TIPO:  

OBRA 
PÚBLICA 

17,
01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CABLE UTP CAT 6 LS CU-CU 
BLINDADO PARA INTERIORES 

Metro lineal 400,61     

17,
02 

SUMINISTRO E INSTALACION 
PATCH CORD 28 AWG CAT 6 DE 3 M 
(PUESTOS DE TRABAJO). INCLUYE 
CERTIFICACION 

Unidad 78,00     

17,
03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERIA SCH 40 3/4" PARA CABLE 
UTP CAT 6A BLINDADO PARA 
INTERIORES 

Metro lineal 3,80     

17,
04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BANDEJA TIPO MALLA DE 
20CMX6,6CM ZINCADA. INCLUYE 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN 

Metro lineal 68,99     

17,
05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RACK 
CERRADO DE  PISO 24 UR. 
INCLUYE CHAPA, DISIPADORES DE 
CALOR, ORGANIZADORES DE 
CABLE Y BARRAJE PARA SISTEMA 
DE PUESTA A TIERRA 

Unidad 1,00     

17,
06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RACK 
ABIERTO DE  PISO 42 UR. INCLUYE 
CHAPA, DISIPADORES DE CALOR, 
ORGANIZADORES DE CABLE Y 
BARRAJE PARA SISTEMA DE 
PUESTA A TIERRA 

Unidad 1,00     

17,
07 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SALIDA DOBLE  PARA VOZ Y/O 
DATOS. INCLUYE JACK CAT 6, 
FACE PLATE CAT 6ª Y 
ACCESORIOS 

Unidad 37,00     

17,
08 

PATCH PANEL 48 PUERTOS Unidad 2,00 
14
% 

  



 

 

 

 

 

 

17,
09 

SUMINISTRO E INSTALACION 
SWICH POE 16 CH, GIGA 
ADMINISTRABLE. INCLUYE 
PUERTOS SFP, CONFIGURACION 
IP Y TRANSMISION POR FIBRA 
ÓPTICA 

Unidad 3,00     

17,
10 

SUMINSTRO E INSTALACION 
PATCH CORD MULTIMODO FIBRA 
OPTICA DE 3 M, ENTRADA LC/LC, 
OM4. INCLUYE CERTIFICACIÓN 

Unidad 4,00     

17,
11 

SUMINSTRO E INSTALACION DE 
PATCH CORD ULTRADELGADO 28 
AWG CAT 6A DE 0.5 M. INCLUYE 
CERTIFICACIÓN 

Unidad 107,00     

17,
12 

SUMINSTRO E INSTALACION DE 
CABLEADO PARA FIBRA ÓPTICA 
MULTIMODO 

Metro lineal 6,00     

17,
13 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BANDEJA DE CONECTORIZACIÓN 
DE FIBRA ÓPTICA (ODF) 

Unidad 4,00     

17,
14 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SALIDA PARA CCTV. INCLUYE JACK 
CAT 6 Y FACE PLATE PUERTO RJ 45 

Unidad 29,00     

17,
15 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CÁMARA TIPO BALA PARA 
EXTERIORES 

Unidad 9,00     

17,
16 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CÁMARA INTERIORES TIPO DOMO 
4MP 

Unidad 10,00     

17,
17 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN NVR DE 64 
CANALES FULL HD.  INCLUYE 
DISCO DURO DE 4 TERAS PARA 
GRABACIÓN 

Unidad 1,00     

17,
18 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
MONITOR DE 32" RESOLUCION 
FULL HD. INCLUYE CONEXIÓN 
HDMI + 2 PUERTOS USB + 2 
PUERTOS RCA 

Unidad 1,00     

17,
19 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PARLANTE TECHO 8" REDONDO 
CON TRANSFORMADOR DE LINEA 
15-30 WATS,ALIMENTACION DE 100 
A 140 VOLTIOS  Y ACCESORIOS DE 
ANCLAJE. 

Unidad 51,00     

17,
20 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CABLE BIPOLAR 2X14 LSZH PARA 
AUDIO. INCLUYE TUBERIA 3/4" SCH 
40 Y ACCESORIOS 

Metro lineal 137,08     

17,
21 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN EQUIPO DE 
SONIDO DIGITAL 4 CANALES. 
INCLUYE PUERTO USB Y 
MICRÓFONO INALÁMBRICO 

Unidad 1,00     



 

 

 

 

 

 

17,
22 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SALIDA PARA TELEVISIÓN. 
INCLUYE CAJA GALVANIZADA 5800, 
CABLE COAXIAL 
RG6,CONECTORES COAXIALES DE 
COMPRESIÓN Y TOMA COAXIAL 
VH61 BLANCO. 

Unidad 8,00     

17,
23 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
SPLITTER PROFESIONAL. INCLUYE 
1  ENTRADA, 4 SALIDAS TERMINAL 
TIPO F,  FACEPLATE VH61 UNA 
SALIDA Y ACCESORIOS DE 
ANCLAJE 

Unidad 2,00     

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
 

       

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

18 ACOMETIDAS ELECTRICAS  TIPO:  
OBRA 

PÚBLICA 

18,
01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA SUBTERRANEA 
PRINCIPAL ENTRE POSTE Y 
MEDIDOR DE ENERGIA EN 
3X2F+1X2N AWG Cu HF FR LSZH, 
INCLUYE BAJANTE 3" IMC, 
CAPACETE 3", TUBERIA PVC 3" Y 
EXCAVACIÓN 

Metro lineal 15,00     

18,
02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA ENTRE MEDIDOR DE 
ENERGIA Y TGD EN 
3X2F+1X2N+1X6T  AWG Cu HF FR 
LSZH, INCLUYE TUBERÍA PVC 2", 
BORNAS Y MARQUILLAS 

Metro lineal 4,30     

18,
03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA ENTRE MEDIDOR DE 
ENERGIA Y TABLERO DE BOMBAS 
CONTRA INCENDIOS EN 
3X2F+1X2N+1X6T  AWG Cu HF FR 
LSZH, INCLUYE TUBERÍA IMC 2", 
BORNAS Y MARQUILLAS 

Metro lineal 10,23     

18,
04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA ENTRE TGD Y 
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 
NORMAL 1 EN 
3X6F+1X6N+1X8T+1X8TD  AWG Cu 
HF FR LSZH, INCLUYE TUBERÍA 
PVC 1 1/4", BORNAS Y 
MARQUILLAS 

Metro lineal 34,63     

18,
05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA ENTRE TGD Y 
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 
NORMAL 2 EN 
3X8F+1X8N+1X8T+1X8TD  AWG Cu 
HF FR LSZH, INCLUYE TUBERÍA 
PVC 1", BORNAS Y MARQUILLAS 

Metro lineal 30,02     

18,
06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA ENTRE TGD Y 
TRANSFERENCIA PRINCIPAL EN 
3X2F+1X2N+1X6T AWG Cu HF FR 
LSZH, INCLUYE BORNAS Y 
MARQUILLAS 

Metro lineal 2,26     



 

 

 

 

 

 

18,
07 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA ENTRE 
TRANSFERENCIA PRINCIPAL Y 
TABLERO DE EMERGENCIA 1 EN 
3X6F+1X6N+1X8T+1X8TD  AWG Cu 
HF FR LSZH, INCLUYE TUBERÍA 
PVC 1 1/4", BORNAS Y 
MARQUILLAS 

Metro lineal 35,14     

18,
08 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA ENTRE 
TRANSFERENCIA PRINCIPAL Y 
TABLERO DE BOMBAS DE 
SUMINISTRO EN 
3X8F+1X8N+1X8T+1X8TD  AWG Cu 
HF FR LSZH, INCLUYE TUBERÍA 
PVC 1", BORNAS Y MARQUILLAS 

Metro lineal 8,92     

18,
09 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA ENTRE UPS Y 
TABLERO REGULADO 1 EN 
3X8F+1X8N+1X8T+1X8TD  AWG Cu 
HF FR LSZH, INCLUYE TUBERÍA 
PVC 1", BORNAS Y MARQUILLAS 

Metro lineal 34,94     

18,
10 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA ENTRE UPS Y 
TABLERO REGULADO 2 EN 
3X8F+1X8N+1X8T+1X8TD  AWG Cu 
HF FR LSZH, INCLUYE TUBERÍA 
PVC 1", BORNAS Y MARQUILLAS 

Metro lineal 24,98     

18,
11 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA ENTRE PLANTA 
ELÉCTRICA Y TABLERO DE 
BOMBAS CONTRAINCENDIOS EN 
3X2F+1X2N+1X6T  AWG Cu HF FR 
LSZH, INCLUYE TUBERÍA IMC 3", 
BORNAS Y MARQUILLAS 

Metro lineal 13,96     

18,
12 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA ENTRE PLANTA 
ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA 
PRINCIPAL EN 3X2F+1X2N+1X6T  
AWG Cu HF FR LSZH, INCLUYE 
TUBERÍA IMC 3", BORNAS Y 
MARQUILLAS 

Metro lineal 5,12     

18,
13 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SISTEMA GENERAL DE PUESTA A 
TIERRA PARA CAJA DE 
INSPECCIÓN INCLUYE VARILLA 
PARA PUESTA A TIERRA 5/8", 
HIDROSOLTA, SOLDADURA 
EXOTERMICA BT Y CABLE N° 2/0 
DESNUDO 

Metro lineal 5,12     

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
 

       

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

19 TABLEROS Y ACCESORIOS DE RESPALDO ELECTRICO  TIPO:  
OBRA 

PÚBLICA 



 

 

 

 

 

 

19,
01 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
EQUIPO DE MEDIDA 
ELECTRÓNICO TETRAFILAR 
MULTIFUNCIÓN ACTIVAREACTIVA 
MEDICIÓN SEMIDIRECTA 
3X57.7/100 .277/480V 5 A 60 HZ 
CLASE 0.5S CORRIENTE 3X10A. 
INCLUYE TODOS LOS MATERIALES 
NECESARIOS PARA REALIZAR EL 
TRABAJO. CALIBRACIÓN EN 4 
CUADRANTES. ENTREGA 
CERTIFICADO DE CALIBRACION 

Unidad 2,00     

19,
02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TGD (TABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN), INCLUYE, - 
CERRAMIENTO METÁLICO 
180X100X40 - 1 INTERRUPTOR 
TERMOMAGNÉTICO PRINCIPAL 
3X150 AMP - 1 BARRAJE DE 
ENTRADA A INTERRUPTOR 3X200 
AMP - 1 BARRAJE DE 
DISTRIBUCIÓN 3200 + N + T - 1 DPS 
CLASE I 10 KA 208 V - 1 
INTERRUPTOR 
TERMOMAGNÉTICO 3X125 AMP - 2 
INTERRUPTORES 
TERMOMAGNÉTICOS 3X40 AMP - 3 
RESERVAS - BARRAS DE 
CONEXIONES EN PLATINA DE 
COBRE - TERMINALES, TORNILLOS 
Y DEMÁS ACCESORIOS. 

Unidad 1,00     

19,
03 

SUMINISTRO E INSTALACION 
TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 
POR CONTACTORES 3X200 AMP 
BCI, INCLUYE: - CERRAMIENTO 
METÁLICO 120X80X40 - 2 
CONTACTORES 3 X 200 AMP EN 
AC3 - 1 ENCLAVAMIENTO 
MECÁNICO - 1 ENCLAVAMIENTO 
ELÉCTRICO - 1 MÓDULO DE 
TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA - 1 
MINIBREACKER TIPO RIEL 3X6 
AMP - 1 MINIBREACKER TIPO RIEL 
2X6 AMP - 1 MULETILLA 3 
POSICIONES MANUAL-OFF-
AUTOMÁTICO - 1 MULETILLA 3 
POSICIONES RED-OFF-PLANTA - 
PILOTO DE SEÑALIZACIÓN 
PLANTA - PILOTO DE 
SEÑALIZACIÓN RED - BARRAJE DE 
CONEXIONES ENTRE 
CONTACTORES. - CANALETAS, 
CABLES, TERMINALES Y DEMÁS 
ACCESORIOS 

Unidad 1,00     

19,
04 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TABLERO 36 CIRCUITOS 3F, CON 
ESPACIO PARA TOTALIZADOR 
3FX125A E INTERRUPTORES 
1X15A 

Unidad 2,00     

19,
05 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TABLERO 12 CIRCUITOS 3F, CON 
ESPACIO PARA TOTALIZADOR 
3FX40A E INTERRUPTORES 1X15A 

Unidad 4,00     



 

 

 

 

 

 

19,
06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PUNTA CAPTORA PARA SISTEMA 
DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS 
(APANTALLAMIENTO), INCLUYE 
BASE PARA PUNTA CAPTORA 

Unidad 14,00     

19,
07 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CABLE ALUMINIO 8mm PARA 
SISTEMA DE PROTECCIÓN 
CONTRA RAYOS 
(APANTALLAMIENTO), INCLUYE 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y 
FIJACIÓN 

Metro lineal 113,00     

19,
08 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
VARILLA DE COBRE Cu-Cu 
5/8"X2,44m PARA SISTEMA DE 
PUESTA A TIERRA PRINCIPAL, 
INCLUYE SOLDADURA Y CAJA DE 
INSPECCIÓN 30X30CM 

Unidad 10,00     

19,
09 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 
PARA SISTEMA DE PUESTA A 
TIERRA PRINCIPAL 

Metro lineal 90,00     

19,
10 

INSTALACIÓN PLANTA ELÉCTRICA 
DE 80 KVA 

Unidad 1,00     

19,
11 

CARCAMO PARA CABLEADO 
ANCHO 40cm, PROFUNDIDAD 
40cm, INCLUYE REJILLA 

Metro lineal 8,90     

19,
12 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CAJA DE PASO E INSPECCIÓN 
ELECTRICABT-TP 3 CD-2007 
MEDIDAS EXTERNAS DE 
1.20X1.20X1.00m, INCLUYE BASE 
EN RECEBO Y CONCRETO, TAPA 
DE CONCRETO, MARCO Y 
CONTRAMARCO EN ANGULO DE 2 
1/2"X2 1/2"X3/16" 

Unidad 2,00     

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
 

       

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

20 SALIDAS ELECTRICAS PARA ILUMINACIÓN  TIPO:  
OBRA 

PÚBLICA 

20,
01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA LED TIPO PANEL DE 
60X60 2400 LM, 40W, 6500K,120V. 
INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 
3X12, TUBERÍA 3/4" SCH 40, 
CLAVIJA SEGURIDAD 3 POLOS Y 
MARCO ALUMINIO BLANCO 60X60. 

Unidad 104,00     

20,
02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA LED REDONDA 1100 
LM, 18W, 6500K,120V. INCLUYE 
CABLE ENCAUCHETADO 3X12, 
TUBERÍA 3/4" SCH 40 Y CLAVIJA 
SEGURIDAD 3 POLOS. 

Unidad 36,00     

20,
03 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LUMINARIA 2X18W HERMETICA. 
INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 
3X12, TUBERÍA 3/4" SCH 40 Y 
CLAVIJA DE SEGURIDAD. 

Unidad 12,00     



 

 

 

 

 

 

20,
04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LAMPARA DE EMERGENCIA LED 
AUTONOMIA 90 MINUTOS. 
INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 
3X12, TUBERÍA 3/4" SCH 40 Y 
CLAVIJA DE SEGURIDAD. 

Unidad 43,00     

20,
05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
AVISO DE EMERGENCIA LED EN 
ACRILICO. INCLUYE CABLE 
ENCAUCHETADO 3X12, TUBERÍA 
3/4" SCH 40 Y CLAVIJA DE 
SEGURIDAD. 

Unidad 43,00     

20,
06 

SALIDA PARA INTERRUPTOR 
SENCILLO INCLUYE TUBERÍA PVC 
3/4" SCH 40, CABLE No 12 LSHF Y 
APARATO. 

Unidad 54,00     

20,
07 

SALIDA PARA INTERRUPTOR 
SENCILLO CONMUTABLE INCLUYE 
TUBERÍA 3/4" SCH 40, CABLE No 12 
LSHF Y APARATO. 

Unidad 5,00     

20,
08 

SALIDA PARA INTERRUPTOR 
DOBLE INCLUYE TUBERÍA 3/4" SCH 
40, CABLE No 12 LSHF Y APARATO. 

Unidad 9,00     

20,
09 

SALIDA PARA INTERRUPTOR 
DOBLE CONMUTABLE INCLUYE 
TUBERÍA EMT 3/4", CABLE No 12 
LSHF Y APARATO. 

Unidad 1,00     

20,
10 

SALIDA PARA INTERRUPTOR 
TRIPLE INCLUYE TUBERÍA EMT 
3/4", CABLE No 12 LSHF Y 
APARATO. 

Unidad 1,00     

20,
11 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LAMPARA DE MURO (APLIQUE) 
20W. INCLUYE CABLE 
ENCAUCHETADO 3X12 Y TUBERÍA 
3/4" SCH 40. 

Unidad 4,00     

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
 

       

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

21 SALIDAS TOMAS ELECTRICAS  TIPO:  
OBRA 

PÚBLICA 

21,
01 

SALIDA ELECTRICA PARA TOMA 
BLANCA NORMAL DE 15A, 
INCLUYE TUBERIA Ø 3/4" PVC, 
CABLE No.12 LSHF Y APARATO 

Unidad 91,00     

21,
02 

SALIDA ELECTRICA PARA TOMA 
ROJA (RED EMERGENCIA), TIERRA 
AISLADA, INCLUYE TUBERIA Ø 3/4" 
PVC, CABLE No.12 LSHF Y 
APARATO 

Unidad 19,00     

21,
03 

SALIDA ELECTRICA PARA TOMA 
NARANJA (RED REGULADA), 
TIERRA AISLADA, INCLUYE 
TUBERIA Ø 3/4" PVC, CABLE No.12 
LSHF Y APARATO 

Unidad 29,00     



 

 

 

 

 

 

21,
04 

SALIDA ELECTRICA PARA TOMA 
GFCI, INCLUYE TUBERIAØ 3/4" 
PVC, CABLE No.12 LSHF Y 
APARATO 

Unidad 22,00     

21,
05 

SALIDA ELECTRICA PARA TOMA 
NORMAL TRIFASICA 208V, 
INCLUYE TUBERIA Ø 3/4" PVC, 
CABLE No.12 LSHF Y APARATO 

Unidad 5,00     

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
 

       

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  

22 OBRAS EXTERIORES  TIPO:  
OBRA 

PÚBLICA 

22,
01 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
SARDINEL PREFABRICADO A-10, 
INCLUYE MORTERO DE PEGA 
SEGUN NORMA NTC-4109 

Metro lineal 106,12 
14
% 

  

22,
02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 
6 CM 

Metro 
Cuadrado 

65,20 
14
% 

  

22,
03 

CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN 
TERRENO 

Metro 
Cuadrado 

84,90 
14
% 

  

22,
04 

CONSTRUCCION DE ANDENES 
E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 
17.5 Mpa - (2500 PSI) 

Metro 
Cuadrado 

130,36 
14
% 

  

22,
05 

CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 
17.5 MPa - (2500 PSI) 

Metro 
Cuadrado 

24,40 
14
% 

  

22,
06 

CONSTRUCCION DE JARDINES 
Metro 

Cuadrado 
89,53 

14
% 

  

22,
07 

ASEO GENERAL ENTREGA 
Metro 

Cuadrado 
1724,25     

22,
08 

SUMINISTRO E INSTALACION 
CERRAMIENTO EN TUBO 2" 
GALVANIZADO INCLUYE 
ANTICORROSIVO Y PINTURA H=2.1 
M 

Metro lineal 80,37     

22,
09 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA 
AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, 
SOLDADO, SEGUN DISEÑO, 
INCLUYE ANTICORROSIVO Y 
PINTURA. 

Metro lineal 80,34 
14
% 

  

22,
10 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PORTÓN EN TUBO AGUAS 
NEGRAS PERFIL 4X8 Y 2", VARILLA 
1". INCLUYE PASADORES, 
BISAGRAS Y CHAPA 

Metro lineal 7,60     

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
 

       

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 
DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  



 

 

 

 

 

 

23 SUMINISTRO DE EQUIPOS ESPECIALES  TIPO:  BIENES 

23,
01 

SUMINISTRO DEL SISTEMA 
PRINCIPAL HIDRAULICO DE 
PRESION PREENSAMBLADO. 
INCLUYE DOS BOMBAS DE 6 HP, 
TABLERO DE CONTROL Y UN 
TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE 
500 LTS.TODO DE ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES CONTENIDAS 
EN EL DISEÑO HIDRAULICO. 

Unidad 1,00     

23,
02 

SUMINISTRO DEL SISTEMA 
PRINCIPAL DE LA RED CONTRA 
INCENDIO NORMALIZADO UL/FM. 
INCLUYE BOMBA LIDER DE 
40HP(250GPM-125PSI), TABLERO 
DE CONTROL BOMBA PRINCIPAL, 
BOMBA JOCKEY DE 4 HP(25GPM-
145PSI). TODO DE ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES CONTENIDAS 
EN EL DISEÑO DE LA RCI. 

Unidad 1,00     

23,
03 

SUMINISTRO PLANTA DIESEL 80 
KVA EFECTIVOS A LA ALTURA DE 
JERICÓ (BOYACÁ). SEGÚN 
ESPECIFICACIONES 

Unidad 1,00     

23,
04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN UPS 
DE 6 KVA ONLINE. SEGÚN 
ESPECIFICACIONES 

Unidad 1,00     

          
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
 

              

              

              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

       

 COSTO DIRECTO    

 

 

 
 
 

   
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 COSTO INDIRECTO AIU    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    

 TOTAL PRESUPUESTO   

 

 

 

 

 

ANEXO 4 –  FORMATO DE CERTIFICADO PARA ACREDITAR FACTORES 

DE CALIDAD Y/O TÉCNICOS   

  

  

 Requisito    Si    No    Información Adicional   

           

           

           

  

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad que la información antes consignada es totalmente cierta, 
y  puede ser verificada.   
   

  

  

  

Firma del Proponente  Nombre:   



 

 

 

 

 

 

Documento de Identidad:    



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 5 FORMATO DE CAPACIDAD RESIDUAL 

 

Certificación de contratos para acreditación de experiencia 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 6 
FORMATO DE CAPACIDAD RESIDUAL 

 

Certificación de la capacidad Técnica 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO 7 CAPACIDAD RESIDUAL 

  

  



 

 

 

 

 

 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

 



 

 

 

 

 

 

FORMATO PARA ACREDITAR LAS CONDICIONES PARA RECIBIR PUNTAJE PARA 

ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL 

  

Proceso de Contratación:   

  

El Oferente que cumpla con la condición para otorgar puntos por industria nacional, señaladas en 
los pliegos de condiciones debe presentar un certificado con la siguiente información:   
  

Oferente:  
  

[Nombre del representante legal del Oferente], identificado como aparece al pie de mi firma, en mi 
calidad de representante legal de [nombre del Oferente], manifiesto en mi nombre y en nombre de  
[nombre del Oferente] que:  
  

1. Los bienes ofrecidos son bienes nacionales.   

2. Los servicios ofrecidos son prestados por personas naturales o jurídicas nacionales.   

  

  

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [dia] del mes de [mes] de 2023  
  

  

  

Firma representante legal del Oferente Nombre:  
Cargo:  
Documento de Identidad:  
Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir el presente documento.   



 

 

 

 

 

 

  

ANEXO 9 – 

MODELO DE MINUTA 

  

Se adjunta como una guía para los posibles contratistas, la minuta del contrato. No obstante, lo 
anterior, la misma podrá ser variada por la E.S.E. al momento de su celebración, para ajustarla con 
exactitud a las exigencias propias de los términos de referencia y la oferta adjudicada. 
 
 
CONTRATO No. 
 

: XXXX DE 2023 

CLASE DE CONTRATO : 
OBRA PUBLICA 
 

OBJETO : 

"CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA ESE 
CENTRO DE SALUDNUESTRA SEÑORA DE LA 
NATIVIDAD DEL MUNICIPIO DE JERICÓ - 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" 

CONTRATISTA : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
ENTIDAD CONTRATANTE 
 

: 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE 
SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD DEL 
MUNICIPIO DE JERICÓ - DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ. 

PLAZO : SEIS  (6) MESES 
 

VALOR : $  X.XXX.XXX.XXX,XX 
 
 
Entre los suscritos, ANGELA MARCELA BARRERA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
46.681.697 expedida en XXXXXXX,  en su calidad de Gerente de la E.S.E CENTRO DE SALUD 
NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD DE JERICÓ, con Nit. 826001918-7, de acuerdo con la 
Resolución de nombramiento No. XXXX del XX de noviembre de 202X y acta de posesión No. XXX 
del día XX de XXXX de 202X, debidamente facultado para contratar, de acuerdo XXXX quien para 
los efectos del presente Contrato se denominará la E.S.E., por una parte, y __________________, 
identificado con la cédula de ciudadanía número ________ expedida en _________, quien actúa en 
su condición de representante legal de ____________, sociedad legalmente constituida con 
domicilio en __________, identificada con Nit._________ y matrícula mercantil No._______, según 
consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
de _______ y en adelante y para efectos del presente instrumento se denominará EL 
CONTRATISTA, el cual declara bajo la gravedad del juramento no estar incurso en causal alguna 
de inhabilidad e incompatibilidad para contratar de que trata el artículo 8º, numerales 1 y 2 de la Ley 
80 de 1993, juramento que se entiende prestado con la firma de éste documento, hemos convenido 
celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones: 1. Que para la celebración del 
presente contrato se adelantó el proceso de Convocatoria Pública Nº 2014 - 03, el cual culminó con 
la respectiva adjudicación efectuada mediante Resolución No. XXX del XX de XXXXXXXXX de 
2014. 2. Que la E.S.E. cuenta con las disponibilidades presupuestales respectivas para asumir los 
costos de este contrato. CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El CONTRATISTA se obliga para con la 
E.S.E. a EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FÓRMULA 
DE REAJUSTE: CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA ESE CENTRO DE  
 
SALUDNUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD DEL MUNICIPIO DE JERICÓ - DEPARTAMENTO 



 

 

 

 

 

 

DE BOYACÁ, a los precios unitarios ofertados y en las cantidades aproximadas que se aprueben 
para cada proyecto una vez asignada por la E.S.E. una emergencia para ser atendida con cargo al 
presente contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES: EL 
CONTRATISTA se obliga a realizar el objeto del presente contrato, de acuerdo con las 
especificaciones suministradas por la E.S.E., de conformidad con el término de referencia y con la 
propuesta presentada por la CONTRATISTA, documentos que forman parte integrante del presente 
contrato. CLÁUSULA TERCERA: CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS: EL 
CONTRATISTA se obliga para con la E.S.E. ejecutar las obras objeto del presente contrato a los 
precios unitarios contemplados en su oferta y que se establecen en el ANEXO No. 1 (concordante 
con la oferta económica) que forma parte del presente contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Las 
cantidades de obra consignadas en esta cláusula se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante 
la ejecución de las obras, previa revisión y aprobación por la Interventoría, y la E.S.E. El constructor 
está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten a los mismos precios de la 
propuesta. Todas aquellas modificaciones que llegasen a alterar el presupuesto, deberán ser 
aprobadas por el servidor público delegatario por la E.S.E., previa solicitud y soportes de la 
Interventoría. En caso de presentarse alguna actividad adicional, los precios de los insumos son los 
que, de acuerdo a los APU - Análisis de Precios Unitarios, entregará el Contratista para su 
aprobación y revisión. Para el pago final del contrato se realizará el balance de las cantidades de 
obra finales ejecutadas, con el fin de realizar el respectivo pago y liquidación del contrato. El 
CONTRATISTA deberá manifestar expresamente y por escrito al momento de la suscripción de las 
modificaciones, adiciones, aclaraciones, prórrogas, otrosí, actas y demás documentos que se 
suscriban en la ejecución del contrato, si tales modificaciones, ajustes o correcciones generan mayor 
valor. En caso que el CONTRATISTA suscriba el documento sin la manifestación anterior se 
entenderá que cumplirá lo acordado sin que haya lugar a pago adicional alguno o a reclamación por 
este concepto. En caso de presentarse mayores cantidades de obra, éstas podrán compensarse 
mediante acta suscrita entre el interventor y el CONTRATISTA, siempre que la compensación no 
genere un mayor valor del contrato y siempre que sea posible hacerlo. Si no es posible suscribir 
acta de compensación de cantidades de obra porque las mayores cantidades de obra generan un 
mayor valor del contrato, el interventor no podrá autorizarlos sin el visto bueno del servidor público 
delegatario, quien dará su visto bueno previa verificación de que exista disponibilidad de recursos 
para cubrir el posible pago de las mayores cantidades de obra. En caso de presentarse alguna 
actividad adicional, para el cálculo del precio unitario de ésta, se tendrá en cuenta el menor valor 
respectivo de los insumos (tarifas de los equipos, precios de insumos-materiales básicos y tarifas 
de personal) consignados entre la lista de precios de insumos y en los análisis de precios unitarios 
presentados por el CONTRATISTA. PARÁGRAFO SEGUNDO: ESTUDIOS Y DISEÑOS: Los 
estudios y diseños (Arquitectónicos, Estructurales, Hidráulicos, Sanitarios, eléctricos y demás) de 
las obras a ejecutar en desarrollo del contrato, serán entregados por la E.S.E. al contratista. 
PARÁGRAFO TERCERO: El contratista deberá mantener en el sitio de las obras un archivo de 
planos de construcción con las últimas revisiones y será responsable por el empleo de estos planos 
en la construcción de las obras, así mismo, está obligado a entregar el récord de los planos de la 
obra, en la fecha de suscripción del acta de recibo definitivo del contrato. CLÁUSULA CUARTA: 
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: Las obras objeto del presente contrato están localizadas en los 
predios de la E.S.E., en el municipio de Jerico, Departamento de Boyacá. CLÁUSULA QUINTA.- 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: (XXXXXXXXXXXXXXXXXX). CLÁUSULA SEXTA: 
INFORMES: El CONTRATISTA debe presentar, además de los que le solicite el servidor público 
delegatario, los siguientes informes: a) Informes mensuales: Deben contener debidamente 
aprobados por la Interventoría: avance de cada una de las actividades programadas con cantidades 
de obra ejecutadas, registros fotográficos y resultados de los ensayos de materiales y demás 
pruebas, fotocopia de la bitácora o libro de obra, resumen de las actividades  
 
realizadas en el mes, informe del personal con el cumplimiento, informe de seguridad industrial, 
informe de manejo ambiental, con los respectivos soportes y actualización del programa de 
ejecución de obra. b) Informe Final: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, incluyendo 



 

 

 

 

 

 

toda la documentación técnica, a saber, libro de obra, planos récord de obra verificados por la 
Interventoría, manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto 
funcionamiento, certificación del cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002, póliza de 
estabilidad de la obra, paz y salvo por todo concepto con los proveedores y subcontratistas, 
actualización final de cada uno de los programas requeridos en los términos de referencia, registro 
fotográfico definitivo y los demás. CLÁUSULA SÉPTIMA.- OBLIGACIONES LA E.S.E.: 1) Entregar 
al CONTRATISTA las sumas indicadas en el contrato, en los plazos y términos allí previstos. 2) 
Ejercer la vigilancia administrativa, técnica y financiera del contrato a través de la Interventoría y 
servidor público delegatario. 3) Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime 
convenientes en el desarrollo del contrato, siempre enmarcadas dentro del término del mismo. 4) 
Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. CLÁUSULA OCTAVA.- VALOR DEL 
CONTRATO. El valor del presente contrato es por la suma de _______________________ 
($___________) MCTE, incluido el valor del AIU, impuestos, tasas contribuciones, estampillas y 
permisos. De acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXX de XX/XX/20XX”, 
por valor de $ X.XXX.XXX.XXX.00, expedido por el responsable del presupuesto la E.S.E., 
PARÁGRAFO: El presente contrato se pacta por el sistema de precios unitarios (valor por unidad 
de recurso, obra, trabajo, servicio o bien, el cual remunera la totalidad de las actividades y/o 
suministros que sean necesarios para la ejecución de su objeto, de conformidad con lo pactado). 
Cada precio unitario estará dado en precios corrientes y comprende todos los costos directos e 
indirectos derivados de la ejecución de la respectiva actividad y/o suministro que hacen parte del 
objeto del contrato. Incluye entre otros los gastos de administración, salarios y prestaciones sociales 
del personal, incremento salariales y prestacionales, desplazamiento, transporte, alojamiento y 
alimentación del equipo de trabajo, del CONTRATISTA, honorarios, asesorías en actividades objeto 
del contrato, computadores, licencias de utilización del software, impuestos a cargo del 
CONTRATISTA, transporte y bodegaje de equipos y materiales, las deducciones a que haya lugar 
y en general todo costo en que incurra el CONTRATISTA para la ejecución de cada una de las 
actividades o suministros objeto de este contrato, por lo cual incluye el A.I.U. CLÁUSULA NOVENA: 
FORMA DE PAGO: La E.S.E. del municipio Jerico,  pagará un anticipo de 30% y el saldo por actas 
parciales de acuerdo al flujo de caja y avance de obra, para lo que requerirá la aprobación por parte 
del interventor de la obra. Para cada caso se tendrá en cuenta el previo cumplimiento del artículo 
50 de la ley 789 de 2002 y Ley 828 de julio de 2003, la respectiva cuenta de cobro y los demás 
documentos exigidos por la E.S.E. En caso de ser persona jurídica deberán presentar, con la cuenta 
propuesta, la certificación expedida por el revisor fiscal y en caso que por ley éste no exista, deberá 
expedirla el representante legal, acerca del cumplimiento del pago de los aportes parafiscales, 
cuando a ello haya lugar, y afiliaciones a salud, pensiones y riesgos profesionales PARÁGRAFO 
PRIMERO: El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste. En 
consecuencia el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, 
los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, 
incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la 
totalidad del equipo de trabajo del interventor; desplazamiento, transporte y almacenamiento de 
materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorías en actividades 
relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la 
totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones 
a que haya lugar; y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la 
cumplida ejecución del contrato. NOTA: La E.S.E. no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste 
realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que  
 
aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación 
de la propuesta. CLÁUSULA DECIMA. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO. 
El plazo de ejecución del presente contrato es de XXXXXX, contados a partir del ACTA DE INICIO, 
la cual se suscribirá dentro de los dos (2) días siguientes al requerimiento realizado por la entidad 
al contratista, previo al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. La vigencia 



 

 

 

 

 

 

del contrato incluye su plazo de ejecución y cuatro (4) meses más para efectos de la liquidación. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- CUIDADO DE LAS OBRAS: Desde la fecha de iniciación de las 
obras hasta su entrega final, EL CONTRATISTA asume bajo su responsabilidad el cuidado de las 
mismas. En caso de que se produzca daño, pérdida o desperfecto de las obras o de alguna parte 
de ellas, EL CONTRATISTA deberá repararlas y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega 
definitiva las obras estén en buenas condiciones y estado, de conformidad con las exigencias del 
presente contrato y con las instrucciones del interventor, luego el CONTRATISTA, será responsable 
por los perjuicios causados a terceros o a la E.S.E. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: GARANTÍAS: 
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato, EL CONTRATISTA 
deberá constituir a favor de la E.S.E. y para la aprobación de éste, garantía única otorgada por una 
compañía de seguros o entidad bancaria, autorizada para funcionar en Colombia o cualquier otro 
mecanismos de cobertura del riesgo contemplado en el Decreto 1510 de 2013, que ampare los 
siguientes riesgos: A) Cumplimiento del Contrato. XXXXXXXXXXXXXX, B) Buen manejo y 
correcta inversión del anticipo. XXXXXXXXXXXXXXX, C) Pago de salarios y prestaciones 
socialesXXXXXXXXXXXXXX, D) De Estabilidad de las obras. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, E) 
Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual. XXXXXXXXXXXXXXX. PARAGRAFO: 
Cuando haya modificación del plazo y/o los precios del contrato, El Contratista deberá ampliar la 
garantía de cumplimiento y los seguros para conservar el monto porcentual y las vigencias aquí 
pactadas; también lo hará cuando se haga efectiva total o parcialmente la garantía por cualquiera 
de los riesgos que ampara. PÓLIZA MULTIRIESGOS: El contratista deberá constituir una póliza 
multiriesgos, con un valor asegurado equivalente al 100% de la obra objeto del contrato, con vigencia 
igual al tiempo de ejecución del contrato y que ampare el conjunto de trabajos de obra civil e 
instalaciones que forman parte en la realización de la obra, contra cualquier daño o perdida material 
directo accidental e imprevisible,  provenientes de la impericia, descuido y actos malintencionados 
de obreros y empleados del asegurado, daños provenientes del exterior, como la caída de una grúa, 
impacto de vehículos y/o aeronaves, daños provenientes de los riesgos de la naturaleza, ciclón, 
huracán, tempestad, vientos, inundación, desbordamiento y alza del nivel de aguas, enfangamiento, 
hundimiento de tierra y desprendimiento de tierra o de rocas, terremoto, temblor, y erupción 
volcánica, daños por incendio, rayo y explosión, daños provenientes de actos mal intencionados de 
terceros, asonada, motín o conmoción civil. CLÁUSULA DECIMA TERCERA.-  VIGILANCIA Y 
CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: la E.S.E. vigilará el cumplimiento de las 
obligaciones del EL CONTRATISTA a través de la Gerencia o por quien éste designe como 
supervisor o servidor público delegatario; este último será el responsable de proyectar el acta de 
liquidación definitiva, y cumplir las demás funciones establecidas en los términos  
 
establecidos en el Manual de Contratación de la E.S.E.. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- 
INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN UNILATERAL Y CADUCIDAD: En el 
presente contrato se entienden incorporadas las cláusulas contenidas en el artículo 14 y siguientes 
de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL: Por 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito comprobadas, se podrá de común acuerdo entre las 
partes suspender temporalmente la ejecución del contrato, previo concepto escrito del interventor, 
mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo 
extintivo se compute el tiempo de la suspensión. En este caso EL CONTRATISTA prorrogará la 
vigencia de la Garantía Única por un término igual a la de la suspensión. En el acta de suspensión 
se expondrán los motivos que hayan dado lugar a la misma, la obligación de EL CONTRATISTA de 
prorrogar la vigencia de Garantía Única por un término igual al de la suspensión, el concepto previo 
del interventor y se fijará la fecha en la cual se reiniciará la obra. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- 
CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato, ni 
subcontratar la ejecución del mismo salvo previa autorización expresa y escrita por la E.S.E. 
PARÁGRAFO: Cualquier reclamo que el CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a 
las órdenes dadas por la E.S.E., el Supervisor y/o el Interventor, deberá hacerse por escrito, 
debidamente fundamentado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que recibió 
la orden. La presentación del reclamo no dará derecho a EL CONTRATISTA a suspender las obras 



 

 

 

 

 

 

y deberá continuar ejecutándolas, salvo que reciba de la E.S.E. una orden diferente. CLÁUSULA 
DÉCIMA SEPTIMA: INDEMNIDAD A LA E.S.E.: El CONTRATISTA mantendrá indemne y 
defenderá a su propio costo a la E.S.E. de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de 
cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del 
CONTRATISTA en el desarrollo de este contrato. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- MULTAS: En 
caso de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales y/o legales a que haya lugar por parte 
del CONTRATISTA en la ejecución del contrato o en cumplimiento de sus obligaciones durante la 
ejecución del contrato, el CONTRATISTA cancelará a la E.S.E. previo agotamiento del trámite, el valor 
que corresponda a la multa prevista  así: a) Por no iniciar o no reanudar los trabajos, según el caso, en 
la fecha determinada, o por suspensión temporal de la misma sin causa justificada o por causas 
imputables al Contratista, el uno por mil (1%) del valor total del contrato por cada día de mora, sin 
superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo, b) Por no disponer del personal profesional 
ofrecido, o por reemplazarlo sin previa autorización de la interventoría, y por cada día de mora en el 
cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1%) del valor total del contrato, sin superar el dos por 
ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al Contratista del cumplimiento de esta 
obligación, c) Por no acatar las órdenes de la Interventoría para que se tomen las medidas de seguridad 
necesarias para la prevención de accidentes, el cero punto cinco por mil (0.5%) del valor total del 
contrato, por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en que 
se haya dado la orden por escrito por parte del Interventor, sin superar el dos por ciento (2%) del valor 
total del mismo. Esta multa no atenúa las demás atribuciones de la E.S.E, establecidas en los términos 
de referencia, d) Por cambios en los planos o especificaciones, sin previa autorización de la E.S.E, el 
dos por ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al Contratista de la obligación de 
realizar los trabajos según lo estipulado en el contrato, e) Por no constituir a tiempo la garantía única de 
cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, el uno por ciento (1%) del valor total del 
contrato, suma que será deducida de la primera acta de pago, f) Por no prorrogar la garantía única de 
cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar, el uno por ciento 
(1%) del valor del contrato en el momento de su aplicación, suma que será descontada del acta de 
pago final, g)Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno por 
mil (1%) del valor total del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de dar cumplimiento a la 
presente cláusula, la E.S.E. y/o el supervisor verificarán semanalmente el cumplimiento, entre otros, del 
Cronograma de Trabajo y obligaciones a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo con lo señalado en los 
términos de referencia, especificaciones técnicas, propuesta presentada por el contratista y cláusulas  
 
del presente contrato, quien deberá informar sobre su cumplimiento o incumplimiento. PARÁGRAFO 
SEGUNDO: Para efectos de que el CONTRATISTA cancele los valores por la mora en la ejecución de 
las obligaciones no se requiere que la E.S.E. lo constituya en mora, el simple incumplimiento o retardo 
imputable al contratista dará origen al pago de las sanciones de apremio previstas en esta cláusula. 
PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA autoriza a la E.S.E. para que descuente y compense de 
las sumas a su favor los valores correspondientes a la multa. PARÁGRAFO CUARTO: De no existir 
tales saldos a favor del contratista o de no resultar estas suficientes para cubrir la totalidad del valor de 
las multas, la E.S.E. podrá obtener el pago total o parcial de la multa mediante reclamación de pago 
ante la compañía de seguros, haciendo efectivo el amparo de cumplimiento otorgado con la garantía 
única. PARÁGRAFO QUINTO: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS MULTAS. 
Advertida cualquiera de las circunstancias anotadas anteriormente, la E.S.E., mediante comunicación 
escrita, señalará al CONTRATISTA los hechos en que se funda el incumplimiento correspondiente e 
instará al cumplimiento de las obligaciones pertinentes indicando el monto total de la multa que se causa 
por tales circunstancias. Para rendir las contradicciones y explicaciones correspondientes, el 
CONTRATISTA contará con un plazo no superior a tres (3) días hábiles. Si vencido el plazo el 
CONTRATISTA guarda silencio, se entenderá que la multa ha sido aceptada y la E.S.E. procederá a 
su cobro en los términos previstos en la cláusula de multas. En caso de que el contratista formule, en 
término, objeciones frente a los hechos en que se fundan las conclusiones sobre la mora o 
incumplimiento de las obligaciones, la E.S.E. decidirá definitivamente sobre su procedencia mediante 
decisión motivada. En caso de mantenerse la imposición de la multa, se procederá a su cobro en los 



 

 

 

 

 

 

términos previstos en la cláusula de multas. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- PENAL PECUNIARIA: 
En caso de incumplimiento parcial y/o total o definitivo del contrato o se declare la caducidad del 
contrato, pagará el CONTRATISTA a la E.S.E. una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se causen, sin 
perjuicio de que la E.S.E. pueda solicitar al CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios 
causados en lo que excedan del valor de la cláusula penal pecuniaria. El CONTRATISTA autoriza 
que la E.S.E. descuente de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a la cláusula 
penal pecuniaria. CLÁUSULA VIGÉSIMA.- VINCULACIÓN DE PERSONAL Y PRESTACIONES 
DE LOS TRABAJADORES: EL CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de 
personal lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que la E.S.E. adquiera 
responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto corresponde a EL CONTRATISTA, el pago de 
los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
PRIMERA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y/O PROHIBICIONES. Con la firma del 
presente contrato, el Contratista manifiesta, bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso 
en ninguna causal de inhabilidad prevista en la constitución y las demás normas que regulan la 
materia, en especial manifiesta no encontrarse incurso en las inhabilidades y/o prohibiciones 
establecidas en la Ley 821 de 2003. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA: El presente contrato estará sujeto a la vigilancia y control comunitario de que trata 
el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- REQUISITOS DE 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.- El presente contrato se perfecciona con su suscripción 
por las partes. Para su ejecución requiere de la aprobación de las garantías exigidas y registro 
presupuestal. Para constancia se firma en el Municipio de Jerico, el  
 
 

 
 
 
 


