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Senores

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Ciudad Bolivar, Bogota D.C.

>'<2()7 )691()]()245

Atencion
Dra. Tatiana Pifieros Laverde - alcaldesa Local de Ciudad Bolivar (e)
Dra. Mabel Angélica Saavedra Acosta — Supervisora Contrato CSU-677- 2022

ASUNTO: Solicitud de Prorroga de 60 dias calendario en el Plazo de Ejecucién del Contrato de Suministro
No. CSU-677-2022.

RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania No.
91.431.735 de Barrancabermeja, actuando en calidad de Representante”Legal de Hardware Asesorias
Software Ltda., persona juridica de Derecho Privado identificado con NIT. 804.000.673-3, contratista ejecutor
del Contrato de Suministro No. CSU-677-2022, de la forma mas atenta y advirtiendo que:

e Entre el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar y Hardware Asesorias Software Ltda., se suscribié
el dia 10 de noviembre de 2022, el Contrato de Suministro No. CSU 677-2022, que tiene por objeto
“Suministra a monto agotable el Lote cinco (5) "Elementos Tecnoldgicos”, del proceso de contratacién
No. FDLCB-SASI-009-2022", para dotar las dos casas de la juventud, el Centro Forjar, El Centro amary
los jardines infantiles de la localidad de ciudad Bolivar, en el marco de los proyectos de Inversién 1877

“Un nuevo Contrato social para los jévenes con capacidades de ciudad bol:var" y 1866 “Ciudad Bolivar
un nuevo contrato social desde la gestién hasta la adolescencia”.

e  Por parte de Hardware Asesorias Software Ltda. una vez se suscribid el acta de inicio del contrato en

mencion, se iniciaron las gestiones correspondientes ante el fabricante y los distribuidores mayoristas
de los productos solicitados, esto con el fin de preparar y realizar el alistamiento correspondiente de
cada uno de los items obrantes en el contrato. Es de resaltar que conforme consta en el acta de inicio,
el contrato tuvo fecha de inicio el dia 12 de diciembre de 2022.

e Alafecha, por parte de Hardware Asesorias Software Ltda., como contratistas ejecutores del Contrato

en mencién, nos encontramos adelantando la fase de alistamiento y despachos, misma que se vio
retrasada por dificultades relacionadas con el aumento de los tiempos de importacién, legalizacion y
transporte de algunos de los items establecidos en el Contrato, lo anterior asociado al establecimiento
de protocolos més estrictos para la verificacion de la mercancia que ingresa al pais proveniente del
exterior, lo que ha generado que los tiempos de transporte entrega y despachos de los productos
solicitados tomé un tiempo superior al inicialmente indicado por parte de los distribuidores mayoristas,
generandose un actual desabastecimiento de algunos de los elementos a suministrar, particularmente

lo relacionado con los Video Beam y Cabinas de Sonido, que cumplan con la totalidad de condiciones
técnicas ofertadas.

Es de resaltar que conforme se han obtenido los elementos a entregar, los mismos han sido puestos a
disposicion de la entidad para su verificacidn y aprobacion, igualmente de forma parcial se ha iniciado

el tramite ante el almacén de la entidad con miras a realizar la primera entrega parcial de elementos
que ya fueron aprobados.

* Alafecha, los equipos en mencidn que restan por ser alistados se encuentran solicitados al fabricante

a traves del distribuidor mayorista, sin embargo, la importacion, legalizacién y transporte de los items
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solicitados, tomarh un tiempa adicional de por lo menos 60 DIAS CALENDARIO contados a partir de
Ja fecha de terminacidn actual de la orden de compra

o s de resaltar que, con miras a garantizar las condiciones de calidad, garantia y originalidad de o,
productos a entrega, Hardware Asesotias Software Ltda, como distribuidor autorizado de los productos
ofertados, esth en la obligacion de acudit directamente al fabricante o a los distribuidores mayoristas
autotizados para la distribucién de estos productos a nivel nacional, para la adquisicion de los productos
& suministrar, de tal suerte que no estdbamos en la posibilidad de remitirnos a proveedores nacionales
distintos al fabricante o los mayoristas autorizados, atendiendo cuestiones comerciales de las que se
derivan circunstancias necesatias para garantizar las condicione adecuadas de calidad, garantia y
ofiginalidad de los productos a entregar,

o Finalmente s necesatio precisar que el incremento en los tiempos de entrega por parte del fabricante
alos mayoristas y de los mayoristas a nosotros los canales (En el marco de una estructura de cadena de
distribucion), obedece a circunstancias ajenas a nuestra voluntad, imputables al eotablecimiento de
nuevas condiciones y protocolos para la entrada en el pais de mercancia extranjera, asi como el aumento
en los tiempos de legalizacion y trdnsito de los producto a nivel nacional, que como se ha expresado
superan nuestra voluntad y se enmarcan en circunstancias imprevisibles que exceden nuestro alcance o
disposicion, encuadrandose entonces estas situaciones en la manifestacion de una FUERZA MAYOR.

En vista de lo anterior, y siendo conscientes que esta situacion ha generado una dificultad generalizada para
¢l cumplimiento de las érdenes de compra, por situaciones totalmente imprevisibles, de forma atenta me
permito solicitar que:

PRIMERO: S¢ otorgue PRORROGA en ¢l plazo de ejecucion del contrato de suministro No. CSU-677-2022
suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar y Hardware Asesorias Software Ltda, misma
que comporte un plazo adicional de por lo menos sesenta (60) dias calendario, contados a partir de la fecha
de finalizacion actual del contrato, esto es ¢l dia 09 de agosto de 2023,

Una vez aceptadas las solicitudes anteriormente referenciadas, por parte de Hardware Asesorias Software
Ltda, se procederé a realizar la modificacién tiempo de los amparos que se encuentran reportados en la
garantia de cumplimiento,

ntamente,

RAMIRO MBERTO VERGARA RODRIGUEZ
Representan

Hardware Asesorias Softwam Ltda,
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