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MINUTA MODIFICACIONES CONTRATO

PRORROGA N°1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 018 DE 2022, CELEBRADO ENTRE LA
EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.LCE. Y MINING &
ENVIRONMENT SAS

Entre los suscritos: SANDRA PATRICIA DIAZ GUTIERREZ identificada con cédula de ciudadania No. 52.622.487 de
Bogota D.C., en calidad de SECRETARIA GENERAL, nombrada mediante Resolucion No. 001 del 11 de enero de
2023, cargo para el cual tomd posesion seglin consta en Acta de Posesion No. 001 del 11 de enero de 2023, en uso
de sus facultades y funciones otorgadas mediante Acuerdo N°002 del 24 de enero de 2023 y la resolucion N°007
del 25 de enero de 2023, que delego la contratacion en sus diferentes etapas, en cabeza de lo Secretaria General,
quien obra en representacion de la Empresa Publica del Municipio de Soacha, EPUXUA AVANZA E.I.C.E. con NIT
901.511.522-4, quien en adelante y para los efectos de este contrato se denominara EL CONTRATANTE, por una
parte; y por la otra, MINING & ENVIRONMENT SAS, identificado con el NIT 900.473.026-5, representada legalmente
por HECTOR ENRIQUE GOMEZ TORRES, identificado con C.C. 79.419.851 expedida en Bogota, quien en adelante
y para los efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente
PRORROGA N°1 al contrato de Interventoria No. 018 de 2022, el cual se regira por los postulados del Manual de
Contratacion y las normas de comerciales aplicables, previas las siguientes consideraciones:

1. Que la Empresa Publica del Municipio de Soacha, EPUXUA AVANZA E.I.C.E. suscribi6 con la Secretaria de
Infraestructura del Municipio de Soacha Contrato Interadministrativo No. 3430-2021 el 12 de noviembre de 2021
cuyo objeto corresponde a “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION
PARA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL A
PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA', entre las partes
suscribieron acta de inicio el 24 de noviembre de 2021.

2. Que la Secretaria de Infraestructura y la Empresa Publica del Municipio de Soacha, EPUXUA AVANZA E.I.C.E.,
han suscrito las siguientes modificaciones al contrato 3430-2021:

e Modificatorio N° 1: El dia 24 de marzo de 2022, Se hace necesario modificar clausula cuarta relacionado
con el comité de gerencia y la clausula décimo tercera relacionado con los integrantes del comite de
gerencia.

e Modificatorio N° 2: El dia 31 de marzo de 2022, Se realiza modificacion No. 2 a clausula novena,
incorporando los recursos 2022; correspondiente a las vigencias futuras.

 prorroga No. 1: El dia 18 de mayo de 2022, Se realiza prorroga No. 1 al Contrato Interadministrativo No.
3430 de 2021; por el término de (4) meses.

e Modificatorio N° 3: El dia 09 de septiembre de 2022, debido a que en la clausula quinta numeral 7 se
establecia una obligacion del Municipio impuesta por la Directiva 01 de 2011, la cual esta dirigida a
Bogota D.C , por tanto, se evidencio que la misma no tiene relacion con el Municipio de Soacha y no
afecta la correcta ejecucion del contrato interadministrativo en mencion. Lo que permite su retiro del
clausulado.

e Modificatorio No. 4: El dia 14 de julio de 2023, Se realiza prorroga No. 2 al Contrato Interadministrativo
No. 3430 de 2021; por el término de (3) meses.

3. Que conforme a lo anterior, EPUXUA AVANZA E.|.C.E, adelant6 un proceso de seleccion el cual tuvo como
resultado el contrato de interventoria No. 018 de 2022 del 25 de febrero de 2022, cuyo objeto corresponde a
“INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL A
PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA”, por el termino de dieciséis
(16) meses con fecha de finalizacion el 6 de agosto de 2023y por un valor de QUINIENTOS OCHENTAY NUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOC MIL TREINTA PESOS ($ 589.842.030) M/CTE; IVA e
impuestos incluidos.

4. Que el dia 06 de abril de 2022 las partes suscribieron el acta de inicio del contrato N° 018 de 2022 previa
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PRORROGA N°1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 018 DE 2022, CELEBRADO ENTRE LA
EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E..C.E. Y MINING &
ENVIRONMENT SAS

expedicion del Registro Presupuestal y aprobacion de garantias, con las condiciones inicialmente pactadas entre
la Secretaria de Infraestructura y EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

5. Que el dia 04 de julio de 2023, se realiza modificatorio N°2 prorroga N°1 al contrato de consultoria 3537 de 2021
prorrogandolo hasta el dia 05 de septiembre de 2023 al cual la empresa MINING & ENVIRONMENT S A realiza
la interventoria.

6. Que el dia 01 de agosto de 2023, la empresa MINING & ENVIRONMENT S.A.S, realiza solicitud de adicion y
prorroga al contrato 018 de 2022 por el termino de tres (3) meses y por valor de SESENTA Y CINCO MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA MIL $65.340.000, a efectos de realizar el acompafiamiento a los productos
pendientes por entregar por parte del consultor y la entrega oficial a la Secretaria de Infraestructura (Ver anexo).

7. Que el dia 03 de agosto de 2023 el supervisor del contrato procede a realizar la viabilidad de la solicitud
anteriormente mencionada razon por la cual solicita se realice la prorroga al contrato 018 de 2022 por el término
de dos (2) mes, sin que se supere la fecha del contrato interadministrativo 3430-2021 hasta tanto la Secretaria de
Infraestructura apruebe Solicitud de prorroga N°3 y adicion N°1 al mismo radicada el dia 03 de agosto, con el fin
de proceder a realizar la prorroga y adicion solicitada por el contratista (Ver anexos).

8. La presente modificacion esta en concordancia con lo estipulado con el Numeral 47 del Manual de contratacion.
“Los contratos celebrados por EPUXUA AVANZA E.I.C.E. pueden ser modificados atendiendo los principios de
libertad contractual y autonomia de la voluntad de las partes. Toda modificacion debera realizarse durante el plazo
de ejecucion del respectivo contrato y contar con la justificacion y recomendacion de la dependencia encargada.
Las modificaciones a los contratos deberan cumplir con las mismas formalidades del acuerdo inicial. El contratista
debera ampliar o modificar las garantias exigidas en la forma establecida en la correspondiente modificacion,
suspension, adicion, o prorrogas”.

En mérito de lo antes expuesto, las partes convienen en suscribir la presente Prorroga N° 1, al Contrato de
interventoria No. 018-2022, la cual se regira por las siguientes.

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA - PRORROGA: Las partes acuerdan prorrogar el plazo de ejecucion del contrato No. 018 de
2022, por un término de dos (2) meses, contados a partir del dia siguiente a la fecha de vencimiento del término
inicialmente pactado.

CLAUSULA SEGUNDA - GARANTIAS El contratista debera allegar dentro del dia habil siguiente a la suscripcion de
la presente prorroga la ampliacion de las garantias de CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL solicitadas por la Entidad para efectos de su aprobacion.

CLAUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. La presente prorroga No. 1 al contrato de
interventoria N° 018 de 2022, requiere para su perfeccionamiento de la aprobacion de las partes y la respectiva
aprobacion de la ampliacion de las garantias de CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

CLAUSULA CUARTA: ANEXOS DE LA PRORROGA. Hacen parte integral los siguientes documentos: a) Solicitud y
justificacion de la necesidad de prorrogar el Contrato No 018 de 2022 y sus anexos, B). Antecedentes disciplinarios,
fiscales, judiciales, medidas correctivas del Contratista, parafiscales y certificacion de existencia y representacion legal

CLAUSULA QUINTA: FIRMA DE LA PRORROGA: Las partes aceptan de com(n acuerdo suscribir la PRORROGA
a través del Sistema Electronico para la Contratacion Publica- SECOP II, herramienta tecnologica que es administrada
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PRORROGA N°1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 018 DE 2022, CELEBRADO ENTRE LA
EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.IL.CE. Y MINING &

ENVIRONMENT SAS

por Colombia Compra Eficiente, por lo que no es necesario plasmar firmas por las partes, siendo esto acorde con la
normatividad vigente, teniendo asi validez juridica y probatoria

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DE LAS CLAUSULAS Continlian vigentes todas las clausulas y estipulaciones del
contrato, no modificadas por el presente acuerdo.

Sroyecto: Yessica Katherinne Obando Torres - Profesional Grado |l
Reviso: Juan Pablo Cafion Rodriguez- Director de Ejecucion de proyectos -Epuxua Avanza )5
Aprobo: Sandra Patricia Diaz Gutierrez- Secretaria General §’
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CONTRACTUALES
o 018-
Fecha Solicitud: 03/ 08 / 2023 Contrato 2002
No. -
Contratista: MINING & ENVIROMENT SAS

“INTERIVVENTORIA ADMINISTRATIV A, TECNICA,
JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL A
PREST.ACION DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION
Objeto: DEL PLLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS (PGIRS) EN EL MUNICIPIO DE SOACHA,
CUNDINAMARCA”

Plazo inicial de ejecucion: Dieciséis (16) meses

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE  MILLONES
Valcr inicial del contrato: OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TREINTA PESOS.
($589.842.030,00) M/CTE.

Justificacion Legal

En concordancia con lo estipulado con el Numeral 47 del Manual de contratacion de la Empresa Publica de Soacha

EPUXUA EICE:

Los contratos celebrados por EPUXUA AVANZA E.LC.E. pueden ser modificados atendiendo los principios de
libertad contractual y autonomia de la voluntad de las partes. Toda modificacion debera realizarse durante el plazo de
ejecucion del respectivo contrato y contar con la justificaciéon y recomendacion de la dependencia encargada. Las
modificaciones a los contratos deberan cumplir con las mismas formalidades del acuerdo inicial.

En consecuencia, resulta ajustado a derecho la modificacion al contrato, en tanto se cumplan las mismas formalidades
del regocio juridico original, para el caso en concreto se requerira la aceptacion del Contratista y consignar el acuerdo
por esctito.

Justificacion Técnica

El Contrato derivado No. 018 de 2022 suscrito entre la firma MINING & ENVIROMENT SAS y la Empresa Publica
del Municipio de Soacha EPUXUA Avanza E.LCE, cuyo objeto es el de: “INTERIENT ORI A
ADMINISTRATIVA, TECNICA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCLAL Y AMBIENTAL A PRES TACION
DEL SERVICIO PARA 1.4 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS (PGIRS) EN EL. MUNICIPIO DE SOACH.A, CUNDINAMARCA”, requiere de una prorroga por DOS
(2) MESES de acuerdo a los siguientes argumentos:

La firma MINING & ENVIROMENT SAS realiza interventoria al contrato No. 3537-2021 cuyo objeto es:
“PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOSPGIRS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA.”,
contrato adjudicado el dia 27 de diciembre de 2021 con un plazo de ¢jecucion inicial de quince (15) meses y posterior
prorroga por dos (2) meses mas , comprendido desde la firma acta del acta de inicio el 06 de abril de 2022 hasta ¢l 05
de septiembre de 2023.
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En el marco de la ejecucion del Contrato Interadministrativo No. 3430 de 2021, desde la suscripcion del acta de inicio
EPUXUA AVANZA EICE, se encargo6 de adelantar el correspondiente proceso de seleccion, suscribiendo para tal
efecto con la firma MINING & ENVIROMENT SAS, el contrato derivado No. 018 de 2022 el 25 de febrero de
2022, cuyo objeto corresponde a  “INTERIVENTORLA ADMINISTRATIV A, TECNICA, ]UR]D]C 4,
FINANCIERA, SOCLAL Y AMBIENTAL A PRESTACION DEL SERVICIO PARA 1A IMPLEMENTACION
DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) EN EL MUNICIPIO DE SOACHA,

CUNDINAMARCA”, por el término de dieciséis (16) meses con fecha de finalizacion el 6 de agosto de 2023,

El primero de agosto de 2023, la firma MINING & ENVIROMENT SAS, envia comunicado (Adjunto a esta
solicitud), cuyo asunto es “S o/zuﬂm’ de adicion y prorroga contrato 018 de 20227, donde solicitan:

““ Prorroga por tres (3) meses, dado que el plao de ejecucion del contrato de consultoria se dio por dos (2) meses y un mes requerido en la
evaluacion final de los productos presentados por el mismo.

- Adicion por la suma de sesenta y cinco millones trecientos cuarenta mil pesos (865.340.000), correspondientes, al pago de profesionales
por dicho periodo, de acuerdo con el cnadro adjunto, los cuales se requieren sean pagados de manera mensual, es decir la suma de veintidds
millones ciento setenta mil pesos (§22.170.000) durante los dos primeros meses de la prorroga y la suma de veintisin millones de pesos
($21.000.000), en el iiltimo mes de ejecucion, debido a que se requiere la disponibilidad inmediata de profesionales para la revision de
todos los productos y entregables enviados por el consultor, gue demandan que los pagos sean realizados de esa manera.

El 3 de agosto del 2023 se radica ante Secretaria de Infraestructura con 1D:42802 el asunto: “ SGT-571-2023 Solicitud
de prorroga N°3 y de adicion N°1 al Contrato Interadministrativo No. 3430-20217, solicitando:

e Laprorroga del contrato interadministrativo N°® 3430-2021 por el término de dos (2) meses mas es decir hasta
el 23 de diciembre de 2023.

e Adicién al contrato interadministrativo N° 3430-2021 por el valor de SETENTA MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE ($ 70.782.822)
de acuerdo al siguiente cuadro:

COSTOS POR PERSONAL DE LA INTERVENTORIA $65.340.000

VALOR TOTAL DE LA ADICION A LA INTERVENTORIA IVA INCLUIDO $65.340.000
COSTOS DEL MANDATO SIN REPRESENTACION (7%) $4.573.800

IVA DEL MANDATO SIN REPRESENTACION (19%) $869.022

VALOR TOTAL ADICION DEL MANDATO SIN REPRESENTACION $5.442.822
TOTAL ADICION $70.782.822

Al momento de la presente solicitud la Secretaria de Infraestructura no ha realizado los respectivos modificatorios de
adicion y prorroga solicitadas, por lo tanto, se requiere:

1. Con respecto a la solicitud de adicion:

La firma MINING & ENVIROMENT SAS en el comunicado enviado el primero de agosto del 2023solicita: .
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NTER'JENT ORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL A PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA

1.PERSONAL. PROFESIONAL (AFECTADO POR EL FACTOR MULTIPLICADOR) $ 65.340.000
FACTOR

CARGO CANTIDAD UNIDAD SALARIO MENSUAL DEDICACION CANTIDAD DE MESES | MULTIPLICADOR | VALOR TOTAL
CIRECTOR DE CONSULTORA 1,00 MES $ 7.700.000.00 50.00% 3.00 2.00] $ 23 100.000.000
|ESPECIALISTA TAREARIO 1,00 MES $ 5.500.000.00 80.00% 3.00 2.00] $ 26.400.000.000
FORFESIONAL AMBENTAL 1,00 MES $ 3.300.000,00 80,00% 3.00 2,00 15.840.000,000
TOTAL § 65.340.000,000
COSTOS POR PERSONAL DE LA INTERVENTORIA! $65.340.000
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA IVA INCLUIDO| $65.340.000

LCebico a que se requiere la disponibilidad inmediata de profesionales para la revision de todos los productos y
eatregables enviados por el consultor, que demandan que los pagos sean realizados de esa manera.

Es de precisar que teniendo en cuenta que el contrato de interventoria No. 018-2022 es derivado del contrato
interadministrativo No. 3430-2021, no se puede realizar la adicion hasta que la Secretaria de Infraestructurz realice el
deb.d> modificatorio ( Adicion y prorroga ), una vez este sea surtido se procederd a realizar correspondiente adicion
por un valor de SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL $65.340.000 con TVA
incliido, correspondiente al valor de los servicios a prestar en los tres (3) meses siguientes al vencimiento del plazo
iriczalmeante pactado.

2. Con respecto a la solicitud de prorroga:

e acuerdo al oficio allegado el primero de agosto del 2023 donde la firma MINING & ENVIROMENT SAS solicito
una pro-roga por tres (3) meses debido a la prorroga realizada al contrato 3537-2021 de cual se realiza la interventoria;
no es posible realizar la misma por el término de solicitado teniendo en cuenta que el contrato de interventoria No.
918-2)22 es derivado del contrato interadministrativo No. 3430-2021, el cual tiene fecha de terminacion el 06 de
agosto de 2023 y esta superaria el plazo inicialmente pactado, por lo anterior, se radicada a la Secretaria de
Iafracst-uctura SGT-571-2023 y con ID: 42802 del 3 de agosto del 2023 con el fin de que el contrato
ir teradministrativo sea prorrogado y de esta manera se pueda acceder a los tres meses inicialmente solicitados.

Por consiguiente, se ha estimado un plazo de ejecucion de DOS (2) MESES mas, Asi las cosas, y en pro de satisfacer
las necesidades de la comunidad y garantizar un seguimiento continuo y efectivo por parte de EPUXUA AVANZA
E.LCE en el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se hace necesario suscribir una prorroga del contrato N° 1
al contrato 018-2022 por un término de DOS (2) meses, es decir, hasta el 6 de Octubre de 2023, para qae de esta
mane-a se garantice la correcta entrega de los productos que hacen parte del contrato 3537-2021, y una vez se surta cl
traslado de los recursos desde la Secretaria de Infraestructura a EPUXUA AVANZA E.LC.E, procedera a realizar la
solicitud de adicién N°1 por el valor de $65.340.000 con IVA incluido y Prorroga N°2 por el término de UN (1) mes
mas al contrato 018-2022.

Justificacion Financiera:

Por otrz parte, en lo que respecta a la justificacion financiera, el contrato se encuentra con un avance financiero del
6.89% que corresponde a:

Vaior total inicial del contrato § 589.842.030,00

Vaior ejecutado: § 359.154.812,00
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CONTRACTUALES
ACTAS VALORES
Acta 1 $105.227.818,00
Acta 2 $ 43.058.468,00
Acta 3 $210.868.526,00
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA $ 359.154.812,00

El estado actual del contrato en cuanto respecto del porcentajes de ejecucion y avance es:

Valor inicial del contrato $589.842.030,00 100%
Valor ejecutado a la fecha § 359.154.812,00 60,89%
Valor por ejecutar $230.687.218,00 39,11%
MODIFICACION
marque con X segun corresponda

ADICION: SI No X |VALOR:
PRORROGA SI | X No TIEMPO: DOS (2) MESES
SUSPENSION SI NO | X |TIEMPO:

FIRMA SUPERVISOR TECNICO
NOMBRE: ING JUAN PABLO CANON RODRIGUEZ
CARGO: DIRECTOR DE EJECUCION DE PROYECTOS
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Bogota D.C. 1 de agosto de 2023
Sefiores

EPUXUA AVANZAE.I.CE
Atn. JUAN PABLO CANON
Supervisor

Ref.: Solicitud de adicion y prérroga contrato 018 de 2022

Cordial saludo,

Por medio de la presente y teniendo en cuenta que entre la alcaldia municipal de Soacha y el
contratista ECONOVO S.A.S. se suscribio el modificatorio No. 2, el pasado cuatro (4) de julio de la
presente anualidad, del cual nosotros ostentamos la calidad de interventores y bajo el cual en su parte
resolutiva acordo:

“CLAUSULA PRIMERA - PRORROGA: Las partes acuerdan prorrogar el plazo de ejecucion del
contrato de interventoria No. 3537 de 2021, por un término de dos (2) meses contados a partir del da
siguiente a la fecha de vencimiento del término de ejecucion pactado de conformidad con el contrato
y las modificaciones del mismo”.

Es necesario tener en cuenta que segun la relacion contractual del contrato 018 de 2022 que establece
como fecha de terminacion el proximo seis (6) de agosto del presente afio, y que es preciso continuar
con el ejercicio de interventoria del contrato precitado con el fin de garantizar el cumplimiento de los
fines de la misma, nos permitimos solicitarle, una adicion y prérroga de la siguiente manera;

- Prorroga por tres (3) meses, dado que el plazo de ejecucion del contrato de consultoria se dio
por dos (2) meses y un mes requerido en la evaluacion final de los productos presentados por
el mismo.

- Adicion por la suma de sesenta y cinco millones trecientos cuarenta mil pesos ($65.340.000),
correspondientes, al pago de profesionales por dicho periodo, de acuerdo con el cuado
adjunto, los cuales se requieren sean pagados de manera mensual, es decir la suma ce
veintidos millones ciento setenta mil pesos ($22.170.000) durante los dos primeros meses de

CONSULTORIA AMBIENTAL
NIT 900473026-5
Cel: 311 8293649 - CL 88 N°61 89.
miningandenvironment@gmail.com
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la prorroga y la suma de veintian millones de pesos ($21.000.000), en el dltimo mes de
ejecucion, debido a que se requiere la disponibilidad inmediata de profesionales para la
revision de todos los productos y entregables enviados por el consultor, que demandan que
los pagos sean realizados de esa manera.

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL A PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE
RESIDUQS SOLIDOS (PGIRS) EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA

1.PERSONAL PROFESIONAL (AFECTADO POR EL FACTOR MULTIPLICADOR) $ 65.340.000
FACTOR

CARGO CANTIDAD UNIDAD SALARIO MENSUAL DEDICACION CANTIDAD DE MESES | MULTIPLICADOR | VALOR TOTAL
DIRECTOR DE CONSULTORIA 1,00 MES $ 7.700.000,00 50,00% 3,00 2,00/ $23.100.000,000
ESPECIALISTA TARIFARIO 1,00 MES $ 5.500.000,00 80,00% 3,00 2,00/ $ 26.400.000,000
PORFESIONAL AMBIENTAL 1,00 MES $ 3.300.000,00 80,00% 3,00 2,00{ $ 15.840.000,000
TOTAL $ 65.340.000,000
COSTOS POR PERSONAL DE LA INTERVENTORIA $65.340.000
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA IVA INCLUIDO|  $65.340.000

En espera de una pronta respuesta de su parte

Sin ningun otro en particular,

o

=

Hécto?En'rique Gomez T

Representante Legal

Interventoria Mining&Environment

CONSULTORIA AMBIENTAL

NIT 900473026-5

Cel: 311 8293649 - CL 88 N°61 89.
miningandenvironment@gmail.com
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JHON MARIO VARGAS

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTLURA

Alcaldia Mumcipal de Soacha

Calle 13 No. 7-30-Piso 3

Lmail: pargast@@alcatmsoachagov.co, scomlriesiuciusa izialcaldinscacha.pov.co

Soacha  Cundinamarea

Asunto:  Solicitcud de prorroga N° 3 v de adicion N° 1 al Contrato Tnteradministrativo No
3430-2021.

Respetado [ngeniero:

En calidad de Supervisor del Contrato Interadministrativo N® 3430 de 2021 cuyo objeto es
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DIE MANDATO SIN REPRESENTACION
PARA INTERUENTORLA ADMINISTRATIVA, TECNICA, JURIDICA, FINANCILEA,
SCCIAL Y AMBIENTAL 1 PRESTACION  DEL SERIICIO PARA T
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
(PGIRSI EN EL MUNICIPIO DIF SOACHA, CUNDINAMARCA”, suscrito entre la Lmpresa
Priblica del Municipic de Soacha EPUNUA AVANZA ELCE. v la Seeretaria de Infracstructura
del Municipio de Soacha, s¢ solicita la prorroga N° 3y adicion N® 1 del Contrato
[nteradministrativo citado anteriormente HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2023, toda

vez que la fecha de finalizacion del mismo es ¢l 23 de octubre del 2023, fundamentado er o

siguiente:
JUSTIFICACIONJURJDICA Y TECNICA:

L1 proceso implemenzacion del plan de gestion integral de residuos solidos (PGIRS) se encuentra
artsculado con el Plan de Desarrollo ¢l Cambio Avanza conforme al Acuerdo 014 del 3 de mayo

de 2020 " Par of cnai s adopta y s aprucba of Plan de Desarrofl del Municipio de Svacha para ko rigevia

2020-2023/ 1sf Cambic Aranza", donde se contemplan los programas "Soacha arais v PO
putilicos competitives, Subprograma: Agua Potable y Sunvamicnto” ¥ la Mcta: 133. Meta Producto:
Formular e Implementar el 30% del plan de Gestion Integral de Residuos Solidos PG IRS.

Por lo anterior, la Sceretatia de Infracstrucrura del municipio de Soacha suscribe dos contrtos:

. Contrato No. 3537-2021 “IMPLEMENTACION DEL PLAN DL GLESTION
-

INTEGRAL DL RESIDUOS SOLIDOS-PGIRS”, contrato adjudicado el dia 27 de

Caile 12 8 84 ~ 30 Spacha - Cundinimarca
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T

dictembre de 2021 con un plazo de ciecucion de diectsicte {17) meses, comprendido desde
la firma acta del acta de inteio el 06 de abril de 2022 hasta ¢l 05 de septiembre de 2023,

[

(Contrato interadminmistrative N° 3430-2021 ¢l cual se suserthio ¢f dia 12 de noviembre de
2021, por un valor doe SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIHEINTOS
SESENTA Y TRES MIL TRESCHINTOS DECISELS PESOS (8640.763.316) M/CTI, v
un plazo inicial de dieciséas (16} meses, comprendido desde Ia firma acta del acta de inieio,
16> cual sucedicy ol dia 24 de noviembre de 2021 hasta el 23 de marzo de 2023, stendo el mismo
prorrogado por primera vez por el rérmino de cuatro (4 meses mas, es decir hasta ¢l 23 de
julio de 2023 v una sepunda prorroga por tres (3) meses mas hasta el 23 de octubre de 2023,
a L fecha el porcentaje de avance del contrato es de 60.89%.

In el marco de la ¢jecucton del Contrato Interadministrativo No, 3430 de 2021, desde la
suscripeton el acta de inicio EPUNUA AVANZA  EICE, se encargo de adelantar ¢
correspondiente proceso de seleccidn, susertbiendo para tal efecto con la firma MINING &
ENVIROAMEUNT SAS, ¢l contrato derivadn No, 018 de 2022 ¢ 25 de febrero de 20220 cuyo
objeto corresponde a “INTERVEN TORS 1 ADMINISTRATIVA, TLONICA, JURIDIC -l
FIN ANCIER 1, SOCIAL Y CIMBIENTAL A PRESTACION DEL SERITCIO PARA L
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS .S()UD(.IY
PGIRS) BN B MUNICIPIO DI SOACH A, CUNDINAMARCA”, por el término de
dicescis (16) meses con techa de finalizacion el 6 de agosto de 2023,

E1 primero de agosto de 2023, I firma MINING & ENVIROMENT SAS, envia comunicado
{Adpmto a esta solicitad), covo asunto es “Soficilud de adician y proreoga contrate 018 de 20227, donde

solicitan:

S Prirrapa por fres (3] meeses, dida e of plasa de egrewsian ded contrato de consiitoria i dio por dor (2) meser

it eex pegesido on fa eraiuacion final de for productos frvsentados por of siismo,

Aedicitn par i suma de sesenta y cinco miffones frecientos ciarenta il peos (8635 340.000), correspondientes,
il peqes de profenanal c'f.ﬁm drcha pervody. de acwerdo con of cuadra adiunto. loy citaler se requieren sean pasados
dlit mreerieree mrennad, o8 docir e st de veintidi s millones cientu yetenta mil peaus (8221 700000) duranie for dor
premeros ppeies de fa prorroga v da suma deoveintisin piffones de pesor (S21.000.000), en of ditina mes de
eiccieiin. debido a que se requiere ko disponibifidad inmediata de profesionater para fa revisiin dv todos fos

2 wodsector y PREFCEAI il f’"»"f‘f"c'/uwff}'m‘. g avamandan que fos Jagor yan rmi'i::.-.'ﬁ"rf.f A asa Manera.

BIERVENTORIA AMANISTRATNVA TECKICA JIRINCA FINARCIERA, SOCIAL Y ANBIEXTAL APHESTACION DEL SERVICI0 PARA LA BAPLEMENTACION DEL PLAX DE GESTION WTEGRAL DE
mms&mmmnmmmmmmm

L FERSONAL PROFTSIONAL IAFFCTADO FOR ] FAGCTOR MUY TIPLICADNOR § 65.340 000%

CARGD CANTIAD

SALARID HENSUAL DEDCACKN CANTTIAD D WESES | MIXTIPCADOR | VA OR TOTAL
3 2 3 S oA

¥ S <00 S0 530
| L ] 10140 § £4 143 064 (o}
|

L0103 lTMt PERSONAL DE LA NTERVINTORA] 865 140 030

VALDR TOTAL DE LA INTERVENTORIA IVA IRCLUIDO| 565,340,600

Calle 12 # 84 — 36 Seacha - Cundinamarca
epuseaifalealdiasoacha.z

a



3

Empresa Fabiica de Seacha

Dicho contrato se encuentra en un porcentaje de ejecucion de 60.89%, 1 efectos de garanozar la
correcta entrega y revision de los productos desarrollados en el marco del contrato No. 3537
2021, y teniendo en cuenta que estos serin avalados por la interventora y entregados a EPUN L'A
AVANZA, ademds de realizar el acompaiiamiento desde la parte téenica, juridica v financiera
para |l liquidacion del contrato principal junto con ka Secreraria de Infraestructura del munie [P
de Soacha, se solicita:

e [a prt')rmm del contrato interadministrativo N” 3430-2021 por ¢l término de dos {2

meses mas es decir hasta ¢] 23 de diciembre de 2023,

o Adicién al contrato interadministrativo N© 3430-2021 por el valor de SFTENTA
MILLONLES  SETECIENTOS OCHENTA Y DOS  MIL  OCHOCIENTOS
VEINTIDOS PESOS MCLE (§ 70.782.822) de acuerdo al siguiente cuadro:

THEFSCHAL ROFESCRAL i FECTAOC FCR EL RCTCR WILTIPLICADGR) = ] Oy
[ FACIDR
SRS CNTEAC NCAD £, AR NEWS AL NN CANT CAD CE NESES ) WILFURAXR VALDR 0T
(£3 W 57 AN 13T oK L SR eLcd
[ W 20,301 4137 W) i
1C W 317q " i
ST oAl

T 6T FUR PERSCAAL LE LA INTERYEN CRIA

s - “GACATITAL TE LA ATVGION A LA IVTERVERT 008 VA WOLLIC]
TCE106 CEL MANCATO SIN FEPRESTN 400K 7% —

- T INADEL VAMORIC S AEERESINTACH 195
i VALDR TATEL AH00R CEL MAMATD 21N FEPRESER W3 T
[ECREC 1T 1

Il caleulo del mandato se realizo de acuerdo a los porcentajes pactados en el contrato N* 3430
2021 CLAUSULA SEXTA: Presupuesto oficial

“COSTOS POR PERSONAL DE LA INTERVENTORIA
COSTOS INDIRECTOS DE LA INTERVENTORIA
“VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA IVA INCLUIDO
" COSTOS DEL MANDATO SIN REPRESENTACION (7%)
IVA DEL MANDATQ SIN REPRESENTACION (19%)

Fs de citar que la Constitucion Politica prevé en el articulo 2° como hnes del Ustado: serviralo
comunidad, promover lo prosperidad general y garantizar la efectvidad de los principios,
dercchos v deberes consagrados en la Constitucion, facilitando la participacion de todos v todas
en lus decisiones que los afectan v en la vida ccond Smica, politica, administrativa v cultural de
nacién {7, v siendo el mismo Ardeulo 209 de l carra magna el que establece que la funcion
administrativa estd al servicio de los intereses generales v se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, cficacia, economia, celeridad, mmparcialidad v publicidad,
mediznie lr descentralizacion, la delegacion v la desconcentracion de funciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Fistado que ademas rigen la contratacion estatal como lo consagra

la Ley 80 de 1933

Calle 12 # 8% ~ 30 Svacha  Cundindmarca




Dmpreta Fobiicg de Soacha

CIRTICUTO 30 DR 1.OS FINES DE LAl CONTRATACION ESTAVAL Lor servidores
Jibiioi fendyein en constderacion que al celebrar contratos 3 con ka sjeciecion de lox mismos, lar entidades buscan
of cumitfiniento dv fos (Iner extatates, ot cantinia y eftctente prestagion de fos servivios paiiiieos y fa efectividad de

dor devechion e intereses de lor adminintrados que colaboran oon effas en fu consecicton de dichor fines,”.

Il articulo 40 de I Ley 80 de 1993 establece una linitante para la adicion de los contratos
estatales, sin embrago no reglamenta lo concerniente a la prorroga de los mismos, por lo que, tal
como se evidencia en la presente justificacion es viable la respectiva prorroga para el

<:ump|imic'nm del objeto contractual,

il Listatuto General de la Contratacton de la Administracion Publica, sin desconocer el principio
de legalidad administrativa v dentro del marco del ¢jercicio de la autonomia de la voluntad, del
interés general v del principio de conservacion del contrato, permite la estipulacion de cliusulas
o la claboracion de acuerdos con el fin de prorrogar justificadamente el plazo de ejecucion del

contrate estatal

[n concordancia con lo anterior, ¢l Contrato Inreradministrativo de mandato sin representacion
para lu interventoria del plan de gesudn integral de residuos solidos (PGIRS) representa una
necesidad para los Soachunos toda vez que sus productos finales buscan satisfacer necesidades
de aseo v residuos solidos, en aras de condnuar con la solucion de las necesidades basicas
insarisfechas de los habitantes del Muniaipio v adelantar los diferentes provectos de interés

general conforme a los fines de la contratacion estatal.

At las cosas, v en pro de satisfacer las necesidades de I comunidad y garantizar un seguimicnto
contnuo ¥ efectivo por parte de EPUXUA AVANZA ELCE en el cumplimiento de las
obligaciones pactadas, s¢ hace necesario susenbir la prorroga del contrato interadministrativo
No. 3430 de 2021, para que de esta manera se garantice la correcra entrega de los productos
desarrollados en el marco del contrato 3537-2021, a fin de verificar el cumplimiento de las

obligaciones contractuales v postcontracruales de la consulioria ¢ interventoria contratadas.
JUSTIFICACION FINANCIERA:

Al fecha de ha suseripadn de la presente solicitud ¢l porcentaje de avance del contralo
inreradministratyvo es el sigutente:

ETAPA PESO VALOR PAGADO
ESPECIFICO
Primer pago de recursos a 100% | $ 591.492.030
admintstrar
Primer pago de cuota de 15% $ 7.39().662})
' grerencia

epuxup@alcaldizsoncha zovio

Calle 12 # 84 - 30 Spacha - Cundinamarca
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Segundo pago de cuota de
gerencia

§ 22.438.143

Valor 'lotal Contrato

Valor Total cuota de gerencia

Valor Total recursos

$ 591,492,030

$640.763.3106
$ 40.271.286

admimnistrar

608"

Porcentaje cjecutado

Contrato derivado de interventoria N® 018-2022

Actas Valor cobrado Saldo m % avance | Yo Avance
mensual | acomulado
1 §  105227.81800 | S 484.614.212,00 2.37% 237"
2 § 4305846800 | S 441.555.744,00 3.09% 546"
B § 21086852600 |§  230.687.217,00 231% | 7.7
| Valor Total Contrato g 589.842.030,000
Valor I'acturado 4 359,154.812,00
Porwnt'u(h;]:a;‘uh) o 0.8

Tgualmente se solicita que se tenga en cuenta ¢l cambio de la forma de pago con respecto al pago
del mandato del valor adicionado, ¢n la que se propone que s¢ pague de la siguience manera:

Un primer pago del 40" previo a la suscripeion de la adieion, un scgundo pago del 50% una vez
radicados la totalidad de los productos del contrato principal validados por la nterventori
aprohados por la Secretaria de Infracstructura y un pago de 10% al momento de la hiquidacion

del contrato interadministratvo,

Agradeciendo de antemano su colaboracion.

Cordialmente

z 66&}'

Gl 2 o

JUAN PABLO CANON RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 3430-2021
Dircctor de jecucion de Proyectos
EPLUXUA AVANZA ELCE

Revisd: Sandr Patrcia Ding Guiiérrez/ Sectetatia (;cntml‘ﬁ n
Provectd: Yessica Obando Torees/ Profesional Universitarie Crado Il {componente luumm\!r
Provectd: lng. Juan Pahlo Canon [/ Director Ejecucion de Proyectos v

Calle 12 ¥ 8A - 36 Soacha - Cunding marca
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FORMATO DE ADICION Y PRORROGA A CONTRATO CELEBRADC
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MODIFICATORIO No. 2 PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS No. 3537 DE 2021, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIFIO DE SOACHA Y
ECONOVO S.A.S CON NIT No. 901.205.547-6

Entre los suscritos a saber: JOHN MARIO VARGAS RUIZ identificado con 2 :eduia
ciudadania No. 79.596.537 expedida en Bogota, en su calidad de Secretario de infra
del Municipio de Soacha, nombrado mediante Decreto No. 043 del 15 de enero de 202:, cargs
para el cual tom¢ posesion el dia 15 de enero de 2020, segln consta en Acta No. 087 16
de enero de 2020, en uso de las facultades y funciones contenidas en & Decrat
01 de diciembre de 2021, actuando en nombre y representacion del MUNICIPIO
con NIT. 800.094.755-7, quuen para los efectos del presente contrat se
AZA

L o

m
(I)
o
=
Or O MM

e @
2.
®

con cedula de ciudadania No 1000. 410 734 expedida en Rlonegro actuando en
Representante Legal de ECONOVO S.A.S, con NIT. 901.205.547-6, quicn &n ’w"el
los efectos de este contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenid
siguiente prorroga No. 1, al contrato de prestacion de servicios No. 3537 dz 202
siguientes consideraciones:

m oM ® ™ i

1. Que el dia veintisiete (27) de diciembre de 2021, se suscribi6 el contrato de prestacion de
servicios No. 3537 de 2021, cuyo objeto es “PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUCS SOLIDOS-FGIRS
EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA”.

T Y e by

2. Que el dia 06 de abril de 2022, las partes suscribieron el acta de inicio dei coniraio . 35357
de 2021, previa expedicién del Registro Presupuestal y aprobacién de garantias.

3. Que teniendo en cuenta la necesidad planteada por la Secretaria de infra
19 de mayo de 2023, se realiza solicitud de recomendacion al comité de contrat
prorroga No. 1y se expide documento de justificacion de la misma de acuer
contractual, toda vez que se considera viable prorrogar el contrato, de conio
necesidad planteada por parte del supervisor en el sentido de:

Mmoo moN

JUSTIFICACION TECNICA

e

En el marco de la ejecumén del contrato No. 3537 de fecha 27 de diciembre
objeto es: “PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIC D
CUNDINAMARCA?”. Se han presentado diversas circunstancias en la gjecu
que han conllevado a realizar un cambio en el desarrollo de algunas activid
contrato.

De acuerdo a lo manifestado por el contratista, se describe lo siguiente:

1
"
1B

proyecto 7 y 8 del contrato No. 3537- 2021
Se solicita por parte de la Secretaria de Infraestructura a través del oficic S! C1&”
suspension de las actividades correspondientes a los proyectos 7 y 8 ds
circunstancias de fuerza mayor. Asi:
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~...no se continde con el desarrollo deactividades de los proyectos 7: CONSULTORIA
PARA REALIZAR ANALISIS TECNICO. DISENOS Y DISTRIBUCION DE ESPACIOS PARA
LA CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE CLASIFICACION Y APROVECHAMIENTO
DE RESIDUOS INORGANICOS EN _EL MUNICIPIO DE SOACHA y proyecto 8: LAS
ETAPAS DESDE A GENERACION RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y
COMERCIALIZACION, Hasta tanto no se definacual va a ser el manejo que se les dara
a los residuos sdlidos en el municipio de Soacha en los diferentes proyectos.”

o se dara después de tener la propiedad del predio y que este periodo de
alrededor de 1 afio y que el proyecto no contempla manejo de residuos
2! momento y que para el caso de residuos organicos es una alternativa que no
templz un magniiud tan grande de residuos como la que se genera en el municipio. Asi
‘2s cosas v taniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

n relacién 2 la ESTACION DE CLASIFICACION Y APROVECHAMIENTO ECA,
mplada en el proyecto 7, se debe dejar claridad que la necesidad deesta es para

=l anexo téenico incorporado en el contrato aplicable a los proyectos 7 y 8 contiene la

siguiente nota: "NOTA: Lo referente al estudio de suelos, localizacién de predios se

realizarg una vez se tenga definido el predio y se haya adquirido o se tenga propiedad

cion de les ya presentados y de unos nuevos por nuestra parte con la finalidad
umplir con la necesidad de la administracion Dentro de las actividades
mpladas en el contrato 3537 de 2021 no se contempla la gestién predial y avalué
adquirir los lotes donde se pudiera desarrollar el proyecto para la construccion de
CA (proyecto 7) y la planta para el procesamiento de residuos orgénicos (Proyecto
idad que es vitale importante para poder garantizar no solo la escogencia de
i no las actividades conexas.
propiedad por parte del municipio de los predios viabilizados técnicamentepara la
uccién de la ECA y la planta para el tratamiento de residuos organicos, por parte
la Administracién Municipal, asi como la falta del estudiopredial de los mismos y su
r valoracion se constituye como una causa de fuerza mayor la cual afecta
ctamente e impide el cumplimiento de la totalidad de las actividades contempladas
r los proyectos 7 y 8 del contrato 3537 de 2021.
n este mismo sentido, consideramos importante tener en cuenta la teoria de la fuerza
¢ contractual, ya decantada por la jurisprudencia, donde claramentese ha sefialado
rte del Honorable Consejo de Estado que: “‘también resultaimportante anotar que
as constitutivas de la fuerza mayor bien pueden provenir de la naturaleza o de
hecho del hombre”, Sentencia del 11 de septiembre de 2003, radicacién 147817, de
orma siendo una situacion imprevisible, irresistible y externa de la voluntad de la
nsutiorfa, que en este caso es el deudor de la obligacion, siempre y cuando se cuente

e
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ECONOVO S.A.S CON NIT No. 901 .205.547-6
con la aprobacionde la interventoria del contrato 3537 de 2021.

* Dentro del prmc:plo de planeacion dicha situacion fue tenida en cuenta 2n el contrate,
como se avizoro anteriormente.

Se hace necesario la incorporaciéon de algunas actividades para ejecucion del coniral
reemplazo aquellas que no se podran ejecutar por lo anteriormente mencionado. Es por &
y que teniendo en cuenta los tiempos de ejecucion del contrato No. 3537 de 402 1 {quince {
meses), suscrito entre el municipio de Soacha y la empresa ECONOVO S A. ‘
de ejecucion a la fecha del 86%. El contratista solicita prorroga por 4 meses
solo la definicion de las situaciones referentes a lo consignado en el escr
parte del municipio, sino ademas superar losaspectos ya relacionades y ¢
correcta y efectiva ejecucion de las actividades involucradas en ese men
ejecucion, que aun se encuentra pendiente de cumplimiento.
Sin embargo, respecto a la anterior, la interventoria del proyecio ejecutada = trave
3430-21 con objeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVC DE WAN
REPRESENTACION PARA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, JUR
FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL A PRESTACION DEL SERVICID
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDC
EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA. ejecutada por EPUX 2
de la empresa Mining&Environment, emite un concepto en donde se viabiliza iz ordrroga por
un plazo de dos (2) meses, asi:
“En relacion con lo anterior y ante la inclusion de nuevas actividades es indispensabic
la prérroga del mismo, con la tnica finalidad de garantizar la correcia ejecucion
entrega de ellos, pero el plazo solicitado de cuatro (4) meses no resuita viabie por gl
principio de anualidad, el cual podria eventualmente superar la vigencia dei coniraic
por los tiempos establecidos para la evaluacién y recibido a satisfaccién. de fodos ¥
cada uno de los productos que entraran a ser parte de esta modificacion conlractual.
Por consiquiente, se le sugiere a la administracién municipal conceder un piazo nc
superior a dos (2) meses, con la condicion en la minuta contractual de modificacion.
que el contratista dispondra de un término no superior a tres (3) dias para presentar
aprobar, el correspondiente cronograma que garantiza el cumplimienic de ‘as
actividades pendientes por ejecutar y las nuevas que se incorporaran en el coniraio”.

JUSTIFICACION JURIDICA

MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL DE LA MODIFICACION DEL CONTRATD
ESTATAL

Por reglé general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario par
lograr su finalidad y en aras de la realizacién de los fines del Estado’ , a los cual
contrato.2 Asi lo prevén por ejemplo los articulos 14 y 16 de la ley 80, los cuaies
entidades contratantes a modificar los contratos de comin acuerdo o de formz Ui
“(...) evitar la paralizacién o la afectacion grave de los servicios publicos & su ¢
la inmediata, continua y adecuada prestacion”, entre otros (...)” Conforme 2 atividad

vigente para garantizar la continuidad del servicio, la Ley 80 de 1983, Lay 11350 de 2007 v
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:L. 2015, dotan a las entidades estatales de medios para lograr el eficaz
el objeto contractual. Dentro del marco juridico del contrato surgen derechos y

debsres que generan condiciones reciprocas (obligaciones correlativas), estipuladas dentro
de nussira normatividad en el articulo 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, en donde se establece
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bhgaaonns una vez celebrado.

PRORROGA DEL CONTRATO ESTATAL

'mente gque es un deber del Estado exigir el cumplimiento del objeto del contrato en
i p ctadas y mantener las condiciones técnicas y econdmicas del contrato;
surge para la otra parte contratante la obligacion de cumplir puntualmente
og ma pactado. De lo anterior se pretende entonces un adecuado equilibrio
a2 y responsabilidad dentro de un marco de gestién publica eficiente, eficaz y
le imprima diligencia, rectitud y transparencia a los procesos contractuales y a
de tedos los sujetos que en ellos intervienen. Igualmente, en Colombia la Corte
basada en pronunciamiento del Consejo de Estado,
a2 los contratos deben ser excepcionales, por causas que verdaderamente se
o pueden ser utilizadas para afectar el derecho al acceso a la contratacién
1:1 iciones de igualdad, como se puede leer en Sentencia C-153-2017 con
2 Doctora PATRICIA SALAZAR CUELLAR, la cual establece: “(...) Ahora bien,

icc en ese concepto, el que la mutabilidad de los contratos estatales sea posible
ca gue pueda llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes o de la entidad
te; por el contrario, la modificacion del contrato debe ser excepcional en virtud de los
planeacion y seguridad juridica. Por ello la Corte concuerda con la Sala de
vicio Civil en que la modificacién debe obedecer a una causa real y cierta
Ie sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la
! La Sala de Consulta explico: “La ley permite una cierta discrecionalidad
as decisiones de modificar los contratos, pues es muy dificil regular
nte ci tema, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden presentarse
sjecucion. Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe
ia administracion. A manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del
al de Contratacion de la Administracion Publica: mantener las condiciones
ricas y financieras, (articulo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, (articulo
los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar ...
de m), evitar la paralizacion y la afectacion grave de los servicios publicos a su
urar mmed;ata continua y adecuada prestacion, (articulo 14); etc. Nétese que,
el.as van inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines publicos que
uardar. Puede adicionarse una razoén a las expuestas para justificar que la
7e las partes no es causa de modificacion de los contratos estatales, la cual
respete por el principio de igualdad de los oferentes. Si se acepta que los
usden modificarse por el simple comin acuerdo, facilmente se podria licitar
bjeto con el fin de adjudicarselo a cierta persona, a sabiendas de que se

resalto que las

s Estado, en su jurisprudencia, ha sefialado que el plazo es un elemento
ntrato no de su esenc:a m de su naturaleza- y por ello puede ser materia de
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y ot

agosto de 2005, afirmé: “(...) Por otra parte, la prorroga del plazo de los coniraios tene ¢
sustento juridico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de
que alude el articulo 1501 del Codigo Civil y, por tanto, se puede modificar por a¢

108 contralcs 2
Qs

clausula especial, dado que, si no se pacta, no existe norma legal que lo estab :
es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razén a que, en los términos d
articulo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medic de
especiales, es decir que no es necesario para la formacion del acto ni se sobreen
integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la gsencia de!
sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues st
establecen en el respectivo contrato (...)"

[(

De conformidad con lo anterior, es importante precisar:

1. Los contratos pueden ser objeto de prorroga, es decir de una ampliacion del plazc debide
a que el mismo posee caracteristica de accidental.

2. La prérroga se justifica en la medida en que dicha motivacién encuentra
situaciones no previstas inicialmente que ocasionan la prarroga y/o la
impredecibles e irresistibles.
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Consejo de Estado, en su jurisprudencia ha indicado que “... la fuerza mayor y
son figuras reconocidas por la ley, la jurisprudencia y la doctrina como exim
responsabilidad en todo tipo de contratos. El argumento principal radica en que X

e

ruptura del nexo causal entre la no ejecucion del contrato y el dafio derivade del misme

£Z

La Constitucion Politica prevé en el articulo 2° como fines del Estado: “servir 2 iz comunid
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principics, d !
deberes consagrados en la Constitucién; facilitar la participacion de todos en la
que los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de
Ademés de lo anterior el contrato se encuentra vigente, y el contratista ha venido
las actividades, de igual forma es necesario traer a colacién Ley 1474 de 2C11, sspecialr
el articulo 85, el cual preceptia:

©.
M
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A

“ARTICULO 85. CONTINUIDAD DE LA INTERVENTORIA. Los conireios
interventoria podrén prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogad
contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podré ajustarse en atencic
obligaciones del objeto de interventoria, sin que resulte aplicable jo dispues:

parégrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993.
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4. Que mediante comité de contratacion ordinario No. 24 de fecha veintiuno (31) de mayo de
2023 se aprobé la solicitud de prorroga No. 1 al contrato de prestacion de servicics N

b
2
(&7
w

Jd

C




ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA Codigo | GJ-FR-019

Version 1

FORMATO DE ADICION Y PRORROGA A CONTRATO CELEBRADO Fecha de Aprobacién

! 03 ’ 01 l 2023

MODIFICATORIO No. 2 PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS No. 3537 DE 2021, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA' Y
ECONOVD 8.4.8 CON NIT No. 901.205.547-6

de 2027 por un termino de dos (02) meses; quedando como fecha de terminacién el dia cinco
de septiembre de 2023

JUSTIFICACION FINANCIERA

Teniendo en cuenta la justificacion técnica del presente contrato y atendiendo a los diferentes
i istos surgidos en la ejecucion del contrato No. 3537 de 2021, se evidencia a
continuacion el estado financiero del contrato en mencion:

VALOR TOTAL 7.692.236.684,00
VALOR PAGO 4.684.414.824,74
VALOR POR EJECUTAR 3.007.821.859,26
AVANCE FINANCIERO 61%

onformidad con el principio de fa autonomia de la voluntad; y en razon a las anteriores
corsideraciones las partes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA — PRORROGA: Las partes acuerdan prorrogar el plazo de ejecucion
del contraio de interventoria No. 3537 de 2021, por un término de dos (02) meses contados a
pariir del dia siguiente a la fecha de vencimiento del término de ejecucién pactado de
conformidad con el contrato y las modificaciones del mismo.

CLAUSULA SEGUNDA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. La presente prorroga No.
1 cenirato de prestacion de servicios No. 3537 de 2021, requiere para su
perisccionamiento de la firma de las partes.

TERCERA - ANEXOS DE LA ADICION Y PRORROGA. Hacen parte integral los
ocumentos: A. Solicitud v justificacion de la necesidad de prorrogar el Contrato
2021. B. Antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y medidas correctivas

i GCUARTA - GARANTIAS El contratista debera allegar dentro del dia habil
i . |2 suscripcion de la presente adicion la (s) garantia (s); GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO (cumplimiento; pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
laboreles; calidad y Estabilidad de la obra); solicitada por la Entidad para efectos de su

aprobacidn.

CLAUSULA QUINTA - FIRMA DE LA PRORROGA ELECTRONICA: Las partes aceptan de
acuerdo suscribir la prérroga a través del Sistema Electrénico para la Contratacion

SECOP I, herramienta tecnolégica que es administrada por Colombia Compra
Eficients, por lo que no es necesario plasmar firmas por las partes, siendo esto acorde con la
normatividac vigente, teniendo asi validez juridica y probatoria.

A SEXTA- PUBLICACION. La presente prorroga No. 1 sera publicada en el
isiema Electronico de Contratacion Publica SECOP |I.
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CLAUSULA SEPTIMA: VIGENCIA DE LAS CLAUSULAS Contintan vigenies todas las
clausulas y estipulaciones del contrato, no modificadas por el presente acuerdo.
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En constancia y aceptacion de lo anterior, se suscribe por las partes, a ios cuairo (04
del mes de julio de 2023.

4

Proyecté. Geraldine Murcia Lara — Profesional Especializado S/ o /
Revisé técnicamente. Caros Alberto Ruiz Guevara — mees;o | Especializado SI{_¢ i fes > S f/(:-

Aprobé. John Mario Vargas Ruiz — Secretario de /nfmestructura &
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACION Y DOMICILIO
Razén social: MINING & ENVIRONMENT S A S

Nit: 900473026 5
Domicilio principal: Bogot& D.C.

MATRICULA
Matricula No. 02148758
Fecha de matricula: 7 de octubre de 2011
Ultimo afio renovado: 2023
Fecha de renovacién: 10 de julio de 2023
Grupo NIIF: Grupo III.
UBICACION

Direccién del domicilio principal: Avenida Calle 80 No. 62-54,
Entrerrios U5 Apto 101

Municipio: Bogota D.C.

Correo electrénico: miningandenvironmentcolombia@gmail.com

Teléfono comercial 1: 3118293649
Teléfono comercial 2: No reporté.
Teléfono comercial 3: No reporté.

Direccién para notificacién judicial: Avenida Calle 80 No. 62-54,
Entrerrios U5 Apt

Municipio: Bogotd D.C.

Correo electrénico de notificacién:
miningandenvironmentcolombia@gmail.com

Teléfono para notificacién 1: 3118293649

Teléfono para notificacién 2: No reporté.

Teléfono para notificacién 3: No reporté.

La persona juridica NO autorizé para recibir notificaciones
personales a través de correo electrénico, de conformidad con lo
establecido en los articulos 291 del Cédigo General del Procesos y €7
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del Cbédigo de Procedimiento Administrativo y de 1lo Contencioso
Administrativo.

CONSTITUCION

Por Documento Privado del 7 de octubre de 2011 de Accionista Unico,
inscrito en esta Cé&mara de Comercio el 7 de octubre de 2011, con el
No. 01518910 del Libro 1IX, se constituyé la sociedad de naturaleza
Comercial denominada MINING & ENVIRONMENT S A S.

TERMINO DE DURACION

La persona juridica no se encuentra disuelta y su duracién es
indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrd por objetivo principal Actividades relacionadas
con la explotacién de canteras y minas, comercializacién de
materiales 1. Arena de pefla 2. Arena silica 3. Recebo 4. Arena de rio
5. Arcilla 6. Piedra y agregados, ademds de ello podrd dedicarse a la
fabricacién, compraventa, importacidén, exportacién de toda clase de
productos y materia primas, el estudio de suelos, movimiento de
tierra, disefio, fabricacién y montaje de estructuras metdlicas,
cdlculo de estructuras, cimentacién vy construccién de todo tipo de
estructuras de concreto y pétreas, disefios, trazados y construccién
de vias, pavimentos flexibles, pavimentos rigidos, disefio vy
construccién de obras de acueducto, alcantarillado y e instalaciones
hidrdulicas, levantamientos tipograficos, Interventorias, adquirir
y/o gravar bienes, operaciones de crédito como deudo o acreedor con
garantia o sin ella, formar parte de otras sociedades, cuando estas
tengan actividades semejantes, complementarias o accesorias a su
objeto social de la entidad, podra fusionarse o absorberlas segin el
caso, ejecutar en general todos los actos complementarios o
accesorios de los anteriores que se relacione directamente con objeto
principal de la entidad, ademas la sociedad podra ejecutar los actos
y celebrar todos los contratos de caracter «civil, mercantil
administrativo vy laboral que tienda directamente a la realizacién del
objeto social y que se relacionen con la existencia y funcionamiento

Pagina 2 de B
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de la sociedad, participar en licitaciones publicas o privadas, las
demas inherentes para el cumplimiento del objeto social en el
desarrollo de su objeto social la sociedad podrad construir hipotecas
y aceptarlas, celebrar contratos de arrendamiento, compraventas,

usufructo

muebles
acciones

y anticresis, adquirir y utilizar toda clase de bienes
destinando al cumplimiento del objeto social, inclusive
de otras entidades de objeto igual o similar y pignorarlos,

arrendarlos o venderlos, dar o aceptar prendas y finanzas, tomare
dinero en mutuo y darlo en interés, celebrar cualquier clase de

contrato

relacionado con dicho objeto y destinados a su cumplimiento

y participar en toda clase de licitaciones publicas y privadas b)
Consultoria ambiental, proyectos de cambio climatico, mercados

verdes,

saneamiento basico, y demds actividades asociadas al

componente ambienta. c) la comercializacién, compraventa,
arrendamiento de bienes raices. d) la explotacién del negocio de la
Finca Raiz en todos sus ramos tales como compra, construccidn,
remodelacién o adecuacién y venta de inmuebles, arrendamientos,

avaluos y elaboracién de reglamentos de copropiedad. e) La gestién
Integral de residuos peligrosos y convencionales (recoleccién,
almacenamiento, transporte, tratamiento, aprovechamiento, y

disposicién final). Incluida la consultoria ambiental. f) Elaboracién
de prendas de vestir en cualquier material para hombre y mujer,
dotaciones, y todo lo relacionado. En desarrollo y cumplimiento de su

objeto,

arrendar,
mudar la

la sociedad podrad adquirir, conservar, utilizar, gravar,
vender y enajenar toda clase de bienes muebles e inmuebles;
forma de naturaleza de sus bienes; constituir hipotecas y

aceptarlas; dar y aceptar prendas fianzas; celebrar contratos de
arrendamiento, compraventa, usufructo y anticresis; asociarse con
otra u otras personas naturales o juridicas; participar en toda clase
de licitaciones publicas o privadas; girar, librar, otorgar, aceptar,

recibir
recibir

y en general negociar toda clase de titulos valores; dar y
dinero en mutuo con intereses; celebrar toda clase de

operaciones con entidades financieras; celebrar en su propio nombre o
por cuenta de terceros o en participacién con ellos todos los actos,

contratos

bienes,
de los
nacional

y operaciones comerciales, industriales, financieros sobre
muebles e inmuebles necesarios o convenientes para el logro
fines de la sociedad; establecer relaciones de caracter

e internacional; exportar e importar bienes y servicios

relacionados con el objeto social; ejercer los derechos y cumplir las
obligaciones legales o convencionales derivadas de la existencia y
actividad de 1la sociedad; vy en general, la sociedad podréd ejecutar
todos los actos y celebrar todos los contratos relacionados

Pagina 3 de 8
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directamente con el objetivo social y en general ejercer toda
actividad comercial y civil licita.

Valor
No. de acciones
Valor nominal

Valor
No. de acciones
Valor nominal

Valor
No. de acciones
Valor nominal

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *
$206.953.000,00
10.000,00
$20.695,30

* CAPITAL SUSCRITO *
$206.953.000,00
10.000,00
$20.695, 30

* CAPITAL PAGADO *

$206.953.000,00

10.000,00
$20.695, 30

REPRESENTACION LEGAL

La sociedad tendrd un Gerente.

El gerente estéa
todos los actos

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad,
y contratos relacionados directamente con el objeto

social sin limite de cuantia. Serdn funciones especificas del cargo,

las siguientes:

judicialmente.

la sociedad firmar

$500.000.000,

Representar a la sociedad judicial y extra

Realizar transacciones comerciales, 3) Representar

y ejecutar contratos hasta por la suma de

a 1 vez efectuar inversiones, prestamos hasta por la

suma de $500.000.000, cualquier contrato que sobrepase la anterior

cuantia sera
Comparecer en

autorizada por acta de la Asamblea de Accionistas. 4)

juicios en los que se discuta la propiedad de los
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activos de 1la sociedad. 5) Novar, transigir o comprometer los
negocios sociales de cualquier naturaleza con el fin de favorecer los
intereses de 1la sociedad. 6) Interponer todo género de recursos,
desistir, dar vy recibir en mutuo. 7) Hacer depésitos en bancos y en
agencias bancarias todo tipo de transacciones. 8) Tienen poder para
licitar vy suscribir todos aquellos contratos con entidades privadas y
estatales que consideren convenientes y sean en beneficio de la
sociedad. 9) Se facultan para firmar y ejecutar contratos en uniones
temporales y consorcios hasta la suma de dos mil quinientos millones
de pesos ($2.500.000.000,00) cuidar de la recaudacién e inversién de
tos fondos sociales. 11) Las demds funciones que le correspondan
segun lo previsto en las normas legales propias del cargo.

NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Por Acta No. 3 del 7 de octubre de 2020, de Asamblea de Accionistas,

inscrita en esta Cémara de Comercio el 8 de octubre de 2020 con el No.
02623903 del Libro IX, se designé a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Gerente Hector Enrique Gomez C.C. No. 000000079419851
Torres

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados asi:

DOCUMENTO INSCRIPCION
Acta No. 4 del 12 de julio de 2013 01749500 del 19 de julio de
de la Asamblea de Accionistas 2013 del Libro IX

Acta No. 04 del 18 de septiembre 02021260 del 22 de septiembre
de 2015 de la Asamblea de de 2015 del Libro IX

Accionistas
Acta No. 19 del 26 de enero de 02786509 del 28 de enero de
2022 de la Accionista Unico 2022 del Libro IX

Pagina 5 de 8
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RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con 1lo establecido en el Cédigo de Procedimiento
Administrativo y de 1lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de inscripcién,
siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
informa que para la Camara de Comercio de Bogotd, los sdbados NO son
dias héabiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos, conforme lo prevé el articulo 79 del Cédigo de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedicién de este certificado, NO se encuentra
en curso ninguin recurso.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU

Actividad principal Cédigo CIIU: 0811
Actividad secundaria Cédigo CIIU: 4210
Otras actividades Cédigo CIIU: T2,

TAMANO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del
Decreto 1074 de 2015 y la Resolucién 2225 de 2019 del DANE el tamarfio
de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la informacién reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ 636.821.357
Actividad econémica por la que percibidé mayores ingresos en el
periodo - CIIU : 0811

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Pagina 6 de 8



og:m Camara de Comercio de Bogota

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 10 de julio de 2023 Hora: 11:59:28
Recibo No. AB23392060
valor: $ 7,200

CODIGO DE VERIFICACION B233920607185D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
s_do puestos a disposicién de la Policia Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeacién son informativos:
Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Direccién de
Inpuestos, fecha de inscripcién : 22 de noviembre de 2016. Fecha de
envio de informacién a Planeacién : 10 de julio de 2023. \n \n Sefior
enpresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene
derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en el primer afo de constitucién de su empresa, de 50% en el segundo
afio y de 25% en el tercer afio. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su
enpresa estd obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

EL presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en
nnguan caso.

krhkhkhkhkhkhkhkhrhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhrhhhhhhrhhhhhdhhhhrhrhrhhhhhkk

Este certificado refleja la situacién juridica registral de la
sociedad, a la fecha y hora de su expedicién.

door ok k ok k ok ko Xk ok ko k ok ok ok Kk ok ke ki ki ok ok k ke ok ok ke ko ke ke ke ok ok ok ok e ek ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ek

Este certificado fue generado electrénicamente con firma digital y

cuenta con plena validez juridica conforme a la Ley 527 de 1999.
dxhkkhhkhkhkhkkrhhhhhkhhrhhhhhhkhhhhkhhhhhhhhhhhhhhhdhhhhkhdhhhhdrdhhhhhkhhhh ik

hrhkhhkhkhhkhhxhhhhhhhrhhhhhhhhhhhhhhhhhhhrhhhkhhhdhhrrrhhhhhhhhhhdhdkrhrhxk
karkhhhkhhkhhrhhhkhhhhrhhhhhhhhkhhhhhkhkhkhrhhrhhhhhhhhhdrhdhhhhhrhdhhhhkkkhhkxk
krkkkkkkkkrhhhkhkhhkrhhhdhhrhhhhhrdhhkhhhhhhhhhhrrhhrhhhhhhhdrrhhhhhdrdhhrsr
Arkkkkkkk ok kkkkkkk ok ok kkkkkkhkk bk ok hk bk kkk ko k ko hk bk bk ok kkhkkdkk k& hhkdk
de ok ok ok ok e ok e ok ok ok ok ok ok ok Sk ke ok ok ok ok ok 3k e Sk ok e ok ok ke ek ok ke ok ke ke ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok e ok ek ok ek ok
Je v e g ok ok ok ke ok ko ke ok ok ok ok ke ok ok ok ok ok ok ke e ok ok e ok ok ek ek kb ok ok ok ke ok ok ok e ke e ok ok ok ok ok ok ok ok ok ek ok ke ok
KAk kkkkhkhkkhkhhd ok kkk ok ko hk ko kkkhhhkkkkhhkkhkkhk ek kkkdkddkkhkkxrrk
B R R e S e R R R R
hmckkkkkkkkkkhkkdkk kA k kA Ak khkkhhhhhhh bk kb hhhhhhhd kb hkkhkhkkkdhhhkkhhdx

hrckhkkkkhkhkhxhhkkhkdkkkkhkhkkkkkhkkhhrhkhhhhhhhkhhh kb hhhhhhkkkkkkkhhkkkkk ko
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Cémara de Comercio de Bogota
CO de Bogotd

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 10 de julio de 2023 Hora: 11:59:28
Recibo No. AB23392060
valor: § 7,200

cODIGO DE VERIFICACION B233920607189D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

ok e ok ok ok ke ok ek ok ok ok ke ok sk ok ok ok e ok ok ok ok ok sk e sk ok e ok ok ok ok e ok e ke ok ok ko ke ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ke ok ok ok ok ok ok ke ke ke ok

Firma mecénica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorizacidn impartida por la Superintendencia de Industria vy
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1896.

Labnfih”

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO
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PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2de 2

DATGOS DEL APORTANTC DATUS UE LA PLANILLA
TIPO NIIMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORRFO PLANILLA | FECHA PACO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIAMES/ARO)
HELBES ENRIQUE LOPEZ carrera 47 No 135-11 EXONERADO PAGO " EMPLEADOS uPC
86057552 6273656 | ING.E.LOPEZ.S@GMAIL.COM TIPO FECHA PAGO | NUMERO
LAZAR APTO 502 PARA;':'&:\DLES Y PLANILLA | (DIA/MES/ANO) | PLANILLA 1 o
FORMA CLASE NOMBRE 2 PERIODQ SALYD | PERIODO PENSIONES
PRESCNTACION APORTANTE SUGURSAL cODIGO DEPARTAMCNTO GIUDAD / MUNIGIPIO TOTAL ADACAN
UNICA | - Independiente BOGOTA D.C. BOGOTA. D.C. S| 202306 202306 ! 2100612023 52522118 $851,600
DETALLE POR COTIZANTE
INFORMACION COTIZANTE INFORMACION NOVEDADES PENSICH saLuD RIESGCS LABORALES cer PARATISCALES.
No. de i HHHAN s 5 g cod. Voluntari | Voluntario ,..’,;u"':.';.. Fondo. Cotizacién /| Céd. g Codigo Aporte | 1BCotros | Aporte | Aporte | Aporte | Aporte
No. [Tipo | (i de Apeliidos y Nombres g g 5 HEHHEHHEHEEHREE g| Arp | IBCAFP |Cotizacion | ;4 yada da o |panslonal &8 | COLEPS. | BICERS | Walorure |- ARE:. | BCARL 3 Cotizacion | “cop” | BCCCF | “6er | parafiscales | SENA | ICBF | ESAP | MEN
o solidaridad
3
1 cc 86057552 LOPEZ SALAZAR HELBES ENRIQUE 5710 N 25414 2.916.000 466.800 o 0 0 0 EPS008 2916.000 364.500 14-23 2.916.000 2 30.500 0 0 o 0 0 0 0

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte

|8 =4

de Compensar Operador de Informacién
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PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

[ PAG1602!

DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIrO NUMCRO NOMDRLC AMORTANTLC DIRCCCION TELEFONO CORREO FLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANIIDAL
ASOCIADA (DIAMES/ARO)
CARRERA 119 77B 49 EXONERADO PAGO (] EMPLEADOS upc
cc 1032465577 DIANA FERNANDA ABELLA DIAZ 3197016175 | dianaabelladiaz34@gmail.com TIPO FECHA PAGO NUMERO
TORREA ARTOH203 PAR‘;ffu"DLES Y PLANILLA | (DIAMES/ANO) | PLANILLA 3 6
FORMA CLASE NOMBRE . PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES
PRESENTACION APORTANTE SUCURJAL cODIGO DCPARTAMCNTO CIUDAD / MUNICIPIO TOTAL A PAGAR
UNICA | - Independiente BOGOTA D.C. BOGOTA, D.C. si 2023-06 2023-06 I 19/07/2023 69387798 $336.700
TOTALES POR SUBSISTEMAS
TOTALES SALUD
Cédigo EPS Nombre NIT Ci Ol UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Dias Mora Valor Mora Total a Pagar | No. Afiliados
Valui Mura urc
No. Autorizacién Valor No. Autorizacién Valor Cotizacién
EPS010 EPS Sura 800088702-2 145.000 0 0 0 0 0 0 145.000 i)
TOTALES PENSION
Cotizacién Aporte rte Aporte FSP -« Aporte FSP - Valor Mora Valor Mora No.
Coclmo AR Nombes. e Obliaateria Afiliado Aporiante Solidariday Subsistencia | DiasMora | cozacion FSP TotalaPagar | pfiliados
25-14 Colpensiones. 900336004-7 185.600 0 0 0 0 0 0 185.600 1
TOTALES RIESGOS LABORALES
Cédigo ARL Nombre NIT Cotizacién Aportes Otros Valor Neto Dias Valor Mora Subtotal No. Radicado | Valor Saldo a Fondo Total a Pagar | No. Afiliados
o] C Mora Ci Ci Saldo a Favor Favor Solidaridad :
14-11 ARL SURA 890903790-5 6.100 6.100 [} o 6.100 61 6.100 1
TOTALES CAJAS
Cédigo CCF Nombre | NIT Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados
TOTALES PARAFISCALES TOTALES POR SUBSISTEMA
P : No. Administradoras Valor antes de IGE, LMA,
Valor Aporte | Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados Tipo Administradora Reportadas IRP y Mora Total a Pagar
SENA Salud 1 145,000 145.000
[) | 0 [ 0 [ [) [ ) Pension 1 185.600 185.600
ICBF Riesgos Laborales 1 6.100 6.100
0 [ [) | 0 [ [) [ [) CCF 0 0 0
ESAP ESAP 0 0 0
[ [ [ | IC8F 0 0 0
MEN MEN 0 0 0
[ l I I SENA 0 0 0
TOTALES 3 336.700 336.700

Este documento esta clasificado como PRIVADO

e de Compensar Operador de Informacién



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

@%2 compensar | miplanilla.com

DATOS DE LA PLANILLA

PAG 2 de 2

DATNS DEL APNRTANTF

TIPO NUMERO  NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA | FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
e e ASOCIADA (DIA/MES/ANO)
cc 1032465577 DIANA FERNANDA ABELLADIAZ | RERERA LI T8 43 | 3107016175 | dianaabeliadiazs4@gmail.com | EXONERADO FAGO TIPO FECHAPAGO | NUMERO | EMPLEADOS uee
PARAFlSCuAI;-ES PLANILLA | (DIA/MES/ANO) | PLANILLA 1 0
FORMA CLASE NOMBRE PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES
PRESENTACION APORTANTE SUCURSAL conico DEPARTAMENTO GIUDAD / MUNICIPIO TOTAI A PAGAR
UNICA | - Independiente BOGOTA D.C. BOGOTA. D.C. sl 2025-06 2023-06 . 19/07/2023 69387798 $336.700
DETALLE POR COTIZANTE
INFORMAGION COTIZANTF INFORMACION NOVEDADES PENSION RALUN RICSOOT LADONALES ocr FARAFISUALES
No. de i i i & & § céd. Voluntari | Voluntario p::s“:bl Fondo Cotizacién /| Cod. ; Cadigo Aporte | IBCotros | A A A
No. | TiPo | jyentificacion Apellidos y Nombres g L 3 HEEHHHHEHHEIHBEE § AFp | 1BCAFP |Cotizacion | GGG | Wportants | | de . |Pensionalde | Cod.€PS | IBCEPS US| TRy | IBCARL | 3 | Cotmacien | “GcR | mecer | TR | e | "SRR ar | e |
solidaridad g
1 cc 1032465577 ABELLA DIAZ DIANA FERNANDA 57|10 N 2514 1.160.000 185.600 0 o o o EPS010 1.160.000 145.000 14-11 1.160.000 1 6.100 0 0 o 0 0 o 0

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion
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PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

%9
DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA | FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIA/MES/ANO)
cc 1233509661 JHOJAN ESTEBAN VEGA FRANCO calle 2 sur 6-47 7404713 vegafranco73@gmail.com EXONERADO PAGO TIPO FECHA PAGO | NUMERO EMFLEADOS. e
”RAS'ASSR;-ES Y PLANILLA | (DIA/MES/ANO) | PLANILLA ] 0
FORMA | CLASE NOMBRE PERIQDQ SALUD | PERIODO PENSIONES
PRESENTACION APORTANTE SUCURSAL conIBO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO TOTAL A PAGAR
UNICA I - Independiente CUNDINAMARCA SOACHA NO 202308 202506 ! Z23/06/2023 68351167 §336.700
TOTALES POR SUBSISTEMAS
TOTALES SALUD
Cédigo EPS Nombre NIT Cotizacién O UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Dias Mora Valor Mora Total a Pagar | No. Afiliados
Valor Mora uPC
No. Autorizacién Valor No. Autorizacién Valor Cotizacién
EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 145.000 0 0 0 0 0 0 145.000 1
TOTALES PENSION
Cotizacién Aporte Aporte i Aporte FSP - Aporte FSP - Valor Mora Valor Mora No.
Codiga AFE Nombre NIT Obligatoria Afiliado Ap s ja | PlasMora | ¢ zacion FSP TotalaPagar | ,qjados
230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 185.600 0 0 [} 0 0 0 185.600 1
TOTALES RIESGOS LABORALES
Cédigo ARL Nombra NIT Cotizacién Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Dias Valor Mora Subtotal No. Radicado | Valor Saldo a Fondo Total a Pagar | No. Afiliados
O No. A Valor [ Mora C i [of Saldo a Favor Favor Solldaridad
14-23 Positiva Seguros 8600111536 6.100 6.100 0 o 6.100 61 6.100 1
TOTALES CAJAS
Cédigo CCF l Nombre NIT Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados
TOTALES PARATISCALCS TOTALES POR SUBSISTEMA
" No. A Val tes de IGE, LMA,
Valor Aporte l Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados Tipo A o Ropoctauss o "I'R‘:,’y Sors Total a Pagar
SENA Salud 1 145.000 145.000
[) [ 0 | 0 [ 0 | ) Pension 1 185.600 185.600
ICBF Riesgos Laborales 1 6.100 6.100
[) | [} [ [) [ 0 | 0 ccF o 0 0
ESAP ESAP o0 0 0
[ [ [ | icaF [) 0 0
MEN MEN 0 0 0
I l I I SENA 0 0 0
TOTALES 3 336.700 336.700

3

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA | FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIAMES/ARO)
cc 1233509661 JHOJAN ESTEBAN VEGA FRANCO calle 2 sur 6-47 7404713 vegafranco73@gmail.com EXONERADO PAGO TIPO FECHA PAGO | NUMERO EMRAEALDS it
"“RAF'SCJI;-ES Y PLANILLA | (DIA/MES/ANO) | PLANILLA 1 0
FORMA CLASE NOMBRE PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES
PRESENTACION APORTANTE SUCURSAL coDIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO TOTAL A PACAR
UNICA | - Independiente CUNDINAMARCA SOACHA NO 202308 2023-08 ! 2006/2023 68881167 $336.700
DETALLE POR COTIZANTE
INFORMACION COTIZANTE INFORMACION NOVEDADES PENSION SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES
No. de H g §§ slelulslelslslzls]s]elels § cod. Volantarl | Voluntario | pencionat | Fonde cod.eps | 1BcEps [Cotizacien /| Cod. g Cotizacién | Codig0 cr | Aporte | 1BCotros | Aporte | Aporte | Aporte | Aporte
No. | Tipo | e de Apellidos y Nombres g H ﬂg HEHEEHHHBHEEEHEE § AFp | IBCAFP |Cotizacion | o yiiada | Aportants deiciii|Panaicnales | COL IBCEPS [Valorupc| ARL | 'BCARL ; " “ceF | 'BCCCF | TCCP | parafiscales | SENA | ICBF | ESAP | MEN
o aoliclarivlanl
o
1 cc 1233509661 VEGA FRANCO JHOJAN ESTEBAN 59l0 N 230201 1.160.000 185.600 0 L] EPS005 1.160.000 145.000 14-23 1.160.000 1 6.100 0 o 0 o 0 (] 0
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documento esta clasificado como PRIVADO por parte

de Compensar Operador de Informacion




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

wvese 79.419.851
GOMEZ TORRES

: AFELLIDD
HECTOR ENRIQUE

e i

§ 3R e
SRISTES

o

V-

EIRMA

BOGOTA D.C
(CUNDINAWARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 A+ M

FECHA DE NACIMIENTO 04-SEP-1966

-~  CHR
ESTATURA "' G.S. RH SEXO
20-AGO-1985 BOGOTA D.C. J
i FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION | VI | (e
sDICE DERECHO . REGISTRADOR|NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO YACHA

——
e
AT

A-1L00150-009406495-14-0079419661-201 70027

0057443570A 1 9910131984
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1OR BNA

COLOMBIA

MAS

HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio rese vado para la DIAN 4. Numero de formulario 14925193761
(415)7707212489984(8020 1492519376
£. Numrero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccion seccional i 14. Buzon electronico
900 47 3 02 6|5 Impuestos de Bogota / 3 2

Representacion

98. Repres2ntacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
RZPRS LEGAL PRIN 18 20201 1 02 i
109. Tipo d= docurrento 101. Ndmero de identificacion 2 NV 4 103-. Numero de tarjeta profesional
CiduladeCiudadani 1 3 |7 9 4 1 9 8 5 1 /
104 Primer apellidc 105. Segundo apellido 106. Primef pombre \ )/ / 107. Otros nombres
GOMEZ |TORRES |[HECTOR - : |ENRIQUE
108. Nume-o de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV 110. Razén social representante legal N
98. Repres=ntacion 99. Fecha inicio ejercicio represerntacién
c
109. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
2 , s l
104. Primer apellido 105. Segundo apellido AP 106. Primef“nombre 107. Otros nombres
| T
= 5 —t |
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV 110. Razén §ociai representante legal | |
98. Representacion 99. Fe‘;h:; inicaq,éiercnpjb,:é}raﬁéntﬁcién
) | 1 1 l
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior- 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
: Y , |
10<. Primer apellidc 105. Segunde apallido Oh 4 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) “109. DV [ 140. Racéh‘éocial representante legal
Y .
1 . =3
98 Representacion /N 4a, Felcha inicio ejercicio representacion
103. Tipo d= documento i}Ofr.\\Nar[]é(b de igehﬁﬁcacpig 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
) . I
10=. Primer apellidc /105: Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
103. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) i 109. DV 110. Razén social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
1 1 ]
109. Tipo d2 documento 101. Nimero de identificacion 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
5 |
10=. Primer apellidc 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
103. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV| 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 10-07-2023 12:43:18PM




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

Pagina 4 de 4 Hoja 5

14925193761

(415)7707

212489984(8 000001492519376 1

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)
90047 30

6. DV | 12. Direccion seccional
2 6|5 Impuestos de Bogota

14. Buzon electronico

Revisor Fiscal y Contador

A

124. Tipo de documento 125. Namero de identificacion 126: DV 1 2, Numero. de tédrjeta’profesional
= o ¥
z = A
:&_’ 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre NLA™ 1311. Otros nombres
g > L
& [132. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 133. DV| 134. Sociedad o firma designada A\
¢ {135. Fecha de nombramiento Sy N

136. Tipo de documento

137. Numero de identificacion

. 38,DV/| 139. Nimero de tarjeta profesional

14

[=}

. Primer apellido

141. Segundo apellido Py

143. Otros nombres

r fiscal

144. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

145. DV | 146. Sociedad o firz designada 7~
S / N / {

| 147. Fecha de nombramiento

.

148. Tipo de documento

149. Numero de identificacion

150. DV | 151. Nimero de tarjeta profesional

Contador

Cédulade Ciudadania 1 3 |1 1 1 8 8 0 .74 < 4 155 6 48 T
152. Primer apellido 153. Segundo apellido- s — 154. Primer nombre 1565. Otros nombres
RODRIGUEZ |SANCHEZ "\ ¢ OTONIEL
156. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) /15'7;D\;( 158.'Socie<12 f)‘ﬁrm‘a designada
Lf S
159. Fecha de nombramiento /
2018000 2[ ’

Fecha generacion documento PDF: 10-07-2023 12:43:18PM



™

—

poOR

UNA CO.OMBIA MAS

HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2.Concepto |0 | 2| Actualizacion

14925193761

4. Namero de formulario

0149251937

)77072124

5. Namerc de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccion seccional - y { .| 14./Buzon electrénico
90047 30 2 6|5 |muestosdeBogota s 3 2
IDENTIFICACION \
24. Tipo d2 contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién . B 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1 ) ; . .
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento |40 Elu_daq/rv‘.uﬁtmplo
31. Primer apazllido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre  / / 34.-0tios nombres
35. Razon social
MINING & ENVIRONMENT S.AS. N
36. Nombie comercial 37 Sigie;
LBIC ACIUN
38. Pais 39. Departamento ; 40. Ciudad/Municipio
COLCMBIA 1 6 9 |Bogota D.C. ; 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direcc6n arincipal N ‘
AC 80 62 54 ENTRERRIOS UN 5 AP 101 v Y 3/
42. Correc electronico m|nmgandenwronmentcolombla@gmall com NS A
43. Codigo pestal |44. Teléfonc 1 / 310756450 6|45 Telsfono 2
CLASIFICACION
Activjdad-aconémica’ ~x——/ Ocupacién
Actividad principal Acuvu’lad :ac:.unama % Otras actividades 52. Numero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo o 49) Fecha ‘.nICIOJCL vlcad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
10811|[2011110107||4210I|20200101] [71117020] | | I |
Rasponsabllldades Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 ,,’6 R 7 \"d ~9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sscouols |7 [14fesfsafes)) AN [ | [ | | L L1 L]
05- Imp:0. "enta y compl. régimen ordinar / N
07- Retencion en la fuente a titulo de \rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electronico
55 - Infermante de Beneficiarios Finales
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Cadico | | | I | | I l I J |57_ Modo l
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
l ] | I l [s.crc [
IMPCRTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia i yen 1cia no se exigira su renovacion

58. Anexos

0 &

Para uso exclusivo de a DIAN

60. No. de Folios: EI

61. Fecha [2023-07-10/12:39:08

La informacidn suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacién, suspension
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspensién, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma de’ solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ TORRES HECTOR ENRIQUE

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 10-07-2023 12:43:18PM
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POR UNA COLOMBIA MAS

HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

1T

Pagina 2

8998

24

de 4 Hoja 2
14925193761

001492519376 1

5. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 0047 302€6|5

6. DV | 12. Direccion seccional

Impuestos de Bogota

14. Buzon electronico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

econdmica

P 64. Entldades 0, lnsmu&os de delecho ou‘ahco de orden nacional, departamental,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 1 municipal y descantralizados - ’ P
65. Fondos 66. Cooperativas gztrfﬁfgfd?s ¥ O'QHT"SNOS’
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Benefi g™ A \ 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma ) ) Composicién del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 01 82. Nacional 100 %
72. Nimero 0 11,
73. Fecha 20111007 83. Nacional publico 0. 0 %
74. Namero de notaria
75. Entidad de registro 0 3 y 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 20111007 /
77. No. Matricula mercantil 021487 58
78. Departamento 11
79. Ciudad/Municipio 4 85. Extranjero 0 %
Vigencia ; ) ) 86. Extranjero plblico 0. 0 %
80. Desde 20111007 \V/~ ) )
81. Hasta N 2 ) ) 87. Extranjero privado 0 0 %
$ = Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
{ n e Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual 90, Fecha cambio de estado 91. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 92. DV
1 1 1 I £
2N I g
2 | W 1 1
g ) | 2
[ 1 1
4 | 1 1 | T
5 | 1 1 I =
Vinculacién econémica
93. Vineulacion [ g4 Nombre del grupo econémico ylo empresarial 95. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) de la 96.DV.

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais

otorgado en el exterior

172. Numero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razon social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion

documento PDF: 10-07-2023 12:43:18PM



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 do 01
GENERAL DE LA NACION No. 228756862

Bogota DC, 04 de agosto del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), la persona MINING & ENVIRONMENT S A'S identificado(a) con NIT nimero 9004730265:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desemperien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la ley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
que presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CAVITSSNERN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 04 de
agosto de 2023, a las 09:49:07, el namero de identificacion de la Persona Juridica, relacionado a continuacion, NO SE
ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento Numero de identificacion tributario
No. Identificacion 9004730265
Codigo de Verificacion 9004730265230804094907

Esta Certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y nlimero consignados en el

respectivo documento de identificacion, coincidan con los aqui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucién 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecénica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

ID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generé¢: WEB

CGR s
Con el Cédigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. .

@ Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. C6digo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Péagina 1 de 1

\ & Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

09:50:
PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO e
GENERAL DE LA NACION No. 228756661

Bogota DC, 04 de agosto del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacion de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) HECTOR ENRIQUE GOMEZ TORRES identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 79419851:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la ley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
que presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CATITSNEAN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 04 de
agosto de 2023, a las 09:48:39, el nimero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento Cédula de Ciudadania
No. Identificacion 79419851
Codigo de Verificacion 79419851230804094839

Esta Certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y nimero consignados en el
respectivo documento de identificacion, coincidan con los aqui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

ID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Genero: WEB

CGR mas
Con el Cédigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.

;.) Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cédigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Pagina 1 de 1
2 Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.



NACIONAL
MBIA INICIO CONTACTENOS PREGUNTA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 09:52:42 AM horas del 04/08/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 79419851
Apellidos y Nombres: GOMEZ TORRES HECTOR ENRIQUE

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

1mplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la
da “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES’ aplica para todas aquellas
nas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincion de
1dena o la prescripcién de la pena.

consulta es valida siempre y cuando el nimero de identificacion y nombres, correspondan con el documento de

dad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento
itucional.

ne alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policia
ynal mas cercanas.

Volver al Inicio




4/8/2%, ~2:26 Consulta RNMC

@ Policia Nacional de Colombia
{2 (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

A Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 04/08/2023 12:26:20 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 79419851 y Nombre:
HECTOR ENRIQUE GOMEZ TORRES.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De con“ormidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cédigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 69338336 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, ment ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documerito de
identidad y la fecha de expedicién del mismo. Esta consulta es vélida siempre y cuando el numero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva BusquedaJ{ B Imprimir J

515 9000

i %
ES UN
SER POLICIA

@ Policia Nacional de Colombia

https://srvenpz.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx (Al



