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GERENCIA DE PLANEACION Y TRANSPORTE E
DEPENDENCIA QUE PROYECTA INFRAESTRUCTURA

FECHA - Julic 2023

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION

La Constitucion Politica de Colombia en el articulo 2 prevé como fines esenciales del Estado “...servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucién; facilitar la participacién de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacién...”.

El art. 113 de la Constitucién Politica establece que los diferentes organos del Estado tienen funciones
separadas, pero deben colaborar arménicamente pata la realizacién de sus fines y a su vez el articulo 209,
establece el deber de las autoridades administrativas de coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado.

El art. 298 Constitucional, establece, que los Departamentos ejercen funciones administrativas de
coordinacién y de complementariedad de la accién Municipal, de intermediacién entre la Nacién y los
Municipios y de prestacién de los servicios que determinen la Constitucién yla Ley.

La Ley 105 de 1993, en el numeral 3° del articulo 3°, establece: “Lor difirentes organismos del Sisterna Nacional de
Transporte velardn porgue su operacion se funde en criterios de coordinacion, planeaciin, descentralizacion y participacin.”

El articulo 6° de la Ley 489 de 1998 prescrbe que “En virtud del principio de coordinacion y colaboraciin, Jas
adutoridades administrativas deben garantizar la armonia en ¢f jercicio de sur respectivas funciones con el fin de lograr los fines y
cometidos estatales. En consecuencia, prestarin su colaboracion a las  demds entidades para facilitar el ejervicio de sus funciones

(2%

Una de las proridades tanto del Gobietno Nacional como del Gobierno Departamental, consiste en la
adopcidn de la seguridad y movilidad vial como politica de estado constituyéndola en soporte transversal de
crecimiento y competitividad.

La Ley 769 de 2002, en su articulo 3 reconoce a las Secretarias Departamentales como Autoridades de
Trinsito y en el articulo 7 las reconoce como Organismos de Transito para los Municipios que no cuentan con
organismo de transito reconocido y clasificado como tal por el Ministetio de Transporte.

De conformidad con lo previsto en el articulo 5 de la Ley 769 de 2002, modificado por el articulo 3 de la Ley
1383 de t, es deber del Ministerio de Transparte reglamentar las caracteristicas técnicas de la demarcacién ¥
seftalizacion de toda la infraestructura vial ¥ su aplicacién y cumplimiento es responsabilidad de cada uno de
los organismos de trinsito en su respectiva jutisdiccién. La misma norma establece que el Ministerio debe
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respetar y acoger los convenios internacionales que se hayan suscrito o se suscriban en relacién con la
reglamentacién de la ubicacién, instalacion, demarcacién y sefalizacion vial y que “La informacién vial y la
sefializacién urbana, debera hacerse con material anti vandalico, vitrificado, que garantice una vida til minima
de 10 afios y, cuando asi se aconseje, material retro reflectante.

Fl Ministetio de Transporte mediante la resolucién No. 1885 de 2015, expidio el nuevo Manual de
Sefalizacién (Dispositivos para la Regulacion del Transito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia).

La Gobernacién de Cundinamarca en el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2024, “CUNDINAMARCA,
REGION QUE PROGRESA!” adoptado mediante Ordenanza N° 011 de 2020, estructurado a través de
lineas estratégicas, cuenta con la linea “MAS INTEGRACION” cuyo objetivo busca fortalecer el
departamento con soluciones pricticas basadas en la generacion de confianza institucional y territorial, desde
un enfoque prospectivo donde todos aportamos y todos nos beneficiamos. Este plan de desarrollo entiende
que, para progresar, avanzar, ser mucho mds competitivos y ofrecer un mayor desarrollo social a nuestros
pobladores, es absolutamente necesario gestionat y organizar las relaciones que se dan entre el departamento y
su entorno.

Corolario de lo antetior, el plan de desarrollo departamental incluye el Programa Regidn: Conexidn inteligents, €l
cual busca formular de manera conjunta sistemas y proyectos de infraestructura vial, de servicios publicos y de
equipamientos que reduzcan los desequilibrios socioecondmicos y culturales, y que ademds preserven el medio
natural, el mismo tiene el Subprograma: Movilidad inteligente que su fin es desarrollar sistemas de transpotte
masivo regional que permitan la integracion, ptoductividad y conectividad entre los municipios de
Cundinamarca y el Distrito Capital en el marco de la Ciudad Region.

De acuerdo con el Decreto Ordenanzal No. 510 del 26 de diciembre de 2022 por el cual se establece la
estructura de la Administracion Pablica Departamental, se define la organizacion interna y las funciones de las
dependencias del sector central de la administracién publica de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones,
que establece dentro de uno de los objetivos de la Secretaria General el de garantizar el oportuno
aprovisionamiento y adecuado funcionamiento den los recursos y matetiales fisicos y la presentacion de
servicios administrativos, que requieren las dependencias del sector central de la administracion det
Departamental, para el normal cumplimiento de sus funciones, asi como para el logro efectivo de las metas
trazadas en el plan de desarrollo.

Que dentro del ejercicio de sus funciones, a la Secretaria General le corresponde organizar, ditigir y
reglamentar el desarrollo de la administracién en el 4mbito de sus competencias, para ello se tene claro que las
funciones, que se lleven a cabo, cumplen con la observancia de los postulados que rigen la Administracién
Publica y buscan tealizar el afinamiento de todos los procedimientos y metas; por lo cual al ser una Sectetatia
transversal a toda la Gobernacién de Cundinamarca, la misma brinda apoyo a las demds dependencias del
nivel central, suministrando los recursos materiales y humanos; es asi, como la necesidad de personal se
presenta cuando, existiendo personal, este no es suficiente o por que se requieren petfiles especiales con los
que no cuenta la entidad.

Que la Secretarfa de Transporte y Movilidad tiene por objeto orientar y lidetat la formulacién de las politicas
del Sistema de Transporte y Movilidad en el Departamento de Cundinamarca, para atender los requerimientos
de desplazamiento de pasajeros y de carga, tanto vehicular como peatonal, de los modos de transpotte




Caédigo: A-GC-FR-010
GESTION CONTRACTUAL
r.;,-.-.,ﬁ 3 Version: 04
¥ Gobernacitn de

4 UNDI NAMARCA ESTUDIOS PREVIOS Fecha aprobacién:

28/Agol2017

carretero, matitimo, fluvial, fétreo y aéreo y de su expansion en el drea de interconexién con el Distrito Capital
y con la red de ciudades de la regi6n central, con el pais y con el extetior.

Que dentro de su organizacién interna la Secretaria de Transporte y Movilidad, cuenta con la Direccién de
Servicios de la Movilidad Sedes Operativas en Transito, cuyo propésito principal es planear, coordinar,
asesorar y prestat todo el apoyo relacionado con los asuntos legales y contractuales que adelante la secretaria,
de acuerdo con los procesos en que esta participe. Para dar cumplimiento a las obligaciones enmarcadas en las
funciones de la Secretaria de Transporte y Movilidad.

En el Decreto Ordenanza N° 510 del 26 de Diciembre de 2022, “Por el cual se establece la estructura de la
administracién pablica departamental, se define la organizacion intetna y las funciones de las dependencias del
sector central de la administracién piblica de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones” cuya misién de la
Secretaria de Transporte y Movilidad, es otientar y liderar la formulacién de las politicas del sistema de
movilidad y asegurar la organizacién y mantenimiento del orden en matetia de trinsito ¥ transporte,
garantizando la preservacién y mejoramiento de la seguridad y calidad de vida de la comunidad del
Departamento.

En el articulo 295 del Decreto Ordenanza No. 510 del 26 de Diciembre de 2022, numeral 3, se establece
cotno funcién promover alianzas estratégicas para contratar proyectos viables de trénsito y movilidad por el
sistema de concesién o alianza publico privadas APP, referentes a la prestacién, operacién explotacién,
organizacidn o gestion, total o parcial, del servicio.

En el articulo 295 del Dectreto Ordenanza No 510 del 26 de Diciembre de 2022, se establecié que dentro de
las funciones de la Secretaria de Transporte y Movilidad estin entre otras, las signientes:

“[...]1. Formular y odentar las politicas en el marco de las competencias del Departamento, sobre Ia
regulacion y el control del transito; el transporte publico urbano en todas sus modalidades; los modos de
transporte carretero, maritimo, fluvial, férreo y aéreo; en el mejoramiento de las condiciones de
movilidad; y el desarrollo de infraestructura vial y de transporte. (...) 10. Disefiar, establecer, ejecutar,
regular y controlar, las politicas sobre el trinsito y €l transporte en el Departamento, como primara
autoridad en el sector. (...) 13. Disefiar, formular, establecer y ejecutar los planes, programas y campafias
en materia de prevencién de la accidentalidad Y en educacién vial. (...) 15. Realizar control efectivo y
vigilar el cumplimiento de las normas de trinsito. (+-) 20. Asumir las funciones reguladoras y de control
que sean trasferidas al Departamento por el gobierno Nacional en materia de trinsito. (-..) 25. Disediar,
formular y ejecutar programas y proyectos de ptevencién de la accidentalidad. (.-} 27. Dirigir las
acciones para la recuperacién de cartera ¥ 1a ejecucién de procesos-de cobro coactivo a ciudadanos por
multas de trénsito. 28. Administear las bases de datos de informacién sobre el comportamiento del
trinsito y accidentalidad en el Departamento para la formulacién de politicas en materia de seguridad vial.

[
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del Departamento que no cuentan con organismo de Trinsito reconocido por el Ministerio de Transpotte, a
través de 12 sedes operativas como se indica en el siguiente cuadro:

SEDE
OPERATIVA MUNICIPIOS QUE LA CONFORMAN -

CHOCONTA C}hocontﬁ, Villapinzén, Macheta, Manta, Tibirita, Sesquilé, Gachancipd,
Suesca y Lenguazaque.

COTA Cota, Tabio, Tenjo, Bojaci y Zipacon.

LA MESA La Mesa, Anapoima, At}ol?ima, Cachipay, Apulo, El Colegio, San Antonio del
Tequendama, Tena y Viota.

RICAURTE Ricaurte, Agua de Dios, Beltran, Guataqui, Jerusalén, Narifio, Nilo y Tocaima.
Villeta, Alban, Bituima, Chaguani, Guayabal de Siqguima, La Vega, La Pefia,

VILLETA Nimaima, Nocaima, Puli, Quebrada Negra, Quipile, San Juan de Rio Seco,
Sasaima, Utica, Vergara y Viani.

EL ROSAL El Rosal, San Francisco, Supata, Subachoque.

SIBATE Sibaté, Granada.
Cajica, Carmen de Carupa, Cogua, Cucunubd, El Pefion, Faquene, Guacheta,

CAJICA Ta Palma, Nemocén, Paime, San Cayetano, Simnijaca, Susa, Tausa, Villagémez,
Sutatausa, Yacopi y Topaipi.
Caqueza, Chipaque, Choachi, Fémeque, Fosca, Guayabetal, Gutiérrez,

CAQUEZA Medina, Paratebueno, Quetame, Ubagque, Une.

LA CALERA La Calera, Gachald, Gacheta, Gama, Guasca, Guatavita, Junin, Sopo y Ubala

ARBELAEZ Arbeliez, San Bernardo, Pandi, Cabrera, Venecia, Tibacuy y Pasca.

Is)ff(g;r}? Puerto Salgar, Caparrapi y Guaduas J

Asi mismo y de conformidad con el articulo del 293 del Decreto Ordenanza N° 510 de 2022, a la Direccion
de Politica Sectorial se la han asignado funciones tales como:

“[...] 4. Orientar el disefio de las politicas sobre el trinsito, el transporte y la movilidad en el Departamento. 9.
Otientar el disefio de los planes y programas en materia de educacion vial. 13, Aprobar los estudios y
proponer las politicas dirigidas a garantizar la sostenibilidad ambiental, social v financiera del sector
transporte y movilidad. 15. Orientar los estudios de impacto ambiental de las medidas generales adoptadas
por el sector de movilidad. 16. Evaluar, hacer seguimiento y orientar la definicion de politicas de prestacion
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de servicios a la ciudadania en materia de movilidad. 18. Dirigit la elaboracién de los proyectos y
programas en matetia de seguridad vial para el departamento. [...]

Corolatio de lo anteriot, la Secretaria de Transporte y Movilidad, se propone realizar actividades relacionadas
con item de obra fisica y estudios y disefios lo que lleva implicito que estas pueden ser desarrolladas mediante
la contratacién de un cjecutor externo que contribuya y efecute las actividades y sefializacion vial, en las vias
departamentales sobte los cuales para la formulacién de estos estadios.

La ejecucion de actividades en torno a la formulacién, ejecucion y seguimiento de los planes, programas y
proyectos relacionados con la seguridad vial, con la educacion vial, estd prevista en el Plan Departamental de
Seguridad vial y conlleva componentes de caricter administrativo, social, técnico y juridico, motivo por el cual
la secretaria de transporté y movilidad a través de la Direccién de Politica Sectorial necesita garantizar que las
acciones e intervenciones se ajusten a los requetimientos técnicos, sociales y juridicos legalmente establecidos.

Para dar cumplimiento a la metas y objetivos del Plan de Desarrollo Departamental - en especial a la Meta 234
- asi como a las funciones asignadas a la Secretaria de Transporte y Movilidad, estd secretaria formuld y
registro dentro del banco de proyectos deparamental el proyecto denominado “Implementacién de la
estrategia Cuida Via en el Departamento de Cundinamarca™, bajo el No. SPC 298195, dentro del cual se
encuentran incluidas las medidas de seguimiento Y control a los proyectos transversales pedagégicos en
seguridad vial, permitiendo conocer de manera directa los resultados que frente a esta problemaitica se vienen
aplicando, midiendo su efectividad v las necesidades que tienen los actores viales en el Departamento.

Bajo los criterios anteriores, las condiciones de la estrategia a desarrollar, estin otientadas al cumplimiento de
las metas y programas del Plan de Desarrollo Departamental, especialmente 2 la meta 234 “Cuida Via”, siendo
un proyecto enmatrcado dentro del proceso de construccién de una nueva cultura (Movilidad Inteligente), que
asegure que el Departamento de Cundinamarca disminuya sus indicadores de fatalidades. '

El proyecto consiste en la Sefializacién vertical y demarcacidn hotizontal y elevada sobre la calzada y zonas
publicas de las vias a cargo del Departamento siguiendo las especificaciones técnicas del Manual de Disefio
Vigente, expedido por el Ministerio del Transporte mediante Resolucién 1885 del afio 2015 en concordancia
con el Codigo Nacional de Trinsito o ley 769 -2002 y sus normas reglamentarias; como factor determinante
de la Movilidad y Seguridad en las vias del Departamento.

Las actividades inherentes al proceso de sefializacién y seguridad vial para el presente proceso, cotresponden a
la Sefializacién vertical de pedestal y adosadas, sefializacién horizontal y dispositivos de sefalizacién
contemplados en el Capitulo 5 de la Resolucién 1885 de 2015 Manual de Sefializacién vial, dispositivos
uniformes para la regulacién del transito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia, exceptuando los
numerales 5.10, 5.11 y 5.12.

Los municipios seleccionados y sus vias priorizadas, serdn el factor determinante para Ja ejecucién del presente
proyecto de sefalizacion vial, tal como se desctibe a continuacién:

VIAS PRIORIZADAS PARA SENALIZACION

F MUNICIPIO | s Svia . LONGITUD
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DEMARCACION Y SENALIZACION VIA
1 GACHANCIPA DEPARTAMENTAL GACHANCIPA - EL PORVENIR- 12,8
LAS COLINAS - TOCANCIPA

DEMARCACION Y SENALIZACION VIA
2 e DEPARTAMENTAT, PUNJAMO - CAPARRAPT !

- DEMARCACION Y SENALIZACION VIA
. HLEESGN DIZPARTAMENTAL GUANACAS - EL PENON 35

DEMARCACION Y SENALIZACION VIA
3 FOMEQUE DEPARTAMENTAL EL CRUCE - FOMEQUE L

DIMARCACION Y SENALIZACION VIA
5 SACHALA DEPARTAMENTAIL GAMA - GACHALA 2138
DEMARCACION Y SENALIZACION VIA
6 GUASCA DEPARTAMENTAL GUASCA - ARENERAS 4,03
DEMARCACION Y SENALIZACION VIA
SUBACHOQUE | DEPARTAMENTAL SUBACHOQUE - PUENTE 16
7 PIEDRA
DEMARCACION ¥ SENALIZACION VIA
LA CALERA DEPARTAMENTAL EL TRIUNFO - LA CABANA 338
8 MUNICIPIO DE LA CALERA
DEMARCACION Y SENALIZACION VIA
9 LASME S DEPARTAMENTAL LA MESA - SAN JOAQUIN o4

DEMARCACION Y SENALIZACION VIA
3 NIMAIMA DEPARTAMENTAL NOCAIMA - NIMAIMA 9

DEMARCACION Y SENALIZACION VIA
APULO DEPARTAMENTAL ANAPOIMA SAN ANTONIO- 9.96
11 APULO
DEMARCACION Y SENALIZACION VIA
12 HBALS DEPARTAMENTAL GACHETA - UBALA
DEMARCACION Y SENALIZACION VIA
CATICA DEPARTAMENTAL CAJICA - HATO GRANDE

DEMARCACION Y SENALIZACION VIA
R LAY DEPARTAMENTAL CAQUEZA - FOSCA

DEMARCACION Y SENALIZACION VIA
15 CHOACHI DEPARTAMENTAL CHOACII - CHIVATE
DIMARCACION ¥ SENALIZACION VIA
SIMIJACA DEPARTAMENTAL SIMIJACA - CARMEN DE CARUPA
DEMARCACION Y SENALIZACION VIA
VILLETA DEPARTAMENTAL VILLETA - A NAGDALENA- 1949
17 UIICA

SUMA 203,68

24

13

14,83

2,35

16 32

Nota: Las asignaciones presupuestales para cada municipio incluyen disefios e interventoria.

ILa dificultad en la movilidad acarrea condiciones de congestionamiento y seguridad vial por la carencia de
Sefializacion y demarcacion de las vias del Departamento priorizadas con tramos viales tanto en el area urbana
como rural independientemente del estado de la capa de rodadura ya sea pavimentada o en afirmado en
condiciones de transitabilidad.
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La carencia y deficiencia de la sefializacién y demarcacion vial aunada con los altos indices de velocidad de los
vehiculos ha incrementado enormemente la accidentalidad para los actores viales, tal como se reporta en el

centro de Estudios e Investigacién en Seguridad Vial del Departamento- CEIS, petiodo comprendido entre el
afio 2017 al 2021 especificamente.

‘Igualmente, el fenémeno antetior, incrementa los tiempos de viaje, los costos de operacién de los vehiculos,
congestién vehicular, disminucién del transporte de bienes y setvicios, afectacién econbmica y comercial con
incidencia en el bienestar social de la poblacién de cada una de las 4reas de influencia de las vias en mencion,

El irea de influencia del proyecto se enmarca dentro de Iz jutisdiccién de cada municipio priorizado con su
correspondiente tramo vial, identificados de la siguiente forma:

a. Localizacion General,

SO0 ANt c §

Imagen 1: Localizacién General.
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Fuente: Google eatth.

b. Localizacion 1: MUNICIPIO DE GACHANCIPA. TRAMO: VIA DEPARTAMENTAL

GACHANCIPA - EL PORVENIR- LAS COLINAS.

Imagen 2: Longitude de: 12.8 km.
Fuente: Google earth

c. Localizacién 2. MUNICIPIO DE CAPARRAPL TRAMO: VIA DEPARTAMENTAL PUNJAMO.

/ Sesqule

]
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Cordoba

Imagen 3:7Longifud‘e: Ii, Okm.
Fuente: Google earth

d. Localizacién 3. MUNICIPIO DE EL PENON. VIA DEPARTAMENTAL GUANACAS - EL PENON.
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Imagen 4: Longitud de: 3,5 km.
Fuente: Google earth.

e. Localizacién 4. MUNICIPIO DE FOMEQUE. TRAMO: VIA DEPARTAMENTAL EL CRUCE -
FOMEQUE
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Imagen 5: Longitude: 8,56 km.
Fuente: Google earth.

f.  Localizacién. MUNICIPIO DE GACHALA. TRAMO: VIA DEPARTAMENTAL GAMA -
GACHALA
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fia B/ SanR
RN

Viga. Region ELValles Sanjgenlo

Imagen 6: Longitud de: 21,38 km.
Fuente: Google earth.

g. Localizacién. MUNICIPIO DE GUASCA. TRAMO:VIA DEPARTAMENTAL GUASCA -

ARENERAS
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Imagen 7:7]{,0n'gitud de: 74,03 km
Fuente: Google earth.

h. Localizacién. MUNICIPIO DE SUBACHOQUE. TRAMO: VIA DEPARTAMENTAL
SUBACHOQUE - PUENTE PIEDRA.
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Subachoqu@i

FaNcISCo

Imagen 8: Longitud de: 16,0 km.
Fuente: Google eatth.

i  Localizacién, MUNICIPIO DE LA CALERA. TRAMO: VIA DEPARTAMENTAL EL TRIUNFO
- LA CABANA MUNICIPIO DE LA CALERA.
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I0.0E LACALERA &

Imagen 9: Longitud de: 3,38 km,
Fuente: Google earth.

J. Localizacién. MUINICIPIO DE LA MESA. TRAMO: VIA DEPARTAMENTAL LA MESA - SAN
JOAQUIN
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Imagen 10: Longitud de: 8,4 km.
Fuente: Google earth

k. Localizacién. MUNICIPIO DE NIMAIMA. TRAMO: VIA DEPARTAMENTAL NOCATMA ~
NIMAIMA.
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Imagen 11: Longitud de: 9,0 km.
Fuente: Google earth.

. Localizacién. MUNICIPIO DE APUILO. TRAMO: VIA DEPARTAMENTAL ANAPOIMA SAN
ANTONIO- APULO.
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SANWUAQUIN &

Anagoima

Imagen 12: Longitud de: 9,96 km.
Fuente: Google earth.

m. Localizacién. MUNICIPIO DE UBALATRAMO: DEMARCACION Y SENALIZACION VIA
DEPARTAMENTAL GACHETA — UBALA.
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Imagen 13: Longitud de: 24,0 km.
Fuente: Google earth

n. Localizacién. MUINICIPIO DE CAJICA. VIA DEPARTAMENTAL CAJICA - HATO GRANDE.
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Imagen 14: Longitud de: 3,0 km,
Fuente: Google carth.

o. Localizacién. MUNICIPIO DE CAQUEZA. TRAMO: VIA DEPARTAMENTAL CAQUEZA -
FOSCA.
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Imagen 15: Longitud de:14,83 km.
Fuente: Google earth

P. Localizacion. MUNICIPIO DE CHOACHIL TRAMO: VIA DEPARTAMENTAL CHQOACHI -
CHIVATE.




Cédigo: A-GC-FR-010
GESTION CONTRACTUAL
* s Vi ién:
@ Gobernacion de ey 04\
UND]N AM ARCA Fecha aprobacién:
N - o ESTUDIOS PREVIOS 28/Agoi2017

Imagen 16:Longitud de:2,35 km.
Fuente: Google earth.

q. Localizacién. MUNICIPIO DE SIMIJACA. TRAMO: VIA DEPARTAMENTAL SIMIJACA -
CARMEN DE CARUPA.
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ChiquiAquira

Imagen 17:.Longitud dé:32,0km.
Fuente: Google earth.

Localizacién. MUNICIPIO DE VILLETA. TRAMO: VIA DEPARTAMENTAL VILLETA - LA
NAGDALENA- UTICA.

Es importante sefialar, que el Decreto 171 del 26 de junio de 2003 establecié la red vial de segundo orden a
cargo del Departamento, en donde se estipula que la red de carreteras de segundo orden con sus zonas de vias
¥ su sefializacion hacen parte de la infraestructura de Transporte a cargo del Departamento de Cundinamarca
y es responsabilidad del Departamento velar por el mantenimiento de la red y su adecuada sefializacién.

Es necesario precisar que el Departamento a través de la Secretaria de Transporte y Movilidad, actualmente
¢jerce jurisdiccién y competencia en materia de trinsito y Transporte, en 104 de fos 116 Municipios del
Departamento, a pesar de las acciones desplepadas en afios anteriores para prevenir y disminuir la
accidentalidad vial, atn las cifras de accidentalidad en el Departamento presentan resultados que es necesario
minimizar, a continuacidn se presentan algunas cifras que representan algunos datos relevantes de la
accidentalidad vial en Cundinamarca durante Ia vigencia 2017, suministrados por el obsetvatorio de
accidentalidad vial de la Secretaria de Transporte y Movilidad, de informacién procesada que proviene de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Instituto Nacional de Medicina Legal y ciencias forenses.

Aunado a lo anterior, el Centro de Estudios e Investigaciones en Seguridad Vial — CEIS de la Secretarfa de
Transporte y Movilidad con base en Iz informacién de siniestros viales del Depattamento, ha identdficado que
los cuarenta (40) puntos de mayor siniestralidad son:

ACTOR VIAL (VICTIMA)
MUNICIFIO PR PR

Yia INICIA FINA MOTOCICLI PEAT CONDUCT OTRO
L L STA ON OR
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BOJACA Bogoti - Bojaci 0 10 73,33% 6,66°% 6,60°% 13335
CAQUEZA Bogotd Villavicencio 73,94 4.4 50%% 0% 37% 405
CHIA Hngwi-chh 5 1n 40%% 40°% (" 2005
CHIPAQUE Bogoti Villavicencio 74,02 444 5000 B4
CHOCONTA Bricefio-Choconta 58 0 33.33% 66,66% [ (Y
COGUA Bogoti - Zipz.quir:l - 35 36 75% 250,
Ubaté
COTA Bogotd - Cota 139 140 20%% 0°% %4 80"
FACATATIVA Via Facatativa - Madnd 0 5 39,22% 15,68%% 0 4510%%
carfeta carrera
FUNZA Funza- Mosquera 9- o
calle 18 calle 58,300 8,300% 0% 33,400% 0
15
FUQUENE Bogota - Faquene 9 19 25% 0% "y 7570
Termina
ide
FUSAGASUGA [Fusagasugd zona transpotte CLLBA 400 40°4 o 2P%
urbana 8
Sector
FUSAGASUGA Via 40) express Chinaut 22% 5%% 670 [
a
GACHANCIPA Gachancipi- Bricefio 26 28 16,66% 33,33% 33,33% 16,66"a
GIRARDOT Girardot - perimetro (] 0 44.44%0 35,56 6,67"0 13,33«
urbano
Acceso
casco
GRANADA Via 40) express urbano 12,0005 4,001 75,00° 9,00 o
GUADUAS Villeta- Guaduas- 30 3 33,33% 33,33 33,336 5
Honda
GUAYABETAL Bogota Villavicencio 73,81 422 50°% 500,
LA MESA Bogoti - La mesa 4] 10 33,33% 66,67 000 o (1)
Perimetro Urbano
LA VEGA La Vega(sobre cra. 89 8% 5% 25%% o 0"
4
MADRID Madrid -Mosquera 60 63 62°% 0%% 0% 38%%
MOSQUERA Mosquera 66 64 60" 20°% 0% 200%
NILO Nilo - Sector Rural 0 0 42,8G" 0 28,570 (b 28,57
PARATEBUENO Paratcbueno 32 60 50%% 0% 50 (%
PUERTO SALGAR Guaduas-Puerto Salgar a6 37 33,33% 16,67%0 33,33% 16,67"%
San Francisco
SAN FRANCISCO limite con laVega a7 98 66,67%% °a 33,33% "a
SESQUILE Bricefio-Sesquilé 10 26 33,30% 3,33% 3,33,

La causa principal de los accidentes esta asociada al comportamiento humano, es decir en conductas
inherentes a los conductores, entre ellas el exceso de velocidad, el desobedecimiento de las normas y sefiales
de transito, conducir en contravia y conducir bajo efectos del alcohol.

La Secretaria de Transporte y Movilidad es la dependencia que tiene dentro de sus funciones regular y
controlar el trinsito, para asi mejorar las condiciones de movilidad y disminuir la accidentalidad en todos los
modos y medios de transporte existentes, con miras al logro de un mejor nivel de servicio vial en el




Codigo: A-GC-FR-010
GESTION CONTRACTUAL
(‘-”f‘\ \ e Version: 04
& Gobernacion de

v UNDINAMARCA ESTUDIOS PREVIOS Fecha aprobacién:

28/Agol2017

Departamento de Cundinamarca; de tal forma que se garantice un sistema vial que permita la interconexién en
todo su tetritorio en forma cémoda y segura, con menores tiempos de viaje.
[}

Con el animo de garantizar el cumplimiento de las iniciativas descritas, la Sectetaria de Transporte y
Movilidad, en el matco de su responsabilidad asignada sobre el sistema vial de Segundo Orden en toda la
 jurisdiccién del Departamento; ha recibido y atendido solicitudes de diferentes sectores regionales y
municipales relacionadas prioritariamente con actividades de sefializacién vertical y Demarcaciéon vial,
especialmente de centros educativos, centros poblados y dreas urbanas interconectados por vias
Departamentales que unen municipios. :

Es importante recalcar, que para tomar acciones de demarcacién y sefalizacidn las vias a intervenir deben
encontrarse en buen estado en lo relacionado a su superficie de rodadura, libre de material contaminante
como escombros o vegetacién que dificulte su demarcacién; al igual sus zonas aledafias deben estar despejadas
libres de vegetacién arbérea que dificulte la instalacién y visibilidad de los conductores y usuarios de la via.
Por consiguiente, previamente a su intervencién debe existir coordinacién entre esta Secretaria de Transporte
¥ Movilidad y el ICCU, con el fin de que se realicen los trabajos de mantenimiento y conservacién vial funcién
propia de ésta Gltima Entidad.

Se han tenido en cuenta, las solicitudes de la comunidad y de las administraciones municipales, por lo que
serin atendidas en el presente proceso contractual, previamente se realizard una fase previa, para cvaluar la
necesidad de realizar trabajos de sefializacidn y demarcacion vial, de tal forma que garanticen la seguridad y la
movilidad de todos los usuarios de en algunos tramos, sectores o puntos criticos de los corredores viales del
Departamento.

Para definir la alternativa viable que nos permita resolver la necesidad planteada en el proyecto en mencién,
este lleva implicita actividades relacionadas con item de obra fisica y estudios y disefios lo que lleva implicito
que estas pueden ser desarrolladas mediante la contratacién de un ejecutor externo que asuma y garantice la
solucién de la necesidad planteada y a la vez contabuya a que la demarcacion y sefializacién vial, en cada una
de las zonas escolares y centros poblados de vias departamentales sobre los cuales se realizaron las visitas de
reconocimiento previo para la formulacién de estos estudios.

Teniendo en cuenta el recurso disponible y dado a que estos superan (1000) salarios minios legales vigentes se
opta por la adjudicacién del proyecto a través de un proceso de licitacién pablica.

Conforme a lo anterior, la Sectetaria de Transporte y Movilidad de Cundinamarca pretende desarrollar
actividades de sefializacidn, entendidas como:

Sefializacién horizontal

Se contemplan todos los elementos necesarios para garantizar las condiciones de seguridad adecuadas en las
diferentes vias priorizadas del proyecto, mediante la demarcacidn de matcas viales como limite de velocidad,
prohibido estacionar, lineas divisorias de carril continuas y segmentadas, textos de pare, cebras peatonales,
flechas, gufas tictiles, segregadores de carril ¥y demis elementos y demarcaciones necesarios para la atencién a
las diferentes necesidades que en materia de secfializacién vial se presentan en las mencionadas vias, e
igualmente tenidas en cuenta por medio de PQRS presentadas por la comunidad, Entidades Piblicas ¥/o
Privadas y compromisos adquiridos en las diferentes Comisiones Accidentales. Ademis de reporte ms de
accidentalidad reportados por el Centro de Estudios de Investigacién en Seguridad Vial- CEIS, dependiente
de loa Secretaria de Transporte y Movilidad del Departamento.
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Lo anterior, de conformidad con el Manual de Sefializacion Vial vigente Resolucion 1885 de 2015 y demas
recomendaciones por patte de la interventoria del contrato.

) fializaci tical;

Realizar el suministro e instalacion de las distintas sefiales verticales, contenidas en el Manual de Sefializacion
Vial vigente Resolucién 1885 de 2015, tales como lo son las sefiales convencionales (reglamentarias,
informativas y preventivas) y nomenclatura urbana de pared y de esquina, adetnds de las sefiales elevadas o
banderas. También se deben tener en cuenta las sefiales requetidas para cumplit con necesidades previamente
identificadas por la entidad y de los diferentes requetimientos fealizados a este Organismo de Trinsito. Estas
sefiales se realizaran previa aprobacion de los Disefios por patte de la Secretaria de Transporte y Movilidad del
Departamento, con el fin de garantizar a los distintos usuatios de las vias una informacién clara y opottuna,
que permita la circulacion 4gil y segura por las diferentes vias del departamento y correspondientes al presente
proyecto.

De acuerdo con el diagnéstico realizado por Ia Secretarfa, se hace necesario, oportuno y conveniente la
contratacién para desarrollar obras de sefializacion, en razon al presupuesto disponible. Lo anterior con el
proposito de mejorar las condiciones de vida de la poblacién, mejorando la movilidad, accesibilidad, seguridad
vial y conectividad.

La Secretaria de Transporte y Movilidad como dependencia rectora de las politicas del sector de trinsito y
transporte, seguridad e infraestructura vial y de transporte, tiene como misién orientar y liderar la formulacién
de las politicas del sistema de movilidad y asegurar la organizacién y mantenimiento del orden en materia de
trénsito y transpotte, garantizando la preservacion y mejoramiento de la seguridad y la calidad de vida de la
comunidad del Departamento y tiene como uno de sus objetivos, atender los requerimientos de
desplazamiento de pasajeros y de carga, tanto vehicular como peatonal, de los modos de transporte carretero,
matitimo, fluvial, férreo y aéreo y de su expansion en el drea de interconexion con el Distrito Capital y con la
red de ciudades de la region central, con el pais y con el exterior.

Por lo que se recalca, que en el articulo 295 del Decreto Ordenanzal No. 510 de 2020, consagtd que dentro de
las funciones de la Secretaria de Transporte y Movilidad, estan entre algunas: 1. Formular y orientar las politicas en ef
maro de las competencias del Departamento, sobre la regulacidn y el control del transito; ef transparie piblico urbano en lodas sus
modalidades; los modos de transporte carvetero, maritimo, fluvial, férreo y areo; en ¢l mejoramiento de las condiciones de
movilidad; y ol desarrollo de infraestractura vial y de transporte.(...). 23. Programar y gestionar los planes y proyecios de
rehabilitacion y mantenimiento de la malla vial. {...)

Una de las prioridades tanto del Gobierno Nacional como del Gobiemo Departamental, consiste en la
adopcion de la seguridad y movilidad vial como politica de estado constituyéndola en sopotte transversal de
crecimiento y competitividad.

La Ley 769 de 2002, en su articulo 3 reconoce a las Secretarfas Departamentales como Autoridades de
Transito y en el articulo 7 las reconoce como Otganismos de Transito para los Municipios que no cuentan con
otganismo de transito reconocido y clasificado como tal pot el Ministerio de Transpotte.

De conformidad con lo previsto en el articulo 5 de la Ley 769 de 2002, modificado pot el atticulo 3 de la Ley
1383 de 2010, es deber del Ministerio de Transporte reglamentar las caracteristicas técnicas de la dermarcaeion
y sefalizacién de toda la infraestructura vial y su aplicacién y cumplimiento es responsabilidad de cada uno de
los organismos de trinsito en su respectiva jurisdiccién. La misma norma establece que el Ministetio debe
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respetar y acoger los convenios internacionales que se hayan suscrito o se suscriban en relacién con la
reglamentacién de la ubicacién, instalacién, demarcacién y sefializacién vial y que “La informacidn vial y la
sefializacién urbana, debera hacerse con matedal anti vandalico, vitrificado, que garantice una vida itil minima
de 10 afios y, cuando asi se aconseje, material retrorreflectante™.

Es necesario precisar que el Departamento a través de la Secretaria de Transporte y Movilidad, actualmente
ejerce jurisdiccién y competencia en mateda de transito y Transporte, en 104 de los 116 Municipios del
Departamento, a pesar de las acciones desplegadas en afios antetiores para prevenir y disminuir la
accidentalidad vial, atn las cifras de accidentalidad en el Departamento presentan resultados que es necesatio
minimizar datos relevantes de la accidentalidad vial en Cundinamarca, suministrados por el Centro de
Estudios e Investigaciones en Seguridad Vial de la Secretaria de Transporte y Movilidad, de informacién
procesada que proviene de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Instituto Nacional de Medicina Legal y
ciencias forenses, en las ultimas vigencias mediante Ia ejecucién de obras de demarcacién y sefializacion.

Adicionalmente se hace necesario realizar el proceso de seleccién por las siguientes razones:

Técnicas: Este proyecto cuenta con viabilidad técnica, econdmica y juridica necesaria para la ejecucién de los
recursos de inversién departamental.

Institucional: La Gobernacién de Cundinamarca en el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2024,
“CUNDINAMARCA, REGION QUE PROGRESA! adoptado mediante Ordenanza No. 011 de 2020,
estructuré como linea estratégica ‘MAS COMPETITIVID.AD?” el programa: Ratas para el progreso cuyo
objetivo es el de potencializar el aparato productivo y de servicios fortaleciendo la infraestructura fisica y
tecnologica, de mode que se consolide el escenario mas productivo en el desarrollo productivo de
Cundinamarca, en el cual se contempld el subprograma: Movilidad inteligente, cuyo proyecto 234 es el
denominado “Implementar Ia estrategia “Cuida Via” para la intervencién vial con dotacién,
demarcacion, sefializacion y logistica de vanguardia’. Dentro de la protizacién de este proyecto, se
estableci6 la meta de “IMPLEMENTAR EL PLAN DE SENALIZACION Y DEMARCACION VIAL
INTELIGENTE", que permitiri aumentar el puntaje del subpilar “vias a cargo del departamento en buen
estado” del indice departamental de competitividad, encontrando que el referido proyecto se encuentra
inscrito en el Banco Departamental de proyectos.

Sociales: La contratacién de estas obras beneficia I poblacién en general, sin diferenciaciones de caticter
social o de estrato.

Econémicos: El presente proyecto cuenta con la aprobacién en el afio 2023, con el fin de generar un mayor
alcance y eficiencia en la ejecucién de las apuestas de nuestro plan de desarrollo Cundinamarca. Region que
Progresa. Los recursos asociados a la constitucion de las vigencias futuras se encuentran en la siguiente metas,
producto y proyecto.

META PROYECTO CODIGO BPIN PRODUCTO

234. Implementar la [ IMPLEMENTAR EL Implementar la
estrategia “Cuida Via” | PLAN DE estrategia “Cuida Via”
para la intervencién vial | SENALIZACION Y para la intervencién vial
con dotacién, | DEMARCACION 2020004250300 con dotacidn,
demarcacion, VIAL demarcacidn,
sefializacion y logistica | INTELIGENTE” sefializacion y logistica
de vanguardia mundial de vanguardia mundial.
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Con esta inversién se permitira beneficiar a aproximadamente 20.000 cundinamarqueses de los Municipios en
el departamento de Cundinamarca.

Razones juridicas: el Estado y la sociedad deben garantizar que se realicen las invetsiones necesarias para
mejorar la seguridad vial mediante la ejecucién de acciones de sefializacion y demarcacién, tal y como se
describe en las notmas v leyes que sirven de soporte juridico a este proceso.

Asi las cosas, surge la necesidad de adelantar el respectivo proceso de seleccion, para el proyecto denominado:
«SENALIZACION Y DEMARCACION EN VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA”.

En el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad para la vigencia 2023, formulado y cargado en el SECOP II,
se encuentra prevista la celebracién del contrato objeto del presente estudio.

Los costos que demande la contratacién a que hace referencia este estudio, setdn asumidos con cargo al
Capitulo de gastos de inversién del presupuesto asignado a la Secretatia de Transporte y Movilidad de
Cundinamarca - STMC, para la vigencia 2023, segin certificado de disponibilidad ptesupuestal No.
7100040072 de 20 de junio de 2023, expedido por la Direccién de Presupuesto de la Secretatia de Hacienda
Depattamental.

Rubro Valor

1123/3-1302/2320202008/5/234/AC/SRIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD/Multas infracaitn ¥ $581.770.183
revision  excedentes/Servicios  prestados a las  empresas  y  servicios  de produccion-  Proyecto:
2020,/004250300/2409013- Estrategia Canida via

1123/3-1300/2320202008/5/234/CC/SRIA DL TRANSPORTE Y MOVILIDAD/Multas infraccion y $1.800.000.000
revisién/Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion. Proyecta: 2020/004250300/2409013-
Fstrategia Cuida via

1123/1-0100/2320202008/5/234/CC/SRIA DE TRANSPORTE ¥ MOVILIDAD/Multas infraccion y $200.000.000
revision  excedentes/Servicios  prestados  a  Jas  empresas  y  servicios de produccién- Proyecto:
2020/004250300/240913- Istrategia Cuida via

TOTAL $2.581.770.183

2. ESTUDIO DEL SECTOR:

El presente proceso licitatotio tiene como fin realizar la contratacién de la sefializacién vertical y horizontal de
diferentes vias a catgo del departamento.

SENALIZACION Y DEMARCACION EN VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

E! presente proceso licitatorio tiene como fin realizar la contratacién de la sefializacién vertical y horizontal
de diferentes vias a cargo del departamento.

El proceso busca seleccionar al contratista con el cual se atiendan las necesidades de mantenimiento de la
sefinlizacion horizontal sobre el pavimento en las vias donde se requiera, asi como realizar la ampliacion de la
cobertura y la atencion a las necesidades puntuales que se presenten, ya sea por patte de la comunidad, fallos
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judiciales o medidas que en materia de circulacién y movilidad se implementen como resultados de estudios
que se adelanten para el ordenamiento del tréfico, entre otros.

As{ mismo, se contemplan todos los elementos necesarios para garantizar las condiciones de seguridad
adecuadas en los Establecimientos Educativos, incluyendo sefiales horizontales como limite de velocidad,
prohibido estacionar, lineas divisorias de carril, marcas viales, textos de pare, cebras peatonales, flechas
direccionales y demis elementos y demarcaciones necesarios, asi como la demarcacién de los puntos de alta
accidentalidad, previamente identificados a través de los distintos estudios que el contratista debe realizar.
Igualmente se requiere la atencién en sefializacion que, de manera general, se realice a través de las diferentes
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias -PQRSpresentadas por la comunidad y demas Entidades Piblicas
y/ 0 Privadas, con las cuales se pretende dar una solucién a las necesidades de sefializacién vial.

De igual forma, se requiere realizar la demarcacién y demis estrategias, con el fin de promover e incentivar el
uso adecuado y sepurc de medios alternativos de transporte no motorizados, mediante la demarcacién
entornos para el desplazamiento de adecuado de ciclistas y peatones.

Asi mismo, realizar el mantenimiento y/o implementacién de la sefializacién horizontal en las zonas de
estacionamiento regulado (Zonas ZER), a fin de poder regular el uso adecuado de las vias de Ia ciudad.

Se busca el suministro e instalacién de las distintas sefiales verticales, contenidas en el Manual de Sefializacién
Vial vigente Resolucién 1885 de 2015, tales como lo son las sefales convencionales (reglamentarias, y
preventivas).

Asi mismo, realizar el mantenimiento y/o implementaciéon de la sefializacién vertical en las zonas de
estacionamiento regulado (Zonas ZER), a fin de poder regular el uso adecuado de las vias a cargo del
departamento.

2.1. Analisis del Mercado
2.1.1. Aspecfos Generales

Las inversiones en Infraestructura vial y movilidad desempefian un papel fundamental en el desarrollo
nracional, aspecto que ha sido evidente en la agenda y formulacién de las politicas piblicas de Colombia en los
ultimos afios.

Muestra de ello es el desarrollado en los programas destinados 2 aumentar y mejorar la infraestructura vial,
pottuaria, entre otros, convittiendo al sector de la construccién en uno de los principales impulsadotes de la
actividad econémica.

Es por esto, que la atencién de la Infraestructura de transporte no concesionada a través de la destinacién de
tecursos publicos y la contratacién de obras piiblicas, constituye uno de los principales ejes de desarrollo de la
competitividad de la nacién, teniendo en cuenta que la misma constituye uno de los mecanismos mas
importantes de conectividad entre las regiones en las cuales se adelanta la produccién econdmica nacional y
los centros de consumo y/o los centros de exportacidn,
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De esta forma, el Departamento es una de las entidades representativas en el proceso de desatrollo de
infraestructura de transpotte, generando una alta demanda de patticipacién de personas juridicas y naturales
cuya actividad econdmica se encuentra relacionada con la atencidn de dicha infraestructura en aspectos tales
como la construccion, consultotia, Interventoria, entre otras, redundando asi en la generacion de empleo en la
region e impulsando la economia del Departamento ejerciendo un efecto dinamizador de los procesos
productivos y de comercializacion de bienes y setvicios.

Tomando en cuenta que para los procesos de contratacién llevados a cabo por el Departamento es necesatio
identificar los bienes, obtas o servicios que satisfagan las funciones delegadas a la entidad; el presente analisis
expondrd herramientas para ayudar a establecer el contexto, identificar riesgos y determinar aspectos
decisivos para el proyecto.

Pata realizar este estudio se consultaron las siguientes paginas en internet:

» Agencia Nacional de Infraestructura- ani.gov.co
s Asobancaria - www.asobancaria.com

*Supetintendencia de Sociedades www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx
* Colombia compra eficiente SECOP (wwiw.colombiacompta.gov.co)
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE (www.dane.gov.co)

2.2.ASPECTOS ECONOMICOS
Productos del sector de construccion

Segtin Camacol, el subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como
rural, edificios no residenciales, reparacién de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos de
construccién; mientras que el subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingenieria civil,
como la construccién de carreteras, vias férreas, puertos v tuberfas. En la construccién de obras civiles de
infraestructura, la inversién se determina principalmente por proyectos infraestructura vial y transporte,
ademis de los sectores de comunicacion y energia. ‘

Agentes del sector

Ministerio de transporte

Instituto Nacional de Vias- INVIAS Agencia Nacional de Infraestructura — ANI

Entidades publicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias) Instituto Geografico Agustin
Codazzi — IGAC

Departamento Nacional De Planeacién — DNP Aeroniutica Civil - AEROCIVIL

Gremios y asociaciones

Chmara Colombiana de la Construccion (Catnacol)

Camara Colombiana de la Infraestructura

Asociacién de Productores de Concreto — ASOCRETO ACIES, La Asociacién Colombiana de Ingenieria
Estructural
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Consejo Profesional Nacional de Ingenietia — COPNIA

Sociedad Colombiana de Arquitectos Sociedad Colombiana de Ingenieros
Asoctacion Colombiana de Ingenieros Constructores

Asociacién Colombiana de Constructores

Asociacion Nacional de Industriales

Cifras sector construccion
Grafico 1. Producto Interno Sruto
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Fusnte; DANE, Cuentas nacionales

*Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015
Poreliminar

Pprovisional

En el segundo trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 12,6% respecto al
mismo periodo de 2021pr. Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agrepado
son:

* Comercio al por mayor y al por menor; Reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 23,3% (contribuye 4,4 puntos porcentuales a la
vartacién anual).

* Industrias manufactureras crece 20,3% (contribuye 2,5 puntos porcentuales a la variacién anual).

* Administracién publica y defensa; planes de segutidad social de afiliacidn obligatoria; Educacién; Actividades
de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 9,0% {contribuye 1,6 puntos porcentuales a la
variacién anual). Durante el ptimer semestre de 2022pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el
Producto Interno Bruto presenta un crecimiento 10,6%. Las actividades econbmicas que mis contribuyen a la
dinmica del valor agregado son:

* Comercio al por mayor y al por menor; Reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 19,2% (contribuye 3,7 puntos porcentuales a la

vatiacion anual).

* Industrias manufactureras crece 15,6% (contribuye 1,9 puntos porcentuales a la variacién anual).
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+ Administracién ptblica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacion; Actividades
de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 7,7% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la
variacién anual). 4 Boletin Técnico Producto Intero Bruto (PIB) II trimestre 2022pr Respecto al trimestre
inmediatamente antetior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendatio
crece 1,5%. Esta vatiacion se explica principalmente por la siguiente dinamica:

« Actividades financieras y de seguros ctece 14,1%.

+ Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacidn y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 5,2%.

+ Administracién piblica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatotia; Educacién; Actividades
de atencién de la salud humana y de setvicios sociales crece 3,1%.

Valor agregado por actividad economia — Valor agregado por actividad econémica Tasas de
crecimiento en volumen 2022 - segundo trimestre.

Tasas de crecimiento en volumen®
Segundo trimaestre 20227

Tasas de crecimlento (346}

Serle ajustacda par
Serie originat eferto estacional y

Actividad econémica calendario

Anuat Afio corrido Trimastral

2022F. 1 /7 2022% 5 2082274 f

2021%'-11 2021F 202271
Agricditurs, ganaderia, caza siviculiurd y pesca 1.0 -0 .9
Explotacidn de minas y cantaras 00 ar 0.1
Industrias manufacturaras 20,3 156 22
Suministre de electricidad, nas. vapary aie acendicionado® 7.2 61 1,8
Construcckan Gt 0 2.1
Ceanmsercio ol por mayory al por manar” 23,3 192 1.5
informacion y comunicacionss 172 188 1,8
Actividades financieras y de seguros 114 A1 41
Actididades inmobiliarias 1.9 20 0,1
Actividades profesionales, clentificas y téc nicas® 12,2 11,1 1.3
Administracion pablica, defensa, educacion y salud® 9.0 7.7 3.4
ividadns arti %, de entretenimiento y recreacion y atras

:ﬁdudﬁ d::i:,s::iimn.*‘ : : 26,5 SIS 52
Valor agregade bruto 12,6 0.5 1,7
Testal impuestos manos subivenCionss sobre los productos 13,3 12,3 -y
Producto nterno Bruto 12,6 10,6 1.5

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

En el segundo trimestre de 2022pr, el valor agregado de la construccién crece 9,4% en su setie original,
respecto al mismo periodo de 2021pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos:

« Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales crece 12,4%.

+ Construccion de carreteras v vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil crece 3,0%. :
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* Actividades especializadas pata la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de

maquinaria y equipo de construccién con operadotes) crece 9,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor
agregado de la construccién crece en 2,1%, explicado por:

* Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales crece 4,3%.

* Construccién de catreteras y vias de ferrocarrl, de proyectos de servicio publico y de otras obras de

ingenietia civil decrece 0,8%.

* Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenierfa civil (alquiler de

maquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 0,1%.

Construccion Tasas de crecimiento en volumen 2022pr- Segundo trimestre

Tasas de crecimiento an volumen?
Segundo trimestre 2022

Tasas e crecimiento (%)

Serie ajustads por
Seris origivst efecto estacionast y
Actividad econdmics salenciwio
sl Adi corrido Trimestral
20227 1 2022P 5 20227 &t /
2021%.1 26217 2022%-§
Construccidn de edilicaciones residenciales y no residenciales 12,4 9 43
Construccidn de camreteras y vias de ferrocardil? 3.0 . =11 -0.8
Actividades espacializadas para la canstruccion de edificaciones ¥ .
q i iy 9.6 T4 -0,1
obras de ingenieda civil
Construccisn 9.4 7.0 2,1

Fuente: DANE. Cusrnitas nacionales
Mpreliminar

'Series encadenadas de velumen con s&e g referencia 2075.

“Construccitn de carreteras ¥ vias de ferrocarril, de proyectos de sarvicio piablico ¥ de otras obras de ingenieria civil.

‘Activ
CONsStruccion con aperadores).

idades especializadas pars i construccitn de edificaciones ¥ vbras cde ingenieria ol (Alguiler de magquinasia ¥ equipo de

3

Durante el primer trimestre de 2022, Ia produccién de obras civiles a precios corrientes registr un incremento
de 1,8%, frente al mismo trimestre de 2021, como se muestra a continuacion:

Indice y vatiacién anual de los pagos en obtas civiles Total nacional
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Grafico 2. Indice y variacién anual de la produccién de las abras civiles
‘total nacional - serie a precios corrientes.
2018 {l trimestre} — 2022 (I trimastre}™
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Fuente: DANE, IPOC.

Pr. cifras preliminares

A continuacién, se presentan los resultados correspondientes al primer trimestre de 2022:

Variacién v contribucién anual de los pagos segin tipo de construccion.

Cuadro 1. Variacién y contribucitn anual de la produccian de obras civiles a precios corrientes seguin tipo
de constriccibn

Total nacional

i trimestre 2022" / | trimestre 2021

¥ipo da construccidn

TOTAL

GHOGL L ameruee o et Pani v st o
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Fuente: DANE, (POC.

Pr. cifray preliminares

Mot Por presentacion de las cifras a un dedimal fa suma de fas contribuciones puede no coimeitir con of total pore of grego o et total del
indicadaor, poy efectos de redondeo.

Durante el primer trimestre de 2022, el incremento de 1,8% en la produccion de obras civiles, esti explicado
por el comportamiento positivo de tres de los cinco grupos de obta: €l grupo de construcciones en minas y
plantas industriales que registro un crecimiento de 32,9% y sumod 3,8 puntos porcentuales a la variacién anual,
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el grupo de carreteras, calles, vias férreas ¥ pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tineles que
presento un incremento de 6,2% en su produccién y aporté 3,6 puntos porcentuales 2 la variacién anual y el
grupo de construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenietia civil que registrd un aumento en su
produccién de 20,7% y sumé 1,6 puntos porcentuales a la variacién anual.

A continuacién, se presenta la variacién y contribucién anual de pagos:

indice y variacién anual de la produccién de carreteras, calles, vias férreas y pistas de atertizaje, puentes,
carreteras elevadas y tineles — seria empalmada 2018 _ 2022 Pr (I trimestre).

£ - w rs
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77,1 10B.6R115,1 135,4)1410
00
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2§ 019 2020 2021 b.177]
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Fuente: DANE, JPOC.
Pr. diras preliminares

La produccién del grupo de construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil registré una
variacién de 20,7% con respecto al primer trimestre del afio 2021 y sumd 1,6 puntos porcentuales a la
variacion anual.

A continuacién, se presenta la variacién anual de los pagos de obras de pago de obras de ingenierda.

INDICADORES ECONOMICOS

A continuacion, se presenta la variacién anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion. -
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Grafico 1. Variacién anual de los indicadores de coyuntura ded sector de la construccion
i Trimestre {2021 - 2022F7)
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Fuaente : DANE, {EAC.
Fr: cifras provisienales

El boletin de Indicadores Econdmicos Alrededor de la Construccién (IEAC), presenta informacidén de 13
investigaciones, categorizadas en indicadores macroecondémicos, oferta, demanda y precios. Los indicadores
de construccién se publican considetando las coberturas geograficas disponibles, a partir de las variaciones

mensuales y anuales.

A continuacién, se presentan los indicadores de coyuntura del sectot construccion:

Indicadores de coyuntura del sectot construccion I trimestre de 2022pr
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ANALISIS INTERNACIONAL DEL MERCADO

En el primer trimestre de 2022 (enero - marzo), el PIB a precios constantes aumenté 8,5% con relacién al
mismo trimestre de 2021. Al analizar el resultado del valor agtegado por grandes ramas de actividad, se
observa un crecimiento de 5,2% del valor agregado del sector construccién, Este resultado se explica
principalmente por la vadacién anual positiva presentada en el valor agregado de las edificaciones (10,3%) y el
valor agregado de las actividades especializadas (5,8%). :

A continuacién, se presenta la variacién anual del PIB total valor agregado construccién y subsector a precios
constantes:

Variacién anual del PIB total, valor agregado construccién y subsectores (a precios constantes) 2017
= 2022 pr (1 trimestre)
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Comportamiento de la variacion mensual del IPC segiin divisiones y subclases
Vatriacién y contribucién mensual por divisiones de gasto

En ¢l mes de julio de 2022, el IPC registrd una variacion de 0,81% en comparacion con junio de 2022, cinco
divisiones se ubicaron pot encima del promedio nacional (0,81%): Prendas de vestit v calzado (3,60%),
Alimentos y bebidas no alcohélicas (1,17%), Transporte (0,96%), Salud (0,88%) y por tltimo, Restaurantes y
hoteles (0,83%). Por debajo se ubicaron: Mucebles, articulos para el hogar y para la conservacién ordinaria del
hogat (0,75%), Alojamiento, agua, clectricidad, gas y otros combustibles (0,56%), Bienes y servicios diversos
(0,53%), Recreacion y cultura (0,31%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,23%), Informacion y comunicacion
(0,09%), y por Gltimo Educacion (0,00%).

IPC Variacién y contribucién anual Seguin divisiones de gasto julio 2021~ 2022

202% RO22
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‘:é:mm, gean, mectsicikiad, gas ¢ oEas combus il az12 &3 (=K -] 58 G958
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Eebaiam abcabsbens § tabhace 1.0 L7 [0 23 o0
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Fuente: DANE, IPC
Nota: La diferencia on 1a surna de las variables obedece al sisterna de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.




Caédigo: A-GC-FR-010
GESTION CONTRACTUAL
£, Versién: 04 -

‘X Gobernacion de
v UNDINAMARCA ESTUDIOS PREVIOS Echaaprobacion;

28/Agoi2017

Los mayores apottes a la variacién mensual del IPC (0,81%), se ubicaron en las divisiones de: Alimentos ¥
bebidas no alcohélicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Prendas de
vestit y calzado y Restaurantes y hoteles, las cuales apottaron 0,72 puntos porcentuales 2 la variacién total.

Variaciones y contribuciones de las subclases en el afio corrido.

En lo corrido del afio, (enero - julio), cuatro divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del
promedio nacional (7,96%): Alimentos y bebidas no alcohélicas (17,10%), Muebles, articulos para el hogar y
para la conservacién ordinaria del hogar (11,93%), Restaurantes y hoteles (10,66%) y por tltimo, Prendas de
vestir y calzado (8,02%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Bienes y servicios
diversos (6,71%), Transporte (6,15%), Salud (6,02%), Educacitn (4,98%), Alojamiento, agua, electricidad, gas
y otros combustibles (4,58%), Bebidas alcohélicas y tabaco (4,38%), Recreacidn y cultura (3,97%) y -pot
ultimo, Informacién y comunicacién (-0,08%).

2024 20>

Ovmcnes de Geatn [ Varmcian | %) Cortrituciin Pumos Vanacn (%) Contrucen Purdan

Porceonunian Porcenuales 5.
T ————————— 5 15.08 waF s 17.10 3.00
Nusbles, stculos pars of hogar y parms e CENERMEcon o drers el 419 82 XLl 1163 {48
r;.u:.mus ¥ hoteies BAX FX.7 a4 1068 LGS
FYendax de vanie ¥ calradn 150 1,79 Lige ] B2 axr
TOTAL 0000 +47 2y 1,96 T
Howrwers y patvcion cavmrsox 538 232 AR ar 9%
Vi wreporis 1253 2.8 - 46 L AL 18
sabad LR} 25 40 .0 110
Frucaern £.4% & F? 8] A0 °20
Ao, agie. slecriiad. gas ¥ chtos combusiies, n112 218 O3 4. 1,40
Betedaz sconsicas y tstaca £ 70 22z oS04 4.8 .08
Focrescon y cullurn 3T D18 a0 .97 &3
FHoTROOn ¥ ConLmcaCKn 433 558 029 -G08 &, 00

Fuente: DANE, IPC_
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion an &l nivel de digitos trabajados en e
ndice,

Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes.

En julio de 2022 en comparacién con junio de 2022, la variacién de las subclases que mas aportaron al indice
total fueron: electricidad (2,91%), prendas de vestir para hombre (7,18%), comidas en establecimientos de
servicio a la mesa y autoservicio (0,88%), prendas de vestir para mujer (6,64%), vehiculo particular nuevo o
usado (1,76%), combustibles para vehiculos (1,97%), carne de aves (2,04%), carne de res y derivados (1,17%),
hortalizas y legumbres frescas (4,33%) y artiendo imputado (0,17%). Las subclases con apottes negativos a la
variacion fueron: tomate (-17,31%), papas (-7,57%), zanahoria (-4,84%), moras (-1,25%) y refrescos liquidos
empacados (-0,63%).




Codigo: A-GC-FR-010
o GESTION CONTRACTUAL
(et oo Versién: 04
"5 Gobernacion de

U N BI NAMM ESTUDIOS PREVIOS Fecha aprobacién:

28/Ago/2017

Tubckes Variacin (%) Coniribicstn Punlos

P A e e _— —— IporEoiin e PR
Hrctricidad 281 0,10
Prondas e vestc para herribra 7.18 G.0B
Comidas en establacirienios de servicio a la t268 v adistervicio 0.88 0,68
Frendaxs de vesil para mujes T B4 0,08
Wehioulo perticuiar nuayo o usado 1,76 0,05
Corrbirstibdos para #elticuios 187 0,05
Carne da aves 2,04 .0z
Carne de 188 ¥ terivados 1.17 X
MorteBras y feguirbres frascas 4,33 0,02
Adtignde impulade 0.17 002

Fuente: DANE, IPC.
Mota: La diferencia en 1a suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el

indice.

Comportamiento de la variacién mensual, afio corrido y anual del IPC segun niveles de ingteso por
criterio absoluto.

’

Comportamiento de la vatiacion mensual, afio cotrido y anual del IPC segiin niveles de ingteso por
ctiterio absoluto

Variaciin (%)
[ Memsua Ao Comrido * Anuat

Bk e wa me  mm  w mm
Pobres 833 .85 4 15 2.05 4 48 1188
Vuinerables 4,30 LR 4,20 8,57 4,68 11,74
Claze media 0,32 081 3,60 8,08 4,18 10,35
lngresos alice EHCE: 4,79 285 £,84 am 8,78
Total nivet de ingresos 0,32 81 347 786 3487 i,

Fuente: DANE, IPC.

En julio de 2022, la variacién mensual del IPC por nivel de ingresos fue: Pobtes (0,85%), Vulnerables (0,85%),
- Clase nedia (0,81%), Ingtesos altos (0,79%) y por tltimo, Total nivel de ingresos (0,81%).

En lo corrido del afio, la variacion del IPC pot nivel de ingresos fue: Pobres {9,05%), Vulnerables (8,97%),
Clase media (8,08%), Ingresos altos (6,94%) y por dltimo, Total nivel de ingresos (7,96%).

La variacién anual del TPC por ‘nivel de ingresos fue: Pobres (11,88%), Vulnerables (11,74%), Clase media
(10,35%), Ingresos altos (8,75%) y pot vltimo, Total nivel de ingresos (10,21%).

ESTUDIOS AMBIENTALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y NORMATIVA LEGAL
VIGENTE Y EL COSTEO PARA SU IMPLEMENTACION.
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Este plan deberi establecer de manera detallada, las acciones que se implementarin para prevenir, mitigar,
corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo del proyecto, obra o
actividad acorde 2 los lineamientos y directrices legales definidas para tal fin:

Descripcion del proyecto, definicién de objetivos y alcance del PMA y/o PAGA, localizacién, uso de la
infraestructura, proceso constructivo, irea de influencia de la obra y condiciones ambientales.

. Medidas de manejo ambiental previstas, con el respectivo marco legal, la evaluacién de impacto
ambiental de cada actividad y sus medidas de mitigacién.
. Linea base ambiental
*Plan de salud ocupacional y seguridad industrial del personal de obra.
. Plan de gestion social para aplicar en las comunidades del 4rea de influencia del proyecto.
Formatos de control mensual del PMA y/o PAGA.
E Identificacién y evaluacion de impactos ambientales
c Actividades constructivas y gestién social
: Se debe definir los permisos ambientales por uso e intervencién de recursos naturales requeridos para

el desarrollo de las obras, una vez identficados, debe acopiar toda la informacién para adelantar los trimites
ante la autoridad ambiental competente, presentando los soportes técnicos y juridicos establecidos en los
formularios \nicos nacionales (disponibles en las paginas web de las Autoridades Ambientales), este paquete
serd entregado como uno de los entregables de este capitulo para cada permiso o licencia a solicitar. El
encargado de gestionar las licencias o permisos en cada uno de los casos analizados anteriormente serd la
entidad contratante por medio de los documentos y soportes acopiados por el consultor en este volumen
ambiental del disefio.

: Elaboracién de presupuesto para la implementacién del plan de manejo ambiental

Andlisis del Demanda.

A nivel nacional en los Gltimos afios se han celebrado los siguientes procesos de contratacién relacionados con
el proceso en-cuestibn:

MODALIDAD DE
No. DE PROCESO CONTRATISTA SELECCION OBJETO VALOR
DISTRITO ESPECIAL DE
CIENCIA TECNOLOGIA E | Licitacién piblica (Obra Sefializacion vial, horizontal y vertical de
D053 INNOVACION DE piblica) diferentes vias de Ia cindad y sus corregimientos BIEEEZIE5493
MEDELLIN
REALIZACION DE OBRAS DE
SENALIZACION EN ViAS DE

. e JURISDICCION DEL INSTITUTO DE
LP 4-2023 ‘NSTEEULTSH%N%SHO L"“”""“.F';;‘.”““ (@z= TRANSITO DEL ATLANTICO DE § 450,000,000

ity ACUERDIO CON ESPECIFICACIONES

TECNICAS, EN EL DEPARTAMENTO DEL
ATLANTICO.
UNIDAD IMPLEMENTACION DE SENALIZACION
e TIORIZONTAL EN LOS SEGMENTOS
Fraciey Liitain piblics (Obra | VIALES INTERVENIDOS EN DESARROLLO
LP-w5-2022 S R, pii DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR $ 1.167.305.078
; piiblica} LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
MANTENIMIENTO VAL :
DE REITABILITACION Y
MANTENIMIENTO VIAL A CARGO DEL
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LP-001-202

INSPECCION DE
TRANSITO Y TRANSPORTE
DE BARRANCABERME]A

Licitacion miblica (Obra
puiblica)

OBRA PARA LA INSTALACION DI2
ELEMENTOS DE SENALIZACION Y
CONSTRUCCION DE REDUCTORES DI
VELOCIDAD

8 856.436.905

LP-001-2022

ITTHUILA

Licitacion publica {Obra
priblica)

CONTRATO DE OBRA PARA LA
DEMARCACION, SENALIZACION VIAL E
INSTALACION DE SENALES DE TRANSITO
EN LAS VIAS EN LAS QUE EJERCE
JURISDICCION EL INSTITUTO DE
TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA Y
A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL
HUILA -RUTA 45-GUACACALLQ-
ORITOGUAZ-ELIAS-LA PALMA, -PITALITO-
PALESTINA, -PITALITO-ACEVEDO-
LIBANO, -GARZON-ZULUAGA-GIGANTT, -
NEIVA-SAN ANTONIQ, -NEIVA-TL
CAGUAN-LA ULLOA RIVERA

§ 441,033,450

DAJ-LP-006-2022

MUNICIPIO DI ARMENIA
QUINDIO

Licstacion puiblica (Obra
publica)

SENALIZACION DE ESPACIOS VIALES Y
MANTENIMIENTO, COMPRA E
INSTALACION DE SEMAFOROS PARA EL
MUNICIPIO DE ARMENIA

$ 1.479.310.567

ALCALD{A MUNICIPIO DE

Licitacidn piiblicz (Yora

SENALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL
E INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE

publica)

HORIZONTAL Y VERTICAL DEL MUNIPIO
DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER

MP-STT-LP-OP-062-2022 4l (MALIZAC]()N P2EL TIL:E\FICO LN LI £ 106921120
IPRILRATER piblica) MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL
CAUCA
CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE
R TRANSITO DE LOS PATIOS | Licitacién piblics {Obrn VELOCIDAD, SERALIZACION, o

ANALISIS DE LA OFERTA

¢QUIEN VENDE?

De acuerdo al analisis realizado en el mercado y al recopilado de los distintos proveedores que han participado
en los diferentes procesos de contratacidén adelantados por la Entidad, los cuales reposan en los documentos
anexos de los procesos publicados en el portal Colombia Compra Eficiente, se encontraron los siguientes
posibles proveedores:

SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL:

¢ CONSORCIO EURO 7355
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CONSORCIO CIDIMON SENALIZACION
UTSM

CONSORCIO $88-DM

CONSORCIO SEMAFOROS ARMENIA 2022
SERVICIVIL SAS

PROTOLED INGENIERIA SAS

UT SENALIZACION ARMENIA 2022

SMART MOBILITY & SECURITY SAS
SEGURIDAD Y SERVICIOS SENALIZACION SA
FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS
CONSORCIO CCA SENALIZACION

SPP SAS

SENALES LTDA

ALIADOS DE COLOMBIA SAS
CONSTRUCCIONES & INVERSIONES RF S.A.S.
TECNISA S.A.S.

VISION VIAL SENALIZACION VIAL

IZEL CONSTRUCTORES Y CONSTRUCCIONES SAS
TECNOSENAL

De igual forma se establece que cualquier empresa o firma dedicada a la construccidén de obras civiles,
especialmente relacionada con la construccidn y mantenimiento de elementos de regulacién de las vias, dentro
de sus obras esti contemplado el componente de sefializacion vial, que incluye tanto sefializacién horizontal
como vertical con el fin de entregarle a los usuarios las vias en O6ptimas condiciones antes de su
funcionamiento y opetacién.

En consideracién en lo anterior, para la fijacién de los precios unitatios del presente estudio se tuvieron en
cuenta cotizaciones de proveedores y/o contratista (VISION VIAL SENALIZACION VIAL DEL 15 DE
NOVIEMBRE DE 2022, IZEL CONSTRUCTORES Y CONSTRUCCIONES SAS DEL 19 DE
DICIEMBRE DE 2022, TECNOSENAL DEL 16 DE DIEIMBRE DE 2022) con amplia experiencia y
participacion en la ejecucibén contractual relacionada con las sefializacion y demarcacién vial, de igual manera
s tuvo en cuenta la cartilla ICCU 2023 primer trimestres y Registro histérico de la STMC actualizaos al 2023
tales como;

COTIZACIONES PARA SERALIZACION ARD 2023

CUADRO COMPARATRIVO DE PRECIOS UNITARIOS
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No,

DESCRIPCION ITEM

UND

VISION VIAL
SENALIZACION
VIAL 15-11-2022

I1ZEL
CONSTRUCTORES
Y
CONSTRUCCIONE
55AS 19-12-2022

TECNOSENAL 16-
12-2022

ICCU 2023.

1PC- REGISTRO
HISTORICO STMC
2023,

PROMEDIO

1.0

SUMINISTRO Y
APLICACION DE
PINTURA DE TRAFICO,
PINTURA PLASTICA EN
FRIO, LINEA DE
DEMARCACION CON
MICROESFERA DE
VIDRIO,ESPESOR SECO
MINIMO DE 22 MILS,
ANCHO= 12 CMS.
NORMA NTC-4744

MI.

$5.800,000

$ 5.500,000

$ 6.200,000

4.990,00

4.521,00

$5.402,00

2.0

SUMINISTRO Y
ADPLICACION DE
IMPRIMANTE PARA
LINEA DE
DEMARCAGION
ESPESCR MINIMO 110
MICRONES

ML

$2.300,000

$ 2.150,000

$2.200,000

5
2.296,00

$2,237,00

3.0

SUMINISTRO Y
APLICACION DE
PINTURA DE TRAFICO
PLASTICA EN FRIO PARA
MARCA VIAL CON
MICROESEERA DE
VIDRIO, ESPESOR SECO
22 MILS, QUE CUMPLA
LA NORMA NTC-4744.

$ 58,800,000

$ 60.350,000

$ 58.000,000

5
54.721,00

$ 53.283,00

$57.031,00

4.0

SUMINISTRO Y
APLICACION DE
IMPRIMANTE PARA
MARCAS VIALES CON
ESPESOR MINIMO DE
110 MICRONES QUE
CUMPLA LA NORMA
NTC-4744.

M2

$ 18.500,000

$206.000,000

$17.800,000

s 16.344,00

$18.161,00

5.0

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
TACHAS REFLECTIVAS
BIDIRECCIONALES Y
UNIDIRECCIONALES

UN
D

$ 18.000,000

$ 15.000,000

$ 21.600,000

$
16.918,00

5 12.752,00

% 16.854,00

6.0

SUMINISTRO E
INSTALACION DIZ
ESTOPEROLES
PLASTICOS DE 10X3,0
CMS

UN
D

$ 15.000,000

$ 13.600,000

$ 17.000,000

s
18.044,00

$ 13.628,00

§15.334,06

7.0

SUMINISTRO L
INSTALACION DE
SENALES VERTICALES
SP,SR,$1, CON TABLERO
LAMINA GALVANIZADA,
CALIBRE 16 DI%
GOXGOCMS,
JREFLECTIVIDAD TIPO
XI GRADO DIAMANTE
AL CUBO Y POSTE DE
3,50 MTS.NORMA 4739

UN
D

$ 320.000,000

$ 350,300,000

$ 340.000,000

$
294.927,00

3 283.928,00

$317.831,00
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8.0

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
SERALIZACION
VERTICAL DE 60X60,
TABLERO LAMINA
GALVANIZADA,
CALIBRE 16,
REFLECTIVIDAD
GRADO XI, TIPO
DIAMANTE AL CUBOx: SP-
47, 5P-468, SP-47A, SP-47B,
Y SP-59B VERDE LIMON.

‘POSTE DE 3,50 MTS EN

ANGLULO DE HIERRO
DE 2"X2"¥1/8",

$ 380.000,000

$ 380.000,000

$ 39,800,000

5 368.149,00

$291.587,00

9.0

SUMINISTROE
INSTALACION DE
SENALES VERTICALES
SP, SR, S1, CON TABLERC
LAMINA GALVANIZADA
DE 0X50CMS, CALIBRE
16, DUPLEX,
REFLECTIVIDAD TIPO
XI GRADO DIAMANTE
AL CUBO Y POSTE DE
3,50 MTS.NORMA 4739,

§ 570.000,000

$ 550.000,000

$ 575.600,000

S 389.684,00

$521.321,00

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
SENALIZACION
VERTICAL DE 60X60,
TABLERO LAMINA
GALVANIZADA,
CALIBRE 16, DUPLEX,
REFLECTIVIDAD
GRADO XI, TIPO
DIAMANTE AL CUBO: SP-
47, SP-46B, SP4TA, SP-47B,
Y SP-59B VERDE LEIMON.

UN
D

$ 596.000,000

$ §70.000,000

$ 605.300,000

3 474.983,00

$561.321,00

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
SENALES VERFICALES
$SP, SR, 51, CON TABLERO
LAMINA GALVANIZADA
DE 75X75CMS,
REFLECTIVIDAD ‘T1PQO
XTI, GRADO DIAMANTE
AL CUBO A Y POSTE DE
3,50 MTS.NORMA 4739.

UN
D

$ 366.000,000

$ 380.000,000

$ 390.000,000

$ 326.987,00

$365.497,00

12,

SUMINISTRO E
INSTAI.ACION DE
SENALES VERTICALES
SP, SR, 81, CON
PLAQLUETA
INFORMATIVA DE
36X36CMS, TABLERO
LAMINA GALVANIZADA
DE GOX60CMS, CALIBRE
16, REFLECTIVIDAD
TIPO X1 DIAMANTE AL
CLU'BO, PEDESTAL EN
ANGULO METALICO DE
3,50 MTS, NORMA 4739.

UnN
D

$ 375.000,000

$ 355.500,000

$ 388.500,000

H 315.642,00

$358.661,00
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SUMINISTRO E
INSTALACION DE
SENALES VERTICALES
$PSR,SLCON PLAQUETA
INFORMATIVA,
TABLERO LAMINA
GALVANIZADA DE
G0XG0CMS, CALIBRE 16,
REFLECTIVIDAD TIPO
XI, DIAMANTE AL CURO,
PEDESTAL EN TUBERIA
METALICA DE 3,50 MTS ,
CANASTILLA VARILLA
1/2" CON PLATINA DE
ANCLAJE, , NORMA

739.

$ 400.000,000

$ 380.000,000

§ 388.500,000

- 331.883,00

$375.095,00

14,

SUMINISTRO E

TN ACION DE
SENALES VERTICALES
DE TRANSITO TIPO
TV{6OXT5CMS),
DELINEADORES DE
CURVA TABLERO
LAMINA GALVANIZADA,
AMARILLO LIMON
FLUORESENTE, C
ALIBRE 16,
REFLECTIVIDAD TIPO
XI GRADO DIAMANTE.
AL CUBO.

UN
D

$ 380.000,000

$ 340.000,000

$ 363.000,000

H 339.653,00

$355.663,00

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
DELINEADORES
TUBULARES SIMPLES
REDONDEADOS Y
LISOS, "HITOS", COLOR
AMARILLO EN
POLIURETANOFLEXIBL.
E CON REFLECTIVOS DE
75CMS DE ALTO POR
SCMS DE DIAMETRO.

UN
D

$ 105.000,000

$ 90.000,000

$121.000,000

s 91.050,00

$ 101.763,00

16.

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
DEFENSAS METALICAS
CON SUS RESPECTIVOS
POSTES, TORNILLERIA,
CAPTAFAROS,
SEPARADORRES Y
CIONES FINALES.

ML

$ 380.000,000

$ 355.000,000

$365.600,000

$
267.629,00

(3 216.023,00

$316.850,00

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
RESALTO PLASTICO,
INGENIERIA ALTA
RESISTENCIA DE
35X 105CMS, H=5CMS.

UN
D

$ 275.000,000

$ 310.000,000

$ 276.800,000

s 239.471,00

$275.318,00

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
TACHONES EN
CONCRETO DE
408X 15CMS

$210.000,000

3 148.000.000

$ 170.800,000

146.962,00

> 5 128.335,00

$ 160.819,00

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
TACHONLS PLASTICOS
DE 40X8X15CMS

$ 85.000,000

$ 95.000,000

$ 80.800,000

5 71.383,00

$ 83.046,00

RETIRO DE SENALES
VERTICALES POR
OBSOLESENCIA O QUIX
NO CUMPLEN NORMAS
DE TRANSITO.

UN
D

$ 40.000,000

$ 55.000,000

$ 50.500,000

$ 29.987,00

$ 43.872,00
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SUMINISTRO E
INSTALACION DE
DELINEADORES DE
OBSTACULO -
CHEVRON, EN LAMINA
GALVANIZADA (0,900,
40M), REFLECTIVIDAD
GRADO INGENIERIA.

$ 375.000,000

$ 360.000,000

$ 370.500,000

L) 348.073,00

$363.393,00

SUMINISTRO E
INSTLACION SENALES
VERTICALES SI-05 Y SI-
U6, LAMINA
GALVANIZADA
REFLECTIVIDAD TIPO'
X1, GRADO DIAMANTE
AL CUBO, PEDESTAL DE
3,50 MTS.

$ 550.000,000

$ 580.000,000

$ 550.600,000

$ 499.766,00

$545.092,00

SUMINISTRO E
INSTLACION SENALES
VERTICALES SR-38 Y SR-
39, LAMINA
GALVANIZADA
REFLECTIVIDAD TIPO
X1, GRADO DIAMANTE
AL CURQ, ADOSADAS A
LA PARED

$ 166.000,000

$ 155.000,000

$ 170.200,000

$ 127.421,00

$154.580,00

24.

SUMINISTRO E
INSTLACION SENALES
VERTICALES SR-38 Y SR-
39, LAMINA
GALVANIZADA
REFLECTIVIDAD TIPO
X1, GRADO DIAMANTE
AL CUBO, CON

- PEDESTAL

§$ 385.000,000

$ 355.000,000

$ 382.600,000

5 342,312,060

$366.228,00

o

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
SENALES DE TRANSITC
INEORMATIVAS DE
1,40X0, 95 METROS
LAMINA GALVANIZADA
Y REFLECTIVIDAD TIPO
XE, GRADO DIAMANTE
AL CUBO.

$ 850.000,000

$ 690.000,000

$ 660.500,000

5
613.824,00

3 542.962,00

$631.457,00

CONSTRUCCION DE
BANDAS SONORAS
REDUCTORAS DE
VELCCIDAD DE 3CMS
DE ALTURA,
CONSTRUIDA CON
GRAVILLA DE 1/2",
PINTL'RA DE TRAFICO
LARGA DURACION
BLANCA Y RESINA
EPOXICA.

$ 390.000,000

$ 360.000,000

$ 400.000,000

5 238.296,00

$347.074,00

SUMINISTRO E
INSTALACION D
DELINEADORES DE
CURVA 40x50

N
D

$ 280,000,000

$ 275.000,000

§ 285.800,000

S 192.540,00

$ 258,335,00

LIMPIEZA DE HIERBA
EN LOS BORDES DE
CALZADA DEL TRAMO
VIAL

ML

$ 8.900,000

$ 15.000,000

$ 10.000,000

$
6.724,00

$10.156,00

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
ESTOPEROQL EN
ALUMINIO CON ESPIGO

UN
D

$ 15.800,000

$ 21.000,000

$ 18,600,000

$ 12.117,00

$16.879,00

RETIRO DE DEFENSA
METALICA EN MAL
ESTADO

$ 85.000,000

$ 94.500,000

$ 88.500,000

$ 38.996,00

$76.749,00
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RETIRO DE TACHAS Y
FSTOPEROILIS
EXISTENTES

$ 4.000,000

$ 5,000,000

$ 5.500,000

$
1.748,00

§4.052,00

32.

SUMINISTRO TABLERO
PARA SENAIL
INFORMATIVA

M2

$ 400.000,000

$ 420.000,000

$ 405.800,000

s 253.484,00

$369.821,00

33.

SUMINISTRO E
INSTALACION
PEDESTAL EN ANGE'LO
PARA SENALES
INFORMATIVAS CON
TABLETO HASTA 1,4 M
DE ANCHO

UN
D

$ 280.000,000

$ 300.000,000

$ 305,000,000

s 98.890,00

$ 245.573,00

34,

SUMINISTRO E
INSTALACION
PEDESTAL EN H EN
ANGULO PARA SENALES
INFORMATIVAS CON
TABLETO MAYOR A 1,4
M DE ANCHO

UN
D

$ 390.000,000

$ 380,000,000

$ 395.800,000

$ 128.972,00

$323.693,00

CONSTRUCCION DE
RESALTO PARABOLICO
DE 3,7 M DE ANCHO
CON MEZCLA
ASFALTICA DENSA LN
CALIENTE TIPO MDC
19, DEMARCADO,
CUMPLIENDO CON LA
NORMATIVIDAD
VIGENTE (INCLUYE
SUMINISTRO,
TRANSPORTE,
COLOCACION,

NIVELACION MANUAL Y

COMPACTACION) , DE
AUERDO A DISENO
TIPO DEL MANUAL DE
SENALZIACION
VIGENTE.

3
1.300.000,000

$ 1.550.000,000

$
1.600.000,000

s
1.483.333,00

1.21

ANALISIS FINANCIERO, DE ORGANIZACION Y TECNICO

Los requisitos de Capacidad Financiera Y Organizacional", son los correspondientes a los establecidos por
Colombia Compra Eficiente en La Matriz 2, para los pliegos tipo, son los siguientes:

1. Indices de capacidad financiera y organizacional para Mi pyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parigrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probarid
los siguientes indicadores:

.;«4";’! . d O 0 3 O1 _;§- ,‘:"
>1,11
Indice de liquidez
Indice de endeudamiento = 75%
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Razon de cobertura de =0
intereses
Capital de trabajo $258.177.018,30
4 . . =0
Rentabilidad del patrimonio b2

Rentabilidad del actvo =

Tratindose de Proponente Plurales estos indicadotes solo se aplicatin si pot lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de
2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participacién igual o
superior 2l diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unién temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregara copia del cettificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Indices de capacidad financieta y otganizacionales para los demds Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme, de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4
del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarin los
siguientes indicadores:

_ Indicador Valor concertado

indice de liquidez =1,21
Indice de endendamiento <70%
Razdn de cobertura de intereses 21
Capital de trabajo $258.177.018,30
Rentabilidad del patrimonio 20,04
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Rentabilidad del activo

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuracion de los
Documentos del Proceso de Contratacién de obra ptiblica para infraestructura de transporte.

¢CUAL ES LA DINAMICA DE PRODUCCION, DISTRIBUCION Y ENTREGA DE LOS BIENES YSERVICIOS?

La construccion de obras de ingenieria civil es una actividad econémica que incide en el crecimiento y
desarrollo de un pais. La medicién y el anilisis de su comportamiento son impottantes en el disefio de
politicas macroeconémicas y la elaboracion de planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadisticas
derivadas de la inversién en el sector resultan indispensables para la toma de decisiones de las autoridades y
del piblico en general.

De acuerdo con lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas (DANE), en su interés
de extender sus fronteras tematicas, en el afio 2018 consolidd la metodologia para el calculo del Indicador de
Produccién de Obras Civiles (TPOC) con el propésito de conocer el comportamiento trimestral de la
produccion de las obras de ingenierfa civil, a partir del seguimiento de los proyectos en ejecucién a nivel
nacional, directamente desde los avances del proceso productivo de la obra. De esta manera, el indicador se
enfoca en cuantificar la produccién del subsector de obras civiles, siguiendo el principio de causacion,
fortaleciendo asi el caleulo de los indicadores coyunturales y de los agregados econémicos como el Producto
Interno Bruto Sectorial (PIB).

Fl cilculo del TPOC se realiza para cada uno de los grupos de obra segtin la clasificacion central de productos
(CPC V2 A.C): 530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de atertizaje, puentes, carreteras clevadas y
taneles; 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidriulicas (acueductos); 530203
Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y
cables locales, y obras conexas; 530204 Construcciones en minas y plantas industriales y 530205
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil. En este sentido, las variables calculadas
son el indice total nacional, por grupos de obra y 15 subclases, variaciones y conttibuciones trimestrales,
anuales, afio corrido y doce meses.

Dado que la construccién de obras de ingenieria civil es una actividad econémica que incide en el crecimiento
y desarrollo de un pais. La medicion y el analisis de su comportamiento son instrumentos claves en el disefio
de politicas macroecon6micas y la elaboracién de planes y programas gubernamentales. Por ende, las
estadisticas derivadas de la inversion en el sector resultan indispensables para la correcta toma de decisiones de
las autoridades ptiblicas y del publico en general.

En el sector pblico, dichos procesos se surten a través de procesos de seleccién mediante Licitacién Pablica,
Seleccion Abreviada e incluso procesos de Minima Cuantia, dependiendo al presupuesto establecido para la
necesidad que se pretenda suplir, de conformidad con las normas de contratacién para las entidades publicas
(LEY 80 DE 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015).
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2.3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO

El presupuesto oficial del presente proceso de seleccion se estima hasta por la suma DOS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CIENTO
OCHENTA Y TRES PESOS MCTE ($ 2.581.770.183,00) incluido impuestos, tasas y contribuciones y
costos directos e indirectos de la presente contratacién para la vigencia fiscal 2023, con cargo al proyecto 1993
denominado 234. Implementar la estrategia “Cuida Via” para Ja intervencién vial con dotacion, demarcacion,
sefializacién y logistica de vanguardia mundial

El contrato se ejecutari por precios unitarios fijos, a monto agotable, sin formula de ajuste hasta agotar el
valor del presupuesto. El contratista se obliga a mantener los precios ofertados en la propuesta, entiende y
acepta que los mismos no estarin sujetos a reajuste alguno (ni por cambio de vigencia) durante el término de
ejecucion del contrato y hasta su liquidacion inclusive sin pegjuicio del equilibtio econémico del contrato.

El ptesupuesto oficial de la presente Licitacion se fija en la suma de: DOS MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y UN MILLONES SETESCIENTOS SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y TRES
($2.581.770.183) PESOS M/CT E., aclarando que las actividades de obra, no incluye IVA, sin embargo, la
utilidad prevista dentro del contrato si es susceptible del gravamen por concepto de IVA. De acuerdo con el
siguiente presupuesto de obra, estructurado conforme a los prectos historicos fijados en el listado de
referencia utilizado por secretaria de Transporte y Movilidad del Departamento con incremento del IPC
Correspondiente a 31 de diciembre a cada afio, conjuntamente con cotizaciones de proveedores (VISION VIAL
SENALIZACION VIAL, IZEL CONSTRUCTORES Y CONSTRUCCIONES SAS, TECNOSERIAL) reconocidos como
también la cartilla de referencia actualizada del ICCU; se determiné el promedio de precios unitarios para
cada uno de los items que hacen parte de la mencionada estructura de costo de Ia siguiente forma:

,_ SEC TRANSPORTE
- l..lf Prgl".@sa . GQBERNACIU?DM?‘\:{!III;-I‘.EAAI\?(‘DA

gﬁﬁ.v!‘-—‘o‘“n

E N

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA DEMARCACION VIAS DEPARTAMENTALES

ANEXO 1.ITEMS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: DEMARCACION Y SENALIZACION EN VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

N° (':LEB“; DESCRIPCION
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UN

CANT

VLR. UNIT

VLR. PARCIAL

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE
TRAFICO, PINTURA PLASTICA EN FRIO,
LINEA DE DEMARCACION CON
MICROESFERA DE VIDRIO,ESPESOR SECO
MINIMO DE 22 MILS, ANCHO= 12 CMS.
NORMA NTC-4744

ML

47.000,00

$ 5.402,00

$ 253.894.000,00

SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPRIMANTE
PARA LINEA DE DEMARCACION ESPESOR
MINIMO 110 MICRONES

ML

47.000,00

$2.237,00

$ 105.139.000,00

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE
TRAFICO PLASTICA EN FRIO PARA MARCA
VIAL CON MICROESFERA DE VIDRIO,
ESPESOR SECO 22 MILS, QUE CUMPLA LA
NORMA NTC-4744.

M2

1.410,00

$57.031,00

$80.413,710,00

SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPRIMANTE
PARA MARCAS VIALES CON ESPESOR
MINIMO DE 410 MICRONES QUE CUMPLA LA
NORMA NTC-4744.

M2

1.432,84

$18.161,00

$ 26.021.878,45

SUMINISTRO E INSTALAC!ON DE TACHAS
REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES Y
UNIDIRECCIONALES

UND

8.000,00

$ 16.854,00

$ 134.832.000,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ESTOPEROLES PLASTICOS DE 10X3,0 CMS

UND

4.000,00

$ 15.334,00

$ 61.336.000,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES
VERTICALES SP,SR.SI|, CON TAELERO
LAMINA GALVANIZADA, CALIBRE 16 DE

60X60CMS, ,REFLECTIVIDAD TIPO XI GRADO
DIAMANTE AL CUBC Y POSTE DE 3,50
MTS.NORMA 4739

UND

800,00

$ 317.831,00

$ 286.047.900,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SENALIZACION VERTICAL DE 60X60,
TABLERO LAMINA GALVANIZADA, CALIBRE
16, REFLECTIVIDAD GRADO XI, TIPO
DIAMANTE AL CUBO: SP-47, SP-46B, SP-47A,
SP-47B, Y SP-59B VERDE LIMON. POSTE DE
3,50 MTS EN ANGULO BE HIERRO DE
2"X2"X1/8".

UND

80,00

$291.987,00

$ 26.278.830,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES
VERTICALES SP,SR,S1, CON TABLERO
LAMINA GALVANIZADA DE 80X60CMS,

| CALIBRE 16, DUPLEX ,REFLECTIVIDAD TIPO

X GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE
3,50 MTS.NORMA 4739.

UND

40,00

$521.321,00

$ 20.852.840,00

10

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SENALIZACION VERTICAL DE 60X60,
TABLERO LAMINA GALVANIZADA, CALIBRE
16,DUPLEX, REFLECTIVIDAD GRADO X,
TIPO DIAMANTE AL CUBQ: SP-47, SP-46B, SP-
47A, SP-47B, Y SP-59B VERDE LIMON.

UND

25,00

$ 561.321,00

$ 14.033.025,00
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SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES
VERTICALES SP,SR,SI, CON TABLERO
LAMINA GALVANIZADA DE 75X75CMS,

yREFLECTIVIDAD TIPO X!, GRADO DIAMANTE

AL CUBO A Y POSTE DE 3,50 MTS.NORMA

4738,

UND

$ 366.497,00

$ 2.923.976,00

12

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES
VERTICALES SP,SR,S1,CON PLAQUETA
INFORMATIVA DE 36X36CMS, TABLERD

LAMINA GALVANIZADA DE 80X60CMS,
CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD TIPO X!
DIAMANTE AL CUBO, PEDESTAL EN ANGULO
METALICO DE 3,50 MTS, NORMA 4739.

UND

40

$ 358.661,00

$ 14.346.440,00

13

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES
VERTICALES SP,SR,51,CON PLAQUETA
INFORMATIVA, TABLERO LAMINA
GALVANIZADA DE 60X80CMS, CALIBRE 18,
REFLECTIVIDAD TIPO XI, DIAMANTE AL
CUBO, PEDESTAL EN TUBERIA METALICA DE
3,50 MTS , CANASTILLA VARILLA 1/2" CON
PLATINA DE ANCLAJE, , NORMA 4739,

UND

15

$ 375.096,00

$ 5.626.440,00

14

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES
VERTICALES DE TRANSITO TIPO
V{BOX75CMS), DELINEADORES DE CURVA
TABLERO LAMINA GALVANIZADA, AMARILLO
LIMON FLUORESENTE , C ALIBRE 16,
REFLECTIVIDAD TIPO XI GRADO DIAMANTE
AL CUBO.

UND

230,00

$ 355.663,00

$ 81.802.490,00

15

SUMINISTRO E INSTALACION DE
DELINEADCRES TUBULARES SIMPLES
REDONDEADOS Y LISOS, "HITOS", COLOR
AMARILLO EN POLIURETANQFLEXIBLE CON
REFLECTIVOS DE 75CMS DE ALTO POR
8CMS DE DIAMETRO.

UND

180

$ 101.763,00

$ 18.317.340,00

16

SUNMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS
METALICAS CON SUS RESPECTIVOS
POSTES, TORNILLERIA, CAPTAFAROS,
SEPARADORRES Y SECCIONES FINALES.

ML

800,00

$ 316.850,60

$ 253.480.000,00

17

SUMINISTRO E INSTALACION DE RESALTQ
PLASTICO, INGENIERIA ALTA RESISTENGCIA
DE 35X105CMS, H=5CMS.

UND

200

$275.318,00

$ 55.063.600,00

18

SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHONES
EN CONCRETO DE 40X8X15CMS

UND

60

$ 160.819,00

$ 9.649.140,00

19

SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHONES
PLASTICOS DE 40X8X15CMS

UND

20

$ 83.046,00

$ 1.660.920,00

20

RETIRQ DE SENALES VERTICALES POR
OBSOLESENCIA O QUE NO CUMPLEN
NORMAS DE TRANSITO.

UND

160,00

$ 43.872,00

$7.019.520,00
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21

SUMINISTRO E INSTALACION DE
DELINEADORES DE OBSTACULO - CHEVRON,
EN LAMINA GALVANIZADA(C,90X0,40M),
REFLECTIVIDAD GRADO INGENIERIA.

UND

20

$ 363.393,00 $ 7.267.860,00

22

SUMINISTRO E INSTLACION SENALES
VERTICALES SI-05 Y §1-06, LAMINA
GALVANIZADA REFLECTIVIDAD TIPO XI,
GRADO DIAMANTE AL CUBO, PEDESTAL DE
3,50 MTS.

UN

10

$ 545.092,00 $ 5.450.920,00

23

SUMINISTRO E INSTLACION SENALES
VERTICALES SR-38 Y SR-39, LAMINA
GALVANIZADA REFLECTIVIDAD TIPO X,
GRADO DIAMANTE AL CUBO, ADOSADAS A
LA PARED

UND

40

% 154.580,00 $ 6.183.200,00

24

SUMINISTRO E INSTLACION SENALES
VERTICALES SR-38 Y SR-39, LAMINA
GALVANIZADA REFLECTIVIDAD TIPO X,
GRADO DIAMANTE AL CUBQ, CON
PEDESTAL.

UND

30

$ 366.228,00 $ 10.986.840,00

25

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES
DE TRANSITO INFORMATIVAS DE 1,40X0,95
METROS LAMINA GALVANIZADA Y
REFLECTIVIDAD TIPO XI, GRADO DIAMANTE
AL CUBO.

UND

$631.457,00 $1.262.914,00

26

CONSTRUCCION DE BANDAS SONORAS
REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 3CMS DE
ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE
1/2", PINTURA DE TRAFICO LARGA
DURACION BLANCA Y RESINA EPOXICA.

M2

80,00

$ 347.074,00 $ 27.765.920,00

27

SUMINISTRO E INSTALACION DE
DELINEADORES DE CURVA 40x50

UND

700,00

$ 258.335,00 $ 180.834.500,00

28

LIMPIEZA DE HIERBA EN LOS BORDES DE
CALZADA DEL TRAMO VIAL

ML

8.000,00

$ 10.156,00 $ 81.248.000,00

29

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ESTOPEROL EN ALUMINIO CON ESPIGO

UND

2.500,00

$ 16.879,00 $ 42.197.500,00

30

RETIRO DE DEFENSA METALICA EN MAL
ESTADO

ML

200,00

$ 76.749,00 $ 15.349.800,00

31

RETIRO DE TACHAS Y ESTOPEROLES
EXISTENTES

UND

956,00

$ 4.062,00 $3.883.272,00

32

SUMINISTRO TABLERO PARA SENAL
INFORMATIVA

M2

50,00

$ 369.821,00 $ 18.491.050,00

33

SUMINISTRO E INST{&LACION PEDESTAL EN
ANGULO PARA SENALES INFORMATIVAS
CON TABLETO HASTA 1,4 M DE ANCHO

UN

44,00

$ 245.973,00 $10.822.812,00

34

SUMINISTRO E INSTALACIO PEDESTAL EN H
EN ANGULC PARA SENALES INFORMATIVAS
CON TABLETO MAYOR A 1,4 M DE ANCHO

UN

15,00

$ 323.693,00 $ 4.855.395,00
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CONSTRUCCION DE RESALTO PARABOLICO
DE 3,7 M DE ANCHO CON MEZCLA
ASFALTICA DENSA EN CALIENTE TIPC MDC-
19, DEMARCADO, CUMPLIENDO CON LA
35 NORMATIVIDAD VIGENTE (INCLUYE M3 2500 | $1.483.333,00| $ 37.082.325,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACION,
NIVELACION MANUAL Y COMPACTACION} ,
DE AUERDQC A DISENO TiPO DEL MANUAL DE
SENALZIACION VIGENTE.

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

$ 1.912.422.357,45

COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION | 20%

$382.484.471,49

IMPREVISTOS | 5%

$95.621.117,87

UTILIDAD | 5%

$95.621.117,87

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

& 573.726.707,24

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS MAS INDIRECTOS

$ 2.486.149.064,69

ESTUDIOS Y DISENOS | 5%

$95.621.117,87

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS MAS INDIRECTOS MAS ESTUDIOS Y DISEROS

$ 2.581.770.182;56

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA A)USTADO AL PESO

$ 2.581.770.183,00

Determinacién del valor y la justificacién de estudios y disefios (5%).

El valor de los estudios y disefios corresponde al 5% del valor total de los costos directos de la obra, teniendo
en cuenta la naturaleza y calidad del objeto contractual las actividades y el alcance del mismo, los requisitos
técnicos exigidos, la forma y el plazo de ejecucién.

Por tanto, para Ja elaboracién de los estudios y disefios a que aduce este documento, en la estimacién del
precio, estin integrados los costos asociados al:

a. Valor de los honorarios del equipo interdisciplinario de profesionales requeridos, incluyendo los
costos de afiliacién al régimen de seguridad social integral, impuestos y demis costos directos e

indirectos en que deba incurtir el contratista.

b. Valor de los costos operativos, administrativos y logisticos en que debe incurtir la entidad que asuma

el contrato objeto de este documento.

A) Estimacién honorarios del equipo de profesionales.
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Para la estimacién de los honorarios se toma como marco de referencia, el Decteto Departamental No. 538-
2021 por medio del cual se establecen las tarifas maximas de honorarios para contratos de prestacion de
setvicios que celebre el Departamento.

Para la estimacién del valor del recurso humano se tuvo cuenta los precios unitarios sefialados en la tabla de
perﬁles v honorarios establecidos por la Gobernacién en el Decreto Departamental No. 583 de 2021 con el
incremento del IPC para el afio 2023, y el cilculo de los mismos se realizé teniendo en cuenta el valor
proporcional al plazo de ejecucién en cuarenta (45) dias de LOS ESTUDIOS Y DISENOS del proyecto.

Na. |Caree: Cant. Tiempo Requerid [Requisiton Idoneidad Requisites Exparlencla General =l
Requisitos de Experincla Especifica. Valor Mensual 1Pe 2023 (16%) VALOR Bi4, Walartotal
Que haya laberado en par ke menes 2 cantratos
A Debari contar con Diez{10) ahas de como Diractoro Coordinadar de proyectas,
"‘sf' ] V: ngemierads | experfendiagencral contadosapartirdala | que sumados sean soma minima al 25% cel
":"SE'"“ y‘\'",’f’ '“T“';i:'fn";:: 1 facha de expediién de Ja matriaul | expresada en SMLMY y
e Ezpecializaciénen £l o 5
e G s profesionsl coma ingeniera ciuil y/a e ot R ne (15 e lem mn et i
10| Duer 1 450as5100% | Dissfiay SaguridadVisl, o Serenciade | 1 TR DRI e i s $10347.201.68 $12.002.753,95 $00051,80 $18.002.130,52
Proyectos o Gerentia de obracon o I
i bl 2 ahayan debe acraditar la seRalizacisn o demarcacidn o
Especializadin en Trénsito, DiseRay R g . i
Seguridad Vial = ° . A
infraastructura de Transporta. primaria o secundaras o pistat de
serspuertss
Do (02) afos a pa de i fecha Os Expedion 02 i
bk Er o S 0r T Wiy e ma e gl | [ e s chal a0 T8 oS I afseocts
. arte e 1y et s expedatn c h et
20| Cameoo 2 45D 4l 100% Ingenesa Ll y/a Trangore y Vizs ::.;;“Je pedlie $5.626.857,00 $6.527.154,12 $217.57L80 418.521.462,35
Residznie sflaledin g
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VALOR TOTAL DEL RECURSO HUMANO PARA ESTUDIOS UY DISEROS  § $ 75.035.563,17

B) Gastos administrativos

De acuerdo a las cotizaciones recibidas, se estima el valor de los gastos administrativos de la siguiBenets
manera:

No. Concepto Cantidad. | Vr. Mensul Vr.Total
Equipos de computo y 5
1.0 gastos de oficina $ 5.000.000,00 $ 10.000.000,00
2.0 Vehiculo 4X 4 1 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00
3.0 Papeleria y otros 1 $ 2.585.554,71 $ 2.585.554,71
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 20.585.554,71

Costo estimado de consultoria por estudios y disefios del proyecto:

Concepto Valor Total
Costos recurso humano § 75.035.563,17
Costos administrativos $ 20.585.554,71
Total $ 95.621.117,88

El costo total estimado de los estudios y disefios del proyecto cotresponde a la suma de: NOVENTA Y
CINCO MILLONES SESISCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO DIESCISIETE ($ 95.621.117,88)
CON 88/100 M/CTE.

2.4. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

La Matriz 3 — Riesgos incluye los resgos que se pueden presentar durante la ejecucion del Contrato. Esta
mattiz describe cada uno de los riesgos, la consecuendia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el
tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos.

Audiencia de asignacién de riesgos

En la fecha, hora y lugar sefialado en el cronograma del Proceso de Contratacién se llevara a cabo la audiencia
publica de asignacién de Riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el
Proceso, se podri precisar el contenido y alcance del Pliego de Condiciones.

Los interesados presentarin las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignacién de Riesgos. La
Matriz 3 - Riesgos en la cual se tipifican los Riegos previsibles, preparada por la Entidad hace parte
integrante del presente Pliego de Condiciones y los interesados podrin presentar sus observaciones durante el
plazo de la licitacién o en la audiencia prevista para el efecto.
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Los Proponentes deberén realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios,
evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia
informacién, de manera tal que el Proponente debera tener en cuenta el cilculo de los aspectos econdmicos
del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncidn de Riesgos que emanan del Contrato.

Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la
informacién que pueda influir en la determinacion de los costos, no se eximira de su responsabilidad por la
ejecucién completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dari derecho a rembolso de costos ni a
reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

3. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y
LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION, Y CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISENO Y
CONSTRUCCION, LOS DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

3.1. OBJETO:

EJECUTAR LAS OBRAS DE SENALIZACION Y DEMARCACION EN VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE
~ CUNDINAMARCA.

3.1.1. ALCANCE:

Es preciso aclarar que, dentro de los segmentos contemplados para realizar las actividades de sefializacion y

demarcacion EN VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
El contrato tendrd por objeto realizar, entre otras, las siguientes actividades:

s Seifializacion horizontal:

Se contemplan todos los elementos necesarios para garantizar las condiciones de seguridad adecuadas en las
diferentes vias priorizadas del proyecto, mediante la demarcacion de marcas viales como limite de velocidad,
prohibido estacionar, lineas divisorias de catril continuas y segmentadas, textos de pare, cebras peatonales,
flechas, gufas tictiles, segregadores de catril y demis elementos y demarcaciones necesatios para la atencion a
las diferentes necesidades que en materia de sefializacion vial se presentan en las mencionadas vias, e
igualmente tenidas en cuenta por medio de PQRS presentadas por la comunidad, Entidades Piiblicas y/o
Privadas y compromisos adquiridos en las diferentes Comisiones Accidentales. Ademas de reporte ms de
accidentalidad reportados por el Centro de Estudios de Investigacién en Seguridad Vial- CEIS, dependiente
de loa Secretaria de Transporte y Movilidad del Departamento.

Lo anterior, de conformidad con el Manual de Sefalizacion Vial vigente Resolucion 1885 de 2015 y demads
recomendaciones por parte de la interventoria del contrato.

e Sefializacion vertical:

Realizar el suministro e instalacién de las distintas senales verticales, contenidas en el Manual de Senalizacién
Vial vigente Resolucion 1885 de 2015, tales como lo son las sefiales convencionales (reglamentarias,
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informativas y preventivas) y nomenclatura urbana de pared y de esquina, ademas de las sefiales elevadas o
banderas. También se deben tener en cuenta las sefiales requeridas para cumplir con necesidades previamente
identificadas por la entidad y de los diferentes requerimientos realizados a este Organismo de Trinsito. Estas
sefiales se realizarin previa aprobacién de los Disefios por patte de la Secretaria de Transporte y Movilidad
del Departamento , con el fin de garantizar a los distintos usuarios de las vias una informacién clara y
oportuna, que permita la citculacién 4gil y segura por las diferentes vias del departamento y correspondientes
al presente proyecto.

3.11.1. FASES

El contrato se ejecutara en dos (2) fases, que se discriminan en once (1 1) pasos, como a continuacién se
detalla:

I FASE: Estudios y Disefios

En esta fase, se deberi adelantar el proceso de elaboracién de los ESTUDIOS Y DISENOS, incluido su
presupuesto de obra para cada uno de los tramos viales teniendo en cuenta los precios unitarios fijados en el
contrato; aquellos items que no hagan paste del contrato el precio unitario seri determinado por el irea
técnica de la Secretaria de Transporte y Movilidad con base en los precios unitarios de lista referencia de I
Sectetaria de Transporte y Movilidad actualizada con base al indice de precios al consumidor — IPC - 2023 ya
los precios unitarios del registro histérico, utilizados por ésta Secretaria; tal como quedaron definidos en el
presupuesto oficial del presente proyecto.

El tiempo de ejecucidn de esta primera fase seri MAXIMO DE CUARENTA Y CINCO (45) DIAS;
tiempo que se contard a partir de la Elaboracién y firma del Acta de Inicio del Contrato de manera tal que en
todos los casos los Estudios y Disefios del proyecto respondan no sélo a las disposiciones del Manual de

_ Demarcacién y Sehalizacién expedido por el Ministerio de Transporte mediante Resolucién 1885 de 2015;
sino a criterios de evaluacién técnica del formulador de los estudios. La formulacién de los estudios y disefios
lleva incluidz la determinacién del presupuesto de obra para los trabajos de dematcacién y sefializacién vial de
acuerdo al objeto del proyecto; dentro de esta primera fase que deben cumplir el siguiente paso:

Paso 1. Recoleccion de Informacidn:

Se debe realizar visita de trabajo de campo, para cada uno de los tramos viales objetos del presente contrato,
con el fin de definir y establecer el tipo, las especificaciones técnicas y la cantdad de sefiales verticales u
hotizontales a instalar al igual que las cantidades de demarcacién y sefializacion hotizontal elevada a ejecutar;
igualmente se deben tener en cuenta las condiciones patticulares de cada uno de los tramos viales, accesos e
intersecciones viales, centros poblados, centros educativos con énfasis en zonas escolares y demis atributos de
la via que harin parte de los estudios y disefios , para asi incorporar la sefializacién vertical, horizontal y otra,
de acuerdo con las caracteristicas propias de cada tramo vial definiendo los sentidos viales acorde con los
planes de movilidad existentes y técnicamente viables, teniendc en cuenta el flujo peatonal y vehicular, nivel
de servicio de la via condiciones geométricas y topogrificas, velocidad de operacién, equipamientos y
estructura ¢ infraestructura. Producto de esta actividad se levantari un Acta de visita de camnpo para cada
corredor vial. Dicho inventario de disefio servird para elaborar los estudios y disefios y/o planos de
localizacién que contengan toda la informacién grifica y georreferenciada a color en concordancia con los
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requetimientos exigidos de movilidad y seguridad para cada tramo vial que hace parte del presente proyecto a
ejecutar.

Es indispensable elabotar los inventarios de la sefializacion tantovertical como horizontal existente, con el fin
de definir su diagndstico, si dicha sefializacién cumple aun con norma técnicas vigentes o en su defecto se
debe reparar o mantener de acuerdo a su estado; con dicha sefializacion se deben elaborar los respectivos
estudios y disefios de la senalizacion existe.

Como condicién priotitaria el contratista para la elaboracion de los estudios y disefios deberd tenet en cuenta
los centros educativos existentes sobre el tramo vial en estudio con propdsito de elaborar los estudios y
disefios de las respectivas zonas escolares de tal forma que garantice la movilidad y la seguridad vial el personal
educativo.

En caso contrario, se deben levantar los respectivos inventatios de retiro de la sefializacién que se encuentre
obsoleta, deteriorada o que no cumple con norma técnica de acuerdo al Manual de Sefializacion vigente 2015.

La determinacién del PI (Punto Inicial) y PT (Punto de Terminacién) de cada tramo vial a intervenir, serd
definida entre el Contratista, la Interventoria Externa y la Supervision de la Secrefaria de Transpotte y

Movilidad.

Paso 2. Elaboracién de Estudios v Disefios.

Realizado el trabajo de campo y con toda la informacién necesaria, se elaboraran los Estudios y Disefios tanto
de la sefializacién existente que aun cumple técnicamente su funcion y de toda la sefializacién nueva o de
Disefio propiamente dicha a ser instalada y ejecutada. !

Los mencionados disefios, deben ser elaborados acorde a las normas técnicas vigentes en planchas
heliograficas a color, indicando una mocheta clara y concisa de su contenido, debidamente firmados y
aprobados por el contratista ejecutor, la Interventoria Externa con Vo. Bo del Supervisor del Departamento.
Se elaborarin planchas en pliego completo con simbologia reglamentaria y calor que indique la
georreferenciacion de cada elemento instalado o demarcacién ejecutada sus respectivos traslapos, en escala
1:700 a 1:1000. El contratista partir de un levantamiento del track vial con gps convencional . en formatos
Shape y/o DWG. Se debe entregar al Departamento — STMC, para cada tramo vial un original (01) en medio
fisico y una copia en medio magnético debidamente aprobados y fitmados. La interventotia realizard las
observaciones a la propuesta de disefio tanto pata la demarcacion como de sefializacion.

Los Estudios y Disefios implementados para la ejecucion de las obras deberin ser aprobados por el contratista
ejecutor, la Interventoria externa, con el aval de la Supervisién del contrato a nombre del Departamento. Es
preciso aclarar que se podrd dar inicio a la ejecucion de la obra fisica, de manera simultinea, a medida que
vayan siendo aprobados los estudios en cada frente de trabajo acorde con el Cronograma y Programa de Obra
con flujo de Caja, dicha aprobacién debe hacerse por parte del contratista ejecutor, la Interventoria Externa
con visto bueno del Supervisor del contrato; la aprobacién de cada bloque de estudios ejecutados debera
realizarse mediante Acta de Comité Técnico entre las partes, celebrado en las oficinas de la STMC.
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FASE H: Ejecucidn fisica de las obras:

Esta fase corresponde a la ejecucion de las obras de demarcacién y sefializacion, para cada uno de los tramos
viales, correspondiente a la etapa de intervencién (ejecucién de las actividades de sefalizacién y demarcacién),
tendrd una duracién de maximo TRES (3) MESES para su ejecucion fisica, contados a partit de la aprobacién
de los ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS DEFINITIVOS y contados a partir de la fecha de
aprobacion y firma entre las partes del Acta de Inicio.

Paso 3. Elaboracién del Plan de Manejo de Transito.

Como requisito para iniciar trabajos, el contratista debe contar con el Plan de Manejo de Transito para cada
tramo vial objeto de demarcacién y sefializacién que permita establecer las acciones de mitigacién del impacto
de Ia obra y la accién de agentes exdgenos con el fin de evitar accidentes y molestias a la comunidad y
usuatios de las vias durante el desarrollo de los trabajos y asi de ésta forma garantizar la movilidad y seguridad
a todos los actores viales comprometidos. Dicho Plan de Manejo del Transito debe ser elaborado por el
contratista con base en lo dispuesto en el Manual de Sefializacién adoptado mediante Resolucién 1885
expedida por el Ministerio del Transporte y contar con aprobacién de la interventoria Externa y de la
autoridad de transito correspondiente, es decir por la Secretaria de Transporte y Movilidad de Cundinamarca.
Si se presentan Modificaciones al Plan de Manejo de Transito, ésta Modificacién debe ser aprobada por la
interventoria externa y la Supervisién. :

Los Planes de Manejo de Transito, deben indicar ademis los equipos a utilizar, el personal operativo y técnico
capacitado que garantice la ejecucion en condiciones adecuadas de calidad, cobertura y oportunidad, los
horarios de trabajo, las vias alternas a utilizar durante la ejecucién de las obras y permisos de orden legal y en
especial los de tipo ambiental de tal forma que permitan aplicar las disposiciones sobre preservacion del
medio ambiente y preservacién de los bienes que forman parte del patrimonio cultural, arquitecténico y que
gozan de especial proteccion, a la Secretarfa de Transporte y Movilidad para su correspondiente aprobacién.

Paso 4. Ajustes al Cronograma y Programa de Qbra con Flujo de Caja y Presupuesto por Tramo de

intervencion

Como resultado de los pasos anteriores el contratista y la interventotia identificardn la necesidad de ajustar el
Cronograma y Programa de Obra inicialmente aprobado y en caso afirmativo, concertardn los ajustes que
permitan la programacién de los trabajos de demarcacion y sefalizacion vial, para lo cual se tendri en cuenta
la mitigacién de impactos que generen molestias o accidentes a la comunidad durante la ejecucion de los
trabajos. En todo caso el Cronograma y Programa de Obza definitivo, sera el tablero de control de ejecucién
de todas las obras sobre el cual se cuantificaran los objetivos y las metas alcanzadas dando como resultado los
indicadores de eficiencia, eficiencia, eficacia y efectividad asi come los indicadores de cumplimiento,
economicos y de impacto final de las obras ejecutadas. De acuerdo 2 los tramos visitados y disefiados se debe

elaborar un presupuesto estimado por cada tramo y presentarlo a la interventoria para su respectiva
aprobacion.

Paso 5. Acta de inventario de Entresa de seiiales verticales de pedestal v adosadas.
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El contratista ejecutor entregara mediante acta de inventario las sefiales verticales de pedestal, adosadas y
elevadas que seran objeto de retiro para aprobacién del interventor Externo, especificando el mofivo de esta
accidn, es decir si ha sido banalizada, afectada por algin accidente, razones técnicas (pot ejemplo cambios en
la caracterizacién vial) o porque el elemento ha cumplido con su vida atil. Dicha Acta de Inventario debera set
firmada por el contratista ejecutor y la interventoria externa; los elementos inventariados deben ser entregados
a la administracién local con el fin de que ésta disponga de su uso en el sistema vial del municipio.

Paso 6. Cumplimiento estricto de los lineamientos basicos emanados de las entidades competentes
para el tratamiento y preservacion de las redes de servicios y espacios publicos existentes.

En caso de afectacién de redes de servicios pablicos y se presentaren dafios durante la ejecucion de los
trabajos, la contratita  deberd informar inmediatamente a la entidad competente con el fin de minimizar
cualquier tiesgo que afecte a la comunidad; toda afectacién que se genere debe hacer parte del informe
mensual de interventorfa. Los costos de las reparaciones y daflos correrin a cargo y cuenta propia del

contratista y/o interventotia externa, segéin sea el caso y no serin objeto de pago por ésta Secretaria de
Transporte y Movilidad.

Paso 7: Suministro y transporte de los insumos, materiales y dispositivos.

Se harin al sitio de ejecucién de los trabajos, utilizando medios seguros, cuidando de no obstaculizar la
movilidad y seguridad de los wsuarios, cumpliendo el Plan de Manejo de Transito, permitiendo la libre
circulacién vehicular y peatonal del sector a intervenir. El contratista en coordinacion con la Interventoria
deber4 suministrar en calidad y cantidad todos los equipos, herramientas y materiales y demas elementos
necesarios para la ejecucién de las obras; velar por la calibracién de los equipos de aplicacién de imprimante
y pintura, teniendo en cuenta los factores de velocidad de los equipos, presion, apertura de las boquillas para
ancho de linea para garantizar asf los espesores solicitados en las especificaciones téenicas y cantidades de
obta requeridas.

Paso 8: Cumplimiento vy aplicacién del Plan de Manejo de Transito v Ejecucién de la Obra.

Se instalarin todos los elementos, dispositivos, sefiales temporales de obra y el personal idéneo para cumplir el
Plan de Manejo de Transito previamente aprobado por la interventoria. A continuacion se dara inicio al
cumplimiento del Programa y Cronograma de Obra con Flujo de Caja y se dara inicio a la ejecucion fisica de
las obras acorde con los disefios definitivos para cada corredor vial.

Todas las actividades relacionadas en la ejecucién del objeto de este ptoyecto estin acordes con el Cédigo
Nacional de Transito. Ley 769 del 2002; considerando que una sefial de transito se define como: “Dispositivo
fisico 0 marca especial. Preventiva y reglamentaria ¢ informativa, que indica Ja forma correcta como deben comportarse y transitar
los nsnarios de las vias.” Segtn el Ministerio de Transporte las sefiales de trinsito “(...) Son mensajes que
establecen acciones sobre el movimiento vehicular y peatonal, cuyo objetivo es prohibir, prevenir e informar
en forma adecuada el comportamiento de los usuarios de las vias.

De acuerdo al Manual de Sefializacién Vial, publicado mediante Resolucién 1885 de 2015 del Ministerio de
Transporte, la funcion de las sefalizacion vial, es reglamentar y regular el comportamiento de los usuarios de
las vias mediante sefiales relacionadas con la prohibicion, restriccion e informacion, advirtiendo del peligro, e
informando acerca de las rutas, direcciones, destinos y sitios de intetés, asi como previniendo el riesgo de
accidentalidad con el proposito de asegurar la movilidad y disminucion de accidentes de trinsito. En todo
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caso, para la ejecucién del contrato a suscribir, La Entidad seleccionada, debera tener en cuenta las normas
técnicas y las disposiciones legales que rigen en la materia; entre ellas las contenidas en el Manual de
Sefalizacién Vial Vigente (Dispositivos Uniformes para la Regulacion del Transito en Calles, Carreteras y
Ciclo rutas de Colombia) expedido por el Ministerio de Transporte mediante Resolucién 1885 del 17 de junio
de 2015.

Las actvidades realizadas relacionadas con la Demarcacién y Sefializacién, producto de los insumos y
materiales utilizados deben ser de optima calidad; cumpliendo con las especificaciones contenidas en las
normas técnicas que rigen la materia, entre ellas el articulo 5 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 3 de
la Tey 1383 de 2010 y porque se utilicen los equipos y técnicas de trabajo requeridas para el fin anotado.

El contratista debe procurar que las actividades de reiito de sefializacién e instalacién de los nuevos elementos
de demarcacién y sefializacidn, se hagan simultineamente, evitando de esta manera dejar zonas o cotredotes
sin la sefializacién minima requerida.

Se recalca que el contratista ejecutars los trabajos de Demarcacién e Instalacién de sefiales verticales
cumpliendo con las especificaciones técnicas y los planos de disefio aprobados, al igual que con todas aquellas
normas a que hacen referencia al Manual de Disefio de Sefializacién vigente. Cualquier cambio o modificacién
deberd consultarse previamente con la Interventosia v la Supervisién del Departamento.

Los trabajos de demarcacién, se realizarin en dos etapas bien definida das:

-Etapa de Imprimacidn; se debe hacer previamente barrido y limpieza de Ia zona a intervenir en estado seco,
una vez aprobada por la interventotia la etapa de imprimacion

- Etapa de aplicaci6n de pintura; se autorizari la ejecucién de la pintura en los espesores y anchos de acuerdo a
la norma para vias rurales y la aplicacién de la micro esfera pot el método de al boleo en forma generosa.

la sehalizacién o dispositivos temporales de obta, empleados por el contrista deberin ser retirados una vez
sean recibidas las obras por la interventoria Externa y depositadas en las escombreras oficial y legalmente
aprobadas.

Paso 9. Ensayos de Laboratorio en campo.

El contratista de obra, al igual que la interventoria externa, deberin contar con todos los equipos necesarios
para realizar los ensayos de laboratorio en campo, y demds pruebas que se soliciten y que sirvan de soporte
para verificar que los materiales, insumos y elementos que se instalen en la obra cumplan con las normas
técnicas. Los resultados de dichos ensayos deberin demostrar el cumplimiento de las normas técnicas; por
consiguiente, el laboratotio que realice dichas pruebas deberi estar certificado y acreditado ante la ONAC;
aspecto que serd de estricto control por parte de la interventoria Externa.

Paso 10. Registro fotogrifico.

Realizar registro fotogrifico de diagnéstico, registro fotogtifico a colot y video, del antes, durante y después
de la realizacién de los trabajos en cada corredor vial, registro fotogrifico del avance en la ¢jecucién de las
obras. ES deber del contratista ejecutor citar a Ia interventoria y Supervision del Departamento para la
verificacién en campo de las obras ejecutadas y entrega de las mismas ya sea en forma parcial o final pata con
base en ellas elaborar las Actas de recibo Parcial de obra o final y de Liquidacién del contrato.
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Paso 11.- Comités Técnicos de Seguimiento, Evaluacién y Control

Para garantizar la adecuada y oportuna ejecucién y avance de las obras, comparado con el programa y
cronograma de obra con flujo de caja, se realizardn comités técnicos periddicos ya sea en campo o en las
dependencias de esta Secretarfa, de tal forma que nos permitan tomar decisiones preventivas a hechos
fortuitos o de fuerza mayor o a temas relacionados con solicitudes de Suspensiones de obra o Modificatotios
de obra por items nuevos o de fuerza mayor o caso fortuito. Los resultados de dichos comités estaran
contenidos en Actas de Comités Técnicos elabotadas por la interventoria externa y sometidas aprobaciones
por las partes.

El Comité Técnico estar integrado de la siguiente manera: a) Por el representante legal o su delegado y/o
director, tanto del contrato de obra como interventoria Externa, b) Por los funcionarios que delegue la

Secretaria de Transporte y Movilidad c) y los supervisores propios del contrato.

3.1.1.2. Productos entregables por ejecucion de obra.

Como productos entregables por el contratista a través de la Interventoria Externa al Departamento
relacionados con la ejecucién del contrato, se deben tener en cuenta como minimo los siguientes documentos,
en cumplimiento de las dos fases relacionadas con la Planeacion de Estudios y Disefios y Ejecucion de Obra
asi:

Fase I- Estudios v Disefios:

> Entrega al Departamento del Primer informe parcial de ejecucion del contrato por parte del
contratista con aprobacién de la Interventoria Externa que contenga por lo menos los
siguientes productos medibles y cuantificables:

e TFntrega del Acta Previa de Visita de Campo realizada a cada corredor vial al igual que las Actas de
Socializacién con la comunidad y el Acta de Modificaciones si llegare a existir.

® [intrega de los Estudios y Disefios y el ptesupuesto de Obra (items, unidades de pago, cantidades
precios unitarios y valor total), para cada uno de los tramos viales, elaborados conforme al Manual de
Disefio afio 2015 y normas técnicas correspondientes. Los disefios seran elaborados a color conforme
a los items de pago y contener sus cantidades respectivas en escala 1:700 a 1:1000 en papel y tamafo
acorde las normas técnicas existentes. Se debe entregar por cada tramo vial como minimo un plano
otiginal (01) y una copia en medio fisico y en medio magnético.

® Entrega del Programa y Cronograma de obra definitivo con flujo de caja debidamente aprobado por
la Interventotia Externa y con Vo. Bo. del Supervisor del Depattamento.

® Entrega de los planes de Manejo de Transito elaborados por el Contratista de Obra pata cada tramo
vial a intervenir, debidamente aprobados por la Interventoria Externa.

Fase II: Ejecucion de la obra fisica del contrato.
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» Durante esta fase el contratista ejecutor de la obra, con aprobacién de la Interventoria
Externa, entregard al Departamento los informes mensuales y final de ejecucién de obra, el
cual debe contener como minimo los siguientes productos:

® Informe sobre trimite de permisos, autorizaciones, actas de Comites de obra y documentos o actos
administrativos mediante los cuales fueron otorgados los posibles permisos o autotizaciones de
ejecucion de obra, incluidos los PMT para cada tramo vial utilizado.

¢ Libro diario o biticora, mediante la cual se demuestre las actividades realizadas dentro del respectivo
periodo al igual que su procedimiento de ejecucién de las obras en forma cronologica, con el fin de
determinar el cumplimiento del programa de obra con su respectivo flujo de caja. El Libro diario o
biticora serd la base para determinar el procedimiento constructivo de las obras utilizado por el
contratista ejecutor.

® Registro fotogrifico a color debidamente firmado y aprobado por la interventoria para cada tramo
vial del proyecto.

¢ Informe de calidad que demuestre el resultado de las pruebas de campo y de los ensayos de
laboratorio autorizados por la interventoria en cumplimiento de las normas Etnicas aportadas por el
Proveedor de los insumos y materias primas utilizadas y los requerimientos de las normas técnicas de
instalacién tanto para la Demarcacién como para la sefializacién vertical, conforme al Manual de
Disefio afio 2015.

® Es importante resaltar que antes de la ejecucion de cualquier actividad de obra, esta deberi ser
autotizada por la Interventoria Externa mediante orden escrita, como resultado de los comités
técnicos previos y cumplimiento del programa y cronograma de Obra. El informe de calidad debe
estar aprobado por la Interventoria Externa.

® Presentacién de las Memorias de cilculo de cada uno de los items ejecutados del presupuesto oficial
de obra, cuando se trate del pago de un Acta Parcial o Definitiva en cumplimiento del programa y
cronograma de Obra con flujo de caja. Dichas memotias de cilculo deben ser firmadas pot el
Contratista ejecutor de obra y la Interventoria con Vo. Bo. de Ia Supervisién del contrato.

® FElaboracion de los Planos Records de Localizacién y georreferenciacion definitiva de las obras, ya
sean de demarcacion o de sefializacién vertical. Dichos planos deben ser elaboraros a color con escala
1:700 a 1: 1000, en papel y tamafio acorde a las normas técnicas existentes para tal fin.

® Entrega de Actas Parciales y/o Final de Obra, debidamente aprobadas y firmadas por el contratista
ejecutor, la Interventoria Externa con Vo. Bo. del Supervisor del Departamento STMC.

® [Entrega del Acta de Liquidacién del contrato celebrado, debidamente aprobado por el contratista
ejecutor, la Interventotia Externa con Vo. Bo. del Supervisor del Departamento- STMC.

¢ Informe final de la interventoria externa, recopilando toda la documentacién relacionada y actualizada
con la ejecucion del contrato de Obra hasta su liquidacién Final, indicando el impacto del proyecto
conforme a la matriz DOFA.,, al igual que el alcance del proyecto sus logros y metas alcanzadas
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determinando los correspondientes indicadores (econdémicos, eficiencia, eficacia y efectividad e
impacto social).

Tanto en los informes patciales como finales, se deben presentar los siguientes anexos:

a) Certificacién de pago de patafiscales y seguridad social del personal a cargo durante el petiodo de la
ejecucién de la obra, expedida por el Representante Legal del Contrato de Obra o su Auditor
respectivo. :

b) Certificacién del laboratorio acreditado por autoridad competente, en la que conste el camplimiento

de las normas técnicas para los insumos y matetriales utilizados en el proceso de sefializacién del
proyecto en mencion.

Los informes finales de obra e interventoria deben contener ademas los signientes anexos

a) Doliza Gnica de cumplimiento actualizada, con todos sus amparos incluida el amparo de estabilidad de
obra de acuerdo a los términos del conttato con amparo del Departamento.

b) Certificacién del pago de la contribucién especial (5%), sobre el contrato de Obra.

¢) Certificaciones de: cietre de la cuenta bancaria, en donde se indique el tipo de cuenta, objeto, fecha de
cierre, rendimientos financieros, recursos ejecutados o comprometidos durante el proceso .
correspondiente ejecucion.

d) Copia de las consignaciones bancatias relacionadas con el pago de rendimientos financieros,
Contribucién Especial), recutsos no ejecutados y/o no Comprometidos durante la ejecucion del
contrato de obra, si aplica.

3.1.1.3. Actividades y Cantidades de obra a ejecutar:

A continuacién se detallan las actividades a ejecutar:

ITEM

CUBS DESCRIPCION

UN CANT VLR. UNIT VLR. PARCIAL

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE
TRAFICO, PINTURA PLASTICA EN FRIO, LINEA
1 DE DEMARCACION CON MICROESFERA DE ML 47.000,00 | $5.402,00 $ 253.894.000,00
VIDRIO,ESPESOR SECO MINIMO DE 22 MILS,

ANCHO= 12 CMS. NORMA NTC-4744

SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPRIMANTE
2 PARA LINEA DE DEMARCACION ESPESOR ML 47.000,00 | $2.237,00 $ 105.139.000,00
MINIMO 110 MICRONES

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE
TRAFICO PLASTICA EN FRIO PARA MARCA VIAL
3 CON MICROESFERA BE VIDRIO, ESPESOR M2 1.410,00 | $57.031,00 $ 80.413.710,00

SECO 22 MILS, QUE GUMPLA LA NORMA NTC-
4744,
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SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPRIMANTE
PARA MARCAS VIALES CON ESPESOR MINIMO
DE 110 MICRONES QUE CUMPLA LA NORMA,
NTC-4744.

M2

1.432,84

$ 18.161,00

$ 26.021.878,45

SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS
REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES Y
UNIDIRECCIONALES

UND

8.000,00

$ 16.854,00

$ 134.832.000,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ESTOPEROLES PLASTICOS DE 10X3,0 CMS

UND

4.000,00

$ 15.334,00

$ 61.336.000,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES
VERTICALES SP,SR,S|, CON TABLERO LAMINA
GALVANIZADA, CALIBRE 16 DE 60X60CMS,
.REFLECTIVIDAD TIPO X| GRADQ DIAMANTE AL
CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS.NORMA 4739

UND

900,00

$317.831,00

$ 286.047.900,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SENALIZACION VERTICAL DE 60X60, TABLERO
LAMINA GALVANIZADA,CALIBRE 16,
REFLECTIVIDAD GRADO XI, TIPO DIAMANTE AL
CUBO: SP-47, SP-46B, SP-47A, SP-47B, Y SP-59B
VERDE LIMON. POSTE DE 3,50 MTS EN ANGULO
DE HIERRO DE 2"X2"X1/8".

UND

90,00

$ 291.987,00

$ 26.278.830,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES
VERTICALES SP,SR,SI, CON TABLERO LAMINA
GALVANIZADA DE 60X60CMS, CALIBRE 16,
DUPLEX ,REFLECTIVIDAD TIPC XI GRADO
DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50
MTS.NORMA 4739,

UND

40,00

$521.321,00

$ 20.852.840,00

10

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SENALIZACION VERTICAL DE 80X60, TABLERQ
LAMINA GALVANIZADA,CALIBRE 16,DUPLEX,
REFLECTIVIDAD GRADO XI, TIPO DIAMANTE AL
CUBO: SP-47, SP-46B, SP-47A, SP-47B, Y SP-59B
VERDE LIMON.

UND

25,00

$ 561.321,00

$ 14.033.025,00

11

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES
VERTICALES SP,SR,SI, CON TABLERG LAMINA
GALVANIZADA DE 75X75CMS, ,REFLECTIVIDAD

TIPO XI, GRADO DIAMANTE ALCUBO A Y
POSTE DE 3,50 MTS.NORMA 4739.

UND

$ 365.497,00

$ 2.923.976,00

12

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES
VERTICALES SP,SR,S1,CON PLAQUETA
INFORMATIVA DE 36X36CMS, TABLERO LAMINA
GALVANIZADA DE 60X60CMS, CALIBRE 16,
REFLECTIVIDAD TIPO X DIAMANTE AL CUEQ,
PEDESTAL EN ANGULO METALICO DE 3,50
MTS, NORMA 4739,

UND

40

$ 358.661,00

¥ 14.346.440,00

13

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES
VERTICALES SP,SR,SI,CON PLAQUETA
INFORMATIVA, TABLERO LAMINA GALVANIZADA
DE 60X60CMS, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD
TIPO XI, DIAMANTE AL CUBO, PEDESTAL EN
TUBERIA METALICA DE 3,50 MTS , CANASTILLA
VARILLA 1/2" CON PLATINA DE ANCLAJE,

NORMA 4739,

UND

15

$ 375.096,00

$ 5.626.440,00
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SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES
VERTICALES DE TRANSITO TIPO IV(60X75CMS),
DELINEADORES DE CURVA TABLERO LAMINA
GALVANIZADA, AMARILLO LIMON
FLUORESENTE , C ALIBRE 16, REFLECTIVIDAD
TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO.

UND

230,00

$ 355.663,00

$ 81.802.490,00

15

SUMINISTRO E INSTALACION DE
DELINEADORES TUBULARES SIMPLES
REDONDEADOS Y LISOS, "HITOS", COLOR
AMARILLO EN POLIURETANOFLEXIBLE CON
REFLECTIVOS DE 75CMS DE ALTO POR 8CMS
DE DIAMETRO.

UND

180

$ 101.763,00

$ 18.317.340,00

16

SUMINISTRO E INSTALACICON DE DEFENSAS
METALICAS CON SUS RESPECTIVOS POSTES,
TORNILLERIA, CAPTAFAROS, SEPARADORRES

Y SECCIONES FINALES.

ML

800,00

$ 316.850,00

$ 253.480.000,00

17

SUMINISTRO E INSTALACION DE RESALTO
PLASTICO, INGENIERIA ALTA RESISTENCIA DE
35X105CMS, H=5CMS.

UND

200

$275.318,00

$ 55.063.600,00

18

SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHONES
EN CONCRETO DE 40X8X15CMS

UND

60

$160.819,00

$ 9.649.140,00

19

SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHONES
PLASTICOS DE 40X8X15CMS

UND

20

$ 83.046,00

$ 1.660.920,00

20

RETIRO DE SENALES VERTICALES POR
OBSOLESENCIA O QUE NO CUMPLEN NORMAS
DE TRANSITO.

UND

160,00

$43.872,00

$ 7.019.520,00

21

SUMINISTRO E INSTALACION DE
DELINEADORES DE OBSTACULO - CHEVRON,
EN LAMINA GALVANIZADA(0,90X0,40M),
REFLECTIVIDAD GRADO INGENIERIA.

UND

20

$ 363.393,00

$ 7.267.860,00

22

SUMINISTRO E INSTLACION SENALES
VERTICALES SI-05 Y SI-06, LAMINA
GALVANIZADA REFLECTIVIDAD TIPO XI, GRADO
DIAMANTE AL CUBO, PEDESTAL DE 3,50 MTS.

UN

10

$ 545.092,00

$ 5.450.920,00

23

SUMINISTRO E INSTLACION SENALES
VERTICALES SR-38 Y SR-39, LAMINA
GALVANIZADA REFLECTIVIDAD TIPO XI, GRADO
DIAMANTE AL CUBO, ADOSADAS A LA PARED

UND

40

$ 154.580,00

$6.183.200,00

24

SUMINISTRO E INSTLACION SENALES
VERTICALES SR-38 Y SR-38, LAMINA
GALVANIZADA REFLECTIVIDAD TIPO XI, GRADO
DIAMANTE AL CUBO, CON PEDESTAL.

UND

30

$ 366.228,00

$ 10.986.840,00
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SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES DE
TRANSITO INFORMATIVAS DE 1,40X0,95
25 METROS LAMINA GALVANIZADA Y UND 2 $ 631.457,00 $ 1.262.914,00
REFLECTIVIDAD TiPO XI, GRADO DIAMANTE AL
CUBO.
CONSTRUCCION DE BANDAS SONORAS
REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 3CMS DE
26 ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 172", | M2 80,00 | §347.074,00 |  $27.765.920,00
PINTURA DE TRAFICO LARGA DURACION
BLANCA Y RESINA EPOXICA.
; SUMINISTRO E INSTALACION DE
27 DENNEABORESIDETCUR ataot UND 700,00 | $ 258.335,00 |  $ 180.834.500,00
LIMPIEZA DE HIERBA EN LOS BORDES DE
28 BALZABADEL TRANG AL ML 8.000,00 | $10.156,00 $ 81.248.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTOPEROL
29 e ANEeE UND 2.500,00 | $ 16.879,00 $ 42.197.500,00
30 RETIRO DE DEFENSA METALICA EN MAL ML 200,00 | $76.749,00 | $15.349.800,00
ESTADO
RETIRO DE TACHAS Y ESTOPEROLES
a1 ExSTEN UND 956,00 | $4.062,00 $ 3.883.272,00
SUMINISTRO TABLERO PARA SERAL
32 EaE M2 50,00 | $369.821,00 |  $ 18.491.050,00
'SUMINISTRO E INSTALAGION PEDESTAL EN
33 ANGULO PARA SENALES INFORMATIVAS CON | UN 44,00 | $245.973,00 |  $10.822.812,00
TABLETO HASTA 1,4 M DE ANCHO
SUMINISTRO E INSTALACIO PEDESTAL EN H EN
34 ANGULO PARA SENALES INFORMATIVAS CON | UN 15,00 | $ 323.693,00 $ 4.855.395,00
TABLETO MAYOR A 1,4 M DE ANCHO
CONSTRUCCION DE RESALTO PARABOLICO
DE 3,7 M DE ANCHO CON MEZCLA ASFALTICA
DENSA EN CALIENTE TIPO MDG-19,
DEMARCADO, CUMPLIENDO CON LA
35 NORMATIVIDAD VIGENTE (INCLUYE M3 25,00 | $1.483.333,00| §37.083.325.00
SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACION,
NIVELACION MANUAL Y COMPACTACION) , DE
AUERDO A DISENO TIPQO DEL MANUAL DE
SENALZIACION VIGENTE.
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS $1 ﬂg. 422.357 45
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION | 20% $382.4384.471,49
IMPREVISTOS | 5% $95.621.117,87
UTILIDAD | 5% $95.621.117,87
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS $573.726.707,24
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS MAS INDIRECTOS $ 2.486.149.064,69
ESTUDIOS Y DISEROS | 5%

$95.621.117,87
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SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS MAS INDIRECTOS MAS ESTUDIOS Y DISENOS $2.581,770.182,56

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA AJUSTADO AL PESO $ 2.581,770.183,00

En consecuencia, el valor del contrato a celebrar se estima en la suma de: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
UN MILLONES SETESCIENTOS SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y TRES
($2,581.770.183, 00) PESOS M/CTE.

Para la elaboracién del presupuesto oficial se estimaron las cantidades de obra necesarias para sefializar y
demarcar aproximadamente 204 kilometros de via, considerando pardmetros tales como: disefio geométrico

de la via pendiente, flujo vehicular y peatonal y, condiciones geogrificas y socioeconomicas  de los tramos
viales a intervenir.

3.2. Condiciones Técnicas Exigidas.

Todas las actividades relacionadas en la ejecucion del objeto del contrato se presentan en el ANEXO
TECNICO que se adjunta y hace parte integral del proceso de contratacion.

Sin embargo se precisa, en principio que deberan estar acordes con el Cédigo Nacional de Trinsito -Ley 769
del 2002-; considerando que una sefal de trinsito se define como: “Dispositivo fisico o marca espectal.
Preventiva y reglamentaria e informativa, que indica la forma cotrecta como deben comportarse y transitar los
usuarios de las vias.” Segin el Ministerio de Transporte las sefiales de trinsito “(...) Son mensajes que
establecen acciones sobre el movimiento vehicular y peatonal, cuyo objetivo es prohibir, prevenir ¢ informar
en forma adecuada el comportamiento de los usuarios de las vias.

Por consiguiente y de acuerdo al Manual de Sefializacién Vial, publicado mediante Resolucién 1885 de 2015
del Ministerio de Transporte, la funcion de las sefializacion vial, es reglamentar y regular el comportamiento de
los usuarios de las vias mediante sefales relacionadas con la prohibicién, restriccion e informacion,
advirtiendo del peligro, ¢ informando acerca de las rutas, direcciones, destinos y sitios de interés, asi como
previniendo el riesgo de accidentalidad con el propdsito de asegurat la movilidad y disminucién de accidentes
de transito.

Se deberd tener en cuenta las normas técnicas y las disposiciones legales que rigen en la materia; entre ellas las
contenidas en el Manual de Sefializacién Vial Vigente (Dispositivos Uniformes para la Regulacién del Trinsito
en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia) expedido por el Ministetio de Tramsporte mediante
Resolucién 1885 del 17 de junio de 2015. Deberi tenet en cuenta asi mismo, las disposiciones de la Ley 769 de
2002, resolucién 2585 de 2016 de la Secretaria de Movilidad sobre clasificacion y prelacion de las vias, ademas
de todas las relacionadas con limites maximos de velocidad, las disposiciones sobre prohibiciones de parqueo
y de los planes viales del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion.

3.2.1. Materiales.

Los materiales, suministros y demds elementos que hayan de utilizarse en la construccién de las obras deben
cumplit con las normas técnicas y especificaciones requeridas por el Manual de Disefio vigente, expedido por
el Ministerio del Transporte de acuerdo a la Resolucion 1885 de 2015, dando cumplimiento al objeto
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contractual. Para los materiales que requieran procesamiento industtial, éste debera realizarse preferiblemente
con tecnologfa limpia. El proponente favorecido con la adjudicacién: del contrato se obliga 2 conseguir
oportunamente todos los matetiales y suministros que se requieran para la construccién de las obras y 2
mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

* Sedalizacién Hotizontal.

Las caracteristicas y disefio de la sefializacién horizontal y sefializacién horizontal elevada, deben cumplir los
requerimientos del Manual de Disefio, segiin el Capitulo 3 y las relacionadas en el capitulo 5 del Manual de
Sedalizacion expedido mediante Resolucién No. 1885 de 2015 por el Ministerio del transporte.

- Materiales demarcaciones:

El proponente deberd adjuntar para cada uno de los items a ofertar una carta emitida por la firma que
suministrard la totalidad de los diferentes materiales de pintura(proveedor), en la cual la empresa se
compromete a prestar un acompafiamiento técnico permanente y constante durante todo el tiempo de
gjecucion del contrato al contratista, igualmente certificando el cumplimento de lo solicitado en la
normatividad y en los pliegos de condiciones en cuanto a caracteristicas del producto, reflectividad, resistencia
al deslizamiento y durabilidad.

En caso de requerirse cambio de proveedor de material durante la ejecucion del contrato, se deberd poner a
consideracién de la interventoria y de la Secretaria de Movilidad la nueva firma, para lo cual se deberén realizar
‘todos los ensayos necesarios previos para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas
necesatias a cargo del contratista, igualmente, se requerira el documento en el cual la empresa se compromete
a garantizar un acompafiamiento técnico permanente durante el proceso de aplicacion del matetial.

Los materiales para las demarcaciones pueden ser los que se relacionan a continuacién. Para todos los casos el
item incluye alimina antideslizante. La marca vial debe ser aplicada con el material que solicite de manera
especifica la Secretaria de Transporte y Movilidad a través del supervisor del contrato, en actas de comité de
obra u oficio al contratista.

- Plastico en frio con resistencia al deslizamiento:

Material bicomponente con un contenido de 100% de sélidos por volumen, con una resina metil metacrilato
pura, sin mezcla. Se utilizari en colores blanco, amarillo, rojo y negro.

Aplicado por extrusién con llana metilica o zapata, 0 con maquina spray, con un espesor segin
recomendaciones del proveedor del material sin que en ningén momento sea inferior a los espesores que se

muestran en la siguiente tabla:

Tabla 1: Espesotes minimos material plistico en frio con resistencia al deslizamiento

Aplicacion Espesor Relacion

Llana 50 mils 98:2

Spray 22 mils 1:1
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El material no puede contener ningin tipo de disolvente, debe estar elaborado a partir de resinas de alto
desempefio que garanticen gran durabilidad, resistencia a la abrasion y fijacion sobre el pavimento por el
tiempo que se establezca en la matriz de garantias establecida por la entidad

La aplicacion y la composicion del material deberin cefiitse a las recomendaciones del proveedor, de tal forma
que se garantice una adecuada retroreflectividad, resistencia al deslizamiento, colot y acabado 2 lo largo del
tiempo que se establezca en la matriz de garantias establecida por la entidad.

Por lo tanto y de acuerdo las multiples necesidades que presenta la ciudad de Medellin y también al constante
crecimiento del parque automotor, la demarcacién de las vias se prioriza en sectores de la ciudad donde se
presenta un alto flujo vehicular, ocasionando que la pintura sobre el pavimento presente un nivel de desgaste
mas alto, razén por la cual los tres (3) aflos son los requeridos para realizar un Optimo mantenimiento
periddico de las vias, con el fin de garantizar I seguridad de los diferentes actores viales.

La Secretaria de Transporte y Movilidad indicar las vias a demarcar y la fecha para la entrega de estas, lo cual
serd de estricto cumplimiento, por lo que esta Secretarla indicara los sitios que se realizaran con maquina
spray.

Durante todo el tiempo de ejecucion del contrato el contratista debe garantizar con la asesoria y respaldo
técnico necesatios por parte del proveedor del material para lo cual deberd seguir todas las recomendaciones
que éste presente de tal forma.

Imprimante:

Se debe utilizar el producto para imprimar en los sitios donde se autorice , para ello deberi utilizar imprimante.
acrilico base solvente de color blanco o amarillo en el 4rea a sefializar con plastico en frio. Se verificara que el
cubrimiento sea el adecuado con un espesor seco de 4 mils o un espesor hiumedo de 8 mils y dejar que el
producto para imprimar haga la cura de acuerdo con las instrucciones del fabticante antes de aplicar pintura
plastico en frio.

El contratista deber4 contar con los suficientes equipos dematcadotes que le permitan ejecutar la totalidad del
contrato en el plazo establecido empleando equipos demarcadores mecinicos de aire comprimido o
propulsién directa, uno por cada frente de trabajo y con minimo dos (2) vehiculos demarcadores
acondicionados minimo con dos (2) boquillas, dos (2) pistolas para la aplicacién de pintura, de tal forma que
sea posible realizar doble linea continua o mixta, garantizando los espesores minimos de aplicacion, ademas,
deberd ser capaz de aplicar micto esferas sembradas en la pintura, en una proporcién de 300 gr/m?2, asi
mismo, debera tener la capacidad de aplicar material antideslizante con un tamafio de 400 micrones en una
proporcién de 100 gr/m?2 sobre la pintura hiimeda y bajo ninglin motivo podra ser aplicado por gravedad o
mezclado directamente en la pintura. I
Fl equipo demarcador debe ser capaz de realizar la geometria de la demarcacion deseada, garantizando una
distribucién homogénea de los materiales, asi mismo tendrd que presentar un excelente perfilado de la
demarcacion, siendo capaz de garantizar una altura constante.

Con el propésito de controlar las dosificaciones de los materiales aplicados, el equipo demarcador sera capaz
de ajustar la velocidad de la maquina y los caudales sumninistrados, adicionalmente el equipo debera contar con

.
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un termometro de temperatura ambiente y de supetficie e hidrémetro para la medicién de la temperatura de la
superficie del pavimento y tabla de determinacién del punto de rocio,

La interventoria realizard un control permanente sobre ¢l adecuado funcionamiento de cada uno de los
elementos de las miquinas demarcadoras, por lo no se dara inicio al contrato o se realizari la suspensién de
éste, en caso del incumplimiento por parte del contratista sobre el adecuado funcionamiento de los elementos.

Los equipos a utilizar en la aplicacién de pinturas para trifico se calibrarin siguiendo las mstrucciones del
proveedor de los equipos la cual quedara bajo la responsabilidad del interventor.

El equipo que utilice el Contratista, su depreciacién y mantenimiento corterd por su cuenta, asi como la
operacion, bodegaje, etc. Igualmente deberd mantener en el sitio de los trabajos un ndmero suficiente de
equipo en buen estado con ¢] objeto de evitar demora o interrupciones debidas a dafios.

La mala calidad de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento o los dafios que ellos puedan sufrir, no sera
causal que exima el cumplimiento de sus obligaciones.

La Secretaria de Movilidad a través del Interventor podrd hacer retirar del sitio de la obra cualquier equipo o
hetramienta que a su juicio esté defectuoso o no recomendable para ser utilizado. El Contratista debera
teporner a la mayor brevedad el equipo que haya sido retirado por causa de dafios o mantenimiento, con el fin
de que no haya ningtin retraso en las obras.

Todo equipo o programa que se use, para inspeccién, medida o ensayo, sera verificado antes de su utilizacién,
para demostrar que es apto para controlar la calidad de la obra. Costos que deberin ser asumidos por el
contratista ejecutor de la obra.

Los equipos utilizados para la aplicacién, medida y control de la demarcacion deben ser mantenidos y
calibrados en las bodegas del contratista y no se permitir realizar estas labotes en el sitio de trabajo.

El proponente que resulte ganador deberd contar durante todos el tiempo de ejecucién del contrato con
minimo los equipos propuestos para l2 asignacién de puntaje, adicionalmente y en caso de no contar con los
rendimientos requetidos para ejecutar el contrato dentro de plazo establecido, la interventoria podra ordenar
la inclusién de mas frentes de trabajo y miquinas demarcadoras.

Aplicacién de Material Plastico en Frio con Resistencia al Deslizamiento:

La aplicacién del material plistico en frio podra realizarse de manera manual o con méiquina spray, para lo cual
el contratista que resulte ganador deberi garantizar durante todo el tiempo de ejecucion del contrato el
numero de frentes de trabajo de manera simultinea que le permita ejecutar la totalidad de las actividades en el
plazo establecido, asi mismo, la Secretaria de Movilidad podra solicitar el incremento de éstas con el proposito
de garantizar una adecuada celeridad y ejecucién de las actividades dentro del-plazo establecido.

¢ Sefalizacién vertcal.

Las caracteristicas y disefio de la sefializacién vertical deben cumplir los requerimientos del Manual de Disefio,

Capitulo 2 del Manual de Sefializacién expedido mediante Resolucién No. 1885 de 2015 por el Ministerio del
Transporte.
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- Materiales de las sefiales verticales:

Con este sc pretende realizar la instalacion permanente durante el tiempo de ejecucion del contrato tanto de
sefiales verticales convencionales como de nomenclatura urbana de pared y de esquina de acuerdo a las
solicitudes que la comunidad hace a esta secretaria.

El proponente que resulte favorecido debera suministrar e instalar la totalidad de las sefiales wverticales
convencionales de acuerdo 2 su propuesta, empleando poste en tuberia galvanizada con pedestal.

Todos los ajustes, correcciones y complementos que se realicen a las estructuras de las sefiales verticales que
cuenten con la debida autotizacién de la Interventoria debetin quedar actualizados en los respectivos planos
estructurales, los cuales deberdn ser entregados al finalizar el contrato a la entidad en forma fisica y digital.

Sistema de Soporte de las sefiales verticales:

El sistema de soporte debe asegurar que la sefial se mantenga en la posicidn cotrecta ante cargas de viento y
movimientos sismicos y que adicionalmente no represente un peligro grave al ser impactado por un vehiculo,
que no se rompa y que no genere superficies cortantes, agujas o esquitlas.

En caso contrario, se deben utilizar sistemas de sopotte constituidos por poste monolitico y brazos,
fabricados en tubo, galvanizado redonde de dos pulgadas (27) y dos milimetros (2 mm) de espesor; en este
caso todos los extremos expuestos deben estar sellados con su respectiva tapa metalica soldada en todo su
perimetro para evitar la penetracion de agua, con limite de fluencia minimo de veinticinco kilogramos por
milimetro cuadrado (25 kg/mm2) en todos los tipos de sefiales, el cual serd de primera clase, no permitiéndose
hormigueo en ninguna parte de su longitud.

Para el acabado final de la estructura se debe aplicar una base de pintura anticorrosiva primer en las pattes
donde sea afectado por la soldadura, esta debe ser escoriada y pulida, luego dar un acabado con pintura de
esmalte sintético horneatle especial de color blanco para aplicacién sobre metal y resistente a la intemperie.
No puede ser entonado con ningin ofro color.

Materiales y Fabricacién de las sefiales verticales:

Todos los matetiales utilizados deben ser nuevos y de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y
deberin garantizar el cumplimiento de procesos y caracteristicas técnicas estandatrizadas. Tl Contratista
proveer a la Interventorfa los certificados que garanticen el camplimiento de éptimas condiciones de calidad,
acorde con las regulaciones nacionales e internacionales en este sentido. La propuesta incluira las
caracteristicas de calidad garantizadas por el fabricante y las pruebas normalizadas para verificatas.

El empaque, mancjo, transpotte y almacenamiento de todos los elementos se realizard bajo el control y
responsabilidad del Contratista en forma tal que se evite dafios a los mismos y a su acabado y deben ser
sometidos a inspeccién y pruebas en el lugar de su fabricacion sin que esto implique sobrecostos, en caso de
que cualquier estructura o elemento fabricado resulte defectuoso por mala calidad de la materia prima o mano
de obra o no cumple con las especificaciones o esquemas, la interventotia tendri pleno de rechazarlos.

El contratista deberd suministrar el disefio de la mezcla de concreto para el material a emplear en las
cimentaciones.
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Lamina de Ias sefiales verticales:

- La limina a utilizar en las sefiales convencionales serd en acero galvanizado calibre 16 tal como se describen
los items de pago. La fabricacién de Ia limina debe garantizar el cumplimiento de procesos y catacteristicas
técnicas. La superficie exterior debe ser plana, lisa y resistentes a las inclemencias del tiempo. El corte debe ser
petfecto y sin producir mordiscos y adicionalmente en la cara posterior debe instalarse un stickers con
requisitos minimos de N° de contrato, Contratista y fecha de instalacion.

Las dimensiones de las liminas de sefiales verticales deben cotresponder al tipo de sefial especificado en cada
uno de los items de las cantidades contractuales, cumpliendo con lo especificado en el capitulo 2 del Manual
de Sefializacién Vial 2015,

Anti — Graffiti:

Laminado protector Antigraffiti, para ser usado sobre liminas reflectivas de sefializacion vial permitiendo
proteger la sefial frente pinturas, marcadores entre otros, evitando el sobrecosto de la reposicion de la sefal.
Disefiado como una capa transparente protectora de alto rendimiento pata uso en letreros hechos con
laminas, peliculas e imagenes.

Lamina protectora de poliéster extruido transparente y acabado brillo. Para proteccidn en exteriores contra
pintadas y grafitis con rotuladores, acidos y arafiazos. Resiste los disolventes mas agresivos usados durante los
procesos de limpieza. Para usar unicamente sobze superficies planas sin remaches.

Material retroreflective de las sefiales verticales:
Se debe cumplir con los requisitos fijados en la norma técnica NTC 4739-2011 de Matetial Tipo XI y la
ASTM 810 “Método normal de prucha para ¢l coeficiente de retrorreflexién de limina retrotreflejante”. Los

materiales reflectivos utilizados deben tener una vida til certificada de cinco (5) afios como minimo, y
cumplit con los parimetros técnicos y de calidad.
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T.os materiales deben cumplir con lo definido (NTC 4739 - 2011 y ASTM D4956-11) como Tipo XI especial
pata la elaboracién de sefiales de trAnsito, con un coeficiente de retrorreflexion de acuetrdo a las siguientes
especificaciones, de tal forma que se alcancen dngulos de observacion de 0.1°, 0.2° y 0.5°.

Para verificar el cumplimiento de los valores de la tabla, se deber realizar ¢l ensayo de retrorreflexion sobre el
material teflectivo una vez instaladas las sefiales vetticales, empleando para ello el reflectometro digital
debidamente calibrado. Los textos serin elaborados en matetial retrorreflectivo Tipo XT (segn la NTC 4739-
2011) el mismo tipo de material en color blanco.

Los pancles de las sefiales verticales elevadas estarin terminadas en fondo verde correspondiente al color
establecido en la NTC 4739 y cumpliendo lo establecido por el Ministerio de Transpotte en su Manual de
Sefializacién Vial de 2015, cuando la bandera tenga incorporada una sefial convencional o flechas, éstas deben
ser cortadas en material reflectivo en una sola pieza y en ningtin momento se aceptaran empates.

Fl Contratista debe efectuar los controles necesarios para garantizatr que se presente uniformidad en los
colores de los materiales y exigir a los fabticantes garantias escritas en este sentido, las cuales serin presentadas
para revisién de la interventoria.

E! Contratista presentard con la propuesta pruebas certificadas por el fabricante respecto a la permanencia de
estos colores y la incidencia del intemperismo, los rayos ultravioletas y ottos factores adversos que puedan
afectarlos con el tiempo.

La interventoria rechazaré todos los elementos que no cumplan las condiciones de reflectividad, en unidades
de candela lux por metro cuadrado, que se planteen en la propuesta y las que le sean contrarias en lo
considerado en ¢l pliego.

Los materiales reflectivos utilizados deben tener una vida atil certificada de diez (10) afios como minimo y
cumplir con los parimetros técnicos y de calidad fijados por la NTC 4739- 2011, verificados segun ensayos
normalizados por dicha entidad.

El Contratista proveeri los certificados del proveedor, que garanticen que se cumplen con los ensayos
determinados en la notma técnica NTC - 4739. La interventoria podrd ordenar la ejecucién de pruebas de
reflectividad sobre el material que se estd utilizando, determinado en la Norma ASTM 810, “Método Normal
de Prueba para el Coeficiente de Reto-flexién de Lamina Retro-reflejante”.

El material reflectivo debe ser aplicado utilizando la técnica de adhesivo sensible a la presién, segin las
recomendaciones del fabticante y siempre que se garantice una adecuada adherencia entre este matetial v el de
base.

No se admitirin propuestas que modifiquen las caracteristicas de estos. La interventoria definird la
metodologia para verificar el cumplimiento de estas especificaciones y seran rechazados todos los elementos
en los cuales se detecte variacion en el color, materiales que no cumplan esta especificacién o combinaciones
de materiales entre el fondo y las letras que no cumplan lo descrito en este documento.

Los materiales, suministros y demis elementos que hayan de utilizarse en la construccién de las obras, deberin
ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que
requieran procesamiento industrial, éste debeta realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. El
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proponente favotrecido con la adjudicacién del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los
materiales y suministros que se requieran para la construccién de las obras ¥ a mantener permaneniemente
una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

3.2.2. Documentos que entregari la Entidad para la ejecucion del contrato

El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, tevisar y estudiar completamente los
estudios y diseflos que la entidad entregue para la ejecucién de las obras objeto de este contrato. En
consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisién de estudios y disefios, si el contratista
110 se pronuncia en sentido contratio, se entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por la
entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados pata la implementacién de los mismos y la ejecucién
de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad ¥
funcionalidad de tales obras. '

Cualquier modificacién y/o adaptacién y/o complementacién que el contratista pretenda efectuar a los
estudios y disefios deberan ser tramitadas por el contratista para su aprobacién por la Interventotia, sin que
ello se constituya en causa de demora en la ejecucién del proyecto,

El personal requerido es el siguiente:

* Un (1) Director. Con titulo de Ingeniero civil o Ingeniero de Transporte y Vias o Arquitecto y titulo
de especializacién en Transito o en Disefio y Seguridad Vial, o gerencia de proyectos o gerencia de
obra,

* Dos (2) Ingenieros Residentes. Con titulo de Ingeniero Civil y/o Transpottes y Vias.

Dos (2) Ingenieros Disefiadores. Con Titulo de Ingeniero civil y/o Ingeniero de Transportes y Vias
con especializacidn en trinsito, disefio y Seguridad Vial y/o Disefio y Construccién de Vias ¥
Aeropistas.

* Un ingeniero Residente Ambiental con titulo profesional de ingenierfa ambiental, forestal o
ambiental/sanitario.

*  Un (1) Topégrafo. Con Titulo de Ingeniero Topégrafo, o Catastral y/o Geodesta.

Nota: Es de anotar que la exigencia de profesionales por cada disciplina académica, obedece a la estructura de
la forma de ejecucién que se desatrollari en tres frentes de trabajo, debiendo asignarse por cada frente un
equipo de profesionales, técnicos, operarios y auxiliares, as{ como el equipo técnico y tecnolégico requerido.

3.2.3. Requisitos del Petsonal.

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de
formacién y experiencia:
3.2.3.1. Directivo y profesional

Para poder ejecutar el objeto contractual el contratista deberd asignar a la ejecuciéon del contrato, como
minimo el equipo de especialistas, profesionales que se detalla a continuacién:
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Profesional Ofrecido para ¢l
Cargo

Director de Obra. Ingenicro civil o

Ingeniero de Transporte y Vias o
Arquitecto ¥ titulo de
especializacién en Trinsito o en
Disefio y Seguridad Vial, o gerencia
de proyectos o gerencia de obra

Requisitos de Expericncia General

Debera contar con Diez (10) afios de
experiencia general  contados a partir
de la fecha de expedicidn de la matricula
profesional como ingeniero civil y/o
transportes y vias, en proyectos que
correspondan o hayan  incluido

actividades de: sefializacion o
demarcaciéon  de  infraestructura  de
Transporte.

Requisitos de Experiencia Especifica

Que haya laborado en por lo menos 2 contratos
como Director o Coordinador de proyectos, que
sumados scan como minimo el 100% del
presupuesto oficial expresado en SMLMV y que
por lo menos uno (1) de los contratos validos
aportados como experiencia general debe
acreditar la sefializacién horizontal y vertical en
primarias o secundarias .

Ingeniero Residente. Ingeniero
Civil y/o Transportes y Vias

Deberd contar con Cinco (5) afios de
experiencia general, contados a partir de
la fecha de expedicién de la matricula
profesional como ingeniero civil y/o
Transportes vy Vias, experiencia en
proyectos que correspondan o hayan
incluido actividades de: scfalizacion o
demarcacion  de  infraestructura  de
Transporte.

Dos (02) afios a pactir de la fecha de expedicion

de la matricula profesional, ademas debe haber
ejercido como residente de obra como minimo
en dos (2) contratos o proyectos que hayan
tenido por objeto o ejecutade actividades de
sefializacion vial y que por lo menos uno (1) de
los contratos  validos aportados  como
expericncia general debe acreditar la sefalizacion
o demarcacién o semaforizacion, en malla vial
urbana o vias primarias o sccundarias o pistas de
aetopuestos.

Ingeniero Diseiiador.
cvii y/o  Iamgeniero
Transportes y  Vias  con
especializacion  en transito,
disefio v Seguridad Vial y/o
Disefio y Construccién de Vias
y Acropistas.

[ngeniero

de

Con Tres (3) afios de experiencia general
contados a partir de la fecha de
expedicion de la matricula profesional
como Ingeniero civil y/o T'ransportes y
vias. Con experiencia  en proyectos que
correspondan o hayan  incluido
actividades de: sefializacion o
demarcacion’ de  infraestructura  de
Transporte.

Dos (02) afios a paztir de la fecha de expedicion
de la matricula profesional, ademas debe haber
ejercido como residente de obma como minimo
en dos (2) contratos o proyectos que hayan
tenido por objeto o ejecutado actividades de
sefializacién vial y Que por lo menos uno (1} de
los contratos validos aportados como
experiencia general debe acreditar la sefializacion
o demarcacién o semaforizacién en malla vial
urbana o vias primarias o sccundarias o pistas de
aeropuertos.

Topografo. Ingenicro Topdgrafo,
o Catastral y/o Geodesta

Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional en el 4rea de Geodesia o
Topografia en vias. Con experiencia en
proyectos gue correspondan o hayan
incluido actividades de: sefulizacion o
demarcacion  de  infracstructura de
Transportc.

Que haya laborado al menos en 2 contratos con
experiencia en levantamicnto topogrifico para
infraestructura vial. Y que pot lo menos uno (1)
de los contratos vilidos aportados como
expetiencia general debe acreditar la sefializacion
o demarcacion o semaforizacién en malla vial
urbana o vias primarias o secundarias o pistas de
ACTOpUErtos.

Un ingeniero Residente Ambiental
con titulo profesional de ingenieria
ambiental, forestal o
ambiental/sanitario.

Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional en el area de ingenieria
ambiental. Con experiencia en proyectos
que correspondan o hayan incliido
actividades de: sefializacion o
demarcacion de infraestructura vial.

Que haya laborado al menos en 2 contratos con
experiencia  en estudios ambientales para
infraestructura vial. Y que por lo menos uno (1)
de los contratos vilidos aportades como
experiencia general debe acreditar la scfializacién
o demarcacién o semaforizacion en malla vial
urbana o vias primarias o secundagias o pistas de
aeropucttos.
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3.2.3.2. personal técnico, operativo y auxiliar.

Teniendo en cuenta que el contrato se ejecutars mediante dos frentes de trabajo, el contratista debera
garantizar la vinculacién del personal técnico, operativo y auxiliar, necesario para la debida y oportuna
cjecucién del contrato en cada uno de los frentes de trabajo planteados, dentro del plazo de ejecucion
establecido.

3.24. Maquinaria requerida del proyecto

El contratista deber4 contar como minimo con los siguientes equipos técnicos, tecnolégicos y operacionales:

a. Equipo de topografia: Que les permita tomar datos de los atributos relacionados con el disefio
geométrico como lo son alineamientos rectos, curvos, pendientes, secciones transversales para cada
tramo vial y en todo caso todos aquellos hitos relevantes del proyecto.

b. GPS Sub métrico dinamico.

¢. Se deberi contar con disponibilidad por lo menos de dos (2) vehiculos tipo camioneta o campero en
optimas condiciones, modelo 2014 en adelante, para el traslado del recurso humano y de los equipos
técnicos, a los lugares de ejecucién del contrato, estos vehiculos deben estar disponibles durante toda la
¢jecucion del proyecto (minimo 5 meses).

d. Se deberi contar con disponibilidad de por lo menos dos (2) camiones en éptimas condiciones, modelo
2014 en adelante, para el traslado del material e insumos a instalar, como de los equipos necesatios a los
lugares de ejecucién de las obras requeridas estos vehiculos deben estar disponibles durante toda la
ejecucién de la obra, minimo durante los 5 meses de la duracién de ejecucion del proyecto.

€. Se deberi contar con disponibilidad de por lo menos dos (2} camiones cada uno acondicionado con la
maquina sefializador vial para demarcacién en pintura plistico en frio tipo spray, y su respectivo
acondicionamiento debidamente certificada para cumplir los trabajos de demarcacién en los lugares de
ejecucion del contrato, minimo durante los 5 meses de la duracién de ejecucion del proyecto

El contratista debe disponer durante el tiempo de ejecucién del contrato de los vehiculos indicados, con
capacidad de catga, con placas de servicios piblico o particular , deberén tener los documentos vigentes para
la movilizacién (Licencia de trinsito, tatjeta de operacibn, Seguro Obligatorio de Accidentes de Trinsito,
Cerdficado de gases y Revisibn Técnico Mecanica, seguro de responsabilidad civil contractual ¥
extracontractual).

La maquinaria minima requerida seri verificada una vez se adjudique el contrato y no podri ser pedida
durante la seleccién del contratista para efectos de otorgar puntaje o como critedo habilitante.

3.2.5. Posibles fuentes de materiales para el proyecto:

Las posibles fuentes de materiales serin las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las
c%lales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares
vigentes.
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Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y tiesgo inspeccionat y examinar el sitio donde se van a
desatrollar las obras e informatse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su
ejecucién, con el fin de establecer si las explotard en su calidad de constructor y/o si las adquirird a
ptoveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben set previamente autorizadas por la respectiva interventoxtia,
previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotacion respetando las recomendaciones

técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y
mineta aplicable a la obra.

[l proponente debe verificar, previa 2 la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles
fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, asi como
verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales
ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacion para el proyecto. En consecuencia, las
distancias de acarreo cotrespondientes deben ser consideradas por el Proponente en los analisis de precios
unitarios de la propuesta a presentar y ser su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecucion del
proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de la interventoria, segin la
normativa aplicable. Los permisos de explotacion deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del
inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente
autorizadas por la respectiva interventoria, previo al inicio de las obras. .

3.2.6. Obras provisionales:

Para la ejecucion de las actividades de sefializacion horizontal y vertical objeto del presente proyecto, es
posible que se requiera la interrupcion temporal del trinsito en las diferentes vias ptiorizadas en cada uno de
los municipios seleccionados; por lo que la ejecucidén de dichas actividades no generaran la censtruccion,
mejoramiento o conservacion de obras provisionales, vias de acceso y vias intetnas de explotacion de fuentes
de materiales.

El proponente favorecido con la adjudicacién del presente proyecto, debera dejar los sitios intervenides en el
mismo estado de limpieza y orden en que los encontro.

3.2.7. Otros aspectos - sefializacion

De ser necesatio, son a cargo del proponente favorecido tedos los costos requeridos para colocar y mantener
la sefalizacién de obra y las vallas informativas, la iluminacion nocmrna y demas dispositivos de seguridad, de
comunicacién y de coordinacién que se requieran en los términos definidos por las autoridades competentes.

Las labores de implementacion de sefializacion deberan contar con autorizacidén previa de la Secretaria de
Transporte y Movilidad de Cundinamarca, para tal efecto, el contratista con el aval de la Interventotia debera
realizar las gestiones para obtener el permiso respectivo, siguiendo las especificaciones técnicas al respecto.

. Adgquisicién de bienes o servicios de caracteristicas técnicas uniformes

No aplica.
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3.2.8. Autorizaciones licencias y/o permisos requeridos para la ejecucion del contrato

Los permisos, licencias y autorizaciones para la ejecucién del proyecto de Sefializacién y Demarcacién vial en
los tramos viales priotizados de los municipios de Cundinamarca en mencién, corresponden a los Planes de
Manejo del Trinsito (PMT), aprobados pot la Intetventoria con el Vo Bo. De la Secretaria de transporte y
Movilidad de Cundinamarca, conforme a lo establecido en el Manual de Sefalizacion Vigente expedido por la
Resolucion 1885 de 2015.

El proponente para la elaboracién de su oferta y el contratista que resulte adjudicatario deberi tener en cuenta
los lineamientos y aspectos técnicos que se presentan en el ANEXO TECNICO que se adjunta y hace patte
integral del proceso de contratacién.

Por otra parte, el Contratista deberd garantizar la estabilidad de la obra, su funcionamiento y los factores de
seguridad aplicables, y adelantar procesos, trimites y permisos peftinentes que sean requeridos de acuerdo 2
las actividades a ejecuta, atendiendo las especificaciones y normas técnicas relacionadas en el anexo técnico.

Adicionalmente, serd responsabilidad del Contratista verificar ante las empresas de servicios publicos la
distribucién de redes, en el drea de influencia del proyecto, con el fin de no afectar el buen funcionamiento de
las redes de servicios. La verificacién del cumplimiento de esta actividad estard a cargo de la Interventoria

3.29. Codificacion del bien, obra o servicio segin las Naciones Unidas — UNSPSC
Clasificacion Segmento Familia Clase Producto
UNSPSC
(F) Servicios {81000000) Servicios (81100000) (81101500) (81101510) Ingenieria
basados en ingenieria, Servicios Ingenieria Civil y de carreteras
Investigacion y Tecnologia | profesionales Arquitectura
de ingenieria
A
arquitectura
(F) Servicios 810800000 Servicios (81100000} (81102200) (81102201)Ingenieria
Basados en ingenieria, Setvicios Ingenierfa de de trafico.
investigacién y tecnologia | profesionales transporte
de ingenieria
i
arquitectura
( F ) Servicios (72000000) (72140000) (72141000) (72141002)
Servicios de edificacion, Servicio de Servicio de Setvicio de
construccién de construccién |  construccién de construccion y
instalaciones y pesada. autopistas y reparacion de barandas
mantenimiento carreteras de seguridad y sefiales
de calles y carreteras.
(F)Servicios (72000000) (72140000) (72141000) (72141004)
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Servicios de edificacion, Servicio de Setvicio de Servicios de instalacion
construccion de construccion construceion de de reflectores para
instalaciones y pesada autopistas y catteteras.
mantenimiento carreteras
(E) Producto {(46000000) (46160000) (46161500) (46161504)
de uso final : et : -
Equipos y suministro de Seguridady | Control de trafico. Sefiales de trafico.
defensa, orden publico, control
proteccion, vigilancia y publico
seguridad.
(E} Producto (55000000) (55120000) (55121700) (55121719)
de uso final, NS ] . 1o ik e
Publicaciones impresas, Etiquetado y Sefializacion Componentes de
publicaciones electronicas y accesorios sefalizacion
ACCESOrios

3.3. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR:

El contrato que sugja del presente proceso de seleccion corresponde a un contrato de obra publica, regulado
por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demis normas que las modifiquen, adicionen o deroguen y en las
materias no reguladas en dichas leyes a las disposiciones civiles y commetciales.

3.4. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

3.41. Plazo de Ejecucién:

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS
Y/O HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2023, contador a partir de la suscripcidn del acta
de inicio entre el contratista, el ordenador del gasto y la interventoria, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento, ejecucion del mismo'y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Fases dentro del plazo de Ejecucion

Bl contratista ejecutara Ias obras bajo condiciones de planeacién, programacién y ejecucioén de las acciones
necesatias para la instalacién y/o implementacion de la sefializacién vertical y horizontal en los diferentes
corredores viales conforme al Cronograma y Progtrama de Obra con Flujo de Caja debidamente aprobado por
la interventoria externa en concordancia con el objeto y alcance del contrato, de acuerdo al siguiente proceso
metodolégico que se cumplird en Dos Fases de la siguiente forma:

| FASE: Estudios y Disefios - cuarenta (45) dias

Adelantar el proceso de elaboracion de los ESTUDIOS Y DISENOS, incluido su presupuesto de obra para
cada uno de los tramos viales teniendo en cuenta los precios unitarios fijados en el contrato; aquellos items
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que no hagan parte del contrato el precio unitario serd determinado por el drea técnica de la Secretatia de
Transporte y Movilidad con base en los precios unitarios de lista referencia de la Secretaria de Transpotte y
Movilidad actualizada con base al indice de precios 2l consumidor — IPC - 2023 y a los precios unitarios del
registro histérico, utilizados por ésta Secretaria; tal como quedaron definidos en el presupuesto oficial del
presente proyecto.

Il FASE: Ejecucion fisica de las Obras: TRES (3) MESES

Esta fase corresponde a la ejecucion de las obras de demarcacién y sefializacién, para cada uno de los tramos
viales, correspondiente a la etapa de intervencién (ejecucion de las actividades de sefializacién y demarcacién),
tendri una duracién de miximo TRES (3) MESES para su ejecucién fisica, contados a partir de la
aprobacién de los ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS.

34.2. Lugar de Ejecucion

Las actividades serin realizadas en los municipios del Departamento de Cundinamarca ptiorizados, no
obstante, el domicilio contractual es la sede de la contratante ubicada en la calle 26 N° 51- 53. Torte
Educacién, Piso 6 y el contratista, de acuerdo con el Cronograma que establezca el supervisor del contrato

3.4.3. Forma de pago:

EL DEPARTAMENTO - SECRETARIA TRANSPORTE Y MOVILIDAD, cancelari el valor del contrato,
de la siguiente forma:

Un primer pago equivalente al 10% del valor del contrato, contados desde la firma del Acta de Inicio del
contrato, previa entrega de Acta de visita de campo a cada cotredor vial, asi como la entrega de Los Estudios y
Disefios completos del proyecto, Cronograma de Obra y Plan de Trabajo con Flujo de Caja y el informe
parcial de interventoria; documentos previamente aprobados por la Interventoria Externa, con visto bueno de
la Supervision de la Secretaria de Transporte y Movilidad. El mencionado pago incluye el valor total de los \
disefios y el excedente sobre el 10% del primer pago en obra ejecutada.

La Entidad cancelari al Contratista el valor restante del contrato en pagos parciales mensuales por avance de
obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el 95% del valor del
contrato.

Un ultimo pago equivalente al 5% del valor del contrato, una vez firmada el Acta de Liquidacién del contrato,
y entregado el Informe Final de Interventoria Externa con Vo. Bo. Del Supetvisor, previos los trimites
cortespondientes ante el Departamento.

Los pagos se realizarin mediante transferencia a la cuenta bancaria indicada por el (la) Contratista y de
acuerdo con la programacién del PAC,

Para efectos de autorizar cada uno de los pagos que se determinen de acuerdo al analisis realizado, deberi
acreditarse por parte del contratista que se encuentra al dia con el pago de aportes Parafiscales y pagos
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, tales como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacién Familiar de acuerdo a lo normado en el art. 23 de Ia Ley 1150 de 2007.
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Para la realizacién de los pagos descritos se requiere, ademas. La enttega de actas de tecibo a satisfaccion
certificaciones de cumplimiento e informe de la interventoria y supervisién, sobre la ejecucion del contrato.

Los pagos se realizarin mediante transferencia a la cuenta bancaria indicada por el (la) Contratista y de
acuerdo con la programacién del PAC.

Para efectos de autorizar cada uno de los pagos que se determinen de acuerdo al andlisis realizado, deberd
acreditarse por parte del contratista que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda. Al igual estaran sujetos a los informes periddicos y final de supervision. Para la
realizacién de los pagos desctitos se requiere, ademas, la entrega de actas de recibo a satisfaccion por parte de
la supervisioén junto con las certificaciones que acrediten que el contratista se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y
Caja de Compensacién Familiar, de acuerdo a lo normado en el art. 23 de la Ley 1150 de 2007.

3.5. Anticipo / Pago Anticipado:
N.A.
3.5.1. Supervision y/ o Interventoria:

El Depattamento de Cundinamarca - Secretarfa de Transporte y Movilidad, considera que dadas las
caracteristicas del objeto contractual, la complejidad de las actividades a desarrollar y la modalidad de

seleccién, para garantizar la correcta ejecucion del contrato, el control y vigilancia del mismo, serd ¢jercida
bajo la modalidad de una INTERVENTORIA EXTERNA, que debe ser contratada.

En tal sentido, la interventorfa del presente Contrato serd ejercida por el contratista seleccionado mediante
concurso de méritos adelantado por de la Secretaria de Transporte y Movilidad, labor que se ejecutard de
acuerdo con las disposiciones de la Ley 80 de 1993, 1474 de 2011, ley 1882 de 2018 y ley2022 de 2020 en
concordancia con el Manual de Contratacion e interventoria que rige para la Gobernacién de Cundinamarca
(Decreto 038 de 2016) y normas que lo modifiquen o complementen.

Conforme al Articulo 32. 1 Contrato de Obra Del Capitulo III - Contrato Estatal Ley 80 de 1993, establece
“que los contratos de obra que hayan sido celebrados como resullads de un proceso de licitacidn o concurso piblicos, la
interventoria deberd ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratisia, quien responderd por
los hechos 'y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el articulo 53 del presente estatuio”. Pot
consiguiente, la interventoria deberi ser ¢jercida por un Ingeniero de Transporte y Vias y/o Ingeniero Civil
idéneo en la materia y con experiencia profesional acreditada

NOTA 1. Para efectos del pago, el contratista deberd adjuntar la correspondiente factura o cuenta de cobro
(segiin régimen aplicable: comun o simplificado), asi como la constancia del pago de los Aportes al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, Pension, Riesgos Laborales y/o Aportes Parafiscales (si aplica). Los
pagos se realizarin previa presentacion del informe correspondiente y aprobacion por parte de la Supervision.

3.5.2. Obligaciones del contratista.
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO. Las obligaciones y productos especificos a
desarrollar son las siguientes:

El contratista actuard como ejecutor de las actividades objeto del contrato y en tal virtud asume los siguientes
COmpromisos: :

1.

2.

10.

1L

iz
13.

14,

15.

16.

Ejecutar y dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el
presente documento y en sus anexos.

Desatrollar la metodologfa para ejecucién del contrato y para el cumplimiento de las actividades y
obligaciones adquiridas mediante el mismo.

Destinar los recursos transferidos por el Departamento — Secretatia de Transporte y Movilidad de
Cundinamarca, a la exclusiva ejecucién del contrato, los cuales se manejarin en cuenta especifica de
ahottos a nombre y objeto del contrato.

Desarrollar el contrato con idoneidad, y dentro de los principios y conceptos éticos de pulcritud y
oportunidad que la comunidad espera y la ley y las buenas costumbres exigen a todo contratista del
Estado

Ejecutar los recursos aportados por el Departamento, de acuerdo con los lineamientos y parimetros
establecidos en los estudios previos, el contrato suscrito y las recomendaciones del Comité Técnico.
Exigir la aplicacién y cumplimiento de las notmas sobre disefio geométrico y sobre sefializacién,
expedidas por el Ministerio de Transporte y demds autoridades competentes.

Velar porque las personas (naturales y juridicas) a quienes se vincule para ejecutar las actividades del
proyecto, adopten las medidas de seguridad indusirial y las medidas preventivas para garantizar las
condiciones técnicas y operativas, y para que realice y aplique el Plan de Manejo de Transito mientras se
ejecutan las intervenciones en las vias que harin parte del objeto del presente contrato y por lo tanto,
no serd responsabilidad de la Secretaria de Transporte y Movilidad ni del Departamento, los dafios o
petjuicios a terceros en razén de la ejecucidn de actividades del contrato.

Designar o delegar a las personas que formaran parte del comité técnico Operativo en caso que sea
necesario.

Remitir oportunamente, los informes mensuales de avance a la secretaria de Transporte y Movilidad
durante los primeros 10 dias calendario.

Dar cumplimiento a las normas sobre disefic geométrico y sobre sefializacién, expedidas por el
Ministerio de Transporte y demds autoridades competentes.

Concertar con el Comité Técnico Operativo del Contrato, los Planes, programas, cronogtamas y detnds
ajustes al contrato.

Prestar toda la logistica requetida para la ejecucion de las actividades del contrato.

Disponer lo necesario para que la ejecucién del objeto del contrato cuente con el recurso humano
necesario para la ejecucién del proyecto.

Velar porque las actividades del contrato se ejecuten con sujecidn a los términos previstos en el
contrato y al programa y cronograma de obra con flujo de caja, con cumplimiento de las normas de
seguridad industrial, y a las normas contenidas en el manual de sefalizacién vial vigente.

Acreditar mensualmente, el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el régimen de
seguridad social integral y con parafiscales.

Requerir a los contratistas vinculados para la ejecucion de cada una de las fases, el otorgamiento de
garantias que amparen el cumplimiento, velando que en ella se incluya al Departamento de

Cundinamarca — Secretaria de Transporte y Movilidad Nit. 899999114-0, y a los terceros afectados,
como beneficiario de las mismas.
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17,

18.

19.

20.

21.

24.

25.

27.

29.
30.
31.

32,

34.

El contratista debera respetar el techo de los precios o valores unitarios establecidos para cada item de
acuerdo al formato de Presupuesto incluido en el presente estudio.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actiien por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir
algin hecho.

El contratista serd responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause petjuicio a la Administracién
O A terceros.

Cumplir con las condiciones juridicas, téenicas y econdmicas presentadas en la propuesta.

Colaborar con la entidad contratante en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se cumpla
y sea de la mejor calidad.

. Guardar la debida reserva de los asuntos que conozca con ocasion de la ejecuciéon del objeto

contractual, asi como de todos aquellos relacionados con el mismo.

. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firma del Acta de Inicio o del inicio de la ejecucién

contractual, deberd practicarse un examen pre-ocupacional a su costa y allegat el certificado
tespectivo al Supervisor del contrato, segin lo reglado por el articulo 18 del Decreto 723 de 2013, /s
aplical

Utilizar el Sistema Mercurio para recibir y tramitar peticiones, al igual que debera utilizar
ISOLUCION en el desatrollo de sus actividades en cumplimiento del SIGC. [i7 apfica/

Aplicar estrategias para disminuir el impacto ambiental tales como: uso de las Tablas de Retencidn
Documental que organicen la informacién necesaria de la gestién, uso de papel reciclado, impresién
de documentos en doble cata, uso de scanner de documentos y correos electronicos, abstenerse de
imprimir documentos personales y de duplicar documentos o tomar fotocopias. /5 aplica]

. Velat porque las personas (naturales y juridicas) a quienes se vincule para ejecutar las actividades del

proyecto, adopten las medidas de seguridad industrial y las medidas preventivas para garantizar las
condiciones técnicas y operativas, y para que realice y aplique el Plan de Manejo de Transito mientras
se ejecutan las intervenciones en las vias que hardn parte del objeto del presente contrato y por lo
tanto, no sera responsabilidad de la Secretaria de Transporte y Movilidad ni del Departamento, los
dafios o perjuicios a terceros en razon de la ejecucion de actividades del contrato.

Remitir oportunamente, los informes mensuales de avance a la Secretatia de Transporte y Movilidad
durante los primeros 10 dias calendario.

. Concertar con el Comité Técnico Operativo del Contrato, los Planes, programas, cronogramas y

demis ajustes al contrato.

Prestar toda la logistica requetida para la ejecucion de las actividades del contrato.

Disponer lo necesario para que la ejecucion del objeto del contrato cuente con el recurso humano
necesario para la ejecucion del proyecto.

Velar porque las actividades del contrato se ejecuten con sujecién a los términos previstos en el
contrato y al programa y cronograma de obra con flujo de caja, con cumplimiento de las normas de
seguridad industrial, y a las normas contenidas en el manual de senalizacion vial vigente.

Acreditar mensualmente, el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el régimen de
seguridad social integral y con parafiscales.

. Cumplir en cada una de las fases el otorgamiento de garantias que amparen el cumplimiento, velando

que en ella se incluya al Depatrtamento de Cundinamarca — Secretatia de Transporte y Movilidad Nit.
899999114-0, v a los terceros afectados, como beneficiario de las mismas.

Como productos entregables por el contratista a traves de la Interventoria Externa al Departamento
relacionados con la ejecucion del contrato, se deben tener en cuenta como minimo los siguientes
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documentos, teniendo en cuenta que el contrato se desatrollari en dos fases de planeacion de
Estudios y Disefios y ejecucion de Obra:

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1.

™

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente
documento y en sus anexos.

Estar en permanente comunicacién con el interventor del contrato.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta
oportuna a las observaciones o requeritientos que se realicen.

Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, necesarios
para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos
acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.
Aportar todo su conocimiento y expetiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de
conformidad con lo requerido por el contratante.

Cumplir con las normas de gestién ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en el
trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que
deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salatios, parafiscales ¢ indemnizaciones a que haya lugar e
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de seguridad social integral (salud,
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la
ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Deberd demostrar,
cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal
{Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida a lo
largo de la e¢jecucion del contrato.

Reportar Ia informacién relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por el contratante.

Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar
para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estard obligado a hacer el
correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca dafio o pérdida,
sin que esto excluya la indemnizacién de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del
hecho se puedan predicar.

El contratista presentard el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el nimero de dias] habiles
siguientes a la suscripcién del contrato. :

Cumplir con el objeto del presente contrato, obligaciones y demés condiciones, términos y
estipulaciones del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el
presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y acatar las instrucciones que durante el desarrollo
del contrato se le impartan a través de la interventotia y/o del supervisor; siempre y cuando estas no
impliquen modificacién al contrato.

Cumplir con el objeto del presente contrato, obligaciones y demias condiciones, términos ¥
estipulaciones del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el
presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y acatar las instrucciones que durante el desatrollo
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del contrato se le impartan a través del supetvisor; slempre y cuando estas no impliquen modificacién
al contrato.

16. Cumplir con las obligaciones frente al sistema de salud, pensiones y riesgos laborales.

17. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabamientos.

18. Desatrollar el contrato con idoneidad, y dentro de los principios y conceptos éticos de pulctitud y
oportunidad que la comunidad espera v la ley y las buenas costumbres exigen a todo contratista del
Estado.

19. Atender de manera oportuna las recomendaciones del supervisor/interventor, quien velari por el
cumplitniento de las obligaciones aqui establecidas.

20. Entregar los informes y productos requeridos de acuerdo a lo estipulade en el contrato y los que le
solicite el supervisor/interventor para el control y supetvision en el desatrollo y ejecucién del
contrato.

21. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir
algtin hecho.

22. El contratista serd responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause petjuicio a la Administracién
0O 2 tetceros.

23. Cumplir con las condiciones juridicas, técnicas y econdmicas presentadas en la propuesta.

24. Colaborar con la entidad contratante en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se cumpla
y sea de la mejor calidad

25. Guardar la debida reserva de los asuntos que conezca con ocasion de la ejecucidén del objeto
contractual, asi como de todos aquellos relacionados con el mismo.

26. Las demas que se detiven de la naturaleza del contrato

Ademis de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en el
anexo técnico, vigente durante la ejecucién del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la regidn en un porcentaje no
inferior 20% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinade a la ejecucién del contrato. En
todo caso, el cinco por ciento (5 %), sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con
el estudio del sector y caractetisticas propias de la region, de la mano de obra no calificada de I regidn
serin mujetes.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por al
menos el dltimo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutari el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendrd como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demogrificas del lugar en donde se ejecutari el contrato imposibiliten vincular
el porcentaje anteriormente previsto, serd posible contratar personal del departamento en donde se
desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entenderi incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del personal
requerido para la ejecucién del contrato.
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2. Destinar a la ejecucién del contrato, en un porcentaje del 5% la provisién de bienes o servicios por
parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccién constitucional: pablacién en
pobreza extrema, desplazados pot la violencis, personas en proceso de reintegracién o reincorporacién,
victimas de conflicto armado intetno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicion
de discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta
manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberd mantenerse
durante toda su vigencia en el potrcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

El Interventor hard el seguimiento y verificari que las petsonas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos
efectos, el contratista presentard la documentacién respectiva que acredite [a condicién de los sujetos
mencionados y la forma en la que patticiparin durante la ejecucién del contrato. El cumplimiento de
esta obligacion deberd probarse ante al Interventor dentro de los [incluir el nimero de dias] dias
siguientes contados a partir de [punto de inicio].

Para la acreditacion de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicién de discapacidad,
adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera,
Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracién o reincorporacién, se aplicard en lo pertinente lo
dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o lz2 norma que lo modifique,
complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacidn en pobreza extrema se constatari en
las bases de datos del Sistema de Identificacién de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales
(Sisbén IV) y la condicién de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberi
demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los términos del
Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccidén constitucional que no se encuentre definida en esta
clausula deberi ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

OBLIGACIONES EN CUANTO AL SISTEMA DE CALIDAD:

4.

1. Aplicar los procedimientos, protocolos y formatos previstos en el Sistema de Calidad del

Departamento — Secretatia de Transpotte y Movilidad.

2. Todas las actividades a desarrollar en ejecucién del contrato a celebrar, deberin ajustarse al sistema de

calidad aprobado en Ia Gobernacién de Cendinamarca, incluido lo relacionado con la conservacién,
organizacin y manejo de la informacién documental y con actualizacién de bases de datos.

3. Describir en forma clara, precisa y objetiva las obligaciones a cargo del contratista, asi como las

condiciones modo tiempo y lugar bajo las cuales estas se desarrollaran.

MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS
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Al presente proceso le son aplicables los principios de la Constitucién Politica de 1991, el Estatuto
General de Contratacién de la Administracién Pablica — Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decteto
1082 de 2012, Ley 1882 de 2018 y demas normas que adicionen o complementen, junto con las
reglas previstas en el Pliego de Condiciones y demas documentos que se expidan con ocasién al
proceso.

La seleccion del contratista se tealiza a través licitacion Puablica, por cuanto el contrato a celebrar
corresponde a un contrato de obra piiblica, de acuerdo al numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de
1993, vy es ésta la modalidad establecida en el numeral 1 del , articulo 2, Ley 1150 de 2007, en el
Dectreto reglamentatio No. 1082 de 2015, en la Ley 1882 de 2018, y en el Decteto Departamental
No. 472 de 2018, para la seleccion de contratista cuando el valor estimado del contrato a celebrar
supera los 1.000 salatios minimos mensuales vigentes para el caso del Departamento de
Cundinamatca — Secretaria de Transporte y Movilidad.

De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contratacidén se
justifica en atenci6n al objeto a contratar y al valor del presupuesto oficial.

Los siguientes fundamentos normativos, son la fuente legal para la estructuracion juridica del
presente documento de seleccién contractual, se constituyen en disposiciones legales a observar por
los participantes, desde la etapa misma de la planeacién, en la etapa de seleccién, contratacion,
ejecucion y posteriores hasta el cierre del expediente contractual.

NORMAS GENERALES Y ESPECIFICAS DE OBSERVANCIA Y CUMPLIMIENTO:

Constitucion Politica de 1991.

Cédigo Civil.

Cddigo General del Proceso.

Cddigo de Comercio.

Cadigo de Policia.

Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Ley 80 de 1993.

Ley 1150 de 2007.

Ley 1474 de 2011 - (Estatuto Anticorrupcion).
Ley 1712 de 2014.

Ley 1778 de 2016.

Decreto 1082 de 2015 Modificado y Adicionado.
Ley 2069 de 2020

Decreto 1041 de 2022,

Decteto 1042 de 2022.

Decreto 1860 de 2021

Decreto Ley 019 de 2012.
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® Decreto 1450 de 2012.

® Ley 1882 de 2018.

® Ley 769 de 2002, modificada por la Ley 1383 de 2010 y por el Decreto 019 de 2012 y sus
demas modificaciones

¢ Ley 1843 de 2017.

® Ley 1730 de 2014

® Resoluciones No. 718 de 2018, N° 584 de 2010, N° 1245 de 2010, N° 1400 de 2005, N°
12335 de 2012, N°® 160 de 2017, N° 4775 de 2012, N° 12379 de 2012 del Ministetio de
Transporte, entre otras.

® Resolucién N° 426 de mayo de 2018 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

9. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de la presente Licitacién se fija en la suma de: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA
Y UN MILLONES SETESCIENTOS SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y TRES
($2.581.770.183) CON 0,00/100 PESOS M/CTE., aclarando que las actividades de obra, no incluye IVA,
sin embargo, la utilidad prevista dentro del contrato si es susceptible del gravamen por concepto de IVA. De
acuerdo con el siguiente presupuesto de obra, estructurado confotme a los precios histéricos fijados en el
listado de referencia utilizado por secretaria de Transporte y Movilidad del Departamento con inctemento del
IPC Correspondiente 2 31 de diciembre a cada afio, conjuntamente con cotizaciones de proveedores (VISION
VIAL SENALIZACION VIAL, IZEL CONSTRUCTORES Y CONSTRUCCIONES SAS, TECNOSENAL) reconocidos
como también la cartilla de referencia actualizada del ICCU; se detetminé el promedio de precios unitarios
para cada uno de los items que hacen parte de la mencionada estructura de costo de la siguiente forma:

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA DEMARCACION VIAS DEPARTAMENTALES

ANEXO 1.ITEMS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

OBJETQ: DEMARCACION Y SENALIZACION EN VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ITEM

N° CUBS DESCRIPCION

UN CANT VLR. UNIT VLR. PARCIAL

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE
TRAFICO, PINTURA PLASTICA EN FRIO, LINEA
1 DE DEMARCACION CON MICROESFERA DE ML 47.000,00 | $5.402,00 $ 253.894.000,00
VIDRIO,ESPESOR SECO MINIMO DE 22 MILS,

ANCHO= 12 CMS. NORMA NTC-4744

SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPRIMANTE
2 PARA LINEA DE DEMARCACION ESPESOR ML 47.000,00 | $2.237,00 $ 105.139.000,00
MINIMO 110 MICRONES
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SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE
TRAFICO PLASTICA EN FRIO PARA MARCA VIAL
CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR
SECO 22 MILS, QUE CUMPLA LA NORMA NTC-
4744,

M2

1.410,00

§ 567.031,00

5 80.413.710,00

SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPRIMANTE
PARA MARCAS VIALES CON ESPESOR MINIMO
DE 110 MICRONES QUE CUMPLA LA NORMA
NTC-4744.

M2

1.432,84

$18.161,00

$26.021.878,45

SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS
REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES Y
UNIDIRECCIONALES

UND

8.000,00

$ 16.854,00

$ 134.832.000,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ESTOPEROLES PLASTICOS DE 10X3,0 CMS

UND

4.000,00

$ 15.334,00

$ 61.336.000,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES
VERTICALES SP,SR,S!, CON TABLERO LAMINA
GALVANIZADA, CALIBRE 16 DE 60X60CMS,
,REFLECTIVIDAD TIPO X| GRADO DIAMANTE AL
CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS.NORMA 4739

UND

900,00

$317.831,00

$ 286.047.900,00

SUMINISTRC E INSTALACION DE
SENALIZACION VERTICAL DE 60X60, TABLERO
LAMINA GALVANIZADA,CALIERE 186,
REFLECTIVIDAD GRADO XI, TIPO DIAMANTE AL
CUBO: SP-47, SP-46B, SP-47A, SP-47B, Y SP-59B
VERDE LIMON. POSTE DE 3,50 MTS EN ANGULO
DE HIERRO DE 2"X2"X1/8".

UND

90,00

$ 291.987,00

$ 26.278.830,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES
VERTICALES SP,SR,SI, CON TABLERO LAMINA
GALVANIZADA DE 60X60CMS, CALIBRE 16,
DUPLEX ,REFLECTIVIDAD TIPO XI GRADO
DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50
MTS.NORMA 4739.

UND

40,00

$521.321,00

$ 20.852.840,00

10

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SENALIZACION VERTICAL DE 60X60, TABLERO
LAMINA GALVANIZADA,CALIBRE 16,DUPLEX,
REFLECTIVIDAD GRADO XI, TIPO DIAMANTE AL
CUBO: SP-47, SP-46B, SP-47A, SP-47B, Y SP-5¢B
VERDE LIMON.

UND

25,00

$ 561.321,00

$ 14.033.025,00

"

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES
VERTICALES SP,SR,SI, CON TABLERO LAMINA
GALVANIZADA DE 75X75CMS, ,REFLECTIVIDAD

TIPO X!, GRADO DIAMANTE ALCUBO AY
POSTE DE 3,50 MTS.NORMA 4739.

UND

$ 365.497,00

$ 2.923.976,00

12

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES
VERTICALES SP,SR,SI,CON PLAQUETA |
INFORMATIVA DE 36X36CMS, TABLERO LAMINA
GALVANIZADA DE 60X60CMS, CALIBRE 16,
REFLECTIVIDAD TIPO XI DIAMANTE AL CUBO,
PEDESTAL EN ANGULO METALICO DE 3,50
MTS, NORMA 4739.

UND

40

$ 358.661,00

$ 14.346.440,00
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SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES
VERTICALES SP,SR,SI,CON PLAQUETA
INFORMATIVA, TABLERO LAMINA GALVANIZADA
DE 60X60CMS, CALIBRE 16, REFLECTIVIDADR
TIPO XI, DIAMANTE AL CUBO, PEDESTAL EN
TUBERIA METALICA DE 3,50 MTS , CANASTILLA
VARILLA 1/2" CON PLATINA DE ANCLAJE, |,
NORMA 4739.

UND

18

$ 375.096,00

$ 5.626.440,00

14

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES
VERTICALES DE TRANSITO TIPO IV(80X75CMS),
DELINEADORES DE CURVA TABLERO LAMINA
GALVANIZADA, AMARILLO LIMON
FLUORESENTE , C ALIBRE 16, REFLECTIVIDAD
TIPO X| GRADO DIAMANTE ‘AL CUBO.

UND

230,00

$ 355.663,00

$ 81.802.490,00

15

SUMINISTRO E INSTALACION DE
DELINEADORES TUBULARES SIMPLES
REDONDEADOS Y LISOS, "HITQS", COLOR
AMARILLC EN POLIURETANOFLEXIBLE CON
REFLECTIVOS DE 75CMS DE ALTO POR 8CMS
DE DIAMETRO.

UND

180

$ 101.763,00

$ 18.317.340,00

16

SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS
METALICAS CON SUS RESPECTIVOS POSTES,
TORNILLERIA, CAPTAFAROS, SEFARADORRES

Y SECCIONES FINALES.

ML

800,00

$ 316.850,00

$ 253.480.000,00

17

SUMINISTRO E INSTALACION DE RESALTO
PLASTICO, INGENIERIA ALTA RESISTENCIA DE
35X105CMS, H=5CMS.

UND

200

$ 275.318,00

$ 55.063.600,00

18

SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHONES
EN CONCRETO DE 40X8X15CMS

UND

60

$ 160.819,00

$ 9.649.140,00

19

SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHONES
PLASTICOS DE 40X8X15CMS

UND

20

$ 83.046,00

$ 1.660.920,00

20

RETIRO DE SENALES VERTICALES POR
OBSOLESENCIA O QUE NO CUMPLEN NORMAS
DE TRANSITO.

UND

160,00

$43.872,00

$ 7.019.520,00

21

SUMINISTRO E INSTALACION DE
DELINEADORES DE OBSTACULO - CHEVRON,
EN LAMINA GALVANIZADA(0,90X0,40M),
REFLECTIVIDAD GRADO INGENIERIA.

UND

20

$ 363.393,00

$ 7.267.860,00

22

SUMINISTRO E INSTLACION SENALES
VERTICALES SI-05 Y SI-06, LAMINA
GALVANIZADA REFLECTIVIDAD TIPO XI, GRADO
DIAMANTE AL CUBO, PEDESTAL DE 3,50 MTS.

UN

10

$ 545.092,00

$ 5.450.920,00

23

SUMINISTRO E INSTLACION SERALES
VERTICALES SR-38 Y SR-39, LAMINA
GALVANIZADA REFLECTIVIDAD TIPO Xi, GRADO
DIAMANTE AL CUBO, ADOSADAS A LA PARED

UND

40

$ 154.580,00

$ 6.183.200,00
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SUMINISTRO E INSTLACION SENALES
VERTICALES SR-38 Y SR-39, LAMINA
GALVANIZADA REFLECTIVIDAD TIPO XI, GRADO | YND 30 $366.228,00 |  $10.986.840,00
DIAMANTE AL CUBO, CON PEDESTAL.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES DE

TRANSITO INFORMATIVAS DE 1,40X0,95
METROS LAMINA GALVANIZADA Y UND 2 $631.457,00 $1.262.914,00
REFLECTIVIDAD TIPO X{, GRADQ DIAMANTE AL ;
CUBO.

CONSTRUCCION DE BANDAS SONORAS
REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 3CMS DE
ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", | M2 80,00 | $ 347.074,00 $ 27.765.920,00
PINTURA DE TRAFICO LARGA DURACION
BLANCA Y RESINA EPOXICA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
DELINEADORES DE GURVA 40x50 UND 700,00 | $ 258.335,00 $ 180.834.500,00

LIMPIEZA DE HIERBA EN LOS BORDES DE
CALZADA DEL TRAMO VIAL ML 8.000,00 | $10.156,00 $ 81.248.000,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTOPEROL
EN ALUMINIO CON ESPIGO UND 2.500,00 | $ 16.879,00 $ 42.197.500,00

E A
RETIRG DE DEFENsiﬁ[;\ﬂOETALICA B ML 200,00 | $76.749,00 $ 15.349.800,00

RETIRO DE TACHAS Y ESTOPEROLES
EXISTENTES UND 956,00 $ 4.062,00 $3.883.272,00

SUMINISTRO TABLERO PARA SENAL
INFORMATIVA M2 50,00 | $ 369.821,00 $ 18.491.050,00

'SUMINISTRO E INSTALACION PEDESTAL EN :
ANGULO PARA SENALES INFORMATIVAS CON | UN 44,00 | $245.973,00 |  $10.822.812,00
TABLETO HASTA 1,4 M DE ANCHO

SUMINISTRO E INSTALACIO PEDESTAL ENHEN
ANGULO PARA SENALES INFORMATIVAS CON | UN 15,00 | $ 323.693,00 $ 4.855.395,00
TABLETO MAYOR A 1,4 M DE ANCHO

CONSTRUCCION DE RESALTO PARABOLICO
DE 3,7 M DE ANCHO CON MEZCLA ASFALTICA
DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19,
DEMARCADO, CUMPLIENDO CON LA

NORMATIVIDAD VIGENTE (INCLUYE M3 25,00 | $1.483.333,00 $ 37.083.325,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACION,
NIVELACION MANUAL Y COMPACTACION) , DE
AUERDO A DISENO TIPO DEL MANUAL DE
SENALZIACION VIGENTE.

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS
$1.912.422 357,45

COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACICN | 20% $382.484.471,49

IMPREVISTOS | 5% $95.621.117,87

UTILIDAD | 5% $95.621.117,87
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SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS $573.726.707,24
.726.707,

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS MAS INDIRECTOS 4 2.486.149.064,69

ESTUDIOS Y DISENOS | 5%

$95,621.117,87

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS MAS INDIRECTOS MAS ESTUDIOS Y DISEROS $ 2.581.770.182,56

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA AJUSTADO AL PESO § 2.581.770.183,00

Determinacién del valor y la justificacién de estudios y disefios (5%0).

El valor de los estudios y disefios corresponde al 5% del valor total de los costos directos de la obra, teniendo
en cuenta la naturaleza y calidad del objeto contractual las actividades y el alcance del mismo, los requisitos
técnicos exigidos, la forma y el plazo de ejecucion.

Por tanto, para la elaboracién de los estudios y disefios a que aduce este documento, en la estimacion del
precio, estan integrados los costos asociados al:

c. Valor de los honorarios del equipo interdisciplinario de profesionales requeridos, incluyendo los
costos de afiliacion al régimen de seguridadsocial integral, impuestos y demis costos directos e
indirectos en que deba incurrir el contratista.

d. Valor de los costos operativos, administrativos y logisticos en que debe incurrir la entidad que asuma
el contrato objeto de este documento.

C) Estimacion honorarios del equipo de profesionales.

Para la estimacidén de los honorarios se toma como marco de referencia, el Decreto Departamental No. 538-
2021 por medio del cual se establecen las tarifas maximas de honoratios para contratos de prestacion de
servicios que celebre el Departamento.

Para la estimacion del valor del recurso humano se tuvo cuenta los precios unitatios sefialados en la tabla de
petfiles y honorarios establecidos por la Gobernacién en el Decreto Depattamental No. 583 de 2021 con el
incremento del IPC para el afio 2023, y el cilculo de los mismos se realizd teniendo en cuenta el valor
propotcional al plazo de ejecucién en cuarenta (45) dias de LOS ESTUDIOS Y DISENOS del proyecto.
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VALOR TOTAL DEL RECURSO HUMANO PARA ESTUDIOS UY

DISENOS $

$ 75.035.563,17

D) Gastos administrativos

De acuerdo a las cotizaciones recibidas, se estima el valor de los gastos administrativos de la sigui8enets

manera:

Mo, [Eama Cant, ‘Trempo Requerido [Requisltos Idcasidsd [Requlsitas Elu‘lrllndxdlnun‘l
Requisitos de Experincia Eapacifica. Valor Mansual IPC 2023 [167%) VALORDIA Valar total
Que haya labarado en porlo menos 2 cantrates
1 Deberk contar ccn Dis2 10) sfios de cemo Director o Coardinador da prayeats,
mnl:':::,m :“’i'i :’f :'”:‘“ui':::’ ‘:i‘mh expartenci ganeral contadas apartirdela | que sumados ssan como minisn el 254 del
e ;“Feda:za‘d i !;“mns“:e . fecha de axpedlcién de 13 matriola prasupuesto oficial axprasado eh SMLMV y
4 q pratasianal cams ingeniero ovil y/o Gue paric menss una (1) de los contratas:
10 Ele=T 2 oo Dls::u v:;g:n‘:::\::::::;;n;:\de Transportes y Vias, en proyectos que villldos apartadbs como experiancia genaral SR $12002753,95 BCERTEED e
Esp-::[iudu'n en Trinslto, Disedoy : h debe acaditarta sefalizacién o damarcr_iﬁn C
Saguridad Visl de: sefulizacién o demarcadén de samafarizacidn en mallavial urbana o vias
Infrasstruetura de Transporte, Pritnarias o 3acundarias o pistas de
serpuertos
5o (0] afs 3 parke s R ochv 0 oxpecicn B
o e weorecs ey | 28 prokescnst sdersa dabe haber s como
n“é“’;‘“ﬂ;:"d:::ﬂ; ok et | TeScenis da cbta co nfrin en s (7)ot 0
Ingansers da L 5 Proyecks qua hayan lenids por obieto 4 epcuiatia
20| Campso 2 45 Dias 2l 100% Ingomers G yia Transansy Wi Dm?mnmﬁmnm:d: acirlades de tefalzacen vl y cus por ko e $5.626.857,00 $6.527.154,12 £237.571,80 §19.581,062,35
Rasxne. S ‘“‘n mﬂmm da ko3 coniras widcs aportudos Gomo expen
irassucura on Tranpone spiahd |
sscundaras o patas de aeropusris
ety o T | ST 4 2
30 é"mm 1 DusalB0% | = ;:f::j‘;j:;::;;}ﬁf::ﬁg‘;“ 5 ly o 0 | ecutads sc vidaden de sebezmcnin v 3 ws porlo menerl 5 6.625.857,00 $6.527.150,12 $ 2175780 5 15.665.169.89
pys—— e
y L | o heya e o renon e 2 coni o con sxparenca
Pt ;..’,e‘l'::::ff;::‘f"“cr"*"' el | e ovantaments kpey thon para rifsestuctaa val ¥ s
40| Toegeb 2 45023 1100% | Lpmiem Topiga, o Gt 5.0 Geoderta | provoctmeme orresprstn o bayan ek syt | Pm o8 0 F2 mrames VA $3.200000,00 $3.712000.00 $123733.39 $2.508.900,00
ok sefazpcein o o o PO 0 | g el o e
o " abacen en ol i
e Srrmaras o ssamdaras o pats ds aeropuerts
50| Codfacr 2 35 Bias A BO% TémeoProkeonal Tanet wxperenca {aho Tanar £ 1.500.000,00 $1.740,000,00 $58.000,00 44.176.000,00
60| Cadesrs 1 45D 100% “Bchier * Tamsr expanencia genral o un (1) af, Tama @xpanene expeckca da M do soe (5) rosss $2.000,000,00 $2.160.000,00 50,666,67 46.960.000,00
70| Secrmm 1 4503 100% “Bachller Tensc axpersaca general de dos (2) afie [ e & SR S £ 1.000.000,00 $1.150.000,00 538.666,67 $1.740.000,00
SUBTOTAL PRESUPUESTO PERSONAL ESTUDIOS ¥ DISENOS $ $ 28.300.915, 68/ $32.829.062,19] 5 1.094.302.07 $75.035.563,17}
] & o
Frente de Frente de Valor Total de ejecucidn
Cargo ; - Valor Mensual. 45 dia
Trabajo1. | Trabajo 2. ( ias)
| 1
Director " 1 : $12.002.753,95 $ 18.004.130,92
"""""""""""" T i A S RN e e e T e = S s e 2 RS e RS SRy e
@ § ' i '
nieros 0 ! £
il : 1 : 1 : $ 5.626.857,00 $ 19.581.462,36
Residentes i : :
_______________________ o oo BB O I o T s e e L
| v
| H
Sl ) i
Ingeniero Disefiador ! 2 : $ 5.626.857,00 $ 15.665.169,89
: 1
_______________________ R e 8 c 85 C b oS e m0 a0 oS o0 o ST S L a et e e | s B e e ok o e
) 7 1
Topagrafos : 1 : 1 : $ 3.200.000,00 $ 8.908.800,00
) o cobs BbadGos o L S S D00 0 o DI e 2 Pare 3 e ity S S e e Y S DN
----------------------- I---------—-----F 1
Codificadores : 1 ; 1 : $ 1.500.000,00 $ 4.176.000,00
1 ) |
e le cmmem pomamo o o) I cccocscooaos P L LTI T PRSI (S S S s
i
Cadeneros i 2 i 2 ! $1.000.000,00 $ 6.960.000,00
| |
______________________ Bt T et TR U gy Bty
_ H |
Secretaria ' 1 : $1.000.000,00 $1.740.000,00
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’Fo. Concepto Cantidad. Vr. Mensul Vr.Total
Equipos de computo y gastos 9
1.0 |deoficina $ 5.000.000,00 $ 10.000.000,00
2.0 | Vehiculo 4X 4 1 $ 8.000.000,00 S 8.000.000,00
3.0 | Papeleria y ofros 1 $ 2.585.554,71 $ 2.585.554,71
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 20.585.554,71
Costo estimado de consultoria por estudios y disefios del proyecto:
Concepto Valor Total
Costos recurso humano $ 75.035.563,17
Costos administrativos $ 20.585.554,71
Total $ 95.621.117,88

El costo total estimado de los estudios y disefios del proyecto cotresponde a la suma de: NOVENTA Y
CINCO MILLONES SESISCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO DIESCISIETE ($ 95.621.117,88)
CON 88/100 M/CTE.

Se tuvo en cuenta ademas los costos asociados a materiales, insumos, equipo, transporte, locaciones y demds
costos requeridos para la ejecucién de las obras, al igual que se tuvo en cuenta los costos asociados al recurso
humano profesional, técnico, operativo y auxiliar requerido tanto para los estudios y disefios como para la
ejecucién de la obra. Estos costos se encuentran incluidos en cada ftem de manera global en los precios
unitarios que conforman el presupuesto oficial de obra.

El gasto que demanda la celebracién del presente proceso, esta previsto en el presupuesto de la entidad, de
acuerdo con los certificados de Disponibilidad Presupuestal:

Los costos que demande la contratacién a que hace referencia este estudio, serin asumidos con cargo al
Capitulo de gastos de inversién del presupuesto asignado a'la Secretatia de Transporte y Movilidad de
Cundinamarca - STMC, para la vigencia 2023, segun certificado de disponibilidad presupuestal No.
7100040072 de 20 de junio de 2023, expedido por la Direccién de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda
Departamental.
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Rubro Valor
1123/3-1302/2320202008/5/234/AC/SRIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD/Multas  infraccion y $581.770.183
revision  excedentes/Servicios  prestados a2 las  empresas  y  servicios de  producadn-  Proyecto:
2020/004250300/2409013- Estrategia Cuida via

1125/3-1300/2320202008/5/234/CC/SRIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD/Multas infraccion y $1.800.000.000

revisidn/Servicios prestados a las empresas y servicios de produccién. Proyecto: 2020/004250300/2409013-
Estrategia Cuida via

1123/1-0100/2320202008/5/234/CC/SRIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD/Multas infraccion y $200.000.000
revision  excedentes/Servicios  prestados a las  empresas  y  servicios de produccion-  Proyecto:
2020/004250300,/240913- Estrategia Cuida via

TOTAL $2.581.770.183

e Tributos.

A titulo enunciativo y no taxativo, se indican a continuaci6n los impuestos, tasas y/o conttibuciones de
caricter nacional o territorial, que pueden ser aplicables al contrato a celebrar, con el fin de que sean tenidos
en cuenta por los interesados al momento de formular sus propuestas.

TRIBUTO VALOR Y PORCENTAJES
Adulto Mayor 2%
Pro Cultura 1%
Prodesarroflo 2%
Pro Hospitales 204,

Pro Electrificacion 0.20 de la UTV {Unidad de Valor Tributario}

Prodesarrollo Universidad de Cundinamarca 1,50%
Reteica 0,99% por mil
Retefuente Conforme a la tabla Art. 383 Estatuto Tributario

Igualmente se debe tener en consideracion para estructuracién de propuestas los tributos de orden nacional en
lo que corresponda. Todos los costos relacionados con tributos, impuestos, tasas, contribuciones y demas
costos indirectos estan incluidos dentro del valor estimado del proyecto.

6. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

De conformidad con el objeto, cuantia y naturaleza del contrato a suscribir, los factores de escogencia del
presente proceso de seleccion, definidos como aquellos que le permiten a Ia Entidad verificar el camplimiento
de la capacidad juridica, financiera, capacidad tesidual y técnica de los proponentes interesados en patticipar
en el proceso de seleccion a través de los requisitos habilitantes juridicos, técnicos y financieros, asi como los
factores de escogencia y calificacién, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 1882 de
2018 modificada por la Ley 2022 de 2020 y el Decreto Nacional 342 de 2019, cortesponderin a los
contemplados en los pliegos y documentos tipo que han sido puestos a disposicién por la Agencia
MNacional de Contratacién Piblica, Colombia Compra Eficiente, en Resolucién 1798 del 01 de abrnil de 2019
"Dor la cual se desarrollan ¢ implementan los Documentos Tipo para los procesos de seleccion de Beitacién de obra pribliva de
infraestructura de transporte”.
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Considerando que el presente proceso corresponde a la LICITACION DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE el Fondo seleccionari la oferta més favorable teniendo en
cuenta la ponderacién de los elementos de calidad y precio, conforme lo previsto en el numeral 2 del articulo 5
de Ia Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 88 de la Ley 1474 de 2011, y lo establecido en el articulo
2.21.1.2.2.2 del Decteto 1082 de 2015, asi como lo contemplado en la Ley 816 de 2013, en el Decreto 392 de
2018 y en particular lo sefialado en el articulo 4 de la Ley 1882 de 2018 modificada por la Ley 2022 de 2020 y
en el Decreto Nacional 342 de 2019, a efectos de lo cual har4 uso de los factores de calificacion definidos en el
pliego tipo vigente a la fecha de la presente contratacién que ha sido puesto a disposicién por Colombia
Compra Eficiente.

A continuacién, se relacionan los siguientes criterios que permiten la escogencia del ofrecimiento mis
favorable para la Entidad.

a. REQUISITOS HABILITANTES

1. Requisitos juridicos habilitantes
4. Requisitos Financieros Habilitantes
iii. Requisitos Técnicos Habilitantes

La entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma del presente
pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompafian la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes serin objeto de verificacién, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los
aspectos se evaluarin como “cumple”. En caso contrario, se evaluari como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizard la verificacién de requisitos habilitantes de los
proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia)
con base en la informacién contenida en el RUP y los documentos sefialados en el pliego de condiciones.

6.1. GENERALIDADES

A Unicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos
habilitantes, segiin lo sefialado en el presente pliego de condiciones.
B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de los

integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé 2 entender algo distinto y, en todo caso, se realizari de
acuerdo con las reglas del pliego de condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los proponentes extranjeros
sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 — Capacidad
financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los sopottes que ahi se definen.

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben
aportar certificado con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
cietre del proceso de contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como
teferencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha ofiginalmente establecida en el pliego de
condiciones definitivo.

La Entidad debe verificar con el Registro Unico de Proponentes el cumnplimiento de los requisitos habilitantes,
para las personas que estén obligadas a estar inscritas en ese registro. Esta verificacién se hara de acuerdo con
el articulo 2.2.1.1.1.5.1 y 2.2.1.1.1.5.3 del Decteto 1082 de 2015 y el Manual expedido por Colombia Compra
Eficiente para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratacion.
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CRITERIO DE
VERIFICACION

DESCRIPCION - REQUISITOS

6.1.1. Capacidad
Juridica

Los interesados podrin participar como proponentes bajo alguna de las siguientes
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:

A. Individualmente como:
a) personas naturales nacionales o extranjetas,

b) personas juridicas nacionales o extranjeras.

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de
asociacion previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad,
conflicto de interés o prohibicién para contratar previstas en la Constitucion y
en la Ley.

D. No estar reportados en el tltimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado
pot la Contraloria General de la Republica. Esta disposicion aplica para el
proponente ¢ integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia,
Tratindose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en
Colombia, deben declarar que no son tesponsables fiscales por actividades
cjercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes cn
Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de
datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el atticulo 1 de la
Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa
Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de
2016 —Cédigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

6.1.1.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

El proponente debe presentar el Formato 1 — Carta de Presentacién de la Oferta el cual debe
ir firmado por la persona natural proponente o por el representante legal del proponente
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DESCRIPCION ~ REQUISITOS

individual o plural o por el apoderado.

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el gjercicio ilegal de la
Ingenierfa, la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que
pretenda patticipar en el presente proceso, debe acreditar que posee titulo como ingeniero,
para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de Ingenieria de
Transpottes y Vias de Colombia en lz respectiva rama de la ingenieria, segiin corresponda,
vigente a la fecha de cierre de este proceso de seleccion. El requisito de la tarjeta profesional
se puede suplit con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

De acuerdo con el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del
proponente individual petsona juridica o el representante legal o apoderado de la estructura
plural, no posee titulo de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingenietia,
la ofetta debe ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta
profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el
Copnia o Consejo Profesional de Ingenieria de Transportes y Vias de Colombia, en la
respectiva rama de la ingenieria, segin corresponda, vigente z la fecha de dlerre de este
proceso de seleccion. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de
que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

El aval del ingeniero de que trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del
Formato 1 — Carta de presentacién de la oferta, cuando el proponente deba presentarlo.

La carta de presentacidn debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el
proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 — Pacto de Transparendia y, por lo
tanto, no serd necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta.

El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben
diligenciarse con la informacion solicitada.

6.1.1.1.1 APODERADO

Los proponentes podrin presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de
apoderado, evento en el cual deben anexar el poder, otorgado en legal forma (articulo 5 del
Decreto — Ley 019 de 2012), en el que se confiera al apoderado de manera clara y expresa
facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa
en el trimite del presente proceso y en la suscripcién del contrato. No obstante, la simple
entrega fisica o radicacién de la oferta en la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin
necesidad de poder o autorizacién.

El apoderado que firma la oferta podri ser una persona natural o juridica, que en todo caso
debe tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia,
y debe estar facultado para representar al proponente y/o a todos los integrantes del
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proponente plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes
actividades: (i) presentar oferta para el proceso de contratacién de que trata este pliego; (if)
responder a los requerimientos y aclaraciones solicitados por la entidad en el curso del
presente proceso; {iif) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso (iv)
suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario asi como el acta de
terminacion y liquidacion, si a ello hubiere lugar.

Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural podrin constituir un
solo apoderado comun y, en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacién del poder
comin otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticacion, legalizacién o
apostilla y traduccion exigidos en el Cédigo de Comercio, incluyendo los sefialados en el
pliego de condiciones. El poder a que se refiere este parrafo podri otorgarse en el mismo
acto de constitucion del proponente plural.

6.1.1.1.2 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los
proponentes Plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

6.1.1.1.3 PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:
A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjetia vigente
expedida por la autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasapotte.

6.1.1.1.4 PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:
A. Persona juridica nacional o extranjera con sucutsal en Colombia:

1. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Cimara de
Comercio o autoridad competente, en el que se verificara:

a. Fecha de expedicién del certificado no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriotes a la fecha de cierre del proceso de contratacion.
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendri como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificade de
existencia y representacion legal la fecha originalmente establecida en el
pliego de condiciones definitivo.

b. Que ¢l objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en
el objeto del presente proceso de contratacién.
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¢. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberin acteditar que su
duracién no seri inferior a la del plazo del contrato y un afio mis.

d.  Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a
través de una autorizacién suficiente otorgada por parte del érgano
social competente respectivo para cada caso.

e. Elnombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la
Republica de Colombia (contratos de obra o servicios) deberin estar
legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los
articulos 471 y 474 del Cédigo de Comercio.

II. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana,
en la que conste si es abierta o cerrada.

I1I. Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la
sucursal en Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendri en cuenta la
fecha de constitucién de esta Gltima.

Sila oferta es suscrita por una persona juridica extranjeta a través de la sucursal debidamente
constituida en Colombia, deberi acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica
de su representante o apoderado, mediante la presentacién del Certificado del Registro
Unico de Proponentes y certificado de existencia y representacién legal con fecha de
expedicion maximo de 30 dias calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion por la Cimara de Cometcio. Cuando el representante lepal de la sucursal tenga
restricciones para contraer obligaciones, deber acreditar autorizacién suficiente del 6rgano
competente social respectivo para contraer oblipaciones en nombre de la sodedad. La
ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una vez
solicitado por la entidad, determinari la falta de capacidad juridica para presentar la oferta

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que
acrediten la existencia y representacién legal de la sociedad extranjera,
presentados de conformidad con lo establecido en el presente pliego de
condiciones, en el que debe constar, como minimo, los signientes aspectos:

I.  Nombre o razon social completa.

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer
2 la persona juridica.

1. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el
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objeto del presente proceso de seleccién.

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para
comprometer a la persona juridica, en la que se sefiale expresamente que
el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma o aportando la autorizacidén o documento
correspondiente del érgano social competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucion o creacion.
VI. Fechay clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.

VII. Acreditar que su duracién no serd infetior a la del plazo del contrato y un
ano mas.

VIII.  Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacién de
existencia y representacion legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural
debe presentar una declaracién juramentada de una persona con capacidad juridica para
vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo
que certifique lo solicitado en el presente numeral; if) la informacién requetida en el presente
literal, v iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la persona que
efectiia la declaracion, asi como de las demis personas que puedan representar y vincular a la
sociedad, si las hay.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su
existencia:

Acto de creacién de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o
certificado de existencia y reptesentacién legal (este dltimo no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacién) o documento
equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, Srganos de direccion,
régimen juridico de contratacién de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia
y representacion legal, deberin aportar un documento equivalente que acredite su existencia,
junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad
o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

*  Fecha de expedicién del documento equivalente que acredite su existencia.

*  Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.
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6.1.2

La duracién deberi ser por lo merios igual al plazo estimado del contrato y un (1)
ano mas.

Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucién del contrato serd el
indicado en el numeral 9.1 Plazo.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de
la misma, deberi acreditar autorizacién suficiente del 6rgano competente social
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.

La ausencia definitiva de autotizacién suficiente o el no aporte de dicho documento
una vez solicitado por la entidad, determinari la falta de capacidad juridica para
presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacién de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del proponente plutal y clasificarlo en Unién Temporal o

Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intencién de
conformar el proponente plural, En caso que no exista claridad sobre el tipo de
asociacién se solicitari la aclaracién. Los proponentes deben incluir como
minimo la informacién requerida en el Formato 2 — Conformacién de
Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones
Temporales). Los proponentes podrin incluit informacién adicional que no
contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.

Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervencién
deberd quedar definida en el Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural
(Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales), de todas las
personas naturales y/o jutidicas asociadas, con facultades suficientes para la
representacion sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos
los aspectos que se requieran para Ia presentacién de la oferta, para la
suscripcién y ejecucion del contrato, asi como también la facultad para firmar el
acta de terminaci6n y liquidacién.

Aportar copia del documento de identificacién del representante principal y suplente
de la estructura plural.

Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior 2 la del plazo del
contrato y un afio adicional. Para efectos de la evaluacién, este plazo serd
contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratacién.

El proponente plural debe sefalar expresamente cuil es el porcentaje de
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participacién de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de
participacién no podra ser diferente al 100%.

F. En la etapa contractual, no podran ser modificados los porcentajes de participacion
sin el consentimiento previo de la entidad. :

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del

proponente plural y en el caso del integrante persona juridica, por el representante legal de
dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

613 CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
LEGALES

6.1.3.1 PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y
aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el
representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el
que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, al Setvicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional
de Formacién Profesional para la Industria de Construccion, cuando 2 ello haya lugar.

La entidad no exigir las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal,
en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica estd exonerada en los tétminos previstos en el articulo 65 de Ia
Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes

legales.

Esta misma previsién aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal
en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.

6.1.3.2 PERSONAS NATURALES

La proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social
en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado
de pago de la correspondiente planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta
(30) dias calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacion. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo
de vigencia de los certificados de afiliacién la fecha originalmente establecida en el pliego de
condiciones definitivo.
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La persona natural que retina los requisitos para acceder a la pension de vejez, o se pensione
por invalidez o anticipadamente, presentari el certificado que lo acredite y, ademas, la
afiliacién al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en
Colombia las cuales deberin acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.

6.1.4 PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos
de que tratan los numerales antetiores.

6.1.5 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcién del respectivo contrato, ante la
dependencia respectiva, la declaracién donde acredite el pago correspondiente 4 seguridad
social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jutidica, no tenga o haya tenido dentro de
los seis (6) mieses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no
esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta
citcunstancia en la mencionada certificacién, bajo la gravedad de juramento.

6.1.6 ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en
los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

6.2 Capacidad
Financiera

Dando cumplimiento a lo establecido en el pliego tipo de Colombia Compra Eficiente y tal y
como se consigna en la Matriz 2 - Indicadores Financieros y Organizacionales, los siguientes
seran los indicadores para el presente proceso:

3. Indices de capacidad financiera y organizacional para Mi pyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de Mipyme de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el parigrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes indicadores:

_ Indicador Valor concertado

fndice de liquidez

2 04
Indice de endeudamiento =i
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Razén de cobertura de =0
intereses
Capital de trabajo $258.177.018,30
Rentabilidad del patrimonio 20
=0

Rentabilidad del activo

Tratindose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarin si por lo menos
uno de los integrantes acredita Ia calidad de Mipyme de conformidad con el articulo
221.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, y tienen una participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
consorcio o en la unién temporal.

Para acreditar 1a calidad de Mipyme, el Proponente entregard copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.

6.2.1 Indices de capacidad financiera y otganizacionales para los demids
Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme, de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Dectreto 1082 de 2015, en concordancia con el
pardgrafo del articulo 2.2.1.13.24 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, acreditardn los siguientes indicadores:

=1,21

Indice de liquidez

i 0
Indice de endeudamiento s 70%

Razdn de cobertura de intereses

N
[y
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Capital de trabajo $258.177.018,30
Rentabilidad del pairimonio > 0,04
Rentabilidad del activo =002

Los indicadores definidos en la ptesente matriz deben ser usados por las Entidades en la
estructuracién de los Documentos del Proceso de Contratacién de obra publica para
infraestructura de transporte.

6.2.2 CAPACIDAD FINANCIERA

Los proponentes deberian acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la
Matriz 2 — Indicadores finanderos y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el
numeral 5.1.3.1. :

Indicador Formula
il Activo Corriente
Liquidez Pastvo Corviena

Nivel de Pasiva Totd

Endeudamiento ActivaTotl

Razén de Cobertura Ttilidad Operacional
de Intereses Gastos Interes

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

T ,Componente 1 del indicador; )

n

i=1 Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el niimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

El proponente que no tene pasivos cortientes est habilitado respecto del indice de liquidez.
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El proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

6.2.3 CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente proceso de seleccion los Proponentes deberdn acreditar:
CT=AC-PC=CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente deberd ser mayor o igual al capital de trabajo
demandado (CTd):

CT'=CTd

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula
asi:

Presupuesto oficial : _ Formula
<$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO)
$2.581.770.183 $258.177.018,30

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del Proceso al cual presenta propuesta.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = Z CT,

i=1
Donde 1 es el nimero de integrantes del Proponente Plural (unién temporal o consotcio).

6.2.4  ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA et
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ORGANIZACIONAL

6.2.5 PERSONAS NATURALES O _]URiDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS
CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacién financiera y organizacional de las propuestas se efectuari a partir de la
informacién contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la
capacidad financiera se realizard de acuerdo con la informacion reportada en el Registro, de
acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccién 5, de la Seccién 1, del Capitulo 1,
del Titulo 1, de la Patte 2 del Decteto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen,
adicionen o sustituyan, por lo que se tomati la informacién financiera del mejor afio fiscal
que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme.

Los Proponentes extranjetos sin domicilio o sucursal en Colombia no estin obligados a tener
RUP y por tanto la verificacién de esta informacién procedera en los términos definidos en
el signiente numeral.

6.26 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO
O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacién financiera de
conformidad con la legistacién propia del pafs de origen. Los valores deben: (i) presentarse
en pesos colombianos; (if) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos,
y (iif) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacetlo de acuerdo
con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacién financiera (balance general) y estado de resultado integral
(estado de resultados), acompafiados por el informe de auditorfa (si aplica de
acuerdo con la legislacién de origen) con traduccion simple al castellano de acuerdo
con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de
quien realiza la conversion.

C. El Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado.
En caso de presentarse discrepancias entre la informacién consignada en el Formato
4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y los documentos
sefialados en el Literal A, prevaleceri la informacién consignada en los estados
financieros incluidos en la oferta.
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Las fechas de cotte de los documentos sefialados en el literal A serd el 31 de diciembre de
2021, acompafiado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la
legislacién propia del pais de otigen establece una fecha de corte diferente a la prevista en
este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pafs del domicilio del proponente
extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo
la gravedad de juramento en el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para
extranjeros. El Proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo
certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estin expresados otiginalmente en unha moneda
diferente a Dolares de los Estados Unidos de Ameérica, estos deberin convertirse a pesos en
los términos definidos en la seccion 2.2.3

6.3 Capacidad
de
Otrganizacio
n del
Proponente.

Los Proponentes deberin acreditar los siguientes indicadores en los términos senalados en la
Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales:

Rentabilidad sobtre Patrimonio Utilidad Operacional

(Roe) Fatrimomnino

Unidad Operacionsl

Rentabilidad del Activo (Roa) Activo Total

Si el proponente es plural cada indicador debe calculatse asi:

E (3.7, Componente 1 del indicador; )
Indicador = -5 A
(3=, Componente 2 del indicador; )

Donde # es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consotcic).

6.31 ACREDITACION DE 1L CAPACIDAD FINANCIERA Y
ORGANIZACIONAL

6.3.2 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS
CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA
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La evaluacién financiera y organizacional de las propuestas se efectuard a partir de la
informacién contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacién de la
capacidad financiera se realizard de acuerdo con la informacién reportada en el Registro, de
acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccién 5, de la Seccién 1, del Capitulo 1,
del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen,
adicionen o sustituyan, por lo que se tomar la informacién financiera del mejor afio fiscal
que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estin obligados a tener
RUP y por tanto la verificacién de esta informacion procedera en los términos definidos en
el siguiente nusmeral.

6.3.3 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO
O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberin presentar Ja siguiente informacion financiera de
conformidad con la legislacién propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse
en pesos colombianos; (i) convertirse 2 la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos,
y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacetlo de acuerdo
con la normativa del pais de origen.

D.Fl estado de situacién financiera (balance general) y estado de resultado integral
(estado de resultados), acompafiados por el informe de auditoria (si aplica de
acuerdo con la legislacién de origen) con traduccién simple al castellano de acuerdo
con las normas NIIF.

E. Copia de la tarjeta profesional del Contador Piblico o Revisor Fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de
quien realiza la conversidn.

F. El Formato 4 — Capacidad financiera ¥ otganizacional para extranjeros diligenciado.
En caso de presentarse discrepancias entre la informacién consignada en el Formato
4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y los documentos
sefialados en el Literal A, prevalecers la informacién consignada en los estados
financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A seri el 31 de diciembre de
2021, acompafiado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la
legislacion propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente 2 la prevista en
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este pliego.

Si alguno de estos requetimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente
extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo
la gravedad de juramento en el Formato 4 — Capacidad financiera y otganizacional para
extranjeros. El Proponente podri acteditar este requisito con un documento que asi lo
certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estin expresados originalmente en una moneda
diferente 2 Dolares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en
los términos definidos en la seccion 2.2.3.

6.4 Condiciones
de Experiencia

6.4.1 EXPERIENCIA

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: 1) la informacion consignada en
el RUP para aquellos que estén obligados 2 tenero, if) la presentacion el Formato 3 —
Experiencia para todos los proponentes y (iif) alguno de los documentos vilidos para la
acreditacién de la experiencia sefialados en ¢l numeral 5.1.4.1.6. Cuando se requiera la
verificacion de informacion del proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacién de los proponentes se efectuari de acuerdo con la experiencia contenida en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del clerre del proceso, para
los oferentes que estan obligados a estar inscritos en el RUP. Para los no obligados se debera
acreditar la expetiencia conforme a los documentos establecidos en este docurnento v el
pliego de condiciones.

Los proponentes podrin acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con
particulares o entidades estatales.

6.42 DETERMINACION ~ DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE
EXPERIENCIA SEGUN LA MATRIZ 1- EXPERIENCIA

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con
lo previsto en la “Matriz 1 — Experiencia” de los Pliegos Tipo:

Dado el alcance fisico del proyecto de Sefializacién y Demarcacion en vias a cargo del
Departamento de Cundinamarca, se pudo establecer que el nivel de complejidad del
presente proceso licitatorio cotresponde a un proyecto de alta complejidad

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia principal son los establecidos
en la actividad a contratar desctita en la Matriz de Experiencia como PROYECTOS DE
CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O REHABILITACION DE VIAS URBANAS,
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PRIMARIAS O SECUNDARIAS son:
EXPERIENCIA PRINCIPAL:

EXPERIENCIA

REQUISITOS

GENERAL

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN
INCLUIDO ACTIVIDADES DE: SENALIZACION O
DEMARCACION DE  INFRAESTRUCITURA DE
TRANSPORTE.

Nota: En caso de requerirse la intervencién de la estructura de
pavimento deberd combinarse con la experiencia respectiva.

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos vilidos aportados como
experiencia general debe acreditar la sefializacién o demarcacién
o semaforizacién en malla vial urbana o vias primarias o
secundarias o pistas de aeropuertos.

EXPERIENCIA

REQUISITOS

GENERAL

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN
INCLUIDO ACTIVIDADES DE: SENALIZACION O
DEMARCACION DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE.

Nota: En caso de requerirse la intervencion de la estructura de
pavimento deberi combinarse con la experiencia respectiva.

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos vilidos aportados como
experiencia general debe acreditar la sefializacion o demarcacién
o semafotizacién en malla vial urbana o vias primarias o
secundarias o pistas de aeropuertos.

Por lo menos uno (1) de los contratos vilidos aportados como
experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo
menos el 30% del valor del Presupuesto de esta actividad o
componente, en cuanto a las actividades correspondientes a la
actividad a contratar mediante este proceso de seleccién.

Uno (1) de los contratos validos aportados como expetiencia
general debera acreditar la ejecuciéon de obras de sefalizacidn
horizontal, sefalizacién vertical, dispositivos de seguridad vial y
defensa metilica siempre y cuando se demuestre claramente , la
elaboracién de estudios y disefios especificos de sefalizacién vial
en una longitud igual o superior a 21589 km en vias
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intermunicipales y/o secundarias

6.43 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplit las siguientes
caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucion de:

ACTIVIDAD PRINCIPAL: PROYECTOS DE DEMARCACION O

SENALIZACION (HORIZONTAL O VERTICAL) DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE

EXPERIENCIA GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN
INCLUIDO ACTIVIDADES DE: SENALIZACION O DEMARCACION DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Nota: En caso de requerirse la intervencion de la estructura de pavimento debera
combinarse con la experiencia respectiva.

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos vilidos
aportados como experiencia general debe acreditar la sefializacion o demarcacion o
semafotizacion en malla vial urbana o vias primarias o secundarias o pistas de
aeropuertos.

A. Que hayan contenido la ejecucién de:

ACTIVIDAD PRINCIPAL: PROYECTOS DE DEMARCACION O
SENALIZACION (HORIZONTAL O VERTICAL) DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O
HAYAN INCLUIDO ACTIVIDADES DE: SENALIZACION O
DEMARCACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Nota: En caso de requerirse la intervencién de la estructura de pavimento
debetd combinarse con la experiencia respectiva.
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EXPERIENCIA ESPECIFICA 1: Pot lo menos uno (1) de los contratos
vilidos aportados como expetiencia general debe acreditar la sefializacién o
demarcacién o semaforizacién en malla vial urbana o vias primarias o
secundarias o pistas de aeropuertos.

Por lo menos uno (1) de los conttatos validos aportados como experiencia
general sea de un valor correspondiente 2 por lo menos el 30% del valor del
Presupuesto de esta actividad o componente, en cuanto 2 las actividades
correspondientes a la actividad a contratar mediante este proceso de seleccidn.

EXPERIENCIA ESPECIFICA 2: De acuerdo a la matriz 1 de Licitacién de
Obra Piblica de Infraestructura de Transporte, codigo: CCE-EICP-FM-11, de
los pliegos tipo version 03 y basados en la actividad 2 contratar 1.5
(PROYECTOS DE DEMARCACION &) SENALIZACION
(HORIZONTAL O VERTICAL) DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE), la experiencia especifica 2 contempla lo siguiente: Por lo
menos uno (1) de los contratos vilidos aportados como experiencia general sea
de un valor cotrespondiente a por lo menos el 30% del valor del Presupuesto de
esta actividad o componente, es decir la suma de setecientos setenta y cuatro
millones quinientos treinta y un mil cincuenta y cinco pesos moneda cottiente
($774.531.055), en cuanto a las actividades correspondientes a la actividad a
contratar mediante este proceso de seleccién.

B. Bstar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del
contrato en el RUP. Los proponentes plurales deben indicar qué integrante aporta
cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este
documento debe presentarlo el proponente plural y no integrante.

El hecho de que el proponente no apotte el “Formato 3 - Experiencia” en ningin
€aso serd motivo para rechazar la oferta. La subsanacién de este requisito podta
realizarse en los términos del numeral 2.2.1. Mientras esté pendiente la subsanacién
del requisito, y en caso de que este no se subsane, la entidad tendrs en cuenta para la
evaluacién los seis (6) contratos aportados de mayor valot.

C. El proponente podr acreditar [a experiencia con minimo uno (1) y maximo seis (6)
contratos, los cuales serin evaluados teniendo en cuenta la tabla incluida en el
numeral 5.1.4.1.8. de este documento,

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de
contratacidn.

E. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con
mis de tres (3) afios de constituidas, ademas del RUP, deben adjuntar un
documento susctito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico
(segiin cortesponda) donde se indique Ia conformacién de la empresa. La entidad
tendrd en cuenta la experiencia individual de los accionistas, s0cios o constituyentes
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B

6.4.4

A

B.

de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la
sociedad conservari esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el
RUP.

La experiencia 2 la que se refiere este numeral podrd ser validada mediante los
documentos establecidos en este documento sefialados en el numeral 5.1.4.1.6.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA

La Entidad tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y
que la misma sea vilida como experiencia requerida:

Fn el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento cotrespondiente para la
clasificacién de la expetiencia es el segmento 72.

La Entidad contratante tnicamente podra exigit para la verificacién de la experiencia
los contratos celebrados pot el interesado, identificados con el Clasificador de
Bienes y Setvicios hasta el tercer nivel.

Si el Proponente relaciona o anexa mas de seis (6) contratos en el Formato 3 -
Experiencia, para efectos de evaluacion de la experiencia general se tendran en
cuenta como méaximo los seis (6) contratos aportados de mayor valot.

Tratindose de proponentes plurales se tendri en cuenta lo siguiente: 1) uno de los
integrantes debe aportar como minimo el cincuenta pot clento (50 %) de la
experiencia minima exigida; ii) los demds integrantes deben acreditar al menos el
cinco por ciento (5 %) de la experiencia minima exigida; y if) sin petjuicio de lo
anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no
acreditar expetiencia. En este ultimo caso, el porcentaje de participacion  del
integrante que no aporta expetiencia en la estructura plural no podri superar el cinco
por ciento (5 %). ;

Estos porcentajes de experiencia minima que cumplirin los integrantes del
proponente plural, bastard acreditarlos con contratos que cumplan con el requisito
de experiencia general exigida en el pliego de condiciones y se calcularin sobre el
“yalor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en
SMMLYV)” de conformidad con el numeral 5.1.4.1.8.

Independientemente de el o los integrantes del proponente plural que aporten
contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrdn en cuenta para calcular el
"Nimero de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia
acreditada” de que trata el numeral 5.1.4.1.8.

Cuando €l contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido gjecutado
en Consotcio o Unién Temportal, el porcentaje de participacién del integrante serd el
repistrado en el RUP de este o en alguno de los documentos validos para la
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6.4.5

acreditacién de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener
RUP.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado
en Consorcio o Unién Temporal, el valor a considerar serd el registrado en el RUP,
o documento vilido en caso de que el inteptante no esté obligado a RUP, para la
acreditacion de experiencia multiplicada por el porcentaje de participacién que tuvo
el integrante o los integrantes.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
Consorcio o Unién Temporal, y dos (2) o més de sus integrantes conformen un
Proponente Plural para patticipar en el presente Proceso, dicho contrato se
entenderi aportado como un (1) solo contrato y se tendri en cuenta para el aporte
de la experiencia la sumatoria de los potcentajes de los integrantes del Consorcio o
Unién Temporal que ejecutaron el contrato y que estin participando en el presente
Proceso.

Para la experiencia especifica 2, los disefios elaborados serin vilidos toda vez sean
posteriores a la expedicién de la resolucién 001885 de 2015 la cual adopta el
“Manual De Sefializacién Vial — Dispositivos Uniformes Para La Regulacion Del
Trinsito En Calles, Cartreteras Y Ciclorutas De Colombia™ el cual es el vigente
actualmente y forma parte integtal del presente acto administrativo

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacién de la experiencia requerida deben estar
clasificados en alguno de los siguientes codigos:

Clasificacion Segmento Familia Clase Producto
UNSPSC

(F) Servicios (81000000) (81100000) (81101500) (81101510)
Servicios Servicios Ingenieria Ingenieria de
basados en profesionales Civily carreteras
ingenieria, de ingenierfa | Arquitectura

Investigacién y | y arquitectura

Tecnologia
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(F) Servicios 810000000 (81100000) (81102200) | (81102201)Ingenietia
Servicios Servicios Ingenieria de de trifico.
Basados en profesionales transporte
ingenietia, de ingenieria
investigacién y | y arquitectura
tecnologia
(F) Setvicios (72000000} (72140000) (72141000) (72141002)
Servicios de Servicio de Servicio de Servicio de
edificacion, construccidén | construccion construccidn y
construccion pesada. de autopistas reparacion de
de instalaciones ¥ carreteras barandas de
y seguridad y sefiales
mantenitniento de calles y carreteras.
(F)Servicios (72000000) (72140000) (72141000) (72141004
Servicios de Servicio de Servicio de Servicios de
edificacion, construccién | construccion instalacién de
construccién pesada de autopistas reflectores para
de instalaciones y catreteras carreteras.
Yie
mantenimiento
(E ) Producto (46000000} {(46160000) (46161500) (46161504)
de uso final y 3 ~ L
Equipos y Segutidad y Control de Seniales de trifico.
suministto de control trafico.
defensa, orden publico
publico,
proteccion,
vigilancia y
segutidad.
(E) Producto (55000000) (55120000) (55121700} (55121719)
de uso final. Rl : Alessy G
Publicaciones | Etiquetadoy | Sefializacion Componentes de
impresas, accesorios sefializacibn
publicaciones
electronicas y
accesorios

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan
indicar los codigos de clasificacién relacionados con los bienes, obras o setvicios ejecutados
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con alguno de los documentos vilidos establecidos en el pliego de condiciones pata cada uno
de los contratos aportados para la acreditacién de la experiencia requerida. En el evento en el
que dichos documentos no incluyan los cédigos de clasificacién, el representante legal del
ptoponente debera incluirlos en el Formato 3 ~ Experiencia.

6.4.6

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditarin para cada uno de los contratos aportados la siguiente
informacién mediante alguno de los documentos sefialados en la seccién 5.1.4.1.6. del
presente estudio previo:

A

Contratante
Objeto del contrato
Principales actividades ejecutadas

Las unidades y caracteristicas de la sefializacién instalada, longitudes y areas de la
demarcaron vial, dimensiones y calidad de materiales empleados.

La fecha de iniciacién de la ejecucion del contrato: Esta fecha es diferente a la de
suscripcién del contrato, a menos que de los documentos del numeral 5.1.4.1.6. de
forma expresa asi se determine.

Si en los documentos vilidos aportados para la acreditacién de expetiencia solo se
evidencia fecha (mes, afio) de susctipcién y/o inicio del contrato: se tendrd en
cuenta el dltimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

La fecha de terminacién de la ejecucién del contrato: Esta fecha de terminacién no
es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que los
documentos del numeral 5.1.4.1.6. de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos vilidos aportados para la acreditacién de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, afio) de terminacion del contrato: Se tendrd en cuenta el
primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacién.
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6.4.7

Nombte y cargo de la persona que expide la certificacion.
El porcentaje de participacién del integrante del contratista plural.

El potcentaje de participacién en el valor ejecutado en el caso de contratistas
plurales.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE 1A
EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar
informacién adicional a la contenida en el RUP o para aquellos casos en los que el
Proponente no esti obligado a inscribirse en el registro precitado, se podra aportar uno o
algunos de los documentos que se establecen a continuacién, para que la entidad realice la
verificacion en forma directa. Los tismos deberin estar debidamente diligenciados y
suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, segiin corresponda. En caso de
existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el proponente para la
acreditacion de expetiencia, se tendri en cuenta el orden de prevalencia establecido a

continuacion:

A. Acta de Liquidacion.

B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacién de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion
del contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada
debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacién de hacerlo.

D. Acta de inicio o la otden de inicio. La misma soélo serd vilida para efectos de
acreditar la fecha de inicio.

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesidn, el contrato debera encontratse

debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos
considerados como validos para la acreditacion de experiencia de la empresa
cesionaria, segin aplique. La experiencia se admitird para el cesionario y no se
reconoceri experiencia alguna al cedente.
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F. Para demostrar esta experiencia de ESTUDIO Y DISENOS se deberi demostrar
mediante documento oficial que puede ser cettificacién expedida por la entidad
contratante y/o contrato y/o acta de recibo final y/o acta de liquidacién, donde se
verifiquen claramente las actividades y alcances descritos, incluyendo claramente la
cantidad de kilémetros proyectados para el disefio (solo se tendrin en cuenta
unidades de medida correspondientes a longitud para esta experiencia). No son
vilidos para esta expetiencia, contratos de construccién de vias y/o sefializacién de
vias urbanas que incluyan disefio de vias urbanas

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacién:

A. Certificacion de facturacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacién det
contrato emitida por el revisor fiscal o contador piblico del proponente que acredita
la experiencia, segiin cotresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado
de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores,
o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el
documento del profesional.

Para efectos de acreditar la experiencia en relacidén con la clasificacién de las vias, ya sea,
“ptimaria”, “secundaria® o “terciatia”, la entidad empleari los sistemas de informacioén
disponibles para identificar el tipo de clasificacién de la via, en caso tal que ningin
documento del numeral 5.1.4.1.5. Establezca dicha condicién. Si a través de la averiguacién

de la entidad estatal no es posible determinarlo, no sera vilida dicha experiencia.

6.4.8 PARA SUBCONTRATOS

Para la acreditacién de experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con
patticulares, se aplicarin las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para la acreditacién de experiencia de los contratos detivados de contratos suscritos con
entidades estatales el proponente deberi aportar los documentos que se describen a
continuacion:

A. Certificacién del subcontrato. Certificacién expedida con postetioridad 2 la fecha de
terminacion del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio
Constructor. Asi mismo, debe contener la informacién requerida en el presente

documento y en el Pliego de Condiciones para efectos de acreditacién de la
experiencia.




o
(2asy

;

%22 Gobernacion de

LUNDINA

Caodigo: A-GC-FR-010
GESTION CONTRACTUAL
Version: 04
MA RCA Fecha aprobacién:
ESTUDIOS PREVIOS 281Ago/2017

CRITERIO DE
VERIFICACION

: DESCRIPCION ~ REQUISITOS

B. Certificacion expedida por Ia Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivd
el subcontrato,

Dicha certificacién debe contener la informacion requerida para acreditar experiencia y la
siguiente:

I.  Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las
obras subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validacion
de experiencia, en el presente Proceso de seleccion.

II.  Autorizaciéon de la Entidad Estatal a cargo de Ia infraestructura por medio de la
cual se autoriza el subcontrato. En caso de que no requiera autorizacion, el
Proponente podri aportar con su propuesta alguno de los siguientes
documentos que den cuenta de esa citcunstancia: (i) copia del contrato o (i)
certificacion emitida por la Entidad concedente, donde acredite que para
subcontratar no se requeria autorizacion.

Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo serin vilidas para el subcontratista
cuando ambos se presenten de manera separada al proceso de contratacion; es decir, dichas
actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del
contratista directo.

En todo caso, la experiencia serd vilida para quien efectivamente haya ejecutado las
actividades exigidas.

Los proponentes deberin advertir a la entidad cuando en otros procesos, el contratista
original haya certificado que, dentto de su contrato, se llevd a cabo la subcontratacion, por
cuanto tales actividades no seradl tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de
experiencia del contratista original. Para tal fin, deberin informat a la entidad, mediante
comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certifico la respectiva
subcontratacion.

La obligaciéon de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los
proponentes y de ninguna manera dicha obligacion sera de la entidad. En aquellos casos en
los que el proponente no advierta tal situacion, la entidad no tendrd responsabilidad alguna
por cuanto no fue advertida. En ese caso, el contrato se contabilizatdi como un todo y no se
tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

6.49 RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO
OFICIAL
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La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente

manera:

Numero de contratos con los cuales el Valor minitmo a certificar
Proponente cumple la experiencia (como % del Presupuesto Oficial de obta
acreditada expresado en SMMLYV)
De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
De 5 hasta 6 150%

La verificacién se hard con base en la sumatoria de los valores totales gjecutados (inciuido
IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este
documento y en el pliego de condiciones.

El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales
ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLYV es mayor o igual al valor
minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el niimero de contratos con los cuales el proponente acredita la expetiencia
no satisfaga el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificari la
propuesta como no habil y el proponente podra subsanarla en los tétminos establecidos en la
seccidn 2.2.1.

6.5 Capacidad
Residual
para la
Contratacién
de Cualquier
obra.

6.5.1 CAPACIDAD RESIDUAL
El proponente serd habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de
ptoceso de contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los proponentes acreditarin la capacidad residual o K de contratacién conforme se describe
a contirtuacién. En todo caso, si con posteriotidad al cietre del proceso cualquier interesado,
durante el traslado del informe de evaluacién, o la entidad, en uso de la potestad vetificadora,
advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna
informacién contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazari la oferta.

Lo anterior, sin petjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en
contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cilculo de
la capacidad residual.
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6.52 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE
CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cilculo de la CRPC debera
tener en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/ o page antidpado
Donde:

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacién

POE = Presupuesto Oficial Estimado

6.5.3 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

(E+CT +CF)
CH'P=CO*[-——' ]-'.S'CE
100
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CcO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CE = Capacidad Financiera
SCE. = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus
miembros, sin tenet en cuenta el porcentaje de participacién de los integrantes de la
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de
Contratacién de Obra Puablica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la
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capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restard de la capacidad residual total

del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Fa-(_:it;“_iPl-u:ltujc maximo |
| Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacién de puntaje en la férmula porque su
unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demis

factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de organizacién (CO):

El factor (CO) cotresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta

lo siguiente:

Ailos de
informacion
financiera

Capacidad de organizacién (CO)

Cinco (5) afios o mas

Mayor Ingreso Operacional de los dltimos 5 afios

Entre uno (1) v cinco

Mayor Ingreso Operacional de los afios de existencia del
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(5) afios Proponente.

Menos de un (1) afio | USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el
*} Ministerio de Cometcio, Industria y Turismo cada 2 afios para
efectos del umbral del beneficio de la Mipyme.)

Si los Ingresos Opetacionales del Proponente con uno (1) o mis afios de informacion
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe 'presentar los
siguientes documentos:

1.  Estado de resultados integral (estado de resultados o pérdida o ganancias), del afio
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Gltimos cinco (5) afios,
debidamente firmado por el Representante Legal, contador y Revisor Fiscal y/o
contadot independiente (externo), si esti obligado a tenerlo, Hsto teniendo en
cuenta el articulo 37 de la Ley 222 de 1995.

II.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinatios vigentes de
los Contadotes Publicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos),
quienes suscribieron Jos documentos sefialados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados
o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los
altimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo,
de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en el
cual fue emitido, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacion
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos,
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos,
en los términos descritos en la seccion 2.2.3 del presente pliego de condiciones; if)
presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador
publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la
gravedad de juramento. Asi mismo se podri acreditar este requisito por la firma auditora
externa.
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B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propositos de la capacidad residual es acreditado por
medio de la relacién entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la
actividad de la construccidn inscritos por el Proponente en el RUP, en el segmento 72
“Servicios de Edificacién, Construccién de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador:
de Bienes y Servicios; y (if) el Presupuesto Oficial Estimado del Proceso de Contratacién.

La relacién indica el nimero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes
a la cuantia del Proceso de Contratacién objeto de la acreditacién de la capacidad residual.
Para Proponentes individuales se expresa asf:

z Valor total de los contratos (COP)
" Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

i Valor total delos contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimade * % de participacién)

El cilculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un
Proponente Plural debe tener en cuenta su patticipacién en el Proceso de Contratacién
objeto del cilculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a
porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) serd asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o iguala | Puntaje

0 3 60

|
;
i 3 6 80
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| 6 10 100 -

| 10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad
Residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos
colombianos liquidados con el SMMI V. Asi mismo, el Presupuesto Oficial Estimado debe
ser liquidado con el SMMLYV para el afio de publicacion del Pliego de Condiciones definitivo
del Proceso de Contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros
que hubieran recibido los servicios de construccién de obras civiles con terceros, bien sean
publicos o privados. La informacion de los contratos soportados por las certificaciones de
terceros que hubieren recibido los setvicios de construccién de obras civiles debe ser
obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Fotmato 3 — Experiencia. La
informacion del Formato 5 — Capacidad residual deberi ser presentada en pesos
colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del pais de origen.
Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debera convertirse a
pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 2.2.3 del presente pliego de
condiciones. :

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propositos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el
indice de liquidez del Proponente con base en la siguiente férmula:

T o) ActivoCorriente
Indice de liquidez = - ———————
5 Pasivo Corrients

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Menot o

Mayor a igual a

Puntaje
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0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 + 1,5 35
1,5 Mayores 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene
antigliedad suficiente para tener Estados Financieros auditados a 31 de diciembre del afio
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los Estados Financieros de corte trimestral
o de apettura, suscritos por el Representante Legal y el Auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la
informacién requerida para el factor (CF) exigido para el cilculo de la capacidad residual del
Proponente esti contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del
Pliego de Condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice
de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente
de Capacidad Financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el
nimero de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenietia y Geologia vinculados
mediante una relacién laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen
actividades vinculadas directamente con la construccién.

Para acteditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin
sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en Ia siguiente tabla:
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Desde Hasta Puntaje

1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

E. Saldos contratos en ejecucion (SCE):

El Proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su
Representante Legal y su Revisot Fiscal si el Proponente estd obligado a tenerlo, o por el
Contador o su Auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucion
tanto 2 nivel nacional como internacional indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del
contrato en meses; (i) la fecha de inicio de las obras del conttato, dia, mes, afio; (iv) sila
obta la ejecuta un Consorcio o Unién Temporal junto con el porcentaje de participacion del
integrante que presenta el certificado, y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser asi,
la fecha de suspension. En el certificado debe constar espresamente si el Proponente o
tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

I.  El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes
durante los 12 meses siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato es
superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendrd en cuenta la
propotcion lineal de 12 meses.

II. Los contratos de obras civiles en ejecucién son aquellos que a la fecha de
presentacion de la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales y con
Entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los
contratos de concesién y los contratos de obra suscritos con concesionarios, asi
como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se
entenderan como contratos en ejecucién los que se encuentren en hquidacién.

I Se tendrin en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el
Proponente o pot sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el
Proponente tenga patticipacién.

V. Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de
presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion. Si el contrato estd suspendido
el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V.  El cilculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria
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equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en
dias. Este resultado se multiplica por el mimero de dias pendientes para cumplir el
plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por Ia
participacién del Proponente en la respectiva estructura.

VL. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en
Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la
persona natural o el representante legal de la persona juridica y el contador publico
colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la
seccion 1.13 del pliego de condiciones.

6.6 Registro
unico de
proponentes

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de Requisitos
Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras
domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la informacién contenida en el RUP ¥
los documentos sefialados en Pliego de Condiciones.

Se deberi contener la informacién relacionada con los cédigos de los bienes, obras o
servicios en los que debe estar inscrito el proponente y de acuerdo con el clasificador de
bienes y servicios de las naciones unidas en el tercer nivel.

Este documento deberi ser presentado por todos los proponentes, salvo los que sean
personas naturales extranjeras sin domicilio en el pafs o petsonas juridicas extranjeras sin
sucursal en Colombia. Los proponentes extranjeros deben tener en cuenta lo indicado pata
ellos en el acipite “Inscripcién de personas extranjeras” del present¢ numeral. Los
proponentes que sean personas naturales extranjeras sin domicilio en el pafs o personas
jutidicas extranjeras sin sucursal en Colombia no deben inscribitse en el RUP.

Todos los proponentes salvo las personas indicadas en el parrafo anterior, deberin presentar
certificado de inscripcién, en el Registro Unico de Proponentes de la Cimara de Comercio.
La inscripcién debe estar en firme, debe estar vigente y el certificado deberi haber sido
expedido con fecha no mayor a treinta (30) dias calendario antetiores a la fecha de cierre de
este proceso de seleccién. Si se prorroga dicha fecha, esta certificacion valdré con la fecha
inicial de cierre.

St el proponente se encuentra insctito pero dicha inscripcién no esti en firme, la propuesta
no seri evaluada hasta que el oferente acredite este requisito, para lo cual deberd allegar el
documento respectivo dentro del plazo establecido por la Entidad.

Respecto a2 las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas
juridicas extranjeras sin sucursal en Colombia, deberin acreditar el cumplimiento de la
capacidad juridica, capacidad financiera, las condiciones de cxperiencia y demds requisitos
habilitantes, con base en los documentos respectivos, establecidos en el presente documento
y en el pliego de condiciones, los cuales serin verificados directamente por el STMC.

NOTA 1: De conformidad con lo establecido en el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007,
modificado por el articulo 221 del Decreto — Ley 019 de 2012 y Io impuesto en el articulo
2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, es un deber del inscrito, mantener actualizada la
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CRITERIO DE

VERIFICACION DESCRIPCION - REQUISITCS

informacién que obra en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresasial
de la Cimara de Comercio.

NOTA 2: Los proponentes que no estan obligados a insctibitse en el RUP, o que aun
inscrito, en la certificacién RUP o en la certificacién de existencia y representacion legal nio
aparezca ¢l tamafio emptesarial, deberdn presentar certificacion expedida por el proponente
petsona natural y Contador Piblico o por el Representante Legal y Revisor Fiscal (En caso
de tenerlo) en el que se acredite el tamafio empresarial. Aplica igualmente para los
integrantes de proponentes plurales".

6.7 CRITERIOS DE PONDERACION Y/O MECANISMO PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

La Entidad calificars las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Oferta econdmica

Factor de calidad

Apoyo a la industria
nacional 20
Vinculacion de personas

con discapacidad L
Emprendimientos y
e 0,25
empresas de mujeres
Mipyme 0,25
Total 100

6.7.1 OFERTA ECONOMICA

Para calificar este factor se tendrd en cuenta el valor total indicado en la propuesta econdmica o el obtenido de
la cotreccidn aritmética. La propuesta econémica debera ser allegada en el Formato de propuesta econdmica
suministrado por la Entidad y debidamente firmada.

El valor de la propuesta economica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los riesgos y la
administracion de estos.
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Al formular Ia oferta, el proponente acepta que estarén a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacién de sus ofertas deben tener en cuenta
que la ejecucién del Contrato se regird integramente por lo previsto en los Documentos del Proceso ¥ que en
sus cilculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas
las obligaciones contractuales y asumir los tiesgos previstos en dichos documentos.

6.7.2 AIU

El proponente debe calcular un ATU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacién del
constructor para poder desarrollar la administracién, los imprevistos v la utilidad o beneficio econémico que
pretende percibir por la ejecucién del contrato.

El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (Vo) y debe consignarlo y discriminatlo en la propuesta
economica.

La Entidad Contratante podra solicitar al proponente que resulte adjudicatatio el desglose del A.L.U. ofertado.

Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (Yo) y en pesos, prevalece el valor expresado en
potcentaje (%). El porcentaje del A.LU. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje
total del A.LU establecido en el Formularo 1- Formulatio de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el
Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de Ia Iy de la U, siempre que la
sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido pot la Entidad en el Formulario 1- Formulatio de
Presupuesto Oficial.

Los componentes internos de la administracién (A) deberin ser presentados por el adjudicatario del presente
proceso de contratacion en la oportunidad establecida en el numeral 9.10.

6.7.3 CORRECCIONES ARITMETICAS

La Entidad sélo efectuar cotrecciones aritméticas originadas por:

A. Todas las operaciones atitméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando exista un etror
que sutja de un cilculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido erréneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta
econdmica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, asi: cuando la fraccién
decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximarj por exceso al ndmero entero
siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara
por defecto al ndmero entero.

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el
proceso del numeral 5.2.1.4,
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6.7.4 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

Fn el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacién, no parezca suficiente pata
garantizar una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante la etapa de
planeacién y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicari el proceso descrito en el articulo
251.1.2.2.4. Del Decreto 1082 de 2015, ademés podri acudir a los pardmetros definidos en la Guia para el
manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratacién de Colombia Compra Eficiente, como un
critetio metodologico.

6.7.5 DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
La Entidad seleccionari el método de ponderacién de la propuesta econémica de acuerdo con las siguientes
alternativas:

Mediana con valor absoluto

Media geométrica
Media aritmética baja
Menot valor

Q2=

Para determinar el método de ponderacién, la entidad tomarid los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM), cettificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio
web: https://www.superfinanciera.gov.co /publicacion/60819).

Fl dia de la audiencia efectiva de adjudicacién, la entidad iniciara respondiendo y resolviendo las
observaciones presentadas al informe de evaluacién, de conformidad con el numeral 6.1. Acto seguido, la
entidad iniciara la apertura de los sobres de las ofertas economicas y definira el método de ponderacion de las
propuestas de acuerdo con la TRM que rija al dia habil sipuiente; sin embargo, la entidad debe finalizar la
apertura de los sobres econdmicos._hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la entidad no
podri abrir los sobres econémicos teniendo conocimiento de la TRM que tegird al dia habil siguiente. En este
sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podra optar
por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de maneta que inicie y finalice la
apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del dia respectivo.

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendri como método de
ponderacion el que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente realice la apertura del segundo sobre.
En cualquiera de los supuestos sefialados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres economicos
y la definicién del método de ponderacion en un mismo dia hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método
definido el dia de la apertura del sobte econémico seguird rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la
audiencia.

Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizara para detetminar el método
de ponderacion sers la que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente sea la apertura del segundo
sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el dia de la apertura del
segundo sobre.

Fl método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:
4 () = CLO
De 0.00 2 0.24 i Mediana con valor absoluto
De 0.252 0.49 2 l Media geométrica
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Rango (inclusive) Numero Método
De 0.50 2 0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75 2 0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decitmnal del valor obtenido como puntaje y las
f6rmulas se aplicarin con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta
economica.

A. Mediana con valor absoluto

La entidad calculari el valor de la mediana con los valores de las propuestas hibiles. En esta alternativa se
entenderd por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene mediante la aplicacién
del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el
numero de valores es impar, la mediana cotresponde al valor central, si el mimero de valores es par, la
mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(V1;V2..;... Vm)
Donde:

* Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “1”.
* m: Es el nimero total de propuestas econémicas vilidas recibidas por la Entidad Estatal.
* Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.

Bajo este método la Entidad asignaci puntaje asi:
L Siel nimero de valores de las propuestas hibiles es impar, el miximo puntaje seri asignado 2 la

propuesta que s¢ encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza ia signiente
férmula: :

Me —V;
nigje = [{‘1 = l——l} X 50]
Funtaj Me
Donde:
* Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.
* Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “1”.
Il Siel nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignari el maximo puntaje a la propuesta

que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la

siguiente formula:
Ve — Vi
Puntaje = [{1 — ﬁ——-f}# 6&]
I’Eﬁrs

Donde: .
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« VMe: Es el valor de la propuesta econémica vélida inmediatamente por debajo de la mediana.
s Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

"B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas hibiles para el respectivo factor de
calificacién para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG ="V, + Vy # V3 % % Vy

Donde:

« MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
» V1: Es el valor de una propuesta habilitada.

« Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.

e n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacién de puntaje se tendrd en cuenta lo siguiente: se asignard el miximo puntaje al valor
de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o pot defecto) al valor de la media geomeétrica

calculada para el factor cotrespondiente.

Las demas propuestas recibirdn puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

Puntaje=60=| 1 - n———!MG d
F: *
ntaje M

Nota: Cuando el resultado de la formula antetior sea un nimero negativo, se asignard 0,0 puntos
C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mds baja y el promedio simple de las
ofertas hibiles para calificacién econémica.

e (Vmin + X)
X, =
2 2
Donde:

« Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta vilida mas baja

+ X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econdmicas validas.
= - L) . .

* XB : Es la media aritmética baja.

La Entidad procederi a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:




Cédigo: A-GC-FR-010
GESTION CONTRACTUAL
I, ¢ Version: 04
% Gobernaci6n de

v UNDINAMARCA ESTUDIOS PREVIOS Facha probacian:

28/Ago/2017

B

( Xz V. .
60« (i - (T?X_ ')) Para valores menores o igualesa X

Puntaje = < - r

B

' Xz—V, otk
60 * (1 - (!—B—X——‘l)) Para valores mayores a Xg
\, 4

Donde:

* Xp:Eslmedi aritmética baja.
® Vi:Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “1”.

D. Menor Valot

La Entidad otorgari el maximo puntaje a la oferta econémiica habil para calificacién econédmica de menor
valor.

Vmin = Minimo (V1;V2..; ... Vmy)
Donde:

* Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
* m: Es ¢l ndimero total de propuestas econémicas vilidas recibidas por la Entidad Estatal.
* Vmin: Es el valor total cotregido de la propuesta vilida més baja.

La entidad proceders a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

60 * Uy

taoje =
Puntaje 7

Donde:
Venin: Es el valor total cotregido de la propuesta valida mds baja.
* Vi Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “I”.

6.7.6 FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignari el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje

1) Implementacién de programa de gerencia de proyectos 10
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(i) Presentacién de un plan de calidad. 9 .
Total 19 \

La entidad consultari y analizara las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras
Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jutidicas,
nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integtantes de proponentes plurales,
cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1)
punto de la sumatoria obtenida en relacion con el factor de calidad.

6.8 IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La Entidad asignara diez (10) puntos al proponente que se comptrometa a instaurar un programa de gerencia
de proyectos mediante la suscripcion del Formato 7A — Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo Ia
gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

Para efectos del presente proceso de seleccion, por gerencia de proyectos se entiende la aplicacion de
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los
requisitos de este, lo cual se logra mediante 1a aplicacién de procesos de gerencia de proyectos en las fases de
inicio, planificacién, ejecucién, monitoteo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere:
identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar
las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el
presupuesto, los recursos y el tiesgo.

Para la ejecucion del contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contat
con un profesional tiempo completo en las 4reas de la Ingenierfa o la Arquitectura, con matricula profesional
vigente, que cumpla con las siguientes condiciones:

Profesional que acredite tenet una Especializacién, Maestria o Doctorado en Gerencia de Proyectos o afines,
con minimo un (1) afio de expetiencia como coordinador, gerente, lider o director de proyectos de:
DEMARCACION O  SENALIZACION  (HORIZONTAL O  VERTICAL) DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.

Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberd aportar copia del acta de grado y/o diploma, que certifique
que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los titulos de postgrado, acreditados
mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberd presentar certificaciones o
contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Cuando la Especializacién, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos, se debera
aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificacién de la Universidad en la cual se indique
que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.

Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene todas las
asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una detetrninada carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberi contener como minimo estudios en las dreas de:
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Formulacién, Evaluacion o Gestién de Proyectos

Gerencia del talento humano

Principios de administracién de proyectos (Planeacién, otganizacion, direccién y control)
Planeacion Estratégica

Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estari sujeto al seguimiento de la interventoria durante Ia ejecucién del
contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente deberd acreditar la
convalidacién de dicho titulo ante el Ministerio de Educacién Nacional, de conformidad con lo establecido en
la Seccion 2.2.4.

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de proyectos de
PROYECTOS DE DEMARCACION O SENALIZACION (HORIZONTAL O VERTICAL) DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTEse tendri en consideracion el tiempo transcurrido entte la fecha
de inicio y de terminacién indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicacién.
En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendré en cuenta una vez el tiempo traslapado.

6.9 PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La Entidad asignari nueve (9) puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad
especifico para el proyecto, elaborado conforme 2 los patimetros establecidos en la Gltima actualizacidn de las
normas NTC 1SO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripcion del Formato 7C - Plan de
calidad. La interventoria verificar el cumplimiento de este criterio conforme 2 lo establecido en las normas
mencionadas sin requetir la presentacién de certificacién alguna.

El Plan de Calidad se elaborar en relacién con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe
presentar ningiin certificado de gestién de calidad. Sin embargo, para elabotar el Plan de Calidad debe tener en
cuenta las normas técnicas sefialadas en el primer parrafo de este numeral.

6.10 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con
Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en
ningiin caso otorgara simultineamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a Iz industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje

Promocién de Servicios Nacionales o con Trato

Nacional 20

Incorporacién de componente nacional en servicios 5
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extranjeros

6.11 PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademis de ofertarse por
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y
un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal
para el desartollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de petsonal colombiano, seglin cotresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos
a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o
por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion
colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes
colombianos o la vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjetos con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacién de
manera singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podrin definir si aplican las reglas
previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la
regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestard con el
diligenciamiento de la opcién 3 del Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.
En el caso que no se diligencie la opcién 3 del Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales y la clasificacion de
acuerdo a la matriz N° 04 bienes nacionales relevantes para la obta publica del sector transporte, realizada en
el mes de noviembre de 2022, se determiné que los bienes relevantes para el desarrollo de la obta se
encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. Del Decreto
1082 de 2015 como se pueden evidenciar en la siguiente tabla anexa. Por tal motivo, se otorgara el puntaje de
apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular al desatrollo del objeto
contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el
ochenta por ciento (80%) del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

TABLA: BIENES RELEVANTES PARA OBRA PUBLICA DEL SECTOR TRANSPORTE.

Puntaje
3 : Fecha de Fecha de No. de partida % de individual
No. | Bien nacional relevante inscripcion vigencia arancelaria participacion de cada
hien
1, §:§gfczfpp:J:’rﬂ Para | 610412022 | 610712023 3907500000 13,28% 20
FUENTE: Matriz 4 — Analisis Bienes. Insumos Nacionales Relevantes Sefializacion.
Elaboracién: Propia.
& g\?ﬁ“ﬁ DESCRIPCION PORCENTAJE | ACUMULADD ;Rf#nﬁl"?;&f’:“ REL%‘E;’NTE
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UN CANT VLR.UNIT | VLR.PARCIAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES
VERTICALES SP,SR,5], CON TABLERO LAMINA
7 GALVANIZADA, CALIBRE 16 DE 60X60CMS, UND 900,00 | $317.831,00 | § 286.047.900.00 14,06% 14,98% 7.94%
L,REFLECTIVIDAD TIPO X| GRADO DIAMANTE AL

CUBO Y POSTE DE 3,50 MFS.NORMA 4739

RELEVANTE

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE
TRAFICO, PINTURA PLASTICA EN FRIQ, LINEA DE .
1 DEMARCACION CON MICROESFERA DE ML 47.00000 | $540200 | $253.554.000,00 13,28% 28.23%
VIDRIO,ESPESOR SECO MINIMO DE 22 MILS,

ANCHO= 12 CMS. NORMA NTC-4744
RELEVANTE

SUMINISTRO E INSTALAGION DE DEFENSAS
METALICAS CON SUS RESPECTIVOS POSTES,
TORNILLERIA, CAPTAFAROS, SEPARADORRES Y
SECCIONES FINALES.

UND 800,00 | $316.850,00 | § 253.480.000,00 13.25% 41,48%

RELEVANTE

1 SUMINISTRO E INSTALACION DE DELINEADORES DE uND

CURVA 40x50 700,00 | $258.235,00 | $180.834.500,00 9,48% 50,84%

RELEVANTE

FUENTE: Presupuesto Bienes Relevantes.
Elaboracién: Propia.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un porcentaje
de empleados o contratistas por prestacién de servicios colombianos, de al menos el ochenta por ciento (80%)
del personal requetido para el cumplimiento del contrato.

Ademis de la incorporacién del bien nacional relevante o del potcentaje de personal colombiano requerido
para la ejecucién del contrato, tratindose de Proponentes Plurales, su composicién deberi estar acorde con lo
exigido por la nocién de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de
Io que dependeri la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional,

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de
origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de puntaje correspondiente:

Composicion del Proponente Plural Puntaje aplicable

Regla de origen aplicable

3 Prontocién de  Servicios
1. Unicamente integrantes colombianos Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
Nacional (5.2.3.1)

Promocién de Servicios
Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
Nacional (5.2.3.1)

P Colombianos en asocio con extranjeros
) con trato nacional
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Regla de origen aplicable  Puntaje aplicable

Composicion del Proponente Plural

La tegla de origen del pais
con ¢l que se tenga
acuerdo comercial o la del

Unicamente integrado por extranjeros Decreto 1082 de 2015. Si

con trato nacional el Proponente Plural no
especifica a cual regla se
acoge, se aplicard la del
Decreto 1082 de 2015.

Promocion de
Nacionales o© con
Nacional (5.2.3.1}

Servicios
Ttato

No  aplica la regla de Incorporacion de componente
Proponente plural en el que al menos : o i e
: ; . origen del Decreto 1082 nacional en servicios
4. uno de los integrantes es extranjero sin o : . :
: : de 2015, ni la de los paises extranjeros (5.2.3.2)
trato nacional. :
de origen.

6.12 ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO
NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: 1) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del

Formato 9 A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes
documentos, segin corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del
objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido
pot alguna de las cimaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por
promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato 9A — Promocidn
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie 1a opcién 3 del Formato 9A ~ Promocidn de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los
servicios son otiginarios de: a) los Estados mencionados en la seccién de acuerdos comerciales aplicables al
presente Proceso de Contratacién; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del
articulo 2.2.1.2.4.1.3. Del Decreto 1082 de 2015; o ¢) los Estados miembros de la Comunidad Andina de
Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Setvicios
Nacionales del respectivo pais, allegando la informacion v/0 documentacion que sea requetida.
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El Proponente nacional podri subsanar lz falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado de
existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no
podrd subsanar esta circunstancia para la asignacién del puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional. '

La Entidad Estatal asignari el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus
integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segin corresponda. A su vez, el
tepresentante del Proponente Plural deberi diligenciar el Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el
Proponente Plural no obtendri puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

6.13 INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignari cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o 2
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Ttato
Nacional, que incorporen a la ejecucién del contrato més del noventa por ciento (90 %) del personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el extetior
deberd acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacién Nacional. En
este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el extetior se requiere presentar la Resolucion
expedida por el Ministerio de Educacién Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o el apoderado
del Proponente deber diligenciar el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporari en la ejecucion del contrato mas
del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de
resultar adjudicatario del Proceso de Contratacién.

La Entidad Estatal tinicamente otorgara el puntaje por promocién de la incotporacién de componente
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B — Incotporacién de Componente Nacional en

Servicios Extranjeros no haya tecibido puntaje alguno por promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional.

El Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Setvicios Extranjeros solo debe ser aportado
por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano.
En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que
al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B —
Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habri lugar 2 otorgar puntaje por el factor del numeral 5.2.3.2,
Del documento base ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningiin ofrecimiento, el puntaje por este factor serd de cero (0)

6.14 VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACID@
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La Entidad asignard un (1) punto al Proponente que acredite el nimero minimo de personas con discapacidad
de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos sefialados en el
articulo 2.2.1.2.4.2.6. Del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: 1) el Formato 8A — Vinculacién de personas con discapacidad suscrito por la persona
natural, el Representante Legal o el Revisor Fiscal, segin corresponda en el cual certifique el niimero total de
trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del
Proceso de seleccion ii) acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de
conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar
vigente 2 la fecha de cierre del Proceso de seleccion.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad Estatal tendra en cuenta la planta de personal del integrante del
Proponente Plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requierida para el
Proceso de Contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomard sobre el “Valor minimo a certificar (como
% del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 5.1.4.1.8. Sin
importar si la experiencia es general o especifica.

E] Formato No. 8, en el caso de los Proponentes plurales, debe susctibirse por Ia persona natural o el
representante legal de la persona jutidica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%0) de la
experiencia requetida para el Proceso de Contratacion.

6.15 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad
de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el tetritorio nacional de conformidad con lo
previsto en el articulo 22.1.2.4.2.14. Del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 —~ Acreditacion de
emprendimientos y empresas de mujetes y aportar la documentacién requerida. Si el Proponente debid
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicidén seran valido
para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos aportados
para demostrar la experiencia solicitada. Sin embatgo, no se tendran en cuenta para la asignacion de puntaje,
por lo que obtendri cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratindose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgard si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una patticipacién igual o superior al diez
por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

La asignacién de este puntaje no excluye la aplicacién del puntaje para Mipyme.

6.16 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad
de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015,
en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual deberi encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién. Si el Proponente
debi6 subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos
habilitantes relacionados con el niimero de contratos aportados pata demostrar la experiencia solicitada y los
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indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendri en cuenta para la
asignacién del puntaje adicional, por lo que obtendri cero (0} puntos por este factor de evaluacién.

Tratindose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgari si por lo menos uno de los integrantes acredita la
calidad de Mipyme y tiene una participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la
Unién Temporal.

6.17 ANALISIS PARA CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

Dentro de los requisitos establecidos para limitar el proceso de seleccién a las Mipymes, segin el articulo 5 del
Decreto 1860 de 2021, donde se precisa:

“Las Entidades Estatales independsentements de su rigimen de contratacion, s patrimonios antinomos constituidos por
Entidades Estatales y fos particulares que giecuten recursos poiblicos, deben Fmitar la consocatoria de los Procesos de Contratasion
con pluralidad de ofersntes a las Mipyme colombianas con minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran los siguientes
requtizfos:

1. E! valor del Procesa de Contrataciin sea menor a ciento veinticinc il dilares de lor Estades Unidos de Amiérica

(US§125.000), liguidados con l tasa de cambio qute para el efecto determina cada dos afios el Ministerio de Comerdia, Industria
¥ Tarismo.

2. Se hayan recbido solicitndes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme
colombianas. Las Entidades Estatales indgpendientemente de su rigimen de coniratacion, os patrimonios autdnomos constitnidos
por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos priblicos, deben recibir estas solicitndes por lo menos wn (1) di
habil antes de la expedicion del acto administrativo de apertura, o ¢l que haga sus veces de acwerdo con Lz normativa aplicable a
cada Proceso de Contratacion”.

Realizando el anélisis para el presente proceso de seleccién y utilizando el documento Umbrales 2020-2021 de
Colombia Compra Eficiente se obtiene el siguiente resultado:

UMBRAL DE MIPYMES
Umbral PYMES US$ 125.000

Umbral PYMES en pesos $457.297.264

Fuente: hitps:// colombiacompra.gov.co/sites/ cce_public/files/files_2020/cce_documentos/umbrales_2020-2021 .pdf

De acuerdo con el objeto del proceso de seleccién ¥ su cuantia, dado que supera el umbral establecido por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el presente proceso de seleccidén no se limitara a MIPYMES.

6.18 CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o m4s ofertas deberin aplicarse las siguientes reglas de acuerdo
con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al proponente favorecido,
respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes:
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1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El
Proponente acreditard este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el fiutneral 4.3.1 y con
los documentos sefialados en la seccion 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este critetio de
desempate se probard con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria
nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberin demostrar el origen nacional
de Ia oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizard en los términos del
parigrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la nortma
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decit, la condicién de mujer cabeza de familia y la cesacidn de
esta se otorgari desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta
certificacion debe tener una fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anterior a la fecha del
cierré del Proceso de Contratacion y en esta deberd vetificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en
el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego
de Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferird la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, Ia cual acreditar esta
condicién de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de proteccion expedida por la autoridad
competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, la medida de proteccién la debe impartir el cotnisatio de familia del lugar donde ocurreron. los
hechos v, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos
de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferird a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres
cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor
fiscal, segiin cotresponda, diligenciard el «Formato 10A — Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de
familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica}», mediante el cual acreditara, bajo la
gravedad del juramento, que mas del cincuenta por cieato (30 %) de la composicidén accionarid o cuota parte
de la persona jutidica esti constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar. Ademis, deberi probar la condicién indicada de cada una de las mujeres que participen en la
sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos
incisos anteriores.

Finalmente, en ¢l caso de los Proponentes Plurales, se preferir la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este critetio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las mujeres victimas de violencia intrafamiliar,
en los términos del literal a) del articulo 6 de Ia Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 — Autotizacidn
para el tratamiento de datos personales» mediante ¢l cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento
de esta informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada pot ¢l Proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la ley
que por lo menos el diez por ciento (10 ° o) de su némina esta en condicion de discapacidad, de acuerdo con el
articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la notma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente
certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por
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lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del ptesente Proceso de Contratacién o desde el
momento de la constitucion de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste
adicionalmente que mantendrs dicho personal por un lapso igual al término de ejecucién del contrato, para lo
cual deberi diligenciar el «Formato 10 B — Vinculacidn de personas en condicién de discapacidad». En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendri como referencia pata establecer el plazo de vigencia del
cettificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

51 la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de
su nomina estd en condicién de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como minimo
el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

El dempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditard con el certificado de
aportes a seguridad social del Gltimo afio o del tiempo de su constitucién cuando su conformacién sea inferior
a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor proporcion de
personas que no sean beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el
requisito de edad de pensién establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la
persona juridica o el revisor fiscal, segiin corresponda, diligenciar el «Formato 10 C — Vinculacién de
personas no beneficiatias de la pensién de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)»,
mediante la cual certificard bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su némina y el nimero
de trabajadores que no son beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron
el requisito de edad de pensién. Solo se valdrd la vinculacién de aquellas personas que se encuentren en las
condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una antetioridad igual o mayor a un (1) afio contado a
partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Pata los casos de constitucidn inferior a un (1) afio,
se tendra en cuenta 2 aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucién de la persona
juridica. En caso de modificarse Ia fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditars con el certificado de _
aportes a la seguridad social del dltimo afio o del tiempo de constitucién de la persona juridica en caso de que
esta sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciari e] «Formato 10C — Vinculacién de
personas no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)»,
mediante el cual certifique el niimero de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la
pension de vejez, familiar o de sobrevivendia, y que cumplieron el requisito de edad de pensién establecido en
la ley, de todos los integrantes del Praponente. Las personas enunciadas anteriormente podran estar
vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciari el «Formato 10 C — Vinculacién de
personas no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual
certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pension de vejez, familiar o sobrevivencia, ¥

cumple la edad de pensién; ademis, se deberd allegar el documento de identificacién del trabajador que lo
firma.
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Ta mayot propotcién se definird en relacién con el nimero total de trabajadores vinculados en la planta de
personal, por lo que se preferird al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes
Plurales, Ia mayor proporcién se definird con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal
de cada uno de sus integrantes.

5. Prefetir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10 %) de
su némina pettenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo
cual la persona natural, el representante legal o el tevisor fiscal, seglin cotresponda, bajo la gravedad del
juramento, diligenciari el «Formato 10D - Vinculacién de poblacién indigena, negta, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su némina y el ndmero de
identificacién y el nombre de las personas que pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendra en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con
una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a pattir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos
de constitucién inferior a un (1) afio, se valdra aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la
constitucién de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de detre del ptoceso, se tendrd como
teferencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego
de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditard con el certificado de
aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos tealizados pot el empleador en el dltimo afio
contado a partir de la fecha del cietre del proceso o del tiempo de su constitucién cuando esta es infetior a un
(1) adio.

Ademds, debera apottar la copia de la certificacién expedida por el Ministerio del Intetior en la cual acredite
cfue los trabajadores pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana en los téeminos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10 D — Vinculacion de
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que
por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la némina de sus integrantes pertenece a poblacion
indigena, negta, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definiri de acuerdo con
la sumatoria de la némina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las petsonas enunciadas
anteriormente podrin estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberd aportar la copia
de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley
2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
censibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién de estos, como son las personas que pertenecen a la
poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del litetal a) del
articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacioén para el tratamiento de datos
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacion, como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en ptoceso de reintegracion o reincorporacion para lo cual
presentara copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacién en las destnovilizaciones colectivas
que expida la Oficina del Alto Comisionado pata la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para
la Dejacién de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que




Cédigo: A-GC.FR010
GESTION CONTRACTUAL
Gy % Version: 04
X Gobernacion de

v UNDINAMARCA ESTUDIOS PREVIOS Frecia anmbacion:

28/Ago/2017

emita la Agencia para la Reincorporacién y la Normalizacién que acredite que la persona se encuentra en
proceso de reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley.
Ademis, se entregari copia del documento de identificacién de la persona en proceso de reintegracién o
reincorporacién.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estin obligados 2 tenetlo,
diligenciarin el «Formato 10 E- Participacién mayoritatia de personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracién (personas juridicas)», por medio del cual certificarin bajo la gravedad del juramento que mis del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionatia o cuotas partes de la persona juridica esta
constituida por personas en proceso de reintegracion o reincorporacién. Ademnis, debera aportar alguno de los
certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificacién de cada una de las personas que
estd en proceso de reincorporacién o reintegracién.

Tratindose de Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando todos los integrantes sean personas en
proceso de reincorporacidn, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero de este
numetal, y/o personas juridicas donde més del cincuenta port ciento (50 %) de la composicién accionaria o
Cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporacion, para lo que el representante legal, o
el revisor fiscal, si estd obligado a tenerlo, diligenciarin, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E -
Participacién mayoritaria de personas en proceso de reincorporacién (personas juridica integrante del
Proponente Plurals, y aportari los documentos de identificacién de las personas en proceso de
reincorporacién.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan cettificados que contienen datos
sensibles de acuerdo con e} articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporacién o
reintegracién, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11-
Autorizacién para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el
tratamiento de lz informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los
siguietites literales:

{a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacién o reintegracion, para lo cual se acreditarin estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el
inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego de
Condiciones; o por una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de
familia y/o personas en proceso de teincorporacién o reintegracién, para lo cual el tepresentante legal o el
revisor fiscal, si estin obligados a tenerlo, diligenciari el «Formato 10 F ~ Participacién mayoritaria de mujetes
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacién o reintegracion (personas juridicas)», mediante
el cual certifica, bajo la gravedad del juramento, que miés del cincuenta por ciento (50 %) de la composicidén
accionaria o cuota parte de la persona juridica estd constituida por madtes cabeza de familia y/o personas en
proceso de reincorporacién o reintegracion. Ademds, deberd acreditar la condicion, indicada de las personas
que parucipe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/ o personas en proceso de reincorporacién o
reintegracién, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal, Este
integrante debe tener una patticipacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente
Plural.

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el veinticinco por
clento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.
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(c) en relacién con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de
reincorporacién o reintegracién, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales
podrin ser empleados, socios © accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para Io cual el
integrante persona natural o el representante legal de la persona juridica de que trata el literal a) lo mantfestara
diligenciando e «Formato 10 F Participacién mayotitaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en
proceso de reincorporacion y/ o reintegracion.

Debido a que pata el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o
sustituya, se requiere que cl titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincotporacion
y/o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato
11- Autorizacién para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa
el tratamiento de esta informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferit Ia oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del paragrafo del articulo
221.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el patigrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto
1074 de 2015. En este sentido, el tamafio empresarial se acreditard con la copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Asimismo, se preferird la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se
aportara el certificado de existencia y representacién legal expedido por la cimara de cometcio o la autoridad
respectiva. En el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que
tengan el tamafio empresarial de grandes empresas junto con micro, pequefias o medianas, se preferird la
oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean
micro, pequefias o medianas.

Tratindose de Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando cada uno de los integtantes acredite alguna
de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados tinicamente pot coopetativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la
condicién de micro, pequefias o medianas, se prefetird la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales
al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los criterios de
clasificacién empresatial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione
o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicién de micro o pequefia empresa se verificard en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el
tamafio empresarial se acreditard con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual
deberi encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

La condicién de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la cimara de comercio o la autoridad respectiva. Fn el evento en que el empate se presente
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con ottas en las que los integrantes tengan la calidad
de micro, pequenas o medianas, se preferird la oferta de aquellos Proponentes Plarales en los cuales al menos
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uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los ctiterios de clasificacién .
empresarial definidos pot el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
que sean micro, pequefias o medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o
informacién contable con corte al 31 de diciembre del afio antetiot, que por lo menos el veinticinco pot ciento
(25 %} del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto
de proveedutia del oferente, efectuados durante el afio anterior, para lo cual el Proponente persona natural y
contador piiblico; o el representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas
por ley; o del representante legal de la persona juridica y contador piblico, segéin cortesponda, diligenciara
bajo la gravedad del juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados 2 Mipyme, cooperativas o asociaciones
mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron
realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales,

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferits 2 este siempre que:

(@) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacién mutual que tenga una participacién
de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentari el
documento de conformacién del Proponente Plural y, ademis, ese integrante acredite la condicién de
Mipyme, cooperativa o asociacién mutual en los términos del numeral 8;

(b) 1a Mipyme, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de I
expetiencia acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual ni sus accionistas, socios o reptesentantes legales sean
empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo
lo manifestard diligenciando el «Formato 10 H — Acreditacién Mipyme», susctito por la persona natural o el
tepresentante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entte Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los
incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condicidn de
micro, pequefias o medianas, se preferird la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cusles al menos
uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los eriterios de clasificacién
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias o medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o
Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentari el certificado de existencia y representacién
legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que
la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditari la condicién de Mipyme en los téeminos del numeral 8.

Tratindose de Proponentes Plurales, se prefetird la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las
condiciones sefialadas en el inciso anterior de este numeral,

12.5i después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(2) La Entidad ordenari a los Proponentes empatados en orden alfabético segin el nombre completo de la
persona natural, la persona juridica o el Praponente Plural. En caso de que dos o mis proponentes tengan el
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Una vez ordenados, le asignaré un niimero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que
al primero de la lista le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la coma decimal) de Ia
TRM que rigi6 el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entte el nimero total de
Proponentes en empate, para postetiormente tomar su residuo y utilizatlo en la seleccion final.

(c) Realizados estos cilculos, la Entidad seleccionari a aquel Proponente que presente coincidencia entre el
niimeto asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogera al Proponente
con el mayor niimero asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes
suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por
un Acuerdo Comercial, se aplicarin los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados
Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo pais
de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasion de la
normatva comunitaria, se dar4 aplicacion a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la
Entidad garantizard el derecho a la reserva legal de toda aquella informacién que acredita el cumplimiento de
los factores de desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de
reincorporacién y/o reintegracion y iif) la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom
¢ gltana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicard Ia informaci6n relacionada con los
factores de desempate de personas en procesos de reincorporacién o reintegracién o mujeres victimas de
violencia intrafamiliar o la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana,
puesto que su publico conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus
trabajadores o socios o accionistas.

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numetal, se entiende por expetiencia
acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad
principal, expresados en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

6.19 REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES

Fl proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e integra, esto es,
respondiendo todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de sopotte 0
prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso.

En caso de ser necesario, la entidad debe solicitar a los proponentes durante el proceso de evaluacién, y 2 mds
tardat en el informe de evaluacién, las aclaraciones, precisiones o solicitud de documentos que puedan set
subsanables. No obstante, los proponentes no podran completar, adicionar, modificar o mejarar sus
propuestas en los aspectos que otorgan puntaje, los cuales podrin ser objeto de aclaraciones y explicaciones.
Los proponentes deberdn allegar las aclaraciones o documentos requetidos en el momento en el que fueron
solicitados y a mis tardar hasta el término de traslado del informe de evaluacién, es decir, dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes, contados a partir del dia habil siguiente a la expedicién del informe de evaluacién.
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En el evento en que la entidad no advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la
futura contratacién o al proponente, no necesatios para la comparacién de las propuestas y no los haya
requerido durante el proceso de evaluacién, a més tardar en el informe de evaluacién, podrd requerir al
proponente, otorgindole un término igual al establecido para el traslado del informe de evaluacién, con el fin
de que los allegue. En caso de que sea necesario, la Entidad ajustari el cronograma.

Teniendo en cuenta que el presente proceso se tramitara mediante el aplicativo SECOP 1I se subsanarin por
medio de mensajes, en la forma prevista en la plataforma.

Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignacién de puntaje, incluyendo los necesarios para
acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos deben ser aportados por los
proponentes desde la presentacién de la oferta. No obstante, pueden ser aclarados o ser objeto de explicacion.

En virtud del principio de buena fe, los proponentes que presenten observaciones al Proceso o 2 las ofertas y
conductas de los demis oferentes deberin justificar y demostrar su procedencia y oportunidad

6.20 CAUSALES DE RECHAZO

Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes:

A. Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté incurso en causal de
inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién previstas en la legislacidn para contratar.

Cuando en el mismo proceso de contratacién se presentan oferentes en la situacién descrita por los
literales g) y h) del numeral 1 del articulo 8 de la Ley 80 de 1993, la entidad solo admitird la oferta
presentada primero en el tiempo.

B. Cuando una misma persona natural o juridica, o integrante de un proponente plural presente o haga parte

en mis de una propuesta para el presente proceso de contratacién,

Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté reportado en el Boletin de

Responsables Fiscales emitido por la Contralotia General de la Repiblica.

Que la persona juridica proponente individual o integrante del proponente plural esté incursa en la

situacién descrita en el numeral 1 del articulo 38 de la Ley 1116 de 2006.

ue el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito

habilitante o aportindolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la seccién 2.2.1.

Que Ia inscripcién en el Registro Unico de Proponentes (RUP) que realice el proponente, por ptimera

vez o cuando han cesado los efectos y debe volver a inscribirse, no esté en firme en la fecha prevista para

el cierre del proceso de contratacién.

G. Que el proponente no acredite la presentacién de la informacién para renovar el Registro Unico de
Proponentes (RUP), a mis tardar el quinto dia hibil del mes de abril de cada afio, o en la fecha que
establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta.

F. Que el proponente aporte informacién inexacta sobre Ia cual pueda existir una posible falsedad en los

términos de la seccién 2.2.5.

Que el proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una norma de rango

constitucional o legal o en la causal prevista en el numeral 2.2.6. del pliego de condiciones.

No entregar la Garanifa de seriedad de la oferta Junto con la propuesta.

Que el objeto social del proponente o el de sus integrantes no le permita ejecutar el objeto del contrato.

Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva de adjudicacién exceda el

bresupuesto oficial estimado para el proceso de contratacion.

Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras.
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N. Que el proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los items, la descripcion, las especificaciones,
¢l detalle, las unidades o cantidades sefialadas en el Formulatio 1 — Formulario de Presupuesto Oficial, de
acuetrdo con lo exigido por la entidad.

0. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecetlo en ceto (0) pesos.

P. Superar el valor unitario de alguno o algunos del item de las actividades de intervencion relacionadas en
el Formulario 1 Presupuesto oficial.

Q. No discriminar en la oferta economica el porcentaje de ATU en la forma como lo establece el Pliego de
Condiciones y el Formulatio 1 — Formulatio de presupuesto oficial.

R, Oftecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad en el
Formulatio 1 — Formulario de presupuesto oficial.

S.  Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicacién del contrato.

T. Presentar la oferta extemporineamente.

U. No presentar oferta economica.

V. Entregar la informacién de la propuesta econémica en el sobre que no corresponda.

W. W.Presentar mds de una oferta econémica con valores distintos en el Sobre 2Cuando se determine que el
valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido en la seccién 5.2.1.3.

X. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el pliego de
condiciones.

Y. No informat todos los contratos que el proponente tenga en ejecucién antes del cletre, necesatios para
acreditar su capacidad residual conforme a la seccion 5.1.6.1.

7. Oftecer un plazo supetior al sefialado por la entidad en el Anexo 1 — Anexo Técnico.

AA. Ofrecer condiciones patticulares del proyecto de infetior calidad, personal profesional sin los requisitos

minimos; actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras provisionales, permisos, licencias y
autorizaciones, notas técnicas especificas, y documentos técnicos adicionales, en condiciones diferentes a
las establecidas por la Entidad en el Anexo 1 — Anexo Técnico.

BB. Las demds previstas en la ley.

6.21 CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCION

La entidad podra declarar desierto el procedimiento de seleccién cuando:

7

No se presenten ofertas.

Ninguna de las ofertas resulte habil por no cumplir las exigencias del Pliego de Condiciones.
Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente.

Lo contemple la ley.

OoOw»

LAS GARAN'I"iAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION.

En cumplimiento de lo estatuido en la normatividad vigente, el contratista otorgara a favor de la Gobernacion
de Cundinamatca — Secretaria de Transpotte y Movilidad como asegurado y beneficiario, como mecanismo de
cobertura del tiesgo y en calidad de garantia una poliza de seguros que ampare los tiesgos derivados del
incumplimiento de las obligaciones, asi:

El contratista se compromete a constituir a favor d, cualquiera de las sipuientes garantias asi:
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a. Contrato de seguro.

b. Patrimonio Auténomo.

€. Garantia bancaria.
Las garantias segin la Ley, el Decreto 1082 de 2015 y €l pliego tipo para el presente proceso de contratacién
serin las siguientes:

7.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parimetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

-, I
Cualquier error o imprecisién en el texto de la garantia presentada, serd susceptible de aclaracién por el
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacién. Sin embargo, la no entrega de la garantia
no es subsanable y se rechazari la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica | Condicién

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
saber: (1) Contrato de seguro contenido en una poliza, (ii) Patrimonio auténomo y (i)
Garantia Bancatia.

Asegurado/ | Gobernacién de Cundinamarca- Secretaria de Transporte y Movilidad Nit. 899.999.114-0
beneficiatio

Amparos Los perjuicios detivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el
articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del ptoceso de contratacién. En todo caso esta
garantia debe estar vigente desde la presentacién de la oferta y hasta la aprobacién de la
garantia de cumplimiento del contrato.

Valor Diez por ciento (10%} del Presupuesto Oficial del Proceso de Seleccion
Asegurado
Tomador * Parz las personas juridicas: la Garantia deberi tomarse con el nombre o tazén social

y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacién Legal
expedido por la Cimara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

® Para los Proponentes Plurales: la Garantia deberd ser otortgada por todos los
integrantes del Proponente Plural, pata lo cual se debers relacionar claramente los
integrantes, su identificacién Y porcentaje de participacién, quienes para todos los
efectos serdn los otorgantes de la misma.
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Si en desarrollo del Proceso de seleccién se modifica el cronograma, el Proponente debera ampliar la vigencia
de la Garantia de seriedad de la.oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de
ejecucién del respectivo contrato.

La propuesta tendrd una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la
oferta. Durante este perfodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar ni
modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia
de seriedad de la oferta.

7.2 GARANTIAS DEL CONTRATO
721 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberi presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma
del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendr4 las siguientes caractetisticas:

Fjaracterﬁstica Condicioén j

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Dectreto 1082 de 2015,
a saber: (i) Contrato de seguto contenido en una poliza para Entidades Estatales, (i)
Patrimonio auténomo, (iif) Garantia Bancaria.

Asegurado/ Gobernacion de Cundinamarca- Secretarfa de Transporte y Movilidad Ni. 839.999.114-0
beneficiario

Amparos,
vigencia ¥ 5 = , 1
valores Amparo /igencta Valot Asegurado

asegurados Cumplimiento general del contrato y | Hasta la liquidacién del | Por el 30% del

el pago de las multas y la clusula | contrato Valor del Contrato
penal pecuniaria que se le impongan

Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del contrato y | Por el 10% del
legales e indemnizaciones laborales | tres (3) afios mas. valor del contrato,
del personal que el Contratista haya
de utilizar en el territorio nacional
pata la ejecucion del contrato

Estabilidad y calidad de las obras | Tres (3) afios contados | Por el 30% del

cjecutadas entregadas a satisfaccidn h r valor final de las
a partir de la fecha de

obras
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suscripcion del Acta de
Recibo Definitivo a
satisfaccion de las
obras por patte de la

Entidad

Tomador ¢ Para las personas juridicas: la garantia deberi tomarse con el nombre o razén
social y tipo societatioc que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Cimara de Comercio respectiva, y no sélo
con su sigla, a no ser que en el refetido documento se exprese que la sociedad
podri denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o
Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de
cada uno de los integrantes.

® Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantfa deberi ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos serin
los otorgantes de la misma.

Informacion Numero y afio del contrato

Objeto del contrato
Fitrma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse 2l mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

necesaria dentro

de la péliza

El Contratista esti obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectiie la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prorroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista 0 su no adicién o prérroga, segin
el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato ¥ se iniciardn los procesos sancionatorios 2 que haya

lugar.
7.3 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
postetioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obta amenaza tuina en todo o en parte, por
causas detivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados
por €l y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo 2 su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
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ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarin
vigentes por un petiodo de garantia de tres (3) afios contados a pattir de la fecha del Acta de Recibo
Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad
le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si 1a inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podrd hacer efectiva la
garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que
se causen a terceros como consecuencias de las obras defectnosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectiien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podri exigir la
ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

74 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas

Caracteristicas | Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una poliza

Asegurados Gobernacion de Cundinamarca- Secretaria de Transpotte y Movilidad Ni. 899.999.114-0 ¢
el contratista ;

Tomadot e Dara las personas juridicas: la garantia deberi tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podri denominarse de esa
manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o
consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

e DPara el Contratista conformado pot una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos serin
los otorgantes de la misma.

Valor 400 SMMLV ARTICULO 2.2.1.2.3.1.17 DECRETO 1082 DE 2015

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato

Beneficiarios Terceros afectados y Bogoti D.C — Secretaria Distrital de Gobierno, Fondo de Desarrollo
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Local de Tunjuelito, identificada con NIT 899.999.061 -9

Amparos Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del Contratista 0 Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015

Informz_acic’m ® Namero y afio del contrato

necesaria *  Objeto del contrato

dt?quo & b ® Firma del representante legal del Contratista
poliza P

En caso de no usar centavos, los valotes deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar 2 $14.980.421

En esta poliza solamente se podrin pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor
de cada pérdida sin que en ningtin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLYV.

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para Ia garantia tinica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demis formas de estipulacién que conlleven asuncién de parte de la
pérdida por la Entidad asegurada no serdn admisibles.

El contratista deberéd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

El contratista debers cumplir con todos los requisitos para mantener vigentes las garantias o seguros a que se
refiere esta cliusula,

Estard a cargo de EL CONTRATISTA el pago de la prima y demds erogaciones de constitucién y
mantenimiento de las garantias mencionadas.

En caso de que el contrato se adicione, prorrogue o suspenda o cualquier otro evento que fuera necesario, EL
CONTRATISTA se obliga a modificar las polizas sefialadas en esta cliusula, de acuerdo con las normas

legales vigentes.

La garantia Gnica de cumplimiento expedida a favor de entidades piblicas no expirari por falta de pago de la
prima ni podri ser revocada unilateralmente.

A la entidad estatal no le serin oponibles por parte del asegurador las excepciones o defensas provenientes de
la conducta del tomador del seguro, en especial las derdvadas de las inexactitudes o reticencias en que este
hubiere incurrido con ocasién de la contratacién del seguro ni en general, cualesquiera otras excepciones que
posea ¢l asegurador en contra del contratista,

8. LA INDICACION DE Si EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL.

De conformidad con lo establecido en el MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS
COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACION M-MACPC-13, ¥ previo anilisis de los acuerdos
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comerciales que aplican al presente proceso de contratacién se estableci6 que este proceso de contratacion se
encuentra cubierto por los acuerdos commerciales con Alianza Pacifico (Chile y Perd), Chile, Estados AELC,
Triangulo del Norte (Guatemala) Unién Europea, la Comunidad Andina e Istael.

. Presupuesto : Proceso de
Entidad det Proceso de ﬁ;ﬁz‘;;‘:n Contratacion cubierto
Tratado ;Estat;al Co;m?tacifm D o cent de por el
-Incluida superior al valor del Contratacidn Acuerdo Comercial
Acuerdo Comercial

CHILE S SI NO o
ALIANZA MEXICO NO NO NO B
2 dinoo PERU ST s NO S
CANADA NO NO NO NO
CHILE SI SI NO SI
COREA NO NO NO NO
COSTA RICA ST SI NO ST
ESTADOS AELC ST SI NO ST
ESTADOS UNIDOS NO NGO NO NO
MEXICO NO NO NO NO

EL NO NO NO NO
TRIANGULO SALVADOR
DEL NORTE GUATEMALA S Sl Sl NO

HONDURAS NO NO NO NG
UNION EUROPEA Si Sl NO Sl
COMUNIDAD ANDINA Sl Sl NO 21|
ISRAEL NO NO NO NO

Tabla 1 Anélisis aplicabilidad de los Acuerdos Comerciales

En consecuencia, las Ofertas de bienes y setvicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos
Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratacidn, serdn tratadas como Ofertas de bienes
y scrvicios colombianos y tendran derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata el

presente documento.

Teniendo en cuenta el analisis realizado en el presente Estudio Previo para esta seleccién, el Acuerdo
Comercial Alianza del Pacifico (Chile y Per), Chile, Costa Rica, Estados AELC, Triangulo Norte
(Guatemala), Unién Europea y la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN son aplicables a este

proceso de contratacion.

Por lo anterior, el presente proceso de contratacion se adelantari acorde con obligaciones contenidas en los
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acuerdos cotnerciales antes citados y referidas al trato nacional, a la publicidad, a los documentos del proceso,
asi como el plazo minimo para la presentacion de ofertas, que para el presente caso no debe ser inferior a 10
dias calendario entre la fecha de publicacién del aviso de la convocatoria ¥ la presentacioén de las propuestas.

8, ANEXOS:

*  Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP.

*  Certificacién de inexistencia o insuficiencia de personal de planta dirigida a talento humano, en caso de
ser necesatia.

*  Certificado de inscripcién y viabilidad del proyecto. (Cuando se trata de recurso de inversién).

*  Estudios, disefios, permisos y autorizaciones, en caso de ser necesarios.

*  Estudio de mercado con sus soportes.

*  Todos aquellos documentos en los cuales se sopotta la futura contratacion.
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