
  

Cód. FO-ADQU-120 
Formato 

FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría  

 

Versión. 14 

  

 

Página 1 de 56 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

CONVENIO No. 4600095163 DE 2022 
FECHA:  DICIEMBRE DE 2022 

 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE 
SUMINISTROS Y SERVICIOS 

ASOCIADO:  
CORPORACIÓN ARTISTICA CULTURAL ECOLOGICA 
DE AMBULANTES 

NIT:  900.028.569-5 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

LUISA FERNANDA GARCÉS CARDONA 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

1.017.160.118 

OBJETO: 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR LA 
RED DE CREACIÓN ESCÉNICA DE MEDELLÍN. (LOTE 
1 LABORATORIOS DE CREACIÓN ESCÉNICA Y 
LABORATORIO BASE CON ÉNFASIS EN TEATRO 
POS-DRAMATICO). 

VALOR TOTAL DEL 
CONVENIO: 

SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS 
NOVENTA MI SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOSN M/L 
($73.790.618). 

VALOR APORTE 
CONTRANTE: 

SETENTA MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL 
SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L ($70.210.618). 

VALOR APORTE 
ASOCIADO-
ASOCIADO: 

TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA 
VEINTICINCO MIL PESOS M/L ($3.580.000). 

DURACIÓN  
CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DÍAS, SIN SUPERAR 
LA PRESENTE VIGENCIA. 

FECHA DE INICIO: 12/09/2022 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

31/12/2022 
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1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 

• CUMPLIMIENTO FINAL DEL OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO 
 

A la fecha: 09 de diciembre de 2022 se presenta Cuarto informe de la entidad 
Corporación De ambulantes, RCE énfasis Teatro Posdramático. 

 
La entrega de este informe corresponderá a un cuarto desembolso del 20% del 
valor del aporte del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín, en el último mes de ejecución del convenio, previo recibo a satisfacción 
de la supervisión de los verificables 
. 
link, carpeta drive: informes de la Corporación De Ambulantes.  
 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/183qHEA1LjtxTrfBSCGyFX3zRWFWHqe
mu  
 
 

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LOS REQUERIMIENTOS Y 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS 

 
Los siguientes 12 ítems dan cuenta del desarrollo de este punto. 

 
1 

INFORME FINAL QUE EVIDENCIE LA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS 
COMPONENTES DEL LOTE POR PARTE DE TODO EL EQUIPO DE TRABAJO. 

 
A - Componente de formación:  
 
LABORATORIO COMUNA 7 ROBLEDO 
Formador: Shamir Rojas 
Ha sido un mes crucial para seleccionar y descartar. La excusa de los juegos de 
improvisación ha tomado diferentes rumbos y diversas intenciones. Sólo bastará 
con que cada participante sepa que está improvisando y asumiendo un reto o 
juego. El clima lluvioso ha impedido que el grupo siempre esté completo, pero se 
ha logrado avanzar de manera individual. El proceso con el concepto de las viudas 
ha comenzado a requerir elementos de escenografía como un ataúd, esto con el 
fin de darle más credibilidad al tema abordado. Se propone que el público llegará a 
un funeral múltiple; por primera vez las hermanas viudas estarán juntas viviendo 
un duelo ficcional. Algunos juegos han aumentado el nivel de confianza y otros 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/183qHEA1LjtxTrfBSCGyFX3zRWFWHqemu
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/183qHEA1LjtxTrfBSCGyFX3zRWFWHqemu
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han retado a los participantes a encontrar diferentes estrategias para abordarlos. 
Un hecho particular es que ya no serán 5 viudas sino 4, debido a que uno de los 
participantes decidió retirarse para cumplir con compromisos laborales navideños, 
lo cual le impide continuar. Los participantes están ansiosos y por momentos 
nerviosos a medida que se acerca la fecha de la muestra, pero son conscientes 
que la muestra es simplemente un momento para compartir un momento del 
proceso vivido durante estos meses. 
 

 
 
LABORATORIO COMUNA 50 PALMITAS 
Formador: Berta Nelly Arboleda Ruiz 
 
Este tiempo ha sido intenso, si bien no se llegó al objetivo de crear una acción 
escénica diferente para “mostrar”, se logró acompañar su proceso haciendo 
conciencia en los hechos cotidianos que hacen parte de la cultura escénica, visitar 
un teatro, reconocer el circo en este siglo, vivir sus grados de primaria como una 
presentación. Este tiempo corto de encuentros y desencuentros ha posibilitado 
que los participantes además de reconocer en sí mismos una vitalidad creativa en 
diferentes campos de la vida cotidiana, hay momentos que comprenden la 
creación en grupo, los elementos que desde el teatro son fundamentales para el 
juego escénico. Es importante rescatar que en este grupo hay para algunos la 
certeza de las posibilidades que tiene, descubrió que es posible generar 
expresiones con su cuerpo y que desde las vivencias propias hay creación. La 
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Red de artes escénicas es la catapulta de estos jóvenes que van a enfrentar su 
nueva etapa ya sea en otra institución, o en los cambios de edad que sufren, fue 
importante en este corto tiempo que se trabajara la autoestima, el miedo y la 
colaboración, desde el hacer teatral es un principio fundamental, solo no podemos, 
el valor de la amistad, del trabajo en grupo es su esencia. 
 

 
 
LABORATORIO COMUNA 10 LA CANDELARIA 
Formador: Juan David Florez 
 
Propuesta de creación escénica taller teatro posdramático La propuesta plantea 
trabajar con la enciclopedia de cada uno de los asistentes al taller para la 
generación de un cuadro escénico que nos habla acerca de Medellín de los 
ochentas y noventas los conflictos qué se daban en aquella época de manera 
gubernamental y política que afectan o afectaron la sociedad colombiana. A través 
de una radiografía de las comunas Y de lo que allí sucedió. El objetivo del ejercicio 
presenta tres escenas qué dialogan entre sí con respecto a la temática Medellín, la 
década de los ochenta y noventa. El objetivo es que el ejercicio se presente en la 
plazoleta queda entre los dos edificios de la secretaría de cultura y la secretaría de 
educación (Edificio Vásquez y Edificio Carré) La puesta en escena se realizará en 
un espacio abierto por petición de los participantes. 
La muestra final se realiza con el grupo 02 ya que el grupo 01 que realizaba 
actividades en Compuestudio terminó año escolar y las instalaciones de la entidad 
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se cierran hasta el año 2023, por ello se trabajó sólo hasta la última semana de 
noviembre, para continuar a desarrollar la muestra con el grupo 02 ubicado en el 
edificio Vásquez. 
 

 
 
LABORATORIO COMUNA 08 VILLA HERMOSA 
Formador: Shamir Rojas – Berta Arboleda 
 
Durante el mes de noviembre se desarrollaron actividades orientadas hacia la 
muestra final de la RCE2022, este proceso está encaminado a una partitura grupal 
y textos, también se desarrolla un proceso del montaje navideño a presentarse a 
mediados del mes de diciembre, en este montaje los participantes han 
comprometido tiempo extra de ensayos para lograr una puesta en escena de 
calidad. 
El laboratorio ha participado en las actividades de proyección de la Red de 
Creación Escénica 2022 al asistir al encuentro de teatro de la Casa de la Cultura 
de Caldas y el encuentro de teatro del Colegio San Ignacio de Medellín, en los 
cuales se presentí la obra Reminiscencias, puesta en escena de teatro sensorial, 
donde los espectadores deben participar de la escena poniendo su imaginación en 
juego, ya que parte de la obra se desarrolla en la oscuridad. Siendo muy bien 
recibida por el público participante. 
También asistió a un ensayo del ballet Metropolitano de la obra Cascanueces, 
obra con temática navideña y de una técnica de danza desconocida para los 
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participantes como es el ballet clásico, y posteriormente tuvieron una charla con la 
directora del montaje sonde resolvieron sus dudas y dijeron sus apreciaciones 
sobre la puesta en escena. 
 

 
 
 
B -Mesa interna de formación: 
1. 12-09-2022 Reunión presencial 

Se trataron los siguientes temas contenidos en el acta correspondiente 

1. Presentación del Equipo: conformación del equipo para el año 2022, 
cambios en la distribución de los laboratorios. 

2. Cómo operará la RCE 2022: generalidades sobre el desarrollo de la 
RCE2022. 

3. Contratación: aspectos necesarios del personal para la RCE2022. 

4. Estrategias de convocatorias: elementos necesarios para comenzar 
los laboratorios de creación en territorio. 

5. Generales 

 

2. 04-10-2022 Reunión virtual 
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Se trataron los siguientes temas contenidos en el acta correspondiente 

1. Introducción: informe general sobre el desarrollo de la RCE2022 

2. Agenda 2022: informe sobre actividades programadas para la 
RCE2022 

3. Formatos: explicación de formatos de la RCE2022 para los 
laboratorios e informes correspondientes. 

4. Bitácoras: explicación del formato de bitácoras para el año 2022 

5. Generales 

 

3. 20-11-2022 Reunión virtual 

Se trataron los siguientes temas contenidos en el acta correspondiente 

1. Introducción: actualización sobre el desarrollo de la RCE2022 

2. Materiales: informes sobre materiales empleados y que se necesitan 
para la muestra final de los laboratorios. 

3. Actividades: programación de las actividades de cobertura, 
proyección e intercambios 

4. Muestras finales: informe por laboratorio de las actividades 
orientadas a las muestras finales de los procesos 

5. Generales 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1fCdKiUcMo-mDjH9fiHPr30B1NgTyiYi7  
 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1fCdKiUcMo-mDjH9fiHPr30B1NgTyiYi7
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C- Componente interinstitucional  
realización de reuniones con las demás entidades de la RCE2022 y otras que han 
aportado al desarrollo de la instalación y procesos de los laboratorios de creación 
escénica; se adjuntan actas donde se amplía la información de las reuniones 
realizadas 
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20220830 Reunión Plaza de la Libertad: Establecer parámetros para el desarrollo 
de la RCE2022. 

20221004 Reunión Edificio Vásquez: Actualización sobre el desarrollo de la 
agenda de la RCE2022. 

20221018 Reunión virtual: Actualización de eventos de participación de la 
RCE2022. 

20221108 Reunión Teatro La Polilla: Actualización adiciones de muestras y 
publicaciones de la RCE2022 

20221111 Reunión virtual reunión administrativa  

20221117 Reunión virtual: consensos respecto a suspensiones y prórrogas. 

20221128 Reunión Edificio Vásquez Reunión RPAC informes sobre la recta final 
de la RPAC. 

20221130 Reunión virtual: cierre de actividades 

20221206 Reunión virtual: publicación revista 2022 
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Durante el año 2022 a diferencia de otros años disminuyó el número de reuniones, 
y estas fueran muy efectivas en cuestión de temáticas ya que abordaron 
oportunamente los diferentes asuntos que iban surgiendo en el desarrollo de la 
RPAC de Medellín. 
 
En las reuniones de coordinadores se abordaron asuntos puntuales, como los 
concernientes a actividades estipuladas en el convenio entre otras coberturas, 
proyección e intercambios, también informes sobre el desarrollo de actividades en 
los territorios.  
 
 

2 
AVANCES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA FECHA INFORME 

DE REUNIONES CON LAS ENTIDADES ASOCIADAS DE LAS REDES DE 
FORMACIÓN: 

 
 
En la presente tabla se comparten las acciones desarrolladas durante toda la 
ejecución, a las cuales la coordinación general de la RCE ha realizado 
seguimiento y puede dar cuenta del cumplimiento de estas. 
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TABLA FINAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS: 
 

FECHA
  

TIPO DE ACCIÓN DESCRIPCIÓN 

2022 Formación  Desarrollo de laboratorio comuna 07 entre 
el 12-09-2022 y el 30-12-2022 

2022 Formación  Desarrollo de laboratorio comuna 08 
entre el 12-09-2022 y el 30-12-2022 

2022 Formación  Desarrollo de laboratorio comuna 10 
entre el 12-09-2022 y el 30-12-2022 

2022 Formación  Desarrollo de laboratorio comuna 50 
entre el 12-09-2022 y el 30-12-2022 

2022 Creación Se desarrollaron tres puestas en escena 
finales: 
05-12-2022 Comuna 7: Viudas 
07-12-2022 Comuna 10: 3 Escenas  
 
Se desarrolló una clase abierta: 
 
23-11-2022 Comuna 50: clase abierta  
13-12-2022 Comuna 8: clase abierta 
 

2022-11-07  
 

Proyección Laboratorio de Comuna 8. 
Obra: Reminiscencias  
Presentada: Casa de La Cultura de 
Caldas 

2022-11-22 Proyección Laboratorio de Comuna 8. 
Obra: Reminiscencias  
Presentada: Auditorio Colegio San 
Ignacio 

2022-10-26 Intercambio Asistencia a obra de teatro Barra del 
Silencio 

2022-11-10 Intercambio Asistencia a obra de teatro Acción Impro 

2022-11-22 Intercambio Asistencia a obra de teatro Encuentro de 
Teatro San Ignacio 

2022-12-09 Intercambio Asistencia a obra de teatro Teatriados 

2022-11-06 Cobertura Comuna 12 Teatro la Hora 25 

2022-11-10 Cobertura 9:00 am. Comuna 09 Fundación 
Superarse Hogar Francisco Rojas 
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2022-11-10 Cobertura 2:00 pm. Comuna 09 Fundación 
Superarse Hogar Francisco Rojas 

2022-11-11 Cobertura Comuna 09 Fundación PAN Miraflores 

2022-11-17 Cobertura Comuna 10 Casita de San Nicolás 

2022 Participación en mesas  Reuniones Interdisciplinarias 
2022-08-30 Edificio Plaza de la Libertad 
2022-10-04 Edificio Vásquez 
2022-10-18 Vía Meet 
2022-11-08 Teatro la Polilla 
2022-11-11 vía Meet 
2022-11-17 vía Meet 
2022-11-28 Edificio Vásquez 
2022-12-20 Teatro Oficina Central de los 
Sueños 

2022  Reuniones de mesa interna: 
2022-09-12 Presencial 
2022-10-04 Virtual 
2022-11-20 Virtual 
2022-12-12 Presencial 

Total acciones de formación 66 

Total acciones de cobertura 5 

Total acciones de intercambio 4 

Total acciones de proyección 2 

 
Formación:  
Se reporta el desarrollo de actividades de formación en territorio de las comunas 
07, 08, 10 y 50. Para estos laboratorios se contó con 4 horas semanales de 
formación presencial orientada a niños, niñas y jóvenes. Los diferentes 
laboratorios contaron con materiales suministrados dentro del convenio y con 
actividades asociadas a la RCE 2022 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CCXzybOLchhwYAAg5Y8m-l6MP-
tcwTn7  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CCXzybOLchhwYAAg5Y8m-l6MP-tcwTn7
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CCXzybOLchhwYAAg5Y8m-l6MP-tcwTn7
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Actividades de Cobertura: 
Se realizaron actividades de cobertura en diferentes comunas de la ciudad de 
Medellín con población que no pertenece a la Red de Creación Escénica, para 
estas actividades se contó con la colaboración del Teatro La hora 25 que facilitó el 
espacio para la realización de actividades y de la fundación Juguemos en el 
Bosque que facilitó el acceso a fundaciones con las que trabajan, en estas 
fundaciones los participantes son niños y jóvenes en situación de restitución de 
derechos, por ello no se permitían fotografías o videos, se cuenta con certificado 
de realización de las actividades correspondientes. 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lgAiL5VlHM2ERchjGKFo5LiReyWf-QoM  

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lgAiL5VlHM2ERchjGKFo5LiReyWf-QoM
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Proyección: 
Se realizaron funciones de proyección de la puesta en escena de Reminiscencias, 
puesta en escena del laboratorio de creación de la comuna 8, esta puesta en 
escena entra en puesta en escena teatro sensorial donde el público asistente 
asiste a escena a oscuras donde es el sonido y las voces de los actores y actrices 
quienes conducen la narración. 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1euzz5XR84HpCTC-
MWZ1FcTwnqzIWtU6P  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1euzz5XR84HpCTC-MWZ1FcTwnqzIWtU6P
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1euzz5XR84HpCTC-MWZ1FcTwnqzIWtU6P
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Intercambios: 
Se realizaron intercambios artísticos, este año 2022 se abrió la posibilidad de que 
estos intercambios fueran actividades artísticas que aportaran a los laboratorios, 
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por ello se optó por asistir a entidades teatrales y vivir la asistencia de puestas en 
escena de diferentes grupos de teatro de la ciudad. Siendo esta actividad de vital 
importancia ya que genera espacio para el intercambio de conocimientos y 
experiencias. 
 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1e-xgoe7M955yjI14vhDEY1orenc5hMlX  

 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1e-xgoe7M955yjI14vhDEY1orenc5hMlX
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3  

INFORME DE REUNIONES CON LAS ENTIDADES ASOCIADAS DE LAS 
REDES DE FORMACIÓN. 

 
Durante el año 2022 la Red de Creación Escénica simplificó en gran medida el 
número de reuniones y estas fueron muy efectivas en cuanto a la utilización del 
tiempo y muy precisas en las temáticas a tratar. 
También cabe destacar el buen acompañamiento del personal de la Secretaría de 
Cultura que permitió la autonomía en el desarrollo de los laboratorios. 
Para el año 2022 actividades como cobertura, intercambios y proyección 
permitieron dinamizar la Red de Creación Escénica, con una apertura hacia otras 
entidades externas a la red, por ello actividades como la proyección expande la 
mirada de la red a otros escenarios, también la autonomía para actividades como 
intercambios permitió que los laboratorios eligieran libremente que actividades 
consideraban importante para el buen desarrollo de los procesos, así los 
laboratorios de la Corporación De Ambulantes asistieron a funciones de teatro que 
gestionaron por sus propios medios como el Teatro Barra del Silencio, Acción 
Impro y Teatriados. 
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4 
INFORME DE BITÁCORAS Y DIARIOS DE CAMPO: 

 
Las bitácoras de los laboratorios de la RCE2022  
Presentamos algunas fotos de las bitácoras montadas al drive de Deambulantes, 
alí se encuentran todas las realizadas mes a mes del tiempo de ejecución del 
proyecto 
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. 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lzZifIwO7CgLANA1ac6HzbA_eiPxGwaZ  

 
 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lzZifIwO7CgLANA1ac6HzbA_eiPxGwaZ
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5 
Registro fotográfico y audiovisual 

 
Se comparte en la carpeta drive” imágenes y algunos videos que dan cuenta de 
los encuentros de laboratorio, de las experiencias de intercambio y de proyección 
durante el mes de diciembre y durante todos los meses de ejecución. 

 
 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lja2R3GKPx6pYcUwRK_5omgSyn
ynoYfe  

 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lja2R3GKPx6pYcUwRK_5omgSynynoYfe
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lja2R3GKPx6pYcUwRK_5omgSynynoYfe
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6 
LISTADOS DE ASISTENCIA 

 
Capturas de pantalla de los listados de asistencia, y los archivos drive donde se 
pueden verificar y 
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descargar:

 
Comuna 07 

 
Comuna 08 
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Comuna 10 

 
Comuna 50 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1B4YIbNLQfkKx5cnWrNpbJ569OQR-
J48Q  

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1B4YIbNLQfkKx5cnWrNpbJ569OQR-J48Q
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1B4YIbNLQfkKx5cnWrNpbJ569OQR-J48Q
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Asistencia muestra comuna 50 
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Asistencia cobertura 01 - 20221126 
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Asistencia proyección 01 – 2022-11-07 
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SUB 

 
Archivo SUB noviembre, dando a conocer el listado de inscritos y los movimientos 
de nuevos integrantes y de los que se retiran del proceso previos a llegar al ultimo 
mes de ejecución. 
link para entrar a ver el SUB del mes de noviembre - Diciembre 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16-
1H1ck27WDT2smo4hSvNF_VuarKihci/edit?usp=share_link&ouid=1133884769992
96400481&rtpof=true&sd=true 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16-1H1ck27WDT2smo4hSvNF_VuarKihci/edit?usp=share_link&ouid=113388476999296400481&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16-1H1ck27WDT2smo4hSvNF_VuarKihci/edit?usp=share_link&ouid=113388476999296400481&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16-1H1ck27WDT2smo4hSvNF_VuarKihci/edit?usp=share_link&ouid=113388476999296400481&rtpof=true&sd=true
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https://drive.google.com/drive/u/1/folders/183qHEA1LjtxTrfBSCGyFX3zRWFWHqe
mu  
En este último mes del proceso se han presentado intermitencia en la 
participación, debido principalmente, en el caso de los estudiantes, a sus 
obligaciones escolares que han limitado su asistencia, también otro factor ha sido 
el clima, que no favorece el desplazamiento en los participantes que desde otros 
sectores deben utilizar transporte para asistir a los laboratorios. 
 
De los 80 participantes inscritos asisten en una manera constante 65 participantes 
siendo los grupos más consolidados los laboratorios de la comuna 8 y de la 
comuna 50.  
 

7 
SIC 

 
SIC correspondiente al acompañamiento de los cuatro laboratorios de creación 
escénica y las acciones de proyección y de intercambios interinstitucionales. 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/183qHEA1LjtxTrfBSCGyFX3zRWFWHqemu
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/183qHEA1LjtxTrfBSCGyFX3zRWFWHqemu
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SIC DICIEMBRE 

 
Muestra final comuna 10 realizada 2022-12-07 
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Muestra final Comuna 7 realizada el 2022-12-05 

 
Clase abierta comuna 8 realizada el 2022-12-13 
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Actividad artística realizada con los recursos de gastos asociados al proyecto 
dirigido a los participantes del laboratorio escénico comuna 8 Villa Hermosa y a la 
comunidad del sector. Realizada el día 2022-12-13. 
 

 

 

8 
EVALUACIÓN DEL LOTE POR LOS PROFESIONALES QUE PARTICIPARON 

EN EL PROCESO 
Visión de cada uno de los profesiones que hacen parte de la ejecución de este 
convenio: 
 
Comuna 10 – formador: Juan David Florez 
En mi opinión el trabajo que realiza la red de creación escénica en la ciudad de 
Medellín es importante para el continuo desarrollo de las políticas públicas que 
fomentan las artes y la recreación para todos los ciudadanos. Creo que es un 
aporte fundamental para una sociedad que necesita regresar a las formas del arte 
de la creación, nos alejan de lo mediático de lo individual en una sociedad que 
reclama de nuevo espacios para la participación y la inclusión. Este año pudimos 
trabajar en el edificio Vásquez lo que representó un espacio central y apropiado 
para el desarrollo de los talleres esto contribuyó a poder terminar de manera 
exitosa el proceso de formación. Y también contar con los  requerimientos 
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necesarios para una socialización de un producto del producto escénico. Para los 
asistentes es muy valioso tener posibilidad desde su trabajo socializar sus 
procesos. 
 
Comuna 07 – formador: Shamir Rojas 
Creo que la Red de Creación Escénica en este 2022, así como en años anteriores 
es de gran importancia para las personas que participan porque logran avances 
sustanciales y notorios en poco tiempo. Ha sido vital resaltar la potencia del 
proceso por encima del resultado, ya que a veces el resultado es ingrato y a veces 
los nervios en escena juegan una mala pasada.  Los participantes manifiestan las 
ganas de vivir la Red desde los primeros meses del año y no solamente los 
últimos cuatro meses. 
 
Comuna 50 - Formador: Berta Nelly Arboleda Ruiz. 
En el proceso de pertenecer a la Red de Artes Escénicas y darle un sentido a la 
participación de las y los niños y jóvenes en la vida cultural de la ciudad, nunca 
había sentido como las dificultades de expresión están atacadas por un sin 
número de factores cotidianos, donde se hace necesario conversar con el medio 
para lograr una conciencia de comunicación, una conciencia de pertenencia, una 
conciencia de desarrollo; todos estos conceptos son posibles en las redes de 
artes, para ir más allá de lo técnico, de lo utilitario, de la apariencia y contar con el 
goce del descubrimiento personal en medio de la baraúnda de exigencias 
sociales.  
 
Ha sido un año de mucha oferta, desde varias secretarías se piensa la gestión 
para una mayor eficacia, es así como contar con los transportes desde educación, 
fortalece la participación, esta fue una alianza que en las familias participantes 
genero confianza, y para los grupos oportunidades de desplazamientos en la 
ciudad y llegar a los intercambios y espectáculos ofrecidos, hay una gran fortaleza 
en esta unión, lo mismo con los eventos donde se plantea la interdisciplina, donde 
desde las diferentes redes se hace ensambles y se demuestra la necesidad de 
esta integralidad en la formación de las y los habitantes de Medellín y sus 
corregimientos. 
 
Queda por decir que debe ser un proceso de mayor permanencia, no empezarlo 
tan avanzado el año, pues hace falta para la vida cultural de la ciudad. 
 
Coordinador Pedagógico: 
El año 2022 significó un proceso muy atropellado, por comenzar tan tardíamente y 
por la cantidad de actividades relacionadas que se debían realizar, esto implicó un 
reto no solo para el equipo de la Corporación De Ambulantes sino también para 
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los participantes que podrían verse sobrepasados por los compromisos que 
adquieren al ser parte de la red. 
 
Sigue siendo importante el establecer nuevas formas de hacer teatro que no son 
partiendo de un texto escrito, es el mismo proceso creativo que implica escarbar 
en las experiencias de los participantes, que en un principio puede ser difícil de 
asumir, que puedo compartir, que debo guardar, que me hace vulnerable o 
asequible. Es así como las poéticas que se llevan a escena pueden ser variadas, 
siempre partiendo de lo que los participantes consideran re-presentables. 
 
Es importante reconocer que los participantes mayores tienen una visión de la vida 
más amplia, por ello sus propuestas escénicas suelen ser más elaboradas, no 
necesariamente más “estéticas”, sino más cargadas de significados, por el bagaje 
que han recolectado en su vida. Sin embargo, también la frescura de los más 
jóvenes donde sus indagaciones suelen ser más ligeras pero no menos 
importantes, es esa simplicidad un rango importante a destacar, no siempre las 
puestas en escena más elaboradas necesariamente más hermosas. 
 
 

9 
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN APLICADAS, TABULADAS, ANALIZADAS Y 

GRAFICADAS 
 
La tabulación de las encuestas determinó que los participantes están satisfechos 
con el proceso desarrollado en la RCE2022, sin embargo, manifiestan en sus 
comentarios finales que se debería comenzar antes el proceso, expresan buenos 
comentarios sobre los formadores y los procesos, pero en su mayoría no 
ofrecieron comentarios. 
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También los formadores tienen una buena calificación en su mayoría. 

  
Las preguntas que más variaron dentro del mismo rango son las que conciernen a 
elementos que la red no puede manejar como los espacios o los recursos del que 
se disponen en dichos espacios. 
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La divulgación tiene una calificación de regular en un buen número que sin ser la 
más alta es significativa. 

 
https://docs.google.com/forms/d/1pGqV7YhTqW6OjUg4tL4LvHeXUdZpGC9mb_-
9MVIbAi8/edit?ts=637bbc63#responses  

https://docs.google.com/forms/d/1pGqV7YhTqW6OjUg4tL4LvHeXUdZpGC9mb_-9MVIbAi8/edit?ts=637bbc63#responses
https://docs.google.com/forms/d/1pGqV7YhTqW6OjUg4tL4LvHeXUdZpGC9mb_-9MVIbAi8/edit?ts=637bbc63#responses
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10  
INFORME Y SOPORTES DE LAS DIFERENTES REUNIONES Y JORNADAS DE 

FORMACIÓN DURANTE EL CONVENIO 
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Las mesas internas abordaron temas propios del desarrollo de la RCE2022, en un 
primer momento elementos como la contratación y los asuntos legales 
concernientes al inicio de actividades. Así mismo la ejecución de formatos como 
las bitácoras, los listados de asistencia y formatos de uso de imagen, entre otros. 
Posteriormente se abordaron temas que venían directamente de información 
general de la RCE2022 y abordados en las reuniones de coordinadores, como las 
agendas de realización de actividades, como cobertura, circulación e intercambios, 
siendo una vez socializados pasando a la programación en el tiempo para ser 
ejecutados. 
 
Temas concernientes propiamente al desarrollo de los laboratorios en territorios, 
como la asistencia de los laboratorios, las estrategias para la permanencia, el 
camino de las muestras finales y las relaciones que se establecen paulatinamente 
con los participantes. 
 
Cabe destacar que este año 2022 hubo rotación en dos de los laboratorios 
(comuna 10 y comuna 08) por ello se dio cuenta de los acercamientos a estos 
laboratorios por los nuevos formadores, que sin embargo no generaron 
inconvenientes para el desarrollo de los mismos. 
 
Dentro de las reuniones internas por cuestiones de la premura del tiempo no se 
trataron temas de formación y reflexión independientes de las metodologías 
empleadas por los formadores. 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1fCdKiUcMo-mDjH9fiHPr30B1NgTyiYi7  
 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1fCdKiUcMo-mDjH9fiHPr30B1NgTyiYi7
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Video de resumen del proceso: 
https://drive.google.com/file/d/1ugxnBms58jJNaMEVSKjAHLn8zGNvFQp2/vie
w?usp=share_link 

 
 

11 
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS AL LOTE DE LA RED 

 
El día 2022-12-12 se realizó la reunión de cierre del proceso RCE2022 de la 
Corporación De Ambulantes, para ello el equipo de trabajo se reunió en el 
restaurante Simone. 
 
El equipo realizó la evaluación interna tomando la palabra por cada laboratorio así: 
- Shamir rojas Formador comuna 07: 
Manifestó que este año fue un proceso muy arduo en la comuna 7, aunque se 
cumplieron los objetivos, actividades y acciones propuestas en el laboratorio, la 
asistencia de los participantes fue muy irregular, esto debido a diferentes factores, 
entre los que se destacan: el hecho de comenzar tan tardíamente el proceso de la 
RCE2022 implica que los participantes han adquirido previamente otros 
compromisos, ya de manera formal o de manera informal deben cumplir, además 
del hecho de tener una sobreoferta en esta comuna que compite con la propuesta 
de la RCE2022 desde otras entidades o entes territoriales, no obstante se logró 

https://drive.google.com/file/d/1ugxnBms58jJNaMEVSKjAHLn8zGNvFQp2/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ugxnBms58jJNaMEVSKjAHLn8zGNvFQp2/view?usp=share_link


  

Cód. FO-ADQU-120 
Formato 

FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría  

 

Versión. 14 

  

 

Página 47 de 56 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

una muestra final, que si bien no fue la más nutrida en participantes, si colmó las 
expectativas del público asistente. Así mismo los participantes del laboratorio 
quedaron con grandes inquietudes sobre el proceso de la RCE2022, sobre sus 
indagaciones personales con respecto al teatro y con grandes deseos de 
proseguir el próximo año 2023. 
 
- Berta Arboleda formadora comuna 50: 
Manifestó que este año el proceso en la comuna 50 dio un giro interesante, al 
cambiar de territorio dentro del mismo corregimiento, a diferencia de años 
anteriores donde los participantes compartían el mismo sector veredal, mas que 
vecinos familia entre sí, este año el proceso se realizó en la vereda La Aldea, en la 
Institución Educativa La Aldea, esta institución recibe a estudiantes de diferentes 
veredas, que se desplazaban en el transporte suministrado por el municipio, por 
ello los participantes divergen en procedencia veredal, que si bien alimentaba la 
diferencia también se convertía en un obstáculo para la realización de algunas 
actividades externas a la realización del laboratorio, ya que al no contar con el 
transporte suministrado por el municipio para desplazarse a sus respectivas 
veredas no podían participar. Igualmente, el proceso no culminó en una muestra 
final, se culminó con una clase abierta dirigida a los padres de familia, acudientes 
y otras personas de la comunidad circundante. Los participantes manifestaron 
haber aprendido mucho del laboratorio, pero también solicitan que estos procesos 
comiencen más temprano en el año, ya que podrían aprovechar mejor el 
aprendizaje, también disfrutaron mucho como la experiencia de asistir al 
intercambio y al circo, que les permitió conocer otros espacios y territorios. 
 
- Juan David Flórez formador comuna 10: 
Este año 2022 el formador Juan David Flórez asumió el laboratorio de la comuna 
10, después de años de estar en el laboratorio de la comuna 8, el formador 
manifestó que este fue un proceso atropellado, pero también satisfactorio, a pesar 
de los tropiezos que tuvo para la conformación del laboratorio, donde el laboratorio 
de conformó en dos espacios diferentes: en la sede de Compuestudio y en el 
Edificio Vásquez, esta coyuntura surgió en la medida que los participantes de 
Compuestudio eran estudiantes de la institución que se quedaban después de que 
su jornada escolar terminaba, siendo este un espacio para el esparcimiento y la 
creación, si bien con este grupo no se desarrolló una muestra final, debido 
principalmente a cuestiones de tiempo y obligaciones de los participantes, si se 
realizó una intervención en un acto cultural de la institución donde los participantes 
del laboratorio mostraron algunos ejercicios desarrollados durante el laboratorio. 
Por otro lado el grupo que desarrolló actividades en el edificio Vásquez estuvo 
conformado por personas mayores que habían desarrollado actividades teatrales 
en otros territorios y con otras comunidades, si bien estos conocimientos 



  

Cód. FO-ADQU-120 
Formato 

FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría  

 

Versión. 14 

  

 

Página 48 de 56 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

permitieron avanzar rápidamente en la ejecución y desarrollo del laboratorio, 
también eran un constante aprendizaje de ambos lados, tanto de los participantes 
en desaprender comportamientos anteriores, como del formador para aprovechar 
estos conocimientos previos y juntos construir una muestra final basada en sus 
propias experiencias, una visión de la historia personal, la vida y la muerte, pero 
también del uso de una infraestructura tan significativa para la ciudad como es el 
Edificio Vásquez, también manifestaron estar interesados en continuar procesos 
en el futuro siempre cuenten con el tiempo disponible para su participación. 
 
- Shamir Rojas y Berta Arboleda formadores en dupla comuna 8: 
Este año 2022 por primera vez el laboratorio de la comuna 8 en la Sierra contó 
con la participación de dos formadores en dupla, esta circunstancia permitió 
enriquecer el proceso para los participantes. Manifestaron los formadores que este 
grupo es muy comprometido en sus actividades, sin embargo, al comenzar el 
proceso este año 2022 tan tardíamente implicó acomodar el proceso a las otras 
actividades que este grupo realiza, como son el taller de danza folclórica, el 
ensayo de otros montajes previos y el montaje de la obra navideña. Sin embargo 
participaron de las actividades masivamente, igualmente las actividades de 
circulación se realizaron con este laboratorio fue una oportunidad única ya que 
ofrecía la posibilidad de mostrar su trabajo en otros territorios y a otros públicos. 
Igualmente el intercambio, que el grupo mismo escogió, asistir a una obra de 
teatro y compartir con el grupo que presentó la obra fue una experiencia muy 
positiva. Con este laboratorio no se logró una muestra final, sino que fue orientada 
hacia una clase abierta que permite compartir con sus familias. Y comunidad 
circundante el proceso que se realizó.  
 
- Actividades de cobertura: 
Un componente nuevo del proceso RCE2022, fueron las actividades de cobertura, 
este componente permitió conocer y reconocer otros territorios no impactados por 
la RCE2022, así comunidades de vecinos tuvieron un acercamiento al teatro 
desde estas actividades de cobertura. Algunos manifestaron no tener 
conocimiento de la RPAC de Medellín, e incluso entidades como el Inder y la 
Secretaría de Educación tienen mas reconocimiento. También el hecho mismo de 
que algunas comunas tienen un mayor cubrimiento de entes territoriales y otras 
no, muestran que la cartografía de las necesidades e impactos de los procesos en 
territorios no dan corresponden a una realidad actual y más bien está regida por 
unos imaginarios que deben ser reevaluados. Algunas de estas actividades de 
cobertura se realizaron en asocio con la fundación Juguemos en el Bosque, 
entidad que cuenta con intervenciones en diferentes espacios de la ciudad 
dedicados a ofrecer servicios para niños y jóvenes en situación de restitución de 
derechos, siendo estas actividades de cobertura una gran oportunidad para 
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ofrecer a estas personas un espacio para el acercamiento al teatro, pero también 
un tiempo de esparcimiento y de creación. 
 
- Observaciones generales: 
La RCE2022 permitió reforzar conocimientos de laboratorios como el de la 
comuna 10 y de la comuna 8, pero también abordar participantes nuevos como los 
laboratorios de la comuna 50 y de la comuna 7. 
Actividades de Cobertura permitieron acercar el teatro a comunidades que no 
tienen el acceso a la RCE pero que permiten generar un conocimiento de estos 
procesos en otros territorios. 
La premura de la realización de la RCE2022, impidió profundizar en temáticas que 
se plantearon en los planes de trabajo, no obstante los resultados sin ser los 
mejores si fueron óptimos para el tiempo de ejecución de la RCE2022. 

 
 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Qp7MoLBktyzcJVyKoaoxTuqW6aUuIzj_  
 

 
12 

ADMINISTRATIVO: 
-Informe financiero de la ejecución del 100% de las actividades con sus debidos 
soportes  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Qp7MoLBktyzcJVyKoaoxTuqW6aUuIzj_
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https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1B3FAfsa5lMGvhmbzeIdMfmTx2eQ3Ws
WX  
 

• Reporte Retenciones por Contrato 4600095161 de 2022 
 
Revisado el Sistema de Seguimiento a la contratación SAP, no se evidencian 
retenciones aplicadas. 
 

• Otros aspectos relevantes  
 

El Asociado dio cumplimiento a los protocolos de bioseguridad y la dotación de los 
elementos de protección personal según la necesidad, en consonancia con los 
cambios que en este semestre del año se han dado en las directivas nacionales y 
locales, de acuerdo con la normativa vigente, con el fin de contribuir a prevenir el 
contagio del COVID-19.  
 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 

• Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral. N/A 
 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1B3FAfsa5lMGvhmbzeIdMfmTx2eQ3WsWX
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1B3FAfsa5lMGvhmbzeIdMfmTx2eQ3WsWX
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Periodo de 
Cotización 

N° Planilla Pago Salud Pago Pensión Pago ARL 
Total pagado en 

el periodo 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

• Para los contratos con persona Jurídica de solidaridad laboral baja, se 
registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la 
Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral y Parafiscales. 

 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad 

Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor 

Fiscal o Representante Legal) 

15/09/2022 Agosto 
Luisa Fernanda Garcés Cardona 

Representante Legal CC 1.017.160118 
Nathaly Giraldo Londoño TP169408-T 

20/10/2022 Septiembre 
Luisa Fernanda Garcés Cardona 

Representante Legal CC 1.017.160118 
Nathaly Giraldo Londoño TP169408-T 

02/11/2022 Octubre 
Luisa Fernanda Garcés Cardona 

Representante Legal CC 1.017.160118 
Nathaly Giraldo Londoño TP169408-T 

05/12/2022 Noviembre 
Luisa Fernanda Garcés Cardona 

Representante Legal CC 1.017.160118 
Nathaly Giraldo Londoño TP169408-T 

 
 

• Informe final de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del 
asociado frente a la subcontratación autorizada por el Municipio de Medellín. 
(si aplicó), esto en cuanto a: 
 

..1 Reporte final de las autorizaciones dadas por el ordenador del gasto 
para la Subcontratación (contemplada desde el contrato)  

..2 Seguimiento y reporte final de los siguientes datos: 
 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad 

Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor 

Fiscal o Representante Legal) 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 

 

• Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes 
adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación, como: suministro 
de bienes, manuales, garantías, estudios, diseños, planos, registros 
fotográficos, publicaciones, entre otros, con el registro de: N/A 
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..1 Solicitud de marcación de bienes a la Unidad de Bienes Muebles del 
Municipio 

..2 Marcación física de los bienes (código de marcación suministrada por 
esta dependencia) 

..3 Reporte de la respuesta dada por esta dependencia, con el registro 
de marcación de cada uno de los bienes adquiridos y con el registro 
de los datos del funcionario al cual fue cargado en cartera. 

 

• Informe final de las modificaciones realizadas al contrato: N/A 
 

• Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones 
de supervisión, tanto para el caso del asociado (enlace) como del contratante 
(supervisor) y sus períodos de cobertura respectivamente. N/A 

 

• Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación: En el periodo de 
ejecución del convenio no se evidencia la materialización de riesgos, de 
acuerdo con lo identificado en la matriz ODISEO.  

 

• Informe final de la gestión realizada de contratos de comodato. N/A 

  

• Evaluación final al asociado, con la imagen de SAP que incluya los criterios de 
calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar. 
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• Informe final de si el contrato no fue auditado, por parte de los entes de control 
o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados 

 
 

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 

• Informe final de la relación de la Imputación del gasto:  
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110090122 71300000 2320202008 200088 4000109769 45013338 4700054570 

 

• Incluir la información final de reservas o cambios presupuestales: N/A 
 

• Relación de los pagos realizados:   
 

No. Pedido No. Factura Fecha de Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de Material) 
Valor Facturado 

4700054570 MEDE108 21/09/2022 5000682895 $14.042.124,00 

4700054570 MEDE112 21/10/2022 5000686418 $21.063.185,00 

4700054570 MEDE116 18/11/2022 5000688686 $21.063.185,00 

4700054570 MEDE124 16/12/2022 5000695694 $10.081.749,00 

 

• Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:  
 

Contrato Registro 
Presupuesta
l (Pedido) 

Grupo 
de 
compr
as 

Denominació
n Grupo de 
Compras 

Proyecto Nombre 
Proyecto 

Valor 
proyecto por 
pedido 

Valor 
Facturado 
por 
proyecto 
del pedido 

Saldo por 
proyecto 
del pedido 

4600095159 4700054570 
 

219 Cultura 
Ciudadana 

200088 CONSOLIDA
CIÓN RED 
DE 
PRÁCTICAS 
ARTÍSTICAS 
Y 
CULTURALE
S MEDELLÍN 

$70.210.618 $66.250.243 
 

$ 4.090.375 
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• Resumen final de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato $73.790.618 

Valor Aporte Municipio $70.210.618 

Valor Aporte Asociado $3.580.000 

Pagos Realizados (Acumulado) $66.250.243 

Porcentaje de ejecución financiera 94% 

Porcentaje de ejecución física 100% 

 
Si el contrato contó con anticipos, fue un contrato de administración delegada o 
interadministrativo, continúe con los siguientes ítems: N/A 
 

• Relación final de la ejecución de los recursos entregados para administración. 

• Relación final de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los 
recursos entregados para administración.  

• Relación final de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de 
inversión de anticipos y facturación.  
 

Valor Inicial Anticipos  N/A 

Valor final de las amortizaciones realizadas (Anticipos) N/A 

Porcentaje de la amortización realizada  N/A 

 

• Relación final de los pagos anticipados. N/A 
 

• Relación final de los informes de ejecución de recursos. N/A 
 

• Relación final de los informes de reintegros financieros: Los rendimientos 
financieros generados quedan pendientes para su liquidación y reintegro 
en el acta de liquidación.    

•  

Valor final recursos reintegrados por rendimientos financieros 
(Reintegros Financieros y de manera acumulativa según el caso) 

$ 

 
Resumen final de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes 
acciones financieras y contables. N/A  
 

Valor inicial de los recursos entregados en administración N/A 

Valor inicial Honorarios por recursos entregados en 
administración 

N/A 

Adiciones N/A 
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Valor inicial más Adiciones N/A 

Pagos realizados por recursos entregados en administración N/A 

Pagos realizados por honorarios N/A 

Recursos no ejecutados N/A 

Recursos liberados N/A 

Porcentaje de ejecución financiera N/A 

 
 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 

• El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción. Durante el período 
que comprende este informe no se evidenciaron situaciones que ameritaran 
procedimientos jurídicos, ejecuciones de garantías, ni suspensiones 
contractuales.  

 

• Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la 
caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos 
actos administrativos ante las entidades competentes. En lo transcurrido de la 
ejecución del contrato, no se ha aplicado caducidad por incumplimiento de 
obligaciones, ni se han aplicado multas, ni sanciones de ninguna clase. 

 

• Estado de las garantías del contrato se encuentran vigentes: 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Aseguradora 
solidaria de 
Colombia 

496-47- 
9944000016443 

Calidad 06/09/2022  30/06/2023 12/09/2022 $7.379.061 

Cumplimiento  06-09-2022 30/06/2023 
 

12/09/2022 $7.379.061 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

 06-09-2022 31/12/2025 

 
12/09/2022 $3.689.530 

 

• De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la 
Secretaría de Cultura Ciudadana y una vez expirado el plazo del contrato, 
el porcentaje de ejecución financiera de la modificación del convenio, de 
acuerdo con lo establecido fue del 94%.  
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• En el ejercicio de ejecución del convenio no se presentaron quejas ni 
reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como 
reporte de incidentes o afectaciones a terceros. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
LUIS CARLOS MEJÍA RAMIREZ                  
Supervisor                                                       
Secretaría de Cultura Ciudadana               
 


