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CONVENIO DE ASOCIACIÓN Nº 4600095164 DE 2022 
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 5 DICIEMBRE DE 2022 

 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE 
SUMINISTROS Y SERVICIOS 

ASOCIADO:  
CORPORACIÓN ARTISTICA, CULTURAL, EDUCATIVA 
ELEMENTAL TEATRO  

NIT:  900.495.584-8 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

JOHN FREDY VIANA VARGAS 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

98.641.344 

OBJETO: 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR LA 
RED DE CREACIÓN ESCÉNICA DE MEDELLÍN (LOTE 5 
LABORATORIOS DE CREACIÓN ESCÉNICA Y 
LABORATORIO BASE CON ÉNFASIS EN CIRCO 
CONTEMPORÁNEO) 

VALOR TOTAL DEL 
CONVENIO: 

SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS 
NOVENTA MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L 
($73.790.618) EXCLUIDO DE IVA. 

 
VALOR APORTE 
DISTRITO: 

SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE 
MIL PESOS M/L ($66.411.000). 

 
VALOR APORTE 
ASOCIADO-
ASOCIADO: 

SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L 
($7.379.618) 

DURACIÓN: 
CIENTO NOVENTA Y CINCO (195) DÍAS, SIN SUPERAR 
LA PRESENTE VIGENCIA. 

FECHA DE INICIO: 12/09/2022 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

30/12/2022 
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1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 

• Seguimiento al cumplimiento final del objeto y alcance del contrato. 

A la fecha:  5 de diciembre de 2022 se da a conocer el estado de entrega del 
cuarto informe presentado por la entidad Corporación Elemental Teatro, en el 
proceso que acompaña con el énfasis en CIRCO CONTEMPORÁNEO 

 
La entrega de este informe corresponderá a un cuarto desembolso del 20% del 
valor del aporte del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín, en el último mes de ejecución del convenio, previo recibo a satisfacción 
de la supervisión de los verificables. 
 
Según el informe entregado por la entidad, se da a conocer que ésta cumple con 
los requerimientos solicitados y los mismos se pueden encontrar en el siguiente 
link, carpeta drive: 
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1vWBngth3tPlkRn7_9cX7didNjMK1lT9T 
 
 

Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y 
especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las 

especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de 
condiciones, como en la propuesta económica. 

 
Los siguientes 12 ítems dan cuenta del desarrollo de este punto. 

 
1 

INFORME FINAL QUE EVIDENCIE LA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS 
COMPONENTES DEL LOTE POR PARTE DE TODO EL EQUIPO DE TRABAJO. 

La corporación Elemental teatro en el momento final del proceso Red de Creación 
Escénica 2022, acompañando el énfasis en Circo Contemporáneo, da a conocer el 
estado de cada laboratorios de creación que acompaña, se resalta que todo el 
equipo de profesionales ha tenido gran compromiso y que para esta entidad - 
luego de no participar en la Red en un periodo de tres años - se les presentó la 
oportunidad de regresar a este proyecto y llegan a conformar los cuatro 
laboratorios,  es decir; grupos que no tienen un histórico y comienzan como 
nuevos. teniendo presente que esta entidad este año está acompañando dos lotes 
Circo contemporáneo y el de teatro experimental, tiene un laboratorio base en su 
sede con el lote de teatro experimental y el laboratorio base  de circo 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1vWBngth3tPlkRn7_9cX7didNjMK1lT9T
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contemporáneo lo creo con una población intergeneracional en el barrio Manrique 
como lo veremos a continuación: 

A - Componente de formación:  
 

1. Laboratorio Base Centro Comunitario Mario Montoya 
 
El grupo laboratorio base Circo Contemporáneo con énfasis en Clown 
Terapéutico, dio inicio en el mes de septiembre y finalizó este mes de diciembre, 
comprendiendo así un proceso en total de doce encuentros, todos los martes de 
9:00-12:00 am. 
Los tres primeros encuentros fueron realizados en la Casa Comunitaria Mario 
Montoya; sin embargo, por asuntos de espacialidad se gestionó el Centro Cultural 
“El Chaquiro” de la Corporación Núcleo de Vida de la Salle de Guadalupe, donde 
fuimos acogidos brindándonos el espacio.  
Al inicio del proceso la cantidad de participantes eran 24, y en el camino se 
concertaron 21 participantes. Configurándose así un grupo intergeneracional con 
un niño, dos niñas, una preadolescente y dieciocho mujeres adultas. 
Dentro de las características importantes en la composición de este grupo, es 
menester mencionar que todas a su vez pertenecen a grupos como lo son las 
mujeres de “Piel Adentro” y las otras que hacen parte de la Corporación 
Convivamos y que a su vez pertenecen a grupos como “Esencia Femenina” 
“Mujeres de Fuego” y “Sanándome”; la transversalización de todos estos procesos 
en la concentración de este Laboratorio Base arrojó pedagógicamente un material 
importante para trabajar desde lo creativo. Cada uno de los grupos antes 
mencionados tiene su proceso, si bien el grupo Piel Adentro es el más consolidado 
en términos de tiempo (llevan diez años) las hace tener unas nociones más 
elaboradas desde lo creativo y la técnica, mientras que para las otras mujeres de 
los otros grupos este proceso estaría siendo su primera experiencia concerniente 
al área de las Artes Escénicas. 
El proceso formativo Circo Contemporáneo inicia entonces con un lineamiento 
socializado a todes los participantes del programa, haciendo hincapié en el énfasis 
de indagación y exploración: “Clown Sistémico terapéutico” transversalizado a 
través del área del Teatro, tomando de este, elementos básicos de la expresión 
corporal y el movimiento. Arrojando así el componente experiencial a los y las 
participantes. 
El plan metodológico del proceso se da partir de las nuevas miradas que 
configuran un circo, que ausente de animales salvajes, malabaristas 
experimentados, contorsionistas sorprendentes, entre otros; se instala en una 
mirada social, crítica y reflexiva; donde los ejes que le nutren el continuo palpitar 
de supervivencia instan en tópicos enfocados al Ser, a su vivencia y exploración 
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del aquí y el ahora, en un presente recubierto de situaciones y acontecimientos 
pasados, que emergen en este instante para la poetizar metáforas de la acción 
dramática, para llevar a la conciencia a través de técnicas como el mindfulness (la 
atención plena) recursos terapéuticos que le permitan a lxs participantes sanar a 
través de la herramienta del “Clown Sistémico Terapéutico”. La metodología 
pretende llevar a lxs participantes a preguntarse por esas heridas, dolores, 
miedos, quejas, negaciones, etc. Con el fin de verlos con una mirada de 
“aceptación” y “evolución”, para llevar esas emociones a concertar con otros 
vínculos más amorosos y condescendientes consigo mismos y con sus entornos 
más próximos. 
 
La propuesta metodológica propuso entonces un impulso transformador desde 
todas las instancias que abarcan y convergen a nuestros participantes, hablamos 
desde esas incidencias micro que se gestan en los núcleos familiares como los 
hábitos particulares de cada una de estas, también de los rituales en torno a la 
alimentación, a la convivencia, a la espiritualidad, al juego y al humor 
característico de cada tribu o familia. Llevando esta incidencia a un plano macro 
focalizamos la atención al territorio, a esos vínculos que se tejieron con la 
comunidad y sus diferentes espacios, de cómo éstos se configuran 
metafóricamente en el segundo hogar y de las múltiples maneras existentes que 
posiblemente puedo llegar a ser partícipe de él. 
 
Podemos concluir que El Clown Sistémico Terapéutico fue una herramienta muy 
valiosa para esta comunidad de participantes, que condujo a la terapia de la risa, 
al disfrute de nuestras tonterías, a reconocer los miedos confrontándolos con 
humor, a sanar las heridas a través del buceo en el navegar de las emociones; 
reconociendo con humildad y aceptación ese ser que configura el Yo Soy; 
proporcionando de esta manera otras formas sensibles, sanas y bondadosas de 
verse ante el mundo. Humanos esencialmente gozosos de una equilibrada salud 
mental, física, emocional y espiritual.  
 
La obra Caxahuat de Clown, abarcó cada uno de los aspectos antes 
mencionados, el proceso creativo, los llevó a una búsqueda interior por cada uno 
de los momentos en los cuales habían experimentado la sensación de fracaso, el 
trabajo sobre los miedos, las limitaciones y la pregunta por el Yo, abarca este 
ejercicio teatral que en palabras de las participantes ha sido una de las 
experiencias más significativas de sus vidas.  
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Laboratorio Creación Manzanillo 
Grupo que comenzó con un número alto de participantes (22) y que desde un 
principio mostró en su mayoría, el interés de ser parte del proceso. 
 
El grupo se desarrolló con niños y niñas entre los 6 y los 13 años, con el tiempo la 
asistencia fue disminuyendo por temas de refrigerio, pues los niños debían de 
quedarse toda la jornada y no se tenía un rubro destinado para ello, que pudiera 
cubrirlo, como al tiempo la red tenía de competencia a COMFAMA la cual también 
tenía actividades allí y daban refrigerio. Así, y con los pormenores que el curso fue 
mostrando, sobre todo en torno a la asistencia, podemos decir que los 
aprendizajes en las técnicas fueron aprovechadas sobre todo por tres 
participantes: Violetta Zarza, Emanuel de La Rosa y Yomar Garrido.  
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En cuanto a habilidades para la vida, al principio de los encuentros, un 90% 
mostraron conductas negativas en cuanto a la comunicación asertiva, siendo la 
violencia y el tono de voz alto los principales medios de comunicación, lo cual va 
muy de la mano a la resolución de conflictos, para la cual había que intervenir en 
reiteradas ocasiones, detener la clase y buscar otras estrategias de solución y 
calma para poder avanzar.  
 
Resaltamos también el pensamiento creativo y el deseo magnífico por aprender 
nuevas tareas desde lo artístico, punto con el cual pudimos ver mayor avance en 
técnicas como la improvisación. 
 
Un proceso compartido, dos profes para enriquecer y permitir fortalecer conceptos. 
En un proceso que se complejiza por las demandas de la institución y las 
comparaciones metodológicas con otros programas que operan en la misma 
institución. En este caso Comfama que se desarrolla toda la semana y además 
entregan refrigerios que nos ponen a competir, no quedando bien librados, y 
menguando asistencia. Al final del proceso, y a pesar de cambios estratégicos en 
el día y horario, terminamos con menos de 10 participantes. 
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Laboratorio Creación Travesía 
 
Este laboratorio se desarrolló en la vereda travesía del Altavista, con edades entre 
los 6 y los 14 años, rango que suscitó un gran reto pero que, con base en la 
pedagogía del placer y del disfrute (pedagogía de la felicidad) y la metodología 
circular detallada en la metodología general del programa, se propiciaron desde el 
principio acuerdos básicos que apuntaron a prácticas de respeto y la promoción de 
un espacio de encuentro que les aportara confianza a través de una variedad de 
interacciones que nacían desde lo personal y muchas de ellas concluían en lo 
colaborativo.  
 
Grandes aprendizajes se resaltan tanto en las técnicas impartidas, como en las 
habilidades para la vida y parte de ello, gracias a la colaboración de la profesora 
Teresa (Agente territorial), quien estuvo siempre dispuesta en cada actividad a 
desarrollar y contribuyó al préstamo tanto de espacios como de elementos con los 
que la Institución contaba. También fue apoyo indispensable en el tema de las 
convocatorias cuando requerimos movilizar los participantes a los diferentes 
eventos programados por la Red. 
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Laboratorio Creación los Colores 
  
El grupo de niños y niñas de los colores Aplicar los elementos de la poética del 
clown en la puesta de una escena corta, es la posibilidad latente en el trabajo de 
provocación escénica, además de ensamblar en una estructura colectiva los 
deseos y metas de aprendizaje adquiridos.Con esta premisa y las capacidades 
encontradas en cada un@ de l@∫ chic@∫, además de la evidentemente falta de 
tiempo, de poco tiempo, decidimos disfrutar el proceso y trabajar cada enfoque 
temático mediante unas estructuras, con el pretexto de puesta en común en el 
momento de la muestra, en donde concretamos de hecho con el espacio, 
sumarnos al cierre y fiesta de celebración del CC LOS COLORES. Carnaval Otra 
banda - Bazar de colores. 
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Cada encuentro nos regaló la experiencia del acontecer en el aquí y ahora, 
permitiendo reconocer su cuerpo en exploración y análisis desde el movimiento, el 
continuum, un proceso que introduce desde el primer día al cuerpo y la estructura 
física en el riesgo creativo del pánico y placer escénico. 
objetivos y tareas colectivas que preguntan por la acción reacción, por la mirada y 
esos “ojos que ven de verdad a otros ojos” 
  
La literatura y las historias, dando paso a paso con el cuerpo, reconocimiento 
físico, que posibilita la comunicación verdadera con otros cuerpos que reaccionan 
entre sí, cuerpos creativos que resuenan y comunican mientras nos preguntamos 
explorando el Esquema Corporal. el esquema corporal. 
  
Historias que se cuentan con la imaginación, conversan con otras 
disciplinas y reafirman placeres individuales y colectivos, para permitirse 
mirarse a los ojos y disfrutar con la torpeza y jugar a crear momentos felices. 
  
El circo se pregunta y problematiza desde los postulados riesgo peligro y 
equilibrio… constantes en el imaginar, permitirse ser libre, jugar con otros y 
entender generalidades de la técnica escénica y arte circense. EL CLOWN. 
  
Un proceso muy disfrutado y diverso en cuanto a escucha mutua, para encontrar 
tiempos juntos y subjetividades, que conviven y representan, vuelven a 
presentar territorios creativos, quizá con el pretexto del circo, el disfrute del juego 
y el clown, observada por la disciplina, la técnica artística, el equilibrio, el 
riesgo y el peligro. Para este laboratorio de circo contemporáneo, Clown y juego. 
el recubrimiento de imaginación, en búsqueda de momentos escénicos, 
creaciones mostrando desde el placer de contar y pasar la escena en colectivo. 
  
El impulso que se alimenta del deseo, el movimiento, que explora y se pregunta 
por el cuerpo que se mueve y escribe acciones individuales y en compañías para 
compartirlas en colectivo. 
 
El ritual del círculo, el trabajo pre-expresivo, hacer teatro-clown, escuchar… 
contar, leer, tomar decisiones con otros, la agitación del pánico escénico jugando. 
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MUESTRAS FINALES 
 

Laboratorio 1: Base 

Manrique 

6 de 

diciembre 

Caxahuad d 

Clown Comuna 4 

Parque de 

Guadalupe 

Muestra final 

laboratorio Base 

en el Parque de 

Guadalupe 

Maira 

Vargas 

Laboratorio 2: 

creación Altavista 

travesía 

9 diciembre 

2:00 

Clowns a la 

escena Comuna 70 

Parque 

Biblioteca 

Debora 

Arango 

Muestra final 

Laboratorio 

Creación 

Travesía En el 

Parque 

Biblioteca 

Debora Arango 

Natalia 

mandi 
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Laboratorio 3: 

Creación Altavista 

Manzanillo 

9 diciembre 

2:00 

Clowns a la 

escena Comuna 70 

Parque 

Biblioteca      

Debora 

Arango 

Muestra final 

Laboratorio 

Creación 

Manzanillo En el 

Parque 

Biblioteca 

Debora Arango 

Natalia 

mandi 

Laboratorio 4: 

creación Los 

colores 

10 

diciembre 

10 am 

Carnaval 

Otrabanda 

Bazar de 

colores Comuna 16 

Centro 

Cultural los 

Colores 

Muestra final 

Laboratorio 

Creación 

Colores, en el 

Festival de 

Colores en La 

Casa de la 

Cultural. 

Claudia 

garces 

 
 
 
B -Mesa interna de formación: 
 
La entidad da a conocer algunos de los principales ítems de pensamiento y 
reflexión con relación al proceso que se vive en el interior del lote que acompaña. 
Los principales temas de la mesa interna de formación giraron alrededor de: 
 

1. Profundizar sobre la experiencia pedagógica y de la formación a través de 
los instrumentos realizados para ellos como la foto relato.  

2. Cumplimiento de los requerimientos de la Red (proyección articulación, 
circulación, cobertura y las muestras) 

3. Desarrollo de los niños y las niñas a tres meses y medio de la experiencia 
con la red. 

4. Dudas e inquietudes administrativas. 
5. Manejo de formatos y de registro fotográfico. 
6. Aspectos evaluativos de la red. 
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Link para entrar a ver este material en la carpeta de actas internas de Elemental 
teatro en el acompañamiento al lote Circo Contemporáneo:  
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1kKTv2DfcXnSzfmA8_QbsdUEJF2bqyg-
H 

ACTA # 6: COMITÉ INTERNO DE FORMACIÓN LOTE 5 
 
Carácter:   Ordinario ___X__ Extraordinario _________ 
INFORMACION BÁSICA 

 
 
 

Fecha: 17/11/2022 

 
 

Lugar:  presencial y virtual 

 
 

Hora planeada inicio:  8:00 PM  

 
 

Hora planeada fin: 10:00 PM 

 
 
ASISTENCIA 
 
Nombre convocado 
                        

Cargo Dependencia 
Organización 

Asistió  
 

 
 

 
 

 
 

SI NO 

Astrid Yohana Parra 
Coordinadora 
pedagógica 

Elemental teatro 
  

Edwin Montoya Artista Formador Elemental teatro X  

Lina Bedoya Coordinadora 
Administrativa 

Elemental teatro X  

Claudia Garcés Artista Formador Elemental teatro X  

Natalia Álvarez  Artista Formador Elemental teatro X  

     

Agenda:  Se socializó actividades de intercambio realizadas en el mes de 
noviembre. 
Seguimiento al proceso Intercambio - Lote 5 

Para el lote 5 realizaremos en la polilla una función para colores travesía y  

Laboratorio Guayabal 1 de diciembre. 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1kKTv2DfcXnSzfmA8_QbsdUEJF2bqyg-H
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1kKTv2DfcXnSzfmA8_QbsdUEJF2bqyg-H
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Laboratorio Olaya Herrera 24 de noviembre. 

  

C- Componente interinstitucional  
 
Link 
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1UWZdLfftV2Vt3iUPZizuB7sLhsKaP8dX 
 
 
Aspectos trabajados en la Mesa Interinstitucional de la RPA 
Se plantea revisar los horarios de los laboratorios, 4 horas es muy complejo para 
los laboratorios de creación.  
 
Ana plantea que es fundamental que se le dé más tiempo al proceso a la 
experiencia que al dinero. Por eso es fundamental se les dé más peso a los 
procesos. Ganaría más la red de escénicas si se hiciera por convenio de 
asociación directo colocando el 30% en efectivo, pero Ana dice que sea en 
especie.   
 
Soraya dice que las prácticas artísticas están en lo sensible, y desde las lecturas 
territoriales.  

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1UWZdLfftV2Vt3iUPZizuB7sLhsKaP8dX
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Que función cumple el artista formador en la mirada sobre el territorio, que el 
diagnóstico sea algo prolongado y continuo. Que metodologías se trabajan antes 
de comenzar, por eso el documento base era muy importante. Se propone hacer 
una base de datos de los artistas formadores, también procurando que el artista 
formador sea del territorio.  
 
¿Se requiere la interdisciplinariedad de los artistas formadores en las redes?  
Sería importante trabajar en carrusel, de artistas formadores que hablaba Mabel. 
Si hay interdisciplinariedad en los procesos, pero realmente hay que acercarse a 
la comprensión de entender lo interdisciplinar.  
 
Frente a la formación de formadores, sería bueno a futuro negociar temas que 
sean pertinentes, adecuados al contexto, que sea al principio del convenio, antes 
de que los artistas formadores vayan a territorio.  
 
Frente a la contratación y los tiempos de ejecución, empezó demasiado tarde, lo 
que hace que contratar al artista formador sea muy difícil dado que ya tienen 
cargas laborales en otras partes, los participantes ya están en otros procesos y es 
difícil recuperarlos hay sobre oferta.  
 
Este año de 4 artistas formadores por lote y que sean menos artistas, pero con 
más tiempo. 
 
Definir una ruta de formación de formadores, pero desde las necesidades del 
territorio desde el principio.   
 
Proponer un festival grande de prácticas artísticas donde haya muestras generales 
de las prácticas. Así mismo la internacionalización de las muestras y de la 
circulación e intercambios.  
 
Realizar un curso de verano o de residencias que potencie otros públicos y que 
sean dos semanas de formación, pedagogía y creación artística. 
 
Proyecciones/intercambios/Coberturas 
 
Con las entidades con las cuales se presentaron relacionamientos territoriales y 
que propició espacios de encuentro y de intercambio fueron: 
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Parque Biblioteca Altavista: Se realizaron diferentes reuniones para poder 
concretar espacios de participación de Laboratorio Creación de Travesía y 
Manzanillo en la Biblioteca.  
Circo de la Rúa: Se conoció este otro grupo de artistas en el área de circo de la 
ciudad y la construcción de otras formas de entender el circo contemporáneo. 
Corporación Convivamos: La corporación fue un maravilloso enlace territorial 
para fortalecer los vínculos con la comuna 3 y 4 al tiempo que facilitaron espacios 
de socialización para las muestras y de apoyo técnico.  
Comfama de Aranjuez: Comfama sirvió como escenario de cobertura y de 
proyección, con ellos pudimos establecer vínculos para posibles escenarios de 
proyección de la Red de creación.  
Junta de acción comunal de Laureles: Esta junta de acción comunal fue 
veedora de los procesos en la Casa la Cultura los Colores, participaron de 
diferentes invitaciones y nos ofrecieron otros espacios de proyección de los 
ejercicios en territorio.  
 
 

2 
AVANCES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA FECHA INFORME 

DE REUNIONES CON LAS ENTIDADES ASOCIADAS DE LAS REDES DE 
FORMACIÓN: 

 
En la presente tabla la entidad da a conocer las acciones desarrolladas en el mes 
de noviembre y diciembre, las cuales suman con las acciones reportadas en los 
informes anteriores:  

TABLA FINAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS: 
 

FECHA  TIPO DE ACCIÓN DESCRIPCIÓN 

   

   

Noviembre - 
Diciembre 

Formación  16 encuentros Laboratorio base 
Manrique (4 horas cada uno) 
16 encuentros Laboratorio Creación 
Altavista manzanillo (4 horas cada 
uno) 
16 encuentros Laboratorio Creación 
Altavista travesía (4 horas cada 
uno) 
16 encuentros Laboratorio creación 
los Colores (4 horas cada uno) 



 

  

Cód. FO-ADQU-120 
Formato 

FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría  

 

Versión. 14 

  

 

Página 16 de 51 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

6 diciembre 2022 
 
 
 
9 diciembre 2022 
 
 
 
9 Diciembre 2022 
 
 
10 diciembre 2022 

PROYECCIÓN 
MUESTRAS 

El laboratorio Base de Manrique 
realizó la obra “Caxahuat de Clown” 
tipo Carnaval en Manrique Parque 
de Guadalupe. 
 
El Laboratorio Creación los Colores 
realizo su presentación en la Casa 
de la Cultura los Colores en el 
marco del Festival de Colores que 
hace la entidad cada año. 
 
El Laboratorio Creación Manzanillo 

y el  
El Laboratorio Creación Travesía, 
realizo su presentación en el 
Parque Biblioteca Débora Arango, 
con sus niños y niñas y los gas de 
clown. 

13 DE 
NOVIEMBRE 
 
 
 

Intercambios Parque biblioteca Guayabal Circo 
de la Rúa intercambio entre 
laboratorios del lote 5 circo 
contemporáneo, Un laboratorio de 
creación del lote 6 Santa Elena y 
Corporación Renovación.  

 
 
29 de noviembre 
 
 
1 diciembre 2022 
 
 
1 de diciembre 
2022 
 
 
3 de diciembre 
2022 
 
 
14 de diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coberturas 

Ejercicio de Divulgación de la Red 
de creación escénica a los grupos 
artísticos de Santa Elena (Bazar 
cultural) 
 
Artografía Social a la red de 
prácticas artísticas y culturales. 
 
 
Participación del evento de 
violencias basadas en género 
Comfama de Aranjuez taller.  
 
Ejercicio de divulgación Vereda la 
Rosita Santa Elena Redes 
Juveniles.  
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Taller de teatro Casa Morada 
(proyección) 

-05 de septiembre 
- 04 de octubre 
- 20 de octubre 
- 08 de noviembre 
- 17 de noviembre 
- 28 de noviembre 
- 29 diciembre 
- 06 de diciembre 
 

 
 
 
 
 
 
Participación en 
mesas  

Mesa Interinstitucional: Se realizó 
durante el convenio varias 
reuniones con los socios de la red, 
donde se trabajaron varios temas 
de interés en el área pedagógica, 
administrativa y de creación.  
 
Mesa Interinstitucional red de 
prácticas artísticas 
 
Reunión Revista Red de creación 
Escénica 

Jueves 15 de 
Diciembre 
(proyectivo) 
 

Jornada de 
evaluación interna 

 La Jornada de evaluación Interna 
es un espacio para realizar un 
ejercicio reflexivo sobre la Red de 
Creación y los procesos que como 
equipo de trabajo fortalecimos este 
año.  

20 Diciembre 
(proyectivo) 

Jornada de 
evaluación final 

Realización de evaluación final de 
toda la red, donde abordaremos los 
insumos de evaluación que se 
trabajaron previamente por lote.  

29 de Noviembre 
 
 
 
 
 
1 de Diciembre 
 
 
 

Proyección 
Circulación 

El Laboratorio de Creación los 
Colores presentó su ejercicio Clown 

a partir del malabar y el trabajo 
corporal. La clase abierta tuvo 
como invitados a las familias niños 
y niñas de la polilla.  
 
El grupo Base de Manrique 
Intergeneracional realizó la 
presentación de la obra “Caxahuat 
de Clown en el Encuentro sobre las 
VBG en Comfama de Aranjuez.  

Total, acciones de formación 64 

Total, acciones de cobertura 5 

Total, acciones de intercambio 4 

Total, acciones de proyección 4 
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Muestras 

Total de acción de proyección 
Circulación 

2 

 

 

3  

INFORME DE REUNIONES CON LAS ENTIDADES ASOCIADAS DE LAS 
REDES DE FORMACIÓN. 

 
La entidad reporta las reuniones con entidades que también son asociadas a la 
Red de Creación Escénica y otras que son externas al proyecto pero que se 
vinculan generando además una base de datos que nos permiten tener contactos 
para llegar a las poblaciones el próximo año. 
 
Se realizaron reuniones entre artistas formadores y diferentes organizaciones para 
las muestras y los ejercicios de cobertura y proyección. El objetivo de las 
reuniones era poder articular los laboratorios con sus espacios de trabajo y llegar 
a acuerdos.  
 

- Reunión Corporación Convivamos: Contacto Celmy Castro celular 
3108307892 
 

- Reunión Corporación la polilla: Contacto Alejandra 3014435147 
 

- Reunión Centro comunitario el Chaquiro Manrique: Contacto Jairo Vega 
3192345671 
 

- Reunión Parque Biblioteca AltaVista Devora Arango: Contacto Mariela 
Lopera Cel 3147787183 
 

 
4  

INFORME DE BITÁCORAS Y DIARIOS DE CAMPO: 
 

 
La entidad cumple con estos productos que dan cuenta de las planeaciones y del 
seguimiento pedagógico, comprometido y constante a cada uno de los cuatro 
laboratorios:  
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LAS BITÁCORAS PARA EL LOTE 5 DE Circo Contemporáneo fue un dispositivo 
donde podemos resaltar las relaciones con el juego, con el espectador, aspectos 
íntimos frente al trabajo del clown y sus derivas en las partes psicosociales de los 
participantes. Podemos encontrar reflexiones en el ámbito pedagógico y de los 
ambientes de formación, esto incluye el espacio y las relaciones con las otras 
entidades que nos prestan sus escenarios.  
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5  
Registro fotográfico y audiovisual 

 
La entidad comparte en la carpeta drive correspondiente a este lote circo 
contemporáneo, imágenes y algunos videos que dan cuenta de los encuentros de 
laboratorio, de las experiencias de intercambio y de proyección. 
 
Link general para entrar a las carpetas de registros de fotografías y videos de cada 
uno de los laboratorios: 
https://drive.google.com/drive/folders/1oRq4jfcHZ2wAZN5Tz5u5ZHp8wOvJ4AM7?
usp=share_link 

https://drive.google.com/drive/folders/1oRq4jfcHZ2wAZN5Tz5u5ZHp8wOvJ4AM7?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1oRq4jfcHZ2wAZN5Tz5u5ZHp8wOvJ4AM7?usp=share_link


 

  

Cód. FO-ADQU-120 
Formato 

FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría  

 

Versión. 14 

  

 

Página 22 de 51 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Laboratorio Base Centro Comunitario Mario Montoya: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JBl-nwDxOxswYfo8nGaJwilB9d-IPUo8  
Laboratorio Creación los Colores: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folder
s/1sUNx77RCkoyIu6uYlk_dbVFMEggJjha3  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JBl-nwDxOxswYfo8nGaJwilB9d-IPUo8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sUNx77RCkoyIu6uYlk_dbVFMEggJjha3
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sUNx77RCkoyIu6uYlk_dbVFMEggJjha3
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Laboratorio Creación Altavista travesía: 
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1QXByXC_zB45XZYmB6Ufbxs_aiyKJVv
Te  

 

 

 
 

 
Laboratorio Creación Altavista Manzanillo 
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1nvuS44LzOP8krFfTtpkD_DzceGG2K8H
b  

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1QXByXC_zB45XZYmB6Ufbxs_aiyKJVvTe
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1QXByXC_zB45XZYmB6Ufbxs_aiyKJVvTe
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1nvuS44LzOP8krFfTtpkD_DzceGG2K8Hb
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1nvuS44LzOP8krFfTtpkD_DzceGG2K8Hb
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Link de videos resumen de todo el proceso : 
https://drive.google.com/file/d/1p6rOmAgHgU_yahMBV0ntfg6QzL3yN_c6/view?us
p=drivesd 
 

6 
LISTADOS DE ASISTENCIA 

 
 

La entidad comparte capturas de pantalla de los listados de asistencia, una por 
laboratorio, una por muestras, una por coberturas, una por proyección, además 
comparte los links de las carpetas donde se pueden encontrar. 
 

Asiste
ncia 
labora
torios 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12Dd
AGbVSLo8nuDXWbLIV1PvzAZVqhU9R  

https://drive.google.com/file/d/1p6rOmAgHgU_yahMBV0ntfg6QzL3yN_c6/view?usp=drivesd
https://drive.google.com/file/d/1p6rOmAgHgU_yahMBV0ntfg6QzL3yN_c6/view?usp=drivesd
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12DdAGbVSLo8nuDXWbLIV1PvzAZVqhU9R
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12DdAGbVSLo8nuDXWbLIV1PvzAZVqhU9R
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Asiste
ncia 
Muest
ra 

 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/13tIr8
8dYKM7HlDdGoDB3ozamzzfHKPtO  

Asiste
ncia 
Cober
tura 

 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1lR3b
RCQNiu8ODC3i3DIY0bXHZ-u7PIei  

Asiste
ncia 
proye
cción 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KZP
5hItYQoGC6SoIb7p9iS7oahvIIZIF  

 
SUB 

 
La entidad comparte la última planilla de SUB donde da a conocer el estado final 
de participantes del proceso, en esta planilla se reportan. 
 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/13tIr88dYKM7HlDdGoDB3ozamzzfHKPtO
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/13tIr88dYKM7HlDdGoDB3ozamzzfHKPtO
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1lR3bRCQNiu8ODC3i3DIY0bXHZ-u7PIei
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1lR3bRCQNiu8ODC3i3DIY0bXHZ-u7PIei
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KZP5hItYQoGC6SoIb7p9iS7oahvIIZIF
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KZP5hItYQoGC6SoIb7p9iS7oahvIIZIF
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Link para entrar a conocer el SUB del lote circo contemporáneo 2022 
https://drive.google.com/drive/folders/1gwk8WeEfdrgVUu_uOcDuAY1tBEqetID3?u
sp=share_link 

 
Por lo que se evidencia en la planilla hay 98 inscritos 

 
7 

SIC 
La entidad cumple con montar a la plataforma Sic la información de las acciones 
de formación - creación que acompaña y  las de proyección y circulación. 

https://drive.google.com/drive/folders/1gwk8WeEfdrgVUu_uOcDuAY1tBEqetID3?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1gwk8WeEfdrgVUu_uOcDuAY1tBEqetID3?usp=share_link
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DICIEMBRE SIC 
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8 
 

EVALUACIÓN DEL LOTE POR LOS PROFESIONALES QUE PARTICIPARON 
EN EL PROCESO 

 
La evaluación interna está programada para el 16 de diciembre, ese día se 
trabajaron aspectos generales y específicos del proceso, por el momento hemos 
realizado algunas reflexiones como las que se presentan aquí en este DOFA 

 
Evaluación Laboratorio Base Manrique, Maira Alejandra 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

-Se resalta el alto nivel de 
compromiso, participación y 
constancia. 
-En los grupos sobresalen valores 
como: el respeto, responsabilidad, 
escucha activa, disposición, 
solidaridad, colega ge y empatía. 
-Trabajo en equipo y creatividad.  
-El interés por el aprendizaje y la 
motivación por apropiarse de nuevos 
conocimientos como las herramientas 
básicas de la expresión corporal y la 
introducción al clown. 
-La capacidad de indagación, 
exploración e improvisación de 
acuerdo con sus procesos intra e 
interpersonales. 
-El amplio nivel crítico y reflexivo en los 
espacios del “SentiPensar”, donde se 
dejaban en el colectivo, esos sentires, 
emociones, pensamientos y 
vivenciados surgidos durante cada 
encuentro. 
-El espacio donde se desarrollaron los 
encuentros fue muy acertado: amplio, 
buena iluminación, aseado y central 
para todas las participantes. 

-El proyecto en general no cuenta con 
todo el soporte financiero, para 
financiar las demandas que un 
programa como este de carácter social 
debería soportar; como el suministro 
de refrigerios, transportes y para cada 
uno de los eventos estipulados por la 
red que comprenden elementos de tipo 
técnico, como: sonido, instrumentos, 
material didáctico, maquillaje, 
vestuarios etc. 
-En esta misma línea el pago de 
honorarios de los maestros formadores 
debe sugerir un mejor reconocimiento 
frente a las demandas que implican las 
debidas responsabilidades del cargo. 
-El tiempo de ejecución de todas las 
actividades fue apremiante, acelerado; 
pedagógicamente atropellado en la 
realización ideal de un proceso de 
formación.   
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

-Vincular los aprendizajes obtenidos 
durante el proceso a las experiencias y 
vivencias para así desarrollar 
conscientemente “Habilidades para la 
Vida del siglo XXI”: autoconocimiento, 
empatía, relaciones interpersonales, 
toma de decisiones, pensamiento 
creativo, pensamiento crítico, etc. 
-En esa misma vía las participantes 
cierran un proceso que le brindó 
herramientas para gestionar con una 
mejor apropiación las habilidades 
blandas: trabajo en equipo, liderazgo, 
comunicación asertiva, capacidad 
analítica y resolución de conflictos, 
deseos de aprender, adaptabilidad, 
etc. 
-Todo lo anterior mencionado en un 
enfoque planteado desde el inicio del 
proceso de ir en la búsqueda del 
Clown como una herramienta 
terapéutica. 
-Se reconocen los esfuerzos, que cada 
uno de los actores participantes de la 
Red de Artes Escénicas realizan para 
que este proyecto llegue de la mejor 
manera a las comunidades y a los 
territorios. 
 

-Grupalmente es inevitable que entre 
las relaciones interpersonales se den 
aspectos como peleas de poder y 
egocentrismos. 
-Emociones humanas como la envidia, 
competencia dada a través de 
comentarios y acciones. 
-El desplazamiento de estas mujeres al 
punto de encuentro donde se 
desarrollaron los encuentros, fue 
financiado por la Corporación 
Convivamos; esto indica que sí de lo 
contrario este apoyo apadrinado que 
sostuvo la corporación con el grupo, la 
constancia y el nivel de compromiso no 
hubiese sido efectivo de la manera en 
que lo fue. 
-Que a los grupos no se les garantice 
un refrigerio es motivo de deserción. 
-El tipo de población al que el proyecto 
llega es vulnerable; altamente afectado 
por diversos factores: violencia de 
género, desplazamiento, violencia 
sexual, psicológica etc. Claramente 
este proyecto es una luz en medio de 
la oscuridad, un aliciente de vida y 
oxígeno para contrarrestar síntomas 
de depresión, ansiedad, enfermedades 
físicas y mentales. Por ende, la 
continuidad e insistencia de accionar 
en estos territorios es inminentemente 
una urgencia social que debe ser 
continua y sin interrupciones de 
procesos. 
-Por todo lo dicho anteriormente, es 
indispensable que el proyecto avale 
otros perfiles profesionales de 
acompañamiento dentro de los 
procesos como el área psicosocial.  
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Evaluación Claudia Garces Laboratorio Colores 
 

FODA 

 

La posibilidad de comunicar las artes con la comunidad ya es la fortaleza grande 

del proceso de las redes. acercarte. Bienvenidos todos los procesos que 

posibilitan el disfrute de la humanidad, el placer de lo bello. El arte del clown para 

dejarnos ser y disfrutar en el camino. 

Espacios para relacionarnos, construir país junt@∫. OPORTUNIDADES QUE SE 

CRUZAN EN EL SALÓN DE CLASE, el intercambio, siempre se tendrá como la 

posibilidad de conjugarse y de reforzarse en conciencia y autoconciencia.  

La premura en los entregables hace que en ocasiones se pase por encima de los 

procesos, cuando el eterno conflicto es el dinero y las cifras. 

Darle tiempo al tiempo como coherencia en el camino. Estos procesos que se 

enfocan y caminan con las artes, como una invitación a respetar la subjetividad del 

territorio y las dinámicas de las comunidades. Encuentros para conocer el circo y 

reconocerse para permitirse el error al crecimiento que trae consigo el fracaso. 

 

COMUNICARSE ES UNA TAREA CONSTANTE, el reto de conversar, dialogar de 

manera asertiva y como resultado de preguntarse y permitirse el conversar 

siempre. 

 
Evaluación que hace Natalia Mandi laboratorio Travesía 
En resumidas cuentas, el ejercicio de intervención con esta población estuvo muy 
interesante, estable participación y a pesar de algunas problemáticas sociales 
dadas en lo comportamental a nivel general, fue un grupo en su mayoría 
propositivo y creativo.  
No obstante, en cuanto al desarrollo del programa desde la Red, sugeriría mejorar 
los tiempos de ejecución, ya que se sacrifica el trabajo en campo por los cortes y 
las premuras de este. Existió una sobre oferta de experiencias extrainstitucionales, 
algunas sin sentido y por el mismo afán de responder con los tiempos, planeadas 
y ejecutadas sin objetividad. Menos, es más.  
Por último, sería bueno considerar el tema del refrigerio para cada sesión. 
 
Evaluación Claudia Garces y Natalia para el laboratorio de manzanillo 
La posibilidad de comunicar las artes con la comunidad ya es la fortaleza grande 

del proceso de las redes. acercarte. Bienvenidos todos los procesos que 
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posibilitan el disfrute de la humanidad, el placer de lo bello. El arte del clown para 

dejarnos ser y disfrutar en el camino. 

Espacios para relacionarnos, construir país junt@∫. OPORTUNIDADES QUE SE 

CRUZAN EN EL SALÓN DE CLASE, el intercambio, siempre se tendrá como la 

posibilidad de conjugarse y de reforzarse en conciencia y autoconciencia.  

La premura en los entregables hace que en ocasiones se pase por encima de los 

procesos, cuando el eterno conflicto es el dinero y las cifras. 

Darle tiempo al tiempo como coherencia en el camino. Estos procesos que se 

enfocan y caminan con las artes, como una invitación a respetar la subjetividad del 

territorio y las dinámicas de las comunidades. Encuentros para conocer el circo y 

reconocerse para permitirse el error al crecimiento que trae consigo el fracaso. 

 
 

9 
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN APLICADAS, TABULADAS, ANALIZADAS Y 

GRAFICADAS 
 

La entidad atiende a este requerimiento y hace una relación cualitativa de lo 
observado, lo cual aportará significativamente en la evaluación final, programada 
para el 20 de diciembre: 
La encuesta de satisfacción fue diligenciada por 32 personas Se evidencia un alto 
grado de satisfacción por parte de todos los participantes, como a su vez resaltan 
a los artistas formadores desde diversas cualidades y formas de acompañamiento, 
en general todos los aspectos son evaluados con excelente y bueno, hablan de 
nueva atención, buen trato, buena puntualidad, se resalta en gran medida la 
disposición de los participantes y de los artistas formadores. Todos consideran 
que los conocimientos son pertinentes y adecuados de acuerdo con el énfasis del 
lote.  Frente a los espacios, recursos y divulgación de la información también hay 
conformidad. Frente a las posibilidades de proyección y circulación la mayoría 
también estuvieron de acuerdo con calificarla como pertinente y adecuada.  
Los aspectos más positivos fueron: las profesoras y sus metodologías, la 
puntualidad, el trabajo desde el juego y el disfrute. Expresan que son saberes a 
los cuales apenas se acercan por primera vez, y el fortalecimiento de los territorios 
con estos espacios.  
Frente a las sugerencias dicen que debemos comenzar la Red mucho más 
temprano el primer semestre del año, les parece que el tiempo fue demasiado 
corto y apresurado. Desean que el proyecto pueda continuar.  
En general es una gran evaluación. 
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Link 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OYFl5Gv95RN4G3JQA6Y_rGhrtPSzj56
E  

 
 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OYFl5Gv95RN4G3JQA6Y_rGhrtPSzj56E
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OYFl5Gv95RN4G3JQA6Y_rGhrtPSzj56E
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10  

INFORME Y SOPORTES DE LAS DIFERENTES REUNIONES Y JORNADAS DE 
FORMACIÓN DURANTE EL CONVENIO 

 
En cada reunión de trabajo siempre se procuró realizar ejercicios de formación 
como 
Aspectos básicos de la pedagogía. 
Didáctica teatral 
Artografía 
Práctica Artística en contexto social 

  
Clase sobre artografía social. 
Link 
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1kKTv2DfcXnSzfmA8_QbsdUEJF2bqyg-
H 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1kKTv2DfcXnSzfmA8_QbsdUEJF2bqyg-H
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1kKTv2DfcXnSzfmA8_QbsdUEJF2bqyg-H
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Link Artografía: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Mq-
ocisrs61FOFqJ65JV--HStwpXmq09  

11 
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS AL LOTE DE LA RED 

 
En el ítem evaluación se tocan algunos puntos. 
Relacionado con los tiempos de inicio de la Red, pues debe de ser el primer 
trimestre del año. 
Permitirles a las corporaciones tener las mismas oportunidades que las demás 
para participar en la convocatoria.  
Ampliar los lotes para el año entrante lo que puede dar más cabida a más 
convenios de asociación.  
Link de jornada de evaluación interna: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1G-P7d7AdEkK8cspGgZY387-a8BL-
Df2m  
 
Videos de resumen del proceso:  
2022-12-10-143802619.mp4 - Google Drive 
 
 

12 
ADMINISTRATIVO: 

 
Informe financiero de la ejecución del 100% de las actividades con sus debidos 
soportes  

A continuación, se hará un recuento de los diferentes informes financieros 
presentados durante la vigencia del proyecto: 

 Para el 10 de octubre se remite informe financiero correspondiente a la ejecución 
comprendida del 12 de septiembre al 10 de octubre de 2022 en donde se 
relaciona la proyección para cada uno de los ítems con su respectiva descripción, 
unidad de medida y cantidad de acuerdo con la propuesta presentada desde un 
inicio por parte de la Corporación Artística Cultural Educativa Elemental Teatro y 
aprobada por el Municipio de Medellín - Secretaría de Suministros y Servicios. No 
se relaciona ejecución en Recurso Humano dado que los pagos al personal que 
hace parte del proyecto serán realizados de forma mensual, lo cual, para este 
caso, sería el 12 de octubre. Se certifica que se han venido llevando a cabo los 
diferentes encuentros, en donde se presenta una ejecución representada en 
aporte en dinero por parte de Elemental Teatro, este se ha ejecutado con la 
compra de Insumos por valor de $120.000, lo cual se encuentra soportado en dos 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Mq-ocisrs61FOFqJ65JV--HStwpXmq09
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Mq-ocisrs61FOFqJ65JV--HStwpXmq09
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1G-P7d7AdEkK8cspGgZY387-a8BL-Df2m
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1G-P7d7AdEkK8cspGgZY387-a8BL-Df2m
https://drive.google.com/file/d/1p6rOmAgHgU_yahMBV0ntfg6QzL3yN_c6/view
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cuentas de cobro correspondientes a la compra de material didáctico y alimentos 
para los encuentros realizados en el Centro Comunitario Mario Montoya. 

Para el 15 de noviembre se remite informe financiero correspondiente a la 
ejecución comprendida del 11 octubre al 15 de noviembre de 2022 en donde se 
relaciona la ejecución para cada uno de los ítems con su respectiva descripción, 
unidad de medida y cantidad de acuerdo con la propuesta presentada desde un 
inicio por parte de la Corporación Artística Cultural Educativa Elemental Teatro y 
aprobada por el Municipio de Medellín - Secretaría de Suministros y Servicios. 
  
Con respecto al recurso humano, el 11 de noviembre se realizan los pagos 
correspondientes a los 19 días del mes de septiembre y los 31 días del mes de 
octubre. Dichos pagos se encuentran soportados a través de las cuentas de cobro 
de cada uno de los miembros del equipo, con sus respectivos soportes bancarios 
de transferencias tanto desde la cuenta específica creada para el manejo de los 
recursos correspondientes al laboratorio de creación escénica y laboratorio base 
con énfasis en circo contemporáneo “APORTES MUNICIPIO DE MEDELLÍN”, 
como desde la cuenta de la corporación educativa, artística elemental teatro de la 
parte que corresponde como “APORTES ASOCIADO”, además de los certificados 
de pagos de seguridad social para ambos meses.  

Con respecto al rubro de insumos como “APORTES MUNICIPIO MEDELLÍN” se 
tiene un pago por valor de $185.000 en el mes de octubre correspondiente a la 
compra de Insumos para laboratorio de creación (Maquillaje), se adjunta cuenta de 
cobro sin número del Sr. Mauricio Alberto Franco Granada.  Como “APORTES 
ASOCIADO” se certifica que se han venido llevando a cabo los diferentes 
encuentros, en donde se presenta una ejecución representada en aporte en dinero 
por parte de Elemental Teatro, este se ha ejecutado con la compra de Insumos por 
valor de $120.000, lo cual se encuentra soportado en dos cuentas de cobro 
correspondientes a la compra de material didáctico y alimentos para los 
encuentros realizados en el Centro Comunitario Mario Montoya, en el mes de 
octubre. Y una compra por valor de $38.300 a bolsas y plásticos manantial 
correspondiente a la compra de material didáctico. Se adjunta factura electrónica 
No. PMFE27955 y constancia de aporte en dinero por parte de LA 
CORPORACIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL, EDUCATIVA ELEMENTAL TEATRO 

Para el rubro de intercambio entre laboratorios como “APORTES MUNICIPIO 
MEDELLÍN” se tiene un pago por valor de $380.000 correspondiente al servicio de 
transporte de ida y vuelta realizado por Angela María Osorio Hernández, desde la 
institución María Paulina Taborda hacia Biblioteca Guayabal Manuel Mejía Vallejo 
para encuentro entre laboratorios el 13 de noviembre. Se adjunta Rut, pólizas, 
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cuenta de cobro, anticipo y pago final. Se tiene otro pago por valor de $320.000 
correspondiente al servicio de transporte de ida y vuelta realizado por la empresa 
COOTRAESPECIALES, desde el Centro Cultural del barrio los Colores hacia 
Biblioteca Guayabal Manuel Mejía Vallejo para encuentro entre laboratorios el 13 
de noviembre. Se adjunta contrato de prestación de servicios, certificado bancario, 
factura electrónica, ficha técnica, hoja de vida, y comprobante de transferencia. Se 
tiene otro pago por valor de $450.000 correspondiente al servicio de transporte de 
ida y vuelta realizado por Yovan Alberto Salazar Quintero, desde la Institución 
María Paulina Taborda hacia Biblioteca Guayabal Manuel Mejía Vallejo para 
encuentro entre laboratorios. Se adjunta Rut, pólizas, cuenta de cobro sin número 
y demás documentos legales del vehículo. Y se realizó un último pago por valor 
$2.675.000 a la señora Erika Shirley Restrepo Restrepo por concepto de 107 
almuerzos (fiambre, bebida y dulce) entregados el día 13 de noviembre para 
encuentro cultural celebrado en el parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo. Se 
adjunta cuenta de cobro No. 001, comprobante de transferencia del anticipo y 
pago faltante, Rut, certificado de manipulación de alimentos, cédula y evidencias. 
Como “APORTES ASOCIADO” se tiene una ejecución para el mes de noviembre 
por valor de $908.333 el cual pertenece a un aporte en especie correspondiente al 
apoyo logístico y alquiler de manteles, en la actividad realizada en el Parque 
Biblioteca Manuel Mejía Vallejo. Se adjunta constancia de aporte en especie por 
parte de LA CORPORACIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL, EDUCATIVA 
ELEMENTAL TEATRO. 
  
Para el 05 de diciembre se remite informe final consolidado, aclarando que la 
ejecución del proyecto se realizó teniendo en cuenta que este inició el 12 de 
septiembre y finaliza el 31 de diciembre, en donde el tiempo de ejecución no es de 
4 meses sino de 3 meses y 19 días. De ahí que en la columna denominada 
“faltante” del formato de informe financiero se presenta un valor el cual 
corresponde al valor no ejecutado correspondiente a los 11 días en los cuales no 
se había iniciado el proceso. 
  
Este último informe corresponde a la ejecución comprendida del 16 de noviembre 
al 05 de diciembre, en donde también se proyectan gastos que corresponderán a 
las actividades de las cuatro muestras las cuales se realizarán posterior a esta 
fecha lo cual incluirá la ejecución de los rubros de insumos y circulación. 
 
Con respecto al recurso humano, del 02 al 05 de diciembre se realizan los pagos 
correspondientes a los 30 días del mes de noviembre. Dichos pagos se 
encuentran soportados a través de las cuentas de cobro de cada uno de los 
miembros del equipo, con sus respectivos soportes bancarios de transferencias 
tanto desde la cuenta específica creada para el manejo de los recursos 
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correspondientes al laboratorio de creación escénica y laboratorio base con 
énfasis en circo contemporáneo “aportes municipio” como desde la cuenta de la 
Corporación Educativa, Artística Elemental Teatro de la parte que corresponde 
como “aporte del asociado”, además de los certificados de pagos de seguridad 
social para el mes de noviembre, así mismo se registran las cuentas de cobro 
correspondientes a los pagos de personal del 1 al 31 de diciembre, los cuales 
serán efectuados en la semana del 12 de diciembre. 

Con respecto al rubro de insumos como “APORTES MUNICIPIO MEDELLÍN” se 
ejecutan gastos por concepto de insumos y materiales para el desarrollo de uno 
de los talleres realizados en el Centro Comunitario Mario Montoya con cuenta de 
cobro de Julián Andrés Martínez por valor de $390.000; así mismo cuenta de 
cobro a nombre de Mauricio Alberto Franco Granada por concepto de materiales 
en el desarrollo de uno de los talleres realizados en la Casa de la Cultura de los 
Colores por valor de $202.500, también se relaciona cuenta de cobro por valor de 
$2.900.978 a nombre de Luis Fernando Moncada Ospina por concepto de 
suministro de insumos para actividades académicas y lúdicas en el desarrollo de 
los diferentes talleres realizados en el CENTRO COMUNITARIO MARIO 
MONTOYA (MANRIQUE) CORPORACIÓN CONVIVAMOS, CASA DE LA 
CULTURA LOS COLORES, CENTRO EDUCATIVO MANZANILLO y el CENTRO 
EDUCATIVO MARÍA PAULINA TABORDA, también cuenta de cobro por 
$2.400.000 a nombre de Tatiana Castaño Jaramillo quien entregó diferentes kits 
de maquillaje para las actividades que se desarrollaron en el transcurso de todos 
los talleres en el Centro Comunitario Mario Montoya, La Casa de la cultura los 
colores, el Centro Educativo Manzanillo y el Centro Educativo María Paulina 
Taborda; también cuenta de cobro por valor de $ 2.721.000 de Ana María Araque 
Restrepo quien suministró todos los insumos para todos los talleres que se 
realizaron en los diferentes lugares correspondientes al lote 5. Como “APORTES 
ASOCIADO” se hace saber que la Corporación Elemental Teatro ha realizado la 
compra de diferentes materiales didácticos utilizados en los grupos pertenecientes 
al lote 5. 

Con respecto al rubro de “jornada de evaluación” se proyecta una ejecución por 
valor de $931.042 la cual corresponde a la salida que se realizará entre los 
docentes y el equipo administrativo para realizar evaluación de los resultados 
obtenidos con el desarrollo del objeto del contrato. 

Para el rubro de intercambio entre laboratorios como “APORTES MUNICIPIO 
MEDELLÍN” se presenta cuenta de cobro por valor de $716.666 a nombre de 
Tatiana Castaño Jaramillo quien prestó sus servicios como maquilladora en las 
diferentes salidas de intercambio realizadas por cada uno de los talleres del lote 5. 
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Para el rubro de intercambio de circulación como “APORTES MUNICIPIO 
MEDELLÍN” se presenta factura de Cootraespeciales del 28 de noviembre por 
valor de $300.000 correspondiente al servicio de transporte de la salida de 
circulación efectuada por los integrantes del Centro Cultural de los colores hacia la 
Corporación la Polilla, en donde también se ejecuta el servicio de 27 refrigerios 
para este evento de circulación a nombre de la proveedora Erika Restrepo por 
valor de $405.000; se presenta factura de Cootraespeciales del 28 de noviembre 
la cual justifica el transporte realizado para la salida de proyección del Centro 
Comunitario Mario Montoya desarrollado en Comfama Aranjuez por valor de 
$300.000, a su vez se contrató el servicio de suministro de 22 almuerzos 
soportado a través de la cuenta de cobro No. 3 a nombre de Erika Restrepo por 
valor de $550.000 y las facturas correspondientes a la compra de insumos para el 
desarrollo de dicha actividad. También se relaciona factura de Glocosme Ltda por 
valor de $174.853 correspondiente a la compra de maquillaje; factura de la 
fundación Doctora Clown por valor de $153.000 correspondiente a la compra de 
narices y factura de Aristizabal Gómez Elkin Alfonso por valor de $49.800 todas 
estas por concepto de compra de insumos para dicha actividad. Para el mes de 
diciembre se presenta cuenta de cobro No. 004 a nombre de Erika Restrepo para 
el suministro de 22 almuerzos entregados en el parque de Guadalupe por valor de 
$550.000 para la muestra final de los integrantes del Centro Comunitario Mario 
Montoya, y la cuenta de cobro No. 006 por valor de $625.000 correspondiente al 
suministro de 25 almuerzos entregados en el colegio Dévora Arango. Para este 
mismo evento se contrató transporte ejecutado a través de factura por parte de 
Cootraespeciales por valor de #350.000. También se relaciona cuenta de cobro 
No. 007 con Erika Restrepo por concepto de 20 refrigerios para los colores por 
valor de $250.000. Se relaciona cuenta de cobro por valor de $2.263.907 a 
nombre de Liliana Eugenia Jaramillo Alvarez por concepto de Alquiler de 
vestuario, luces, sonido y carpa en el desarrollo de las diferentes actividades de 
circulación realizados con los grupos de el CENTRO COMUNITARIO MARIO 
MONTOYA (MANRIQUE) CORPORACIÓN CONVIVAMOS, CASA DE LA 
CULTURA LOS COLORES, CENTRO EDUCATIVO MANZANILLO y el CENTRO 
EDUCATIVO MARÍA PAULINA TABORDA. De igual forma se presenta cuenta de 
cobro por valor de $3.100.000 a nombre de Ana María Araque Restrepo por 
concepto de Alquiler de utilería y espacio para las actividades de Circulación 
realizadas con todos los grupos pertenecientes al lote 6, y por último se relaciona 
cuenta de cobro por valor de $2.890.000 a nombre de Diana Carolina Cardona 
Rivera por concepto de Apoyo logístico para las actividades de Circulación 
desarrolladas con los grupos pertenecientes al CENTRO COMUNITARIO MARIO 
MONTOYA (MANRIQUE) CORPORACIÓN CONVIVAMOS, CASA DE LA 
CULTURA LOS COLORES, CENTRO EDUCATIVO MANZANILLO y el CENTRO 
EDUCATIVO MARÍA PAULINA TABORDA. 
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Posterior al 05 de diciembre se terminan de ejecutar los recursos que fueron 
proyectados para la finalización de las actividades y de la siguiente manera: 

Del rubro de “jornada de evaluación” se presentan gastos que soportan la 
actividad final realizada en Elemental Teatro y de la siguiente manera: cuenta de 
cobro de Paula Pulgarín por valor de $255.958 para la compra de los presentes 
entregados al equipo académico y administrativo ; transferencia por valor de 
$300.000 los cuales se utilizaron para la compra de alimentos los cuales fueron 
utilizados en dicha jornada: factura a nombre de Sublime Santa Elena por $58.000 
para la compra de insumos para el desayuno de trabajo y factura a nombre de D1 
S.A.S. también para la misma actividad.; Adicionalmente se entregó un aporte de 
$250.000 en efectivo para la última jornada de evaluación con la participación de 
todos los integrantes de los diferentes lotes de la Red de Creación Escénica 
realizada con los gestores académicos y administrativos el 20 de diciembre de 
2022. 

Del rubro de “circulación” se aporta cuenta de cobro por valor de $350.000 los 
cuales fueron utilizados para el desarrollo de los últimos eventos. 

Del rubro de “costos asociados” se aporta transferencia por $528.000 para el pago 
de boletas las cuales fueron utilizadas para la asistencia de uno de los grupos del 
lote 5 para presenciar la obra teatral “El Mesías de Yandel” considerada como la 
salida de ciudad del lote, así misma cuenta de cobro a nombre de Paola Parra por 
$235.621 por el concepto de refrigerios suministrados a los asistentes.  

En el siguiente link se tienen acceso a todos los soportes 

https://drive.google.com/drive/folders/16xyICyCyiLDjQ8QuCSP_K7RYPoLFcMVs?
usp=share_link 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/16xyICyCyiLDjQ8QuCSP_K7RYPoLFcMVs?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/16xyICyCyiLDjQ8QuCSP_K7RYPoLFcMVs?usp=share_link
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Certificación de Paz y Salvo de aportes parafiscales 
 

 
 

Registro de entrega de productos e informes por parte del asociado  
 

La respuesta a este punto se identifica específicamente en los ítems anteriores, 
donde la entidad expone claramente cada uno de los entregables que debe 
aportar y sobre los mismos informa el estado de cumplimiento tanto desde los 
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cualitativo como desde lo cuantitativo, se agregan fotografías, vídeos, actas, y 
documentos varios que dan cuenta de ello. esto respaldado en archivos drive que 
serán también llevados a la carpeta NAS de la alcaldía de Medellín. 
 
 

Porcentaje de ejecución física del contrato  

 
La entidad cumple satisfactoriamente con lo que se le solicita desde los estudios 
previos y por tanto desde el convenio de asociación: estado de cumplimiento 
100%. 

  
Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a 

este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:  
 

La entidad Elemental teatro, cumple con la gestión de conformación de cuatro 
grupos, laboratorios de creación escénica, atendiendo en los territorios asignados 
a su lote con el énfasis específico en Circo contemporáneo, además de esta 
atención a los beneficiarios integrantes de dichos laboratorios, la entidad cumple 
con  diligenciar cada mes de la ejecución del convenio el SUB Sistema Único de 
Beneficiarios, dando a conocer la cobertura, el alcance de población atendida en 
el proceso formativo- artístico de la Red de Creación Escénica, con diligenciar el 
SIC Sistema de Información Cultural, donde se especifican alcance formativos, 
creativos y de impacto positivo en la atención a poblaciones en variadas edades, 
en diferentes caracterizaciones culturales, entre otras variadas perspectivas de 
diversidad. estos dos insumos - SIC y SUB - además dan cuenta de la cobertura y 
del cumplimiento en las estrategias de aportar a las intervenciones de desarrollo 
cultural y artístico del plan municipal de cultura vigente al año 2022. 
 
En síntesis:  
 
la entidad Elemental teatro, cumple con lo solicitado para este último informe. lo 
cual se respalda con todas las carpetas de evidencias que ha montado al drive de 
la RCE, material que también ha de ser montado a la carpeta NAS de la Alcaldía 
de Medellín. 
 
 

• Otros aspectos relevantes  
 
El Asociado dio cumplimiento a los protocolos de bioseguridad y la dotación de los 
elementos de protección personal según la necesidad, en consonancia con los 
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cambios que en este semestre del año se han dado en las directivas nacionales y 
locales, de acuerdo con la normativa vigente, con el fin de contribuir a prevenir el 
contagio del COVID-19.  
 

• Reporte Retenciones por Contrato 4600095164 de 2022 
 
Revisado el Sistema de Seguimiento a la contratación SAP, no se evidencian 
retenciones aplicadas. 
 
 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 

• Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral. N/A 
 

Periodo de 
Cotización 

N° Planilla Pago Salud Pago Pensión Pago ARL 
Total pagado en 

el periodo 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

• Para los contratos con persona Jurídica de solidaridad laboral baja, se 
registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la 
Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral y Parafiscales. 

 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad 

Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor 

Fiscal o Representante Legal) 

19 de septiembre 
de 2022 

Agosto - Septiembre 
JOHN F. VIANA VARGAS 

Representante legal 

11 de octubre de 
2022 

Septiembre - Octubre 
JOHN F. VIANA VARGAS 

Representante legal 

15 de noviembre Octubre - Noviembre 
JOHN F. VIANA VARGAS 

Representante legal 

7 de diciembre de 
2022 

Noviembre - Diciembre 
JOHN F. VIANA VARGAS 

Representante legal 

 

• Informe final de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del 
asociado frente a la subcontratación autorizada por el Municipio de Medellín. 
(si aplicó), esto en cuanto a: 
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 Reporte final de las autorizaciones dadas por el ordenador del gasto 
para la Subcontratación (contemplada desde el contrato)  

 Seguimiento y reporte final de los siguientes datos: 

cha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad 

Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor 

Fiscal o Representante Legal) 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 

 

• Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes 
adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación, como: suministro 
de bienes, manuales, garantías, estudios, diseños, planos, registros 
fotográficos, publicaciones, entre otros, con el registro de: N/A 
 

 Solicitud de marcación de bienes a la Unidad de Bienes Muebles del 
Municipio 

 Marcación física de los bienes (código de marcación suministrada por 
esta dependencia) 

 Reporte de la respuesta dada por esta dependencia, con el registro 
de marcación de cada uno de los bienes adquiridos y con el registro 
de los datos del funcionario al cual fue cargado en cartera. 

 

• Informe final de las modificaciones realizadas al contrato: N/A 
 

• Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones 
de supervisión, tanto para el caso del asociado (enlace) como del contratante 
(supervisor) y sus períodos de cobertura respectivamente. N/A 

 

• Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación: En el periodo de 
ejecución del convenio no se evidencia la materialización de riesgos, de 
acuerdo con lo identificado en la matriz ODISEO.  

 

• Informe final de la gestión realizada de contratos de comodato. N/A 
  

• Evaluación final al asociado, con la imagen de SAP que incluya los criterios de 
calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar. 
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• Informe final de si el contrato no fue auditado, por parte de los entes de control 
o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. 

 
 
 

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 

• Informe final de la relación de la Imputación del gasto:  
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110090122 71300000 2320202008 200088 4000109769 45013338 4700054571 

 

• Incluir la información final de reservas o cambios presupuestales: N/A 
 

• Relación de los pagos realizados:   
 

No. Pedido No. Factura Fecha de Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de Material) 
Valor Facturado 

4700054571 FCEL80 1/11/2022 5000686812 $13.282.200,00 

4700054571 FCEL82 1/11/2022 5000686814 $19.923.300,00 

4700054571 FCEL87 23/11/2022 5000689455 $19.923.300,00 
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• Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:  
 

Contrato Registro 
Presupuesta
l (Pedido) 

Grupo 
de 
compr
as 

Denominació
n Grupo de 
Compras 

Proyecto Nombre 
Proyecto 

Valor 
proyecto por 
pedido 

Valor 
Facturado 
por 
proyecto 
del pedido 

Saldo por 
proyecto del 
pedido 

4600095164 4700054571 
 

219 Cultura 
Ciudadana 

200088 CONSOLIDA
CIÓN RED 
DE 
PRÁCTICAS 
ARTÍSTICAS 
Y 
CULTURALE
S MEDELLÍN 

$66.411.000 $53.128.800 
 

$13.282.200 
 

 
 

• Resumen final de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato $73.790.618 

Valor Aporte Distrito $66.411.000 

Valor Aporte Asociado $7.379.618 

Pagos Realizados (Acumulado) $53.128.800 

Porcentaje de ejecución financiera 82% 

Porcentaje de ejecución física 100% 

 
Si el contrato contó con anticipos, fue un contrato de administración delegada o 
interadministrativo, continúe con los siguientes ítems: N/A 
 

• Relación final de la ejecución de los recursos entregados para administración  

• Relación final de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los 
recursos entregados para administración  

• Relación final de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de 
inversión de anticipos y facturación  
 

Valor Inicial Anticipos  N/A 

Valor final de las amortizaciones realizadas (Anticipos) N/A 

Porcentaje de la amortización realizada  N/A 

 

• Relación final de los pagos anticipados. N/A 
 

• Relación final de los informes de ejecución de recursos. N/A 
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• Relación final de los informes de reintegros financieros: Los rendimientos 
financieros generados quedan pendientes para su liquidación y reintegro 
en el acta de liquidación.   

 

Valor final recursos reintegrados por rendimientos financieros 
(Reintegros Financieros y de manera acumulativa según el caso) 

$ 

 
Resumen final de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes 
acciones financieras y contables. N/A  
 

Valor inicial de los recursos entregados en administración N/A 

Valor inicial Honorarios por recursos entregados en 
administración 

N/A 

Adiciones N/A 

Valor inicial más Adiciones N/A 

Pagos realizados por recursos entregados en administración N/A 

Pagos realizados por honorarios N/A 

Recursos no ejecutados N/A 

Recursos liberados N/A 

Porcentaje de ejecución financiera N/A 

 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 

• El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción. Durante el período 
que comprende este informe no se evidenciaron situaciones que ameritaran 
procedimientos jurídicos, ejecuciones de garantías, ni suspensiones 
contractuales.  

 

• Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la 
caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos 
actos administrativos ante las entidades competentes. En lo transcurrido de la 
ejecución del contrato, no se ha aplicado caducidad por incumplimiento de 
obligaciones, ni se han aplicado multas, ni sanciones de ninguna clase. 

 

• Estado de las garantías del contrato se encuentran vigentes: 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la Garantía 
Valor Amparado 

Desde Hasta 
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Seguros del 
estado SA 

64-44- 
101215007 

Calidad 06-09-2022 30-06-2023 12-09-2022 $7.379.061 

Cumplimiento 
  

06-09-2022 30-06-2023  12-09-2022 $7.379.061 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, 
otros 

  
06-09-2022 

31-12-2025 12-09-2022 $3.689.530 

 

• De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la 
Secretaría de Cultura Ciudadana y una vez expirado el plazo del contrato, 
el porcentaje de ejecución financiera se establece en un 82%.  

 

• En el ejercicio de ejecución del convenio no se presentaron quejas ni 
reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como 
reporte de incidentes o afectaciones a terceros. 
 

• Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico 
señalado en el convenio, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del 
periodo reportado por valor de $7.194.519. 

 
 
Atentamente, 

 
 
 
LUIS CARLOS MEJÍA RAMIREZ  
Supervisor Secretaría de Cultura Ciudadana 
 
 
 
 
 
 
 


