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1. INFORMACION GENERAL

Contrato B. M C. operacién No. 54070620.0
Objeto Servicio de Vigilancia
Contratista VIGIAS DE COLOMBIA

Fecha de Inicio

1 de ABRIL de 2023

Bici Estaciones

Plazo inicial 31 de ENERO de 2024
Prérroga 30 dias

Fecha estimada de finalizacién 31 de ENERO de 2024
Valor Inicial Componente Medios Tecnoldgicos en $1

Bici Estaciones

Valor total Componente Medios Tecnolégicos en $1

Bici Estaciones

Supervisor Medios Tecnolégicos

Martha Ligia Gémez Gutiérrez
Profesional Universitario 04
Direccion Técnica de Infraestructura.

2. EJECUCION PRESUPUESTAL

Carrera 19 No. 166 - 34
Tel: +57(1) 673 01 77
Bogota, Colombia

CONTROL PRESUPUESTO CONTRATO

TRANSMILENIO 743 2023

PRESUPUESTO
ASIGNADO

PRESUPUESTO
EJECUTADO $6.362.466.528
PRESUPUESTO
DISPONIBLE $26.903.175.325
VALOR PAGADO 50
A LA FECHA

VALOR

$33.265.641.853

PENDIENTE DE
PAGO

$6.362.466.528

VIGILADO Supervigilancia R. 1897 de 07/04/2011 R. 1591 de 24/03/2011

100%

19,13%
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TOTALX

RADICADO | ESTADO CONCEPTO PERIODO TOTAL X MES
FACTURA

POR VIGILANCIA PORTALES Y
.078.206.44
RADICAR ESTACIONES $3.078.206.443
PENDIENTE VIGILANCIA SEDE 01 AL 30 ABRIL
.030. 3.175.237.362
DE PAGO ADMINISTRATIVA 2023 S ETBEE s
MEDIOS TECNOLOGICOS $o

BICI ESTACIONES

VIGILANCIA PORTALES Y
$3.090.198.248

ESTACIONES
VIGILANCIA SEDE O1AL31 MAYO $3.187.229.167
2023 .030. T
ADMINISTRATIVA DR
MEDIOS TECNOLOGICOS $0

BICI ESTACIONES

w
s

VIGILANTES CAPACITADOS
En el anexo 3 se relaciona el listado de vigilantes capacitados en el manejo y operacidn del Sistema
de Control de Acceso a Bici Estaciones.

PROGRAMACION DE TURNOS
En el anexo 4 se incluye la programacién.

e

v

PLANILLAS DE REGISTRO MANUAL
En el anexo 5 se incluye la digitacion de las planillas.

o

REPORTE DE USO DE BICI ESTACIONES
En el anexo 6 se incluye el informe de uso por Bci Estaciones.

REPORTE DE MANTENIMIENTO PERIODICO PREVENTIVO
El anexo 7 incluye el reporte de la ejecucion del Plan de Mantenimiento preventivo programado.

~

REPORTE DE ATENCION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
El anexo 8 incluye el reporte de atencién de novedades presentadas en el periodo en el
funcionamiento de los equipos.

o

9. DEPURACION DE BASE DE DATOS
En el Anexo 9 se detalla informe de avance y estado.
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10. HECHOS EVENTUALES
Para el presente periodo, se dio respuesta a la PQRS, interpuesta por un usuario de la Bici Estaciéon
del Portal 80, con el nimero de radicado # 1760839.

11. INVENTARIO DE BICI ESTACIONES
En el anexo 11 se adjuntan los inventarios realizados — Archivo Ingresos y Pernoctas

12. ENTREGA DE STCKERS.
Ver soporte en el Anexo 12, donde se anexa la relacion de Stickers entregados.

13. REQUERIMIENTOS ADICIONALES DEL SUPERVISOR
Para el periodo relacionado en el informe, no se reciben requerimientos adicionales del Supervisor
Todos Estos soportes los podrdn verificar, ingresando al siguiente Link

https://drive.google.com/drive/folders/11k2yvsg8PN7IRVms2Mn H2jmeFclYBwn?usp=sh
are link

Cordialmente

i

Sua——

Hector Alirio Sosa Forero
Gerente de Contrato Transmilenio
Vigias de Colombia
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