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VIGIAS
DE COLOMBIA
Seguridad Preventiva
1. INFORMACION GENERAL

Contrato B. M C. operacién No. 54070620.0
Objeto Servicio de Vigilancia
Contratista VIGIAS DE COLOMBIA
Fecha de Inicio 1 de ABRIL de 2023
Plazo inicial 31 de ENERO de 2024
Prérroga 30 dias
Fecha estimada de finalizacion 31 de ENERO de 2024
Valor Inicial Componente Medios Tecnoldgicos en $1
Bici Estaciones
Valor total Componente Medios Tecnolégicos en $1
Bici Estaciones
Supervisor Medios Tecnolégicos Martha Ligia Gémez Gutiérrez
Bici Estaciones Profesional Universitario 04

Direccion Técnica de Infraestructura.

2. EJECUCION PRESUPUESTAL

CONTROL PRESUPUESTO CONTRATO

TRANSMILENIO 743 2023

$ 33.265.641.853 100%
$ 9.515.898.504 28,61%
$23.749.743349  71,39%
$ 6.362.466.527 19,13%

VALOR

DI S 3,153.431.977 9,48%
PAGO
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ADMINISTRATIVA

TOTAL X
RADICADO | ESTADO CONCEPTO PERIODO TOTAL X MES
FACTURA
VIGILANCIA PORTALES Y
PAGADA 078.206.44
_ ¢ ESTACIONES » 3078206443
VIGILANCIA SEDE 01 AL30 DE
_ PAGADA AOMINISTRATIVA ABRIL 2023 $97.030918 $3.175.237.362
MEDIOS TECNOLOGICOS 5o
BICI ESTACIONES
oacapn | VIGILANCIAPORTALES Y 6 3.090108.248
ESTACIONES 090.198.
VIGILANCIA SEDE GRS 0L $ 3.187.229.167
MAYO 2023 030. 487223,
- PSRN ADMINISTRATIVA 9 PSR
MEDIOS TECNOLOGICOS "
BICI ESTACIONES
VIGILANCIA PORTALES Y DRSS
ESTACIONES
VIGILANCIA SEDE 01 AL30 DE
n ADMINISTRATIVA JUNIO 2023 $ AT s ST
_ MEDIOS TECNOLOGICOS SEDE 56
3.

VIGILANTES CAPACITADOS
En el anexo 3 se relaciona el listado de vigilantes capacitados en el manejo y operacién del Sistema
de Control de Acceso a Bici Estaciones.

4. PROGRAMACION DE TURNOS
En el anexo 4 se incluye la programacién.

5. PLANILLAS DE REGISTRO MANUAL
En el anexo 5 se incluye la digitacion de las planillas.

6. REPORTE DE USO DE BICI ESTACIONES
En el anexo 6 se incluye el informe de uso por Bci Estaciones.

7. REPORTE DE MANTENIMIENTO PERIODICO PREVENTIVO
El anexo 7 incluye el reporte de la ejecucion del Plan de Mantenimiento preventivo programado.

8. REPORTE DE ATENCION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
El anexo 8 incluye el reporte de atencién de novedades presentadas en el periodo en el
funcionamiento de los equipos.
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9. DEPURACION DE BASE DE DATOS
En el Anexo 9 se detalla informe de avance y estado.

10. HECHOS EVENTUALES
Para el presente periodo, se dio respuesta a la PQRS, interpuesta por un usuario de la Bici Estacion
Transversal 86, la cual se respondid bajo el caso 1797785.

11. INVENTARIO DE BICI ESTACIONES
En el anexo 11 se adjuntan los inventarios realizados — Archivo Ingresos y Pernoctas

12. ENTREGA DE STCKERS.
Ver soporte en el Anexo 12, donde se anexa la relacion de Stickers entregados.

13. REQUERIMIENTOS ADICIONALES DEL SUPERVISOR

Para el periodo relacionado en el informe, no se reciben requerimientos adicionales del Supervisor

Todos Estos soportes los podrdn verificar, ingresando al siguiente Link

https://drive.google.com/drive/folders/11k2yvsg8PN7IRVms2Mn H2jmeFclYBwn?usp=sh
are link

Cordialmente

i

—

Hector Alirio Sosa Forero
Gerente de Contrato Transmilenio
Vigias de Colombia
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