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INFORME NO. 08 

Periodo del 19 de junio de 2023 al Julio 31 de 2023 

 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO 

CONTRATO No. PS-GCT.2.7. 22-1159 

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE CONSULTORÍA 

OBJETO: 

FORMULAR LOS PLANES DE ORDENAMIENTO ECOTURÍSTICO DE 

LOS ESCENARIOS TURÍSTICOS DENOMINADOS LAGUNA DEL 

SILENCIO Y CAÑO UNIÓN Y FORTALECER EL PLAN DE 

ORDENAMIENTO ECOTURÍSTICO EL ESCENARIO TURÍSTICO 

DENOMINADO PISCINAS DEL GÜEJAR, LOS CUALES ESTÁN 

INMERSOS EN EL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA 

(AMEM). 

CONTRATISTA: CONSORCIO ECOTURISMO  

 

1. GENERALIDADES 

 

CONDICIONES INICIALES 

Valor inicial: $ 349.999.998,00 

Plazo inicial: Siete (7) Meses 

Fecha de suscripción: 14 de diciembre de 2021 

Fecha acta de inicio: 19 de diciembre de 2022 

Fecha de terminación: 18 de julio de 2023 

Número de CDP: 2857 de 2022  
65 vigencia futura 2023 

Número de RP: 3027 de 2022 

65 vigencia futura 2023 

MODIFICACIONES 

a. Cesión 

Nombre del nuevo contratista:   N.A 

Fecha de cesión:   N.A 

b. Adición 

Valor de adición: N.A Valor total del 

contrato: 

  N.A 

Tiempo de adición:   20 días Plazo total de 

ejecución: 

  7 meses, 20 días 
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Nueva fecha de terminación:  7 de agosto de 2023 

c. Suspensión 

Fecha de suspensión:   N.A 

Fecha de reinicio:   N.A 

Nueva fecha de terminación:   N.A 

  

2. AVANCE FÍSICO  

 

Avance físico del periodo: 35% 

Avance físico acumulado: 40 % 

 

3. AVANCE EN TIEMPO 

 

Plazo total de ejecución: Siete (7) Meses, 20 días 

Tiempo total transcurrido a la fecha de corte: Siete meses, 16 días 

 

4. ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA 

 

Valor inicial del contrato: $ 349.999.998,00 (IVA incluido) 

Adición de recursos: $ 0  

Valor ejecutado acumulado a la fecha: $ 139.999.99.19 (IVA incluido) 

Porcentaje de ejecución financiera 

acumulada: 
40% 

Valor de ejecución del periodo: $ 0 

Porcentaje de valor de acta del periodo:  

Saldo por ejecutar: $ 209.999.998,81 (IVA incluido) 

Porcentaje Financiero por ejecutar: 60 % 

 

5. GARANTÍA DEL CONTRATO (Se diligencia si el contrato tiene póliza de lo contrario se 

señala N.A) 

 

Compañía Aseguradora: Seguros del Estado S.A.  

Póliza No.: 11-44-101195132 

Cumplimiento del contrato: 19/12/2022 – 19/01/2024 

Salarios y prestaciones sociales: 19/12/2022 – 19/07/2026 

Calidad del servicio: 19/07/2022 – 19/07/2026 
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6. INFORME DE EJECUCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO 

Obligaciones generales del contrato 

Obligaciones contractuales Actividades ejecutadas en el periodo  

1. Ejecutar los recursos girados 

por la Corporación en 

cumplimiento del objeto 

contractual; y adelantar los 

procesos de ejecución de las 

actividades que sean 

necesarias para dar 

cumplimiento al objeto, 

alcances y obligaciones del 

contrato, en un todo de 

conformidad con la 

normatividad vigente sobre la 

materia y en especial las de tipo 

técnico. 

En el periodo actual se realizó una ejecución financiera 

de $ 47.528.410 

 

Anexo 1 Informe financiero 

2. Velar por el buen manejo de los 

recursos y la correcta y pronta 

ejecución de las actividades 

necesarias para cumplir con el 

objeto, alcances y 

responsabilidades del contrato.  

 

En el periodo reportado se realizó una ejecución 
financiera de $ 47.528.410 Ver Anexo 1 Informe 
financiero 

 
Entorno a las actividades contempladas en plan de 
operativo se desarrollaron las siguientes: 
 
Visita de campo para el desarrollo del taller 6 
correspondiente a componente de Plan de Acción del 
escenario Cascada Unión y Piscinas del Güèjar.  

3. Cumplir con todas las 

especificaciones técnicas para 

el buen desarrollo del proyecto 

aportadas en este estudio 

previo y en el anexo de 

especificaciones técnicas que 

hacen parte integral del 

contrato. 

Para el periodo reportado se desarrollaron las siguientes 
actividades en torno al cumplimiento de las condiciones 
técnicas del contrato: 
 

1. Visita de campo para el desarrollo del taller 6 
correspondiente a componente de Plan de 
Acción del escenario Cascada Unión. 

2. Visita de campo para el desarrollo del taller 6 
correspondiente a componente de Plan de 
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Acción del escenario Piscinas del Güèjar.  
3. Reunión de seguimiento con CORMACARENA 

 

4. Presentar informes mensuales 

de avance de ejecución del 

contrato, en medio físico y 

magnético para proceder al 

recibo parcial y final de las 

actividades ejecutadas. Dichos 

informes parciales y final 

contendrán como mínimo la 

información contenida en las 

obligaciones específicas y las 

indicadas por la Supervisión  

 

A la fecha de reporte se ha realizado la entrega de 7 

informes: 

 

1) Del 19 de diciembre de 2022 al 27 de diciembre 

de 2022 el cual reposa en el archivo de la 

corporación. 

2) 28 de diciembre 2022 al 18 de enero 2023, el 

cual reposa en el archivo de la corporación. 

3) 19 de enero 2023 al 18 de febrero 2023, el cual 

reposa en el archivo de la corporación. 

4) 19 de febrero 2023 al 18 de marzo 2023, reposa 

en el archivo de la corporación. 

5) Del 19 de marzo 2023 al 18 de abril 2023, reposa 

en el archivo de la corporación. 

6) 19 de abril 2023 al 18 de mayo 2023, reposa en 

el archivo de la corporación. 

7) 19 de mayo 2023 al 18 de junio 2023 informe 

actual.  

8) 19 de junio 2023 al 18 de julio 2023 informe 

actual.  

 

5. Acompañamiento físico de los 

profesionales presentados e 

idóneos en cada reunión que se 

programe, de acuerdo con el 

esquema o cronograma de 

reuniones, que se presentó en 

la oferta y cumplir las siguientes 

especificaciones técnicas de 

los productos a entregar.  

 

Para el periodo en mención se contó con un equipo 

técnico idóneo y que cumple con las condiciones 

técnicas del contrato el cual está conformado por:   

 

1) Un DIRECTOR DEL PROYECTO Profesional 19 

2) Tres PROFESIONALES COMPONENTE 

TURÍSTICO Profesional 9 

3) Tres PROFESIONALES COMPONENTE 

SOCIAL Profesional 8 

4) Un PROFESIONAL COMPONENTE 

CARTOGRÁFICO Profesional 9 
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5) Un TÉCNICO EN COMPONENTE PLAN 

OPERATIVOS Técnico 11. 

6) Un Profesional EN DIRECTOR CREATIVO 

Profesional 10 

7) Un PROFESIONAL COMPONENTE CIVIL 

Profesional 13 

Obligaciones específicas del contrato. 

Obligaciones contractuales Actividades ejecutadas en el periodo  
Avance 

% 

OBJETIVO 1: Plan de 

ordenamiento ecoturístico del 

escenario “Laguna del Silencio” 

ubicada en el municipio de la 

Macarena   

 

Durante la ejecución de este periodo se 
ejecutaron las siguientes actividades. 
 
ACTIVIDAD 1. PLAN OPERATIVO  
Se dio alcance al cronograma planteado 
dentro del plan operativo donde se 
realizaron los ajustes requeridos por parte 
del equipo de turismo de naturaleza de 
CORMACARENA según revisión técnica 
de los documentos entregados.  
 
Se realizaron las actividades de campo 
planteadas, así como los talleres con los 
diferentes actores. 
  
ACTIVIDAD 3 
COMPONENTE ORDENAMIENTO 

 
Se realizó el componente de ordenamiento 
con los capítulos de:  
 

● zonificación 
● Capacidad de carga turística 
● Protocolo de monitoreo de 

impactos 
● Diseño de experiencias 
● Buenas Prácticas  
● Protocolo de operación con sus 

anexos.   
 
Ver anexo 2. Documento componente 
ordenamiento y anexos.  
 

95% 
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Infraestructura 
 
Se presenta propuesta de infraestructura 
con necesidades, diseños y costos de 
inversión aproximado.  
 
Ver anexo 3. Infraestructura liviana del 
escenario Lagunas del Silencio.  
 

 
ACTIVIDAD 4.  PLAN DE ACCIÓN 
 
Se avanzó en la escritura de documento de 
Plan de Acción.   
 
Anexo 4. Documento componente Plan de 
Acción.  
 
PRODUCTOS 
 
Planos 
 
Se avanzó en la construcción de salidas 
cartográficas del escenario Laguna del 
Silencio 
 
Folleto 
Se avanzó en la construcción digital de 
folleto del escenario Laguna del Silencio 
 
Cartilla 
Se avanzó en la construcción digital de la 
cartilla del escenario Laguna del Silencio 
componente diagnóstico y ordenamiento. 
 
Producto audivisual  
 
Se avanzó en la construcción digital del 
vídeo promocional del escenario Laguna 
del Silencio. 
 
Valla informativa  
 
Se avanzó en la construcción digital de la 
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valla informativa del escenario Laguna del 
Silencio. 
 
Anexo 5. Productos escenario Laguna del 
Silencio. 

OBJETIVO 2: Plan de 

ordenamiento ecoturístico del 

escenario “Piscinas del Güejar” 

ubicado en el municipio de 

Lejanías, en el departamento del 

Meta. 

Durante la ejecución de este periodo se 
ejecutaron las siguientes actividades. 
 
ACTIVIDAD 1. PLAN OPERATIVO  
Se dio alcance al cronograma planteado 
dentro del plan operativo donde se 
realizaron los ajustes requeridos por parte 
del equipo de turismo de naturaleza de 
CORMACARENA según revisión técnica 
de los documentos entregados.  
 
ACTIVIDAD 3 
COMPONENTE ORDENAMIENTO 
 
Se realizó el componente de ordenamiento 
con los capítulos de:  
 

● zonificación 
● Capacidad de carga turística 
● Protocolo de monitoreo de 

impactos 
● Diseño de experiencias 
● Buenas Prácticas  
● Protocolo de operación 

 
Ver anexo 6. Documento componente 
ordenamiento y anexos. 
 
Infraestructura 
 
Se presenta propuesta de infraestructura 
con necesidades, diseños y costos de 
inversión aproximado.  
 
Ver anexo 7. Infraestructura liviana del 
escenario Piscinas del Guejar.  

 
ACTIVIDAD 4.  PLAN DE ACCIÓN 
 

95% 
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Se avanzó en la escritura de documento de 
Plan de Acción.   
 
Anexo 8. Documento componente Plan de 
Acción.  
 
Taller Plan estratégico 
 
Se realizó el taller de Plan Estratégico el 
día 30 de junio de 2023 para el escenario 
Cascada Unión. No obstante, la 
comunidad planteó poder socializar los 
resultados finales.  
 
Anexo 9. Acta taller de Plan de Plan 
Estratégico.  
 
PRODUCTOS 
 
Planos 
 
Se avanzó en la construcción de salidas 
cartográficas del escenario Piscinas del 
Guejar.  
 
Folleto 
Se avanzó en la construcción digital de 
folleto del escenario Piscinas del Guejar.  
 
Cartilla 
Se avanzó en la construcción digital de la 
cartilla del escenario Piscinas del Guejar.  
componente diagnóstico y ordenamiento. 
 
Producto audivisual  
 
Se avanzó en la construcción digital del 
vídeo promocional del escenario Piscinas 
del Guejar. 
 
Valla informativa  
 
Se avanzó en la construcción digital de la 
valla informativa del escenario Piscinas del 
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Guejar.  
 
Anexo 10. Productos escenario Piscinas 
del Guejar.  

OBJETIVO 3: Plan de 

ordenamiento ecoturístico del 

escenario “Caño Unión” ubicado en 

el municipio de Vista Hermosa, en 

el departamento del Meta.  

Durante la ejecución de este periodo se 
ejecutaron las siguientes actividades. 
 
ACTIVIDAD 1. PLAN OPERATIVO  
Se dio alcance al cronograma planteado 
dentro del plan operativo donde se 
realizaron los ajustes requeridos por parte 
del equipo de turismo de naturaleza de 
CORMACARENA según revisión técnica 
de los documentos entregados.  
 
ACTIVIDAD 3 
COMPONENTE ORDENAMIENTO 
 
Se realizó el componente de ordenamiento 
con los capítulos de:  
 

● zonificación 
● Capacidad de carga turística 
● Protocolo de monitoreo de 

impactos 
● Diseño de experiencias 
● Buenas Prácticas  
● Protocolo de operación 

 
Ver anexo 11. Documento componente 
ordenamiento y anexos. 
 
Infraestructura 
 
Se presenta propuesta de infraestructura 
con necesidades, diseños y costos de 
inversión aproximado.  
 
Ver anexo 12. Infraestructura liviana del 
escenario Cascada Caño Unión.  
 

 
 

95% 
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ACTIVIDAD 4.  PLAN DE ACCIÓN 
 
Se avanzó en la escritura de documento de 
Plan de Acción.   
 
Anexo 13. Documento componente Plan 
de Acción.  

 
Taller Plan estratégico 
 
Se realizó el taller de Plan Estratégico para 
el escenario Cascada Unión. No obstante, 
la comunidad planteó poder socializar los 
resultados finales.  
 
Anexo 14. Acta taller de Plan de Plan 
Estratégico.  
 
PRODUCTOS 
 
Planos 
 
Se avanzó en la construcción de salidas 
cartográficas del escenario Piscinas del 
Guejar.  
 
Folleto 
Se avanzó en la construcción digital de 
folleto del escenario Cascada Caño Unión.  
 
Cartilla 
Se avanzó en la construcción digital de la 
cartilla del escenario Cascada Caño Unión. 
r.  componente diagnóstico y 
ordenamiento. 
 
Producto audiovisual  
 
Se avanzó en la construcción digital del 
vídeo promocional del  escenario Cascada 
Caño Unión.  
 
Valla informativa  
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Se avanzó en la construcción digital de la 
valla informativa del escenario Cascada 
Caño Unión.  
 
 
Anexo 15. Productos escenario Cascada 
Caño Unión.  

 

6. CONCEPTO SUPERVISOR y/o 

INTERVENTOR 

Conforme se puede verificar en el resumen anterior, el 
avance del contrato fue acorde a lo solicitado, 
presentando un avance de cumplimiento en los avances 
del componente diagnóstico de los tres escenarios  

ACTIVIDADES PENDIENTES POR 

EJECUTAR: 
N/A 

COMPONENTE LOGÍSTICO 

(PERSONAL, MAQUINARIA Y 

EQUIPO DEL CONTRATISTA): 

Durante la ejecución del periodo se contó con once (11) 

profesionales, de acuerdo con lo planteado en el 

contrato de consultoría en ejecución.  

 

A continuación, se evidencia el personal vinculado a la 

fecha: 

Íte
m 

CARGO NOMBRE 
Tiempo 
Meses 

 CEDULA 

1 

DIRECTOR 
DEL 

PROYECTO 
Profesional 

19 

JHON FABER 
RAMOS 
TORRES 

7 
108798432

4 Dos 
Quebradas 

2 

PROFESIO
NAL 

COMPONE
NTE 

SOCIAL 
Profesional 

8 

MICHAEL 
OSWALDO 
SANDOVAL 
SALINAS 

6 
103058727
4 Bogotá 

3 

PROFESIO
NAL 

COMPONE
NTE 

SOCIAL 
Profesional 

8 

FABIAN CARO 
PEÑA 

6 
80,832,080 

Bogotá 

4 

PROFESIO
NAL 

COMPONE
NTE 

SOCIAL 
Profesional 

JHON JAIME 
ÁLVAREZ 
GARCIA 

6 
11412525 
Cáqueza 
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8 

5 

PROFESIO
NAL 

COMPONE
NTE DE 

TURÍSTICO 
Profesional 

8 

BARBARA 
IVONNE 
LINARES 
RODRÍGUEZ 

7 
40330032 
Villavicenci

o 

6 

PROFESIO
NAL 

COMPONE
NTE DE 

TURÍSTICO 
Profesional 

8 

DIANA 
MERCEDES 
MOLINA 
FERNÁNDEZ 

7 
37559825 

Bucaraman
ga 

7 

PROFESIO
NAL 

COMPONE
NTE DE 

TURÍSTICO 
Profesional 

8 

NIDIA 
ESPERANZA 
LEAL ACEVEDO 

7 
52708472 

Bogotá 

8 

TÉCNICO 
EN 

COMPONE
NTE PLAN 
OPERATIV
OS Técnico 

11 

JENNIFER 
PAOLA 
MONDRAGÓN 
PACHÓN 

6 
63542692 

Bucaraman
ga 

9 

PROFESIO
NAL 

COMPONE
NTE 

CARTOGRÁ
FICO 

Profesional 
9 

DIEGO 
ALEJANDRO 
AGUIRRE 
BUITRAGO 

6 
112037509
5 Granada 

10 

PROFESIO
NAL 

COMPONE
NTE CIVIL 
Profesional 

13 

MARTHA 
YORLENY 
JIMENEZ 
ARANGUREN 

3 
24191176 
San Luis 
Pálenque 

11 

PROFESIO
NAL EN 

DIRECTOR 
CREATIVO 
PROFESIO

NAL 10 

JHAIR 
FERNANDO 
JOYA ARIZA 

3 
80731845 

Bogotá 
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OBSERVACIONES: 

 

El equipo consultor realiza entrega de los documentos 

técnicos de los tres escenarios turísticos referentes al 

componente de ordenamiento y plan de acción, revisar  

dichos documentos se encuentran en proceso de 

revisión por parte del equipo técnico del grupo áreas 

protegidas, en apoyo a la supervisión.  

RECOMENDACIONES: 

 

Implementación de la “Guía para la planificación del 

ecoturismo en parques nacionales naturales de 

Colombia” y los “Lineamientos ambientales para el 

ordenamiento de las actividades turísticas en suelo 

rural”. 

 

 

7. SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento de la 

obligación al sistema de 

seguridad social 

integral. 

Se presenta acreditación del pago de seguridad social y parafiscales del 

periodo, acreditado por la contadora del CONSORCIO, así mismo se 

presentan las planillas de seguridad social del personal vinculado a la 

fecha, de acuerdo a la fecha de inicio de la contratación de cada uno.  A 

Continuación, se relaciona el personal vinculado con la fecha inicio de 

contratación.  

Numero de 
CONTRAT

O 
CARGO NOMBRE 

FECHA 
DE INICIO  

FECHA 
FINAL 

1 
DIRECTOR DEL 

PROYECTO 
Profesional 19 

JHON FABER 
RAMOS 
TORRES 

19 de 
diciembre 

18 de julio  

2 

PROFESIONAL 
COMPONENTE 

SOCIAL 
Profesional 8 

MICHAEL 
OSWALDO 
SANDOVAL 

SALINAS 

19 de 
enero 

18 de julio  

3 

PROFESIONAL 
COMPONENTE 

SOCIAL 
Profesional 8 

FABIAN 
CARO PEÑA 

19 de 
enero 

18 de julio  

4 

PROFESIONAL 
COMPONENTE 

SOCIAL 
Profesional 8 

JHON JAIME 
ÁLVAREZ 
GARCIA 

19 de 
enero 

18 de julio  
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5 

PROFESIONAL 
COMPONENTE 
DE TURÍSTICO 

Profesional 8 

BARBARA 
IVONNE 
LINARES 

RODRÍGUEZ 

19 de 
diciembre 

18 de julio  

6 

PROFESIONAL 
COMPONENTE 
DE TURÍSTICO 

Profesional 8 

DIANA 
MERCEDES 

MOLINA 
FERNÁNDEZ 

19 de 
diciembre 

18 de julio  

7 

PROFESIONAL 
COMPONENTE 
DE TURÍSTICO 

Profesional 8 

NIDIA 
ESPERANZA 

LEAL 
ACEVEDO 

19 de 
diciembre 

18 de julio  

8 

TÉCNICO EN 
COMPONENTE 

PLAN 
OPERATIVOS 

Técnico 11 

JENNIFER 
PAOLA 

MONDRAGO
N PACHON 

19 de 
enero 

18 de julio  

9 

PROFESIONAL 
COMPONENTE 
CARTOGRÁFIC
O Profesional 9 

DIEGO 
ALEJANDRO 

AGUIRRE 
BUITRAGO 

19 de 
enero 

18 de julio  

10 

PROFESIONAL 
COMPONENTE 

CIVIL Profesional 
13 

MARTHA 
YORLENY 
JIMENEZ 

ARANGUREN 

19 de abril 18 julio 
24191176 

San Luis 
Pálenque 

11 

PROFESIONAL 
EN DIRECTOR 

CREATIVO 
PROFESIONAL 10 

JHAIR 
FERNANDO 
JOYA ARIZA 

19 de abril 18 julio 
80731845 

Bogotá 

  

 

8. LABORES DE SUPERVISIÓN 

 

Actuaciones cumplidas 

De acuerdo con el detalle anterior de obligaciones cumplidas, se 

verifica que durante la ejecución contractual se adelantaron en 

forma íntegra y de manera normal todas las actividades, el 

contratista conto con un buen nivel de conocimientos y 

desempeño de trabajo en equipo. 
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9. ANEXOS 

 

 
Anexo 1 Informe financiero 

Anexo 2. Documento componente ordenamiento y anexos.  
Anexo 3. Infraestructura liviana del escenario Lagunas del Silencio.  
Anexo 4. Documento componente Plan de Acción.  
Anexo 5. Productos escenario Laguna del Silencio. 
Anexo 6. Documento componente ordenamiento y anexos. 
Anexo 7 Infraestructura liviana del escenario Piscinas del Guejar.  
Anexo 8. Documento componente Plan de Acción. 
Anexo 9. Acta taller de Plan de Plan Estratégico.  
Anexo 10. Productos escenario Piscinas del Guejar. 
Anexo 11. Documento componente ordenamiento y anexos. 
Anexo 12. Infraestructura liviana del escenario Cascada Caño Unión.  
Anexo 13. Documento componente Plan de Acción.  
Anexo 14. Acta taller de Plan de Plan Estratégico.  
Anexo 15. Productos escenario  Cascada Caño Unión.  
Anexo 16. Planillas de seguridad Social 
Anexo 17. Certificado parafiscales y documentos contadora 
 

 

El presente informe se rinde el 1 de agosto de 2023. 

 

 

 

 

_______________________________ _____________________________ 

LIGIA ANGELICA GARZON GOMEZ MICHAEL OSWALDO SANDOVAL SALINAS 

                 Supervisora Representante legal (Suplente) 

                   

 

 

VºBº. Efraín Antonio Duarte Valencia 

            Líder Grupo Ecosistemas y Áreas protegidas.  

            Apoyo a la supervisión                           

 



PROFESIONAL 

CARGO
OBJETO CONTRACTUAL DURACION DEL 

CONTRATO HONORARIOS

FECHA DE 

INICIO

FABIAN CARO 

PEÑA 

PROFESIONAL 

SOCIAL

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES 

COMO PROFESIONAL SOCIAL PROFESIONAL 8 

PARA: FORMULAR LOS PLANES DE 

ORDENAMIENTO ECOTURISTICO DE LOS 

ESCENARIOS TURISTICOS    DENOMINADOS 

LAGUNA DEL SILENCIO Y CAÑO UNION Y 

FORTALECER EL PLAN DE ORDENAMIENTO 

ECOTURISTICO DENOMINADO PISCINAS DEL 

GÜEJAR, LOS CUALES ESTAN INMERSOS EN 6 MESES $18.867.960 19/01/2023

JHON JAIME 

ALVAREZ 

PROFESIONAL 

SOCIAL

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES 

COMO PROFESIONAL SOCIAL PROFESIONAL 8 

PARA: FORMULAR LOS PLANES DE 

ORDENAMIENTO ECOTURISTICO DE LOS 

ESCENARIOS TURISTICOS    DENOMINADOS 

LAGUNA DEL SILENCIO Y CAÑO UNION Y 

FORTALECER EL PLAN DE ORDENAMIENTO 

ECOTURISTICO DENOMINADO PISCINAS DEL 

GÜEJAR, LOS CUALES ESTAN INMERSOS EN 

EL AREA DE MANEJO ESPECIAL – LA 

MACARENA (AMEM)”

6 MESES $65.210 19/01/2023

JENNIFER 

PAOLA 

MONDRAGON 

PACHON 

TECNICO 

OPERATIVO

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES 

COMO TECNICO EN COMPONENTE PLAN 

OPERATIVO TECNICO 11 PARA: FORMULAR 

LOS PLANES DE ORDENAMIENTO 

ECOTURISTICO DE LOS ESCENARIOS 

TURISTICOS    DENOMINADOS LAGUNA DEL 

SILENCIO Y CAÑO UNION Y FORTALECER EL 

PLAN DE ORDENAMIENTO ECOTURISTICO 

DENOMINADO PISCINAS DEL GÜEJAR, LOS 

CUALES ESTAN INMERSOS EN EL AREA DE 

MANEJO ESPECIAL – LA MACARENA (AMEM)”

6 MESES $12.128.976 19/01/2023

MICHAEL 

OSWALDO 

SANDOVAL 

SALINAS 

PROFESIONAL 

SOCIAL

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES 

COMO PROFESIONAL SOCIAL PROFESIONAL 8 

PARA: FORMULAR LOS PLANES DE 

ORDENAMIENTO ECOTURISTICO DE LOS 

ESCENARIOS TURISTICOS    DENOMINADOS 

LAGUNA DEL SILENCIO Y CAÑO UNION Y 

FORTALECER EL PLAN DE ORDENAMIENTO 

ECOTURISTICO DENOMINADO PISCINAS DEL 

GÜEJAR, LOS CUALES ESTAN INMERSOS EN 

EL AREA DE MANEJO ESPECIAL – LA 

MACARENA (AMEM)”

6 MESES $18.867.960 19/01/2023

DIEGO 

ALEJANDO 

AGUIRRE 

BUITRAGO 

PROFESIONAL 

CARTOGRAFIC

O

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES 

COMO PROFESIONAL COMPONENETE 

CARTOGRAFICO PROFESIONAL 9 PARA: 

FORMULAR LOS PLANES DE ORDENAMIENTO 

ECOTURISTICO DE LOS ESCENARIOS 

TURISTICOS    DENOMINADOS LAGUNA DEL 

SILENCIO Y CAÑO UNION Y FORTALECER EL 

PLAN DE ORDENAMIENTO ECOTURISTICO 

DENOMINADO PISCINAS DEL GÜEJAR, LOS 

CUALES ESTAN INMERSOS EN EL AREA DE 

MANEJO ESPECIAL – LA MACARENA (AMEM)”

6 MESES $19.680.138 19/01/2023



NIDIA ESPERANZA 

LEAL 

PROFESIONAL 

COMPONENTE 

TURISTICO

Prestar los servicios profesionales como PROFESIONAL 

COMPONENTE DE TURÍSTICO Profesional 8 para: 

FORMULAR LOS PLANES DE ORDENAMIENTO 

ECOTURÍSTICO DE LOS ESCENARIOS TURÍSTICOS 

DENOMINADOS LAGUNA DEL SILENCIO Y CAÑO UNIÓN 

Y FORTALECER EL PLAN DE ORDENAMIENTO 

ECOTURÍSTICO EL ESCENARIO TURÍSTICO 

DENOMINADO PISCINAS DEL GÜEJAR, LOS CUALES 

ESTÁN INMERSOS EN EL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA 

MACARENA (AMEM)”.

7 MESES $22,012,627 19/12/2022

DIANA MOLINA  

PROFESIONAL 

COMPONENTE 

TURISTICO 

Prestar los servicios profesionales como PROFESIONAL 

COMPONENTE DE TURÍSTICO Profesional 8 para: 

FORMULAR LOS PLANES DE ORDENAMIENTO 

ECOTURÍSTICO DE LOS ESCENARIOS TURÍSTICOS 

DENOMINADOS LAGUNA DEL SILENCIO Y CAÑO UNIÓN 

Y FORTALECER EL PLAN DE ORDENAMIENTO 

ECOTURÍSTICO EL ESCENARIO TURÍSTICO 

DENOMINADO PISCINAS DEL GÜEJAR, LOS CUALES 

ESTÁN INMERSOS EN EL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA 

MACARENA (AMEM)”.

7 MESES $22,012,627 19/12/2022

IVONN LINARES 

PRODESIONAL 

COMPONENTE 

TURISTICO

Prestar los servicios profesionales como PROFESIONAL 

COMPONENTE DE TURÍSTICO Profesional 8 para: 

FORMULAR LOS PLANES DE ORDENAMIENTO 

ECOTURÍSTICO DE LOS ESCENARIOS TURÍSTICOS 

DENOMINADOS LAGUNA DEL SILENCIO Y CAÑO UNIÓN 

Y FORTALECER EL PLAN DE ORDENAMIENTO 

ECOTURÍSTICO EL ESCENARIO TURÍSTICO 

DENOMINADO PISCINAS DEL GÜEJAR, LOS CUALES 

ESTÁN INMERSOS EN EL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA 

MACARENA (AMEM)”.

7 MESES $22,012,627 19/12/2022

JHON FABER 

RAMOS  DIRECTOR 

DEL PROYECTO 

Prestar los servicios profesionales como DIRECTOR DEL 

PROYECTO Profesional 19 para: FORMULAR LOS PLANES 

DE ORDENAMIENTO ECOTURÍSTICO DE LOS 

ESCENARIOS TURÍSTICOS DENOMINADOS LAGUNA DEL 

SILENCIO Y CAÑO UNIÓN Y FORTALECER EL PLAN DE 

ORDENAMIENTO ECOTURÍSTICO EL ESCENARIO 

TURÍSTICO DENOMINADO PISCINAS DEL GÜEJAR, LOS 

CUALES ESTÁN INMERSOS EN EL ÁREA DE MANEJO 

ESPECIAL LA MACARENA (AMEM)".

8 MESES $44,206,736 19/12/2022

JHAIR FERNANDO 

JOYA ARIZA

Prestar los servicios profesionales como PROFESIONAL 

EN DIRECTOR CREATIVO Profesional 10 para: 

FORMULAR LOS PLANES DE ORDENAMIENTO 

ECOTURÍSTICO DE LOS ESCENARIOS TURÍSTICOS 

DENOMINADOS LAGUNA DEL SILENCIO Y CAÑO UNIÓN 

Y FORTALECER EL PLAN DE ORDENAMIENTO 

ECOTURÍSTICO EL ESCENARIO TURÍSTICO 

DENOMINADO PISCINAS DEL GÜEJAR, LOS CUALES 

ESTÁN INMERSOS EN EL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA 

MACARENA (AMEM)” 3 MESES $ 10.175.835 19/04/2023

REVISÓ: 

______________________________________

JHONATAN FERNANDO ESTRADA PIÑEROS 

ABIGADO CPS , ECOSISTEMAS Y AREAS PROTEGIDAS



FECHA DE 

TERMNINACION

HONORARIOS  

MENSUALES

Parafiscales 

IBC

Panilla mes de 

Junio 2023
CUMPLE

     18/07/23 $3.144.660 $1.257.864 26739282 OK

18/07/2023 $3.144.660 $1.257.864 26739504 OK

18/07/2023 $2.021.496 $808.598 9452749647 OK

18/07/2023 $3.144.660 $1.257.864 26738343 OK

18/07/2023 $3.280.023 $1.312.009 9453231009



18/07/2023 $3.144.661 $1.257.864 26737874 OK

18/07/2023 $3.144.661 $1.257.864 9451330695

18/07/2023 $3.144.661 $1.257.864 64851755 OK

18/07/2023 $6.315.248 $2.526.099 68728843 OK

18/07/2023 $3,391,945 $1,356,778 26738769 OK
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Bogotá D.C,  18 de Julio de 2023 
 
 

 
Yo, SARA PAOLA REINA WILCHES, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.030.568.511 de Bogotá  en mi condición de contadora del CONSORCIO 
ECOTURISMO con el Nit: 901660894-7 y tarjeta profesional 184182-T, certifico que 
durante los últimos seis (6) meses, se han realizado los pagos de los aportes al 
sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, y el consorcio se 
encuentra  al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. 
 
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 
y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.  
 
Dada en Bogotá los dieciocho  (18) días  del mes de julio  de 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________      

SARA PAOLA REINA  
CONTADORA 
NIT: 901660894-7        
TP 184182-T 
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN TELÉFONO FAX

CC 1087984324 JOHN FABER RAMOS TORRES CRA 26 45-30 3145217441

FORMA PRESENTACIÓN CLASE APORTANTE NOMBRE SUCURSAL CÓDIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

U I PRINCIPAL PPAL META VILLAVICENCIO

DATOS DE LA PLANILLA

PERIODO LIQUIDACIÓN

SALUD PENSIÓN, RIESGOS LAB, 
CAJA, SENA, ICBF

MES AÑO MES AÑO

TIPO 
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA MES AÑO)

NÚMERO 
RADICACIÓN

EXONERADO 
PAGO 

PARAFISCALES Y 
SALUD

SE ACOGE A LOS 
BENEFICIOS DE LEY 

1429 DE 2010 A CAJAS 
DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR

6 2023 6 2023 I 22 06 2023 68728843 Si No

No DOCUMENTO APELLIDOS Y NOMBRES TIPO
COT

SUB
COT E

X
T COL 

EXT E
xo

n COD 
MUN

COD 
DEP IN

G

R
E

T

T
D

E

T
A

E

T
D

P

T
A

P

V
S

P

V
S

T

S
L

N

IG
E

L
M

A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

E
P

S

A
F

P

A
R

L CÓDIGO 
EPS IBC EPS TARIFA 

EPS APORTE EPS CÓDIGO 
AFP IBC AFP TARIFA 

AFP APORTE AFP FSP 
Solidaridad

1 CC 1087984324 RAMOS TORRES JOHN 
FABER 59 0 No 001 50 30 30 30 EPS005 $2,526,099 12.50% $315,800 230301 $2,526,099 16.00% $404,200 $0

$315,800 $404,200 $0

CENTRO DE TRABAJO Todos NÚMERO DE EMPLEADOS 1 NIT EMPRESA CONVENIO Todos

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1 de 2PAGREPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES



No DOCUMENTO APELLIDOS Y NOMBRES FSP 
Subsistencia

CÓDIGO 
ARL IBC ARL TARIFA 

ARL
CLASE 

RIE APORTE ARL

1 CC 1087984324 RAMOS TORRES JOHN 
FABER $0 14-11 $2,526,099 2.44% 3 $61,600

$0 $61,600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

2 de 2PAGREPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES



RAZON SOCIAL :

IDENTIFICACION:

COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

FECHA GENERACION REPORTE:

PERIODO PENSION:

PERIODO SALUD:

NUMERO PLANILLA:

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

TIPO DE PLANILLA:

FECHA DE PAGO:

ENTIDAD DE PAGO:

MICHAEL OSWALDO SANDOVAL SALINAS

CC-1030587274

0

0

2023-07-27

2023-06

I

26738343

2023-06

26738343

2023-07-26

BANCO COLPATRIA

FECHA LIMITE DE PAGO: 2023-07-19

TOTAL COTIZANTES: 1

CODIGO
ENTIDAD NIT NOMBRE NUMERO

AFILIADOS
TOTAL

INTERESES

VALOR PAGAR
SIN

INTERESES
VALOR PAGAR FONDO

SOLIDARIDAD

 FONDO
SUBSISTENCI

A

$ 0

IBC

EPS017 830003564 FAMISANAR 1 $ 2.100 $ 250.000 $ 252.100$ 0 $ 0$ 2.000.000

231001 800227940 COLFONDOS 1 $ 2.600 $ 320.000 $ 322.600$ 0 $ 0$ 2.000.000

14-11 890903790 ARL SURA 1 $ 100 $ 10.500 $ 10.600$ 0 $ 0$ 2.000.000

$ 585.300Total a pagar $ 580.500$ 4.800$ 0 $ 0

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 17/08/2023



RAZON SOCIAL :

IDENTIFICACION:

COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

FECHA GENERACION REPORTE:

PERIODO PENSION:

PERIODO SALUD:

NUMERO PLANILLA:

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

TIPO DE PLANILLA:

FECHA DE PAGO:

ENTIDAD DE PAGO:

WILMER FABIAN CARO PENA

CC-80832080

0

0

2023-07-26

2023-06

I

26739282

2023-06

26739282

2023-07-26

BANCO DE LA REPUBLICA

FECHA LIMITE DE PAGO: 2023-07-21

TOTAL COTIZANTES: 1

CODIGO
ENTIDAD NIT NOMBRE NUMERO

AFILIADOS
TOTAL

INTERESES

VALOR PAGAR
SIN

INTERESES
VALOR PAGAR FONDO

SOLIDARIDAD

 FONDO
SUBSISTENCI

A

$ 0

IBC

EPS008 860066942 COMPENSAR-EPS 1 $ 1.600 $ 275.000 $ 276.600$ 0 $ 0$ 2.200.000

25-14 900336004 COLPENSIONES 1 $ 2.100 $ 352.000 $ 354.100$ 0 $ 0$ 2.200.000

14-23 860011153 POSITIVA 1 $ 400 $ 53.600 $ 54.000$ 0 $ 0$ 2.200.000

$ 684.700Total a pagar $ 680.600$ 4.100$ 0 $ 0

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 18/08/2023



RAZON SOCIAL :

IDENTIFICACION:

COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

FECHA GENERACION REPORTE:

PERIODO PENSION:

PERIODO SALUD:

NUMERO PLANILLA:

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

TIPO DE PLANILLA:

FECHA DE PAGO:

ENTIDAD DE PAGO:

JHON JAIME ALVAREZ GARCIA

CC-11412525

0

2023-07-27

2023-06

I

26739504

2023-06

26739504

2023-07-26

BANCO COLPATRIA

FECHA LIMITE DE PAGO: 2023-07-10

TOTAL COTIZANTES: 1

CODIGO
ENTIDAD NIT NOMBRE NUMERO

AFILIADOS
TOTAL

INTERESES

VALOR PAGAR
SIN

INTERESES
VALOR PAGAR FONDO

SOLIDARIDAD

 FONDO
SUBSISTENCI

A

$ 0

IBC

EPS008 860066942 COMPENSAR-EPS 1 $ 2.900 $ 157.300 $ 160.200$ 0 $ 0$ 1.257.864

230301 800224808 PORVENIR 1 $ 3.700 $ 201.300 $ 205.000$ 0 $ 0$ 1.257.864

14-11 890903790 ARL SURA 1 $ 200 $ 6.600 $ 6.800$ 0 $ 0$ 1.257.864

$ 372.000Total a pagar $ 365.200$ 6.800$ 0 $ 0

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 08/08/2023



VILLAVICENCIO

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

CC40330032

PAGADO 31/07/2023

Fecha creación reporte: 2023-07-31, 06:52:48 PM Numéro Planilla:

junio de 2023 junio de 2023

64851755

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

BARBARA IVONNE LINARES RODRIGUEZ

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

CR 25A #4 B - 62

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

INDEPENDIENTE 6732319

 Dirección

META

 Identificación

 Tipo Persona

1

NATURAL

 Representante Legal

IN
G

 Salud

R
E

T

Aporte
Caja

T
A

E

Aporte
Salud

Administradora Aporte
SENA

D
ia

s 
A

R
P

 ESAP

 Parafiscales

IG
E

Administradora TOTALIBC
Pensión

Administradora Aporte
Ministerio

Riesgos

V
C

T

Aporte
ICBF

PensionesNovedades

D
ia

s 
A

F
P

II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

S
L

N

T
D

P

Datos del Afiliado
 Identificacion

L
M

A

V
S

P

D
ia

s 
C

C
F

D
ia

s 
E

P
S

A
V

P

Aporte
Riesgos

IBC
Caja

V
A

C

T
D

E

V
S

T

IBC
Riesgos

T
A

P

Administradora Aporte
Pensión

Cajas

C
o

rr
ec

ci
o

n
es Nombres y Apellidos

IR
P

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES ARP

SuAporte

R
E

T
 P

R
E

T

C
O

R

Administradora

T
A

EApellidos y Nombres

V
C

T

T
D

E IBC
Pensión

D
ía

s 
C

C
F

V
S

T

T
A

P

T
D

P

D
ía

s 
A

F
P

 Identificación

A
V

P

IG
E

IN
G

V
A

C

Administradora

V
S

P

D
ía

s 
A

R
P

IR
P Aporte

PensiónS
L

N

Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

2,436 $ 46.100 (NIN-CC) NINGUNA CCF $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 40330032 00 (230301) PORVENIR $ 1.892.000 $ 302.800 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.892.000 $ 236.500 $ 1.892.000BARBARA IVONNE LINARES
RODRIGUEZ 3030 03059 0 $ 585.400

$ 585.400

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 13.600 $ 599.000

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 1.892.000 $ 1.892.000 $ 1.892.000 $ 0 $ 302.800 $ 236.500 $ 46.100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética:
018000 517806.
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Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) $1,258,000 $201,300 $1,258,000 $157,300 $0 $0 $1,258,000 $6,600 $0 $0

Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) $1,258,000 $201,300 $1,258,000 $157,300 $0 $0 $1,258,000 $6,600 $0 $0

Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER ( 1 Afiliados) $1,258,000 $201,300 $1,258,000 $157,300 $0 $0 $1,258,000 $6,600 $0 $0

1 CC 37559825 MOLINA DIANA 230301 30 $1,258,000 $201,300 EPS005 30 $1,258,000 $157,300 0 $0 $0 14-11 30 $1,258,000 $6,600 0 $0 $0

Total         Afiliados( 1) $1,258,000 $201,300 $1,258,000 $157,300 $0 $0 $1,258,000 $6,600 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 37559825 MOLINA FERNANDEZ DIANA MERCEDES INDEPENDIENTE PRINCIPAL CARRERA2A 55A 38 
CENTAUROS 1 T3 A201

BUCARAMANGA-SANTANDER 6722509 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-05 2023-05 2100397644 9451270822 I 2023/06/07 2023/05/26 BANCOLOMBIA 0 $365,200
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 37559825 MOLINA FERNANDEZ DIANA MERCEDES INDEPENDIENTE PRINCIPAL CARRERA2A 55A 38 
CENTAUROS 1 T3 A201

BUCARAMANGA-SANTANDER 6722509 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-05 2023-05 2100397644 9451270822 I 2023/06/07 2023/05/26 BANCOLOMBIA 0 $365,200

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $201,300 $0 $0 $201,300

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 1 $201,300 $0 $0 $201,300

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $6,600 $0 $0 $6,600

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 1 $6,600 $0 $0 $6,600

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $157,300 $0 $0 $157,300

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $157,300 $0 $0 $157,300

TOTAL 1 $365,200 $0 $0 $365,200
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RAZON SOCIAL :

IDENTIFICACION:

COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

FECHA GENERACION REPORTE:

PERIODO PENSION:

PERIODO SALUD:

NUMERO PLANILLA:

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

TIPO DE PLANILLA:

FECHA DE PAGO:

ENTIDAD DE PAGO:

NIDIA ESPERANZA LEAL ACEVEDO

CC-52708472

0

2023-07-27

2023-06

I

26737874

2023-06

26737874

2023-07-26

BANCO COLPATRIA

FECHA LIMITE DE PAGO: 2023-07-19

TOTAL COTIZANTES: 1

CODIGO
ENTIDAD NIT NOMBRE NUMERO

AFILIADOS
TOTAL

INTERESES

VALOR PAGAR
SIN

INTERESES
VALOR PAGAR FONDO

SOLIDARIDAD

 FONDO
SUBSISTENCI

A

$ 0

IBC

EPS005 800251440 SANITAS 1 $ 1.300 $ 157.300 $ 158.600$ 0 $ 0$ 1.258.000

230301 800224808 PORVENIR 1 $ 1.700 $ 201.300 $ 203.000$ 0 $ 0$ 1.258.000

14-11 890903790 ARL SURA 1 $ 100 $ 6.600 $ 6.700$ 0 $ 0$ 1.258.000

$ 368.300Total a pagar $ 365.200$ 3.100$ 0 $ 0

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 17/08/2023



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e 

ICBF

Total Aportes

1 CC 1120375095 AGUIRRE BUITRAGO 
DIEGO ALEJANDRO

                 230301 30 $1,711,414 $273,900 EPS002 30 $1,711,414 $214,000 0 $0 $0 14-25 30 $1,711,414 $41,700 0 $0 $0 No $529,600

Total         Afiliados( 1) $1,711,414 $273,900 $1,711,414 $214,000 $0 $0 $1,711,414 $41,700 $0 $0 $529,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1120375095 AGUIRRE BUITRAGO DIEGO ALEJANDRO INDEPENDIENTE PRINCIPAL Cll15 # 11 43 brr camilo 
torres

GRANADA-META 5555555 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-05 2023-05 2138304059 9452075330 I 2023/06/26 2023/06/15 BANCO CAJA SOCIAL 0 $529,600
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1120375095 AGUIRRE BUITRAGO DIEGO ALEJANDRO INDEPENDIENTE PRINCIPAL Cll15 # 11 43 brr camilo 
torres

GRANADA-META 5555555 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-05 2023-05 2138304059 9452075330 I 2023/06/26 2023/06/15 BANCO CAJA SOCIAL 0 $529,600

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $273,900 $0 $0 $273,900

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 1 $273,900 $0 $0 $273,900

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $41,700 $0 $0 $41,700

     COLMENA 14-25 800,226,175 3 1 $41,700 $0 $0 $41,700

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $214,000 $0 $0 $214,000

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 1 $214,000 $0 $0 $214,000

TOTAL 1 $529,600 $0 $0 $529,600
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RAZON SOCIAL :

IDENTIFICACION:

COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

FECHA GENERACION REPORTE:

PERIODO PENSION:

PERIODO SALUD:

NUMERO PLANILLA:

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

TIPO DE PLANILLA:

FECHA DE PAGO:

ENTIDAD DE PAGO:

JHAIR FERNANDO JOYA ARIZA

CC-80731845

0

2023-07-27

2023-06

I

26738769

2023-06

26738769

2023-07-26

BANCO COLPATRIA

FECHA LIMITE DE PAGO: 2023-07-13

TOTAL COTIZANTES: 1

CODIGO
ENTIDAD NIT NOMBRE NUMERO

AFILIADOS
TOTAL

INTERESES

VALOR PAGAR
SIN

INTERESES
VALOR PAGAR FONDO

SOLIDARIDAD

 FONDO
SUBSISTENCI

A

$ 0

IBC

EPS017 830003564 FAMISANAR 1 $ 2.600 $ 169.600 $ 172.200$ 0 $ 0$ 1.356.778

230201 800229739 PROTECCION 1 $ 3.300 $ 217.100 $ 220.400$ 0 $ 0$ 1.356.778

14-11 890903790 ARL SURA 1 $ 200 $ 7.100 $ 7.300$ 0 $ 0$ 1.356.778

$ 399.900Total a pagar $ 393.800$ 6.100$ 0 $ 0

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 11/08/2023



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) $1,640,000 $262,400 $1,640,000 $205,000 $0 $0 $1,640,000 $40,000 $0 $0

Centro de Trabajo: RIESGO 1 ( 1 Afiliados) $1,640,000 $262,400 $1,640,000 $205,000 $0 $0 $1,640,000 $40,000 $0 $0

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) $1,640,000 $262,400 $1,640,000 $205,000 $0 $0 $1,640,000 $40,000 $0 $0

1 CC 63542692 MONDRAGON 
JENNIFER

230201 30 $1,640,000 $262,400 EPS002 30 $1,640,000 $205,000 0 $0 $0 14-11 30 $1,640,000 $40,000 0 $0 $0

Total         Afiliados( 1) $1,640,000 $262,400 $1,640,000 $205,000 $0 $0 $1,640,000 $40,000 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 63542692 MONDRAGON PACHON JENNIFER PAOLA INDEPENDIENTE PRINCIPAL carrera 74  44-29 sur bloque 
26 apto 476

BOGOTA-BOGOTA D.E. 4035292 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-06 2023-06 9229794 9452749647 I 2023/07/25 2023/06/26 BANCO DAVIVIENDA 0 $507,400
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 63542692 MONDRAGON PACHON JENNIFER PAOLA INDEPENDIENTE PRINCIPAL carrera 74  44-29 sur bloque 
26 apto 476

BOGOTA-BOGOTA D.E. 4035292 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-06 2023-06 9229794 9452749647 I 2023/07/25 2023/06/26 BANCO DAVIVIENDA 0 $507,400

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $262,400 $0 $0 $262,400

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 $262,400 $0 $0 $262,400

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $40,000 $0 $0 $40,000

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 1 $40,000 $0 $0 $40,000

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $205,000 $0 $0 $205,000

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 1 $205,000 $0 $0 $205,000

TOTAL 1 $507,400 $0 $0 $507,400
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