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TERCERA MODIFICACIÓN (PRÓRROGA) A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 0012- ARC-CBNL01-2023 

CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE 

NAVAL No. 1 ARC “BOLÍVAR” Y EL SEÑOR JOHN JAMES CARDENAS GRANOBLES IDENTIFICADO 

CON C.C. 1.013.584.628 PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO VISIONARY 

INVESTMENT GROUP S.A.S IDENTIFICADA CON NIT. 901611402-8. 

 

 
La señora Capitán de Fragata MARCELA RAMÍREZ RAMOS, en calidad de Comandante de la Base 

Naval No. 1 ARC “Bolívar” debidamente designada mediante Orden administrativa No. 008 del 24 de 

julio de 2023 y facultada para asumir las funciones y atribuciones de mando y administrativas con la 

contratación de bienes y servicios destinados a la Armada Nacional, en especial las conferidas por la 

Resolución de Delegación No. 4223 del 23 de junio de 2022, expedida por el Ministerio de Defensa 

Nacional y la Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022, por medio del cual se expide el Manual de 

Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, en representación de LA NACIÓN-MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL– ARMADA NACIONAL–BASE    NAVAL    No.  1 ARC “BOLÍVAR”, en adelante 

ELCONTRATANTE, y por otra parte el señor JOHN JAMES CARDENAS GRANOBLES, mayor de edad, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1.013.584.628 expedida en Chaparral Tolima, propietario del 

Establecimiento de Comercio VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S identificada con NIT. 

901611402- 8, que en lo sucesivo se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la tercera 

modificación (PRÓRROGA) de la Aceptación de Oferta No. 0012- ARC-CBNL01-2023 cuyo objeto es: 

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CONTINGENCIA PARA EL CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS 

PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DE CONFORMIDAD CON LAS  

ESPECIFICACIONESTÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO “A”, previas las siguientes  

consideraciones:  a)  Que  los artículos 14 numeral 1 y el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establecen 

que las Entidades Estatales, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, pueden introducir en sus 

contratos los acuerdos, pactos, estipulaciones y modificaciones que consideren necesarias para el 

cumplimiento de los fines institucionales, con los requisitos y condiciones que libremente acuerden o 

que dispongan las Leyes especiales de aplicación. b) Que la Aceptación de Oferta No. 0012-ARC-

CBNL01-2023 fue suscrita el día 08 de marzo de 2023 por valor de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 

MIL PESOS M/CTE ($7.800.000,00), incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones y costos a los 

que haya lugar. c) Que el plazo de ejecución de la Aceptación de Oferta No. 0012-ARC-CBNL01-2023 es 

hasta el día 15 de agosto de 2023, acuerdo a segunda modificación de fecha 3 1 de julio de 2023. d) 

Que acuerdo a ponencia de fecha 15 de agosto de 2023, el Gerente de Proyecto solicita autorización para 

llevar a cabo la tercera modificación a la Aceptación de Oferta No. 0012-ARC-CBNL01-2023 (prórroga) hasta 

el 3 1  de agosto de 2023, teniendo en cuenta los motivos expuestos por el contratista en su documento S/N 

de fecha 15 de agosto de 2023 e) Que acuerdo a documento S/N de fecha 15 de agosto de 2023 el señor 

JOHN JAMES CARDENAS GRANOBLES representante legal de la firma VISIONARY INVESTMENT 

GROUP S.A.S solicita a la Entidad prorroga a la aceptación de oferta No. 0012-ARC-CBNL01-2023 hasta 

el día 3 1  de agosto de 2023, con el fin de realizar la entrega de los elementos objetos del contrato, 

teniendo en cuenta que e s t o s  e l e m e n t o s  y a  f u e r o n  r e c i b i d o s  p o r  n u e s t r a  o f i c i n a  

l o g í s t i c a  p a r a  s e r  e n t r e g a d o s  a  l a  E n t i d a d ,  p e r o  q u e  a l  m o m e n t o  d e  l a  e n t r e g a  

s e  h a n  p r e s e n t a d o  c i e r t o s  i n c o n v e n i e n t e s  p o r  c i r c u n s t a n c i a s  a j e n a s  y  

p a r t i c u l a r e s  d e  l a  o l a  i n v e r n a ,  l o  c u a l  h a  g e n e r a d o  p r o b l e m a s  m e c á n i c o s  e n  

n u e s t r o  p a r q u e  a u t o m o t o r  p a r a  e l  t i e m p o  d e  e n t r e g a  e s t i p u l a d o  e n  l a  

m o d i f i c a c i ó n  a n t e r i o r ,  d e  l o  c u a l  a n e x o  e v i d e n c i a  e n  m i  s o l i c i t u d  a l l e g a d a  e l  

d í a  d e  h o y  1 5  d e  a g o s t o  d e  2 0 2 3 . f) Que acuerdo a memorando de fecha 15 de agosto de 2023 el 

señor Teniente de Fragata JOSE ANTONIO PACHECO FONTALVO supervisor de la Aceptación de Oferta, 

emite concepto favorable y recomienda la prórroga solicitada por el contratista hasta el 31 de agosto de 2023 

para la entrega de los elementos objeto del contrato. En virtud de lo anterior se acuerda: CLÁUSULA PRIMERA: 

modificar la CLÁUSULA: PLAZO DE EJECUCIÓN: la cual quedará de la siguiente manera: PLAZO DE 

EJECUCION: el plazo de ejecución de la Aceptación de Oferta No. 0012-ARC-CBNL01-2023 será hasta el día 31 

de agosto de 2023 previo cumplimiento de los requerimientos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS: Forman p a r t e  i n t e g r a l  d e  l a  presente ( tercera) modificación 

(PRÓRROGA) de la Aceptación de Oferta No. 0012-ARC-CBNL01-2023, los siguientes documentos: a) Ponencia 

de fecha 15 de agosto de 2023 del Gerente de Proyecto. b) Documento S/N de fecha 15 de agosto de 2023 del 

señor JOHN JAMES CARDENAS GRANOBLES representante legal de la firma VISIONARY INVESTMENT 

GROUP S.A.S y soportes. c) Memorando de fecha 15 de agosto de 2023 del señor Teniente de Fragata JOSE 

ANTONIO PACHECO FONTALVO supervisor de la Aceptación de Oferta. CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DE 

LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las partes acuerdan con la firma del presente modificatorio (PRÓRROGA) que 

quedan vigentes todas las cláusulas, estipulaciones, y demás condiciones de la Aceptación de Oferta No. 0012-

ARC-CBNL01-2023 que no hayan sido expresamente modificadas, adicionadas, y/o corregidas en el presente 

documento. CLÁUSULA CUARTA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA PRESENTE 

MODIFICACIÓN: La presente modificación (PRÓRROGA) se perfecciona con la firma de las partes contratantes, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 80 de 1993 “los contratos estatales constaran 

por escrito” previo acuerdo sobre el objeto y la contraprestación; aspecto que en concordancia con la Ley 527 

de 1999 se satisface con mensaje de datos, siempre y cuando la información que este contiene sea accesible 

para su posterior consulta. 
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En este orden de ideas y teniendo en cuenta que el SECOPII es una plataforma transaccional que contiene la 

información publicada, enviada, recibida, modificada y comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares 

de los procesos contractuales adelantados por las entidades Estatales, la aprobación del documento diseñado 

y generado en la plataforma de Colombia Compra constituirá el contrato Estatal, el cual tiene plena validez 

jurídica y probatoria. Para el cumplimiento de los requisitos de ejecución se debe efectuar la modificación del 

certificado de registro presupuestal, de las garantías del contrato y su aprobación parte de la Entidad. 


