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CONTRATO No.  DJC-SA-08.02-223-2023 

NOMBRE DE CONTRATISTA Y 
CC/NIT. 

CONSORCIO OBRAS DHIC 
N.I.T. No. 901.641.348-6 

NOMBRE DE REPRESENTANTE 
LEGAL Y NO. DE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

CARLOS UBEIMAR CHAVES CANAVAL 
C.C. No. 98.383.487 de Cali 

OBJETO  ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS 
PARA CLIMATIZACIÓN DE ESPACIOS EN LA 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO 
JOSÉ CAMACHO - UNIAJC 

VALOR DEL CONTRATO TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DE 
PESOS M/CTE. ($324.000.000), INCLUIDOS 
TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR 

FECHA DE INICIO:  10/07/2023 

PLAZO DE TERMINACIÓN 
ACTUAL: 

28/07/2023 

 

Entre los suscritos HUGO A DJC-SA-08.02-223-2023 LBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ, 
mayor de edad vecino de Santiago de Cali, identificado con cédula de ciudadanía No. 
94.428.445, de Cali (V), quien obra en nombre y representación legal de la INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO “UNIAJC”, institución distinguida con el 
NIT 805000889-0, por ostentar la calidad de Rector de la misma, según 005 del 06 de 
mayo de 2022, debidamente facultado para la celebración del presente OTROSÍ No. 01-
2023, conforme a lo dispuesto en el literal b) del numeral 3 del artículo 11 de la Ley 80 
de 1993, para los efectos del presente contrato de aquí en adelante se denominará, EL 
CONTRATANTE y por la otra CARLOS UBEIMAR CHAVES CANAVAL identificado con 
cédula de ciudadanía No. 98.383.487 de Cali – Valle, quien para los efectos del presente 
Contrato actúa en nombre y representación legal de CONSORCIO OBRAS DHIC con 
N.I.T. No. 901.641.348-6, quien en adelante y para los efectos de este Contrato se 
denominará el CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente OTROSÍ No. 
01-2023, al Contrato de Compraventa No. DJC-SA-08.02-223-2023, para modificar la 
CLÁUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO previas las siguientes:   
  
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Que el día seis (06) de julio de 2023, la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO 
JOSÉ CAMACHO “UNIAJC”, e CONSORCIO OBRAS DHIC, suscribieron el 
Contrato de Compraventa No. DJC-SA-08.02-223-2023, por la suma de 
TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($324.000.000), 
incluido incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, 
departamentales y municipales que se causen para la suscripción, legalización y 
ejecución del contrato y cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE AIRES 
ACONDICIONADOS PARA CLIMATIZACIÓN DE ESPACIOS EN LA 
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INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - UNIAJC”. 
 

2. Que mediante acta de prórroga al contrato de Compraventa No. DJC-SA-08.02-
223-2023, la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO – 
UNIAJC, amplio el plazo inicial del presente contrato hasta el ocho (08) de 
septiembre de 2023. 

 
3. Que mediante oficio del cuatro (04) de agosto de 2023, el supervisor del contrato 

solicita adicionar la suma de NOVENTA MILLONES SETENTA Y SEIL 
QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($90.076.512) al contrato de compraventa 
No. DJC-SA-08.02-223-2023 argumentando lo siguiente:   
 

“la situación climática que atraviesa el país, dados los últimos eventos de la 
naturaleza, se viene presentando un incremento en la temperatura generando 
oleadas de calor muy fuertes; Sobre el particular, se consultó en el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM1 la publicación en su 
página de los boletines climatológicos de seguimiento a las temperaturas mínima, 
media y máxima del último semestre en las diferentes regiones del país. 
 
(…) 
 
actualmente el Departamento del Valle del Cauca, se encuentra afrontando 
temperaturas especialmente hacia las horas comprendidas entre las 11:00 am 
hasta las 4:00 pm muy cercanas a los 40 grados, esta situación ha generado 
malestar, quejas, cuadros clínicos como dolores de cabeza entre otros de nuestros 
usuarios, por lo que han solicitado mejorar las condiciones climáticas de algunos 
espacios adicionales a los inicialmente establecidos. 
 
De acuerdo con lo anterior, nos vimos en la necesidad de realizar una nueva 
revisión de los espacios que presentan mayor criticidad teniendo en cuenta 
variables como: Número de usuarios y ubicación del espacio, encontrando que 
resulta conveniente ampliar la posibilidad de la adquisición de más equipos 
similares al objeto contractual para aulas, salas de docentes y oficinas de gestión 
administrativa”. 

 

4. Que se hace necesario adicionar la suma de NOVENTA MILLONES SETENTA Y 
SEIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($90.076.512)  para el cumplimiento de 
la adquisición de los televisores mencionados anteriormente, al contrato de 
compraventa No. DJC-SA-08.02-223-2023. 

 
5. Que hace parte integral de este documento la solicitud y concepto técnico del 

supervisor del Contrato. 
 

6. Que la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO 
“UNIAJC” cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 14975 
de 2023 y ajuste 2874 del rubro presupuestal No. 23201010030106 – OFICINA 
DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA. 
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7. Que el presente documento se efectúa con fundamento en el artículo 1602 del 

Código Civil, en el entendido que cualquier contrato legalmente celebrado es ley 
para las partes. 
 

8. Que la Corte Constitucional se ha pronunciado frente a la modificación de los 
contratos estatales en el siguiente sentido: 
 

«Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea 
necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a 
los cuales sirve el contrato. Asilo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, 
los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común 
acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación de los 
servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", 
entre otros». (Sentencia C-300 de 2012). 

 
9. Que el Consejo de Estado en Concepto de fecha trece (13) de agosto de dos mil 

nueve (2009) emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil manifestó que: 
 

«La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto 
al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos 
estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los 
restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el 
derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las 
obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el 
cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado» (Radicación No. 
1.95211001-03-06-000-2009-00033-00). 

 
10. Que teniendo en cuenta la autonomía de la voluntad de las partes que participan 

en el negocio jurídico, los contratos se pueden modificar con el solo acuerdo de 
las mismas. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las 
normas civiles y comerciales, correspondan a su esencia y naturaleza, como se 
establece en los Artículos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993. Al efecto, el citado artículo 
40, dispone: 
 

"Artículo 40. Del contenido del contrato estatal. "Las estipulaciones de los contratos 
serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta 
ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los 
contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el 
cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades 
estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y en general, las cláusulas o 
estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no 
sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades 
de esta ley y a los de la buena administración (...)". 

 
11. Que, bajo tal perspectiva, la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ 

CAMACHO “UNIAJC” podrá celebrar los contratos y acuerdos que permitan la 
autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En 
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estos contratos podrán incluirse las modalidades, condiciones y en general, las 
cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, 
siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley y el orden público.  
 

12. Que el contrato se encuentra dentro del plazo de ejecución, por lo tanto, es 
procedente realizar modificaciones u otrosí al mismo. 

 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes: 
 

ACUERDAN: 

CLAUSULA PRIMERO: ADICIONAR la suma de NOVENTA MILLONES SETENTA Y 
SEIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($90.076.512). 
 
CLAUSULA SEGUNDO: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y SUJECIÓN A LAS 
APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor que la UNIAJC se compromete a pagar 
al CONTRATISTA, se subordina a las apropiaciones que con tal fin se ordenan con cargo 
al presupuesto de la Entidad, según consta en el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 14975 de 2023 y ajuste 2874 del rubro presupuestal No. 
23201010030106 – OFICINA DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA. 
 
CLÁUSULA TERCERO: REAJUSTE DE LAS GARANTÍAS. El contratista se obliga a 
modificar y a presentar para la aprobación de la Secretaría de Infraestructura el reajuste 
de las garantías que amparan el Contrato conforme al contenido del presente documento, 
dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del mismo. 
 
CLÁUSULA CUARTO: COSTOS. Las partes acuerdan que con el presente OTROSÍ No. 
1 no se constituirá ninguna erogación por mayor permanencia, ni gastos de orden 
administrativo adicionales por concepto de daño emergente o lucro cesante a cargo de 
la UNIAJC, salvo aquellos aspectos y circunstancias que puedan afectar el equilibrio 
contractual y que sean debidamente demostradas por el contratista en el marco de la 
normatividad vigente, las cuales serán revisadas técnica, financiera y jurídicamente por 
La Entidad, previo concepto de la supervisión. 
 
CLÁUSULA QUINTO: INTEGRALIDAD. El presente documento hace parte integral del 
Contrato de Compraventa No. DJC-SA-08.02-223-2023.  
 
CLÁUSULA SEXTO: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. 
Entendiéndose que las obligaciones y estipulaciones del contrato inicial, que no fueron 
modificadas en el presente documento, permanecen intactas y conservan su vigencia.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMO: PERFECCIONAMIENTO. El presente documento se perfecciona 
con el acuerdo de las partes respecto de la modificación realizada y la correspondiente 
firma del mismo. 
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CLÁUSULA OCTAVO: PUBLICACIÓN. La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO 
JOSÉ CAMACHO “UNIAJC” publicará el presente documento en el SECOP. 
 
Este documento se entiende válido con la firma electrónica que se realiza a través del 
flujo de aprobación en la plataforma SECOP II. 
 
 
Por el CONTRATANTE,            Por el CONTRATISTA, 
 
 
 

 
HUGO ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ 
Rector - UNIAJC Nit: 900.235.103-4. 

CONSORCIO OBRAS DHIC 
RL. CARLOS UBEIMAR CHAVES CANAVAL 
C.C: 98.383.487 de Cali 

 
   

 
 


