ALCALDIA MAYOR
DEBOGOTADC

PRORROGA N°10 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°7063 DE 2022 CELEBRADO
ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. Y MEDIIMPLANTES
S.A

Entre los suscritos MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada
con la cédula de ciudadania N°51.837.463 expedida en Bogota D.C, nombrada por la Alcaldesa Mayor de
Bogota D.C mediante Decreto N°321 del 28 de agosto de 2021 y posesionada el 1 de septiembre de 2021,
obrando en nombre y Representacion Legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
OCCIDENTE E.S.E., persona juridica identificada con NIT N° 900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo N°
641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogota y de acuerdo a las facultades otorgadas en el
Acuerdo 037 de 2017 — Estatuto de Contratacidn, quien en adelante, y para los efectos del presente contrato
se denominara EL CONTRATANTE, por una parte y por la otra, RICARDO ALBERTO AZUERO GONZALEZ,
también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania N°91.216.530, en su calidad de Representante
Legal de la firma MEDIIMPLANTES S.A. con NIT N° 804010334-4, quien en este documento se denominaré el
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente PRORROGA al contrato N°7063 de 2022, previas las
siguientes consideraciones: 1) Que teniendo en cuenta el Estatuto de Contratacion, Acuerdo No. 037 del 20 de
septiembre de 2017, Manual de Contratacion - Resolucién 754 del 22 de septiembre de 2017, la Gerente podra
adicionar, prorrogar y/o modificar los contratos o convenios de bienes o servicios suscritos por la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 2) Que el 17 de mayo de 2022, la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente ESE y el CONTRATISTA suscribieron el contrato N°7063-2022, objeto
contractual consiste en “SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSINTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES,
MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS OSEOS Y PATOLOGIAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE
SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E." 3) Que el valor inicial del contrato se pacté en la suma de QUINCE
MILLONES DE PESOS ($15°000.000) M/CTE - EXENTO IVA. 4) El término inicial de ejecucion contractual fue
de TRES (3) MESES, contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento contractual. Plazo que se causo a partir del 01 de junio de 2022 hasta el 31
de agosto de 2022. 5) Que el dia 31 de agosto de 2022, se realizo6 PRORROGA N°1 el término de ejecucién
del contrato en DOS (2) MESES Y ADICION N°1 en la suma de DOCE MILLONES DE PESOS MCTE
($12°000.000) M/CTE. 6) Que el dia 19 de octubre de 2022, se realizo PRORROGA N°2 el termino de ejecucion
del contrato en UN (1) MES. 7) Que el 23 de noviembre de 2022, se suscribi6 PRORROGA N°3 por el termino
de DOS (02) MESES y ADICION N°2 por el valor de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10°000.000) M/CTE -
EXENTO IVA. 8) Que el 25 de enero del 2023, se suscribio PRORROGA N°4 por el término de UN (01) MES
y VEINTIOCHO (28) DIAS 9) Que el 27 de marzo de 2023, se suscribi6 PRORROGA N°5 por el termino de
TREINTA Y TRES (33) DIAS. 10) Que el 20 de abril de 2023, se suscribio6 PRORROGA N°6 por el término de
TREINTA Y UN (31) DIAS. 11) Que el dia 25 de mayo se suscribi6 PRORROGA N° 7 por término de TREINTA
(30) DIAS 12) Que el 30 de junio de 2023 se suscribio, PRORROGA N°8 por un término de TREINTA Y UN
(31) DIAS. 13) Que el 31 de julio de 2023, se suscribio PRORROGA N°9 por un término de UN (01) MES. 14)
Que mediante comunicacion recibida el 15 de agosto de 2023, la Instrumentadora Quirurgica en calidad de
supervisora del contrato, y con el visto bueno de la Directora de servicios Hospitalarios, solicita PRORROGAR
el contrato por el término de UN (01) MES, con base en la siguiente justificacion: “Esté solicitud tiene como
objeto brindar continuidad en los servicios de salud ofertados en esta Subred, teniendo en cuenta que las
diferentes unidades como Uss Kennedy, Uss Bosa y Uss Fontibén demandan de la realizacion de
procedimientos complejos por la gran cantidad de trauma presentado, por lo que se requiere realizar prérroga
del presente contrato a fin de garantizar a los usuarios una atencion oportuna y con calidad, asegurando que
cada especialidad pueda atender la demanda de pacientes que requieren intervencion quirdrgica en cada una
de las Unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, con las cuales se necesita
cubrir la necesidad de pacientes que precisan ser programados de forma ambulatoria, que se encuentran
hospitalizados y en el servicio de urgencias. A partir de lo anterior, el 18 de enero de 2023, el Gerente de la
EGAT, en reunién presencial manifestd a las Direcciones de Contratacion de las Subredes Integradas de
Servicios de Salud, entre ellas ésta, que la fecha estimada de adjudicacion de éste y otros procesos seria en la
primera semana de marzo del afio en curso, estableciendo un tiempo maximo de perfeccionamiento de contrato
el 15 de marzo de 2023, tal cual quedd consignado en el acta de la reunién. No obstante, mediante comunicado
oficial No SGG-120-2023, emitido por la EGAT, se informé a la Subred, el dia 2 de marzo del afio en curso, que
la suscripcion de los acuerdos comerciales se llevaria a cabo finalizando el mes de marzo, todo lo cual implicé
que la contratacion vigente que satisface dichas necesidades tuviera que extenderse hasta el 30 de abril de
2023 para asegurar la prestacion continua del servicio de salud. Que, posteriormente, en reunion realizada el
dia 10 de abril de 2023 en presencia de los Gerentes de las Cuatro Subredes y sus directores de Contratacion,
la EGAT informé que la fecha para remitir la recomendacion de adjudicacion de los contratos resultantes de los
Acuerdos Comerciales seria el 18 de abril de 2023, no obstante, a la fecha, esta ESE no ha recibido tal
recomendacion. Que, es por esta razén que, la entidad debe realizar todas las acciones tendientes a garantizar
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la adecuada y continua prestacion del servicio salud, por lo cual se hace necesario ademas de imperioso tomar
las medidas que procuren la continuidad del contrato en cita y asi, asegurar el suministro de insumos en la
Subred Sur Occidente. Que, a proposito de lo anterior, la ejecucion presupuestal de Contrato No. 7063 de 2022,
es la que se sefiala a continuacion: La ejecucion del contrato es de un 33% con un valor ejecutado de
$12.217.900 millones de pesos y vence el 31 de AGOSTO de 2023, con un valor inicial de $ 15.000.000 millones
de pesos, con un promedio mensual de consumo de $10.000.000 millones de pesos, y un saldo por ejecutar de
$24.782.100 millones de pesos. y una facturacion pendiente de $10.000.000.” 15) Que la solicitud es
juridicamente es viable y conforme a lo anterior, las partes ACUERDAN: CLAUSULA PRIMERA:
PRORROGAR el término de ejecucion del contrato en UN (01) MES, contados a partir del 01 de septiembre
de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2023. CLAUSULA SEGUNDA: GARANTIA. EI contratista se
compromete a ampliar la Garantia de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato
primigenio al tiempo prorrogado. La péliza debera ser cargada en el SECOP Il, para su respectivo tramite de
aprobacion por parte de la entidad. CLAUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. La
presente prérroga se entiende perfeccionada con la aceptacion electronica de las partes en el sistema
electronico-Portal SECOP Il - www.colombiacompraeficiente.gov.co. CLAUSULA CUARTA: FIRMA
ELECTRONICA. Las actuaciones de los Usuarios en el SECOP Il comprometen a la Entidad Estatal o al
Proveedor del cual son agentes. La autenticacion del SECOP |l, es decir, el nombre de usuario y la contrasefia
constituyen una firma electrénica en los términos del articulo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la
reglamentan. CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento y con la firma
de la presente prorroga, no esta incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto
de intereses para celebrar contratos modificaciones con entidades estatales. CLAUSULA SEXTA: Las demas
clausulas del contrato N°7063-2022, conservaran su vigencia.

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCION ELECTRC')NICA'A TRAVES
DELG PORTAL SECOP II, COMO SE INDICO EN LA CLAUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE OTROSI.
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