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PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

1. IDENTIFICACION DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE

FECHA DE ELABORACION:

02/08/2023

DEPENDENCIA REQUIRENTE
EN CONTRATACION:

Area de Infraestructura y logistica

ORDENADOR DEL GASTO:

Dorys Esther del Toro Ruiz

OBJETO:

Contratar la adecuacién del cerramiento perimetral
del complejo del Sena en la calle 30 de la regional
Atlantico

COMUNICACIONES:

El SENA informara a los interesados todos los
asuntos relacionados con el presente proceso de
seleccion de manera exclusiva, a través de la
plataforma SECOP II, siendo éste el Unico canal de
comunicacion, entre las
partes. https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

Unicamente en caso de que se presente
indisponibilidad de la plataforma y en cumplimiento de
la guia establecida para ello por Colombia Compra
Eficiente, se podra a disposicion de los interesados el
correo: amdazao@sena.edu.co

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El complejo sede calle 30 alberga los siguientes centros de formacion (Centro industrial y
aviacion y Centro Nacional Colombo Aleman), donde se imparte formacién profesional
relacionada con: Electricidad, Mecanica Automotriz, Soldadura, Confecciones, Artes,
graficas, entre otros, albergando aprendices, instructores y personal administrativo. El
complejo cuenta con una antigledad de mas de 50 afos de construido, manteniendo su
infraestructura con permanente mantenimientos preventivos, correctivos, adecuaciones y
en dado caso construcciones nuevas.

El proyecto de Adecuacién del muro de cerramiento de la cancha de futbol corresponde a
una necesidad dada primordialmente por el deterioro estructural del mismo, lo cual se deriva
en afectacion de la seguridad de la sede, el deterioro de la infraestructura, el riesgo a
aprendices, instructores y trabajadores; deterioro del bienestar.
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Desde el punto de vista de seguridad; es imperativo la adecuacién del muro cerramiento
con el fin mitigar el posible acceso de actores que pueden generar dafios o situaciones
riesgo tanto al personal existente, como a los bienes muebles e inmuebles de la institucion.

Actualmente el muro colinda con los patios de las casas y viviendas del Barrio Simén
Bolivar localizadas al costado Nororiental de la sede, siendo este utilizado por las misma
para su uso propio.

A lo largo de los afios, previos a la construccién del sistema actual de evacuacion de aguas
lluvias en el complejo, la cimentacion del cerramiento se vio expuesta y afectada por las
continuas inundaciones de la cancha de futbol, presentando asentamientos del terreno y
resultando afectada la cimentacion del muro lo cual se ha visto reflejado en la grietas y
sectores de este en alto grado de deterioro, por lo cual ha sido necesario restringir el uso
de algunos sectores.

Desde el punto de vista estructural el muro actualmente no cumple con los estandares de
calidad exigidos por la normatividad vigente NSR-10,la cual rige en nuestro pais los
lineamientos de calculo estructural aplicable a cualquier construccion indiferente de su tipo
0 uso, al no presentar un aparejo trabado ni elementos estructurales y de confinamiento
tales como columnas y vigas, representando asi, un peligro latente para la poblacién
itinerante y permanente del sector, ya que debido a la forma en que fue construido, a los
agentes ambientales y a las cargas adicionales a las cuales se ve expuesto en la actualidad
el mismo presenta sectores en riesgo de desplome.

La ejecucion de este proyecto generard un ambiente de confianza y seguridad en el
personal que hace uso de este ambiente, contando con la posibilidad de aprovechar al
100% el espacio y ademas de favorecer el aspecto visual del mismo y de la institucion.

Esta solicitud surge a raiz de una no conformidad identificada durante una auditoria, donde
se evidenci6 el mal estado de dicha estructura, lo cual representa un riesgo potencial para
la seguridad y salud de los funcionarios, contratistas y aprendices del centro.

Normatividad Aplicable:
Resolucién 2400 de 1979: Por la cual se establecen las normas de seguridad en el trabajo.

Decreto 1072 de 2015: Por el cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Trabajo en Colombia.

Decreto 1443 de 2014: Por el cual se dictan disposiciones para la implementacion del
Sistema de Gestidn de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Identificacion del Riesgo en la pared de la cancha:

Durante la auditoria, se constaté que la pared de la cancha del SENA Industrial y de
Aviacién presenta signos evidentes de deterioro, tales como fisuras, desprendimientos y
falta de estabilidad estructural. Estos elementos indican un riesgo inminente de desplome
0 colapso de la pared, lo cual puede ocasionar accidentes graves, lesiones a los
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funcionarios, aprendices y contratistas, e incluso poner en riesgo la vida de las personas
que transitan cerca de la estructura.

El mantenimiento de la pared de la cancha permitird evitar situaciones de riesgo que puedan
derivar en accidentes laborales, lesiones graves o incluso fatalidades.

Responsabilidad legal y civil:

Como empleador, es nuestra responsabilidad garantizar un entorno de trabajo seguro y
saludable para todos los empleados y aprendices del centro. El incumplimiento de estas
obligaciones puede dar lugar a sanciones y acciones legales por parte de los afectados.

Imagen institucional: EI SENA Industrial y de Aviacidn es reconocido por su compromiso
con la calidad y la seguridad en la formacién profesional. Mantener en buen estado las
instalaciones refuerza nuestra imagen institucional y demuestra nuestro compromiso con la
seguridad y bienestar de quienes nos rodean.

Por lo expuesto anteriormente, es necesario realizar una adecuacion inmediata en la pared
de la cancha del SENA Industrial y de Aviacion, a fin de mitigar el riesgo de accidentes y
lesiones, cumplir con la normativa vigente y mantener nuestra reputacion institucional.

Desde el area de Seguridad y Salud en el trabajo, se vienen utilizando técnicas para la
identificacion de condiciones subestandares, las cuales se encuentran establecidas en
nuestro plan anual de trabajo. Desde afios anteriores se viene evidenciando a través de las
inspecciones locativas el deterioro de la pared que encierra la cancha de fatbol del Complejo
Industrial calle 30, condicién que ha sido reportada en varias ocasiones tanto por parte del
area de SST con el acompafiamiento de COPSST como por parte de la ARL, de acuerdo a
lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, GTC 45 y la NTC 4114; situacion que es de
mucha preocupacién teniendo en cuenta el alto flujo de aprendices que desarrollan sus
actividades deportivas en esta area a pesar que ha sido demarcada como peligrosa.
Teniendo en cuenta lo anterior se recomienda, como medida correctiva, que de caracter
urgente se intervenga esta area con un nuevo encerramiento de la cancha, debido a que
se pone en riesgo la seguridad y la vida de las personas expuestas en caso de que la pared
llegara a caerse. Es valido aclarar que es necesario intervenir de forma inmediata y
definitiva la infraestructura para eliminar el riesgo y dar solucion a la problematica, ya que
las medidas correctivas temporales no servirdn para prevenir durante mucho tiempo el
riesgo al que se encuentran expuestos los aprendices y el personal que utiliza el espacio.
Una vez subsanada esta condicion insegura le daremos cumplimento a la normatividad
vigente en seguridad y salud en el trabajo como lo es brindar ambientes seguros y
saludables a los trabajadores, aprendices y visitantes. Decreto 1072 de 2015.

3. Indiquelalinea o numeral del Plan Anual de Adquisiciones al que corresponde
la presente necesidad

Cddigo Descripcién Valor total Nombre del Direccion
UNSPSC P estimado responsable
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Contratar la adecuaciéon del cerramiento
72101500 | perimetral del complejo del Sena en la calle | $ 179.516.306,00
30 de la regional Atlantico

Dorys del

. Calle 30 #3e-164
Toro Ruiz

4. CODIGO ESTANDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS
(UNSPSC):

El objeto contractual se clasifica en los siguientes codigos del Clasificador de Bienes y
Servicios:

TEM SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCION

1 72000000 72100000 72101500 72101500 Servicio de apoyo para
la construccién

72000000 72100000 72103300 72103300 Servicio de
2 mantenimiento y
reparacion de

Infraestructura

3 72000000 72150000 72151900 72151900 Servicio de Albadileria
y Mamposteria

4 72000000 72150000 72153900 72153900 Servicio de preparacion
de obras de
construccion

5 81000000 81100000 81101500 81101500 Ingenieria  Civil vy
Arguitectura

5. MADURACION DEL PROYECTO

Conscientes de la importancia que reviste para la Entidad de contar con espacios fisicos
adecuados y confortables para la interaccion con la ciudadania, la Regional adelant6
andlisis de factibilidad de la elaboracion del proyecto que involucra los siguientes aspectos:

e Estudio de mercado o estudio de necesidades
e Estudio técnico
e Estudio financiero (estimacién del presupuesto)

Los anteriores aspectos se requieren para cumplir y poner en actividad el muro de
cerramiento perimetral del complejo de la Calle 30. Asimismo, la adecuacién consiste
proteger asi tanto los objetos como las personas que se encuentran en su interior.
paralelamente, un cerramiento perimetral permite privacidad de la institucion, evitar el
ingreso de personas que puedan generar situaciones de peligro a como atracos, lesiones
personales, dentro de las instalaciones, aproximandolo lo méas posible a los lineamientos
establecidos, toda vez que se esta trabajando sobre un espacio existente con revestimiento
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de materiales de alto trafico en mal estado o recuperables, por lo que, atendiendo a la
necesidad de adecuar un espacio para que se logre prestar un servicio en condiciones
optimas, se da la viabilidad del proyecto, teniendo en cuenta que, por eficiencia de los
recursos, el proyecto estd dado para adecuar la zona existente para que esta quede en las
condiciones necesarias para la prestacion de los servicios a la comunidad SENA.

6. OBJETO

Contratar la adecuacion del cerramiento perimetral del complejo del Sena en la calle 30
de la regional Atlantico

6.1 ALCANCE DEL OBJETO

Latipologia del contrato a adjudicar corresponde a obra, el proponente adjudicatario debera
mantener durante la vigencia del contrato y hasta su liquidacién, los precios ofertados.

En la ejecucion del presente objeto contractual se obliga al contratista a prestar todo tipo
de actuacién necesaria a fin de que los servicios y/o bienes entregados al Centro Nacional
Colombo aleméan Regional Atlantico del SENA sean de primera calidad, so pena de ser
rechazados por no cumplir con los estandares minimos enmarcados en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS ESCENCIALES descritas en el presente documento.

El contratista por demas se obliga a cumplir de manera inequivoca a cumplir con el plazo
de ejecucién establecido para dar cumplimiento al objeto contractual, de acuerdo con las
caracteristicas técnicas, las cantidades, unidades y descripcion relacionado por la entidad
y descrito en el presente documento.

e El valor de la propuesta debera incluir toda clase de impuestos, transporte,
instalacion, fluctuaciones de precios y todas aquellas erogaciones necesarias para
la entrega de lo contratado en el lugar de ejecucién del contrato. EI SENA no
reconocera variaciones ni aumentos normales en los precios de los bienes que
proponga, con ocasion del aumento de la materia prima necesaria para su
preparacion ni se reconoceran valores en los que el proponente deba incurrir y por
olvido de este no sean incorporados en la respectiva propuesta.

7. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR

Para la ejecucion del objeto contractual, se hace necesario que las actividades a realizar
cumplan con las siguientes condiciones técnicas minimas esenciales:

ITEM DESCRIPCION ACTIVIDAD UND CANTIDAD
PRELIMINARES
1,1 Localizacidn, Trazado y Replanteo - Zona Muro - Cancha Deportiva ML 125,6
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Suministro e Instalacion de Sefializacidon Preventiva e Informativa

1,2 . GL 1
para la Zonas a Intervenir
13 Desm?nte de Cerramiento Existente - Zona Cancha - Incluye: Mallas y M2 301
Tuberia HG
1,4 Retiro de Material y Limpieza General M3 36
2 EXCAVACIONES Y RELLENOS
21 Excavacién Manual Li.neal de 30x39 para Viga de. ,Cimientos - Muro - ML 125,7
Incluye: Cargue y Retiro del Material de Excavacion
Excavacién Manual de 0,4x0,4x0,8 para Zapatas del Muro - Incluye:
2,2 i . ) M3 5,6
Cargue y Retiro del Material de Excavacion
3 ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS
Solado de Limpieza en Concreto de 2000 psi con espesor de 5 cms
3,1 . . M2 91
para Zona Muro (Zapatas y Viga Cimiento)
ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,4x0,4x0.6 INCLUYE DOBLE
3,2 PARRILLA EN AMBOS SENTIDO - 3 VARILLAS DE D= 1/2", A CADA 0.20 UND 44
MTS (ZONA MURO)
33 Viga de cimiento en concreto de 3000 psi, de 0,30 x 0,30 mts, incluye ML 1256
! 4 varillas de d=1/2”, estribos de 3/8" a cada 0.15 mts - (zona muro) !
Columnas entre muros en concreto de 3000 psi, de 0,20 x 0,20 mts,
3,4 incluye 4 varillas de d= 1/2", estribos de 3/8" a cada 0.15 mts y junta ML 149,6
de dilatacidn vertical - (zona muro)
Viga de amarre sobre muro en concreto de 3000 psi de 0.20 x 0.20
3,5 metros, incluye acero de refuerzo 4 varillas d = 1/2", estribos d = 3/8" ML 125,6
a cada 0.15 metros y junta de dilatacidn longitudinal - (zona muro)
4 MAMPOSTERIA - PANETES Y ACABADOS
a1 Levante de Muro Rayado en Bloque Abuzardado de 20x20x40 - H= M2 301
’ 2.4 mts - Zona Muro - Mortero de Pega 1:4
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO
4,2 CORAZA, SOBRE COLUMNAS Y VIGAS, A DOS MANOS - COLOR GRIS ML 588
BASALTO
5 ESTRUCTURA PARA MALLA CERRAMIENTO
Suministro y Montaje de Postes en tuberia HG de 2" y una H=
51 4,5 mts mas 1,5 de empotramiento en la Columna del Muro UND 44
' para Soporte de Malla Nylon - Incluye: Guayas, Elementos para
su correcta Instalacion, Accesorios, Traslapo y Aros de Sujecidn
Suministro y Montaje de Mallas de Seguridad tipo Nylon
5,2 | Material Monofilamento con Filtro UV para Proteccion de M2 661,7

Salida de Balén
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7.1 PERSONAL MINIMO REQUERIDO

El proponente debe aportar las hojas de vida de todo el personal minimo ofrecido, con los
respectivos soportes de estudio y experiencia junto con la oferta.

La entidad requiere como minimo el siguiente personal:

Un (01) director con titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto, con especializacién en
gerencia de proyectos,

Un (01) residente con titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto,

Un Inspector, Técnico o tecnélogo en obras civiles o construccién, ,
Un (01) Maestro de obra con 5 afios de experiencia,

Dos (02) Oficiales de obra con 2 afios de experiencia,

Tres (03) Ayudantes con 2 afios de experiencia especifica,

Un (01) Profesional SG-SST: Profesional en cualquier area, con especializacion en
higiene y seguridad industrial o a fin,

Un (01) SISO, técnico o tecndlogo en salud ocupacional,

7.2 CRONOGRAMA DE OBRA

El proponente deberéa estudiar de manera detallada la forma de desarrollar el proyecto que
es objeto de este proceso de seleccién y presentara una vez suscrito el contrato un
programa de trabajo en Diagrama PERT o de red y en Diagrama de barras o sus
equivalentes.

El programa de trabajo debera cumplir con los siguientes requisitos minimos:

A. Debera elaborarse utilizando software para programacion de proyectos, tal
como Microsoft Project, primavera, Project Planner o cualquier otro programa similar.

B. Debera definirse un programa de trabajo acorde con el presupuesto, las
especificaciones de construccion, los rendimientos de la mano de obra y equipo y el
plazo de ejecucion.

C. El programa de trabajo deber contener todos y cada uno de los items a desarrollar en
la obra.
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D. Debe presentarse un Diagrama PERT o de red y un Diagrama Gantt de acuerdo con
la capitulacién del presupuesto; EI Cuadro de rendimientos y célculo de duracion de
actividades utilizando el método Pert [Las duraciones de cada item que compone la
actividad, deberan ser correspondientes con los rendimientos y tipos de cuadrillas
indicados en los analisis de precios unitarios, el oferente debe tener en cuenta que la
duracién de un item es su duracion calculada y la duracién de una actividad estara
definida por el método PERT, este calculo para describir la duracién de las
actividades, debe verse reflejado en la construccién de los diagramas que exijan
discriminacién de los items que constituyen cada actividad. La aplicacion de uno u
otro principio se dard dependiendo de si es actividad o item. La informacion
descargada en el diagrama de red deber& ser correspondiente con los analisis de
precios unitarios, Cantidades y Presupuesto] y El Flujo de inversion semanal de
acuerdo con la capitulacién del presupuesto oficial.

E. El plazo total del programa de trabajo presentado, debe concordar con el plazo de
ejecucién establecido en el Pliego de Condiciones. La duracién de las actividades se
debe expresar en dias enteros.

F. Cada uno de los Diagramas PERT o de Red presentados deben ser red medida y
debera sefalar claramente una Ruta Critica conformada por actividades que posean
holgura total cero y debe sefialar un Unico inicio y fin; El Diagrama de Barras o Gantt,
debera ser concordante con los Diagramas PERT o de red, conteniendo todas las
actividades del programa y sefialar claramente una ruta critica.

G. En el cuadro de rendimientos y célculo de duracién de actividades, el proponente
debera presentar, de acuerdo con las instrucciones dadas en el literal d, los célculos
necesarios para determinar la duracion de cada una de las actividades que conforman
el programa, a partir de las cantidades a ejecutar, los rendimientos y recursos
utilizados en sus andlisis de precios unitarios y el No. de cuadrillas. LA ENTIDAD
CONTRATANTE revisara la concordancia entre la informacién consignada en el
cuadro de rendimientos, con la de los andlisis de precios unitarios y los célculos
necesarios para obtener la duracion final de cada actividad. La duracion final de cada
actividad se debera expresar en dias enteros.

H. Los Diagramas PERT o de Red deberan contener la siguiente informacion:
Identificacibn y/o nombre de la actividad, duracién, holgura total, tiempos
tempranos Yy tardios (de iniciacion y terminacion). Debe sefialar claramente las
actividades predecesoras y sucesoras de cada actividad, con sus traslapos o demoras
en dias. La informacién que se presente con los diagramas debera estar consignada
en dias de proyecto (Ej.: Inicio: dia 5, Final: dia 20) y no en fechas calendarizadas
(Ej.: Inicio: 5 octubre/08, Final: 20 octubre/08). Se deben precisar las convenciones
usadas. Se debe utilizar un tamafio que permita facilmente la lectura.

I. El Diagrama Gantt o de barras debera contener la siguiente informacion: Identificacion
y nombre de la actividad, duracion, holguras, tiempos tempranos (de iniciaciéon y
terminacién). La informacion que se presente con el diagrama, debera estar
consignada en dias de proyecto (Ej.: Inicio: dia 5, Final: dia 20) y no en fechas
calendarizadas (Ej.: Inicio: 5 octubre/08, Final: 20 octubre/08). Se deben precisar las
convenciones usadas. Se debe utilizar un tamafio que permita facilmente la lectura.
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J. Flujo de inversion semanal. El proponente elaborard un flujo de inversion semanal, de
acuerdo con las instrucciones dadas en el diagrama de Gantt, de acuerdo con el
presupuesto oficial. El valor debe concordar con la duracién de las actividades
determinadas en los Diagramas PERT o CPM y Gantt y con el valor total de la
propuesta. La obra por ejecutar deberd desarrollarse durante las horas necesarias
para su respectiva ejecucion.

En contrato, si sobreviene la necesidad de efectuar ajustes o frente a eventos de fuerza
mayor o caso fortuito y/o en caso de modificacion de este programa, el nuevo debera
ser evaluado y aprobado nuevamente por INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD
CONTRATANTE, antes de proceder a su ejecucion.

7.3 CONDICIONES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

« Programa de Obra: El contratista debera presentar al inicio del proceso en SECOP
II'y presentarlo al supervisor del contrato, incluyendo el cronograma de actividades
de obra y teniendo en cuenta el plazo de ejecucion de la obra.

« Registro Fotogréfico: Debera realizarse en forma secuencial, desde el inicio de las
actividades a realizar hasta su término, esté se entregara a la supervision del
contrato, en el momento de realizar el acta de liquidacion.

e Lista de Jornales:

Cuadro de rendimientos por actividades en horas relacionado directamente a la
programacion y ejecucion de obra, con el valor de los sueldos en los diferentes
niveles: profesionales, auxiliares, tecnélogos, maestros, oficiales y ayudantes, etc.
ademas el porcentaje correspondiente a las prestaciones sociales y contribuciones
que el Contratista por ley esta obligado a pagar a sus trabajadores, los cuales seran
de estricto cumplimiento por parte del contratista y que sera parte integrante del
contrato.

o El adjudicatario esta obligado a pagar a sus trabajadores los salarios y prestaciones
establecidos en su propuesta y el SENA a través de la Supervision, velara por el
cumplimiento de estas obligaciones legales.

7.4 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS

El Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el decreto Unico reglamentario del
sector vivienda, ciudad y territorio.
Articulo 2.2.6.1.1.10. Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o mejoras
locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas
condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribucion interior,
sus caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas.
No requeriran licencia de construccion las reparaciones o mejoras locativas a que hace
referencia el articulo 8° de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o
sustituya.
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Estan incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el
mantenimiento, la sustitucién, restitucion o mejoramiento de los materiales de pisos,
cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitucion, mejoramiento o ampliacion de
redes de instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefénicas o de gas.

Sin perjuicio de lo anterior, quien ejecuta la obra se hace responsable de:

e Cumplir con los reglamentos y las normas que regulan los servicios publicos
domiciliarios.

e Prevenir dafios que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten,
responder de conformidad con las normas civiles que regulan la materia.

e Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los
inmuebles de conservacion histérica, arquitectdnica o bienes de interés cultural.

NOTA: Si el proponente favorecido encuentra inexactitudes o imprecisiones en los planos
0 estas especificaciones, debera requerir la correccibn o aclaracion sobre estas
discrepancias a la supervision.

7.5 CONDICIONES PARTICULARES DE LA OBRA

7.1.1 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LA
OBRA

Este contrato se ejecutara con estricta sujecion a las clausulas de este, al proyecto que le
sirve de base y a las instrucciones dadas por el SENA para el mejor cumplimiento del
contrato.

Para la ejecucion de los trabajos es importante que el CONTRATISTA tenga claro que la
logistica a cargo de este debe ser muy precisa, puesto que el tiempo para la ejecucién del
contrato es de realizar las obras sefialadas en el proceso tales como las redes sanitarias,
eléctricas, hidraulicas etc. durante el plazo de ejecucion establecido, y este plazo se debe
garantizar, involucrando la ejecucién de las obras contratadas. La capacidad de ejecucién
mediante frentes de trabajo diferentes serd responsabilidad del CONTRATISTA y es
esencial, puesto que el tiempo que tiene para ejecutar las obras complementarias no sufrira
modificaciones a lo establecido en el contrato.

7.1.2 TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO
El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones o que no cumpla las
instrucciones del Supervisor, se considerara defectuoso y este ordenara repararlo y
reconstruirlo. Se considera rechazado y no se medira ni pagara el efectuado, antes de darse

los alineamientos y niveles necesarios o cualquier trabajo que se haga sin la autorizacion
del Supervisor, debiendo ser corregido por el contratista.
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El contratista no tendra derecho a percibir ninguna compensacién por la ejecucién del
trabajo rechazado y por su demolicién.

7.1.3 ACTAS DE OBRA Y BALANCE CONTRACTUAL
En desarrollo de la obra, se deben tener en cuenta los siguientes conceptos:

e Ajuste de cantidades de obra del contrato: Es la actividad consistente en la revision
de cantidades de obra de items presupuestados inicialmente o previamente
incorporados a través de Otrosi modificatorio, o adicién al contrato, de acuerdo con
la informacion técnica del proyecto, la verificacion de las condiciones actuales de
ejecucion de la obra en sitio; con el fin de generar el balance contractual de la obra
en funcién de establecer mayores y menores cantidades de estos items para
verificar el equilibrio econémico del contrato.

e Balance contractual de obra: Es el documento en el que se plasma el estado
presupuestal de la obra con base en la informacion técnica del proyecto, la
verificacidon de las condiciones actuales de ejecucion de la obra en sitio, el ajuste de
cantidades de obra, cuando corresponda, con el fin de determinar la situacién del
equilibrio econdmico del contrato de obra. Debera realizarse con la periodicidad
necesaria de acuerdo con la magnitud y complejidad de la obra, de tal manera que
permita prever oportunamente las acciones necesarias para mantener el equilibrio
econémico del contrato. Este documento deber& ser suscrito por el contratista y el
supervisor y/o interventor.

e Acta parcial de obra: Documento de cuantificacion de los trabajos ejecutados por el
contratista, con base en el balance contractual, elaborada y suscrita conjuntamente
entre contratista y supervisor y/o interventor. Se realizaran de acuerdo con los
cortes periédicos pactados en el contrato, a las actas de recibo parcial de obra, se
debera adjuntar los respectivos soportes. Se realizaran actas parciales de obra
mensualmente, aunque no se realice facturacién por parte del contratista con esta
periodicidad. Se realizaran actas parciales de obra cada dos semanas, aunque no
se realice facturacién por parte del contratista con esta periodicidad.

e Otrosi de adicién al contrato: Modificacién de un contrato en ejecucion cuando se
requiere agregarle elementos no previstos pero que son conexos con el objeto
contratado y su realizacién indispensable para cumplir las finalidades que tuvo la
entidad estatal al contratar o por ajuste de cantidades de obra que implican aumento
del presupuesto inicial. Se admite expresamente para adicionar su valor no mas del
50% del valor inicial de la obra, sin modificar su objeto. La adicién de contrato debera
estar soportada por el balance contractual de la obra y para su suscripcion debera
contar con la respectiva disponibilidad presupuestal. Este documento debera ser
suscrito por el Contratista, el Ordenador del Gasto y la supervision.

7.1.4 DANOS A LA OBRA EJECUTADA Y ATERCEROS
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El contratista sera responsable de toda la obra hasta su terminacién y aceptacion final. Es
responsable también por cualquier dafio que pueda causarse a terceros. Con motivo de la
construccién de la obra, si las causas del dafio le son imputables. En este caso reparara a
su costa los dafios, sin que implique modificacion al plan de trabajo, ni excepcién de tales
responsabilidades ni de lugar a la ampliacion del plazo convenido.

7.1.5 MATERIALES

El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se
requieren para la ejecucion de las obras y a mantener permanentemente una cantidad
suficiente que garantice el avance normal de la obra para evitar la escasez de materiales.
Los materiales y demas elementos que el contratista emplee en la ejecucion de las obras
gue se le encomienden, deberan ser de primera calidad en su género y para el fin al que
se le destine y deben tener un sitio adecuado para su almacenamiento con el fin de evitar
su contaminacién garantizando ademas seguridad y buen manejo.

En general, todos los materiales deben cumplir con las Normas Técnicas Colombianas
establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC), de proceder. El
SENA vy la supervisién podran rechazar los materiales o0 elementos si no los encuentra
conformes a lo establecido en las normas. Los materiales y elementos que el contratista
emplee en la ejecucion de las obras complementarias sin dicha aprobacién podran ser
rechazados por el SENA y la supervisién cuando no los encontrare adecuados. El material
rechazado se retirara del lugar, reemplazando con material aprobado y la ejecucion de la
obra defectuosa se corregira satisfactoriamente, todo esto sin lugar a pago extra. Toda obra
rechazada por deficiencia en el material empleado o por defectos de construccion, debera
ser reparada por el contratista a su costo.

En caso de que se requiera por parte de la supervision la verificacion de las especificaciones
técnicas de los materiales de acuerdo con las normas, el contratista esta obligado a realizar
a su costo los ensayos y pruebas de laboratorio necesarios y no representaran ningiin costo
adicional para el SENA.

La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del contratista y por
consiguiente este no puede solicitar ampliacion del plazo, ni justificar o alegar demoras en
la fecha de entrega de la obra por causa del suministro deficiente o inoportuno de los
materiales.

El contratista sera responsable por los materiales incluidos en el contrato hasta que sean
entregados en el sitio acordado. Ademas, el contratista tendra a su cargo todos los riesgos
de materiales rechazados después de recibir el anuncio del rechazo.

Todos los materiales estaran sujetos a inspeccion y pruebas por el SENA y la Supervision
en cualquier lugar durante el periodo de fabricacion, embalaje, montaje y en cualquier
momento anterior a la aceptacion final. EI SENA y la Supervisién podran hacer la inspeccion
en los talleres del contratista, en los de cualquier fabricante, o en los depdsitos de sus
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proveedores. Para ello el contratista, sin cargo adicional, proveera a la Supervision
designada por el SENA de todas las facilidades de asistencia necesarias para el
cumplimiento de sus deberes con seguridad y comodidad.

La aceptacion o el rechazo de materiales sera hecho tan pronto como sea posible después
de la inspeccion, pero la inspeccion y aceptacion del material no exonerara al contratista de
su responsabilidad por materiales que no cumplieren con los requisitos de estos
documentos 0 en cuanto a defectos u otras fallas que pudieran ser descubiertas
posteriormente, ni impondra al SENA responsabilidad alguna en este sentido.

7.1.6 PLANOSY ESPECIFICACIONES

Para la ejecucion de las obras que son materia de este contrato, el contratista se cefiird a
los planos y especificaciones generados por el SENA. Durante la ejecucion del contrato se
podran hacer modificaciones a los disefios y a las especificaciones explicando las causas
que justifiqguen esto previa aprobacion de la Supervision y el SENA.

7.1.7 TRAZOS Y DISPOSICION DE LOS TRABAJOS

El contratista localizara el proyecto en el sitio con base en lo indicado en los planos
correspondientes, bajo la vigilancia del Supervisor. Durante la obra, el contratista debera
verificar periédicamente las medidas cuantas veces sea necesario para ajustarse al
proyecto. El costo del personal y el equipo para la ejecucion de estas labores sera por
cuenta del contratista, y por lo tanto se considera incluido en los precios unitarios del
contrato.

7.1.8 DISCREPANCIAS

En caso de que se encuentren discrepancias entre los datos suministrados, disefios, planos
0 especificaciones, estas deberdn someterse a consideracion del Supervisor, cuya decision
sera definitiva. Cualquier trabajo que el contratista ejecute desde el descubrimiento del
error, omision o discrepancia y hasta que reciba la decision del Supervisor, sera de su total
responsabilidad, siendo por cuenta y costo todas las reparaciones y modificaciones que se
requieran para arreglar la obra o para sustituirla hasta corregir el error

7.1.9 CAMBIOS EN LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES

El Supervisor recomendara durante la ejecucion del contrato, los cambios necesarios, tanto
en los planos como en las especificaciones, previo analisis de las situaciones encontradas
y consulta con los proyectistas. Si por estos cambios se afectan tanto el plazo, como el
precio, o uno de estos, el SENA, deberé acordar con el Contratista los mayores costos.

Cuando el contratista crea conveniente variar los planos o las especificaciones, debera
someter los cambios a consideracion del Supervisor; si este no los aprobare, el contratista
se ajustara a los planos y especificaciones originales.
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7.1.10 EQUIPO

El equipo que utilice el contratista, su depreciacion y mantenimiento correran por su cuenta,
asi como su operacién, estacionamiento, seguros, etc. lgualmente, debera mantener en el
sitio de la obra un nimero suficiente de equipos en buen estado aprobado por el Supervisor
y/o interventor, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a dafios. La mala
calidad de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento o los dafios que puedan sufrir, no
seran causal que exima el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El SENA podré solicitar el retiro del sitio de obra de cualquier equipo o herramienta que a
Su juicio esté defectuoso o no sea recomendable para ser utilizado. El contratista debera
reponer con la mayor brevedad el equipo que sea retirado por dafos o para mantenimiento,
con el fin que no haya retraso en las obras complementarias.

7.1.11 DEPOSITOS Y OFICINAS

El contratista debera presentar antes de iniciar los trabajos, la direccion exacta de la oficina
donde pueda ser requerido en cualquier momento y ndameros telefénicos, ademas del
organigrama de su empresa (secretaria, auxiliares, mensajero, etc.) con el fin de tener una
comunicacion mas activa.

El contratista proveera, mantendrd y manejara a su costo las oficinas y depdsitos que sean
necesarios para la seguridad y comodidad de su personal y en términos generales para la
ejecucién de la obra.

7.1.12 TRABAJADORES DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS

Todos los trabajadores seran contratados libremente por el contratista y no adquieren
vinculacion de ninguna indole con el SENA, por lo tanto, corre a cargo del contratista el
pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos
tengan derecho, de acuerdo con los precios cotizados. El contratista se obliga a mantener
el orden y a emplear personal idéneo con el fin de que las obras complementarias se
ejecuten en forma técnica y eficiente y se terminen dentro del plazo acordado. El contratista
dara estricto cumplimiento al codigo sustantivo del trabajo y normas que lo complementan.
El SENA podra solicitar al contratista el retiro de cualquier trabajador de las obras
complementarias sin que por ello el SENA adquiera obligacion alguna con el trabajador o
con el contratista.

7.1.13 ENTREGA Y RECIBIDO DE LA OBRA

El contratista informara con minimo cinco (5) dias de anticipacion la fecha en que se
propone hacer entrega total de la obra; el SENA podra designar una comision que daré la
aprobacion o hard las observaciones necesarias con el aval de la Supervisién para que el
contratista las termine a satisfaccion de dicha comision.
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A mas tardar el ultimo dia del plazo, el contratista debera tener debidamente terminadas y
aprobadas las obras para entregarlas al SENA por conducto de los funcionarios que se
comisionen para tal fin; si no las tuviere terminadas. Las entregas parciales de la obra no
implican el recibo definitivo de esta parte ni mucho menos el de toda la obra. Asi mismo es
requisito para el recibo de la obra a satisfaccion tener el sitio de esta totalmente limpio de
basuras y escombros, los cuales deberan ser contemplados por el contratista dentro de su
oferta o plan financiero de inversion segun normas ambientales.

Al momento de entregar las obras, las partes contratantes suscribiran un acta de finiquito,
y posteriormente un acta de liquidacion, donde las partes se declaran a paz y salvo y se
exoneran de responsabilidades.

7.1.14 MANEJO DEL ENTORNO AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

e El contratista asumira los costos que acarrea cumplir con todos los protocolos de
bioseguridad para sus trabajadores, estipulados por las autoridades nacionales,
departamentales y municipales.

e Mantener el sitio de ejecucion de los trabajos libres de desperdicios, basuras,
escombros acumulados y a su terminacion retirar definitivamente del lugar los
desechos a fin de que la obra quede totalmente limpia. Para el efecto, la disposicion
final de los escombros debe realizarse en los sitios autorizados, de acuerdo con la
normatividad vigente.

e Realizar la delimitacion del area a intervenir con cintas de seguridad que aislen la
obra del entorno inmediato.

¢ Sison mantenimiento de equipos 0 manejo de combustibles deberan disponer de
los residuos de empaques o residuos con gestores autorizados y especializados
para tal fin, ejemplo Luminarias, recipientes plasticos toner y otros y presentar la
debida certificacibn ambiental de disposicion final.

e Prestar el servicio con personal idéneo y dotado con todos los elementos necesarios
de proteccién personal y seguridad industrial asi como el certificado de alturas para
las personas que realicen estas actividades dentro de la ejecucion de este contrato,
para realizar correcta y adecuadamente el servicio objeto de la contratacion.

o El contratista debera Responder por cualquier contravencion, acciéon o sancién que
origine dafio ambiental y los costos asociados a las mismas.

e El equipamiento para utilizar debera ser aprobado por la Supervision del Contrato,
en funcion de permitir una menor emisién de particulas al aire y de ruidos.

¢ Minimizar la produccion de polvo tanto por la ejecucion de la obra como por el
efecto del uso de herramientas.

e Se deben mantener las obras limpias de escombros y basura.

e Se deberan colocar defensas, barreras y barandas metalicas, en los lugares que
indique la Supervisién a fin de minimizar los riesgos de accidentes.

15

GCCON-F-046 V.02



SENA

N

e Uso de mallas resistentes que eviten la caida de elementos y materiales sobres
transelntes y peatones, dénde se requiera.

7.1.15 SITIOS DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS

Durante la ejecucion de los trabajos, la Supervisién determinara previamente la ubicacion
de los materiales sobrantes y/o residuos en los sitios previstos como escombreras,
conforme a lo dispuesto en la resolucion 0541 del 14 de diciembre de 1994, expedida por
el Ministerio del Medio Ambiente.

En caso de no acatamiento por parte de EL CONTRATISTA a estas indicaciones, el Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA, no asumird ninguna responsabilidad por los dafios y
perjuicios que se causen a terceros y el contratista se hara acreedor a la aplicacion de
multas estipuladas en el contrato.

7.1.16 SENALIZACION

El contratista debera colocar las sefiales y avisos de prevencién de accidentes tanto en
horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamafio, forma, clase, color y a las
distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas o por instrucciones del
Supervisor y/o interventor.

Sera de responsabilidad del contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de
dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y sefiales.

El Supervisor y/o interventor podrd en cualquier momento ordenar que se suspenda la
ejecucion de una parte de las obras en general, si existe un incumplimiento sistematico por
parte del contratista para llevar a cabo los requisitos de sefializacién o las instrucciones
impartidas a este respecto.

Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminacion natural suficiente, el contratista
suministrara la iluminacioén eléctrica adecuada dependiendo del tipo de la obra a ejecutar.
Si la iluminacién no es suficiente, el Supervisor y/o interventor podra ordenar la suspension
de los trabajos sin que el contratista tenga derecho a reclamos de ninguna clase.

No se permitiran extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables
estén mal empalmados o aislados.

Los gastos en que incurra el contratista para la colocacion de las sefiales y avisos y para la
adopcion de todas las medidas necesarias para la prevencién de accidentes seran por
cuenta de este y deberan reponerse a su costa las que se pierdan o se deterioren. Su valor
debe estar incluido en el andlisis de costos.

7.1.17 DISTINTIVO DEL PERSONAL

16

GCCON-F-046 V.02



SENA

N

El contratista debera dotar al personal que labora en la obra de algun distintivo que lo
identifigue ante el Supervisor y/o interventor y la ciudadania (escarapela y chaleco
reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco de proteccion.

EL contratista debera suministrar al Supervisor y/o interventor, cuando este lo requiera
informacidén completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecucién de
la obra, su clasificacién, y sus afiliaciones a los sistemas de salud, pensional y riesgos
laborales, asi como la informacién sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos
o instrumentos usados en el trabajo.

EL contratista, junto con la obligaciébn de establecer y ejecutar permanentemente el
programa de salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es
responsable de los riesgos originados en su ambiente laboral y debera adoptar las medidas
que fueren necesarias para disminuir tales riesgos.

7.1.18 PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Durante la ejecucion del contrato el contratista proveera en todo momento los recursos
necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de
la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, empleados y
bienes del Supervisor y terceras personas.

El contratista serd responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no solo sus
empleados, trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes del Supervisor
y/o interventor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del contratista,
sus empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de
seguridad necesarias para la prevencion de accidentes. Por consiguiente, todas las
indemnizaciones correspondientes correran por cuenta del contratista.

Durante la ejecucion del contrato, el contratista observara todas y cada una de las
regulaciones de las autoridades cuya jurisdiccibn se ejecute el contrato, relativas a
seguridad, prevencion de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en
general las normas que a este respecto mantenga las entidades oficiales. Igualmente,
cumplira con lo establecido en la siguiente norma:

e Reglamento de higiene y seguridad para la Industria de la Construccion, Resolucion
02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y seguridad social de Colombia.

e Resolucion 2013 de 1983, expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

e Decreto 1295 del 22 de junio de 1994.

Antes de iniciar el contrato, el contratista debera preparar un programa de Salud
Ocupacional completo con las medidas de seguridad e higiene industrial, y medicina
preventiva y del trabajo que se desarrollara durante la ejecucion de los trabajos y lo
someterd a la aprobacién del Supervisor y/o interventor, quien podréa ademéas recomendar
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cualquier otra medida adicional que considere necesaria. El programa de Salud
Ocupacional debera tener en cuenta los siguientes aspectos:

Seguridad Industrial: Conjunto de normas técnicas encaminadas a identificar, evaluar y
controlar aquellos factores de riesgo ambientales presentes en el medio de trabajo
causantes de los accidentes de trabajo.

e Investigacion de accidentes de trabajo.

e Preparacion para emergencias.

e Inspecciones planeadas.

o Dotacion y control de elementos de proteccion personal.

e Vigilancia y control del cumplimiento de normas y procedimientos de seguridad.

Higiene industrial: dedicada a identificar, evaluar y controlar aquellos factores de riesgo
ambientales presentes en el medio de trabajo causantes de las enfermedades
profesionales.

e Medir y cuantificar los factores de riesgo fisico, quimico, ergonémico y biolégico.

o Identificar riesgos que puedan producir enfermedades profesionales en cada puesto
de trabajo.

o Establecer las medidas de control requeridas en orden de importancia asi: fuente,
medio y trabajador.

e Supervisar y verificar la aplicacion de los sistemas de control de los riesgos
ocupacionales en la fuente y en el medio ambiente.

Medicina preventiva y del trabajo: Conjunto de actividades médicas y paramédicas
destinadas a promover y mejorar la salud del trabajador, evaluar su capacidad laboral y
ubicarlo en un lugar de trabajo de acuerdo con sus condiciones psicobiolégicas.

e Prevencion de enfermedades profesionales y educacion en salud.

e Examenes médicos, clinicos y paraclinicos para seleccion y ubicacion de personal.

e Campafas de medicina preventiva.

e Vigilancia epidemioldgica de enfermedades profesionales y patologias relacionadas
con el trabajo y ausentismo por tales causas.

e Servicio oportuno de primeros auxilios.

e Espacios para descanso, capacitacion y recreacion.

Antes de iniciar el contrato el contratista debera preparar un programa completo con las
medidas de seguridad que se tomaran durante la ejecucion de los trabajos y lo someterd a
la aprobacion del Supervisor y/o interventor, quien podra ademéas ordenar cualquier otra
medida adicional que considere necesaria.

Durante la ejecucion del contrato el Supervisor y/o interventor le podra ordenar al contratista
cualquier medida adicional que considere conveniente 0 necesaria para garantizar la
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prevencién de accidentes y este debera proceder de conformidad. Si por parte del
contratista existe un incumplimiento sistematico y reiterado de los requisitos de seguridad
o higiene, o de las instrucciones del Supervisor y/o interventor al respecto, este podra
ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecucion de las obras complementarias
o de cualquier parte de ellas sin que el contratista tenga derecho a ampliacién de plazo y
sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este concepto.

En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes, el Supervisor y/o interventor podra
obviar la notificacién escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones
correctivas que considere necesarias. El contratista en estos casos no tendra derecho a
reconocimiento o indemnizacion alguna. Los gastos en que incurra el contratista para el
cumplimiento de las medidas de seguridad o de higiene y prevencién de accidentes
correrdn por su cuenta sin derecho a pago adicional. Su valor debe estar incluido en el
analisis de costos indirectos o dentro del analisis de precios unitarios del contrato.

7.1.19 INFORMES DE ACCIDENTES

El contratista debera informar al Supervisor y/o interventor dentro del plazo y en forma
establecida a continuacién, acerca de cualquier accidente que ocurra con relacién a la
ejecucion del contrato y que ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o dafio a
propiedad y en todos los casos de enfermedad profesional que ocurra con relacion a la
ejecucion del contrato. El contratista tendrd un plazo de veinticuatro (24) horas para
suministrar el informe de los datos que exija el SENA o el Supervisor y/o interventor.

El informe incluird, al menos, la siguiente informacién: Lugar, fecha y hora del accidente.

e Nombre del accidentado.

o Estado civil y edad.

o Oficio que desempefia y su experiencia.

e Actividad que desempefiaba en el momento del accidente.
e Indicar si hubo o no lesién.

e Clase de lesién sufrida.

e Posibles causas del accidente.

o Tratamiento recibido y concepto médico.

El contratista exhibird un tablero durante el desarrollo del contrato para denotar la
estadistica de accidentalidad.

7.1.20 LIMPIEZA DE LOS SITIOS O LUGARES DE TRABAJO

Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista debera mantener en perfecto estado de
limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual debera retirar en forma
adecuada, diariamente o con la frecuencia que ordene el supervisor y/o interventor,
escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca
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en ningln momento una acumulacion desagradable y peligrosa de estos. Al finalizar
cualquier parte de los trabajos el contratista debera retirar con la mayor brevedad todo el
equipo, construcciones provisionales, y sobrantes de materiales que no hayan de ser
usados posteriormente en el mismo sitio o cerca de el para la ejecucion de otras partes de
la obra, disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes, escombros y basuras que
resulten de los trabajos en los botaderos de escombros autorizados por la entidad
competente.

7.1.21 LIMPIEZA FINAL Y/O RESTAURACION

A la terminacion de la obra, el contratista removera de los alrededores de ellas las
instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le
pertenezca o que se hayan usado bajo su direccién. En caso de que no lo haga asi, el
Supervisién ordenara la limpieza por cuenta del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y
cargara su costo al contratista.

Una vez realizada la limpieza, se restauraran las areas utilizadas, de tal forma que estas
zonas gueden en similares 0 mejores condiciones que las encontradas inicialmente.

7.1.22 VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS

El contratista proveera por su cuenta el personal de vigilancia necesario para proteger las
personas, las obras complementarias, sus propiedades y las propiedades del SENA y de
terceros hasta la entrega total de las obras complementarias. Para ello, el contratista debera
informarse sobre las normas legales existentes y obtener todos los permisos y licencias
necesarias y someterlos a la aprobacion del SENA.

7.1.23 SITUACIONES IMPREVISTAS Y CASOS DE EMERGENCIA

El contratista se abstendrd de alterar las condiciones o circunstancias esencialmente
diferentes a las previstas para la ejecucion del proyecto, sin que antes el SENA tome la
decision correspondiente. Si se resuelve que son esencialmente diferentes, se realizaran
los cambios en los planos o en las especificaciones, previo acuerdo de los ajustes con el
SENA, tanto de costo como de plazo o de uno de estos.

Para la comprobacién de los gastos que puedan ocurrir en la obra para atender un caso de
emergencia, el contratista debera llevar la relacion detallada y comprobada de los costos

de jornales, materiales, etc., ocasionados por este motivo. Esta relacion debera ser enviada
al SENA dentro de los ocho (8) dias comunes siguientes a su ocurrencia.

7.6 CRITERIOS PARA EL DISENO DE LA OBRA DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO
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DESCRIPCION DEL CRITERIO

ETAPA

El disefio de la obra debe considerar la menor afectacion de los recursos naturales
tales como: minimizacidn de tala de arboles, conservacidn de retiros a las fuentes
de agua, reducir movimientos de tierra, mantener la mayor cantidad posible de
area verde.

Contractual

Prever la utilizacidn de aguas lluvias y/o reusar aguas tratadas

Contractual

Se debe contemplar en los disefios, conceptos de construccién sostenible, desde la
estructuracidn hasta la ejecucion final, con los debidos soportes documentados.

Contractual

Presentar informe con la identificacién de los impactos ambientales de la obray
definir los controles para los mismos

Contractual

Presentar informe con la identificacion de los peligros y riesgos de la obra y definir
los controles para los mismos

Contractual

Presentar plan de capacitaciones y soportes de capacitacién del personal de la obra
en temas ambientales y de seguridad y salud

Contractual

Presentar soportes de cumplimiento legal de los proveedores de la obra en temas
tales como:

- manejo de RCD (residuos de construccién y demolicién) y certificados de
disposicion de los escombros generados durante la obra.

- Procedencia legal de los materiales (arena, grava, arcilla, madera)

Contractual

Presentar programa de manejo de residuos de la obra que incluya residuos
ordinarios, aprovechables, peligrosos, residuos de construccion y demolicidn,
residuos vegetales.

NOTA: El proveedor debera garantizar el adecuado manejo y disposicion de los
residuos generados con ocasion a la obra y suministrar al SENA los certificados
expedidos por un gestor autorizado, segun aplique.

Contractual

Presentar informe de control de emisiones que incluya manejo de material
particulado, gases de combustion y ruido

Contractual

Presentar informe de manejo y almacenamiento de materiales (arenas, grava,
triturados, arcilla) y de quimicos (pinturas, combustibles, solventes, entre otros)

Contractual

7.7 CRITERIOS PARA LA ADQUISICION Y TRANSPORTE DE MATERIALES DE

CONSTRUCCION
DESCRIPCION DEL CRITERIO ETAPA

El proveedor debera presentar certificacion de procedencia legal de los materiales
de construccidn (arena, grava, arcilla, entre otros minerales) el cual corresponde al | Contractual
Certificado de comercializador de minerales autorizado — RUCOM.
Para el transporte de los materiales de construccidn mencionados, se deberan

. Contractual
presentar los siguientes documentos:
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- Copia del certificado RUCOM del comercializador a quien pertenece el mineral.
- Copia del certificado de origen.

- Copia de la Declaracion de Produccion del mineral transportado (para el caso de
mineria de subsistencia).

El link de consulta de los formatos es:
https://www.anm.gov.co/?g=content/declaraci%C3%B3n-de-producci%C3%B3n-
mineros-de-subsistencia

El proveedor se abstendra de distribuir o suministrar productos elaborados o que
contengan asbesto en de cualquier variedad a la Entidad.

Contractual

7.8 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES DE SST PREVIOS A LA FIRMA

DEL ACTA DE INICIO

DESCRIPCION DEL CRITERIO ETAPA
Politica de Seguridad y Salud en el trabajo firmada por el representante legal Contractual
Politica para la Prevencion del Consumo de Alcohol, tabaco y drogas firmada por el
Contractual
representante legal
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, firmado. Contractual
Matriz de peligros actualizada y acorde a los riesgos generados. Contractual
Matriz Legal actualizada. Contractual
Matriz de Elementos de Proteccién Personal, actualizada y ajustada a las actividades
a desarrollar al interior del proyecto, referenciando el tipo de elemento, normas | Contractual
técnicas.
Acta de conformacion del COPASST o Vigia en Seguridad y Salud en el Trabajo. Contractual
Acta de conformacion del Comité de Convivencia Laboral. Contractual
Plan anual de trabajo del SG-SST con objetivos, metas, indicadores, cronograma de Contractual
actividades, responsables en promocion y prevencion.
Plan anual de capacitacion de SST incluyendo induccién y reinduccién. Contractual
Plan de Emergencias. Contractual
Certificado de implementacion del SG-SST acorde a la evaluacién de estandares
minimos, certificacién firmada el Representante Legal, y con los siguientes soportes:
1. Fotocopia de cedula y licencia de seguridad y salud en el trabajo del
. , . - Contractual
profesional que evalla los estandares minimos.
2. Evaluacién de estandares minimos y respectivo plan de accién de acuerdo
con la aplicacion de estandares minimos aplicables - Dec.
1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019
Programa de proteccidn contra caidas y procedimiento de rescate (S| APLICA). Contractual
22

GCCON-F-046 V.02



SENA

N

7.10 CRITERIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DESCRIPCION DEL CRITERIO

ETAPA

Relacidn del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de
seguridad social, certificados de afiliacion a EPS, AFP y ARL.

Nota: Aplicable Unicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la
entidad para el cumplimiento de contrato.

Contractual

Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas

Hoja de Vida con soportes del profesional, con experiencia certificada minima de
un afio relacionada con trabajo en alturas, certificacién en la norma de
competencia laboral vigente para trabajo seguro en alturas, capacitacion en el nivel
de coordinador de trabajo en alturas. (SI APLICA)

Contractual

Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en alturas, con su
respectivo Certificado vigente de trabajo en alturas avanzado y reentrenamiento
acorde a requerimientos de la normatividad vigente. (S| APLICA)

Contractual

Supervisor para trabajo en espacios confinados

Hoja de Vida con soportes del profesional, con experiencia certificada relacionada
con trabajo en espacios confinados, certificacion en la norma de competencia
laboral vigente para trabajo en espacios confinados, capacitacion en el nivel de
supervisor en espacios confinados. (SI APLICA)

Contractual

Vigia para trabajo en espacios confinados

Hoja de Vida con soportes del profesional, con experiencia certificada relacionada
con trabajo en espacios confinados, certificacion en la norma de competencia
laboral vigente para trabajo en espacios confinados, capacitacion en el nivel de
vigia. (SI APLICA)

Contractual

Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en espacios
confinados, con su respectivo Certificado vigente de Trabajador entrante en
espacios confinados acorde a requerimientos de la normatividad vigente. (SI
APLICA)

Contractual

presentar un informe de gestién de manera mensual los primeros 5 dias del mes
gue incluya:

* Estadisticas de accidentalidad de acuerdo a resolucién 0312 de 2019 junto con el
reporte de accidentalidad de la ARL del personal que desarrolla las actividades al
interior de la entidad

* Acta de entrega de elementos de proteccion personal

* Charlas preoperacionales

Contractual
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*Gestion del SISO de la obra

* Desarrollo de inspecciones planeadas para la identificacidon de condiciones de
obra

* Procedimiento seguro para el desarrollo de actividades criticas y permisos de
trabajo

Listado de equipos para trabajo seguro en alturas con su respectiva certificacion (S|
APLICA)

Contractual

Certificacidn y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus soportes de
mantenimiento.

Contractual

Botiquin de primeros auxilios, camilla y extintor con su respectiva senalizacion.

Contractual

El personal que desempefie actividades al interior de las sedes del SENA debe
contar con el esquema de vacunacion (Toxoide Tetanico/Difteria, fiebre amarilla —
Para zonas endémicas). (SI APLICA)

Contractual

Cuando se haga uso o entrega de productos quimicos

Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacion y Etiquetado de Productos
Quimicos

Contractual

Cuando se haga uso o entrega de productos quimicos

Lista de sustancias quimicas con sus fichas de datos de seguridad suministrada por
el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema
Globalmente Armonizado de Clasificacion y Etiquetado de Productos Quimicos

Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma espaiiol, contener los
16 items que establece la Resolucion 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no
superiores a los 5 afios)

Contractual

8 ANALISIS DEL SECTOR

En atencién a lo dispuesto por el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, se procede
a establecer el contexto del proceso de contratacion desde los ambitos legal, comercial,
financiero, organizacional y técnico, con el fin de identificar algunos de los riesgos y

determinar los requisitos habilitantes, para lo cual plasma el siguiente analisis.

Ver Anexo No 3. Analisis del Sector.

9 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/ PRESUPUESTO OFICIAL

En la definicion del valor aproximado del contrato a celebrar y por tratarse de un contrato
de obra, se tuvo en cuenta el presupuesto asignado por la Direccion General del SENA en

la Resolucién de Apertura.
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9.1 ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO
OFICIAL.

El presupuesto oficial para la presente contratacion es de CIENTO SETENTA Y
NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS COP ($179.516.306,00) impuestos incluidos, que corresponde al
valor de la asignacion presupuestal realizada por la Direccion General del SENA,
con certificado de disponibilidad presupuestal No. 14923 del 25 de 5523 abril del
2023.

9.1 ANALISIS ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DE LA
OFERTA ECONOMICA

Fue necesario consultar el mercado para determinar el valor promedio unitario de cada uno
de los bienes relacionados en la necesidad técnica. Con este propdsito se realiz6 la solicitud
de informacién a proveedores en SECOP Il mediante el codigo SEM-ATL-CNCA-0029-
2023y descripcion COTIZACION PARA: CONTRATAR LA ADECUACION DEL MURO DE
CERRAMIENTO DE LA CACHA DE FUTBOL DEL COMPLEJO INDUSTRIAL (CENTROS
NACIONAL COLOMBO ALEMAN E INDUSTRIAL Y DE AVIACION) DEL SENA REGIONAL
ATLANTICO, publicado entre el 22 de junio de 2023 a través del enlace:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.4617189&isFromPublicArea=True&isModal=False

En respuesta a esta convocatoria, se registré informacién al correo electrénico y/o
plataforma SECOP II, de las siguientes empresas:

e Cot 1. Lasan cosntruservicios
e Cot 2. Hidraulit SINU SAS.
e Cot 3. Hardd construcciones sas.

Ver Anexo No. 3 Cotizaciones.
Ver Anexo No 4. Estudio de mercado y especificaciones técnicas (pestafia Estudio de

mercado)

10 ASPECTOS PRESUPUESTALES

PRESUPUESTO | DEPENDENCIA RUBRO VALOR
. C-3699-1300-14-0-
Inversion 920724 3699011-02 $179.516.306
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SENA
Nro. de CDP Fecha de Fecha de Posicién
) . CDP o L . J Fuente | Valor en Letras Valor en
o Vigencia Vigencia vencimiento| Dependencia | Catalogo de| NGmeros
Futura 9 del CDP Gasto ’
Futura
Ciento setenta 'y
C-3699- nueve millones
5523 25-04-2023 | 31-12-2023 920724 1300-14-0- | Nacién | quinientos dieciséis | $ 179.516.306
3699011-02 mil quinientos
sesentay seis

11 JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION

Dispone el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 que “La escogencia del contratista se
efectuara con arreglo a las modalidades de selecciéon de licitacion publica, seleccion
abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con base en las siguientes reglas:

2. Seleccién abreviada: La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion
objetiva prevista para aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar,
las circunstancias de la contratacion o la cuantia o destinacién del bien, obra o servicio
puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion
contractual (...).

Seran causales de seleccién abreviada las siguientes:

b) La contratacion de menor cuantia. Se entendera por menor cuantia los valores que a
continuacién se relacionan, determinados en funcion de los presupuestos anuales de las
entidades publicas expresados en salarios minimos legales mensuales.

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios
minimos legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 1.000 salarios minimos legales
mensuales. (...)

Segun lo sefalado en la disposicion trascrita, la escogencia del contratista que ejecutara el
presente proyecto deberd adelantarse a través de una modalidad exceptiva a que se refiere
el articulo 2° trascrito, considerando las caracteristicas del objeto del proyecto a contratar y
su cuantia, por lo que se concluye que la Modalidad de Seleccién es la Seleccion Abreviada
de Menor Cuantia, la cual se encuentra reglamentada en el Articulo 2.2.1.2.1.2.20 de la
Subseccion 2, Seccion 1, Capitulo 2, Titulo 1, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1082 de 2015.

12 MODALIDAD DE SELECCION:

| Seleccién Abreviada de Menor Cuantia

13 INFORMACION DEL CONTRATO:

TIPOLOGIA CONTRACTUAL
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Contrato de Obra |
Otro: \ Adecuaciones menores \

14 OBLIGACIONES DE LAS PARTES

14.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

14.1.1 Obligaciones Generales del Contratista:

a. Cumplir con el objeto del contrato en el plazo establecido, bajo las condiciones
técnicas, financieras, econdémicas Y juridicas estipuladas en el estudio previo y
de acuerdo con la propuesta aceptada por la entidad.

b. Responder por la adecuada planificacién que le permita desarrollar el objeto del
contrato con la oportunidad, eficacia, eficiencia y calidad requerida.

c. Acoger e incluir durante las diferentes etapas del contrato las observaciones e
instrucciones efectuadas por parte del supervisor designado por el SENA, en
relacion con el desarrollo del objeto del contrato.

d. Reportar de manera inmediata por medio escrito al supervisor designado por el
SENA cualquier novedad o anomalia que se presente durante cualquier de las
etapas del contrato y acatar solicitudes y ajustes impartidos por este en nombre
de la Entidad.

e. Guardar total reservay confidencialidad de la informacién que conozca por razén
del servicio que presta, ya que es propiedad del SENA; salvo requerimiento de
autoridades competentes.

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
dilaciones que puedan presentarse, en conformidad con lo establecido en la Ley
80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios.

g. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley
gue pretendan obligarlo a hacer u omitir algtin acto o hecho. El contratista debera
informar de tal evento al SENA y a las autoridades competentes para que se
adopte las medidas necesarias.

h. Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento
del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida
ejecucion del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legitimos del
SENA.

i. Responder por la vinculacién de su personal y la celebracion de subcontratos
todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo
sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.

j- Todas aqguellas obligaciones inherentes al contrato, a los documentos que hacen
parte del proceso de contratacion y a la oferta presentada por el contratista y
gue propenden por la correcta ejecucion del contrato.
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Desarrollar el objeto acorde con lo establecido en el articulo 5 de la Ley 80 de
1993.

Informar por escrito al responsable de pagos de la Entidad, el nimero de una
cuenta bancaria en la cual el SENA debera consignar los respectivos pagos a
que haya lugar dentro de la ejecucién. La Entidad no estard obligada a tramitar
pago alguno mientras no se dé cumplimiento a este requisito.

. Constituir y mantener vigente la Garantia Unica que determina el proceso
contractual, en los términos establecidos en la misma.

Responder ante los organismos de control y ante terceros civil y
extracontractualmente por la ejecucion de este y mantener indemne al SENA.
Acreditar mediante certificacion el pago mensual a los aportes parafiscales
expedidos por el revisor fiscal o del representante legal donde se certifique el
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el articulo 50 de la Ley 789 de
2002.

Cumplir con lo establecido en la Resolucién 1677 de 2008 “por la cual se sefialan
las actividades consideradas como peores formas de trabajo infantil y se
establece la clasificacion de actividades peligrosas y condiciones de trabajo
nocivas para la salud e integridad fisica o psicolégica de las personas menores
de 18 afos” proferida por el Ministerio de Proteccion Social.

Con la presentacion de su propuesta el contratista declara bajo la gravedad de
juramento que no se encuentra incurso en alguna de las causales de inhabilidad
e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales, consagradas en
las disposiciones contenidas en los articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993,
adicionado por el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, articulo 60 de la Ley 610
de 2000, Estatuto Anticorrupcion articulo 1° y 2° , ni en conflicto de intereses
frente al SENA, ni en las demas disposiciones constitucionales y legales vigente
sobre la materia.

Adoptar las medidas necesarias para evitar la propagacién del COVID 19
durante la ejecucion del contrato, conforme a la normatividad vigente que rija la
materia y/o los lineamientos que sobre el particular expida el SENA.

Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud
y pensiones, asi como el SG-SST normas aplicables, y presentar los
documentos respectivos que asi lo acrediten.

En caso de que el proveedor se encuentre obligado a facturar electronicamente
debera aportar factura electrénica de acuerdo con lo establecido por la DIAN, el
cual serd un requisito para el pago del respectivo contrato. Todas las facturas
electrénicas para su reconocimiento tributario deberéan ser validadas previo a su
expedicion, por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o por
un proveedor autorizado por esta. La factura electrénica solo se entendera
expedida cuando sea validada por el proveedor autorizado. PARAGRAFO:
factura electrénica sin validacion previa, en estos casos, la factura se entendera
expedida con la entrega al adquiriente y debera ser enviada a la Direccion de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o proveedor autorizado para su
validacion dentro de las 48 horas siguientes. Contadas a partir del momento en
gue se solucionen los problemas tecnolégicos
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u. Validar ante la DIAN las Facturas Electrénicas De Venta, Notas Débito y/o Notas

Crédito en el aplicativo Olimpia, previa realizacion de las acciones por parte del

proveedor contratista y supervisor del trabajo segin Anexo No. 3 Circular 3-

2021-000055 del 7 de abril de 2021 del SENA.

Las demas que se requieran para cumplir con el objeto pactado.

w. Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los productos objeto
de este contrato.

X. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por el SENA,
eficaz y oportunamente de acuerdo con lo establecido en el presente
documento.

y. Las demas que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratacion.

<

14.1.2 Obligaciones Especificas del Contratista:

Contar durante la ejecucién del contrato del equipo humano y personal necesario,
idéneo y suficiente para la 6ptima ejecucién de este y conforme a lo requerido por
la Entidad.

Contar con personal idéneo y con experiencia en el trabajo de la actividad descrita
en el proceso.

Tener y/o suministrar el equipo, materiales, equipos, herramientas y demas
elementos necesarios necesario requerido para el desarrollo de la obra.

Dar aplicacion a las normas de trabajo en alturas y seguridad industrial, para lo cual
se llevard registro en la bitacora.

Dar cumplimiento durante la etapa contractual a los criterios para el disefio de la
obra, para la adquisicion y transporte de materiales de construccion y en materia de
seguridad y salud en el trabajo que le apliquen a la ejecucion del contrato, los cuales
se encuentran indicados en el numeral 7. Especificaciones técnicas del objeto a
contratar de los estudios previos.

Suscribir el acta de inicio.

Dar cumplimiento a los requisitos legales en materia de seguridad y salud en el
trabajo que apliquen a la ejecucion del contrato, indicados en el numeral 7.9 de los
estudios previos.

Presentar cronograma de obra actualizado acorde a la fecha de inicio y finalizacién
del contrato.

Realizar registro fotografico de manera secuencial desde el inicio de las actividades
a realizar hasta su término, esté se entregara a la supervisién del contrato, en el
momento de realizar el acta de liquidacion.

Presentar cuadro de rendimientos por actividades en horas relacionado
directamente a la programacion y ejecucién de obra, con el valor de los sueldos en
los diferentes niveles: profesionales, auxiliares, tecnélogos, maestros, oficiales y
ayudantes, etc. ademas el porcentaje correspondiente a las prestaciones sociales y
contribuciones que el Contratista por ley esta obligado a pagar a sus trabajadores,
los cuales seran de estricto cumplimiento por parte del contratista y que sera parte
integrante del contrato.

Presentar mensualmente acta parcial de ejecucion de obra.
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Entregar de manera funcional y operando las obras ejecutadas en Optimas
condiciones, nueva y de calidad.

Efectuar la ejecucion del contrato conforme a los disefios y a las especificaciones
técnicas requeridas.

Cumplir con la elaboracién de un cronograma de obra, registro diario y/o semanal
en la bitadcora de obra.

Vigilar permanente y directamente la ejecuciéon técnica y administrativa de los
trabajos a fin de garantizar su desarrollo de acuerdo con los fines del contrato.

El personal que ejecute la obra serd nombrado y removido por el CONTRATISTA Yy
no tendra vinculacion laboral con el SENA, pero éste podra exigir el reemplazo de
aquel personal que, a su juicio no retna las calificaciones para el desempefio de su
oficio a que considere perjudicial para los intereses del proyecto, previa solicitud
fundamentada y escrita por el supervisor de contrato.

No causar dafos a personas y bienes de terceros o del SENA, respondiendo por los
dafios que ocasione por imprudencia, negligencia, impericia o descuido, dentro o
fuera de los lugares donde se han de ejecutar los trabajos, derivados de su actividad
y/o la de sus trabajadores.

Dotar a cada uno de sus trabajadores de los elementos de proteccion y seguridad
industrial necesarios para garantizar la integridad de los trabajadores y el
cumplimiento de las obras contratadas.

Contar con todos los elementos necesarios de sefializacion y seguridad industrial
de las areas a intervenir con el fin de garantizar la integridad de la comunidad
educativa en general y de visitantes.

Garantizar que los elementos suministrados sean de buena calidad y que cumplan
con todas las normas Técnicas establecidas en la Ley, y de acuerdo con las
especificaciones técnicas.

Mantener el sitio de ejecucion de los trabajos libres de desperdicios, basuras,
escombros acumulados y a la terminacion de las obras, retirar definitivamente de
las areas intervenidas y lugares de ubicacion, los desechos generados a fin de que
la obra quede totalmente limpia. Para el efecto, la disposicion final de los escombros
debe realizarse en los sitios autorizados, de acuerdo con la normatividad legal
vigente; en todos los casos se deben tener en cuenta las medidas de seguridad
ambiental.

Proporcionar al supervisor o interventor del contrato y cuando estos lo requieran,
informes detallados y generales sobre cualquier aspecto de la obra de acuerdo con
la solicitud.

Atender las observaciones y requerimientos que efectle el supervisor o interventor
del contrato.

Ejecutar las reparaciones o modificaciones que indique el supervisor o interventor
del contrato.

Cuando el servicio o los bienes objeto del contrato sean rechazado por su mala
calidad, el SENA segun criterio técnico podré solicitar el cambio al contratista, quien
lo debera efectuar de inmediato.
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z) Las demas inherentes al objeto y naturaleza del contrato, y aquellas indicadas en el
estudio previo, pliego de condiciones, asi como las asignadas por el supervisor para
el cabal cumplimiento del objeto del contractual.

aa) Garantizar la correcta proteccion de los equipos y sus redes y equipos conexos. Y
si estos deben ser removidos, estara en cabeza del contratista su instalacion
adecuada

bb) Para el recibo final de obra se requiere que el contratista de obra presente manifiesto
de cumplimiento de la norma RETIE suscrito por el asesor eléctrico.

cc) Dar cumplimiento a todas las especificaciones técnicas establecidas y las demas
necesarias para el desarrollo del objeto del contrato.

14.1 OBLIGACIONES DEL SENA:

a. Pagar la contraprestacion a la que tiene derecho el CONTRATISTA.

b. Suscribir el acta de inicio.

c. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecucion idonea y oportuna de las obligaciones
del presente contrato.

d. Suministrar la informacién que previamente requiera EL CONTRATISTA en
relacién con el objeto del presente contrato.

e. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y/o la INTERVENTORIA las
actas y los demas documentos necesarios para la ejecucion y liquidacién de
este contrato.

f.  Suministrar al CONTRATISTA la informacién que éste considere necesario para
desarrollar el Objeto Contractual

g. Verificar que EL CONTRATISTA se encuentre al dia en el pago de aportes
relativos al (Salud, Pensién y Riesgos Laborales) y Parafiscales (Cajas de
compensacion familiar, SENA e ICBF) en cada pago derivado del contrato.

h. Verificar que el servicio cumpla con las condiciones técnicas y de calidad
exigidas.

i.  Suministrar al CONTRATISTA al inicio de ejecucion del contrato, toda la
informacién requerida por este para dar cumplimiento al objeto contractual.

j.  Supervisar la ejecuciéon técnica, administrativa y financiera del presente
contrato, para lo cual designara un supervisor.

k. Velar por el cumplimiento de todas las clausulas contractuales.

I.  Efectuar por escrito todas las comunicaciones que se refieran a solicitud de
servicios, quejas o reclamos al contratista.

m. Elaborar un informe final que dé cuenta del cumplimiento del contrato de parte
del contratista, segun sus obligaciones y alcance de este.

n. Las demdas que sean necesarias para coadyuvar a la supervisién del Contrato
y para la correcta ejecucion contractual.

15 PRODUCTOS POR ENTREGAR POR EL CONTRATISTA
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1. Informes mensuales de ejecucion contractual que deberd llegar a la supervision,
dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes inmediatamente siguiente, en
el que consolide lo ejecutado en el periodo respectivo y las novedades y soluciones
presentadas.

16 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato sera de maximo 90 dias, contados a partir del
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalizacion y ejecucion del contrato:

Expedicién de registro presupuestal.
Aprobacion de las garantias.

Suscripcion de acta de inicio

Inicio de ejecucién del contrato en SECOP |II.

En todo caso, este no podra supera la vigencia fiscal 2023.
16.1 LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

Para los efectos legales, téngase por lugar de ejecuciéon del contrato a la ciudad de
Barranquilla, especificamente dentro de las instalaciones donde funciona la Centro
Nacional colombo Aleméan Regional Atlantico, calle 30 No 3E- 164 en la ciudad de
Barranquilla.

Para efectos de la ejecucion de la obra, téngase por lugar de ejecucion del contrato el
complejo del SENA ubicado en la calle 30 No 3E- 164 Barranquilla.

16.1 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO

Pagos gue se realizaran durante Determine el porcentaje que cada pago

el contrato representa frente al valor total del contrato
Pagos mediante actas de avances Los porcentajes de ejecucion se determinaran
de obras parciales de acuerdo al avance de la obra.

El SENA cancelara al Contratista en mediante actas de avances parciales de obra conforme
el proveedor facture, con base a la ejecucion realizada, teniendo en cuenta los precios
ofertados y conforme el proveedor facturacion de conformidad a la oferta presentada y a
las especificaciones técnicas exigidas, a través de transferencia a la cuenta que indique el
oferente mediante certificacion de cuenta bancaria que debe anexar a su propuesta, con
cargo al Registro Presupuestal una vez sean comprometidos los recursos. Se anota que
del valor total del contrato, la entidad descontara un cinco por ciento (5%) equivalente a la
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contribucion de los contratos de obra publica de que trata el articulo 6 de la ley 1106 de
2006, igualmente se hace saber que corren por cuenta o a cargo del contratistas todos los
impuesto que genere el presente contrato.

El pago se efectuard mes vencido, consolidando las facturas semanales aprobadas al
contratista en el periodo, dentro de los treinta (30) dias hébiles siguientes a la correcta
presentacion de la factura, la cual debera estar acompafiada de los siguientes documentos:

Presentar la respectiva factura electronica de acuerdo con el Decreto 358 del 5 de
marzo de 2020 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico por el cual
se reglamentan aspectos en materia tributaria y la Resolucion No. 000042 del 5 de
mayo de 2020 expedida por La Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales—
DIAN vy los tramites dispuestos por la Entidad para estos efectos a través de la
circular interna N.° 3-2021-000055 de 2021 en los casos que aplique y demas que
le sean informados.

En caso de que el proveedor se encuentra obligado a facturar electronicamente
debera aportar factura electronica de acuerdo con lo establecido por la DIAN, el cual
serd un requisito para el pago del respectivo contrato. Todas las facturas
electrénicas para su reconocimiento tributario deberan ser validadas previo a su
expedicién, por la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o por un
proveedor autorizado por esta. La factura electronica solo se entendera expedida
cuando sea validada por el proveedor autorizado. PARAGRAFO: factura electronica
sin validacion previa, en estos casos, la factura se entenderd expedida con la
entrega al adquiriente y debera ser enviada a la Direccién de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) o proveedor autorizado para su validacion dentro de las 48 horas
siguientes. Contadas a partir del momento en que se solucionen los problemas
tecnoldgicos.

Informe y recibido a satisfaccion de entrega y cumplimiento de las obligaciones
estipuladas para contratista, expedido por el funcionario a cargo de ejercer las
funciones de supervisor del contrato.

Validacién ante la DIAN de Facturas Electronicas De Venta, Notas Débito y/o
Notas Crédito en el aplicativo Olimpia, previa realizacién de las acciones por
parte del proveedor contratista y supervisor del trabajo segun Anexo No. 6 Circular
3-2021-000055 del 7 de abril de 2021 del SENA y Anexo No 7. Catalogo Institucional
Unidades y Sub Unidades Ejecutoras SIIF Nacion. De no realizarse este
procedimiento, el area de Contabilidad del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto de
la Regional Atlantico del SENA no podré generar la obligacién presupuestal que da
origen a la orden de pago en el aplicativo SIIF NACION.

Certificacion expedida por el revisor fiscal o por el representante legal, respecto del
cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones, aportes a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la Ley 1150 de
2007.
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Planilla de pago de aportes de seguridad social del periodo anterior al facturado.
Resolucion DIAN de autorizacion numeracion de la facturacion aportada.

RUT

Certificacion bancaria con fecha de expedicion no mayor a 30 dias.

Demads disposiciones legales aplicables que surjan

Todas las demoras que se presenten por inconsistencias en los soportes, falta de
informacién, seran de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendr& por ello derecho
al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

El SENA efectuara las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y
respecto de las cuales sea su obligacion efectuar la retenciéon. En los demas casos, el
contratista debera cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se
deriven de la presente contratacion.

Deberan ser tramitadas por el CONTRATISTA, las devoluciones o exenciones a que crea
tener derecho ante la respectiva Administracion de Impuestos, sin responsabilidad alguna
por parte del SENA o costo para ella.

Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por razén de la legalizacion y
ejecucion del contrato, incluidas la constitucién de la garantia Unica de cumplimiento en
caso de que se le requiera, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA. Por lo tanto, los
precios que se propongan deberan considerar tales conceptos

Una vez reunida la documentacion pertinente para el inicio del tramite del pago, el
contratista debera atender lo estipulado en la Circular N°01-3-2020-000054, o la que la
sustituya donde debe conformar dos archivos de la siguiente manera GESTION
FINANCIERA Y GESTION CONTRACTUAL:

GF_NIT_RP_MES_ANO.pdf
GC_NIT_RP_MES_ANO.zip

Estos documentos deberan ser auténticos, legibles, y completos. Tenga en cuenta, se
entiende la titularidad y la aprobacién del Contratista una vez suba el documento a la
plataforma de SECOP Il, por lo que no es necesario la firma. Es necesario que cada
Contratista realice personalmente esta actividad siendo cuidadoso con la informacion
registrada, que se encuentren en el orden establecido y se encuentren en formato pdf o en

Zip

Antes de cargar, confirmar y enviar el documento a la entidad, revise la informacion
consignada y el documento sea el que realmente va a enviar. De cometerse un error genera
reprocesos y demora en el tramite del pago.

Para los pagos, si es persona juridica en los procesos de adquisicion de bienes, obras y
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servicios, el Supervisor verificara que dentro del archivo GESTION FINANCIERA se
encuentre la Certificacion del pago de los aportes parafiscales no mayores a 30 dias,
firmadas por el Revisor Fiscal o Representante Legal, asi como el soporte de la planilla de
pago de la seguridad social

Si es persona natural se debe remitir el soporte de pago de su seguridad social del mes
anterior del periodo objeto del cobro.

Si el contratista o proveedor es clasificado como responsable de IVA, entregara factura de
venta o documento equivalente, siempre que cumpla con lo establecido en el articulo 617
del Estatuto Tributario

Este documento es escaneado y subido como un tercer documento en SECOP I,
siguiendo la estructura:

FV_N° Factura_NIT_RP_MES_ANO.pdf

Solamente se CONFIRMA el “registro de la factura”, cuando se encuentren los documentos
cargados en SECOP II; en ese momento se dard ENVIAR A LA ENTIDAD. Si comete error,
BORRE el registro y vuelva a efectuar la actividad hasta que se encuentre seguro que estan
completos los documentos y son los documentos que va a presentar como soporte de la
cuenta de cobro o factura.

Si se envia a la entidad antes de haber subido la totalidad de los documentos, se crea
automaticamente otro PAGO, lo cual solo puede ser corregido por el Supervisor del
Contrato, lo que acarreara demora en el trdmite y su posterior pago.

El Supervisor de Contratos, utilizando su usuario y contrasefia, revisa los documentos que
han sido enviados por los Contratistas por medio de SECOP II, este aprobara o rechazara
la solicitud de pago enviada por el contratista; para esto tendra en cuenta el cumplimiento
de las obligaciones contractuales suscritas en contrato o convenio, la idoneidad de los
documentos enviados por el contratista y el cumplimiento de fechas.

El Supervisor de Contratos enviara solicitud de inicio de tramite de pago por todos los
demas conceptos correspondiente a adquisicion de bienes, obras y servicios, al Nominador
una vez se cumpla el trAmite correspondiente.

Los pagos que el SENA se comprometa a efectuar estan sujetos a disponibilidad de
PAC, de acuerdo con las asignaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Puablico por intermediacion de la Direccion General y en concordancia a las normas
vigentes.

Cuando el contratista sea agente auto retenedor debera informar en la factura esta
condicion con la finalidad de no efectuar la retencién por parte del SENA.
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Segun lo estipulado en el Articulo 19 de la Ley 1150 de 2007, el SENA respetard el orden
de presentacién de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no
han sido correctamente elaboradas o no son acompafiadas de los documentos requeridos
para el pago, el término para el pago comenzara a contarse a partir de la fecha en la que
se haya aportado el Gltimo de los documentos y estén todos diligenciados correctamente.
Las demoras que se presenten en estos conceptos seran responsabilidad del contratista y
no tendran por ello derecho a pago de intereses o compensacion alguna por parte del
SENA.

Cargas Administrativas: El contratista asumird el valor de la expedicion de pdlizas y
demas gastos administrativos relacionados con la ejecucion del contrato.

Cargas Tributarias: En razén a la ejecuciéon del presente contrato, el contratista debera
asumir todas las cargas tributarias que se generen con ocasién de la celebracién del
contrato tales como retencién en la fuente, rética, reteiva y demas a que hay lugar y este
obligado segun las disposiciones legales vigente para tal efecto.

Tramite a realizar por parte de los proveedores que estan obligados a facturar
electronicamente, de acuerdo la directriz presidencial y la Circular 3-2021-000055 del
7 de abril de 2021 del SENA y Anexo No 6. Catalogo Institucional Unidades y Sub-
Unidades Ejecutoras SIIF Nacion:

Por regla general, cuando se emita la factura el proveedor o contratista deberé registrar en
las notas u observaciones la identificacion presupuestal de la entidad adquiriente, el
namero del contrato y el correo del aprobador de la siguiente manera:

1. Diligenciar en la seccion de la factura Datos del Emisor, en el campo “correo” su
direccién electrénica como proveedor, en donde le ser& notificado en caso de existir
fallas en la validacion del correo.

2. Diligenciar en la seccion de la factura Notas u observaciones, lo siguiente: #$ luego
el codigo de identificacién de la Regional o Centro de Formacion con la cual se
suscribi6 el contrato, nimero del contrato (sin escribir la palabra nimero de contrato,
solo escribir el nimero de contrato), y correo del supervisor, finalizando con #8$,
debidamente separados por punto y coma

#$ldentificacion de la entidad; Contrato niumero; Nombre del
supervisor@dominio de la entidad #$
#$36-02-00-XXX-XXXXXX; Contrato No XX; PedroPerez@sena.edu.co #$

3. Registrar en la seccion de la factura Datos del Adquiriente en el campo “Correo”,
el buzdon electronico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, con el fin que, una vez
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generada la factura electrénica a través del medio seleccionado, éste la envie
automaticamente.

La identificacion de la entidad es la siguiente: 36-02-00-008-000000

16.1 PAGO DE ANTICIPOS

| Se requieren anticipos: | SI: [ | NO: | X |

17 CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO

El Contrato requiere interventoria: | SI: | x | NO:

indique las
condiciones
de idoneidad
gue debe
cumplir
quién
realizaria la
Interventoria:

La interventoria del contrato a celebrar sera contratada por el SENA,

La interventoria deberd ser adelantada conforme lo sefialado en el
Manual de Supervision e Interventoria del SENA; y en cumplimiento de
lo establecido en el marco normativo vigente, en especial, las
disposiciones previstas en la Ley 1474 de 2011. La verificacion y tramite
de pagos, sera ejercida por la Coordinacion de Relaciones Corporativas
e Internacionales,

En razo6n a lo anterior se recomienda al ordenador del gasto contratar la interventoria del
presente contrato una vez se adjudique el mismo.

18 FORMA DE ADJUDICACION

El proceso de contratacion se adjudicara al proponente que cumpla con la totalidad de los
criterios de seleccion y obtenga el mayor puntaje en la evaluacion de su oferta.

19 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLES

Los criterios que se definen a continuacién son los aplicables para los procesos publicos de

seleccion.
. PUNTAJE PONDERACIO

FASE FACTOR EVALUACION MAXIMO N RESULTADO
Requ|5|t0§ hépllltantes Cumple / No otorga NA. Hablllt.a\fio /
de orden juridico No cumple No habilitado

FASE 1 — — —
Requisito habilitante de Cumple / Habilitado /

L No otorga N.A. i,

experiencia No cumple No habilitado
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Requisitos habitantes
ambientales y de Cumple / Habilitado /
seguridad y salud en el No cumple No otorga NA. No habilitado
trabajo
zs::lcsi::cfshabmtantes Cumple / No otorga N.A Habilitado /
o v No cumple g o No habilitado
organizacionales
. L Cumple / Habilitado /
Requisitos Técnicos No cumple No otorga N.A. No habilitado
E?gﬂzr ico (valor de la Ve;ﬁ:ﬁ::;zn ¥ 700 70% Puntaje seguin oferta
Verificacio
ASE 2 Personal minimo er;[ﬁi;;zn ¥ 195 19.5% Puntaje segun oferta
(puntaje Ley de p - - P
Estimulo a la industria Verificacion R ,
Emprendimient nacional puntaje ¥ 100 10% Puntaje seguin oferta
o Colombiano -
(Ley 2069 d Incentivos legales —
ey2020 € Emprendimiento y Verificacion y 25 0.25% Puntaje segun
Regl tad empresa de mujeres puntaje ! ! acreditacion
eglamentado | (necreto 1860 de 2021)
Decreto 1860 Incentivos legales —
de52021) |\ s (Decreto 1860 Verificacién y 2,5 0,25% P:c”rza‘ﬁ::%‘;”
de 2021) puntaje

Puntaje maximo total 1.000 puntos

19.1 FASE 1: VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1 .5.3. del Decreto 1082 de 2015, los requisitos
habilitantes son:

Requisitos habilitantes de orden juridico

Requisito habilitante de experiencia

Requisitos habitantes ambientales y de seguridad y salud en el trabajo
Requisitos habilitantes financieros y organizacionales

Requisitos Técnicos

®PoO0TQ

19.1.1 CAPACIDAD JURIDICA
1. Carta de presentacion de la oferta Formato No 1:

Esta carta debera estar firmada por el Representante Legal de la persona juridica,
0 por la persona designada para representar al consorcio o uniéon temporal, cuando
de ello se trate, podra suscribirla igualmente a través de apoderados evento en el
cual debera anexar con la propuesta el poder otorgado en legal forma, en el que se
le confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los
integrantes en el tramite del proceso y la suscripcion del contrato.

2. Certificado de Existencia y Representacion Legal vigente.
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a. Si se trata de una persona natural, o una persona juridica nacional, o una
persona juridica extranjera domiciliada o con sucursal en Colombia,
mediante el certificado de existencia y representacion legal expedidos por la
Céamara de Comercio a la fecha de cierre del proceso y expedido con fecha
no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de este
proceso.

b. Cuando el proponente sea un consorcio 0 una unién temporal, cada una de
las personas que los integren debera presentar su certificado de existencia
y representacion legal.

c. Si se trata de personas juridicas extranjeras sin sucursal en Colombia,
mediante documento expedido dentro de los tres meses anteriores al cierre
del proceso de seleccidn del contratista, en los que se acredite su existencia
y representacion legal y que cuentan con un apoderado debidamente
constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para
representarlas judicial o extrajudicialmente. Deberan mantener dicho
apoderado como minimo, por el término de vigencia del contrato que se
genere del presente proceso de seleccién y un afio mas.

No tendran la obligacion de acreditar apoderado si de conformidad con las normas
legales vigentes, tienen obligacion de constituir sucursal en Colombia para efectos
de la ejecucién del Contrato, caso en el cual deberan dar cumplimiento al literal a)
del presente pliego.

Si se trata de sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia de paises parte de
la “Convencion sobre la abolicién del requisito de legalizacion para documentos
publicos extranjeros”, se tendran en cuenta las siguientes reglas:

a. El documento publico relacionado con sociedades extranjeras en el cual se
certifique la existencia de la sociedad y el ejercicio de su objeto social tendra
validez en Colombia con la sola Apostilla.

b. Cuando el documento otorgado en el exterior deba ser autenticado, el
interesado debera velar porque la autoridad que autentica certifique sobre la
existencia de la sociedad y sobre la extension del objeto social, documento
éste que se debera apostillar.

c. En el evento en el cual, en un Estado Parte de la Convencion, la autoridad
ante quien se autentican los documentos no tenga la facultad de certificar
sobre la existencia de la sociedad y sobre el ejercicio del objeto social de la
misma, el interesado podra solicitar dichas Certificaciones ante la autoridad
competente del lugar. Para que surtan efectos en Colombia, estas
Certificaciones deberan a su vez ser apostilladas por la autoridad del Estado
donde emana el documento.
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Si no existiera una autoridad local que pueda expedir las Certificaciones de
existencia de la sociedad y del ejercicio del objeto social de acuerdo con las leyes
del respectivo pais, el interesado podr4 acudir ante el Consul Colombiano quien
podra certificar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de la sociedad y del
ejercicio de su objeto conforme a las leyes del respectivo pais. En este caso, como
la Convencion no se aplica a los documentos ejecutados directamente por agentes
diplomaticos o consulares, debera seguir el tramite ordinario de legalizacion, o sea
que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia abonard la firma del Cénsul.

El SENA no aceptard ofertas de personas juridicas que no hayan cumplido con la
renovacién de la matricula mercantil.

Este es un requisito de capacidad de la persona juridica proponente que se
circunscribe al desarrollo de la actividad prevista en su objeto social, lo cual
verificara el SENA a través del Certificado que acredite la Existencia y
Representacion Legal.

Se verificaran los siguientes criterios:

e Objeto social: El objeto social del proponente o de cada uno de sus
miembros si se trata de un consorcio o de una unién temporal, segun el caso,
debe estar directamente relacionado con el objeto del contrato a suscribir,
de manera que le permita a la persona juridica la celebracion y ejecucion del
contrato, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de
las diferentes obligaciones que adquiere.

e Constitucion y vigencia: De conformidad con el Art. 6, inciso 2 de la Ley
80 de 1993, las personas juridicas o de cada uno de sus miembros si se trata
de consorcio 0 unién temporal para suscribir el respectivo contrato, deberan
acreditar que su duracion no es inferior al plazo del contrato y un (1) afio
mas.

e Autorizacion del representante legal para contratar: Si el representante
legal del proponente o de algunos de los integrantes de un Consorcio 0 Union
Temporal requiere autorizacién de sus 6rganos de direccion, para presentar
oferta y/o para suscribir el contrato, debe el proponente anexar los
documentos que acrediten dicha autorizacion.

En caso de que el representante legal de la persona juridica, conforme a sus
estatutos, tenga limitacion para presentar ofertas por el valor del objeto de la

presente Convocatoria, debera presentar copia del acta en la que conste la
respectiva autorizacion, otorgada por el 6rgano social competente.
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Igual facultad deberan acreditar los representantes legales de las personas
juridicas que conformen consorcios o uniones temporales.

Autorizacion para notificacion electrénica de actos administrativos Formato No 2.

Acta de constitucion de colaboracion. Solo si aplica, use el formato que le
corresponda: Formato No 3A. Consorcio o Formato No 3B. Unidn temporal.

Certificacion aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. Use el
formato que le corresponda: Formato 5A. Persona Juridica o Formato 5B.
Persona Natural.

Planilla de pago de seguridad social periodo vigente.

Registro Unico Tributario RUT: El proponente singular, o los integrantes del
Consorcio o Uniéon Temporal, deberan presentar cada uno copia del Registro Unico
Tributario — RUT y Registro unico de Proponentes- RUP, expedidos por la DIAN. En
el evento de que el proponente seleccionado fuese una unién temporal o consorcio
deberéa hacer entrega de su Registro Unico Tributario como requisito previo para la
celebracion del contrato.

Registro unico de proponentes RUP: El proponente nacional o extranjero
obligado a inscribirse en el Registro Unico de Proponentes debera adjuntar como
parte de la presentacién de documentos su certificado de inscripcion al RUP, vigente
y en firme. En el caso de comitente vendedor plural, cada uno de los miembros de
la estructura plural debera cumplir con este requisito:

¢ RESPECTO DE LA FIRMEZA: El proponente que haya realizado su
inscripcion en la presente vigencia o que en cumplimiento de la obligacion
legal de renovacion aporte un certificado de inscripcion que no se encuentre
en firme al momento de la presentacion de documentos podra subsanar su
firmeza.

e RESPECTO DE LA RENOVACION: ElI RUP debe renovarse a mas tardar el
quinto (5) dia habil del mes de abril de cada afio, de lo contrario cesan sus
efectos. Los proponentes colombianos o extranjeros obligados a inscribirse
en el RUP deberan adjuntar como parte de su documentacion, certificado en
el que conste fecha de renovacién del afio 2023 teniendo en cuenta que la
fecha de presentacion de documentos. En el caso de proponentes plurales,
cada uno de los miembros de la estructura plural debera cumplir este
requisito.
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e DE LA IMPOSICION DE MULTAS Y/O SANCIONES: se verificara que el
proveedor no se encuentre en causal de inhabilidad de las que trata la Ley
1474 de 2011 en lo que refiere al incumplimiento reiterado. En el caso en
gue el certificado del RUP no consigne esta informacion, el proveedor debera
certificar aquellas multas o declaratorias de incumplimiento en firmes. La
entidad dard cumplimiento a lo establecido en el articulo 58 de la Ley 2195
del 2022.

NOTA: De conformidad con lo establecido en el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007,
modificado por el articulo 221 del Decreto — Ley 019 de 2012 y lo impuesto en el
articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, es un deber del inscrito, mantener
actualizada la informacion que obra en el Registro Unico de Proponentes del
Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio.

Las personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais y las personas juridicas
extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia no estan obligadas a
tener RUP, por lo anterior, se verificaran los requisitos de participacion con base en
la documentacion aportada para acreditar los requisitos juridicos, técnicos y
econoémicos correspondientes.

Documento de identificacion del representante legal: Copia legible del
documento de identificacion del representante Legal.

Certificado de antecedentes fiscales (contraloria): Ni el proponente, ni ninguno
de sus integrantes en caso de ser plural, ni el representante legal, podran estar
reportados en el boletin de responsables fiscales. El proponente podra aportar el
respectivo certificado con su oferta, con fecha de expedicion no mayor a 30 dias
calendario, no obstante, de no aportarlo, el SENA verificara lo pertinente en la
pagina web respectiva.

Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduria): Ni el proponente, ni
ninguno de sus integrantes en caso de ser plural, ni el representante legal, podran
estar reportados en el boletin de antecedentes disciplinarios de la Procuraduria y/o
personeria. El proponente podra aportar el respectivo certificado con su oferta, con
fecha de expedicién no mayor a 30 dias calendario, no obstante, de no aportarlo, el
SENA verificara lo pertinente en la pagina web respectiva.

Certificado de pasado judicial (Policia): Ni el proponente, ni ninguno de sus
integrantes en caso de ser plural, ni el representante legal, podran estar reportados
en antecedentes de Policia Nacional. El proponente podrd aportar el respectivo
certificado con su oferta, con fecha de expedicion no mayor a 30 dias calendario, no
obstante, de no aportarlo, el SENA verificara lo pertinente en la pagina web
respectiva.
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Certificado de Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas (Policia):
Ni el proponente, ni ninguno de sus integrantes en caso de ser plural, ni el
representante legal, podran estar reportados en el Sistema de Registro Nacional de
Medidas Correctivas. El proponente podra aportar el respectivo certificado con su
oferta, con fecha de expedicién no mayor a 30 dias calendario, no obstante, de no
aportarlo, el SENA verificara lo pertinente en la pagina web respectiva.

Certificacion aplicacion normas de prevencion y control del lavado de activos y
financiacion del terror Formato No 6.

Certificado de implementacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el
trabajo Formato No 7.

Declaracion de multas y deméas sanciones por incumplimiento y efectividad de
amparos de garantia Unica Formato No 9.

Formato No 10. Declaracion de inhabilidades e incompatibilidades: Los
proponentes una persona juridica nacional o una persona juridica extranjera
domiciliada o con sucursal en Colombia o los miembros de los consorcios o uniones
temporales, no deberan estar incursos en las inhabilidades o incompatibilidades
para contratar con el SENA, de conformidad con la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007, la Ley 1296 de 2009, Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes.

Documento relevante en pro de la lucha contra la corrupcién en la contratacion
publica, entendidos como acuerdos voluntarios, suscritos entre los actores que
intervienen directamente en un proceso de contratacion de recursos publicos, para
fortalecer la transparencia, la equidad, la probidad y la sostenibilidad de la
modalidad contractual escogida. Su principal objetivo es promover la construccién y
suscripcién de compromisos éticos por parte de todos los involucrados en las
respectivas contrataciones y sirven como instrumento de confianza en los procesos
para prevenir actos de corrupcion y que busca evitar practicas fraudulentas que
intenten obtener algun beneficio ilegitimo de la adjudicacién de un proceso licitatorio.
En bdsqueda de generar dicho pacto ético, el proponente debera diligenciar y
aportar el Formato No. 11. Pacto de Transparencia.

FOMENTO A LA EJECUCION DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE
POBLACION EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA,
PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION O REINCORPORACION Y
SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL. El proponente
debera allegar certificacion suscrita por el representante legal, mediante la cual se
obligue a destinar al cumplimiento del objeto contractual la provisién de servicios
por parte de poblaciéon en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas
en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion
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constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los
Acuerdos Comerciales vigentes, esta provision debera ofertarse en un porcentaje
que no podra ser superior al diez por ciento (10%) ni inferior al cinco por ciento (5%)
de los servicios requeridos para la ejecucion del contrato, de manera que no se
ponga en riesgo su cumplimiento adecuado.

19.1.2 EXPERIENCIA

El proponente deberd acreditar la experiencia en el RUP a través de maximo dos (2)
contratos celebrados y ejecutados con entidades publicas y/o privadas y que la suma del
valor de estos sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial, que corresponde al valor
del contrato y expresados en SMMLV 2023.

| SMMLV | 138 |

Verificacién de informacion adicional que no reposa en el RUP: Teniendo en cuenta
que la experiencia en tercer nivel es muy general para verificar la experiencia especifica
necesaria para la ejecucion del presente proyecto, serd necesario que el oferente aporte
copia de los documentos contractuales de los consecutivos de los contratos registrados
en el RUP, el comité técnico evaluador procederd a verificar que cumplan con las
condiciones Indicadas

contenido de los documentos para verificacién de informacion adicional al RUP:
Para la verificacibn de los requisitos sefialados como necesarios para acreditar
experiencia, el proponente individual o plural deberd aportar copia del contrato y su acta
de liquidacion del contrato o copia del contrato y del acta de recibo final, en dichos
documentos deberd constar al menos la siguiente informacion:

e Objeto

e Plazo

e Numero del Contrato (en caso de que exista)

o Contratante, teléfono y direccién

o Nombre del contratista (si se ejecutd en uniéon temporal o consorcio identificar los
integrantes y su porcentaje de participacion)

e Fecha de inicio

e Fecha de terminacion

e Valor final del contrato

e Actividades desarrolladas en el contrato las cuales deberan corresponder a las
solicitadas

Si con los documentos anteriores al proponente no le es posible acreditar la informacién
adicional o complementaria solicitada, podra presentar la siguiente documentacion:
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e Si el contrato se suscribié en consorcio 0 en unién temporal se podra acreditar el
porcentaje de participacion o la responsabilidad en la ejecucion de las actividades
dentro de la figura asociativa, mediante copia del acuerdo de consorcio o de union
temporal.

e La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato se podra acreditar con la copia
del acta de iniciacién, de la orden de iniciacién o con el documento previsto en el
contrato.

e Las actividades desarrolladas, se podran acreditar con la presentacion de la copia
del contrato correspondiente acompafiada de copia del acta de actividades
ejecutadas donde se demuestre la ejecucion real y valor ejecutado y recibido a
satisfaccion de estas, asi como cualquier documento soporte que evidencie la
ejecucion y monto discriminado de dichas actividades siempre que cumpla con
todas las condiciones establecidas en este numeral.

En todo caso, todos los documentos que sean allegados para acreditar la experiencia
solicitada deberan encontrarse debidamente suscritos por las personas competentes.
Teniendo en cuenta lo anterior, cuando se aporten certificaciones, las mismas deberan
estar suscritas asi:

e Para contratos publicos, por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el
funcionario competente.

e Para contratos privados suscritos con personas juridicas, por el representante legal
de la empresa contratante, o la persona delegada para suscribirlo.

e Para contratos privados suscritos con personas naturales, por la misma persona
natural con quien se suscribid el contrato.

e La certificacion o documentos otorgados en el exterior deberdn presentarse
legalizados o apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la
materia y con la respectiva traduccion oficial en caso de ser procedente.

En todo caso, aunque el proponente aporte una certificacion para acreditar la experiencia,
el SENA se reserva el derecho de solicitar otro documento adicional o hacer las
verificaciones correspondientes directamente.

Documentos no validos para acreditar experiencia: EIl SENA no aceptara como
documento valido para la acreditacion de la experiencia:

o Certificaciones expedidas por la interventoria o supervision del contrato
e Auto certificaciones
e Obras propias o disefios propios

NOTA 1: La verificacion de la experiencia se realizara con base a los datos aportados en
los contratos aportados y deberan ser concordantes con las sefialadas en el RUP, los
cuales deben tener inscrito por lo menos 4 cédigos UNSPSC del proceso, en la forma
sefialada anteriormente.
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NOTA 2: Para la verificacion el proponente deberd indicar en la propuesta, cuéles de los
contratos certificados en el Registro Unico de Proponentes (RUP) deben ser tenidos en
cuenta por el SENA con el fin de ser habilitado.

Nota: La experiencia del oferente plural (consorcios, uniones temporales o promesas de
sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los
integrantes del proponente plural, es decir que, si uno sélo de los integrantes acredita la
experiencia requerida por la Entidad Estatal, ésta sirve para acreditar la experiencia exigida
en el respectivo Proceso de Contratacion.

La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participacion previa en
contratos iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato. Con el fin de facilitar
la verificacion de la experiencia presentada por el proponente se debera diligenciar el
Formato No. 4 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. En el evento de no anexar el formato,
la entidad tomara los tres primeros que aparezca en el RUP con los cddigos solicitados.
La experiencia del oferente plural (unién temporal o consorcio) corresponde a la suma de
la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural. Para efectos
de valor del contrato para el oferente individual, se tomara conforme al porcentaje que
acredite del consorcio y/o union temporal.

La experiencia solicitada hace referencia a la que efectivamente ha ejecutado el contratista,
la cual ha sido recibida a satisfaccion y se encuentra inscrita en el RUP.

Experiencia de los proponentes plurales: Los proponentes plurales (consorcios,
uniones temporales, promesas de sociedad futura) se encuentran igualmente sujetos al
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos sefialados para acreditar la
experiencia. Hay que aclarar que la experiencia de este corresponderd a la sumatoria de
las experiencias que acrediten cada uno de sus miembros, sin tener en consideracion el
porcentaje de participacion.

La acreditacion de la experiencia podra realizarla un solo miembro del oferente plural,
siempre y cuando su porcentaje de participacion corresponda como minimo al 60%. Ello
con el animo de garantizar que en la ejecucion de las actividades que comprendan el
futuro contrato, el integrante que dispone de la experiencia, efectivamente asuma en esta
medida la ejecucion de las mismas, disminuyendo asf riesgos de paralisis de la obra.

Acreditacion de experiencia de contratos ejecutados previamente en calidad de
contratista plural: cuando un proponente individual o plural acredite experiencia por
medio de un contrato ejecutado en calidad de consorcio, uniéon temporal 0 como miembro
de sociedad, el valor del contrato ejecutado se tomara Unicamente respecto del porcentaje
de participacion de ese miembro en el contratista plural.

Si un proponente en el presente proceso ejecutd un contrato en calidad de contratista
plural y varios de sus miembros actuales participaron en la ejecucion del contrato aportado
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para acreditar la experiencia, estos podran aportar dicho contrato el cual se tomara como
UNO, es decir, el hecho de que sus miembros refieran la ubicacion de dichos contratos
en diferentes consecutivos respecto del Registro Unico de Proponente de cada uno de
ellos, no serd considerado como aportar varios contratos.

19.1.3 CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

La informacion financiera del proponente se determinara de acuerdo con el analisis que el
SENA realice en el certificado del Registro Unico de Proponentes vigente de cada oferente,
dentro de los parametros que determina el Decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.1.1.5.1
relativo a la “Inscripcién, renovacion, actualizacion y cancelacion del RUP” y el respectivo
RUT, del cual cada oferente deberd anexar copia en su oferta.

El Decreto No. 579 de 2021, particularmente, en su articulo tercero, establecio la sustitucion
del paragrafo transitorio del articulo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional Respecto del paragrafo
transitorio del referido articulo, dispuso lo siguiente:

"PARAGRAFO TRANSITORIO: De conformidad con los paragrafos transitorios de los
articulos 2.2.1.1.1.5.2.y2.2.1.1.1.5.6., y en desarrollo del deber de andlisis de las Entidades
Estatales, de que trata el articulo 2.2.1.1.1.6.1. de este Decreto, a partir del 1 de julio de
2021 las Entidades Estatales estableceran y evaluaran los requisitos habilitantes de
capacidad financiera y organizacional teniendo en cuenta la informacion que conste en el
Registro Unico de Proponentes. En todo caso, se estableceran indicadores proporcionales
al procedimiento de contratacion.

Para ello, atendiendo a las condiciones aludidas, en relaciéon con los indicadores de la
capacidad financiera y organizacional, de los procesos de seleccion cuyo acto
administrativo de apertura o invitacion se publique a partir del 1 de julio de 2021, se tendra
en cuenta la informacién vigente y en firme en el RUP, por lo que las Entidades Estatales
evaluaran estos”

En ese sentido, la entidad, acogiéndose al referido Decreto, en aquellos procesos cuyo acto
de apertura se de a partir del 1 de julio de 2021, tendra en cuenta la informacién financiera
y organizacional que conste en el RUP, que, para el caso, sera de los ultimos 3 afios fiscales
anteriores a la inscripcién o renovacion del RUP los cuales seran certificados por las
Céamaras de Comercio (articulo 2 del decreto). Para ello y de acuerdo a los considerandos
del decreto,

“...para los procesos de seleccion cuyo acto administrativo de apertura o invitacion se
publique a partir del 1 de julio de 2021. las entidades estatales al estructurar sus
procedimientos de seleccién tendran en cuenta la informacién vigente y en firme en el RUP,
por lo que al evaluar las ofertas verificaran el cumplimiento de los requisitos habilitantes de
capacidad financiera y organizacional, con los indicadores del mejor afio que se refleje
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en el registro de cada proponente. De esta manera, los oferentes podran acreditar el
cumplimiento de estos requisitos habilitantes con los mejores indicadores de los dltimos tres
(3) afios”

Asi pues, una vez la informacién contable esté debidamente acreditada en el RUP, ésta se
entenderd valida para efectos de participacion del interesado en procesos de contratacion
publica cuya fecha de cierre sea posterior a la entrada en vigencia de la referida disposicion
normativa.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, para los eventos en que
el proponente se encuentre exento de la obligacién de estar inscrito en el RUP, haciendo
extensivo este requerimiento a quien no esté obligado a estar inscrito en el RUP, este
debera presentar copia clara y legible del Balance General Clasificado y el Estado de
Resultados correspondiente a las vigencias fiscales 2020, 2021 y 2022, firmado por a)
El Representante Legal, y el Contador Publico y b) el Revisor Fiscal si a ello hubiere lugar
segun lo dispuesto en el paragrafo 2° del articulo 13 de la Ley 43 de 1990 y ser& evaluado
el mejor afio, sin embargo, el proponente podra agregar el balance financiero del afio que
considere cumple con las condiciones establecidas en el proceso, bajo la regla antes
expuesta (vigencias fiscales 2020, 2021 y 2022). En caso de que a la fecha de cierre del
proceso el proponente haya realizado su renovacion del RUP y contenga la informacion del
2022, se tomara la informacion actualizada.

En caso de no presentarse el Balance General Clasificado y el Estado de Resultados, el
SENA publicara en el informe parcial la carencia de dicho requisito el cual debera subsanar
en los términos de ley, es decir durante el traslado del informe de evaluacion, si no lo
entrega dentro de este término, la propuesta sera calificada como NO CUMPLE
FINANCIERAMENTE.

Ademas, debera presentar las Notas a los Estados Financieros, Conciliacion entre la Renta
Contable y la Renta Fiscal, si a ello hubiere lugar y diligenciar el anexo correspondiente a
la Informacién Tributaria del Proponente.

En cumplimiento de la Circular Externa No. 047 de 2006 expedida por la Junta Central de
Contadores, se debera certificar los estados financieros para lo cual se requiere la
presentacion de un documento escrito impreso, diferente de los estados financieros,
suscrito por el Representante Legal y el Contador responsable de su preparacion, donde
se declare que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos,
conforme al reglamento y que las mismas se han tomado fielmente de los libros, de
conformidad con las normas previstas en el Art. 57 del Decreto 2649 de 1993. La no
presentacion inicial de los documentos sefialados en los dos (2) parrafos inmediatamente
anteriores, no genera rechazo de plano de la oferta, lo cual sera subsanable dentro del
término de traslado del informe de evaluacion a solicitud del SENA en dicho informe. De no
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subsanarse dentro de este término la oferta sera evaluada como NO CUMPLE
FINANCIERAMENTE.

Para el caso de las propuestas presentadas por consorcios, OBLIGATORIAMENTE, por lo
menos uno de sus integrantes debera allegar la documentacion y requisitos exigidos en
este numeral.

En el evento en que cada uno de los integrantes del Consorcio, presente los documentos a
que se refiere este numeral, cada uno de ellos debera cumplir con los requisitos minimos
exigidos para la verificacién. Si uno de estos no cumple, la propuesta sera calificada como
NO CUMPLE FINANCIERAMENTE.

Para el caso de las propuestas presentadas por Uniones Temporales, cada uno de sus
integrantes deberd allegar la misma documentacion y requisitos mencionados en este
numeral, segun lo indicado en el mismo. EI SENA se reserva la potestad de solicitar
cualquier otro estado financiero o informacion necesaria para verificar la informacion
contable.

Presentacion de tarjetas profesionales y certificados de antecedentes disciplinarios del
Contador y del Revisor fiscal: El proponente y todos los integrantes de los consorcios o
uniones temporales acompafara (n) su oferta con fotocopia clara y legible de la Tarjeta
Profesional y Certificado de Antecedentes Disciplinarios, tanto del Contador como del
Revisor Fiscal, expedidos por la Junta Central de Contadores, vigentes a la fecha de cierre
del presente proceso. La no presentacion inicial de los documentos sefialados
anteriormente no genera rechazo de plano de la oferta, lo cual serd subsanable dentro del
término de traslado del informe de evaluacion a la solicitud del SENA.

NOTA 1: Para el caso de las propuestas presentadas por consorcios o uniones
temporales, cada uno de sus integrantes deberda allegar la misma documentacién y
requisitos mencionados.

NOTA 2: Dado que el proceso de las Normas NIIF en Colombia es de obligatorio
cumplimiento conforme a lo sefialado en la Ley, se aclara que la totalidad de la
informacién financiera debera ser presentada bajo estas normas.

El SENA verificara la capacidad financiera y organizacional del proponente de acuerdo con
el analisis de los documentos exigidos en la propuesta y para tal fin se apoyara en las
técnicas y principios de contabilidad generalmente aceptados. Su resultado sera de
Habilitado o NO Habilitado.

La capacidad financiera y organizacional exigida para el presente Proceso de Contratacion
se encuentra acorde con las condiciones financieras del estudio del mercado del bien que
se pretende contratar, sustentado en el estudio del sector.
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En este sentido, el rango de indices de capacidad financiera y organizacional requeridos se
establecié conforme a las condiciones financieras del mercado. El rango de valores
requeridos para el presente proceso de contratacion sera:

indice de Liquidez: Se evaluara de la siguiente manera: Calculo del Indicador: L = Activo
Corriente / Pasivo Corriente

L >=2.5

Para el caso de consorcios o0 uniones temporales se calculara el indice de liquidez con base
en el promedio ponderado del activo corriente y del pasivo corriente, de los integrantes, de
acuerdo con el porcentaje de participacion de cada uno dentro del consorcio o de la unién
temporal, aplicando la siguiente férmula:

(AC1 X % P1 + AC2 x %P2 +AC3 x % P3+...+ ACn x %Pn)
ILT =
(PC1x% pl+PC2x %P2+ pc3 x % p3 +...... + PCn x %Pn)
Doénde:

ILT = indice de liquidez total

AC (1...n) = Activo corriente de cada integrante del Consorcio o de la Union Temporal.

PC (1...n) = Pasivo corriente de cada integrante del Consorcio o de la Unién Temporal.
%P (1...n) = Porcentaje de participacion de cada integrante del Consorcio o de la Unién
Temporal.

Nivel de Endeudamiento: Se evaluard asi: Célculo del Indicador: E = Pasivo Total / Activo
Total.

NE < 0.45

Para el caso de consorcios o0 uniones temporales, se calculara el indice de endeudamiento
con base en el promedio ponderado del pasivo total y del activo total de los miembros del
consorcio o de la unién temporal, de acuerdo con el porcentaje de participacion de cada
uno dentro del consorcio o dentro de la unién temporal, aplicando la siguiente formula:

(PT1 X %P1 + PT2 X %P2 + PT3 X %P3 + ...+ PTn x %Pn)
IE = -
(AT1 X %P1 + AT2 X %P2 + AT3 X %P3 +...+ ATn x %Pn)

Donde: |E = indice de endeudamiento

PT (1...n) = Pasivo Total de cada integrante del Consorcio o de la Unién Temporal.

AT (1...n) = Activo Total de cada integrante del Consorcio o de la Unién Temporal.

%P (1...n) = Porcentaje de participacion de cada integrante del Consorcio o de la Union
Temporal
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Razén de Cobertura de Intereses: Se evaluard de la siguiente manera: Utilidad
Operacional / Gastos de Intereses.

RCI >9.00

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la
rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad
operacional por cada peso invertido en el patrimonio.

RP >0.10

Para el caso de consorcios y uniones temporales se calculara asi:

(UO1 X %P1 + UO2 X %P2 + UO3 X %P3 +...+ UO X %Pn)
RSP =emmemmemmeemmemmememmence e -
(Ptl X %P1 + Pt2 x %P2 + Pt3 X %P3 +...+ Ptn X %Pn)

Doénde: RSP = RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO

UO (1...n) = Utilidad Operacional de cada integrante del Consorcio o de la Unién Temporal.
Pt (1...n) = Patrimonio Total de cada integrante del Consorcio o de la Unién Temporal.

%P (1...n) = Porcentaje de participacion de cada integrante del Consorcio o de la Unién
Temporal.

Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la
rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad
operacional por cada peso invertido en el activo.

RA> 0.9

Y para consorcios y uniones temporales se aplica la siguiente formula.

(UO1 x %P1 + UO2 x %P2 + UO3 x %P3 + ...+ UO x %Pn)
RSA =---mmmmm oo e -
(AT1 x %P1 + AT2 x %P2 + AT3 x %P3 +...+ ATn x %Pn)

Donde: RSA = RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO
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UO (1...n) = Utilidad Operacional de cada integrante del Consorcio o de la Unién Temporal.
AT (1...n) = Activo Total de cada integrante del Consorcio o de la Union Temporal.

%P (1...n) = Porcentaje de participacion de cada integrante del Consorcio o de la Unién
Temporal.

RESUMEN INDICADORES.

RANGO REQUERIDO EN EL
INDICADOR PROCESOD E CONTRATACION
indice de Liquidez Mayor o igual a 2.5
indice de Endeudamiento Menor o igual a 0,45
Razoén de cobertura de intereses Mayor o igual a 9.00
Rentabilidad sobre patrimonio Mayor o igual a 0,10
Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0,9

19.1.3.1. CRITERIOS HABILITANTES DIFERENCIALES

Con el propésito de adoptar medidas afirmativas de conformidad con lo establecido en el
Decreto 1860 de 2021, el SENA determiné de acuerdo al andlisis arrojado en el estudio del
sector que para el presente proceso de contratacion la procedencia de la aplicacion del
siguiente criterio habilitante diferencial, precisando ello se encuentra supeditado a la
acreditacion de la condicion diferencial y que este es excluyente con relacion a los
requisitos habilitantes financieros (indicadores) definidos en el presente documento.

Nota 1: Conforme a lo sefialado en el paragrafo segundo del articulo 2.2.1.2.4.2.15 del
Decreto 1860 de 2021, Tratandose de proponentes plurales, el criterio diferencial
habilitante de emprendimientos y/o empresas de mujeres solo se aplicaran si por lo
menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo
los criterios dispuestos en el articulo precedente y que tiene una participacion igual o
superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.

Nota 2: Conforme a lo sefalado en el paragrafo segundo del articulo 2.2.1.2.4.2.18 del
Decreto 1860 de 2021, tratandose de proponentes plurales, el criterio diferencial habilitante
de Mipyme en el sistema de compras publicas solo se aplicara si por lo menos uno de
los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al
diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.

Nota 3: La acreditacion de las condiciones diferenciales antes enunciadas, se efectuara en
funcion de los criterios de clasificacibn empresarial, en los términos del articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1860 de 2021, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 y el de emprendimiento y/o empresas de mujeres
de conformidad con le establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1860 de 2021.
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La aplicacion de criterios diferenciales estard dado en los indicadores financieros,
permitiendo una flexibilidad de ellos sin correr riesgos en la ejecucion del proceso. Tales
indicadores seran para quienes acrediten las condiciones sefialadas em el Decreto, los
cuales seran los siguientes:

RANGO REQUERIDO EN EL
INDICADOR PROCESOD E CONTRATACION
indice de Liquidez Mayor o igual a 2.0
indice de Endeudamiento Menor o igual a 0,50
Razon de cobertura de intereses Mayor o igual a 8.00

Nota: No obstante lo antes expuesto, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 3 del
articulo 2.2.1.2.4.2.18. “Lo previsto en esta norma aplica sin perjuicio de lo dispuesto en los
Acuerdos Comerciales suscritos por el Estado colombiano, pero no rige en las
convocatorias limitadas que se realicen conforme a los articulos 2.2.1.2.4.2.2y 2.2.1.2.4.2.3
de este Decreto” por lo que en caso de cumplirse los presupuestos para que el proceso sea
limitado a MiPymes, los criterios diferenciales por este criterio no se aplicarian.

19.1.4 AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El manual de contratacién de la Entidad establece un listado de criterios de seleccion de
contratistas, aplicado a procesos de contratacion y contratos (ejecucion) relacionados con
CONSTRUCCION, donde la responsabilidad de la entidad recae en la inclusién dentro del
pliego de condiciones del proceso cada uno de los criterios indicados en las etapas
precontractual y contractual, para su respectiva verificacion durante el proceso de
evaluacion y seguimiento contractual al cumplimiento de los criterios y requisitos legales
ambientales aplicables.

Conforme a lo anterior, el manual administrativo establece los siguientes criterios de tipo
Disefo de obra, Adquisicidon y Transporte de Materiales de Construccion, y Ambientales y
de sequridad v salud en el trabajo:

TIPO DESCRIPCION DEL CRITERIO ETAPA
El proponente debera allegar una declaracién juramentada
expedida por el Representante Legal en la cual se certifique
que durante la construccién/adecuacion NO se utilizardn y/o | Precontractual
adquiriran productos elaborados o que contengan asbesto de
cualquier variedad.

El proponente debera presentar declaracién juramentada
expedida por el Representante Legal certificando la
procedencia legal de los materiales de construccion (arena, Precontractual
grava, arcilla, entre otros minerales) que se requieran para el
desarrollo de la actividad de construccion y/o adecuacion.

Disefio de obra
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El proponente debera presentar declaracién juramentada
expedida por el Representante Legal certificando que, en
caso de ser adjudicado, se encargara de efectuar el manejo
de RCD (residuos de construccién y demolicion) con gestores
autorizados y suministrara los certificados de disposicién de
los escombros generados durante la obra a la Entidad.

Precontractual

El proponente debera presentar declaracion juramentada
expedida por el Representante Legal certificando que, en
caso de ser adjudicado, realizara el manejo de los
vertimientos y control de los consumos de agua que se
generen durante la construccidén/adecuacion.

Precontractual

Adquisicién y
Transporte de
Materiales de
Construccion

El proponente deberda presentar declaracién juramentada
expedida por el Representante Legal -certificando |Ia
procedencia legal de la madera que se van a adquirir y/o
transportar.

Precontractual

Ambientales y de
seguridad y salud
en el trabajo

Certificacién emitida por el oferente y firmada por el
representante legal en donde se manifieste que la empresa
cuenta con el Programa de prevencién y proteccién contra
caidas de alturas de acuerdo con los requerimientos de la
normatividad vigente

Precontractual

Certificacién emitida por el oferente y firmada por el
representante legal en donde se manifieste que la empresa
cuenta con el Programa de gestién para el trabajo en
espacios confinados de acuerdo con los requerimientos de la
normatividad vigente (SI APLICA)

Precontractual

NOTA: El anterior listado de criterios corresponde Unicamente a aquellos cuya verificacion
se realizara en la etapa PRECONTRACTUAL, es decir durante la evaluacion de ofertas,
razén por la cual son incluidos dentro de los requisitos habilitantes ambientales y de
seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, existe un listado amplio de criterios
verificables en la etapa CONTRACTUAL los cuales fueron incluidos dentro de las
especificaciones técnicas del proceso, respectivamente en los numerales: 7.7 Criterios para
el disefio de la obra durante la ejecucidn del contrato, 7.8 Criterios para la adquisicion y

transporte de materiales de construccion, 7.9 Cumplimiento de requisitos legales de SST

previos a la firma del acta de inicio y 7.10 Criterios de cumplimiento en materia de sequridad

y salud ene | trabajo.

19.1.5 REQUISITOS TECNICOS

1. Verificacion de cumplimiento de las caracteristicas técnicas exigidas: El
Evaluador Técnico revisara las ofertas aportadas por los proponentes y
determinaran si cumplen o no cumplen con las condiciones técnicas minimas

GCCON-F-046 V.02

54



SENA

N

exigidas por la Entidad. La oferta que contenga los requerimientos minimos
sefialados sera ADMITIDA.

2. Verificacion de cumplimiento de idoneidad de personal:

PERFIL ACREDITACION

Director Profesion: Arquitecto o Ingeniero Civil.

Residente de

Profesién: Arquitecto o Ingeniero Civil.
obra

Profesidn: Técnico o tecnélogo en obras civiles o construccién. con

Un Inspector , .
matricula profesional

Un Maestro de Maestro de obra
Obra
Dos Oficiales Oficiales de obra
3 ayudantes ayudantes
Un Profesional, con especializacién en higiene y seguridad industrial o
SG-SST )
a fin.
SISO Un Profesidn: Técnico o tecndlogo o profesional en salud ocupacional.

19.1.6 OFERTA ECONOMICA

e VERIFICACION ARITMETICA DE LA OFERTA ECONOMICA

Solamente se recibe la presentacion de una (1) oferta por PROPONENTE.

La oferta econémica debe estar diligenciada de acuerdo formato correspondiente que va
anexo Formato No 8. Anexo ala oferta econdmica. La Entidad verificara que los precios
contenidos en la propuesta no superen los precios promedios del estudio de mercado.

Cada uno de los precios ofertados de cada item debera incluir todos los costos directos e
indirectos que se deriven de la contratacion (de legalizacion y ejecucion del contrato).

La oferta econémica debe diligenciarse completamente y deberd cumplir con los siguientes
requisitos:

1. El contratista no podra modificar los items y/o su descripcion, presentar casillas en
blanco de los items solicitados o variar el precio correspondiente, modificar las
cantidades requeridas o sus unidades de medida.

2. Se verificaran los valores contenidos en las ofertas, teniendo en cuenta los precios
del mercado. El proponente deberd presentar su oferta discriminando precios
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unitarios comprendiendo en ellos todos los costos directos e indirectos. El valor global
de la oferta, incluido el IVA.

3. La oferta econ6mica debe ser clara y verificable matematicamente, en ella se deben
establecer por separado los precios para cada item ofrecido. Si el proponente no
discrimina el impuesto del IVA (en caso de que haya lugar) y/o el impuesto al
consumo, este nuevo valor no podréa ser reconocido por el SENA y el PROPONENTE
debera asumir el costo del impuesto.

4. Solo se pagaran los precios contratados y por tanto, no reconocera suma alguna por
impuestos ni reajustes a los precios ofertados, a menos que el reajuste se deba
efectuar como consecuencia de una accion directa de la entidad previamente
formalizada de acuerdo a los procedimientos legales y presupuéstales que
corresponda.

5. El proponente deberd anexar copia de la oferta econdmica en Excel para facilitar la
evaluacion financiera.

6. El anexo a la oferta econdmica debe estar diligenciada de acuerdo al Formato No. 8.
Anexo a la oferta econémica.

7. Losvalores unitarios de cada uno de los servicios ofertados (items) no podran superar
el valor del estudio de mercado, es decir el promedio del valor unitario de cada item
conforme las cotizaciones recibidas. Para ello, el proponente una vez haya
diligenciado la pestafia OFERTA ECONOMICA del formato No 8, podra verificar el
cumplimiento de esta condicién en la pestafia VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO.
La oferta econémica cumplira solamente si todos los items cuentan con la
observacién cumple.

El SENA efectuara las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y
respecto de las cuales sea su obligacion efectuar la retencién. En los demas casos, el
contratista debera cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se
deriven de la presente contratacion. Deberan ser tramitadas por el PROPONENTE, las
devoluciones o exenciones a que crea tener derecho ante la respectiva Administracion de
Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para ella.

Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por razén de la legalizacion y
ejecucion del contrato, incluidas la constitucion de la garantia Unica de cumplimiento en
caso de que se le requiera, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA. Por lo tanto, los
precios que se propongan deberan considerar tales conceptos.

El SENA revisara y corregird aritméticamente, si a ello hubiere lugar, el valor de la propuesta
en el anexo de la oferta econdémica a evaluar y, para todos los efectos se tomara como valor
ofertado, la cifra que resultare después de la correccién, siempre y cuando la nueva cifra
no supere en un 2% el valor total inicial ofertado. Por consiguiente, de existir error aritmético
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y la correccién a que haya lugar de la oferta econdmica supere el 2% del valor total inicial
de la misma, esta sera rechazada conforme a lo establecido en las causales de rechazo del
anexo a la invitacion publica.

e ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El proponente presentara los andlisis de precios unitarios junto con la oferta
econdmica so pena de rechazo, y deberd ajustar su valor total al peso para cada uno de
los items del Formulario de Cantidades y Precios Unitarios.

Para la elaboracién de los andlisis de precios unitarios se deben tener en cuenta las
siguientes definiciones:

DETALLE: Hace referencia a la inclusion en el APU de los elementos constitutivos del
mismo. Deberd en todos los casos incluir los siguientes componentes principales:
Materiales, Equipo y Herramientas, Mano de Obra y Transporte especificando para cada
uno de ellos la unidad, valor unitario, rendimientos, la cantidad y el valor total. El proponente
debera contemplar dentro de la realizacién del APU cada uno de los elementos que hacen
parte de este, discriminados o de lo contrario se considerara el APU como no presentado.
En caso de incluir subcontratos el proponente debera anexar el APU correspondiente al
subcontrato. En caso de incluir materiales que incluyan otros materiales como los concretos
y los morteros, debera anexar el correspondiente APU.

CLARIDAD: Se refiere a que el APU se pueda entender facilmente; que incluya los
elementos que verdaderamente requiera el analisis y sus operaciones aritméticas sean
correctas. Todas las operaciones aritméticas deben ser redondeadas a dos decimales.

La no presentacion de todos y cada uno de los precios unitarios determinara que la
propuesta sea declarada inhabil técnicamente. El listado de precios unitarios debe ser
presentado junto con la oferta econémica en el mismo orden del presupuesto oficial.

e CALCULO DEL PORCENTAJE DE A.U. (ADMINISTRACION Y UTILIDAD)

Para la evaluacion econdmica de la oferta el proponente debera diligenciar en forma
detallada y discriminando cada uno de sus costos en valores y/o porcentajes el “ANALISIS
DETALLADO DE ADMINISTRACION Y UTILIDAD”

En el formato No 8. Oferta econdmica los proponentes podran diligenciar el respectivo
porcentaje de ADMINISTRACION y de UTILIDAD acorde con el detalle y discriminacion de
Sus costos en valores.
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El oferente debera sefialar el porcentaje global para cada uno de los componentes de la
Administracion, y Utilidad. El factor Administracion (A) deberd comprender todos los costos
de administracién (polizas, personal, impuestos, gastos de oficina, transporte de personal,
factor prestacional del personal profesional y administrativo acorde al salario devengado y
a la normatividad vigente sobre la materia, etc.) en que incurrird el Contratista por la
ejecucién de los trabajos objeto de este proceso.

El proponente deberé diligenciar el formulario para el célculo, considerando los costos de:

Personal profesional, técnico, de administracion y vigilancia

Sistema de seguridad industrial, inversién ambiental y aseguramiento de calidad.
Servicios publicos.

Ensayos de control de calidad

Papeleria, registro fotografico, videos e informes

Elaboracién planos record.

Transporte y almacenamiento

Gastos de legalizacion

Todos los impuestos atribuibles al contrato

Pdlizas

Valla

Todos los demas costos, gastos, tasas y contribuciones que sean necesarios para
el cabal cumplimento del objeto contractual.

Asi mismo debera estimar el porcentaje correspondiente a la Utilidad. Considerando el
equilibrio econémico del contrato, un margen de utilidad neta del 8% es el mas equilibrado,
por lo cual los proponentes deberan estimar un porcentaje de utilidad igual o superior
al 8% dependiendo del mercado o la industria a la que pertenece la empresa.

El calculo debe corresponder en un todo, con el del presupuesto y con el que aparece en
los A.P.U., cualquier error, omision o inconsistencia, repercutira en el sistema de evaluacion
del precio y de la programacion, ya que se tomara el célculo del A.U resultante de la
correccion hecha por la entidad, y si este presupuesto con el A.U corregido hace que la
oferta econémica modificada esté entre el 2,0% por encima o por debajo del presupuesto
que el proponente present6 o en el andlisis del A.U se dejen de incluir las estipulaciones
hechas en los pliegos de condiciones para su calculo que imposibilite la verificacion del
mismo (todos los impuestos y estampillas atribuibles al contrato; inversiébn ambiental;
poélizas; ensayos de laboratorio; costos de personal profesional, personal técnico si se
solicita, administracion; los costos para el sistema de seguridad industrial; servicios
publicos; papeleria, registro fotografico, videos e informes; elaboracion planos record;
transporte y almacenamiento; gastos de legalizacion; valla); serd causal de rechazo, en
igual caso si llegare a sobrepasar el presupuesto estimado.

Ademas, deberd presentar los siguientes documentos por corresponder juntos a la
propuesta econdémica completa asi:
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e Célculo del factor prestacional y hora efectiva (para calcular el valor de la hora o el
dia con el factor prestacional y la hora efectiva se toma como base el porcentaje
sobre la hora calendario) para el personal profesional, técnico, de administracion,
todos de acuerdo al salario mensual devengado y a las prestaciones sociales
establecidas por ley.

e Calculo del factor prestacional y hora efectiva (para calcular el valor de la hora o el
dia con el factor prestacional y la hora efectiva se toma como base el porcentaje
sobre la hora calendario) para oficiales, ayudantes, topégrafo y cadenero (los que
aparezcan en los APU), todos de acuerdo al salario mensual devengado y a las
prestaciones sociales establecidas por ley.

e Andlisis de precios unitarios de todos los items

e Calculo del A.U.

e |gualmente debera indicar el porcentaje de la Utilidad (U) o beneficio econémico que
pretende percibir; el cual debe ser calculado por el proponente y no podra ser
artificiosamente bajo.

e Solo se admitird un maximo de dos (2) decimales en la Utilidad (U) propuesta.

e Cada porcentaje de los componentes del A.U. debe ser digitado Gnicamente con dos
(2) cifras decimales, y el correspondiente al valor (Redondeado a cero cifras
decimales), resultante de la multiplicacion de cada uno de dichos porcentajes por el
“COSTO DIRECTQ”. La suma de los componentes del A.U. corresponde al valor
“TOTAL A.U.".

e EICOSTO TOTAL de la oferta serd el resultante de sumar el COSTO DIRECTO y el
TOTAL A.U. corregido.

Los precios unitarios que ofrezca el oferente, seran los que correspondan a lafecha
de presentacioén de la oferta y deberan cubrir todos los costos de mano de obra, materiales,
herramientas, equipos y transporte, asi como el incluir dentro del salario el valor de la
hora efectiva a devengar bien sea para trabajos con base en dias u hora calendario o con
base en dia u hora laboral (para esto el proponente dentro de su oferta debe presentar el
calculo del valor hora efectiva que debe estar incluido en el desglose del factor prestacional
tanto del personal profesional, técnico, de administracién como para los operativos), y todos
los demas gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato.

La Entidad verificara los componentes del factor Administracién (A) del A.U., verificando
gue el mismo se ajuste a las condiciones de contratacion y a la normatividad vigente y a la
realidad y necesidades para la ejecucién de los trabajos.

Los precios unitarios y totales del factor Administracién (A) del A.U. de la obra a ejecutar y
los errores y omisiones en estos, seran de responsabilidad del oferente.

La correccion aritmética a los valores en pesos del “ANALISIS DETALLADO DE
ADMINISTRACION, Y UTILIDAD (A.U.) Y VALOR TOTAL DE LA OFERTA” se realizara
utilizando el sistema de REDONDEO, ajustando los valores resultantes de cada
componente al PESO, bien sea por exceso o por defecto, es decir, si las cifras en decimales
son iguales o superiores a CINCUENTA (50) se ajustaran por exceso, si son inferiores a
CINCUENTA (50) se ajustaran por defecto.
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Las correcciones efectuadas segun el procedimiento anterior serdn de forzosa aceptacion
para los oferentes.

NOTA: Tenga en cuenta que, para la presentacion de la oferta econdmica, el porcentaje
total del A.U. y sus elementos, componentes (administracion y utilidad), deben elaborase
con méaximo dos cifras decimales, por tanto y en caso de que el proponente oferte con mas
de dos cifras decimales, la entidad no efectuara ningun tipo de redondeo.

Asi mismo, se aclara que los documentos y estudios previos, especificamente en lo
relacionado con el presupuesto de obra para determinar el valor del presupuesto oficial,
debera contemplar los costos indirectos relacionados con el A (administracion) y la U
(utilidad), excluyendo el porcentaje de imprevistos, toda vez que el SENA solo reconocera
los mismos cuando estén plenamente justificados. En todo caso si llegaren a existir
actividades de obra no previstas, estas se deberan reconocer mediante modificaciones y/o
adiciones a los contratos, pues de lo contrario, el porcentaje de imprevistos que defina el
contratista terminaria convirtiéndose en parte de su utilidad, frente a la cual no declararia
IVA.

Las contingencias que se puedan presentar en desarrollo de las obras son riesgos normales
y ordinarios del contrato de obra, por ende, son riesgos previsibles, y por la misma razén
en aplicacion de las normas de contratacion estatal vigentes y directrices de Colombia
Compra Eficiente, han sido estimados, tipificados y asignados en los estudios y documentos
previos del proceso de seleccién a través de la matriz de riesgos. En caso de presentarse
situaciones extraordinarias, ajenas a las partes, imprevisibles y posteriores a la celebracion
del contrato, se solucionaran conforme a la ley*

e CAPACIDAD RESIDUAL

En atencion al Articulo 2.2.1.1.1.6.4. Del Decreto 1082 de 2015 y la Guia para Determinar
y verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra
Publica disefiada, proyectada y publicada por la Agencia Nacional de Contratacion Publica
—Colombia Compra Eficiente-, en el que establece:

“Articulo 2.2.1.1.1.6.4. El interesado en celebrar contratos de obra publica con Entidades
Estatales debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contratacion con los siguientes
documentos:

La lista de los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos con Entidades Estatales y
con entidades privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos
de concesién y los contratos de obra suscritos con concesionarios. La lista de los contratos
de obras civiles en ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios 0 uniones temporales,
en los cuales el proponente tenga participacion, con Entidades Estatales y con entidades
privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesion
y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

1 Concepto 45907 de 2016. Septiembre 12 de 2016. Grupo Conceptos y Produccién Normativa. Direccion Juridica SENA
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Balance general auditado del afio inmediatamente anterior y estado de resultados auditado
del afio en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios.
Los estados financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y
el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no obligado a tener
revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales
solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados del afio en que el
proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios.

El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratacién igual o superior
al presupuesto oficial. Para la determinacion de la Capacidad Residual de contratacion de
obras de los Consorcios, Uniones Temporales se sumaran las capacidades de contratacion
residual de obras de sus integrantes una vez ponderada por su porcentaje de participacion.
El proponente individual y todos los integrantes de las formas asociativas deberan adjuntar
en la propuesta y diligenciar adecuadamente la aplicacion en Microsoft Excel dispuestas
por Colombia Compra Eficiente para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del
Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Puablica (Version 1) la cual esta
disponible en la pagina web www.colombiacompra.gov.co/es/manuales.

19.2. FASE 2: EVALUACION DE FACTORES QUE OTORGAN PUNTAJE

De conformidad con el numeral 3 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, en las
contrataciones cuyo objeto sea la adquisicibn o suministro de bienes y servicios de
caracteristicas técnicas uniformes y comun utilizacién, las entidades estatales incluiran
como unico factor de evaluacion el menor precio ofrecido siempre y cuando hayan cumplido
a cabalidad con todos los requisitos habilitantes.

En atencién a lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.2.1.2.4. Terminacion de la subasta y
adjudicacion del Decreto 1082 de 2015 la Subasta termina cuando los oferentes no hagan
Lances adicionales durante el periodo para la presentacion de Lances o la terminacién del
término establecido en la subasta.

Factores Puntaje
FACTOR ECONOMICO 700
PERSONAL PROPUESTO 195
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 0,25%: 2.5
MIPYMES EN EL SISTEMA DE COMPRA PUBLICA 0,25%: 2.5
ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100
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TOTAL PUNTAJE 1000

FACTOR ECONOMICO (700 PUNTOS)

Se otorgardn maximo 695 puntos al factor oferta econémica de la propuesta habilitada, de
acuerdo con el siguiente procedimiento:

) Media Aritmética
Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las Ofertas vélidas y la asignacion
de puntos en funcién de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como
resultado de aplicar las siguientes formulas:

T
_ X

—

n
i=l

X=Media aritmética.
x; = Valor de la oferta i sin decimales
n = Numero total de las Ofertas validas presentadas

Valor del Maximo Puntaje= 700

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente formula.

X (1— (52
| X-v

Puntaje i = x(1—-2 ('T')) para valores mayores a X

)) para valores menores o iguales a X

Donde,
X = Media aritmética.|

V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de ofertas econémicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el
valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se
observa en la férmula de ponderacion.

PERSONAL PROPUESTO 195 PUNTOS
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El personal minimo que el proponente ofrezca debe reunir todos los requisitos que a
continuacion se relacionan, a fin de hacerse acreedor al puntaje ofrecido, de lo
contrario su puntaje seréa de cero

Un (01) director con titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto, con especializacion en
gerencia de proyectos, con minimo 20 afios de experiencia profesional contados a partir de
la expedicién de la tarjeta profesional y una experiencia especifica en por lo menos 5
contratos, relacionados con obras civiles donde se incluyan cerramientos para lo cual debe
aportar:

Hoja de vida

Cedula de ciudadania

Diploma de titulos académicos

Tarjeta profesional

Certificado de vigencia de matricula profesional

Certificados de experiencia especifica en minimo tres 3 contratos relacionados con obras
civiles donde se incluyan cerramientos.

Carta de compromiso.

Un (01) residente con titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto, con minimo 15 afios de
experiencia profesional contados a partir de la expedicion de la tarjeta profesional y una
experiencia especifica en por lo menos tres contratos certificados, relacionados con obras
civiles donde se incluyan cerramientos para lo cual debe aportar:

Hoja de vida

Cedula de ciudadania

Diploma de titulos académicos

Tarjeta profesional

Certificado de vigencia de matricula profesional

Certificados de experiencia especifica en minimo tres 3 contratos relacionados con obras
civiles donde se incluyan cerramientos.

Carta de compromiso.

Un Inspector, Técnico o tecnélogo en obras civiles o construccién, , con matricula
profesional, con minimo dos 2 afios de experiencia profesional, para lo cual debe aportar:

Hoja de vida

Cedula de ciudadania

Matricula profesional de tecnélogo en construccion

Certificado de vigencia de la matricula profesional

Certificado del curso avanzado de trabajo en alturas vigente

Certificados de experiencia en minimo dos contratos de obra civil que incluya cerramientos.
Carta de compromiso.

Un (01) Maestro de obra con 5 afios de experiencia, paralo cual debe aportar
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Hoja de vida

Cedula de ciudadania

Certificado del curso avanzado de trabajo en alturas vigente

Certificados de experiencia en minimo dos contratos de obra civil que incluya cerramientos.
Carta de compromiso.

Dos (02) Oficiales de obra con 2 afios de experiencia, para lo cual debe aportar

Hoja de vida

Cedula de ciudadania

Certificado del curso avanzado de trabajo en alturas vigente

Certificados de experiencia en minimo dos contratos de obra civil que incluya cerramientos.
Carta de compromiso.

Tres (03) Ayudantes con 2 afios de experiencia especifica, para lo cual debe aportar:

Hoja de vida

Cedula de ciudadania

Certificado del curso avanzado de trabajo en alturas vigente

Certificados de experiencia en minimo dos contratos de obra civil que incluya cerramientos.
Carta de compromiso.

Un (01) Profesional SG-SST: Profesional en cualquier area, con especializacion en
higiene y seguridad industrial 0 a fin, con dos (2) afios de experiencia, contados a partir de
la expedicion de la tarjeta profesional. Para acreditar la experiencia especifica debe haber
participado en tres (3) contratos de obra, donde se haya desempefiado como profesional
en SG-SST y presentar licencia de salud ocupacional vigente y curso de 50 horas en SG-
SST.

Hoja de vida

Copia de la tarjeta profesional

Certificado de vigencia de la matricula profesional
Certificaciones de experiencia

licencia de salud ocupacional vigente

Curso de 50 horas en SG-SST.

Certificados de estudio.

Carta de compromiso.

Un (01) SISO, técnico o tecndlogo en salud ocupacional, con dos (2) afios de
experiencia, contados a partir de la fecha de expedicién de la licencia de salud ocupacional,
Para acreditar la experiencia especifica, debe haber participado en tres (3) contratos de
obra, donde se haya desempefiado como SISO, debe presentar licencia de salud
ocupacional vigente y curso de coordinador de trabajo seguro en altura.
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Hoja de vida

Certificaciones de experiencia

licencia de salud ocupacional vigente
Certificados de estudio.

Curso de coordinador de trabajo seguro en altura.
Carta de compromiso.

Nota: Cuando la experiencia del personal relacionado sea certificada por el mismo
oferente, se deberd anexar copia de los contratos y certificaciones de trabajo de la
obra en referencia y pago de la seguridad social del periodo correspondiente a la
ejecucion del contrato

INCENTIVOS LEGALES: 0,5%

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 0,25%:

Se le asignara un total de 2,5 puntos, a los oferentes que acrediten su conformacién como
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES, de conformidad con lo establecido en
el Decreto 1860 de 2021.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 15 —
Acreditacién de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacion
requerida. Si el Proponente debid subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos
exigidos para probar esta condicion sera valido para el criterio diferencial en cuanto al
requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos aportados para demostrar la
experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la asignacion de puntaje,
por lo que obtendra cero (0) puntos por este criterio de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién
Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

MIPYMES EN EL SISTEMA COMPRA PUBLICA 0,25%:

Se le asignara un total de 2,5 puntos, a los oferentes que acrediten su conformaciéon como
MIPYMES. de conformidad con lo establecido en el Decreto 1860 de 2021.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento
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de su presentacion. Si el Proponente debié subsanar la entrega del RUP, éste sera valido
para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el
namero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la
Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado, no se tendra en cuenta
para la asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor
de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez
por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

Nota: En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicara este puntaje adicional. En este
caso, los puntos por este concepto se trasladaran al puntaje de la oferta econémica

ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS)

Para el presente proceso de Seleccion abreviada de menor cuantia se asignara puntaje a
las ofertas que se consideren como servicio de origen nacional segun lo establecido en el
Decreto 1082 de 2015. Para los efectos de la aplicacion del paragrafo 1° del articulo 21 de
la Ley 80 de 1993, son servicios de origen nacional los servicios prestados por personas
naturales colombianas o residentes en Colombia o por personas juridicas constituidas de
conformidad con la legislacién colombiana.

De conformidad con el Decreto 680 de 2021, articulo 2.2.1.2.4.2.9., la Entidad Estatal en
los Procesos de Contratacion de servicios, otorgara el puntaje de que trata el inciso primero
del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que oferte Servicios Nacionales o
servicios extranjeros con trato nacional de acuerdo con la regla de origen aplicable.

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definira de manera
razonable y proporcionada los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta:

1. El andlisis del sector econémico y de los oferentes, y, toda aquella informacién
adicional con la que cuente la Entidad Estatal en la etapa de planeacion del Proceso
de Contratacion;

2. El porcentaje de participacién de los bienes en el presupuesto del Proceso de
Contratacion; y

3. Laexistencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en
los términos del Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren,
adicionen o sustituyan.

En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes
colombianos relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgard el puntaje de que trata el
inciso primero del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje
minimo establecido por la Entidad Estatal de empleados o contratistas por prestacion de
servicios colombianos, que no podra ser inferior al 40% del total de empleados y contratistas
asociados al cumplimiento del contrato.
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Teniendo en cuenta que, siguiendo lo establecido en el Decreto 680 de 2021 y atendiendo
metodologia indicada por Colombia Compra eficiente no fue posible establecer la existencia
de bienes nacionales relevantes (bienes relevantes incluidos en el Registro de Productores
y Bienes Nacionales), no es posible establecer este criterio para efectos de la asignacion
del puntaje de que trata el inciso primero del articulo 2 de la ley 816 de 2003, en observancia
de lo establecido por el Decreto 680 de 2021.

Es por ello que, en su lugar, dentro del estudio previo se establecera que para efectos de
asignar el puntaje correspondiente al ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL, en lugar
de la aplicacion de lo mencionado al inicio de este acapite, se seguira lo establecido en el
penultimo inciso del articulo 2 del Decreto 680 de 2021: En aquellos casos en que, de
acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos relevantes o no exista
oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la
Entidad Estatal otorgara el puntaje de que trata el inciso primero del articulo 2 de la Ley 816
de 2003 al proponente que vincule el porcentaje minimo establecido por la Entidad Estatal
de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, que no podra ser
inferior al 40% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato.

Condicién de puntaje

De conformidad con la Ley 816 de 2003, el proponente debe acreditar con la propuesta
mediante comunicacion escrita, debidamente firmada por el represente legal de la persona
juridica o por el representante de la unién temporal o consorcio que las personas gue
conforman el grupo de trabajo son nacionales.

De conformidad con el pendltimo inciso del articulo 2 del Decreto 680 de 2021, si se trata
de proponente que oferte Servicios Nacionales 0 servicios extranjeros con trato
nacional, éste debe acreditar en el mismo formato que tiene vinculados empleados o
contratistas por prestacion de servicios que correspondan al menos al 40% del total de sus
empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato. Lo anterior, teniendo en
cuenta que no fue posible establecer bienes colombianos relevantes para efectos de la
asignacion del puntaje de que trata el inciso primero del articulo 2 de la ley 816 de 2003, en
observancia de lo establecido por el Decreto 680 de 2021.

Descripcion Puntaje por asignar
ORIGEN NACIONAL DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS Y DEL
PERSONAL QUE CONFORMA EL GRUPO DE TRABAJO. Los
proponentes que certifiguen que son de origen cien por ciento
(100%) nacional; es decir aquellos prestados por Empresas 100
Constituidas de acuerdo con la Legislacion Nacional, por
Personas Naturales Colombianas o por Residentes en
Colombia.
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Lo anterior puede verificarse con la presentacién de:
documento de identidad - Cédula de ciudadania o
extranjeria (Aplica para personas naturales)

Certificado de existencia y representacion legal expedido
por la camara de comercio de la jurisdiccidén (Aplica para
personas juridicas)

Adicionalmente, este puntaje se asignara al proponente que
tenga vinculados empleados o contratistas por prestacion de
servicios que correspondan al menos al 40% del total de sus
empleados y contratistas asociados al cumplimiento del
contrato. Lo anterior, teniendo en cuenta que no fue posible
establecer bienes colombianos relevantes para efectos de la
asignacion del puntaje de que trata el inciso primero del articulo
2 de la ley 816 de 2003, en observancia de lo establecido por el
Decreto 680 de 2021.

TRATO NACIONAL POR ACUERDO O TRATADO
INTERNACIONAL O PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD: Los
proponentes que certifiquen que le corresponde trato nacional,
teniendo en cuenta que los servicios a prestar provienen de
paises con los cuales Colombia ha suscrito acuerdos o tratados
comerciales o aplicaciéon del principio de reciprocidad, asi:
Tratados o acuerdos comerciales

En caso de haberse suscrito y se encuentre vigente Acuerdo o
Tratado Internacional alguno aplicable al presente Proceso de
Contratacién, indicar los siguientes datos:

Identificaciobn o denominacion del Acuerdo o Tratado:

Objeto del Tratado:

Ubicacion en el SECOP (Link):

Reciprocidad

En Ausencia de Acuerdo o Tratado Internacional, pero si existe
trato nacional en virtud del Principio de Reciprocidad, indicar los
siguientes datos:

Fecha de la Expedicion de la Certificacion:

Estado Sobre el que se Certifica:

Ubicacion en el SECOP (LINK):

Adicionalmente, este puntaje se asignara al proponente que
tenga vinculados empleados o contratistas por prestacion de
servicios que correspondan al menos al 40% del total de sus
empleados y contratistas asociados al cumplimiento del
contrato. Lo anterior, teniendo en cuenta que no fue posible
establecer bienes colombianos relevantes para efectos de la
asignacion del puntaje de que trata el inciso primero del articulo
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2 de laley 816 de 2003, en observancia de lo establecido por el
Decreto 680 de 2021.

SERVICIOS EXTRANJEROS CON INCORPORACION DE
COMPONENTE NACIONAL: Los proponentes que certifiquen
gue los servicios ofrecidos y el personal que conforma el grupo

. ) . . . 50
de trabajo no son de origen nacional, sino por el contrario son
mixtos
Quien no realice ofrecimiento 0

Nota 1: Para efectos de la presentacion de ofertas por parte de Uniones Temporales o
Consorcios, se otorgard el puntaje de 100 puntos cuando todos los miembros hayan
acreditado el origen nacional de la oferta en las condiciones sefialadas.

En el caso de Consorcios 0 Uniones Temporales conformados por integrantes nacionales
y extranjeros sin derecho a trato nacional, el puntaje se asignara en proporcion al porcentaje
de participacién del integrante nacional.

Nota 2: Estos datos seran verificados por el Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA- por
medio de la Pagina Web www.colombiacompra.gov.co, teniendo en cuenta que conforme
con el “Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion”,
expedido por la Agencia Nacional de Contratacion, la Entidad debe verificar los contenidos
sobre Trato Nacional.

Nota 3: En caso de que no se haya definido de manera correcta el origen de los servicios o
se haya clasificado bajo dos 0 mas origenes, la Entidad no otorgard el puntaje sefalado.

Nota 4: El proponente debera diligenciar en el Formato No. 14 Apoyo a la industria nacional
Gnicamente una de las casillas antes establecidas.

De igual forma, debera diligenciar el Formato No 16. Compromiso de vinculacion personal
colombiano en minimo un 40% y el Certificado de existencia y representacién legal
expedido por la camara de comercio de la jurisdiccion (Aplicable para personas juridicas),
documentos que deberé allegar con su oferta, en caso de no allegar ambos documentos,
la Entidad NO OTORGARA PUNTAJE POR ESTE CRITERIO.

REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

Es preciso sefialar que de conformidad con lo establecido en el articulo 58 de la Ley 2195
de 2022, la Entidad reducira durante la evaluacion de las ofertas en la etapa precontractual
el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los proponentes
gue se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el ultimo afio,
contado a partir de la fecha prevista para la presentacién de las ofertas, sin importar la
cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento.
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Esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje no se aplicara en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones
previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

La reduccion de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicara sin perjuicio de lo
contenido en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020.

20. ANALISIS DE RIESGOS

Anexo 7. Matriz de Riesgos de acuerdo con el formato establecido por Colombia
Compra Eficiente:

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce documents/matri
z riesgos.doc

21. GARANTIAS

Senale con una “X” los amparos a exigir:

Seriedad de la oferta: por el (10%) del valor del presupuesto oficial de la
zona o zonas a las que presente oferta, vigente desde la presentaciéon de la

X ofertay hastapor noventa dias. En todo caso, vigente hasta la aprobacion
de la garantia de cumplimiento del contrato.
X Cumplimiento: por el (30%) del valor del contrato, vigente por el plazo del

contrato y 4 meses mas.

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
X laborales: por el (5 %) del valor del contrato, vigente por el plazo de
ejecucion del contrato y tres (3) afios mas.

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados: Por
valor correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por
el término de ejecucion, contada desde el dia de la suscripcion del contrato
y cuatro (4) meses mas.
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Calidad del servicio: por el (20 %) del valor del contrato, vigente por el

X plazo de ejecucion del contrato y 4 meses mas.
Pdéliza de Responsabilidad extracontractual: por un valor asegurado de
X 200 SMLMV, con una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato.

Estabilidad de la obra: Para garantizar la correcta ejecucion de la obra,
en cuantia equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del

X contrato, por un término de cinco (5) afios, contados a partir de la fecha
de entrega a satisfaccion de la obra, de conformidad con lo establecido el
articulo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015.

LIMITACION A LAS MIPYMES

INFORMACION PARA LIMITACION A MIPYMES:

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decretol082 de 2015, en su articulo
2.2.1.2.4.2.2. Una vez verificado el umbral para convocatorias limitadas a Mipyme, en la
pagina de Colombia Compra Eficiente

UMBRAL DE MIPYMES

Umbral PYMES US$ 125.000

Umbral PYMES COL$ | 457.297.264

Teniendo en cuenta que el presupuesto definido para el presente proceso de seleccion,
de acuerdo con lo previsto por el Decreto 1082 de 2015, no es superior a ciento
veinticinco mil délares de los Estados unidos de América (USD125.000.00), liquidados
con la tasa de cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, la presente convocatoria si sera susceptible de ser limitada a la participacién
de Mipymes siempre que se reciban por lo menos dos (2) Mipyme para limitar y que
cumpla con los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015.

Articulo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales
independientemente de su régimen de contratacién, los patrimonios auténomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos,
deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacion con pluralidad de oferentes
a las Mipyme colombianas con minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran los
siguientes requisitos:
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1. El valor del Proceso de Contratacién sea menor a ciento veinticinco mil délares de los
Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el
efecto determina cada dos afos el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar
la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de
su régimen de contratacidon, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades
Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben recibir estas
solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicidén del acto administrativo de
apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso
de Contratacion.

Tratdndose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo
objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

PARAGRAFO. Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que
tengan la calidad de Mipyme, podran solicitar y participar en las convocatorias limitadas
en las mismas condiciones dispuestas en el presente articulo.

Articulo  2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De  conformidad con el
paragrafo 1 del articulo12de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales,
independientemente de su régimen de contratacién, los patrimonios auténomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos,
pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en
los departamentos 0 municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme
deberé& acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente articulo.

Articulo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditacion de requisitos para participar en convocatorias
limitadas. La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamafio empresarial
establecido por la ley de la siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico,
adjuntando copia del registro mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacién expedida por el representante legal y el
contador o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad
competente para expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial
establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las
normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

PARAGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme tambien podran acreditar esta condicion con
la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentacion.
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PARAGRAFO 2. Para efectos de la limitacién a Mipyme, los proponentes aportaran la
copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representacion legal o del
Registro Unico de Proponentes, segln corresponda conforme a las reglas precedentes,
con una fecha de maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el
cronograma del Proceso de Contratacion para el inicio del plazo para solicitar la
convocatoria limitada.

PARAGRAFO 3.En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales
independientemente de su régimen de contratacién, los patrimonios auténomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos,
solo deberan aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados
Unicamente por Mipyme.

PARAGRAFO 4. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2y 2.2.1.2.4.2.3 de
este Decreto no excluyen la aplicacion de los criterios diferenciales para los
emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras publicas.

En el evento en que se presenten solicitudes de limitacion a MiPymes del orden Distrital,
Departamental o Nacional, se preferirAn en su orden las solicitudes distritales a las
departamentales y nacionales. y las solicitudes departamentales a las nacionales.

Nota no. 1: la omisién de la informacién requerida en este numeral por parte del
proponente hara imposible su verificacion y por lo tanto no seran tenidas en cuenta las
manifestaciones de interés que no contengan la documentacién completa que los
acredite como Mipyme.

El Proceso de seleccion es
inferior a ciento veinticinco mil
délares de los Estados Unidos
de América (US$125.000)

Sl X NO

ACUERDOS COMERCIALES:

De acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015,
los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado
colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras publicas, en los
cuales existe como minimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios
de origen colombiano vy (ii) los proveedores colombianos.

Las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado colombiano
consagradas en los Acuerdos Comerciales. Los proponentes nacionales y extranjeros
tienen el derecho a exigir que en los Procesos de Contratacion sean tenidos en cuenta los
Acuerdos Comerciales aplicables. Este es un derecho de los nacionales colombianos frente
a los Procesos de Contratacion que adelantan los Estados con los cuales Colombia ha
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suscrito Acuerdos Comerciales y de los proponentes extranjeros frente a los Procesos de
Contratacion que adelantan las Entidades Estatales colombianas.

Adicionalmente, cualquier persona puede exigir el cumplimiento de los Acuerdos
Comerciales pues estos son leyes de la Republica (Manual para el Manejo de los Acuerdos
Comerciales en Procesos de Contratacion. Colombia Compra Eficiente, 2014).

Actualmente, Colombia tiene acuerdos comerciales vigentes con compromisos en materia
de contratacion publica con los siguientes paises: Canad4, Chile, México, Estados Unidos,
los paises del triangulo norte (El Salvador, Guatemala, Honduras) y Suiza y Liechtenstein
como miembro de la Asociacion Europea de Libre Comercio — AELC (EFTA).
Adicionalmente, existe la obligacién de trato nacional con los paises de la comunidad
Andina Unicamente para proveedores de servicios, por lo que se realiza el siguiente analisis:

En los términos del numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, se
procede a verificar de acuerdo a la informacién contenida en la pagina de Colombia Compra
Eficiente, si este proceso de contratacion se encuentra cobijado bajo algunos de los
siguientes acuerdos comerciales. La siguiente tabla presenta los Acuerdos Comerciales
existentes y las leyes con las cuales se incorporaron en la hormativa colombiana, por lo que
se realiza el siguiente andlisis:

El SENA, como entidad estatal especial esta cubierta por los siguientes acuerdos comerciales
los cuales dependeran de los valores:

- Alianza del pacifico

- Canada

- Chile

- Estados AELC

- Unién Europea

- Irlanda del Norte

- Corea

- Costa Rica

- Estados Unidos

- lsrael

Los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado
colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras publicas, en los
cuales existe como minimo el compromiso de trato nacional para los proponentes, bienes
y servicios de origen extranjero.

Las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado colombiano incluidas en
los Acuerdos Comerciales. Los proponentes nacionales y extranjeros tienen el derecho a

exigir la correcta aplicacion de los Acuerdos Comerciales cuando estos son aplicables a los
Procesos de Contratacion.
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El contenido de cada Acuerdo Comercial es Unico. Sin embargo, generalmente estos
contienen un capitulo que sefala los derechos y obligaciones en materia de compras
publicas y anexos para determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable a los diferentes
Procesos de Contratacion.

En los términos del numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, se
procede a verificar de acuerdo a la informacién contenida en la pagina de Colombia Compra
Eficiente, si este proceso de contratacidon se encuentra cobijado bajo algunos de los
siguientes acuerdos comerciales.

La Entidad Estatal puede determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable siguiendo las
siguientes reglas en orden consecutivo:

1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el
Acuerdo Comercial, el Proceso de Contratacién no esta cubierto por este y, en
consecuencia, no es necesario hacer analisis adicional alguno.

2. Sila Entidad Estatal esta incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial
del Proceso de Contratacion es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial
es aplicable, el Proceso de Contratacién no esté cubierto y, en consecuencia, no es
necesario hacer analisis adicional alguno.

3. Sila Entidad Estatal esta incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial
del Proceso de Contratacion es superior al valor a partir del cual el Acuerdo
Comercial es aplicable, la Entidad Estatal debe determinar si hay excepciones
aplicables al Proceso de Contratacion. Si hay excepciones, el Acuerdo Comercial
no es aplicable al Proceso de Contratacién. Si no hay excepciones, el Acuerdo
Comercial es aplicable al Proceso de Contratacion.

De conformidad con el numeral 8 del Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, a
continuacion, se muestra la aplicacion o no de los Acuerdo Internacional o Tratado de Libre
Comercio de acuerdo a los valores a partir de los cuales se aplican, asi:

Valor a partir del cual es aplicable el Acuerdo Comercial para Entidades Especiales

- El Acuerdo Comercial con Alianza Pacifico es aplicable a los Procesos de
Contratacion con:
1. Chile: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 200.000 DEG vy (ii) para servicios
de construcciéon desde 5.000.000 DEG.
2. Peru: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 200.000 DEG y (ii) para servicios
de construccién desde 5.000.000 DEG.
3. México: (i) adquirir bienes y servicios a partir de US$ 397.535 y (ii) para
servicios de construccion desde US$ 12.721.740.
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- El Acuerdo Comercial con Canada es aplicable a los Procesos de Contratacion para:
(i) adquirir bienes y servicios a partir de US$ 415.495 y (ii) para servicios de
construccion desde US$ 13.296.479.

- El Acuerdo Comercial con Chile es aplicable a los Procesos de Contratacion para:
(i) adquirir bienes y servicios a partir de 220.000 DEG vy (ii) para servicios de
construccion desde 5.000.000 DEG.

- El Acuerdo Comercial con Corea es aplicable a los Procesos de Contratacion para:
() adquirir bienes y servicios a partir de 400.000 DEG vy (ii) para servicios de
construccion desde 15.000.000 DEG.

- El Acuerdo Comercial con los Estados AELC es aplicable a los Procesos de
Contratacion para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 220.000 DEG Yy (ii) para
servicios de construccion desde 5.000.000 DEG.

- Los Acuerdos Comerciales con los Estados Unidos de América y Costa Rica son
aplicables a los Procesos de Contratacion para: (i) adquirir bienes y servicios a partir
de US$ 250.000 hasta US$ 561.000 y (ii) para servicios de construccion desde
US$7.008.000.

- El Acuerdo Comercial con la Unién Europea (aplicable también al Reino Unido e
Irlanda del Norte) es aplicable a los Procesos de Contratacion para: (i) adquirir
bienes y servicios a partir de 200.000 DEG vy (ii) para servicios de construccién
desde 5.000.000 DEG.

- El Acuerdo Comercial con Israel es aplicable a los Procesos de Contratacion para
adquirir: (i) 355.000 DEG para bienes y servicios, (ii) 5.000.000 SDR para servicios
de construccion.

- El Acuerdo Comercial con México es aplicable a los Procesos de Contratacion para:
(i) adquirir bienes y servicios a partir de US$ 424.592 vy (ii) para servicios de
construccién a partir de US$ 13.586.938.

- El Acuerdo Comercial con el Triangulo Norte es aplicable a los Procesos de
Contratacion a partir del valor de la menor cuantia de la Entidad Estatal.

- LaDecisién 439 de 1998 de la Comision de la CAN es aplicable a todos los Procesos
de Contratacion de las Entidades Estatales de nivel nacional, independientemente
del valor del Proceso de Contratacién. Todos los valores anteriores deben
observarse teniendo en cuenta que reflejan los umbrales base pactados en los
capitulos de compra publica de los Acuerdos Comerciales. Sin embargo, debe
tenerse en cuenta que estos valores son actualizados periédicamente, teniendo en
cuenta las férmulas incorporadas en cada acuerdo y la TRM aplicable. Las
Entidades Estatales podran dirigirse al sitio web de Colombia Compra Eficiente
donde podran consultar en pesos colombianos los umbrales aplicables a los
Acuerdos Comerciales. Para el caso que nos ocupa, el SENA corresponde a la lista
A de otras entidades, el cual se verifica en el siguiente link:

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/files 2020/vf umbrales actualizacion
es 2022 - 2023 1.pdf
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SENA
Valor del Proceso .. Proceso de
. . p . . Excepcion .,
Indique si el proceso esta | Entidad de Contratacion . Contratacion
.. . Aplicable al .
cobijado por Acuerdos Estatal superior al umbral cubierto por el
. . Proceso de
Comerciales cubierta del Acuerdo .. Acuerdo
. Contratacion R
Comercial Comercial
SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO
Alianz Chile SI SI NO Sl
Pacaiﬁcz México S| NO NO sI
Peru S| S| NO Sl
Canada S| NO NO Sl
Chile S| S| NO Sl
Corea S| NO NO Sl
Costa Rica S| NO NO S|
Estados Unidos S| NO NO S|
Estados AELC S| Sl NO S|
México NO NO NO NO
Trid | El Salvador S| S| NO S|
N':::f” °  [Guatemala S| S| NO I
Honduras S| S| NO S|
Union Europea Sl Sl NO S
Reina Unido e Irlanda del S| S| NO 5|
Norte

Para el caso concreto y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial del presente proceso
Contractual, se determina claramente que al presente proceso solo le aplica los acuerdos
comerciales:

Alianza pacifico (chile y Pert)
Chile

Estado AELC

Triangulo norte

Unién Europea

Reino Unido e Irlanda del Norte

Igualmente le es aplicable el acuerdo comercial con el TRATO NACIONAL - CAN ya que le es
aplicable a todos los Procesos de Contratacion de las Entidades Estatales de nivel nacional,
independientemente del valor del Proceso de Contratacion, la Comunidad Andina de Naciones:
Colombia, Bolivia, Ecuador y Peru se establece que las obligaciones contenidas en los Acuerdos
Comerciales estan referidas, al trato nacional, a la publicidad de los Documentos del Proceso, asi
como al plazo minimo para la presentacion de las ofertas. Por tanto, la entidad se compromete a lo
siguiente:

La Entidad Estatal dar& a los bienes y servicios de los Estados con quienes Colombia ha suscrito un
Acuerdo Comercial, el mismo trato que da a los bienes y servicios colombianos.
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Teniendo en cuenta que el proceso de contratacion, el plazo de los pliegos estara publicado minimo
10 dias calendario contados a partir de la fecha de publicacién del Aviso de Convocatoria y hasta el
dia en que vence el término para presentar ofertas en el cronograma.

24. OTROS ASPECTOS

VISITA PROGRAMADA. Sl NO: X
MUESTRA Sl NO: X
VERIFICACION DE LA INFORMACION. Sl X NO:

25. IMPACTO SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL DE LA CONTRATACION,

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y DISENOS.

El articulo 87° de la Ley 1474 de 2011, determina la necesidad de incluir en los estudios
previos para la contratacion estatal el andlisis del impacto social, econémico y ambiental
cuando el objeto de la contratacion incluya la realizacion de una obra.

En consecuencia, es importante definir que la construccion de obras de infraestructura
engloba un concepto general clave en el logro universal del desarrollo sostenible: el
mejoramiento de la infraestructura para la calidad de vida y el desarrollo econdmico, sin
que ello implique deterioro ambiental.

Los proyectos, en sus etapas construccion y operacion, puede generar una serie de
impactos ambientales, sociales y econémicos en el area donde se desarrollard, en su
mayoria, impactos positivos, tales como el apoyo al desarrollo regional y el mejoramiento
de la calidad de vida de las comunidades del area de influencia directa. La mayoria de
impactos se asocian a la etapa de construccion de los proyectos.

Acorde con lo anterior se analizé el impacto social, econdmico y ambiental de la siguiente
forma:

Impacto Social: Entendido como las posibles afectaciones a los esquemas de relaciones
sociales y valores del grupo en el que se desarrollara el proyecto y la obra, se encuentra
gue, dada la naturaleza y magnitud de la intervencion, la construccion del proyecto tendra
impactos sociales positivos en los siguientes aspectos:

v' Educacioén: La construccion de las obras conlleva un alto impacto positivo en el
mejoramiento del nivel educativo de la comunidad que se beneficiard de los
servicios del SENA, igualmente de la comunidad en general, que se beneficiara de
unas instalaciones adecuadas para la atencion al ciudadano.

v' La educacion promueve el mejoramiento del nivel cultural de la comunidad y
estimula el surgimiento de fendbmenos sociales positivos en torno a la organizacion
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de la sociedad y la inclusiébn social de los integrantes de las comunidades
beneficiadas.

v' Mejoramiento a la prestacion del servicio, lo cual redunda en el cumplimiento de los
requisitos minimos para una prestacion del servicio en condiciones de calidad y
mejora la visibilidad de la entidad frente a la comunidad

La satisfaccion de necesidades humanas y sociales generard bienestar de las personas y
por ende mejoramiento de su calidad de vida.

v Efectos Sobre la Poblacion:

a) Generacion de Expectativas: La insercion del proyecto en la comunidad educativa
generard expectativas (curiosidad, interés, temor o rechazo), referidas a la contratacién de
la mano de obra, a los impactos del proyecto y al cumplimiento de los acuerdos, entre otros.

b) Generacion de Incomodidad para la Comunidad: Teniendo en cuenta que el proyecto no
cruzara predios la construccién y la ejecucion del proyecto, no generara molestias directas
a las comunidades residentes en el area de influencia, motivada por los dafios que se
puedan causar en la infraestructura, o a los predios y a la restriccion en el uso, como
también a la congestion o interrupcion temporal de accesos, la aparicion o incremento en
el trafico vehicular, ruido, polvo, y por la tension de la presencia personal ajeno a la zona
alterando de esta manera la cotidianidad de la poblacién local.

c) Generacion Temporal de Empleo: Durante el desarrollo de la obra, el proyecto requiere
de mano de obra temporal no calificada. Generalmente es un impacto positivo porque
disminuye transitoriamente la tasa de desempleo en la zona.

Impacto Econémico: Considerando que el proyecto a ejecutar cumple con los preceptos
misionales del SENA, el impacto econémico es positivo por cuanto los recursos se estan
destinando adecuadamente en pro del desarrollo de la sociedad. En cuanto al aspecto
econdmico, el proyecto tendrd impactos econémicos positivos en los siguientes campos:

v" Aumento de la productividad: La generacién de empleo directo por el desarrollo del
proyecto se reflejara en el aumento de la productividad de la comunidad educativa
beneficiada.

v" Reduccién de la pobreza: Durante la ejecucién del proceso se generara empleo que
brindar4 oportunidades para reducir la pobreza. Por otra parte, la formacion
profesional integral ofrecida por el SENA contribuird al mejoramiento del nivel de
ingresos de las comunidades beneficiadas que a la postre significara un aporte
importante a la reduccion de la pobreza.

Impacto Ambiental ElI Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, dentro de la
responsabilidad que tiene con la proteccidon y preservacion del medio ambiente, y en
cumplimiento de los postulados constitucionales y legales que regulan su manejo, se
compromete en todos los niveles de la organizacion y en todos los procesos administrativos
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y misionales a desarrollar e implementar buenas practicas ambientales, con el propésito de
minimizar los riesgos de contaminacion; igualmente a gestionar mecanismos que permitan
el mejoramiento continuo de los procesos que se adopten, a fin de lograr impacto,
cumplimiento de objetivos, teniendo como resultado un ambiente sano y sostenible. Lo
anterior se ve reflejado en la estipulacién de criterios ambientales y de Seguridad y Salud
en el Trabajo inmerso en el presente estudio

26. CONCEPTO TECNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICA (Anexo)
N.A.
27. CONCEPTO TECNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Anexo)

Los contratos de construccion o adecuaciones locativas de las Direcciones Regionales
y de Centros de Formacion Profesional Integral, asi como la planeacion, programacion
de la contratacién, ejecucién y control de los proyectos de construccién, ampliacién y
control de bienes inmuebles requieren concepto técnico y financiero de la Direccién
Administrativa y Financiera, al igual que los contratos de arrendamiento, construccion,
adecuacion y mantenimiento de sedes de Direcciones Regionales y de Centros de
Formacion Profesional Integral para impartir formacion, requieren concepto técnico y
financiero de la Direccion Administrativa y Financiera. Por tal motivo, se solicitara
concepto técnico previo a la publicacion del presente proceso.

28. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Al presente proceso se entienden incorporadas las clausulas excepcionales de
modificacion, terminacion e interpretacion unilaterales, asi como la de caducidad en los
términos previstos en la Ley 80 de 1993 y demas disposiciones concordantes.

27. MULTAS

En virtud de lo establecido en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, las partes acuerdan que
en caso de mora o retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones sefialadas
en el contrato a cargo del CONTRATISTA o de las condiciones ofrecidas en la propuesta
que deberan mantenerse vigentes durante la ejecucién del contrato y su liquidacién y como
apremio para que las atienda oportunamente, el CONTRATISTA pagara a favor del SENA
multas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada semana de mora.
En ninglin caso el monto de las multas impuestas al Contratista podra superar el diez (10%)
del valor del contrato. El simple retardo imputable al Contratista dar& origen al pago de las
multas previstas en este numeral, sin necesidad de requerimiento alguno para constituirlo
en mora. El Contratista autoriza al SENA para que descuente, de las sumas que le adeude,
los valores correspondientes a las multas impuestas, una vez las mismas se causen. De no
existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad del valor de las
multas, el SENA podra obtener el pago total o parcial de la multa mediante reclamacion de
pago ante la compafiia de seguros, haciendo efectivo el amparo de cumplimiento otorgado
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con la garantia Unica. No obstante lo anterior, en el evento en que, a pesar de la mora y de
la acusacion y efectividad de la correspondiente multa, el Contratista logre cumplir con el
objeto del contrato dentro del plazo maximo de ejecucion del objeto contractual previsto, y
si de otro lado, ha cumplido con la totalidad de las demas obligaciones a su cargo, derivadas
del presente contrato, el SENA podra acordar con el Contratista , en el acta de liquidacién
del contrato, la reduccion del valor total de las multas que aun se encuentren pendientes de
pago, hasta en un cincuenta por ciento (50%).

29. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las
obligaciones emanadas del contrato o a las condiciones ofrecidas en la propuesta que
deberan mantenerse vigentes durante la ejecucién del contrato y su liquidacién, o se diere
lugar a la declaratoria de caducidad del contrato pagara al SENA. El SENA podra hacer
efectiva la clausula penal pecuniaria, por un monto equivalente al treinta por ciento (30%)
del valor total del contrato, suma que se estipula como estimacion anticipada y parcial de
los perjuicios que se le causen, sin perjuicio del derecho a obtener del interventor y/o de su
garante el pago de la indemnizacién correspondiente a los demas perjuicios que con dicho
incumplimiento se le hayan irrogado. El Contratista autoriza a el SENA a descontarle, de
las sumas que le adeuden, los valores correspondientes a la pena pecuniaria aqui
estipulada. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de
su valor, el SENA podra obtener su pago mediante reclamacion de pago ante la compafiia
de seguros, dentro del amparo de cumplimiento otorgado con la garantia Unica. El valor de
la pena pecuniaria pactada se calculara sobre el valor total del contrato. La aplicacién de la
pena pecuniaria establecida en el presente numeral debera estar precedida del
procedimiento establecido en el contrato, y culminara, en cualquier caso, con la expedicion
de un acto administrativo motivado. El acto administrativo, ademas, declarara el
incumplimiento definitivo de las obligaciones y, segln corresponda, la terminacion o
caducidad del contrato.

30. ANEXOS

Anexo No 1. Aviso de convocatoria

Anexo No 2. Anexo al proyecto de pliego de condiciones

Anexo No 3. Andlisis del sector

Anexo No 4. Estudio de mercado

Anexo No 5. Cotizaciones

Anexo No 6. CDP

Anexo No 7. Matriz de riesgos

Anexo No 8. Circular 3-2021-000055 SENA

Anexo No 9. Catalogo Institucional Unidades y Sub Unidades Ejecutoras SIIF Nacion

31. FORMATOS

Formato No 1. Carta de presentacion de la propuesta.

Formato No 2. Autorizacion para notificacion electronica de actos administrativos.
Formato No 3A. Constitucion de consorcio.
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Formato No 3B. Constitucién de union temporal.

Formato No 4. Experiencia del proponente.

Formato 5A. Certificacion aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal de
persona juridica.

Formato 5B. Certificacion aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal de
persona natural.

Formato 6. Certificacién aplicacion normas de prevencién y control del lavado de activos y
financiacion del terrorismo.

Formato 7. Certificado de implementacion del sistema de gestion de la seguridad y salud
en el trabajo — copia.

Formato No 8. Oferta econémica.

Formato No 9. Declaracion de multas e incumplimientos.

Formato No 10. Declaracion de inhabilidades e incompatibilidades.

Formato No 11. Pacto de Transparencia.

Formato No 12. Estimulo a la industria nacional

Formato No 13. Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres
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