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E INFRAESTRUCTURA
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Anzoategui, 23 de agosto. de 23
Sefiores

CORTOLIMA
Corporacién auténoma regional del Tolima

MARIO MONTARNO
Supervisor del convenio

REFERENCIA: Convenio de obra No. 125 del 29 de abril de 2023, cuyo objeto es:
“SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO PALOMAR DEL MUNICIPIO DE
ANZOATEGUI - TOLIMA”.

ASUNTO: SUSPENSION DEL CONVENIO No. 125 POR MOTIVIO DE INGRESO DE MATERIAL

Estimados sefiores: Yo, CARLOS HUGO SALINAS en mi calidad de representante legal del
municipio de Anzoategui identificado con NIT. No. 8907020184, por el presente oficio, se
realiza la solicitud de suspensién del convenio No. 125 del 29 de abril de 2023. De acuerdo
con los requisitos citados dentro del convenio de obra solicito, una suspensién no mayor a
quince (15) dias habiles a partir de la aceptacién de esta suspension. Con base a los siguientes
argumentos:

1. Actualmente la via hacia la vereda Palomar, se encuentra cerrada por motivo de
construccion de placa huellas, por tanto, se dificulta el paso para los materiales y asi
mismo la ejecucion del proyecto.

2. Como se menciona con anterioridad, el contratista y la interventorfa del proyecto, al
ver la situacion solicitaron a la secretaria de planeacién e infraestructura, un comité
con el contratista de la placa huella y su interventorfa, en donde se llegaron a unos

acuerdos para el ingreso del material que se estan necesitando para darle inicio a la
obra.

El comité se llevo acabo el dia 14 de agosto de 2023 en horas de la mafiana, y se

llegaron a los siguientes acuerdos:

- El proyecto de palomar le dara viabilidad al contratista de la PTAR siempre y
cuando para la fecha del 23 de agosto de 2023, se realice la entrega de los pesos
y cargas que pasaran por las placas, con el fin de verificar que no sobre pase las
cargas que por el momento la placa huella soporta.

- Para el ingreso del material, se le dard viabilidad a partir del dfa 27 de agosto
hasta el 3 de septiembre del presente afio, tiempo que fue solicitado por el
contratista de la PTAR y aceptado por el contratista de la placa huella.

Por lo anterior, se anexa el registro fotogréfico del comité y el acta de compromisos que se
adquirié en el comité del 14 de agosto de 2023.
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Cordialmente,
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