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Bogota D.C.,23 de agosto de 2023

Sefiores
Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA
SENA Regional Huila

Proceso: | CONTRATO No PCCNTR 5226751

Objeto: | “Prestar el servicio de calibracion de equipos FLUKE de los laboratorios de
Servicios Tecnoldgicos ara las empresas, del Centro de la Industria, la
Empresa y los Servicios del SENA, Regional Huila”.

Asunto: | Solicitud Prérroga Tiempo de ejecucion CONTRATO No. PCCNTR 5226751

Respetada Entidad,

En virtud del contrato No. PCCNTR 5226751 donde fungimos como parte contratista, mediante el
presente y con el respeto acostumbrado nos permitimos solicitar formalmente otorgarnos prérroga
de tiempo en plazo de ejecucion del contrato ya que los equipos fueron recogidos el 8 de agosto del
presente afo, y del item 3 es recibido por el tercero, pero informan que estan en espera del retorno
de sus equipos patrones para concluir con el servicio en proyeccién a 20 dias habiles.

FUNDAMENTOS JURIDICOS:
Sobre la prérroga del plazo de los contratos estatales:

Las prérrogas en los contratos, tienen justificacion con lo establecido en el Estatuto General de la Contratacion
Estatal, en relacion con el principio de Responsabilidad, al establecer en el articulo 26 que “(...) Los servidores
publicos estan obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratacion (...)", en concordancia con
el articulo 3(...) Los servidores publicos tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion
de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion
de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran
con ellas en la consecucién de dichos fines (.. )".

Esto con fundamento en el principio de la autonomia de la voluntad contenido en el articulo 1602 del
cédigo civil y el articulo 40 de la ley 80 de 1993 al establecer que las partes pueden determinar
libremente el contenido del contrato siempre que no sea contrario a la ley y bajo el entendido que
esta autonomia se manifiesta en la voluntad de las partes para crear libremente las relaciones
juridicas del contrato. Asimismo, en virtud del principio fundamental de la autonomia de la voluntad
en las obligaciones establece que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los
contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.

Al respecto la Seccién Quinta del Consejo del Estado en sentencia del 24 de agosto de 2005, afirmo
que: “(...) Por otra parte, la prérroga de plazo de los contratos tiene el sustento juridico de que el
plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos que alude el articulo 1501 del Cédigo
Civil, y,_por lo tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de ...
aquellas cosas sin las cuales, 0 no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato
diferente, tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que no siendo esencial
en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una clausula especial, dado que, si no se pacta
no existe norma legal que lo establezca. El plazo es por lo tanto un elemento accidental del
contrato en razon a que, en los términos del mismo articulo, ni esencial ni naturalmente le pertenece
a éste, y se le agrega por medio de clausulas especiales, decir que no es necesario para la formacion
del acto, ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento
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de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes,
pues éstas lo establecen en el respectivo contrato. (...)” (negrita y subrayado fuera de texto).
Siguiendo el postulado anterior, la Honorable Corte Constitucional continudé la linea juridica
planteada e Indicé que: “(...)Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados
cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realizacién de los fines del Estado, a
los cuales sirven el contrato. Asi lo prevén por ejemplo los articulos 14 y 16 de la ley 80, los cuales
facultan a las entidades contratantes a maodificar los contratos de comun acuerdo o de forma
unilateral, para (...) evitar la paralizacion o la afectacion grave de los servicios publicos a su cargo y
asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacion.

A su vez, vale la pena destacar lo sefialado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado en concepto del 13 de agosto de 2009: “(...) La contratacion estatal responde de miltiples
maneras a este mandato y, en cuanto al concepto que se emite se resalta que la posibilidad de
modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato
sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato Estatal se entiende el
derecho gue tiene la administracién de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a
cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto de los
fines generales del Estado. (...)” (Negrita y subrayado fuera de texto)

Para concluir, en reiterada jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-
300/2012 del 25 de abril de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, la sala reitera su posicion y
manifiesta que “(...) la modificaciéon de los contratos estatales especialmente importante en aquellos
por naturaleza incompletos, es decir, (i) los afectados por asimetrias de informacién que impiden la
prevision de todas las contingencias que puede afectar la su ejecucion y (ii) en el marco de las cuales,
por esta misma razon, es dificil prever ex ante los Remedios necesarios para afrontar tales
contingencias, como ocurre por lo general con los contratos (...). En efecto, con el paso del tiempo
pueden subir nuevas exigencias sociales, tecnologicas, culturales, etc. sobre la forma de como el
Estado debe cumplir sus fines y sobre como debe prestar los servicios publicos, o simplemente
puede aparecer circunstancia extraordinaria e imprevisibles al momento del disefio del negocio, para
gue las que tampoco era posible, en dicho momento, prever un remedio de adecuado y especifico,
este tipo de contrato es preciso entonces el disefio de reglas que permite la adaptacion y la resolucion
pacifica de las controversias para evitar el fracaso(...)".

PETITUM:

De acuerdo a las eventualidades descritas en el acépite anterior, en concordancia con las
atribuciones especiales delegadas a la entidad para el cumplimiento del objeto contractual,
solicitamos de manera respetuosa:

Otorgarnos una proérroga en plazo de ejecucién del contrato de la referencia hasta el 29 septiembre
2023, se entregara en la brevedad posible, tiempo razonable para desarrollar las calibraciones y
tareas dentro del objeto contractual.

La presente solicitud se sustenta en hechos, las cuales deben ser superados con el objetivo de dar
satisfaccion al total de la necesidad contemplada en el proyecto, permite ajustar la ejecucién de
acuerdo con las novedades presentadas en funcion a la satisfaccion de la necesidad.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que las argumentaciones expuestas en los acapites
anteriormente, conllevan un elemento de juicio acerca del hecho de un tercero como eximente de la
responsabilidad, toda vez que no se reputa el incumplimiento de nuestro actuar, sino que han existido
causas de alta relevancia que nos impele a esta solicitud y dar cumplimiento total del objeto
contractual dentro del plazo propuesto.
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Atentamente,

%Mam (2 = I

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razén social del oferente: CALIBRATION SERVICE S.A.S

NIT: 900.073.613-2

Nombre Representante Legal: ALEJANDRO ROBLES HERNANDEZ
Identificacion C.C : 79.987.852 de Bogota

Direccion: Carrera 69A No. 55-16 Sur, Villa del Rio, Bogota D.C., Colombia
Teléfono: 601 ( 728 5146 — 204 7699

Email: licitaciones@-calibrationservicesas.com
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