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Informe de Supervisión No: 3 

Contrato No: 202302059 

 

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO 
 

Contratista: EDGAR AUGUSTO MONTES ROJAS  

Identificación: 88.209.526 

Tipo de Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS 

Nombre del Supervisor: VIRGINIA VILLA DIAZ GRANADOS 

Objeto del Contrato: 
APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA TIC EN EL DESARROLLO DE LOS 
PROYECTOS, ESTRATEGIAS Y METAS DE LA SECRETARÍA TIC 

Plazo de Ejecución: 
El plazo de ejecución del contrato será de seis (6) meses contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

Numero de Certificación de Disponibilidad 
Presupuestal (C.D.P) 

202300713 Fecha de C.D.P. 2023/02/28 

Número de Registro Presupuestal (R.P.) 202304015 Fecha del R.P. 2023/05/15 

 
 
 
 

 
Valor del Contrato 

 

 Contrato Inicial $21.600.000  

Adición 1 $  

Adición 2 $  

Adición 3 $  

Total $21.600.000  

Fecha de inicio del contrato Fecha de terminación del contrato 
Fecha de 

Suspensión del contrato Fecha de reinicio 

2023/05/15 2023/11/14   

 

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica) 

 

 
DOCUMENTO 

FECHA SUSCRIPCION 
AAA/MM/DD 

PRÓRROGA DEL PLAZO 
(meses y/o días) 

 
ADICIÓN VALOR ($) 

 
OBSERVACIÓN 

     

     

     

     

 

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato) 
 

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros. 

 

Aseguradora 

 

No de Póliza 

 

Actualización de 
Póliza (En caso 

que aplique) 

 

Amparos 

Vigencia 

Desde 
(yyyy-mm-dd) 

Hasta 
(yyyy-mm-dd) 

   
Calidad del servicio 

  

Cumplimiento   

Anticipo   

Pago anticipado   
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   Calidad y correcto funcionamiento de los 

bienes y equipos suministrados 

  

Salarios y prestaciones 
  

   
Responsabilidad Civil Extracontractual 

  

   
Otros 

  

 
 

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*) 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Valor del Contrato Inicial $21.600.000 

Adición No. 1 $ 

Adición No. 2 $ 

Adición No. 3 $ 

Valor Total del contrato $21.600.000 

Porcentaje del Anticipo % $ 

Porcentaje del Pago anticipado % $ 

Valor Amortizado del Anticipo $ 

Valor Ejecutado del Contrato $10.800.000 

Valor por ejecutar $10.800.000 

Valor a pagar en el presente Informe $3.600.000 

No. Factura o Cuenta de Cobro 3 

 
4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO 

 

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15 DE JULIO 
AL 14 DE AGOSTO DE 2023 

 
Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con 
cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se 
desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el 
cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida: 

 

Detalle de las Actividades Realizadas- 

Obligación Producto 

1- Apoyar la realización de charlas de promoción de la 
industria de Videojuegos      

Evidencia 1 - Correo del 26 de julio: 
Apoyo en la coordinación del Taller de 
"Introducción al Desarrollo de 
Videojuegos", donde niños y jóvenes del 
municipio de Sabanalarga, aprenderán los 
fundamentos de los procesos lógicos que 
caracterizan la creación de videojuegos, lo 
que les permitirá aplicar estos 
conocimientos en el aprendizaje de otras 
áreas y también explorar oportunidades 
profesionales en el futuro de Videojuegos 
en el municipio de Sabanalarga. 
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2- Apoyar la logística necesaria para la realización 
de talleres de videojuegos    

Evidencia 2  
Correo del 27/7/2023 dirigido a la Dra, 
Carolina Correa. Para que coordine la 
realizacion del curso de videojuegos 
en el municipio de Sabanalarga. 

 Evidencia 3  

Correo del 2 de agosto de 2023 reiterando 
solicitud a la Dra. Carolina Corre, para que 
realice las gestiones necesarias para el 
desarrollo del curso de videojuegos.  
                  . 

3- Asistir puntalmente a las reuniones que se convoquen 
Evidencia 4 

Participe en la reunión virtual efectuada el 
2 de agosto, donde la supervisora solicita 
mayor acompañamiento de los 
contratistas en los municipios a su cargo.    

Evidencia 5    

Participe de la convocatoria realizada por 
el MINTIC "digitalización de Trámites" 
miércoles 2 de agosto a las 2:30 pm. 

 

4- Las demás actividades que sean necesarios y/o que 
sean solicitadas por el Supervisor del Contrato. 

Evidencia 6 

Correo recibido el 2/08/2023 de parta de 
la Dra. Virginia Villa, solicitando apoyo en 
la actualización del cuadro de visitas 
técnicas. 

Evidencia 7 

Correo enviado el 3/08/2023 a la Dra. 
Virginia Villa, remitiendo debidamente 
actualizado el cuadro de visitas técnicas. 
 

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato. 

 
5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO 

 
Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el 

desarrollo del contrato. 
(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión) 

 
6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN. 

 

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato. 
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la 

ejecución del contrato. 
c) Verificación del pago de Estampillas 
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FIRMA DEL CONTRATISTA 
EDGAR MONTES ROJAS  
C.C.: 88.209.526.  

d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato. 
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago. 
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad 

con el servicio recibido. 
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad 

 
Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de 
Contratación. 

 
7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y 
demás normas concordantes). 

 
VIRGINIA VILLA DIAZ GRANADOS quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en 
calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo 
señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de 
Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , 
certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado. 

 

 
7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*) 

 
 

 
Número de la Cuenta de Cobro 

 

 
Número de la Planilla 

 

 
Fecha de Pago Planilla 

 

 
Valor Total de la Planilla 

1 4504789776 
 

2023/06/27 
 

$ 319.500 

2 4508896704  

2023/07/19 
 

$ 430.000 

3 4512661452 2023/08/10  

$ 426.700 

    

 SUMATORIA TOTAL DE LAS 
PLANILLAS 

 $ 1.176.200 

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato) 
 

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de 
Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados. 

 
Se firma en Barranquilla, a los 14 días del mes de agosto de 2023. 

 
 

 

 

 
FIRMA DEL SUPERVISOR 
VIRGINIA VILLA DIAZ GRANADOS  
C.C.: 22.449.097 de Barranquilla 
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