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FNTIA-044-2023 
MODALIDAD DE SELECCIÓN Invitación Abierta 
La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX, como vocera del Patrimonio Autónomo 
FONTUR, en adelante FONTUR, pone a disposición de los interesados el documento complementario que 
contiene los términos de referencia para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de 
INTERVENTORÍA, para la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, SST, LEGAL, SOCIAL 
Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PLAZOLETA REGIONAL DE LA PAZ COMO 
ESCENARIO DE PROMOCIÓN INTERCULTURAL, TURÍSTICO Y DE EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO 
DE MIRANDA, CAUCA, en adelante el “contrato”.  

MEDIO DE PUBLICACIÓN Los documentos del proceso están a disposición del público en el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública – SECOP II  

RECOMENDACIONES A 
INTERESADOS Y 
PROPONENTES 

Será responsabilidad de los interesados y eventuales proponentes 
capacitarse en el uso de la Plataforma Secop II y conocer los manuales y 
guías, formatos e información dispuesta y publicada por Colombia Compra 
Eficiente para la adecuada participación en el proceso, las cuales podrán 
consultarse en la página https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii 
 
Será responsabilidad del proponente conocer y revisar las condiciones 
señaladas en la INVITACIÓN ABIERTA, sus formatos y anexos, los cuales se 
entienden leídos y aceptados por el proponente con la presentación de su 
propuesta.  
 
El proponente será el único responsable de la elaboración de su propuesta 
y de la consecución de toda la información necesaria para ello, motivo por 
el cual no podrá efectuar reclamaciones, solicitar reembolsos, ajustes de 
ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte del 
contratante, que se deriven de su falta de diligencia. 

LÍNEA PLAN DE 
CONTRATACIÓN 

L-23-067 

FECHA 25 de agosto de 2023 
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Capítulo I  GENERALIDADES 
 

1.1. INFORMACIÓN DEL P.A. FONTUR  
 

1.1.1. NATURALEZA JURÍDICA FONDO NACIONAL DE TURISMO – FONTUR  
El artículo 42 de la Ley 300 de 1996 creó el Fondo de Promoción Turística como un instrumento 
para el manejo de los recursos provenientes de la Contribución Parafiscal para la Promoción del 
Turismo.  
 
Por su parte, el Decreto 505 de 1997 determinó que éste es una cuenta especial del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, con carácter de patrimonio autónomo, cuyos recursos serán 
destinados exclusivamente a la ejecución de los planes de promoción y mercadeo turístico y a 
fortalecer y mejorar la competitividad del sector turístico para incrementar el turismo receptivo y 
el turismo doméstico.  
 
El artículo 40 de la Ley 1450 de 2011, estableció el Fondo de Promoción Turística, como un 
instrumento para el manejo de los recursos provenientes de la contribución parafiscal para la 
promoción del turismo, el cual se ceñirá a los lineamientos de la política turística definidos por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, siendo preciso establecer que los procesos de 
contratación que adelante la entidad administradora del Fondo Nacional de Turismo se somete a 
la legislación privada.  
 
Es así como el régimen jurídico aplicable en materia de contratación de FONTUR es de carácter 
excepcional, vale decir, derecho privado, es el régimen jurídico que gobierna, como regla general, 
las relaciones de los negocios jurídicos o contractuales de FONTUR, el cual debe ser ejercido con 
sujeción a las disposiciones constitucionales dispuestas en el artículo 209 y de la gestión fiscal 267 
del ordenamiento constitucional, igualmente el régimen de inhabilidades e incompatibilidades e 
incompatibilidades dispuestas en la constitución política y las normas vigentes que regulan la 
materia.  
 
Por su parte, la Ley 1558 de 2012, en su artículo 21 modificó la denominación del FONDO DE 
PROMOCION TURISTICA para que en adelante se denominara FONDO NACIONAL DE TURISMO- 
FONTUR, y ordenó su constitución como un Patrimonio Autónomo.  
 
La anterior disposición fue modificada por el artículo 307 de la Ley 2294 de 2023 “Por el cual se 
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida”, que 
señala: “El Fondo Nacional de Turismo -FONTUR- es un patrimonio autónomo, sin personería 
jurídica, regido por normas de derecho privado, con la función de administrar los recursos 
señalados en los artículos 1° y 8° de la Ley 1101 de 2006, así como los asignados en el Presupuesto 
General de la Nación para la infraestructura turística, promoción y la competitividad turística, el 
recaudo del impuesto al turismo, la contribución parafiscal para la promoción del turismo y las 
demás fuentes de recursos que señale la ley. FONTUR será administrado por la Fiduciaria 
Colombiana de Comercio Exterior S.A., o la sociedad fiduciaria que determine el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, de acuerdo con los lineamientos que fije éste. La administración y 
operación del patrimonio autónomo será financiada con cargo a los recursos del FONTUR. Los 
recursos del impuesto al turismo, que administra FONTUR, se presupuestarán como una 
transferencia en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para cada vigencia.”  
 
1.1.2. RÉGIMEN JURÍDICO CONTRACTUAL 
De conformidad con el artículo 40 de la Ley 1450 de 2011, los procesos de contratación que adelante 
FONTUR, se someten a la legislación del Derecho Privado, así las cosas, el régimen jurídico 
contractual del P.A FONTUR l se fundamenta en el principio de la autonomía de la voluntad, 
concordante con el artículo 1602 del Código Civil. Conforme a lo expuesto, la actividad 
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precontractual, contractual y post contractual en su condición de contratante se regirá por el 
Derecho Privado, vale decir, derecho civil y comercial.  
 
Los actos proferidos en el marco de la etapa precontractual son de naturaleza civil o comercial, por 
lo que no serán susceptibles de los recursos del procedimiento administrativo.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando se celebren contratos y/o convenios con organismos 
internacionales y/o multilaterales se aplicará el régimen del respectivo organismo, en tanto sea 
compatible con el régimen jurídico de FONTUR.  
 
En ese orden, de acuerdo con los negocios jurídicos que se pacten entre las partes como actuación 
contractual, las actuaciones que se desarrollen en la etapa precontractual, contractual y post 
contractual, serán de naturaleza civil o comercial y las que de común acuerdo pacten las partes.  
 
Son aplicables al presente proceso de contratación las normas del derecho privado, en especial las 
siguientes, pero sin limitarse a ellas:  
 
1. Constitución Política de Colombia.  
2. Código de Comercio.  
3. Código Civil.  
4. Artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y sus modificaciones, sin que ello implique cambio de régimen 
jurídico.  
5. Manual de Contratación del FONDO NACIONAL DE TURISMO.  
6. Ley 2069 de 2020 en lo relacionado con los patrimonios autónomos y su reglamentación.  
7. Código de Buen Gobierno de FIDUCOLDEX, que se encuentra publicado en la página de Internet 
http://www.fiducoldex.com.co y que se refiere al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y 
conflictos de interés.  
8. Manual de Supervisión de FONTUR.  
9. Política Sarlaft de FIDUCOLDEX.  
10. Directivas que emita el Gobierno Nacional para patrimonios autónomos.  
 

1.2. CAMBIO DE REGULACIÓN  
La normatividad aplicable a esta Invitación será la que se encuentra vigente a la fecha de su 
publicación, incluso si entre esta fecha y el plazo máximo señalado para el cierre, se modifica o 
deroga alguna disposición normativa aplicable. La normatividad aplicable al eventual Contrato que 
de la Invitación Abierta se derive será la vigente al momento de su celebración. Sólo se exceptúa 
de lo anterior, aquello que por expresa e imperativa disposición de la Ley nueva deba ser aplicado 
a la Invitación en curso o al Contrato, al momento de la entrada en vigor de la nueva disposición. 
 

1.3. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
Dadas las características del objeto a contratar y las especificidades de la necesidad, así como su 
cuantía, la modalidad de selección será la INVITACIÓN ABIERTA y se rige por los procesos y 
procedimientos del Patrimonio Autónomo FONTUR y su Manual de Contratación vigente, el cual 
puede ser consultado en la página: http://www.fontur.com.co.  
 

1.4. DEL SECOP II 
Este proceso de selección se tramitará a través de la plataforma SECOP II cuyo funcionamiento y 
administración se encuentra a cargo de la Agencia Nacional De Contratación, Colombia Compra 
Eficiente.  
 
En consecuencia, la publicación y presentación de los documentos del proceso, por parte de 
FONTUR y de los interesados y proponentes se realizará a través de dicha plataforma, de forma 
electrónica, conforme los procedimientos y reglas establecidos en los manuales, guías y protocolos 
establecidos por la Agencia para su correcta utilización.  
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Los documentos gestionados en el Secop II conformarán el expediente electrónico del proceso de 
selección, el cual estará conformado por los documentos electrónicos elaborados en el SECOP II y 
anexados por FONTUR y los proveedores.  
 
El expediente electrónico del Secop II cumple con los criterios para crear, conformar, organizar, 
controlar y consultar los expedientes de archivo del Proceso de Contratación de acuerdo con el 
Capítulo 111 del Acuerdo 002 de 2014 del Archivo General de la Nación.  
 
Los documentos electrónicos que conforman el expediente del SECOP II son válidos y tienen valor 
probatorio de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, y lo dispuesto en el Código General del Proceso.  
 
Los expedientes electrónicos de los Procesos de Contratación que genera el SECOP II hacen que 
no sea necesario tener un expediente físico adicional. En los casos en los que el documento original 
haya sido producido en físico, FONTUR debe conservar su original por el tiempo que indiquen sus 
Tablas de Retención Documental e incorporar una copia de este al expediente electrónico.  
 
1.4.1.  ACTUACIONES ANTE INDISPONIBILIDAD Y FALLAS DE LA PLATAFORMA SECOP II  
En los eventos en los cuales la plataforma Secop II presente Fallas Generales o Particulares que 
interrumpan el normal desarrollo del Proceso de Contratación en el SECOP II, los proponentes y 
FONTUR seguirán las reglas y lineamientos establecidos en el protocolo de indisponibilidad según 
el momento del proceso en que se presente la falla y las establecidas en la presente Invitación 
Abierta cuando la falla se presente en la presentación de propuestas.  
 
El protocolo es de obligatorio conocimiento y cumplimiento y podrá consultarse en:  
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii 
 
Exclusivamente para los eventos de indisponibilidad o fallas de Secop II y conforme lo previsto en 
el protocolo correspondiente y vigente a la fecha, FONTUR pone a disposición de los proponentes 
e interesados el siguiente correo electrónico: indisponibilidad@fontur.com.co  
 
Igualmente, en caso de indisponibilidad que pueda afectar el normal curso del proceso y si así se 
estima necesario, FONTUR en el evento en que decida no extender el cronograma por causa de la 
indisponibilidad, emitirá comunicaciones oficiales a través de su página Web, en la cual informará 
si se adoptará alguno de los mecanismos alternativos previstos en el protocolo de Colombia 
Compra Eficiente, por lo que será responsabilidad de los proponentes conocer el protocolo y revisar 
la página web de la entidad. 
 

1.5. CONFLICTO DE INTERESES 
Se entiende por conflictos de interés, las situaciones de interferencia entre esferas de interés en las 
cuales una persona podría aprovechar para sí o para un tercero las decisiones que él mismo tome 
frente a distintas alternativas de conducta debido a la actividad misma que desarrolla y del especial 
conocimiento que tenga y cuya realización implicaría la omisión de sus obligaciones legales, 
contractuales o morales en las cuales se halla sujeto. En este sentido, son las circunstancias que el 
interesado o Proponente dará a conocer a FONTUR y que considera pueden tener incidencia en la 
imparcialidad con la que se deben adoptar las decisiones en el curso del proceso.  
 
Lo anterior deberá atender lo dispuesto en el numeral 12.2. Conflicto de Interés del Manual de 
Contratación de FONTUR, y lo previsto en el Código de Buen Gobierno Corporativo de Fiducoldex 
en el siguiente enlace: 
[https://www.fiducoldex.com.co/sites/default/files/pdf/COGJU02%20CODIGO%20DE%20BUEN%20
GOBIERNO%20CORPORATIVO%20V10.pdf)]   
 

http://www.fiducoldex.com.co/
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Por lo tanto, el interesado o Proponente antes de presentar su propuesta, deberá verificar que no 
se encuentre incurso en conflicto de interés de acuerdo con lo anteriormente señalado, lo cual 
declarará conocer y acatar el proponente bajo la gravedad del juramento en la Carta de 
presentación de la propuesta. 
 
NOTA: Para el caso particular del objeto de este proceso de selección, NO podrán participar y, por 
tanto, no serán objeto de evaluación, ni podrán ser adjudicatarios, quienes hayan realizados los 
estudios y diseños de la obra cuyo proceso de contratación de Interventoría se adelanta con esta 
Invitación Abierta. 
 

1.6. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
Las inhabilidades e incompatibilidades son limitaciones legales a la capacidad de contratación de 
las personas y son taxativamente establecidas por la Constitución y la Ley, las cuales FONTUR 
respetará y acogerá para efectos de la contratación. En consecuencia, quien esté incurso en alguna 
de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución, la Ley y en las demás 
normas que las adicionen, deroguen o modifiquen, no podrá participar en los procesos de selección 
ni celebrar contratos con FONTUR. 
 
Así mismo, en el contrato que se derive de esta Invitación Abierta, se dará por terminado por parte 
de FIDUCOLDEX S.A como vocera del Patrimonio Autónomo FONTUR, en caso de incurrirse en una 
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés no advertida al momento de contratar o 
corresponda a un hecho sobreviniente. FONTUR excepcionalmente podrá autorizar la cesión del 
contrato, a fin de evitar incurrir en perjuicios económicos, siempre que legalmente sea pertinente.  
 
Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene a uno de los miembros de un consorcio o unión 
temporal, FONTUR podrá aceptar que éste ceda su participación a un tercero, previa autorización 
que se impartirá por escrito. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes 
integran el consorcio o la unión temporal, salvo en los casos autorizados por la ley. 
 

1.7. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ADMNISTRACIÓN DE RIESGOS DEL LAVADO DE 
ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

Los Proponentes (personas naturales, jurídicas, uniones temporales o consorcios, y sus integrantes), 
serán objeto de verificación en las listas internacionales vinculantes para Colombia, de conformidad 
con lo indicado en la Circular Básica Jurídica No. 029 de 2014, Parte 1, Titulo IV, Capitulo IV, expedida 
por la Superintendencia Financiera de Colombia y el Manual Sarlaft de la Fiduciaria Colombiana de 
Comercio Exterior FIDUCOLDEX S.A., vocera del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo 
FONTUR, el cual puede ser consultado en la página web 
[https://fiducoldex.com.co/sites/default/files/pdf/Politicas_LAFT.pdf)]   
 

1.8. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
En el evento de conocerse casos de corrupción, se debe reportar el hecho a la Secretaría de 
Transparencia de la Presidencia de la República a través de alguno de los siguientes medios: a los 
números telefónicos, (601) 5629300; a la línea gratuita del programa 01 8000 913666; en la página 
web http://www.secretariatransparencia.gov.co/; y/o mediante correspondencia o personalmente 
en la dirección: Calle 7 No. 6-54 de la ciudad de Bogotá, D.C. También puede reportar el hecho en 
la página web http://www.presidencia.gov.co, a la Oficina de la Vicepresidencia Jurídica de 
FIDUCOLDEX a través del conmutador (057 601) 3275500, a la contraloría interna de FONTUR o en 
la página web http://www.fontur.com.co, “CONTACTECNOS” sin perjuicio de denunciar el hecho 
ante las autoridades. 
 

1.9. DEFINICIONES  
Donde quiera que, en los documentos de la presente Invitación y del Contrato que se suscriba con 
ocasión de esta, se encuentren los siguientes términos, tendrán el significado que se asigna a 
continuación:  

http://www.fiducoldex.com.co/
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1.9.1. GENERALES:  
FIDUCOLDEX  
La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. es la entidad contratante actuando como 
vocera y administradora del Patrimonio Autónomo FONTUR y, en consecuencia, comprometiendo 
única y exclusivamente el patrimonio del citado fideicomiso.  
 
FONTUR  
Patrimonio Autónomo de creación legal de conformidad con lo dispuesto por la Ley 1558 de 2012, 
cuyo Fideicomitente es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, constituido mediante el 
Contrato de Fiducia Mercantil No. 137 del 28 de agosto de 2013.  
 
Invitación  
Es la convocatoria a personas indeterminadas, a participar con una propuesta con miras a aceptar 
aquella que resulte más favorable o a no aceptar ninguna, evento en el cual, no habrá lugar a 
reclamo o indemnización alguna para quienes presentaron propuestas. La Invitación es ley para las 
partes. 
 
Proponente  
Es la persona natural o persona jurídica o consorcio o unión temporal, que presenta dentro de la 
oportunidad señalada para el efecto, una propuesta u oferta.  
 
Propuesta  
Es el ofrecimiento u oferta formulada por el Proponente en respuesta a la Invitación que realiza 
FONTUR y la cual debe ser presentada antes del cierre del proceso para ser evaluada o verificada 
por la entidad para el cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad. Llevado a cabo el 
cierre y entrega de propuestas, la propuesta es irrevocable. 
 
Comunicación de Selección  
Es la decisión en virtud de la cual se determina la mejor propuesta, en consecuencia, el proponente 
seleccionado tiene la obligación de suscribir el Contrato correspondiente. 
 
Adenda.  
Documento por el cual FONTUR realiza las manifestaciones sobre modificaciones o negaciones a 
los términos de referencia, en sus diferentes modalidades de selección y cuando sea solicitado por 
los proponentes. 
 
Auto certificación  
Entiéndase por autocertificación, cuando es la misma empresa o grupo empresarial el que certifica 
su propia experiencia 
 
Contratista  
Será la persona natural o jurídica o consorcio o unión temporal, nacional o extranjera con quien el 
Patrimonio Autónomo FONTUR, celebre el Contrato autorizado para ejecutar las actividades o 
prestar el servicio que se requiere para la consecución de la finalidad de la presente Invitación. EL 
CONTRATISTA deberá acoger en su integridad las decisiones que adopte FONTUR. EL 
CONTRATISTA no adquirirá vínculo laboral alguno con FONTUR y/o con la Fiduciaria actuando en 
calidad de vocera y administradora del precitado vehículo fiduciario.  
 
Contrato  
Es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas 
una relación jurídica patrimonial. 
 
 
 

http://www.fiducoldex.com.co/
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Consorcio  
Es la unión de dos o más personas naturales o jurídicas que en forma conjunta presentan una 
misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo 
solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. 
 
Unión Temporal 
Es la unión de dos o más personas que en forma conjunta presentan una misma propuesta, para 
la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el 
cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de 
acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal. 
 
Cómputo de términos  
Para efectos de la presente Invitación, se aclara que los términos expresados en días y horas se 
computarán desde la hora en que inicia el término y vencerán el último segundo de la hora 
inmediatamente anterior a la fecha y hora fijada para la respectiva actuación.  
 
Día corriente o día calendario  
Es cualquier día del calendario, entendido como el espacio de tiempo de veinticuatro (24) horas, 
sin tener en cuenta si se trata de un día hábil o inhábil.  
 
Día hábil  
Es cualquier día comprendido entre el lunes y el viernes de cada semana entre las 8:00 a.m. y las 
5:00 p.m., excluyendo de éstos los días festivos determinados por ley en la República de Colombia.  
 
Términos de Referencia  
Son los documentos que contienen y conforman la Invitación, es decir, las disposiciones de 
obligatorio cumplimiento para los proponentes, para el futuro CONTRATISTA y para FONTUR. 
Vencida la oportunidad para la modificación o la aclaración de dichos documentos, los mismos 
serán aplicables tal y como fueron expedidos.  
 
Cierre del proceso 
Es la etapa final en la que se entregan las propuestas y se impide la recepción de más propuestas 
para que sean analizadas por FONTUR para la escogencia del contratista. 
 
Documento de Disponibilidad Presupuestal 
Es el documento expedido por el responsable de la administración del presupuesto del Patrimonio 
Autónomo; en este caso Fiducoldex, a solicitud de un ordenador de gasto y que ampara solicitudes 
de convocatorias de contratación, pagos directos y gastos de operación. Con este documento se 
garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la 
asunción del compromiso que se requiere. 
 
Discrepancia  
Diferencia entre la información, manifestación o documentos presentados en la propuesta y los 
requerimientos contenidos en la presente Invitación, verificados por el respectivo evaluador. 
 
RUP  
Registro Único de Proponentes. 
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CAPÍTULO II  DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presentó al P.A. FONTUR el Proyecto No. FNTP-035-
2023 denominado “Construcción y adecuación de la plazoleta regional de la paz como escenario 
de promoción intercultural, turístico y de emprendimiento en el Municipio de Miranda, Cauca”, el 
cual fue aprobado por el Comité Directivo del P.A. FONTUR en sesión del veintinueve (29) de marzo 
de 2023 por la suma de DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($10.648.241.897), valor 
aportado por el P.A. FONTUR, con cargo a los recursos fiscales. Asimismo, por parte del municipio 
de Miranda, Cauca, se aportaron recursos por valor de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 
MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($2.662.060.474), 
para un valor total del Proyecto de TRECE MIL TRESCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS DOS 
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE. ($13.310.302.371), con cargo a recursos fiscales - 
Impuesto al Turismo Línea: Infraestructura Turística, del cual se deriva la presente solicitud de 
contratación.  
 
A partir del proyecto aprobado, se celebró el Convenio de Cooperación No. FNTC-139-2023, 
suscrito el veinticuatro (24) de abril de 2023 entre la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior 
S.A. – Fiducoldex, como vocera del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo – FONTUR y 
el Municipio de Miranda (Cauca), cuyo objeto es “Aunar esfuerzos humanos, administrativos, 
financieros, jurídicos y de asistencia técnica, para la construcción y adecuación de la Plazoleta 
Regional de La Paz como escenario de promoción intercultural, turístico y de emprendimiento en 
el Municipio de Miranda, Cauca”. 
 
En virtud de los compromisos de las partes en el Proyecto aprobado, se recibió por parte del 
municipio cooperante la información técnica, licencias y permisos, costeos y demás documentos 
necesarios que constituyen estudios y diseños, por lo que, con base en el convenio celebrado, se 
procederá por parte del P.A. FONTUR a adelantar los procesos de contratación de obra e 
interventoría a efectos del cumplimiento de los compromisos asumidos. 
 
De acuerdo con lo anterior, se presenta esta solicitud de contratación determinando la descripción 
de la necesidad asociada al proceso de selección “Invitación Abierta” para contratar la 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, SST, LEGAL, SOCIAL Y FINANCIERA A LA 
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PLAZOLETA REGIONAL DE LA PAZ COMO ESCENARIO DE 
PROMOCIÓN INTERCULTURAL, TURÍSTICO Y DE EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE 
MIRANDA, CAUCA,, así: 
  
El municipio de Miranda está ubicado en la zona norte del Departamento del Cauca, su ubicación 
geográfica en el piedemonte de la Cordillera Central determina que su territorio se encuentre 
irrigado de oriente a occidente por los ríos Desbaratado y Güengüe, los cuales además de compartir 
área con otros municipios, definen el límite municipal y departamental con Florida (Valle del 
Cauca), por el costado norte y con Corinto, por el costado sur, respectivamente.  
  
Miranda es la puerta de entrada al departamento del Cauca, dista a 122 Km de Popayán, su capital, 
con una duración aproximada de viaje de 2h 45 minutos por la ruta Troncal de Occidente. La 
cabecera municipal de Miranda se encuentra a 14 Km de la Vía Panamericana o Troncal de 
Occidente, que comunica a Popayán, Santander de Quilichao y Cali, las distintas vías de ingreso y 
salida del municipio se encuentran en buen estado.   
  
En el centro de la zona urbana del municipio (Latitud: 3,151003 / Longitud: -76,134448) entre las 
carreras quinta y séptima y las calles octava y décima, se encuentra ubicada la plazoleta, un 
escenario multipropósito con un área de 9.248 m2 que permite no solo la integración de las familias 
mirandeñas, sino también de la región del Norte del Cauca, comprendido por los municipios de 
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Buenos Aires, Caldono, Caloto, Corinto, Guachené, Jambaló, Padilla, Puerto Tejada, Santander de 
Quilichao, Suárez, Toribio y Villa Rica, de igual manera la región del sur del Valle del Cauca, con los 
municipios de Florida, Pradera y Candelaria.  
  
El municipio de Miranda cuenta con gran belleza en sus paisajes y riqueza hídrica, la cual permite 
a quienes visitan el municipio gozar de actividades o experiencias turísticas de paseo de olla en el 
rio Desbaratado o rio Güengüe donde podrá conocer el Puente de los Esclavos, declarado en el año 
2005 Bien de Interés Cultural de carácter Nacional. Es una estructura colonial que se eleva hacia la 
parte central del cuerpo formando una calzada de dos vertientes. Consta de ocho arcos de menor 
a mayor dimensión, es del tipo de puente conocido antiguamente como "Puente de Albardilla", por 
contar con pretiles (antepechos o barandas) a ambos lados de la calzada, elaborado totalmente en 
ladrillo cara vista con base en ocho bóvedas de medio cañón y una longitud aproximada de 96.37 
metros por el costado oriental y 95.32 metros por el occidental.  
  
Durante el año, el municipio recibe más visitantes durante la Semana Santa y el mes de diciembre, 
siendo el motivo principal visitar a familiares y/o amigos y asistir a eventos religiosos, para lo cual 
durante la Semana Santa del año 2018 se recibieron más de 900 visitantes, en el año 2019 se 
recibieron alrededor de 1.000 y en el año 2022 se recibieron aproximadamente 300 visitantes, 
disminución que se atribuye a la pandemia declarada por la OMS desde el 11 de marzo del 2020 y 
que tuvo vigencia hasta el 30 abril de 2022. (Fuente: Municipio de Miranda). Por otro lado, en la 
temporada decembrina del año 2019 se recibieron más de 300 visitantes, mientras que en el año 
2022 se recibieron alrededor de 400, el tipo de alojamiento utilizado por los visitantes es la casa de 
familiares o amigos y las fincas en alquiler. (Fuente: Alcaldía Municipal – Oficina de Planeación).  
  
El municipio de Miranda cuenta con una plazoleta como escenario para el desarrollo de actividades 
deportivas y culturales a nivel municipal y regional, compuesto por una cancha, servicios y 
graderías para el desarrollo de actividades de recreación, cultura, práctica deportiva y 
aprovechamiento del tiempo libre, al cual se estima que asisten a los eventos que en él se realizan, 
aproximadamente 1.000 personas, de las cuales el 15% son visitantes  
   
Con la ejecución de este proyecto se estima generar 100 empleos directos y 120 indirectos, y una 
vez se dé apertura al público se generarían 20 empleos directos y 35 indirectos. Asimismo, con la 
ejecución de este proyecto se estará beneficiando a 32.861 habitantes del municipio de Miranda, 
sector turismo cultural y MICE1, pues se espera dinamizar la economía del municipio con la creación 
de empleo, empresarios, comerciantes, restaurantes y hoteles de la cadena productiva del turismo, 
pues la proyección de incremento de asistentes a los eventos con la adecuación del espacio público 
e infraestructura de la plazoleta se espera que sea del 30%.  
  
El proyecto de infraestructura de la plazoleta regional se articula al Plan Departamental de 
Desarrollo “42 motivos para avanzar 2020-2023”, en su estrategia de equidad para la paz territorial, 
programa de promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos y finalmente contribuye 
al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo “Amor por Miranda 2020-2023”, estrategia de 
territorio y hábitat, programa de promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos.  
 
La administración del Municipio de Miranda tiene el propósito, a través de este proyecto, de 
fortalecer la integración regional en materia cultural, deportiva y turística a través de la integración 
de saberes, vivencias y procesos de rescate de tradiciones de la región, además, el fortalecimiento 
de los emprendimientos mirandeños a través de la entrega de una tasca o local en el espacio 
comercial, que estará protegida por una gran cubierta que refuerza la sombra que brindan 
actualmente los samanes existentes y posibilitará mostrar la creatividad, el ingenio y la 
transformación de los olores, sabores y colores que tiene Miranda.  

 
1 El turismo MICE (Meetings, Incentives,Conventions and Exhibitions) hace referencia al turismo de negocios, 
el cual agrupa diferentes tipos de eventos como por ejemplo: ferias, convenciones, exposiciones, congresos, 
seminarios, viajes de incentivos, etc. 
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Con la construcción de la plazoleta se contará con un mejor escenario para la atención de los 
participantes del Concurso Intercolegiado de Canto "Un canto por la vida" que nació en el mes de 
octubre del año 2002 por iniciativa del maestro licenciado en música Carlos Efrén Calvache García 
y desde entonces se ha venido realizando ininterrumpidamente una vez por año, con la 
participación de jóvenes de diferentes municipios del norte del Cauca y el sur del departamento de 
Valle del Cauca, evento a cargo de la Fundación Cultural y Social un Canto Por la Vida con el apoyo 
del Ministerio de Cultura y la Alcaldía Municipal de Miranda.  
  
Asimismo, las expresiones de la población afrocolombiana de los municipios del norte del Cauca y 
sur del Valle del Cauca que se exhiben en el Festival Saberes y Sabores podrán contar con un mayor 
número de participantes, pues se dispondrá de un mejor lugar para la exposición de artesanías, 
gastronomía y bailes típicos de la Región Pacífica, y con un mejor escenario para  el tradicional 
“Festival Internacional de Música Clásica”, en el cual se presentan exponentes de la música 
académica del ámbito local, nacional e internacional.  
  
La Plazoleta permitirá consolidar procesos de reconciliación del ser humano con la vida, consigo 
mismo, la historia y la cultura. Se contará con un espacio deprimido para un pabellón en el que se 
tendrá un museo de la paz que contará innumerables historias de resiliencia, además, se destinará 
una parte de este lugar para exponer algunas de las obras de distintos pintores de la región. Las 
posibilidades de desarrollar distintas actividades en los escenarios de la plazoleta contribuirán de 
manera positiva al desarrollo del turístico municipal y su articulación con circuitos que se generen 
en la región.  
  
Actualmente el municipio tiene establecido en el estatuto tributario (Acuerdo Municipal 027 del 
año 2020) un impuesto por el aprovechamiento del espacio público, este cobro tiene como 
finalidad garantizar la sostenibilidad de los bienes y espacio público, la administración, operación y 
mantenimiento de los mismos, lo cual sumado al sentido de pertenencia de quienes ocupen las 
tascas o locales, contribuirá a la sostenibilidad del proyecto de la construcción y adecuación de la 
plazoleta regional de la paz como escenario de promoción intercultural, turístico y de 
emprendimiento, en el municipio de Miranda, Departamento del Cauca.  
 
Es así entonces que, conforme a lo pactado en el alcance del Convenio de Cooperación No. FNTC-
139-2023, este proyecto contempla construir una zona comercial que contribuya a la promoción de 
emprendimientos gastronómicos, artesanales y de productos transformados o con valor agregado, 
adecuar el espacio público e infraestructura de la plazoleta, y, construir el escenario para el 
desarrollo de actividades deportivas y culturales a nivel municipal y regional, obras que requieren 
contar con el seguimiento y control de una interventoría externa, en este sentido, es necesario 
adelantar el proceso contractual correspondiente conforme a las condiciones de esta solicitud de 
contratación y lo previsto en los Manuales, tanto de Contratación, como de Supervisión vigentes 
para el P.A FONTUR. 
 
Las condiciones técnicas detalladas de la obra a la cual se le realizará la interventoría objeto de esta 
contratación, se encuentran establecidas en el proceso de selección por Invitación Abierta para 
seleccionar y contratar al contratista de obra, también tramitado por medio del SECOP II, 
condiciones que pueden ser consultadas de manera pública por el interesado en postularse como 
oferente en este proceso. 
 
En todo caso, se tiene que el desarrollo de las obras objeto de esta interventoría, dentro de su 
alcance, contienen los siguientes componentes: 
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Objetivos específicos Resultado / Producto  

1. Construir zona comercial que contribuya a la 
promoción de emprendimientos 
gastronómicos, artesanales y de productos 
transformados o con valor agregado.  

Se contará con tres (3) tascas circulares abiertos al espacio 
público, articuladas con una cubierta que refuerza la sombra 
que brinda los samanes existentes, además, cinco (5) locales 
que posibilitan una mayor promoción de los 
emprendimientos. 

2. Adecuar del espacio público e 
infraestructura de la plazoleta que permitirá 
contar con un lugar para la reconciliación del 
ser humano con la vida, consigo mismo, la 
historia y la cultura. 

Construir zona de juegos infantiles, pabellón y teatino, fuente 
seca, jardines de estar, boulevard, andenes perimetrales y 
elementos urbanos para mejorar la experiencia de los 
usuarios al visitar la plazoleta.   

3. Construir un Escenario para el desarrollo de 
actividades deportivas y culturales a nivel 
municipal y regional. 

Cancha, servicios y graderías para el desarrollo de actividades 
de recreación, cultura, práctica deportiva y aprovechamiento 
del tiempo libre. 

 
Así las cosas, y, teniendo como objetivo específico del proyecto el de “Propender por el adecuado 
desarrollo de la construcción de las obras”, se requiere entonces “Contratar la interventoría técnica, 
jurídica, administrativa, operativa, ambiental y financiera para realizar el debido seguimiento a la 
construcción”, conforme a los compromisos asumidos por las partes de acuerdo con el Convenio 
de Cooperación No. FNTC-139-2023. 
 
En consecuencia, y teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de Contratación del P.A. 
FONTUR, en el literal i) del numeral 5.1. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN, el veintidós 
(22) de agosto de 2023, se puso en consideración de los miembros del Comité en comento las 
condiciones establecidas para el proceso de invitación abierta cuyo objeto es “INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, SST, LEGAL, SOCIAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN 
Y ADECUACIÓN DE LA PLAZOLETA REGIONAL DE LA PAZ COMO ESCENARIO DE PROMOCIÓN 
INTERCULTURAL, TURÍSTICO Y DE EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MIRANDA, CAUCA.”, 
dichas condiciones fueron aprobadas por el Comité, tal como consta en la certificación expedida 
por la secretaria técnica de este. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se requiere adelantar la contratación de una persona natural o 
jurídica idónea para llevar a cabo la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, 
SST, LEGAL, SOCIAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PLAZOLETA 
REGIONAL DE LA PAZ COMO ESCENARIO DE PROMOCIÓN INTERCULTURAL, TURÍSTICO Y DE 
EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MIRANDA, CAUCA.” 
 

2.2. OBJETO, PLAZO, PRESUPUESTO OFICIAL, UBICACIÓN Y PARTICULARIDADES 
APLICABLES 

El objeto, presupuesto oficial estimado, plazo y ubicación del proyecto objeto del presente proceso 
de contratación se identifican en la siguiente tabla: 
 

Objeto del proyecto  Plazo del contrato  
Valor presupuesto oficial 

(pesos) 

Lugar(es) de 
ejecución del 

contrato 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
AMBIENTAL, SST, LEGAL, 
SOCIAL Y FINANCIERA A LA 
CONSTRUCCIÓN Y 
ADECUACIÓN DE LA 
PLAZOLETA REGIONAL DE 
LA PAZ COMO ESCENARIO 
DE PROMOCIÓN 

El plazo de ejecución del 
contrato será de DOCE (12) 
meses contados a partir de 
la suscripción del acta de 
inicio entre el interventor y 
el Supervisor, previa 
legalización del contrato y 
aprobación de las garantías.. 

MIL CIENTO SETENTA Y UN 
MILLONES OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA 
Y TRES PESOS M/CTE. 
($1.171.895.353) incluido IVA 
y todos los impuestos a 
lugar. 

Municipio de 
Miranda, 
Departamento del 
Cauca. 
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Objeto del proyecto  Plazo del contrato  
Valor presupuesto oficial 

(pesos) 

Lugar(es) de 
ejecución del 

contrato 

INTERCULTURAL, 
TURÍSTICO Y DE 
EMPRENDIMIENTO EN EL 
MUNICIPIO DE MIRANDA, 
CAUCA 

 
2.2.1. RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACIÓN  

Para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratación, se cuenta con el 
siguiente documento de disponibilidad presupuestal: 
 

Número  Fecha  Valor por comprometer 

12 30 de marzo de 2023 $943.375.759 

84 13 de julio de 2023 $ 228.519.594 

TOTAL $1.171.895.353 

 
La necesidad se encuentra incluida en el Plan de Contratación.  
 

2.2.2. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS: 
Los requisitos técnicos se describen detalladamente en el numeral 6. CONDICIONES 
PARTICULARES DEL PROYECTO del Anexo No. 1 - ANEXO TÉCNICO DE INTERVENTORIA.  
 
Asimismo, las condiciones técnicas detalladas del contrato de obra objeto de esta interventoría, se 
encuentran establecidas en el respectivo proceso de selección por Invitación Abierta también 
tramitado por medio del SECOP II. 
 

2.2.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
Las obras objeto de esta interventoría se ejecutarán en el municipio de Miranda, departamento del 
Cauca.  
 
La Plazoleta Municipal, objeto del proyecto, está ubicada en el municipio de Miranda, se encuentra 
aproximadamente a 40 km de Cali. A una altura de 1120 msnm y de una temperatura promedio de 
24C°. Predominan el gran paisaje y las montañas y casas campestres. 
 
Dentro de los sitios turísticos de interés encontramos: Centro Recreacional Chiliquines, Club 
Campestre San Carlos, Balneario los Guaduales, Puente José Norbey Grajales, Plazoleta Municipal 
Nizar Bonilla, Parroquia Nuestra Señora del Rosario.  
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Fuente: Estudios y diseños presentados por el Consultor  

 
 LOCALIZACIÓN EN COLOMBIA UBICACIÓN EN EL DEPARTAMENTO 

 
 

Localización General del Proyecto (Wikipedia, s.f.) 

 
Localización geodésica 
El levantamiento topográfico objeto de este trabajo está ubicado entre Carrera 5 y carrera 7 y calle 
9 y Calle 11, Plazoleta Municipal – centro de la zona urbana del municipio de Miranda.  
 
Sus coordenadas geográficas centrales aproximadas son N3°, W76° y N, E en el sistema de 
referencia MAGNA-ORIGEN OESTE. 
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Localización General (Google Earth) 

 
2.3. DOCUMENTOS DEL PROCESO, SU INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN 

Todos los documentos e información que corresponda al presente proceso de selección se 
publicarán en el Secop II sitio donde deberán ser consultados por los interesados y proponentes. 
El interesado deberá examinar todas las instrucciones, condiciones, especificaciones, formularios, 
anexos, adendas y documentos aclaratorios que hagan parte de esta Invitación, todo lo cual 
constituye la fuente de información para la elaboración de la propuesta.  
 
Todos los documentos de la Invitación se complementan mutuamente, de tal manera que lo 
indicado en cada uno de ellos se entenderá como indicado en todos.  
 
Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en esta Invitación 
serán de su exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, FONTUR no será responsable por descuidos, 
errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, interpretaciones equivocadas u otros hechos en que 
incurra el proponente que le sean desfavorables y que puedan incidir en la elaboración de su 
propuesta.  
 
El hecho que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y 
condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos objeto de la presente Invitación, no se 
considerará como fundamento válido de futuras reclamaciones. El proponente deberá elaborar la 
propuesta de acuerdo con lo establecido en estos términos y anexar la documentación exigida. 
 

2.4. IDIOMA  
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por 
terceros para efectos del proceso de contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben 
ser allegados en español.  
 
Los documentos de apoyo y el material impreso proporcionado por el proponente adjunto a la 
propuesta pueden estar en otro idioma, siempre y cuando se acompañen de una traducción simple 
al español. Para efectos de interpretación de la propuesta prevalecerá el texto en español. 
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2.5. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
El Proponente debe presentar con su propuesta los documentos otorgados en el exterior sin que 
sea necesaria su legalización o apostille (copia simple), salvo por los poderes generales o especiales 
que deben ser otorgados ante Notario Público.  
 
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación, el Proponente adjudicatario debe 
presentar los documentos otorgados en el extranjero legalizados y/o apostillados, de conformidad 
con la normativa aplicable, estos documentos pueden presentarse en copia la cual se presume 
autentica. Si el proponente adjudicatario no presenta la totalidad de los documentos otorgados en 
el exterior debidamente legalizados y/o apostillados dentro del término aquí señalado, FONTUR 
podrá seleccionar o suscribir el Contrato con el proponente ubicado en el segundo orden de 
elegibilidad, en los términos de su propuesta. 
 

2.6. DOCUMENTOS SUJETOS A RESERVA 
En caso de que, el Proponente considere que algún documento de su propuesta goza de reserva 
legal, deberá manifestarlo por escrito y soportarlo conforme a las normas legales que le brindan tal 
carácter. 
 

2.7. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
Se considera como confidencial la información de FONTUR que sea así expresamente calificada 
por la Ley y la expresamente catalogada por FONTUR en desarrollo del presente proceso. La 
indicación que determine que la información es confidencial, se hará al menos 
concomitantemente con la entrega de esta. Se entenderá que respecto de toda información 
confidencial debe abstenerse de comunicarse a cualquier tercero, así sea en forma sólo parcial. 
Quien incumpla sus obligaciones de reserva o sus obligaciones de garantizar la reserva deberá 
responder de manera integral por los perjuicios y daños que ocasione. 
 

2.8. PLAZO DE LA INVITACIÓN ABIERTA Y CRONOGRAMA DEL PROCESO  
El plazo de la Invitación corresponderá al comprendido entre la publicación y su adjudicación, 
dentro del cual los Proponentes podrán presentar las inquietudes relacionadas con los términos de 
la presente Invitación, presentarán las respectivas Propuestas, se presentarán los documentos 
subsanables y/o aclaratorios, se expedirán los informes de evaluación y se presentarán las 
observaciones a estos informes; todo lo anterior de conformidad con las etapas y términos 
señalados en el cronograma del presente proceso. 
 
El proceso de selección a que se refiere la presente Invitación se desarrollará conforme las 
siguientes etapas y lineamientos, en las fechas y plazos que se fijen en el cronograma establecido 
para tal efecto en la plataforma Secop II. 
 

ACTIVIDAD 
FECHA 

DE INICIO 
FECHA 
FINAL LUGAR PARÁMETROS 

Publicación de 
Invitación y 

anexos 
25 de agosto de 2023 

Secop II: 
https://www.colombiacom

pra.gov.co/secop-ii   
Página web FONTUR: 
www.fontur.com.co  

FONTUR publicará en el Secop II 
y en su Página Web, en la fecha 
establecida en el cronograma, la 
Invitación Abierta y sus anexos 

de conformidad con lo indicado 
en el Manual de Contratación 

vigente.  

Solicitud de 
aclaración a los 
términos de la 

Invitación. 

28 de 
agosto de 

2023 

29 de 
agosto de 

2023 

Secop II: 
https://www.colombiacom

pra.gov.co/secop-ii   

Los interesados pueden hacer 
comentarios a la Invitación 
Abierta partir de la fecha de 

publicación de estos y hasta la 
fecha establecida en el 

cronograma. 
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ACTIVIDAD FECHA 
DE INICIO 

FECHA 
FINAL 

LUGAR PARÁMETROS 

Respuesta 
observaciones a 

los términos 
1 de septiembre de 2023 

Secop II: 
https://www.colombiacom

pra.gov.co/secop-ii   

FONTUR publicará las respuestas 
a las observaciones que hubieran 

sido presentadas dentro del 
plazo establecido en el 

cronograma, en la fecha que 
para tal efecto se establezca en el 

cronograma. 

Fecha Límite de 
Presentación de 

Propuestas 

7 de septiembre de 
2023 

Hasta antes de las 
10:00 A.M. 

Secop II: 
https://www.colombiacom

pra.gov.co/secop-ii 

Los interesados en participar 
deberán presentar su propuesta 

en el Secop II, lo cual podrán 
hacer hasta antes del 

vencimiento del plazo previsto 
para tal fin. 

Solicitud de 
Documentos 

Subsanables o 
Aclaratorios 

12 de septiembre de 
2023 

Secop II: 
https://www.colombiacom

pra.gov.co/secop-ii 

FONTUR publicará, a través de 
mensaje público, la solicitud de 

subsanables en el momento que 
el Grupo Evaluador designado lo 

estime conveniente. 
Término para 

presentar 
documentos 

subsanables o 
aclaratorios 

13 de 
septiembr
e de 2023 

14 de 
septiembre 

de 2023 

Secop II: 
https://www.colombiacom

pra.gov.co/secop-ii 

Dentro del plazo establecido en 
el cronograma, los proponentes 

podrán subsanar requisitos 
habilitantes. 

Publicación 
Informe 

Preliminar de 
Evaluación 

19 de septiembre de 
2023 

Secop II: 
https://www.colombiacom

pra.gov.co/secop-ii 

FONTUR publicará el Informe en 
la fecha establecida en el 

cronograma. 

Observaciones al 
Informe 

Preliminar de 
Evaluación 

20 de 
septiembr
e de 2023 

21 de 
septiembre 

de 2023 

Secop II:  
https://www.colombiacom

pra.gov.co/secop-ii 

Dentro del plazo establecido en 
el cronograma, los proponentes 
podrán presentar observaciones 

al informe publicado. 

Conocimiento de 
No Cliente 

19 de 
septiembr
e de 2023 

25 de 
septiembre 

de 2023 
Correo Electrónico 

FONTUR solicitará al proponente 
a través de correo electrónico los 

requerimientos que realice el 
área de servicio al cliente de 

Fiducoldex. 
Respuesta a las 
observaciones 
presentadas al 

Informe 
Preliminar de 

Evaluación.  
 

Resultado de 
Conocimiento de 

No Cliente. 
 

Publicación de 
Informe Final de 

evaluación. 

26 de septiembre de 
2023 

Secop II: 
https://www.colombiacom

pra.gov.co/secop-ii 

FONTUR publicará las respuestas 
y el informe final en la fecha 

establecida en el cronograma, lo 
cual en todo caso será publicado 

con anterioridad al acta de 
selección.  

Selección del 
CONTRATISTA 

27 de septiembre de 
2023 

Secop II: 
https://www.colombiacom

pra.gov.co/secop-ii 

FONTUR publicará el Acta de 
Selección en la fecha establecida 

en el cronograma. 
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ACTIVIDAD FECHA 
DE INICIO 

FECHA 
FINAL 

LUGAR PARÁMETROS 

Suscripción de 
Contrato 

28 de septiembre de 
2023 

Secop II: 
https://www.colombiacom

pra.gov.co/secop-ii 

El Contrato se suscribirá de 
forma electrónica en el Secop II 

dentro del plazo establecido en la 
plataforma y se publicará de 

igual manera en la Página Web 
de FONTUR. 

 
Cada una de las fechas y plazos fijados en el cronograma electrónico descrito en la Plataforma 
Secop II, son términos perentorios y preclusivos.  
 
Las fechas y plazos establecidos en el cronograma publicado en el Secop II podrán modificarse de 
conformidad con lo establecido en la presente Invitación. Por lo anterior, FONTUR puede modificar 
los plazos establecidos en el cronograma de la Invitación Abierta a través de Adendas.  
 
Las modificaciones realizadas al cronograma del Proceso en virtud de las Fallas Generales 
presentadas en el SECOP II no constituyen Adendas en el sentido estricto teniendo en cuenta que 
se dan en virtud de una Falla no imputable a FONTUR o a los Proveedores. 
 

2.9. COMUNICACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO 
Las comunicaciones en el marco del Proceso de selección deben realizarse por medio electrónico 
en el SECOP II, a través de los mecanismos dispuestos para tal fin en dicha plataforma y dentro del 
respectivo proceso.  
 
Las comunicaciones y solicitudes enviadas a FONTUR solo serán tenidas en cuenta para los 
propósitos del Proceso de Contratación cuando sean radicadas a través del canal que corresponda, 
esto es, bajo la plataforma del SECOP II. FONTUR recibirá y responderá las comunicaciones y los 
documentos del proceso exclusivamente a través de dicha plataforma, salvo los eventos de 
indisponibilidad de la plataforma, conforme lo establecido en la presente Invitación y en el 
protocolo dispuesto para tal efecto por Colombia Compra Eficiente. 
 
Los interesados podrán presentar observaciones y pedir aclaraciones a la Invitación Abierta durante 
el plazo establecido para tal fin. Con el fin de dar trámite oportuno a las aclaraciones sobre el 
contenido de los términos de referencia, se solicita atentamente a los interesados presentar las 
observaciones dentro del término señalado en el cronograma del proceso y a través de la 
funcionalidad prevista en el Secop II para presentar observaciones. En ningún caso habrá 
aclaraciones, ni comunicaciones verbales con los proponentes que puedan afectar los términos y 
condiciones de esta Invitación y sus adendas. 
 

2.10. ACLARACIONES, MODIFICACIONES Y ADENDAS 
FONTUR puede modificar o aclarar esta Invitación. La modificación puede hacerse mediante la 
adición de nuevos elementos o mediante la sustracción de algunos de los existentes.  
 
Las modificaciones que se realicen se harán constar por escrito en un documento que se 
denominará adenda, y que formará parte integral de los términos de referencia de esta Invitación 
Abierta, y será publicada en el SECOP II. En ninguna circunstancia, las declaraciones verbales se 
entenderán como modificación a los documentos del proceso y, por lo tanto, no afectarán de 
manera alguna los mismos y las adendas que las integran.  
 
La aclaración consiste en precisar el sentido de los términos de referencia de esta Invitación Abierta, 
y se darán a conocer por medio la plataforma SECOP II.  
 
Cuando lo estime conveniente FONTUR, el plazo de entrega de las propuestas de la presente 
Invitación podrá prorrogarse antes de su vencimiento. En este caso dicha prórroga se publicará a 
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través de la Plataforma SECOP II, informándose la modificación del cronograma de la Invitación 
realizada mediante Adenda.  
 
De igual manera, FONTUR podrá modificar el cronograma posterior a la fecha de cierre y entrega 
de propuestas, mediante adendas que se publicarán en la Plataforma SECOP II.  
 
FONTUR establecerá en el cronograma publicado en el SECOP II, el plazo máximo para expedir 
adendas, las cuales serán publicadas en días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m. y a más 
tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar propuestas a la hora fijada para 
tal presentación.  
 
Corresponde a todos los interesados en el presente proceso de selección informarse de todas las 
modificaciones y hacer seguimiento al proceso por la plataforma transaccional SECOP II. 
 

2.11. DE LA PROPUESTA 
 

2.11.1. Presentación y Recepción de Propuestas 
FONTUR puede modificar o aclarar esta Invitación. La modificación puede hacerse mediante la 
adición de nuevos elementos o mediante la sustracción de algunos de los existentes. Para que un 
documento sea considerado como adenda, es necesario que se denomine con ese nombre.  
 
Cuando lo estime conveniente FONTUR, el plazo de entrega de las propuestas de la presente 
Invitación podrá prorrogarse antes de su vencimiento. En este caso dicha prórroga se publicará a 
través de la Plataforma SECOP II, informándose la modificación del cronograma de la Invitación 
realizada mediante Adenda. 
 
En el evento que dentro de los tres (3) días anteriores al cierre, FONTUR expida adendas que 
modifiquen el contenido de la Invitación que versen sobre las obligaciones del Contrato a 
suscribir, los requisitos habilitantes y/o de calificación de las propuestas, se ampliará la fecha 
de cierre y entrega de propuesta. 
 
De igual manera, FONTUR podrá modificar el cronograma posterior a la fecha de cierre y entrega 
de propuestas, mediante adendas que se publicarán en la Plataforma SECOP II. 
 
Las modificaciones que se realicen se harán constar por escrito en un documento que se 
denominará adenda, y que formará parte integral de los Términos de Referencia, el cual será puesto 
a disposición de las personas interesadas, por el mismo medio a través del cual se haya puesto a 
disposición esta Invitación. En ninguna circunstancia, las declaraciones verbales se entenderán 
como modificación a los Términos de Referencia y, por lo tanto, no afectarán de manera alguna los 
mismos y las adendas que las integran.  
 
La aclaración consiste en precisar el sentido de alguna de sus partes. FONTUR podrá aclarar el 
contenido los términos y darla a conocer a través del mismo medio que se dio a conocer la 
Invitación. 
 
La entidad establecerá en el cronograma publicado en el SECOP II, el plazo máximo para expedir 
adendas, las cuales serán publicadas en días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m. y a más 
tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar propuestas a la hora fijada para 
tal presentación. 
 
Corresponde a todos los interesados en el presente proceso de selección informarse de todas las 
modificaciones y hacer seguimiento al proceso por la plataforma transaccional SECOP II. 
 
Sobre único  
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Todos los documentos, tanto los requisitos habilitantes como los de calificación y los relativos a la 
propuesta económica se diligenciarán en un único sobre.  
 
Se solicita a los proponentes organizar la información en carpetas que identifiquen según se trate 
de requisitos jurídicos, técnicos, financieros y de calificación, incluyendo la propuesta económica.   
 
Los proponentes serán responsables de verificar el cumplimiento de las condiciones para la 
presentación de su propuesta contenidas en el presente capítulo, incluyendo la revisión 
correspondiente respecto de la inclusión de la información en el sobre correspondiente y la 
utilización de los cuestionarios y formatos requeridos en la Invitación, respecto de los cuales deberá 
estar al tanto de las actualizaciones o modificaciones que sobre los mismos se presenten en el curso 
del proceso, de manera que para la presentación de la propuesta se haga uso de los últimos 
formatos dispuestos por FONTUR, en caso de que los mismos hayan sufrido modificaciones. 
 

2.11.2. Propuestas Parciales  
No se aceptarán propuestas parciales para esta Invitación, será rechazada la propuesta que no 
cubra en su totalidad el objeto, el alcance del objeto, obligaciones técnicas, obligaciones específicas 
y/u obligaciones generales solicitadas en la Invitación. 

 
2.11.3. Propuestas Condicionadas  

La propuesta debe ajustarse de manera estricta e incondicional a los términos de la Invitación. 
Cualquier condicionamiento, salvedad o reserva en la propuesta, frente a los requisitos, reglas, 
condiciones, exigencias u obligaciones que se señalan en la Invitación para la presentación de las 
propuestas y/o ejecución del Contrato, constituirá una propuesta condicionada, lo que generará el 
rechazo de la propuesta.  
 

2.11.4. Validez de las Propuestas  
La Propuesta debe tener una validez de cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de 
presentación de esta. En el caso de una suspensión que supere este término, FONTUR solicitará la 
convalidación de la propuesta al proponente por un término igual a la suspensión y ajuste de la 
garantía de seriedad de la propuesta, en caso de que se supere el término. 
 

2.11.5. Retiro de la Propuesta 
Los Proponentes, cuando así lo estimen, podrán retirar su Propuesta en el Secop II antes del cierre, 
a través de la funcionalidad correspondiente y conforme los instructivos dispuestos para tal fin en 
la plataforma del Secop II. La propuesta no podrá retirarse después del cierre. En el evento que el 
proponente hubiera presentado la propuesta en el Secop II y con posterioridad a ello FONTUR haya 
expedido una adenda (antes del cierre), el proponente deberá verificar si por causa o con ocasión 
de la adenda requiere ajustar su propuesta y en tal caso deberá retirarla y volverla a enviar, para lo 
cual se recomienda al proponente tener en cuenta lo dispuesto en el manual de proveedores para 
el uso del Secop II. Es responsabilidad exclusiva del proponente que ya hubiera presentado una 
propuesta que cuando se genere una adenda a la sección cuestionario se retire la propuesta y se 
presente una nueva, siguiendo las indicaciones que para tal fin dispone la Guía para presentación 
de propuestas en el SECOP II. 
 

2.11.6. De la Propuesta Económica 
El proponente deberá consignar en el cuestionario correspondiente elaborado para tal fin por la 
entidad en el Secop II, los valores de su propuesta en la forma allí indicada.  
 
El proponente deberá verificar y corroborar que los valores de su propuesta, tanto los unitarios (si 
aplica) como el valor total de la propuesta se presenten en pesos colombianos, en enteros sin 
decimales. El valor total de la propuesta se entenderá con IVA incluido (si aplica).  
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El proponente deberá presentar también el Formulario / Formato de Propuesta Económica y el 
Formato No. 8.1 Factor Multiplicador entregados para tal fin de acuerdo con los documentos del 
proceso, en el cual deberá abstenerse de modificar las cantidades, el número o especificación del 
ítem, la descripción, la unidad de medida so pena del rechazo de la propuesta.  
 
El proponente deberá verificar que el valor total resultante de las operaciones del Formulario / 
Formato de Propuesta Económica y el Formato No. 8.1 Factor Multiplicador coincida con el valor 
total de la propuesta indicado en la lista de precios del Secop II. En caso de discrepancias entre el 
formato y el valor o valores diligenciados en el Secop II, se preferirá el valor que resulte de la 
verificación aritmética efectuada sobre la propuesta de la proponente presentada en el Formulario 
/ Formato de Propuesta Económica y el Formato No. 8.1 Factor Multiplicador. 
 
NOTA 1: La propuesta económica debe presentarse en pesos (sin centavos), en caso contrario, 
FONTUR no considerará los centavos (aproximación por truncamiento), entendiendo que la oferta 
económica corresponde estrictamente al valor expresado en pesos, la cual, con dicha 
aproximación, será la que se incorpore en la evaluación económica y como valor del contrato (sin 
centavos). 
 
NOTA 2: El valor de la oferta económica deberá contemplar los gastos que se generan para la 
suscripción y legalización del contrato y los descuentos de ley efectuados a los pagos que se 
realizarán al contratista. Es procedente indicar que el valor total de la oferta presentada no podrá 
ser superior al valor del presupuesto oficial del proceso. 
 
NOTA 3: El proponente deberá presentar una propuesta económica, única y exclusivamente en 
pesos colombianos, discriminando el valor del IVA (si aplica). El valor de la propuesta debe incluir 
todos los impuestos y gastos que se generen en la ejecución del contrato. El valor total de la 
propuesta no podrá ser superior al citado presupuesto. 
 
NOTA 4: Los proponentes que por disposición legal se encuentren excluidos o exentos de IVA, 
deberán expresarlo en su propuesta económica, indicando las fuentes de orden legal y razones 
jurídicas de tales efectos. En tal caso, de proceder tal exención o exclusión, la evaluación económica 
de los proponentes responsables de IVA se realizará sobre el valor de la propuesta antes de IVA. En 
todo caso, los proponentes responsables de IVA deben incluir y discriminar el valor de este 
impuesto en su propuesta económica, so pena del rechazo de la oferta. 
 
NOTA 5: El Grupo Evaluador podrá solicitar aclaraciones frente a la oferta económica. En ningún 
caso la aclaración podrá dar lugar a modificar o mejorar la propuesta. En caso de que la aclaración 
mejore la propuesta presentada, ésta será rechazada. 
 
NOTA 6: FONTUR verificará que las propuestas económicas no contengan errores aritméticos. En 
caso de error en las multiplicaciones o la sumatoria de los valores parciales, FONTUR, efectuará la 
rectificación de los errores que encuentre modificando el valor de la propuesta y esta propuesta 
corregida será objeto de evaluación, finalmente si la propuesta económica del proponente 
adjudicado fue objeto de estos ajustes aritméticos, el proponente adjudicado deberá allegar la 
propuesta económica ajustada. 
 
NOTA 7: En caso de que el oferente presente oferta económica que esté por encima del 
presupuesto oficial, o en su defecto una vez revisada la misma, con las correspondientes 
correcciones aritméticas según lo anteriormente indicado, y estas arrojen un valor de propuesta 
económica superior al presupuesto oficial, será rechazada la propuesta. 
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2.11.7. Costos y Elaboración de la Propuesta  
Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y elaboración de su 
propuesta, así como los que indirectamente se causen con ocasión de su presentación y eventual 
suscripción, como pólizas, fotocopias, etc.  
 

2.11.8.  Impuestos y Deducciones  
Al formular la propuesta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades Nacionales, Departamentales o 
Municipales. Dentro de aquellos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades Ambientales, que afecten el Contrato y las actividades 
que de él se deriven. El proponente seleccionado pagará en su calidad de CONTRATISTA todos los 
impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del Contrato o sus modificatorios, y, por lo 
tanto, su omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. 
 

2.12.  CIERRE Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS – CONSTANCIA DE PROPUESTAS 
RECIBIDAS  

El cierre del presente proceso de selección tendrá lugar el día y hora señalada en el cronograma. 
Las propuestas deben ser cargadas ÚNICAMENTE en la Plataforma de SECOP II. FONTUR a través 
de la funcionalidad dispuesta en el SECOP II hará la apertura de sobres y publicará la lista de 
proponentes con las propuestas presentadas.  
 
Las propuestas registradas en el Secop serán visibles para su consulta por los demás proponentes 
una vez publicado el informe de evaluación preliminar e iniciado el término de traslado para 
presentar observaciones. 
 

2.13. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS  
Dentro del término fijado en el cronograma, se verificarán los requisitos habilitantes a partir de los 
documentos que integran la propuesta, con el fin de determinar, de acuerdo con la Ley y las 
exigencias de la Invitación Abierta el cumplimiento y acreditación por parte de los proponentes de 
los requisitos habilitantes y de ponderación para la selección de la propuesta más favorable.  
 
El informe de evaluación preliminar relacionado con los documentos de los requisitos habilitantes 
y los requisitos que sean objeto de puntuación será publicado en el Secop II dentro del plazo 
establecido en la Invitación Abierta.  
 
FONTUR solo calificará las propuestas de los proponentes que hayan cumplido la totalidad de los 
requisitos habilitantes.  
 
El informe permanecerá publicado en el Secop II y los proponentes podrán hacer las observaciones 
que consideren pertinentes en el plazo que haya fijado la entidad para el traslado del informe de 
evaluación.  
 
Al finalizar este plazo, FONTUR se pronunciará sobre las observaciones al Informe de Evaluación 
Preliminar y publicará el informe final de evaluación de los requisitos habilitantes y los requisitos 
objeto de puntuación.  
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y las 
recomendaciones para la selección del Contrato no podrá ser revelada a los proponentes ni a otra 
persona que no participe en dicho proceso y tendrá carácter de reservada hasta su publicación. 
 

2.14. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES 
El proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e íntegra, 
esto es, respondiendo todos los puntos de la Invitación Abierta y adjuntando todos los documentos 
de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso. 
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En caso de ser necesario, FONTUR solicitará a los proponentes mediante requerimiento escrito a 
través de Mensaje Público en la plataforma SECOP II, las aclaraciones, precisiones o solicitud de 
documentos que puedan ser subsanables.  
 
No obstante, los proponentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas 
en los aspectos que otorgan puntaje, los cuales podrán ser objeto de aclaraciones y explicaciones. 
Los proponentes deberán allegar las aclaraciones o documentos requeridos en el término 
perentorio previsto por FONTUR y dado en igualdad de condiciones para todos los proponentes. 
En caso de no allegarse la documentación solicitada dentro del término estipulado por FONTUR, la 
propuesta será RECHAZADA.  
 
NOTA: Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignación de puntaje, incluyendo los 
necesarios para acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos 
deben ser aportados por los proponentes desde la presentación de la oferta. No obstante, pueden 
ser aclarados o ser objeto de explicación. 
 
En virtud del principio de buena fe, los proponentes que presenten observaciones al Proceso o a 
las ofertas y conductas de los demás oferentes deberán justificar y demostrar su procedencia y 
oportunidad. 
 

2.15. INFORMACIÓN INEXACTA 
FONTUR se reserva el derecho de verificar integralmente la información aportada por el 
proponente. Para esto, puede acudir a las autoridades, personas, empresas o entidades respectivas.  
Cuando exista inconsistencia entre la información suministrada por el proponente y la verificada 
por FONTUR, la información que pretende demostrar el proponente se tendrá por no acreditada.  
FONTUR compulsará copias a las autoridades competentes en aquellos eventos en los cuales la 
información aportada tenga inconsistencias sobre las cuales pueda existir una posible falsedad, sin 
que el proponente haya demostrado lo contrario, y rechazará la oferta.  
 

2.16. INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR  
En la fecha establecida en cronograma, FONTUR publicará el informe de evaluación de las 
propuestas por medio del SECOP II. El informe permanecerá a disposición de los interesados 
durante dos (2) días hábiles.  
 

2.17. CAUSALES DE RECHAZO 
De acuerdo con el numeral 9.1 del Manual de Contratación vigente, FONTUR rechazará las 
propuestas de los oferentes que se encuentren en las condiciones que a continuación se señalan:  
 
a) El oferente, de forma individual, en consorcio o unión temporal, que no tenga Registro Nacional 
de Turismo o éste no se encuentre vigente, cuando esté obligado por ley a tenerlo para participar 
en el respectivo proceso.  
 
b) El oferente, de forma individual, en consorcio o unión temporal, al que se le haya comunicado 
un incumplimiento del contrato por parte de la FIDUCIARIA vocera y administradora de FONTUR. 
Pasado un (1) año de la comunicación del incumplimiento leve, cesará esta causal. Pasados tres (3) 
años de la comunicación del incumplimiento grave, cesará esta causal.  
 
Esta causal de rechazo será aplicable y se extenderá a las personas jurídicas que dentro de su 
composición accionaria se encuentren miembros a los cuales se les haya comunicado algún 
incumplimiento contractual por parte del vocero y administrador de FONTUR.  
 
c) Las personas naturales o jurídicas, en consorcio o en uniones temporales, que hayan sido 
seleccionados como contratistas para desarrollar un contrato de estudios y diseños, no podrán 
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participar en el proceso de contratación de la obra o interventoría producto de estos estudios y 
diseños.  
 
d) Cuando el oferente tenga la calidad sujeto pasivo de la contribución parafiscal para la promoción 
del turismo, y tenga pendiente la presentación y pago de las liquidaciones privadas de los 
trimestres legalmente exigibles, sin importar el servicio a contratar o la tipología u objeto 
contractual.  
 
Esta causal de rechazo no aplicará, cuando en las invitaciones se establezca que dichas 
liquidaciones privadas de la contribución pueden ser presentadas y pagadas en el término que 
establezca FONTUR para la subsanación de las ofertas.  
 
e) Las personas naturales o jurídicas, en consorcio o unión temporal, que en cualquier proceso de 
selección adelantado por FONTUR dentro de los tres (3) años anteriores al proceso, y este se 
encuentre archivado, en el cual se les haya rechazado su propuesta como consecuencia de la 
presentación de información o documentación no veraz, contraria a la realidad, y frente a la cual la 
entidad haya realizado la respectiva denuncia, con el propósito de obtener provecho en la 
evaluación y calificación de su propuesta.  
 
Esta causal es aplicable debido a que los oferentes deben “ajustar sus comportamientos a una 
conducta honesta y leal, de manera que durante el proceso de selección ninguna de las partes 
incurra en error por causa de la otra”.  
 
f) Cuando el oferente, de forma individual, en consorcio o unión temporal, o su representante legal, 
sean deudores por cualquier concepto, de Fontur, de la Fiduciaria o de cualquier otro fideicomiso 
por ella administrado.  
 
g) Cuando el oferente, de forma individual, en consorcio o unión temporal, o su representante legal, 
actúe como contraparte en cualquier controversia de orden judicial o administrativa frente a 
Fontur o Fiducoldex o uno de los P.A. administrados por la Fiduciaria.  
 
h) El oferente, de forma individual, en consorcio o unión temporal, presente su propuesta estando 
en conflicto de interés, entendido por el mismo como aquella situación que impida o pudiere 
impedir al Proponente o a cualquiera de sus miembros tomar una decisión imparcial por motivos 
personales, económicos o familiares, en relación con la ejecución del Contrato que se pretende 
adjudicar. Se entenderá, que hay conflicto de interés respecto de las personas que:  
 

• Hayan participado en la estructuración del Proyecto.  
• Actualmente adelanten la ejecución de cualquier contrato de manera individual o de 

manera conjunta bajo una Estructura Plural con alguno de los otros participantes.  
• Sean empresas controladas en los términos del Código de Comercio colombiano por 

cualquier otro participante o por cualquiera de sus miembros.  
• Dos o más proponentes se encuentren en un proceso de fusión o escisión, con alguno de 

los otros proponentes en este proceso.  
• Quienes tengan operaciones entre partes vinculadas como proponentes. Debe entenderse 

como operaciones vinculadas aquellos negocios jurídicos que una sociedad celebra con 
aquellas personas que puedan tener alguna influencia determinante sobre negocios 
sociales, especialmente sus accionistas mayoritarios o sociedades sujetas al control de este 
mayoritario.  

• Quienes se encuentren incursos en inhabilidades e incompatibilidades de acuerdo con lo 
señalado en la Constitución Política, la ley y el código de ética y buen gobierno.  

 
i) Cuando se acredite el requisito con una auto certificación. Sin embargo, si se aporta el contrato y 
los documentos que se deriven del mismo, así como los pagos de seguridad social, esta se deberá 
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tener en cuenta como requisito válido. Entiéndase por autocertificación, cuando es la misma 
empresa o grupo empresarial el que certifica su propia experiencia.  
 
j) Las demás señaladas en la invitación.  
 
NOTA 1: Entiéndase por incumplimiento leve cuando el contratista haya incurrido en 
incumplimientos de obligaciones contractuales que no conlleven a la paralización del contrato.  
 
NOTA 2: Entiéndase por incumplimiento grave cuando el contratista ha incurrido en 
incumplimientos que conlleven a la paralización del contrato y que no permitan continuar con la 
ejecución de este e incurra en incumplimiento de su objeto y obligaciones contractuales. 
 
Adicionalmente, la propuesta incurrirá en causal de rechazo cuando:  
 

1. Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo Proponente en el mismo 
proceso de selección, o cuando el Proponente participe, además, como integrante de un 
consorcio o unión temporal en el mismo proceso de selección. Se rechazarán todas las 
propuestas que están en esta condición.  

2. Cuando la propuesta económica ofertada supere el presupuesto aprobado para el presente 
proceso de selección.  

3. Cuando la propuesta económica ofertada no se presente en pesos colombianos.  
4. Cuando en la propuesta económica no se discrimine el valor del IVA y /o no indique alguna 

exención o exclusión del IVA en los casos que aplique.  
5. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con 

el procedimiento establecido en esta invitación abierta.  
6. Cuando la propuesta sea presentada de forma extemporánea o por un medio diferente a 

la plataforma transaccional SECOP II “crear oferta”, salvo los eventos de indisponibilidad.  
7. Cuando FONTUR corrobore que la información suministrada por el proponente en alguno 

de los documentos no es veraz y/o presenta inconsistencia y siendo solicitada la aclaración 
por FONTUR, ésta no sea suficiente.  

8. Cuando la propuesta se presente de manera parcial.  
9. Cuando la propuesta se presente de manera condicionada.  
10. Cuando el proponente no aporte ni cumpla con los documentos y requisitos habilitantes 

exigidos en la presente invitación, habiendo sido requerido el proponente para 
aclaraciones o presentación de documentos faltantes por FONTUR, no los allegue en 
debida forma y en el término previsto por FONTUR.  

11. Cuando el proponente no aporte los documentos exigidos en la presente Invitación y/o no 
cumpla con las políticas de conocimiento de No Cliente, salvo que, habiendo sido requerido 
al proponente para aclaraciones o presentación de documentos faltantes, no los allegue en 
la forma solicitada y en el término previsto por FONTUR.  

12. Cuando el proponente no presente la garantía de seriedad de la propuesta, en la fecha y 
hora de cierre y recibo de propuestas del proceso.  

13. Cuando el proponente, sus representantes legales o cualquiera de sus socios o los socios 
de éstos se encuentren reportados en alguna de las listas internacionales vinculantes para 
Colombia relacionado con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo.  

14. Cuando sea detectada cualquier causal de disolución o liquidación de la persona jurídica 
que presente la propuesta o haga parte de un proponente plural.  

15. Cuando el representante legal del proponente persona jurídica o Consorcios o Uniones 
Temporales no se encuentre debidamente facultado para presentar propuestas de 
acuerdo con los estatutos sociales, habiendo sido requerido el proponente no los allegue 
en debida forma y en el término previsto por FONTUR.  

16. Cuando se compruebe sumariamente por cualquier medio idóneo que los documentos 
presentados por el proponente contienen información inexacta o contradictoria; o que no 
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corresponde con la realidad o induzca a FONTUR al error en la evaluación, para beneficio 
del proponente.  

17. Cuando el proponente plural presente su propuesta desde el usuario de alguna de las 
personas singulares que lo integran. (Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, el 
proponente plural debe crear la cuenta de la unión temporal o el consorcio a través del 
SECOP II y presentar la propuesta desde esa cuenta. No serán tenidas en cuenta las 
propuestas de un proponente plural presentadas desde la cuenta de uno de los integrantes 
de dicho proponente plural).  

 
2.18.  DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO  

En el evento que no sea posible la escogencia de un contratista por imposibilidad de efectuar la 
selección objetiva, debido al no cumplimiento de las condiciones establecidas en las invitaciones o 
por la no concurrencia de oferentes, se suscribirá documento en el que se declara FALLIDO o 
DESIERTO el proceso. Este documento será preparado por la Dirección Jurídica y será suscrito por 
el Representante Legal y quienes intervinieron en el proceso precontractual, según corresponda. 
La declaratoria de desierta del proceso será comunicada a los proponentes, a través del portal el 
SECOP II. La declaratoria desierta de la presente Invitación procederá cuando:  
 
1. No se hayan presentado propuestas para el proceso de selección.  
2. Ninguno de los proponentes cumpla los requisitos habilitantes.  
3. Ninguno de los proponentes considerados habilitados, cumpla con el estudio satisfactorio de 
verificación de conocimiento no cliente.  
 

2.19. COMUNICACIÓN DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN  
FONTUR, previos los estudios correspondientes y el análisis comparativo de las propuestas, basado 
en los criterios habilitantes y calificables establecidos en el presente proceso, adjudicará el Contrato 
que se derive de esta Invitación, al proponente que haya obtenido el mayor puntaje o en caso de 
empate haya cumplido la condición para el desempate.  
 
Las invitaciones abiertas adelantadas por FONTUR se seleccionarán mediante documento 
motivado.  
 
Publicada la adjudicación el proponente favorecido deberá suscribir y perfeccionar el Contrato en 
las condiciones señaladas en esta invitación, y en la fecha que le sea requerida por FONTUR. 
 

2.19.1. ADJUDICACIÓN A PROPONENTE ÚNICO  
Cuando se presente sólo una propuesta, el proceso continuará con el único proponente y podrá 
adjudicársele el Contrato si su propuesta cumple con los requisitos mínimos habilitantes 
establecidos y su oferta económica cumple lo requerido en esta Invitación Abierta.   
 

2.20. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  
El proponente que resulte adjudicatario deberá aportar a FONTUR los siguientes documentos para 
la suscripción del Contrato:  
 
Registro Único Tributario- RUT- El adjudicatario deberá presentar la copia del Registro Único 
Tributario – RUT actualizado expedido por la DIAN, en donde conste su inscripción como 
responsable o no de IVA. En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los 
integrantes deberá aportar este documento y a su vez deberán presentar el RUT con el NIT de la 
figura plural correspondiente. Este documento podrá ser adjuntado con la oferta, pero el mismo 
no será necesario para la comparación de ofertas.  
 
Certificación de Cuenta Bancaria- El adjudicatario deberá presentar certificación de la cuenta 
bancaria autorizada para la consignación de los pagos, la cual es necesaria para la creación de 
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terceros. Este documento podrá ser adjuntado con la oferta, pero el mismo no será necesario para 
la comparación de ofertas. 
 

2.21.  INCUMPLIMIENTO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y/O SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  
El proponente favorecido deberá suscribir y perfeccionar el Contrato en las condiciones señaladas 
en esta invitación y en la fecha que le sea requerida por FONTUR. Si el adjudicatario no suscribe y 
ni perfecciona el Contrato dentro del término requerido y/o en las condiciones señaladas en la 
presente Invitación, FONTUR podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la propuesta y/o 
adjudicar el Contrato al proponente que obtuvo el segundo lugar en calificación, según el orden de 
elegibilidad, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable a las necesidades de 
FONTUR, sin perjuicio o de las acciones legales a que haya lugar. 
 

2.22. TERMINACIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN  
En el evento en que surjan circunstancias administrativas o presupuestales que modifiquen la 
necesidad de la contratación, hagan inconveniente, innecesaria o impidan la contratación objeto 
de la Invitación, FONTUR se reserva el derecho de dar por terminado, suspender o aclarar el proceso 
de selección en el estado en que se encuentre incluso habiendo sido seleccionado, sin que ello 
traiga como consecuencia el pago de indemnizaciones a favor de los oferentes, condición que se 
entenderá aceptada por los proponentes con la sola presentación de la propuesta.  
 
Todos los documentos que se produzcan en desarrollo del proceso de selección adelantado por 
FONTUR, no generan obligación de contratar con quienes presenten oferta o con el proponente 
seleccionado, cuando se presenten circunstancias que impidan, a juicio de FONTUR, la suscripción 
y/o la adecuada ejecución del contrato o del proyecto aprobado por el Comité Directivo del fondo, 
sin que ello traiga como consecuencia el pago de indemnizaciones a favor de los proponentes 
participantes o el proponente seleccionado. 
 
Lo anterior tiene como consecuencia que los proponentes renuncian expresamente a presentar en 
contra de FONTUR cualquier acción, reclamación o demanda en virtud de lo dispuesto 
anteriormente.  
 

CAPÍTULO III  DE LOS REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 
 
FONTUR realizará el análisis jurídico, financiero y técnico de las propuestas con el fin de determinar, 
de acuerdo con la Ley y las exigencias de estos Términos de Referencia, cuáles propuestas resultan 
habilitadas.  
 
En la presente Invitación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
consorcios o uniones temporales que cumplan con los requisitos establecidos en los presentes 
Términos de Referencia y en la Ley. En el caso de personas jurídicas extranjeras, sea que se 
presenten individualmente o en consorcio o unión temporal, si las actividades que se van a 
desarrollar en virtud del Contrato a celebrar se relacionan con las definidas en el artículo 474 del 
Código de Comercio como permanentes, deberá constituir sucursal en Colombia al momento de 
suscribir el Contrato. Si el proponente extranjero, participa individualmente o en consorcio o unión 
temporal, el apoderado deberá residir en Colombia. 
 
Los Proponentes, incluyendo los integrantes de las uniones temporales o consorcios, y sus 
Representante Legales deben:  
 
(a) Tener capacidad jurídica para la presentación de la propuesta y para la celebración y ejecución 
del Contrato.  
(b) No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las 
leyes de Colombia, en especial las señaladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y demás normas 
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que la adicionen, modifiquen o complementen y en las previstas en el Código de Buen Gobierno 
de Fiducoldex S.A.  
(c) No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría 
General de la República.  
(d) Para que la propuesta pueda ser objeto de adjudicación, el proponente no debe encontrarse 
reportado en las listas internacionales vinculantes para Colombia, de conformidad con la Circular 
Básica Jurídica No. 029 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera y el Manual SARLAFT 
de FIDUCOLDEX. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, si la propuesta cumple con 
todos los aspectos se evaluarán como “CUMPLE”. En caso contrario, se evaluará como “NO 
CUMPLE”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la P.A. FONTUR realizará la verificación de requisitos 
habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras 
domiciliadas o con sucursal en Colombia, Consorcios o Uniones Temporales) con base en la 
información contenida en el Registro Único de Proponentes - RUP o el documento equivalente 
para aquellos que no se encuentren registrados, y los documentos señalados en la presente 
invitación abierta. 
 
GENERALIDADES 

 
A. Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los 

requisitos habilitantes, según lo señalado en la invitación abierta. 
 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada 
uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto y, en todo 
caso, se realizará de acuerdo con las reglas de la invitación abierta. 
 

C. Todos los proponentes deben diligenciar el FORMATO EXPERIENCIA ESPECÍFICA incluido 
en el Documento Complementario de la Invitación Abierta y adjuntar los soportes que ahí 
se definen.  
 

D. Los Proponentes que se encuentren inscritos, deberán aportar el certificado de inscripción 
en el Registro Único de Proponentes (RUP), con fecha de expedición no mayor a treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Selección.  

 
NOTA: En caso de que el proponente no se encuentre inscrito en el Registro Único de Proponentes, 
la evaluación de los requisitos de contenido habilitante relativos a la capacidad jurídica, la 
experiencia, la capacidad financiera, técnicas y de organización de los proponentes se realizará por 
medio de los documentos equivalentes que correspondan de acuerdo con los numerales 
siguientes. 
 
3.1. REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD JURÍDICA 
 
3.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (FORMATO No. 1) 
La propuesta deberá presentarse de acuerdo con el modelo de carta suministrado en la Invitación. 
Ésta deberá ser firmada por la persona natural o por el representante legal de la persona jurídica, o 
por el representante del consorcio o unión temporal, si se trata de cualquiera de estas formas de 
colaboración empresarial. La suscripción de la carta de presentación de la propuesta hará presumir 
la aprobación, aceptación, y conocimiento de todos los documentos de la Invitación, que ha tenido 
en cuenta para la elaboración de la propuesta todas las características particulares de la ejecución 
del objeto a contratar, en especial el sitio del proyecto; que estas características han sido tenidas en 
cuenta para la determinación de los precios, los rendimientos de las diferentes actividades, y el 
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costo final de la propuesta. La carta de presentación debe indicar el valor de la propuesta 
económica, sin embargo, el valor de la propuesta será el que esté registrado en la Propuesta 
Económica; el cual podrá ser corregido por FONTUR de acuerdo con lo establecido en la Invitación. 
 
AVAL DE LA PROPUESTA:  La persona natural (Proponente individual o integrante de un 
Proponente Plural) que pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar que posee título 
como ingeniero en la respectiva rama de la ingeniería, para lo cual adjuntará copia de la tarjeta 
profesional y certificado de vigencia de la matrícula profesional expedida por la autoridad 
competente, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de selección. El requisito de la 
tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 
2019. 
 
En todo caso, de acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o el 
apoderado del proponente individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de la 
estructura plural, no posee título de ingeniero en la respectiva rama de la ingeniería, la oferta tendrá 
que ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia 
del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA, en la respectiva rama 
de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de 
selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 
18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 
 
El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del 
Formato – Carta de presentación de la oferta, cuando el Proponente deba presentarlo. 
La carta de presentación debe suscribirse. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la 
información solicitada.  
Quien suscribe la Carta de Presentación de la Oferta debe aportar copia del documento de 
identificación correspondiente.  
 
3.1.1.1. APODERADO 
Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, 
evento en el cual deben anexar el poder otorgado en legal forma, en el que se confiere al apoderado 
de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a 
quien(es) representa en el trámite del proceso y en la suscripción del Contrato. No obstante, la 
simple entrega física o radicación de la oferta en P.A. FONTUR puede realizarla cualquier persona 
sin necesidad de poder o autorización.  
 
El apoderado que firme la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso debe 
tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe 
estar facultado para representar al Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a 
efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar 
oferta para el Proceso de Contratación de que trata este pliego; (ii) responder a los requerimientos 
y aclaraciones solicitados por P.A. FONTUR en el curso del proceso; (iii) recibir las notificaciones a 
que haya lugar dentro del proceso (iv) suscribir el Contrato en nombre y representación del 
adjudicatario así como el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 
 
Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podrán constituir un solo 
apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común 
otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticación, legalización y/o apostilla y 
traducción exigidos en el Código de Comercio y en el Código General del Proceso, incluyendo los 
señalados en el Pliego de Condiciones. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el 
mismo acto de constitución del Proponente Plural. 
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3.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los 
proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
3.1.2.1. PERSONAS NATURALES  
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente 
expedida por la autoridad competente. 

 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 
3.1.2.2. PERSONAS JURÍDICAS 
Deben presentar los siguientes documentos:  
 
Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 
Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad 
competente, en el que se verificará: 
 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
de cierre del proceso de contratación.  
b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente 
proceso de contratación.  
c. Que, su duración no será inferior a la del plazo del contrato, su liquidación y tres (3) años más. 
Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del proceso. 
d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 
de esta, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte 
del órgano social competente respectivo para cada caso.  
e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia 
(contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de 
acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 
 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en 
Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de 
constitución de esta última.  
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente 
constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su 
representante o apoderado, mediante la presentación del Certificado del Registro Único de 
Proponentes y certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición máximo de 
30 días calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de 
Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer 
obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo 
para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización 
suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta 
de capacidad jurídica para presentar la oferta.  
 
3.1.2.3. PROPONENTES PLURALES 
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  
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A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En 
este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente 
plural. En caso de que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. 
Los proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 
entregado para el efecto (FORMATO No. 2). Los proponentes podrán incluir información 
adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos de esta Invitación Abierta. 

 
B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de 

considerarlo conveniente, quien representará a todas las personas naturales y/o jurídicas 
asociadas, con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de cada uno de 
los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para 
la suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de 
terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento. 

 
C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que 

se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.  
 
D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato, su 

liquidación y tres (3) años más. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir 
de la fecha del cierre del proceso.  

 
E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de 

cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser 
diferente al 100%. 

 
F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el 

consentimiento previo de la contratante. En todo caso, en la etapa precontractual no será 
posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha 
del cierre del proceso. Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será 
ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.   

 
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente 
plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el 
apoderado de cualquiera de los anteriores. 
 
NOTA: En caso de ser seleccionado un Consorcio o Unión Temporal, éste debe presentar el Registro 
Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN para la suscripción del Contrato. 
 
3.1.2.4. Acta de Junta Directiva, Junta de Socios u órgano competente  
Si el representante legal del proponente, de acuerdo con lo previsto en el certificado expedido por 
la Cámara de Comercio o en el documento equivalente según el caso, tiene restricciones para 
presentar la propuesta, para constituir consorcio, unión temporal, o para contraer obligaciones en 
nombre de esta, todas las anteriores en razón al tipo, naturaleza y/o cuantía del Contrato a suscribir, 
deberá adjuntarse el documento de autorización expresa del órgano competente. Para el caso de 
consorcios y uniones temporales, si un integrante presenta alguna limitación deberá presentar el 
documento que lo autoriza conforme lo señalado anteriormente. 
 
3.1.3. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
- El proponente como persona jurídica deberá presentar una certificación, expedida por el Revisor 
Fiscal, cuando éste exista, de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante 
Legal, cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje (cuando a ello hubiere lugar conforme a la normatividad vigente). Dicho documento 
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debe certificar que, a la fecha de presentación de su propuesta, ha realizado el pago de los aportes 
correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados hacia atrás a partir de la citada 
fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. 
 
En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los 
pagos a partir de la fecha de su constitución. La información presentada se entiende suministrada 
bajo la gravedad del juramento respecto de su fidelidad y veracidad.  
 
La persona jurídica extranjera con domicilio o sucursal en Colombia deberá dar cumplimiento a lo 
anteriormente señalado respecto del personal vinculado en Colombia. La persona jurídica 
extranjera sin domicilio o sucursal en Colombia deberá acreditar este requisito con el documento 
equivalente a su país de origen.  
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las 
obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el 
cumplimiento de este. En este evento el proponente deberá anexar copia del acuerdo de pago 
correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de 
selección. Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o 
sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado 
en Colombia.  
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas 
jurídicas, deberán aportar el certificado aquí exigido. 
 
- Proponente persona jurídica sin personal a cargo que no tenga o haya tenido dentro de los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de cierre personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el 
pago de aportes Legales y seguridad social debe, bajo la gravedad de juramento representante 
legal o contador o revisor fiscal según el caso, indicar esta circunstancia en la mencionada 
certificación.  
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas 
jurídicas sin personal a cargo, deberán aportar el certificado aquí exigido. 
 
- Proponente persona natural con personal a cargo deberá presentar una declaración, bajo la 
gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación de la misma o presentar una 
certificación, expedida por el contador o Revisor Fiscal, cuando sea exigible de acuerdo con los 
requerimientos de la Ley, estos documentos deberán certificar el pago de sus aportes y el de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, (cuando a ello hubiere lugar conforme a la normatividad vigente). Dicho documento 
deberá expresar que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de 
los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes 
anterior a la fecha de cierre, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.  
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las 
obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el 
cumplimiento de este. En este evento el proponente deberá anexar copia del acuerdo de pago 
correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de 
selección. Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o 
sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado 
en Colombia.  
 
La persona natural con personal a cargo extranjera con domicilio o sucursal en Colombia deberá 
dar cumplimiento a lo anteriormente señalado respecto del personal vinculado en Colombia.  
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La persona natural con personal a cargo extranjera sin domicilio o sucursal en Colombia deberá 
acreditar este requisito con el documento equivalente a su país de origen.  
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas 
naturales, deberán aportar el certificado aquí exigido. 
 
- Proponente persona natural sin personal a cargo deberá presentar una declaración, bajo la 
gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación de esta para acreditar que 
se encuentran al día en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social, de los últimos seis (6) 
meses contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre. Esta misma previsión aplica para las 
personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales, deberán acreditar este 
requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las 
obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el 
cumplimiento de este. En este evento el proponente deberá anexar copia del acuerdo de pago 
correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de 
selección.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  
La persona natural sin personal a cargo extranjera con domicilio o sucursal en Colombia deberá dar 
cumplimiento a lo anteriormente señalado respecto del personal vinculado en Colombia.  
 
La persona natural sin personal a cargo extranjera sin domicilio o sucursal en Colombia deberá 
acreditar este requisito con el documento equivalente a su país de origen.  
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas 
naturales sin personal a cargo, deberán aportar el certificado aquí exigido. 
 
3.1.4. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
Todo proponente deberá garantizar la seriedad de su propuesta, con la suscripción, en Formato 
para Particulares, de una póliza expedida por una compañía aseguradora debidamente aprobada 
y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, por un valor equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor total del presupuesto estimado en la presente Invitación y con una 
vigencia igual a cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de cierre y recibo de propuestas 
de la Invitación.  
 
NOTA 1: CON LA PROPUESTA SE DEBE ANEXAR LA PÓLIZA Y EL COMPROBANTE DE PAGO DE LA 
PRIMA CORRESPONDIENTE.  
 
NOTA 2: CONFORME A LA DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LOS 
PROPONENTES PODRÁN REALIZAR EL PAGO DE LA PRIMA HASTA LA FECHA MÁXIMA DE 
REMISIÓN DE DOCUMENTOS SUBSANABLES Y/O ACLARATORIOS, Y DEBERÁN ALLEGAR DICHO 
SOPORTE DE PAGO O DOCUMENTO EQUIVALENTE, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR EL 
P.A. FONTUR.  
 
El beneficiario será PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR NIT. 
900.649.119-9.  
 
El tomador será el proponente persona natural, persona jurídica, unión temporal o consorcio.  
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En caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe estar 
plenamente identificado en el cuerpo de la póliza, con su nombre, número de identificación y 
porcentaje de participación.  
 
La póliza deberá tomarse con el nombre o razón social del proponente que figura en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, y no sólo con su Sigla, 
a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, en la póliza debe 
incorporarse el nombre de sus integrantes y NO a nombre de sus representantes legales.  
 
En caso de que, la garantía de seriedad de la propuesta sea expedida sin el lleno de los 
requerimientos de estos términos de referencia, este hecho será subsanable y el proponente 
deberá remitir las correcciones del caso en el término que le fije FONTUR, lo cual será solicitado por 
escrito.  
 
La póliza de seriedad correspondiente a las propuestas que no sean adjudicadas podrá ser 
devueltas a solicitud del interesado a más tardar dentro de los treinta (30) días calendarios 
siguientes a la fecha de adjudicación del Contrato producto de la presente Invitación.  
 
Nota: Solo se recibirán pólizas de seguros provenientes de aseguradoras que cuenten con 
autorización por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
Así mismo, para los proponentes sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia, la garantía 
también puede consistir en el otorgamiento de una carta de crédito stand by expedida por una 
entidad bancaria, la cual debe cumplir lo contemplado en el presente capítulo y cuyo beneficiario 
sea el Patrimonio Autónomo FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR.  
 
Dicha póliza o garantía se hará efectiva si el Contrato no es suscrito o no puede serlo por 
incumplimiento del proponente en la fecha prevista. En caso de prórroga de la fecha para selección 
del CONTRATISTA, esta garantía deberá prorrogarse por parte del proponente a partir de la nueva 
fecha.  
 
FONTUR hará efectiva la totalidad de la garantía, quedando el valor asegurado a favor del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONTUR a título de indemnización por perjuicios, en los siguientes 
casos:  
 
a) Cuando un proponente solicite el retiro de su propuesta después de la fecha de cierre y recibo 
de propuestas de la presente Invitación, salvo en los casos de inhabilidad o incompatibilidad 
sobreviniente.  
b) Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a cumplir con los requisitos 
para el perfeccionamiento y ejecución del Contrato dentro del término señalado para que se 
suscriba el respectivo Contrato.  
 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que la ejecución de la garantía de seriedad de la propuesta 
no constituye una tasación anticipada de perjuicios; por lo que FONTUR podrá perseguir el 
reconocimiento de los perjuicios no cubiertos por el valor de dicha garantía, mediante las acciones 
legales conducentes, circunstancia que se entenderá aceptada con la presentación de la 
propuesta. 
 
3.1.5. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE O 

LA PERSONA NATURAL O APODERADO 
Se deberá adjuntar a la propuesta el documento legible de identificación del proponente personal 
natural, y del Representante Legal o apoderado del proponente. 
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3.1.6. CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL (si aplica) 
El proponente debe haber liquidado y pagado las obligaciones legalmente exigibles de la 
Contribución Parafiscal para la Promoción del Turismo. Para verificar dicho requisito se consultará 
a la Dirección de Contribución Parafiscal el estado de las obligaciones del proponente de los 
últimos cinco (5) años, con relación al establecimiento o actividad asociado al RNT con el cual el 
proponente presentará su propuesta.  
 
Frente al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la Contribución Parafiscal para la 
Promoción del Turismo, es importante precisar:  
 
a. En el evento que, en alguno de los trimestres, el aportante no hubiese obtenido ingresos 
operacionales relacionados con la actividad gravada, deberá allegar las liquidaciones privadas en 
cero debidamente presentadas ante la entidad bancaria (Banco de Bogotá o Banco Agrario).  
 
b. Si el proponente es propietario de varios establecimientos de comercio obligados a pagar la 
contribución, debe recordar que sus liquidaciones deben consolidar todos los establecimientos de 
su propiedad e indicar el número de establecimientos que comprende dicha liquidación de 
conformidad con el parágrafo del artículo 2.2.4.2.1.6 del Decreto 1074 de 2015.  
 
c. Si la actividad gravada fue inscrita con posterioridad a la matrícula mercantil del establecimiento 
o de la sociedad, el proponente debe aportar certificado especial de la Cámara de Comercio donde 
conste la fecha de inscripción de dicha actividad.  
 
De conformidad con el parágrafo del numeral 1.2 Criterios de Habilitación y Ponderación, en 
concordancia con lo establecido en el literal d) del numeral 9.1 Causales de Rechazo de las 
Propuestas, del Manual de Contratación de FONTUR vigente, la liquidación y pago de la 
Contribución Parafiscal para la promoción del Turismo podrá hacerse en el término para la 
subsanación de propuestas.  
 
NOTA: Este requisito solo aplica para las empresas que desarrollan actividades de turismo y/o se 
encuentran vinculadas con el sector turístico, tal como se señala en el artículo 3 de la Ley 1101 de 
2006 modificado por el artículo 37 de la Ley 2068 de 2020 APORTANTES DE LA CONTRIBUCIÓN 
PARAFISCAL PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO, por lo tanto, aquellos proponentes que no sean 
aportantes de la contribución parafiscal de acuerdo con la citada norma no están obligados a 
cumplir con este requisito. 
 
3.1.7. DECLARACIONES Y/O CERTIFICACIONES Y/O FORMATOS 
El proponente deberá adjuntar las siguientes declaraciones y/o certificaciones y/o formatos:   
 
3.1.7.1. Certificación de no estar Incurso en causal de Disolución o Liquidación [Formato 

No. 3] 
El Proponente persona jurídica deberá certificar a través del Representante Legal o persona natural 
a través de declaración bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna 
causal de disolución o liquidación conforme a la Ley y/o los estatutos. En caso de que, algún 
Proponente se encuentre incurso en causal de disolución y/o liquidación, FONTUR no lo 
considerará hábil para contratar, teniendo en cuenta la restricción legal para ejercer el objeto. 
Cuando el proponente se encuentre en situación financiera especial, se solicitarán las aclaraciones 
pertinentes y se evaluará la conveniencia o inconveniencia de la contratación.  
 
NOTA: Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá 
presentar en forma independiente el documento antes mencionado. 
 
3.1.7.2. Declaración bajo la gravedad de juramento Inhabilidades, Incompatibilidades y 

conflictos de intereses [Formato No. 4] 
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El Proponente persona jurídica deberá certificar a través del Representante Legal o persona natural 
a través de declaración bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna 
causal de Inhabilidades, Incompatibilidades y conflictos de intereses conforme a la Ley y/o los 
estatutos. En caso de que algún Proponente se encuentre incurso en causal de Inhabilidades, 
Incompatibilidades y conflictos de intereses, FONTUR no lo considerará hábil para contratar, 
teniendo en cuenta la restricción legal para ejercer el objeto.  
 
NOTA: Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá 
presentar en forma independiente el documento antes mencionado. 
 
3.1.7.3. Manifestación de no incursión en prácticas anticompetitivas [Formato No. 5] 
El Proponente persona jurídica deberá certificar a través del Representante Legal o persona natural 
a través de declaración bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de 
las prácticas anticompetitivas o restrictivas de la competencia conforme a las normas que regulan 
la materia. 
 
En caso de que, algún Proponente se encuentre incurso dentro de las mencionadas prácticas, 
FONTUR no lo considerará hábil para contratar y se reserva el derecho de poner en conocimiento 
lo sucedido antes las autoridades competentes.  
 
NOTA: Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá 
presentar en forma independiente el documento antes mencionado. 
 
3.1.7.4. Formato Compromiso Anticorrupción debidamente diligenciado. [Formato No. 6] 
Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá presentar 
en forma independiente el documento antes mencionado. 
 
3.1.8. CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES FISCALES, DISCIPLINARIOS Y DE POLICÍA 
El proponente adjuntará a su oferta los certificados que a continuación se relacionan, sin perjuicio 
de la verificación que dentro del periodo de evaluación se realice por parte de FONTUR para el 
efecto:  
 
Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal expedido por la Contraloría General de 
la República. En la evaluación jurídica y documental se verificarán los antecedentes fiscales de los 
proponentes y sus representantes legales con la certificación expedida por la Contraloría General 
de la República 
 
Certificado de Antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación. 
En la evaluación jurídica y documental se verificarán los antecedentes disciplinarios de los 
proponentes y sus representantes legales con la certificación expedida por la Procuraduría 
General de la Nación. 
 
Certificado Judicial expedido por la Policía Nacional. En la evaluación jurídica y documental se 
verificarán los antecedentes judiciales y de policía de los proponentes y sus representantes 
legales. 
 
3.2. REQUISITOS HABILITANTES DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
Los Proponentes acreditarán su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP 
para aquellos que se encuentren inscritos en el Registro, (ii) la presentación del FORMATO – 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA [Formato No. 7] para todos los Proponentes y (iii) los documentos 
válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.2.5. “DOCUMENTOS 
VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA”. 
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La evaluación de los Proponentes que acrediten su experiencia a través del RUP, se efectuará de 
acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme 
antes del cierre del proceso. 
 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con 
particulares o con Entidades Estatales.  
 
3.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA. 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 
 
A. En cuyo objeto o alcance se relacione: Interventoría a Construcción y/o Ampliación y/o 

mejoramiento de plazas de mercado y/o edificaciones comerciales con plazas y/o plazas y/o 
plazoletas y/o bulevares y/o parques y/o escenarios deportivos con espacio público, que en 
conjunto sumen por lo menos cuatro mil quinientos metros cuadrados (4.500) m2 de 
intervención, y que su valor total sumado ejecutado sea igual o superior al cien por ciento 
(100%) del presupuesto oficial estimado para esta contratación. 
 

B. Que demuestre dentro del alcance y/o actividades del contrato principal (al cual se le realizó 
la interventoría), ejecución de por lo menos dos (2) de las siguientes actividades y/o 
relacionadas con las aquí descritas:  

 
• Construcción de Estructura en concreto y mampostería. 
• Suministro e Instalación de Juegos infantiles. 
• Suministro, instalación y/o construcción de canchas. 
• Suministro e instalación de Jardines y/o plantas en general. 
• Suministro e instalación de Mobiliario Urbano. 
• Suministro e instalación de pisos prefabricados 
• Suministro e instalación de redes hidrosanitarias 
• Mantenimiento y/o adecuación y/o mejoramiento y/o construcción y/o intervención de 

componente eléctrico en espacio público. 
 

C. Estar relacionados en el FORMATO – EXPERIENCIA ESPECÍFICA [Formato No. 7] con el 
número consecutivo del contrato en el RUP para aquellos que presenten dicho registro. Los 
Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos 
señalados en el FORMATO – EXPERIENCIA ESPECÍFICA [Formato No. 7]. Este documento 
debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. 

 
Si el Proponente no diligencia el FORMATO – EXPERIENCIA ESPECÍFICA [Formato No. 7], 
FONTUR pedirá su subsanación. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta 
para la evaluación los tres (3) contratos de mayor valor aportados. Con estos FONTUR verificará 
la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados. 

 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y 
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como 
máximo los cuatro (4) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente 
pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el 
territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los cinco (5) contratos 
allegados de mayor valor. 
 
El FORMATO – EXPERIENCIA ESPECÍFICA [Formato No. 7] deberá aportarse diligenciado en 
formato Excel debidamente firmado por el proponente.  
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D. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo tres (3) 
contratos.  

 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal 
y pruebe la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los tres (3) 
inicialmente previstos, para un máximo de cuatro (4). 
 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal y 
pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el 
territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada 
con dos (2) contratos adicionales a los tres (3) inicialmente previstos, para un máximo cinco (5) 
contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun 
cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones 
previamente definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de 
su presentación. En caso de que el proponente no se encuentre inscrito en el RUP deberá 
aportar la certificación de su condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015. 
 
Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se realizará 
mediante el diligenciamiento del FORMATO – EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
MUJERES, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 
del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  

 
E. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber sido 

sobre un contrato de obra cuya ejecución se haya dado con posterioridad a la expedición de 
la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente 
Proceso de Contratación. 

 
F. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres 

(3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 
constituyentes, además del RUP (en caso de que se encuentre registrado) deben adjuntar un 
documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según 
corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. FONTUR tendrá en 
cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos 
de tres (3) años de constituidas.  

 
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, 
y se acrediten contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los 
mismos solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno 
de esos integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podrá acreditar una misma 
experiencia una sola vez. 

 
G. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno, o algunos, 

de los documentos establecidos en el numeral 3.2.5. “DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA” 
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3.2.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  
FONTUR tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 
misma sea válida como experiencia requerida:  
 
A. En el caso que el proponente acredite su experiencia a través del RUP, en el Clasificador de 

Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la experiencia es el 81 
y 80. 
 

B. FONTUR únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos 
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el 
tercer nivel, en el caso que el proponente acredite su experiencia a través del RUP. 
 

C. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes 
debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los 
demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia 
solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera 
pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación 
del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el cinco por 
ciento (5 %). 
 
Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir 
con contratos válidos que acrediten el requisito de experiencia solicitada y se calcularán sobre 
el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” 
de conformidad con el numeral 3.2.7. Independientemente de el o los integrantes del 
Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en 
cuenta para calcular el “número de contratos con los cuales el Proponente cumple la 
experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 
 

D. Cuando el contrato que se pretende adjuntar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento 
válido en caso de que el integrante no presente su experiencia a través del RUP. En estos casos, 
la experiencia efectivamente acreditada para el procedimiento de selección será la presentada 
multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes que 
presentan la oferta. 
 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio, el “% de dimensionamiento (según la magnitud física requerida en el Proceso de 
Contratación)” exigido en la experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura se afectará 
por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  
 
Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unión Temporal, la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo 
materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de 
Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que 
de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué 
actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre 
determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo 
precedente, respecto a los Consorcios.  
 
Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud 
requerida en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalle de lo 
solicitado previamente.  
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F. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o 
una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para 
participar en el presente proceso, dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) solo 
Contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes 
de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el Contrato y que están 
participando en el presente Proceso de Contratación. 
 

G. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas 
no puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que 
recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto 
certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los 
integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia 
experiencia. 

 
3.2.3. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 

SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 
Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en los siguientes códigos, en caso de que el proponente se encuentre registrado en el 
Registro Único de Proponentes: 
 

Códigos UNSPSC Nombre 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

80101600 Gerencia de Proyectos 

 
Aquellos proponentes que no se encuentren registrados en el RUP deberán indicar los códigos de 
clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los 
documentos válidos establecidos en el numeral 3.2.5. “Documentos válidos para la acreditación 
de la experiencia” para cada uno de los Contratos aportados para la acreditación de la experiencia 
requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el 
representante legal del Proponente deberá incorporarlos en el FORMATO – EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA [Formato No. 7]. 
 
3.2.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información 
mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en la sección 3.2.5. “Documentos 
válidos para la acreditación de la experiencia” del presente documento:  
 
A. Contratante. 
B. Objeto del Contrato. 
C. Principales actividades ejecutadas. 
D. La magnitud, área intervenida o construida por el contrato objeto de interventoría y demás 

condiciones de experiencia contenida en el literal A del numeral 3.2.1. que permita establecer 
su alcance, en los casos que aplique. 

E. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción 
del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.2.5. de forma expresa así se 
determine.  
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del 
mes que se encuentre señalado en la certificación. 

F. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de 
terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no necesariamente coincide con la fecha 
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de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 
3.2.5. de forma expresa así se determine.   
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que 
se encuentre señalado en la certificación. 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
H. El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural. 

 
3.2.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
Para acreditar la experiencia requerida, el Proponente aportará cualquiera de los documentos que 
se establecen a continuación, para que FONTUR realice la verificación en forma directa. Los mismos 
deberán estar diligenciados y suscritos por quien corresponda. En caso de existir discrepancias 
entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la acreditación de la experiencia, 
se tendrá en cuenta el orden de prevalencia indicado a continuación: 
 
A. Acta de liquidación y/o recibo final del Contrato de Interventoría. 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo del Contrato de Obra al cual se le 

realizó la interventoría, en la cual se puede verificar las actividades ejecutadas y el alcance de 
estas.  

C. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo; en los cuales se pueda verificar la 
participación del Proponente como Interventor.  

D. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
Contrato en la que conste la información de la interventoría a la obra contratada debidamente 
suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo por parte del contratante. 

E. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo será válida para efectos de acreditar la fecha 
de inicio. 

F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse inscrito y 
clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la 
acreditación de experiencia de la persona jurídica o natural cesionaria, según aplique. La 
experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

G. Para el efecto de acreditar la clasificación UNSPSC, o la conformación de la estructura plural 
del contratista interventor, es posible aportar cualquier otro documento idóneo como, 
documento de conformación o el Contrato, suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP II. 
 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar, 
además, la certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
Contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, 
según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios 
vigente, de la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en 
el país donde se expide el documento del profesional. 
 
3.2.6. PARA SUBCONTRATOS 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, 
se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
 
Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades 
Estatales el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 
A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato 
principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Asimismo, debe contener la 
información requerida en la Invitación Abierta para efectos de la acreditación de la experiencia.  
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B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el 
subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal y la 
siguiente:  

 
I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  
 
II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco 
del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el Proponente 
podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa 
circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad Estatal, donde acredite 
que para subcontratar no se requería autorización. 
 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal 
suscrito con la Entidad Estatal.   
 
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B 
aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, 
la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral 
anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato 
suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato 
estatal firmado entre una Entidad Estatal y un particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 
Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo 
que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a FONTUR cuando en otros procesos, el contratista directo 
hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales 
actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista 
directo. Para tal fin, deberán informar a FONTUR, mediante comunicación escrita, indicando el 
proceso en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes 
y de ninguna manera dicha carga será de FONTUR. En aquellos casos en los que el Proponente no 
advierta tal situación, FONTUR no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese 
caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la 
subcontratación. 
 
3.2.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL  
Para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente acreditará que la sumatoria de los 
contratos aportados como experiencia asciende como mínimo al 100% del valor total del 
Presupuesto Oficial establecido para el Proceso de Contratación expresado en SMMLV. 
 
3.3 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO - (HABILITANTE) 
El proponente deberá aportar en la propuesta la relación del personal profesional relacionado a 
continuación, ya que este será tenido en cuenta para la verificación de las propuestas 
constituyéndose como “Personal Clave”:  
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Documentación y soportes necesarios para acreditar al personal Mínimo Requerido 
(Habilitante): 

 
Para efectos de acreditación cada uno de los miembros del personal mínimo requerido para el 
proyecto, se deberá adjuntar la siguiente documentación:  
 
1. Copia de Cédula de Ciudadanía. 
2. Hoja de vida actualizada. 
3. Copia de la Tarjeta Profesional expedida por la entidad reguladora correspondiente (cuando 

aplique). 
4. COPNIA, certificado de vigencia de matrícula profesional o Certificado de vigencia 

antecedentes profesionales, actualizado y expedido por la entidad correspondiente a la 
profesión u oficio, con fecha de expedición que no supere en sesenta (60) días calendario al 
cierre de la presente Invitación. 

5. Certificación laboral expedida por el contratante, la cual debe indicar: Nombre y cargo 
desempeñado, objeto, las actividades contenidas en el alcance de este, fecha de inicio y 
finalización de las actividades profesionales prestadas. 

6. En caso de que la experiencia sea acreditada por natural o jurídica de derecho privado, además 
de los documentos antes relacionados se deberá presentar contrato entre la entidad pública 
o privada que contrata la interventoría y el contratista, si este último está constituido por una 
figura plural, incluir el documento consorcial (no se aceptan auto certificaciones). La 
certificación laboral debe indicar: Nombre y cargo desempeñado, objeto y las actividades 
contenidas en el alcance de este. La experiencia profesional requerida se contará a partir de la 
fecha de expedición de la matrícula profesional. En caso de presentar profesionales graduados 
en el extranjero, la experiencia general se contará a partir de la fecha de grado, cuando en el 
país respectivo no emitan o no aplique la tarjeta profesional. Así mismo, deberán convalidar su 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

CARGO A 
DESEMPEÑA

R 

PERFIL 
ACADÉMICO 

No. DE 
PROFESIO

NALES 

EXPERIENCIA GENERAL 
MÍNIMA SOLICITADA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
MÍNIMA SOLICITADA DEDICACIÓN 

Director de 
Interventoría 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto 

Uno (1) 

Experiencia general igual o 
mayor a cinco (5) años 
contada a partir de la 
expedición de la Tarjeta 
Profesional con Posgrado en 
Gerencia de Proyectos o 
Gerencia de Obras o afines 

O 

Experiencia general igual o 
mayor a siete (7) años, contada 
a partir de la expedición de la 
Tarjeta Profesional sin 
posgrado. 

Experiencia específica como 
Director de Interventoría en 
mínimo tres proyectos terminados 
relacionados con   Construcción, 
ampliación y/o mejoramiento de 
plazas de mercado y/o 
edificaciones comerciales con 
plazas, plazoletas y/o bulevares   
y/o parques y/o escenarios 
deportivos con espacio público. 

60%  

El director de 
Interventoría 
deberá estar 

presente siempre 
en los comités y 

reuniones del 
proyecto. 

Residente de 
Interventoría 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto 

Uno (1) 

Experiencia general igual o 
mayor a cuatro (4) años, 
contada a partir de la 
expedición de la Tarjeta 
Profesional. 

Experiencia específica como: 
Residente de Interventoría en 
mínimo dos proyectos terminados 
relacionados con   Construcción, 
ampliación y/o mejoramiento de 
plazas de mercado y/o 
edificaciones comerciales con 
plazas, plazoletas y/o bulevares y/o 
parques y/o escenarios deportivos 
con espacio público. 

100  En 
Obra 
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profesión en Colombia, por lo que se requiere que presenten la correspondiente certificación 
de la entidad competente.  

7. Si la experiencia es certificada por el proponente o uno de sus integrantes además de la 
documentación relacionada deberá aportar certificación con tipo de vinculación, contrato 
entre el contratante (Persona Jurídica o natural, pública o privada que contrata al profesional) 
y el profesional, y planillas de aportes de seguridad social de todo el plazo certificado. 

8. Carta de disponibilidad y compromiso firmada FORMATO No. 19 Carta de disponibilidad y 
Compromiso, conteniendo datos de contacto actualizados y en la cual se confirme su 
participación en el proyecto con la dedicación (%) requerida y durante el tiempo necesario 
dentro de la ejecución.  

 
3.4 REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
El requisito habilitante de capacidad financiera y organizacional de los proponentes se evaluará 
conforme a las siguientes reglas:  
 
DOCUMENTOS DE CARÁCTER FINANCIERO  
Los documentos que se mencionan en este numeral son verificables y constituyen un requisito 
habilitante para la participación en este proceso de selección. En este punto la calificación es 
CUMPLE o NO CUMPLE. 
 
El P.A FONTUR realizará la verificación de requisitos habilitantes financieros de los proponentes 
(personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) 
con base en la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) y los documentos 
señalados en la invitación abierta. 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el RUP vigente y en firme con respecto al año fiscal 2022. 
 
3.4.1 DOCUMENTOS: 
- Certificado de inscripción y clasificación en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de 

Comercio respectiva con la información financiera actualizada, teniendo en cuenta que este 
debe ser actualizado a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada anualidad. 
 

Si el proponente allega el RUP y adicionalmente los Estados Financieros, prevalecerá la información 
que conste en el Registro Único de Proponentes y no se adelantará revisión de los Estados 
Financieros aportados. 
 
3.4.2 Los interesados que no se encuentren inscritos en el Registro Único de Proponentes 

deberán allegar la siguiente documentación, al momento de presentar su propuesta: 
 
1. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 

 
a. Nacionales  

 
El proponente debe anexar certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 
de Comercio respectiva, donde se evidencie Representante Legal y Revisor Fiscal (si aplica) 
facultados para suscribir y dictaminar los estados financieros del periodo solicitado. 
 
En los casos donde el régimen jurídico aplicable al proponente, no le exija contar con la inscripción 
en Cámara y Comercio, este deberá adjuntar el documento equivalente expedido por la entidad 
competente, en el que se evidencie Representante Legal y Revisor Fiscal (si aplica) facultados para 
suscribir y dictaminar los estados financieros del periodo solicitado. 
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La información financiera que contiene el certificado de existencia y representación legal o 
documento equivalente en los casos que aplique, será validado contra los Estados Financieros 
presentados por el proponente. 
 
b. Extranjeros sin domicilio o con sucursal en Colombia  

 
El proponente debe anexar el documento equivalente que permita validar Representante Legal o 
quien tenga la atribución y Revisor Fiscal de la casa matriz o del proponente extranjero, facultados 
para firmar los estados financieros, de conformidad con la legislación aplicable en su país de origen.  
 
Los proponentes extranjeros en caso de no contar con revisor fiscal deben presentar certificación 
firmada por el Representante Legal o quien tenga la atribución de la casa matriz o de la entidad 
extranjera que así lo avale. 
 
En ambos casos, el representante legal o quien tenga la atribución y el revisor fiscal (si aplica) que 
registran el certificado de existencia y representación legal o documento equivalente según el 
régimen jurídico aplicable en su país de origen, deben corresponder a quienes suscriben y firman 
los estados financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral).  
 
2. ESTADOS FINANCIEROS   

 
a. Nacionales  

 
• Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral con corte a 31 de diciembre del 

año 2022 comparativo con el año 2021, detallando valor total Activo Corriente y valor total 
Pasivo Corriente, suscritos por el Representante Legal y Contador Público, y dictaminados por 
Revisor Fiscal cuando legal o estatutariamente se haya establecido la figura de Revisoría Fiscal, 
los cuales deben corresponder a los definitivos del periodo solicitado. 
  

• Notas a los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del año 2022 comparativo con el 
año 2021, especificando que acoge la política contable de presentación de estados financieros 
atendiendo la Ley y sus decretos complementarios y reglamentarios. Las notas deben 
mantener uniformidad, relación y correspondencia con los estados financieros. 
 

• Dictamen del Revisor Fiscal (si aplica) a los estados financieros con corte a 31 de diciembre del 
año 2022 y del año 2021, el cual debe contener las formalidades, acorde con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 

b. Extranjeros sin domicilio o con sucursal en Colombia 
Estados financieros consolidados de la casa matriz o proponente extranjero (Estado de Situación 
Financiera y Estado de Resultados Integral), con corte a 31 de diciembre del año 2022 comparativo 
con el año 2021, detallando valor total Activo Corriente y valor total Pasivo Corriente, expresado en 
la moneda nacional de Colombia y en español, firmado por el Representante Legal o quien tenga 
la atribución de certificar su autenticidad de acuerdo a los estatutos sociales debiendo soportar 
dicha atribución, Contador y el Revisor Fiscal de la casa matriz o proponente extranjero, cuando 
legal o estatutariamente se haya establecido la figura de revisoría fiscal, de conformidad con la 
legislación aplicable en su país de origen.  
 
Los proponentes extranjeros, en caso de no requerir firmas en los estados financieros, de 
Representante Legal - o quien tenga la atribución - Contador y/o el Revisor Fiscal de la casa matriz 
o proponente extranjero, deben presentar certificación firmada por el Representante Legal - o 
quien tenga la atribución - de la casa matriz o del proponente extranjero que así lo avale. 
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Los proponentes extranjeros deben presentar sus estados financieros comparativos a la fecha de 
corte establecida en los países de origen o en sus estatutos sociales, en la moneda legal del país en 
el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y FONTUR, para 
efectos de acreditar y verificar los requisitos habilitantes tendrán en cuenta la tasa representativa 
del mercado vigente de la fecha de su cierre fiscal. Para el efecto, se validarán frente a las tasas de 
cambio certificadas por la Superintendencia Financiera. 
 
Notas a los Estados Financieros comparativas con corte a su cierre fiscal, especificando que acoge 
la política contable de presentación de estados financieros atendiendo las Normas Internacionales 
de Información Financiera, debiendo mantener uniformidad, relación y correspondencia con los 
estados financieros. 
 
Dictamen del revisor fiscal o de la persona natural o jurídica que ejerza la auditoría externa a los 
Estados Financieros, en caso de ser requerido en el país de origen. Se considera válido el concepto 
emitido y firmado por una persona natural o jurídica que ejerza la auditoría externa, en caso de ser 
requerido en el país de origen. 
 
De no aplicar los requerimientos anteriores (Dictamen) conforme la normatividad aplicable en su 
país de origen debe presentar certificación del Representante Legal - o quien tenga la atribución - 
de la casa matriz o proponente extranjero que así lo avale. 
 
El representante legal o quien tenga la atribución y el revisor fiscal (si aplica) que registra el 
certificado de existencia y representación legal o documento equivalente según el régimen jurídico 
aplicable en su país de origen, deben corresponder a quienes suscriben los estados financieros 
(Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral). Si quien suscribe y dictamina los 
estados financieros del periodo solicitado, es o son diferentes a los que ejercen la representación 
legal y la revisoría fiscal al momento de la presentación de la propuesta, el proponente, debe 
adjuntar la certificación o documento equivalente que así lo valide. 
 
Para el caso de una sociedad extranjera con sucursal en Colombia deberá contar con fecha de 
constitución mayor a 2 años para que efectivamente la evaluación se realice sobre sus estados 
financieros, pero si es menor a los 2 años, se requiere la documentación de la casa matriz. 
 
En los casos donde el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal, cada integrante debe 
presentar los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral) 
o RUP en estado vigente y actualizado al momento de la presentación de la propuesta, de forma 
individual.    
 
Cuando el proponente o uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que conformen el 
proponente, cuente con vigencia de constitución que les impida presentar los estados financieros 
comparativos que abarquen el periodo solicitado (2022 – 2021), éste debe aportar únicamente los 
Estados Financieros correspondientes al cierre fiscal del año 2022. 
 
El Representante Legal y el Revisor Fiscal (si aplica), que firmen los documentos mencionados, 
deben figurar como tales en el certificado de existencia y representación legal o documento 
equivalente según el régimen jurídico aplicable al proponente. Si quien suscribe y dictamina los 
estados financieros del periodo solicitado, es o son diferentes a los que ejercen la representación 
legal y la revisoría fiscal al momento de la presentación de la propuesta, el proponente, debe 
adjuntar el certificado o documento equivalente que así lo valide. 
 
En ningún caso, la solicitud de aclaraciones o subsanables sobre los estados financieros de 
proponentes nacionales o extranjeros sin domicilio o con sucursal en Colombia, admitirá cambios 
a los estados financieros aportados en la propuesta. 
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3. TARJETA PROFESIONAL  
El proponente debe anexar copia de la tarjeta profesional del Contador Público y del Revisor Fiscal 
(si aplica), que suscriben y dictaminan los Estados Financieros del periodo solicitado, el Revisor 
Fiscal debe figurar en el certificado de existencia y representación legal o documento equivalente 
según el régimen jurídico aplicable.   
 
Los proponentes extranjeros deberán allegar la información solicitada de conformidad con la 
legislación aplicable en su país de origen. En caso de no aplicar el requerimiento anterior conforme 
la normatividad aplicable en su país de origen debe presentar certificación del Representante Legal 
- o quien tenga la atribución - de la casa matriz o del proponente extranjero que así lo avale. 
 
Si el Contador y/o Revisor Fiscal (si aplica), que suscriben los estados financieros son diferentes a los 
que ejercen al momento de presentar la propuesta, el proponente debe adjuntar copia de la tarjeta 
profesional del contador y revisor fiscal de quienes suscriben los estados financieros allegados en 
la propuesta. 

 
4. CERTIFICADO ANTECEDENTES JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
El proponente debe anexar copia de los certificados de antecedentes de la Junta Central de 
Contadores para el Contador Público y Revisor Fiscal (si aplica), y el cual debe figurar en el 
certificado de existencia y representación legal o documento equivalente según el régimen jurídico 
aplicable. Dicho documento deberá estar vigente y tener fecha de expedición no mayor a tres (3) 
meses, tomando como punto de referencia la fecha de cierre de propuestas. 
 
Los proponentes extranjeros deberán allegar la información solicitada de conformidad con la 
legislación aplicable en su país de origen. En caso de no aplicar el requerimiento anterior conforme 
la normatividad aplicable en su país de origen debe presentar certificación del Representante Legal 
- o quien tenga la atribución - de la casa matriz o del proponente extranjero que así lo avale. 
 
En cualquier caso, el certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores del contador 
y/o revisor fiscal (si aplica), debe corresponder al de quienes firman los estados financieros, y el del 
revisor que figura en el certificado de existencia y representación legal o documento equivalente 
según el régimen jurídico aplicable.  
 
Cuando el proponente no aporte ni cumpla con los documentos financieros habilitantes exigidos 
en este numeral y habiendo sido requeridos para aclaraciones o presentación de documentos 
faltantes, modifique cifras en estados financieros, no allegue los documentos faltantes en la forma 
solicitada, y en el término previsto por FONTUR, no se realizará verificación de indicadores 
financieros y se calificará como No cumple. 
 
Una vez verificado el cumplimiento de la información contenida en este numeral, en relación con 
los documentos financieros habilitantes, se procederá a evaluar la capacidad financiera. 
 
Para los proponentes que como parte de su propuesta aporten los estados financieros y no el 
Registro Único de Proponentes RUP, se entenderá que no cuentan con este último, y, en 
consecuencia, en caso de allegarlo en etapas posteriores, éste no será tenido en cuenta como 
parte de la evaluación financiera.  
 
3.4.3 INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
Verificado el cumplimiento de los documentos de carácter financiero, las propuestas habilitadas 
serán sometidas a un procedimiento de evaluación cuantitativa por parte de FONTUR que se 
realizará de acuerdo con los indicadores financieros determinados a partir del análisis económico 
del sector, con respecto al bien o servicio que se pretende contratar, y que serán calculados con 
base en la información financiera obtenida del Registro Único de Proponentes o la suministrada en 
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los estados financieros, de conformidad con lo establecido en la invitación. El proponente será 
habilitado financieramente (CUMPLE o NO CUMPLE), si acredita, los siguientes indicadores: 
 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA - NO MIPYME 

LIQUIDEZ 
Mayor o igual a 0,95 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 

ENDEUDAMIENTO 
Menor o igual a 70% 

(Pasivo Total / Activo Total) x 100 

CAPITAL DE TRABAJO 
Mayor o igual a 30% ((Activo Corriente - Pasivo Corriente) / Total de Presupuesto de la 

Invitación) x100 
  

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL - NO MIPYME 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 
Mayor o igual a 0.04 

Utilidad Operacional / Patrimonio 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
Mayor o igual a 0.01 

Utilidad Operacional / Activo Total 

  
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA - MIPYME 

LIQUIDEZ 
Mayor o igual a 0.56 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 

ENDEUDAMIENTO 
Menor o igual a 75% 

(Pasivo Total / Activo Total) x 100 

CAPITAL DE TRABAJO 
Mayor o igual a 22% ((Activo Corriente - Pasivo Corriente) / Total de Presupuesto de la 

Invitación) x100 
  

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL - MIPYME 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 
Mayor o igual a 0.02 

Utilidad Operacional / Patrimonio 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
Mayor o igual a 0.01 

Utilidad Operacional / Activo Total 

 
* El parámetro a cumplir para el indicador de capital de trabajo corresponde a la relación porcentual 
del indicador frente al presupuesto asignado a la invitación. 
 
Cuando la propuesta sea presentada por Personas Naturales o Personas Jurídicas se realizará la 
verificación financiera conforme al cuadro anterior. 
 
Cuando la propuesta sea presentada por Personas Naturales o Personas Jurídicas se realizará la 
verificación financiera conforme al cuadro anterior. 

Cuando la propuesta sea presentada por Consorcios, Uniones Temporales o cualquier otro tipo de 
asociación, se realizará la verificación financiera, sobre la Ponderación de la consolidación de los 
Estados Financieros de cada uno de los integrantes.  

Cálculo de Indicadores para Consorcio, Unión Temporal o cualquier tipo de Asociación: 
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ÍNDICE DE LIQUIDEZ = (Sumatoria del activo corriente de cada integrante x Porcentaje de 
Participación de cada integrante) / (Sumatoria del pasivo corriente de cada integrante x Porcentaje 
de Participación de cada integrante)  

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 =
∑ 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖 ×% 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖  
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖 ×% 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖  
𝑛
𝑖=1

 

En los casos que el indicador “Índice de Liquidez”, arroje como resultado “indeterminado”, será 
válido para FONTUR y por lo tanto será dado por cumplido, siempre y cuando la cuenta “Pasivos” 
sea valor cero (0) 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO = (Sumatoria del pasivo total de cada integrante x Porcentaje de 
Participación de cada integrante) / (Sumatoria del activo total de cada integrante x Porcentaje de 
Participación de cada integrante) x 100 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒅𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
∑ 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 ×% 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖  
𝑛
𝑖=1

∑ 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 ×% 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖  
𝑛
𝑖=1

 × 100 

CAPITAL DE TRABAJO: = (((Sumatoria del activo corriente de cada integrante x Porcentaje de 
Participación de cada integrante) - (sumatoria del pasivo corriente de cada integrante x Porcentaje 
de Participación de cada integrante)) / (Total del presupuesto de la invitación)) x 100 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐

=
∑ 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖 ×% 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 − ∑ 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖 ×% 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖  

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

× 100 

NOTA. Ninguno de los proponentes o integrantes del Consorcio, Unión Temporal o cualquier tipo 
de asociación podrá presentar Capital de Trabajo negativo, so pena de ser rechazada la propuesta 
financieramente. 

ÍNDICE DE RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO = (Sumatoria de la utilidad operacional de cada 
integrante x Porcentaje de Participación de cada integrante) / (Sumatoria del patrimonio de cada 
integrante x Porcentaje de Participación de cada integrante)  

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑹𝑶𝑬 =
∑ 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖 ×% 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖  
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜𝑖 ×% 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖  
𝑛
𝑖=1

 

 
ÍNDICE DE RENTABILIDAD DEL ACTIVO = (Sumatoria de la utilidad operacional de cada integrante 
x Porcentaje de Participación de cada integrante) / (Sumatoria del activo total de cada integrante 
x Porcentaje de Participación de cada integrante)  

 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑹𝑶𝑨 =
∑ 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖 ×% 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖  
𝑛
𝑖=1

∑ 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 ×% 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖  
𝑛
𝑖=1

 

 
3.5 OFERTA ECONÓMICA 
La oferta económica será el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la 
corrección aritmética.  
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El valor de la propuesta económica debe ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos 
los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la interventoría, los 
riesgos y la administración de estos.  
 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades del orden nacional, departamental o 
municipal. 
 
La lista de precios (oferta económica) deberá diligenciarse en el módulo establecido en la 
plataforma del SECOP II. Adicionalmente, el proponente deberá diligenciar el FORMATO 
PROPUESTA ECONÓMICA [Formato  No. 8] y el Formato No. 8.1 Factor Multiplicador, donde 
deberá indicar los valores de los conceptos que integran la oferta.  
 
El VALOR TOTAL DE LA OFERTA, incluye todos los costos, gastos de personal, impuestos, 
imprevistos y utilidad u otros gastos para la prestación del servicio de interventoría, de conformidad 
con las especificaciones técnicas definidas, y deberá considerar y contener todas las 
especificaciones allí descritas.  
 
NOTA: No presentar oferta económica y no subsanar su entrega en los términos requeridos, dará 
lugar al rechazo de los ofrecimientos. 
 
3.5.1 CORRECCIONES ARITMÉTICAS 
FONTUR solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

a. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica de existir un error 
que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente 
realizada. 

 
b. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 

propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o 
superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y 
cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto 
al número entero. 

3.5.2 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente 
para garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida 
durante la etapa de planeación y particularmente en el estudio del sector, FONTUR dará aplicación 
a lo establecido en el numeral 1.4. “PRECIOS ARTIFICIALES” del capítulo III del Manual de 
Contratación 2023, guiándose de los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio 
metodológico. 
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Capítulo IV  DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE  
 
FONTUR calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 
 

CRITERIO PUNTAJE 

Experiencia del Proponente 30 

Experiencia Adicional del Interventor 20 

Formación adicional Personal Clave 10 

Factor de calidad condiciones técnicas adicionales 10 

Vinculación de personal administrativo de los municipios que 
conforman el norte del Cauca 7,5 

Factor de sostenibilidad  1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme Domiciliada en Colombia 0,25 

TOTAL 100 puntos 

 
4.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (HASTA 30 PUNTOS)  
 

Procedimiento para asignación Puntaje “Experiencia” 
 
El puntaje máximo asignado por la experiencia será de 30 puntos y FONTUR evaluará la 
experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos: 
 
A. El Proponente cumplirá con la exigencia mínima de experiencia (HABILITANTE) contenida en 

la invitación abierta. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debió subsanar el 
cumplimiento de la experiencia mínima, para la asignación de puntaje no se tendrán en 
cuenta los contratos que hayan sido objeto de subsanación, ni para definir el promedio de los 
contratos válidos aportados que se refiere el literal B) de este numeral. 
 
Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su oferta no 
será tenida en cuenta para aplicar las fórmulas para la ponderación de la experiencia del 
Proponente, por lo que, además, por este criterio de asignación de puntaje obtendrá cero (0) 
puntos. 
  

B. Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos aportados de 
cada propuesta hábil expresados en SMMLV, registrados en el Registro Único de Proponentes 
(RUP) para aquellos proponentes que se encuentren inscritos en el Registro;  para aquellos 
proponentes que no presenten su experiencia través del RUP, se tomará el promedio del valor 
en SMMLV acreditados en los documentos válidos señalados para acreditar la experiencia, y 
que en total hayan cumplido con lo mencionado en el literal A de esta sección. Dicho promedio 
será el valor que lo hará participar para la asignación del puntaje, según se detalla en esta 
sección.  
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NOTA: Para el caso de aquellos proponentes que no presenten su experiencia través del RUP, 
el valor en SMMLV de cada contrato, se determina de acuerdo con el SMMLV del año en que 
terminó el plazo de ejecución de dicho contrato.  
 

C. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa Representativa del 
Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819  

 
La TRM que el P.A FONTUR utilizará para determinar el método de ponderación será la que 
rija el segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia 
publique en horas de la tarde del día siguiente de la fecha efectiva de cierre del proceso. [Por 
ejemplo, si el cierre se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usará para determinar el método 
de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero] 

 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en 
función de la parte decimal -centavos- de la TRM: 
 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.33 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.34 a 0.66 2 Media geométrica 

De 0.67 a 0.99 3 Media aritmética alta 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 
puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran 
válidas. 
 

D. Dependiendo del método aleatorio establecido según la TRM, cada uno de los 
Proponentes habilitados participarán con el valor del promedio de los contratos válidos 
aportados, que no fueron objeto de subsanación, según la metodología descrita para cada 
alternativa. 

 
NOTA: En caso de presentarse una única oferta y esta cumpla con los criterios de habilitación, o 
que solo una de las ofertas presentadas resulte habilitada, a esta se le asignará el puntaje máximo 
de evaluación de este factor, sin necesidad de la aplicación de ninguno de los métodos de 
ponderación o calificación. 
 
Las alternativas de evaluación son detalladas a continuación: 
 
A. Mediana con valor absoluto 
FONTUR calculará el valor de la mediana con el promedio de los SMMLV de los contratos válidos 
aportados de las propuestas hábiles y que no fueron objeto de subsanación. En esta alternativa se 
entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de 
la aplicación del siguiente proceso:  
 

- FONTUR ordena los valores de los contratos válidos aportados de las propuestas hábiles de 
manera descendente. 

- Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central. 
- Si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores 

centrales. 
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Bajo este método FONTUR asignará el puntaje así: 
 
I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la 
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de los contratos válidos de los 
Proponentes habilitados y que no fueron objeto de subsanación.  
 
Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula de asignación de puntaje: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝟑𝟎] 

 
Donde: 
 

• Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos válidos y que no fueron 
objeto de subsanación de los Proponentes habilitados. 

• Vi:  Es el valor del promedio de los contratos válidos aportado en SMMLV de la propuesta “i” 
y que no fueron objeto de subsanación. 

 
II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 
propuesta que se encentre inmediatamente por debajo de la mediana.  
 
Para las otras propuestas, se aplica la siguiente formula: 

 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝟑𝟎] 

                                                       
Donde: 
 

• VMe: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de 
subsanación de la propuesta válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• Vi:  Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV y que no 
fueron objeto de subsanación de la propuesta “i”. 

 
Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 
 
B. Media Geométrica 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor promedio de los SMMLV de los contratos 
válidos aportados de las propuestas hábiles y que no fueron objeto de subsanación para el factor 
de ponderación. 

 
Para la asignación del puntaje, se aplicará el siguiente procedimiento: 
 

  
 
Donde: 
 

• MG: Es la medida geométrica del promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no 
fueron objeto de subsanación de las propuestas hábiles.  

 
• V1: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de una propuesta habilitada 

y que no fueron objeto de subsanación  
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• Vn: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de la propuesta “n” 
habilitada y que no fueron objeto de subsanación. 

• n: La cantidad total de propuestas. 
 
Para efectos de asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo 
puntaje al promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación 
de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media 
geométrica calculada para el factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
  

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = ([1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) ∗ 𝟑𝟎 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo se asignará 0,0 puntos. 
 

C. Media Aritmética Alta  
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor de los promedios de los 
contratos válidos aportados y que no fueron objeto de subsanación expresado en SMMLV de la 
propuesta valida más alta y el promedio aritmético del promedio de los otros contratos válidos y 
que no fueron objeto de subsanación de las propuestas hábiles que se encuentran válidas, para 
esto se aplicará la siguiente fórmula: 
 
 

  
 
Donde: 
 

• Vmáx: Es el valor total corregido del promedio de los SMMLV de los contratos válidos más 
altos y que no fueron objeto de subsanación.  

• X:  Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV de los contratos válidos 
de las otras propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanación. 

• XA: Es la media aritmética alta. 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas habilitadas de acuerdo 
con la siguiente fórmula: 
 

  

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 =

{
 
 
 

 
 
 𝟑𝟎 ∗ (1 − (

𝑋𝐴̅̅ ̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐴̅̅ ̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴̅̅ ̅

 
 
 

30 ∗ (1 − 2 ∗ (
| 𝑋𝐴̅̅ ̅ − 𝑉𝑖  |

𝑋𝐴̅̅ ̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴̅̅ ̅

}
 
 
 

 
 
 

 

 
Donde: 
 

• XA: Es la media aritmética alta. 
• Vi: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de 

subsanación de cada una de las propuestas “i”. 
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Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 
 

4.2. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL INTERVENTOR (HASTA 20 PUNTOS) 
 

4.2.1. INTERVENTORIA A MAYORES COMPONENTES DEL ALCANCE DEL PRESENTE PROCESO 
FONTUR asignará el puntaje de experiencia adicional de hasta un máximo de (20) puntos, al 
proponente que con máximo dos (2) contratos (de la misma experiencia presentada para el 
requisito habilitante), acredite haber realizado interventoría a más actividades, adicionales a 
las dos (2) mínimas requeridas para habilitación del proponente. 

Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el numeral de la Invitación Abierta denominado 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA que prevé:  

“(…)  

A. En cuyo objeto o alcance se relacione: Interventoría a Construcción y/o Ampliación y/o 
mejoramiento de plazas de mercado y/o edificaciones comerciales con plazas y/o plazas y/o 
plazoletas y/o bulevares y/o parques y/o escenarios deportivos con espacio público, que en 
conjunto sumen por lo menos cuatro mil quinientos metros cuadrados (4.500) m2 de intervención 
(…) 

B. Que demuestre dentro del alcance y/o actividades del contrato principal (al cual se le realizó la 
interventoría),, ejecución de por lo menos dos (02) de las siguientes actividades y/o relacionadas 
con las aquí descritas: 

• Construcción de Estructura en concreto y mampostería. 
• Suministro e Instalación de Juegos infantiles. 
• Suministro, instalación y/o construcción de canchas. 
• Suministro e instalación de Jardines y/o plantas en general. 
• Suministro e instalación de Mobiliario Urbano. 
• Suministro e instalación de pisos prefabricados 
• Suministro e instalación de redes hidrosanitarias 
• Mantenimiento y/o adecuación y/o mejoramiento y/o construcción y/o intervención de 

componente eléctrico en espacio público. (…)” 
 
En consecuencia, para estar habilitado se solicitan solo dos (2) actividades de las antes relacionadas, 
y, para otorgar puntaje del presente criterio de selección se deberá demostrar que ejecutó 
interventoría a un número superior de actividades, de la siguiente manera: 
 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Que demuestre dentro del alcance y/o actividades del contrato principal, objeto de 
interventoría, ejecución de dos (2) actividades adicionales de las acreditadas para 

experiencia habilitante. 
5 

Que demuestre dentro del alcance y/o actividades del contrato principal, objeto de 
interventoría, ejecución de tres (3) actividades adicionales de las acreditadas para 

experiencia habilitante. 
10 

Que demuestre dentro del alcance y/o actividades del contrato principal, objeto de 
interventoría, ejecución de cuatro (4) actividades adicionales de las acreditadas 

para experiencia habilitante. 
15 
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DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Que demuestre dentro del alcance y/o actividades del contrato principal, 
objeto de interventoría, ejecución de cinco (5) actividades adicionales de las 

acreditadas para experiencia habilitante. 
20 

 
NOTA 1: Si el Proponente subsana el requisito mínimo de experiencia se habilitará en el Proceso de 
Contratación, pero no se tendrán en cuenta estos contratos para la asignación del puntaje. En otras 
palabras, el otorgamiento de puntaje se realizará con los contratos válidos allegados en su oferta y 
que no fueron objeto de subsanación por parte del Proponente. 

NOTA 2: Para la acreditación deberá cumplir los requerimientos documentales y de experiencia 
establecidos dentro del numeral de la Invitación Abierta correspondiente a la acreditación del 
requisito habilitante de “Experiencia”. 

NOTA 3: El oferente dentro del FORMATO No. 7 EXPERIENCIA deberá señalar qué contratos 
presenta para la experiencia adicional, de no hacerlo se tomará como no presentado y se otorgará 
0 puntos en este criterio.  

4.3. FORMACIÓN ADICIONAL PERSONAL CLAVE (HASTA 10 PUNTOS) 
FONTUR asignará el puntaje de factor de calidad hasta un máximo de (10) PUNTOS, conforme 
al FORMATO FACTOR DE CALIDAD PERSONAL CON FORMACION ADICIONAL [Formato No. 
9] debidamente diligenciado por el proponente, y la remisión de la documentación 
establecida, de la siguiente manera: 

4.3.1. FORMACIÓN ADICIONAL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (5 PUNTOS): 
Se asignará puntaje por formación adicional a la mínima solicitada en el numeral de la 
invitación abierta denominado PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO - (HABILITANTE), de la 
siguiente manera: 
 

PERFIL FORMACIÓN ADICIONAL PUNTAJE 

Director de Interventoría 

Especialización o Maestría o 
Doctorado en programas 

relacionados con Espacio Público o 
Edificaciones o diseño urbano o 

planificación urbana o afines. 

5 

 
4.3.2. FORMACIÓN ADICIONAL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (5 PUNTOS): 
Se asignará puntaje por formación adicional a la mínima solicitada en el numeral de la invitación 
abierta denominado PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO - (HABILITANTE), de la siguiente manera: 
 

PERFIL FORMACIÓN ADICIONAL PUNTAJE 

Residente de Interventoría 

Especialización o Maestría o 
Doctorado en programas 

relacionados con Espacio Público o 
Edificaciones o diseño urbano o 

planificación urbana o afines. 

5 

 
NOTAS: Para efectos de la evaluación y asignación de puntaje, tanto para el Director de 
Interventoría como para el Residente de Interventoría, para programas de posgrado afines, estos 
se referirán a cualquier tipo de especialización, maestría o doctorado que incluya en la 
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denominación del título el área solicitada en este requisito: espacio público o edificaciones o diseño 
urbano o planificación urbana. Por ejemplo, serán títulos válidos: Especialización en Espacio 
Público y Movilidad Urbana, Especialización en Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano y 
regional, Especialización en Gerencia de la Construcción de Edificaciones, Especialización en 
Construcción de Edificaciones Sostenibles.  
Documentación y soportes necesarios para acreditar el criterio de factor de Calidad de 
formación: para efectos de acreditación del puntaje adicional del personal clave (Director de 
Interventoría y Residente de Interventoría), se deberá adjuntar la siguiente documentación:  
 
1. Copia de Cédula de Ciudadanía. 
2. Copia de la Tarjeta Profesional expedida por la entidad reguladora correspondiente (cuando 

aplique). 
3. COPNIA, certificado de vigencia de matrícula profesional o Certificado de vigencia 

antecedentes profesionales, actualizado y expedido por la entidad correspondiente a la 
profesión u oficio, con fecha de expedición que no supere en sesenta (60) días calendario al 
cierre de la presente Invitación. 

4. Título de Pregrado y Posgrado (si aplica conforme el requerimiento mínimo) y el título de 
posgrado adicional requerido para el puntaje. 

 
4.4. FACTOR DE CALIDAD CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES (10 PUNTOS) 

FONTUR asignará el puntaje de factor de calidad de la siguiente manera:  
 

Concepto Puntaje 

(i) Ofrecimiento de al menos 1 profesional de paisajismo, sin 
costo adicional para FONTUR con una dedicación mínima del 

(30%) 
10 

TOTAL 10 

 
Nota 1: Se asignarán 10 puntos al proponente que, dentro de sus profesionales en el plazo de 
ejecución del contrato, incluya un (1) profesional en arquitectura o ingeniería civil con pregrado o 
posgrado en paisajismo con experiencia general igual o mayor a cinco (5) años contados a partir de 
la expedición de la tarjeta profesional y especifica de mínimo dos contratos como asesor de 
paisajismo en dos 2 proyectos de parques o, senderos o, plazoletas, o urbanismo, terminados.  
 
Se deberá́  diligenciar el FORMATO – FACTOR DE CALIDAD CONDICIONES TECNICAS 
ADICIONALES [Formato No. 10] anexo al proceso. El no diligenciamiento de este formato o el 
ofrecimiento de otro profesional diferente ocasionará que la propuesta no obtenga el puntaje del 
presente criterio.  
 

4.5. VINCULACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN 
EL NORTE DEL CAUCA (7,5 PUNTOS) 

Se asignarán 7,5 puntos al proponente que oferte un 10% de vinculación de personal administrativo 
de los municipios que conforman el norte del Cauca, al contrato resultante de la presente invitación 
para lo cual, deberá diligenciar el FORMATO – VINCULACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO 
NORTE DEL CAUCA [Formato No. 11]. 
 
NOTA 1: La no presentación de lo aquí establecido y/o la presentación de otras características dará 
lugar a 0 puntos para este factor. 
 
NOTA 2: En caso de que el proponente que resulte adjudicatario de este proceso de selección haya 
presentado el ofrecimiento de que trata este numeral, el supervisor del contrato de interventoría 
verificará su cumplimiento, en tanto dicho ofrecimiento se convierte en una obligación contractual. 
Para acreditar la condición del personal de la región, el interventor deberá presentar los soportes 
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necesarios tales como: Cédula de Ciudadanía, o Seguridad social que evidencie punto de atención 
o certificación de residencia de la Secretaría de Gobierno del respectivo municipio y/o autoridad 
competente que haya lugar. 

4.6. FACTOR DE SOSTENIBILIDAD (1 PUNTO) 
FONTUR asignará un (1) punto al Proponente que se comprometa, con el diligenciamiento del 
FORMATO No. 12 – FACTOR DE SOSTENIBILIDAD, a contar con una política de reciclaje y/o 
reutilización de residuos o desechos generados por el funcionamiento de la empresa u oficinas, 
para lo cual, en los informes de seguimiento establecidos por FONTUR, se deberá hacer alusión a 
los programas o estrategias de reciclaje y/o reutilización de residuos o desechos. El supervisor 
verificará el cumplimiento de este criterio.  

4.7. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 20 PUNTOS) 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional, de acuerdo con los siguientes criterios, para lo cual presentarán el FORMATO 
– APOYO INDUSTRIA NACIONAL [Formato No. 13]: 
 

Concepto Puntaje 

Personal 100% colombiano o con 
trato nacional  20 

Personal 50% colombiano o con trato 
nacional  

5 

 
4.8. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (1 PUNTO)  

FONTUR asignará UN (1) PUNTO al Proponente que acredite el número mínimo de personas con 
discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los 
términos señalados en el Decreto 392 de 2018. 
 
Para esto debe presentar: i) el FORMATO – VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
[Formato No. 14] suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda, en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal 
del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, ii) acreditar el 
número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo 
señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación.  
 
Para los Proponentes Plurales, FONTUR tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 
Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia 
requerida para el Proceso de Contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor 
mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)” de conformidad con el 
numeral 3.2.7, sin importar si la experiencia es general o específica. 
 
El FORMATO – VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD [Formato No. 14], tratándose 
de proponentes plurales, debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea la persona 
natural o si el integrante es una persona jurídica, por el representante legal o revisor fiscal, según 
corresponda, que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida 
para el Proceso de Contratación, y que además vincule el mínimo de trabajadores con discapacidad 
exigido en el Decreto 392 de 2018. 
 

4.9. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0,25 PUNTOS) 
FONTUR asignará un puntaje de CERO PUNTO VEINTICINCO (0.25) puntos al proponente que 
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 
nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
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Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el FORMATO – EMPRENDIMIENTOS 
Y EMPRESAS DE MUJERES [Formato No. 15] y aportar la documentación requerida. Si el 
Proponente debió subsanar dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición 
será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número 
de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrá en 
cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de 
evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o 
superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

4.10. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
FONTUR otorgará un puntaje de CERO PUNTO VEINTICINCO (0.25) puntos al proponente que 
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia.  
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios 
diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos 
aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y 
Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje 
adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
En el caso de los proponentes que no se encuentren inscritos en el Registro Único de Proponentes, 
la acreditación de su calidad de mipyme, se efectuará acorde con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en 
el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 

4.11.DESCUENTOS DE PUNTOS  
FONTUR reducirá a los Proponentes, durante la evaluación de las ofertas, los puntajes señalados a 
continuación:  
 
Se descontarán DOS (2) PUNTOS a los Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o 
cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del 
proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del 
incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si 
alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La fecha de imposición de la sanción, así como su ejecutoria, será verificado en el RUP presentado 
por el Proponente con fecha de expedición no superior a treinta (30) días anteriores a la fecha de 
cierre del proceso. En caso de que el proponente no se encuentre registrado en el RUP deberá 
entregar una certificación bajo gravedad de juramento, suscrita por el Representante Legal del 
mismo, en la cual conste lo correspondiente sobre las multas o clausulas penales que se le han 
impuesto durante el último año, o la ausencia de estas. 
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional 
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se 
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aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de 
conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, 
adicionen o reglamenten. 
 
Se descontará UN (1) PUNTO de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad, 
conforme a la consulta y análisis de las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional 
de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o 
integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil 
inconclusa, en el mencionado registro, se procederá a este descuento.  
 
Adicionalmente, se descontará del puntaje total obtenido, los puntos que se muestran en la 
siguiente tabla a los oferentes que hayan sido seleccionados en otras Invitaciones de FONTUR, 
previo a la fecha de cierre del presente proceso. De igual forma, al oferente que tenga contratos en 
ejecución, suspendido o terminado sin informe final del interventor aprobado por el supervisor con 
FONTUR, así: 
 

UN (01) proceso de selección en el que el oferente haya sido 
seleccionado previo a la fecha de cierre del presente proceso. De 
igual forma, al oferente que tenga UN (01) contrato en ejecución, 
suspendido o terminado sin informe final del interventor aprobado 
por el supervisor.  

Menos 1 Puntos 

DOS (02) proceso(s) de selección en el que el oferente haya sido 
seleccionado previo a la fecha de cierre del presente proceso. De 
igual forma, al oferente que tenga DOS (02) contratos en ejecución, 
suspendidos o terminados sin informe final del interventor 
aprobado por el supervisor. 

Menos 2 Puntos 

TRES (03) proceso(s) de selección en el que el oferente haya sido 
seleccionado previo a la fecha de cierre del presente proceso. De 
igual forma, al oferente que tenga TRES (03) contratos en 
ejecución, suspendidos o terminados sin informe final del 
interventor aprobado por el supervisor. 

Menos 3 Puntos 

 
FONTUR procederá a revisar o verificar la información de los contratos que hayan sido adjudicados 
o seleccionados, o, en ejecución, o suspendidos o terminados sin informe final del interventor 
aprobado por el supervisor., teniendo en consideración que sea antes de la fecha de cierre y entrega 
de propuestas del proceso.  
  
NOTA 1: Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, la disminución de los puntos se analizará 
de forma individual a cada uno de los integrantes teniendo en cuenta el número de contratos en 
ejecución que tengan con FONTUR y estos se sumarán para obtener el número total de contratos 
en ejecución y sobre estos se aplica el descuento. 
 
La adjudicación del presente proceso se hará al oferente que obtenga el mayor puntaje en la 
sumatoria de las calificaciones. 
 

4.12. CRITERIOS DE DESEMPATE 
En el evento en que dos o más propuestas obtengan el mismo puntaje, sucesivamente y de manera 
excluyente se dará prioridad a:  
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros.  
 
FONTUR, verificará el diligenciamiento del formato [Formato No. 16] del Proponente, para dar 
cumplimiento a este numeral. 
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2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar 
o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente 
plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o 
personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.  
 
Para acreditar el requisito, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se adquirirá 
desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta declaración 
debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha 
del cierre del proceso de selección. 
 
Para acreditar el requisito de mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar se debe presentar 
providencia motivada que profiera autoridad competente tales como: comisario de familia del 
lugar donde ocurrieron los hechos y a falta de este el juez civil municipal o promiscuo municipal, o 
la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades indígenas.  
 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia Intrafamiliar cuando se 
profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. La medida de 
protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y a falta 
de este del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de 
violencia intrafamiliar en las comunidades de naturaleza.  
 
En caso de las personas jurídicas se evaluará a aquellas en las que participen mayoritariamente 
mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el 
representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, debe allegar diligenciado formato 
[Formato No. 16A], mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del 
cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está 
constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 
Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se dará cumplimiento a este criterio en la oferta 
cuando cada uno de los integrantes cumpla con alguna de las condiciones señaladas y con lo 
requerido en este numeral. 
 
3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas 
en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condiciones de 
discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la 
oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de 
anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso de selección o desde el momento de la 
constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste 
adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al termino de ejecución del 
contrato, para lo cual deberá diligenciar formato [Formato No. 16B]. Para aquello eventos en los 
que el diez por ciento (10%) de la nómina corresponda a un número cuyo primer digito decimal sea 
5,6,7,8, o 9 deberá realizarse la aproximación decimal al número entero siguiente. 
 
Si la oferta es presentada por un consorcio o una unión temporal, el integrante del proponente que 
acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los 
términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%) en el consorcio o en la unión temporal, y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) 
de la experiencia general habilitante y el valor en SMMLV.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de trata este numeral se acreditará con el certificado 
de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su 
conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador.  
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Para cumplir este requisito se deberá presentar el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo 
y certificación bajo la gravedad del juramento suscrita por representante legal y contador o revisor 
fiscal este último en los casos que aplique.  
 
Para este numeral FONTUR, verificará en el Formato del Ministerio de Trabajo - Constancia de 
Vinculación de Trabajadores en Situación de Discapacidad –  
 
En caso de que el porcentaje estipulado en este numeral 3, sea inferior al diez por ciento (10%), no 
cumplirá con lo solicitado en este numeral.  
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción 
de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia 
y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona 
natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, 
diligenciará el formato [Formato No. 16C], mediante la cual certificará bajo la gravedad de 
juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son 
beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de 
edad de pensión. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas mayores que se 
encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual 
o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de 
constitución inferior a un (1) año se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde 
el momento de la constitución de la persona jurídica.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona 
jurídica en caso de que la constitución sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador. 
 
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el formato [Formato No. 
16C], mediante el cual certifiqué el número de trabajadores vinculados que, siendo personas 
mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el 
requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del consorcio o de la 
unión temporal. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de 
sus integrantes.  
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada 
uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el formato 
[Formato No. 16C], mediante el cual certifica bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario 
de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia y cumple la edad de pensión, además, se deberá 
allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma.  
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la 
planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un porcentaje mayor.  
En el caso de proponentes plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de 
trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 
 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en 
la Ley 2069 de 2020, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina pertenece a población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, 
el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el formato [Formato No. 
16D], mediante el cual cerífica las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y 
el nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan 
estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del 
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cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos 
que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la persona jurídica. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su 
conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador. 
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del interior en la cual 
acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011. 
 
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el formato [Formato No. 
16D], mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de 
sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los 
integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar 
vinculadas a cualquiera de sus integrantes.  
 
En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del interior en la 
cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011. Debido a que para el 
otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la 
información de estos, como es el caso de las personas que pertenece a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, diligencien el formato [Formato No. 16D], como 
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para 
lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos. i) la certificación en las 
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado 
que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas 
desmovilizadas de forma individual o iii) cualquier otro certificado que para el efecto determine la 
Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de 
reintegración o reincorporación. 
 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a 
tenerlo, diligenciarán el formato [Formato No. 16E], por medio del cual certificarán bajo la gravedad 
de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes 
de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. 
Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de 
identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración 
y los documentos de identificación de cada una de las personas en proceso de reincorporación. 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean 
personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del 
inciso primero; o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 
accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo 
cual el representante legal, o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciarán, bajo la 
gravedad del juramento, el formato  [Formato No. 16E], junto con los documentos de identificación 
de cada una de las personas en proceso de reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley, se requiere que el titular de la 
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información, como son las personas en proceso de reincorporación o integración, diligencien el 
formato [Formato No. 16E], como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 
7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones 
de los siguientes literales: 
 
(a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo 
previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6; o por una persona jurídica en la 
cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda, diligenciará formato [Formato No. 16F], mediante el cual certifica, bajo la gravedad 
de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte 
de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de 
las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en 
proceso de reincorporación y/o reintegración, aportando los documentos de cada uno de ellos, de 
acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos 
el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural.  
 
(b) el integrante del proponente plural debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 
experiencia general acreditada en la oferta.  
 
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso 
de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas socios o representantes 
legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, 
para lo cual el integrante de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando el formato [Formato 
No. 16F]. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el 
titular de la información, como es el caso de las personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración, diligencien el formato [Formato No. 16F], como requisito para el otorgamiento del 
criterio de desempate. 
 
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificará en los términos del 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, la acreditación del 
tamaño empresarial se efectuará diligenciando el formato [Formato No. 16H], mediante el cual se 
certifiqué, bajo la gravedad de juramento, que la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido 
de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, 
sustituyan o complementen.  
 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo 
cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre 
cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas 
junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones 
mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 
de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.  
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento 
en que se presente empate entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados 
únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 
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junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se 
preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes 
sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que 
sean micro, pequeñas o medianas. 
 
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o 
pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  
 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la acreditación del tamaño empresarial se efectuará 
diligenciando el formato [Formato No. 16H], mediante el cual bajo la gravedad de juramento 
certifica la condición de micro o pequeña empresa de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el 
Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. La condición 
de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate 
se presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras 
en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta 
de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una 
cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos 
por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.  
 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados 
financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos 
el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o 
asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año 
anterior, para lo cual el proponente persona natural y contador público, o el representante legal de 
la persona jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará el formato [Formato No. 

16G]. 
 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá a este siempre 
que:  
 
(a) Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %), para lo cual se presentará el 
documento de conformación del proponente plural y, además, ese integrante acredite la condición 
de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8. 
 
(b) La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de 
la experiencia general acreditada en la oferta.  
 
(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales 
sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del proponente plural, para lo cual el 
integrante respectivo lo manifestará diligenciando el formato [Formato No. 16G]. 
 
En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los 
requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras 
en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta 
de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una 
cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos 
por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
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11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e interés Colectivo 
o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentará el certificado de existencia y 
representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 
de 2018 o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipymes 
en los términos del numeral 8.  
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acrediten las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 
12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:  
 
(a) FONTUR ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el nombre de la 
persona natural, La persona jurídica o el proponente plural. Una vez ordenados, le asignará un 
número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista 
le corresponda el número 1.  
 
(b) Seguidamente, FONTUR debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma 
decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. FONTUR debe dividir esta parte entera 
entre el número total de proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo 
en la selección final.  
 
(c) Realizados estos cálculos, FONTUR seleccionará a aquel proponente que presente coincidencia 
entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se 
escogerá al proponente con el mayor número asignado.  
 
Nota. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero, cuyo país de 
origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato nacional por reciprocidad, no se aplicarán 
los criterios de desempate de los numerales 8, 9,10 y 11. 
 

CAPÍTULO V  VERIFICACIÓN CONOCIMIENTO DE NO CLIENTE 
 
Los proponentes, entiéndase personas jurídicas y naturales, serán objeto de verificación en las listas 
internacionales vinculantes para Colombia, de conformidad con lo indicado en la Circular Básica 
Jurídica No. 029 de 2014, Parte 1, Titulo IV, Capitulo IV, expedida por la Superintendencia Financiera 
de Colombia y el Manual de la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior FIDUCOLDEX S.A., 
vocera del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo - FONTUR, el cual puede ser 
consultado en la página web https://www.fiducoldex.com.co/seccion/sarlaft 
 
LOS DOCUMENTOS Y FORMULARIOS SEÑALADOS EN ESTE CAPÍTULO DEBERÁN PRESENTARSE 
BAJO LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN: DOCUMENTOS VERIFICACIÓN CONOCIMIENTO DE NO 
CLIENTE.  
 
NOTA: EL PROPONENTE DEBE CUMPLIR CON LA ETAPA DE CONOCIMIENTO DE NO CLIENTE, 
ALLEGANDO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS CONFORME SE ESTABLECE EN ESTA 
INVITACIÓN ABIERTA Y LOS REQUERIMIENTOS QUE LE SEAN REALIZADOS, SO PENA QUE SU 
PROPUESTA SEA RECHAZADA.  
 
EL PROPONENTE DEBE CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, PUES, AUNQUE SE ENCUENTRE 
HABILITADO Y CALIFICADO, DE NO ALLEGARSE LA INFORMACIÓN REQUERIDA Y/O NO CUMPLIR 
CON LAS POLÍTICAS DE CONOCIMIENTO DE NO CLIENTE, SU PROPUESTA SERÁ RECHAZADA.  
 
5.1 PROCESO DE CONOCIMIENTO DE PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA, CONSORCIO 

Y/O UNIÓN TEMPORAL:  
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Proceso de conocimiento de persona natural y jurídica “PROPONENTES Y/O PROVEEDORES”  
Toda la información y documentos que a continuación se señalan deberán ser leídos y examinados 
cuidadosamente por los proponentes o posibles partes contractuales, con el fin de evitar omisiones 
de información y errores en su diligenciamiento y presentación ante la entidad Fiduciaria y 
Administradora del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo FONTUR. 
 
a. FORMULARIO FTGAD 15 - FORMATO INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE PROVEEDOR 

[Formato No. 17]. 
 
EL FORMULARIO FTGAD 15 DEBERÁ SER DILIGENCIADO POR CADA UNO DE LOS PROPONENTES, 
YA SEAN PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, INDIVIDUALES O BAJO ALGUNA FORMA DE 
ASOCIACIÓN; LOS CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA, 
deberán diligenciar y presentar un formulario por la forma asociativa propuesta con sus anexos y 
un formulario adicional junto con sus anexos por cada uno de sus integrantes. Diligenciar cada uno 
de los espacios, en caso de no poseer la información solicitada, se deberá escribir el texto NO 
APLICA, de forma que no quede ningún espacio en blanco.  
 
NOTA: En los casos en los que la información solicitada no sea aplicable al tipo de servicio 
requerido o a la naturaleza del cliente se debe escribir el texto NO APLICA, se deben diligenciar 
todos los espacios del formulario con excepción de los espacios que deben ser diligenciados 
por la Fiduciaria. No se recibirán formularios con tachones y/o enmendaduras. 
 
b. ANEXOS AL FORMULARIO FTGDA 15  

 
1. Persona jurídica  

 Formato FTGDA 15 original y completamente diligenciado,  
 Certificado de existencia y representación legal no mayor a 30 días,  
 Fotocopia del RUT,  
 Certificación composición accionaria directa e indirecta firmada por representante legal y/o 

revisor  
 
2. Persona jurídica (Entidad Estatal)  
 Formato FTGDA 15 original y completamente diligenciado,  
 Acta de posesión del Representante Legal,  
 Documentación de acreditación personería Jurídica,  
 Fotocopia del documento de identificación ampliado al 150% del Representante Legal,  
 Fotocopia del RUT.  
 
3. Consorcios o Uniones Temporales  
a. Formato FTGDA 15 original y completamente diligenciado  
b. Fotocopia del documento de identificación ampliado al 150% del Representante Legal,  
c. Documento de conformación del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura.  
 
NOTA: Cada uno de los consorciados o conformantes de los Consorcios o Uniones temporales 
deberán entregar el formato de conocimiento FTGDA 15 debidamente diligenciado.  
 
4. Persona natural  
a. Fotocopia del RUT.  
b. Formato FTGDA 15 original y completamente diligenciado,  
c. Fotocopia del documento de identificación ampliado al 150%.  
Si el proponente tiene la calidad de socio, deberá entregar:  
a. Certificado de existencia y representación legal o documento donde conste la calidad de socio  

 a. Extractos Bancarios de los últimos tres meses.  
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NOTA: Es importante tener en cuenta la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior 
Fiducoldex S.A. como vocera del Patrimonio autónomo Fondo Nacional de Turismo, podrá 
solicitar información adicional para continuar con el estudio respectivo, aun después de 
recibidos los documentos antes señalados. 
 

Capítulo VI  DEL CONTRATO 
 

6.1 CONDICIONES DEL CONTRATO 
Además de las señaladas en los numerales siguientes, las condiciones del Contrato se encuentran 
establecidas en el proyecto de minuta de contrato (Formato No. 18). La información faltante dentro 
del documento formato se diligenciará únicamente por el P.A. FONTUR posterior a la publicación 
de la Comunicación de Selección de la Invitación Abierta. Una vez adjudicado el proceso este 
formato no será objeto de modificación por observaciones que realice el adjudicatario, teniendo en 
cuenta que, esta etapa se toma como surtida en el ítem del Cronograma del Proceso denominado 
de “Solicitud de aclaración a los términos de la Invitación Abierta”. 
 
6.2 OBJETO DEL CONTRATO:  
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, SST, LEGAL, SOCIAL Y FINANCIERA A LA 
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PLAZOLETA REGIONAL DE LA PAZ COMO ESCENARIO DE 
PROMOCIÓN INTERCULTURAL, TURÍSTICO Y DE EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE 
MIRANDA, CAUCA. 
 
6.3 DURACIÓN ESTIMADA DEL CONTRATO: 
El plazo de ejecución del contrato de interventoría será de DOCE (12) MESES.  
 
El plazo referido se contará a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato de obra entre el 
contratista y el Interventor, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato, 
aprobación de las garantías y demás obligaciones previas establecidas para el efecto dentro del 
contrato de obra objeto de esta interventoría.  
 
De manera concomitante con lo anterior, se suscribirá el acta de inicio del Contrato de Interventoría 
entre el interventor y el supervisor designado por el P.A FONTUR para el efecto, previo 
cumplimiento de las obligaciones del contratista interventor para tal fin. 
 
6.4 VALOR DEL CONTRATO:  
El valor del contrato será el de la propuesta económica presentada por el proponente adjudicatario 
o el corregido aritméticamente (si aplica); en todo caso corresponderá al aceptado por FONTUR de 
acuerdo con la comunicación de selección. El valor del contrato es incluido IVA y todos los 
impuestos a lugar. 
 
6.5 OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR  
1. Suscribir en los plazos establecidos el acta de inicio y de terminación del contrato de obra, 

entre la interventoría y el representante legal del contratista de obra. De igual manera, 
suscribir en los plazos establecidos el acta de inicio y de terminación del contrato de 
interventoría, entre el supervisor designado por el P.A. FONTUR y el representante legal del 
contratista interventor. 

2. Acreditar mediante certificación el pago de aportes parafiscales (ICBF, SENA, caja de 
compensación familiar y riesgos laborales Art. 13 Ley 1562 de 2012) y de Aportes (pago de 
aportes en pensión y salud al sistema de seguridad social), expedida por el revisor fiscal de la 
empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento, la ley 828 de 2003 y 1150 de 
2007, del mes correspondiente. 
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3. Cumplir con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 en materia de seguridad y salud 
ocupacional con el sistema de gestión, los estándares mínimos establecidos por la resolución 
0312 de 2019, presentado la certificación de la ARL en cumplimiento al SGSST y la resolución 
1409 de 2012 reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 
Para el personal mínimo requerido y los que ingresen por cualquier circunstancia al proyecto, 
deberán contar con riesgo 5, las planillas de aportes, que garantice el cumplimiento de la 
seguridad social del personal mínimo requerido deben entregarse mensualmente. 

4. Tener conocimiento de los diseños previos que dieron origen a la contratación de obra objeto 
de la actual interventoría, anexos técnicos, documento complementario, adendas del proceso 
de contratación y todos los documentos que hacen parte integral del contrato, para realizar la 
ejecución con eficiencia y eficacia. Además, el contratista interventor asume el conocimiento 
de la zona, (acceso, consecución de materiales, disposición de personal y demás) donde se 
desarrollarán todas las actividades precontractuales y contractuales del contrato. 

5. El contratista interventor deberá garantizar las gestiones de una interventoría integral, 
(administrativas, financieras, técnicas, social ambiental, SST, legal, entre otras) previstas en el 
desarrollo de los contratos y necesarias para la correcto control y seguimiento. 

6. Mantener vigentes las garantías (pólizas) exigidas por el tiempo establecido en los términos 
del presente proceso y cualquier otro documento que forme parte integral del proceso, así 
como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este. Las garantías (pólizas) 
deberán ser actualizadas cada vez que se realice un modificatorio del contrato (suspensión, 
reinicio, adición, prórroga, liquidar, modificaciones y propias del desarrollo de la obra), en un 
término no mayor a 3 días hábiles de la suscripción del modificatorio. 

7. Hacer seguimiento a la actualización de las pólizas del contratista de obra y entregar el reporte 
de fecha de vencimiento de estas cuando sea requerido por P.A. FONTUR. 

8. Suministrar a la supervisión designada por el P.A. FONTUR del contrato toda la información 
que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones 
que contrae de acuerdo con el contrato que se origina del presente proceso de selección y/o 
que deriven del cumplimiento del contrato de obra. 

9. Dar cumplimiento al anexo acuerdos de servicio suscrito por el representante legal. 
 
6.6 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 
 

6.6.1 OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO:  
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, el contratista 
interventor, deberá presentar la siguiente documentación para revisión de la supervisión 
designada por el P.A. FONTUR y aprobación según corresponda: 
 
1. Las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual en los términos 

previstos por el contrato de interventoría, para revisión y aprobación del contratante.  
2. Las hojas de vida del equipo mínimo requerido en el numeral Personal Obligatorio para 

desarrollar el objeto contractual, para aprobación por parte de la Supervisión del P.A. FONTUR. 
3. Las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido 

contractualmente, y demás obligaciones de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y de Gestión Social del personal mínimo requerido.  

4. Aprobación de todos los documentos previos a la suscripción del acta de inicio del contrato de 
obra. 

 
Parágrafo: Los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica 
del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, deberán entregarse por parte del 
interventor acorde a lo dispuesto en la invitación abierta, anexo técnico y demás documentos que 
forman parte del presente proceso. Si se llegase a cambiar un miembro del equipo de trabajo de la 
interventoría exigido por el P.A. FONTUR; el nuevo miembro propuesto, deberá contar con las 
calidades iguales o superiores de conformidad a las condiciones establecidas en la Invitación 
Abierta, de este miembro del equipo a quien reemplaza. En caso de incumplimiento por parte del 
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interventor en la presentación de los soportes del personal antes indicado, en el plazo señalado, se 
procederá a la aplicación de las sanciones y/o descuentos contractuales correspondientes. 
 
Una vez esta información técnica haya sido aprobada por la interventoría y las garantías que 
amparan el contrato hayan sido aprobadas por P.A. FONTUR, se procederá de manera inmediata a 
suscribir el acta de inicio del contrato de obra e interventoría.  

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa o retraso por parte del INTERVENTOR a la 
suscripción del acta de inicio dará lugar a la efectividad de las sanciones contractuales a que haya 
lugar. 

6.6.2 OBLIGACIONES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO:  
El contratista de obra, dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de 
inicio, hará entrega a la interventoría de la documentación citada para el efecto dentro del contrato 
de obra y la interventoría tendrá un término de CINCO (5) días hábiles para verificar que la 
documentación aportada por el contratista de obra se encuentra completa y en total cumplimiento 
de las obligaciones establecidas.  
 
En caso de que la interventoría requiera al contratista de obra ajustes, aclaraciones, o subsanación, 
el contratista de obra tendrá TRES (3) días hábiles más para subsanar lo requerido, por lo tanto, la 
interventoría en un término no mayor a QUINCE (15) días hábiles contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio, deberá dar aprobación y radicará los documentos indicados en el contrato de 
obra, generando las siguientes actividades:  
 
1. Revisar y aprobar, en los plazos estipulados en el contrato de obra, los programas detallados 

para la ejecución de la obra (Plan de trabajo, organigrama de la obra), teniendo en cuenta la 
organización de los trabajos, proceso constructivo, los planes de trabajo por frentes de obra y 
metodología para la ejecución de las obras. De acuerdo con lo establecido en el anexo técnico 
del contrato objeto de la interventoría.  

2. Revisar y aprobar, el Flujo de inversión del Contrato. la organización de los trabajos, proceso 
constructivo, los planes de trabajo por frentes de obra y metodología para la ejecución de las 
obras, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico del contrato objeto de la interventoría. 

3. Revisar y aprobar los Análisis de Precios Unitarios y listado de precios de los insumos de 
acuerdo con lo establecido en el anexo técnico de todas las actividades incluidas en la lista de 
cantidades y precios de la oferta económica del contratista de obra, lo cual se debe verificar 
con las especificaciones técnicas, los recursos de equipo, materiales, transporte y personal que 
se requieren para cumplir con la estimación de la duración de la respectiva actividad indicado 
en el cronograma de ejecución.  

4. Revisar y aprobar la discriminación del A.I.U. detallado entregado por el contratista de obra, de 
conformidad con su oferta económica. 

5. Revisar y aprobar el Plan de manejo ambiental radicado y/o aprobado por la autoridad 
ambiental pertinente o por la interventoría. (En caso de ser entregado por el P.A. FONTUR 
como anexo al proceso, el PMA deberá ser revisado, complementado y viabilizado por el 
contratista e interventoría para su correcta implementación) 

6. Revisar y aprobar el Plan de manejo de tráfico (PMT) aprobado por la autoridad municipal o 
departamental correspondiente, en caso de ser el PMT aportado dentro de los diseños, 
verificar su vigencia.   

7. Realizar en conjunto con el contratista de obra las visitas y levantamientos de las actas de 
vecindad del proyecto, según aplique, estas deben cumplir con la normatividad legal vigente 
y deben ser previas al inicio de actividades que puedan generar cualquier tipo de afectación a 
los vecinos, deben ser consolidadas y entregadas al P.A. FONTUR y a la entidad competente 
(según aplique). Las actas de vecindad deben cerrarse en su totalidad al finalizar las actividades 
de obra, y éstas deben ser entregadas al P.A. FONTUR por parte de la interventoría. 
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8. Seguimiento e implementación del plan de gestión del riesgo por el contratista de obra, 
atendiendo a los aspectos técnicos, normativos, legales, ambientales, logísticos, entre otros, 
del proyecto. Este plan de gestión de riesgos deberá contener como mínimo los siguientes 
componentes para seguimiento de la interventoría: identificación del riesgo, impacto y 
probabilidad, la categoría del riesgo, su impacto en el proyecto, la probabilidad de ocurrencia, 
los factores que lo ocasionan, el tipo de respuesta y las acciones para implementar la respuesta, 
el responsable de su gestión y el resultado obtenido con tal gestión. Este plan de gestión de 
riesgos deberá ser verificado y realizarse el seguimiento en conjunto con la interventoría. 
Durante las reuniones de comité técnico o por solicitud del contratista interventor o de la 
supervisión designada por el P.A. FONTUR, se revisará el estado del plan de gestión de riesgos, 
aquellos que han sido mitigados, eliminados, los que siguen bajo monitoreo y los nuevos que 
puedan ser identificados. 

9. Revisar, aprobar y remitir a P.-A FONTUR la comunicación del contratista de obra, donde 
indique la apropiación de los diseños entregados para la ejecución del proyecto. 

 
6.6.3 OBLIGACIONES CON RELACIÓN AL COMPONENTE ADMINISTRATIVO 
1. La Interventoría deberá mantener el control suficiente para que todo el esquema 

administrativo y operativo, del contratista de obra, funcione adecuadamente, garantizando 
que la obra se realice con la calidad requerida, en el plazo y con los costos previamente 
aprobados. 

2. La Interventoría debe realizar un estricto seguimiento a los tiempos de ejecución del 
contratista de obra, es decir, al plazo de ejecución del contrato, el cual deberá cumplirse de 
acuerdo con las fechas establecidas, llevando un libro de obra con el seguimiento respectivo 
el cual deberá diligenciar y firmar diariamente, por las partes (contratista e interventor). 

3. El Interventor deberá tener en cuenta que cuando el contratista de obra incumpla, sin justa 
causa con los plazos, deberá tomar las medidas correctivas pertinentes de manera oportuna, 
contemplando en todo caso el debido proceso al que haya lugar, teniendo como base inicial 
los acuerdos de servicio del contrato, en el marco de lo establecido en el Manual de 
Contratación vigente del P.A. FONTUR. 

4. La Interventoría deberá ejercer el seguimiento sobre el personal del contratista de obra que 
éste ofertó en la propuesta y el que fue objeto de evaluación con puntaje y/o calificación, los 
cuales deben ser idóneos para la labor a desarrollar. 

5. La Interventoría deberá realizar seguimiento a las cláusulas estipuladas en el contrato de obra, 
y las propias del contrato de interventoría. 

6. Efectuar el seguimiento y control de las garantías una vez suscrita el acta de inicio del contrato 
de obra e interventoría y una vez recibida la obra en lo relacionado con los amparos de 
estabilidad, calidad de la obra y demás requeridos. 

7. La Interventoría deberá hacer cumplir todo lo indicado en la propuesta económica y lo 
evaluado en el proceso de contratación del contrato de obra, con los cuales se comprometió a 
partir de la misma. Este seguimiento deberá hacerse por escrito en los informes mensuales de 
interventoría. 

8. Deberá cumplir el procedimiento propuesto para ejercer la labor de Interventoría, de acuerdo 
con la documentación del proceso de contratación, las modificaciones que se suscriban al 
contrato y/o los requerimientos que se establezcan por parte de la interventoría y el supervisor 
por parte del P.A. FONTUR. 

9. Presentar las recomendaciones al P.A FONTUR y al contratista objeto de interventoría que 
contribuyan al mejor desempeño para la materialización de los diseños de manera oportuna. 

10. Llevar un registro o archivo documental del interventor, que como mínimo deberá contener: 
A) Copia de los contratos debidamente legalizado; B) Ofertas presentada por el contratista e 
interventoría; C) Copia de las garantías de los contratos; D) Copia del cronograma de 
actividades aprobado por la interventoría; E) Copia de las actas de inicio; f) Copia de las Actas 
de Suspensión y Reiniciación; G) Copia de los documentos de prórroga o modificación del 
contrato y del que autorice trabajos o actividades adicionales; H) Copia de las cuentas de cobro 
y/o facturas autorizadas; I) Copia de los informes de obra aprobados por la interventoría y de 
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interventoría aprobados por la supervisión; J) Copia del Acta de Entrega y Recibo Final; K) Copia 
de las Actas de Liquidación; L) Los demás documentos que hagan parte de los contratos. 

11. Suministrar oportunamente al P.A. FONTUR, en medio digital y/o impreso (acorde a las 
instrucciones de P.A. FONTUR), toda la información relacionada con el avance físico de los 
trabajos, el avance financiero, elaboración y presentación oportuna de las actas de obra, 
modificaciones o demás actas que se requieran, soportes legales y contractuales, soportes de 
los atrasos, y en general de todo lo requerido para que el P.A FONTUR disponga de la 
información completa y actualizada sobre el proyecto. 

12. Elaborar todas las actas de las reuniones que se celebren en la obra o en las instalaciones del 
P.A. FONTUR, incluyendo el acta de iniciación de los trabajos, debidamente firmada, así como 
las actas de suspensiones; reiniciación; terminación de obra, recibo final y de liquidación, 
utilizando como guía los modelos, instrucciones y procedimientos manejados por el P.A. 
FONTUR, las cuales serán firmadas por el contratista de obra e interventoría y/o P.A. FONTUR, 
cuando aplique. 

13. Verificar y aprobar las cantidades de obra ejecutadas para la elaboración de las cuentas 
mensuales. Aprobar los balances financieros soportes de cada factura. Para lograr una 
presentación oportuna de dichas cuentas el interventor deberá generar semanalmente los 
espacios requeridos con el contratista de obra para conciliar mediciones. 

14. Estudiar y analizar el cumplimiento de la totalidad de las circunstancias que permitan la 
iniciación de los trabajos, con el propósito que el contrato de obra se inicie lo más pronto 
posible y en el caso de presentarse una situación no prevista que impida la iniciación de este, 
deberá informar de estas circunstancias al P.A. FONTUR para determinar en conjunto las 
acciones a tomar para la ejecución del contrato. 

15. Impartir por escrito todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones que se requieran para el 
desarrollo del proyecto. Las órdenes e instrucciones que imparta son de obligatorio 
cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y el contrato. 

16. Consultar con el supervisor del P.A. FONTUR, las inquietudes que se presenten en relación con 
la ejecución de la interventoría, proponiendo en cualquier caso alternativas de solución. 

17. Informar de inmediato y por escrito al P.A. FONTUR la ocurrencia de cualquier situación de 
fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecución del contrato de obra y/o 
interventoría, incluyendo las recomendaciones que correspondan; en caso de suspensión 
temporal de los contratos, deberá estar plenamente justificada para revisión y aprobación del 
P.A. FONTUR. 

18. Velar por el óptimo rendimiento en la ejecución de los trabajos, el cumplimiento de los plazos 
y el presupuesto de ejecución. 

19. Exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la 
mejor ejecución del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la óptima 
ejecución del objeto contratado de manera oportuna. 

20. Controlar los siguientes aspectos de la obra, entre otros: 
 

• Presencia en obra: La INTERVENTORÍA deberá exigir y controlar la permanencia en los frentes 
de obra, del director de obra, especialistas, residente y auxiliares de ingeniería, de acuerdo con 
su dedicación. 

• Si por algún motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas 
no laborables, deberá contarse con la presencia de profesionales técnicos: director y/o 
residente de obra, profesionales SST y demás requeridos según la actividad y contar con los 
permisos de la autoridad competente de requerirse. 

• Atención de Emergencias: Con el fin de atender emergencias, se deberá tener disponibilidad 
de personal de emergencia (profesional del área de la salud o primeros auxilios); para esta 
actividad la INTERVENTORÍA relacionará e informará al P.A. FONTUR del personal disponible, 
junto con los teléfonos y direcciones donde se puedan ubicar. 

• Mediciones de obra: La interventoría junto con el contratista de obra efectuarán las 
mediciones de obra, como lo contemplan las normas, especificaciones y los planos. De esto se 
elaborará un acta que será firmada por el CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA. 
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21. La interventoría deberá elaborar el informe de posible incumplimiento para la imposición de 
multas o efectividad de la cláusula penal pecuniaria, según sea el caso, con la debida 
oportunidad y teniendo en cuenta los lineamientos y parámetros institucionales que maneja 
el P.A. FONTUR en su manual de contratación y/o supervisión.  

22. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato, las consignadas en los estudios 
previos, la invitación abierta, adendas, anexos y las demás que le asigne el P.A. FONTUR 
mediante comunicación escrita y que correspondan a la naturaleza del contrato. 

 
6.6.4 OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES 

PRELIMINARES DE OBRA SUPERVISADAS POR EL INTERVENTOR 

1. Supervisar y validar de la construcción, conservación, y retiro de obras provisionales o 
temporales, tales como campamentos, oficinas, depósitos, vías, talleres, dotaciones, 
herramientas e intervenciones para control de cualquier tipo de contaminación. 

2. Supervisar y validar la protección y el cuidado en caso de ser necesario del mobiliario 
propiedad del municipio que se encuentre adosado a la infraestructura está deberá realizarse 
considerando las protecciones. 

3. Realizar en conjunto el inventario previo, de los diferentes espacios de la edificación en donde 
se desarrollará el proyecto y anexar los diferentes soportes requeridos por el expediente del 
proyecto.  

4. Validar en caso de requerirse los espacios de bodegaje antes o después de la llegada de los 
equipos previstos para la intervención y previo a su instalación, los cuales deben ser aptos para 
el almacenamiento y bodegaje o para el fin que se contrate, el contratista de obra asumirá la 
totalidad de los gastos generados por este concepto, si se requiere construir o arrendar un 
bodegaje provisional en la intervención este será asumido en su totalidad por el contratista de 
obra el cual lo construirá en el sitio autorizado por el interventor del contrato y deberá ser 
retirado y organizar en las mismas condiciones al finalizar.  

5. Supervisar y validar la ejecución por parte del contratista de obra, a su costo, las acometidas 
de los servicios de energía, agua, internet y teléfono, provisionales, su distribución y consumo 
temporal, en los sitios que se requieran y los elementos necesarios de protección y seguridad 
tanto para el personal como para sus instalaciones. Estos servicios una vez finalicen las 
actividades de obra deberán ser retirados. 

6. Verificar que una vez finalizadas las actividades de obra el contratista de obra realice los 
respectivos retiros y limpieza de la zona de trabajo, bien sea que la haya utilizado él o sus 
subcontratistas. Igualmente, deberá proceder a desocupar y asear las instalaciones 
permanentes que hubiere utilizado, una vez termine la ejecución de la obra.  

7. Controlar las demoliciones que realice el contratista de obra con las medidas de seguridad 
necesarias para garantizar que no se ponga en riesgo al personal o personas de la comunidad. 
En particular, deberá verificar que no se permita el ingreso al lugar de la demolición al personal 
no autorizado, lo cual debe ser concordante con lo señalado en el plan de seguridad industrial 
y salud ocupacional. 

8. Verificar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con 
las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción, así como el acceso de 
personas ajenas a los trabajos y evite perturbaciones de tránsito e incomodidades y/o peligros 
a los vecinos. 

9. Verificar y hacer el seguimiento en la ejecución de las obras, con las protecciones necesarias a 
las construcciones vecinas, acorde a la necesidad de las mismas, grado de vulneración 
evidenciada y/o lo indicado en los estudios de suelos. 

10. Verificar y aprobar la construcción del campamento de obra con el área requerida 
contemplando un espacio para la Interventoría, un almacén y depósito de materiales para no 
sufrir pérdidas o deterioro de los mismos por su exposición a la intemperie, garantizando en 
los tres espacios la sanidad, integridad del personal, visitantes, equipos y el orden 
correspondiente, manteniéndolo en buenas condiciones y disponible durante todo el proyecto 
y hasta la entrega final de las obras, tiempo en el cual debe desmontar y retirar este 
campamento sin que implique pago alguno por este concepto por parte del contratante. De 
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requerirse un nuevo campamento por el desarrollo de la obra, este será por cuenta y riesgo 
del contratista de obra. 

11. Verificar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con 
las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción, así como el acceso de 
personas ajenas a los trabajos y evite perturbaciones de tránsito e incomodidades y/o peligros 
a los vecinos.  

12. Revisar y aprobar la instalación de la valla informativa en el lugar del proyecto con las 
características de la obra y de acuerdo con el modelo que será suministrado por el P.A. 
FONTUR, garantizando su óptimo estado durante toda la ejecución. De requerir permisos para 
la instalación, estos deberán ser tramitados y costeados en la administración por el contratista 
de obra. La instalación deberá ser aprobada por la interventoría. 

13. Controlar y validar la correspondiente señalización Cumplimiento del plan de manejo de 
tráfico (PMT) aprobado por la autoridad municipal o departamental correspondiente (de ser 
requerido), o que contenga como mínimo los siguientes parámetros: 

• El perímetro del frente de obra debe estar debidamente demarcado. 
• Habilitar senderos peatonales sobre todo el frente de la obra. 
• Los senderos peatonales deben estar libres de todo tipo de materiales, residuos y obstáculos 

que impidan o dificulten el tráfico peatonal. 
• Es responsabilidad del contratista de obra mantener en óptimas condiciones de presentación 

y seguridad el cerramiento y la señalización del proyecto. 
 

6.6.5 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS DISEÑOS INTEGRALES Y ESTUDIOS 
TÉCNICOS SUPERVISADAS POR EL INTERVENTOR. 

1. Verificar la correcta utilización de los planos, estudios técnicos y especificaciones de 
construcción entregadas por el P.A. FONTUR, así como aquellos productos de la 
complementación y coordinación técnica, únicamente para el desarrollo del objeto 
contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual.  

2. Verificar, validar y/o realizar seguimiento con el equipo profesional técnico de la interventoría 
la apropiación de los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción 
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, que deberá incluir las memorias de 
cálculo, planos y demás documentos. 

3. Resolver de manera proactiva y oportuna las dificultades técnicas que se presenten durante 
la ejecución de las obras. Implementar los recursos necesarios para la revisión y elaboración 
de las soluciones técnicas que se requieran en conjunto con el contratista, en un término no 
mayor a 3 días hábiles siguientes a la fecha en que se evidencie la dificultad. Lo anterior, no 
generará costos adicionales a las partes. 

4. Programar reuniones de seguimiento y visitas de campo, proponiendo alternativas, 
generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto. Realizar y 
suscribir de manera oportuna las actas correspondientes a dichas reuniones.  

5. Prestar apoyo oportuno al contratista de obra en caso de requerir acompañamientos o 
conceptos técnicos para el normal desarrollo del proyecto y solicitar los mismos a los 
especialistas, sin que esto genere atraso al proyecto, así como las acciones de contingencia 
para atender cualquier eventualidad con el concepto de los especialistas requeridos.  

6. Trasladar las solicitudes de requerimiento a la consultoría de los detalles arquitectónicos y de 
elementos no estructurales necesarios para la ejecución física del proyecto. De no existir, 
deberá validar, conceptuar y/o complementar con sus especialistas, la propuesta del 
contratista de obra con todos los soportes técnicos, planos, memorias cálculos y demás 
documentos, los detalles arquitectónicos y de elementos no estructurales, sin que esto 
represente un sobrecosto para P.A. FONTUR. 

7. Revisar en conjunto con el contratista de obra el inventario de redes de servicios públicos, 
inventario forestal y áreas verdes existentes dentro de la zona en donde se desarrollará el 
proyecto anexando los diferentes soportes y respectivos trámites ante las entidades 
correspondientes. 
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6.6.6 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN   

1. Validar y controlar la ejecución de obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, 
materiales e insumos de calidad y funcionalidad, cumpliendo con las fechas indicadas en la 
programación detallada aprobada. Solicitar en oportunidad la necesidad de más elementos o 
materiales que faciliten el correcto desarrollo y cumplimiento del cronograma para la entrega 
del proyecto y sus etapas. 

2. Verificar que los materiales y elementos empleados para la ejecución de la obra cumplan con 
las especificaciones y normas de calidad, vigentes para el cumplimiento del objeto del 
contrato, en particular el cumplimiento de la norma. 

3. Revisar y validar todos los ensayos de laboratorio, sondeos, núcleos y las demás pruebas que 
se requieran y/o solicite la ejecución del proyecto para verificar la calidad de los materiales y 
los demás elementos que se instalen en la obra. Para ello, el contratista interventor validará 
que los equipos y materiales utilizados para los diferentes ensayos y los respectivos resultados 
cumplan con la normatividad vigente. Así mismo, incluir los soportes de esta obligación en el 
informe mensual. 

4. Verificar la calibración de los equipos utilizados para los diferentes ensayos o pruebas de 
laboratorio con intervalos específicos, antes de su utilización, comparando con patrones de 
medición trazables a patrones de medición nacional o internacional. Cuando no existan tales 
patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación. Así mismo, 
incluir los soportes de esta obligación en el informe mensual. 

5. Verificar que los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construcción que sean 
necesarios para la ejecución de la obra, correspondan con las especificaciones de los planos 
estructurales y arquitectónicos, en cuanto a capacidad mecánica. Para dar cumplimiento a lo 
estipulado en los planos, condiciones técnicas y reglamento colombiano de construcción 
sismo resistente NSR-10, el contratista de obra deberá realizar los ensayos requeridos por la 
norma vigente de los elementos y materiales implementados en las actividades del proyecto 
en un laboratorio certificado; lo anterior con la aprobación por parte de la interventoría.  
Adicionalmente la interventoría podrá solicitar muestras adicionales, en el momento que lo 
considere conveniente, de acuerdo con la evolución constructiva de la obra. 

 

6.6.7 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 
1. Disponer del personal, elementos, transporte, comunicaciones y equipos, de acuerdo con la 

invitación objeto de este contrato, propuesta económica presentada, contrato y demás 
documentos del proceso contractual. De igual forma controlar y verificar el personal de obra, 
administrativos y profesionales, materiales, transporte, comunicaciones y equipos requeridos 
para la ejecución de la obra y el cumplimiento del cronograma.   

2. Mantener y verificar la permanencia del personal obligatorio para desarrollar el objeto 
contractual de acuerdo con el porcentaje de dedicación requerido en la invitación objeto de 
este contrato. 

3. Garantizar la asistencia del director, residentes y especialistas especializados de obra e 
interventoría (de acuerdo con la necesidad) de carácter obligatorio a las reuniones 
programadas por parte del contratista interventor y/o el supervisor designado por el P.A 
FONTUR. 

4. Observar e informar y solicitar en caso de ser necesario, todas las actualizaciones o acciones 
ante las autoridades respectivas, para la obtención y/o modificación de los permisos y licencias 
requeridos para la ejecución de la obra. 

5. Informar y generar alarmas con la debida antelación de atrasos de tiempo o desbalances de 
cantidades en obra o de ítems no previstos necesarios para la ejecución del contrato; en caso 
de que se presenten modificaciones al contrato, únicamente se ejecutarán una vez se 
encuentre suscrito el otrosí. El contratista de obra asumirá por su cuenta y riesgo el costo de 
las actividades que ejecute sin el respaldo contractual.   

6. Verificar la permanencia del personal de vigilancia, así como las medidas de seguridad 
necesarias en el lugar de ejecución de la obra durante las 24 horas del día, los siete (7) días de 
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la semana hasta su entrega y recibo a satisfacción del ente territorial. Inclusive, de presentarse 
alguna suspensión en la ejecución del proyecto. En caso de que la misma no sea por causas 
imputables al contratista, se analizará lo pertinente por parte de la interventoría para tomar la 
decisión que corresponda. 

7. Controlar y validar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de 
los defectos de estabilidad y asentamientos, de igual forma las áreas contiguas que presenten 
deterioro. 

8. Requerir la demolición y reemplazo, por su cuenta y riesgo del contratista de obra, indicando 
los términos de las actividades que resulten defectuosas según el análisis de calidad, o que no 
cumpla las normas de calidad mínimas requeridas para la obra, ya sea por causa de los 
insumos o de la mano de obra. 

9. Aprobar el plan de trabajo para la ejecución de las labores de construcción de excavaciones, 
incluidas las contingencias, controles, entre otros, para la excavación y construcción de muros 
de contención, retiro de escombros y sobrantes. (Si se requiere). 

10. Requerir la reposición, por cuenta y riesgo del contratista, de las obras de urbanismo, 
edificaciones vecinas, vías y todas las afectaciones dadas por la construcción. 

11. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la 
ejecución del contrato, especialmente con: Elementos de seguridad industrial necesarios para 
la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra, manipulación de equipos, 
herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del 
objeto contractual, dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para 
todo el personal utilizado en la ejecución de la obra. 

12. Garantizar que la construcción objeto del contrato, cumpla con los estándares arquitectónicos 
previstos en los diseños del proyecto, entregados por el ente territorial.  

13. Suscribir y firmar con el director y residente de obra la bitácora de las actividades ejecutadas 
diariamente, en donde se registran todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas 
en la ejecución de los trabajos y actividades de la obra. En caso de cambios o modificaciones 
tomadas en campo con alguno de los especialistas, debe quedar registrado en bitácora, con 
las firmas de los profesionales de obra e interventoría, con la descripción del concepto dado. 
Adicionalmente, se deberá registrar la visita de funcionarios que tengan relación con la 
ejecución del proyecto. La bitácora será incorporada en los informes mensuales y final, la cual 
deberá estar firmada por el director de obra e Interventoría y debe encontrarse debidamente 
foliada para el período según corresponda. 

14. Verificar que se tomen las precauciones necesarias de seguridad del personal a su cargo o 
servicio y los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país, 
requiriendo modificaciones del programa de servicio de seguridad, quien podrá además 
ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. El contratista de obra 
deberá responsabilizar a una persona de su organización aprobada por el contratista 
interventor para velar por el cumplimiento de dichas medidas, deberá organizar y dirigir el 
programa y comité de seguridad industrial de la obra, de acuerdo con las normas legales 
vigentes. 

15. Controlar el cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad vigente, sobre Seguridad y Salud 
en la Construcción, así como condiciones de higiene y seguridad.  

16. Analizar el seguimiento del avance contractual de los trabajos semanalmente o cuando se 
requiera, con el fin de prever, con la suficiente anticipación, los eventuales incumplimientos y 
así tomar las medidas necesarias, solicitando dentro de los términos indicados al contratista 
de obra el plan de contingencia soportado con tiempos, medidas para el cumplimiento, para 
su aprobación. 

17. Informar de manera inmediata a P.A FONTUR, las medidas pertinentes cuando se evidencia 
atraso en la ejecución del proyecto.    

18. Solicitar corrección a costo del contratista de obra de cualquier actividad que resulte mal 
ejecutada que incumpla con la normatividad vigente a pesar de haber sido cancelada en las 
actas parciales. 
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19. Dar respuesta oportunamente a las sugerencias, reclamaciones y consultas, que sean de su 
competencia, con el fin de solucionar juntamente con el contratista de obra los problemas que 
puedan afectar la adecuada ejecución del contrato de obra. 

20. Analizar, validar y aprobar sin afectar la ejecución de obra, los análisis de precios unitarios de 
las actividades o ítems no previstos para la ejecución de la obra con los debidos soportes y 
especificaciones técnicas respectivas, de los nuevos precios cuando se requieran ítems o 
actividades no previstas en el contrato, previo a la radicación en P.A. FONTUR para su 
validación y trámite de modificación que se requiera, lo anterior, en los términos y condiciones 
establecidas en el numeral 6. Ítems No Previstos del Capítulo IV “Negocio Jurídico y Etapa 
Contractual” del Manual de Contratación del P.A. FONTUR. 

21. Efectuar observaciones al contratista de obra de carácter técnico y administrativo en cuanto a 
calidad, presupuesto, programación, seguridad industrial y manejo ambiental de la obra y en 
especial de manejo de personal. 

22. Elaborar junto con el contratista de obra y el supervisor asignado por el P.A. FONTUR el acta 
de recibo a satisfacción de la obra por parte del ente territorial (encargado de su 
funcionamiento y mantenimiento) 

23. Supervisar que la obra se realice estrictamente, de acuerdo con los planos y especificaciones 
entregados por P.A. FONTUR y los ajustes o complementos que sean aprobados por la 
Interventoría y por P.A. FONTUR.   

24. Programar y asistir a los comités de obra por lo menos una (1) vez por semana, con el fin de 
verificar el estado y desarrollo del contrato y elaborar y suscribir las actas que documenten el 
estado de este, en estas se debe plasmar el avance porcentual de obra comparándolo con el 
programado y de igual forma el estado del cronograma con el programado.  

25. Elaborar y/o solicitar al contratista de obra (según corresponda) los documentos e informes 
que le sean requeridos en caso de que se interponga en contra el P.A FONTUR alguna acción 
administrativa, policial o judicial, o requerimientos formulados por tribunal de arbitramento u 
organismos de control y que guarden relación con la celebración, ejecución o liquidación del 
contrato de obra. 

26. Consultar y validar a las entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las 
normas vigentes: arquitectónicas, estructurales, servicios públicos (redes eléctricas, 
hidrosanitarias y contra incendio), obras de mitigación, ambientales, de seguridad y las demás 
que apliquen, con el fin de mantener actualizados cada uno de los estudios y diseños. 

27. Verificar que a más tardar quince (15) días hábiles después de la suscripción del acta de inicio 
del contrato de obra, el contratista presente la documentación requerida ante la curaduría 
urbana, secretarías de planeación o quien funge como aprobador del proyecto como 
CONSTRUCTOR RESPONSABLE del mismo, con el fin de actualizar el dato correspondiente y 
remitir copia de la gestión realizada al P.A. FONTUR. Cuando aplique. 

28. Informar al supervisor designado por el P.A. FONTUR lo antes posible de potenciales eventos 
o circunstancias externas que puedan perjudicar la ejecución de los trabajos o demorar la 
ejecución de las obras, proporcionando proyección de impacto de costos y tiempos, así como 
un plan de contingencia para revisión y aprobación por parte del Interventor y FONTUR. El 
contratista NO tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si 
hubiese hecho la advertencia anticipadamente.  

29. Informar y gestionar ante el ICANH todos los objetos de valor arqueológico que encuentre en 
los sitios de trabajo o que se descubran durante la ejecución del contrato, debiendo dar cuenta 
de ello inmediatamente a la supervisión designada por el P.A. FONTUR, para su custodia final 
ante el ICANH con la normatividad existente sobre la materia. (En caso en que se requiera.) 

30. Validar la incorporación en el cronograma de obra y demás planes de contingencia lo previsto 
en el plan arqueológico preventivo, siguiendo los protocolos que para ello establezca la 
entidad rectora en la materia. (En caso en que se requiera.) 

31. El contratista interventor deberá preparar la información y documentación necesaria para el 
comité de obra que se realizará semanalmente, se deberá contar con la participación del 
contratista de obra, contratista de interventoría con sus respectivos equipos de trabajo y 
eventualmente el Ente Territorial y la supervisión por parte de P.A. FONTUR.  De cada reunión 
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se deberá suscribir un acta que contenga los temas tratados, los compromisos, los 
responsables de su implementación, los plazos establecidos, porcentajes de ejecución, 
seguimiento del proyecto a nivel técnico, administrativo, financiero, legal, ambiental, social, 
SST y las firmas de los participantes, dicha acta deberá ser remitida el mismo día a la 
supervisión designada del por P.A. FONTUR por medio de correo electrónico. 

32. En el caso que se deba realizar un balance de mayores y menores cantidades de obra para el 
correcto desarrollo, entrega en tiempo y forma del objeto contractual, la interventoría 
verificará que se utilicen los mismos precios unitarios contenidos en la oferta económica 
presentada en su propuesta, así como el precio contemplado en la lista de insumos 
correspondiente y suscribirán un acta, siempre y cuando ello no supere el valor del contrato o 
desfinancie actividades necesarias para el proyecto. Si lo enunciado representa modificaciones 
en cuanto al plazo, alcance o valor del contrato se deberá adelantar el trámite correspondiente 
al interior del PA FONTUR previa aprobación y recomendación del interventor. Cualquier 
actuación del contratista que no cumpla con los procedimientos indicados será asumida por 
su cuenta y riesgo. Como parte del corte, se deberá presentar aprobado mensualmente el 
balance de mayores y menores cantidades, para cumplir con este seguimiento, indicando las 
variaciones del presupuesto, con los soportes que se den a lugar. 

33. Verificar y aprobar para consideración y autorización por parte de FONTUR y las otras 
entidades que hagan parte del Convenio de financiación, las mayores cantidades que sean el 
resultado de modificaciones en el alcance o en las especificaciones de las obras. Durante este 
proceso de revisión y aprobación, se determinarán los posibles ajustes en costo, duración y 
alcance del proyecto, incluyendo modificaciones contractuales y las respectivas fuentes y 
montos de financiación que fueren pertinentes para asegurar la idónea continuidad de las 
Obras. Una vez obtenida la aprobación y confirmada la disponibilidad presupuestal, EL 
CONTRATISTA podrá actualizar el presupuesto, cantidades, especificaciones y Análisis de 
Precios Unitarios (APU’s) correspondientes; la interventoría deberá validar y aprobar, de 
manera que los cambios autorizados se mantengan en concordancia con las necesidades del 
proyecto y los nuevos recursos disponibles. 

34. Aprobar las actividades no previstas que el contratista presente, previo a su ejecución, el 
contratista de obra deberá presentar las especificaciones y los análisis de precios unitarios 
correspondientes. La necesidad de ejecutar los nuevos ítems de obra será determinada por 
FONTUR, según concepto de la Interventoría, para lo cual se modificará el contrato 
incorporando los nuevos ítems y sus precios unitarios. Cualquier ítem no previsto que se 
ejecute sin la previa aprobación del Interventor y de la autorización de FONTUR será 
asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que FONTUR no reconocerá 
valores por tal concepto. Es así como todas las modificaciones (inclusión de ítems no 
previstos, eliminación de actividades, ajustes presupuestales, entre otras) al contrato deberán 
tramitarse ante el P.A. FONTUR, con la aprobación del Interventor y deben constar por escrito 
mediante la suscripción de modificación contractual al contrato inicial. De no mediar 
modificación contractual aprobada por el P.A. FONTUR, los costos o erogaciones que se 
deriven de sus decisiones unilaterales serán asumidas por cuenta y riesgos del EL 
CONTRATISTA.  

35. Trabajar en coordinación con el contratista de obra y en los casos precisos en que se requiera 
la comunicación con P.A. FONTUR ésta se realizará exclusivamente entre el contratista de obra 
a través de la interventoría. 

36. Verificar que el contratista adelante las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, 
para la obtención de los permisos requeridos para la ejecución de la obra, diferentes a los 
previamente entregados por FONTUR. 

37. Verificar y hacer seguimiento a las gestiones que se requieran para prórrogas, adiciones o 
modificaciones de licencias y permisos necesarios para ejecutar la obra. 

38. Elaborar y presentar en conjunto con el contratista de obra, las actas mensuales y el acta final 
de Obra. La firma del Acta Mensual de Obra por los representantes legales del Contratista y la 
Interventoría implica la afirmación bajo la gravedad de juramento que la Obra recibida está 
ejecutada, de acuerdo con las especificaciones y exigencias técnicas establecidas en los 
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documentos técnicos del Contrato de Obra. Si en el mes en evaluación no se ejecutó Obra, o 
no existe Obra para recibir a satisfacción por parte de la Interventoría, se realizará el acta 
mensual de Obra sin valor. Esta Acta deberá presentarse como anexo al informe mensual de 
interventoría. 

39. Mantener registro fotográfico y fílmico de antes, durante y al final de la construcción, 
incluyendo esta información gráfica como uno de los soportes para la producción de los 
reportes e informes periódicos que estén programados o sean solicitados por la supervisión 
designada por el P.A. FONTUR. 

40. Validar y verificar el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones 
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, multas 
establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución, 
liquidación del contrato y las actividades del contrato de obra , así como realizar los pagos 
propios del contrato de interventoría. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones 
correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. 

41. Observar, informar gestionar y aprobar las prórrogas del plazo para la ejecución de la obra, 
cuando por circunstancias imputables al contratista de obra, resulta necesaria y como 
consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de Interventoría, para que FONTUR 
pueda descontar dicho valor de las sumas que le adeude al contratista de obra, previa 
presentación de los soportes necesarios por parte de la Interventoría, de tal descuento se 
dejará constancia en el documento de prórroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o 
ejecución de las sanciones y/o cláusula penal pecuniaria prevista en el contrato y de las 
acciones que pueda iniciar la interventoría y/o FONTUR para obtener la indemnización de los 
perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen. 

42. Dar respuesta a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por el P.A FONTUR, entidad 
proponente, operador, terceros, entes de control y personal a cargo de manera eficaz y 
oportuna, en un plazo máximo de cinco (5) días calendario o antes, si los términos de respuesta 
del documento lo estipulan. Así mismo deberá responder o validar si es responsabilidad del 
contratista indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de 
terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del 
desarrollo de este. 

43. Recibir y validar los videos profesionales del contratista de obra, que incluya tomas aéreas 
mostrando el estado inicial, el avance y entrega final de las obras, la entrega de los videos debe 
tener cada uno, una duración de 1 minuto con reducción de 30 segundos. Así como realizar los 
videos propios en el desarrollo del contrato de interventoría. 
● Primer Video:  Se debe realizar cuando las obras presenten un avance como mínimo al 

35% de la ejecución. 
● Segundo Video:  Debe compilar el avance total de la obra con los aspectos más relevantes 

hasta su terminación. 
● Para la realización de dichos videos, se debe tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: Formato de alta definición con control de movimiento, Voz en off, que 
también incluya tomas aéreas con vehículo aéreo no tripulado – (Drone), que permite 
obtener imágenes de seguimiento de la obra, así mismo debe contener el cierre 
institucional según manual de imagen informado por FONTUR. 

 
6.6.8 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON SERVICIOS PÚBLICOS 
1. Verificar, validar y aprobar los complementos de los proyectos de conexión de los diferentes 

servicios públicos. De requerir algún ajuste deberá hacer seguimiento a la necesidad y apoyar 
la gestión de los trámites que sean requeridos ante las empresas prestadoras de los servicios 
públicos correspondiente al proyecto de conexión definitiva. 

2. Velar por la legalización y puesta en funcionamiento de las cuentas definitivas de cada uno de 
los servicios públicos: acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y las demás requeridas, 
realizando el acompañamiento al contratista de obra y a cada una de las entidades 
prestadoras de los servicios públicos, quienes suscribirán el acta respectiva. La entrega a 
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satisfacción de las cuentas definitivas de servicios públicos con sus correspondientes actas de 
conexión, serán requisito previo para la suscripción de la entrega y recibo final de la obra. 

3. Solicitar a las entidades prestadoras de servicios públicos el acompañamiento necesario para 
la revisión y recibo final de las obras que tengan que ver con dicho servicio público, la 
aprobación de las conexiones, la instalación de los medidores, certificaciones y las obras 
requeridas para el recibo final por parte de las empresas de servicios públicos y demás estarán 
a cargo del contratista de obra dentro de los plazos programados garantizando la racionalidad 
de los servicios de la obra. 

4. Exigir una vez finalizadas las obras y como requisito previo para la suscripción del acta de 
liquidación, la presentación de PAZ Y SALVO correspondientes, relacionados con los servicios 
públicos utilizados en la ejecución de la obra.  

6.6.9 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL EQUIPO DE TRABAJO 
1. Requerir al contratista de obra la permanencia del personal mínimo ofrecido y requerido para 

la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas y/o 
profesionales, la experiencia general, específica exigidas en el presente documento, de la 
misma manera el contratista interventor deberá contar con los profesionales o técnicos 
requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar 
comprometidos más del 100% de su tiempo incluyendo la dedicación requerida para la 
ejecución del contrato derivado del presente proceso y con contratos en ejecución con el P.A. 
FONTUR o con terceros. 

2. Validar, verificar, aprobar e informar al P.A. FONTUR el cambio de profesionales o técnicos 
requeridos y ofrecidos solicitados por el contratista de obra, la solicitud de sustitución deberá 
contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que 
acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas, la experiencia general, 
específica del nuevo personal, el cual deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser 
reemplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en la invitación abierta, sin perjuicio 
de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal mínimo 
requerido. Deberá así mismo adelantar los requerimientos que eviten la ausencia de 
cualquiera de los perfiles requeridos durante el desarrollo de las obras.  

3. Validar el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que 
ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los 
subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre 
el personal subcontratado y el P.A. FONTUR.  

4. Dar respuesta y/o hacer seguimiento a cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, 
que instaure o impulse el personal o los subcontratistas contra el P.A. FONTUR, por causa o 
con ocasión del contrato. 

5. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución de los objetos 
contractuales de obra e interventoría serán objeto de especial verificación por la interventoría 
y el P.A. FONTUR, según corresponda el seguimiento de cada contrato, el incumplimiento o la 
ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del personal mínimo 
requerido, acarreará la imposición de las sanciones contractuales correspondientes. 

6. Verificar que al personal de obra se le suministre la dotación con la identificación de las 
empresas a  las que pertenecen y con la imagen de identidad de FONTUR, en los casos de 
subcontratistas y del personal del contratista de obra respectivamente.  

7. Verificar que todo el personal del contratista de obra adopte todas las medidas de seguridad 
industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto 
contractual y se encuentren dotados de los elementos de seguridad industrial y de protección 
personal necesarios para la ejecución de las labores propias del contrato, será responsabilidad 
de la interventoría verificar que el contratista de obra salvaguarde la seguridad de todas las 
personas vinculadas por él mismo a la ejecución de la obra y a los funcionarios, contratistas y 
ciudadanía que pueda ser afectada en cualquier actividad en desarrollo del contrato que él o 
sus empleados desarrolle, los elementos de seguridad industrial serán los necesarios para el 
tipo de actividad que se desarrolle en cumplimiento del contrato. Así mismo, los operarios del 
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contratista no deberán manipular equipos ni insumos que se encuentren por fuera de los 
establecidos de manera específica para la ejecución del contrato.  

8. Verificar que el contratista de obra cumpla con la contratación mínima del 30% del 
personal no calificado de los municipios que conforman el norte del Cauca, (o en 
porcentaje del 50% en caso de que el mismo lo haya ofertado de acuerdo con los factores de 
escogencia de la invitación abierta que dio lugar a dicho contrato de obra) según la 
disponibilidad del personal mínimo, esta información deberá soportarse en los informes 
mensuales de interventoría. 
Nota: Para verificar la condición del personal de la región, la interventoría deberá solicitar los 
soportes necesarios al contratista de obra tales como: Cedula de Ciudadanía, Seguridad social 
que evidencie punto de atención, certificación de residencia de la Secretaria de Gobierno del 
respectivo municipio y/o autoridad competente que haya lugar.  

9. Suministrar y mantener el personal mínimo ofrecido y requerido para la ejecución del objeto 
contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas y/o profesionales, la experiencia 
general, específica exigidas en el presente documento. En todo caso, el contratista deberá 
contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual para 
revisar y aprobar de ser necesario las propuestas del contratista de obra, que en ningún caso 
podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo incluyendo la dedicación requerida 
para la ejecución del contrato derivado del presente proceso y con contratos en ejecución con 
el P.A. FONTUR o con terceros.  

10. Obtener la aprobación de la supervisión de P.A FONTUR con antelación al cambio de 
profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las 
justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el 
cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y específica 
del nuevo personal, el nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al profesional 
cumpliendo con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la 
regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal mínimo requerido.  

11. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal 
que ocupe la interventoría en la ejecución de la obra, no dará lugar al surgimiento de ningún 
tipo de vínculo laboral entre el personal de la interventoría y el P.A. FONTUR.  

12. Suministrar y garantizar la dotación del personal mínimo requerido para que ejecuten la 
interventoría, con la imagen de identidad de FONTUR. 

13. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes 
durante la ejecución del objeto contractual y deberá dotar a sus funcionarios de los elementos 
de seguridad industrial y de protección personal necesarios para la ejecución de las labores 
propias del contrato. Será responsabilidad del contratista salvaguardar la seguridad de todas 
las personas vinculadas por él mismo a los funcionarios, contratistas que pueda ser afectada 
en cualquier actividad en desarrollo del contrato que él o sus empleados desarrolle. Los 
elementos de seguridad industrial serán los necesarios para el tipo de actividad que se 
desarrolle en cumplimiento del contrato de interventoría.  

 
6.6.10 OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN 
1. Una vez sea recibido y validada la información del informe mensual de obra, el contratista de 

interventoría tendrá cinco (5) días hábiles para entregar el informe mensual a la supervisión 
delegada por parte del P.A. FONTUR el cual debe contener como mínimo lo indicado en el 
numeral relacionado con la elaboración de informes de avance del presente documento 

2. Requerir, revisar, observar y aprobar los planos récord, así como la totalidad de la 
documentación del proyecto conforme a la normatividad vigente, dicha documentación 
deberá ser presentada en medio impreso y magnético, en los cuales se plasmen todos los 
ajustes que se realizaron durante la ejecución del proyecto.  

3. Requerir, revisar, observar y aprobar, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual 
se deberá especificar los materiales de obra, así como de los equipos instalados, se deberá 
anexar el original de las garantías de todos los equipos, este manual contendrá en una escala 
reducida, pero legible, los planos arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos y de 
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equipos especiales el manual deberá ser remitido al P.A. FONTUR y al operador (municipio o 
entidad responsable del proyecto), una vez se encuentre debidamente viabilizado. 

4. Requerir y validar toda la información requerida por el supervisor designado por el P.A. 
FONTUR, entes de control, veedurías, entes territoriales, pero toda la información a través del 
conducto regular, supervisión solicita a interventoría, interventoría al contratista de obra, por 
ningún motivo se deben dar información a terceros sin autorización.  

5. Entregar oportunamente los informes semanales, mensuales, y finales descritos en el presente 
documento para aprobación de la supervisión delegada por parte de FONTUR, con los 
requerimientos de información mínima y necesaria indicada por P.A FONTUR, contemplando 
la información de la interventoría integral del proyecto. 

6. Entregar oportunamente los cortes de pago mensuales, y finales descritos en el presente 
documento para aprobación de la supervisión delegada por parte de FONTUR, con los 
requerimientos de información mínima y necesaria indicada por P.A FONTUR. 

7. La interventoría, deberá remitir a la Compañía Aseguradora, copia de las comunicaciones que 
se produzcan en el contexto de cualquier medida correctiva al contratista de obra, con el 
objetivo de poner en su conocimiento los hechos constitutivos de las medidas adoptadas y 
que puedan redundar en la alteración del estado del riesgo asegurado. Es importante contar 
con el registro de recibido de la comunicación por parte de la compañía Aseguradora y enviar 
al supervisor copia de este registro en los informes mensuales, indicado claramente en el 
informe del periodo y en el subsiguiente la continuidad o subsanación de los posibles 
incumplimientos. 

 
6.6.11 OBLIGACIONES AMBIENTALES 
1. Garantizar que en la obra no se afecte ninguna especie arbórea, de lo contrario, se deberá 

requerir y acompañar al contratista de obra en realizar el trámite de manejo silvicultural frente 
a la entidad del Municipio o departamento que apruebe dicha afectación. 

2. Verificar durante la vigencia del contrato de obra, los vehículos que transporten personal, 
herramientas y/o equipos de trabajo y sean propios del contratista y requieran según el Código 
de Tránsito de Colombia realizar la revisión técnico - mecánica y de emisiones contaminantes, 
deben llevarla a cabo en los Centros de Diagnóstico Automotriz - CDA autorizados por la 
autoridad competente, el certificado emitido por el desarrollo de la revisión, debe ser 
escaneado y entregado a la Interventoría al iniciar el contrato y cuantas veces sea renovado el 
mencionado certificado de los vehículos utilizados, durante la ejecución del contrato. 

3. Validar el cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato 
a nivel nacional, departamental y municipal según aplique. 

4. Garantizar que el contratista de obra realice la gestión integral de residuos de construcción y 
demolición, dando cumplimiento a las normas ambientales correspondientes a nivel nacional, 
departamental y municipal, adelantando el seguimiento correspondiente al cumplimiento 
permanente de esta obligación. 

5. Controlar y garantizar que el contratista de obra instale el punto de limpieza de llantas de 
todos los vehículos que salen de la obra.   

 
Nota: En caso de que el interventor haya ofertado el criterio de selección “Factor de Sostenibilidad”, 
para el primer informe de seguimiento deberá entregar la política de reciclaje y/o reutilización de 
residuos o desechos generados por el funcionamiento de la empresa u oficinas. Así mismo, en los 
informes de seguimiento mensuales, se deberá hacer alusión a los programas o estrategias de 
reciclaje y/o reutilización de residuos o desechos. 
 
6.6.12 OBLIGACIONES RELACIONADAS AL COMPONENTE FINANCIERO 
Dentro de las obligaciones de la interventoría, se encuentra la de realizar el seguimiento y control 
permanentemente a las obras realizadas frente a los recursos del contrato y la calidad contratada, 
para verificar en forma detallada la ejecución del presupuesto, el cual no puede exceder el valor 
asignado al contrato, realizar el seguimiento del anticipo (desembolso, inversión, amortización, 
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informes periódicos liquidación), actualizando periódicamente el cuadro de Control Financiero que 
presenta en su informe mensual. 

Teniendo en cuenta lo anterior, frente al aspecto financiero, las funciones de la Interventoría estarán 
encaminadas a lograr que las obras se ejecuten dentro del plazo y presupuesto establecido, y con 
la calidad y cuantía requerida para su óptimo funcionamiento, de igual manera, al finalizar cada 
uno de los trabajos, el interventor encargado cuantificará lo ejecutado, conforme a la obligación del 
contratista de Interventoría antes señalada. 

En tal sentido la Interventoría deberá: 

1. Autorizar las actas de corte parcial de obra, avalando las cantidades ejecutadas, verificando la 
completitud y claridad de las memorias de cálculo, sus correspondientes firmas, así como los 
demás soportes requeridos para el pago mensual en el contrato de obra; garantizando que 
estas actas se presenten dentro de los plazos previstos en el contrato o en las fechas indicadas 
por P.A FONTUR 

2. La Interventoría establecerá un control de pago de cantidades de obra para así evitar que se 
pueda presentar un doble pago y/o mayores cantidades pagadas frente a las realmente 
ejecutadas, de acuerdo con los procedimientos establecidos por el P.A. FONTUR. 

3. El Interventor verificará que la factura que allegue el contratista de obra corresponda en su 
calidad y cantidad, a lo realmente ejecutado y validado por la interventoría y corresponda a lo 
indicado en el corte parcial de obra y forma de pago establecida en el contrato. De haber 
inconsistencias o errores, deberá solicitar al contratista el cambio de dicho documento, dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, informando claramente los errores o 
inconsistencias, para que el contratista realice la corrección correspondiente. Por su parte el 
contratista deberá realizar las correcciones dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
notificación por parte del Interventor. Una vez verificada por parte del Interventor el 
documento corregido, iniciará el trámite para pago, se contará el término de pago a partir de 
este momento. El Interventor deberá verificar el cumplimiento de los pagos a los sistemas de 
seguridad social y aportes parafiscales del contratista de obra, previo a la aprobación para el 
trámite de pago. El cumplimiento de la entrega de la documentación y la subsanación de ésta 
no podrá exceder los plazos máximos para radicación de cuentas a P.A FONTUR, y se debe 
contemplar por lo menos 3 días hábiles de revisión del Supervisor de P.A FONTUR. De 
superarse estos tiempos no será responsabilidad de P.A FONTUR el no trámite oportuno de los 
cortes. 

4. Elaborar y mantener actualizados los balances financieros para efectos de modificaciones al 
contrato y presentarlos de manera oportuna a la Entidad, advirtiendo posibles cambios en el 
alcance de las actividades previstas, una vez iniciada la obra en el tiempo definido con la 
supervisión y vigilancia del contrato, a fin de prever posibles ajustes o requerimientos 
presupuestales. 

5. De acuerdo con la proyección de ejecución de las obras, la interventoría deberá, en el primer 
comité de seguimiento o cuando la entidad lo requiera, presentar un valor estimado de las 
obras a realizar por el contratista de obra, en el siguiente mes; lo anterior, con el fin de realizar 
la programación del PAC (Programa Anual de Caja), dicha programación proyectará los pagos 
a realizarse cada trimestre y se presentará en las fechas que lo solicite la supervisión. Así 
mismo, la interventoría deberá hacer seguimiento al cumplimiento del PAC programado. 

6. Realizar el seguimiento del anticipo (desembolso, inversión, amortización, informes periódicos 
liquidación), actualizando periódicamente el cuadro de Control Financiero del contrato de 
obra y amortización, el cual está enmarcado en los siguientes términos: 

 
 

6.1. ANTICIPO: FONTUR desembolsará a título de anticipo, una cuantía equivalente al QUINCE 
POR CIENTO (15%) del valor total del contrato, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos para su giro.  
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JUSTIFICACIÓN:  

“(…) FONTUR podrá entregar anticipos al contratista cuando sea necesario para el adecuado 
cumplimiento del contrato. Podrá otorgar anticipos, entre otros, en los siguientes casos: 

a. Si se requiere la importación de equipos o elementos. 
b. Si se trata de un contrato de obra, el cual deberá destinarse a la ejecución del contrato 

en su totalidad. (…)” 
 
La posibilidad de incorporar esta figura dentro de la estructura de los contratos de obra se 
encuentra reglada por dicho Manual, y en todo caso su pertinencia y límite porcentual están 
precedidas de varios factores, que, si bien fueron analizados al momento de estructuración de 
los documentos que hacen parte de este proceso, pasan a ser replanteados nuevamente, en 
consideración a las solicitudes reiteradas que se han presentado por parte de los interesados, 
esto además atendiendo a la naturaleza del contrato, el tracto sucesivo que contiene su plazo 
de ejecución, el alcance de las actividades a ejecutar y las particularidades asociadas a este 
proyecto. 

En este sentido, P.A. FONTUR ha determinado la conveniencia de otorgar un anticipo 
equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del valor del contrato de obra, previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos para su desembolso, con el fin de que el 
contratista seleccionado cuente con los recursos suficientes para realizar la inversión inicial en 
los componentes de materiales, destinados a la construcción y de esta forma agilizar el 
desarrollo de las obras y facilitar al contratista el cumplimiento de los plazos y las 
especificaciones de construcción establecidas y en consecuencia.  
 
La interventoría verificará y realizará el seguimiento con el fin de que el anticipo se destine 
exclusivamente al cubrimiento de los costos iniciales en que deba incurrir EL CONTRATISTA 
DE OBRA en la iniciación del objeto contractual, y de acuerdo con el Plan de Inversión, 
aprobado por la interventoría. El anticipo se podrá utilizar en materiales que hagan parte del 
costo directo, los equipos especiales que hacen parte del proyecto tales como bombas, plantas 
de emergencias, subestaciones SI podrán adquirirse con el anticipo. NO podrá utilizarse en 
mano de obra, compra y alquiler de equipos necesarios para la ejecución, cajas menores e 
ítems relacionados con el costo indirecto del proyecto. 
 
En todo caso, el contratista podrá renunciar al desembolso de anticipo, mediante 
comunicación escrita, y validación de la interventoría. 

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no 
están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. 
 
Términos y condiciones de la administración del anticipo, cuyo seguimiento está a cargo 
del interventor:  

• Requisitos para su desembolso:  
Para el desembolso del anticipo, se requiere previamente el cumplimiento de la totalidad de 
los requisitos de pago y adicionalmente los siguientes:  

1. Suscripción del acta de inicio de obra (Contratista de obra e interventoría). 
2. Aprobación del P.A. FONTUR de la garantía entregada por el CONTRATISTA DE OBRA, 

para el manejo e inversión del anticipo. 
3. Aprobación por parte de la interventoría, del cronograma de amortización y Plan de 

Inversión del Anticipo, el cual deberá ser aprobado por la interventoría, quien controlará 
su manejo. Este plan deberá contener las actividades o rubros en los cuales será invertido 
el anticipo, el término y la forma de su legalización. En todo caso, los conceptos de 
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inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados 
por la interventoría, el cual deberá tener en cuenta las siguientes variables: programación 
de obra, valor y porcentaje entregado a título de anticipo, plan de manejo e inversión del 
anticipo y el plazo máximo establecido para la amortización. 

4. Aprobación por parte de la interventoría del plan de manejo e inversión del anticipo, en 
el cual se contemple los tiempos e inversiones de conformidad con las cuales se ejecutará 
el anticipo. 

5. Constitución por parte del CONTRATISTA DE OBRA, en una entidad vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, de la fiducia o del patrimonio autónomo 
irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, previa 
aprobación expresa de la INTERVENTORIA del contrato respectivo, en el cual deberá 
establecerse de manera expresa que el beneficiario de este será la P.A. FONTUR. El costo 
de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. Deberá entregar: 
copia del contrato de fiducia, el contratista deberá aportar certificación bancaria de la 
fiducia, carta dirigida al P.A FONTUR autorizando el giro por parte del contratista, y la 
cuenta de cobro por valor del anticipo. El plazo del contrato de fiducia mercantil debe 
extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título 
de anticipo. 

6. El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de 
P.A. FONTUR para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de 
cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 

• Amortización:  
 

1. El P.A. FONTUR pagará a título de anticipo, el QUINCE POR CIENTO (15%) del valor del 
contrato, el cual será amortizado con un porcentaje mínimo del 20% durante máximo el 
75% del plazo contractual, es decir dentro de los 9 primeros meses de ejecución.  

2. El anticipo será amortizado (mínimo (20%) mediante deducciones de las actas mensuales 
de obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de 
amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación 
que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el 
Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total 
deberá realizarse antes del vencimiento del plazo de amortización del anticipo indicado, 
situación que deberá ser controlada por la interventoría. Sin embargo, el contratista de 
obra deberá tener en cuenta que para cumplir con este requisito es posible que deba 
incrementar el porcentaje de amortización. 

3. Ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización 
expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo 
corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el Plan de Inversión del 
Anticipo aprobado por el Interventor.  

4. Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como 
los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a FONTUR, 
lo cual debe ser verificado por el Interventor.  

5. La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente al Interventor y al Contratista dentro de 
los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo 
del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente 
información: el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las 
inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del 
ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados. Dicho Informe será trasladado a 
FONTUR con cada informe mensual de interventoría.  

6. En caso de que el contratista NO destine los recursos para el bien o la obra de acuerdo 
con lo convenido, la interventoría entregara los soportes e informes, con lo cual P.A. 
FONTUR deberá iniciar una sanción de incumplimiento contractual, y podrá dar por 
terminado el contrato, salvo que el contratista devuelva los dineros o los invierta a la obra, 
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bien o servicio contratado. Lo anterior sin perjuicio de la interposición de acciones de 
responsabilidad y otras de naturaleza administrativa y judicial que se consideren 
pertinentes.  

7. P.A. FONTUR se reserva el derecho a continuar con la ejecución del contrato o darlo por 
terminado, previa garantía del debido proceso. 

8. P.A. FONTUR, podrá exigir al contratista el reintegro total del anticipo no amortizado, 
cuando se presenten circunstancias que a su juicio ameriten dicho reintegro. 

 
• Reglas para el Manejo e Inversión del Anticipo. 
Para el manejo e inversión del anticipo, se aplicarán las siguientes reglas:  

1. El contratista de obra deberá invertir, en forma directa y de manera inequívoca, el anticipo 
en el objeto contractual, con sujeción al plan de manejo e inversión de este aprobado por 
la INTERVENTORÍA, el cual deberá ajustar a los porcentajes indicados en la oferta. 

2. La inversión del anticipo debe entenderse como la aprobación y autorización por parte 
de la interventoría, de las facturas de compra de equipos del proyecto, materiales, 
insumos en los cuales se puede usar el anticipo para garantizar el cumplimiento del 
contrato de obra, de acuerdo con el plan de manejo e inversión del anticipo; en 
consecuencia, se entiende que el anticipo ha sido invertido, cuando el 100% de los 
recursos de la fiducia o del patrimonio autónomo hayan sido utilizados en las compras o 
los pagos mencionados.  

3. La P.A. FONTUR no aceptará como gasto amortizable de anticipo los relacionados con la 
legalización del contrato (pólizas, publicaciones, etc.). 

4. El anticipo se manejará a través de una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable, el 
cual deberá establecer de forma expresa que la autorización de los desembolsos o 
cheques que se giren con cargo a éste, necesitan la firma o autorización del contratista y 
la del Interventor, con los soportes que estipulen la correcta inversión del anticipo. 

5. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto totalmente por el contratista, dichos 
dineros deberán reintegrarse dentro de los 30 días siguientes de mes ejecutado.  

6. El contratista de obra debe permitirle a la interventoría, sin ningún tipo de restricción, la 
revisión permanente del flujo de fondos. 

7. EL CONTRATISTA DE OBRA deberá consignar mensualmente en al P.A. FONTUR los 
rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado para la ejecución del 
proyecto. 

8. El contratista de obra deberá rendir para aprobación de la interventoría un informe 
mensual de gastos dentro de los primeros quince (15) días calendario del siguiente mes 
ejecutado, con el fin de legalizar los desembolsos incurridos en el mes de facturación: que 
contenga a. Relación detallada de gastos con soportes. b. Extractos bancarios. c. 
Conciliación bancaria. d. Certificación bancaria de rendimientos (si procede). e. lo demás 
que considere la interventoría. Este informe debe venir suscrito por el revisor fiscal o el 
representante legal, junto con el contador de la correspondiente empresa. 

9. El contratista de obra deberá entregar para aprobación de la interventoría un informe 
final de inversión del anticipo, el cual debe incluir a. consolidado y relación detallada de 
gastos con soportes. b. consolidado de extractos bancarios. c. Conciliación bancaria. d. 
Certificación bancaria de rendimientos (si procede)., e. Informe final de la fiducia. f. 
liquidación de la fiducia g. lo demás que considere la interventoría. Este informe debe 
venir suscrito por el revisor fiscal o el representante legal, junto con el contador de la 
correspondiente empresa. 

 
• Presentación Flujo de manejo e inversión del anticipo 
EL CONTRATISTA DE OBRA deberá presentar el flujo de inversión del anticipo, expresado en 
pesos, para aprobación de la interventoría. 
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La presentación del flujo de inversión del anticipo deberá realizarse mediante una hoja de 
cálculo de Excel u otra herramienta, por capitulo contenidos en la propuesta económica, 
discriminados por mes. Para ilustración de los interesados se presenta el siguiente modelo: 

Flujo de Inversión del anticipo 

cod. Descripción Mes 1 Valor mes 1 Mes 2 Valor mes 2 

1 Capítulo 1 10% $0.00 6% $0.00 

 Subcapítulo 1.1 4% $0.00  $0.00 

 Actividad o ítem 1.1.1 2.5% $0.00  $0.00 

 Actividad o ítem 1.1.2 1.5% $0.00  $0.00 
 Subcapítulo 1.2 6% $0.00 6% $0.00 

 Actividad o ítem 1.2.1 3% $0.00   

 Actividad o ítem 1.2.2 1.8% $0.00 1.5% $0.00 

 Actividad o ítem 1.2.3 1.2% $0.00 4.5% $0.00 

2 Capítulo 2 5% $0.00   

 Subcapítulo 2.1 5% $0.00   

 Actividad o ítem 2.1.1 3.5% $0.00   

 Actividad o ítem 2.1.2 1.5% $0.00   

 Actividad o ítem 2.1.3     

3 Capítulo 3 10% $0.00 5% $0.00 

4 Capítulo 4 10% $0.00 10% $0.00 

5 Capítulo 5 10% $0.00   

6 Capítulo 6 3% $0.00 2% $0.00 

 …     
 subtotal del mes 48%  23%  

 Acumulado 48%  71%  

Plazo de ejecución del contrato: 12 meses  

Porcentaje asignado de anticipo para el presente proceso: 15 %  

Plazo de amortización del anticipo: 9 meses  

Porcentaje de amortización mensual: 20 %  

 
6.6.13 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LA OBRA 
1. Verificar de manera detallada que el contratista de obra implemente las especificaciones 

técnicas entregadas con los estudios y diseños entregados, haciendo lectura de ellas en 
conjunto con los planos, memorias y estudios técnicos, cualquier detalle que se haya omitido 
en las especificaciones, muestras, anexos o en todos estos, y que deba formar parte de la 
intervención, no exime al contratista de su ejecución, ni podrá tomarse como base para 
reclamaciones posteriores, por lo tanto queda obligado a cumplir con éstas especificaciones y 
muestras físicas. 

2. Requerir y validar muestras físicas previo a su uso, en conjunto con las fichas técnicas 
suministradas por el contratista de obra, antes de las actividades a realizar, teniendo de 
presente el cronograma del proyecto y plan de compras. 

3. Requerir, validar y/o conceptuar los ensayos, pruebas de laboratorio y presentar los informes, 
evaluaciones o certificados de calidad de los elementos o materiales de construcción que 
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considere pertinente la interventoría o el supervisor, los cuales deberán ir anexos al informe 
mensual presentado por la interventoría de obra. 

4. Revisar oportunamente con informes validados por los especialistas que hacen parte del 
equipo mínimo, todas las decisiones que difieran de lo indicado en los estudios y diseños. 

5. Solicitar al contratista de obra la ejecución de acciones correctivas de las actividades 
indebidamente ejecutadas, a su costa, sin derecho a remuneración distinta a la que hubiere 
demandado inicialmente, el suministro de bienes de acuerdo con las especificaciones técnicas 
y diseños aprobados, los planos y demás condiciones del contrato. 

6. Asegurar, que el contratista de obra se familiarice con las condiciones actuales de las obras a 
intervenir, con el fin de poder coordinar directamente la ejecución de las actividades. 

7. Requerir y verificar que la maquinaria, equipos y herramientas son las adecuadas y necesarias 
para el cumplimiento de las actividades objeto de esta contratación. 

8. Controlar que el contratista de obra tenga disponibilidad de equipos de construcción y 
herramientas necesarias para atender los requerimientos del proceso constructivo, estos 
equipos pueden ser propios o alquilados por algún proveedor de la obra. 

9. Requerir y validar que el contratista de obra allegue los correspondientes certificados de 
calibración de los equipos que así lo ameriten de acuerdo por lo dispuesto por la interventoría 
o P.A. FONTUR. Los materiales nuevos por utilizar deben ser de primera calidad, y su aplicación 
y comportamiento son responsabilidad del contratista de obra quien deberá presentar póliza 
de estabilidad de la intervención, los materiales a reutilizar deberán ser desmontados 
cuidadosamente, se limpiarán y almacenarán debidamente para su reinstalación en lugar 
seguro. 

10. Garantizar que el contratista de obra adelante intervenciones que afecten acabados ya 
instalados, el contratista de obra deberá utilizar materiales con las mismas especificaciones y 
referencias de los ya instalados a fin de mantener la homogeneidad de las superficies 
intervenidas, de igual forma, todos los materiales a utilizar o instalar en intervención requieren 
aprobación previa del interventor. 

11. Aprobar por parte de la interventoría los materiales, equipos, personal y demás a utilizar en 
obra, lo cual no exime o exonera a los contratistas de obra e interventoría, de su 
responsabilidad por la calidad y estabilidad de las intervenciones. 

 
6.6.14 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN RELACIÓN CON HSEQ 

El contratista interventor realizará seguimiento y acompañará al contratista de obra en el 
cumplimiento de las siguientes responsabilidades en materia de seguridad industrial y salud 
ocupacional: 

 
ASPECTOS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

Documental 
Sistema de 
Seguridad   

1. Establecer el panorama de factores de riesgo  
2. Contar con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo según la Ley 1562-

2012 
3. Establecer el cronograma de actividades del Sistema de Seguridad y Salud en 

el trabajo  
4. Establecer procedimientos de trabajos seguros 
5. Establecer un cronograma de capacitación y entrenamiento  

Documental Plan 
de Emergencias y 
Contingencias 

1. Realizar el análisis de riesgos y vulnerabilidad para la obra  
2. Realizar la conformación de brigada de emergencias para la obra  
3. Establecer el Plan de Emergencias y PONS (Procedimientos Operativos 

Normalizados) para la obra   
4. Contar con el listado de centro de atención de emergencias  

 

 

1. Para las personas que ejecuten trabajos en altura, contar con el certificado de 
alturas de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones No 1409 del 23 de 
julio de 2013 y 1903 del 07 de junio de 2013 del Ministerio de Trabajo. 

2. Contar con la acreditación de competencia para operarios de grúas y/o torre 
grúas, montacargas y demás equipos especiales  
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ASPECTOS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Documental para 
todo el personal  

3. Contar con los registros de inducción o capacitación específica para operarios 
que manejen maquinaria  

Seguridad Social 
del Personal  

1. Todo el personal debe estar afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales 
(ARL – Riesgo 5 operativos y administrativos que permanezcan o asistan a 
obra), al Sistema General de Salud (EPS), al Sistema General de Pensiones 
(AFP)  

2. Mantener los pagos al día en el Sistema General de Seguridad Social ARL, EPS 
y AFP  

3. Mantener un listado actualizado y accesible de todo el personal, administrativo 
y operativo, con la respectiva entidad correspondiente de EPS-ARL y AFP, para 
su seguimiento y atención en caso de emergencia.  

 

 

 

 

 

Seguridad 
Industrial 

1. Suministrar y acondicionar sitios de trabajo que garanticen la seguridad y la 
salud de los trabajadores  

2. Realizar las diferentes inspecciones en seguridad y salud ocupacional de 
acuerdo con el cronograma el Sistema de Seguridad Social y Salud en el 
Trabajo) 

3. Implementar los procedimientos de trabajos seguros con su respectivo 
formato de permiso diligenciado  

4. Realizar la investigación de accidentes e incidentes de trabajo (AT) de acuerdo 
con la Resolución 1401 de 2007 

5. Realizar la protección de vacíos, aseguramiento de escaleras y andamios, 
iluminación en sitios de trabajo y zonas de circulación. 

6. Suministrar la ropa de trabajo y los elementos de protección personal (EPP) en 
cantidad y calidad suficiente y de acuerdo con los riesgos en el trabajo 

7. Garantizar que el personal utilice en cada labor, la ropa de trabajo y los 
elementos de protección personal de acuerdo con los riesgos asociados a la 
labor específica.  

8. Contar con servicios sanitarios separados por sexo y dotados de los elementos 
con papel, toallas, jabón y recipientes para sus servicios (inodoro, orinal, 
lavamanos) y suficientes con el número de trabajadores  

9. Realizar las inspecciones preoperacionales que garanticen el buen estado de 
las máquinas y equipos. 

Inducción, 
Capacitación. 

1. Realizar inducciones y capacitaciones al personal en los procedimientos de 
seguridad y normas que debe cumplir de acuerdo con los riesgos de su labor. 

 

 

 

Manejo de 
Emergencias y 
Contingencias 

1. Contar con botiquines de primeros auxilios con la dotación adecuada  
2. En el sitio de labores se debe contar con extintores de incendio con capacidad 

y del tipo adecuado a los riesgos encontrados 
3. Realizar la señalización de seguridad, acopios, y se cuentan con 

procedimientos y rutas de evacuación y punto de encuentro en la obra 
4. Contar con la brigada de atención de emergencias debidamente identificada  
5. Mantener actualizados los listados de personal de acuerdo con los nuevos 

ingresos  
6. Contar con el listado de teléfonos de emergencia y son accesibles para el 

personal  
 
El contratista interventor realizará seguimiento y acompañará al contratista de obra en el 
cumplimiento de las siguientes responsabilidades en materia de medio ambiente, de conformidad 
con las normas ambientales vigentes expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible: 
 

ASPECTOS AMBIENTALES 

1. Establecer para la obra la matriz de identificación de aspectos e impactos 
ambientales  
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ASPECTOS AMBIENTALES 

 

 

Documentación   

2. Establecer programas y procedimientos de acuerdo con los impactos 
ambientales identificados (manejo de aceites usados y/o sustancias 
combustibles, control de ruido, control de emisiones atmosféricas, control de 
vertimientos industriales, manejo de residuos) 

3. Contar con la licencia ambiental de sitios de disposición final de escombros  
4. Contar con la licencia ambiental de sitios de disposición final de residuos 

peligrosos  
5. Contar con la certificación ambiental de la empresa prestadora de baños 

portátiles 
6. Contar con hoja de vida del equipo o máquina / ficha técnica o certificación 

de la maquinaria  

7. Establecer un plan de mantenimiento de la maquinaria utilizada en el 
proyecto. 

Espacio Público  1. Al intervenir zonas duras de espacio público se debe restaurar la zona como 
estaba antes de la intervención  

Manejo de Aguas  1. Realizar el tratamiento previo a los efluentes contaminados (arenas, grasas, 
etc.) vertidos al sistema de alcantarillado 

 

 

 

Manejo y 
Disposición de 
Residuos Sólidos 
Escombros, Aseo 
en Obra  

1. Implementar jornadas de aseo que garanticen la limpieza tanto de la obra 
como de las vías que puedan verse afectadas  

2. Los escombros deben ser retirados dentro de las 24 horas siguientes a su 
generación del frente de obra  

3. Disponer de canecas por cada piso de obra para recolección de residuos 
sólidos tanto de material reciclable y otra para material orgánico  

4. Garantizar la recolección por parte de empresas prestadoras de servicios de 
aseo de los residuos de tipo orgánico, en el caso de residuos reciclables, 
entregar a terceros. 

5. Las volquetas destinadas al transporte de escombros deben cumplir con la 
Resolución 541 de 1994 (Estado del platón, sin morro y cubrimiento de la 
carga)  

6. Realizar la disposición final de escombros dispuestos en sitios aprobados por 
la autoridad ambiental  

7. Los escombros dispuestos en sitio autorizados por la autoridad ambiental 
deben ser certificados en su totalidad  

8. Habilitar senderos peatonales sobre todo el frente de la obra 
9. Los senderos peatonales deben estar libres de todo tipo de materiales, 

residuos y obstáculos que impidan o dificulten el tráfico peatonal  
10. Elaborar el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) y presentarlo a la Interventoría 

para su revisión y viabilización previo a la radicación ante la autoridad 
municipal correspondiente para su aprobación y posterior implementación y 
seguimiento.  

 

 

Control de Ruido, 
Emisiones 
Atmosféricas  

1. En vecindad de núcleos institucionales, los compresores deben trabajar bajo 
ciclos 2 horas continuas, seguidas de 2 horas de descanso 

2. Realizar la limpieza de las llantas de las volquetas a la salida de la obra o por 
frente de obra de acuerdo con las condiciones del clima o cuando se requiera  

3. Las vías de acceso deben permanecer libres de escombros y/o cualquier tipo 
de residuo producido durante la obra    

4. Realizar mediciones para controlar el ruido y las emisiones de material 
particulado y gases a la atmósfera como resultado de las actividades de 
construcción, operación de vehículos, equipos y maquinaria. Cumplir los 
parámetros de ruido según Resolución 627 de 2006  

 

 

 

1. Realizar la protección de los materiales de construcción y/o reutilizables (con 
plásticos, lonas o mallas)  

2. Los materiales de construcción (agregados, asfalto, concreto, ladrillo, arcilla) 
deben ser suministrados de sitios que cumplen con la legislación ambiental 
vigente. 

3. Contar con las certificaciones de cada uno de los proveedores empleados 
(agregados, asfalto, concreto, ladrillo, arcilla)  
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ASPECTOS AMBIENTALES 

Manejo de 
Materiales  

4. No se podrá almacenar materiales en áreas como andenes, espacios o vías 
públicas o zonas verdes 

Maquinaria  
1. Realizar la notificación de ingreso/retiro de la obra de la maquinaria y equipo  
2. Cumplir con lo establecido del plan de mantenimiento de la maquinaria y 

equipo 
Manejo de 
Campamentos 
Provisionales  

1. Contar con las conexiones a servicios públicos debidamente legalizada  

2. Realizar el mantenimiento periódico de los baños. 

Plan de manejo 
ambiental PMA  

1. Actualizar y/o reformular el Plan de Manejo de Ambiental (PMA) y presentarlo 
a la Interventoría para su revisión y viabilización previo a la radicación ante la 
autoridad ambiental para su aprobación y posterior implementación y 
seguimiento.  

 
Como complemento a lo anterior y a lo descrito en el manual de supervisión e interventoría vigente 
de FONTUR, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 y 1474 
de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
6.7 PERSONAL OBLIGATORIO PARA DESARROLLAR EL OBJETO CONTRACTUAL  
El oferente a quien se le adjudique el Contrato estará obligado durante la ejecución de éste a 
disponer y mantener los profesionales y técnicos mínimos requeridos para atender los temas 
referentes a las distintas especialidades de las actividades contempladas en el proyecto, sin que 
esto genere costos adicionales al P.A. FONTUR. EL INTERVENTOR deberá disponer del PERSONAL 
MÍNIMO REQUERIDO, cuyos requisitos se establecen en los cuadros siguientes:  
 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

CARGO A 
DESEMPEÑAR 

PERFIL 
ACADÉMICO 

No. DE 
PROFESI
ONALES 

EXPERIENCIA GENERAL 
MÍNIMA SOLICITADA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

MÍNIMA SOLICITADA 
DEDICACIÓN 

Director de 
Interventoría 

Ingeniero Civil 
o Arquitecto 

Uno (1) 

Experiencia general 
igual o mayor a cinco (5) 
años contada a partir de 

la expedición de la 
Tarjeta Profesional con 
Posgrado en Gerencia 

de Proyectos o Gerencia 
de Obras o afines 

O 

Experiencia general 
igual o mayor a siete (7) 

años, contada a partir de 
la expedición de la 

Tarjeta Profesional sin 
posgrado. 

Experiencia específica como 
Director de Interventoría en 

mínimo tres proyectos 
terminados relacionados con   
Construcción, ampliación y/o 
mejoramiento de plazas de 
mercado y/o edificaciones 

comerciales con plazas, 
plazoletas y/o bulevares   y/o 

parques y/o escenarios 
deportivos con espacio público. 

60% El director 
de Interventoría, 

deberá estar 
presente siempre 
en los comités y 

reuniones del 
proyecto. 

Residente de 
Interventoría 

Ingeniero Civil 
o Arquitecto 

Uno (1) 
Experiencia general 

igual o mayor a cuatro 
(4) años, contada a partir 

Experiencia específica como: 
Residente de Interventoría en 

mínimo dos proyectos 
terminados relacionados con   

100 %. En Obra 
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PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

CARGO A 
DESEMPEÑAR 

PERFIL 
ACADÉMICO 

No. DE 
PROFESI
ONALES 

EXPERIENCIA GENERAL 
MÍNIMA SOLICITADA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

MÍNIMA SOLICITADA 
DEDICACIÓN 

de la expedición de la 
Tarjeta Profesional. 

Construcción, ampliación y/o 
mejoramiento de plazas de 
mercado y/o edificaciones 

comerciales con plazas, 
plazoletas y/o bulevares y/o 

parques y/o escenarios 
deportivos con espacio público. 

Especialista 
Estructural 

Ingeniero Civil 
con posgrado 
en estructuras 

o afines 

Uno (1) 

Experiencia general 
igual o mayor a cinco (5) 
años contados a partir 
de la expedición de la 

tarjeta profesional. 

Deberá acreditar 
postgrado en 

Estructuras o afines. 

Experiencia específica como 
especialista estructural 

acreditando como mínimo en 
tres (3)   proyectos de 

infraestructura terminados. 

50% 

Especialista en 
redes 

eléctricas, 
telefónicas, voz 

y datos 

Ingeniero 
electricista o 

ingeniero 
eléctrico 

Uno (1) 

Experiencia general 
igual o mayor a cinco (5) 
años contados a partir 
de la expedición de la 

tarjeta profesional 

Experiencia específica como 
Ingeniero eléctrico acreditando 

como mínimo en tres (3)   
proyectos de infraestructura 

terminados. 

30% 

Especialista 
Ambiental 

Ingeniero civil 
(Postgrado en 

Medio 
Ambiente o 

afines) o 
Ingeniero 
ambiental 

Uno (1) 

Experiencia general 
igual o mayor a cinco (5) 
años contados a partir 
de la expedición de la 

tarjeta profesional. 

Experiencia específica como 
especialista ambiental 

acreditando como mínimo en 
tres (3)   proyectos de 

infraestructura terminados. 

100% 

Especialista en 
redes 

hidráulicas, de 
gas y red 

contraincendio
s 

Ingeniero civil 
(con posgrado 
en ingeniería 
hidráulica o 
ingeniería 
sanitaria) o 

afines o 
ingeniero 
sanitario 

Uno (1) 

Experiencia general 
igual o mayor a cinco (5) 
años contados a partir 
de la expedición de la 

tarjeta profesional. 

Experiencia específica como 
especialista Hidráulico, 

acreditando como mínimo en 
tres (3) proyectos de 

infraestructura terminados. 

30% 

Especialista en 
Geotecnia 

Ingeniero civil 
con posgrado 

en Geotecnia o 
afines 

Uno (1) 

Experiencia general 
igual o mayor a cinco (5 
años contados a partir 
de la expedición de la 

tarjeta profesional 

Experiencia específica como 
especialista geotécnico 

acreditando como mínimo en 
tres (3)   proyectos de 

infraestructura terminados. 

25% 

Especialista en 
costos, 

presupuestos y 
programación 

de obra 

Profesional en 
Ingeniería civil 
o Arquitectura 

Uno (1) 

Experiencia general 
igual o mayor a cinco (5 
años contados a partir 
de la expedición de la 

tarjeta profesional 

Experiencia específica como 
profesional en costos, 

presupuestos y programación 
de obra acreditando como 

20% 
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Además de las obligaciones inherentes a cada cargo, de manera general las obligaciones de cada 
profesional serán las siguientes: 
 
● Director de Interventoría:  Deberá estar de manera presencial en obra, en conjunto con el 

director de obra, dirigir la interventoría, realizar el seguimiento a la programación de obra, 
verificar y hacer seguimiento a la metodología, recursos, maquinaria, equipos necesarios para la 
ejecución de las obras puestos a disposición por el contratista de obra, realizar seguimiento 
técnico, administrativo y estar presente en las reuniones y/o comités, en la toma de decisiones 
y cuando P.A. FONTUR lo requiera.    

● Residente de Interventoría:  Deberá estar presente en el lugar de las obras DE FORMA 
PERMANENTE, realizar seguimiento como interventoría a la ejecución técnica de las obras, 
hacer cumplir las especificaciones técnicas, normas de seguridad laboral. Así mismo deberá 
hacer seguimiento al control diario de entrada y salida de personal de obra, ingreso de 
materiales, equipos y herramientas y retiro de escombros. Deberá informar oportunamente al 
director de interventoría y al supervisor de P.A FONTUR, sobre la ocurrencia de cualquier hecho 
o imprevisto que afecte la correcta ejecución de las obras, seguimiento a la vigencia de los 
documentos propios del proyecto.  Así mismo, deberá realizar seguimiento del control diario de 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

CARGO A 
DESEMPEÑAR 

PERFIL 
ACADÉMICO 

No. DE 
PROFESI
ONALES 

EXPERIENCIA GENERAL 
MÍNIMA SOLICITADA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

MÍNIMA SOLICITADA 
DEDICACIÓN 

mínimo en dos (2)   proyectos 
de infraestructura terminados. 

Profesional seg
uridad y salud 
en el trabajo 

Profesional, 
Técnico o 

tecnólogo en 
seguridad y 
salud en el 

trabajo o HSE o 
profesional en 

ingeniería o 
arquitectura 

(Postgrado en 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo o HSE) 

Uno (1) 

Experiencia general 
igual o mayor a tres (3) 
años contados a partir 
de la expedición de la 

Licencia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo - 

Licencia en Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

vigente 

Experiencia específica como 
especialista de seguridad y 

salud acreditando como 
mínimo en dos (2)   proyectos 

de infraestructura terminados. 

100% 

Especialista 
Forestal 

Ingeniero 
Forestal o 
Ingeniero 

Ambiental o 
Ingeniero Civil 
con Postgrado 

en el área 
forestal 

Uno (1) 

Experiencia general 
igual o mayor a tres (3) 
años contados a partir 
de la expedición de la 

tarjeta profesional. 

Experiencia específica como 
Especialista Forestal 

acreditando como mínimo en 
dos (2)   proyectos de 

infraestructura terminados. 

20% 

Profesional 
Social 

Trabajador(a) 
social, 

sociólogo (a), 
comunicador(a) 

social o 
Psicólogo (a) 

Uno (1) 

Cuatro (4) años de 
experiencia a partir de la 
expedición de la tarjeta 

profesional 

Experiencia específica como 
Personal calificado para 

atención a la comunidad - 
Trabajador Social como 

mínimo en dos (2) proyectos 
infraestructura terminados. 

50% 
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presupuesto y programa de obra, informar oportunamente al director de interventoría y al 
supervisor de la P.A FONTUR, sobre la ocurrencia de atrasos en las actividades que conforman 
la ruta crítica en la programación de obra.  

● Especialista Estructural: Deberá emitir y validar conceptos y soluciones técnicas ante las 
consultas que se requiera por parte de la obra o P.A FONTUR para la ejecución de las obras. 
Deberá acordar con el profesional especialista de la obra las soluciones a las consultas, 
inconvenientes y ajustes necesarios que se presenten con la estructura donde se ejecutarán las 
obras, en caso de no ser atendidas en oportunidad por la consultoría.    

● Especialista en redes eléctricas, telefónicas, voz y datos: Deberá emitir y validar conceptos y 
soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la obra o la P.A. FONTUR para 
la ejecución de las obras. Deberá acordar con el profesional especialista de la obra las soluciones 
a las consultas, inconvenientes y ajustes necesarios que se presenten con las redes eléctricas y 
demás en las edificaciones donde se ejecuten las obras, en caso de no ser atendidas en 
oportunidad por la consultoría. Deberá también hacer el seguimiento de certificaciones y 
conexiones definitivas del proyecto.  

● Especialista en Redes Hidrosanitarias, de Gas y Red Contraincendios: Deberá emitir y validar 
conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la obra o P.A 
FONTUR para la ejecución de las obras hidráulicas, sanitarias, gas y red contra incendios. Deberá 
acordar con el profesional especialista de la obra las soluciones a las consultas, inconvenientes 
y ajustes necesarios que se presenten con redes hidrosanitarias, de gas y contra incendio que 
se presenten en la construcción de la edificación, de no ser atendidas en oportunidad por la 
consultoría. Deberá también hacer el seguimiento de certificaciones y conexiones definitivas del 
proyecto.  

● Especialista Ambiental: Deberá hacer seguimiento validar todas las actividades con el fin de 
minimizar los riesgos en materia ambiental derivados de la ejecución de las obras. Deberá 
aprobar y hacer seguimiento al diseño e implementación del plan de manejo ambiental y 
acordar con el profesional especialista de la obra las soluciones a las consultas, inconvenientes 
y ajustes necesarios que se presenten con el plan de manejo ambiental y mitigación de riesgos 
ambientales, de no ser atendidas en oportunidad por la consultoría. Debe velar y hacer 
seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al contrato e implementar 
las acciones que conlleven a ello y realizar los trámites necesarios y correspondientes con la 
autoridad competente ambiental u otro ente en la materia.  

● Especialista en Geotecnia: Deberá emitir y validar conceptos y soluciones técnicas ante las 
consultas que se requiera por parte de la obra o P.A FONTUR o para la ejecución de las obras. 
Deberá acordar con el profesional especialista de la obra las soluciones a las consultas, 
inconvenientes y ajustes necesarios que se presenten relativos a la cimentación y la interacción 
suelo estructura, del proyecto o vecinos colindantes, de no ser atendidas en oportunidad por la 
consultoría.   

● Especialista en costos, presupuestos y programación de obra: Realizar seguimiento a la 
ejecución técnica de las obras, teniendo en cuenta el presupuesto, junto al cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de cada una de las actividades. Así mismo, deberá realizar el control y 
gestión de las actividades no previstas, aprobación de los Análisis de precios unitarios de estas 
actividades, especificaciones, de acuerdo con los lineamientos de la interventoría y P.A FONTUR. 
Elaborar informes mensuales o cuando se requieran de seguimiento a la programación inicial 
de la obra versus a la programación real de la misma, de igual manera del presupuesto inicial 
de la obra versus al presupuesto real ejecutado. Validar los planes de contingencia y/o las 
reprogramaciones de obra en caso de modificaciones de prórroga y/o adición de contrato de 
obra objeto de interventoría. 

● Profesional en Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo: Deberá verificar los riesgos en 
seguridad industrial y salud ocupacional en la ejecución de las obras. Hacer seguimiento al 
diseño e implementación del plan de seguridad industrial y salud ocupacional en la ejecución 
de las obras. Deberá acordar con el profesional especialista de la obra las soluciones a las 
consultas e inconvenientes que se presenten con la seguridad industrial y salud ocupacional en 
la ejecución de las obras, realizar inspecciones de elementos de emergencias, herramientas, 
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escaleras, andamios, reportar actos y condiciones inseguras con acciones de mejora, reporte e 
investigación de accidentes e incidentes de trabajo, indicadores y acciones de mejora, 
verificación de certificaciones de equipos de seguridad (trabajo en alturas), validar y suministro 
de formatos de pago de parafiscales durante la ejecución de la obra, soporte de realización de 
exámenes médicos (ingreso y egreso) de los trabajadores, validar  la programación e 
implementación de las capacitaciones según SG-SST, suministro de elementos de protección 
personal, realizar inspecciones en las áreas de trabajo. Deberá emitir conceptos y soluciones 
técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la obra o la P.A FONTUR para la 
ejecución de las obras  

● Especialista Forestal: Deberá supervisar, controlar y conceptuar sobre el manejo silvicultura 
que se le dé por parte del contratista de obra a los individuos arbóreos que existen y/o se 
implanten en el predio, también deberá validar la elaboración de todos los documentos (fichas 
y levantamiento) que se requiera para adelantar todos los permisos ante las autoridades 
competentes.  

● Profesional Social: Deberá hacer acompañamiento y seguimiento desde la interventoría en las 
actividades necesarias para realizar la socialización del proyecto con la comunidad, en general 
la atención de las quejas, reclamos de la comunidad, a realizar reuniones informativas sobre el 
proyecto y la ejecución de las obras, con los vecinos del predio y participar en la elaboración de 
las actas de vecindad que levante el contratista de obra de acuerdo con sus obligaciones.  

 
Nota 1: Además de las obligaciones generales aquí enunciadas, los profesionales deberán realizar 
las funciones propias de la naturaleza del contrato, dando cumplimiento a la normatividad vigente 
y sus modificaciones.  

Nota 2: El periodo mínimo de meses requeridos para cada uno de estos profesionales es el indicado 
en el Anexo PROPUESTA ECONÓMICA. 

Adicionalmente al equipo mínimo requerido, EL INTERVENTOR deberá disponer de todos los 
profesionales que se requieran para la ejecución de la Interventoría a las Obras, incluidos entre 
otros, Un (1) contador, Un (1) abogado, (1), Un (1) auxiliar administrativo, Un (1) topógrafo, Un (1) 
cadenero y Un (1) inspector, con la dedicación establecida en la propuesta económica. Es 
procedente aclarar que este personal mínimo requerido (No Habilitante), será solicitado 
únicamente al contratista INTERVENTOR y que no es objeto de calificación en la evaluación. 

Nota 3: Adicionalmente El interventor deberá contar con todo el personal técnico profesional y 
administrativo que sea necesario para la correcta ejecución del contrato de interventoría, sin que 
ello implique costos adicionales para P.A. FONTUR. 

Nota 4: Dentro del cálculo de la PROPUESTA ECONÓMICA el oferente debe considerar el costo y 
el tiempo de dedicación del Personal Mínimo Requerido y así mismo deberá considerar que el valor 
toral ofertado incluye todos los costos y recursos necesarios para la realización de la interventoría 
(este costo y tiempo del personal mínimo requerido se debe considerar en el formato de propuesta 
económica).  

Nota 5: De igual forma, en la presentación de la propuesta deberá tener en cuenta que el 
porcentaje de dedicación del Personal Mínimo Requerido en el tiempo de ejecución del contrato, 
no podrán ser disminuidos, situación que debe ser consistente o acorde con lo presentado en el 
análisis y discriminación de la propuesta económica.  

NOTA 6: La totalidad del personal mínimo de interventoría requerido en este numeral no es 
requisito para la habilitación de las propuestas, con excepción de aquellos referidos a los cargos 
de Director y Residente de Interventoría, frente a los cuales se realiza su respectiva forma de 
acreditación, dentro del capítulo de criterios habilitantes.  
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Por lo anterior, para el resto del personal mínimo requerido, el interventor adjudicatario 
presentará a la Supervisión del contrato, dentro del término establecido en el contrato, las hojas 
de vida y soportes que correspondan. 

En caso de cambio de alguno de los miembros del personal mínimo de interventoría, la hoja de 
vida de la nueva persona o personas a cambiar deberán tener las mismas o mejores calidades 
(formación y experiencia), respecto a las condiciones establecidas dentro de los términos de la 
presente invitación.  

Para el caso de cambio de los profesionales que hayan sido objeto de evaluación y ponderación, es 
decir, los asociados a los cargos de Director y Residente de Interventoría, estos deberán cumplir 
con un perfil igual o superior al de aquel que se retiró.   

6.8  SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
El contrato de interventoría que se derive de este proceso de selección contará con un supervisor 
designado por parte del P.A FONTUR, que ejercerá las labores de supervisión conforme a lo 
establecido en los Manuales de Contratación y de Supervisión del P.A FONTUR.    
 
 

CAPÍTULO VII  ANEXOS Y FORMATOS 

LISTADO DE ANEXOS Y FORMATOS 
7.1 ANEXOS 
1. Anexo 1 – Anexo Técnico  
2. Anexo 2 – Estudio del Sector 
3. Anexo 3 – Presupuesto Interventoría 
4. Anexo 4 – Matriz de Riesgos 
5. Anexo 5– Acuerdos de Servicios 

 
7.2 FORMATOS 
1. Formato 1 – Carta de Presentación de la Propuesta 
2. Formato 2 – Proponentes Plurales 
3. Formato 3 – Certificación de no estar Incurso en causal de Disolución o Liquidación 
4. Formato 4 – Declaración bajo la gravedad de juramento Inhabilidades, Incompatibilidades 

y conflictos de intereses 
5. Formato 5 – Manifestación de no incursión en prácticas anticompetitivas 
6. Formato 6 - Compromiso Anticorrupción debidamente diligenciado 
7. Formato 7 – Experiencia Específica 
8. Formato 8- Propuesta Económica 
9. Formato 8.1 – Factor Multiplicador  
10. Formato 9 - Factor de calidad personal con formación adicional 
11. Formato 10 Condiciones Técnicas Adicionales 
12. Formato 11 - Vinculación adicional personal Norte del Cauca 
13. Formato 12 - Factor de Sostenibilidad Ambiental 
14. Formato 13 - Apoyo Industria Nacional 
15. Formato 14 - Vinculación de Personas con Discapacidad 
16. Formato 15- Emprendimientos y Empresas de Mujeres 
17. Formato 16 - Factores de desempate 
18. Formato 17 - Formulario FTGAD 15 

Formato 18 - Documento Complementario Contrato Electrónico  
Formato 19 – Carta de Disponibilidad y Compromiso 
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