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San Gil, 25 de agosto de 2023. 
 

OFICIO SPL.1315.2023 - 25-08-2023 05:41 
 
Señor 
HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO 
Contrato de Interventoría No. 01057-2023 
herlega@yahoo.com  
 
 
Asunto: Convocatoria Reunión Mesa Técnica Equipo técnico Secretaria General de la 
CAS. 

 
Respetado Ingeniero Hernando Leguizamon, 
 
Por medio del presente me permito informar que la Supervisión del Contrato de 
Interventoría No. 01057-2023, recibió requerimiento por parte de la Secretaria General de 
la corporación, en la cual solicita Mesa Técnica de seguimiento de estado de ejecución de 
contratos, Requerimiento en el cual se encuentra el contrato de Obra No. 01153-2023 al 
cual usted realiza interventoría Externa. 
 
Razón por la cual se convoca de manera obligatoria y no postergarle a una reunión en las 
instalaciones de la CAS. El día lunes 4 de septiembre a las 09:00 de la mañana. 
 
Reunión a la cual debe asistir de manera obligatoria el Director de Interventoría con su 
equipo de profesionales y un representante de la consultoría, en la cual el Director de 
interventoría debe presentar un balance valorado de actividades ejecutadas, incluyendo 
programación en Project identificando los hitos que conforman la ruta crítica para garantizar 
la ejecución dentro del plazo contractual. 
 
 
Sin otro particular, 
 
 
 
 

ROCIO AYALA MORENO 
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental – CAS 

 
 NOMBRE FIRMA 
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