
 

 

 
 

COMPLEMENTO AL CONTRATO ELECTRÓNICO 
 
 
CLÁUSULA PRIMERA. -OBJETO: “Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, 
contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: 
“Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, 
adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema 
distrital de parques administrados por el IDRD”. 
 
ALCANCE DEL OBJETO: La interventoría objeto del presente proceso de selección es una interventoría 
integral y se realizará al contrato resultante de la adjudicación de la Licitación Pública No. IDRD-DG-LP-013-
2023, mediante el cual se atenderá de manera oportuna las labores de mantenimiento, adecuación, 
mejoramiento integral, recuperación de la infraestructura física, el suministro, desmonte e instalación de las 
piezas, y/o partes del mobiliario urbano, módulos de juegos infantiles y estructuras deportivas de los parques 
de la Red Estructurante del Sistema Distrital de Parques del IDRD que se relacionan en el listado de parques 
de la mencionada licitación pública y que hace parte integral del contrato de obra, intervenciones que en los 
parques se realizará a monto agotable y de conformidad con la priorización realizada por el IDRD, donde el 
alcance del concepto está relacionado con la revisión del cumplimiento de los lineamientos técnicos definidos 
por el IDRD.  
 
Este alcance del objeto contractual incluye los parques que le sean entregados al IDRD y recibidos para su 
administración, con posterioridad a la suscripción del(os) contrato(s) que se derive(n) del proceso de 
selección que se adelante y que necesiten mantenimiento o adecuación o reparación o recuperación.  
 
La interventoría al contrato de obra que realizará el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y 
recuperación de la infraestructura de los parques de la Red Estructurante (Metropolitanos, zonales y 
Regional) tendrá en cuenta la necesidad del servicio en cada uno de los parques, de tal manera que la 
Entidad podrá incluir o excluir parques del listado de priorización según lo solicitado. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Las partes tendrán las siguientes 
obligaciones:  
 
2.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga a:  
 
2.2 OBLIGACIONES GENERALES:  
 

1. Aceptar con el perfeccionamiento del contrato, el envío de citaciones, comunicaciones y 
requerimientos a través la plataforma transaccional del SECOP II y se responsabiliza por su diaria 
verificación. De igual formar autoriza con el perfeccionamiento del contrato, a recibir citaciones, 
comunicaciones y notificaciones al correo electrónico registrado en el SECOP II y/o al diligenciado en la carta 
de presentación de la propuesta. PARAGRAFO: Podrá en todo caso, el supervisor, interventor u ordenador 
del gasto, enviar citaciones, comunicaciones o requerimientos a través de otros medios digitales o físicos, 
siempre y cuando se permita la trazabilidad de la actuación, a la luz de la normatividad vigente. 

2. Publicar en el SECOP II los documentos de ejecución contractual, incluida la Garantía Única de 
Cumplimiento al día hábil siguiente del perfeccionamiento del contrato y los demás de competencia del 
contratista de acuerdo con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato. 

3. Responder por el manejo de documentos de manera eficiente y oportuna haciendo la devolución 
con los expedientes a cargo con la documentación foliada, legajada, organizada, rotulada y almacenada, 
cumplimento los estándares y directrices de gestión documental y Tablas de Retención Documental (TRD) 
vigentes. 

4. Dar aplicación a los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión del Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte. 

5. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca con ocasión del 
contrato. 



 

 

6. Respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras o creaciones 
que se desarrollen en ejecución del contrato. (Si aplica) 

7. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita del Subdirector 
Administrativo y Financiero. (Si aplica) 

8. Responder por el buen uso de los bienes y recursos tecnológicos (hardware y software) y hacer la 
devolución de estos en el estado en que los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso 
fortuito o fuerza mayor. (Si aplica) 

9. Devolver los equipos y en general los bienes que le sean entregados por parte de la IDRD para el 
cumplimiento de sus obligaciones en buen estado de funcionamiento so pena de incumplimiento del contrato. 
(Si aplica) 

10. Realizar la afiliación a la administradora de riesgos laborales – ARL, que ampare los riesgos 
laborales identificados por el IDRD. (Si aplica) 

11. Suscribir el acta de inicio una vez se han cumplido los requisitos de perfeccionamiento u ejecución 
del contrato. (Cuando el contrato lo requiera). 

12. Promover y dar cumplimiento a lo contemplado en los lineamientos ambientales establecidos para 
el uso eficiente de los recursos de la entidad (PIGA). (Si aplica) 

13. Cumplir la normatividad en materia ambiental expedida por el Gobierno Nacional y Distrital. 

14. Atender las instrucciones relacionadas con el objeto y obligaciones, que realice el supervisor o 
interventor del contrato. 

15. Utilizar los sistemas de información implementados en el IDRD ingresando, actualizando y 
consultando la información que en ellos reposa, como soporte al ejercicio de sus obligaciones contractuales 
y asistir a las capacitaciones, inducciones y talleres que se realicen para su utilización. (Si aplica) 

16. Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social de acuerdo con la normatividad 
vigente y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. (Aplica para 
persona naturales contratistas) 

17. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que 
acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, 
SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de 
la Ley 789 de 2002 o aquella que la modifique, adicione o complemente. (Aplica para personas jurídicas 
contratistas). 

18. Presentar la cuenta de cobro mensual junto con los soportes exigidos para el respectivo pago, 
cuando se trate de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. (Si aplica). 
Cuando se trate de otras tipologías contractuales se deberán presentar las cuentas de cobro junto con los 
soportes exigidos para el pago dentro de los plazos establecidos en los contratos o en los cronogramas de 
ejecución contractual. (Si aplica). 

19. Realizar las solicitudes de modificación al contrato, en caso de requerirse, como mínimo dentro de 
los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha en que se pretende su efectividad. PARAGRAFO: El IDRD se 
reserva la posibilidad de aceptar o negar la solicitud, de acuerdo con su estudio, justificación y las necesidades 
de la contratación. 

20. Suscribir los comprobantes de traslado, reintegro, ingreso o egreso de los bienes al Almacén, que 
le sean entregados para la ejecución del contrato. (Si aplica) 

21. Responder por las actividades que estén asignadas dentro del sistema de gestión documental 
“ORFEO”. (Si aplica) 

22. Portar el carné de contratista mientras se encuentre en las instalaciones del IDRD. (Si aplica) 

23. Allegar para el último pago, el formato de paz y salvo para contratistas debidamente diligenciado, 
junto con el informe final de actividades y archivos magnéticos de las actividades realizadas durante la 
ejecución contractual. (Si aplica) 

24. Comprometerse a no divulgar la información y documentos categorizados como información pública 
clasificada y pública reservada que se encuentren en el Sistema de Gestión del Instituto. (Si aplica) 

25. Cumplir con el Código de Integridad adoptado por el IDRD. (Si aplica) 

26. Asistir a las actividades que en cumplimiento de la misionalidad y objetivos estratégicos, programe 
el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, para aquellos casos en los que sea convocado 

27. Cumplir con el Código de Integridad del Servicio Público, o la norma que lo modifique o sustituya. 

28. Conocer y dar aplicación a la políticas y lineamientos sobre equidad de género y enfoque diferencial 



 

 

adoptadas por el Instituto. 

29. Realizar y presentar la evaluación de los módulos de inducción y reinducción del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, que se encuentran en la plataforma ISolución del Instituto. 

30. Informar al supervisor los incidentes ocurridos en el desarrollo del objeto contractual, en el formato 
REPORT diseñado para tal fin. 

31. Informar los accidentes de trabajo sufridos en el desarrollo del objeto contractual al supervisor del 
contrato, registrarlo en la plataforma de la ARL Positiva y enviar copia de la respectiva investigación del 
accidente al responsable de SG-SST 
 
 
2.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en los 
estudios previos, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. Solicitar al contratista de obra los documentos con los cuales debe acreditar el cumplimiento de los 
numerales del 1 al 2.2. del numeral 2.2.1. Obligaciones generales del contratista del Estudio Previo que hace 
parte integral del contrato de obra objeto de interventoría.  
2. Verificar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas en el contrato, en la Ficha 
Técnica, Matriz de Riesgos y demás documentos que hacen parte integral del contrato de obra objeto de 
vigilancia.  
3. Realizar, verificar y autorizar cada uno de los documentos, apertura de cuenta bancaria, contrato de fiducia, 
plan de inversión y demás que están directamente relacionados con el anticipo a cargo del contratista, dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio.  
4. Revisar las hojas de vida del personal clave y mínimo requerido y señalado en las especificaciones técnicas 
del proceso contractual para la ejecución del contrato, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles 
siguientes a la suscripción del acta de inicio, con el fin de verificar que se cumpla con lo establecido en Ficha 
Técnica, el Anexo 1-Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás documentos del proceso  
5. Recibir por parte del IDRD, cada uno de los parques priorizados para que se  
desarrollen las actividades de mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación que son objeto del 
contrato de obra.  
6. Suscribir junto con el contratista de obra el acta de cada parque en donde se desarrollarán las obras de 
mantenimiento objeto del contrato, para efecto del cronograma y el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas, la cual hará parte integral del contrato.  
7. Suscribir junto con el contratista de obra el acta de inspección por cada parque en donde se deja constancia 
del estado de las diferentes áreas de trabajo, las áreas no intervenidas y el estado de estas y hará parte 
integral del contrato, junto con los documentos fotográficos en los que conste el estado en que se entrega el 
parque.  
8. Revisar, verificar y aprobar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido por el contratista de obra durante 
la fase de selección conforme lo señalado en el estudio previo del proceso de licitación, dentro del plazo del 
contrato teniendo en cuenta el cronograma de ejecución de esta obligación acordado con el contratista.  
9. Revisar, verificar y aprobar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado ofrecido 
por el contratista de obra durante la fase de selección, dentro del plazo del contrato teniendo en cuenta el 
cronograma de ejecución de esta obligación acordado con el contratista.  
10. Revisar, verificar, validar y hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Calidad presentado por el 
Contratista de Obra; así mismo realizar y cumplir con el Plan de Calidad y del SST y enviar al supervisor del 
contrato para su aprobación en los términos señalados en la Ficha Técnica del proceso de selección, al igual 
que debe hacer acompañamiento y seguimiento a las auditorías internas que se adelanten.  
11. Estar dispuesto a prestar asistencia a auditorias y demás reuniones referentes al contrato y su ejecución 
en el marco de temas relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad del IDRD.  
12. Revisar, verificar y aprobar el cumplimiento por parte del contratista de obra de los criterios de 
sostenibilidad técnico-ambiental que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo con lo previsto 
en los documentos previos del contrato de obra.  
13. Revisar y verificar el cumplimiento del ofrecimiento realizado por el contratista de  
obra de adquirir los bienes nacionales relevantes a proveedores inscritos en el Registro de Productores de 



 

 

Bienes Nacionales correspondiente, establecidos por la Entidad en el numeral  
4.4.1. del Documento Base conforme lo establece el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional previamente diligenciado por el contratista durante el proceso de selección del contrato objeto 
de interventoría.  
14. Mantener permanente comunicación con el contratista de obra y realizar el seguimiento periódico al 
avance, según el cronograma pactado tanto para la ejecución de los trabajos como la presentación de 
informes.  
15. Dotar a sus trabajadores y/u operarios de prendas distintivas con el logo de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
Distrito Capital, según manual de imagen visual del IDRD.  
16. Verificar que el personal propuesto por el contratista de obra se encuentre vinculado mediante contrato 
de trabajo y/o de prestación de servicios, así como estar afiliado y al día con los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral.  
17. Diligenciar la bitácora donde se deberá llevar el registro de las actividades realizadas diariamente durante 
el plazo de ejecución del contrato.  
18. Contar con una herramienta informática que permita desarrollar las actividades necesarias para 
supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecución de los contratos objeto del presente contrato, la cuál debe 
ser presentada al supervisor en los primeros 5 días calendario, después de suscripción del acta de inicio, 
para su aprobación.  
19. Revisar, verificar y aprobar los informes mensuales de cada componente,  
entregados por el contratista de obra (técnico: (administrativo, contable/financiero y jurídico), calidad, social, 
ambiental-RCD, SST), los cuales son soportes del acta parcial mensual señalada en el numeral anterior.  
20. Conceptuar por escrito a través de sus profesionales acerca de cualquier evento técnico, administrativo, 
financiero, social, ambiental, SST y/o jurídica que se presente en desarrollo del contrato y/o cuando la entidad 
lo solicite.  
21. Presentar los informes y novedades a que haya lugar, con recomendaciones y sugerencias al supervisor 
del contrato.  
22. Verificar que el Contratista de Obra realice el seguimiento y control a las acciones propias planteadas en 
la Matriz de Riesgo, para lo cual debe presentar el reporte mensual del seguimiento, durante la ejecución del 
proyecto.  
23. Informar oportunamente y emitir concepto por escrito acerca de cualquier posible riesgo que pueda 
materializarse y afectar la ejecución normal del contrato.  
24. Revisar, verificar y aprobar la documentación entregada por el contratista para efectos del cobro: las 
actas parciales, acta de cantidades, memorias de cálculo, resumen de intervención por parque, certificación 
de pago de parafiscales, aportes a la seguridad social, demás documentos solicitados, soportes de la factura 
que dé cumplimiento a la programación del PAC para efectos del cobro, para que la interventoría entregue a 
la supervisión de este el último día hábil de cada mes.  
25. Entregar al supervisor del contrato la documentación para efectos del cobro: acta parcial, certificación de 
pago de parafiscales, soportes de la factura que dé cumplimiento a la programación del PAC, y demás 
documentos requeridos por el supervisor el último día hábil de cada mes.  
26. Contar con transporte para los recorridos a cada uno de los frentes del contrato de obra objeto de la 
interventoría.  
27. Garantizar que el IDRD se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, 
subcontratistas, proveedores que de forma indirecta se hayan requerido para la ejecución del contrato y de 
los entes de control (Contraloría de Bogotá, Personería de Bogotá,  
Fiscalía General de la Nación, entre otros), ante quienes deberá presentarse y entregar los informes y 
soportes que soliciten o desvirtúen los hallazgos generados.  
28. Atender, responder, aclarar y/o absolver las observaciones y requerimientos que realicen las autoridades 
locales, la comunidad o el IDRD, a través del supervisor del contrato, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes al requerimiento.  
29. Solicitar al supervisor del contrato los lineamientos de gestión documental para la entrega de 
documentación al IDRD con el fin de alinearse con las políticas institucionales.  
30. Presentar de manera ordenada en medio físico y en medio magnético, la documentación producida en la 
ejecución del proyecto, de tal manera que el IDRD a través de la supervisión tenga acceso a la misma en 
cualquier momento en que sea requerido.  
31. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato y 
entregar copia de esta al supervisor del contrato con las respectivas firmas.  



 

 

32. Revisar, analizar, verificar y aprobar los informes de ejecución presentados por el Contratista de Obra, 
mensual y final o cuando por condiciones particulares de la ejecución del Contrato, lo requiera el supervisor.  
33. Verificar y hacer seguimiento al contratista de obra en la implementación de un formato de control de 
correspondencia enviada y recibida, con el fin de registrar y cruzar la correspondencia recibida, con las 
respuestas y atención dada por el contratista a las comunicaciones recibidas.  
34. Verificar y hacer seguimiento al contratista de obra para que tramite de manera oportuna cada una de las 
actas y demás documentos de la ejecución del contrato de obra, que se constituyen como necesarios para 
el desarrollo del contrato.  
35. Presentar ante la Supervisión del IDRD los respectivos Informes Semanales (uno por cada contrato de 
obra) los cuales deben contener como mínimo la siguiente información: Estado del Contrato, porcentaje de 
avance programado, porcentaje de avance ejecutado, concepto de adelanto o atraso, descripción del avance, 
informe del estado, seguimiento a los tramites, gestiones que deba adelantar el contratista de obra y registro 
fotográfico. En caso de presentarse atrasos en la ejecución se deberá informar las estrategias, medidas y/o 
planes de contingencia que se tomarán para superar dichos atrasos.  
36. Presentar ante la Supervisión del contrato los respectivos Informes Mensuales (uno por cada contrato de 
obra) y con plazo máximo de entrega, el último día hábil de cada mes, incluyendo dentro del contenido sus 
componentes TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO – seguimiento de anticipo, JURÍDICO, SST, 
AMBIENTAL, SISTEMAS DE CALIDAD Y SOCIAL, los cuales son soportes del acta parcial mensual, así 
como todos los documentos soportes para efectos del cobro y demás informes cuando lo requiera el 
Supervisor de la Interventoría. En caso de presentarse atrasos en la ejecución se deberá informar las 
estrategias, medidas y/o planes de contingencia que se tomarán para superar dichos atrasos teniendo en 
cuenta que son resorte de cada una de las especialidades ejecutadas por el contratista de obra.  
37. Presentar ante la Supervisión del IDRD los respectivos Informes Finales (uno por cada contrato de obra) 
en sus componentes TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO – seguimiento de anticipo, JURÍDICO, 
SST, AMBIENTAL, SISTEMAS DE CALIDAD Y SOCIAL, y demás informes cuando lo requiera el Supervisor 
de la Interventoría. El contenido y formato de dicho informe deberá ser acordado con la supervisión del IDRD 
y su apoyo social, SST, ambiental de calidad, financiero etc.  
38. Programar y convocar los respectivos Comités Semanales para la ejecución del contrato, a los cuales 
debe asistir como mínimo el director del contrato, residentes del proyecto y sus pares del contrato de obra, o 
los profesionales especialistas que se requieran de acuerdo con el desarrollo del contrato. En los cuales se 
deberá realizar el control y seguimiento a los diferentes aspectos Técnicos, Administrativos, Financieros, 
Jurídicos, Ambiental, Sistemas de Calidad y Social etc. consignando en la respectiva acta los compromisos 
para cada uno de los aspectos de manera clara y con fecha límite de atención, a los cuales se deberá realizar 
el seguimiento hasta su cumplimiento.  
39. Informar por escrito (correo electrónico) al supervisor del contrato de la programación de los Comités 
Semanales para su eventual participación y deberá realizar el envío de la copia del acta de comité al 
supervisor del contrato máximo al día siguiente de su ejecución.  
40. Realizar el acompañamiento a las reuniones y actividades sociales en desarrollo del contrato objeto de 
interventoría.  
41. Requerir por escrito al contratista cuando se presenten posibles incumplimientos, con el propósito de 
conminarlo a cumplir con las actividades, en las condiciones y términos pactados en el contrato.  
42. Presentar los respectivos informes de manera oportuna frente a posibles incumplimientos por parte del 
contratista de obra, el cual debe contar con la cuantificación de los perjuicios de acuerdo con el artículo 86 
de la Ley 1474 de 2011, recomendando a la entidad el inicio de procesos sancionatorios cuando sean 
necesarios, etapa en la cual deberá acompañar las audiencias, emitir concepto sobre los descargos 
realizados por el contratista, así como los recursos interpuestos en contra de los actos administrativos 
expedidos con ocasión de la actividad sancionatoria adelantada.  
43. Asistir a las reuniones citadas por la supervisión durante la etapa de ejecución y hasta la finalización de 
la vigencia de las garantías del contrato.  
44. Controlar y vigilar la expedición y vigencia de la póliza de garantía de cumplimiento y las demás pólizas 
establecidas en el contrato de obra conforme a las directrices definidas por la Superintendencia Financiera.  
45. Entregar la documentación de la ejecución del contrato avalada, dentro de los plazos legales, para la 
correspondiente publicación en el SECOP II, tanto del contrato vigilado, como del contrato de la interventoría.  
46. Suministrar informes de todos los accidentes de trabajo, reportes a la ARL, sus respectivas 
investigaciones y análisis de causalidad, conforme a los requisitos establecidos por ley.  
47. Verificar y hacer el seguimiento del cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad del IDRD, a cargo 



 

 

del contratista de obra, acoger formatos administrativos necesarios para el diligenciamiento de Actas y demás 
trámites de índole administrativa.  
48. Presentar informe final y documentación exigida para la liquidación del contrato de obra y de interventoría 
una vez se termine el plazo de ejecución de este.  
49. Atender y requerir al Contratista de Obra para prestar asistencia a auditorias y demás reuniones 
referentes al contrato y su ejecución en el marco de temas relacionados las solicitudes y requerimientos de 
los entes de control respecto del contrato de obra objeto de intervención.  
50. Garantizar y verificar el cumplimiento por parte del Contratista de Obra del protocolo de bioseguridad 
durante todo el plazo contractual.  
51. Conceptuar sobre cualquier reclamación o solicitud de orden jurídico, financiero, administrativo y técnico 
derivada de la ejecución del contrato objeto de interventoría.  
52. Verificar y hacer seguimiento al Contratista para que responda de manera exclusiva por el pago de 
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones a que haya lugar, del personal utilizado en la ejecución 
del contrato.  
53. Responder de manera exclusiva por el pago de Salarios, Prestaciones sociales e Indemnizaciones a que 
haya lugar, del personal utilizado para la ejecución del contrato de Interventoría.  
54. Verificar que el Contratista de Obra cumpla con los precios y condiciones señaladas en la propuesta 
presentada.  
55. Verificar que las adiciones del contrato de obra no superen en un 50 % el valor inicialmente contratado, 
avalar con su firma las modificaciones contractuales que se tramiten, suscribiendo el formato que para tal 
efecto contempla el IDRD en su aplicación iSolución.  
56. Proyectar, verificar y vigilar el cumplimiento del Programa Anual de Caja PAC del IDRD, el cual se debe 
estar conforme la forma de pago prevista en el contrato.  
57. Efectuar las gestiones necesarias ante el Contratista de Obra para que remita la información financiera, 
tanto al IDRD como a la Interventoría dentro de los plazos establecidos.  
58. Revisar y Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de obra de los requisitos y controles financieros 
establecidos en el contrato o modificaciones contractuales.  
59. Realizar todos los cálculos, estimativos financieros y conceptos que el IDRD solicite.  
60. Proponer correctivos en el menor tiempo posible, a los desajustes económicos o financieros que pudieren 
presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar, rápida y 
eficazmente, las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del Contrato de Obra.  
61. Controlar en detalle el estado financiero y contable del contrato de obra llevando un registro de cada una 
de las operaciones  
62. Emitir los conceptos técnicos que se requieran durante la vigencia del amparo de Calidad del Servicio.  
63. Recibir del contratista de obra, si durante la ejecución se necesita, el análisis de precios unitarios del (los) 
ítems que se encuentran en la base CIO del IDRD que hace parte integral de la ficha técnica y que son 
necesarios en la ejecución del contrato; lo anterior para que analice, revise, verifique y apruebe el respectivo 
ítem o actividad. Una vez sea aprobado el valor, la interventoría del contrato efectuará el acta de aprobación 
de actividades, para la respectiva ejecución. Nota 1: En el evento que en la ejecución del contrato se 
necesiten ítems no previstos en la  
base de datos CIO del IDRD se deberá aplicar el siguiente procedimiento: i) El contratista deberá entregar 3 
cotizaciones a la interventoría; ii) la Interventoría tendrá que analizar y verificar la información y justificar cuál 
es la mejor cotización del (los) ítem(s) no previstos; iii) la interventoría debe entregar al supervisor del 
contrato, el formato de análisis de precios unitarios debidamente firmado y con los soportes, iv) Una vez sea 
aprobado el valor de los ítems no previstos (APU´S), se proyectará el acta de incorporación de nuevos APUS, 
la cual deberá estar debidamente suscrita por el contratista, la interventoría y el supervisor del contrato; v) 
Posteriormente, la Entidad adelantará la formalización de la incorporación de estos nuevos APU´S mediante 
modificación contractual con el fin de incluir el(los) ítem(s) y adicionar el valor respectivo, procedimiento que 
se adelantará previo a la ejecución de actividades y/o elementos no previstos. Nota 2: En cualquiera de los 
eventos antes descritos, se pagará el valor del APU’S que esté por debajo a los de la base de datos CIO del 
IDRD, si se llegare a presentar tal situación, como precio más favorable a la Entidad. 64. Vincular mínimo el 
9.3% que rige desde el 01 de junio de 2022 y el 13.8 % a partir del 01 de junio de 2023 del personal femenino 
en la ejecución del presente proyecto, lo anterior de conformidad con lo establecido en el Decreto 332 de 
2020.  
65. Verificar que el contratista de obra incorpore en la ejecución del contrato mínimo el 5 % de su personal 
calificado y no calificado correspondiente a población desplazados por la violencia, personas en proceso de 



 

 

reintegración o reincorporación mujeres víctimas de violencia, madres cabeza de familia, adultos mayores, 
personas en condición de discapacidad, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del 
Decreto 1082 de 2015. Dicha vinculación deberá ser acreditada ante la supervisión del contrato con los 
soportes señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015, en lo que corresponda, so pena 
de la imposición de multas de conformidad con lo señalado en el contrato.  
66. Participar en la liquidación y determinación de: (i) Estado financiero del contrato y legalización del anticipo; 
(ii) Estado financiero del contrato en el evento de terminación anticipada y legalización del anticipo; (iii) 
Multas; (iv) Estimación de perjuicios; (v) Compensación por cualquier tipo de desequilibrio que llegare a 
presentarse. En estos casos, el Interventor preparará los documentos que al respecto se le requieran.  
67. Presentar informe final y documentación exigida para la liquidación del contrato de obra y de interventoría 
una vez se termine el plazo de ejecución de este.  
68. Realizar el acompañamiento postcontractual en caso de que se presenten problemas de estabilidad de 
la obra.  
 
2.4 OBLIGACIONES DEL IDRD: 
 
1. Designar supervisor para la vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado.  
2. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.  
3. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, 
ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas 
por la normatividad vigente.  
4. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones 
establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas vulnerables, 
marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad. (Cuando aplique)  
5. Verificar a través del supervisor, que el contratista de cumplimiento al ofrecimiento de personal adulto 
mayor durante todo el plazo de ejecución del contrato, conforme al artículo 3° de la Ley 2040 de 2020. 
(Cuando aplique y una vez reglamentado por el Gobierno Nacional). 
  
CLÁUSULA TERCERA. – PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
El plazo para la ejecución corresponde a Ocho (08) meses, contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato 
 
Nota 1: En el evento que la licitación pública No. IDRD- DG-LP-013-2023 no se adjudique y se declare 
desierto, la interventoría NO iniciará la ejecución, solo hasta tanto se adjudique el contrato respectivo objeto 
de intervención en los términos señalados en los documentos previos integrales del presente proceso de 
selección. 
 
Nota 2: El plazo para el contrato de interventoría contempla el octavo (8º) mes para adelantar el proceso de 
entrega y cierre del contrato de obra, realizar alistamiento de los documentos soporte del acta de liquidación 
 
CLÁUSULA CUARTA. - SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato podrá 
suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su 
ejecución, conforme a las normas aplicables b) Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen 
perjuicios a la Entidad ni deriven mayores costos para ésta.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La suspensión se hará constar en acta suscrita por EL CONTRATISTA y el 
ordenador del gasto del IDRD.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Como consecuencia de la suspensión el contratista se obliga a prorrogar la 
vigencia de los amparos de la garantía en proporción al término de la suspensión.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: En caso de surgir hechos imprevistos a 
los cuales no se pueda resistir que impidan total o parcialmente el cumplimiento por una u otra parte de las 
obligaciones contraídas por el presente contrato, el plazo de cumplimiento de las obligaciones será 
suspendido por las partes en un plazo igual al que duren tales circunstancias hasta que cesen las mismas. 



 

 

La parte contratante que resulte afectada por tales hechos y que no pueda por ello cumplir con las 
obligaciones contractuales, deberá notificar por escrito a la otra parte, inmediatamente al surgimiento y a la 
terminación de dichas condiciones.  
 
CLÁUSULA QUINTA. - VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor de este contrato y la forma de pago del 
contrato será conforme a lo descrito a continuación.  
 
El valor del Contrato es por la suma de MIL CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y 
DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.192.172.234) M/CTE, incluidos todos impuestos 
del orden Nacional y Distrital, así como los costos directos e indirectos que conlleve su ejecución, el cual 
corresponderá al valor estimado del contrato. 
  
El valor del contrato se pagará así:  
 
a) Pago Mensual: Que corresponderá hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total del contrato 
de Interventoría, y se cancelará en pagos mensuales vencidos de igual valor, en un número de cuotas igual 
al número de meses correspondientes al plazo del contrato de interventoría, previo a la entrega y recibo a 
satisfacción de los informes de las actividades desarrolladas del mes correspondiente, conforme a lo previsto 
en las obligaciones respecto del contrato de Interventoría.  
 
b) Pago Variable por Avance de Obra: Corresponderá hasta el CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor 
total de Interventoría en forma proporcional al avance de las obras registrado en el acta de corte de obra 
tramitada ante El IDRD y los informes de obra aprobados por la Interventoría, previo a la entrega y recibo a 
satisfacción de los informes de las actividades desarrolladas del mes correspondiente, conforme a lo previsto 
en las obligaciones respecto del contrato de Interventoría.  
 
c) 10% Contra Liquidación: El último pago equivalente al diez (10%) restante del valor del contrato, se 
cancelará cuando el interventor haya liquidado el contrato de obra objeto de la interventoría, se cuente con 
el recibo a satisfacción por parte de la supervisión y se haya suscrito el acta de liquidación del contrato de 
interventoría y demás documentos que requiera la supervisión del contrato. 
  
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 
cuando ellas fueren con ocasión a la documentación de soporte incompleta o no se ajuste a las condiciones 
establecidas en el Contrato.  
 
Para efectos de los pagos de los que trata la presente cláusula, el contratista deberá acreditar el pago de los 
aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y 
pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 1993, Decreto Nacional 2353 de 2015, la Ley 789 de 
2002, Ley 797 y 828 de 2003, Decreto 510 de 2003, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012, 
Decreto 723 de 2013 y demás que las adicionen, reglamenten, complementen o modifiquen, so pena de 
hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la mismas, así mismo deberá allegar certificación expedida 
por el Ministerio de Trabajo, donde se evidencie que en la planta de personal el contratista mantiene vinculado 
el número de trabajadores con discapacidad indicado como mínimo en la oferta presentada.  
 
El pago respectivo se hará con sujeción a la programación anual de caja PAC de conformidad con la Ley 80 
de 1993, la Ley orgánica de presupuesto y sus decretos. Las sumas que la entidad contratante se obliga a 
pagar están sujetas a las apropiaciones presupuestales y a la situación de fondos del (PAC).  
La entidad pagará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2024 de 2020.  
 
Parágrafo 1. En caso de que el Contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la Entidad contratante 
incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito 
necesario para el pago, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 de 2020, en 
concordancia con la Resolución 0042 de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o 
sustituyan. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 



 

 

cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF 
y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: La erogación que se ocasione con el presente 
compromiso contractual se hará con cargo a la vigencia fiscal 2023 así: 
 
El contrato será financiado con recursos de la vigencia fiscal 2023 y cuenta con la siguiente clasificación del 
gasto. 
 

CLASIFICACION DEL GASTO - POSPRE - FONDO 

 
PROGRAMA DE 
FINANCIACION CODIGO 

POSPRE DE 
FUNCIONAMIENT 
O CODIGO - 
NOMBRE 

POSPRE DE 
INVERSION 
CODIGO - 
NOMBRE 

 
FONDO 
CODIGO - 
NOMBRE 

 
PRODUCTO MGA 
CODIGO - 
NOMBRE 

PRODUCTO 
PMR CODIGO 
43010137853- 
NOMBRE 

 
VALOR 

 
O23011601200000007853 

 
N/A 

O232020200883
115 Servicios de 
consultoría en 
gestión 
administrativa 

1-100-F001 
Otros 
Distrito 

 
4301013_Parques 
recreativos 
mejorados 

 
PM/0211/0101/43 
010137853 

 
    1.373.315.300 

 
  

TOTAL 
 
       $     1.373.315.300 

 
El contrato está asociado a la siguiente meta del proyecto: 
 

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN – 
CÓDIGO 

META ASOCIADA AL CONTRATO VALOR 

O23011601200000007853 5. Realizar en el de parques y escenarios priorizados las 
acciones definidas de mantenimiento y mejoramiento físico. 

$     1.373.315.300 

Valor total del proceso $     1.373.315.300 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA. – GARANTIAS: 
 
El Contratista se obliga a constituir a favor del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, con Nit 860.061.099-
1 como mecanismo de cobertura del riesgo, cualquiera de las garantías que se indican a continuación, 
opciones señaladas en el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015, para lo cual deberá dar 
cumplimiento a las estipulaciones establecidas en el citado Decreto y en el presente pliego de condiciones: 
 

● Contrato de seguro contenido en una póliza. 

● Patrimonio autónomo. 

● Garantía Bancaria. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.4. del Decreto 1082 de 2015, cuando la oferta es 
presentada por un proponente plural (Consorcio o Unión Temporal), la garantía debe ser otorgada por todos 
sus integrantes. 
 
La garantía no podrá ser cancelada sin la autorización escrita del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. 
El CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener vigente la garantía a 
que se refiera el contrato. 
 



 

 

Será a cargo del CONTRATISTA el pago oportuno de todas las primas y erogaciones de constitución y 
mantenimiento de la garantía. 
 
En caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecución del contrato, o en cualquier 
otro evento, el contratista se obliga a ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el 
caso. 
 
De conformidad con lo señalado en el inciso primero del artículo 2.2.1.2.3.1.18. del Decreto 1082 de 2015, el 
contratista deberá restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las 
reclamaciones efectuadas por la entidad contratante. 
 
Así mismo, según lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 2.2.1.2.3.1.18. del Decreto 1082 de 2015, en 
el evento en que el contratista incumpla su obligación de obtener, ampliar o adicionar la garantía en los casos 
antes señalados, el IDRD procederá a solicitar a quien expidió la garantía, que emita la correspondiente 
modificación de la misma ampliando el valor asegurado y la vigencia de los amparos, de conformidad con lo 
pactado en el contrato o en sus modificaciones, remitiendo a su vez copia del documento por medio del cual 
se adiciona el valor del contrato o se prorroga su plazo o suspende la ejecución del mismo, o del  
 
acto administrativo, debidamente ejecutoriado, por medio del cual se ha declarado su incumplimiento. 
 
Todas las manifestaciones contenidas en la póliza o en las condiciones generales de la misma, contrarias o 
diferentes a las establecidas en este pliego de condiciones y en especial para cada uno de los amparos 
solicitados, se tendrán por no escritas. 
 
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2.2.1.2.3.2.2. del Decreto 1082 de 2015, si hay lugar a cesión del 
contrato a favor del garante, éste está obligado a constituir las garantías previstas en el contrato. 
 
El contratista deberá en el SECOP II publicar en el plazo establecido en el cronograma del presente proceso, 
las garantías solicitadas por la entidad. 
 
Para garantizar las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato a suscribirse, el contratista otorgará 
a favor del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, una garantía que ampare los siguientes riesgos: 
 
De acuerdo con el análisis anterior la garantía debe cubrir los siguientes amparos: 
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

AMPARO DE CUMPLIMIENTO 

Por un valor equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor total 
del contrato. 
 
El monto de este amparo se 
imputará el valor de las multas y 
la cláusula penal, y se repondrá si 
por este motivo se disminuyere o 
agotare. 

Por el plazo total de ejecución del 
contrato y seis (6) meses más. 
En todo caso su vigencia se 
extenderá hasta el plazo previsto 
para la liquidación del contrato. 

PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

Por un valor equivalente al diez 
por ciento (10%) del valor total 
del contrato. 

Por el plazo total de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 

CALIDAD DEL SERVICIO 
Por un valor equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor del 
contrato. 

Cinco (5) años contados a partir 
del acta de recibo a satisfacción. 

 
 
 



 

 

CLÁUSULA OCTAVA. -SUPERVISIÓN: 
 
La supervisión del contrato será ejercida por el SubdirectorTécnico de Parques o la persona designada para 
tal fin por el ordenador del gasto. 
 
Ejercerán sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contratación del IDRD y está obligado 
a vigilar permanentemente la ejecución del objeto contratado. Deberá realizar un seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia 
con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Para tal fin deberán cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demás normas 
concordantes vigentes. 
 
En ningún caso el supervisor o interventor del contrato podrá delegar sus actividades en un tercero. 
 
En todo caso el ordenador del gasto podrá variar unilateralmente la designación del supervisor, comunicando 
su decisión por escrito al CONTRATISTA, al anterior supervisor y a la Subdirección de Contratación. 
 
CLÁUSULA NOVENA - INDEMNIDAD: El contratista mantendrá indemne al IDRD contra cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes.  
 
Se consideran como hechos imputables al contratista todas las acciones u omisiones de su personal y de 
sus subcontratistas y proveedores y del personal al servicio de cualquiera de ellos, los errores y defectos de 
sus diseños, mala calidad de los elementos, materiales, mano de obra y en general cualquier incumplimiento 
de sus obligaciones contractuales.  
 
En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra el IDRD por asuntos que al tenor del 
contrato sean de responsabilidad del contratista, éste será notificado lo más pronto posible para que por su 
cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al IDRD.  
 
Si en cualquiera de los eventos antes previstos el contratista no asume debida y oportunamente la defensa 
del IDRD, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al contratista y éste pagará todos los 
gastos en que el contratante incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el contratista, el IDRD 
tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista por 
razón de los servicios objeto del contrato o a utilizar cualquier otro mecanismo legal para tal propósito.  
 
CLAUSULA DÉCIMA. - CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA no podrá revelar durante la vigencia de 
este Contrato la información confidencial de propiedad del IDRD, de la que EL CONTRATISTA tenga 
conocimiento con ocasión o para la ejecución de este contrato y que esté relacionada con el objeto 
contractual o con las funciones a cargo del IDRD, sin el previo consentimiento por escrito del IDRD, so pena 
de hacerse acreedor a las sanciones de Ley.  
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA- PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: EL 
CONTRATISTA debe acreditar al Interventor del contrato, para cada uno de los pagos, que se encuentra al 
día en los pagos por concepto de seguridad social (Pensión, Salud y ARL), de conformidad con lo establecido 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Ante el incumplimiento de 
estas obligaciones, el IDRD dará aviso de tal situación a las autoridades competentes.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - CESIÓN DEL CONTRATO: El contratista no podrá ceder el contrato ni 
subcontratar, sin previo consentimiento por escrito del IDRD, pudiendo éste reservarse las razones que tenga 
para negar la autorización de la cesión o el subcontrato. Si la persona a la cual se le va a ceder el contrato 
es extranjera debe renunciar a la reclamación diplomática.  
 
En ningún caso el IDRD aceptará cesiones a proponentes que se hayan presentado para esta Convocatoria. 
En todos los casos el contratista es el único responsable por la celebración de subcontratos.  



 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - SANCIÓN PENAL PECUNIARIA: En caso de presentarse por parte de 
EL CONTRATISTA incumplimiento parcial o total del contrato o de sus obligaciones o por incurrir en mora o 
retardo en su cumplimiento, este pagara a título de Clausula Penal Pecuniaria al EL IDRD una suma 
equivalente hasta el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. La tasación de la Clausula Penal 
Pecuniaria atenderá a criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del 
incumplimiento. La imposición de esta sanción pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de 
perjuicios que EL CONTRATISTA cauce a EL IDRD. El valor pagado como Clausula Penal no es óbice para 
demandar ante el juez del contrato, la indemnización integral de perjuicios causados, si estos superan el valor 
de la Clausula Penal.  
 
PARAGRAFO: El valor de la cláusula penal pecuniaria ingresará al Tesoro Distrital EL CONTRATISTA 
autoriza con la firma del presente contrato a EL IDRD para que dicho valor sea descontado directamente del 
saldo a su favor. De no existir saldo a favor del EL CONTRATISTA, se hará efectiva la garantía constituida y 
si esto no fuere posible, se cobrará por la jurisdicción competente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - MULTAS: De conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la ley 1150 
de 2007, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2021 y demás normas reglamentarias, en caso de mora y/o 
incumplimiento total o parcial de alguna(s) de las obligaciones derivadas del objeto del presente contrato, EL 
CONTRATISTA pagara a EL IDRD multas diarias y sucesivas del cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor 
total del contrato, sin que la sumatoria de las multas supere el diez por ciento (10%) de dicho valor.  
 
PARAGRAFO: El valor de las multas ingresara a la Tesorería Distrital. EL CONTRATISTA autoriza con la 
firma del presente contrato a EL IDRD para que dicho valor sea descontado directamente del saldo a su 
favor. De no existir saldo a favor de EL CONTRATISTA, se hará efectiva la garantía constituida y si esto no 
fuere posible, se cobrará por la jurisdicción competente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA – EXCLUSIÓN DE RELACIÓN 
LABORAL: Por tratarse de un contrato de Obra regido por la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 
2007, EL CONTRATISTA actuará con total autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de las 
obligaciones que asume por el presente contrato. Se excluye cualquier vínculo de tipo laboral entre la Entidad 
y EL CONTRATISTA o el personal utilizado por éste para el desarrollo del objeto del contrato, en 
consecuencia, será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA el pago de salarios y prestaciones a 
que hubiera lugar respecto del personal mencionado.  
 
CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara 
bajo juramento no hallarse incurso en ninguna inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con la 
Entidad y en particular en las establecidas en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993, el artículo 5º de la Ley 828 
de 2003 y en la Ley 1474 de 2011.  
 
PARÁGRAFO: En caso de sobrevenir alguna inhabilidad e incompatibilidad con posterioridad a la firma del 
presente contrato, se procederá en la forma establecida en el artículo 9° de la Ley 80 de 1993.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN: Este contrato se dará por terminado en 
cualquiera de los siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen 
perjuicios a la Entidad, b) Por vencimiento del plazo sin que se haya suscrito una prórroga, y c) Por fuerza 
mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución.  
 
PARÁGRAFO: La terminación anticipada del contrato se hará constar en acta suscrita por las partes previo 
aval por parte de la supervisión del contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA- LIQUIDACIÓN: Terminado el contrato por cualquier causa, se procederá a 
su liquidación por las partes dentro de los cuatro (4) meses siguientes de manera bilateral, de acuerdo con 
lo estipulado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y de forma unilateral, dentro de los dos meses siguientes. 
Vencido el plazo anteriormente establecido, si no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada 
en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término anteriormente señalado, de 



 

 

mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto por el artículo 141 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. DOCUMENTOS: Hacen parte integrante de este contrato los siguientes 
documentos: a) La solicitud de contratación, b) Los Certificados de Disponibilidad Presupuestal, c) Los 
estudios previos, d) Los documentos del proceso. e) los documentos que identifican al CONTRATISTA, f) 
Los lances efectuados en la Subasta g) El mecanismo de cobertura correspondiente.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que para la solución de las 
diferencias y discrepancias que surjan de la celebración, ejecución o terminación de este contrato acudirán 
a los procedimientos de arreglo directo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - VEEDURÍA CIUDADANA: Este contrato está sujeto a la vigilancia y 
control ciudadano, en los términos que señala el artículo 66 de la Ley 80 de 1993.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - CITACIONES COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 
ELECTRÓNICAS: Con la suscripción del presente contrato, EL CONTRATISTA autoriza a la Entidad, a que 
se efectúen citaciones, comunicaciones y notificaciones relacionadas con actuaciones 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA 
responde por el incumplimiento pleno de sus obligaciones, en los términos de la Ley 80 de 1993.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION: 
Compromiso de Integridad y Lucha contra la Corrupción: Con la suscripción del presente contrato, las partes 
adquieren obligaciones de integridad en la función pública y de no tolerancia con la corrupción, razón por la 
cual, además de la connaturales al asunto, se tiene las siguientes:  
1. No ofrecer no dar sobornos, ni ninguna forma de halago, dádiva a ningún funcionario público en relación 
con el contrato que se suscribe, ni permitir que se realicen en su nombre.  
2. Dar aviso inmediato al IDRD a las autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dadiva o 
prerrogativa a los funcionarios públicos que intervengan en la suscripción del contrato.  
3. El contratista manifiesta no incurrir en falsedad o adulteración de los documentos que acredita para a la 
suscripción del presente contrato.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS Y PATRIMONIALES: EL 
CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente a un TERCERO, los derechos económicos que en su 
favor se deriven de la celebración y ejecución del presente contrato, sin la autorización previa y expresa por 
parte del IDRD, y el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Se comunique a EL IDRD a través del 
Supervisor o Interventor del contrato, la intención de la cesión de los derechos, mediante la entrega del 
documento donde se solicite la cesión identificando el TERCERO al que se pretende ceder, y donde conste 
o se identifique el derecho a ceder; 2. Se trate de la cesión de un derecho cierto e indiscutible, esto es, no 
sujeto a plazo o condición; 3. Junto con la comunicación, se entregue el proyecto de documento, en el que 
bajo la gravedad de juramento, manifieste que la cesión de sus derechos económicos no se efectúa 
incumpliendo su obligaciones fiscales, parafiscales, o en general en detrimento de los derechos de terceros. 
Documento que será suscrito una vez la cesión de derechos sea autorizada por EL IDRD; 4. Se cuente con 
concepto favorable por parte del Supervisor o Interventor en el sentido de que la cesión de derechos 
económicos, no afectara de manera grave la ejecución del contrato; y 5. Memorando dirigido al Área de 
Tesorería del IDRD, suscrito por el Ordenador del Gasto junto con el Gerente del Proyecto, donde se autorice 
la cesión de derechos y se solicite el inicio de los trámites administrativos pertinentes.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: RÉGIMEN LEGAL APLICABLE Y JURISDICCIÓN: Este contrato se rige 
por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, demás decretos reglamentarios, y a falta de regulación expresa 
por las normas de los Códigos de Comercio y Civil Colombiano. Las eventuales controversias que surjan de 
la celebración, ejecución y terminación del contrato serán competencia de la jurisdicción contencioso- 
administrativa.  
 



 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA - PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato requiere para su 
perfeccionamiento la firma de las partes.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA - EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: El presente contrato requiere para su 
ejecución y legalización la expedición del registro presupuestal, la aprobación del mecanismo de cobertura 
del riesgo por parte del subdirector de Contratación del IDRD y la suscripción del acta de inicio. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA - LUGAR DE EJECUCIÓN: El contrato objeto de interventoría tendrá 
actividades que se desarrollarán en los diferentes parques del Sistema Distrital de Parques que corresponden 
a la Red Estructurante y son los que se relacionan en el listado adjunto en donde se encuentra la dirección y 
localidad de ubicación. 
 
El mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques 
de la Red Estructurante tendrá en cuenta la necesidad del servicio en cada uno de los parques que se 
encuentren relacionados en el listado del contrato objeto de intervención, de tal manera que la Entidad podrá 
incluir o excluir parques del listado de priorización según lo solicitado. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DOMICILIO: Para todos los efectos legales se fija como domicilio contractual la 
ciudad de Bogotá D.C. 
 
 
 
 
 

 


