
 

 

 

 
LOS COORDINADORES DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DEL 

SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL, REGIONAL CUNDINAMARCA Y DIRECCION 
GENERAL 

 

SOLICITAN 

Que siendo supervisores del contrato celebrado entre el SENA y CLINICA DE MARLY S.A., nos permitimos 

solicitar prórroga del contrato toda vez que: 
 

Se certifica por parte de los supervisores que los servicios prestados por el contrato No. 3885611 del 09 de 

agosto de 2022, se vienen prestando normalmente, y que es importante tener en cuenta que se requiere 

la prórroga con el fin de garantizar la prestación de servicios, en la medida que para el SENA es una prioridad 

velar por la protección y el goce efectivo del derecho fundamental de la salud de los familiares de sus 

funcionarios y pensionados, y así poder asegurar la continuidad de manera oportuna y de calidad de los 

servicios prestados en el marco del contrato 3885611 de 2022 para propender por el mejoramiento y la 

promoción de la salud de los beneficiarios atendidos por la Regional Distrito, Regional Cundinamarca y 

Dirección General. 
 

Que aún no se han ejecutado en su totalidad los recursos asignados al contrato por razones de fecha en la 

que inició, comportamiento, demanda de servicios requeridos por los beneficiarios y que aunado a lo 

anterior dicho contrato fue proyectado para la aprobación de vigencias futuras mediante la modalidad de 

PRORROGA, autorización del Ministerio de Hacienda que llegó el pasado 22 de diciembre de 2022 con el 

número de radicado 2-2022-061156. 

 

 A continuación, se relaciona la información correspondiente a la ejecución del contrato de acuerdo con lo reportado con corte a     
14 de agosto de 2023 por el área de Presupuesto del Grupo de Apoyo Mixto de la Regional Distrito Capital a través de correo  
institucional, como resultado de los pagos que se han tramitado por el área de Contabilidad y Tesorería del mismo grupo:  

 
CONCEPTO VALORES 

Valor inicial contrato $1.900.000.000 
Valor adición $ 950.000.000 

Valor Ejecutado $1.707.053.917 
Valor por ejecutar $1.142.946.083 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la Clínica dentro de las obligaciones especificas del contrato 

debe reportar periódicamente la ejecución del contrato discriminado por regional, nos permitimos 

adjuntar la última ejecución enviada al SMA con corte al 18 de agosto de 2023 con el ánimo de 

evidenciar con ese saldo la necesidad de prorrogar el contrato garantizando así la prestación de 

servicios a nuestros beneficiarios sin acudir a la interrupción de los mismos hasta que se surta el 

debido proceso de contratación para el área de clínicas al interior de la Entidad. 
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Cabe resaltar que la diferencia presentada entre el saldo reportado por el área de Presupuesto del 

GAAM Regional Distrito Capital y la Clínica obedece sustancialmente a las radicaciones tardías de 

facturas por parte de la Clínica y las diferentes situaciones que se pueden presentar durante el 

proceso para trámite de pago al interior de la Entidad, sin embargo, desde las coordinaciones del 

SMA de las regionales a las que la Clínica presta sus servicios y con el apoyo constante del director 

de la Regional Distrito Capital, se han adelantado diferentes acciones de seguimiento, conciliación y 

cruce de dicha cartera alcanzado resultados confiables para dicha ejecución. 
 

Por lo anterior, se recomienda realizar prórroga del contrato por 1 mes y quince días más. 
 

 
 

GABRIEL AUGUSTO DIAZ REINA ALEXANDER RAMIREZ MEDINA 

Coordinador Servicio Médico Asistencial Coordinador Servicio Médico Asistencial 
SENA-Regional Distrito Capital SENA-Dirección General 

 

 
RODOLFO VALENZUELA PARDO 

Coordinador Grupo de Gestión de Talento Humano 

SENA Regional Cundinamarca 
 

Proyectó: Marcela Argoti Caicedo 
Cargo: Profesional Contratista SMA 
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    Contrato N. CO1.PCCNTR.3885611 

 

INICIO 11 DE AGOSOTO 2022 

 

     VALOR      $1.900.000.000 

     ADICION 30 DE DICIEMBRE 2022 $   950.000.500 

 

CONTRATO 

SENA  

VALOR 

CONTRATO 
REGIONALES 

TOTAL, 

FACTURADO 

TOTAL, 

PENDIENTE POR 

FACTURAR 

PENDIENTE POR 

EJECUTAR 

CLINICA DE 
MARLY S.A. 

        

$2,850,000,000  

DIRECCION GENERAL $ 613,033,017  $ 96,485,063  

                                         
$ 282.763.215 

REGIONAL BOGOTA 
  

$ 1,364,982,487  
$ 139,594,648 

REGIONAL 
CUNDINAMARCA 

$ 220,580,642  
  

$ 16,350,209 

TOTAL 

          
$ 2,198,596,146  $ 252,429,920  

 
CARLOS E. HERRERA M. 

Facturacion  
CLÍNICA DE MARLY S.A. 

Calle 50 No. 9 - 67 
57 1 3436600 Ext. 2203 
Bogotá D.C., Colômbia 

facturacion.analista4@marly.com.co 
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