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SECRETAR{A DE

BOGOTI\ GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL
Alcaldia Local de Ciudad Bolivar |

Nuimero Contrato: CSU-569-
2022.

Fecha de Solicitud: 23 de agosto de 2023

Fecha de Suscripcién:
noviembre de 2022

Area de Ongen. PLANEACION

01 DE |

Tipo de VGzontrato: Suministro.

Plazo Inicial: Cinco {3} meses.

Fecha de Inicio: 01 de diciembre de
2022,

Fecha de Terminacién: 29 de
agosto de 2023.

Contratista: DIDACTICOS, SIMBOLOS Y SIGNOS $ EN C.

Interventor/ Supetvisor: Mabel Angélica Saavedra
Acosta.

Valot Inicial: $68.443.552.

MODIFICACION No. 4

Modificacién o aclatacién otras

CDPF No.

Adicién Valor

Adicion Valor Prérroga Tiempo ,
. clausulas
Tiempo: {30) Dias Calendario. SOLICITUD DE CAMBIOS EN EL
Del 30 agosto de 2023 al 28 de | ANEXO - TECNICO EN 1OS
Valor: N/A septiembre de 2023. ‘ ; 1,58y 9 Y PRORROGA DE

| (30) DIAS CALENDARIO, DEL 30

Fecha de Terminacion Final: 28 de
septlembre de 2023

Prorroga Tierhpo '

DE  AGOSTO AL DE

SEPTIEMBRE DE 2023.

28

MODIFICACI ON No. 3

Mod:ﬂcacmn 0 aclaracion otras
clausulas

Valor: N/A
CDP No.

Tiempo: (30} Dias Calendatio.
Del 31 julio de 2023 al 29 de agosto
de 2023

2023,

Fecha de Terminacion Fmal 29 de
agosto de 2023,

SOLICITUD DE PRORROGA DE
(30) DIAS CALENDARIO, DEL 31
DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DE

MODIFICACION No. 2

Modificacidn o aclaracién otras

Adicién Valor Prérroga Tiempo .
- clausulas
Ticmpo' (30} Dias Calendario. SOLICITUD DE PRORROGA DE
Valos: N/A Del 1 julio de 2023 af 30 de- ,uho de (30) DIAS CALENDARIO, DEL 1
2o 2023 +| DE JULIO,AL 30 DE JULIO DE
Fecha de Terminacién Fma.l 30 de
julio de 2023.
Edificio Liévano

Calle 11 No. 8-17
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SECRETARIA DE

SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL
BOGOTI\ GOBIERNO

Alcaldis Local de Ciudad Bobivar

N DE Al MODIFICACION No. 1
. . , . Modificacion o aclaracién otras
Adi V.
ci6n’ a.I.or Prorroga Tiempo clinsulas
Tiempo: (02) meses. SOLICITUD DE PRORROGA DE
Valor: N/A Del 1 mayo de 2023 al 30 de junio de (02) MESES, DEL 1 DE MAYO AL
CDP No. 2023 30 DE JUNIO DE 2023.
Fecha de Terminacién Final: 30 de

junio de 2023.

Informacidn genéral del contrato

Objeto «“SUMINISTRAR A MONTO AGOTABLE EL LOTE (6) "ELEMENTOS EXTERIOR"
DEL PROCESO DE CONTRATACION No. FDLCB-SASI-009-2022, PARA DOTAR LAS DOS
CASAS DE LA JUVENTUD, EL. CENTRO FORJAR, EL CENTRO AMAR Y LOS JARDINES
INFANTILES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, EN EL MARCO DE LOS
PROYECTOS DE INVERSION 1877 "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL PARA LOS JOVENES
CON CAPACIDADES DE CIUDAD BOLIVAR" Y 1886 "CIUDAD BOLIVAR UN NUEVO
CONTRATO SOCIAL DESDE LA GESTACION HASTA LA ADOLESCENCIA"

Valor total ejecutado a la Gltima factura: § 0
Plazo de ejecuciodn actual: (5) meses
Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Conn;ﬁtﬁ:

$68.443.552
Valot ejecutado a ultima factura: $0
Valor Por Adicionar: 7 7 $0
Valor total (incluyendo la adicién): $68.443.552

Conveniencia y Justificacién de la Modificacion y/o Adicion:

Mediante reunién presenctal en las Instalaciones de la Alcaldia local de Ciudad Bolivar realizada el dia 19
de julio de 2023 con el fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar y el operador Diddcticos Simbolos Y
signos con el fin de revisar y tomat una decision frente al radicado No. 2023-691-0074382 con Referencia:
Desequilibrio Ecdxié_ipiqij Contrato de suministro No. CSU 369 2022, donde informa que:

.. En atencion alo dispuesto en el articnlo 27 de la Ley 80 de 1993, s pone de presente a la entidad el desequilibrio
econdmico del contrato, debido a que dentro del objeto comtractual existen producios dentro del marco comtractual que no
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- J P | SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL
BOGOT/\ | corizrno , T
Alcaldia Local de Ciudad Bolivar

guardan una proporcisn cuantitiva entre el valor estimado en el contrato contrastada von ol valor actual que represenia of bien
en ¢l mercado colombiano. ‘

Precisamente se trata de los items No. 5 - estibas plisiicas del LOTE 6 “Iipo Pallet 120 o x 100 om, Poliesileno d alia
densidad, Peso mdximo soportado: 1500 kg “Yue cotizado por valor de (§ 29.911) Incluido IVA ¢ Ttem No. 1- tarima
modlar mdvil valorads por la entidad en (§308,000) Incluide IV.A, ann cuando en el mercado colombiano actnal se estiman
valores superiores, que afectan directamente el valor e o

del contrato de esta forma:

Como se logra evidencia en ¢f caso en concrelo, existe una diferencia desproporcional y considerable entre los valores estimados
por la entiad en coniraposicion con los valores, reales y presentes a la hora de la ejecncion del contrato gue aficta negativamente
los intereses econdmicos del CONTRATISTA, al punto de afectar a ejecucion del contrato. Eis por lo anterior, gue se invoca
la institucidn contractual recogida articnlo 27 de iz Ley 80 de 1993, ,a’.;’_éido' a éf;{é mjt_{a' bras del Consejo de Estadol “el
equilibric econdmico def contrato, constituye una regia contenida, bajo mjo te;éaij" en las contratos estatales se mantendrd la
yraldad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, que resulta de la aplicaciin
del principio de conmutatividad, contenido en el contrato y que vincula a las partes; cuands dicha ignaldad se rompe por causas
70 imputables a quien resulte afectado, las partes deben adoptar las medidas necesarias para su restablecimiento. Se predica ol
desequilibrio econdmico del contrato en los eventos en que durante la fecucion se presentan drcunstancias que afectan gravemente
Su economia y conducen 4 que la entidad adopte las medidas pertinentes para tratar de restablecer 4l contratista a la condicion
inicialmente paciads, para lo cual deberd verificarse dicha ecuacin en cada’caso, frents a-las obligaciones contenidas en ol
contralo, ya que solo puede predicarse ¢l desequilibrio en contratos conmutativos y d tracto sucssive, y ello, cuands de manera
posterior a la celebracidn del mismo se alteran las condiciones pactadas en su celebracion.”

LDe esta forma, como el alxa desmedida d los precios es una circunstancia no ingputable a las partes pero gue en efecto impacta
de forma negativa el contrato, es que se debe adoptar las medidas correspondientes para resquilibrar la balanza de intereses
econdmicas entre las partes. Ny U :

Asi las cosas, solicitamos respetuosamente a la adwinistracion para que adapte Jas medidas pertinentes tendientes a restablecer
el equilibrio econdmico del contrats...” S i

Teniendo en cuenta lo anterior en la reunién presencial el dia 19 de julio de 2023, en la que participaron; el
representante legal del contratista y su apodetado, en la cual se dio respuesta a la solicitud de
reconocimiento de desequilibrio econémico, en el sentido de que no estaban dadas las condiciones para
una decisién en ese sentido, pues al respecto la jurisprudencia ba reiterado las condiciones minimas que se
requieren, las cuales no se cumplen en el caso concreto. =, U

No obstante, lo anterior, se defini6 lo siguiente frente 2 los ftems 1: tatima modular mévil y el item 5:
Estibas plasticas
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SECRETARIA DE SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL
BOGOTI\ GOBIERNO
Alcaldia Local de Ciudad Bolivar

Item 1: TARIMA MODULAR MOVIL "TARM4 MODULAR MOVIL, hasta 900 Kg por metro cuadrado.
Diferentes formas: Sistersa de pliggue ridpide, se logra armar "y desarmar Varios miveles de alturas desde 20 o, 40 o, 60
o, 80 o, superficies de 100 x 100 em™

Frente a este item se pudo establecer que efectivamente, por razones del mercado, el precio actual de las
tarimas TARIMA MODULAR MOVIL, superan el valor del estudio del mercado, y después de realizar
las respectivas cotizaciones (Se. anexan) y.viabilidad técnica, donde se evidencia lo dicho, se determina que
resulta viable que este ftem no sea entregado y el valor $6.141.520 que a éste corresponde se va a adicionar
al valor del ftem 5 Hstibas plasticas.

Item 5 ES 'HBAS PLASTICAS: “Iipo Pallet 120 om x 100 cm, Polietileno de alta densidad, Peso mdximo soportade:
1500 kg” En lo que tiene que ver con este ftem, se pudo establecer que, por razones de la necesidad actual concertada
con la SDIS, se concluye que se requiere aumentar la cantidad estimada ofertada inicialmente, la cual pasaria de 18 en
la oferta inicial y de-acu do a los documentos del proceso de contratacidn, a la cifra de 39 unidades.

Aunado a lo anterior, ¥ con ocasion a’e los actuales precios del mercado, se debe proceder a ajustar los precios de
este item el cual quedara como se observa en las siguientes capturas de pantalla.

OFERTA INICIAL

Icnldia Uopalde Cludad Boltvar,

afstrar a monto agetable por lotes los {lots 1}, {Lote 2}, artistcos (Lote 3), deportivos tl..ote 4),
=03 (Lota 5} y de extarior {lote €) para dofar jas dos casas de 1a juventud, el Lentro Forjar, 8l Centre Amar ¥ ios Jardl!
iecalidad de Ciudad Bolivar, En el marco de los proyectos de inversién 1877 “Un nuevo contrato Social para los jévenes con
pacidades de Cludad Bolivar™ Y 1886 “Cludad Bolivar un nuavo contrato Social desds la 6n hasta la adol ala™

Tipo Paliet 120 ¢m x 100 ¢m. Pofletilons de slh densl:lad Paso maxime soportads; 1500 kg

ESTIBAS
PLASTICAS

Ohidad 18 5 2513500 |$  4T7600 5 ze911 1§ 53838

De acuerdo con las’ _ondlaones del contrato, el valor del mismo se entiende hasta agotar presupuesto, v
las cantidades a entregar, son cantidades estimadas, en consecuencia, el valor final del ftem dependers de lIa
cantidad de unidades efectivamente entregadas.

Alcaidia Local'de Cludad Bollvar :;

OFERTA AJUSTADA

{Lote 1}, ios (Lots 2),  (Liote 3), dep {Lote 4}, tacnolégicos
wmwd,attammh:m ol Cantro Aarylos Jecdihes iics dala de-

L ABTT U nusvD ot Soicial pacs los Javenes con capuch s Cludnd Solivar™Y
1938“01&&11 Bulivnrun nllwnconm Sm:laldndula 2Cl4n hasta laiadol la™

CANTED

& 6772623

2772706
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sccaprasda oe SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL
Alcaldia Local de Ciudad Bolivar

BOGOT/\ | coeierno

CANTIDAD DE
ESTIBAS A VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO CON IVA] VALOR UNITARIO
ENTREGAR | CON IVA INCLUIDO INCLUIDO CON IVA INCLUIDO |
ESTIBAS - I
PLASTICAS 39 3 164.220 | § 451,750 [ $..0 7 205.000

De otra patte, mediante comunicado enviado pot el opeﬁ&brTDI'I_SKCTICOJSTSIBIBOLOS Y SIGNOS §
EN C. con No. de radicado 2023-691-005766-2 de fecha 19 de abril de 2023 donde solicita revisidn de
algunos elementos del contrato dentro de los cuales se encuentra:

Cferta Economica

] "Sumlinistrar 2 monte agstable porlotes los el tox didicticos (Lote 4}, icales {Lote 2), {Eote 3}, portivos [Lote 43, -
tacnolégices (Lota 5) ¥ de sxterior {lote 6) para dotar las dos casas de b Juventud, o] Certro Forjar, of Centro Amary Iosprﬁ!ms infantitas de fa
localidad de Cludad Belivar, En of marce de los proyectos de Inversidn 1877 “Un nuevo conmrate Social para [os [évenes ucm capacidades de
Ciudad Bolivar™ ¥ 1886 “Cludad Bolivar un nuevo contrato Social desde la g ior hasta ta adol

PISO EN VINE.O !‘R'nue de lapele en vinkd ¢ lincleo pare denza de 4m x 4m con gresor ds 1.5¢m

Rolo 5 S 41800700 S 79592005 498489 (S 2492495

g

EELGTECA -

gggﬂgig\, 4 |Fnmadara cuatro entepalios y dos puestas. TAMARO: Ancha 170cm. alte 210cm. -1 $ ~33592600 | § 6I6T400|S 3986005 298800
YENTREPAROS e

ftem 8 PISO EN VINILO: Rollo de tapete en vinilo o findleo par.'a. danza de 4m * 4m con grosor de 1.5 em.

En lo que tiene que ver con este item, se pudo establecer que el rollo de tapete.en vinilo o lindleo para
danza NO se encuentra en el mercado con el espesor solicitado por 12 entidad que es de 1.5cm, se encuentra
con un espesor de 2 mm (milimetros), razdén por la que El operador Dldactl sf'y"é':ii:dbolos S en C solicita
que se cambie el espesor R -
El apoyo a la supervisién hace una verificacién de este elemento encontrando que efectivamente NO existe
en el mercado “rollo de tapete en vinilo o lindleo para danza” con el espesor de 1.5 cm, solamente se
encuentra en el mercado el grosor de 2 mm (Se anexan catélogos de los pisos en Vinisol y linbleo donde se
especifica el grosor que existe que es de 2 mm).

Por lo anterior, se considera viable la modificacién sohcltada en_ ‘consecuen 'a 1tem 8 en la oferta
econdémica quedaria asi:

‘AfcaldizLocal-de Cladad; Bolivar
Ofena Eponomlu

" Sumini; amonts ke por lotes los ol lacticos {Lote 13, i [Lote 2}, artisticos {Lots 3], deportives {Lota 4),

tacnolégicos {Lote 51y de wxtericr (lote §) para detar lax dox casas de a juventud, o1 Gentre Forar, ol Ceatro Amar ¥ [o2 jsrdines infantilas ds la %

tocaildad de Cludad Bollvar, En el marto de los proyectos de Inversisn 1877 “Un nusve contrate Soclal para los [Svenes con capacidades de
Cludad Solfvar” Y 1836 “Cludad Bolivar un nuevo contrate Social desde lz g hasta laado)

INCEUIDO WA

e tapete en virilo o linoléo para danza de 4m x 4m Gon grosar d& 2 mm (milimetros} -
) 795920015 498499 |5 2.452.485
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SECRETARIA DE SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL

BOGOTI\ GOBIERNO .

Alcaldia Local de Ciudad Rolivar

Item 9: BLBLIOIECA CON DOS PUERTAS Y 4 ENTREPANOS: En rmadera cuatro entreparos y dos puertas.

TAMANO: Ancho 170cm. alte 210em.

En lo que concierne a este {tem, se pudo concluir que por ser una biblioteca muy grande no se encuentra

en el mercado con: estas_medldas el operador solicita el cambio por:

“Dos Bib]iotecas_‘"Lisas con Puerta 1.80 180x63x26cm™, por parte del apoyo a la supervisién se hace
solicitud del cambio solicitado a Secretaria Distrital de integracidn social pot medio de un correo (Se anexa

copia del correo), donde aprueban este cambio.

Con respecto a este item, el apoyo a la supervision considera que resulta viable la modificacién solicitada,
pues se consideta’q ue: efecm_ramente Ia eritrega de dos bibliotecas satisface la necesidad que originé la

contratacion de dlcho item.

Enese caso el itéhi 8 én la oferta econbmica quedaria asi:

SiENTREPARDS: | ...

§ 33542000

508.800

Es pertinente aclarar que respecto 2 1os ftems 8 y 9 no se generan costos adicionales de estos elementos.

JUSTIFICACION PARA LA PRORROGA DE 30 DIAS CALENDARIO.
Una vez viabilizada técnica y juridicamente las modificaciones a que se hizo referendia, se concluye que
para efectos de que el contratista pueda cumplir con la entrega del ftem 9 y tiempo de entrega en cada
unidad operativa de.todos los 1tems del contrato se hace necesatia una prorroga en el plazo de ejecucion

de 30 dias calendan LT N

Acotde con lasr__circunstancias arriba indicadas se considera pertinente por parte de este apoyo a la
Supervisién, se realicen los cambios solicitados para asi dar cabal cumplimiento las obligaciones en el

pres enge contrato.

Andlisis del Porcentaje del Valot de. ia Ad.lcmn, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto

al Contrato Inicial’ en'SMLV: N/A -

Valor Contrato en SMLV: SMLV: N/ A
Valor Maximo para Adicién en SMLV: N/A
Valor Adicién Solicitada en SMLV: N/A
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* SECRETARIA DE SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL
Alcaldia Local de Cindad B_oh'var

BOGOT/\ | cosierno

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito los cambios en los ftems 1,58 y
9 y protroga del Contrato de surninistro CSU 569 de 2022, de acuerdo con los documentos atris
referidos. :

Superwsora
TAT&Q@&PINEROS"LAVERDE

Alcaldesa Loocal de Ciudad Bolivar {E)
alcalde.cbolivar@gobiernobogota.gov.co

89,
MABEL ﬁGELICA\S—AAVEDRA ACOSTA

Apoyo ajla Supervision- Planeacién
mabel.saavedra@gobiernobogota.gov.co

Revisd: Jorge Alexander Esquivel- Contratista ALCB

Revisé: Efrain Daniel Barros Segrera — Contratista ALC

Anexos: -Rad. 2023.691-0074382 con fecha 26 de mayb de 2023
-Acta de reunion del dia 19 de julio de 2023
-Cotizacion tarimas
-3 Cotizaciones estibas
-Rad 2023-691-005766-2 con fecha 19 de abril de 2023
-Gatalogo de pisos en vinisol y lindleo
-Correo del 29 de marzo de 2023 aclaraciones SDIS.
~Oferta econdmica con cambios

Proyecté: Mabel Angelica Saavedra Acosta ~ Ccmtra%g ALCB{}%
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