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VIGENCIA 2023 
 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha de presentación del informe: 
 
 
 
 

No. del Informe: 
001 

Razón social: FUNDACIÓN CREAR UN NUEVO MAÑANA NIT: 900.278.297-9 

Nombre Representante Legal: JAVIER JIMÉNEZ YÉPEZ 
 
Número cédula de ciudadanía: 7.918.202 Expedida en:  
CARTAGENA 
Dirección: CIUDADELA 2000 MANZANA 15 LOTE 
78 CARTAGENA, BOLÍVAR 

Teléfono:  
 

Celular: 
3046188126 

Fax:  

Correo electrónico (Obligatorio): 

fcrearnuevom@outlook.com 

Número del Convenio: CO1.PCCNTR.5002410 N.º PROCESO:  PC-ESAL-ICT-
002-2023 

Fecha de ejecución: 26 DE MAYO DE 2023 

Valor del convenio:  

Aporte ICULTUR: $ MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL 
($1.736.000.000,00) Aporte ESAL: $  

Departamento: BOLÍVAR 

Municipio y/o 
corregimiento: 

SAN JUAN DE NEPOMUCENO- BARRANCO DE LOBA 

Clase de Organización 
(Señale con una X) 

ORGANIZACIÓN PRIVADA SIN ANIMO DE LUCRO: 
__X__   
RESGUARDO O CABILDO INDÍGENA: ____ 
CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES 
NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, PALENQUERAS, 
RAIZALES, Y PUEBLOS ROM: ___ 
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1.1. Fuente de financiación del proyecto  
(Señale con una X la fuente de financiación del proyecto de inversión) 

1. Convocatoria INC (Impuesto Nacional al consumo de la telefonía móvil)   

2. ICLD (Ingresos Corrientes de Libre Destinación)  

3. Estampilla Procultura   

4. SGR (Sistema General de Regalías)  

5. Otro. ¿Cuál?      2.3.2.02.02.009-0047 TRANSFERENCIA APOYO A FESTIVALES X 

1.2. Área Temática. (Señale con una X el área, donde se enmarca el 
proyecto) 

Teatro   

 

Danza  

 

Turismo 
Histórico 

 

Artes visuales  Literatura  Turismo 
Comunitario 

 
Música X Patrimonio  Turismo 

Gastronómico 
 

Medios de Comunicación y 
Nuevas tecnologías  

Ecoturismo  Etnoturismo  

Turismo Cultural  Festival X 
Medios Audiovisuales  

1.3. Enfoque del proyecto. (Señale con una X el enfoque) 

 
SECTOR CULTURAL   __X__                                                         SECTOR TURÍSTICO 
____ 

 
 

2. INFORME DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
 

La integración de la población bolivarense, con la identidad y su vínculo con las 
raíces culturales propias de la región, requiere fortalecerse continuamente para 
promover la oferta artística y cultural de consumo cultural del departamento. En aras 
de fortalecer las falencias en la valoración de los activos culturales locales y 
municipales limitando así, la oferta cultural, el potencial creativo, la educación, la 
cultura y la integración social con bajos indicadores de impacto social. 
 
Al observar que en la actualidad la pérdida de las costumbres y tradiciones culturales 
en el Departamento, han empezado a desaparecer porque los adolescentes ya no 
se interesan en esas tradiciones que realizaban sus padres, pues ello las ven como 
algo antiguo e inservible. Muchas veces, esto se ocurre porque los jóvenes y 
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adolescentes no tienen el interés de proseguir con los hábitos e intereses que tenían 
sus padres y generaciones anteriores. 
Es importante el realce de todas estas actividades en escenarios que sirvan de 
plataforma con el propósito de evidenciar la riqueza cultural y turística presente 
dentro del Departamento. Actualmente existen municipios con vocación turística 
tales como Cartagena, santa cruz de Mompox, el Carmen de bolívar, entre otros, que 
están generando al interior de sus propios municipios proyectos de desarrollo en pro 
del fortalecimiento de su riqueza turística y que se haga de forma sostenible 
Culturalmente hablando todo el territorio es rico en todo tipo de expresiones que si 
bien es cierto se conservan, algunas están en peligro de perderse de generación en 
generación. Cada rincón del departamento de Bolívar cuenta con una característica 
de tipo cultural que hace que esta región sea rica en términos culturales. Por todo lo 
anterior es importante apoyar diferentes iniciativas orientadas a la promoción cultural 
y turística del departamento que se convierten en una plataforma que dinamiza y 
fortalece la economía regional y la identidad de todo un departamento, 
específicamente el Festival de Los Montes de María durante la Vigencia 2023. 
 
2.1 ACTIVIDADES Desarrollar las Actividades pedagógicas a través de la formulación 
de una agenda comunitaria para la puesta en marcha de la estrategia denominada 
“FESTIVALES 2023: FESTITAMBORA – FESTIBANDAS – FESTIMARIA”).  

 

ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 
PORCENTAJE 

DE 
EJECUCIÓN 

ACTIVAD 1: 
Apoyar la 
realización del 
Festival de los 
Montes de María, 
en el 
Departamento de 
Bolívar a realizarse 
los días 24 y 24 de 
junio de 2023. 

Realización de 2 
conciertos que tiene 
como objetivo 
presentaciones 
culturales inmateriales 
asociadas a las 
expresiones artísticas y 
culturales, enmarcadas 
en el Festival 
Multicultural de los 
Montes de María en el 
Departamento de 
Bolívar 
 

Mediante la 
ejecución de los 
conciertos se busca 
Promover 
estrategias de 
divulgación y 
difusión para la 
visibilizarían y 
preservación de las 
manifestaciones 
culturales del 
Departamento de 
Bolívar en marco del 
Festival Multicultural 
de los Montes de 
María. 

100%  
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ACTIVIDAD 2: 
Apoyar la 
realización del 
Festival de la 
Tambora, en el 
Departamento de 
Bolívar, a realizarse 
los días 30 de junio 
y 01 de julio 2023  
 

Realización de 2 
conciertos que tiene 
como objetivo el 
desarrollo de estrategia 
de divulgación y 
difusión para la 
visibilizarían ancestral 
de la segunda versión 
del Festival multicultural 
de la Tambora en el 
Departamento de 
Bolívar 

Mediante la 
ejecución de los 
conciertos se busca 
la preservación, y 
puesta en valor del 
patrimonio 
inmaterial en marco 
de la realización de 
la segunda versión 
del festival 
multicultural de la 
Tambora en el 
Departamento de 
Bolívar 

100% 

ACTIVIDAD 3: 
Apoyar La 
Realización Del 
Festival De Bandas, 
En El 
Departamento De 
Bolívar A Realizarse 
Los Días 28 Y 29 De 
Julio De 2023.  
 

Realización de 2 
conciertos, que tiene 
como finalidad el 
fortalecimiento, 
apropiación y 
promoción de las 
manifestaciones 
artísticas y culturales en 
marco de la 11 versión 
del Festival de Bandas 
en el Departamento 
de Bolívar. 

Mediante la 
ejecución se busca 
promover el 
desarrollo de 
estrategias de 
encuentro, 
promoción y difusión 
de las 
manifestaciones 
culturales 
inmateriales en 
marco de la 11 
versión del Festival 
de Bandas en el 
Departamento de 
Bolívar 

40% 

 
2.2 INDICADORES DE PRODUCTO 
 

 

METAS O INDICADORES DE PRODUCTO DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS O 
RESULTADOS ALCANZADOS 
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1. Elaborar los contenidos para desarrollar las 
actividades dispuestas para la ejecución 
del presente convenio: A. Realizar el 
proyecto cultural “FESTIVALES 2023: 
FESTITAMBORA – FESTIBANDAS – 
FESTIMARIA” 

En el marco de la ejecución del 
Festival de los Montes de María, en 
el Departamento de Bolívar. 
Durante los días 24 y 25 de junio del 
2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución.  
 
En el marco de la ejecución del 
Festival de TAMBORA, en el 
Departamento de Bolívar. Durante 
los días 30 de junio y 1 de julio del 
2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución. 

2. Ejecutar en forma racional y ajustado a los 
procedimientos de ley los recursos del 
Convenio, debiendo llevar contabilidad 
separada de los mismos 

En el marco de la ejecución del 
Festival de los Montes de María, en 
el Departamento de Bolívar. 
Durante los días 24 y 25 de junio del 
2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución.  
 
En el marco de la ejecución del 
Festival de TAMBORA, en el 
Departamento de Bolívar. Durante 
los días 30 de junio y 1 de julio del 
2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución. 
 

3. Dar cumplimiento en forma eficiente al 
convenio y utilizar los recursos financieros 
destinados a este fin, así como contratar los 
bienes y servicios que se requiera para la 
ejecución del convenio. 

En el marco de la ejecución del 
Festival de los Montes de María, en 
el Departamento de Bolívar. 
Durante los días 24 y 25 de junio del 
2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución.  
En el marco de la ejecución del 
Festival de TAMBORA, en el 
Departamento de Bolívar. Durante 
los días 30 de junio y 1 de julio del 
2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución. 
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4. Disponer de un coordinador general de la 
agenda de promoción de las actividades. 

En el marco de la ejecución del 
Festival de los Montes de María, en 
el Departamento de Bolívar. 
Durante los días 24 y 25 de junio del 
2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución.  
 
En el marco de la ejecución del 
Festival de TAMBORA, en el 
Departamento de Bolívar. Durante 
los días 30 de junio y 1 de julio del 
2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución. 

5. Entregar al Instituto de Cultura y Turismo de 
Bolívar ICULTUR como constancia de 
realización del proyecto cultural los 
siguientes elementos: Evidencias 
fotográficas y Reporte de actividades. 

En el marco de la ejecución del 
Festival de los Montes de María, en 
el Departamento de Bolívar. 
Durante los días 24 y 25 de junio del 
2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución. 
 
En el marco de la ejecución del 
Festival de TAMBORA, en el 
Departamento de Bolívar. Durante 
los días 30 de junio y 1 de julio del 
2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución. 

6. Realización de actividades de 
conformidad con el listado de 
requerimientos técnicos 

En el marco de la ejecución del 
Festival de los Montes de María, en 
el Departamento de Bolívar. 
Durante los días 24 y 25 de junio del 
2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución. 
 
En el marco de la ejecución del 
Festival de TAMBORA, en el 
Departamento de Bolívar. Durante 
los días 30 de junio y 1 de julio del 
2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución. 

7. Difundir y divulgar la imagen institucional 
del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar 

En el marco de la ejecución del 
Festival de los Montes de María, en 
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ICULTUR, por los medios que esta disponga 
durante la realización de la estrategia. 

el Departamento de Bolívar. 
Durante los días 24 y 25 de junio 
del 2023 se logró alcanzar el 100 % 
de la ejecución  
En el marco de la ejecución del 
Festival de TAMBORA, en el 
Departamento de Bolívar. Durante 
los días 30 de junio y 1 de julio del 
2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución. 

8. Entregar los insumos requeridos para el 
correcto desarrollo de las acciones 
tendientes a la realización del proyecto 
“FESTIVALES 2023: FESTITAMBORA – 
FESTIBANDAS – FESTIMARIA”. 

En el marco de la ejecución del 
Festival de los Montes de María, en 
el Departamento de Bolívar. 
Durante los días 24 y 25 de junio 
del 2023 se logró alcanzar el 100 % 
de la ejecución  
En el marco de la ejecución del 
Festival de TAMBORA, en el 
Departamento de Bolívar. Durante 
los días 30 de junio y 1 de julio del 
2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución. 

 
 
2.3 SOPORTES Y EVIDENCIAS  
 

Apoyar la realización del Festival de los Montes de María, en el Departamento de 
Bolívar. 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  

NOMBRE DE LA 
EVIDENCIA O 

SOPORTE  
 

ANEX
O No.  

REALIZACIÓN DE 2 
CONCIERTOS QUE 
TIENE COMO 
OBJETIVO 
PRESENTACIONES 
CULTURALES 
INMATERIALES 
ASOCIADAS A LAS 

Mediante la ejecución de los 
conciertos que se realizaron los 
días 24 y 25 de junio de 2023 se 
busca Promover estrategias de 
divulgación y difusión para la 
visibilizarían y preservación de 
las manifestaciones culturales 

Se presenta 
evidencias 
fotográficas, se 
anexa link 
donde podrán 
descargar la 
transmisión de 

Pagin
a 69- 
146 
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EXPRESIONES 
ARTÍSTICAS Y 
CULTURALES, 
ENMARCADAS EN EL 
FESTIVAL 
MULTICULTURAL DE 
LOS MONTES DE 
MARÍA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

del Departamento de Bolívar 
en marco del Festival 
Multicultural de los Montes de 
María, en esta ocasión el 
homenajeado fue el maestro 
Rafael Ricardo, falleció luego 
de estar internado durante tres 
días en la Clínica Gestión Salud 
en Cartagena. El suceso se 
presenta un día antes del inicio 
de la séptima versión del 
Festival de los Montes de María, 
realizado en el municipio de 
San Juan Nepomuceno, en el 
departamento de Bolívar, esa 
situación implicó cambios  
técnicos durante la ejecución 
de las presentaciones de los 
artistas, provocando cambios 
frente especificaciones 
técnicas presentando un 
incremento en la presentación 
de los artistas dado que, es 
indispensable garantizar el 
cumplimiento del objeto 
contractual en términos de 
eficiencia y eficacia. 
Para esta ejecución contamos 
con un equipo de trabajo 
cualificado, eficiente y eficaz 
para lograr con éxito el objeto 
del proyecto en mención, para 
esto, contamos con la 
coordinación de un 
PRODUCTOR GENERAL que 
tiene una experiencia general 
de más de 10 años operando 
eventos más de 5 años como 
productor general de eventos 
musicales, artísticos y culturales, 
quien fue el responsable de la 

los conciertos 
realizados el 24 
y 25 de junio 
de 2023 
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REALIZACIÓN DE 2 
CONCIERTOS QUE 
TIENE COMO 
OBJETIVO 

supervisión y coordinación del 
evento, desde el concepto 
inicial hasta la gestión de los 
trabajadores de 
mantenimiento una vez 
terminado el evento, 
RODUCTOR AUDIOVISUAL quien 
tiene experiencia coordinando 
los aspectos técnicos de la 
grabación audiovisual, 
establecerá la colocación de 
las cámaras, los presentadores 
y demás personas que 
participen en el proyecto.. Un 
INGENIERO DE SONIDO quien 
tiene amplia experiencia 
dentro de producciones de 
eventos musicales, artísticos y 
culturales que estuvo a cargo 
de ayudar a los músicos con la 
configuración de sus 
amplificadores de guitarra, de 
bajo y de batería de una 
manera que les permita 
obtener el sonido que quieren, 
en general, que el sonido del 
evento sea el indicado, entre 
otros personal altamente 
calificado además de la 
producción técnica durante la 
ejecución de este festival de los 
montes de maría se 
presentaron artistas 
colombiano se gran 
reconocimiento. 
 
 
Mediante la ejecución de los 
conciertos que se realizaron los 
días 30 de junio y 1 de julio de 
2023 se busca Promover 
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PRESENTACIONES 
CULTURALES 
INMATERIALES 
ASOCIADAS A LAS 
EXPRESIONES 
ARTÍSTICAS Y 
CULTURALES, 
ENMARCADAS EN EL 
FESTIVAL DE 
TAMBORA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR 
 
 

estrategias de divulgación y 
difusión para la visibilizarían y 
preservación de las 
manifestaciones culturales del 
Departamento de Bolívar en 
marco del festival de Tambora, 
en esta ocasión el 
homenajeado fue el maestro 
Ángel maría Villafaña, se inició 
con la segunda versión del 
Festival de tambora, realizado 
en el municipio de Barranco de 
Loba, en el departamento de 
Bolívar. 
 
 
 
 

 
 

NOMBRE DEL EVENTO:  FESTIVAL DE LOS MONTES DE MARIA 
LUGAR DEL EVENTO: PLAZA OLAYA HERRERA 24/06/2023 HORA INCIO EVENTO: 6:30 PM 

IN OUT TIME ACTIVIDAD ACCION 

6:30:00 
p. m. 

6:35:00 
p. m. 0:05 Bienvenida al evento 

Presentadores dan la bienvenida 
a la VII Version del Festival 
Multicultural de los Montes de 
María e invitan a ver el video 
oficial del festival. 

6:35:00 
p. m. 

6:37:00 
p. m. 0:02 Video Oficial Festival Se reproduce video duración 

aprox 2 mins 

6:37:00 
p. m. 

6:40:00 
p. m. 0:03 Actos Protocolarios 

Presentadores invitan a las 
palabras del alcalde del San 
Juan 

6:40:00 
p. m. 

6:45:00 
p. m. 0:05 Palabras Alcalde San 

Juan Palabras del alcalde 

6:45:00 
p. m. 

6:47:00 
p. m. 0:02 Invitación a palabras 

Dir.Icultur 
Presentadores invitan a las 
palabras del dir. De Icultur 
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6:47:00 
p. m. 

6:52:00 
p. m. 0:05 Palabras Dir. Icultur Palabras director 

6:52:00 
p. m. 

6:55:00 
p. m. 0:03 Homenaje Maestro 

Rafael Ricardo 

Presentadores presentan dan 
incio al concierto del primer dia 
artista quien es homenajeado del 
festival, se invita a ver un video 
del homenaje.  

6:55:00 
p. m. 

6:57:00 
p. m. 0:02 Video Homenaje 

Maestro Rafael Ricardo 
Se reproduce video duración 
aprox 2 mins 

6:57:00 
p. m. 

7:00:00 
p. m. 0:03 

Entrega nota de estilo y 
medalla maestro Rafael 

Ricardo 

Entran presentadores e invitan 
subir al hijo del maestro Rafael 
Ricardo a tarima para su 
homenaje y luego dejarlo en su 
presentación musical. 

7:00:00 
p. m. 

7:20:00 
p. m. 0:20 Presentación Musical 

Maestro Rafael Ricardo 
Presentación Musical Rafael 
Ricardo 

7:20:00 
p. m. 

7:30:00 
p. m. 0:10 Cambio de grupo 

Entran presentadores aplauden 
la presentación del maestro e 
invitan al siguiente gurpo Luna 
Marc 

7:30:00 
p. m. 

7:45:00 
p. m. 0:15 Presentación Luna Marc Presentación Luna Marc 

7:45:00 
p. m. 

7:55:00 
p. m. 0:10 Cambio de grupo 

Entran presentadores aplauden 
la presentación de los Luna Marc 
e invitan al siguiente grupo Banda 
San Juan Nepomuceno 

7:55:00 
p. m. 

8:20:00 
p. m. 0:25 Presentación Banda San 

Juan Nepomuceno 
Presentación Musical Banda San 
Juan Nepomuceno 

8:20:00 
p. m. 

8:30:00 
p. m. 0:10 Cambio de grupo 

Entran presentadores aplauden 
la presentación de Banda de San 
Juan e invitan al siguiente grupo 
de Cristina Mendoza 

8:30:00 
p. m. 

9:00:00 
p. m. 0:30 Presentación Banda de 

Cristina Mendoza 
Presentación Musical Cristina 
Mendoza 

9:00:00 
p. m. 

9:10:00 
p. m. 0:10 Cambio de grupo 

Entran presentadores aplauden 
la presentación de Cristina 
Mendoza e invitan al siguiente 
grupo Herederos del Bullerengue 

9:10:00 
p. m. 

9:40:00 
p. m. 0:30 Presentación Herederos 

del Bullerengue 
Presentación Musical Herederos 
del Bullerengue 
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9:40:00 
p. m. 

9:50:00 
p. m. 0:10 Cambio de grupo 

Entran presentadores aplauden 
la presentación del grupo 
Herederos del Bullerengue e 
invitan al siguiente grupo Boris 
Garcia 

9:50:00 
p. m. 

10:35:00 
p. m. 0:45 Presentación Boris 

Garcia Presentación Musical Boris Garcia 

10:35:0
0 p. m. 

10:45:00 
p. m. 0:10 Cambio de grupo 

Entran presentadores aplauden 
la presentación de Boris Garcia e 
invitan al siguiente grupo Poncho 
Zuleta 

10:45:0
0 p. m. 

11:45:00 
p. m. 1:00 Presentación Poncho 

Zuleta 
Presentación Musical Poncho 
Zuleta 

11:30:0
0 p. m. 

11:45:00 
p. m. 0:15 Cambio de grupo 

Entran presentadores aplauden 
la presentación de Poncho Zuleta 
e invitan al siguiente grupo de 
Hermanos Lora 

11:45:0
0 p. m. 

12:30:00 
a. m. 0:45 Presentación Hermanos 

Lora 
Presentación Musical Hermanos 
Lora 

12:30:0
0 a. m. 

12:33:00 
a. m. 0:03 DESPEDIDA Y FIN DEL EVENTO 

DURACIÓN EVENTO 6:18    
 
A continuación, el cronograma del festival de los montes de María en San Juan de Nepomuceno 
departamento de bolívar 

 
NOMBRE DEL EVENTO:  FESTIVAL DE LOS MONTES DE MARIA 

LUGAR DEL EVENTO: PLAZA OLAYA HERRERA HORA INCIO EVENTO: 6:30 
PM 

IN OUT TIME ACTIVIDAD ACCION 

6:30:00 
p. m. 6:35:00 p. m. 0:05 Bienvenida al evento 

Presentadores dan la 
bienvenida a la VII Versión 
del Festival Multicultural de 
los Montes de María e invitan 
a ver el video resumen de la 
noche anterior 

6:35:00 
p. m. 6:37:00 p. m. 0:02 Video Resumen de 

noche anterior y el día 
Se reproduce video duración 
aprox 2 mins 

6:37:00 
p. m. 6:40:00 p. m. 0:03 Inicio al concierto Entran presentadores e 

invitan a ver el primer artista. 
6:40:00 
p. m. 7:00:00 p. m. 0:20 Presentación Mare Julio Presentación Musical Mare 

Julio 
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7:00:00 
p. m. 7:10:00 p. m. 0:10 Cambio de grupo 

Entran presentadores 
aplauden la presentación de 
Mare Julio e invitan al 
siguiente grupo Kombilesa Mi 

7:10:00 
p. m. 7:40:00 p. m. 0:30 Presentación Kombilesa 

Mi 
Presentación Musical 
Kombilesa Mi 

7:40:00 
p. m. 7:50:00 p. m. 0:10 Cambio de grupo 

Entran presentadores 
aplauden la presentación de 
Kombilesa Mi e invitan al 
siguiente grupo Yeison 
Landero 

7:50:00 
p. m. 8:20:00 p. m. 0:30 Presentación Yeison 

Landero  
Presentación Musical Yeison 
Landero  

8:20:00 
p. m. 8:30:00 p. m. 0:10 Cambio de grupo 

Entran presentadores 
aplauden la presentación de 
Yeison Landero  e invitan al 
siguiente grupo Cayito 
Dangond 

8:30:00 
p. m. 9:15:00 p. m. 0:45 Presentación Cayito 

Dangond 
Presentación Musical Cayito 
Dangond 

9:15:00 
p. m. 9:25:00 p. m. 0:10 Cambio de grupo 

Entran presentadores 
aplauden la presentación de 
Cayito Dangond e invitan al 
siguiente grupo Charanga 

9:25:00 
p. m. 

10:15:00 
p. m. 0:50 Presentación Charanga 

Joven 
Presentación Musical 
Charanga 

10:15:00 
p. m. 

10:25:00 
p. m. 0:10 

Anucio Video Homenaje 
Maestro Rafael Ricardo 

y presentación del 
siguiente grupo 

Entran presentadores 
aplauden la presentación de 
Charanga e invitan a ver el 
video del homenajeado 
Rafael Ricardo 

10:25:00 
p. m. 

10:27:00 
p. m. 0:02 Video Homenaje Rafael 

Ricardo 
Video de Homenaje Rafael 
Ricardo 

10:27:00 
p. m. 

11:17:00 
p. m. 0:50 Presentación Alfredo 

Gutierrez 
Presentación Musical Alfredo 
Gutierrez 

11:17:00 
p. m. 

11:27:00 
p. m. 0:10 Cambio de grupo 

Entran presentadores 
aplauden la presentación de 
Alfredo Gutierrez, e invitan a 
tarima a Criss y Ronny 

11:27:00 
p. m. 

12:17:00 
a. m. 0:50 Presentación Criss y 

Ronny 
Presentación Musical Criss y 
Ronny 
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12:17:00 
a. m. 

12:27:00 
a. m. 0:10 Cambio de grupo 

Entran presentadores 
aplauden la presentación de 
Criss y Ronny e invitan a 
tarima a Beto Zabaleta 

12:27:00 
a. m. 1:57:00 a. m. 1:30 Presentación Beto 

Zabaleta 
Presentación Musical Beto 
Zabaleta 

1:57:00 
a. m. 2:00:00 a. m. 0:03 DESPEDIDA Y FIN DEL EVENTO 

DURACIÓN EVENTO 7:30   
 
A continuación, el cronograma del festival de tambora en barranco de loba departamento de bolívar 
 

NOMBRE DEL EVENTO: INAUGURACIÓN Y COMPETENCIAS GRUPOS DE TAMBORA DEL 
FESTITAMBORA 2023 

LUGAR DEL EVENTO: PARQUE 
CENTRAL FECHA: 30 DE JUNIO DE 2023 

IN OUT TIME ACTIVIDAD CONFERENCISTA/ARTISTA ACCION 

6:45:00 
p. m. 

7:00:00 
p. m. 0:15 MÚSICA AMBIENTE N/A Música ambiente antes de iniciar evento 

mientras va llegando los invitados. 

7:00:00 
p. m. 

7:03:00 
p. m. 0:03 BIENVENIDA Carolina de Pombo y 

Luis Carlos Campo 

Entra presentadora y saluda a los invitados 
dando la bienvenida al SEGUNDO FESTIVAL 
MULTICULTURAL DE LA TAMBORA, contando lo 
que se va a realizar en el festival e invitando a 
un pequeño video que resumirá lo que se 
vivirá en estos 2 días. 

7:03:00 
p. m. 

7:04:00 
p. m. 0:01 VIDEO FESTIVAL N/A Se reproduce el video del festival. 

7:04:00 
p. m. 

7:07:00 
p. m. 0:03 ACTOS 

PROTOCOLARIOS 
Carolina de Pombo y 

Luis Carlos Campo 

Entra presentadora e invita a escuchar las 
palabras del Alcalde de Barranco de Loba Dr. 
Manuel Ramos 

7:07:00 
p. m. 

7:17:00 
p. m. 0:10 

ALCALDE 
BARRANCO DE 

LOBA 
MANUEL RAMOS Palabras del alcalde. 

7:17:00 
p. m. 

7:18:00 
p. m. 0:01 

INVITACIÓN 
DIRECTOR DE 
CULTURA DE 

ICULTUR 

Carolina de Pombo y 
Luis Carlos Campo 

Entra presentadores e invitan a escuchar las 
palabras del Director General de Icultur Dr. 
Ivan Sanes. 

7:18:00 
p. m. 

7:28:00 
p. m. 0:10 DIRECTOR DE 

ICULTUR  IVAN SANES Palabras director Icultur. 

7:28:00 
p. m. 

7:30:00 
p. m. 0:02 INVITACIÓN 

ARTISTA INVITADO 
Carolina de Pombo y 

Luis Carlos Campo 

Entran presentadores e invitan a ver la 
presentación musical de la artista de Doralis 
Romulo 
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7:30:00 
p. m. 

7:45:00 
p. m. 0:15 

PRESENTACIÓN 
MUSICAL DORALIS 

ROMULO 
Grupo musical Presentación DORALIS ROMULO 

7:45:00 
p. m. 

7:50:00 
p. m. 0:05 

INICIO 
PRESENTACIONES 

MUSICALES 

Carolina de Pombo y 
Luis Carlos Campo 

Entran presentadores y le dan incio a las 
presentaciones musicales de las 
agrupaciones de tambora que estarán 
participando en el festival, las cuales estarán 
en una comptencia durante los 2 días para 
escoger a los 2 mejores de cada categoria: 
  
INFANTIL JUVENIL SUBVETERANOS VETERANO 
RIQUEZA FOLCLORICA CANCION INEDITA 
DANZA 
Después de mencionar las categorias para 
premiación presentan el primer grupo para 
dar inicio a la competencia 
HERENCIA CHIMILA-BARRANCO DE LOBA-
TAMBORA 

7:50:00 
p. m. 

8:10:00 
p. m. 0:20 

1. PRESENTACIÓN 
MUSICAL 
TAMBORA 

HERENCIA CHIMILA-
BARRANCO DE LOBA-

TAMBORA 
Empieza a tocar la primera agrupación 

8:10:00 
p. m. 

8:12:00 
p. m. 0:02 CAMBIO Carolina de Pombo y 

Luis Carlos Campo 

Entran presentadores e invitan a la siguiente 
agrupación, mientras va saliendo la que 
estaba en tarima, se va acomodando la otra 
hay acompañamiento de musica en caso de 
algun retraso, se prepara SONDAWA-BANCO 
MAGDALENA-TAMBORA 

8:12:00 
p. m. 

8:32:00 
p. m. 0:20 

2. PRESENTACIÓN 
MUSICAL 
TAMBORA 

SONDAWA-BANCO 
MAGDALENA-DANZA Presentación segundo grupo 

8:32:00 
p. m. 

8:34:00 
p. m. 0:02 CAMBIO Carolina de Pombo y 

Luis Carlos Campo 

Entran presentadores e invitan a la siguiente 
agrupación, mientras va saliendo la que 
estaba en tarima, se va acomodando la otra 
hay acompañamiento de musica en caso de 
algun retraso, se prepara REENACER 
CULTURAL- EL PEÑÓN-TAMBORA 
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8:34:00 
p. m. 

8:54:00 
p. m. 0:20 3. PRESENTACIÓN 

MUSICAL 
REENACER CULTURAL- 

EL PEÑÓN-DANZA Presentación tercer grupo 

8:54:00 
p. m. 

8:56:00 
p. m. 0:02 CAMBIO Carolina de Pombo y 

Luis Carlos Campo 

Entran presentadores e invitan a la siguiente 
agrupación, mientras va saliendo la que 
estaba en tarima, se va acomodando la otra 
hay acompañamiento de música en caso de 
algún retraso, se prepara REVELACIÓN 
POCABUY- EL BANCO MAGDALENA-TAMBORA 

8:56:00 
p. m. 

9:16:00 
p. m. 0:20 4. PRESENTACIÓN 

MUSICAL 

REVELACIÓN 
POCABUY- EL BANCO 
MAGDALENA-DANZA 

Presentación cuarto grupo 

9:16:00 
p. m. 

9:18:00 
p. m. 0:02 CAMBIO Carolina de Pombo y 

Luis Carlos Campo 

Entran presentadores e invitan a la siguiente 
agrupación, mientras va saliendo la que 
estaba en tarima, se va acomodando la otra 
hay acompañamiento de música en caso de 
algún retraso, se prepara CULTURA RIANA- 
HATILLO DE LOBA-TAMBORA 

9:18:00 
p. m. 

9:38:00 
p. m. 0:20 

5. PRESENTACIÓN 
MUSICAL 
TAMBORA 

CULTURA RIANA- 
HATILLO DE LOBA-

TAMBORA 
Presentación quinto grupo 

9:38:00 
p. m. 

9:40:00 
p. m. 0:02 CAMBIO Carolina de Pombo y 

Luis Carlos Campo 

Entra presentadora e invita a la siguiente 
agrupación, mientras va saliendo la que 
estaba en tarima, se va acomodando la otra 
hay acompañamiento de musica en caso de 
algun retraso, se prepara GRUPO 
FOLCLÓRICO JUVENTUD SAN MARTINENSE-SAN 
MARTIN DE LOBA-TAMBORA 
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9:40:00 
p. m. 

10:00:00 
p. m. 0:20 

6. PRESENTACIÓN 
MUSICAL 
TAMBORA 

GRUPO FOLCLÓRICO 
JUVENTUD SAN 

MARTINENSE-SAN 
MARTIN DE LOBA-

TAMBORA 

Presentación sexto grupo 

10:00:00 
p. m. 

10:02:00 
p. m. 0:02 CAMBIO Carolina de Pombo y 

Luis Carlos Campo 

Entran presentadores e invitan a la siguiente 
agrupación, mientras va saliendo la que 
estaba en tarima, se va acomodando la otra 
hay acompañamiento de música en caso de 
algún retraso, se prepara HERENCIA CULTURAL 
DE SAN ANTONIO-BARRANCO DE LOBA-
TAMBORA 

10:02:00 
p. m. 

10:22:00 
p. m. 0:20 

7. PRESENTACIÓN 
MUSICAL 
TAMBORA 

HERENCIA CULTURAL DE 
SAN ANTONIO-

BARRANCO DE LOBA-
TAMBORA 

Presentación séptimo grupo 

10:22:00 
p. m. 

10:24:00 
p. m. 0:02 CAMBIO Carolina de Pombo y 

Luis Carlos Campo 

Entran presentadores e invitan a la siguiente 
agrupación, mientras va saliendo la que 
estaba en tarima, se va acomodando la otra 
hay acompañamiento de música en caso de 
algún retraso, se prepara la presentación 
musical del artista invitado 
LA TROPA DEL SABOR 

10:24:00 
p. m. 

10:54:00 
p. m. 0:30 PRESENTACIÓN 

MUSICAL  LA TROPA DEL SABOR Presentación musical LA TROPA DEL SABOR 

10:54:00 
p. m. 

10:56:00 
p. m. 0:02 CAMBIO Carolina de Pombo y 

Luis Carlos Campo 

Entra presentadores e invitan a la siguiente 
agrupación, mientras va saliendo la que 
estaba en tarima, se va acomodando la otra 
hay acompañamiento de música en caso de 
algún retraso, se prepara RENACER RIBEREÑO-
ALTOS DEL ROSARIO-TAMBORA 

10:56:00 
p. m. 

11:16:00 
p. m. 0:20 8. PRESENTACIÓN 

MUSICAL 

RENACER RIBEREÑO-
ALTOS DEL ROSARIO-

TAMBORA 
Presentación octavo grupo 

11:16:00 
p. m. 

11:18:00 
p. m. 0:02 CAMBIO Carolina de Pombo y 

Luis Carlos Campo 

Entran presentadores e invitan a la siguiente 
agrupación, mientras va saliendo la que 
estaba en tarima, se va acomodando la otra 
hay acompañamiento de musica en caso de 
algun retraso, se prepara GRUPO 
FOLCLÓRICO LA LLORONA-TAMALAMEQUE. 
TAMBORA 
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11:18:00 
p. m. 

11:38:00 
p. m. 0:20 9. PRESENTACIÓN 

MUSICAL 

GRUPO FOLCLÓRICO 
LA LLORONA-

TAMALAMEQUE. 
TAMBORA 

Presentación noveno grupo 

11:38:00 
p. m. 

11:40:00 
p. m. 0:02 CAMBIO Carolina de Pombo y 

Luis Carlos Campo 

Entran presentadores e invitan a la siguiente 
agrupación, mientras va saliendo la que 
estaba en tarima, se va acomodando la otra 
hay acompañamiento de música en caso de 
algún retraso, se prepara MARCHEGUA 
DELMINA MUÑOZ-HATILLO DE LOBA-TAMBORA 

11:40:00 
p. m. 

12:00:00 
a. m. 0:20 10. PRESENTACIÓN 

MUSICAL 

MARCHEGUA DELMINA 
MUÑOZ-HATILLO DE 

LOBA-TAMBORA 
Presentación decimo grupo 

12:00:00 
a. m. 

12:02:00 
a. m. 0:02 CAMBIO Carolina de Pombo y 

Luis Carlos Campo 

Entra presentadora e invita a la siguiente 
agrupación, mientras va saliendo la que 
estaba en tarima, se va acomodando la otra 
hay acompañamiento de música en caso de 
algún retraso, se prepara GOLPE MALIBÚ-
BARRANCO DE LOBA-TAMBORA 

12:02:00 
a. m. 

12:22:00 
a. m. 0:20 11. PRESENTACIÓN 

MUSICAL 

GOLPE MALIBÚ-
BARRANCO DE LOBA-

TAMBORA 
Presentación onceavo grupo 

12:22:00 
a. m. 

12:24:00 
a. m. 0:02 CAMBIO Carolina de Pombo y 

Luis Carlos Campo 

Entran presentadores e invitan a la siguiente 
agrupación, mientras va saliendo la que 
estaba en tarima, se va acomodando la otra 
hay acompañamiento de música en caso de 
algún retraso, se prepara GRUPO DE DANZA 
SOCABÚ- BARRANCO DE LOBA-DANZA 

12:24:00 
a. m. 

12:34:00 
a. m. 0:10 12. PRESENTACIÓN 

MUSICAL DANZA 

GRUPO DE DANZA 
SOCABÚ- BARRANCO 

DE LOBA-DANZA 
Presentación doceavo grupo 

12:34:00 
a. m. 

12:36:00 
a. m. 0:02 CAMBIO Carolina de Pombo y 

Luis Carlos Campo 

Entran presentadores e invitan a la siguiente 
agrupación, mientras va saliendo la que 
estaba en tarima, se va acomodando la otra 
hay acompañamiento de música en caso de 
algún retraso, se prepara REENACER 
CULTURAL- EL PEÑÓN-DANZA 

12:36:00 
a. m. 

12:46:00 
a. m. 0:10 13. PRESENTACIÓN 

MUSICAL 
REENACER CULTURAL- 

EL PEÑÓN-DANZA Presentación treceavo grupo 
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12:46:00 
a. m. 

12:48:00 
a. m. 0:02 CAMBIO Carolina de Pombo y 

Luis Carlos Campo 

Entran presentadores e invitan a la siguiente 
agrupación, mientras va saliendo la que 
estaba en tarima, se va acomodando la otra 
hay acompañamiento de música en caso de 
algún retraso, se prepara SONDAWA-BANCO 
MAGDALENA- DANZA 

12:48:00 
a. m. 

12:58:00 
a. m. 0:10 14. PRESENTACIÓN 

MUSICAL DANZA 
SONDAWA-BANCO 

MAGDALENA-DANZA Presentación catorceavo grupo 

12:58:00 
a. m. 

1:00:00 
a. m. 0:02 CAMBIO Carolina de Pombo y 

Luis Carlos Campo 

Entran presentadores e invitan a la siguiente 
agrupación, mientras va saliendo la que 
estaba en tarima, se va acomodando la otra 
hay acompañamiento de música en caso de 
algún retraso, se prepara REVELACIÓN 
POCABUY- EL BANCO MAGDALENA-DANZA 

1:00:00 
a. m. 

1:10:00 
a. m. 0:10 15. PRESENTACIÓN 

MUSICAL 

REVELACIÓN 
POCABUY- EL BANCO 
MAGDALENA-DANZA 

Presentación quinceavo grupo 

1:10:00 
a. m. 

1:15:00 
a. m. 0:05 ANUNCIO ARTSITA 

INVITADO 
Carolina de Pombo y 

Luis Carlos Campo 
Entran presentadores e invitan a escuchar a el 
artista LUIFER CUELLO 

1:15:00 
a. m. 

2:15:00 
a. m. 1:00 PRESENTACIÓN 

MUSICAL  LUIFER CUELLO Presentación musical LUIFER CUELLO 

2:15:00 
a. m. 

2:20:00 
a. m. 0:05 DESPEDIDA Y FIN DEL EVENTO 

DURACIÓN 
EVENTO 7:35 

   
 

 
 

NOMBRE DEL EVENTO: INAUGURACIÓN Y COMPETENCIAS GRUPOS DE TAMBORA DEL FESTITAMBORA 2023 

LUGAR DEL EVENTO: PARQUE CENTRAL FECHA: 1 DE JUL DE 2023 

IN OUT TIME ACTIVIDAD CONFERENCISTA/ARTISTA ACCION 

6:45:00 p. m. 7:00:00 p. m. 0:15 MÚSICA 
AMBIENTE N/A 

Música ambiente antes de 
iniciar evento mientras va 
llegando los invitados. 
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7:00:00 p. m. 7:03:00 p. m. 0:03 BIENVENIDA Carolina de Pombo y Luis 
Carlos Campo 

Entra presentadora y 
saluda a los invitados 
dando la bienvenida al 
SEGUNDO FESTIVAL 
MULTICULTURAL DE LA 
TAMBORA, contando lo 
que se va a realizar en el 
festival e invitando a un 
pequeño video resumen 
del día 1. 

7:03:00 p. m. 7:05:00 p. m. 0:02 VIDEO RESUMEN N/A Se reproduce el video 
resumen 

7:05:00 p. m. 7:08:00 p. m. 0:03 
INVITACIÓN A 

VER VIDEO 
HOMENAJE 

Carolina de Pombo y Luis 
Carlos Campo 

Entran presentadores e 
invitan a ver video 
Homenaje a Ángel María 
Villafañe. 

7:08:00 p. m. 7:12:00 p. m. 0:04 VIDEO 
HOMENAJE N/A Se reproduce el video del 

homenaje 

7:12:00 p. m. 7:17:00 p. m. 0:05 
ENTREGA 

HOMENAJE Y 
MEDALLA 

Carolina de Pombo y Luis 
Carlos Campo 

Entran presentadores y 
hacen entrega de nota de 
estilo y medalla en 
Homenaje Al maestro 
Ángel María Villafañe, 
entrega alcalde de 
barranco y director de 
Icultur 

7:17:00 p. m. 7:20:00 p. m. 0:03 INVITACIÓN 
PAREJA DE BAILE 

Carolina de Pombo y Luis 
Carlos Campo 

Entra presentadora e invita 
a ver un show de una 
pareja de baile de Liam 
Jose Muñoz Ribon y Paula 
Isabel Galvis Jerez- 
Presentación especial 

7:20:00 p. m. 7:30:00 p. m. 0:10 PRESENTACIÓN 
PAREJA DE BAILE N/A 

Pareja de baile de Liam 
Jose Muñoz Ribon y Paula 
Isabel Galvis Jerez- 
Presentación especial 

7:30:00 p. m. 7:33:00 p. m. 0:03 
INVITACIÓN 

ARTISTA 
INVITADO 

Carolina de Pombo y Luis 
Carlos Campo 

Entran presentadores e 
invitan a ver la 
presentación musical del 
grupo Tamban de 
Barranco de Loba 

7:33:00 p. m. 7:48:00 p. m. 0:15 
PRESENTACIÓN 

MUSICAL 
TAMBAN 

Grupo musical Presentación TAMBAN 
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7:48:00 p. m. 7:50:00 p. m. 0:02 

INICIO 
PRESENTACIONES 

MUSICALES 
FINALISTAS 

Carolina de Pombo y Luis 
Carlos Campo 

Entran presentadores y le 
dan inicio a las 
presentaciones musicales 
de las agrupaciones de 
tambora que estarán 
participando en el festival 
las cuales estarán en una 
competencia durante los 2 
días para escoger a los 2 
mejores de cada 
categoría: 
 INFANTIL 
JUVENIL 
SUBVETERANOS 
VETERANO 
RIQUEZA FOLCLORICA 
CANCION INEDITA  
DANZA 
Se presentaran en orden 
de clasificación. 

7:50:00 p. m. 8:05:00 p. m. 0:15 1. PRESENTACIÓN 
MUSICAL PRIMER FINALISTA Empieza a tocar la primera 

agrupación 

8:05:00 p. m. 8:08:00 p. m. 0:03 CAMBIO Carolina de Pombo y Luis 
Carlos Campo 

Entran presentadores e 
invitan a la siguiente 
agrupación, mientras va 
saliendo la que estaba en 
tarima, se va 
acomodando la otra hay 
acompañamiento de 
música en caso de algún 
retraso. 

8:08:00 p. m. 8:23:00 p. m. 0:15 2. PRESENTACIÓN 
MUSICAL SEGUNDO FINALISTA Presentación segundo 

grupo 

8:23:00 p. m. 8:26:00 p. m. 0:03 CAMBIO Carolina de Pombo y Luis 
Carlos Campo 

Entran presentadores e 
invitan  a la siguiente 
agrupación, mientras va 
saliendo la que estaba en 
tarima, se va 
acomodando la otra hay 
acompañamiento de 
música en caso de algún 
retraso. 

8:26:00 p. m. 8:41:00 p. m. 0:15 3. PRESENTACIÓN 
MUSICAL TERCER FINALISTA Presentación tercer grupo 



 INFORME FINAL DE EJECUCIÓN 
PROYECTOS APOYADOS - ICULTUR 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CULTURA 

PGC-FIFEPAI-034 
Versión: 002 

Fecha de aprobación 
01/01/2021 

Página 22 de 146 
 
 

8:41:00 p. m. 8:44:00 p. m. 0:03 CAMBIO Carolina de Pombo y Luis 
Carlos Campo 

Entran presentadores e 
invitan a la siguiente 
agrupación, mientras va 
saliendo la que estaba en 
tarima, se va 
acomodando la otra hay 
acompañamiento de 
música en caso de algún 
retraso. 

8:44:00 p. m. 8:59:00 p. m. 0:15 4. PRESENTACIÓN 
MUSICAL CUARTO FINALISTA Presentación cuarto grupo 

8:59:00 p. m. 9:02:00 p. m. 0:03 
ANUNCIO 
ARTSITA 

INVITADO 

Carolina de Pombo y Luis 
Carlos Campo 

Entran presentadores e 
invita a escuchar al artista 
ANTONIO SLAITE 

9:02:00 p. m. 9:47:00 p. m. 0:45 PRESENTACIÓN 
MUSICAL ANTONIO SLAITE Presentación musical 

ANTONIO SLAITE 

9:47:00 p. m. 9:50:00 p. m. 0:03 CAMBIO Carolina de Pombo y Luis 
Carlos Campo 

Entran presentadores e 
invitan a la siguiente 
agrupación, mientras va 
saliendo la que estaba en 
tarima, se va 
acomodando la otra hay 
acompañamiento de 
música en caso de algún 
retraso. 

9:50:00 p. m. 10:05:00 p. m. 0:15 5. PRESENTACIÓN 
MUSICAL QUINTA FINALISTA Presentación quinto grupo 

10:05:00 p. m. 10:08:00 p. m. 0:03 CAMBIO Carolina de Pombo y Luis 
Carlos Campo 

Entran presentadores e 
invitan a la siguiente 
agrupación, mientras va 
saliendo la que estaba en 
tarima, se va 
acomodando la otra hay 
acompañamiento de 
música en caso de algún 
retraso. 

10:08:00 p. m. 10:23:00 p. m. 0:15 6. PRESENTACIÓN 
MUSICAL SEXTA FINALISTA Presentación sexto grupo 

10:23:00 p. m. 10:26:00 p. m. 0:03 CAMBIO Carolina de Pombo y Luis 
Carlos Campo 

Entran presentadores e 
invitan a la siguiente 
agrupación, mientras va 
saliendo la que estaba en 
tarima, se va 
acomodando la otra hay 
acompañamiento de 
música en caso de algún 
retraso. 
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10:26:00 p. m. 10:41:00 p. m. 0:15 7. PRESENTACIÓN 
MUSICAL SEPTIMA FINALISTA Presentación séptimo 

grupo 

10:41:00 p. m. 10:44:00 p. m. 0:03 CAMBIO Carolina de Pombo y Luis 
Carlos Campo 

Entran presentadores e 
invitan a la siguiente 
agrupación, mientras va 
saliendo la que estaba en 
tarima, se va 
acomodando la otra hay 
acompañamiento de 
música en caso de algún 
retraso. 

10:44:00 p. m. 10:59:00 p. m. 0:15 8. PRESENTACIÓN 
MUSICAL OCTAVA FINALISTA Presentación octavo grupo 

10:59:00 p. m. 11:02:00 p. m. 0:03 CAMBIO Carolina de Pombo y Luis 
Carlos Campo 

Entran presentadores e 
invitan a la siguiente 
agrupación, mientras va 
saliendo la que estaba en 
tarima, se va 
acomodando la otra hay 
acompañamiento de 
música en caso de algún 
retraso. 

11:02:00 p. m. 11:17:00 p. m. 0:15 9. PRESENTACIÓN 
MUSICAL OCTAVA FINALISTA Presentación noveno 

grupo 

11:17:00 p. m. 11:20:00 p. m. 0:03 
ANUNCIO 
ARTSITA 

INVITADO 
ARTISTA CHAMPETA 

Entran presentadores e 
invitan a escuchar al 
ARTISTA CHAMPETA 

11:20:00 p. m. 12:20:00 a. m. 0:60 PRESENTACIÓN 
MUSICAL TWISTTER Presentación musical 

ARTISTA CHAMPETA 

12:20:00 a. m. 12:30:00 a. m. 0:10 
ANUNCIO 

AGRUPACIONES 
GANADORAS 

Carolina de Pombo y Luis 
Carlos Campo 

Entran presentadores e 
invitan  a subir a tarima a 
los grupos o directores de 
grupos para anunciar las 
agrupaciones ganadoras 
por cada categoría, se 
entrega premio a cada 
uno y se hace la 
despedida del evento con 
fuegos artificiales. 

12:30:00 a. m. 12:32:00 a. m. 0:02 DESPEDIDA Y FIN DEL EVENTO 
DURACIÓN EVENTO 4:47    

 
2.4 a continuación se relacionan los artistas, agrupaciones que participaron durante 
la realización del Festival de los Montes de María y el festival de tambora en el 
Departamento de Bolívar. 
 



 INFORME FINAL DE EJECUCIÓN 
PROYECTOS APOYADOS - ICULTUR 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CULTURA 

PGC-FIFEPAI-034 
Versión: 002 

Fecha de aprobación 
01/01/2021 

Página 24 de 146 
 
 

ARTISTAS FESTIMARIA 2023 

ITEM GRUPO ARTISTICO 
CONTACTO MANAGER PADRINO ICULTUR 

NOMBRE TELEFONO NOMBRE TELÉFONO 

Sábado 24 de junio- 7:00 p.m 

1 PONCHO ZULETA  CRISTIAN 
ROODRIGUEZ 3043656991 Jaime Ortiz 3234647146 

2 HERMANOS LORA JUAN CARLOS 
LORA  3173718076 Zamir 

Contreras 3006211686 

3 BORIS GARCIA  JESSY ZAKUZ 3014531300 Katty 
Álvarez 3146238002 

4 HEREDEROS DEL BULLERENGUE  FABIAN OSPINO 3003824293 Kathe 
Guerrero 3114048744 

5 CRISTINA MENDOZA MANUEL DE LA 
ROSA 3127111971 Lisney 3024538523 

6 BANDA 16 DE MAYO DE SAN 
JUAN NEPOMUCENO 

RODRIGO 
CARMONA 3112809654 Alfonso 

Cárdenas 3015625713 

7 RAFAEL RICARDO RAFAEL 
RICARDO HIJO 3118149034 Alfonso 

Cárdenas 3153429253 

8 LUNA MARC EDWIN 
CARCAMO 3014329529 

Javier 
Alcalá 3008019795 

Domingo 25 de junio. 7:00 p.m 

9 BETO ZABALETA     Jaime Ortiz 3234647146 

10 ALFREDO GUTIERREZ NORIS 
GUTIERREZ 3154183844 Javier 

Alcalá 3008019795 

11 CAYITO DANGOND CAYITO 3135664727 Yeilis 
Cáceres 3213790457 

12 CRISS Y RONNY HENRY JAVIER 3013343548 Zamir 
Contreras 3006211686 
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13 CHARANGA JOVEN OSCAR 3016507999 Cory Baños 

3016603785 

14 YEISON LANDERO YEISON 
LANDERO 3007128040 Cory Baños 

15 KOMBILESA MI GUILLERMO 3172517005 Alfonso 
Cárdenas 3015625713 

16 MARE JULIO - LA VOZ 
MONTEMARIANA 

MERLYS 
ZABALETA 3008279290 Javier 

Alcalá 3008019795 

  JEFE DE PADRINOS Zamir Contreras 3006211686 

 
 
 
 
 

ARTISTAS FESTITAMBORA 2023 

ITEM GRUPO ARTISTICO 
CONTACTO MANGAER PADRINO ICULTUR 

NOMBRE  TELEFONO NOMBRE  TELEFONO 
30 DE JUNIO Y 1 DE JULIODE 2023 

1 LA TROPA DEL SABOR SAMIR 
ESPARRAGOZA 3115050675 JULIO 

BAQUERO  3005575875 

2 LUIFER CUELLO CRISTIAN 
FONTALVO 3008445145 ZAMIR 

CONTRESRAS 3006211686 

3 ANTONIO SLAIT GUAJI AMAYA 3108531651 JULIO 
BAQUERO  3005575875 

4 TWISTER   3017311133 ZAMIR 
CONTRESRAS 3006211686 

5 DORALYS ROMULO DORALYS 3122290657 ANGIE 
GÓMEZ  3159263007 

6 
PAREJA DE BAILE LIAM 

MUÑOZ Y PAULA 
GALVIS 

LAURA AMARIS 3135690321 ANGIE 
GÓMEZ  3159263007 

7 JURADO: JHON 
CASTRO JHON CASTRO 3146273105 DIANA LÓPEZ  3022228790 

8 JURADO: DIXON 
PEREZ DIXON PEREZ 3148881173 DIANA LÓPEZ  3022228790 

9 JURADO: YESSI PEREZ YESSI PEREZ 3017980447 DIANA LÓPEZ  3022228790 
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10 JUVENTUD SAN 
MARTINENSE 

IDELSA CERPA 
SUAREZ 3135717032 KATHERINE  

GUERRERO 3114048744 

11 LA LLORONA LOCA MANUEL 
SURMAY  3115272603 KATHERINE  

GUERRERO 3114048744 

12 RENACER RIBEREÑO MISAEL TORRES 
MORA 3106322662 ALFONSO 

CÁRDENAS 3015625713 

13 REVELACIÓN 
POCABUY 

ALEXANDER 
LOAIZA  3114840063 ALFONSO 

CÁRDENAS 3015625713 

14 RENACER CULTURAL BLADIMIR 
GARCIA 3012864675 JULIO 

BAQUERO  3005575875 

15 CULTURA RIANA 
ENRIQUE 
JIMENEZ 
BOLIVAR 

3045578464 JULIO 
BAQUERO  3005575875 

16 MARCHEGUA 
DELMINA MUÑOZ 

DELMIRA 
MUÑOZ 3213660222 LISNEY 

BARRIOS 3024538523 

17 GOLPE MALIBÚ GRISBIN SAENZ 
FONSECA 3122045463 LISNEY 

BARRIOS 3024538523 

18 HERENCIA CULTURAL 
DE SAN ANTONIO SAM SMITH  3017887812 KATTY 

ALVAREZ 3146238002 

19  HERENCIA CHIMILA 
EYDER 

PEÑALOZA 
SERPA 

3022346761 KATTY 
ALVAREZ 3146238002 

20 GRUPO DE DANZA 
SOCABÚ 

ROBERTO 
MUÑOZ ARDILA 3008155716 ANA 

GONZÁLEZ 3233346986 

21  SONDAWA LUIS FERNANDO 
OJEDA 3012030617 ANA 

GONZÁLEZ 3233346986 

 
 
 

2.5 Relacionar los créditos (logos o menciones) de BOLIVAR PRIMERO e ICULTUR en todas las 
actividades de promoción, realización, difusión y/o de presentación del proyecto, tanto 
impresas, radiales, audios, televisivas, virtuales, boletines de prensa y verbales.  

 
Informe de Comunicaciones VII Festival Multicultural de los Montes María – FESTIMARÍA 2023.  

 
Durante el VII Festival Multicultural de los Montes de María se realizó un despliegue 
periodístico y de comunicación digital, este buscaba promover y divulgar las 
manifestaciones culturales y turísticas del ZODES (Zona de Desarrollo Económica y Social) 
Montes de María los medios de comunicación registraron el festival de la siguiente forma: 
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ACTIVIDAD TIPO DE CRÉDITO O MENCIÓN- 
MEDIO DE COMUNICACIÓN ANEXO NO.  

PAUTA DIGITAL EL HERALDO CIERRE FESTIVAL 
DE LOS MONTES DE MARÍA 

 

https://www.elheraldo.co/festimari
a  

 

PAUTA DIGITAL REVISTA METRO https://revistametro.co/2023/06/24/conozca-la-
programacion-del-festimaria-2023-que-
homenajeara-al-maestro-rafael-ricardo/  

 
PAUTA DIGITAL CARACOL RADIO https://caracol.com.co/2023/06/20/vii-version-

del-festimaria-sera-en-homenaje-al-maestro-
rafael-ricardo/ 

 
PAUTA DIGITAL PUBLIMENTRO https://www.publimetro.co/noticias/2023/06/22/c

onozca-la-programacion-del-festimaria-2023-que-
homenajeara-la-vida-y-obra-del-maestro-rafael-
ricardo/  

 
PAUTA DIGITAL MÁS VIAJE MÁS VIDA https://masviajemasvida.com/festimaria-2023-

triunfa-en-un-epico-cierre-mientras-rinde-
homenaje-a-rafael-ricardo/  

 
PAUTA DIGITAL POLITICA HEROICA https://www.instagram.com/p/Ct7dcjVgEfr/?utm_sourc

e=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==  
 

PAUTA DIGITAL EL BOLIVARENSE https://www.instagram.com/p/Ct9wjrkOmGa/?ut
m_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNW
FlZA== 

 
De acuerdo con el convenio con el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar 
– ICULTUR, se realizaron publicaciones en sus redes sociales y Streaming del 
Festival con el fin de beneficiar a todos los ciudadanos que tienen acceso a 
la Red Social Facebook, por medio de un Facebook Live 
https://fb.watch/lKximsfp9w/?mibextid=wZ5k54  
 
 
Interacciones Facebook Live  
 
Día 1  
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Día 2 

 
 
 
Publicaciones realizadas en las Redes Sociales de ICULTUR:  
 
Programación Festival de los Montes de María  
https://www.instagram.com/p/Ct1VaycAfdy/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=
MzRlODBiNWFlZA==  
 
 
Homenaje Póstumo al Maestro Rafael Ricardo 
 
https://www.instagram.com/p/Ct5SWxdA2FI/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=
MzRlODBiNWFlZA==  



 INFORME FINAL DE EJECUCIÓN 
PROYECTOS APOYADOS - ICULTUR 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CULTURA 

PGC-FIFEPAI-034 
Versión: 002 

Fecha de aprobación 
01/01/2021 

Página 29 de 146 
 
 
 
 
Publicaciones  
 
https://www.instagram.com/p/Ct504qLgUvF/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=
MzRlODBiNWFlZA==  
 
https://www.instagram.com/p/Ct5u42Cgm23/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=
MzRlODBiNWFlZA==  
 
https://www.instagram.com/p/Ct5gO4agq6X/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid
=MzRlODBiNWFlZA==  
 
https://www.instagram.com/p/Ct5ea4zAwV-
/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==  
 
 
El segundo Festival Multicultural de la Tambora tuvo lugar en Barranco de Loba donde 
se vive y se baila La Tambora un son y baile ribereño que generar impacto en niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores del territorio ribereño del 
Departamento de Bolívar y otros Departamentos como el Magdalena y César.  
 
Tuvimos un despliegue periodístico para promover y divulgar esta manifestación 
cultural del patrimonio inmaterial musical y la danza.  

 
 
 

Actividad Tipo de Crédito o 
Mención  Anexo  

PAUTA DIGITAL EL BOLIVARENSE https://www.instagram.com/p/CuNMrByPTyR/?utm_sou
rce=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 

 
PAUTA DIGITAL EL BOLIVARENSE https://www.instagram.com/p/CuQPPPRvf1-

/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA
== 

PAUTA DIGITAL EL BOLIVARENSE https://bolivarense.com/finalizacion-del-ii-festival-
multicultural-de-la-tambora-en-barranco-de-loba/  

 
PAUTA DIGITAL CARACOL RADIO https://caracol.com.co/2023/07/02/ii-festival-

multicultural-de-la-tambora-en-barranco-de-loba-bolivar/  
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PAUTA DIGITAL MUNDO NOTICIAS https://mundonoticias.com.co/entre-danzas-y-cantos-
finaliza-festival-multicultural-de-la-tambora/ 

 
 
 

FB LIVE DÍA 1  
https://fb.watch/lKzzQ3QhZi/?mibextid=wZ5k54  
 
 
FB LIVE DÍA 2  
 
https://fb.watch/lKzEiEO9k-/?mibextid=wZ5k54  
 
INTERACCIONES FB LIVE 
 
DÍA 1  
 

 
 
DÍA 2  

 
 
 
Publicaciones  
https://www.instagram.com/reel/CuPrve7ABM-
/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==  



 INFORME FINAL DE EJECUCIÓN 
PROYECTOS APOYADOS - ICULTUR 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CULTURA 

PGC-FIFEPAI-034 
Versión: 002 

Fecha de aprobación 
01/01/2021 

Página 31 de 146 
 
 
 
 
 
 
El Bolivarense  
https://www.instagram.com/p/CuNMrByPTyR/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlOD
BiNWFlZA== 
 
https://www.instagram.com/p/CuQPPPRvf1-
/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==  
 
https://bolivarense.com/finalizacion-del-ii-festival-multicultural-de-la-tambora-en-barranco-
de-loba/  
 
 
Caracol Radio  
https://caracol.com.co/2023/07/02/ii-festival-multicultural-de-la-tambora-en-barranco-de-
loba-bolivar/  
 
 
 
Mundo Noticias 
https://mundonoticias.com.co/entre-danzas-y-cantos-finaliza-festival-multicultural-de-la-
tambora/ 
 
 
Publicaciones en las Redes de ICULTUR.  
 
https://www.instagram.com/p/CuMAgKDudqH/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlO
DBiNWFlZA== 
 
https://www.instagram.com/p/CuLelvUg-
qN/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==  
 
https://www.instagram.com/p/CuLbaMHAT-
z/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==  
 
https://www.instagram.com/p/CuLVr6ZAUNs/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlOD
BiNWFlZA==  
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https://www.instagram.com/p/CuKU011AHri/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODB
iNWFlZA== 
 
 
https://www.instagram.com/p/CuIyuISgIJD/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBi
NWFlZA==  

 
2.6 POBLACIÓN BENEFICIADA. Indique el número de personas beneficiadas por el proyecto.  

 
a. Cantidad de personas asistentes 3.000 APROX 

b. Número de artistas, pedagogos, sabedores tradicionales o 
talleristas participantes 

Colombianos: 450 

Extranjeros:  

c. Número de personas que se encargan de logística, producción, 
promoción, difusión 

70 APROX 

d. Otras personas beneficiadas por el proyecto (Indicar número):  
 

  

 
2.7 GENERACIÓN DE EMPLEOS. Indique a continuación el número de empleos generados con el 
proyecto. 

 
 

Tipo de empleo Cantidad 
Empleos formales o directos (Personas vinculadas por contrato directamente 
con la organización y con todas las prestaciones de ley) 

2 

Empleos indirectos (Personas vinculadas a través de terceros (empresas de 
servicios temporales) o por prestación de servicios) 

350 

Tipo de empleo Cantidad 
Empleos formales o directos (Personas vinculadas por contrato directamente 
con la organización y con todas las prestaciones de ley) 

2 

Empleos indirectos (Personas vinculadas a través de terceros (empresas de 
servicios temporales) o por prestación de servicios) 

450 
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 3. AMORTIZACIÓN PRIMER DESEMBOLSO 
 
3.1. Esta amortización se ve refleja da en el informe financiero con sus respectivos soportes de pago a proveedores  

 
 

3.1. INFORME DE ACTIVIDADES CON CARGO A LOS RECURSOS APROBADOS POR ICULTUR 
 

No. Rubro Descripción  Valor  Proveedor 

1 

Fortalecer las 
manifestaciones 

culturales inmateriales 
asociadas a las 

expresiones artísticas  y 
culturales, enmarcadas 

en el Festival 
Multicultural de los 

Montes de María en el  
Departamento de Bolívar 

Planificación, diseño y creación de la estrategia de 
fortalecimiento artístico y cultural para la realización del 
festival multicultural de los Montes de María 
Productos : Cronograma, propuesta de operación 
logística, planos y/o renders, que den cuenta del 
concepto creativo a desarrollar. 

$9.500.000 Javier Jiménez Yépez 

2 12m x 10m Ground support  X 10 m Altura. Con motores 
de elevación 

$8.000.000 

Dale Sonido Producciones SAS 

3 Parrilla para cuelgue de iluminación. 6 Trusses 3 mt. Y 
patas para torres de piso Dale Sonido Producciones SAS 

4 ALAS DE SONIDO DE 6 METRO 
Dale Sonido Producciones SAS 

5 12m x 10m x 1,7m en tablero negro lisa con faldón $6.676.117 
Dale Sonido Producciones SAS 
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6 Areas de trabajo de 4,8m x 6m x 1,7m en tablero negro 
liso 

Dale Sonido Producciones SAS 

7 TARIMA PARA FOH 4.8 X 4.8 
Dale Sonido Producciones SAS 

8 Sobretarimas de 2,4m x 2,4m x 0,4m con faldón y ruedas 
Dale Sonido Producciones SAS 

9 Cabinas autoamplificadas line array para PA. 

$30.000.000 

Dale Sonido Producciones SAS 

10 Bajos doble parlante de autoamplificados  PA. 
Dale Sonido Producciones SAS 

11 Monitores de piso auto amplificados. 
Dale Sonido Producciones SAS 

12 Cabinas autoamplioficadas sidefill  
Dale Sonido Producciones SAS 

13 Bajos doble 18" autoamplificados sidefill 
Dale Sonido Producciones SAS 

14 IEM. Dale Sonido Producciones SAS 

15 Consola digital 48 ch sala. 
Dale Sonido Producciones SAS 

16 Consola digital 48 ch Monitores. 
Dale Sonido Producciones SAS 

17 Controlador digital para el sistema de audio  
Dale Sonido Producciones SAS 
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18 Snake analogo 56 canales y 8 envios 
Dale Sonido Producciones SAS 

19 Set profesional de microfonos marca. 
Dale Sonido Producciones SAS 

20 Set profesional de microfonos marca. 
Dale Sonido Producciones SAS 

21 Set de cables, bases y accesorios 
Dale Sonido Producciones SAS 

22 Cajas directas. Dale Sonido Producciones SAS 

23 Subsnakes 12 canales multipin 
Dale Sonido Producciones SAS 

24 PC con software smartlive y software para control remoto 
del sistema de audio Dale Sonido Producciones SAS 

25 Sistema de protección y distribuidor de corriente 
Dale Sonido Producciones SAS 

26 Cabezas moviles 350 watt led  

$11.000.000 

Dale Sonido Producciones SAS 
27 Cabezas moviles beam Dale Sonido Producciones SAS 
28 Cabezas moviles 101  Dale Sonido Producciones SAS 
29 minibrutos Dale Sonido Producciones SAS 
30 Leekos Dale Sonido Producciones SAS 
31 ParLed 5W Dale Sonido Producciones SAS 
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32 Optipares Dale Sonido Producciones SAS 

33 Seguidor de descarga 2000 
Dale Sonido Producciones SAS 

34 Consola Digital de programacion de iluminación 
Dale Sonido Producciones SAS 

35 Set de dimmers, cables, splitters y accesorios necesarios 
Dale Sonido Producciones SAS 

36 Maquina de humo. Dale Sonido Producciones SAS 

37 Sistema de protección y distribuidor de corriente 
Dale Sonido Producciones SAS 

38 Pantalla Led Central de 5m x 3m 

$30.000.000 

Dale Sonido Producciones SAS 

39 Pantallas laterales 3m x 2m  
Dale Sonido Producciones SAS 

40 Procesadores digitales de pantalla 
Dale Sonido Producciones SAS 

41 CCTV 3 cámaras y punto fijo streaming. 
Cuarto Elemento SAS 

42 Planta Eléctrica de 125 KWA sonido y video. 

$6.000.000 

Dale Sonido Producciones SAS 

43 Planta Eléctrica de 125 KWA Luces 
Dale Sonido Producciones SAS 

44 Planta de Spare de 100 KWA spare 
Dale Sonido Producciones SAS 
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45 DRUMS 

$8.000.000 

Dale Sonido Producciones SAS 
46 DW COLECTOR Dale Sonido Producciones SAS 
47 PERCUSION Dale Sonido Producciones SAS 
48 SET CONGAS LP Dale Sonido Producciones SAS 
49 Stand para congas Dale Sonido Producciones SAS 
50 1 set timbal Dale Sonido Producciones SAS 

51 REDO TIMBAL CON BASE ALTA 
Dale Sonido Producciones SAS 

52 1 Bongo LP con stand Dale Sonido Producciones SAS 
53 Djembe en stand Dale Sonido Producciones SAS 

54 Stand tipo maseta para percusion 
Dale Sonido Producciones SAS 

55 Mesas de percusion con Toys 
Dale Sonido Producciones SAS 

56 BAJO Dale Sonido Producciones SAS 
57 TECLADOS Dale Sonido Producciones SAS 

58 Un amplificador de teclados. 
Dale Sonido Producciones SAS 

59 Stand piano sencillo Dale Sonido Producciones SAS 
60 stand doble de teclado Dale Sonido Producciones SAS 
61 Stand Guitarras Dale Sonido Producciones SAS 
62 Stand bajo Dale Sonido Producciones SAS 
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Presentación musical de hasta 9 artistas con trayectoria 
nacional en musica tipica del caribe. $211.577.633 

Edgar Cueva Macias 
63 Victor Angel Santoya Mendoza 
64 Norys Cecilia Gutierrez Moscote 
65 Henry Javier Herrera Sierra 
66 Rodrigo Jose Carmona Vergara 
67 Jessica Saray Zakzuk Angulo 

68 Manuel Guillermo De La Rosa 
Mendoza 

69 Duvier Enrique Zuñiga Pérez 
70 Cristian Camilo Rodríguez Coronell 

71 Kuaro Ri Jip Jop Palenge Kombilesa 
Mi 

72 Escenografia acorde a la imagen del festival, que incluye 
arco de tarima y faldellin, ambientación en el escenario. $12.337.226 Print Creativos SAS 

73 Baños, incluye personal de aseo.  $ 6.400.000 
Raul Enrique Panza Conde 

74 Atril digital. $ 1.100.000 Juan Carlos Arismendy Muñoz 

  Carpa con cerramientos. $ 3.200.000 
Juan Carlos Arismendy Muñzoz 
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  Abanicos para camerinos $ 1.000.000 
Juan Carlos Arismendy Muñzoz 

75 Espejos $ 176.000 Inversiones Duquin SAS 
77 

Siillas blancas sin brazo. 

$ 3.000.000 Anderson Herrera Montes 

78   
79   

80 Tablones $ 400.000 Marcela Parra Yepez 

82 Productor General. $8.000.000 Camilo Alberto Gutierrez Guingue 

83 Productor Administrativo. $6.000.000 
Ivan Leonardo Neira Larrarte 

84 Productor audiovisual. $4.000.000 Logiseg SAS 
85 Director de Escenario. $2.000.000 Logiseg SAS 
86 Director de Backstage. $2.000.000 Ramiro Guzman Mejía 
87 Ingeniero de Sonido PA. $2.000.000 Logiseg SAS 
88 Tecnico de audio y sala. $1.000.000 Logiseg SAS 
89 Técnico de Iluminación. $1.000.000 Logiseg SAS 
90 Diseñador grafico. $1.500.000 Logiseg SAS 

91 Operarios logistico en curso de alturas, valor por 12 horas 
de trabajo. $1.800.000 Corporación Cultural Nuevo 

Horizonte 

92 Logística de montaje y desmontaje valor por 12 horas de 
trabajo. $2.080.000 Corporación Culturral Nuevo 

Horizonte 
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93 Meseros. $1.120.000 Pedro Cantillo Mendez 

94 DJ profesional con sus equipos. $2.261.000 
Logiseg SAS 

95 Presentador AAA. $8.330.000 Martha Carolina de Pombo Cardozo 
96 Presentador AA. $ 6.000.000 Elias Barrios Tous 
97 Fotografía y Video. $5.000.000 Logiseg SAS 

98 Logística de acomodación y aseo. $4.080.000 Corporación Cultural Nuevo 
Horizonte 

99 Logística de seguridad. $3.400.000 Corporación Cultural Nuevo 
Horizonte 

100 Coordinador de Logística. $3.200.000 Corporación Cultural Nuevo 
Horizonte 

101 Desayunos para el equipo de trabajo, artistas y personal 
de apoyo. $2.304.000 Leydis Rincon Santander 

102 

Almuerzo con entrada de  sopa por 16 0z, fruta de 
cosecha por 100 grs, plato fuerte con 200 grs de proteína 
vacuna, cerdo, pollo o pescado, 100 grs de cereal, 100 
grs de ensalada verde o de frutas, 100 grs de harina tipo 
papa, yuca o plátano con bebida de 16 oz mas postre, 
para equipo de trabajo, artistas y personal de apoyo. 

$2.880.000 Fredys Omar Fernandez 
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103 

Cena con entrada de sopa por 16 0z, fruta de cosecha 
por 100 grs, plato fuerte con 200 grs de proteína vacuna, 
cerdo, pollo o pescado, 100 grs de cereal, 100 grs de 
ensalada verde o de frutas, 100 grs de harina tipo papa, 
yuca o plátano con bebida de 16 oz mas postre, para 
equipo de trabajo, artistas y personal de apoyo. 

$3.456.000 Katia Caro López 

104 Atención, alimentacion e hidratación  de camerinos para 
artistas. $7.091.000 Fredis Manuel Ricardo Diaz 

105 Hidratación: agua en botella, hielo, cava. $ 749.890 
Supermayorista SAS 

Almacenes Éxito SAS 

106 Camioneta diaria para movilizacion materiales de 
manera interna en el municipio. $ 2.000.000 

Mavicarga SA 

  
Camión furgón 600 con iluminación interna y sistema de 
protección para material por trayecto local para 
transporte de materiales. 

$ 8.000.000 

107 

Servicio de transporte en bus de 30 puestos de equipo de  
produccion, con silletería, acolchado sofá con mayor 
espuma, cabecero visco elástico, asiento, descansa 
brazos centrales, apoya pies móviles con graduación de 
posición; iluminación interna optimizada, luces de lectura 
con leds y posicionadas sobre el pasajero, disponibnilidad 
con conductor 24 horas, hospedaje, alimetación, peajes, 
combustibles, parqueadero. 

$ 5.000.000 Transporte Borelly SAS 
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108 

 

Servicio de transporte en bus, 
equipo de apoyo logistico, 
on silletería, acolchado sofá 
con mayor espuma, 
cabecero visco elástico, 
asiento, descansa brazos 
centrales, apoya pies móviles 
con graduación de posición; 
iluminación interna 
optimizada, luces de lectura 
con leds y posicionadas 
sobre el pasajero, 
disponibnilidad con 
conductor 24 horas, 
hospedaje, alimetación, 
peajes, combustibles, 
parqueadero. 
 

  Gestión y solicitud de permisos: Secretaría locales, Seguro 
(pólizas), permiso de derechos de autor por entidad 
competente, Sayco y Acinpro, Bomberos, Defensa civil, 
Plan de contingencia y los que sean necesarios para la 
realización del evento. 

$ 7.928.960 

Acinpro 

  Sayco 

110 Miguel Cruz Lequerica 

111 Camas produccion. 
$ 15.600.000 

Judith Mireya Escalante Pacheco 
112 Inversiones Garcia Rojas SAS 
113 Camas equipo de logistica. Maria Lucia Vanegas Pulgar 
114 Alvaro Javier Blanco Laguna 
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Sub Total Rubro 1. $468.255.116   

115 

Promover estrategias de 
divulgación y difusión para 

la visibilizarían y 
preservación de las 

manifestaciones culturales 
del Departamento de 
Bolívar en marco del 

Festival Multicultural de los 
Montes de María. 

Elaboración documental de guiones y/o libretos que 
relaten y transmitan la preservación ancestral y 
cultural de la importancia del Festival Multicultural de 
los Montes de María. 

$5.000.000 Leider Alexander Blanco Barbosa 

116 

Creación de contenido audiovisual para la promoción 
del festival a través de un video que resuman lo que se 
vivirá en el los Montes de María, involucrando a 
gestores culturales de la zona. 

$4.000.000 Leider Alexander Blanco Barbosa 

117 

Creación de contenido audiovisual que resuma la 
experiencia vivida en el festival a nivel artístico y 
cultural, demostrando el impacto causado durante los 
2 días de festival. 

$4.500.000 Leider Alexander Blanco Barbosa 

118 

Capsulas informativas audiovisuales para promover y 
divulgar el destino cultural y turístico a través del 
Festival Multicultural de los Montes de María, 
publicadas en las redes sociales y pagina web del 
instituto. 

$5.000.000 Leider Alexander Blanco Barbosa 

119 Medición del impacto artistico y cultural a traves de 
encuesta realizada en el municipio a traves de una 
plataforma virtual. 

$4.200.000 
Edwin Carcamo Martinez 

120 Fabian Cardoso Nieves 
121 Jose Luis Simanca Terán 
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122 Celinne Michelle Díaz Ramos 
123 Conversatorio para resaltar y divulgar la vida y obra 

de los juglares de los montes de María. $5.000.000 Natalia Cristina Diaz Mendoza 
124 Harold Alfonso Anaya Ramos 

125 
Validación de ruta turística para la promoción del 
destino ecoturístico, natural y cultural de los montes de 
maría 

$5.000.000 Abraham David Osorio Leiva 

126 Diseño, creación y producción de mural para resaltar 
la vida y obra de los juglares de los montes de María. $3.500.000 Rafael Segundo Ricardo Serrano 

                                                               Sub Total Rubro 2. $36.200.000   

SUBTOTAL $504.347.826   

ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN: Costos operativos, gastos de legalización, diseños, papelería, 
gastos financieros (Estampillas, polizas, Operaciones bancarias) 15 %  $75.652.174    

 
GRAN TOTAL EN PESOS $580.000.000    
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3.2.   AMORTIZACIÓN SEGUNDO DESEMBOLSO FESTIVAL DE TAMBORA  
 
 
 

FESTIVAL DE TAMBORA  
 

No.   Descripción  Valor  Proveedor 

1 PLAN OPERATIVO 

Planificación, diseño y creación de 
la estrategia de fortalecimiento 
artístico y cultural para la 
realización del festival multicultural 
de la Tambora.  
 
Productos : propuesta de 
operación logística, planos y/o 
renders, que den cuenta del 
concepto creativo a desarrollar. 

$ 8.000.000 Javier Jiménez Yépez 

2 
ESTRUCTURAS 

  

Alas para cuelgue de sonido. 

$ 14.000.000 

Dale sonido SAS 

3 Techo en truss 40x40 con techo en 
lona 12x10 mts. Dale sonido SAS 
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4 Parrilla para cuelgue de 
iluminación, trusses 3 mt. 

Dale sonido SAS 

5 Cubitanques para anclaje de 
estructura. Dale sonido SAS 

6 Linea de truss de 9 mts. 
Dale sonido SAS 

7 Mts. De trimalla Dale sonido SAS 

8 

TARIMA 

Sobre tarimas hasta de 2,4m x 2,4m 
x 0,4m con faldón marco metálico 
y recubrimiento de MDF con carpas 
cerradas lateralmente. 

$ 7.382.022 

Dale sonido SAS 

9 

Tarima de de 6m (ancho) x 3,6m 
(fondo) x hasta0.5m (alto)en 
tablero negro liso, marco metálico y 
recubrimiento en MDF pintada de 
negro. 

Dale sonido SAS 
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10 

SONIDO 

Cabinas autoamplificadas line 
array para PA 

$ 24.000.000 

Dale sonido SAS 

11 Bajos doble parlante de 18" 
autoamplificados para PA  

Dale sonido SAS 

12 Monitores de piso auto 
amplificados Dale sonido SAS 

13 Cabinas autoamplioficadas  side fill  
Dale sonido SAS 

14 Bajos doble parlante de 18" 
autoamplificados para side fill  

Dale sonido SAS 
15 Cabinas Frontfill  Dale sonido SAS 
16 IEM  Dale sonido SAS 

17 Consola digital 48 CH PA y 
Monitores Dale sonido SAS 

18 Controlador digital para el sistema 
de audio  

Dale sonido SAS 
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19 Set profesional de microfonos 
marca 1 

Dale sonido SAS 

20 Set profesional de microfonos 
marca 2 

Dale sonido SAS 

21 Micrófonos inalambricos de 
instrumentos Dale sonido SAS 

22 Set de cables, bases y accesorios Dale sonido SAS 
23 Cajas directas Dale sonido SAS 
24 Subsnakes multipin 12 CH Dale sonido SAS 
25 

BACKLINE 

Set de dj. Dale sonido SAS 

26 Set Congas (conga, tumba y 
quinto). Dale sonido SAS 

27 1 set de Timbal. Dale sonido SAS 
28 Amplificador de bajo. Dale sonido SAS 
29 

ILUMINACIÓN 

Cabezas móviles spot 575 

$ 16.000.000 

Dale sonido SAS 
30 Cabezas móviles beam 7R Dale sonido SAS 
31 Cabeza Móvil Wash Dale sonido SAS 
32 Mini brutos led Dale sonido SAS 
33 Leekos 757 WATT Dale sonido SAS 
34 Barras de Led 3W Dale sonido SAS 



 INFORME FINAL DE EJECUCIÓN 
PROYECTOS APOYADOS - ICULTUR 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CULTURA 

PGC-FIFEPAI-034 
Versión: 002 

Fecha de aprobación 
01/01/2021 

Página 49 de 146 
 
 

35 Par Led 8 WATT QUAD Dale sonido SAS 
36 Optipares led Dale sonido SAS 

37 Consola digital para iluminación 
con técnico en iluminación 

Dale sonido SAS 

38 Set de dimmers, cables, splitters y 
accesorios necesarios. 

Dale sonido SAS 

39 Sistema de protección y distribuidor 
de corriente. Dale sonido SAS 
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40 ELECTRICIDAD 

Planta Eléctrica hasta de 150 KWA 
incluye: Operario, transporte, 
combustible suficiente para su 
funcionamiento durante el 
desarrollo del evento. Contar con 
tableros de control con 
instrumentos e interruptor. termo 
magnético, silenciador y breaker. 
Insonorizada. Que permita el 
trabajo a la intemperie.150 metros 
de cubre cables.(Audio) 

$ 4.000.000 Dale sonido SAS 
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41 

Planta Eléctrica hasta de 150 KWA 
incluye: Operario, transporte, 
combustible suficiente para su 
funcionamiento durante el 
desarrollo del evento. Contar con 
tableros de control con 
instrumentos e interruptor. termo 
magnético, silenciador y breaker. 
Insonorizada. Que permita el 
trabajo a la intemperie.150 metros 
de cubre cables.(Video - 
Iluminación). 

$ 4.000.000 Dale sonido SAS 

42 

VIDEO 

Pantalla led hasta de 5x3 pitch p3. $ 10.000.000 Dale sonido SAS 

43 

CCTV HD a 3 Cámaras Full HD 
1080p / Trípodes, Cableado SDI-
HDMI / Camarógrafo / Control 
principal Punto fijo/ Matriz / Control 
multi pantalla /  Formato HDMI y SDI 
/ Intercom /  

$ 9.000.000 Dale sonido SAS 

44 

Streaming: Computador de alto 
rendimiento para streaming - 
capturadora de video - 
capturadora de audio - tecnico de 
streaming 

$ 2.000.000 

Dale sonido SAS 
45 SHOW $ 50.561.798 Juan Carlos Acosta Villa 
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46 Presentación musical de (3) artistas 
con trayectoria nacional en musica 
tipica del caribe. 

Luis Fernando Cuello Mera 

47 
Samir Enrique Esparragoza  

48 

MOBILIARIO 

Sillas blancas sin brazo. $ 3.500.000 Diana Patricia Ossa Puello 
49 Tablón rectangular, vestido. $ 440.000 Diana Patricia Ossa Puello 

50 Carpa de 4x4 mts con lona blanca 
sobre estructuras de aluminio. $ 2.000.000 Diana Patricia Ossa Puello 

51 Pared para cerramientos para 
camerinos. $ 1.360.000 

Edilberto Narvaez Herazo 
52 Espejos de Cuerpo entero. $ 360.000 Edilberto Narvaez Herazo 
53 Separadores de fila. $ 2.100.000 Edilberto Narvaez Herazo 
54 Pódium digital. $ 1.071.000 Edilberto Narvaez Herazo 
55 Cabinas Baños. $ 4.800.000 Raul Enrique Panza Conde 

56 

CATERING 

Suministro de refrigerios para artistas 
y equipo de trabajo por cada 
presentación: con bebida 16 oz, 
producto panadería de sal o 
dulce  150 grs, 100 grs de fruta de 
cosecha, debidamente 
empacado. 

$ 4.320.000 

Jeronimo Martins Colombia 
SAS  

57 Restaurante y Hospedaje la 
Mencha 

58 Katia Caro López 

59 
Desayunos para el equipo de 
trabajo, artistas y personal de 
apoyo. 

$ 4.800.000 
Elianis Isabel Rocha Mejía 
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60 

Almuerzo con entrada de  sopa por 
16 0z, fruta de cosecha por 100 grs, 
plato fuerte con 200 grs de proteína 
vacuna, cerdo, pollo o pescado, 
100 grs de cereal, 100 grs de 
ensalada verde o de frutas, 100 grs 
de harina tipo papa, yuca o 
plátano con bebida de 16 oz mas 
postre, para equipo de trabajo, 
artistas y personal de apoyo. 

$ 6.000.000 Orlando Camargo Salas 

61 

Cena con entrada de sopa por 16 
0z, fruta de cosecha por 100 grs, 
plato fuerte con 200 grs de proteína 
vacuna, cerdo, pollo o pescado, 
100 grs de cereal, 100 grs de 
ensalada verde o de frutas, 100 grs 
de harina tipo papa, yuca o 
plátano con bebida de 16 oz mas 
postre, para equipo de trabajo, 
artistas y personal de apoyo. 

$ 7.200.000 Jorge Luis Salas Herrera 

62 Hidratación: agua en botella, hielo, 
cava. $ 4.321.000 

Carlos Arturo Castaño Orozco 

63 Postobon SA 
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64 Fredis Manuel Ricardo Diaz 

65 
ALOJAMIENTO 

Camas de hotel producción. 
$ 16.650.000 Agencia Inmobiliaria Agua 

Marina SAS 66 Camas de hotel logistica. 
67 

PERSONAL 

Productor General. $ 8.000.000 Ivan Neira 
68 Productor Administrativo. $ 6.000.000 Margie Garcia Hernandez 
69 Productor audiovisual. $ 4.000.000 Logiseg SAS 
70 Director de Escenario. $ 2.000.000 Logiseg SAS 
71 Director de Backstage. $ 2.000.000 Logiseg SAS 
72 Ingeniero de Sonido PA. $ 2.000.000 Logiseg SAS 
73 Tecnico de audio y sala. $ 1.000.000 Logiseg SAS 
74 Técnico de Iluminación. $ 1.000.000 Logiseg SAS 
75 Diseñador grafico. $ 1.500.000 Logiseg SAS 

76 
Operarios logistico en curso de 
alturas, valor por 12 horas de 
trabajo. $ 5.700.000 Arnol Segundo Rodriguez 

Ramos 
77 Logística de montaje y desmontaje 

valor por 12 horas de trabajo. 
78 Meseros. $ 560.000 Pedro Cantillo Mendez 
79 DJ profesional con sus equipos. $ 2.261.000 Johan Andres Mora Amaris 

80 Presentador AAA. $ 8.330.000 Martha Carolina de Pombo 
Cardozo 
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81 Presentador A. $ 2.000.000 Jassir Abdala Eljach Noriega 
82 

Jurados. $ 5.100.000 
John Jairo Castro Ruiz 

83 Victor Perez Gonzalez 
84 Yiset Paola Perez Villamil 
85 Fotografía y Video. $ 5.000.000 Logiseg SAS 
86 Logística de acomodación y aseo. $ 3.400.000 Logiseg SAS 
87 Logística de seguridad. $ 3.400.000 Logiseg SAS 
88 Coordinador de Logística. $ 3.200.000 Logiseg SAS 

89 

IMPRESOS 

Escarapelas para musicos y staff del 
festival. $ 1.400.000 

Print Creativos SAS 

90 Flyer en propalcote 150 grs. Con 
impresión de 4x4 tintas. $ 1.500.000 

Print Creativos SAS 

91 

Impresión de programa y agenda 
cultutral con información del 
relevante del municipio a nivel 
cultural y turistico, plegable a 3 
cuerpos abierto tamaño oficio. 

$ 1.300.000 

Print Creativos SAS 

92 
Afiches tamaño pliego en 
propalcote 150 grs. Con impresión 
4x0 tintas. 

$ 1.500.000 
Print Creativos SAS 
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93 

IMAGEN 

Montaje de escenografía de 
imagen para tarima en estructura 
tensada con banner blackout para 
enmarcar el escenario, incluye 2 
estructura con soporte metalico 
hasta de 6 mt de alto x 1,2 de alto, 
letreros en neon flex de los logos del 
fesrtival y los logos institucionales 
hasta de 1,2 mt de alto, faldellín de 
tarima de hasta 12x1,2 mt con 
estructura metalica y banner 
tensado, ambientación de 
escenario con palmeras y 
elementos alusivos al festival. 

$ 10.402.441 

Print Creativos SAS 

94 
Trofeos en acrílico con diseño 
personalizado, del primer, segundo 
y tercer puesto. 

$ 2.210.000 
Print Creativos SAS 

95 Camisetas sublimadas con imagen 
del festival a full color. $ 4.900.000 

Print Creativos SAS 

96 
Backing de hasta de 4x3 mts con 
bastidor de aluminio impreso en 
banner a full color. 

$ 3.570.000 
Print Creativos SAS 

97 
PERMISOS Gestión y solicitud de permisos: 

Acinpro y Sayco. $ 5.139.000 Acinpro 
98 Sayco 
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99 Miguel Cruz Lequerica 

100 TRANSPORTE 

Servicio de transporte en bus de 30 
puestos de equipo de  produccion, 
con silletería, acolchado sofá con 
mayor espuma, cabecero visco 
elástico, asiento, descansa brazos 
centrales, apoya pies móviles con 
graduación de posición; 
iluminación interna optimizada, 
luces de lectura con leds y 
posicionadas sobre el pasajero, 
disponibnilidad con conductor 24 
horas, hospedaje, alimetación, 
peajes, combustibles, 
parqueadero. 

$ 12.240.000 

Transporte Borelly SAS 
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101 

Servicio de transporte en bus, 
equipo de apoyo logistico, on 
silletería, acolchado sofá con 
mayor espuma, cabecero visco 
elástico, asiento, descansa brazos 
centrales, apoya pies móviles con 
graduación de posición; 
iluminación interna optimizada, 
luces de lectura con leds y 
posicionadas sobre el pasajero, 
disponibnilidad con conductor 24 
horas, hospedaje, alimetación, 
peajes, combustibles, 
parqueadero. 

$ 8.240.000 

Transporte Borelly SAS 

102 

Camioneta de producción para 
operaciones internas en el 
municipio y equipo de producción, 
incluye gasolina, peajes y 
conductor. 

$ 3.100.000 

Mavicarga SAS 

103 

Camión furgón 600 con iluminación 
interna y sistema de protección 
para material por trayecto, incluye 
gasolina, peajes y conductor. 

$ 16.960.000 

Mavicarga SAS 
Sub total Rubro 1. $ 346.779.261   
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104 

Desarrollo de 
estrategia de 
divulgación y 

difusión para la 
visibilización 

ancestral de la 
segunda versión 

del Festival 
multicultural de 

la Tambora en el 
Departamento 

de Bolivar. 

Elaboración documental de 
guiones y/o libretos que relaten y 
transmitan la preservación 
ancestral y cultural de la 
importancia del Festival 
Multicultural de la Tambora. 

$ 5.000.000 
Leider Alexander Blanco 
Barbosa 

105 

Creación de contenido audiovisual 
para la promoción del festival a 
traves de un video que resuman lo 
que se vivira en el festival 
multicultural de tambora, 
invlucrando a gestores culturales de 
la zona. 

$ 4.000.000 

Leider Alexander Blanco 
Barbosa 

106 

Creación de contenido audiovisual 
que resuma la experiencia vivida 
en el festival a nivel artistico y 
cultural, demostrando el impacto 
causado durante los 2 dias de 
festival. 

$ 4.500.000 
Leider Alexander Blanco 
Barbosa 

107 

Capsulas informativas audiovisuales 
para promover y divulgar el destino 
cultural y turistico a traves del 
Festival Multicultural de la tambora, 
publicadas en las redes sociales y 
pagina web del instituo. 

$ 5.000.000 

Leider Alexander Blanco 
Barbosa 
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108 

Medición del impacto artistitico y 
cultural a traves de encuesta 
realizada en el municipio a traves 
de una plataforma virtual. 

$ 4.500.000 
Leider Alexander Blanco 
Barbosa 

109 

Programa de formación 
academica y cultural para niñas, 
niños, adolecentes y jovenes en 
estado vulnerable que promueva e 
incentive el arraigo cultural 
bolivarense a traves de talleres 
teorico practicos sobre la memoria 
y ancestralidad del municipio. 

$ 9.500.000 

Maria Sandra Hernandez 
Cuadrado 

110 

Promoción y divulgación del festival 
a traves de canales digitales. $ 4.000.000 

Elías Barros Tous 

111 
Jesus Ricardo Chavez Duncan 

112 Tatiana Tatis Gordon 

113 
Celinne Michelle Días Ramos 

114 Estimulo a agrupaciones ganadoras 
del festival de tambora. $ 20.200.000 

Jose Guedez Quintana 
Jesus Manuel Martinez 
Moreno 
Misael Torres Mora 
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Soranyi Herrera Mattos 
Bladimir Garcia Meza 
Manuel Vicente Vertel 
Medina 

Alexander Loaiza Cantillo 

Javier Camargo Centeno 

Yesenia Guevara Nevado 

Enrique Jimenez Palencia 

Samuel Smith Mendez Mattos 

Sub total Rubro 2. $ 56.700.000   
TOTAL $ 403.478.261   

ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN: Costos operativos, 
administrativos, papeleria, gastos finanancieros 

(Estampillas, polizas, Operaciones bancarias) 15% $ 60.521.739   
TOTAL $ 460.000.000   
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4. IMPACTO SOCIAL - INDICADORES 
 
 
Recuerde que la información y/o cifras que se suministren a continuación corresponden a la 
ejecución del proyecto (Estipule solo los indicadores que aplican para su proyecto) 

 
A. Número proyectado de personas beneficiadas: el número de personas que se beneficiaron 
económica, turística o culturalmente de la realización del evento. Aproximadamente 3000 
personas durante el festival de Montes de María en el municipio de San Juan de Nepomuceno, y 
el festival de tambora en el municipio de Barranco de Loba 
B. Costo total del proyecto: el valor total del proyecto fue$ MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 
MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($1.736.000.000,00) 

C. Número proyectado de asistentes al evento: 2000 personas aproximados  público asistente 
durante los dos festivales a las actividades. 

D. Número de personas de la organización que participan en la planificación y ejecución del 
proyecto: Indique el número de personas de la organización proponente que adelanta 
actividades relacionadas con la planeación y ejecución del evento. 

La información con respecto a las siguientes variables ( E y F), debe diligenciarse únicamente 
cuando el evento se realiza en un espacio o escenario cerrado: 
 
 
 
 
 
 

E. Número de cupos disponibles o aforo del escenario cuando el evento se realice en un espacio 
cerrado: Indique el número máximo con el cual se llena el escenario cuando se realiza el evento. 
Ejemplo: Número de sillas en un teatro o número máximo de personas con las que se llenaría una 
sala de exposiciones de acuerdo con la capacidad máxima de ocupación: 

F. Número de funciones o presentaciones realizadas: 

G. Número de personas capacitadas: Cantidad de personas que se capacitan en desarrollo de 
las actividades académicas o de formación programadas: 

H. Plan de estudios: Describa el plan de estudios: 1. Contenidos básicos de formación, 2. Estrategia 
metodológica, 3. Perfil de los docentes o talleristas, 4. Criterios de evaluación de los estudiantes, 5. 
Duración y 6. Infraestructura. 
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I. Número de presentaciones en el marco de la actividad de promoción de la cultura o actividad 
turística: Indique cuántas presentaciones se realizaron en el evento o los eventos: 

J. Invitación o difusión a nivel internacional: Señale el nombre del país al que asistió, la 
organización que lo invito o que realiza el evento en el exterior, describa brevemente el evento, 
adjunte la invitación o certificación escrita que permita validar esta invitación: 

K. Invitación o difusión a nivel nacional, regional o en otro departamento en donde la entidad 
proponente está radicada: Señale el nombre del departamento o región al que asistió, la 
organización que lo invita o que realiza el evento, describa brevemente el evento al que asistió, 
adjunte la invitación o certificación escrita que permita validar esta invitación: 

L. Invitación o difusión al interior del mismo departamento en donde la entidad proponente está 
radicada: Señale el nombre del departamento en el que se realiza el evento, la organización que 
lo invita ó que realiza el evento, describa brevemente el evento al que se asistió, adjunte la 
invitación o certificación escrita que permita validar esta invitación: 

 
 
5. INFORMACIÓN ADICIONAL QUE CONSIDERE LA ORGANIZACIÓN Ó ENTIDAD APOYADA 
DEBE REGISTRAR: 
 

 
6. De acuerdo con el régimen utilizado por la entidad apoyada, señale una única casilla 
de las que se indican a continuación:  
 Que de acuerdo con la certificación expedida por el Representante Legal o su 

Revisor Fiscal, la entidad apoyada cumplió con las obligaciones frente a los 
Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes. 

   Que de acuerdo con la certificación expedida por el Representante Legal o el 
Revisor Fiscal de la entidad apoyada, ésta no tiene personal vinculado por 
planta, razón por la cual no está obligada frente a los Sistemas de Salud, Riesgos 
Profesionales, Pensiones y aportes. 

 
 
 
7. De acuerdo con lo relacionado en el ítem 3. “INFORME DE ACTIVIDADES CON CARGO 
A LOS RECURSOS APROBADOS POR ICULTUR” el suscrito revisor fiscal o representante 
legal certifica que:  
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 Cumplió a cabalidad con la ejecución presupuestal del convenio entre 
ICULTUR y la organización apoyada, además, los soportes originales reposan en 
la información contable y financiera de la entidad.  

   No cumplió a cabalidad con la ejecución presupuestal y financiera del 
convenio entre ICULTUR y la organización apoyada, además, los soportes 
originales no reposan en la información contable y financiera de la entidad.  

El representante legal de la organización o entidad apoyada 
manifiesta que la información consignada en el presente 
informe es veraz y se ajusta a la realidad. 
 
Nombre del representante legal de la entidad apoyada:   
 
 
 
 
 
Firma y Cédula de Ciudadanía Representante Legal 
C.C.  

Fecha de Presentación del 
Informe Final: 

 
 
 

 
 
 
 
 
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DEBE SER REPORTADA ÚNICAMENTE POR EL SUPERVISOR 
DESIGNADO POR ICULTUR 

 
7. RECOMENDACIONES Y ASPECTOS A MEJORAR SUGERIDOS POR EL SUPERVISOR ASIGNADO: 
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El Supervisor designado para la ejecución de este 
Proyecto certifica que se cumplió a cabalidad y 
satisfacción el mismo: 
 
Nombre del supervisor: 
_________________________________________ 
Cargo: ______________________________________ 
Dependencia: ________________________________ 
 
 
 
 
Firma y Cédula de Ciudadanía del Supervisor 
 
 

Fecha Aprobación del Informe 
Final por parte del Supervisor: 

 
 
 
 
 

VIGENCIA 2023 
 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha de presentación del informe: 
 
 
 
 

No. del Informe: 
001 

Razón social: FUNDACIÓN CREAR UN NUEVO MAÑANA NIT: 900.278.297-9 

Nombre Representante Legal: JAVIER JIMÉNEZ YÉPEZ 
 
Número cédula de ciudadanía: 7.918.202 Expedida en:  
CARTAGENA 
Dirección: CIUDADELA 2000 MANZANA 15 LOTE 
78 CARTAGENA, BOLÍVAR 

Teléfono:  
 

Celular: 
3046188126 

Fax:  

Correo electrónico (Obligatorio): 

fcrearnuevom@outlook.com 
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Número del Convenio: CO1.PCCNTR.5002410 N.º PROCESO:  PC-ESAL-ICT-
002-2023 

Fecha de ejecución: 26 DE MAYO DE 2023 

Valor del convenio:  

Aporte ICULTUR: $ MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL 
($1.736.000.000,00) Aporte ESAL: $  

Departamento: BOLÍVAR 

Municipio y/o 
corregimiento: 

SAN JUAN DE NEPOMUCENO- BARRANCO DE LOBA- 
CARTAGENA BOLÍVAR 

Clase de Organización 
(Señale con una X) 

ORGANIZACIÓN PRIVADA SIN ANIMO DE LUCRO: 
__X__   
RESGUARDO O CABILDO INDÍGENA: ____ 
CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES 
NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, PALENQUERAS, 
RAIZALES, Y PUEBLOS ROM: ___ 

 
 
 
 1.1. Fuente de financiación del proyecto  

(Señale con una X la fuente de financiación del proyecto de inversión) 

1. Convocatoria INC (Impuesto Nacional al consumo de la telefonía móvil)   

2. ICLD (Ingresos Corrientes de Libre Destinación)  

3. Estampilla Procultura   

4. SGR (Sistema General de Regalías)  

5. Otro. ¿Cuál?      2.3.2.02.02.009-0047 TRANSFERENCIA APOYO A FESTIVALES X 

1.2. Área Temática. (Señale con una X el área, donde se enmarca el 
proyecto) 

Teatro   

 

Danza  

 

Turismo 
Histórico 

 

Artes visuales  Literatura  Turismo 
Comunitario 

 
Música X Patrimonio  Turismo 

Gastronómico 
 

Medios de Comunicación y 
Nuevas tecnologías  

Ecoturismo  Etnoturismo  

Turismo Cultural  Festival X 
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Medios Audiovisuales  

1.3. Enfoque del proyecto. (Señale con una X el enfoque) 

 
SECTOR CULTURAL   __X__                                                         SECTOR TURÍSTICO 
____ 

 
 

2. INFORME DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
 

La integración de la población bolivarense, con la identidad y su vínculo con las 
raíces culturales propias de la región, requiere fortalecerse continuamente para 
promover la oferta artística y cultural de consumo cultural del departamento. En aras 
de fortalecer las falencias en la valoración de los activos culturales locales y 
municipales limitando así, la oferta cultural, el potencial creativo, la educación, la 
cultura y la integración social con bajos indicadores de impacto social. 
 
Al observar que en la actualidad la pérdida de las costumbres y tradiciones culturales 
en el Departamento, han empezado a desaparecer porque los adolescentes ya no 
se interesan en esas tradiciones que realizaban sus padres, pues ello las ven como 
algo antiguo e inservible. Muchas veces, esto se ocurre porque los jóvenes y 
adolescentes no tienen el interés de proseguir con los hábitos e intereses que tenían 
sus padres y generaciones anteriores. 
Es importante el realce de todas estas actividades en escenarios que sirvan de 
plataforma con el propósito de evidenciar la riqueza cultural y turística presente 
dentro del Departamento. Actualmente existen municipios con vocación turística 
tales como Cartagena, santa cruz de Mompox, el Carmen de bolívar, entre otros, que 
están generando al interior de sus propios municipios proyectos de desarrollo en pro 
del fortalecimiento de su riqueza turística y que se haga de forma sostenible 
Culturalmente hablando todo el territorio es rico en todo tipo de expresiones que si 
bien es cierto se conservan, algunas están en peligro de perderse de generación en 
generación. Cada rincón del departamento de Bolívar cuenta con una característica 
de tipo cultural que hace que esta región sea rica en términos culturales. Por todo lo 
anterior es importante apoyar diferentes iniciativas orientadas a la promoción cultural 
y turística del departamento que se convierten en una plataforma que dinamiza y 
fortalece la economía regional y la identidad de todo un departamento, 
específicamente el Festival de Los Montes de María durante la Vigencia 2023. 
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2.1 ACTIVIDADES Desarrollar las Actividades pedagógicas a través de la formulación 
de una agenda comunitaria para la puesta en marcha de la estrategia denominada 
“FESTIVALES 2023: FESTITAMBORA – FESTIBANDAS – FESTIMARIA”).  

 

ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 
PORCENTAJE 

DE 
EJECUCIÓN 

ACTIVAD 1: 
Apoyar la 
realización del 
Festival de los 
Montes de María, 
en el 
Departamento de 
Bolívar a realizarse 
los días 24 y 24 de 
junio de 2023. 

Realización de 2 
conciertos que tiene 
como objetivo 
presentaciones 
culturales inmateriales 
asociadas a las 
expresiones artísticas y 
culturales, enmarcadas 
en el Festival 
Multicultural de los 
Montes de María en el 
Departamento de 
Bolívar 
 

Mediante la ejecución de 
los conciertos se busca 
Promover estrategias de 
divulgación y difusión 
para la visibilizarían y 
preservación de las 
manifestaciones 
culturales del 
Departamento de Bolívar 
en marco del Festival 
Multicultural de los Montes 
de María. 

100%  

ACTIVIDAD 2: 
Apoyar la 
realización del 
Festival de la 
Tambora, en el 
Departamento de 
Bolívar, a realizarse 
los días 30 de junio 
y 01 de julio 2023  
 

Realización de 2 
conciertos que tiene 
como objetivo el 
desarrollo de estrategia 
de divulgación y 
difusión para la 
visibilizarían ancestral 
de la segunda versión 
del Festival multicultural 
de la Tambora en el 
Departamento de 
Bolívar 

Mediante la ejecución de 
los conciertos se busca la 
preservación, y puesta en 
valor del patrimonio 
inmaterial en marco de la 
realización de la segunda 
versión del festival 
multicultural de la 
Tambora en el 
Departamento de Bolívar. 

100% 

ACTIVIDAD 3: 
Apoyar La 
Realización Del 
Festival De Bandas, 
En El 
Departamento De 
Bolívar A Realizarse 

Realización de 2 
conciertos, que tiene 
como finalidad el 
fortalecimiento, 
apropiación y 
promoción de las 
manifestaciones 

Mediante la ejecución se 
busca promover el 
desarrollo de estrategias 
de encuentro, promoción 
y difusión de las 
manifestaciones 
culturales inmateriales en 

100% 
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Los Días 28 Y 29 De 
Julio De 2023.  
 

artísticas y culturales en 
marco de la 11 versión 
del Festival de Bandas 
en el Departamento 
de Bolívar. 

marco de la 11 versión del 
Festival de Bandas en el 
Departamento de Bolívar 

 
2.2 INDICADORES DE PRODUCTO 
 

 

METAS O INDICADORES DE PRODUCTO DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS O 
RESULTADOS ALCANZADOS 

9. Elaborar los contenidos para desarrollar las 
actividades dispuestas para la ejecución 
del presente convenio: A. Realizar el 
proyecto cultural “FESTIVALES 2023: 
FESTITAMBORA – FESTIBANDAS – 
FESTIMARIA” 

En el marco de la ejecución del 
Festival de los Montes de María, en 
el Departamento de Bolívar. 
Durante los días 24 y 25 de junio del 
2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución.  
 
En el marco de la ejecución del 
Festival de TAMBORA, en el 
Departamento de Bolívar. Durante 
los días 30 de junio y 1 de julio del 
2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución. 
 
En el marco de la ejecución del 
Festival departamental de Banda, 
en el Departamento de Bolívar. 
Durante los días 28 y 29 de julio del 
2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución. 
 

10. Ejecutar en forma racional y ajustado a los 
procedimientos de ley los recursos del 
Convenio, debiendo llevar contabilidad 
separada de los mismos 

En el marco de la ejecución del 
Festival de los Montes de María, en 
el Departamento de Bolívar. 
Durante los días 24 y 25 de junio del 
2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución.  
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En el marco de la ejecución del 
Festival de TAMBORA, en el 
Departamento de Bolívar. Durante 
los días 30 de junio y 1 de julio del 
2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución. 
 
En el marco de la ejecución del 
Festival departamental de Banda, 
en el Departamento de Bolívar. 
Durante los días 28 y 29 de julio del 
2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución. 
 

11. Dar cumplimiento en forma eficiente al 
convenio y utilizar los recursos financieros 
destinados a este fin, así como contratar los 
bienes y servicios que se requiera para la 
ejecución del convenio. 

En el marco de la ejecución del 
Festival de los Montes de María, en 
el Departamento de Bolívar. 
Durante los días 24 y 25 de junio del 
2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución.  
En el marco de la ejecución del 
Festival de TAMBORA, en el 
Departamento de Bolívar. Durante 
los días 30 de junio y 1 de julio del 
2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución. 
 
En el marco de la ejecución del 
Festival departamental de Banda, 
en el Departamento de Bolívar. 
Durante los días 28 y 29 de julio del 
2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución. 
 

12. Disponer de un coordinador general de la 
agenda de promoción de las actividades. 

En el marco de la ejecución del 
Festival de los Montes de María, en 
el Departamento de Bolívar. 
Durante los días 24 y 25 de junio del 
2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución.  
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En el marco de la ejecución del 
Festival de TAMBORA, en el 
Departamento de Bolívar. Durante 
los días 30 de junio y 1 de julio del 
2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución. 
 
En el marco de la ejecución del 
Festival departamental de Banda, 
en el Departamento de Bolívar. 
Durante los días 28 y 29 de julio del 
2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución. 
 

13. Entregar al Instituto de Cultura y Turismo de 
Bolívar ICULTUR como constancia de 
realización del proyecto cultural los 
siguientes elementos: Evidencias 
fotográficas y Reporte de actividades. 

En el marco de la ejecución del 
Festival de los Montes de María, en 
el Departamento de Bolívar. 
Durante los días 24 y 25 de junio del 
2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución. 
 
En el marco de la ejecución del 
Festival de TAMBORA, en el 
Departamento de Bolívar. Durante 
los días 30 de junio y 1 de julio del 
2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución. 
 
En el marco de la ejecución del 
Festival departamental de Banda, 
en el Departamento de Bolívar. 
Durante los días 28 y 29 de julio del 
2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución. 
 

14. Realización de actividades de 
conformidad con el listado de 
requerimientos técnicos 

En el marco de la ejecución del 
Festival de los Montes de María, en 
el Departamento de Bolívar. 
Durante los días 24 y 25 de junio del 
2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución. 
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En el marco de la ejecución del 
Festival de TAMBORA, en el 
Departamento de Bolívar. Durante 
los días 30 de junio y 1 de julio del 
2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución. 
 
En el marco de la ejecución del 
Festival departamental de Banda, 
en el Departamento de Bolívar. 
Durante los días 28 y 29 de julio del 
2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución. 
 

15. Difundir y divulgar la imagen institucional 
del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar 
ICULTUR, por los medios que esta disponga 
durante la realización de la estrategia. 

En el marco de la ejecución del 
Festival de los Montes de María, en 
el Departamento de Bolívar. 
Durante los días 24 y 25 de junio del 
2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución. 
  
En el marco de la ejecución del 
Festival de TAMBORA, en el 
Departamento de Bolívar. Durante 
los días 30 de junio y 1 de julio del 
2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución. 
 
En el marco de la ejecución del 
Festival departamental de Banda, 
en el Departamento de Bolívar. 
Durante los días 28 y 29 de julio del 
2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución. 
 

16. Entregar los insumos requeridos para el 
correcto desarrollo de las acciones 
tendientes a la realización del proyecto 
“FESTIVALES 2023: FESTITAMBORA – 
FESTIBANDAS – FESTIMARIA”. 

En el marco de la ejecución del 
Festival de los Montes de María, en 
el Departamento de Bolívar. 
Durante los días 24 y 25 de junio del 
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2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución. 
 
En el marco de la ejecución del 
Festival de TAMBORA, en el 
Departamento de Bolívar. Durante 
los días 30 de junio y 1 de julio del 
2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución. 
 
En el marco de la ejecución del 
Festival departamental de Banda, 
en el Departamento de Bolívar. 
Durante los días 28 y 29 de julio del 
2023 se logró alcanzar el 100 % de 
la ejecución. 
 

 
 
2.3 SOPORTES Y EVIDENCIAS  
 

Apoyar la realización del Festival de los Montes de María, en el Departamento de 
Bolívar. 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  

NOMBRE DE LA 
EVIDENCIA O 

SOPORTE  
 

ANEX
O No.  
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REALIZACIÓN DEL 
TERCER CONCIERTOS 
QUE TIENE COMO 
OBJETIVO 
PRESENTACIONES 
CULTURALES 
INMATERIALES 
ASOCIADAS A LAS 
EXPRESIONES 
ARTÍSTICAS Y 
CULTURALES, 
ENMARCADAS EN EL 
FESTIVAL DE BANDA  
DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediante la ejecución de del 
tercer festival que se realizó los 
días 28 y 29 de julio de 2023 se 
buscó Promover estrategias de 
divulgación y difusión para la 
visibilizarían y preservación de 
las manifestaciones culturales 
del Departamento de Bolívar 
en marco del Festival de banda 
en la ciudad de Cartagena en 
el parque lacides Segovia y la 
plaza de la proclamación,  
 
Para esta ejecución contamos 
con un equipo de trabajo 
cualificado, eficiente y eficaz 
para lograr con éxito el objeto 
del proyecto en mención, para 
esto, contamos con la 
coordinación de un 
PRODUCTOR GENERAL que 
tiene una experiencia general 
de más de 10 años operando 
eventos más de 5 años como 
productor general de eventos 
musicales, artísticos y culturales, 
quien fue el responsable de la 
supervisión y coordinación del 
evento, desde el concepto 
inicial hasta la gestión de los 
trabajadores de 
mantenimiento una vez 
terminado el evento, 
RODUCTOR AUDIOVISUAL quien 
tiene experiencia coordinando 
los aspectos técnicos de la 
grabación audiovisual, 
establecerá la colocación de 
las cámaras, los presentadores 
y demás personas que 
participen en el proyecto.. Un 

Se presenta 
evidencias 
fotográficas, se 
anexa link 
donde podrán 
descargar la 
transmisión de 
los conciertos 
realizados el 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 y 29 de julio 
de 2023 

Pagin
a 69- 
146 
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INGENIERO DE SONIDO quien 
tiene amplia experiencia 
dentro de producciones de 
eventos musicales, artísticos y 
culturales que estuvo a cargo 
de ayudar a los músicos con la 
configuración de sus 
amplificadores de guitarra, de 
bajo y de batería de una 
manera que les permita 
obtener el sonido que quieren, 
en general, que el sonido del 
evento sea el indicado, entre 
otros personal altamente 
calificado además de la 
producción técnica durante la 
ejecución de este festival de los 
montes de maría se 
presentaron artistas 
colombiano se gran 
reconocimiento. 
 

 
 

 
A continuación, el cronograma del primeria día 28 de julio de 2023 del festival de Banda 
realizado en el municipio de Cartagena departamento de bolívar 

 
 
 
 

NOMBRE DEL EVENTO:  FESTIVAL DE BANDAS 2023 
LUGAR DEL EVENTO: PARQUE LÁCIDES SEGOVIA HORA INCIO EVENTO: 6:00 PM 

IN OUT TIME ACTIVIDAD ACCION 
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6:00:00 p. m. 6:05:00 
p. m. 0:05 Bienvenida al 

evento 

Presentadores dan la bienvenida a 
la XI Versión del Festival 
Departamental de Bandas e 
invitan a ver el video del festival 

6:05:00 p. m. 6:06:00 
p. m. 0:01 Video Festival Se reproduce video duración 

aproximadamente 1 minuto 

6:06:00 p. m. 6:08:00 
p. m. 0:02 Actos 

Protocolarios 
Presentadores invitan a las 
palabras del gobernador 

6:08:00 p. m. 6:13:00 
p. m. 0:05 Palabras 

Gobernador Palabras del gobernador 

6:13:00 p. m. 6:15:00 
p. m. 0:02 

Invitación a 
palabras Dir. 
Icultur 

Presentadores invitan a las 
palabras del Dir. De Icultur 

6:15:00 p. m. 6:20:00 
p. m. 0:05 Palabras Dir. 

Icultur Palabras director 

6:20:00 p. m. 6:22:00 
p. m. 0:02 

Invitación a 
presentación 
música GRAN 
BANDA RESUENA 
BOLIVAR 

Presentación Musical Unisono  
Fiesta en Turbaco, Dirige Luis Jerez 

6:22:00 p. m. 6:25:00 
p. m. 0:03 

Presentación 
Grupo Invitado 
Juan Diego 
Simancas 

Entran presentadores y aplauden 
a las la gran banda que se han 
presentado con el Unisono y 
anuncian la presentación musical 
del grupo invitado Juan Diego 
Simancas 

6:25:00 p. m. 6:55:00 
p. m. 0:30 

Presentación 
Musical Juan 
Diego Simancas 

Presentación Musical Juan Diego 
Simancas 

6:55:00 p. m. 7:00:00 
p. m. 0:05 

Inicio de 
competencias 
de las bandas 
categoría 
menor 

Presentadores presentan a los 
jurados y dan las pautas de 
competencia para dar inicio con 
la categoría menores, 
presentando la banda 1 

7:00:00 p. m. 7:15:00 
p. m. 0:15 Presentación 

Banda Norosí Presentación Musical Banda 1 
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7:15:00 p. m. 7:18:00 
p. m. 0:03 Cambio de 

banda 

Entran presentadores aplauden la 
presentación de la banda 1 e 
invitan a tarima a la banda 2 

7:18:00 p. m. 7:33:00 
p. m. 0:15 

Presentación 
Banda Santa 
Catalina 

Presentación Musical Banda 2 

7:33:00 p. m. 7:36:00 
p. m. 0:03 Cambio de 

banda 

Entran presentadores aplauden la 
presentación de la banda 2 e 
invitan a tarima a la banda 3 

7:36:00 p. m. 7:51:00 
p. m. 0:15 Presentación 

Banda Simití Presentación Musical Banda 3 

7:51:00 p. m. 7:54:00 
p. m. 0:03 Cambio de 

banda 

Entran presentadores aplauden la 
presentación de la banda 3 e 
invitan a tarima a la banda 4 

7:54:00 p. m. 8:09:00 
p. m. 0:15 

Presentación 
Banda 
Zambrano 

Presentación Musical Banda 4 

8:09:00 p. m. 8:12:00 
p. m. 0:03 

Inicio de 
competencias 
de las bandas 
categoría 
mayor 

Entran presentadores aplauden la 
presentación musical de del artista 
invitado e invitan a tarima a la 
banda 5 

8:12:00 p. m. 8:27:00 
p. m. 0:15 Presentación 

Banda Arenal Presentación Musical Banda 5 

8:27:00 p. m. 8:30:00 
p. m. 0:03 

Cambio a las 
bandas 
faltantes 

Entran presentadores aplauden la 
presentación de la banda 5 e 
invitan a tarima a la banda 6 

8:30:00 p. m. 8:45:00 
p. m. 0:15 

Presentación 
Banda 
Cartagena 

Presentación Musical Banda 6 

8:45:00 p. m. 8:48:00 
p. m. 0:03 Cambio de 

banda 

Entran presentadores aplauden la 
presentación de la banda 6 e 
invitan a tarima a la banda 7 
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8:48:00 p. m. 9:03:00 
p. m. 0:15 

Presentación 
Banda San 
Estanislao 

Presentación Musical Banda 7 

9:03:00 p. m. 9:06:00 
p. m. 0:03 Cambio de 

banda 

Entran presentadores aplauden la 
presentación de la banda 7 e 
invitan a tarima a la banda 8 

9:06:00 p. m. 9:21:00 
p. m. 0:15 

Presentación 
Banda San 
Jacinto del 
Cauca 

Presentación Musical Banda 8 

9:21:00 p. m. 9:24:00 
p. m. 0:03 Cambio de 

banda 

Entran presentadores aplauden la 
presentación de la banda 8 e 
invitan a tarima a la banda 9 

9:24:00 p. m. 9:39:00 
p. m. 0:15 

Presentación 
Banda San Juan 
Nepomuceno 

Presentación Musical Banda 9 

9:39:00 p. m. 9:42:00 
p. m. 0:03 Cambio de 

banda 

Entran presentadores aplauden la 
presentación de la banda 9 e 
invitan a tarima a la banda 10 

9:42:00 p. m. 9:57:00 
p. m. 0:15 Presentación 

Banda San Pablo Presentación Musical Banda 10 

9:57:00 p. m. 10:00:00 
p. m. 0:03 Despedida de 

las bandas 

Presentadores aplauden esta gran 
presentación musical e invitan a 
ver nuevamente video promo de 
festibandas. 

10:00:00 
p. m. 

10:01:00 
p. m. 0:01 Video Promo 

Festibandas 
Se reproduce video duración 
aprox 1 min 

10:01:00 
p. m. 

10:11:00 
p. m. 0:10 

Presentación 
Grupo Invitado 
Alegres 
Ambulancias 

Entran presentadores y aplauden 
a las 4 bandas que se han 
presentado, miden con aplausos a 
ver que banda les ha gustado más 
y anuncian la presentación 
musical del grupo invitado Alegres 
Ambulancias 
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10:11:00 
p. m. 

10:41:00 
p. m. 0:30 

Presentación 
Musical Alegres 
Ambulancias 

Presentación Musical Alegres 
Ambulancias 

10:41:00 
p. m. 

10:51:00 
p. m. 0:10 Interacción 

Publico  

Entran presentadores interactúan 
con el público mientras se alista el 
escenario para la presentación 
musical de Banda La Valerosa de 
Mompox. 

10:51:00 
p. m. 

11:21:00 
p. m. 0:30 

Presentación 
banda invitada 
La Valerosa de 
Mompox 

Presentación Musical La Valerosa 
de Mompox 

11:21:00 
p. m. 

11:31:00 
p. m. 0:10 Interacción 

Publico  

Entran presentadores interactúan 
con el público mientras se alista el 
escenario para la presentación 
musical de Checho Acosta. 

11:31:00 
p. m. 

12:31:00 
p. m. 1:00 

Presentación 
Musical Checo 
Acosta 

Presentación Musical Checo 
Acosta 

12:31:00 
p. m. 

12:35:00 
p. m. 0:04 DESPEDIDA Y FIN DEL EVENTO 

DURACIÓN EVENTO 6:35   
 
 
A continuación, el cronograma del primeria día 29 de julio de 2023 del festival de Banda realizado en el 
municipio de Cartagena departamento de bolívar 

 
 

NOMBRE DEL EVENTO:  FESTIVAL DE BANDAS 2023 
LUGAR DEL EVENTO: PLAZA PROCLAMACIÓN HORA INCIO EVENTO: 8:00 PM 

IN OUT TIME ACTIVIDAD ACCION 

7:45:00 
p. m. 

8:00:00 
p. m. 0:15 Desfile de Bandas 

Inicia el evento con un desfile de 
todas las bandas por el centro de la 
plaza en iniciando por la categoría 
menores y finalizando con la 
mayores 
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1. Norosi: Escuela de música Banda 
Juvenil de Norosi. Categoría menor, 
20 integrantes 
 
2. Santa Catalina: Banda municipal 
25 de enero de Galerazamba, 
Categoría menor, 20 integrantes. 
 
3. Simití: Banda Francisco Salazar. 
Categoría menor, 20 integrantes.  
 
4. Zambrano: Escuela de música 
Casa de la Cultura. Categoría 
menor, 19 integrantes 
 
5. Arenal: Banda Municipal de 
Arenal, Sur de Bolívar. Categoría 
mayor, 17 integrantes 
 
6. Cartagena: Banda Palitiao de 
Cartagena. Categoría mayor, 19 
integrantes  
 
7. San Estanislao de Kotska: Banda 
16 de julio, 20 integrantes 
8. San Jacinto del Cauca: Banda 
Juvenil Nueva Generación. 
Categoría mayor, 17 integrantes 
 
9. San Juan Nepomuceno: Banda 
16 de mayo. Categoría mayor, 18 
integrantes  
 
10. San Pablo: Banda Juvenil 29 de 
junio, Categoría Mayor, 20 
integrantes.  
   

8:00:00 
p. m. 

8:02:00 
p. m. 0:02 Bienvenida al 

evento 

Presentadores dan la bienvenida a 
la XI Version del Festival 
Departamental de Bandas e invitan 

 



 INFORME FINAL DE EJECUCIÓN 
PROYECTOS APOYADOS - ICULTUR 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CULTURA 

PGC-FIFEPAI-034 
Versión: 002 

Fecha de aprobación 
01/01/2021 

Página 81 de 146 
 
 

a ver el video resumen de todos los 
festivales 

8:02:00 
p. m. 

8:03:00 
p. m. 0:01 Video Promo del 

Festival 
Se reproduce video duración aprox 
1 min 

 

8:03:00 
p. m. 

8:07:00 
p. m. 0:04 

Presentadores 
invitan ver un 
video resumen de 
la noche anterior 
y el dia 

Presentadores invitan ver un video 
resumen del dia y de todas las 
actividades desde su llegada 

 

8:07:00 
p. m. 

8:10:00 
p. m. 0:03 Video Resumen 

de noche anterior 
Se reproduce video duración aprox 
3 mins 

 

8:10:00 
p. m. 

8:12:00 
p. m. 0:02 

Inicio de 
competencias de 
las bandas 
finalistas 
categoría menor 
y mayor 

Presentadores presentan a los 
jurados y dan los criterios de 
evaluación para las bandas 
finalistas y como serán evaluadas se 
presentan en orden alfabético 
primero la categoría menor y 
después categoría mayor 

 

8:12:00 
p. m. 

8:27:00 
p. m. 0:15 Presentación 

Banda Norosí Presentación Musical Banda 1  

8:27:00 
p. m. 

8:30:00 
p. m. 0:03 Cambio de 

banda 

Entran presentadores aplauden la 
presentación de la banda 1 e 
invitan a tarima a la banda 2 

 

8:30:00 
p. m. 

8:45:00 
p. m. 0:15 

Presentación 
Banda Santa 
Catalina 

Presentación Musical Banda 2  

8:45:00 
p. m. 

8:48:00 
p. m. 0:03 Cambio de 

banda 

Entran presentadores aplauden la 
presentación de la banda 2 e 
invitan a tarima a la banda 3 

 

8:48:00 
p. m. 

9:03:00 
p. m. 0:15 Presentación 

Banda Simití Presentación Musical Banda 3  
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9:03:00 
p. m. 

9:06:00 
p. m. 0:03 Cambio de 

banda 

Entran presentadores aplauden la 
presentación de la banda 3 e 
invitan a tarima a la banda 4 

 

9:06:00 
p. m. 

9:21:00 
p. m. 0:15 Presentación 

Banda Zambrano Presentación Musical Banda 4  

9:21:00 
p. m. 

9:24:00 
p. m. 0:03 

Interacción 
Publico y anuncio 
de grupo invitado 
mientras jurados 
deliberan 

Entran presentadores interactúan 
con el público mientras se alista el 
escenario para la presentación 
musical de Dj Dever. 

 

9:24:00 
p. m. 

9:54:00 
p. m. 0:30 

Presentación 
Musical 
Dj Dever 

Presentación Musical Dj Dever  

9:54:00 
p. m. 

9:57:00 
p. m. 0:03 

Inicio de 
competencias de 
las bandas 
categoría mayor 

Entran presentadores aplauden la 
presentación musical de del artista 
invitado e invitan a tarima a la 
banda 5 

 

9:57:00 
p. m. 

10:12:00 
p. m. 0:15 Presentación 

Banda Arenal Presentación Musical Banda 5  

10:12:00 
p. m. 

10:15:00 
p. m. 0:03 Cambio a las 

bandas faltantes 

Entran presentadores aplauden la 
presentación de la banda 5 e 
invitan a tarima a la banda 6 

 

10:15:00 
p. m. 

10:30:00 
p. m. 0:15 Presentación 

Banda Cartagena Presentación Musical Banda 6  

10:30:00 
p. m. 

10:33:00 
p. m. 0:03 Cambio de 

banda 

Entran presentadores aplauden la 
presentación de la banda 6 e 
invitan a tarima a la banda 7 

 

10:33:00 
p. m. 

10:48:00 
p. m. 0:15 

Presentación 
Banda San 
Estanislao 

Presentación Musical Banda 7  

10:48:00 
p. m. 

10:51:00 
p. m. 0:03 Cambio de 

banda 

Entran presentadores aplauden la 
presentación de la banda 7 e 
invitan a tarima a la banda 8 
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10:51:00 
p. m. 

11:06:00 
p. m. 0:15 

Presentación 
Banda San 
Jacinto del 
Cauca 

Presentación Musical Banda 8  

11:06:00 
p. m. 

11:09:00 
p. m. 0:03 Cambio de 

banda 

Entran presentadores aplauden la 
presentación de la banda 8 e 
invitan a tarima a la banda 9 

 

11:09:00 
p. m. 

11:24:00 
p. m. 0:15 

Presentación 
Banda San Juan 
Nepomuceno 

Presentación Musical Banda 9  

11:24:00 
p. m. 

11:27:00 
p. m. 0:03 Cambio de 

banda 

Entran presentadores aplauden la 
presentación de la banda 9 e 
invitan a tarima a la banda 10 

 

11:27:00 
p. m. 

11:42:00 
p. m. 0:15 Presentación 

Banda San Pablo Presentación Musical Banda 10  

11:42:00 
p. m. 

11:52:00 
p. m. 0:10 

Interacción 
Publico y anuncio 
de grupo invitado 
mientras jurados 
deliberan 

Entran presentadores interactúan 
con el público mientras se alista el 
escenario para la presentación 
musical de Cayito Dangond 

 

11:52:00 
p. m. 

12:22:00 
a. m. 0:30 

Presentación 
Musical 
Cayito Dangond 

Presentación Musical Cayito 
Dangond 

 

12:22:00 
a. m. 

12:32:00 
a. m. 0:10 

Interacción 
Publico y anuncio 
de grupo invitado 
mientras jurados 
deliberan 

Entran presentadores interactúan 
con el público mientras se alista el 
escenario para la presentación 
musical de Juan Piña 

 

12:32:00 
a. m. 

1:17:00 
a. m. 0:45 

Presentación 
Musical 
Juan Piña 

Presentación Musical Juan Piña  

1:17:00 
a. m. 

1:22:00 
a. m. 0:05 

Anuncio de 
bandas 
Ganadoras y 
Solistas: 
Categoría menor: 
trompeta, 
clarinete y 
redoblante 
Categoría mayor: 

Entran presentadores e invitan los 
directores de las bandas finalistas 
para anunciar las 3 ganadoras sin el 
orden de ambas categorías. 
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clarinete, 
trompeta, 
redoblante y 
platillos 
Proceso 
destacado: 4 
clarinetes 2 
eufonios y 3 
trompetas (se 
entregan 
posteriormente) 

1:22:00 
a. m. 

1:24:00 
a. m. 0:02 

Anuncio de 
bandas 
Ganadoras 
categoría menor 

Se anuncian el orden de las 3 
bandas ganadoras y se presenta la 
banda ganadora de la categoría 
menor 

 

1:24:00 
a. m. 

1:26:00 
a. m. 0:02 

Anuncio de 
bandas 
Ganadoras 
categoría mayor 

Se anuncian el orden de las 3 
bandas ganadoras y se presenta la 
banda ganadora de la categoría 
menor 

 

1:26:00 
a. m. 

1:32:00 
a. m. 0:06 

Presentación 
Unisono Bandas 
Ganadoras 

Presentación Musical Unisono 
Bandas Ganadoras 

 

1:32:00 
a. m. 

1:35:00 
a. m. 0:03 DESPEDIDA Y FIN DEL EVENTO  

DURACIÓN EVENTO 5:50   
 

 
 
 
2.4 a continuación se relacionan los artistas, agrupaciones que participaron durante 
la realización del Festival de los Montes de María y el festival de tambora en el 
Departamento de Bolívar. 
 

 
ARTISTAS FESTIVAL DE BANDA DEPARTAMENTAL 

AGRUPACIÓN 
CONTACTO PADRINO 

NOMBRE 
MANAGER TELÉFONO NOMBRE TELÉFONO 
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Juan Diego Simancas Juan Diego 3002699261 Aldrin Polo 3012733464 

Alegres Ambulancias Tomas Teherán  3002438064 Javier 
Alcalá 300 8019795 

Checo Acosta Diana de Vega 3008156400 Johana 
Anaya 3103544612 

Gran Banda La 
Valerosa de Mompox Fernando Pérez 3218082644 Jaime 

Ortiz 3234647146 

DJ Dever Tiffany Villareal 3045404582 Guillermo 
Zambrano 3004765876 

Cayito Dangond Cayito 3135664727 Yeilis 
Cáceres 323 4357188 

Juan Piña Elisa Gamba 3007185742 Gigi 
Oviedo 3023609521 

Jurados  

    

Alfonso 
Cárdenas  
Geraldo 
Salcedo 

301 5625713 
300 6983869 

Periodistas 

    

Mariana 
Castellar 
Johana 
Holguín   

300 6076216 
310 5441263 

 
 
 

2.5 Relacionar los créditos (logos o menciones) de BOLIVAR PRIMERO e ICULTUR en todas las 
actividades de promoción, realización, difusión y/o de presentación del proyecto, tanto 
impresas, radiales, audios, televisivas, virtuales, boletines de prensa y verbales.  

 
INFORME DE COMUNICACIONES 11º FESTIVAL DEPARTAMENTAL DE BANDAS – 
BOLÍVAR PRIMERO.  
 
 
 
Durante el Festival Departamental de Bandas Bolívar Primero se busca 
promover y divulgar el Patrimonio Cultural Musical de los diferentes 
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Municipios que participan en el festival trayendo al Corralito de Piedra lo 
mejor del repertorio en música de banda, por este motivo forjamos alianzas 
estratégicas que coadyuven a la promoción del festival antes, durante y 
después de la ejecución.  
 
Todo el contenido publicado durante la ejecución del Festival se encuentra 
en las Redes Sociales (Facebook, Instagram, Twitter y YouTube) del Instituto 
de Cultura y Turismo de Bolívar, y algunos medios de comunicación digital e 
impreso como muestra del trabajo realizado por más de 150 músicos en 
escena en dos escenarios preparados y las diferentes plazas del Centro 
Histórico de Cartagena de Indias para mostrar lo mejor del talento 
bolivarense.  
 
 
INTERACCIONES EN FACEBOOK LIVE A TRAVÉS DE CCTV POR STREAMING 
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CORTOMETRAJE TIPO DOCUMENTAL FESTIVAL DE BANDAS 2023  
https://fb.watch/ml3PdbhEat/  
 
 
PUBLICACIONES EN INSTAGRAM:  
 
https://www.instagram.com/reel/CvYXjFJOPOO/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlO
DBiNWFlZA==  
 
https://www.instagram.com/p/CvVnXV2gMmY/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlO
DBiNWFlZA== 
 
https://www.instagram.com/reel/CvT8rKlAf0F/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlOD
BiNWFlZA==  
 
https://www.instagram.com/p/CvTjEfEAD1Z/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBi
NWFlZA==  
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https://www.instagram.com/reel/CvTXpLOAdQn/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRl
ODBiNWFlZA==  
 
 
 
PUBLICACIONES MEDIOS ALIADOS  
 
ULTIMA HORA COL  
https://www.instagram.com/reel/CvSa_O3LtND/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlO
DBiNWFlZA==  
 
 
CANAL CARTAGENA 
 
https://fb.watch/m5uzK3TC3P/?mibextid=Nif5oz  
 
EL UNIVERSAL 
https://www.eluniversal.com.co/cultural/festival-de-bandas-2023-esta-es-la-programacion-
hasta-el-sabado-EM8718161  
 
FRENTE A FRENTE  
https://frenteafrente.info/noticia/28-y-29-de-julio-resuena-festibandas-en-cartagena  
 
REVISTA METRO  
https://revistametro.co/2023/07/23/ya-todo-esta-listo-para-la-celebracion-del-festival-
departamental-de-bandas-2023/  
 
MUNDO NOTICIAS  
https://mundonoticias.com.co/cartagena-se-gozo-el-festibandas-2023/  
 
7/24 NOTICIAS  
 
https://724noticias.com.co/2023/07/29/festibandas-2023-resuena-la-musica-de-nuestra-
tierra/ 
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Actividad Tipo de Crédito o 
Mención  Anexo  

PAUTA DIGITAL ULTIMA HORA COL https://www.instagram.com/reel/CvSa_O3LtND/?utm_source
=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==  

 
PAUTA DIGITAL CANAL CARTAGENA https://fb.watch/m5uzK3TC3P/?mibextid=Nif5oz  

== 
PAUTA DIGITAL UNIVERSAL https://www.eluniversal.com.co/cultural/festival-de-

bandas-2023-esta-es-la-programacion-hasta-el-sabado-
EM8718161  

PAUTA DIGITAL FRENTE A FRENTE https://frenteafrente.info/noticia/28-y-29-de-julio-resuena-
festibandas-en-cartagena  

 
PAUTA DIGITAL MUNDO NOTICIAS https://mundonoticias.com.co/entre-danzas-y-cantos-

finaliza-festival-multicultural-de-la-tambora/ 
 

PAUTA DIGITAL REEVISTA METRO https://revistametro.co/2023/07/23/ya-todo-esta-listo-para-
la-celebracion-del-festival-departamental-de-bandas-2023/  
 

PAUTA DIGITALA MUNDO NOTICIA  https://mundonoticias.com.co/cartagena-se-gozo-el-
festibandas-2023/ 

PAUTA DIGITAL 7/24 NOTICIA https://724noticias.com.co/2023/07/29/festibandas-2023-
resuena-la-musica-de-nuestra-tierra/ 
 

 
 

 
 

2.6 POBLACIÓN BENEFICIADA. Indique el número de personas beneficiadas por el proyecto.  
 

a. Cantidad de personas asistentes 2.000 APROX 

b. Número de artistas, pedagogos, sabedores tradicionales o 
talleristas participantes 

Colombianos: 450 

Extranjeros:  

c. Número de personas que se encargan de logística, producción, 
promoción, difusión 

70 APROX 

d. Otras personas beneficiadas por el proyecto (Indicar número):  
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2.7 GENERACIÓN DE EMPLEOS. Indique a continuación el número de empleos generados con el 
proyecto. 

Tipo de empleo Cantidad 
Empleos formales o directos (Personas vinculadas por contrato directamente 
con la organización y con todas las prestaciones de ley) 

2 

Empleos indirectos (Personas vinculadas a través de terceros (empresas de 
servicios temporales) o por prestación de servicios) 

350 

Tipo de empleo Cantidad 
Empleos formales o directos (Personas vinculadas por contrato directamente 
con la organización y con todas las prestaciones de ley) 

2 

Empleos indirectos (Personas vinculadas a través de terceros (empresas de 
servicios temporales) o por prestación de servicios) 

450 
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 3. AMORTIZACIÓN TERCER DESEMBOLSO 
 
3.1. Esta amortización se ve refleja da en el informe financiero con sus respectivos soportes de pago a proveedores  
 

 
 

No. Rubro Item 

  

Descripción   Valor  Proveedor NIT/CC 

1 

Fortalecer las 
manifestacio

nes 
culturales 

inmateriales 
asociadas a 

las 
expresiones 
artísticas  y 
culturales, 

enmarcadas 
en el Festival 

Plan Operativo 

Planificación, diseño y 
creación de la estrategia 
de fortalecimiento artístico 
y cultural para la realización 
del festival multicultural de 
los Montes de María 
Productos : 
Cronograma,propuesta de 
operación logística, planos 
y/o renders, que den 
cuenta del concepto 
creativo a desarrollar. 

$8.000.000 Javier Jimenez 
Yepez 7918202 
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2 
Multicultural 

de los 
Montes de 
María en el  

Departament
o de Bolívar 

Estructura 

Puentes en aluminio de alta 
gama con medidas de 
hasta de 9m*6m*6m. 

$13.500.00
0 Dale Sonido S.A.S 901145935 - 2 

3 Trusses de 3 Mt en T para 
cuelgue de iluminación. 

4 Mts. de trimalla de 1x1, con 
tanguita brandeada. 

5 

Techo hasta de 12m x 12m x 
9m Ground support en 
aluminio de alta densidad, 
de 50 cms de ancho, con 
lona blanca. 

6 Parrilla para cuelgue de 
iluminación, trusses 3 mt. 

7 Mts. de trimalla de 1x1, con 
tanguita brandeada. 

8 Anclaje de algodones de 
agua. 

9 
Sonido 

Cabinas autoamplificadas 
line array para PA $28.500.00

0 Dale Sonido S.A.S 901145935 - 2 
10 Bajos doble parlante de 18" 

autoamplificados para PA  
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11 Monitores de piso auto 
amplificados 

12 Cabinas autoamplioficadas  
side fill  

13 Cabinas Frontfill  

14 Consola digital 48 ch PA y 
Monitores 

15 Controlador digital para el 
sistema de audio  

16 Set profesional de 
microfonos marca 1. 

17 Set profesional de 
microfonos marca 2. 

18 Micrófonos inalambricos de 
instrumentos. 

19 Set de cables, bases y 
accesorios 

20 Cajas directas Whirlwind 
IMP2 

21 Subsnakes multipin 12 CH 
22 Cabinas Frontfill 
23 IEM. 
24 

Backline 
Stands de platillo  

$8.000.000 Dale Sonido S.A.S 901145935 - 2 
25 Bateria completa. 



 INFORME FINAL DE EJECUCIÓN 
PROYECTOS APOYADOS - ICULTUR 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CULTURA 

PGC-FIFEPAI-034 
Versión: 002 

Fecha de aprobación 
01/01/2021 

Página 96 de 146 
 
 

26 Set de platillos 
27 Set Congas (conga, timbal). 
28 Teclado. 
29 Base de teclado. 
30 Timbal. 
31 Amplificador de guitarra. 
32 Amplificador de bajo. 
33 4stands de platillo 

34 Set Congas (conga, tumba 
y quinto) 

35 1 Stands individual (tipo 
Maceta) 

36 1 set de Timbal. 
37 1 Stand Congas  
38 1 mesas de percusión  
9 1 Amplificador de bajo 
40 Bases de guitarras 
41 

Iluminación 

Cabezas móviles spot. 

$23.830.00
0 Dale Sonido S.A.S 901145935 - 2 

42 Cabezas móviles beam. 
43 Cabeza Móvil Wash. 
44 Mini brutos led 
45 Leekos 757 WATT 
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46 Barras de Led 6 WATT. 
47 Par Led 8 WATT QUAD 
48 Optipares led 100 WATT. 
49 Mtt. De Bombilla tipo feria. 

50 
Consola digital para 
iluminación con técnico en 
iluminación 

51 
Set de dimmers, cables, 
splitters y accesorios 
necesarios. 

52 Sistema de protección y 
distribuidor de corriente. 

53 Cabezas móviles spot 575 
54 Cabezas móviles beam 7R 
55 Barras de Led 3W 
56 Optipares led 
57 Seguidor de descarga 1500 
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58 

Electricidad 

Planta Eléctrica hasta de 
150 KWA incluye: Operario, 
transporte, combustible 
suficiente para su 
funcionamiento durante el 
desarrollo del evento. 
Contar con tableros de 
control con instrumentos e 
interruptor. termo 
magnético, silenciador y 
breaker. Insonorizada. Que 
permita el trabajo a la 
intemperie.150 metros de 
cubre cables.(Audio) 

$10.000.00
0 Dale Sonido S.A.S 901145935 - 2 

59 

Planta Eléctrica hasta de 
150 KWA incluye: Operario, 
transporte, combustible 
suficiente para su 
funcionamiento durante el 
desarrollo del evento. 
Contar con tableros de 
control con instrumentos e 
interruptor. termo 
magnético, silenciador y 
breaker. Insonorizada. Que 
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permita el trabajo a la 
intemperie.150 metros de 
cubre cables.(Video - 
Iluminación) 

60 

Tarima 

Tarima hasta de 12m x 12m x 
1m en tablero negro liso, 
marco metálico y 
recubrimiento de MDF 
cubierta en charolina 
blanca o negra según la 
necesidad. 

$8.500.000 Dale Sonido S.A.S 901145935 - 2 

61 
Áreas de trabajo de 4,8m x 
7,2m x 1,7m en tablero 
negro liso 



 INFORME FINAL DE EJECUCIÓN 
PROYECTOS APOYADOS - ICULTUR 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CULTURA 

PGC-FIFEPAI-034 
Versión: 002 

Fecha de aprobación 
01/01/2021 

Página 100 de 146 
 
 

62 

Sobre tarimas hasta de 2,4m 
x 2,4m x 0,4m con faldón y 
ruedas. marco metálico y 
recubrimiento de MDF con 
carpas cerradas 
lateralmente. 

63 

Video 

Pantalla led hasta de 6x4 
pitch p3. 

$16.000.00
0 Dale Sonido S.A.S 901145935 - 2 

64 

STREAMING: Computador de 
alto rendimiento para 
streaming - capturadora de 
video - capturadora de 
audio - tecnico de 
streaming 

$2.900.000 

Cuarto Elemento 
S.A.S. 901.410.762 

65 

CCTV HD a 3 Cámaras Full 
HD 1080p / Trípodes, 
Cableado SDI-HDMI / 
Camarógrafo / Control 
principal Punto fijo/ Matriz / 
Control multi pantalla 
/  Formato HDMI y SDI / 
Intercom / Mezclas en vivo 
de video. 

$9.000.000 

66 Servicio de Internet. $700.000 Oscar Mario 
Martinez Jimenez  9.100.865 
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67 Show 

Presentaciones  musicales 
con 3 artistas con 
trayectoria nacional e 
internacional en musica del 
caribe. 

$49.438.20
2 

Alegres 
Ambulancias  73.155.901 

Checo Acosta 900.809.095 

Dj Dever  1.047.416.665 

68 

Mobiliario 

Gestión y alquiler de sillas 
blancas sin brazo, transporte 
e instalación y desintalación 
del material. 

$ 8.750.000 Juan Carlos 
Arismendy Muñoz  1.128.056.842 

69 Gestión y alquiler de tablón 
rectangular, vestido. $ 660.000 

Andrea Doria Bodas 
y Eventos S.A.S. 901.352.246-3 70 

Gestión y alquiler de carpas 
de 4x4 mts con lona blanca 
sobre estructuras de 
aluminio. 

$ 1.500.000 

71 Gestión y alquiler de 
ventiladores. $ 2.500.000 

72 

Gestión y alquiler carpa de 
6x6 mts con lona blanca 
sobre estructuras de 
aluminio. 

$ 1.050.000 Juan Carlos 
Arismendy Muñoz  1.128.056.842 

73 Gestión y alquiler de 
separadores de fila. $ 1.800.000 
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74 Gestión y alquiler Pódium 
digital. $ 1.000.000 

75 
Gestión y alquiler pared 
para cerramientos para 
camerinos. 

$ 640.000 

76 Gestión y alquiler espejos de 
Cuerpo entero. $ 240.000 

77 Gestión y alquiler de 
Cabinas Baños. $ 6.000.000 Producciones 

Fandango JP S.A.S 901627293 - 1 

78 

Catering 

Suministro y gestion de 
refrigerios sencillo para 
artistas, personal de apoyo 
de la entidad y equipo de 
trabajo por cada 
presentación, incluye: 
bebida, producto 
panadería de sal o dulce 
(empanadas, deditos, 
quibbes o pastelito), 
debidamente empacado. 

$10.800.00
0 

El Zaguan Servicios 
Integrales de 

alimentación S.A.S 
900.931.486 - 5 

79 Supermayorista 
S.A.S. 900404671 - 1 

80 Carulla Express 
Manga 890.900.608 - 9 

81 D1 S.A.S 900.276.962 - 1 

82 Carulla Express 
Manga 890.900.608 - 9 

83 Carulla Express Villa 
Susana 890.900.608 - 9 
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84 Clajoma SA.S 901.137.791 

85 Clajoma SA.S 901.137.791 

86 

Cooperativa 
Multiactiva de 

Servicios Solidarios 
Copservir Ltda 

830.011.670 - 3 

87 Jeronimo Martins 
Colombia S.A.S 900480569 - 1 

88 Jeronimo Martins 
Colombia S.A.S 900480569 - 1 

89 Jeronimo Martins 
Colombia S.A.S 900480569 - 1 

90 Jeronimo Martins 
Colombia S.A.S 900480569 - 1 

91 Jeronimo Martins 
Colombia S.A.S 900480569 - 1 

92 Desechables La 
Rampla 85.443.320 
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93 Leydis Rincón 
Santander 45.503.322 

94 

Suministro y gestion de 
almuerzos empacados 
higiénicamente, con su 
cubertería y servilleta, que 
consta de una proteína de 
250 gr. (carne roja, carne 
blanca), un carbohidrato, 
un acompañamiento, una 
ensalada cruda o cocida, 
postre y su bebida (jugo 
natural de 200 ml,). 

$12.960.00
0 

Susana Blanquicett 
Rodriguez 45.556.680 

95 

Suministro y gestion de 
cenas empacados 
higiénicamente, con su 
cubertería y servilleta, que 
consta de una proteína de 
250 gr. (carne roja, carne 
blanca), un carbohidrato, 
un acompañamiento, una 
ensalada cruda o cocida, 
postre y su bebida (jugo 
natural de 200 ml,). 

$14.400.00
0 

Leslie Pérez 
Monterroza 1.235.044.823 
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96 Suministro y gestion de 
hidratación: agua en botella 
600 ml, hielo, cava. 

$11.880.00
0 

Supermayorista 
S.A.S. 900404671 - 1 

97 Fredis Manuel 
Ricardo Diaz 11.052.196 

98 
Alojamiento 

Camas produccion. 
$ 

67.830.000 

Stil Cartagena S.A.S 900.399.868 

99 Camas equipo de logística. Agencia Inmobiliaria 
Agua Marina S.A.S. 900.841.614 

100 

Personal 

Productor General. $8.000.000 Camilo Gutierez 
Guingue 79.410.335 

101 Productor Administrativo. $6.000.000 Ivan Neira  79.487.236 

102 Productor audiovisual. $4.000.000 Angely Nuñez 
Cuadrado 1.052.703.022 

103 Director de Escenario. $2.000.000 Mauricio Martínez 
Miranda 78.032.558 

104 Director de Backstage. $4.000.000 Ramiro Guzmán  1 .143.377.805     

105 Ingeniero de Sonido PA. $2.000.000 Dilson Almanza 
Arroyo 1.066.182.283 

106 Técnico de audio y sala. $2.000.000 Mabel Miranda 
Padilla 50.846.720 

107 Técnico de Iluminación. $2.000.000 Yohani Guerrero 
Caro  8.867.061 

108 Diseñador grafico. $3.000.000 Aura Maria Martinez 
Coneo 1.126.905.215 
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109 
Operarios logistico en curso 
de alturas, valor por 12 horas 
de trabajo. 

$3.600.000 

Nuevo Horizonte 80.600.736 

110 
Logística de montaje y 
desmontaje valor por 12 
horas de trabajo. 

$7.800.000 

111 Meseros. $ 1.280.000 Pedro Cantillo 73.073.986 

112 DJ profesional con sus 
equipos. $2.400.000 Carlos Isaac Licona 

Jinete 1.047.423.081 
113 Presentador AAA. $8.330.000 Martha Carolina de 

Pombo 32.909.390 
114 Presentador AA. $4.760.000 

115 
Jurados calificador para 
escoger a las bandas 
finalistas. 

$7.800.000 

Nelson Espinoza 
Janaceth 73.158.217 

116 Rafael Oyaga Bazza 73.123.081 

117 Shaenne Sophia 
Gamarra de la Ossa  1.102.813.333 

118 Padrinos, para apoyo de 
bandas a nivel logistico, $6.000.000 

Heidy Bertel Brieva 1.143.373.760 

119 Jorge Isael Garcia 
Diaz 73.193.798 
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120 para el cumplimiento de 
todos los horarios. 

Luis Guillermo Barrios 
Benitez 1.047.384.427 

121 Katiani Ayola Correa 1.047.444.431 

122 Daniela Romero 
Merlano  1.047.498.211 

123 Coordinador de transportes. $ 1.200.000 Felix Buendía 
Castaño  73.133.428 

124 Coordinador de alojamiento 
y alimentación. $ 1.200.000 Arnold Segundo 

Rodriguez Ramos 144.929.826 

125 Fotografía y Video. $ 3.600.000 Ricardo Vellojin 
Boiga 73.180.467 

126 Logística de acomodación. $7.200.000 Jesús Camilo Torres 
Rincón 1.002.193.798 

127 Logística de seguridad. $3.600.000 Javier Eduardo 
Pérez Jimenez 1.002.197.143 

128 Coordinador de Logística. $1.000.000 
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129 

Escenografia  

Montaje de escenografía 
que incluye: 2 backings de 
4x3 mts. En estructura de 
aluminio con banner 
blackout templado, 1 
backings de 12x1 mts.  En 
estructura de aluminio con 
banner blackout templado. 

$ 7.500.000 

Print Creativos S.A.S. 900811939 - 5 130 Gestión y alquiler de mts. de 
Banderines de colores. $ 1.500.000 

131 

Montaje de escenografía 
alusiva al festival con área 
de 24x9 mts, con estructuras 
en alumino, forradas en 
banner y gifguras 
troqueladas alusivas a la 
musica de banda, 
banderines, spandex de 
colores alusivos al festival. 

$ 
14.129.189 

132 Varios 
Gestión y solicitud de 
permisos: Secretaría del 
interior, Seguro (póliza), 

$ 
15.000.000 

Sociedad de 
autores y 860.006.810 



 INFORME FINAL DE EJECUCIÓN 
PROYECTOS APOYADOS - ICULTUR 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CULTURA 

PGC-FIFEPAI-034 
Versión: 002 

Fecha de aprobación 
01/01/2021 

Página 109 de 146 
 
 

Alcaldía local, Acimpro, 
Sayco, Datt, Bomberos, Epa, 
Defensa civil, Asociación de 
Vecinos,Plan de 
contingencia, Aseo y todo lo 
necesario para la solicitud 
del permiso. 

Compositores de 
Colombia 

133 Acinpro  890.984.107 

134 Miguel Cruz  9.080.392 

135 

Tramite para gestión de 
ambulancias medicalizadas 
con enfermero, paramédico 
y medico, hasta 6 horas. 

$ 5.250.000 Profint 900.316.364 
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136 

Transporte 

Bus de 40 pax recorrido local 
con silletería, acolchado 
sofá con mayor espuma, 
cabecero visco elástico, 
asiento, descansa brazos 
centrales, apoya pies 
móviles con graduación de 
posición; iluminación interna 
optimizada, luces de lectura 
con leds y posicionadas 
sobre el pasajero. 

$ 6.300.000 Transportes Borelli 900683648 - 7 

137   

Camión con iluminación 
interna y sistema de 
protección para materiales 
y traslados de equipos por 
trayecto local. 

$ 5.500.000 Mavicarga  900803525 - 6 

GENERAL 
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138 

  Imagen General 

Tropezón en mdf 
forrado con vinilo 
de alta resolución, 
con estructuras en 
aluminio para su 
sostenimiento hasta 
de 2x1 mts con 
bases para soporte. 

$ 5.400.000 

Print 
Creativos 

S.A.S. 
900.811.939 - 5 

139 

Estandartes de 
1x0,70 mts. Con 
impresión en banner 
13 oz a full color 
templado sobre 
estructura 

$ 3.250.000 

140 

Cheque gigante 
para banda 
ganadora de hasta 
de 2x1 en kikopack, 
forrado con vinilo 
adhesivo. 

$ 1.000.000 

141 

Trofeos en acrílico 
con diseño 
personalizado, del 
primer, segundo y 
tercer puesto. 

$ 1.500.000 
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142 

Camisetas en 
sublimación con 
imagen del festival 
a full color. 

$ 16.500.000 

143 
Gorras marcadas 
con imagen del 
evento. 

$ 900.000 

144 

Arco para entrada 
de bienvenida 
hasta de 12x3x0,70 
mts. En estructura 
de aluminio con 
banner templado. 

$ 3.500.000 

145 

Backing de hasta 
de 4x3 mts con 
bastidor de aluminio 
impreso en banner 
a full color. 

$ 6.000.000 

146 

Escarapelas para 
musicos, equipo 
logistico y de 
producción del 
festival. 

$ 2.340.000 

 
$508.717.391   
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Sub Total Rubro 1. 
 

147 

Promover 
estrategias 

de 
divulgación y 
difusión para 

la 
visibilización 

y 
preservación 

de las 
manifestacio
nes culturales 

del 
Departament
o de Bolívar 

en marco del 
Festival 

Multicultural 
de los 

Montes de 
María. 

ESTRATEGIA CULTURAL 

Elaboración 
documental de 
guiones y/o libretos 
que relaten y 
transmitan la 
preservación 
ancestral y cultural 
de la importancia 
del Festibandas.  

$6.000.000 

Leider 
Blanco 

Barboza  
1.047.462.252 

148 

Creación de 
contenido 
audiovisual para la 
promoción del 
festival a traves de 
un video que 
resuman lo que se 
vivira en el festival 
de bandas, 
involucrando a 
gestores culturales 
de la zona. 

$4.500.000 
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149 

Creación de 
contenido 
audiovisual que 
resuma la 
experiencia vivida 
en el festival a nivel 
artistico y cultural, 
demostrando el 
impacto causado 
durante los 2 dias 
de festival. 

$4.500.000 

150 

Medición del 
impacto artistitico y 
cultural a traves de 
encuesta realizada 
en el municipio a 
traves de una 
plataforma virtual. 

$4.500.000 
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151 

Cápsulas 
informativas 
audiovisuales para 
promover y divulgar 
el destino cultural y 
turistico a traves del 
Festival de Bandas, 
publicadas en las 
redes sociales y 
pagina web del 
instituto. 

$5.000.000 
Abraham 

David 
Osorio Leiva 

1.051.832.114 

152 

Creación de 
partitura para la 
interpretación al 
unisono de un tema 
musical para 
resaltar la cultura de 
la musica de 
banda. 

$3.500.000 
Leonardo 

Yasser Mora 
Florez 

1.143.344.903 
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Talleres de 
formación 
academica para 
todos los 
participantes sobre 
la importancia de la 
musica de banda 
en el departamento 
de bolivar. 

$9.500.000 
Adonai José 
Torregrosa 
Vergara 

1.128.060.736 

Muestra cultural con 
la musica de banda 
por las diferentes 
plazas de la ciudad 
para mostrar y 
resaltar el talento 
musical bolivarense 
por medio de 
retretas. 

$10.000.000 

Yeison Jesús 
Santana 

Pérez 
1.043.634.120 

Luis Javier 
Fuentes 
Romero 

1.007.980.871 

Roilyx Gelis 
Arroyo 1.007.971.181 

Eleimer José 
Rodriguez 

Pérez 
1.002.244.042 

Alvaro 
Segundo 
Novoa 

Mendoza 

8.850.885 
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153 

Recorrido musical 
con todas las 
bandas 
participantes del 
festival 
departamental de 
bandas para que 
propios y turistas 
disfruten del talento 
bolivarense. 

$3.500.000 

Cristian 
Andres 

Jimenez 
Barrera 

1.143.396.713 

Promoción y 
Divulgación  

Promoción y 
divulgación en 
medios de 
comunicación. 

$7.500.000 

Fredy Jesús 
Martin 

Guzmán  
1.047.426.236 

Juan Pablo 
Peñaranda 
Gualteros 

1.000.851.943 

Celinne 
Michelle 

Diaz Ramos  
1.007.446.096 

Benjamin  
Paternina 

León  
73.100.899 

Tatiana Tatis 
Gordon  1.047.392.802 
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154 Harold 
Anaya  73.109.687 

155 

Premiación  
Estimulo a bandas 

ganadoras del 
festival de bandas. 

$38.000.000 

Dairo 
Manuel 

Caicedo 
Sampayo 

9.156.559 

156 

Jadith 
Antonia 
Corcho 

Cardenas 

1.067.406.329 

157 

Nohora 
Josefina 
Peñas 

Pacheco  

45.527.882 

158 

Rodrigo 
Jose 

Carmona 
Vergara 

1.014.178.586 

159 
Luis David 
Fajardo 
Sumay 

1.143.375.399 

160 

Rodolfo 
Enrique 

Echenique 
Vasquez 

1.044.920.055 
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161 

Wilber 
Enrique 
Vergara 
Aguilar 

73.376.860 

162 

Marlon 
Antonio 
Fontalvo 

Corzo 

19.618.940 

163 
Danilo 

Mercado 
Contreras 

1.047.444.916 

                                                               Sub Total Rubro 2. $96.500.000   

SUBTOTAL $605.217.391   

ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN: Costos operativos, gastos de 
legalización, diseños, papeleria, gastos financieros (Estampillas, 

polizas, Operaciones bancarias) 15 %  

$90.782.609 

Estampillas    
DATT 

Movilidad de 
Cartagena 

  

Fernando 
Atencio 73076440 

  
Karen 

Elizabeth Ruiz 
Julio 

1007431604 
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Samuel 
Salcedo 
Salcedo  

73124952 

  

Javier 
Fernando 
Redondo 
Uparela 

1118814885 

  
Dilson 

Almanza 
Arroyo 

1066182283 

  
Abraham 

David Osorio 
Leiva 

1051832114 

  
Nélida Maria 

Cuadrado 
Correa 

45504658 

GRAN TOTAL EN PESOS $696.000.000     
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4. IMPACTO SOCIAL - INDICADORES 
 
 
Recuerde que la información y/o cifras que se suministren a continuación corresponden a la 
ejecución del proyecto (Estipule solo los indicadores que aplican para su proyecto) 

 
A. Número proyectado de personas beneficiadas: el número de personas que se beneficiaron 
económica, turística o culturalmente de la realización del evento. Aproximadamente 3000 
personas durante el festival de Montes de María en el municipio de San Juan de Nepomuceno, 
el festival de tambora en el municipio de Barranco de Loba Y festival de Banda en el municipio 
de Cartagena Bolívar 

B. Costo total del proyecto: el valor total del proyecto fue$ MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 
MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($1.736.000.000,00) 

C. Número proyectado de asistentes al evento: 4000 personas aproximados público durante los 
TRES festivales a las actividades. 

D. Número de personas de la organización que participan en la planificación y ejecución del 
proyecto: Indique el número de personas de la organización proponente que adelanta 
actividades relacionadas con la planeación y ejecución del evento. 

La información con respecto a las siguientes variables ( E y F), debe diligenciarse únicamente 
cuando el evento se realiza en un espacio o escenario cerrado: 
 
 
 
 
 
 

E. Número de cupos disponibles o aforo del escenario cuando el evento se realice en un espacio 
cerrado: Indique el número máximo con el cual se llena el escenario cuando se realiza el evento. 
Ejemplo: Número de sillas en un teatro o número máximo de personas con las que se llenaría una 
sala de exposiciones de acuerdo con la capacidad máxima de ocupación: 

F. Número de funciones o presentaciones realizadas: 

G. Número de personas capacitadas: Cantidad de personas que se capacitan en desarrollo de 
las actividades académicas o de formación programadas: 

H. Plan de estudios: Describa el plan de estudios: 1. Contenidos básicos de formación, 2. Estrategia 
metodológica, 3. Perfil de los docentes o talleristas, 4. Criterios de evaluación de los estudiantes, 5. 
Duración y 6. Infraestructura. 

 
I. Número de presentaciones en el marco de la actividad de promoción de la cultura o actividad 
turística: Indique cuántas presentaciones se realizaron en el evento o los eventos: 
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J. Invitación o difusión a nivel internacional: Señale el nombre del país al que asistió, la 
organización que lo invito o que realiza el evento en el exterior, describa brevemente el evento, 
adjunte la invitación o certificación escrita que permita validar esta invitación: 

K. Invitación o difusión a nivel nacional, regional o en otro departamento en donde la entidad 
proponente está radicada: Señale el nombre del departamento o región al que asistió, la 
organización que lo invita o que realiza el evento, describa brevemente el evento al que asistió, 
adjunte la invitación o certificación escrita que permita validar esta invitación: 

L. Invitación o difusión al interior del mismo departamento en donde la entidad proponente está 
radicada: Señale el nombre del departamento en el que se realiza el evento, la organización que 
lo invita ó que realiza el evento, describa brevemente el evento al que se asistió, adjunte la 
invitación o certificación escrita que permita validar esta invitación: 

 
 
5. INFORMACIÓN ADICIONAL QUE CONSIDERE LA ORGANIZACIÓN Ó ENTIDAD APOYADA 
DEBE REGISTRAR: 
 

 
6. De acuerdo con el régimen utilizado por la entidad apoyada, señale una única casilla 
de las que se indican a continuación:  
 Que de acuerdo con la certificación expedida por el Representante Legal o su 

Revisor Fiscal, la entidad apoyada cumplió con las obligaciones frente a los 
Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes. 

   Que de acuerdo con la certificación expedida por el Representante Legal o el 
Revisor Fiscal de la entidad apoyada, ésta no tiene personal vinculado por 
planta, razón por la cual no está obligada frente a los Sistemas de Salud, Riesgos 
Profesionales, Pensiones y aportes. 

 
 
 
7. De acuerdo con lo relacionado en el ítem 3. “INFORME DE ACTIVIDADES CON CARGO 
A LOS RECURSOS APROBADOS POR ICULTUR” el suscrito revisor fiscal o representante 
legal certifica que:  
 
 Cumplió a cabalidad con la ejecución presupuestal del convenio entre 

ICULTUR y la organización apoyada, además, los soportes originales reposan en 
la información contable y financiera de la entidad.  

   No cumplió a cabalidad con la ejecución presupuestal y financiera del 
convenio entre ICULTUR y la organización apoyada, además, los soportes 
originales no reposan en la información contable y financiera de la entidad.  
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El representante legal de la organización o entidad apoyada 
manifiesta que la información consignada en el presente 
informe es veraz y se ajusta a la realidad. 
 
Nombre del representante legal de la entidad apoyada:   
 
 
 
 
 
Firma y Cédula de Ciudadanía Representante Legal 
C.C.  7.918.202  

Fecha de Presentación del 
Informe Final: 

 
 
11/08/2023 

 
 
 
 
 
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DEBE SER REPORTADA ÚNICAMENTE POR EL SUPERVISOR 
DESIGNADO POR ICULTUR 

 
7. RECOMENDACIONES Y ASPECTOS A MEJORAR SUGERIDOS POR EL SUPERVISOR ASIGNADO: 

El Supervisor designado para la ejecución de este 
Proyecto certifica que se cumplió a cabalidad y 
satisfacción el mismo: 
 
Nombre del supervisor: 
_________________________________________ 
Cargo: ______________________________________ 
Dependencia: ________________________________ 
 
 
 
 
Firma y Cédula de Ciudadanía del Supervisor 
 
 

Fecha Aprobación del Informe 
Final por parte del Supervisor: 
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ENVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
 
NOTA: SE ANEXAN LOS INFORMES CON ENVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LOS 
SIGUIENTES FESTIVALES EJECUTADOS MEDIANTE EL SIGUIENTE LINK; 
 
 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANuWpGWasv9QqVE&id=A7B93EAA25234DD8%211
139&cid=A7B93EAA25234DD8  
 
 
 

 

 

 
JAVIER JIMÉNEZ YÉPEZ 
Cédula de Ciudadanía No CC. 7.918.202  
 
 
El suscrito Revisor Fiscal, JORGE BUSTAMANTE GONZALEZ hace saber que 
FUNDACIÓN CREAR UN NUEVO MAÑANA ha cumplido ha realizado una debida 
ejecución presupuestal del convenio. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 JORGE BUSTAMANTE GONZALEZ  
Cédula de Ciudadanía No CC. 73.133.156 de Cartagena  
REVISOR FISCAL DE FUNDACIÓN CREAR UN NUEVO MAÑANA  
Nit. 900.278.297-9 


