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Fecha de Solicitud: 30 de Agosto de 2023 
Área de Origen: 

Área de Gestión de Desarrollo Local 

I. RESUMEN CONTRACTUAL 

Número Contrato: 

651-2022 CTO-SUM (82227) 
Fecha de Suscripción: 
Trece (13) de febrero de 2023 

Tipo de Contrato: 

Prestación de Servicios 

Plazo Inicial: 
Cuatro (4) meses 

Fecha de Inicio: 
01 de Marzo de 2023 

Fecha de Terminación Inicial: 
30 de Junio de 2023 

Contratista: JUAN FELIPE CANDIA AGUILAR 

Supervisor: Dorian de Jesus Coquies Maestre 
Apoyo a la Supervisión: Franky Yuber Mendoza Castro 

Valor Inicial: $ 28.000.000 

 

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA 

 

MODIFICACIÓN No. 2 

Adición Valor Prórroga Tiempo 
Modificación o aclaración otras 

cláusulas 

 
N/A 

Tiempo: 
TRES (03) Meses 

 

Prorroga No. 2. Fecha Terminación Final: 
30 de Noviembre de 2023 

 

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES 

MODIFICACIÓN No. 1 

Adición Valor Prórroga Tiempo 
Modificación o aclaración otras 

cláusulas 

N/A Tiempo: DOS (02) Meses  
Prorroga No. 1. 

Fecha Terminación Final:  
31 de Agosto de 2023 

 

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA 

Información general del contrato 

 

Objeto: “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA REALIZAR LA PRODUCCIÓN 
DISEÑO, ELABORACIÓN E IMPRESIÓN GRAFICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES 
IMPRESOS, DE MERCHANDISING Y PROMOCIONALES QUE REQUIERA LA ALCALDÌA 
LOCAL” 

 

Valor Total Ejecutado a Ultima Factura: $ 22.279.418 M/CTE. 
 

Valor Ejecutado Pendiente por Facturar: $ 22.279.418 M/CTE. 

http://www.gobiernobogota.gov.co/


SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

Alcaldía Local de Usme 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711 
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

Código: GCO-GCI-F017 
Versión: 03 

Vigencia: 17 de junio de 2022 
Caso HOLA: 249175 

Página 2 de 4 

 

 

 

 
Plazo de ejecución actual: Cuatro (04) meses. 

 

Multas o sanciones impuestas: No 

 

 

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 

Valor del Contrato: $ 28.000.000 
Valor ejecutado a última factura: $ 22.279.418 
Valor ejecutado pendiente por cobrar: $    5.720.582 
Valor a Adicionar: $ 0 
Valor total (incluyendo la adición solicitada): $ 28.000.000 

 

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición: 
 

 

JUSTIFICACION JURIDICA 

 

El Artículo3 de la Ley 80 de 1993, señala igualmente que: “. -De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores 
públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento 
de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 

 

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la 
obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social 
que, como tal, implica obligaciones” . 

 

De igual manera la Ley 80 de 1993 en su Artículo 14º el cual señala: “… De los Medios que pueden utilizar las Entidades 
Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las  entidades 
estatales al celebrar un contrato. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la  ejecución 
del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización ola afectación grave de los servicios públicos a su cargo 
y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo,  interpretar 
los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones 
particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado…”. –se destaca- 

 

Por su parte el parágrafo primero del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establece que “los contratos que celebren las 
entidades estatales no pueden adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial”. 

 

Aunado a lo anterior, es permitido realizar las modificaciones pretendidas de bajo el postulado de autonomía 
de las partes donde, de común acuerdo podrán adicionar, prorrogar o terminar anticipadamente la ejecución 
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del contrato, así como incluir modificaciones o ajustes a las condiciones contractuales pactadas inicialmente, 
siempre que no se causen perjuicios en la entidad y sean procedentes, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 

 

Adicionalmente, el Manual de supervisión e interventoría de la Secretaría Distrital de Gobierno, conforme a lo 
señalado, determina las funciones y atribuciones delegadas comprenden todas las actuaciones inherentes a la 
actividad contractual, tales como adiciones y prorrogas de los contratos. 

 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 

Que mediante escrito con radicado interno No. 2023-551-014014-2 de la Alcaldía Local de Usme de fecha 
treinta (30) del mes de agosto de 2023, el señor JUAN FELIPE CANDIA AGUILAR, manifestó 
textualmente lo siguiente: 

 

“(…) Amablemente solicito prórroga del Contrato de Prestación de Servicios No. 651 de 2023 suscrito entre el Fondo 
de Desarrollo Local de Usme y Juan Felipe Candia Aguilar, cuyo objeto es: “contratar la prestación del servicio para 
realizar la producción diseño, elaboración e impresión gráfica y suministro de materiales impresos, de merchandising y 
promocionales que requiera la alcaldía local”, debido a que tenemos elementos pendientes por entregar. 

 

La prórroga solicitada del contrato en mención se realiza debido a que a la fecha aún se tienen pendientes la 
entrega por parte del operador de material impreso (periódico) ya que la administración requiere balance 
gestión alcaldía año 2023 (periódicos); a medida que la Alcaldía Local de Usme va realizando actividades 
se va solicitado la impresión de los periódicos conforme a las necesidades y  actualizaciones particulares de 
cada edición; por lo que esta supervisión manifiesta que ya recibimos la primera entrega y debido a los tiempos 
establecidos y cronogramas de actividades de la Alcaldia Local las fechas no nos alcanzan a entregar la 
totalidad de los periódicos. 

 
Todo esto con el fin de avanzar en cada uno de los procesos que venimos desarrollando como equipo de 
prensa y comunicaciones. 

 
Teniendo en cuenta la prórroga solicitada por el contratista, por los motivos expuestos a través del escrito 
Orfeo No. 2023-551-014014-2 de fecha treinta (30) de Agosto de 2023, radicado en el   Centro de 
Información y Documentación de la Alcaldía Local de Usme, se emite concepto favorable de parte del apoyo 
a la supervisión del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 651-2022-CTO 
- SUM (82227) a cargo de Franky Yuber Mendoza Castro. 

 
Por lo tanto, se solicita realizar la prorroga No. 2 al contrato en mención, firmada por 3 meses. 
 
JUSTIFICACION FINANCIERA 

 

El contrato 651-2022 CTO-SUM (82227), fue suscrito por un valor de $ 28.000.000.00, encontrándose a la 
fecha en ejecución el contrato, se encuentra en trámite de pago, la factura N° 1 por un monto de                                         
$ 22.279.418 presentándose a la fecha un saldo por ejecutar de $ 5.720.582, estando entonces faltante la 
entrega de los demás elementos correspondientes al contrato requerido por la supervisión. 
 
 
 

http://www.gobiernobogota.gov.co/


SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

Alcaldía Local de Usme 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711 
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

Código: GCO-GCI-F017 
Versión: 03 

Vigencia: 17 de junio de 2022 
Caso HOLA: 249175 

Página 4 de 4 

 

 

 
 
 

 

Análisis del porcentaje del valor de la Adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al 

contrato inicial en SMLV: 

 

Valor Contrato en SMLV: $28.000.000 
Valor Máximo para Adición en SMLV: 24.13 SMMLV 
Valor Adición Solicitada en SMLV:  0 SMMLV 

 

 

V. APROBACIONES 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas en la presente solicitud, en mi calidad de Supervisor y 
Apoyo a la supervisión, solicito se autorice la prórroga No. 2 al Contrato de Prestación de Servicios No 651- 
2022-CTO - SUM (82227) 

 

 

 

 

 

 
 

Supervisor 
DORIAN DE JESUS COQUIES 
Alcalde Local de Usme (e) 

 

 
 

 

FRANKY YUBER MENDOZA CASTRO 

Apoyo a la supervisión 

 

Proyectó: Jose Alirio Avila Torres – Profesional Área de Prensa – AGDL  
 

Revisó: Franky Yuber Mendoza Castro – Profesional Especializado – Profesional Área de Prensa - AGDLp 
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