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MODIFICACIÓN 03 
AL CONTRATO No. 4600096253 DE 2022 

 
VALOR INICIAL:  TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y 

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS ML 
($32.065.873.353) EXCLUIDO DE IVA. 

 

DURACIÓN: CIEN (100) DÍAS CALENDARIO 
ESCOLAR (EQUIVALENTE A 173 DÍAS 
CALENDARIO). 

 

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES:  
 
MODIFICACIÓN 01 OTROSÍ N° 01 EL CUAL COMPRENDE: 
   
  MODIFICACIÓN N° 01 MODIFICAR EL 

VALOR RACIÓN PRESENTADO EN LA 
PROPUESTA POR PARTE DEL 
CONTRATISTA RESPECTO A 
INCREMENTAR EL PORCENTAJE 
ESTABLECIDO TANTO PARA EL 
SALARIO MÍNIMO COMO PARA EL 
AUXILIO DE TRANSPORTE VIGENCIA 
2023, CONFORME A LOS DECRETOS 
2613 Y 2614 DE DICIEMBRE 28 DE 
2022. 

 
  AMPLIACIÓN N° 01: AMPLIAR LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR 
CINCO (5) DÍAS CALENDARIO, ES 
DECIR, DESDE EL DOS (02) DE JULIO 
DE 2023 HASTA EL DÍA SEIS (06) DE 
JULIO DE 2023, AMBAS FECHAS 
INCLUSIVE. 

 

MODIFICACIÓN 02 ADICIÓN N° 01: ADICIONAR EL VALOR 
DEL CONTRATO EN LA SUMA DE 
NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS 
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y 
SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS M.L ($9.906.266.934) 
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QUE CORRESPONDE AL 26,63% DEL 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO. 

 
  AMPLIACIÓN N° 02: AMPLIAR EL 

PLAZO DEL CONTRATO POR EL 
TÉRMINO DE TREINTA Y SIETE (37) 
DÍAS CALENDARIO ESCOLAR 
(EQUIVALENTE A 56 DÍAS 
CALENDARIO), ES DECIR, DESDE EL 
SIETE (07) DE JULIO DE 2023 HASTA 
EL DÍA TREINTA Y UNO (31) DE 
AGOSTO DE 2023, AMBAS FECHAS 
INCLUSIVE. 

 
MODIFICACIÓN ACTUAL: ADICIÓN N° 02: ADICIONAR EL VALOR 

DEL CONTRATO EN LA SUMA DE 
OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA 
Y CINCO MILLONES CUARENTA Y UN 
MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 
M/L ($8.345.041.413) QUE 
CORRESPONDE AL 22,44% DEL 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO, 
OBTENIENDO ASÍ UN PORCENTAJE 
DE ADICIÓN ACUMULADO DEL 
49,07%. 

 
  AMPLIACIÓN N° 03: AMPLIAR EL 

PLAZO DEL CONTRATO POR EL 
TÉRMINO DE VEINTISIETE (27) DÍAS 
CALENDARIO ESCOLAR 
(EQUIVALENTE A 47 DÍAS 
CALENDARIO), ES DECIR, DESDE EL 
PRIMERO (01) DE SEPTIEMBRE DE 
2023 HASTA EL DÍA DIECISIETE (17) 
DE OCTUBRE DE 2023, AMBAS 
FECHAS INCLUSIVE. 

 
Aprobado por Comité Interno de Planeación –CIP– de la Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y Derechos Humanos, según Acta No. 043 del 23 de agosto de 2023 
y aprobado por Comité Interno de Planeación –CIP– de la Secretaría de Suministros 
y Servicios, según Acta No. 072 del 24 de agosto de 2023. 
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CONSIDERACIONES 
 

1) Actualmente se encuentra en ejecución el CONTRATO No 4600096253 de 
2022, cuyo objeto es la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
ATENCIÓN ALIMENTARIA A POBLACIÓN ESCOLAR” 
 

2) La educación es un pilar del Estado Social de Derecho que permite el 
desarrollo sostenible de la sociedad y el Estado tiene la obligación de 
garantizar su acceso continuo, de calidad, inclusivo, diferenciado, respetuoso 
y acorde a las necesidades del individuo y de las comunidades. Permite el 
ejercicio de la ciudadanía y de los derechos humanos como la dignidad, el 
libre desarrollo de la personalidad, la igualdad, a escoger la profesión, el arte, 
al trabajo, el mínimo vital, a la participación en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación y a las libertades de expresión, opinión, 
información, adhesión, cátedra, aprendizaje, enseñanza y de investigación, 
conforme a las sentencias T-085 de 2017, T-534 de 1997, T-781 de 2010 y 
T-780 de 1999 de la Corte Constitucional. 

3) El Programa de Alimentación Escolar fija un objetivo común, el cual es el de 
desarrollar acciones que contribuyan al cumplimiento del derecho a la 
alimentación y nutrición de la población en situación de vulnerabilidad 
alimentaria y social, de manera tal que contribuya a mejorar el acceso y la 
permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar, 
mejorando su capacidad de aprendizaje a través del suministro de un 
complemento alimentario, lo cual a su vez implica el deber de garantizar la 
continuidad en la prestación del servicio de alimentación escolar durante todo 
el tiempo que conlleve la permanencia en las aulas de clase de los 
beneficiarios. 

4) La garantía de alimentos adecuados, tal y como lo ha manifestado la Corte 
Constitucional a través de diferentes providencias es fundamental para evitar 
la deserción escolar y para asegurar que el proceso de educación de los niños 
y niñas sea brindado en condiciones dignas. (T-273 de 2014).  De este modo 
la estrategia denominada Planes de Alimentación Escolar-PAE debe propiciar 
el acceso de niños y niñas al sistema escolar. 

5) Mediante Sentencia T-457 de 2018 la Sala Quinta de Revisión de la Corte 
Constitucional advirtió que imponer barreras para la efectividad del sistema 
de restaurante escolar contradice el artículo 44 de la Constitución política, 
según el cual la alimentación equilibrada es una garantía fundamental para 
los niños, niñas y adolescentes; que en el marco jurídico interno se ha 
focalizado, especialmente, mediante el PAE. Programa que demanda 
amplias sumas de recurso y, bajo este entendido, cuando se adquieren 
obligaciones para suministrar gratuitamente los alimentos, ni a los 
estudiantes beneficiarios ni a sus acudientes se les puede imponer el pago 
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de una suma periódica de dinero, ni mucho menos supeditar la calidad de las 
raciones a ello. 

6) El plazo de ejecución que tiene previsto este contrato es hasta el día 31 de 
agosto del presente año, por ende, hasta esa fecha estaría garantizada la 
prestación del servicio de alimentación escolar; bajo tales condiciones 
contractuales, es necesario para la Administración Distrital a partir del 
mandato constitucional ampliamente desarrollado, prever la continuidad en la 
prestación de ese servicio hasta la terminación del calendario académico del 
presente año, es decir, noviembre 26 de 2023, en los términos de la 
ampliación que aquí se propone y una vez se adjudique el nuevo proceso de 
contratación que se viene tramitando. 

7) La supervisión del contrato y el ordenador del gasto consideran pertinente y 
necesario dar continuidad al contrato No. 4600096253 de 2022 con el fin de 
garantizar la satisfacción cabal de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes en cumplimiento de los fines del Estado y la satisfacción del 
Interés General y aunado a ello el cumplimiento de los postulados adscritos 
en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, máxime cuando a la fecha de 
terminación del contrato no se contaría con la prestación de servicios para la 
atención alimentaria a población escolar, servicio que debe ser permanente y 
continuo.  

8) A la fecha se cuenta con un saldo disponible de seiscientos sesenta y tres 
millones setecientos veintitrés mil setecientos catorce pesos M.L. 
($663.723.714), este saldo es llevado al valor de la ración proyectada del mes 
de septiembre, con el cual se puede garantizar la prestación del servicio por 
dos (2) días calendario escolar, por ende, sólo se requiere la adición para 
ejecutar el contrato por veinticinco (25) días calendario escolar. Los saldos 
disponibles se derivan porque durante la totalidad de los días del calendario 
escolar, no asisten a los diferentes establecimientos educativos los 
doscientos veinte mil (220.000) beneficiarios, así las cosas, como el pago al 
contratista se realiza por ración entregada, va quedando un recurso 
disponible, así: 
 
TABLA 1. Saldos disponibles 
 
 LOTE 1 

ENERO - JUNIO - VALOR 
EJECUTADO 

 PROYECCION - TOTAL RACIONES   5.847.035  

PROYECCION - RACIONES VALOR   27.356.063.894  

VALOR NETO RECONOCIMIENTOS Y DESCUENTOS  107.704.714  

PROYECCION - VALOR CORRECTIVOS  152.630.128  

PROYECCION - VALOR EJECUCION FINAL  27.616.398.736  

JULIO - VALOR 
PROYECTADO. VALORES 
RACION PRELIMINARES 

 PROYECCION - TOTAL RACIONES   1.362.517  

PROYECCION - RACIONES VALOR   6.564.662.393  

VALOR NETO RECONOCIMIENTOS Y DESCUENTOS  -  

PROYECCION - VALOR CORRECTIVOS  46.361.905  
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PROYECCION MAYO - 
AGOSTO. 

PROYECCION - VALOR EJECUCION FINAL  6.611.024.298  

AGOSTO - VALOR 
PROYECTADO. VALORES 
RACION PRELIMINARES 
PROYECCION MAYO - 
AGOSTO. 

 PROYECCION - TOTAL RACIONES   1.476.847  

PROYECCION - RACIONES VALOR   7.029.751.433  

VALOR NETO RECONOCIMIENTOS Y DESCUENTOS  -  

PROYECCION - VALOR CORRECTIVOS  51.242.106  

PROYECCION - VALOR EJECUCION FINAL  7.080.993.539  

ACUMULADO 
PROYECTADO 

 PROYECCION - TOTAL RACIONES   8.686.399  

PROYECCION - RACIONES VALOR   40.950.477.720  

VALOR NETO RECONOCIMIENTOS Y DESCUENTOS  107.704.714  

PROYECCION - VALOR CORRECTIVOS  250.234.139  

PROYECCION - VALOR EJECUCION FINAL  41.308.416.573  

 VALOR TOTAL CONTRATO  41.972.140.287  

 SALDO PROYECTADO CONTRATO  663.723.714,00     

A continuación, se evidencia las variables mes a mes del índice de precios de 
alimentos (IPA). 
 
TABLA 2. Variación IPA mes a mes 
 

MES IPA 

Enero 2,55 

Febrero 1,58 

Marzo 0,87 

Abril -0,13 

Mayo -0,96 

Junio -0,58 

Julio 0,15 

9) En la siguiente tabla se logra evidenciar el valor real de las raciones de los 
meses de junio a julio y la proyección de los meses de agosto a septiembre, 
este último valor es con el cual se realizan los cálculos del recurso disponible 
y el valor de la adición, lo que permite darle continuidad a la prestación del 
servicio hasta el 17 de octubre de 2023. 

TABLA 3. Valor ración mes a mes. 
 

Complemento Alimentario Jornada AM/PM, Ración de Contingencia y Vaso de Leche  

TIPO 
Valor Unitario Reajuste con IPA Proyección Ración Ajustada 

Junio Julio Agosto Septiembre 

Transición (3 a 5 años 11 meses)   $               4.549   $             4.552   $             4.534   $             4.510  

Primaria 1°-2°-3° (6 a 8 años 11 meses)   $               4.998   $             5.001   $             4.984   $             4.957  

Primaria 4°-5° (9 a 10 años 11 meses)  $               5.269   $             5.271   $             5.256   $             5.226  

Secundaria 6°-7°-8°-9° (11 a 14 años 
11 meses)  

 $               5.769   $             5.772   $             5.758   $             5.723  

Media y Complementario 10°-11° (15 a 
17 años 11 meses)   

 $               6.087   $             6.090   $             6.078   $             6.040  

Ración de Contingencia Transición (3 a 
5 años 11 meses)  

 $               3.600   $             3.621   $             3.625   $             3.598  

 Ración de Contingencia Primaria 1°-2°-
3° (6 a 8 años 11 meses)  

 $               4.072   $             4.094   $             4.106   $             4.074  

Ración de Contingencia Primaria 4°-5° 
(9 a 10 años 11 meses) 

 $               4.772   $             4.800   $             4.815   $             4.777  
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Ración de Contingencia Secundaria 6°-
7°-8°-9° (11 a 14 años 11 meses)  

 $               5.138   $             5.167   $             5.187   $             5.146  

Ración de Contingencia Media y 
Complementario 10°-11° (15 a 17 años 
11 meses)   

 $               5.444   $             5.475   $             5.783   $             5.737  

Vaso de Leche  $               2.945   $             2.948   $             2.971   $             2.953  

NOTA: El valor de la ración ajustada es proyectada, toda vez que varía conforme al crecimiento o 
decrecimiento mes a mes del índice de precio de alimentos -IPA-, el cual obedece a un factor externo 
al Distrito Especial de Medellín. 

10) Conforme a la proyección realizada se solicita adicionar el contrato en la suma 
de ocho mil trescientos cuarenta y cinco millones cuarenta y un mil 
cuatrocientos trece pesos m.l ($8.345.041.413) que corresponde al 22,44% 
del valor inicial del contrato, obteniendo así un porcentaje de adición 
acumulado del 49,07%; adición de recursos que se describe a continuación: 

TABLA 4. Descripción del valor a adicionar 
 

Adición II Contrato No 4600096253 de 2022 

TIPO 
Proyección Ración 

Ajustada Septiembre 
Cupos Días Valor 

Transición (3 a 5 años 11 meses)   $              4.510           5.003  25  $                564.088.250  

Primaria 1°-2°-3° (6 a 8 años 11 
meses)  

 $              4.957         16.265  25  $            2.015.640.125  

Primaria 4°-5° (9 a 10 años 11 meses)  $              5.226           7.933  25  $            1.036.446.450  

Secundaria 6°-7°-8°-9° (11 a 14 años 
11 meses)  

 $              5.723           9.135  25  $            1.306.990.125  

Media y Complementario 10°-11° (15 
a 17 años 11 meses)   

 $              6.040           6.872  25  $            1.037.672.000  

Ración de Contingencia Transición (3 
a 5 años 11 meses)  

 $              3.598           1.446  25  $                130.067.700  

 Ración de Contingencia Primaria 1°-
2°-3° (6 a 8 años 11 meses)  

 $              4.074           4.599  25  $                468.408.150  

Ración de Contingencia Primaria 4°-5° 
(9 a 10 años 11 meses) 

 $              4.777           2.364  25  $                282.320.700  

Ración de Contingencia Secundaria 
6°-7°-8°-9° (11 a 14 años 11 meses)  

 $              5.146           2.691  25  $                346.197.150  

Ración de Contingencia Media y 
Complementario 10°-11° (15 a 17 
años 11 meses)   

 $              5.737           1.098  25  $                157.480.650  

Vaso de Leche  $              2.953         12.885  25  $                951.235.125  

Sub Total  $            8.296.546.425  

Mantenimiento Correctivo  $                  48.494.988  

Valor Total Adición II  $            8.345.041.413  

 

11) El valor adicionado tiene inmerso la suma de cuarenta y ocho millones 
cuatrocientos noventa y cuatro mil novecientos ochenta y ocho pesos M.L. 
($48.494.988) por concepto de rubro de mantenimientos correctivos, el cual 
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está determinado para tal fin, siendo sujeto de seguimiento y control 
permanente durante la ejecución del contrato para evitar la realización de 
mantenimientos que superen el presupuesto asignado y de esta manera 
garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de atención 
alimentaria, cumpliendo con la adecuada atención a los beneficiarios en las 
diferentes instituciones educativas sin afectación del servicio en ninguna de 
las modalidades atendidas por falta de mantenimiento a los equipos. Este 
valor obedece al histórico que se viene presentando mes a mes en los 
mantenimientos realizados en las diferentes instituciones educativas. 

12) Los recursos disponibles y la adición solicitada permiten la ampliación en la 
ejecución del contrato por veintisiete (27) días calendario escolar (equivalente 
a 47 días calendario), es decir, desde el primero (01) de septiembre de 2023 
hasta el día diecisiete (17) de octubre de 2023, ambas fechas inclusive, 
lográndose con ello asegurar la continuidad en la prestación del servicio 
público de atención alimentaria, como garantía del derecho de los niños, 
niñas y adolescentes en cuanto al complemento alimentario en atención al 
mandato constitucional del artículo 44 que establece que los derechos de los 
niños prevalecen sobre los demás. 

13) La ampliación propuesta tiene como objetivo garantizar la continuidad de la 
prestación del servicio que se deriva del objeto del presente contrato, en virtud 
de la obligación legal que tiene la Administración distrital de garantizar la 
atención de manera permanente, lo anterior, hasta tanto no sea adjudicada 
la nueva licitación pública, tiempo que es suficiente para el proceso de 
selección que elegirá los nuevos operadores del programa de alimentación 
Escolar del Distrito. 

14) La interventoría certifica que se han revisado y verificado todos los aspectos 
técnicos, administrativos, ambientales, financieros, contables y jurídicos, de 
conformidad con el alcance del presente contrato, impartiendo aval a los 
documentos y elementos que conforman la solicitud, dando cumplimiento a 
los requisitos legales para la suscripción de la presente modificación, en 
ejecución del contrato de objeto de supervisión. 

15) La Interventoría y el Ordenador del Gasto dejan constancia de que durante la 
ejecución del contrato No. 4600096253 de 2022 no se han presentado 
circunstancias fácticas o jurídicas atribuibles al contratista que afecten la 
ejecución del contrato o el cumplimiento de las obligaciones pactadas, por lo 
que no ha sido necesario iniciar procesos administrativos sancionatorios o 
medidas de apremio tendientes al cumplimiento del objeto contractual. 

16) Con esta modificación se garantiza el cumplimiento del cronograma y de las 
especificaciones técnicas, así como la continuidad de la prestación del 
servicio que se deriva del objeto del presente contrato, en virtud de la 
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obligación legal con la que cuenta la Administración Distrital de promover el 
acceso y permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes en edad 
escolar y mejorar su capacidad de aprendizaje, mediante el aseguramiento 
del acceso a los alimentos por parte de las poblaciones vulnerables. 

17) La verificación jurídica, técnica y financiera fue analizada por la interventoría 
y el ordenador del gasto, quienes certifican que han sido cumplidos los 
requisitos legales para la modificación, sin perjuicio de la validación realizada 
por los apoyos designados por la Secretaría de Suministros y Servicios. 

18) La presente modificación no genera desequilibrio económico entre las partes. 

19) Por las anteriores consideraciones, la Secretaría de Inclusión Social, Familia 
y Derechos Humanos, como ordenadora del gasto, solicitó a la Secretaría de 
Suministros y Servicios la modificación contractual. 

 

De conformidad con lo anterior, las partes realizan las siguientes: 
 

MODIFICACIONES: 

 

PRIMERO: VALOR. ADICIÓN No. 02 al Contrato 4600096253 de 2022 en la suma 
de ocho mil trescientos cuarenta y cinco millones cuarenta y un mil cuatrocientos trece 
pesos M.L, ($8.345.041.413) que corresponde al 22,44% del presupuesto inicial, 
obteniendo así un porcentaje de adición acumulado del 49,07%, de conformidad con 
lo expuesto en las consideraciones y el escrito de justificación que hace parte de la 
presente modificación. 
 

SEGUNDO: DURACIÓN. AMPLIACIÓN No. 03 del plazo de ejecución del Contrato 
4600096253 de 2022 por el término de veintisiete (27) días calendario escolar 
(equivalente a 47 días calendario), es decir, desde el primero (01) de septiembre de 
2023 hasta el día diecisiete (17) de octubre de 2023, ambas fechas inclusive, de 
conformidad con lo expuesto en las consideraciones y el escrito de justificación que 
hace parte de la presente modificación. 
 
TERCERO: IMPUTACIÓN DE GASTOS: los gastos que demanda la legalización de 
la presente MODIFICACIÓN correrán a cargo del CONTRATISTA y los que implique 
para el Distrito Especial de Medellín, el cumplimiento de estas será con cargo a la 
siguiente imputación presupuestal. 
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Fondo  
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

Solpedido CDP RP Fecha RP Proyecto Valor Total Secretaria Contrato 

110009023 72200000 2320202006 70007532 4000114722 4700055280 28/08/2023 200075 $22.527.597 

Inclusión 
Social, 

Familia y 
DDHH 

4600096253 
de 2022 

110099022 72200000 2320202006 70007532 4000114722 4700055280 28/08/2023 200075 $4.601.830.065 

Inclusión 
Social, 

Familia y 
DDHH 

4600096253 
de 2022 

Subtotal $ 4.624.357.662 

110020423 71100000 2320202006 70007532 4000114756 4700055283 29/08/2023 200396 $3.720.683.751 Educación 
4600096253 

de 2022 

Subtotal $3.720.683.751 

Total Adición No. 02 $8.345.041.413 Excluido IVA 

 
CUARTO: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA, deberá modificar las garantías del 
Contrato No. 4600096253 de 2022, de conformidad con lo establecido en el presente 
documento.  
 
QUINTO: En lo demás, la presente modificación, queda sometida a las cláusulas 
establecidas en el Contrato No. 4600096253 de 2022.  
 
SEXTO: Hacen parte integrante de la presente modificación, los siguientes 
documentos: a) Solicitud de modificación b) Certificado del Comité Interno de 
Planeación, c) Aceptación del contratista d) Justificación, e) Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal y f) Registro Presupuestal 
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Robinson A. Saldarriaga Arboleda 
Revisor Financiero 
 
John Andrey Rodríguez Beltrán 
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Aprobó 
 
Leidy Jiménez Echavarría 
Subsecretaria de Ejecución de la 
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