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Bogotá, D.C., 12 de octubre de 2021 
 
Señores 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A.- COMCEL S.A. 
Atn. DANILO ANDRÉS FERNÁNDEZ MONROY 
Gerente de Proyecto 
Carrera 68A No. 24B-10 
Ciudad 
 

CONSECUTIVO CD-INTV-COMCEL-0187-21 

ASUNTO: RESULTADO REVISIÓN AVANCE DE ESTUDIOS DE 
CAMPO GRUPO 3 (META 5). - CONTRATO ESTATAL DE 
APORTE 1042 DE  2020. COMUNICACIÓN CELULAR S.A. 
– COMCEL S.A. 

REFERENCIA: EJERCER LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA 
LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE 
LAS OBLIGACIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS, 
FINANCIERAS, Y ADMINISTRATIVAS, A CARGO DEL 
(LOS) EJECUTOR(ES) DEL PROYECTO CENTROS 
DIGITALES 

 

Cordial saludo. 

Culminada la revisión de 100 Estudios de Campo subsanados y presentados por 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. con radicado Mintic 211079184 y 

211080638 del 28 de septiembre y 01 de octubre de 2021 respectivamente, del cual, se 

infiere, que el Contratista pretende dar cumplimiento a la Meta 4 “Estudios de Campo del 

Grupo 2 correspondiente a treinta y dos coma cinco por ciento (32.5%) de los Centros 

Digitales” (porcentaje equivalente a 2.919 Centros Digitales)”, sin embargo, la meta 4 se 

encuentra cumplida y aprobada por la Interventoría mediante radicado Mintic 211078740 

de 24 de septiembre de 2021; en consecuencia de lo anterior, los Estudios de Campo 

presentados después del 24 de septiembre de 2021 serán tomados como avance que 

pretenden dar cumplimiento  a la meta 5 “Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 3 

correspondiente a treinta y cinco por ciento (35%) de los Centros Digitales.”. De esta 

manera, la Interventoría se permite presentar el consolidado de la revisión y el resultado de 

la entrega referida así: 

CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN ACTUALIZADO  

 

1. Consolidado de la revisión (corte de Interventoría 12-10-2021) 

 CONSOLIDADO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3 

APROBADOS RECHAZADOS SIN IDENTIFICAR ITERACIÓN POR ID 

73 27 0 100 
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RESULTADO REVISIÓN 100 ESTUDIOS DE CAMPO 

RESULTADO SUBSANACIÓN ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3 

Fecha de 
presentación 

Radicado 
Mintic/ 
Correo 

Cantidad 
Fecha 

resultado 
Interventoría 

APROBADOS RECHAZADOS 
SIN 

IDENTIFICAR 
EN BD 

28/09/2021 211079184 58 

12/10/2021 

43 15 0 

01/10/2021 211080638 42 30 12 0 

 

Los resultados de la revisión y verificación adelantados por esta Interventoría permiten 

señalar que el Contratista no cumplió con 27 estudios de campo frente a los requerimientos 

del Anexo Técnico y compromisos adquiridos en el Comité Operativo No. 5 del Contrato 

Estatal de Aporte No. 1042 de 2020, quien señala los Criterios de revisión de Estudios de 

Campo Grupos 2 y 3.  

 

La causal de rechazo de cada uno de los Centros Digitales se puede evidenciar como 

“RECHAZADO” en la columna “ESTADO” dentro del archivo anexo 

“REVISION_58_Y_42_EC”  

 
Atentamente, 

 
NELSON HERNANDEZ 

Director General de Interventoría 
 
Anexo(s): 

1.- REVISION_58_Y_42_EC 

 
Elaboró: Eirayma Arce Betancourt  

Revisó: Martha Hurtado  

Yessyd Diaz  

 

Aprobó:  Eliécer Mora 

 

 
C.C.:  
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – MINTIC. Walid David Jalil Nasser 
Supervisor Contrato de interventoría 1045 de 2020. Edificio Murillo Toro, carrera 8 entre calles 12 y 13 
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