CONSORCIO PE2020 C DIGITALES
Bogota, D.C., 12 de noviembre de 2021

SENORES:

COMUNICACION CELULAR S.A.- COMCEL S.A.
Atn. DANILO ANDRES FERNANDEZ MONROY
Gerente de Proyecto

Carrera 68A No. 24B-10

Bogota D.C.

CONSECUTIVO [CD-INTV-COMCEL-0228-21

ASUNTO: RESULTADO REVISION AVANCE DE ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO
3 (META 5) - CONTRATO ESTATAL DE APORTE No. 1042 DE 2020
COMUNICACION CELULAR S.A. — COMCEL S.A.

REFERENCIA: |[EJERCER LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO
EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LAS OBLIGACIONES
TECNICAS, JURIDICAS, FINANCIERAS, Y ADMINISTRATIVAS, A
CARGO DEL (LOS) EJECUTOR(ES) DEL PROYECTO CENTROS
DIGITALES

Cordial saludo.

Culminada la revisién de 774 Estudios de Campo presentados por COMUNICACION
CELULAR S.A. COMCEL S.A. con radicado Mintic No. 211084719 y 211084862 del 20 de
octubre de 2021, con asunto: “Subsanacién Revisién Estudios de Campo Grupo 2 -
Contrato Estatal de Aporte No. 1042 DE 2020. “y “Entrega 1029 Estudios de Campo del
Grupo 3 de los Centros Digitales para el Cumplimiento del Contrato de Aporte 1042 de
20207, sin embargo, la meta 4 (Estudios de Campo Grupo 2) se encuentra cumplida y
aprobada por la Interventoria mediante radicado Mintic 211078740 de 24 de septiembre de
2021, en consecuencia de lo anterior los Estudios de Campo presentados después del 24
de septiembre de 2021 serd tomados como avance que pretende dar cumplimiento a la
meta 5 “Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 3 correspondiente a treinta y cinco
por ciento (35%) de los Centros Digitales.”, de esta manera la Interventoria se permite
presentar el consolidado de la revisién y el resultado de la entrega referida de la siguiente
manera:

CONSOLIDADO DE LA REVISION ACTUALIZADO

1. Consolidado de la revision (corte de Interventoria 11-11-2021)

CONSOLIDADO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3

- SIN ITERACION POR ID
APROBADOS | RECHAZADOS | ENREVISION | o\ 2\~

467 395 311 0 1.173
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RESULTADO REVISION 774 ESTUDIOS DE CAMPO

RESULTADO SUBSANACION ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3

Fecha de Radicado Fecha SIN
resentacion Mintic/ Cantidad resultado APROBADOS RECHAZADOS | IDENTIFICAR
P Correo Interventoria EN BD
20/10/2021 211084719 23 11/11/2021 11 12 0
20/10/2021 211084862 1.029 11/11/2021 383 368 0

Los resultados de la revision y verificacion adelantados por esta Interventoria permiten
sefialar que el Contratista no cumpli6 con 380 estudios de campo frente a los
requerimientos del Anexo Técnico y compromisos adquiridos en el Comité Operativo No. 5
del Contrato Estatal de Aporte No. 1042 de 2020, quien sefiala los Criterios de revision de
Estudios de Campo Grupos 2y 3.

La causal de rechazo de cada uno de los Centros Digitales se puede evidenciar como
“‘RECHAZADO” en la columna “ESTADO” dentro del archivo anexo
“‘REVISION_(23) _(751)_EC”

Atentamente,
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Eli®cer Mora

DO MORA ACOSTA
Interventoria

Anexo(s):
1. REVISION_23 51 EC

Elaboré: Eirayma Arce Betancourt._/

Revisé: Martha Hurtado
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C.C.

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES — MINTIC. Lacides Robles Espinosa
y Alberto Fernando Rodriguez Pabén. Supervisores Contrato de Interventoria 1045 de 2020. Edificio Murillo Toro, carrera 8
entre calles 12y 13

CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

NIT 901.440.663-9
consorciope2020@pmoconsultoria.com

Calle 99 No. 49-38 Oficina 1009 Edificio Centum



mailto:consorciope2020@pmoconsultoria.com

		2021-11-12T12:42:31-0500
	Eliécer Mora
	I am the author of this document




