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Bogotá, D.C., 25 de noviembre de 2021      
                                          

SEÑORES: 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A.- COMCEL S.A. 

Atn. DANILO ANDRES FERNÁNDEZ MONROY 

Gerente de Proyecto  

Carrera 68A No. 24B-10  

Bogotá D.C. 

 
CONSECUTIVO CD-INTV-COMCEL-0243-21  
ASUNTO: RESULTADO REVISIÓN AVANCE DE ESTUDIOS DE CAMPO 

GRUPO 3 (META 5). - CONTRATO ESTATAL DE APORTE No. 
1042 DE 2020 COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A. 

REFERENCIA: EJERCER LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LLEVAR A 
CABO EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS 
OBLIGACIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS, FINANCIERAS, Y 
ADMINISTRATIVAS, A CARGO DEL (LOS) EJECUTOR(ES) DEL 
PROYECTO CENTROS DIGITALES 

 
Cordial saludo. 

Culminada la revisión de 289 Estudios de Campo presentados por COMUNICACIÓN 

CELULAR S.A. COMCEL S.A. con radicado Mintic No. 211084862 y 211086004 del 20 y 

21 de octubre de 2021, como avance que pretende dar cumplimiento a la meta 5 “Entrega 

de los Estudios de Campo del Grupo 3 correspondiente a treinta y cinco por ciento (35%) 

de los Centros Digitales.”, de esta manera la Interventoría se permite presentar el 

consolidado de la revisión y el resultado de la entrega referida de la siguiente manera: 

CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN ACTUALIZADO  

 

1. Consolidado de la revisión (corte de Interventoría 23 -11-2021) 

 

 CONSOLIDADO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3 

APROBADOS RECHAZADOS EN REVISIÓN 
SIN 

IDENTIFICAR 
ITERACIÓN POR ID 

583 345 223 0 1.151 
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RESULTADO REVISIÓN 289 ESTUDIOS DE CAMPO 

RESULTADO SUBSANACIÓN ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3 

Fecha de 
presentación 

Radicado 
Mintic/ 
Correo 

Cantidad 
Fecha 

resultado 
Interventoría 

APROBADOS RECHAZADOS 
SIN 

IDENTIFICAR 
EN BD 

20/10/2021 211084862 278 

23/11/2021 

110 168 0 

21/10/2021 211086004 11 6 5 0 

 

Los resultados de la revisión y verificación adelantados por esta Interventoría permiten 

señalar que el Contratista no cumplió con 173 estudios de campo frente a los 

requerimientos del Anexo Técnico y compromisos adquiridos en el Comité Operativo No. 5 

del Contrato Estatal de Aporte No. 1042 de 2020, quien señala los Criterios de revisión de 

Estudios de Campo Grupos 2 y 3.  

 

La causal de rechazo de cada uno de los Centros Digitales se puede evidenciar como 

“RECHAZADO” en la columna “ESTADO” dentro del archivo anexo 

“REVISION_(278)_(11)_EC”  

 

Atentamente, 

 
 

 

ELIÉCER ARMANDO MORA ACOSTA 

Director General de Interventoría 
 
Anexo(s): 

1. REVISION_278_11_EC 

 
 
Elaboró: Eirayma Arce Betancourt  

Revisó: Martha Hurtado  

Yessyd Diaz  
 
Aprobó: Eliécer Mora 
 
 
C.C.:  
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – MINTIC. Lacides Robles Espinosa 
y Alberto Fernando Rodríguez Pabón. Supervisores Contrato de Interventoría 1045 de 2020. Edificio Murillo Toro, carrera 8 
entre calles 12 y 13 
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