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Bogotá, D.C., 30 de diciembre de 2021       
                                          

SEÑORES: 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A.- COMCEL S.A. 

Atn. DANILO ANDRES FERNÁNDEZ MONROY 

Gerente de Proyecto  

Carrera 68A No. 24B-10  

Bogotá D.C. 

 
CONSECUTIVO CD-INTV-COMCEL-0306-21 
ASUNTO: RESULTADO REVISIÓN AVANCE DE ESTUDIOS DE CAMPO 

GRUPO 3 (META 5) - CONTRATO ESTATAL DE APORTE No. 

1042 DE 2020. 

REFERENCIA: EJERCER LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LLEVAR A 
CABO EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS 
OBLIGACIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS, FINANCIERAS, Y 
ADMINISTRATIVAS, A CARGO DEL (LOS) EJECUTOR(ES) DEL 
PROYECTO CENTROS DIGITALES 

 

Cordial saludo. 
 
Culminada la revisión de 69 Estudios de Campo subsanados por COMUNICACIÓN 

CELULAR S.A. COMCEL S.A. con radicado Mintic No. 211102301 del 16 de diciembre de 

2021, como avance que pretende dar cumplimiento a la meta 5 “Entrega de los Estudios 

de Campo del Grupo 3 correspondiente a treinta y cinco por ciento (35%) de los Centros 

Digitales.”, de esta manera la Interventoría se permite presentar el consolidado de la 

revisión y el resultado de la entrega referida de la siguiente manera: 

CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN ACTUALIZADO  

 

1. Consolidado de la revisión (corte de Interventoría 30-12-2021) 

 

 CONSOLIDADO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3 

APROBADOS RECHAZADOS EN REVISIÓN 
SIN 

IDENTIFICAR 
ITERACIÓN POR ID 

953 160 318 0 1.431 
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RESULTADO REVISIÓN 69 ESTUDIOS DE CAMPO 

RESULTADO SUBSANACIÓN ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3 

Fecha de 
presentación 

Radicado 
Mintic/ 
Correo 

Cantidad 
Fecha 

resultado 
Interventoría 

APROBADOS RECHAZADOS 
SIN 

IDENTIFICAR 
EN BD 

16/12/2021 211102301 69 30/12/2021 38 31 0 

 

Los resultados de la revisión y verificación adelantados por esta Interventoría permiten 

señalar que el Contratista no cumplió con 31 estudios de campo frente a los requerimientos 

del Anexo Técnico y compromisos adquiridos en el Comité Operativo No. 5 del Contrato 

Estatal de Aporte No. 1042 de 2020, quien señala los Criterios de revisión de Estudios de 

Campo Grupos 2 y 3.  

 

La causal de rechazo de cada uno de los Centros Digitales se puede evidenciar como 

“RECHAZADO” en la columna “ESTADO” dentro del archivo anexo “REVISION_69_EC”  

 

Atentamente, 

 

 

 

ELIÉCER ARMANDO MORA ACOSTA 

Director General de Interventoría 
 

Anexo(s) 

1. REVISION_69_EC 

 
Elaboró: Eirayma Arce Betancourt  

Revisó: Antonio Claros  
 

  Yessyd Diaz   

 
Aprobó: Eliécer Mora  
 
C.C.:  
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – MINTIC. Lacides Robles Espinosa 
y Alberto Fernando Rodríguez Pabón. Supervisores Contrato de Interventoría 1045 de 2020. Edificio Murillo Toro, carrera 8 
entre calles 12 y 1 
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