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Bogotá, D.C., 06 de enero de 2022       
                                          

SEÑORES: 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A.- COMCEL S.A. 

Atn. DANILO ANDRES FERNÁNDEZ MONROY 

Gerente de Proyecto  

Carrera 68A No. 24B-10  

Bogotá D.C. 

 
CONSECUTIVO CD-INTV-COMCEL-0316-22 
ASUNTO: RESULTADO REVISIÓN AVANCE DE ESTUDIOS DE CAMPO 

GRUPO 3 (META 5). - CONTRATO ESTATAL DE APORTE No. 
1042 DE 2020 COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A. 

REFERENCIA: EJERCER LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LLEVAR A 
CABO EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS 
OBLIGACIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS, FINANCIERAS, Y 
ADMINISTRATIVAS, A CARGO DEL (LOS) EJECUTOR(ES) DEL 
PROYECTO CENTROS DIGITALES 

 

Cordial saludo. 

Culminada la revisión de 269 Estudios de Campo subsanados por COMUNICACIÓN 

CELULAR S.A. COMCEL S.A. con radicado Mintic No. 211102297 del 16 de diciembre de 

2021, como avance que pretende dar cumplimiento a la meta 5 “Entrega de los Estudios 

de Campo del Grupo 3 correspondiente a treinta y cinco por ciento (35%) de los Centros 

Digitales.”, de esta manera la Interventoría se permite presentar el consolidado de la 

revisión y el resultado de la entrega referida de la siguiente manera: 

CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN ACTUALIZADO  

 

1. Consolidado de la revisión (corte de Interventoría 06-01-2022) 

 

 CONSOLIDADO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3 

APROBADOS RECHAZADOS EN REVISIÓN 
SIN 

IDENTIFICAR 
ITERACIÓN POR ID 

1.101 281 49 0 1.431 
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RESULTADO REVISIÓN 269 ESTUDIOS DE CAMPO 

RESULTADO SUBSANACIÓN ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3 

Fecha de 
presentación 

Radicado 
Mintic/ 
Correo 

Cantidad 
Fecha 

resultado 
Interventoría 

APROBADOS RECHAZADOS 
SIN 

IDENTIFICAR 
EN BD 

16/12/2021 211102297 269 06/01/2022 148 121 0 

 

Los resultados de la revisión y verificación adelantados por esta Interventoría permiten 

señalar que el Contratista no cumplió con 148 estudios de campo frente a los 

requerimientos del Anexo Técnico y compromisos adquiridos en el Comité Operativo No. 5 

del Contrato Estatal de Aporte No. 1042 de 2020, quien señala los Criterios de revisión de 

Estudios de Campo Grupos 2 y 3.  

 

La causal de rechazo de cada uno de los Centros Digitales se puede evidenciar como 

“RECHAZADO” en la columna “ESTADO” dentro del archivo anexo “REVISION_269_EC”  

 
Atentamente,  
 
 
 
ELIÉCER ARMANDO MORA ACOSTA 
Director General de Interventoría 
 
Anexo(s): 

1. REVISION_269_EC 

Elaboró: Eirayma Arce 
  

Revisó: Antonio Claros  

              Yessyd Diaz  

Aprobó:  Eliécer Mora 
 
 
C.C.:  
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – MINTIC. Lacides Robles Espinosa 
y Alberto Fernando Rodríguez Pabón. Supervisores Contrato de Interventoría 1045 de 2020. Edificio Murillo Toro, carrera 8 
entre calles 12 y 1 
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