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Bogotá, D.C., 13 de enero de 2022       
                                          

SEÑORES: 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A.- COMCEL S.A. 

Atn. DANILO ANDRES FERNÁNDEZ MONROY 

Gerente de Proyecto  

Carrera 68A No. 24B-10  

Bogotá D.C. 

 
CONSECUTIVO CD-INTV-COMCEL-0325-22 
ASUNTO: RESULTADO REVISIÓN AVANCE DE ESTUDIOS DE CAMPO 

GRUPO 3 (META 5). - CONTRATO ESTATAL DE APORTE No. 
1042 DE 2020 COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A. 

REFERENCIA: EJERCER LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LLEVAR A 
CABO EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS 
OBLIGACIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS, FINANCIERAS, Y 
ADMINISTRATIVAS, A CARGO DEL (LOS) EJECUTOR(ES) DEL 
PROYECTO CENTROS DIGITALES 

 

Cordial saludo 

Culminada la revisión de 49 Estudios de Campo subsanados por COMUNICACIÓN 

CELULAR S.A. COMCEL S.A. con radicados Mintic No. 211104324 y 211104341 del 24 

de diciembre de 2021, como avance que pretende dar cumplimiento a la meta 5 “Entrega 

de los Estudios de Campo del Grupo 3 correspondiente a treinta y cinco por ciento (35%) 

de los Centros Digitales.”, de esta manera la Interventoría se permite presentar el 

consolidado de la revisión y el resultado de la entrega referida de la siguiente manera: 

CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN ACTUALIZADO  

 

1. Consolidado de la revisión (corte de Interventoría 12-01-2022) 

 

 CONSOLIDADO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3 

APROBADOS RECHAZADOS EN REVISIÓN 
SIN 

IDENTIFICAR 
ITERACIÓN POR ID 

1.136 295 0 0 1.431 
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RESULTADO REVISIÓN 49 ESTUDIOS DE CAMPO 

RESULTADO SUBSANACIÓN ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3 

Fecha de 
presentación 

Radicado 
Mintic/ 
Correo 

Cantidad 
Fecha 

resultado 
Interventoría 

APROBADOS RECHAZADOS 
SIN 

IDENTIFICAR 
EN BD 

24/12/2021 

211104324 14 

12/01/2021 

8 6 0 

211104341 35 27 8 0 

 

Los resultados de la revisión y verificación adelantados por esta Interventoría permiten 

señalar que el Contratista no cumplió con 14 estudios de campo frente a los requerimientos 

del Anexo Técnico y compromisos adquiridos en el Comité Operativo No. 5 del Contrato 

Estatal de Aporte No. 1042 de 2020, quien señala los Criterios de revisión de Estudios de 

Campo Grupos 2 y 3.  

 

La causal de rechazo de cada uno de los Centros Digitales se puede evidenciar como 

“RECHAZADO” en la columna “ESTADO” dentro del archivo anexo 

“REVISION_14_35_EC”  

 
Atentamente,  
 
 
 
ELIÉCER ARMANDO MORA ACOSTA 
Director General de Interventoría 
 
Anexo(s): 

1. REVISION_14_35_EC 

Elaboró: Eirayma Arce  

Revisó: Antonio Claros   

              Yessyd Diaz   

Aprobó:  Eliécer Mora 
 
 
C.C.:  
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – MINTIC. Lacides Robles Espinosa 
y Alberto Fernando Rodríguez Pabón. Supervisores Contrato de Interventoría 1045 de 2020. Edificio Murillo Toro, carrera 8 
entre calles 12 y 13. 
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