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Bogotá, D.C., 01 de febrero de 2022       
                                          

SEÑORES: 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A.- COMCEL S.A. 

Atn. DANILO ANDRES FERNÁNDEZ MONROY 

Gerente de Proyecto  

Carrera 68A No. 24B-10  

Bogotá D.C. 

 

CONSECUTIVO CD-INTV-COMCEL-0364-22 

ASUNTO: RESULTADO REVISIÓN AVANCE DE ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 
3 (META 5). - CONTRATO ESTATAL DE APORTE No. 1042 DE 2020 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A. 

REFERENCIA: EJERCER LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO 
EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES 
TÉCNICAS, JURÍDICAS, FINANCIERAS, Y ADMINISTRATIVAS, A 
CARGO DEL (LOS) EJECUTOR(ES) DEL PROYECTO CENTROS 
DIGITALES 

 
Cordial saludo 

 

Culminada la revisión de 243 Estudios de Campo subsanados por COMUNICACIÓN 

CELULAR S.A. COMCEL S.A. con radicados Mintic No. 221002738, 221004470 Y 

221004471 del 17 Y 21 de enero de 2022, como avance que pretende dar cumplimiento a 

la meta 5 “Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 3 correspondiente a treinta y cinco 

por ciento (35%) de los Centros Digitales.”, de esta manera la Interventoría se permite 

presentar el consolidado de la revisión y el resultado de la entrega referida de la siguiente 

manera: 

CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN ACTUALIZADO  

 

1. Consolidado de la revisión (corte de Interventoría 31-01-2022) 

 

 CONSOLIDADO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3 

APROBADOS RECHAZADOS EN REVISIÓN 
SIN 

IDENTIFICAR 
ITERACIÓN POR ID 

1.270 333 186 0 1.789 
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RESULTADO REVISIÓN 243 ESTUDIOS DE CAMPO 

RESULTADO SUBSANACIÓN ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3 

Fecha de 
presentación 

Radicado 
Mintic/ 
Correo 

Cantidad 
Fecha 

resultado 
Interventoría 

APROBADOS RECHAZADOS 
SIN 

IDENTIFICAR 
EN BD 

17/01/2022 221002738 178 

31/01/2022 

37 141 0 

21/01/2022 221004470 12 10 2 0 

21/01/2022 221004471 53 33 20 0 

 

Los resultados de la revisión y verificación adelantados por esta Interventoría permiten 

señalar que el Contratista no cumplió con 163 estudios de campo frente a los 

requerimientos del Anexo Técnico y compromisos adquiridos en el Comité Operativo No. 5 

del Contrato Estatal de Aporte No. 1042 de 2020, quien señala los Criterios de revisión de 

Estudios de Campo Grupos 2 y 3.  

 

La causal de rechazo de cada uno de los Centros Digitales se puede evidenciar como 

“RECHAZADO” en la columna “ESTADO” dentro del archivo anexo 

“REVISION_178_12_53_EC”  

 
Atentamente, 
 
 
 
ELIÉCER ARMANDO MORA ACOSTA 
Director General de Interventoría 
 

Anexo(s): 
1. REVISION_178_12_53_EC 

 
Elaboró: Eirayma Arce Betancourt  

Revisó: Antonio Claros   

                Yessyd Diaz    

Aprobó:  Eliécer Mora 

 
C.C.:  
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – MINTIC. Lacides Robles Espinosa 
y Alberto Fernando Rodríguez Pabón. Supervisores Contrato de Interventoría 1045 de 2020. Edificio Murillo Toro, carrera 8 
entre calles 12 y 13 
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