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Bogotá, D.C., 14 de febrero de 2022       
                                          

SEÑORES: 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A.- COMCEL S.A. 

Atn. DANILO ANDRES FERNÁNDEZ MONROY 

Gerente de Proyecto  

Carrera 68A No. 24B-10  

Bogotá D.C. 

 

CONSECUTIVO CD-INTV-COMCEL-0397-22 

ASUNTO: RESULTADO REVISIÓN AVANCE DE ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 
3 (META 5) RESPUESTA A LOS COMUNICADOS MINTIC No. 
221006187, 221007810 Y 221008832. - CONTRATO ESTATAL DE 
APORTE No. 1042 DE 2020 COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – 
COMCEL S.A. 

REFERENCIA: EJERCER LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO 
EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES 
TÉCNICAS, JURÍDICAS, FINANCIERAS, Y ADMINISTRATIVAS, A 
CARGO DEL (LOS) EJECUTOR(ES) DEL PROYECTO CENTROS 
DIGITALES 

 
Cordial saludo 

 

Culminada la revisión de 274 Estudios de Campo entregados y subsanados por 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. con radicados Mintic No. 221006187, 
221007810 Y 221008832 del 27 de enero, 02 y 7 de febrero de 2022 respectivamente, 
como avance que pretende dar cumplimiento a la meta 5 “Entrega de los Estudios de 
Campo del Grupo 3 correspondiente a treinta y cinco por ciento (35%) de los Centros 
Digitales.”, de esta manera la Interventoría se permite presentar el consolidado de la 
revisión y el resultado de la entrega referida de la siguiente manera: 
CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN ACTUALIZADO  

 

1. Consolidado de la revisión (corte de Interventoría 14-02-2022) 

 

 CONSOLIDADO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3 

APROBADOS RECHAZADOS EN REVISIÓN 
SIN 

IDENTIFICAR 
TOTAL PRESENTADOS 

1.404 414 126 2 1.946 
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RESULTADO REVISIÓN 234 ESTUDIOS DE CAMPO 

RESULTADO ENTREGA Y SUBSANACIÓN ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3 

Fecha de 
presentación 

Radicado 
Mintic/ 
Correo 

Cantidad 
Fecha 

resultado 
Interventoría 

APROBADOS RECHAZADOS 
SIN 

IDENTIFICAR 
EN BD 

27/01/2022 221006187 186 

14/02/2022 

13 173 0 

02/02/2022 221007810 40 35 3 2 

07/02/2022 221008832 48 36 12 0 

 

Los resultados de la revisión y verificación adelantados por esta Interventoría permiten 

señalar que el Contratista no cumplió con 185 estudios de campo frente a los 

requerimientos del Anexo Técnico y compromisos adquiridos en el Comité Operativo No. 5 

del Contrato Estatal de Aporte No. 1042 de 2020, quien señala los Criterios de revisión de 

Estudios de Campo Grupos 2 y 3. Así mismo se reporta 2 Centros Digitales sin identificar 

en la Base de Datos inicial de los 6.948 Centros Digitales y en la Base de Datos de 352 

Adicionales. 

 

La causal de rechazo de cada uno de los Centros Digitales se puede evidenciar como 

“RECHAZADO” en la columna “ESTADO” dentro del archivo anexo 

“REVISION_186_40_48_EC”  

 
Atentamente, 
 
 

ELIÉCER ARMANDO MORA ACOSTA 
Director General de Interventoría 
 

 
Anexo(s): 

1. REVISION_186_40_48_EC 

Elaboró: Eirayma Arce Betancourt   

Revisó: Antonio Claros  

                Yessyd Diaz  
   
Aprobó:  Eliécer Mora 
 
 
C.C.:  
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – MINTIC. Lacides Robles Espinosa 
y Alberto Fernando Rodríguez Pabón. Supervisores Contrato de Interventoría 1045 de 2020. Edificio Murillo Toro, carrera 8 
entre calles 12 y 13 
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