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Bogotá, D.C., 18 de febrero de 2022       
                                          

SEÑORES: 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A.- COMCEL S.A. 

Atn. DANILO ANDRES FERNÁNDEZ MONROY 

Gerente de Proyecto  

Carrera 68A No. 24B-10  

Bogotá D.C. 

 
CONSECUTIVO CD-INTV-COMCEL-0411-22 

ASUNTO: RESULTADO REVISIÓN AVANCE DE ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 
3 (META 5) RESPUESTA A LOS COMUNICADOS MINTIC No. 
221008845 Y 221008848.  - CONTRATO ESTATAL DE APORTE No. 
1042 DE 2020 COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A. 

REFERENCIA: EJERCER LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO 
EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES 
TÉCNICAS, JURÍDICAS, FINANCIERAS, Y ADMINISTRATIVAS, A 
CARGO DEL (LOS) EJECUTOR(ES) DEL PROYECTO CENTROS 
DIGITALES 

 
Cordial saludo 

 

Culminada la revisión de 126 Estudios de Campo entregados y subsanados por 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. con radicados Mintic No. 221008845 Y 

221008848 del 7 de febrero de 2022, como avance que pretende dar cumplimiento a la 

meta 5 “Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 3 correspondiente a treinta y cinco 

por ciento (35%) de los Centros Digitales.”, de esta manera la Interventoría se permite 

presentar el consolidado de la revisión y el resultado de la entrega referida de la siguiente 

manera: 

CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN ACTUALIZADO  

 

1. Consolidado de la revisión (corte de Interventoría 18-02-2022) 

 

 CONSOLIDADO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3 

APROBADOS RECHAZADOS EN REVISIÓN 
SIN 

IDENTIFICAR 
TOTAL PRESENTADOS 

1.468 437 88 2 1.995 
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RESULTADO REVISIÓN 126 ESTUDIOS DE CAMPO 

RESULTADO ENTREGA Y SUBSANACIÓN ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3 

Fecha de 
presentación 

Radicado 
Mintic/ 
Correo 

Cantidad 
Fecha 

resultado 
Interventoría 

APROBADOS RECHAZADOS 
SIN 

IDENTIFICAR 
EN BD 

07/02/2022 221008845 87 

18/02/2022 

56 31 0 

07/02/2022 221008848 39 8 31 0 

 

Los resultados de la revisión y verificación adelantados por esta Interventoría permiten 

señalar que el Contratista no cumplió con 62 estudios de campo frente a los requerimientos 

del Anexo Técnico y compromisos adquiridos en el Comité Operativo No. 5 del Contrato 

Estatal de Aporte No. 1042 de 2020, quien señala los Criterios de revisión de Estudios de 

Campo Grupos 2 y 3.  

 

La causal de rechazo de cada uno de los Centros Digitales se puede evidenciar como 

“RECHAZADO” en la columna “ESTADO” dentro del archivo anexo 

“REVISION_87_39_EC”  

 

Atentamente, 

 

 

 

ELIÉCER ARMANDO MORA ACOSTA 

Director General de Interventoría 
 
Anexo(s): 

1. REVISION_87_39_EC 

 
Elaboró: Eirayma Arce  
 

Revisó: Antonio Claros  
             

   Yessyd Diaz  

            
Aprobó:  Eliécer Mora 
 
 
C.C.:  
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – MINTIC. Lacides Robles Espinosa 
y Alberto Fernando Rodríguez Pabón. Supervisores Contrato de Interventoría 1045 de 2020. Edificio Murillo Toro, carrera 8 
entre calles 12 y 13. 
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