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Bogotá, D.C., 15 de marzo de 2022       
                                          

SEÑORES 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A.- COMCEL S.A. 

Atn. DANILO ANDRES FERNÁNDEZ MONROY 

Gerente de Proyecto  

Carrera 68A No. 24B-10  

Bogotá D.C. 

 
CONSECUTIVO CD-INTV-COMCEL-0460-22 
ASUNTO: TÉCNICA: – RESULTADO REVISIÓN DE ESTUDIOS DE CAMPO 

GRUPO 3 (META 5) RESPUESTA AL COMUNICADO MINTIC No. 
221015692. - CONTRATO ESTATAL DE APORTE No. 1042 DE 
2020 COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A. 

REFERENCIA: EJERCER LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LLEVAR A 
CABO EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS 
OBLIGACIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS, FINANCIERAS, Y 
ADMINISTRATIVAS, A CARGO DEL (LOS) EJECUTOR(ES) DEL 
PROYECTO CENTROS DIGITALES 

 
Cordial saludo 

 

Culminada la revisión de 103 Estudios de Campo entregados y subsanados por 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. con comunicado Mintic No. 

221015692 radicado físicamente del 02 de marzo de 2022, pretendiendo dar 

cumplimiento a la meta 5 “Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 3 

correspondiente a treinta y cinco por ciento (35%) de los Centros Digitales.”, de esta 

manera la Interventoría se permite presentar el consolidado de la revisión y el 

resultado de la entrega referida de la siguiente manera: 

CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN ACTUALIZADO  

 

1. Consolidado de la revisión (corte de Interventoría 15-03-2022) 

 

 CONSOLIDADO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3 

APROBADOS RECHAZADOS EN REVISIÓN 
APROBADO 

PARCIAL 
TOTAL PRESENTADOS 

2.003 50 975 6 3.034 
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RESULTADO REVISIÓN 103 ESTUDIOS DE CAMPO 

RESULTADO ENTREGA Y SUBSANACIÓN ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3 

Fecha de 
presentación 

Radicado 
Mintic/ 
Correo 

Cantidad 
Fecha 

resultado 
Interventoría 

APROBADOS RECHAZADOS 
APROBADO 

PARCIAL 

02/03/2022 221015692 61 15/03/2022 22 37 2 

 

Los resultados de la revisión y verificación adelantados por esta Interventoría 

permiten señalar que el Contratista no cumplió con 37 estudios de campo frente a 

los requerimientos del Anexo Técnico y compromisos adquiridos en el Comité 

Operativo No. 5 del Contrato Estatal de Aporte No. 1042 de 2020, quien señala los 

Criterios de revisión de Estudios de Campo Grupos 2 y 3.  

 

Los resultados de la revisión y verificación adelantados por esta Interventoría a los 

2 Centros Digitales como APROBADO PARCIAL permiten señalar que, cumple con 

estudios de campo frente a los requerimientos del Anexo Técnico y compromisos 

adquiridos en el Comité Operativo No. 5 del Contrato Estatal de Aporte No. 1042 

de 2020, quien señala los Criterios de revisión de Estudios de Campo Grupos 2 y 

3. 

 

RESULTADO ENTREGA Y SUBSANACIÓN ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3 

Fecha de 
presentación 

Radicado 
Mintic/ 
Correo 

Cantidad 
Fecha 

resultado 
Interventoría 

APROBADOS RECHAZADOS 
APROBADO 

PARCIAL 

02/03/2022 221015692 42 15/03/2022 29 13 0 

 

 

De acuerdo con el comunicado de radicado Mintic No. 221015692 del 02 de marzo 

de 2022, en el que presentó 42 Estudios de Campo para ser incluidos en la Meta 5 

Grupo 3, esta Interventoría permite presentar los resultados de la revisión y 

verificación adelantados por esta Interventoría permiten señalar que el Contratista 

no cumplió con 13 estudios de campo frente a los requerimientos del Anexo Técnico 

y compromisos adquiridos en el Comité Operativo No. 5 del Contrato Estatal de 

Aporte No. 1042 de 2020, quien señala los Criterios de revisión de Estudios de 

Campo Grupos 2 y 3.  
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La causal de rechazo de cada uno de los Centros Digitales se puede evidenciar en 

la columna “ESTADO” dentro del archivo anexo “REVISION_61_42_EC”  

 
Atentamente, 
 
 
 
ELIÉCER ARMANDO MORA ACOSTA 
Director General de Interventoría 

 
Anexo: REVISION_61_42_EC 

 
Elaboró: Eirayma Arce Betancourt  

Revisó:  Antonio Claros  

               Yessyd Diaz    
 
Aprobó:  Eliécer Mora 
 
C.C.:  
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – MINTIC. Lacides Robles Espinosa 
y Alberto Fernando Rodríguez Pabón. Supervisores Contrato de Interventoría 1045 de 2020. Edificio Murillo Toro, carrera 8 
entre calles 12 y 13. 
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