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Bogotá, D.C., 22 de marzo de 2022 

 

SEÑORES: 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A.- COMCEL S.A. 
Atn. DANILO ANDRES FERNANDEZ MONROY 
Gerente de Proyecto 
Carrera 68A No. 24B-10 
Ciudad 
 

CONSECUTIVO CD-INTV-COMCEL-0473-22 

ASUNTO: TÉCNICO: RESULTADO REVISIÓN DE ESTUDIOS DE 
CAMPO GRUPO 3 (META 5) RESPUESTA A LOS 
COMUNICADOS MINTIC Nos. 221017292 y 221017548 - 
CONTRATO ESTATAL DE APORTE No. 1042 DE 2020. 

REFERENCIA: EJERCER LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LLEVAR 
A CABO EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS 
OBLIGACIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS, FINANCIERAS, Y 
ADMINISTRATIVAS, A CARGO DEL (LOS) EJECUTOR(ES) 
DEL PROYECTO CENTROS DIGITALES 

 

Cordial saludo. 

 

Culminada la revisión de 975 Estudios de Campo entregados y subsanados por 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. con comunicado MinTIC No. 221017292 

radicado físicamente el 4 de marzo de 2022, y al cual el Contratista dio alcance mediante 

comunicado MinTIC No. 221017548 con radicado físico del 7 de marzo de 2022; 

pretendiendo dar cumplimiento a la meta 5 “Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 

3 correspondiente a treinta y cinco por ciento (35%) de los Centros Digitales.”, de esta 

manera la Interventoría se permite presentar el consolidado de la revisión y el resultado de 

la entrega referida de la siguiente manera: 

 

CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN ACTUALIZADO 

 

1. Consolidado de la revisión (corte de Interventoría 22-03-2022) 

 

CONSOLIDADO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3 

APROBADOS RECHAZADOS EN REVISIÓN 
APROBADO 

PARCIAL 
TOTAL PRESENTADOS 

2.149 857 0 28 3.034 
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RESULTADO REVISIÓN 975 ESTUDIOS DE CAMPO 

RESULTADO ENTREGA Y SUBSANACIÓN ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3 

Fecha de 
presentación 

Radicado 
MinTIC/ 
Correo 

Cantidad 
Fecha 

resultado 
Interventoría 

APROBADOS RECHAZADOS 
APROBADO 

PARCIAL 

07/03/2022 221017548 975 22/03/2022 146 807 22 

 

Los resultados de la revisión y verificación adelantados por esta Interventoría permiten 

señalar que el Contratista no cumplió con 807 estudios de campo frente a los 

requerimientos del Anexo Técnico y compromisos adquiridos en el Comité Operativo No. 5 

del Contrato Estatal de Aporte No. 1042 de 2020, quien señala los Criterios de revisión de 

Estudios de Campo Grupos 2 y 3. 

 

Los resultados de la revisión y verificación adelantados por esta Interventoría a los 22 

Centros Digitales como APROBADO PARCIAL permiten señalar que, cumplen con 

estudios de campo frente a los requerimientos del Anexo Técnico y compromisos 

adquiridos en el Comité Operativo No. 5 del Contrato Estatal de Aporte No. 1042 de 2020, 

el cual señala los Criterios de revisión de Estudios de Campo Grupos 2 y 3, más sin 

embargo se encuentra pendiente la asignación del ID Beneficiario, gestión que debe 

realizar el Contratista ante MinTIC y una vez esté conciliado y confirmado el ID Beneficiario, 

el Contratista deberá informar a la Interventoría dicha información con el fin de actualizar 

la Base de datos de Beneficiarios para la Región A. 

 

La causal de rechazo de cada uno de los Centros Digitales se puede evidenciar en la 

columna “ESTADO” dentro del archivo anexo “REVISION_975_EC”. 

 

Atentamente, 

 

 

 

ELIÉCER ARMANDO MORA ACOSTA 

Director General de Interventoría 
 

Elaboró: Eirayma Arce Betancourt  

Revisó:  Antonio Claros  

               Yessyd Diaz   
 
Aprobó: Eliécer Mora 
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Anexo: 

1. REVISION_975_EC_G3 

C.C.:  

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – MINTIC. Lacides Robles Espinosa 
y Alberto Fernando Rodríguez Pabón. Supervisores contrato de interventoría 1045 de 2020. Edificio Murillo Toro, carrera 8 
entre calles 12 y 13 
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