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Bogotá, D.C., 31 de marzo de 2022       
                                          

SEÑORES 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A.- COMCEL S.A. 

Atn. DANILO ANDRES FERNÁNDEZ MONROY 

Gerente de Proyecto  

Carrera 68A No. 24B-10  

Bogotá D.C. 

 
CONSECUTIVO CD-INTV-COMCEL-0496-22 

ASUNTO: TÉCNICA: RESULTADO REVISIÓN DE ESTUDIOS DE CAMPO 
GRUPO 3 (META 5) RESPUESTA AL COMUNICADO MINTIC No. 
221022677. - CONTRATO ESTATAL DE APORTE No. 1042 DE 2020 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A. 

REFERENCIA: EJERCER LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO 
EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES 
TÉCNICAS, JURÍDICAS, FINANCIERAS, Y ADMINISTRATIVAS, A 
CARGO DEL (LOS) EJECUTOR(ES) DEL PROYECTO CENTROS 
DIGITALES 

 
Cordial saludo 

 

Culminada la revisión de 37 Estudios de Campo entregados y subsanados por 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. con comunicado Mintic No. 221022677 
radicado físicamente del 23 de marzo de 2022; pretendiendo dar cumplimiento a la meta 5 
“Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 3 correspondiente a treinta y cinco por ciento 
(35%) de los Centros Digitales.”, de esta manera la Interventoría se permite presentar el 
consolidado de la revisión y el resultado de la entrega referida de la siguiente manera: 
CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN ACTUALIZADO  

 

1. Consolidado de la revisión (corte de Interventoría 31-03-2022) 

 

CONSOLIDADO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3 

APROBADOS RECHAZADOS EN REVISIÓN 
APROBADO 

PARCIAL 
TOTAL PRESENTADOS 

2.202 290 542 0 3.034 
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RESULTADO REVISIÓN 37 ESTUDIOS DE CAMPO 

RESULTADO ENTREGA Y SUBSANACIÓN ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3 

Fecha de 
presentación 

Radicado 
Mintic/ 
Correo 

Cantidad 
Fecha 

resultado 
Interventoría 

APROBADOS RECHAZADOS 
APROBADO 

PARCIAL 

23/03/2022 221022677 37 31/03/2022 25 12 0 

 

Los resultados de la revisión y verificación adelantados por esta Interventoría permiten 

señalar que el Contratista no cumplió con 12 estudios de campo frente a los requerimientos 

del Anexo Técnico y compromisos adquiridos en el Comité Operativo No. 5 del Contrato 

Estatal de Aporte No. 1042 de 2020, quien señala los Criterios de revisión de Estudios de 

Campo Grupos 2 y 3.  

 

La causal de rechazo de cada uno de los Centros Digitales se puede evidenciar en la 

columna “ESTADO” dentro del archivo anexo “REVISION_37_EC”  

 
Atentamente, 
 
 
 
ELIÉCER ARMANDO MORA ACOSTA 
Director General de Interventoría 

 
Anexo: REVISION_37_EC_G3 
 

Elaboró: Eirayma Arce Betancourt   
 

Revisó: Yessyd Diaz  
 
Aprobó:   Eliécer Mora 
 
C.C.:  
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – MINTIC. Lacides Robles Espinosa 
y Alberto Fernando Rodríguez Pabón. Supervisores Contrato de Interventoría 1045 de 2020. Edificio Murillo Toro, carrera 8 
entre calles 12 y 13. 
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