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Bogotá, D.C., 07 de abril de 2022       
                                          

SEÑORES 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A.- COMCEL S.A. 

Atn. DANILO ANDRES FERNÁNDEZ MONROY 

Gerente de Proyecto  

Carrera 68A No. 24B-10  

Bogotá D.C. 

 
CONSECUTIVO CD-INTV-COMCEL-0511-22 

ASUNTO: TÉCNICA - RESULTADO REVISIÓN DE ESTUDIOS DE CAMPO 
GRUPO 3 (META 5) RESPUESTA AL COMUNICADO MINTIC No. 
221024679. - CONTRATO ESTATAL DE APORTE No. 1042 DE 2020. -  
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A. 

REFERENCIA: EJERCER LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO 
EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES 
TÉCNICAS, JURÍDICAS, FINANCIERAS, Y ADMINISTRATIVAS, A 
CARGO DEL (LOS) EJECUTOR(ES) DEL PROYECTO CENTROS 
DIGITALES 

 
Cordial saludo 

 

Culminada la revisión de 543 Estudios de Campo  subsanados por COMUNICACIÓN 
CELULAR S.A. COMCEL S.A. con comunicado Mintic No. 221024679 radicado físicamente 
el 29 de marzo de 2022; pretendiendo dar cumplimiento a la meta 5 “Entrega de los 
Estudios de Campo del Grupo 3 correspondiente a treinta y cinco por ciento (35%) de los 
Centros Digitales.”, de esta manera la Interventoría se permite presentar alcance al 
consolidado de la revisión y el resultado de la entrega referida de la siguiente manera: 
CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN ACTUALIZADO  

 

1. Consolidado de la revisión (corte de Interventoría 06-04-2022) 

 

CONSOLIDADO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3 

APROBADOS RECHAZADOS EN REVISIÓN 
APROBADO 

PARCIAL 
TOTAL PRESENTADOS 

2.419 512 0 103 3.034 

 

RESULTADO REVISIÓN 543 ESTUDIOS DE CAMPO 

RESULTADO ENTREGA Y SUBSANACIÓN ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3 

Fecha de 
presentación 

Radicado 
Mintic/ 
Correo 

Cantidad 
Fecha 

resultado 
Interventoría 

APROBADOS RECHAZADOS 
APROBADO 

PARCIAL 

29/03/2022 221024679 543 06/04/2022 217 223 103 
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Los resultados de la revisión y verificación adelantados por esta Interventoría 

permiten señalar que el Contratista no cumplió con 223 estudios de campo frente a 

los requerimientos del Anexo Técnico y compromisos adquiridos en el Comité 

Operativo No. 5 del Contrato Estatal de Aporte No. 1042 de 2020, quien señala los 

Criterios de revisión de Estudios de Campo Grupos 2 y 3.  

 

Los resultados de la revisión y verificación adelantados por esta Interventoría a los 

103 Centros Digitales como APROBADO PARCIAL permiten señalar que, cumplen 

con estudios de campo frente a los requerimientos del Anexo Técnico y 

compromisos adquiridos en el Comité Operativo No. 5 del Contrato Estatal de 

Aporte No. 1042 de 2020, el cual señala los Criterios de revisión de Estudios de 

Campo Grupos 2 y 3, más sin embargo se encuentra pendiente la asignación del 

ID Beneficiario, gestión que debe realizar el Contratista ante MinTIC y una vez esté 

conciliado y confirmado el ID Beneficiario, el Contratista deberá informar a la 

Interventoría dicha información con el fin de actualizar la Base de datos de 

Beneficiarios para la Región A. 

 

La causal de rechazo de cada uno de los Centros Digitales se puede evidenciar en 

la columna “ESTADO” dentro del archivo anexo “REVISION_543_EC”  

 
Atentamente, 
 
 
 
ELIÉCER ARMANDO MORA ACOSTA 
Director General de Interventoría 
 

Anexo(s): 
1. REVISION_543_EC_G3 

 

Elaboró: Eirayma Arce  

Revisó:  Antonio Claros  

               Yessyd Diaz  
  
Aprobó:    Eliécer Mora 
 
 
C.C.:  
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – MINTIC. Lacides Robles Espinosa 
y Alberto Fernando Rodríguez Pabón. Supervisores Contrato de Interventoría 1045 de 2020. Edificio Murillo Toro, carrera 8 
entre calles 12 y 13. 
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