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Bogotá, D.C., 20 de abril de 2022       
                                

SEÑORES 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A.- COMCEL S.A. 

Atn. DANILO ANDRES FERNÁNDEZ MONROY 

Gerente de Proyecto  

Carrera 68A No. 24B-10  

Bogotá D.C. 

 
CONSECUTIVO CD-INTV-COMCEL-0533-22 

ASUNTO: TÉCNICA: RESULTADO REVISIÓN DE ESTUDIOS DE CAMPO 
GRUPO 3 (META 5) RESPUESTA AL COMUNICADO MINTIC No. 
221029038. - CONTRATO ESTATAL DE APORTE No. 1042 DE 2020 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A. 

REFERENCIA: EJERCER LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO 
EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES 
TÉCNICAS, JURÍDICAS, FINANCIERAS, Y ADMINISTRATIVAS, A 
CARGO DEL (LOS) EJECUTOR(ES) DEL PROYECTO CENTROS 
DIGITALES 

 
Cordial saludo 

 

Culminada la revisión de 51 Estudios de Campo  subsanados por COMUNICACIÓN 
CELULAR S.A. COMCEL S.A. con comunicado Mintic No. 221029038 radicado físicamente 
el 11 de abril de 2022; pretendiendo dar cumplimiento a la meta 5 “Entrega de los Estudios 
de Campo del Grupo 3 correspondiente a treinta y cinco por ciento (35%) de los Centros 
Digitales.”, de esta manera la Interventoría se permite presentar alcance al consolidado de 
la revisión y el resultado de la entrega referida de la siguiente manera: 
 
CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN ACTUALIZADO  

 

1. Consolidado de la revisión (corte de Interventoría 20-04-2022) 

 

CONSOLIDADO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3 

APROBADOS RECHAZADOS EN REVISIÓN 
APROBADO 

PARCIAL 
TOTAL PRESENTADOS 

2.451 248 230 105 3.034 
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RESULTADO REVISIÓN 51 ESTUDIOS DE CAMPO 

RESULTADO ENTREGA Y SUBSANACIÓN ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3 

Fecha de 
presentación 

Radicado 
Mintic/ 
Correo 

Cantidad 
Fecha 

resultado 
Interventoría 

APROBADOS RECHAZADOS 
APROBADO 

PARCIAL 

11/04/2022 221029038 51 20/04/2022 32 17 2 

 

Los resultados de la revisión y verificación adelantados por esta Interventoría permiten 

señalar que el Contratista no cumplió con 17 estudios de campo frente a los requerimientos 

del Anexo Técnico y compromisos adquiridos en el Comité Operativo No. 5 del Contrato 

Estatal de Aporte No. 1042 de 2020, quien señala los Criterios de revisión de Estudios de 

Campo Grupos 2 y 3.  

 

Los resultados de la revisión y verificación adelantados por esta Interventoría a los 2 

Centros Digitales como APROBADO PARCIAL permiten señalar que, cumplen con 

estudios de campo frente a los requerimientos del Anexo Técnico y compromisos 

adquiridos en el Comité Operativo No. 5 del Contrato Estatal de Aporte No. 1042 de 2020, 

el cual señala los Criterios de revisión de Estudios de Campo Grupos 2 y 3, más sin 

embargo se encuentra pendiente la asignación del ID Beneficiario, gestión que debe 

realizar el Contratista ante MinTIC y una vez esté conciliado y confirmado el ID Beneficiario, 

el Contratista deberá informar a la Interventoría dicha información con el fin de actualizar 

la Base de datos de Beneficiarios para la Región A. 

 

La causal de rechazo de cada uno de los Centros Digitales se puede evidenciar en la 

columna “ESTADO” dentro del archivo anexo “REVISION_51_EC”  

 

Atentamente, 

 

 

ELIÉCER ARMANDO MORA ACOSTA 

Director General de Interventoría 
 
Anexo: REVISION_51_EC_G3 

 

Elaboró:  Eirayma Arce 

Revisó:  Martha Elena Hurtado  

Yessyd Diaz   
Aprobó:    Eliécer Mora 

C.C.:  
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – MINTIC. Lacides Robles Espinosa 
y Alberto Fernando Rodríguez Pabón. Supervisores Contrato de Interventoría 1045 de 2020. Edificio Murillo Toro, carrera 8 
entre calles 12 y 13. 
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