CONSORCIO PE2020 C DIGITALES
Bogota, D.C., 27 de abril de 2022

SENORES

COMUNICACION CELULAR S.A.- COMCEL S.A.
Atn. DANILO ANDRES FERNANDEZ MONROY
Gerente de Proyecto

Carrera 68A No. 24B-10

Bogota D.C.

CONSECUTIVO [CD-INTV-COMCEL-0547-22

ASUNTO: TECNICA: RESULTADO REVISION DE ESTUDIOS DE CAMPO
GRUPO 3 (META 5) RESPUESTA AL COMUNICADO MINTIC No.
221030752. - CONTRATO ESTATAL DE APORTE No. 1042 DE 2020
COMUNICACION CELULAR S.A. — COMCEL S.A.

REFERENCIA: |[EJERCER LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO

EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LAS OBLIGACIONES
TECNICAS, JURIDICAS, FINANCIERAS, Y ADMINISTRATIVAS, A
CARGO DEL (LOS) EJECUTOR(ES) DEL PROYECTO CENTROS
DIGITALES

Cordial saludo

Culminada la revision de 230 Estudios de Campo subsanados por COMUNICACION
CELULAR S.A. COMCEL S.A. con comunicado Mintic No. 221030752 radicado fisicamente
el 18 de abril de 2022; pretendiendo dar cumplimiento a la meta 5 “Entrega de los Estudios
de Campo del Grupo 3 correspondiente a treinta y cinco por ciento (35%) de los Centros
Digitales.”, de esta manera la Interventoria se permite presentar alcance al consolidado de
la revisién y el resultado de la entrega referida de la siguiente manera:

CONSOLIDADO DE LA REVISION ACTUALIZADO

1. Consolidado de la revision (corte de Interventoria 27-04-2022)

CONSOLIDADO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3

APROBADOS | RECHAZADOS | EN REVISION

APROBADO | TOTAL PRESENTADOS
PARCIAL

2.584

323 0 127 3.034

RESULTADO REVISION 230 ESTUDIOS DE CAMPO

RESULTADO ENTREGA Y SUBSANACION ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3

Fecha de
presentacién

Radicado Fecha
Mintic/ Cantidad resultado APROBADOS RECHAZADOS
Correo Interventoria

APROBADO
PARCIAL

18/04/2022 221030752 230 27/04/2022 133 75 22
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Los resultados de la revision y verificacion adelantados por esta Interventoria permiten
sefalar que el Contratista no cumplié con 22 estudios de campo frente a los requerimientos
del Anexo Técnico y compromisos adquiridos en el Comité Operativo No. 5 del Contrato
Estatal de Aporte No. 1042 de 2020, quien sefiala los Criterios de revision de Estudios de
Campo Grupos 2y 3.

Los resultados de la revisién y verificacion adelantados por esta Interventoria a los 2
Centros Digitales como APROBADO PARCIAL permiten sefialar que, cumplen con
estudios de campo frente a los requerimientos del Anexo Técnico y compromisos
adquiridos en el Comité Operativo No. 5 del Contrato Estatal de Aporte No. 1042 de 2020,
el cual sefala los Criterios de revision de Estudios de Campo Grupos 2 y 3, méas sin
embargo se encuentra pendiente la asignacién del ID Beneficiario, gestion que debe
realizar el Contratista ante MinTIC y una vez esté conciliado y confirmado el ID Beneficiario,
el Contratista debera informar a la Interventoria dicha informacion con el fin de actualizar
la Base de datos de Beneficiarios para la Region A.

La causal de rechazo de cada uno de los Centros Digitales se puede evidenciar en la
columna “ESTADO” dentro del archivo anexo “REVISION_ 230 EC”

Anexo: REVISION_230_EC_G3

Elaboré: Eirayma Arce Betancourt .

Reviso: Martha Hurtado |

Yessyd Diaz
Aprobd: Eliécer Mora

C.C.:

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES — MINTIC. Lacides Robles Espinosa
y Alberto Fernando Rodriguez Pabén. Supervisores Contrato de Interventoria 1045 de 2020. Edificio Murillo Toro, carrera 8
entre calles 12y 13.
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