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Entre los suscritos MARTHA YOLANDA RUÍZ VALDÉS, mayor de edad, vecina de esta ciudad, 
identificada con la cédula de ciudadanía N°51.837.463 expedida en Bogotá D.C, nombrada por la 
Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C mediante Decreto N°321 del 28 de agosto de 2021 y posesionada el 
1 de septiembre de 2021, obrando en nombre y Representación Legal de la SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., persona jurídica identificada con NIT N° 
900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo N° 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo 
de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de 
Contratación, quien en adelante, y para los efectos del presente contrato se denominará EL 
CONTRATANTE,  por una parte, y por la otra, JOSÉ RAÚL DURÁN ECHANDÍA, también mayor de 
edad, identificado con la cédula de ciudadanía N°19.425.741, en su calidad de Segundo Suplente del 
Gerente de la firma AMAREY NOVA MEDICAL S.A con NIT N°800.250.382-2, hemos convenido 
celebrar la presente ADICIÓN Y PRORROGA al contrato N°7053- 2022, previas las siguientes 
consideraciones: 1) Que teniendo en cuenta el Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 037 del 20 de 
septiembre de 2017, Manual de Contratación - Resolución 754 del 22 de septiembre de 2017, la 
Gerente podrá adicionar, prorrogar y/o modificar los contratos o convenios de bienes o servicios 
suscritos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.  2) Que el 17 de mayo 
de 2022, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato N°7053- 2022, y el objeto 
contractual consiste en “SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS 
ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES 
CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO 
DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN 
LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.”  3) El valor total 
del presente contrato, para todos sus efectos se fija en la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($200.000.000) - INCLUIDO IVA.  4) El término inicial de ejecución contractual fue de 
TRES (3) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento contractual, plazo que se causó a partir del 25 de mayo de 
2022 hasta el 24 de agosto de 2022. 5) Que el 23 de agosto de 2022, se suscribió PRÓRROGA N°1, 
por el término de DOS (2) MESES y ADICIÓN No. 1 por la suma de NOVENTA MILLONES DE PESOS 
($90.000.000) M/CTE. 6) Que el 07 de octubre de 2022, se suscribió PRÓRROGA N°2, por el término 
de UN (1) MES Y 6 DIAS y ADICIÓN No. 2 por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS 
($30.000.000) M/CTE – INCLUIDO IVA. 7) Que el 25 de noviembre de 2022, se suscribió PRORROGA 
N°3, por el término de UN (1) MES y ADICION N°3 por la suma de SETENTA MILLONES DE PESOS 
($70.000.000) M/CTE, 8) Que el 28 de diciembre de 2022, se suscribió PRORROGA N° 4 por el 
término de UN (1) MES y ADICIÓN N°4 por la suma de SETENTA  MILLONES DE PESOS 
($70.000.000) M/CTE. 9) Que el 31 de enero de 2023, se suscribió PRORROGA N° 5 por el término 
de CUARENTA Y TRES (43) DIAS y ADICIÓN N°5 por la suma de OCHENTA Y SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($86.250.000) M/CTE. 10) Que el 16 de marzo de 2023, se 
suscribió ADICIÓN N°6 por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) M/CTE. 11) 
Que el 17 de marzo de 2023, se suscribió PRORROGA N° 6 por el término de CUARENTA Y TRES 
(43) DIAS y ADICIÓN N°7 por la suma de NOVENTA Y OCHO  MILLONES DE PESOS ($98.000.000) 
M/CTE. 12) Que el 28 de abril de 2023, se suscribió PRORROGA N° 7 por el término de TREINTA Y 
UN (31) DIAS, y ADICIÓN N°8 por la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000). 
13) Que el 30 de mayo de 2023, se suscribió PRORROGA N° 8 por el término de TREINTA (30) DIAS. 
14) Que el 30 de junio de 2023, se suscribió PRORROGA N° 9 por el término de TREINTA Y UN (31) 
DIAS, y ADICIÓN N°9 por la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000). 15) Que 
el 01 de agosto de 2023, se suscribió PRORROGA N° 10 por el término de UN (01) MES, y ADICIÓN 
N°10 por la suma de OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($80.750.000) 
M/CTE. 16) Que mediante comunicación recibida el 29 de agosto de 2023, la instrumentadora 
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quirúrgica en calidad de supervisora del contrato con el visto bueno de La Directora de Servicios 
Hospitalarios y del Director Financiero solicita PRORROGAR por el término en UN (01) MES y 
ADICIÓNAR al valor del contrato la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
($75.000.000) M/CTE, con base en la siguiente justificación: “Está solicitud tiene como objeto brindar 
continuidad en la prestación de los servicios de salud ofertados en esta Subred, teniendo en cuenta 
las diferentes unidades que demandan de la realización de procedimientos complejos por la gran 
cantidad de trauma presentado, por esto, se requiere realizar adición y prórroga del presente contrato 
a fin de garantizar a los usuarios una atención oportuna y con calidad, asegurando que cada 
especialidad pueda atender la demanda de pacientes que requieren intervención quirúrgica en la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.A partir de lo anterior, el 18 de enero de 
2023, el Gerente de la EGAT, en reunión presencial manifestó a las Direcciones de Contratación de 
las Subredes Integradas de Servicios de Salud, entre ellas ésta, que la fecha estimada de adjudicación 
de éste y otros procesos sería en la primera semana de marzo del año en curso, estableciendo un 
tiempo máximo de perfeccionamiento de contrato el 15 de marzo de 2023, sin embargo mediante 
comunicado oficial No SGG-120-2023, emitido por la EGAT, se informó que la suscripción de los 
acuerdos comerciales se llevaría a cabo finalizando el mes de marzo, posteriormente, en reunión 
realizada el 10 de abril de 2023, la EGAT informó que la fecha para remitir la recomendación de 
adjudicación de los contratos sería el 18 de abril de 2023, no obstante, a la fecha, esta ESE no ha 
recibido tal recomendación, por esta razón, la entidad debe realizar todas las 
acciones tendientes a garantizar la adecuada y continua prestación del servicio salud, lo que hace 
necesario, además de imperioso, tomar las medidas que procuren la continuidad del servicio. La 
Subred Integra de servicios de Salud Sur Occidente publicó el 15/08/2023 el proceso de contratación 
de SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES-EM-258-
2023, por lo que, derivado de su ejercicio de planeación contractual y acorde con el avance de los 
procesos de selección señalados, se vendrán informado las posibles fechas de adjudicación. Esta 
solicitud se hace soportada en el acuerdo 168, de 28 de agosto de 2023 de 2023. Que, a propósito de 
lo anterior, la ejecución presupuestal del Contrato No. 7053 de 2022, es la que se señala a 
continuación: La ejecución del contrato es de un 92% con un valor ejecutado de $ 787.964.660 
millones de pesos y vence el 31 de AGOSTO de 2023, con un valor inicial de $ 200.000.000 millones 
de pesos, con un promedio mensual de consumo de $80.000.000 millones de pesos, y un saldo por 
ejecutar de $67.035.340 millones de pesos y una facturación pendiente por valor de $ 60.000.000 
millones de pesos.” 17) Que mediante Acuerdo N° 168 del 28 de agosto de 2023, la Junta Directiva 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE autoriza a la Gerencia adicionar al 
contrato N°7053-2022, en la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000) 
M/CTE. 18) Que la solicitud es viable jurídicamente y conforme a lo anterior, las partes ACUERDAN, 
CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el termino de ejecución del contrato en UN (01) MES, 
contados a partir del 01 de septiembre de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2023. CLÁUSULA 
SEGUNDA: ADICIONAR al valor del contrato la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
($75.000.000) M/CTE. CLÁUSULA TERCERA:  Para efectos legales y fiscales, el valor total del 
contrato con la presente prórroga y adición suma el valor de NOVECIENTOS TREINTA MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($930.000.000) INCLUIDO IVA. CLÁUSULA CUARTA: DISPONIBILIDAD. La 
entrega de la suma de dinero a la que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., 
queda obligada en virtud a la presente adición realizada al contrato N°7053-2022, se subordina a las 
apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto y se pagará 
con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°2034 del 29 de agosto de 2023, Nombre 
del Rubro: MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS, Código Presupuestal: 4245010401, expedido por el 
responsable del presupuesto. En todo caso, la entrega estará supeditada al Programa Anual de Caja 
PAC Mensualizado. CLÁUSULA QUINTA: GARANTIA El contratista se compromete a ampliar la 
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Garantía de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio al valor 
adicionado y la presenta prórroga. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II, para su respectivo 
tramite de aprobación por parte de la entidad. CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN. La presente adición y prorroga se entiende perfeccionada con la aceptación electrónica 
de las partes en el sistema electrónico–Portal SECOP II – www.colombiacompraeficiente.gov.co. 
CLÁUSULA SEPTIMA:  FIRMA ELECTRÓNICA. Las actuaciones de los Usuarios en el SECOP II 
comprometen a la Entidad Estatal o al Proveedor del cual son agentes. La autenticación del SECOP 
II, es decir, el nombre de usuario y la contraseña constituyen una firma electrónica en los términos del 
artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan. CLÁUSULA OCTAVA:  EL 
CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento y con la firma de la presente adición y prorroga, 
no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de intereses 
para celebrar contratos modificaciones con entidades estatales.  CLÁUSULA NOVENA: Las demás 
cláusulas del contrato N°7053-2022 conservarán su vigencia. 
 
ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A 
TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE OTROSÍ. 
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Aprobado por: Ingrit Lineth Vásquez Cely Directora de Contratación  

Revisado Por: Viviana Salamanca Valencia                      Profesional especializada II                  

Elaborado por: Cindy Rodríguez Fernández Profesional especializada III       
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