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YERLY ORREGO AGUDELO

De: Victor Cortes Zuluaga - Obras Públicas <victor.cortes@envigado.gov.co>
Enviado el: viernes, 25 de agosto de 2023 6:57 a. m.
Para: YERLY ORREGO AGUDELO; JUAN DAVID HENAO OSORIO; INTERVENTORIA REDES 

ENVIGADO
CC: Reison Arley Jaramillo Carvajal - Obras Públicas
Asunto: RE: Solicitud de visto bueno en ajuste a presupuesto de interventoría para la 

construcción de redes del Municipio de Envigado

Cordial saludo ingeniero Juan David Henao Osorio,  
 
Se autoriza desde la Supervisión con fundamento en el artículo 83 de la Ley 1474 
de 2011 y una vez verificada la información entregada en el presupuesto 
presentado con la dedicación del personal de Interventoría, modificar los 
porcentajes de dedicación de esta entendiendo que actualmente los cuatro (4) 
frentes contratados se están interviniendo en forma simultánea y el personal de 
interventoría requiere una mayor dedicación para la ejecución adecuada del 
proyecto en sus diferentes frentes. 
 
Atentamente, 
 
 
Víctor Cortés Zuluaga 
Arquitecto Constructor y Profesional Universitario 
Dirección de Mantenimiento y Gestión de SSPP 
Secretaría de Obras Públicas 
Alcaldía de Envigado 
Código Postal 055422mart 
Tel: (604) 339 40 00 ext. 4756 
victor.cortes@envigado.gov.co 
  
http://www.facebook.com/alcaldiadeenvigado 
https://twitter.com/AlcaldiaEnv 
  

 
 

De: JUAN DAVID HENAO OSORIO <juan.henao@desur.gov.co> 

Enviado el: jueves, 17 de agosto de 2023 11:31 a. m. 
Para: victor.cortes@envigado.gov.co 
CC: Reison Arley Jaramillo Carvajal - Obras Públicas <Reison.Jaramillo@envigado.gov.co>; CAROLINA BETANCUR 
<carolina.betancur@desur.gov.co>; INTERVENTORIA REDES ENVIGADO 
<interventoriaredesenvigadoaa@gmail.com>; YERLY ORREGO AGUDELO <yerly.orrego@desur.gov.co> 
Asunto: Solicitud de visto bueno en ajuste a presupuesto de interventoría para la construcción de redes del 
Municipio de Envigado 
  
Buenos días Victor, 
  
Durante la ejecución del contrato de construcción de redes de acueducto y alcantarillado en el 
Municipio de Envigado se ha evidenciado la necesidad de aumentar el porcentaje de dedicación 
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de la profesional SST de la interventoría, esto debido a que ya se tienen 4 frentes de trabajo 
simultaneo y una dedicación del 50% es insuficiente. 
  
Te comparto justificación de la interventoría y presupuesto actualizado, cabe aclarar que esta 
modificación no aumenta el valor de la interventoría, sin embargo, disminuye su plazo de 
ejecución en 15 días. 
  
Por parte de la supervisión de DESur se da visto bueno a esta solicitud ya que es una profesional 
que se requiere para la correcta ejecución y seguimiento desde la parte de seguridad y salud en 
el trabajo, adicionalmente esta apoyando el área ambiental y social del proyecto. 
  
Quedo atento al visto bueno por parte de Obras públicas para realizar la modificación del contrato 
de interventoría. 
  
  

  
  
Empresa de Vivienda y Desarrollo 
Urbano y Rural de Envigado “DESur” 
  

      
  
  

 

  
  
Juan David Henao Osorio 

Profesional en ejecución de 

proyectos 

(604) 4801300 Ext 146 

juan.henao@desur.gov.co 
  

  


