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1 Saludo inicial

Reunido el Grupo Interno de Trabajo de Diversidad Cultural se procede a
realizar el empalme de las supervisiones a cargo de la profesional Juliana
Garcia debido al periodo de vacaciones comprendido entre el 8 de agosto y el
28 de agosto de 2023.

2 Motivos de la reunion

A continuacién, se realiza una descripcion del estado de los contratos y
convenios:

e 140-CNT2212-159

Se informa que el avance en la ejecucion de los alcances y obligaciones
se detalla en los informes de supervision con radicado 140-1T2212-
20438, 140-1T2303-3943, 140-1T2304-4360, 140-1T2307-8080.

El contratista hizo entrega de un cronograma via correo electrénico de
las actividades a desarrollar en el mes de agosto, por lo tanto, se
sugiere hacer el mayor acompanamiento posible para garantizar el
cumplimiento de los objetivos propuestos. Este cronograma fue enviado
al correo electrénico de la supervision suplente para revision.

El contratista debe hacer entrega de un informe para reportar los
avances a la fecha y proceder con la autorizacion de un desembolso.
En lo referente al alcance 5, esta pendiente la revision por parte del
supervisor designado para este de la informacion entregada.

Pdliza: Esta pendiente la entrega y aprobacion de la pdliza del contrato
de conformidad con los términos del otrosi N°12.

Se enviara un requerimiento para dar cumplimiento a los alcances y las
obligaciones del contrato, hacer entrega de los contratos derivados del
Otrosi N°1 y un cronograma de actividades de las actividades que se
encuentran pendientes por ejecutar.

e 140-CNT2301-34
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Se informa que el avance en la ejecucion de los alcances y obligaciones
se detalla en los informes de supervision con radicado 140-1T2302-
2076, 140-1T2303-3485, 140-1T2304-4181, 140-1T2306-6899, 140-
IT2306-7782, 140-1T2307-8117, 140-1T2308-9659.

El 2 de agosto de 2023 se autoriz6 el pago de la cuota N°7 por el periodo
reportado del mes de julio de 2023, por lo tanto, no quedan pagos
pendientes.

La contratista se encuentra al dia en el pago de la seguridad social de
conformidad con la normatividad vigente.

e 040-COV2212-139

Se informa que el avance en la ejecucioén de los alcances y obligaciones se
detalla en los informes de supervisiéon con radicado 140-1T2212-20505,
140-1T2303-3564, 140-1T2305-5881, 140-1T2307-8381, 140-1T2308-9733.

El 4 de agosto se emitié la constancia de desembolso N°5 por valor de
$19.338.000 la cual fue enviada al CAD para radicacion.

Se enviara oficio al resguardo solicitando ajustar el informe de avance
presentado con radicado 180-COE2308-31187 toda vez que requiere
detallar las actividades realizadas a la fecha relacionadas con los alcances
2 y 3 y entregar otros soportes del alcance 4.

De igual forma se requiere revisar el cumplimiento de las obligaciones
asociadas al pago de seguridad social del equipo de trabajo y la entrega
de cronograma de las actividades pendientes por ejecutar.

Se recomienda acompanar las actividades préximas a realizar en el marco
del alcance 4 relacionadas con el diplomado de economias propias
sostenibles y realizar una evaluacién del avance a la fecha.

e 040-COV2212-146

Se informa que el avance en la ejecucioén de los alcances y obligaciones se
detalla en los informes de supervisiéon con radicado 140-1T2212-20585,
140-1T2303-3907, 120-1T2305-5268, 140-1T2306-6910, 120-1T2308-9780.
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El 4 de agosto se emitié la constancia de desembolso N°5 por valor de
$132.124.000, por lo tanto, no se tienen informes pendientes de revision ni
autorizaciones de desembolsos a la fecha.

Se enviara oficio al resguardo solicitando dar cumplimiento a los alcances
y obligaciones, y la entrega de cronograma de las actividades pendientes
por ejecutar.

3 Compromisos

Fecha de logro

Compromiso Responsable asaa-mm-dd

Enviar oficio de requerimiento al
contratista Afronechi

Enviar oficio de solicitud al
conveniante resguardo indigena de Juliana Maria Garcia Alvarez 2023-08-04
Cristiania - Karmatarua
Enviar oficio de solicitud al
conveniante resguardo indigena Juliana Maria Garcia Alvarez 2023-08-04
Vegas de Segovia

Juliana Maria Garcia Alvarez 2023-08-04

Convocatoria: por definir

W

JULIANA MARIA GARCIA ALVAREZ
Profesional especializada

Anexos: N/A
Copia: 140-CNT2212-159 y 140-CNT2301-34; y convenios N°040-COV2212-139 y 040-COV2212-146
Asignacion: N/A

Elaboré: Juliana Maria Garcia Alvarez
17

s Hogein st

Reviso: Diana Cristina Carvajal K&M , Nancy Argenis Puerta

Fecha de elaboracién: 2023-08-04
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