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  CONTRATO No. 4161.010.26.1.1987.2023 
 
 
CONTRATANTE: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL 

                                  Secretaria de Seguridad y Justicia 
 

NIT.    890399011-3 
 

ORDENADOR GASTO: JIMMY DRANGUET RODRIGUEZ  
                                           Identificado con Cedula Ciudadanía N° 1.234.189.398 

 
CONSULTOR: SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S con el NIT 900.215.779-7 
 
OBJETO: ADELANTAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y JURIDICA, CON MIRAS A VIGILAR DE 
MANERA PERMANENTE LA CORRECTA EJECUCION DEL 
CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION 
PÚBLICA, CUYO OBJETO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
Y PREVENTIVO, DIAGNOSTICO Y ADQUISICION DE 
EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCI REQUERIDOS EN LAS 
DIFERENTES COMUNAS DEL DISTRITO ESPECIAL DE 
SANTIAGO DE CALI, COMO MECANISMO DE SISTEMA DE 
MONITOREO Y CONTROL DEL DELITO 2023. 

 
VALOR:  Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es 

por la suma de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS QUINCE DE PESOS ($1.369.242.215) valor que 
incluye IVA (cuando aplica) y demás costos directos e indirectos 
inherentes a la celebración del contrato. 

 
Entre los suscritos JIMMY DRANGUET RODRIGUEZ identificado(a) con CC. 1.234.189.398 
quien actúa en su calidad de ordenador del gasto encargado de la SECRETARIA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali, con NIT. 
890399011-3 según Decreto de nombramiento No. 4112.010.20.0564 de 2022 del veintidós (22) 
de agosto de 2022 y acta de posesión 0242 del 22 de agosto de 2021, de conformidad con la 
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delegación otorgada por el señor alcalde de Santiago de Cali mediante Decreto 
No.4112.010.10.0115 del 28 de febrero de 2019, quien en lo sucesivo se denominará 
Administración Central del Distrito de Santiago de Cali SECRETARIA DE SEGURIDAD Y 
JUSTICIA, por una parte, por una parte y JAVIER ALFONSO RODRÍGUEZ AGUIRRE 
identificado con cedula de ciudadanía N. 91.283.452 ACTUANDO EN REPRESENTACIÓN DE 
SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S. distinguido con el N.I.T. 900215779-7 quien para los 
efectos del presente Contrato se denominará el Consultor, hemos convenido en celebrar el 
presente Contrato de Consultoría, previo el cumplimiento del procedimiento establecido para el 
proceso de selección concurso de méritos No. 4161.010.32.1.1965.2023 teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 
1. Que la Secretaría de Seguridad y Justicia es el organismo encargado de generar condiciones 
para la gobernabilidad del orden público, mediante el desarrollo de la política de seguridad 
ciudadana, el acceso a los servicios de justicia y el cumplimiento de la normatividad que regula la 
convivencia (Decreto 516 de 2016). 
 
2. Que, la Secretaria de Seguridad y Justicia, tiene como misión garantizar la convivencia pacífica 
y la seguridad ciudadana en el Distrito de Santiago de Cali, mediante la formulación de planes, 
programas, proyectos y acciones en relación seguridad, orden público, protección del espacio 
público, protección al consumidor, resolución pacífica de conflictos, prevención y atención de 
desastres, ejercicio de las facultades y atribuciones de policía, prevención, educación y protección 
a la familia y apoyo a los organismos de seguridad y justicia. 
 
Que actualmente la Secretaría de Seguridad y Justicia requiere realizar interventoría a la 
ejecución derivada del proceso de contratación de licitación pública N° 4161.010.32.1.1914.2023 
cuyo objeto, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, DIAGNÓSTICO Y 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA REQUERIDOS EN LAS DIFERENTES 
COMUNAS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, COMO MECANISMO DE 
SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DEL DELITO, y donde pretende realizar el 
fortalecimiento del sistema de seguridad ciudadana - subsistema de cctv, incluyendo la 
optimización, actualización, integración, reposición y ampliación del sistema de reconocimiento 
de placas, requerido en las diferentes comunas del distrito especial de Santiago de Cali, como 
mecanismo de sistema de monitoreo y control del delito – 2023, el cual comprende el 
mantenimiento preventivo y correctivo), reposición, instalación y puesta en operación de los 
equipos electrónicos que componen el SIES, dado que por su tiempo de uso, han sufrido desgaste 
mecánico y/o electrónico, y por ello, debe realizarse la optimización que permita que se 
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restablezca su funcionalidad, para las labores encaminadas a la disminución drástica de los 
delitos de mayor impacto social y de aquellos comportamientos contrarios a la convivencia que 
deterioran la calidad de vida en sociedad y la seguridad ciudadana a cargo de la Policía 
Metropolitana de Santiago de Cali. 
 
3. Que, la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal contratante es ADELANTAR 
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA, CON MIRAS A 
VIGILAR DE MANERA PERMANENTE LA CORRECTA EJECUCION DEL CONTRATO 
RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PÚBLICA, CUYO OBJETO: MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y PREVENTIVO, DIAGNOSTICO Y ADQUISICION DE EQUIPOS DE 
VIDEOVIGILANCI REQUERIDOS EN LAS DIFERENTES COMUNAS DEL DISTRITO ESPECIAL 
DE SANTIAGO DE CALI, COMO MECANISMO DE SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL 
DEL DELITO 2023 
 
4. Que el Proceso de Contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones,  
   
5. Que, para satisfacer la necesidad expuesta, Santiago de Cali Distrito Especial - SECRETARIA 
DE SEGURIDAD Y JUSTICIA desarrolló los respectivos estudios y documentos previos que 
justifican la contratación y los factores establecidos para para la selección del consultor de forma 
objetiva,    
6. Que la Oferta del Proponente SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S resultó adjudicataria del 
proceso de selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en PLIEGO DE 
CONDICIONES del proceso de selección No. 4161.010.32.1.1965.2023. 
  
7. Que por medio de la Resolución 4161.010.21.1.1420 del 1 de septiembre de 2023, proferida 
por el ordenador del gasto SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA se adjudicó el 
mencionado proceso de selección. 
 
Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes 
cláusulas:  
 
CLÁUSULA PRIMERA OBJETO: El objeto del contrato es “ADELANTAR INTERVENTORIA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA, CON MIRAS A VIGILAR DE MANERA 
PERMANENTE LA CORRECTA EJECUCION DEL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO 
DE LICITACION PÚBLICA, CUYO OBJETO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, 
DIAGNOSTICO Y ADQUISICION DE EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCI REQUERIDOS EN LAS 
DIFERENTES COMUNAS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, COMO 
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MECANISMO DE SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DEL DELITO 2023.” 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y/O ALCANCE DEL CONTRATO: Las 
actividades específicas a desarrollar en el contrato son las siguientes actividades y El Consultor 
se obliga a desarrollar el objeto del presente contrato con las siguientes especificaciones técnicas: 
 
Las especificaciones técnicas y condiciones generales, características técnicas, y requisitos 
mínimos de este documento, las cuales son de obligatorio cumplimiento por el proponente con 
ocasión de la ejecución del contrato. 
 
Las actividades a desarrollar se refieren al ejercicio de las labores de interventoría integral con 
control de calidad del suministro y mantenimiento, desde los puntos de vista técnico, 
administrativo, financiero, jurídico, ambiental, social y en cualquier aspecto que se requiera, para 
el adecuado desarrollo del contrato resultante del proceso de selección objeto de interventoría 
del presente proceso, para las actividades a ejecutar en las diferentes etapas del desarrollo del 
contrato de suministro y mantenimiento. 
 

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA  
  

Se refiere a las actividades de tipo administrativo que asume el interventor, con control de 
calidad durante todo el proyecto en sus diferentes etapas de construcción y liquidación, las 
cuales están orientadas al control y aprobación de la organización adecuada para lograr los 
objetivos propuestos tales como:  

  
ESTUDIO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO, PLIEGO DE 
CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS CONTRACTUALES  

  
Además de estudiar el proyecto (planos, memorias, informes), el interventor:  
 
1. Analizará el contrato, el pliego de condiciones, los anexos y cualquier otro documento oficial 

concerniente al proyecto. Como resultado de dicho proceso, presentará al Distrito de 
Santiago de Cali – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA el respectivo informe, 
advirtiendo a la entidad cualquier contratiempo que pudiere presentarse por contradicciones 
entre los documentos evaluados.  
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2. El estudio de la minuta del contrato y demás condiciones contractuales, marcarán las pautas 
para la administración general del proyecto y, por consiguiente, las condiciones legales del 
mismo.  

3. Dar al Distrito de Santiago de Cali – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, las 
recomendaciones y advertencias, debidamente analizadas y soportadas, sobre la aplicación 
de sanciones, prórrogas del plazo y ampliación del valor del contrato, cuando se requiera 
antes del vencimiento.  

4. Analizar, estudiar y aprobar, el esquema de organización y ubicación de instalaciones 
provisionales, accesos, vallas, cerramientos, etc., del contratista, lo cual deberá ser 
informado al Distrito de Santiago de Cali – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, 
durante el primer mes de ejecución del contrato.  

5. Ejercer control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales del contratista 
del suministro y mantenimiento, y permanecer en el sitio de los trabajos mientras dure la 
ejecución de las suministro y mantenimientos.  

6. Coordinar las relaciones entre el contratista de suministro y mantenimiento y el Distrito de 
Santiago de Cali – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA.  

CONTROL DEL PROGRAMA DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO  
  

El contratista de suministro y mantenimiento está obligado a ejecutar las actividades 
contratadas de acuerdo con el programa de suministro y mantenimiento aprobado por el Distrito 
de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA. El interventor, como 
representante debidamente autorizado por el Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA, vigilará su cumplimiento.  

  
1. El interventor y el contratista de suministro y mantenimiento evaluarán semanalmente la 

ejecución del contrato técnica y financieramente, revisando el programa de suministro y 
mantenimiento actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De 
estas evaluaciones se levantará un acta, suscrita por los ingenieros residentes del 
contratista de suministro y mantenimiento, y del interventor, donde se consignará el estado 
real de los trabajos; en caso de presentarse algún atraso, se señalarán los motivos del 
mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, 
los cuales se plasmarán en una modificación al programa de suministro y mantenimiento 
que no podrá contemplar la disminución de las cantidades de suministro y mantenimiento 



  

  

  Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 15 Teléfono: 8800931 www.cali.gov.co  
6  

programadas para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente establecido. Dicha 
modificación deberá ser presentada al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA, para su revisión y aprobación.  

2. Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliación de plazo, 
incremento presupuestal y/o modificación de las cantidades de suministro y mantenimiento, 
el contratista de suministro y mantenimiento, deberá someter a revisión y aprobación del 
interventor, la respectiva reprogramación, para que ésta a su vez, obtenga la respectiva 
aprobación por parte del Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
JUSTICIA.  

3. El interventor no autorizará ni permitirá que se ejecuten mayores cantidades de suministro 
y mantenimiento y/o ítems adicionales sin que estos hayan sido previamente autorizados 
por el Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA.  

4. En el evento en que haya lugar a una prórroga del contrato de suministro y mantenimiento, 
por incumplimiento en la ejecución del suministro y mantenimiento por causas imputables 
al interventor, éste permanecerá al frente de los trabajos hasta su terminación, sin que el 
Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA deba efectuar 
erogación alguna a favor del interventor por este concepto.  

5. Deberá mantener comunicación permanente con el Distrito de Santiago de Cali - 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, sobre el estado de las actividades de 
suministro y mantenimiento y el desarrollo del contrato, informando sobre las 
determinaciones tomadas y enviando copia de las comunicaciones dirigidas al contratista 
de suministro y mantenimiento, que considere pertinentes.  

  
CONTROL DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO  

  
El interventor solicitará al contratista de Suministro y mantenimiento, relación del equipo a 
emplear durante la ejecución del proyecto, especificando referencia interna, modelo, marca, 
serie, capacidad, potencia, etc.,  

  
1. Relacionará los equipos de acuerdo a las diferentes etapas de ejecución del contrato.  
2. El Interventor deberá corroborar si dicha información corresponde con los requerimientos 

de ejecución, emitiendo una aprobación o requiriendo al contratista para que cumpla, según 
sea el caso.  
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3. El Interventor, deberá presentar el respectivo informe al Distrito de Santiago de Cali - 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, durante el primer mes de ejecución del 
contrato.  
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO  
  

El interventor revisará y aprobará, bajo su responsabilidad, las actas de avance de suministro 
y mantenimientos y las actas de suministro y mantenimiento ejecutada; cada una de las 
actividades registradas para pago, se debe verificar de acuerdo a lo especificado para recibo 
en los anexos correspondientes del proyecto a ejecutar con el contrato de suministro y 
mantenimiento derivado del proceso de selección objeto de interventoría del presente proceso, 
verificando que:  

  
1. La información financiera acumulada, el valor de los contratos adicionales, las 

modificaciones a las cantidades de suministro y mantenimiento aceptadas para el pago, el 
valor de las actividades de suministro y mantenimiento ejecutadas y los acumulados y toda 
la información adicional esté correcta, para lo cual anexará un balance general de las 
actividades de suministro y mantenimiento ejecutadas (estado fiscal).  

2. Revisar, suscribir actas de avance y básicas de suministro y mantenimiento, avalar y 
refrendar todos los documentos y soportes concernientes para la erogación de pagos al 
contratista de suministro y mantenimiento, verificando que estos se ajusten a las 
condiciones estipuladas en el contrato de suministro y mantenimiento.  

3. Bajo ningún aspecto, el interventor aceptará actividades de suministro y mantenimientos 
que estén por fuera del contrato original y que no hayan sido previamente aprobadas por el 
Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA y debidamente 
incluidas mediante actas de modificación de cantidades de suministro y mantenimiento o 
contrato adicional, según sea el caso. El interventor realizará revisión de las cantidades de 
suministro y mantenimiento las cuales deberán estar debidamente discriminadas, con los 
respectivos soportes de cada una de las actividades de suministro y mantenimiento 
relacionada.  

4. El interventor será garante ante el Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA de los trabajos ejecutados por el contratista y relacionados en las 
respectivas actas de actividades de suministro y mantenimiento.  
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REVISIÓN DE LAS ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE ACTIVIDADES DE 
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO  

  
En caso de ser necesario introducir modificaciones a las cantidades de suministro y 
mantenimiento inicialmente contratadas bajo la modalidad de precios unitarios, el interventor 
elaborará las actas de modificación a las cantidades de suministro y mantenimiento iniciales 
del contrato, así:  

  
1. Verificar que la información incluida esté correcta.  
2. Hará una evaluación minuciosa de cada uno de los ítems del contrato y de los ítems 

propuestos, de forma tal que dichas modificaciones no impliquen cambios significativos en 
las actividades fundamentales para cumplir con el objeto del contrato, todo lo cual quedará 
a juicio y aprobación del Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
JUSTICIA.  

  
CONCEPTO SOBRE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS, ELABORADOS 
POR EL CONTRATISTA DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO  

  
En caso de necesitarse la incorporación de nuevos ítems no contemplados en el contrato original, el 
contratista de suministro y mantenimiento presentará al interventor, con copia al Distrito de Santiago 
de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, un informe que incluya el análisis detallado de 
cada precio.  

  
1. El interventor realizará y presentará su propio análisis de precios, justificando cada uno de los 

componentes del mismo y entregando su concepto acerca del análisis presentado por el contratista 
de suministro y mantenimiento. Igualmente, informará sobre los volúmenes de suministro y 
mantenimiento por ejecutar, presentando sus recomendaciones y un balance general del contrato.  

2. Cuando se trate de maquinaria de construcción, para la cual el contratista de suministro y 
mantenimiento solicita que se le fije el costo por hora, día, semana, mes, etc., el interventor 
presentará las recomendaciones del costo/hora real, según el análisis de costos de propiedad y 
operación, estado de la máquina, modelo, serie, capacidad, año de fabricación, aplicando los 
factores utilizados por la Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores (ACIC), según el caso.  

3. Cuando el precio unitario haga referencia a un ítem perteneciente a las redes de servicios públicos 
operadas por las diferentes empresas de servicios públicos, su correspondiente análisis de precio 
unitario deberá contar con la aprobación previa de la entidad correspondiente, si tal precio no está 
incluido en sus listados oficiales.  
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CONTROL DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL CONTRATISTA DE SUMINISTRO Y  
MANTENIMIENTO  

  
El interventor solicitará al contratista de suministro y mantenimiento, la relación del personal a emplear 
durante la ejecución del proyecto, especificando las dedicaciones y frentes en los que se 
desempeñará, de acuerdo con las diferentes etapas de ejecución del contrato.  

  
1. El interventor deberá corroborar si dicha información corresponde con lo inicialmente propuesto por 

el contratista de suministro y mantenimiento durante el proceso de contratación, emitiendo una 
aprobación o requiriendo al contratista para que cumpla con lo acordado, según sea el caso. El 
interventor, deberá presentar el respectivo informe al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, durante el primer mes de ejecución del contrato  

2. El interventor deberá exigir al contratista, la permanencia en la suministro y mantenimiento del 
ingeniero residente y demás personal relacionado inicialmente; de presentarse algún cambio, este 
deberá ser solicitado de manera inmediata, para ser revisado y aprobado por el interventor, 
presentando la novedad al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
JUSTICIA en los cinco (5) días siguientes al cambio. Además, el interventor llevará el respectivo 
registro, verificando que todo el personal del contratista esté en suministro y mantenimiento de 
acuerdo con lo propuesto inicialmente.  

3. Controlar el personal a cargo del contratista de suministro y mantenimiento, exigir el empleo de 
personal capacitado y solicitar los cambios que considere convenientes.  

4. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de la obligación de presentar un informe mensual 
de contratación de mano de suministro y mantenimiento.  

5. Velar por que se cumplan las normas de ley relacionadas con las condiciones óptimas de seguridad 
industrial, para todo el personal empleado por el contratista de suministro y mantenimiento.  

6. El interventor deberá tener al día una relación de los empleados y trabajadores asignados por el 
contratista a la suministro y mantenimiento, con el fin de verificar que se esté cumpliendo lo 
estipulado en la Ley 789 de 2002 y lo relativo al pago de los aportes de seguridad social y las 
obligaciones parafiscales derivadas del contrato de suministro y mantenimiento.  

7. El interventor exigirá al contratista, con una periodicidad mensual, la presentación de todos los 
soportes necesarios para comprobar que efectiva y oportunamente realizó los aportes 
correspondientes a seguridad social y parafiscales de todo el personal involucrado en el proyecto, 
estableciendo si existe una correcta correlación entre el monto aportado y las sumas que debieron 
haber sido cotizadas. En caso de que compruebe que el contratista no lo hizo o habiéndolo hecho, 
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lo realizó de manera incorrecta, inmediatamente deberá presentar ante el Distrito de Santiago de 
Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, el informe o reporte pertinente.  

8. Para el trámite de cada una de las actas de pago a favor del contratista de Suministro y 
mantenimiento, el interventor, en el documento de aprobación correspondiente, deberá dejar 
constancia clara y detallada del cumplimiento de las obligaciones del contratista, frente a la 
seguridad social y parafiscal de todo el personal involucrado en el proyecto.  

  
  

CONTROLES DE SEGURIDAD  
  

1. Velar por que se cumplan las normas legales, especificaciones y procedimientos relacionados con 
la seguridad al exterior de las suministro y mantenimientos, con el fin de garantizar que no se 
presenten accidentes o percances a los peatones, vehículos, construcciones adyacentes, etc.  

2. Ejercer vigilancia detallada y diaria para controlar que el contratista de suministro y mantenimiento, 
cumpla con todos los dispositivos de seguridad y control de tránsito exigidos tales como: cintas de 
prevención, faros, semáforos, señales reflectivas, conos, pasos peatonales provisionales sobre las 
excavaciones, señalización preventiva, etc., y demás normas y regulaciones establecidas en el 
Manual de señalización vial dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y 
ciclorrutas de Colombia del Ministerio de Transporte, en su última versión.  

3. Velar por que se cumplan las normas legales, especificaciones y procedimientos relalionados con 
la seguridad al interior de las suministro y mantenimientos, con el fin de garantizar que no se 
presenten accidentes o percances al personal que labora en el proyecto. Ejercer vigilancia detallada 
y control diario, para que el contratista cuente con los elementos necesarios para ejecutar los 
trabajos en suministro y mantenimiento de forma segura, demarcando las diferentes zonas de 
trabajo, dotando al personal del equipo necesario para la ejecución de cada una de las actividades, 
etc.  
  

    
ELABORACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA  

  
Con el fin de informar a la entidad las diferentes actividades realizadas por el contratista y el interventor, 
además de reportar de manera oportuna al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
Y JUSTICIA, como entidad contratante, sobre las dificultades y eventos que vayan ocurriendo durante 
la ejecución del proyecto, se deberán presentar informes semanales e informes mensuales; también se 
presentará un informe final de todo el proyecto e informes finales al completar cada una de las etapas. 
Las características de estos informes se describen más adelante en este documento.  
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COORDINACIÓN Y GESTIÓN  
  

Practicar inspecciones completas y diarias a las suministro y mantenimientos, coordinar y realizar 
reuniones semanales (comités de suministro y mantenimiento) con la participación del contratista de 
suministro y mantenimiento, el Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
JUSTICIA y demás entes involucrados en el desarrollo de las suministro y mantenimientos; levantar las 
actas de los comités de suministro y mantenimiento, teniendo en cuenta:  

  
1. Consignar en actas todos los convenios, acuerdos o pactos que sean necesarios y convenientes 

para la buena marcha de los trabajos.  
2. Llevar un libro de bitácora en el cual se consignarán las actividades realizadas diariamente, así como 

las novedades o contratiempos sucedidos en suministro y mantenimiento. Este documento 
permanecerá en custodia del interventor, debe llevar las respectivas firmas de los participantes en 
cada nota y estará a disposición del contratista y del Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA, cada vez que ellos lo requieran.  

3. Analizar y conceptuar sobre los posibles reclamos que se presenten por parte del contratista de 
suministro y mantenimiento, la comunidad o terceros.  

4. Cumplir las instrucciones y órdenes que le imparta el Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD Y JUSTICIA y responder por el cumplimiento de sus obligaciones.  

5. Mantener siempre a disposición del contrato de interventoría integral, todos los elementos 
relacionados en la propuesta, tales como oficina(s), vehículo(s), personal, equipo de laboratorio, etc. 
De esta forma el supervisor del contrato designado por el Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, podrá disponer de los mismos, cuando considere necesario…  

6. Atender a los llamados o solicitudes de información que pudiere realizar el Distrito de Santiago de 
Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, como entidad contratante, al respecto de 
cualquier tema relacionado con el contrato de suministro y mantenimiento.  

  
  

INTERVENTORÍA FINANCIERA  
  

Se refiere a las funciones de control financiero y económico del contrato de suministro y mantenimiento, 
por lo cual, deberá apoyar, asistir y asesorar al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA, en todos los asuntos de orden financiero y económico que se susciten 
durante la ejecución de las suministro y mantenimientos, suministrando oportuna información sobre los 
mismos, preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y 
evaluaciones que sobre la materia se le soliciten. En tal sentido, se establecen las siguientes funciones:  
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1. Exigir al contratista de suministro y mantenimiento, la ejecución idónea y oportuna de los recursos 
del proyecto.  

2. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las 
condiciones técnicas, administrativas, económicas, financieras y jurídicas existentes al momento del 
ofrecimiento y de la celebración del contrato.  

3. Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la entidad, no sobrevenga una 
mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes.  

4. Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros y económicos que el Distrito de Santiago de 
Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA le solicite.  

5. Determinar y actualizar el flujo de fondos del proyecto.  
6. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de suministro y mantenimiento, de 

manera semanal, e informar a la entidad sobre cualquier anormalidad que pudiere presentarse y 
que ponga en riesgo la ejecución del contrato.  

7. Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los 
mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las 
diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato.  

8. Verificar y coordinar el cumplimiento en la colocación de los recursos financieros en las cantidades 
y oportunidad establecidas en el cronograma de inversión.  

9. Llevar y mantener el archivo actualizado de la interventoría, de tal manera que se pueda constatar 
en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato desde el punto de vista financiero.  

10. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratista de suministro 
y mantenimiento.  

11. Responder, en primera instancia, y someter a aprobación del Distrito de Santiago de Cali - 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, las reclamaciones que presente el contratista de 
suministro y mantenimiento.  

12. Prestar apoyo al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, para 
resolver las peticiones y reclamos del contratista de suministro y mantenimiento.  

13. En general, asesorar al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, 
en todos los asuntos económicos y financieros que se susciten en desarrollo de las suministro y 
mantenimientos objeto de la interventoría.  

14. Realizar, cada vez que sea necesario, reuniones periódicas de evaluación de suministro y 
mantenimiento con el contratista de suministro y mantenimiento, o su representante; en dichas 
reuniones participará, por derecho propio, el ordenar del gasto del Distrito de Santiago de Cali - 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, o su delegado. De dichas reuniones, el interventor, 
elaborará un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales serán archivadas y 
mantenidas en custodia por el interventor.  
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15. Revisar las actas de suministro y mantenimientos elaboradas por el contratista de suministro y 
mantenimiento, conforme a lo establecido en el contrato, presentándolas al Distrito de Santiago de 
Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA para su aprobación.  

16. Se realizarán comités para el seguimiento del manejo del anticipo donde participará activamente el 
interventor, el Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA y el 
contratista. Se deberán realizar actas, las cuales deben estar suscritas por todos los participantes.  

17. Dar visto bueno o rechazar las cuentas que presente el contratista, para adelantar el trámite del 
pago correspondiente.  

18. Elaborar la contabilidad del proyecto de acuerdo con los lineamientos del Distrito de Santiago de 
Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA.  

19. Presentar un informe final al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
JUSTICIA, el cual deberá contener entre otros, un balance detallado de costos del proyecto, 
contabilidad y recuento fotográfico del mismo.  

  
Se requiere que se cuente con:  
Profesional en finanzas y/o contaduría pública con 5 años de experiencia general con posgrado en 
finanzas, Con experiencia relacionada de mínimo dos años como asesor y/o director en áreas contables 
en el sector de telecomunicaciones  

  
Funciones:  
Tendrá a su cargo la coordinación de las actividades propias del equipo de trabajo de apoyo desde los 
componentes administrativo, técnico, financiero y contable.  
Estructuración del Plan de trabajo del equipo, Verificación de cumplimiento de actividades de los 
profesionales a su cargo.  
Preparar y presentar informes de actividades realizadas desde los componentes administrativo, técnico, 
financiero y contable ante el director de interventoría. Asegurar que las actividades planteadas dentro del 
ámbito respectivo se cumplan acorde a los términos definidos.  
Demás actividades necesarias para el logro de las obligaciones y el cumplimiento del objeto del contrato 
desde su ámbito administrativo, financiero y contable. 

     
INTERVENTORÍA JURÍDICA 
Se refiere a las funciones de control jurídico del contrato de suministro y mantenimiento, por lo cual, 
deberá apoyar, asistir y asesorar al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
JUSTICIA, en todos los asuntos de orden jurídico que se susciten durante la ejecución de las suministro 
y mantenimientos, suministrando oportuna información sobre los mismos, preparando los documentos 
que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le 
soliciten. En tal sentido, se establecen las siguientes funciones:  

1. Exigir al contratista de suministro y mantenimiento, la ejecución idónea y oportuna del contrato.  
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2. Controlar las vigencias de las pólizas y solicitar su ampliación, si fuere el caso.  
3. En general, el interventor velará por que se cumplan los intereses del Distrito de Santiago de 

Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, que son reflejo de los de la comunidad y en 
ningún momento mediara por intereses particulares; en tal sentido, el asesor jurídico solicitado 
al interventor deberá estar al servicio del contrato y del Distrito de Santiago de Cali - 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA. Atenderá y asesorará cualquier disputa que 
pudiese presentarse contra la Entidad. Si se presentarán diferencias entre el Distrito de Santiago 
de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA y el interventor, este último deberá ser 
representado por sus abogados y en todo caso, serán diferentes al personal relacionado para 
realizar la asesoría jurídica del contrato de interventoría.  

4. Se deberán realizar asesorías y acompañamiento al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, como entidad contratante. La asesoría jurídica de la que trata 
este documento, es una asesoría para atender asuntos de carácter jurídico, siempre en beneficio 
del Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, nunca para 
asesoría o defensa del interventor.  

5. Deberá revisar y aprobar todas las contrataciones de personal, verificando que se cumpla con 
todos los requerimientos de ley.  

6. Siempre que se presenten controversias de tipo legal a lo largo del desarrollo del proyecto, 
deberá ser estudiado inicialmente por el interventor, quien notificará a la entidad de tal situación 
y presentará su recomendación respectiva.  

7. Prestar apoyo al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, 
para resolver las peticiones y reclamos del contratista de suministro y mantenimiento.  

8. En general, asesorar al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
JUSTICIA, en todos los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo de las suministro y 
mantenimientos objeto de la interventoría.  

9. Vigilar que el Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, siempre 
esté amparado por la póliza única de cumplimiento de cada contrato, la cual se mantendrá 
vigente durante su vida y liquidación y se ajustará a los límites, existencia y extensión de los 
riesgos amparados.  

10. Elaborar y allegar los documentos que se requieran para la liquidación contractual.  
Se requiere que se cuente con: 

A) ASESOR JURIDICO  
  

• Diploma o acta de grado de derecho con postgrado  
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• Fotocopia de Cedula de ciudadanía.  
• Matricula profesional y aportar el certificado de vigencia respectivo.  
• certificado de antecedentes de la profesión.  
• Experiencia profesional mínima de quince (15) años a partir de la expedición de la tarjeta 

profesional. Y Debe contar con Mínimo de experiencia específica como asesor o director 
jurídico de proyectos de interventoría en sistemas de seguridad electrónica y/o interventoría 
proyectos de instalación de sistemas de videovigilancia y/o mantenimiento de cámaras de 
videovigilancia y/o sistemas de CCO de un (1) proyecto.  

  
Funciones:  
• Tendrá a su cargo actividades relativas a la Interventoría y/o asesoría Legal o jurídica durante 

toda la ejecución y liquidación del contrato vigilado.  
• Tendrá a su cargo la coordinación de las actividades propias del equipo de trabajo de apoyo 

legal o jurídico. Estructuración del Plan de trabajo del equipo, Verificación de cumplimiento de 
actividades de los profesionales.  

• Preparar y presentar informes de actividades realizadas del componente jurídico ante el 
director de la interventoría.  

• Asegurar que las actividades planteadas dentro del ámbito respectivo se cumplan acorde a los 
términos definidos.  

• Demás actividades necesarias para el logro de las obligaciones y el cumplimiento del objeto 
del contrato desde su ámbito jurídico.  

    
INTERVENTORIA TÉCNICA 
Se refiere a las actividades de tipo técnico que asume el interventor durante el desarrollo de la 
construcción del proyecto, tales como:  

  
REVISIÓN DEL PROYECTO  

  
Previamente a la iniciación de los proyectos, el interventor deberá:  

  
1. Estar enterado completa y detalladamente de éstos, del pliego de condiciones, planos de 

construcción, especificaciones técnicas generales y particulares, de las condiciones generales, de 
la propuesta del contratista de suministro y mantenimiento, del contrato celebrado y de las demás 
normas y reglamentaciones aplicables en la ejecución del proyecto en cada uno de sus 
componentes.  
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2. Deberá realizar el análisis y aprobación de la organización propuesta por el contratista de suministro 
y mantenimiento, (organigrama, programación, personal, equipo, etc.) para adelantar el objeto del 
contrato de construcción; y exigirá al contratista para que disponga y garantice los elementos 
necesarios en el sitio de la suministro y mantenimiento, en la fecha de iniciación programada y 
durante la construcción del mismo.  

3. Las modificaciones del diseño requerirán la aprobación previa del Distrito de Santiago de Cali - 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA y será responsabilidad del interventor, vigilar que el 
contratista de suministro y mantenimiento de solución a los diferentes problemas que se presenten 
en la suministro y mantenimiento, tales como fuentes de materiales, disposición de residuos, 
predios, etc. Antes de efectuar cualquier modificación en el proyecto, deberá hacerse un balance 
económico del contrato, y así las variaciones superen el valor contractual o no, se requerirá siempre 
la aprobación del Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, a quien 
se deberá presentar previamente el balance económico y soporte, para avalar o no cualquier 
situación.  

4. Evaluará y avalará las fuentes de materiales, plantas e instalaciones y demás elementos que se 
suministrarán para las suministro y mantenimientos por parte del contratista de suministro y 
mantenimiento, de acuerdo con especificaciones del proyecto y de los diseños y los resultados de 
los ensayos de laboratorio que realice.  

5. Una vez analizados y revisados, los diseños y el proyecto en general, deberá en forma escrita 
informar al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA sobre 
cualquier concepto que pudiera presentarse, que amenace el equilibrio económico del contrato, el 
alcance o la ejecución de éste, como inconvenientes por predios, diseños, componente social, redes 
eléctricas y telefónicas, redes hidráulicas y de gas, legalizaciones o permisos ambientales, etc.  
  

PROGRAMACIÓN DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO  

1. Exigir, revisar, aprobar y controlar los programas detallados de ejecución de suministro y 
mantenimientos, de suministros y de inversión (flujo de caja) presentados por el contratista de 
suministro y mantenimiento, y llevar el control de su cumplimiento para lograr que las suministro y 
mantenimientos se ejecuten dentro de los plazos estipulados.  

2. Dar recomendaciones e impartir instrucciones sobre el orden en que se deben acometer los trabajos 
para el cumplimiento de los programas de suministro y mantenimiento y de las normas de diseño y 
seguridad apropiadas en cada caso.  

3. Informar al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA sobre el 
avance real de las suministro y mantenimientos por capítulos y actividades; en caso de presentarse 
retrasos, deberá exigir al contratista los correctivos necesarios para cumplir con los plazos 
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estipulados para la ejecución de las suministro y mantenimientos, haciendo seguimiento a las 
mismas e informar de manera oportuna al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA, para que ejecute las acciones legales a que haya lugar.  

   
REPLANTEO DEL PROYECTO  

  
1. El interventor definirá las referencias y los puntos de nivel y tránsito al inicio del proyecto, durante la 

etapa de construcción. El contratista de suministro y mantenimiento localizará los ejes, niveles y las 
suministro y mantenimientos del proyecto, de acuerdo con los diseños definitivos, verificando que la 
información con la que cuenta el interventor al respecto, corresponda a las condiciones del proyecto. 
El interventor revisará dicha localización durante su ejecución. El interventor incluirá estos chequeos 
periódicos en los informes semanales y mensuales, o de manera extraordinaria, cuando el caso lo 
amerite.  

2. Elaborar el acta de estado de las zonas aledañas a la intervención y en caso de ser utilizadas deberá 
exigir al contratista la reparación y restitución al estado inicial.  

  
COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO  

  
1. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de suministro y mantenimiento, 

sobre los aspectos técnicos o de cualquier índole y resolverlas oportunamente. En caso de llegarse 
a presentar cambios a los diseños inicialmente planteados con el visto bueno del Distrito de Santiago 
de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, será responsabilidad del interventor que 
queden registrados oportunamente por el contratista de suministro y mantenimiento en los planos, 
informes y carteras.  
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Revisar y aprobar los programas de ejecución de los diferentes trabajos adelantados por el 
contratista de suministro y mantenimiento.  

3. Entenderse con las autoridades competentes o con otras entidades o personas cuando el 
contratista de suministro y mantenimiento se lo solicite, para resolver los problemas que puedan 
afectar la normal ejecución de las suministro y mantenimientos.  

   
REVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE PLANOS DE DETALLES  

  
El interventor deberá solicitar al contratista, los planos de detalles de las suministro y mantenimientos 
en todos los casos que sea necesario, en los que se especifiquen los pormenores de éstas cuando 
en los planos generales del proyecto no existan, los cuales deberá revisar y certificar, para que queden 
debidamente avalados por el Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
JUSTICIA.  

   
CONTROL DE MATERIALES, PERSONAL Y EQUIPO  

  
1. Controlar el oportuno suministro de todos los materiales, los cuales deben cumplir con las 

especificaciones relacionadas en cada una de las especificaciones de construcción contenidas en 
los anexos del proyecto a ejecutar objeto de interventoría del presente proceso.  

2. Evaluar y aprobar las hojas de vida de los profesionales propuestos por el contratista de suministro 
y mantenimiento, presentando el correspondiente informe al Distrito de Santiago de Cali - 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, en los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma 
del contrato de suministro y mantenimiento. Además, deberá evaluar cualquier cambio de 
personal, que proponga el contratista en cualquiera de las etapas del proyecto, verificando que 
cumpla con lo solicitado, dando aprobación al mismo y reportando el respectivo cambio y análisis 
al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA.  

3. El interventor deberá exigirle al contratista de suministro y mantenimiento que el personal o equipo 
ofrecido inicialmente debe ser ubicado en el sitio a más tardar en cinco (5) días, pasados los 
cuales, de no haberse dado cumplimiento a su notificación, deberá solicitar al Distrito de Santiago 
de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, que se hagan efectivas las multas que para 
tal efecto se tengan fijadas.  

4. Evaluar el funcionamiento, calidad, cantidad del equipo, herramienta, personal y demás elementos 
necesarios para el desarrollo del contrato de suministro y mantenimiento, con respecto a lo 
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requerido y estipulado en los documentos contractuales, el cual debe cumplir con las normas de 
seguridad industrial y ambientales, y exigir al contratista de suministro y mantenimiento, el cambio 
o adición del equipo necesario en su debida oportunidad. Igualmente deberá llevar un registro 
diario del equipo utilizado por el contratista de suministro y mantenimiento, el cual se reportará en 
el informe mensual.  

CONTROL DE CALIDAD - ENSAYOS DE LABORATORIO/MUESTRAS  

1. El interventor validará que el contratista ejecutor realizará los ensayos de campo, de laboratorio y 
de control de materiales en todas las actividades de construcción, de acuerdo con normativa 
vigente para cada una de las diferentes actividades desarrolladas, considerando las 
especificaciones de construcción del proyecto, e informará al Distrito de Santiago de Cali - 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, su resultado dentro de los Informes Semanales y 
presentará los soportes en los Informes Mensuales de interventoría.  

2. Cuando los controles de calidad se describan de manera general en las normas y especificaciones 
de construcción del proyecto o estos no existan, el interventor debe realizar seguimiento al control 
de calidad del contratista de suministro y mantenimiento, según la normativa correspondiente, su 
criterio y experiencia en trabajos similares, especificando en la bitácora de suministro y 
mantenimiento los criterios con los cuales se evaluará. Los ensayos y pruebas que debe tomar el 
interventor para el control de calidad de la suministro y mantenimiento serán los que estime 
conveniente y que de acuerdo con su criterio sean aplicables al control de la suministro y 
mantenimiento, en aras del buen desarrollo y estabilidad de la misma.  

3. Los métodos de construcción serán los estipulados en las especificaciones técnicas generales y 
particulares de construcción. En caso de que éstas no contengan metodologías de construcción, 
ésta queda a juicio del contratista de suministro y mantenimiento; sin embargo, el interventor podrá 
sugerir cambios en los métodos que considere inadecuados, sin que ello implique incremento 
alguno del valor del contrato.  

4. Ordenar la suspensión o la reconstrucción de los trabajos que se ejecuten en forma indebida, 
hasta tanto el contratista de suministro y mantenimiento esté en condiciones de cumplir con las 
especificaciones técnicas estipuladas para su ejecución. En tal caso, el contratista de suministro 
y mantenimiento deberá asumir los sobre costos que se generen por tal motivo.  
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5. Rechazo de todos los trabajos que se ejecuten y NO cumplan con la normativa, especificaciones 
de construcción o criterios de evaluación establecidos previamente.  

   
CAMBIOS O MODIFICACIONES EN EL DISEÑO  

  
1. Cuando, por razones técnicas, económicas o de otra índole, el contratista de suministro y 

mantenimiento solicite cambiar o modificar el diseño definitivo, se dirigirá al interventor, quien 
analizará cuidadosamente todos los documentos del contrato, y si encuentra conveniente dicho 
cambio para los intereses del Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
JUSTICIA, solicitará autorización al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
Y JUSTICIA, indicando la cantidad, valor unitario, valor total y la respectiva justificación. Los 
cambios surgidos de dichas modificaciones deberán quedar registrados en los planos, carteras, 
informes, entre otros, y será responsabilidad del contratista de suministro y mantenimiento su 
ejecución.  
De igual manera, cuando el interventor detecte que existen errores o incongruencias en los 
diseños, deberá informar al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
JUSTICIA, tan pronto tenga conocimiento de los mismos y procederá a solicitar al contratista los 
cambios que considere necesarios.   

REVISIÓN DE LAS CANTIDADES DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO  
  

1. El interventor deberá efectuar oportunamente una revisión minuciosa de las cantidades de 
suministro y mantenimiento, a fin de compararlas con las que están incluidas en el contrato y en 
caso de discrepancia, aclarar al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
JUSTICIA y al contratista de suministro y mantenimiento, las modificaciones requeridas.  

2. Deberá medir toda la suministro y mantenimiento terminada y, si a su juicio, la encuentra a 
satisfacción deberá aceptarla, ciñéndose al contrato y a las especificaciones particulares y 
generales del proyecto, referentes a entregas parciales.  

3. En las suministro y mantenimientos a precio global fijo, el interventor, revisará, evaluará y aprobará 
las actas de avance de las suministro y mantenimientos ejecutadas por el contratista de suministro 
y mantenimiento, verificando el cumplimiento de las metas físicas propuestas, recurriendo para 
estos fines a los indicadores establecidos y concertados antes de la construcción. El Distrito de 
Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, podrá exigir al interventor la 
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medición ítem a ítem de las cantidades de suministro y mantenimiento ejecutadas realmente por 
el contratista de suministro y mantenimiento.  

4. En las suministro y mantenimientos pagadas a precios unitarios, el interventor verificar√° las 

cantidades de suministro y mantenimiento ejecutadas realmente por el contratista, durante el 
periodo correspondiente (interviniendo directamente en la medición) y calculará su valor de 
acuerdo con los precios unitarios de los Ítems de suministro y mantenimiento establecidos 
contractualmente. Deberá también coordinar la elaboración de las pre-actas y actas mensuales 
de las suministro y mantenimientos ejecutadas por el contratista, archivando las memorias y 
documentos que sirven de base para la elaboración de las mismas. Las actas de suministro y 
mantenimiento serán suscritas conjuntamente con el contratista de suministro y mantenimiento, 
el interventor y avaladas para trámite de pago por el Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD Y JUSTICIA.  

5. El interventor deberá dar visto bueno o rechazar las mayores cantidades de suministro y 
mantenimiento y emitir conceptos para aprobación del Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, sobre suministro y mantenimientos adicionales no previstas y los 
correspondientes precios unitarios propuestos por el contratista de suministro y mantenimiento, 
analizando su incidencia en el valor total del contrato de suministro y mantenimiento.  

  
APROBACIÓN DE PRECIOS NUEVOS DEL CONTRATO  

1. En caso de que antes del inicio de las labores de construcción y a juicio de la interventoría y visto 
bueno de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, sea necesario ejecutar otros ítems no 
contemplados en el contrato inicial, el contratista y la interventoría pactarán nuevos precios para 
estos ítems dentro de los términos estipulados en la Ley 80 de 1993. Así el contratista estará 
obligado a ejecutar las labores correspondientes a los ítems no previstos, previo trámite legal 
respectivo. En aquellos casos donde los precios no previstos se generen de las actividades en 
ejecución, se deberá seguir el mismo procedimiento descrito en el presente numeral.  

2. Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el contratista y la interventoría, 
previo visto bueno de la entidad, teniendo en cuenta los precios vigentes en el mercado en la 
fecha en la cual se estudian los precios, sin variar los porcentajes del A.U. de la propuesta.  
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COORDINACIÓN CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (CUANDO APLIQUE)  
  

1. Coordinar las relaciones con las empresas de servicios públicos para solución de interferencias 
de las suministro y mantenimientos del proyecto con las redes de servicios públicos localizadas 
en la zona de las suministro y mantenimientos.  

2. Verificar que el contratista de suministro y mantenimiento realice los trámites ante las empresas 
de servicios públicos para la solución de las interferencias presentadas y que atiendan las visitas 
de los funcionarios de las empresas de servicios públicos encargados de la aprobación de las 
redes, las conexiones y los cortes temporales de los servicios.  

3. Verificar que el contratista de suministro y mantenimiento cumpla con la obligación de la obtención 
de las actas de recibo de las suministro y mantenimientos a satisfacción por parte de las empresas 
prestadoras de servicios públicos, las cuales son requisito para el recibo final de las suministro y 
mantenimientos por parte del Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
JUSTICIA.  

4. Poner en conocimiento del Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
JUSTICIA, las interferencias presentadas y las medidas tomadas por parte del contratista de 
suministro y mantenimiento, para dar solución a las mismas.  

  
ELABORACIÓN DE LOS PLANOS DEFINITIVOS E INFORMES TÉCNICOS  

  
1. Realizar la revisión a la actualización de los planos, informes, carteras, etc., con las modificaciones 
que se hayan introducido durante la ejecución, para obtener los planos de la suministro y 
mantenimiento construida y entregarlos al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA, en medio físico y magnético en formatos PDF y DWG o similar, cuando 
éste los solicite y en el momento de la liquidación del contrato.  
  
El interventor deberá realizar tres clases de informes: semanal, mensual y final. Adicionalmente, el 
interventor deberá realizar un informe al finalizar cada una de las dos etapas de ejecución de la 
suministro y mantenimiento: Construcción y Liquidación, con sus respectivos registros fotográficos.  

   
LIMPIEZA DE LA SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO  
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1. El interventor deberá verificar que la zona intervenida permanezca libre de basuras, desperdicios 
o desechos de cualquier tipo durante el desarrollo de las suministro y mantenimientos; e 
igualmente deberá verificar que esté perfectamente limpia al momento de recepción de las 
suministro y mantenimientos.  

2. Verificará que los residuos sólidos se depositen en lugares adecuados, los cuales deben contar 
con los respectivos permisos de las autoridades ambientales para tal fin.  

RECORRIDOS DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO  
  

Con una frecuencia mínima semanal y previo a los comités técnicos de suministro y mantenimiento, 
se deberá realizar un recorrido detallado de suministro y mantenimiento el cual deberá ser liderado 
por el ingeniero director del interventor, con el objetivo de realizar un seguimiento continuo del 
proyecto, verificar las calidades de las suministro y mantenimientos, los estados de avance en la 
ejecución de las mismas, identificar falencias y atrasos en el cronograma de los trabajos, y demás. 
Dicho recorrido de suministro y mantenimiento deberá realizarse como mínimo, en conjunto con el 
ingeniero director y residentes del contratista, residentes del interventor, los supervisores delegados 
por parte del Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, el personal 
delegado por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos y autoridad ambiental si es 
requerido, y los profesionales especialistas tanto del contratista como del interventor, en caso de ser 
necesario su presencia para estos últimos.  

  
REUNIONES DE EVALUACIÓN  

  
1. Máximo semanalmente, o en su defecto con una periodicidad menor si se estima conveniente, 

deberán celebrarse reuniones de comité de suministro y mantenimiento con la participación de los 
profesionales, el coordinador del área ambiental y el de gestión social del contratista de suministro 
y mantenimiento; el director, los residentes y los especialistas del interventor; el supervisor y el 
jefe de la oficina de infraestructura del Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA ; y los funcionarios de las empresas prestadoras de servicios públicos; 
con el fin de analizar y discutir los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con 
el proyecto, sin perjuicio de la participación de otros funcionarios de diferentes áreas del Distrito 
de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA .  

2. Lo tratado en estas reuniones se consignará en un acta (acta de comité de suministro y 
mantenimiento) la cual deberá ser levantada por el interventor y repartida entre los asistentes para 
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su revisión máximo tres (3) días hábiles después de realizarse; debe ser firmada por cada uno de 
los participantes del comité, como aval de asistencia y acuerdo de los temas allí consignados. Las 
reuniones de comité de suministro y mantenimiento se efectuarán en las oficinas de campo de la 
suministro y mantenimiento (campamento). Con posterioridad a la firma del acta, copia de la 
misma podrá ser entregada a las veedurías constituidas para este contrato, quienes pueden 
solicitar la información tratada en ellas.  

  
INSPECCIÓN FINAL DE LA SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO  

  
1. El interventor, el delegado del Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 

JUSTICIA y el contratista de suministro y mantenimiento, efectuarán una inspección final a la 
suministro y mantenimiento, antes de entregarla al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo 
cual, el interventor preparará un informe previo, en donde se describa el balance general de 
cantidades, el costo de la suministro y mantenimiento, informes de laboratorio, etc.  

2. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de suministro y 
mantenimiento, se dejará constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el 
cual se fijará el plazo para el acondicionamiento final de las suministro y mantenimientos. Una vez 
realizados los trabajos requeridos, se procederá a elaborar el acta de recibo final y entrega de la 
suministro y mantenimiento, de la cual harán parte las certificaciones expedidas por las 
respectivas entidades municipales o la corporación correspondiente, con la presencia del 
interventor, un delegado del Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
JUSTICIA, el contratista de suministro y mantenimiento; de esta forma quedará oficializada la 
entrega de la suministro y mantenimiento.  

3. Elaborar o complementar las recomendaciones de mantenimiento y conservación de las 
suministro y mantenimientos antes de ser entregadas al Distrito de Santiago de Cali - 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA.  
 Adicional a lo mencionado anteriormente el proponente deberá presentar el siguiente personal 
mínimo requerido, acompañadas con los certificados de estudio, títulos y experiencia. El 
proponente deberá contar como mínimo con el siguiente personal: A) Director de Interventoría. 
Requisitos:  
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• Diploma o acta de grado de Ingeniero Electrónico, ó, Ingeniero Eléctrico, ó Ingeniero de 
Sistemas ó de Telecomunicaciones, debe tener maestría en administración de empresas o MBA.  
• Debe contar con experiencia específica como director de proyecto de interventoría en sistemas 
de seguridad electrónica y/o interventoría proyectos de instalación de sistemas de videovigilancia 
y/o mantenimiento de cámaras de videovigilancia y/o sistemas de CCO de tres (3) proyectos.  
• Fotocopia de Cedula de ciudadanía.  
• Matricula profesional y aportar el certificado de vigencia respectivo.  
• certificado de antecedentes de la profesión expedido por el COPNIA  
• Experiencia profesional mínima de quince (15) años a partir de la expedición de la Tarjeta 
profesional.  
Funciones:  
Este profesional tendrá a su cargo las actividades relativas a la dirección de la Interventoría y todas 
sus áreas; representará a la misma en las reuniones de trabajo y será el interlocutor entre la 
Interventoría, el Contratistas y el Distrito de Cali.  
  
Deberá supervisar directamente las actividades que el Distrito de Cali le señale, en concordancia 
con el contrato objeto de Interventoría. Dentro de sus actividades debe validar las actas de 
seguimiento a la ejecución del contrato y verificar que las mismas se encuentren debidamente 
firmadas, elaborar y suscribir los informes de Interventoría parciales, informes trimestrales, informe 
final, los certificados de cumplimiento y trámite de pago, modificaciones contractuales, acta de inicio, 
y demás documentos concernientes a las etapas de ejecución del contrato, con el fin de realizar los 
pagos del contratista y demás procedimientos establecidos entre La Interventoría, Distrito de Cali y 
el Contratista. Asistir a las reuniones, capacitaciones que designe o cite el Distrito de Cali. Así 
mismo, debe planear, coordinar y hacer seguimiento a las acciones para garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales.  
  
Será el encargado de validar el cumplimiento por parte del contratista y el seguimiento y monitoreo 
debe ser con reporte semana, mensual y acumulado contractual.  

    
B) COORDINADOR TÉCNICO  
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• Diploma o acta de grado de Ingeniero Electrónico o, Eléctrico, o de Sistemas o de  
Telecomunicaciones, debe tener especialización en redes o telecomunicaciones y maestría 
en administración de empresas o MBA y con certificación vigente PMP  

• Fotocopia de Cedula de ciudadanía.  
• Matricula profesional y aportar el certificado de vigencia respectivo.  
• certificado de antecedentes de la profesión expedido por el COPNIA  
• Experiencia profesional mínima de quince (15) años a partir de la expedición de la tarjeta 

profesional. Contar con experiencia específica como coordinador de proyecto de 
interventoría en sistemas de seguridad electrónica y/o interventoría proyectos de instalación 
de sistemas de videovigilancia y/o mantenimiento de cámaras de videovigilancia y/o 
sistemas CCO de tres (3) proyectos.  

  
Funciones:  
profesional encargado de las labores de coordinación técnica, verificación de actividades y de 
la programación de los profesionales asignados, para todas las actividades de campo y de 
validación, así como validador de la gestión de redes de telecomunicaciones y manejo de 
protocolos adecuados. Encargado de llevar el control en cronograma del EDT del contratista 
ejecutor.  
  

C) INGENIERO RESIDENTE   
• Diploma o acta de grado de Ingeniero Electrónico o, Eléctrico, o de Sistemas o de 

Telecomunicaciones.  
• Fotocopia de Cedula de ciudadanía.  
• Matricula profesional y aportar el certificado de vigencia respectivo.  
• certificado de antecedentes de la profesión expedido por el COPNIA  
• Experiencia profesional mínima de quince (15) años a partir de la expedición de la tarjeta 

profesional. Y Debe contar con Mínimo de Experiencia específica como residente de 
proyecto de interventoría en sistemas de seguridad electrónica y/o interventoría proyectos 
de instalación de sistemas de videovigilancia y/o mantenimiento de cámaras de 
videovigilancia y/o sistemas de CCO de un (1) proyecto.  

  
Funciones:  
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Profesional encargado de hacer seguimiento en sitio de forma permanente y de auditar las 
actividades de los técnicos y de cumplir con todos los frentes de trabajo y sus labores 
encomendadas.  
  
D) INGENIERO ELECTRICISTA O ELÉCTRICO  
• Diploma o acta de grado de Ingeniero Electricista o  Eléctrico, debe tener un postgrado, con 

certificación en RETIE y NTC 2050.  
• Fotocopia de Cedula de ciudadanía.  
• Matricula profesional y aportar el certificado de vigencia respectivo.  
• certificado de antecedentes de la profesión expedido por el COPNIA  
• Experiencia profesional mínima de quince (15) años a partir de la expedición de la tarjeta 

profesional. Y Debe contar con mínimo de experiencia específica como ingeniero eléctrico 
de proyecto de interventoría en sistemas de seguridad electrónica y/o interventoria 
proyectos de instalación de sistemas de videovigilancia y/o mantenimiento de cámaras de 
videovigilancia y/o sistemas de CCO de un (1) proyecto.  

  
Funciones:  
Profesional encargado de hacer seguimiento en sitio de todas las instalaciones eléctricas y de 
energía, así como de los mantenimientos especializados bajo RETIE y NTC 2050  

  
E) TÉCNICO DE CAMPO: Persona que sea, técnico o tecnólogo con conocimientos en electrónica, 

sistemas o telecomunicaciones. Deberán demostrar certificado de participación en al menos tres 
(3) proyectos de mantenimiento o implementación de sistemas CCTV de seguridad ciudadana, el 
técnico debe contar con las siguientes certificaciones:  

• Certificado de Coordinador de alturas.  
• Certificado de trabajo en alturas vigente.  
• Certificado de entrenamiento en empalmería de fibra óptica.  
• Matricula CONTE.  
  
Funciones:   
Técnico encargado de hacer validaciones en sito y pruebas físicas de los mantenimientos realizados 
así como de los registros de las actividades respectivas.  
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F) Ingeniero Coordinador de Seguridad: Ingeniero Electricista, o Eléctrico o de sistemas o de 
telecomunicaciones, con certificaciones en ciencias relacionadas con la seguridad pública y la 
convivencia ciudadana: Seguridad, políticas públicas, gobierno público y defensa  
• Diploma o acta de grado de Ingeniero Electricista o  Eléctrico o de sistemas o de 

telecomunicaciones  
• Fotocopia de Cedula de ciudadanía.  
• Matricula profesional y aportar el certificado de vigencia respectivo.  
• certificado de antecedentes de la profesión expedido por el COPNIA  
• Experiencia profesional mínima de diez (10) años a partir de la expedición de la tarjeta 

profesional. Debe contar con mínimo de experiencia específica como ingeniero eléctrico de 
proyecto de interventoría en sistemas de seguridad electrónica y/o interventoría proyectos de 
instalación de sistemas de videovigilancia y/o mantenimiento de cámaras de videovigilancia 
y/o sistemas de CCO de un (1) proyecto.  

  
Funciones: Profesional a cargo de supervisar y gestionar que las labores de mantenimiento permitan 
que los equipos de video vigilancia garanticen protocolos de seguridad  
  

INTERVENTORÍA AMBIENTAL Y DE GESTIÓN SOCIAL  
  

La función ambiental y social del interventor consiste en supervisar y controlar la gestión técnica y 
administrativa desarrollada por el contratista de suministro y mantenimiento, para el cumplimiento de 
las labores ambientales y de gestión social detalladas en los anexos. En tal sentido, se establecen 
las siguientes funciones:  

  
GESTIÓN SOCIAL  

  
Se requiere de una permanente comunicación con la ciudadanía para facilitar la participación 
consciente y organizada de la población interesada, estableciendo canales y espacios de 
concertación, coordinación y diálogo permanente. Es responsabilidad del interventor, supervisar el 
cumplimiento del plan Gestión Social, cuyo objetivo específico es acompañar a la población 
directamente relacionada con la ejecución del proyecto mediante el desarrollo de acciones de 
atención e información y mitigación de impactos negativos en todas las etapas de ejecución del 
mismo.  
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Las estrategias básicas mínimas establecidas en la gestión social, a ser tenidas en cuenta en las 
etapas de construcción y liquidación del contrato son las siguientes:  

  
1. Desarrollar acciones tendientes a establecer canales permanentes de información y divulgación.  
2. Promover la participación comunitaria de manera organizada y activa.  
3. Crear relaciones de confianza con la población al garantizar la salvaguarda del patrimonio público 

y privado, sobre posibles daños que pudieran ocasionarse por la ejecución de las suministro y 
mantenimientos.  

4. Verificar, controlar y hacer seguimiento a la información y divulgación que, de manera 
permanente, debe aportar el contratista entre las comunidades directas y vecinas al proyecto en 
construcción.  

5. Comprobar y vigilar el cumplimiento de la protección y amparo al patrimonio de particulares, 
representado en propiedades inmobiliarias localizadas en la zona de intervención.  

6. Vigilar y hacer seguimiento a las acciones del contratista, que garanticen el desempeño 
adecuado del personal vinculado a la suministro y mantenimiento, mediante la realización de un 
programa de capacitación que incluya a toda la población trabajadora vinculada directamente o 
a través de subcontratistas.  

7. Supervisar y controlar que el contratista de suministro y mantenimiento, disponga de la 
infraestructura y del personal establecido.  

8. Suministrar información y datos sobre las labores de gestión social a personas y entidades 
autorizadas por el Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, sin 
perjuicio de la reserva legal o discrecionalidad a que estén sometidos esos datos e 
informaciones.  

9. Coordinar con el contratista y asistir a las reuniones con la comunidad que son exigidas en los 
anexos correspondientes del proyecto; y a todas a aquellas que sean coordinadas por el Distrito 
de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA. A estas reuniones deberá 
asistir el personal por parte del interventor y del contratista de suministro y mantenimiento, que 
el Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA requiera.  



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 
CONTRATO DE CONSULTORIA 

MAJA01.04.03.P001.F005 

VERSIÓN 004 

 
 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, 
sin previa autorización del señor Alcalde. 

Página 13 
 
 
 
 

10. Mantener y actualizar bajo su custodia el diario de campo del área de gestión social, en el cual, 
se deben anotar diariamente los registros sobre la marcha de las políticas y gestiones sociales 
desarrolladas por el contratista de suministro y mantenimiento y el interventor.  

11. Si el interventor detecta algún incumplimiento en las obligaciones de gestión social establecidas 
dentro del contrato de suministro y mantenimiento, dentro de las 48 horas siguientes al 
incumplimiento, presentará al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
JUSTICIA, un reporte completo en el que dé cuenta de las medidas correctivas del caso y del 
inicio del proceso para la imposición de sanciones, según lo señalado en el contrato de suministro 
y mantenimiento.  

12. Verificar el recibo de los derechos de petición, proponer respuesta y dar el soporte técnico, en 
los términos que le establezca el Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
Y JUSTICIA y la Ley, y enviar los mismos al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA.  

13. Hacer seguimiento y control sobre el recibo de las PQRS mediante la línea celular asignada y 
correos electrónicos.  

14. Presentar al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA informes 
de la gestión social en todos los informes semanales, mensuales e informe final.  

  
GESTIÓN AMBIENTAL 

  
La función ambiental del interventor consiste en supervisar y controlar la gestión técnica y 
administrativa desarrollada por el contratista de suministro y mantenimiento para el cumplimiento de 
las labores ambientales. Es importante precisar que el inspector de interventoría, tendrá a cargo el 
apoyo en campo a las labores socioambientales, es decir, el apoyo en la supervisión. En tal sentido, 
se establecen las siguientes funciones:  

  
1. Realizar las labores de interventoría ambiental con el fin de verificar que el proceso constructivo 

se desarrolle de acuerdo con los lineamientos ambientales establecidos en el contrato de 
suministro y mantenimiento y que, como resultado de dicho procedimiento, se obtengan los 
resultados previstos en los anexos en materia ambiental.  

2. Verificar y realizar el seguimiento para que la totalidad de las actividades desarrolladas por el 
contratista de suministro y mantenimiento, en cumplimiento de las obligaciones emanadas del 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 
CONTRATO DE CONSULTORIA 

MAJA01.04.03.P001.F005 

VERSIÓN 004 

 
 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, 
sin previa autorización del señor Alcalde. 

Página 14 
 
 
 
 

contrato de suministro y mantenimiento, cumplan a cabalidad con las leyes, decretos y/o 
resoluciones ambientales vigentes, y ajustar los procedimientos o procesos ambientales de 
acuerdo con el avance y/o modificaciones realizadas a las suministro y mantenimientos.  

3. El interventor supervisará y vigilará la gestión técnica y administrativa del componente ambiental 
de acuerdo con las resoluciones o permisos que emita la autoridad ambiental para el desarrollo 
de la suministro y mantenimiento.  

4. Informar al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, sobre los 
cambios de suministro y mantenimiento y los trámites que – adicionalmente - deberían surtirse 
ante la autoridad ambiental competente, en el caso en que las especificaciones particulares de 
construcción del contrato de suministro y mantenimiento o las especificaciones generales de 
construcción fueran modificadas mediante cualquiera de los mecanismos previstos en el contrato 
de suministro y mantenimiento.  

5. Proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, prevención y control de los 
impactos ambientales derivados de emergencias y/o contingencias.  

6. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de suministro y mantenimiento, del reglamento 
de higiene y seguridad industrial.  

7. Vigilar que las normas de calidad ambiental (control de líquidos, límites de vertimientos, 
emisiones de ruido y emisiones atmosféricas) sean cumplidas. En caso de incumplimiento debe 
proponer las medidas ambientales para la mitigación del impacto.  

8. Supervisar que el contratista de suministro y mantenimiento, disponga de la infraestructura y 
personal que cumplan con los requerimientos definidos en los anexos correspondientes al 
proyecto a ejecutar con el contrato de suministro y mantenimiento objeto de interventoría del 
presente proceso.  

9. Verificar que el contratista de suministro y mantenimiento desarrolle todas las labores 
ambientales derivadas del contrato de suministro y mantenimiento y que éstas se ajusten al 
marco legal, las exigencias contractuales, así como al diseño y especificaciones adoptadas en 
los anexos correspondientes al proyecto a ejecutar objeto de interventoría del presente proceso.  

10. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de suministro y mantenimiento, de las normas 
ambientales vigentes.  

11. Mantener una continua supervisión del proceso constructivo verificando el cumplimiento de las 
normas ambientales, mediante acciones de seguimiento y verificación a través de la aplicación 
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de las listas de chequeo y/o el sistema de evaluación que el Distrito de Santiago de Cali - 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA disponga, incluyendo las medidas de 
compensación a que haya lugar ante incumplimientos.  

12. Suministrar información y datos sobre las labores ambientales a personas y entidades 
autorizadas por el Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, sin 
perjuicio de la reserva legal o discrecionalidad a que estén sometidos esos datos e 
informaciones.  

13. Responder ante la autoridad ambiental competente y ante el Distrito de Santiago de Cali - 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA por la verificación del cumplimiento de las medidas 
y acciones contenidas en los anexos correspondientes del proyecto a ejecutar objeto de 
interventoría del presente proceso, por parte del contratista. Así mismo, adelantar todas las 
acciones conducentes para que el contratista de suministro y mantenimiento, mitigue el impacto 
ambiental que, eventualmente podría causarse, por la inadecuada aplicación de alguna medida 
ambiental que resulte obligatoria para el contratista de suministro y mantenimiento, en los 
términos señalados en el contrato de suministro y mantenimiento. Lo anterior, deberá ser 
asumido en su totalidad por el contratista de suministro y mantenimiento, sin posibilidad a 
reconocimiento económico de ningún tipo por parte del Distrito de Santiago de Cali - 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, sin perjuicio de las demás sanciones y 
responsabilidades que deba asumir el contratista.  

14. Si el interventor detecta algún incumplimiento en las obligaciones ambientales establecidas 
dentro del contrato de suministro y mantenimiento, dentro de las 48 horas siguientes presentará 
al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, un reporte completo 
en el que dé cuenta de las medidas correctivas del caso y se dé cuenta del inicio del proceso 
para la imposición de sanciones, según lo señalado en el contrato de suministro y mantenimiento.  

15. Deberá comparar mensualmente el volumen de escombros generado y depositado en la 
escombrera autorizada por la autoridad ambiental, con el volumen de excavación o demolición 
reconocido en las actas de pago.  

16. Garantizar que en suministro y mantenimiento se encuentren los siguientes documentos a 
disposición de la autoridad ambiental:  
i. Copia del micro-ruteo del programa de escombros.  
ii. Copia del formato de requerimientos ambientales preliminares.  
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iii. Copia de los permisos, registros y certificaciones de la disposición de escombros.  
iv. Certificaciones de los permisos emitidos para la utilización de servicios públicos en los  

sitios de suministro y mantenimiento.  
v. Planillas de transporte, recibo y disposición de escombros.  
vi. Certificados de emisiones de gases de los vehículos utilizados en la suministro y 

mantenimiento.  
vii. Soportes del mantenimiento de maquinaria y equipos.  
viii. Los permisos ambientales que sean requeridos para las actividades de suministro y 

mantenimiento. ix.  Registros y documentos de la gestión social.  
x. Actas de vecindad.  
xi. Plan de emergencia, matriz de identificación de peligros y riesgos.  

  
SISTEMAS DE GESTIÓN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  

  
Todo Contratista deberá fomentar y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social 
de los trabajadores a todos los niveles, colocándolos en un puesto de trabajo acorde a sus aptitudes 
psicológicas y fisiológicas adaptando el trabajo al hombre.  
En el SG-SST se deben establecer todas las medidas pertinentes derivadas de la gestión de los 
riesgos identificados. Incluirá aspectos tales como inducción, afiliaciones, capacitación y 
entrenamiento, conformación de brigadas, exámenes médicos ocupacionales, procedimientos de 
trabajo seguro, listas de inspección, inspecciones pre operacionales de maquinaria y equipos, 
entrega y verificación del estado y uso de los elementos de protección personal, inspecciones a 
áreas y procesos de trabajo, señalización, seguimiento al cumplimiento mensual de los aportes de 
pagos parafiscales del personal que desarrolle actividades para la ejecución del contrato.  

  
El SG-SST también debe ser complementado con las normas recientemente expedidas por el 
gobierno nacional en el marco Resolución 385 de 2020, por medio de la cual se declara la 
emergencia sanitaria y del decreto ley 417 del 17 de marzo de 2020 "Por el cual se declara un Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional” motivado por la 
pandemia con el Coronavirus y del decreto legislativo 539 de 2020 mediante la cual se adoptan los 
protocolos de bioseguridad; igualmente, el contratista debe implementar lo dispuesto por la 
resolución 666 de 2020 por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para 
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 y por la 
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circular conjunta 001 de 11 de abril de 2020 mediante la cual se adoptan las “Orientaciones sobre 
medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria 
aguda causada por el SARS-COV-2 (COVID- 19)” expedida por los Ministerios de Salud, Trabajo y 
Vivienda, el 11 de abril de 2020. Por último, el contratista deberá cumplir lo dispuesto por la Alcaldía 
Distrital de Santiago de Cali, Decreto No. 4112.010.20.0846 DE 2020 "Por el cual se adoptan las 
medidas establecidas en el decreto 593 del 24 de abril de 2020 "por el cual se imparten instrucciones 
en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del CORONAVIRUS COVID-19, y el 
mantenimiento del orden público".  

  
En virtud de lo anterior, el contratista deberá entregar a la interventoría en la etapa de construcción, 
el protocolo de bioseguridad que utilizará en las suministro y mantenimientos a ejecutar en 
cumplimiento del objeto contractual.  

  
Para atender el costo de elaboración del PAPSO, Plan de aplicación del protocolo sanitario para la 
suministro y mantenimiento, en cada frente de trabajo se ha dejado prevista una actividad dentro del 
listado de presupuesto de cada frente suministro y mantenimiento, para evaluación y valoración por 
parte del proponente.  
Lo anterior, conforme al cumplimiento de los requisitos legales y normatividad colombiana aplicable 
a cada aspecto.  
EL SG-SST debe establecer todas las medidas requeridas para garantizar la seguridad del personal 
que labore en las suministro y mantenimientos.  

  
DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ALLEGAR SG-SST. RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 Y LEYES Y  

DECRETOS DE BIOSEGURIDAD  
  

El contratista deberá entregar durante el período de la construcción los documentos del SG- SST 
requeridos por el sistema, como son los siguientes:  

  
● Registro de entrega de elementos de Protección personal (Resolución 2400 de 1979 y ley 9 de 

1979)  
● Registro de entrega de Dotación de Ley (art. 230 del CST y ley 11 de 1984)  
● Copia del registro de Inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de la empresa 

contratista  
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● Afiliación y pago aportes a la seguridad social y parafiscales de los últimos tres meses, si el 
personal contratado es nuevo debe acreditar la certificación de cada una de ellas donde conste 
la afiliación a la EPS, ARL y AFP, con sellos o número de registro de radicación.  

  
Si las actividades requieren realizar trabajos en alturas, deberán acreditar:  

  
● Programa de Protección contra caídas acorde con la Resolución 1409 del 2012 y a las 

actividades que se realizaran.  
● Curso avanzado en alturas vigente que certifique 40 horas de capacitación.  
● Certificado de re entrenamiento vigente que certifique 20 horas de capacitación.  

   
Si las actividades requieren realizar trabajos con electricidad se deberá acreditar la certificación 
acorde a lo determinado en la Resolución 90708 de 2013 - RETIE.  

  
Si las actividades requieren realizar labores específicas tales como: trabajos en caliente (soldadura), 
radiaciones ionizantes, operación de equipos pesados (maquinaria amarilla), mecánicos (pluma grúas, 
grúas telescópicas y de articulación) entre otros, deberá acreditar la certificación de competencia 
expedida por instituciones avaladas a nivel nacional o internacional de conformidad con la legislación 
colombiana, en caso tal de no contar con ninguno de los documentos anteriormente descrito deberá 
presentar certificado de idoneidad de experiencia expedido por el SENA entidad competente para tal 
fin.  
La maquinaria, los equipos, herramientas y vehículos a ser utilizados en para la ejecución del objeto 
del contrato, deberán acreditar el mantenimiento e inspección que asegure permanentemente las 
condiciones de los mismos.  
En cumplimiento de todas las normas de bioseguridad recientemente expedidas por el gobierno 
nacional y distrital, debe entregar el protocolo de bioseguridad que utilizará en las suministro y 
mantenimientos a ejecutar en cumplimiento del objeto contractual, debidamente aprobado por la 
Alcaldía de Santiago de Cali.  
  

10.7.6.2 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A SUMINISTRAR AL PERSONAL  
  

El contratista deberá verificar periódicamente el estado de los EPP, en particular, sobre el 
cumplimiento de las normas de los siguientes elementos:  
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a) Casco de seguridad industrial, NTC 1523, ANSI Z89.  
b) Botas, NTC 2385  
c) Arnes, ANSI Z359  
d) Guantes de caucho, NTC 1726  
e) Monogafas, ANSI Z87  
f) Protector auditivo de silicona, NTC 2272  
g) Tapabocas desechable o reutilizables según se haya definido en el protocolo de bioseguridad 

aprobado por la Alcaldía de Santiago de Cali.  
h) Documento que autoriza el desplazamiento del empleado por el territorio de Santiago de Cali 

(pasaporte sanitario), en virtud de su vinculación al sector de la construcción, durante la vigencia 
de la emergencia sanitaria en el país.  

  
SISO - PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El oferente, deberá disponer 
de un profesional en SST. Este profesional deberá acreditar formación como profesional en 
Seguridad y Salud Trabajo, con experiencia profesional de tres (3) años contados a partir de la fecha 
de expedición de la matricula profesional y acreditar por los menos cinco (5) contratos de experiencia 
especifica debidamente certificados, terminados y ejecutados que hayan tenido por objeto 
contractual la instalación de sistemas CCTV Seguridad Ciudadana y/o haya incluido dentro de su 
alcance la construcción de redes de telecomunicaciones de fibra óptica e instalación de equipos de 
Networking, así mismo, presentar los siguientes certificados:  
• Certificado de trabajo seguros en alturas, emitido por la entidad competente.   
• Certificado como coordinador de trabajo seguros en alturas, emitido por la entidad competente.  
  
Funciones:  
Profesional encargado de validar el cumplimiento de las normas y estándares de seguridad laboral 
y que todos los frentes de actividades cumplan con todos los requisitos de SSGT.  

  
INFORMES  

  
Los informes de interventoría deben cubrir los siguientes aspectos del contrato y suministro y 
mantenimientos objeto de interventoría.  
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ASPECTOS CONTRACTUALES  

  
Número del contrato, tiempo transcurrido, fecha de inicio, fecha de vencimiento, fechas de 
suspensión (si aplica), plazo inicial, plazo final, valor inicial, valor de adiciones (si aplica), valor total 
actualizado, valor pagado, valor por pagar, garantías y vigencias de las mismas, cuadro de control 
legal, sanciones y acciones legales del proceso, relación de actas legales suscritas, evaluación del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales.  

  
ASPECTOS FINANCIEROS  

  
Estado financiero (costos) del contrato, relación de actas de pago del contrato, control de 
programación, matriz de hitos de pago y flujo de inversión  

  
ASPECTOS TÉCNICOS  

  
1. Cronograma aprobado vigente, control y seguimiento de la programación, estado de avance de 

los trabajos relación del personal y de equipo empleado en la ejecución del proyecto. Descripción 
de actividades ejecutadas por el contratista. Descripción de los atrasos y adelantos que se estén 
dando con base en el cronograma aprobado. Planes de contingencia desarrollados por el 
contratista y aprobados por el interventor, sin que ello modifique el plazo total. Descripción de las 
medidas correctivas exigidas por el interventor.  

2. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo efectuados para 
verificación de la calidad de materiales.  

3. Registro de controles topográficos para los chequeos de las diferentes estructuras, a lo largo de 
las diferentes etapas de construcción (replanteo, construcción, verificación).  

4. Esquemas de avance físico, planos, localización del proyecto, figuras y cuadros que muestren el 
avance de contrato, problemas técnicos y soluciones planteadas.  

5. Gestión realizada por el contratista de suministro y mantenimiento, ante las empresas de 
servicios públicos. Estado de aprobaciones. Registro de las acciones adelantadas en los 
diferentes frentes de trabajo y verificación de permisos vigentes.  
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6. Descripción de suministro y mantenimientos adicionales y complementarias: Valor y justificación 
de las mismas. Relación de precios no previstos de cada actividad, proyección de cantidades y 
valor aproximado de las mismas, es necesario verificar el respaldo jurídico y presupuestal, para 
la ejecución de dichas actividades, de tal forma que no afecte de manera significativa el alcance 
del contrato de suministro y mantenimiento.  

7. Informar sobre los ajustes realizados a diseños propuestos por el contratista de suministro y 
mantenimiento, y aprobados por el interventor.  

8. Relación de cantidades de suministro y mantenimiento que a la fecha no han sido recibidas o 
relacionadas en las actas de suministro y mantenimiento, por no cumplir con los requisitos 
previstos para el recibo y pago de las mismas, con el respectivo valor y mostrando su incidencia 
en el valor total del contrato. Además, se deben informar las acciones correctivas propuestas por 
el contratista de suministro y mantenimiento, y/o las medidas correctivas exigidas por el 
interventor.  

9. Todos los informes que produzca el interventor, deberán ser impresos en impresoras láser de 
color, cumplir con las normas Icontec, presentar a color y debidamente empastados (pasta dura).  

10. Los planos relacionados al proyecto se deberán generar en plotter de color y con una alta 
resolución de impresión.  

TIPOS DE INFORMES  
  

El interventor, deberá presentar al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
JUSTICIA, los siguientes informes:  
 
Informes semanales  

  
Se presentará como un informe ejecutivo, no requerirá de aprobación; se deberá presentar en medio 
magnético (correo electrónico), al día siguiente del corte semanal y radicar en medio físico al Distrito 
de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, al supervisor designado por la 
entidad, dentro de los dos días calendario siguientes al corte semanal. Debe contener:  

  
1. Información del periodo: Número del periodo, desde hasta.  
2. Información contractual, tanto del contrato de suministro y mantenimiento como del contrato de 

interventoría: número del contrato, tiempo transcurrido, fecha de inicio, fecha de vencimiento, 
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fechas de suspensión (si aplica), plazo inicial, plazo final, valor inicial, valor de adiciones (si 
aplica), valor total actualizado, valor pagado, valor por pagar.  

3. Control de Avance: porcentaje de suministro y mantenimiento programada, valor correspondiente 
al porcentaje de suministro y mantenimiento programada y porcentaje de suministro y 
mantenimiento ejecutada; valor correspondiente al porcentaje de suministro y mantenimiento 
ejecutada, todo ello al finalizar el periodo semanal reportado.  

4. Actividades desarrolladas en la semana: programación y ejecución de suministro y 
mantenimiento, descripción de avances y retrasos de las actividades más representativas.  

5. Presentación de las actividades macro, realizadas en el período, con cada uno de sus 
componentes y problemáticas.  

6. Actividades de gestión social y ambiental, seguimiento a las mismas.  
7. Registro fotográfico con una breve descripción que debe incluir fecha, ubicación y actividad 

ejecutada.  
8. Informe de control de calidad.  
9. Informe de ejecución presupuestal y proyección pronosticada.  
10. Plan de acción concertado con el contratista de suministro y mantenimiento, para las siguientes 

dos (2) semanas.  
11. Toda la información contenida en el informe final, debe ir firmado por quien elaboró, revisó y 

aprobó, dando fe que todo lo consignado en el mismo corresponde con la realidad; si se 
demostrara alguna manipulación de la información reportada por parte del interventor, dará lugar 
a la consecuente aplicación de las sanciones contempladas por tal situación, sin perjuicio de las 
demás acciones legales a que haya lugar.  

Informes mensuales  
  

Someter a la aprobación del Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
JUSTICIA, el informe mensual de interventoría teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos, 
financieros, legales, contractuales, relación de personal y equipo, actividades desarrolladas durante 
el periodo objeto del informe, el avance en la ejecución de la suministro y mantenimiento, así como 
las recomendaciones y observaciones de la interventoría, para el adecuado desarrollo del proyecto 
en todos sus aspectos; se deberá entregar el original en papel y copia en medio magnético, dentro 
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de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. Debe contener como mínimo:  
  

1. Descripción del proyecto.  
2. Objetivos generales y específicos.  
3. Fechas de suscripción, iniciación y terminación.  
4. Directorio telefónico actualizado del personal del contratista, interventor y delegados de las ESP 

asociadas al proyecto.  
5. Descripción del proceso contractual previo a la firma del contrato.  
6. Condición inicial de la zona donde se desarrollará el proyecto, incluye registro fotográfico 

detallado.  

Informe final  
Una vez ejecutado en su totalidad el contrato objeto de interventoría del presente proceso, el interventor 
debe presentar en los treinta (30) días calendario siguientes al recibo de las suministro y 
mantenimientos, el informe final de interventoría, verificando el cumplimiento de todas las obligaciones 
establecidas en el contrato de suministro y mantenimiento, pliego de condiciones y demás documentos 
que hacen parte integral del contrato. Este debe contener la memoria descriptiva del proyecto, registro 
de los trabajos realizados, planos récord y consideraciones especiales que se tuvieron en cuenta 
durante la ejecución del proyecto, para lo cual debe contener lo relacionado a continuación:  

Generalidades  
i. Antecedentes y descripción general del proyecto.  
ii. Descripción general del contrato, detallando claramente el alcance del mismo.  
iii. Licencias y/o permisos requeridos para el desarrollo del contrato, así como paz y salvos con 

las diferentes empresas de servicio público o con las entidades  
iv. Descripción del proceso contractual previo a la firma del contrato.  
v. Condición inicial de la zona donde se desarrollará el proyecto, incluye registro fotográfico 

detallado.  
vi. Fechas de suscripción, iniciación, prorrogas (si aplica), terminación y recibo del contrato.  
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vii. Plazo inicial y final, valor inicial y valor final del contrato, detallando sus etapas y 
componentes. viii. Directorio telefónico actualizado del personal del contratista, interventor y 
delegados de las ESP asociadas al proyecto.  

ix. Cronograma contractual del proyecto, variaciones y actualizaciones del mismo, aprobado por 
el interventor.  

x. Descripción de actividades y cantidades de suministro y mantenimiento ejecutadas, 
discriminando las mayores cantidades de suministro y mantenimiento ejecutadas y 
suministro y mantenimientos adicionales. Relación de meta física ejecutada y no ejecutada, 
justificación de las mismas, relación de precios no previstos presentados por el contratista y 
aprobados por el interventor, indicando las cantidades de suministro y mantenimiento 
realmente ejecutadas, su valor final y las actividades que no se lograron ejecutar a pesar de 
estar en el alcance inicial (si aplica).  

xi. Control de calidad, debe incluir lo relacionado con el cumplimiento de especificaciones 
técnicas, control equipos de medición, resultados y análisis de los ensayos de laboratorio, 
registro de controles topográficos, etc., efectuados por el contratista y los elaborados por el 
interventor para comprobación. Esta información aprobada por el interventor y validada por 
el Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA será requisito 
indispensable para la suscripción de las actas de recibo y liquidación de los contratos de 
Suministro y mantenimiento y de Consultoría.  

xii. Presentar los planos récord del proyecto, con sus respectivos archivos digitales, donde se 
visualice la meta física ejecutada debidamente geo-referenciada y estandarizada. Los planos 
récord o como lo construido deben ser presentados en formato Autocad o similar.  

xiii. Presentar el levantamiento de información de inventario y diagnóstico de malla vial de todos 
los segmentos viales intervenidos.  

xiv. Planos récord de la suministro y mantenimiento construida de redes de servicios públicos, 
elaborados según las normas de la respectiva ESP, debidamente aprobados y el acta de 
recibo de suministro y mantenimiento debidamente suscritas con el personal 
correspondiente. Los planos récord o como lo construido deben ser presentados en formato 
Autocad o similar.  
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xv. Registro fotográfico del proyecto, supervisado por el interventor y ejecutado por el contratista, 
tomado desde unos puntos fijos durante el plazo de la suministro y mantenimiento, 
panorámica, descripción corta de la foto indicando localización (geo-referenciación), 
descripción y fecha, por frente de suministro y mantenimiento, resaltando el antes y el 
después.  

xvi. Relacionar los ajustes propuestos por el contratista, a los diseños suministrados por el 
Distrito de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA y aprobados por el 
interventor, para el adecuado desarrollo del proyecto. xvii. Verificación y análisis a los 
reportes presentados del estado del tiempo, especificando total de horas no trabajadas por 
lluvia intensa.  

Aspectos Contractuales  
i.  Número del contrato. 
ii.  Tiempo transcurrido.  

iii.  Fecha de inicio. iv. 
 Fecha de 
vencimiento.  
v. Fechas de suspensión (si aplica).  
vi. Plazo inicial, plazo final.  
vii. Valor inicial, valor de adicciones (si aplica), valor total actualizado.  
viii. Valor pagado, valor por pagar.  
ix. Garantías y vigencias de las mismas.  
x. Cuadro de control legal, sanciones y acciones legales del proceso.  
xi. Relación de actas legales suscritas. xii.  Evaluación del cumplimiento de las obligaciones 

contractuales. xiii.  Gráfica de lo presupuestado con lo realmente ejecutado. xiv.  Evaluación 
del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista.  

Información financiera  
i.  Estado financiero, (costos) del contrato. 
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ii.  Relación de actas de pago del contrato.  
iii. Control de programación.  
iv. Matriz de hitos de pago y flujo de inversión.  
v. Balance financiero de los contratos de suministro y mantenimiento y de interventor.  
vi. Balance del manejo del anticipo y anexos, así como el oficio de cierre de la cuenta de ahorros 

o los actos de terminación de la fiducia o patrimonio autónomo (si aplica) y  
vii. La relación de los pagos por parte de la entidad financiera.  

Información social  
i. Descripción de las actividades desarrolladas de gestión social, a lo largo del proyecto, se 

debe presentar el cumplimiento de las actividades programadas, relacionando el 
cumplimiento de indicadores y los respectivos cierres.  

ii. Descripción de las actividades desarrolladas por el interventor para lograr el seguimiento y 
cumplimiento de las actividades a desarrollar en gestión social.  

iii. Verificación de cada uno de los requerimientos hechos por parte de la comunidad al 
contratista.  

iv. Análisis, recomendaciones y calificación del componente de gestión social.  
 v.  Observaciones realizadas por el interventor.  

Información ambiental y SISO  
  

i.  Descripción de las actividades desarrolladas en el proyecto en las áreas ambiental y SISO. 
ii.  Registro fotográfico, en medio magnético, con una breve descripción que debe incluir 
fecha, ubicación y actividad ejecutada.  

iii. Planos récord, donde se relacione la totalidad de la vegetación intervenida, si es el caso. 
iv. Observaciones realizadas por el interventor.  
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Conclusiones y Recomendaciones Anexos  
  

i. Presupuesto general del contrato.  
ii. Análisis de precios unitarios de la totalidad de los ítems originales, así como los ítems de 

precios no previstos durante la ejecución del contrato.  
iii. Licencias y permisos obtenidos, relación de los que, al cierre de la suministro y 

mantenimiento, se encuentren en trámite.  
iv. Paz y Salvo de las empresas de servicios públicos.  
v. Registro fotográfico, con una breve descripción que debe incluir fecha, ubicación y actividad 

ejecutada.  
vi. Presentar los planos récord del proyecto, con sus respectivos archivos digitales, donde se 

visualicen las metas físicas ejecutadas debidamente geo-referenciada y estandarizada, así 
como lo no ejecutado.  

vii. Actas suscritas: Actas de Iniciación, suspensión, reiniciación, terminación, entrega y recibo 
final de suministro y mantenimiento.  

viii. Libro de bitácora del contrato.  
ix. Formato de evaluación de proveedores.  
x. Toda la información contenida en el Informe final, debe ir firmado por quien elaboró, revisó 

y aprobó, dando fe que todo lo consignado en el mismo corresponde con la realidad; si se 
demostrara alguna manipulación de la información reportada por parte del interventor, dará 
lugar a la consecuente aplicación de las sanciones contempladas por tal situación, sin 
perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar.  

Registros fílmicos y fotográficos del suministro y mantenimiento  
El interventor, deberá verificar la ejecución de los registros fílmicos profesionales de la suministro y 
mantenimiento, de acuerdo a los siguientes requisitos mínimos:  
  

i. Los registros fílmicos deberán ser tomados con cámara digital con resolución superior a 
650 líneas (DV CAM o superior).  
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DOTACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL  

  
Es obligación del contratista garantizar y velar por que todo su personal cumpla con la condición 
establecida para la utilización de los cascos, botas, chalecos y overoles que garanticen la seguridad 
y protección personal de todo el equipo de trabajo directo e indirecto durante la ejecución del contrato 
y las visitas a la respectiva suministro y mantenimiento.  

 
Adicional el contratista debe garantizar la permanencia del siguiente personal: 
 

Ítem  Cargo  Cant  Dedicación  
%  

1  Director de interventoría  1  50%  
2  Coordinador Técnico  1  100%  
3  Ingeniero Residente   1 100%  
4  Ingeniero Electrónico 2 100%  
5 Ingeniero electricista  1  50%  
6  Ingeniero Sistemas 2 100%  
7  Ingeniero coordinador de seguridad 1  50%  
8  Asesor jurídico  1  50%  
9  Profesional en Seguridad y Salud Trabajo 1  100%  
10  Asesor Financiero  1  50%  
11  Técnico de Campo 2  100%  
12 conductor  2  100%  

 
Los anteriores profesionales deberán cumplir con las siguientes funciones: 
 

PERFIL   FUNCIONES  
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Director de 

interventoría  

• Deberá supervisar directamente las actividades que el Distrito de Cali 

le señale, en concordancia con el contrato objeto de Interventoría.   

• Dentro de sus actividades debe validar las actas de seguimiento a la 
ejecución del contrato y verificar que las mismas se encuentren debidamente 
firmadas, elaborar y suscribir los informes de Interventoría parciales, informes 
trimestrales, informe final, los certificados de cumplimiento y trámite de pago, 
modificaciones contractuales, acta de inicio, y demás documentos 
concernientes a las etapas de ejecución del contrato, con el fin de realizar los 
pagos del contratista y demás procedimientos establecidos entre La 
Interventoría, Distrito de Cali y el Contratista.   

• Asistir a las reuniones, capacitaciones que designe o cite el Distrito de 
Cali. Así mismo, debe planear, coordinar y hacer seguimiento a las acciones 
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.  

• Será el encargado de validar el cumplimiento por parte del contratista y 

el seguimiento y monitoreo debe ser con reporte semana, mensual y 
acumulado contractual.  

  

Coordinador 

Técnico  

Profesional encargado de las labores de coordinación técnica, verificación de 

actividades y de la programación de los profesionales asignados, para todas 

las actividades de campo y de validación, así como validador de la gestión de 

redes de telecomunicaciones y manejo de protocolos adecuados. Encargado 

de llevar el control en cronograma del EDT del contratista ejecutor.  

Ingeniero 

Residente   

Profesional encargado de hacer seguimiento en sitio de forma permanente y 

de auditar las actividades de los técnicos y de cumplir con todos los frentes de 

trabajo y sus labores encomendadas.  

Ingeniero 

electrónico 

Profesional encargado de hacer seguimiento en sitio de todas las 

instalaciones de comunicaciones y conectividad (fibra óptica, redes Lan), asi 

como de los mantenimientos especializados bajo el cumplimiento de los 

estándares establecidos para cada una de las actividades 
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Ingeniero 

electricista  

Profesional encargado de hacer seguimiento en sitio de todas las 

configuraciones de comunicaciones y conectividad (fibra óptica, redes Lan), 

verificación y configuración de cada una de las plataformas existentes, asi 

como de los mantenimientos especializados bajo el cumplimiento de los 

estándares establecidos para cada una de las actividades. 

Ingeniero 

Sistemas 

Profesional encargado de hacer seguimiento en sitio de todas las 

configuraciones des redes Lan, eléctricas y de energía, asi como de los 

mantenimientos especializados bajo RETIE y NTC 2050  

Ingeniero 

coordinador 

de seguridad  

Profesional encargado de hacer seguimiento en sitio de todas las 

instalaciones seguridad  

Asesor 

jurídico  

• Tendrá a su cargo actividades relativas a la Interventoría y/o asesoría 

Legal o jurídica durante toda la ejecución y liquidación del contrato vigilado.  
• Tendrá a su cargo la coordinación de las actividades propias del equipo 

de trabajo de apoyo legal o jurídico. Estructuración del Plan de trabajo del 

equipo, Verificación de cumplimiento de actividades de los profesionales.  
• Preparar y presentar informes de actividades realizadas del 

componente jurídico ante el director de la interventoría.  
• Asegurar que las actividades planteadas dentro del ámbito respectivo 

se cumplan acorde a los términos definidos.  
• Demás actividades necesarias para el logro de las obligaciones y el 

cumplimiento del objeto del contrato desde su ámbito jurídico.  

Profesional en  
Seguridad y 

Salud Trabajo  

Profesional encargado de validar el cumplimiento de las normas y estándares 

de seguridad laboral y que todos los frentes de actividades cumplan con 

todos los requisitos de SSGT.  

Asesor 

Financiero  

• Tendrá a su cargo la coordinación de las actividades propias del equipo 

de trabajo de apoyo desde los componentes administrativo, técnico, financiero 

y contable.  
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• Estructuración del Plan de trabajo del equipo, Verificación de 

cumplimiento de actividades de los profesionales a su cargo.  

• Preparar y presentar informes de actividades realizadas desde los 

componentes administrativo, técnico, financiero y contable ante el director de 

interventoría. Asegurar que las actividades planteadas dentro del ámbito 

respectivo se cumplan acorde a los términos definidos.  

Demás actividades necesarias para el logro de las obligaciones y el 

cumplimiento del objeto del contrato desde su ámbito administrativo, 

financiero y contable  

Técnico de 

campo  

Técnico encargado de hacer validaciones en sito y pruebas físicas de los 

mantenimientos realizados, así como de los registros de las actividades 

respectivas.  

 
 
CLÁUSULA TERCERA: VALOR. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS QUINCE DE PESOS ($1.369.242.215) incluido IVA para efectos tributarios y 
contables el presupuesto será discriminado de la siguiente manera: antes de IVA corresponde 
la suma a mil ciento cincuenta millones seiscientos veintitrés mil setecientos diez pesos 
($1.150.623.710) y el valor del IVA correspondiente a la suma de doscientos dieciocho millones 
seiscientos dieciocho mil quinientos cinco pesos ($218.618.505) 
  
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. Santiago de Cali Distrito Especial - SECRETARIA 
DE SEGURIDAD Y JUSTICIA pagará al Consultor el valor del presente Contrato con cargo al 
certificado de disponibilidad presupuestal No. 3500202431 del diecisiete (17) de julio de dos 
mil veintitrés (2023). El Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Seguridad y Justicia 
realizará los pagos parciales previa presentación de las facturas respectivas, de conformidad 
con los servicios efectivamente prestados, aprobados y suministrados de acuerdo con el 
recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y se dé estricto cumplimiento a 
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las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 7 del pliego de condiciones es decir, por 
el valor de la propuesta seleccionada, previa presentación de la factura por el contratista, 
certificación de recibo y satisfacción expedido por el supervisor del contrato. Todo pago a que 
se obliga la Secretaría de Seguridad y Justicia, en virtud del contrato que se celebre, se 
sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes y a la 
situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC, y el desembolso se 
realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que el contratista 
radique la factura comercial, acompañada de acta donde conste el cumplimiento del contrato 
expedida por el supervisor del contrato y de la certificación que acredite el pago por parte del 
contratista de las obligaciones al sistema general de seguridad social (salud, pensiones y 
riesgos profesionales) y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF). 
Al momento de presentación de la factura el contratista deberá aportar los siguientes 
documentos: •     Factura     electrónica que deberá cumplir con todos los requisitos establecidos 
en el artículo 617 del Estatuto Tributario e indicar el número del contrato objeto de pago. • Si 
es persona Jurídica copia de las planillas de pago de las obligaciones al Sistema General de 
Seguridad Social (Pensión, Salud, ARP Y Parafiscales) y certificado de cumplimiento expedido 
por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda y de conformidad con el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002. Si es persona natural, planilla de autoliquidación y pago de la seguridad 
social integral (Pensión, Salud, ARP) mes adelantado. • Certificación de recibo a entera 

satisfacción de los bienes y que constan en la factura electrónica, expedida por el supervisor 
del contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DECLARACIONES DEL CONSULTOR. El Consultor hace las siguientes 
declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso de selección, los cuales 
hacen parte integral del presente Contrato. 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y 
modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de Santiago de Cali Distrito Especial - 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 
5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 5.4. El Consultor 
al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de 
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inhabilidad e incompatibilidad. 5.5. El Consultor está al día con sus obligaciones laborales 
frente al sistema de seguridad social integral. 5.6. El valor del contrato incluye todos los gastos, 
costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento 
del objeto del presente contrato. 5.7. El Consultor durante la ejecución del presente Contrato 
realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la consultoría, cumpliendo 
con el Cronograma establecido en el presente contrato. 5.8. El Consultor manifiesta que los 
recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del 
terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; 
de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán 
destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 5.9. El Consultor se compromete a 
no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir 
que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a Normativa 
vigente aplicable, sobre los derechos de los niños.  
 
CLÁUSULA SEXTA: PLAZO. El plazo del presente Contrato es hasta el 31 de diciembre 2023, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución según lo contemplado 
en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y aprobación del 
acta de inicio en la plataforma transaccional SECOP II. 
  
CLÁUSULA SÉPTIMA: DERECHOS DEL CONSULTOR. En adición a los derechos 
establecidos en Normativa vigente aplicable se consideran los siguientes: 7.1. Recibir una 
remuneración por el servicio prestado de conformidad con los términos pactados en la Cláusula 
del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONSULTOR. El consultor se obliga a: 8.1 
Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y 
obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de 
Condiciones. 8.2. Colaborar con Santiago de Cali Distrito Especial - Secretaria de Seguridad 
y Justicia en cualquier requerimiento que ella haga. 8.3. Comunicarle a Santiago de Cali 
Distrito Especial - Secretaria de Seguridad y Justicia cualquier circunstancia política, jurídica, 
social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del 
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contrato. 8.4. El consultorse compromete a responder por todos y cada uno de los insumos, 
suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que le sean 
puestos a su disposición para la prestación de servicios realizados, por lo que los mismos 
quedaran a cargo del coordinador, administrador o consultor y este responderá con ellos, 
autorizando que el valor del mismo sea descontado automáticamente de los honorarios 
pactados en caso de pérdida o extravío injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y 
diligencia inmerso en el contrato. 8.5. Contratar conforme a lo dispuesto en la propuesta 
presentada, bajo su absoluta responsabilidad, el personal suficiente e idóneo que sea 
necesario para la cabal ejecución del objeto de este contrato. 8.6. Mantener durante la 
ejecución del contrato, al personal incluido en la oferta. El cambio de cualquiera de las 
personas que conforman el equipo de trabajo propuesto debe ser autorizado previamente por 
el supervisor del contrato. Su reemplazo solo se podrá realizar por personas de igual o superior 
perfil a la persona que está reemplazando. 8.7. Asistir a la Entidad Estatal en el análisis de las 
reclamaciones, solicitudes y demandas que sean presentadas en el desarrollo de los trabajos 
por consultor, trabajadores, propietarios de predios, autoridades competentes y terceros, 
relacionados con el objeto del presente contrato. 8.8. Cumplir con las directrices y lineamientos 
que Secretaria de Seguridad y Justicia defina y permitir que se efectúe el seguimiento y 
monitoreo al cumplimiento del Contrato. ejecución del contrato y por toda la vigencia de las 
garantías que lo amparan. 8.9. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad 
Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de conformidad 
con Normativa vigente aplicable y demás normas aplicables, por cual anexo a la factura de 
cobro deberá allegar la Certificación expedida por el revisor fiscal o contador y representante 
legal, con la cual acredite los pagos de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 
Integral. 8.10. Reportar la cuenta bancaria a la cual se autorice realizar los pagos que le 
correspondan en cumplimiento del contrato. 8.11. Designar de su personal, a la persona que 
se encargará de atender en forma directa los requerimientos de Santiago de Cali Distrito 
Especial - Secretaria Seguridad y justicia, durante la ejecución del contrato y por toda la 
vigencia de las garantías que lo amparan. 8.12. Proveer a sus trabajadores de los equipos y 
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elementos necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual, de acuerdo con las 
disposiciones legales, especialmente aquellas que regulan la seguridad industrial y de salud 
ocupacional del personal puesto a disposición. El Consultor será responsable si por falta de 
adecuadas medidas de seguridad ocurrieren daños o accidentes a su personal, al personal de 
Santiago de Cali Distrito Especial - Secretaria de Seguridad y Justicia o a terceros. Por 
consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del Consultor. El 
Consultor se responsabiliza de la ejecución del contrato, desde su comienzo hasta la fecha 
del acta de recibo final. En este caso los perjuicios y/o reparaciones correrán por cuenta del 
Consultor sin derecho a que Santiago de Cali Distrito Especial - Secretaria de Seguridad y 
Justicia le reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique derecho para 
prórroga del plazo convenido para la terminación de los trabajos. 8.13. Llevar el control del 
archivo de la Consultoría del respectivo proyecto o contrato. 8.14. Informar a la Entidad 
Contratante cualquier cambio en la persona que representa al consultor en la ejecución y 
administración del contrato de consultoría, a quien deben dirigirse las notificaciones y 
comunicaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula XX. 8.15. Dar a conocer a 
Secretaria de Seguridad y Justicia cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.16. adicional ello 
deberá cumplir con lo siguiente: 

 
1. Conocer y acatar los estudios técnicos y documentos generados dentro del proyecto e 

informar en caso de encontrar alguna inconsistencia para efectos de subsanar la misma. 
2. Conocer el clausulado del contrato del proveedor y verificar el cumplimiento de los 

requisitos de legalización. 
3. Conocer  y hacer cumplir las cláusulas convencionales. 
4. Conocer la propuesta presentada por el contratista proveedor y verificar la consistencia 

de la misma. 
5. Vincular el personal de equipo mínimo exigido en los documentos de estructuración de 

este proceso. 
6. Solicitar al Contratista proveedor la Programación de actividades, relación del personal 

vinculado en los tiempos definidos en el presente documento, así como la verificación 
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de las obligaciones del contrato. 
7. Verificar la vinculación por parte del contratista del personal profesional, técnico y 

auxiliar de acuerdo con la propuesta aprobada por la supervisión. 
8. Exigir al contratista proveedor la realización de las actividades en las fechas 

programadas. 
9. Procurar que no presenten litigios o conflictos por repetición en contra de la Secretaría 

Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en el aspecto laboral, por tanto, debe 
constatar respecto del personal contratado por el contratista proveedor. 

10. De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de ley 789 de 2002 y demás normas 
reglamentarias, acreditar el cumplimiento del pago mensual de los aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, 
riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar ICBF y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación 
expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso y presentar al 
interventor los documentos que acreditan tal cumplimiento conforme a la ley, al igual 
que el pago de los aportes parafiscales sobre la nómina que competa, cuando a ello 
haya lugar. 

11. La aplicación de los correctivos necesarios sobre las reclamaciones válidas de su 
personal. 

12. El cumplimiento de las normas en materia de salud ocupacional. 
13. Resolver las consultas que formule el Contratista proveedor y hacer las observaciones 

necesarias. Las dudas que no pueda absolver deberá remitirlas para consulta a la 
dependencia correspondiente. 

14. Remitir oportunamente a la supervisión para aprobación del ordenador del gasto, los 
estudios modificatorios al contrato, como son, adicional en plazo, actividades 
complementarias o adicionales o la prórroga al plazo inicial del contrato con la debida 
justificación, indicando si hay lugar a aplicar o no sanciones. 

15. Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista las actas de recibo parciales y final, 
de acuerdo a los formatos empleados por la supervisión y verificar su adecuado trámite. 

16. Proyectar para la firma de las partes el acta de liquidación de los contratos. 
17. Presentar informes sobre el desarrollo de la interventoría del contrato del proveedor. 
18. Recopilar y condensar toda la informacion técnica y administrativa en caso de 

desacuerdo con el contratista. 
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19. Obtener copia de la garantía única junto con su aprobación, verificar vigencia y 
cubrimiento de los amparos establecidos contractual y legalmente. 

20. Informar a la dependencia competente el incumplimiento de cualquier obligación 
contractual. 

21. Solicitar al ordenador del gasto, en los casos estipulados en el contrato de instalación y 
adecuación, la aplicación de las cláusulas excepcionales de terminación, modificación 
e interpretación unilateral, multas o caducidad. 

22. Mantener comunicación con el personal operativo y administrativo, profesional y técnico 
que desarrolle el objeto del contrato dl proveedor. 

23. Solicitar los documentos en los cuales se haga constar las modificaciones del contrato. 
24. Atender solicitudes, inquietudes o requerimientos que formulen usuarios o agentes 

externos, en relación con la ejecución del contrato objeto de interventoría, y que sean 
reorientados por la supervisión. 

25. Velar por el buen estado, la debida organización, el buen uso y la seguridad tanto de 
las instalaciones e implementos como de la información en formato físico o digital que 
sea puesta a su disposición o alcance por razón de la interventoría. 

26. El interventor debe ejercer seguimiento y control de las actuaciones del contratista 
proveedor de orden financiero, contable y presupuestal, en marco de este componente, 
el interventor deberá verificar que el contrato esté debidamente soportado con los 
recursos presupuestales requeridos y en ese sentido, informar o solicitar a quien 
corresponda, a fin de obtener los certificados de disponibilidad, reserva y registro 
cuando se requiera. 

27. Revisar y tramitar ante la supervisión, las solicitudes de pago formuladas por el 
contratista. 

28. Proyectar las actas de pago parcial y acta de liquidación final del contrato, verificando 
detalladamente el cumplimiento de las actividades acordadas, definiendo claramente 
los valores a cancelar y discriminando las fuentes de los recursos. 

29. Llevar un registro cronológico y actualizado de los pagos, ajustes y deducciones 
efectuados. 

30. Consolidar la información financiera con todos aquellos documentos derivados 
del proceso de cuentas tramitadas en desarrollo del contrato. 

31. Presentar los informes de ejecución y avance financiero que sean requeridos por 
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el supervisor o las entidades de control. 
32. Estudiar y analizar los planos, informes, especificaciones y documentos del 

proceso de Contratación para la realización del proyecto objeto de la interventoría. 
33. Estudiar, supervisar, hacer recomendaciones, aprobar o rechazar los 

procedimientos propuestos por el contratista para la realización del proyecto. 
34. Estudiar las modificaciones y ajustes del alcance del proyecto objeto de 

interventoría y recomendar los ajustes que considere necesarios para el 
cumplimiento del contrato objeto de interventoría. 

35. Supervisar el oportuno suministro y manejo de materiales e insumos y aprobar o 
rechazar los destinados al proyecto, los procesos de elaboración de los materiales 
y exigir al contratista los certificados de garantía de calidad y las fichas técnicas 
de los materiales que avalen el cumplimiento de la calidad especificada. 

36. Verificar que se ejecuten todos los trabajos con las especificaciones exigidas. 
37. Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar 

la ejecución del proyecto y autorizar los cambios necesarios, con la aprobación 
previa de la supervisión y con la suficiente autoridad para lograr que el proyecto 
se ejecute de acuerdo con la calidad, costos y plazos preestablecidos. 

38. Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar un sistema 
de verificación, control y seguimiento de la ejecución del proyecto. 

39. Supervisar el cumplimiento de los programas de trabajo del contratista y presentar 
periódicamente, previo acuerdo con la supervisión, los informes de seguimiento 
de los programas de trabajo. 

40. Determinar los presupuestos de los posibles ítems extras o adicionales. 
41. Preparar y presentar mensualmente informes técnicos y de programación, en los 

cuales se analice el programa de ejecución de los trabajos, las documentaciones 
de los cambios, las inversiones realizadas, los recursos de personal (incluyendo 
los empleos directos e indirectos, los equipos utilizados y todos los demás 
aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control del proyecto. 
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42. Mantener personal calificado y competente en número suficiente, para un 
adecuado y oportuno desempeño de las funciones de la interventoría. 

43. Realizar la vigilancia y cuidado de los elementos del Centro de Comando, Control, 
Comunicaciones y Cómputo-C4 encomendados al Interventor. 

44. Asistir a las reuniones periódicamente con el contratista y la supervisión con el 
objeto de analizar en el sitio todos los aspectos que requieran el concepto o 
conocimiento de las entidades relacionadas con la ejecución del proyecto, a fin 
de lograr un acuerdo permanente entre ellas para beneficio del proyecto. 

45. Concertar reuniones periódicas con la supervisión o sus representantes, para analizar 
el avance del proyecto, control de costos, problemas de diseño, reclamaciones de 
contratistas, etc., para mantener a la supervisión plenamente informada sobre detalles 
del avance del proyecto y del desarrollo del contrato. 

46. Asesorar a la supervisión en la solución de las discrepancias de carácter técnico 
o contractual que surjan con el contratista durante el desarrollo del proyecto. 

47. Analizar las reclamaciones presentadas por el contratista y recomendar soluciones. 
48. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan 

afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de la ejecución del proyecto, de 
manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos. 

49. Teniendo en cuenta que el contratista objeto de interventoría debe ofrecer 
garantía extendida para los servicios de mantenimientos preventivos y 
correctivos, equipos e infraestructura adquirida para el sistema de seguridad 
electrónica que hace parte integral del componente sistema integrado de 
emergencia y seguridad (SIES) del Municipio de Santiago de Cali, la interventoría 
adquiere la obligación de extender su acompañamiento en todas las etapas del 
mismo. 

50. Exigir el cumplimiento en el sitio del proyecto de las normas de higiene y seguridad 
51. Establecer un archivo sistematizado de la correspondencia de formato amigable 

para la supervisión, de manera que toda la correspondencia se le dé trámite 
correspondiente y no permanezcan puntos sin solución que puedan tomar el 
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contratista como base para futuras reclamaciones. El Interventor enviará las 
copias de la correspondencia entre él y el contratista que la supervisión considere 
necesarias. 

52. Solicitar al contratista el Plan de Calidad de ejecución. 
 
CLÁUSULA NOVENA: DERECHOS DE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL.  En 
adición a los derechos establecidos en Normativa vigente aplicable se consideran los 
siguientes: 9.1. Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato, establecidas por 
Normativa vigente aplicable con sus modificaciones y adiciones. 9.2. Hacer uso de la cláusula 
de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad 
Estatal contratante de manera legal o contractual. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL. 10.1. 
Ejercer control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 10.2. Pagar el valor 
del contrato, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. 10.3. Prestar 
su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Consultor. 10.4. Acoger y ejecutar 
respecto del Consultor las directrices y lineamientos sobre la ejecución, seguimiento y 
monitoreo del Contrato que defina Secretaria de Seguridad y Justicia.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD. SEGURYTECNIA DE COLOMBIA 
S.A.S es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la primera cláusula del 
presente Contrato. SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S será responsable por los daños 
que ocasionen sus empleados, los empleados de sus subcontratistas, a SECRETARIA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA en la ejecución del objeto del presente Contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD. EL CONSULTOR se compromete a 
guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a Normativa vigente aplicable, respecto 
de toda la información y datos personales que conozca y se le entregue por cualquier medio 
durante el plazo de ejecución, y por ende éste no podrá realizar su publicación, divulgación y 
utilización para fines propios o de terceros no autorizados. Así mismo, respetará los acuerdos 
de confidencialidad suscritos por EL CONTRATANTE con terceros para la celebración de 
negocios, preacuerdos o acuerdos por el mismo tiempo por el que EL CONTRATANTE se 
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compromete con los terceros a guardar la debida reserva.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PROPIEDAD INTELECTUAL. El consultor cede Santiago de 
Cali Distrito Especial - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA los derechos patrimoniales 
sobre los resultados, informes y documentos, y en general, sobre los productos que genere en 
desarrollo y ejecución del contrato de consultoría y autoriza expresamente a SECRETARIA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA a utilizarlos indefinidamente, difundirlos y divulgarlos a través de 
cualquier medio y en cualquier lugar, sin contraprestación alguna a favor del consultor. El 
consultor es el titular originario de los derechos morales sobre los resultados, informes y 
documentos, y en general sobre los productos generados en desarrollo y ejecución del contrato 
de consultoría, los cuales SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA reconoce. En 
consecuencia, el consultor, puede hacer uso y difusión de los resultados, informes y 
documentos, y en general de los productos generados en desarrollo y ejecución del presente 
Contrato de Consultoría, siempre y cuando con ello no afecte la confidencialidad de que trata 
la cláusula XII del presente contrato y haya obtenido previamente autorización de Secretaria 
de Seguridad y Justicia. El Consultor garantiza que los trabajos y servicios prestados al 
Secretaria de Seguridad y Justicia por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los 
derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o 
contractuales de terceros.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MARCAS Y PATENTES. El CONSULTOR le garantiza a 
Santiago de Cali Distrito Especial, el uso de las marcas y patentes de los elementos objeto de 
este contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MULTAS. En caso de incumplimiento a las obligaciones del 
Consultor derivadas del presente Contrato, Santiago de Cali Distrito Especial - SECRETARIA 
DE SEGURIDAD Y JUSTICIA puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e 
imponer las siguientes multas: 15.1. Por incumplimiento en la presentación del Programa de 
ejecución dentro del plazo establecido, el uno por ciento (1%) por cada día calendario de 
retraso. 15.2. Si el CONSULTOR presenta atraso en la ejecución, pagará una multa de uno 
(1%), sobre el valor del contrato por cada día calendario de retraso. 15.3. Por incumplimiento 
del Consultor de alguna o algunas de las obligaciones que adquiera por razón del Contrato, 
incluyendo el incumplimiento de las órdenes del SUPERVISOR impartidas para que se corrijan 
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defectos observados en la ejecución del Contrato o para que se tomen las medidas de 
seguridad  en previsión de accidentes, o en la tardanza para presentar la garantía única, si a 
ello diere lugar se aplicará el uno por ciento (1%) del valor del Contrato por cada día calendario 
de incumplimiento, los cuales autoriza  el Consultor, se liquiden y cobren de los saldos 
pendientes a favor del  Consultor en las actas a cobrar y de ser procedente, en el Acta Final.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CLÁUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o de 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, SEGURYTECNIA DE 
COLOMBIA S.A.S debe pagar a nombre de Santiago de Cali Distrito Especial - Secretaria de 
Seguridad y Justicia, a título de indemnización, una suma equivalente a  veinte por ciento (20%) 
El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, 
no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se 
causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que Santiago 
de Cali Distrito Especial - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA adeude al Consultor 
con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las normas que rigen 
la materia.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: GARANTÍAS Y MECANISMOS DEL COBERTURA DEL 
RIESGO. El Consultor se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a 
favor de la Entidad Estatal contratante, con ocasión de la ejecución del contrato, de acuerdo 
con la información de la siguiente tabla: 
  

AMPARO MONTO DE 
COBERTURA 

VIGENCIA 

Cumplimiento   
(Artículo 2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto  
1082 de 2015)   

10% Por la duración del contrato y seis 
(06) meses más.  

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales (Artículo  
2.2.1.2.3.1.7 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 
2015)  

5% Por la duración del contrato y tres  
(3) años mas  

Calidad del Servicio   
(Artículo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015)  10% Por la duración del contrato y seis 

(06) meses más.  
Responsabilidad Civil Extracontractual (Artículo 200 SMMLV Por toda la ejecución del contrato  
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2.2.1.2.3.1.5, 2.2.1.2.3.1.8 y 2.2.1.2.3.1.17 del  
Decreto 1082 de 2015).  

Eliminar o adicionar las columnas o filas que considere necesarias. 
 
El Consultor se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo de 
ejecución del contrato.  
El Consultor debe presentar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la firma del 
presente contrato las garantías a favor de Santiago de Cali Distrito Especial Secretaria de 
Seguridad y Justicia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR. El Consultor es una 
entidad independiente de Santiago de Cali Distrito Especial - SECRETARIA DE SEGURIDAD 
Y JUSTICIA y en consecuencia, el Consultor no es su representante, agente o mandatario. 
SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de Santiago de Cali Distrito Especial - Secretaria 
de Seguridad y Justicia, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a 
su cargo.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN. El Consultor no puede ceder parcial ni totalmente 
sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por 
escrito de Santiago de Cali Distrito Especial- Secretaria de Seguridad y Justicia. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SUBCONTRATACIÓN. El Consultor deberá comunicar 
anticipadamente y por escrito a Santiago de Cali Distrito Especial - Secretaria de Seguridad y 
Justicia>, la intención de celebrar subcontratos, señalando la parte de la prestación o actividad 
que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, justificando suficientemente la 
aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que 
dispone y a su experiencia. En consecuencia, el Consultor no podrá subcontratar función 
alguna sin la autorización previa y escrita de Santiago de Cali Distrito Especial - Secretaria de 
Seguridad y Justicia>, salvo que ésta sea necesaria para atender una situación de emergencia 
o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifique 
suficientemente. 22.1. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Consultor de las 
responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones 
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emanadas del presente contrato. 22.2: El Contratante no adquirirá relación alguna con los 
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del 
Consultor. 22.3. Santiago de Cali Distrito Especial - Secretaria de Seguridad y Justicia>, podrá 
exigir al Consultor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 
inmediato y directo de sus obligaciones. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan 
exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por 
la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del 
presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia 
de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo 
con la ley y la jurisprudencia colombiana. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias o 
diferencias que surjan entre el Consultor y Santiago de Cali Distrito Especial SECRETARIA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o 
terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente 
Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un 
término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes 
comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Las controversias que no 
puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán mediante el empleo de 
los mecanismos de solución de controversias contractuales, conciliación, amigable 
composición, transacción y las además previstas en la ley. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, 
comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente 
Contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son 
entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas 
a continuación:  
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DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 
Nombre: JIMMY DRANGUET RODRIGUEZ 
Cargo: SECRETARIO DE SEGURIDAD Y 
JUSTICIA 
Dirección: Calle 10N N 4-76 

Nombre o Razón Social del 
Proponente: SEGURYTECNIA DE 
COLOMBIA S.A.S N.I.T. 900215779-7 
Nombre del representante legal: JAVIER ALFONSO 
RODRÍGUEZ AGUIRRE C.C. No: 91.283.452 
Dirección: Kr 1 Este #89-95 off. 401 
Teléfonos: 3164682828 
e-mail: 
javier@segurytecniadecolombia.com 
Ciudad: Bogotá 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: VIGILANCIA Y CONTROL. Las labores de vigilancia, 
seguimiento y control de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 
Consultor a favor de Santiago de Cali Distrito Especial - Secretaria de Seguridad y Justicia, 
estará a cargo de un supervisor que será designado por el Ordenador Gasto Secretaria de 
Seguridad y Justicia. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte integrante de este 
contrato los siguientes documentos: 28.1. Los estudios y documentos previos. 28.2. El Pliego 
de Condiciones del proceso de selección N°. 4161.010.32.1.1965.2023 sus anexos, adendas 
o cualquier otro Documento del Proceso. 28.3. La oferta presentada por el Consultor. 28.4. Las 
actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 28.5. Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente 
contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecución 
requiere el registro presupuestal, la aprobación de la garantía de que trata la cláusula del 
presente contrato y la acreditación de encontrarse el Consultor a paz y salvo por concepto de 
aportes al sistema de seguridad social integral. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. 
Las actividades previstas en el presente Contrato se desarrollarán en Distrito Especial de 
Santiago de Cali y el domicilio contractual es la ciudad de Santiago de Cali.  

mailto:javier@segurytecniadecolombia.com
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En constancia de lo anterior dado en Santiago de Cali, y se entenderá firmado de conformidad 
con los flujos de aprobación en el SECOP II. 
 
 
 
EL CONTRATANTE,     EL CONSULTOR, 
 
(Aprobado Plataforma SECOP II) (Aprobado Plataforma SECOP II) 
JIMMY DRANGUET RODRIGUEZ JAVIER ALFONSO RODRÍGUEZ AGUIRRE 
Secretario de Despacho                                          SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S                       
Seguridad y Justicia 
 
 
 
Proyectó Carlos Andrés Abadia. – Contratista 
Revisó:  Yina Magdalia Diaz García – Abogado Contratista  

Revisó:   Juan Sebastián Acevedo – Abogado Contratista  

Reviso: Diego Ferney Sánchez Patiño - Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión 
 


