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MEMORANDO

Bogotá D.C. 18 de Agosto de 2023.
 
 
 
PARA:  María Cecilia Villegas Rueda, Subdirectora de Gestión Contractual
 
DE:  Supervisor del convenio
 
ASUNTO: Solicitud Segunda Prórroga y Primera Modificación al Convenio 2314 de 

2022 – Sacúdete al Parque tipo 1, en el municipio de Tipacoque - 
Boyacá”

 

Respetada Doctora,
 
La presente prorroga y modificación se hace necesaria, ya que con esta actuación se 
podría garantizar la culminación de la obra en cuestión, que es precisamente la finalidad 
del convenio en mención.
 
En mi condición de supervisor del convenio, por medio del presente memorando 
radicamos la solicitud de segunda prórroga y primera modificación, para la cual se 
adjunta el anexo 17 y sus debidos soportes.
 
Para lo anterior, se ha designado al siguiente funcionario de la Subdirección quien 
participa en el trámite solicitado.
 
 
Hernando de Jesús Pérez Pérez, supervisor del convenio.

 
Se anexan los siguientes documentos:
 
1.  Anexo F17, formato de modificación de contrato o convenio.

 
2.  Autorización cupo de vigencias futuras 2024 y 2025 Presupuesto de Gastos de 

funcionamiento.
 
3.  Solicitud de 2ª. prórroga y 1ª. modificación por parte del Municipio de TIPACOQUE 

- BOYACÁ.
 
4.  Cronograma ajustado del convenio.
 
5.  Solicitud interventoría.
 
6.  Informe Avance de obra Sacúdete Tipacoque
 
7.  Cédula de ciudadanía alcalde.
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8.  Acta de posesión 
 
9.  Facultades para contratar del alcalde
 
10.Certificación de Procuraduría, Contraloría, Policía, RNMC y REDAM
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 

  
Supervisor del Convenio 
Subdirección de Proyectos 
Ministerio del Interior

Elaboró:  Gloria Janneth Martínez Calderón- Contratista/apoyo a la supervisión. SPSCC 
Revisó:   Darío Córdoba Jurado – Apoyo a la supervisión SPSCC
Aprobó:   Hernando de Jesús Pérez Pérez - Supervisor
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Solicitud (1)  Adición                                                       Aclaración 
Prórroga                                                     Terminación Anticipa 
Cesión                                                        Modificaciones 
Suspensión                                                Liberación de Saldos 

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y DE SU EJECUCION 

Funcionamiento : (2) 
 
Inversión: (3) 

No de Rubro: (4) 
A-03-03-01- 032 FONDO NACIONAL DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA -FONSECON 

No de CDP: (5) 

• 91722 DEL 22/12/2022 

• 23923 DEL 20/01/2023 

No. RP: (6) 

• 169522 DEL 28/12/2022 

• 17423 DEL 20/01/2023 

Proyecto de Inversión: (7) 
N/A 

Número de Contrato y/o Convenio No. (8)  
2314 de 2022 

Objeto del Contrato: (9) 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA 
CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL 
MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACÁ. 

Valor Inicial del Contrato (10) 
$ 1.470.717.000 

Valor Honorarios (Mensual o Como se Haya Pactado): (11) 
 
CLAÚSULA SEXTA: FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DEL INTERIOR desembolsará los recursos al municipio previa 
presentación de cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y 
parafiscal por parte del representante legal de la siguiente forma:  
1. UN PRIMER DESEMBOLSO, del cuarenta por ciento (40%) del valor del convenio equivalente a la suma de QUINIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MILLLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L ($588.286.800), contra 
entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.  
2. UN SEGUNDO DESEMBOLSO del veinticinco (25%) del valor del convenio equivalente a la suma de TRESCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L 
($367.679.250), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el 
municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro 
fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.  
3. UN TERCER DESEMBOLSO del veinticinco (25%) del valor del convenio equivalente a la suma de TRESCIENTOS SESENTA 
Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($367.679.250), contra 
entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el 
avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La 
respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa 
competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.  
4. UN ÚLTIMO DESEMBOLSO, del diez por ciento (10%) del valor del convenio equivalente a la suma de CIENTO CUARENTA 
Y SIETE MILLONES SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/L ($147.071.700), contra entrega de los siguientes 
productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de 
ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La 
respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio 
del Interior de “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26), debidamente diligenciado. 

Valor Iva (Cuando Aplique) :(12) 
N/A 

 

x 

 
 

 

 
X 

 

X 
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Valor Facturas (Cuando Aplique) :(13) 
N/A 

Fecha de Inicio: (14) 
28/12/2022 

Plazo inicial de ejecución: (15)   
27/07/2023 

Fecha de terminación: (16)           
31/12/2023 

Nombre del Contratista y/o Representante Legal: (17)  
Municipio de Tipacoque / R.L. Carlos Nelson Diaz Perez 

Cedula y/o Nit: (18)  
Nit.: 800.099.187-6 
CC.: 6.613.701 

Teléfono: (19)  
098 7889208 

Dirección: (20)  
Carrera 3 N° 8 Esquina 

Correo Electrónico: (21)  
alcaldia@tipacoque-boyaca.gov.co 

Nombre del Supervisor y/o Interventor: (22)  
Hernando de Jesus Perez Perez 

Dependencia: (23)  
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y 
Convivencia Ciudadana 

Teléfono y Extensión: (24) 
2800 

Nombre del Director, Subdirector o Jefe de Oficina (Según Corresponda): (25) 
Edgar Ricardo González Patiño 

Dependencia: (26)  
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y 
Convivencia Ciudadana 

Teléfono y Extensión: (27)  
2800 

Porcentaje de avance de ejecución contractual: (28) 
17.2% (5% Estudios y Diseños y 12.2% Avance de ejecución de obra) 

MODIFICACIONES AL CONTRATO YA REALIZADAS (indicar en caso de haberse suscrito) (28 

Adición valor: 
N/A 

Cesión:  
N/A 

 Prórroga plazo:  
 
Primera prorroga: 
Se suscribió el 25 de julio 
de 2023, ampliando el 
plazo hasta el 31 de 
diciembre de 2023. 

Suspensión:  
N/A 

Terminación Anticipada: 
N/A 

Modificaciones: 
N/A 

Liberación de Saldos: 
N/A 

 

JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD: (29) (Exponer las razones que justifican la adición, modificación y/o prórroga, explicando cuál 
es el beneficio para la entidad o para el adecuado desarrollo del contrato o convenio) 

Mediante oficio del 03 de agosto de 2023, el municipio de Tipacoque – Boyacá radicó la solicitud de prorroga No.1, teniendo 
en cuenta los siguientes argumentos: 
 

“Me dirijo a su despacho con el propósito de solicitar se conceda prorroga en el tiempo se estime procedente, al convenio 
N°.2314-22 suscrito entre el ministerio del Interior y el Municipio de Tipacoque –Boyacá, cuyo objeto COMPRENDE AUNAR 
ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA 
CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE 
TIPACOQUE –BOYACÁ, 
 

1. El 27 de diciembre de 2022 el ministerio del Interior y el Municipio de Tipacoque –Boyacá, suscribieron el convenio 

interadministrativo de cofinanciación, cuyo objeto es: COMPRENDE AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, 
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ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A 

TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE 

TIPACOQUE –BOYACÁ cuyo valor se pactó en la suma de MIL TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES 

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($1.323.645.000,00)MCTE 

2. El 28 de diciembre de 2022 se se suscribió acta de inicio para la ejecución del Convenio Interadministrativo c N°.2314-

22 

3. El plazo inicial de ejecución del Convenio se pactó hasta el 28 de Julio de 2023. 

4. El 11 de julio de 2023, se realizó la primera prórroga del Convenio ampliando el plazo de ejecución hasta el 27 de 

diciembre de 2023. 

5. Que la administración municipal celebro contrato de obra pública L.P 001 de 2023 cuyo objeto es “ESTUDIOS, 

DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE 

- BOYACA” por un valor de  MILTRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 

PESOS ($1.323.645.000,00)MCTE con el contratista UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE TIPACOQUE, con 

Representante Legal INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS identificada con cedula de ciudadanía número 37.444.976 

expedida en Cúcuta - Norte de Santander con fecha de trece (13) de marzo de 2023 

6. Que una vez cumplido los requisitos contractuales y de legalización se suscribió acta de inicio del contrato de obra y 

del contrato de interventoría el día catorce (14) de Abril de 2023 

7. Que el día 14 de abril de 2023 comienza la ETAPA 1 – ESTUDIOS Y DISEÑOS etapa en la cual se desarrollaron mesas 
de trabajo técnicas en conjunto con la supervisión del ministerio, municipio, contratista e interventoría donde se 
realizaron recomendaciones, ajustes, correcciones y demás actividades necesarias para la elaboración de estudios y 
diseños correspondientes a esta etapa  

8. Que, de acuerdo con las condiciones contractuales, para el inicio de la etapa de obra se debía contar con la viabilidad 
técnica por parte del Ministerio del Interior, esto en base a la aprobación de los estudios y diseños, circunstancia que 
se dio el día 26 de junio de 2023. 

9. Que el 27 de junio de 2023 hasta la fecha, el contratista está realizando actividades preliminares como son el 
cerramiento, localización y replanteo topográfico de la obra  

 
No obstante, considerando los hechos del Convenio, que repercutieron en la demora del inicio de obra,  retrasando la terminación 
e inicio de varias de las actividades, el proceso constructivo y de adquisición y suministro de insumos; es claro que lo 
anteriormente expuesto, ha afectado el cronograma de ejecución para la terminación de la obra, y su posterior entrega al 
Ministerio.   
 
Si bien, se espera que la ejecución de la obra física culmine en la presente vigencia, los tiempos que se requieren para la 
conexión de energía definitiva, expedición de certificados RETIE/RETILAP, que depende del agendamiento de terceros 
involucrados en el proceso, podría tomar más del tiempo estimado. Es por ello que la supervisión por parte del municipio con 
base en el principio de planeación, considera que el plazo actual de ejecución del Convenio (que es hasta el 27 de diciembre de 
2023), puede resultar insuficiente para la culminación efectiva del proyecto y el recibo a satisfacción por parte del Ministerio.  
 
Por otra parte, el tercer desembolso equivalente a la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($367.679.250  y el ultimo desembolso equivalente a la suma 
de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/L ($147.071.700 de acuerdo con 
la CLÁUSULA QUINTA; actualmente se constituye como vigencia 2023 y para su debido trámite requiere además de los 
requisitos generales mencionados en la Minuta, la entrega al 100% de ejecución de obra incluyendo las respectivas 
certificaciones, que de conformidad con los hechos que justifican la presente misiva, no será posible cumplir durante la presente 
vigencia.  
 
Apelando a que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.8.7.1.1 del decreto 1068 de 2015, los órganos que hacen parte del 
presupuesto General de la Nación como lo es el Ministerio del Interior, pueden acudir a la figura de reprogramación presupuestal 
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cuando requieran ampliar el plazo de los convenios en ejecución, sin aumentar su valor y sin que ello implique afectación del 
presupuesto de posteriores vigencias, nos permitimos solicitar respetuosamente lo siguiente: 
 
Prorrogar del Convenio N°.2314-22 hasta el 27 de abril 2024 y reprogramar las vigencias de los recursos por concepto del, 
equivalente al tercer desembolso equivalente a la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($367.679.250  y el ultimo desembolso equivalente a la suma 
de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/L ($147.071.700)  para el año 
2024, a fin de cumplir con el objeto contractual del Convenio que nos reúne.” 
 

INFORMACION DE LA SOLICITUD  

Adición: (30)  
N/A 

CDP: (31)  
N/A 

Valor del contrato: (32)  
N/A 

Cesión: (33)  
N/A 

Fecha de Inicio: (34)  
N/A 

Valor a Ceder: (35)  
N/A 

Prórroga: (36)  
Tres (3) meses y Veintisiete (27) días. 
 

Fecha de Terminación Final: (37)  
27/04/2024 
 

Suspensión: (38)  
N/A 

Fecha de la suspensión: (39)  
N/A 

Fecha de la reactivación: (40)  
N/A 

Terminación Anticipada: (41)  
N/A 

Saldo por Liberar: (42)  
N/A 

Modificaciones: (43)  
CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de 
ejecución del presente Convenio Interadministrativo será 
hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2023,contados a 
partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento, ejecución y la suscripción del acta de 
inicio. 
 
CLÁUSULA QUINTA. - VALOR: El valor del presente 
convenio será la suma de MIL CUATROCIENTOS SETENTA 
MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL PESOS MCTE 
($1.470.717.000) PESOS M/L., incluidos todos los impuestos, 
tasas y contribuciones a las que haya lugar, distribuidos de la 
siguiente manera: 1) APORTES DEL MINISTERIO. Para la 
ejecución de proyecto, EL MINISTERIO aportará asuma MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS 
DIECISIETE MIL PESOS MCTE ($1.470.717.000), 
discriminados así: 1. QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS PESOS M/L ($588.286.800), con cargo al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 91722 de 
fecha veintidós (22) de diciembre de 2022, Rubro 
presupuestal A-03-03-01-032 ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA 
PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD 
CIUDADANA - FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES 
TERRITORIALES A TRAVES DE LA FINANCIACION DE 

Modificaciones Realizadas: (44)  
CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de 
ejecución será hasta el 27 de abril de 2024, contado a partir del 
cumplimiento de los requisitos de ejecución. 
 
 
 
 
CLÁUSULA QUINTA. - VALOR: El valor del presente convenio 
será la suma de MIL CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES 
SETECIENTOS DIECISIETE MIL PESOS MCTE 
($1.470.717.000) PESOS M/L., incluidos todos los impuestos, 
tasas y contribuciones a las que haya lugar, distribuidos de la 
siguiente manera:  
 
1) APORTES DEL MINISTERIO. Para la ejecución de proyecto, 
EL MINISTERIO aportará asuma MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL PESOS 
MCTE ($1.470.717.000), discriminados así:  
1. QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L 
($588.286.800), con cargo al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No.91722 de fecha veintidós (22) de diciembre de 
2022, Rubro presupuestal A-03-03-01-032 ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO 
PARA PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD 
CIUDADANA - FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES 
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INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA. 2. OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL 
DOSCIENTOS PESOS MCTE ($882.430.200) con cargo al 
cupo de aprobación de vigencias futuras con radicado No. 2-
2022-060095 de fecha 14 de diciembre de 2022 expedido por 
CLAUDIA MARCELA NUMA PÁEZ - Secretaria Ejecutiva del 
Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS por un valor de 
$70.032.899.364, en la vigencia 2023. 3. APORTES DEL 
MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACÁ. Para la ejecución 
del proyecto, aporta un lote de su propiedad, en el cual se 
construirá la obra objeto del precitado proyecto, incluyendo el 
acondicionamiento, nivelación y demás obras que se 
relacionen con su alistamiento previo; y por otro lado los 
estudios y diseños, y su consecuente interventoría. 
PARÁGRAFO. El Municipio garantiza que el lote aportado, no 
se encuentra invadido, ni tiene limitación jurídica o física que 
impida el desarrollo del presente proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: SUJECIÓN A LAS 
APROPIACIONES PRESUPUESTALES. APORTES DEL 
MINISTERIO. El valor de los aportes correspondientes a los 
recursos: A) Vigencia 2022. Por valor de $588.286.800 
PESOS M/L., se encuentran respaldados con el siguiente 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 91722 de 
fecha 22 de diciembre de 2022, Rubro presupuestal A-03-03-
01-032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON; B) Vigencia 
2023. Los aportes con recursos de vigencia 2023, por valor 
de $882.430.200 PESOS M/L., tienen respaldo con cargo al 
cupo de vigencias futuras de 2023 aprobadas por la Directora 
General de Presupuesto Público mediante radicado No. 2-
2022-060095 de fecha 14 de diciembre de 2022 por valor de 
$70.032.899.364 pesos M/L., el cual se afectará en la suma 
de $882.430.200 PESOS M/L. PARÁGRAFO ÚNICO. El 
Supervisor del MINISTERIO deberá solicitar, en la vigencia 
correspondiente y en el menor tiempo posible, a la 
Coordinación del Grupo de Gestión Financiera y Contable del 
MINISTERIO, la expedición del Certificado de Registro 
Presupuestal de los recursos de vigencia futura, documento 
que deberá radicarse en la Subdirección de Gestión 

TERRITORIALES A TRAVES DE LA FINANCIACION DE 
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA.  
2. TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA PESOS MCTE ($367.679.250), con cargo al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.23923 de fecha 
veinte (20) de enero de 2023, Rubro presupuestal A-03-03-01-
032. 
3. QUINIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE 
($514.750.950) con cargo al cupo de aprobación de vigencias 
futuras con radicado No. 2-2023-042664 de fecha 14 de agosto 
de 2023 expedido por CLAUDIA MARCELA NUMA PÁEZ – 
Directora General del Presupuesto Público Nacional  – CONFIS 
por un valor de $75.092.301.138, en la vigencia 2024.  
 
2)APORTES DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACÁ. Para 
la ejecución del proyecto, aporta un lote de su propiedad, en el 
cual se construirá la obra objeto del precitado proyecto, 
incluyendo el acondicionamiento, nivelación y demás obras que 
se relacionen con su alistamiento previo; y por otro lado los 
estudios y diseños, y su consecuente interventoría. 
PARÁGRAFO. El Municipio garantiza que el lote aportado, no se 
encuentra invadido, ni tiene limitación jurídica o física que impida 
el desarrollo del presente proyecto. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES. APORTES DEL MINISTERIO. El valor de 
los aportes correspondientes a los recursos:  
 
A) Vigencia 2022. Por valor de $588.286.800 PESOS M/L., se 
encuentran respaldados con el Registro Presupuestal No. 
169522 del 28 de diciembre de 2022 y Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 91722 de fecha 22 de diciembre 
de 2022, Rubro presupuestal A-03-03-01-032 FONDO 
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA –
FONSECON. RP 169522 del 28 de diciembre de 2022. 
 
B) Vigencia 2023. Los aportes con recursos de vigencia 2023, 
por valor de $882.430.200 PESOS M/L., se encuentran 
respaldados con el Registro Presupuestal No. 17423 del 20 de 
enero de 2023 Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
23923 de fecha 20 de enero de 2023, Rubro presupuestal A-03-
03-01-032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA –FONSECON, el cual debe 
reducirse en el valor de $ 514.750.950 M/L; quedando en la suma 
de $ 367.679.250. 
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Contractual, para incluirlo en el expediente contractual del 
presente Convenio. 

C) Vigencia 2024. Los aportes con recursos de vigencia 
2024, por valor de $514.750.950 PESOS M/L., tienen 
respaldo con cargo al cupo de vigencias futuras de 2024 
aprobadas por la Directora General de Presupuesto 
Público mediante radicado No. 2-2023-042664 de fecha 
14 de Agosto de 2023 por valor de $75.092.301.138 
pesos M/L., el cual se afectará en la suma de 
$882.430.200 PESOS M/L. PARÁGRAFO ÚNICO. El 
Supervisor del MINISTERIO deberá solicitar, en la 
vigencia correspondiente y en el menor tiempo posible, 
a la Coordinación del Grupo de Gestión Financiera y 
Contable del MINISTERIO, la expedición del Certificado 
de Registro Presupuestal de los recursos de vigencia 
futura, documento que deberá radicarse en la 
Subdirección de Gestión Contractual, para incluirlo en el 
expediente contractual del presente Convenio. (…)” 

 

Liberación de Saldos: (45)  
N/A 

Valor Total: (46)  
N/A 

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO:  

Valor Total del Contrato (47) 
$ 1.470.717.000  

Valor Pagado (48) 
$ 588.286.800   

Saldo Por Pagar al Contratista (49) 
$ 882.430.200 

Valor Por Ejecutar (50) 
$ 882.430.200  

CUMPLIMIENTO – PAGOS SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: 

Valor Pagado Salud (51) 

N/A 
Valor Pagado Aporte Pensión (52) 

N/A 
Valor Pagado Aporte ARL (53) 

N/A 
Concepto de Cumplimiento (54) 

N/A 

Base de liquidación (55) 
N/A 

Total pagado (56) 
N/A 

Numero de planilla y fecha: (57)  
N/A 

CONCEPTO, OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (58) 
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Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta el avance reportado por la interventoría y la programación de obra, la 
ejecución del proyecto físicamente no culminaría en la presente vigencia, además, se requerirá tiempo para los tramites de 
conexión de energía definitiva, expedición de certificados RETIE/RETILAP. Por cuanto, y de acuerdo con la programación 
del convenio no alcanzaran para finalizar el convenio en la presente vigencia, para lo cual es necesario contar con un tiempo 
adicional de 4 meses, es decir hasta el mes de abril de 2023, para llegar a feliz término y poder recibir el convenio a 
satisfacción. 
 
Los hechos expuestos con anterioridad evidencian la necesidad de ampliar el plazo del Convenio superando la presente 
vigencia, pues solo con esta modificación podría garantizarse la culminación de la obra respectiva que es precisamente, la 
finalidad de la celebración del convenio mencionado. 

Los recursos comprometidos en el convenio que se encuentran pendientes de ejecución corresponden a la vigencia 2023, lo 
que indica que respecto de estos es posible aplicar la figura de reprogramación de vigencia futura ordinaria en ejecución de 
contratos, a los siguientes desembolsos: 
 
“(...) 3. UN TERCER DESEMBOLSO del veinticinco (25%) del valor del convenio equivalente a la suma de TRESCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L 
($367.679.250), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el 
municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro 
fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución 
del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. 4. UN ÚLTIMO 
DESEMBOLSO, del diez por ciento (10%) del valor del convenio equivalente a la suma de CIENTO CUARENTA Y SIETE 
MILLONES SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/L ($147.071.700), contra entrega de los siguientes productos: 
A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de 
obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva 
acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del 
Interior de “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26), debidamente diligenciado (...)” 
 
Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, del Decreto 4836 de 2011, se solicita autorizar la reprogramación 
presupuestal del tercer y último desembolso, recursos de la vigencia 2023, comprometidos en el convenio, equivalente a la 
suma de $514.750.950, para que puedan ser ejecutados durante la vigencia 2024, hasta la culminación del plazo de dicho 
convenio. 
 
A continuación, se detalla la situación de recursos del Convenio: 
 
PERIODO DE EJECUCIÓN INICIAL 
 
A continuación, se presenta el cronograma inicial del convenio, representando el desarrollo financiero de los pagos en los 
años 2023: 
 

MES 
/VIGENCIA 

 Diciembre / 
2022 

Octubre / 
2023 

Noviembre / 
2023 

Diciembre 
/2023 

PAGOS 
$588.286.800 

Primer 
Desembolso 

$367.679.250  
Segundo 

Desembolso 

$367.679.250  
Tercer  

Desembolso 

$147.071.700  
Cuarto  

Desembolso 

 
  
PERIODO DE EJECUCIÓN REPROGRAMADO 
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A continuación, se presenta el cronograma del convenio, ajustado a la reprogramación solicitada representando el 
desarrollo financiero de los pagos en los años 2023 y 2024: 
 

MES 
/VIGENCIA 

 Diciembre / 
2022 

Diciembre / 
2023 

Febrero / 
2024 

Abril /2024 

PAGOS 
$588.286.800 

Primer 
Desembolso 

$367.679.250  
Segundo 

Desembolso 

$367.679.250  
Tercer  

Desembolso 

$147.071.700  
Cuarto  

Desembolso 

 

Vigencia del Convenio 2023: 31 de diciembre de 2023 
Vigencia Futura 2024:  27 de abril de 2024 

BASE LEGAL 
 
             Decreto 1068 de 2015, artículo 2.8.1.7.1.1: 
 

 “Artículo 2.8.1.7.1.1. Autorizaciones de Vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos. De conformidad 
con el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, el Confis o su delegado podrá autorizar la asunción de obligaciones 
que afecten presupuestos de vigencias futuras con el fin de adicionar los contratos que se encuentren en 
ejecución, sin que se requiera expedir un nuevo certificado de disponibilidad presupuestal. Cuando los órganos 
que hacen parte del Presupuesto General de la Nación requieran ampliar el plazo de los contratos en ejecución, 
sin aumentar el monto del mismo y ello implique afectación de presupuestos de posteriores vigencias fiscales, 
podrán solicitar la sustitución de la apropiación presupuestal que respalda el compromiso, por la autorización de 
vigencias futuras, en este caso las apropiaciones sustituidas quedarán libres y disponibles. 
 
La autorización para comprometer vigencias futuras procederá siempre y cuando se reúnan las condiciones para 
su otorgamiento”  

 
Por lo anterior, se requiere la reprogramación de vigencia futura de convenios en ejecución, de recursos de la vigencia 
2023, por recursos de vigencia futura 2024, de acuerdo con lo expresado en el Decreto 1068 de 2015, artículo 2.8.1.7.1.1. 
Conforme el cupo de vigencias futuras ordinarias para gastos de funcionamiento (artículo 2.8.1.7.1.1 del Decreto No. 1068 
de 2015) otorgado mediante la autorización de la directora general del Presupuesto Público Nacional con radicado 2-2023-
042664 del 14 de Agosto de 2023, por valor de $75.902.301.138 M/L, el cual se afectará en la suma de $$ 514.750.950 
M/L 

 
Por lo anterior, esta supervisión ve con necesidad el realizar la ampliación en tiempo del Convenio Interadministrativo hasta el 
27 de abril de 2024 y realizar la reprogramación de las vigencias futuras correspondientes a tercer y cuarto desembolso. 
 
De conformidad con las consideraciones antes expuestas y considerando viable tramitar la ampliación en tiempo del Convenio 
No. 2314 de 2022. 
 
El Municipio deberá ampliar la garantía constituida para amparar el Convenio de conformidad con la prórroga a suscribir. 
 
Conforme a la información suministrada en mi calidad de Supervisor X Interventor____ solicito la aprobación de la modificación 
del Contrato, teniendo en cuenta que se cumplen y suministran los requisitos y soportes necesarios. 

FIRMA RESPONSABLES (59) 
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HERNANDO DE JESUS PEREZ PEREZ 
Supervisor del Convenio 2314 - 2022 

Ciudad y Fecha: (60) 
Bogotá D.C., 17/08/2023 
 
 
Elaboró: Gloria J. Martínez Calderón – Apoyo a la supervisión SPSCC. 

Revisó: Darío Córdoba Jurado – Apoyo a la supervisión SPSCC  

Revisó: David Edmundo Sotelo Cortés - Abogado contratista SPSCC   
Aprobó: Hernando de Jesús Pérez Pérez- Supervisor 
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5.3.0.3.  Grupo de Política y Administración Judicial 
 
Doctor 
YAMEL RUIZ ORJUELA  
Secretario General  
Ministerio del Interior 
Calle 12B N° 8-46 
Bogotá, D.C. 
 
Radicado de entrada 1-2023-064498 
Exp: 803/2023/SITPRES 

 
Asunto: Autorización cupo de Vigencias Futuras 2024 y 2025 
              Presupuesto de Gastos de Funcionamiento. 

 
Apreciado doctor Ruiz: 
  
En atención a la solicitud presentada mediante oficio 2023-2-001102-032895 Id: 171869 del 27 
de julio de 2023, y radicada en este ministerio con el No. 1-2023-064498 del 28 de julio de 2023, 
de manera atenta informo que en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 111 de 1996, Ley 
819 de 2003, Decreto 1068 de 2015 y la Resolución No.11 de 1997 del Consejo Superior de 
Política Fiscal - CONFIS, esta Dirección aprueba el cupo para comprometer apropiaciones de 
vigencias futuras, de acuerdo con el siguiente detalle: 
    
SECCIÓN         370101  : MINISTERIO DEL INTERIOR – GESTIÓN GENERAL 
 
A   : PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
CUENTA  03 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 
SUBCUENTA  03 : A ENTIDADES DEL GOBIERNO 
 
OBJETO  01 : A ÓRGANOS DEL PGN 
 
ORDINAL  032 : FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
                          CIUDADANA - FONSECON 
 

VIGENCIA RECURSOS VALOR EN PESOS 
2024 Nación $  75.092.301.138 
2025 Nación $    5.534.310.265 

 
La aprobación del cupo de vigencias futuras no supera el periodo de Gobierno y se realiza con el 
fin de que el Ministerio del Interior, en virtud de lo establecido en el artículo 2.8.1.7.1.1 del Decreto 
1068 de 2015, amplie el plazo sin aumentar el monto de los 83 convenios en ejecución de 

Radicado: 2-2023-042664
Bogotá D.C., 14 de agosto de 2023 11:06
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cofinanciación de: 58 Proyectos Sacúdete al Parque tipo I y II, 1 Proyecto Sacúdete Crea, 2 
Centros de Integración Ciudadana – CIC, 7 Centros Administrativos Municipales – CAM, 10 
proyectos de Cámaras de Seguridad y 5 Estaciones de Policía – EP, para garantizar la ejecución 
integral a través de la figura presupuestal de sustitución de apropiación presupuestal que respalda 
el compromiso de dichos contratos, para 2024 por valor de $ 75.092.301.138, y para 2025 por 
valor de $ 5.534.310.265 como se relaciona a continuación: 
 

 
 
 

 
No. 

CONVEN
IO MUNICIPIO

TIPO 
PROYEC

TO*
 VALOR FONSECON 

 VALOR 
PAGADO 

2019 

 VALOR 
PAGADO 2020 

 VALOR 
PAGADO 2021 

 VALOR 
PAGADO 2022 

 PROYECCION 
PAGOS 2023 

 VALOR VF 
2024 

VALOR A 
REPROGRAMAR  

VF 2024

VALOR A 
REPROGRAMAR  

VF 2025

1  888-19  SAN MATEO  EP 2.242.743.036        224.274.304 672.822.911   448.548.607    -                 448.548.607    448.548.607         

2  1149-20 
 

MONTELIBAN
O 

 EP 17.213.972.146      -              1.721.397.215 4.647.772.479 -                 -                 7.746.287.466      3.098.514.986      

3  1546-20 

 MUNICIPIO 
VILLA DEL 
ROSARIO – 
LA PARADA 

 EP 20.381.155.648      -              2.038.115.565 -                 -                 -                 16.304.924.519    2.038.115.564      

4  1520A-
20  MARIPI  EP 7.296.467.287        -              729.646.729   -                 -                 4.377.880.372 729.646.729     1.459.293.457      

5  1547-20  SANTIAGO 
DE TOLU  CAM 3.932.690.243        -              393.269.024   -                 2.359.614.146 786.538.049    393.269.024         

6  1619-21  CRAVO 
NORTE  SAC-1 1.250.000.000        -              -                750.000.000    -                 250.000.000    250.000.000         

7  1988-21  AMBALEMA  SAC-1 1.250.000.000        -              -                225.000.000    -                 820.000.000    205.000.000         

8  1586-21  
ARROYOHON  SAC-1 1.250.000.000        -              -                750.000.000    250.000.000    -                 250.000.000         

9  2020-21  BARRANCAS  SAC-1 1.250.000.000        -              -                225.000.000    -                 820.000.000    205.000.000         

10  1837-21  BOYACA  SAC-2 1.840.000.000        -              -                1.012.000.000 -                 -                 828.000.000         

11  1628-21  CALAMAR  SAC-1 1.250.000.000        -              -                750.000.000    -                 250.000.000    250.000.000         

12  2040-21  CIRCASIA  SAC-1 1.250.000.000        -              -                225.000.000    -                 820.000.000    205.000.000         

13  1972-21  CURUMANI 
RURAL  SAC-1 1.250.000.000        -              -                225.000.000    -                 820.000.000    205.000.000         

14  945-21  IBAGUE  SAC-2 1.840.000.000        -              -                809.600.000    -                 -                 1.030.400.000      

15  986-21  JURADO  SAC-1 1.670.810.314        -              -                550.000.000    -                 420.810.314    700.000.000         

16  2047-21  LA PLATA  CAM 3.646.811.676        -              -                619.957.985    -                 2.421.482.953 605.370.738         

17  2015-21  
MONTENEGR  SAC-2 1.840.000.000        -              -                312.800.000    -                 1.221.760.000 305.440.000         

18  2320-22  MUNICIPIO 
DE POPAYAN  CS 4.268.013.463        -              -                -                 1.920.606.058 1.920.606.059 426.801.346         

19  2056-21 
 

PROVIDENCI
A 

 CAM 2.562.600.194        -              -                435.642.033    -                 -                 2.126.958.161      

20  2038-21  PUERTO 
PARRA  SAC-1 1.250.000.000        -              -                225.000.000    -                 -                 1.025.000.000      

21  1878-21  RIONEGRO  SAC-2 1.840.000.000        -              -                1.012.000.000 -                 414.000.000    414.000.000         

22  1980-21  SAN 
CRISTOBAL  SAC-2 1.840.000.000        -              -                312.800.000    -                 1.221.760.000 305.440.000         

23  1982-21  SAN DIEGO 
(URBANO)  SAC-1 1.250.000.000        -              -                225.000.000    -                 820.000.000    205.000.000         

24  1582-21  SAN JUAN 
DE RIO SECO  SAC-1 1.250.000.000        -              -                750.000.000    -                 250.000.000    250.000.000         

25  2053-21 
 SANTAFE 

DE 
ANTIOQUIA 

 CAM 5.682.323.470        -              -                965.994.990    -                 -                 4.716.328.480      

26  2009-21  SANTA 
ROSALIA  SAC-1 1.250.000.000        -              -                225.000.000    -                 -                 1.025.000.000      

27  899-21  TIMANA  SAC-1 1.439.047.769        -              -                550.000.000    189.047.769    -                 700.000.000         

28  2050-21  TUMACO  CAM 12.067.200.402      -              -                1.766.870.616 -                 1.673.843.835 1.725.297.191  6.901.188.760      

29  1594-21  USIACURI  SAC-1 1.250.000.000        -              -                750.000.000    -                 250.000.000    250.000.000         

30  1627-21  DEL GUAMO  SAC-1 1.250.000.000        -              -                750.000.000    -                 250.000.000    250.000.000         

31  1781-21 
 SANTA 

ROSA DE 
OSOS 

 SAC-2 1.603.296.000        -              -                881.812.800    -                 360.741.600    360.741.600         

32  1957-21  PIOJO  SAC-1 1.250.000.000        -              -                225.000.000    -                 -                 1.025.000.000      

33  2307-22  ACHI  SAC-1 1.470.717.000        -              -                -                 661.822.650    367.679.250    441.215.100         

34  2310-22  AGUAZUL  CS 3.857.128.580        -              -                -                 1.735.707.861 1.735.707.861 385.712.858         

35  2306-22  ARAUQUITA  SAC-1 1.470.717.000        -              -                -                 661.822.650    661.822.650    147.071.700         

36  2297-
22A  ARGELIA  SAC-1 1.470.717.000        -              -                -                 588.286.800    735.358.500    147.071.700         

37  2303-22  AYAPEL  SAC-1 1.470.717.000        -              -                -                 661.822.650    661.822.650    147.071.700         
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No. 

CONVEN
IO MUNICIPIO

TIPO 
PROYEC

TO*
 VALOR FONSECON 

 VALOR 
PAGADO 

2019 

 VALOR 
PAGADO 2020 

 VALOR 
PAGADO 2021 

 VALOR 
PAGADO 2022 

 PROYECCION 
PAGOS 2023 

 VALOR VF 
2024 

VALOR A 
REPROGRAMAR  

VF 2024

VALOR A 
REPROGRAMAR  

VF 2025

38  2299-22  CARTAGO  CS 4.482.243.562        -              -                -                 2.017.009.603 2.017.009.602 448.224.357         

39  2305-22  EL TARRA  SAC-1 1.470.717.000        -              -                -                 588.286.800    735.358.500    147.071.700         

40  2315-22  FIRAVITOBA  SAC-1 1.470.717.000        -              -                -                 588.286.800    367.679.250    514.750.950         

41  2304-22  ISNOS  SAC-1 1.470.717.000        -              -                -                 661.822.650    367.679.250    441.215.100         

42  2309-22  ITAGUI  CS 19.382.407.848      -              -                -                 7.752.963.139 9.691.203.924 1.938.240.785      

43  2317-22  MAICAO  CS 4.129.431.050        -              -                -                 1.858.243.973 1.858.243.973 412.943.104         

44  2295-22  MANAURE  SAC-1 1.470.717.000        -              -                -                 588.286.800    367.679.250    514.750.950         

45  2301-22  NEIVA -SAN 
LUIS  EP 3.976.797.159        -              -                -                 1.590.718.864 1.988.398.580      397.679.715         

46  2319-22  ORITO  CS 5.348.096.810        -              -                -                 2.139.238.724 2.674.048.406 534.809.680         

47  2300-22 
 SAN 

ANTONIO DE 
PALMITO 

 CAM 2.057.119.224        -              -                -                 822.847.690    -                 1.234.271.534      

48  2321-22  PUERTO 
ASIS  CS 5.399.849.497        -              -                -                 2.159.939.799 2.699.924.748 539.984.950         

49  2308-22  SAHAGUN  CS 2.990.732.800        -              -                -                 1.345.829.760 1.345.829.760 299.073.280         

50  2316-22 
 SANTANDER 

DE 
QUILICHAO 

 CS 4.934.520.461        -              -                -                 1.973.808.184 2.467.260.231 493.452.046         

51  2322-22  SANTO 
TOMAS  SAC-1 1.470.717.000        -              -                -                 588.286.800    735.358.500    147.071.700         

52  2318-
22A  SARDINATA  CS 4.746.387.467        -              -                -                 1.898.554.987 2.373.193.734 474.638.746         

53  2296-
22A  SITIONUEVO  SAC-2 2.072.294.400        -              -                -                 828.917.760    518.073.600    725.303.040         

54  2312-22  TEORAMA  SAC-1 1.470.717.000        -              -                -                 661.822.650    661.822.650    147.071.700         

55  2311-22  TIBACUY  SAC-1 1.470.717.000        -              -                -                 588.286.800    367.679.250    514.750.950         

56  2302-22  TIBU  SAC-2 2.072.294.400        -              -                -                 828.917.760    518.073.600    725.303.040         

57  2314-22  TIPACOQUE  SAC-1 1.470.717.000        -              -                -                 588.286.800    367.679.250    514.750.950         

58  2313-22  TOCA  SAC-1 1.470.717.000        -              -                -                 661.822.650    367.679.250    441.215.100         

59  2298-
22A  TUTA  SAC-2 2.072.294.400        -              -                -                 828.917.760    516.073.600    727.303.040         

60  824-19  ARAUQUITA  CIC 1.075.900.000        107.590.000 -                537.950.000    215.180.000    -                 215.180.000         

61  910-19  CALDAS  CIC 1.183.490.000        107.590.000 430.360.000   430.360.000    -                 -                 215.180.000         

62  1543-20  GIRARDOT  CREA 11.012.459.017      -              1.101.245.902 4.404.983.607 -                 4.404.983.607 1.101.245.901      

63  1411-20  LA PLATA  SAC-2 1.965.775.600        -              196.577.560   -                 -                 1.572.620.480 196.577.560         

64  2001-21  BALBOA  SAC-1 1.250.000.000        -              -                225.000.000    -                 820.000.000    205.000.000         

65  2022-21  BARBOSA  SAC-2 1.840.000.000        -              -                312.800.000    -                 1.221.760.000 305.440.000         

66  1981-21  BELEN DE 
UMBRIA  SAC-2 1.840.000.000        -              -                312.800.000    -                 1.221.760.000 305.440.000         

67  1523-21  CALARCA  SAC-1 1.250.000.000        -              -                750.000.000    -                 250.000.000    250.000.000         

68  1592-21  CURUMANI  SAC-1 1.250.000.000        -              -                750.000.000    -                 250.000.000    250.000.000         

69  1607-21  EL ZULIA  SAC-1 1.250.000.000        -              -                750.000.000    -                 250.000.000    250.000.000         

70  2012-21  FRANCISCO 
PIZARRO  SAC-1 1.250.000.000        -              -                225.000.000    -                 -                 1.025.000.000      

71  1581-21  LA CALERA  SAC-1 1.250.000.000        -              -                750.000.000    -                 250.000.000    250.000.000         

72  1649-21  
MARQUETALI  SAC-1 1.250.000.000        -              -                750.000.000    -                 250.000.000    250.000.000         

73  1873-21  MIRANDA  SAC-2 1.840.000.000        -              -                1.012.000.000 -                 414.000.000    414.000.000         

74  2037-21  PACHO  SAC-2 1.840.000.000        -              -                312.800.000    -                 1.221.760.000 305.440.000         

75  1896-21  PAMPLONA  SAC-2 1.596.832.800        -              -                878.258.040    -                 359.287.380    359.287.380         

76  2014-21  PUERTO 
PARRA 2  SAC-1 1.250.000.000        -              -                225.000.000    -                 820.000.000    205.000.000         

77  964-21  GUACARI  SAC-2 1.840.000.000        -              -                809.600.000    -                 736.000.000    294.400.000         

78  2042-21  SOLEDAD  SAC-2 1.603.296.000        -              -                272.560.320    -                 1.064.588.544 266.147.136         

79  1895-21  SUAN  SAC-1 1.250.000.000        -              -                550.000.000    -                 560.000.000    140.000.000         

80  2034-21  YAGUARA  SAC-2 1.840.000.000        -              -                312.800.000    -                 1.221.760.000 305.440.000         

81  2013- 
21  ESPINAL  SAC-1 1.250.000.000        -              -                225.000.000    -                 820.000.000    205.000.000         

82  2057-21  LOPEZ DE 
MICAY  CAM 4.813.963.309        -              -                2.888.377.985 -                 -                 962.792.662     962.792.662         

83  1597-21  VICTORIA  SAC-1 1.250.000.000        -              -                750.000.000    -                 250.000.000    250.000.000         

75.092.301.137 5.534.310.265   TOTAL

*EP= Estación de Policía, CIC= Sacúdete - Centro de Integración Ciudadana, CAM = Centro Administrativo Municipal (CAM), CREA = Sacúdete Crea, SAC-1=Sacúdete al Parque Tipo 1, SAC-
2=Sacúdete al Parque Tipo 2, CS = Cámaras de Seguridad 
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Los recursos de vigencias futuras aprobadas a la fecha para la vigencia 2024 del sector del 
Interior ascienden a $322,1 mil millones, correspondiente al 9% del espacio de gasto establecido 
en el Marco de Gasto de Mediano Plazo, por valor de $3.372 mil millones. Si se tiene en cuenta 
la solicitud actual, el valor de vigencias futuras para 2024 ascendería a $397,2 mil millones 
correspondiente al 11,7% del espacio de gasto establecido en el Marco de Gasto de Mediano 
Plazo 2024-2027, los cuales no superan el 50% en cada vigencia, de conformidad con la decisión 
del CONFIS, en sesión del pasado 14 de julio de 2023.  
 
Del mismo modo, a la fecha para la vigencia 2025 las vigencias futuras aprobadas para el sector 
del Interior ascienden a $183,4 mil millones, correspondientes al 5% del espacio de gasto 
establecido en el Marco de Gasto de Mediano Plazo, por valor de $3.490,3 mil millones, 
incluyendo el total de la solicitud, este porcentaje no se ve modificado. Por lo que, de igual manera 
que para 2024, estas no superan el 50% en cada vigencia, de conformidad con la decisión del 
CONFIS, en sesión del pasado 14 de julio de 2023. 
 
En la ejecución de los contratos la entidad es responsable de dar cumplimiento a la Ley 2155 de 
2021 y el Decreto 444 de 2023, sobre los lineamientos de Austeridad de Gasto que rigen a las 
entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación. 
 
La ejecución deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos en las normas 
legales vigentes sobre contratación administrativa y cumplir con los demás requisitos legales que 
sean del caso. 
 
Cordial saludo, 
 
 
 

CLAUDIA MARCELA NUMA PÁEZ 
Directora General del Presupuesto Público Nacional 

 
Aprobó: Carlos Arturo Zambrano 
Revisó: Yaneth Navarrete  
Elaboró: Oscar Edwin Vianchá 

 
 

Directora General de Presupuesto Público Nacional.

Firmado digitalmente por: CLAUDIA MARCELA NUMA PAEZ
Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
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 interventoriatipacoque2023@gmail.com 
Centro Comercial Bolívar      

 

 

German Ricardo Vásquez Chinchilla 

I  n  g  e  n  i  e  r  o    C  i  v  i  l   -  U  F  P  S 
 

  Especialista en Gerencia Pública                        Especialista Interventoría de la Construcción 

      UDES                     USTA 

Cúcuta 18 de agosto de 2023  

 

 

SEÑOR:  

RODRIGO SALCEDO CORREDOR  

Secretario de Planeación  

Municipio de Tipacoqué  

Boyacá  

planeacion@tipacoque-boyaca.gov.co  

 

 
 Asunto: Licitación publica LP 001 de 2023 concepto a solicitud de prórroga. contrato 001 de 2021. 

Municipio de Tipacoque. 

 

Cordial saludo, 

 

De acuerdo a la solicitud prorroga o adición de tiempo al convenio N° 2314 de 2022 suscrito entre el ministerio 

del interior y el municipio de Tipacoque – Boyacá cuyo objeto comprende AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, 

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA 

CIUDADANA, A TRAVES DE LA EJECUCUCION DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 

EN EL MUNICIPIO DE TIPACOQUE – BOYACA. 

 

Para lo anterior se justifican los motivos que repercutieron en la demora del inicio de obra, así como los percances 

que se han tenido por causa de los efectos climáticos que afectaron el área de influencia del proyecto, retrasando 

la terminación e inicio de carias de las actividades, del así mismo se espera que la ejecución de obra física del 

proyecto. 

 

Respecto a las certificaciones y la expedición de sus respectivos certificados por parte de retie/ retilap dependen 

de terceros es evidente que los tiempos estipulados para dicho tramite no sean los estipulados dentro del 

cronograma de actividades. 

 

Por otra parte el tercer y último desembolso de acuerdo a la cláusula quinta como lo menciona la minuta del 

convenio la entrega del proyecto está sujeta al cumplimiento de varios requisitos entre los que se incluyen dichas 

certificaciones, la conexión definitiva que garantice el correcto funcionamiento del mismo y que, de acuerdo a los 

hechos justificados entro de dicho documento no serán cumplidos dentro del plazo actual del convenio por lo cual, 

esta interventoría manifiesta la necesidad de prorrogar hasta el próximo 27 de abril de 2024 el mismo, teniendo en 

cuenta que los motivos anteriormente expuestos son entendidos y justificados. 

 

 

 

 
GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA 

INTERVENTOR  

 

 
 
 

mailto:planeacion@tipacoque-boyaca.gov.co


CONTROL DE OBRA - AVANCE MESUAL DE OBRA

VALOR EJECUTADO ACUMULADO DE LA 
SEMANA 

12,12%

$ 148.508.017 12,12%

FECHA DE INICIO 26/06/2023

DIAS CONTRACTUALES 255

MESES CONTRACTUALES 8,5

DÍAS SUSPENDIDOS 0

DÍAS PROLONGADOS 0

FECHA DE FINALIZACIÓN 28/12/2023

DÍAS 97

MESES 3,2

% TIEMPO 38,04%

DÍAS 158

MESES 5,27

% TIEMPO RESTANTE 61,96%

 
EN DINERO $ 148.508.017

% DE AVANCE ACUMULADO 12,1172%

OBJETIVO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL 

PARA EL CONTRATO PUBLICO DENOMINADO: “ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

DEL SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE

– BOYACÁ”

CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL TIPACOQUE, BOYACÁ 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADASCONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE

CONTRATO No. : LP No. 001 DE 2023

INTERVENTORIA: GERMAN RICARDO VÁSQUEZ CHINCHILLA 1.1 Elaboracion de estudios y diseños(incluye Estudio de suelos, levantamiento 
topografico, Diseño arquitectonico, Diseño estructural, diseño Hidrosanitario, 

Diseño electrico, Diseño de iluminacion, PMA, PGR                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2.2 CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA 

ENTRE POSTES 2 M                                                                                                                                                                                        
2.3 Localizacion y replanteo de obra arquitectonica 

CONTRATO No. : C.M.A No 002 DE 2023

FORMATO CONTROL DE OBRA PAGO ANTICIPADO

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR CONTRATO DE OBRA EN FIRME
$ 1.323.645.000

VALOR ADICIONAL CONTRATO DE OBRA
$                                                                                                                                               

VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA

$ 1.323.645.000

VALOR PAGO ANTICIPADO DE OBRA (FACTURADO)

$ 148.508.017
VALOR EJECUTADO HASTA LA FECHA

VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA EN FIRME
$ 147.072.000

VALOR ADICIONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA
 $                                                                                                               - 

VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA
$ 147.072.000

TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN

TIEMPO DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDO ACTUAL

TIEMPO RESTANTE

AVANCE DE OBRA

APROBÓ: GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA 

FIRMA: 

CARGO:   

FECHA: DEL 26 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DE 2023

INFORME MENSUAL No. 01



No. De 
ITEM DESCRIPCION UN CANT V. UNITARIO V. TOTAL

MES DEL 26 DE JUNIO AL 26 DE 
JULIO 

 v/total mes 

1 98.048.000,00$                

1,1
Elaboracion de estudios y diseños(incluye Estudio de suelos, 
levantamiento topografico, Diseño arquitectonico, Diseño estructural, 
diseño Hidrosanitario, Diseño electrico, Diseño de iluminacion, PMA, PGR

GL 1,00 98.048.000,00$          98.048.000,00$                  1,00 98.048.000,00$                

2 13.612.163,03$                
2.1 Campamento 18M2 UN 1,00 2.544.300,00$             2.544.300,00$                    

2,2
CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE 
POSTES 2 M

ML 150,00 48.379,34$                  7.256.901,00$                    150 7.256.901,00$                  

2,3 Localizacion y replanteo de obra arquitectonica M2 997,50 6.371,19$                     6.355.262,03$                    997,5 6.355.262,03$                  
2.4 Red electrica provisional L=50M GL 1,00 3.295.699,00$             3.295.699,00$                    

3

3.1
Excavacion manual en material comun H=0.020M (incluye retiro de 
sobrantes a una distancia menos de 5KM)

M3 164,55 51.943,58$                  8.547.316,09$                    

3.2 Relleno Tipo 4 Subbase B200 M3 109,70 95.423,56$                  10.467.964,53$                  
3.3 Riego de liga con emulsion asfaltica CCR-1 M2 548,50 4.258,64$                     2.335.864,04$                    

3.4 Suministro e instalacion de grama sintetica, según especificacion M2 520,00 190.000,00$                98.800.000,00$                  

3.5 Relleno tipo 1 gravilla M3 15,00 138.070,17$                2.071.052,55$                    
3.6 Base arena cemento 1:20 M3 109,70 123.572,76$                13.555.931,77$                  
3.7 Tuveria PVC 4" ML 195,00 61.512,04$                  11.994.847,80$                  

3.8
Suministro e instalacion de Geotextil Nt 2000 (estabilizacion, filtro y 
separacion)

M2 520,00 8.393,42$                     4.364.578,40$                    

3.9
Pilote pre-excavado 40 cms, (incluye retiro de sobrantes a una distancia 
menos de 5KM)

ML 24,00 613.332,40$                14.719.977,60$                  

3.10 Viga de amarre en concreto 3500 PSI M3 11,14 829.581,32$                9.238.217,58$                    
3.11 Cerramiento contra impacto H=5,00m Tipo IDRD ML 38,00 2.128.872,88$             80.897.169,44$                  

3.12
Cerramiento malla eslabonada C10, Incluye Angulo (Paral en tubo 
estructural Galvanizado 2")

M2 145,00 140.222,33$                20.332.237,85$                  

3.13 Muro ladrillo split e=0,15M M2 30,80 122.261,99$                3.765.669,25$                    

3.14
Suministro e instalaion de malla nylon cerramiento cubierta (incluye 
tensores, perros guia, guaya)

M2 665,00 35.000,00$                  23.275.000,00$                  

3.15 Acero figurado 60000 PSI KG 2200,00 7.002,12$                     15.404.664,00$                  
3.16 Columnas 3500 PSI M3 1,00 1.198.077,32$             1.198.077,32$                    

4
4.1

4.1.1
Excavacion manual en material comun H=0.020M (incluye retiro de 
sobrantes a una distancia menos de 5KM)

M3 23,16 51.943,58$                  1.203.013,31$                    

4.2
4.2.1 Relleno en recebo comun compactado mecanicamente M3 30,88 25.066,82$                  774.063,40$                       

4.3
4.3.1 Zapatas en concreto de 3500 PSI M3 2,04 870.170,19$                1.775.147,19$                    
4.3.2 Columnas 3500 PSI M3 3,70 1.198.077,32$             4.432.886,08$                    
4.3.3 Viga de amarre en concreto 3500 PSI M3 3,50 829.581,32$                2.903.534,62$                    
4.3.4 Acero figurado 60000 PSI KG 2800,00 7.002,12$                     19.605.936,00$                  
4.3.5 Viga aerea en concreto 3500 PSI M3 3,50 1.439.390,32$             5.037.866,12$                    
4.3.6 Concreto 3000 PSI M3 15,60 1.069.526,49$             16.684.613,24$                  
4.3.7 Refuerzo malla electrosoldada KG 190,00 10.622,02$                  2.018.184,28$                    

4.4
4.4.1 Muro ladrillo split e=0,15M M2 156,20 122.261,99$                19.097.811,68$                  
4.4.2 ceramica piso trafico 5, calidad primera M2 77,20 64.712,86$                  4.995.832,79$                    
4.4.3 Alisado Pisos 1:3 E=0.04 M2 77,20 30.232,22$                  2.333.927,38$                    
4.4.4 Baldosa ceramica pared 20x20 calidad primera M2 96,48 64.712,86$                  6.243.496,73$                    
4.4.5 Pañete liso muros 1:4 E=1.50 M2 256,80 25.187,68$                  6.468.196,22$                    
4.4.6 Estuco y vinilo 3 manos M2 133,60 16.360,26$                  2.185.730,74$                    

4.5
4.5.1 CORREA 2 D=1/2" 1 D=5/8" CELOSIA EN 3/8 INC. ANTICORR. ML 198,70 100.593,99$                19.988.428,19$                  
4.5.2 Cercha h=0.80m a=0.10m 3N6 celosía N4 c/0.30 m instalada x 1 m ML 60,00 160.594,90$                9.635.694,00$                    
4.5.3 Teja en lamina galvanizada M2 93,00 70.249,59$                  6.533.211,87$                    
4.5.4 Bajante PVC (Amazonas, Raingo) ML 5,40 71.082,14$                  383.843,56$                       
4.5.5 Canal PVC Amazonas ML 17,00 104.189,52$                1.771.221,84$                    

5
5.1

5.1.1
Excavacion manual en material comun H=0.020M (incluye retiro de 
sobrantes a una distancia menos de 5KM)

M3 31,38 51.943,58$                  1.629.989,54$                    

5.2
5.2.1 Relleno en recebo comun compactado mecanicamente M3 41,84 25.066,82$                  1.048.795,75$                    

5.3
5.3.1 Zapatas en concreto de 3500 PSI M3 1,50 870.170,19$                1.305.255,29$                    
5.3.2 Columnas 3500 PSI M3 5,18 1.270.282,59$             6.573.712,40$                    
5.3.3 Viga de amarre en concreto 3500 PSI M3 4,92 829.581,32$                4.081.540,09$                    
5.3.4 Acero figurado 60000 PSI KG 3700,00 7.002,12$                     25.907.844,00$                  
5.3.6 Concreto 3000 PSI M3 20,92 1.069.526,49$             22.374.494,17$                  
5.3.7 Refuerzo malla electrosoldada KG 350,00 10.622,02$                  3.717.707,88$                    

5.4
5.4.1 Muro ladrillo split e=0,15M M2 85,00 122.261,99$                10.392.269,04$                  
5.4.2 Alisado Pisos 1:3 E=0.04 M2 93,26 30.232,22$                  2.819.456,84$                    

5.5

PRESUPUESTO OBRA CIVIL SACUDETE TIPACOQUE - BOYACA

ACTIVIDADES DE OBRA
PRELIMINARES

HIERROS Y CONCRETOS

PISOS Y MAMPOSTERIA

CUBIERTA

134.072.639,25$                                                          TOTAL CAPITULO

TOTAL CAPITULO 19.452.162,03$                                                            

BLOQUE TEATRO AL AIRE LIBRE
EXCAVACION

RELLENOS

CANCHA SINTETICA

BLOQUE CAFETERIA, BAÑOS Y SALA COMUNITARIA

DISEÑOS

EXCAVACION

RELLENOS

HIERROS Y CONCRETOS

320.968.568,22$                                                          TOTAL CAPITULO

PISOS Y MAMPOSTERIA

CUBIERTA



5.5.1 Teja en lamina galvanizada M2 96,00 70.249,59$                  6.743.960,64$                    
5.5.2 Cercha h=0.80m a=0.10m 3N6 celosía N4 c/0.30 m instalada x 1 m ML 65,80 320.000,00$                21.056.000,00$                  
5.5.3 CORREA 2 D=1/2" 1 D=5/8" CELOSIA EN 3/8 INC. ANTICORR. ML 200,15 100.593,99$                20.133.887,10$                  
5.5.4 Bajante PVC (Amazonas, Raingo) ML 10,80 71.082,14$                  767.687,11$                       
5.5.5 Canal PVC Amazonas ML 22,00 104.189,52$                2.292.169,44$                    

6
6.1

6.1.1
Excavacion manual en material comun H=0.020M (incluye retiro de 
sobrantes a una distancia menos de 5KM)

M3 8,21 51.943,58$                  426.352,90$                       

6.2
6.2.1 Relleno en recebo comun compactado mecanicamente M3 10,94 25.066,82$                  274.331,28$                       

6.3
6.3.1 Zapatas en concreto de 3500 PSI M3 3,50 870.170,19$                3.045.595,67$                    
6.3.2 Columnas 3500 PSI M3 0,64 1.270.282,59$             812.980,86$                       
6.3.3 Viga de amarre en concreto 3500 PSI M3 2,21 829.581,32$                1.833.374,72$                    
6.3.4 Acero figurado 60000 PSI KG 950,00 7.002,12$                     6.652.014,00$                    

6.4
6.4.1 Muro ladrillo split e=0,15M M2 52,50 122.261,99$                6.418.754,41$                    
6.4.1 Concreto 3000 PSI M3 9,10 1.069.526,49$             9.736.969,16$                    

7
7.1

7.1.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AEREA EN TUBO IMC, NO 
INCLUYE CABLE

GL 1,00 423.581,45$                423.581,45$                       

7.1.2 Tablero Parciales 18 Circuitos (incluye Tacos de 30A) UN 1,00 639.196,88$                639.196,88$                       
7.1.3 tuberia conduit EMT galvanizada 1" ML 65,00 38.950,00$                  2.531.750,00$                    
7.1.4 tuberia conduit EMT galvanizada 3/4" ML 57,50 30.041,99$                  1.727.414,43$                    
7.1.5 Linea a tierra tablero general UN 1,00 456.851,36$                456.851,36$                       
7.1.6 Salida Lampara toma EMT completa UN 27,00 144.649,50$                3.905.536,50$                    
7.1.7 Salida toma doble PVC completa UN 13,00 144.649,50$                1.880.443,50$                    
7.1.8 Lampara LED redonda de 8" UN 13,00 157.801,10$                2.051.414,30$                    
7.1.9 Lampara LED hermetica UN 5,00 129.398,61$                646.993,05$                       

7.1.10 Lampara LED hermetica ECOPROOF (Exterior) UN 9,00 423.555,83$                3.812.002,47$                    
7.1.11 Suministro e instalacion de Guaya para descolgar iluminacion ML 28,00 5.000,00$                     140.000,00$                       
7.1.12 LAMPARA LED TIPO STREET DE 120 WATTS UN 14,00 605.772,83$                8.480.819,62$                    
7.1.13 POSTE METÁLICO 6M UN 11,00 1.985.930,42$             21.845.234,62$                  
7.1.14 REFLECTOR LED 200W CANCHA UN 9,00 3.500.000,00$             31.500.000,00$                  
7.1.15 CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 12 AWG ML 180,00 14.186,45$                  2.553.561,00$                    
7.1.16 CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 8 AWG ML 90,00 12.153,67$                  1.093.830,30$                    
7.1.17 Interruptor sencillo UN 3,00 88.980,26$                  266.940,78$                       
7.1.18 Interruptor doble UN 2,00 92.127,26$                  184.254,52$                       
7.1.19 Caja de inspeccion en Mamposteria 30x30 UN 12,00 267.033,72$                3.204.404,64$                    
7.1.20 Caja de inspeccion en Mamposteria 60x60 UN 2,00 308.617,31$                617.234,62$                       

8
8.1

8.1.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 1/2" INCLUYE TUBERÍA 
PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN.

UN 1,00 270.641,19$                270.641,19$                       

8.1.2 PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2" PARAL DE TECHO UN 1,00 113.974,47$                113.974,47$                       
8.1.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC 1" ML 29,40 19.092,13$                  561.308,62$                       
8.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC 3/4" ML 1,00 16.715,43$                  16.715,43$                          

8.1.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC 1/2" 
ML 2,50 12.850,10$                  32.125,25$                          

8.1.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS 1`` EN BRONCE UN 10,00 91.485,09$                  914.850,90$                       

8.1.7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO PVC 1000 LTS. INC. 
ACCESORIOS

UN 1,00 731.089,62$                731.089,62$                       

8.1.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE RED-WHITE 1"
UN 2,00 232.060,62$                464.121,24$                       

8.1.9 CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC 2" INCLUY. REGISTRO UN 1,00 464.535,25$                464.535,25$                       
8.2

8.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 3" ML 12,00 43.851,96$                  526.223,52$                       
8.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 4" ML 5,00 62.142,29$                  310.711,45$                       
8.2.3 TUBERIA DE 2`` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION ML 20,00 42.356,12$                  847.122,40$                       
8.2.4 TUBERIA DE 4`` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION ML 49,10 56.981,19$                  2.797.776,18$                    
8.2.5 TUBERIA DE 6`` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION ML 79,00 104.284,01$                8.238.436,79$                    
8.2.6 REVENTILACION PVC 3" ML 8,00 33.701,74$                  269.613,92$                       
8.2.7 SALIDA SANITARIA PVC 3" UN 2,00 159.108,10$                318.216,20$                       
8.2.8 Caja de inspeccion en Mamposteria 80x80 UN 3,00 480.785,87$                1.442.357,61$                    
8.2.9 Caja de inspeccion en Mamposteria 100X100 UN 1,00 600.593,18$                600.593,18$                       

8.3

8.3.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS ACUACER BLANCO DE COLGAR 
INC. GRIFERIA

UN 6,00 130.167,70$                781.006,20$                       

8.3.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. GRIF 
TRADICIONAL CROMO

UN 3,00 353.615,00$                1.060.845,00$                    

8.3.3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO AQUAPRO, GRIFERIA E 
INCRUSTACIONES O SIMILAR

UN 5,00 641.639,00$                3.208.195,00$                    

8.3.4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO 
INOXIDABLE 18" (PARA BAÑOS)

UN 2,00 140.341,55$                280.683,10$                       

9
9.1

9.1.1
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y MARCO CAL. 18 1 X 2 INCLUYE 
ANTICORROSIVO

UN 4,00 411.029,56$                1.644.118,24$                    

9.1.2
SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. 
ANTICORR.

UN 8,00 238.795,70$                1.910.365,60$                    

HIERROS Y CONCRETOS

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
REDES HIDRAULICAS

RED SANITARIA Y DESAGUES

TOTAL CAPITULO 24.251.142,53$                                                            

APARATOS SANITARIOS

TOTAL CAPITULO 87.961.464,03$                                                            

RED Y APARATOS

PISOS Y MAMPOSTERIA

INSTALACIONES ELECTRICAS

RELLENOS

TOTAL CAPITULO 130.844.769,28$                                                          

PUERTAS Y VENTANAS

29.200.372,99$                                                            

CARPINTERIA 

GRADERIA
EXCAVACION



9.2
9.2.1 CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO UN 4,00 136.131,15$                544.524,60$                       
9.2.2 CERRADURA BAÑO UN 6,00 62.298,21$                  373.789,26$                       

10
10.1

10.1.1
CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - 
(2500 PSI)

M2 200,00 88.498,30$                  17.699.660,00$                  

10.1.2 Bordillo prefabricado A-80(0.350.20x0.80m)ZV ML 46,00 53.813,44$                  2.475.418,24$                    
10.2

10.2.1 PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI M2 52,00 82.398,30$                  4.284.711,60$                    

10.2.2
Suministro e instalacion Piso de caucho EPDM-Base negra y acabado full 
color(según diseño)

M2 185,00 650.000,00$                120.250.000,00$               

11
11.1

11.1.1 suministro e instalacion de Caminador Aereo UN 1,00 3.200.000,00$             3.200.000,00$                    
11.1.2 suministro e instalacion de Pony Remo UN 1,00 3.500.000,00$             3.500.000,00$                    
11.1.3 suministro e instalacion de Modulo para Barras Paralelas UN 1,00 3.200.000,00$             3.200.000,00$                    
11.1.4 suministro e instalacion de Modulo Giro de Cadera Twister UN 1,00 3.000.000,00$             3.000.000,00$                    

11.2

11.2.1
suministro e instalacion de CIO IDRD 106849 - Columpio canasta 
Rotomoldeadora

UN 1,00 21.500.000,00$          21.500.000,00$                  

11.2.2
suministro e instalacion de CIO IDRD 106052 - Circuito Medieval 
Multifuncion

UN 1,00 117.500.000,00$        117.500.000,00$               

11.2.3 suministro e instalacion de CIO IDRD 100831 - Muelle Sillas Dobles
UN 1,00 18.500.000,00$          18.500.000,00$                  

11.2.4 suministro e instalacion Baranda juegos multiples M-80 ML 50,00 400.000,00$                20.000.000,00$                  
11.3

11.3.1 PORTERÍA (JUEGO CANCHAS FÚTBOL) incluye malla para arcos UN 1,00 8.173.959,05$             8.173.959,05$                    
11.4

11.4.1 suministro e instalacion CICLOPARQUEADERO M100 - Tipo 1 UN 1,00 750.000,00$                750.000,00$                       
11.4.2 suministro e instalacion BANCA MODULAR EN CONCRETO M-40 UN 1,00 450.000,00$                450.000,00$                       
11.4.3 suministro e instalacion CANECA M-120 UN 1,00 539.560,79$                539.560,79$                       
11.4.4 Señaletica "sacudete" parque GL 1,00 3.200.000,00$             3.200.000,00$                    

12
12.1 suministro e instalacion de sistema de sonido Line Array UN 1,00 7.000.000,00$             7.000.000,00$                    
12.2 Sumistro Microfono inhalambrico de mano uhv411 UN 1,00 350.000,00$                350.000,00$                       

12.3
suministro e instalacion Pantalla Telon de proyeccion electrica 
(3.10x3.10m)

UN 1,00 2.500.000,00$             2.500.000,00$                    

12.4
suministro e instalacion Mini proyector videnci wifi v20 vied android 
teatro

UN 1,00 3.000.000,00$             3.000.000,00$                    

111.660.163,03$              
27.915.040,76$                

3.349.804,89$                  
5.583.008,15$                  

148.508.016,82$              
13

13.1 Certificacion RETIE GL 1,00 5.348.095,00$             5.348.095,00$                    
13.2 Certificacion RETILAP GL 1,00 5.909.540,00$             5.909.540,00$                    

TOTAL PRESUPUESTADO 1.225.597.000,0$                                                         

TOTAL OBRA CIVIL 1.214.339.364,95$                                                       

25%
3%
5%

ADMINISTRACION
IMPREVISTOS

UTILIDAD

3.025.863,06$                                                               
363.103,57$                                                                  
605.172,61$                                                                  

TOTAL 1.225.597.000,0$                                                         

CERTIFICACIONES

1.210.345.225,71$                                                       TOTAL COSTO DIRECTO

JUEGOS INFANTILES

DOTACION CANCHA

DOTACION URBANA

TOTAL CAPITULO 203.513.519,84$                                                          
EQUIPOS

PISOS ZONAS EXTERIORES

TOTAL CAPITULO 144.709.789,84$                                                          
DOTACION Y MOBILIARIO

TOTAL CAPITULO 12.850.000,00$                                                            

GYM VITAL

TOTAL CAPITULO 4.472.797,70$                                                               
ZONAS EXTERIORES

CERRADURAS

% ejecutado 12,1172%

148.508.016,82$                   12,1172%

ANDENES PERIMETRALES Y SENDEROS



 

 

 









































 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ 

 

 

Tunja, 14 de octubre de 2020 

 

Acción  : Validez de Acuerdo Municipal 

Demandante    : Departamento de Boyacá    

Demandado                        : Municipio de Tipacoque 

Expediente  : 15001-23-33-000-2020-00073-00 

 

 

Magistrado Ponente  : Luís Ernesto Arciniegas Triana 

 

 

Procede la Sala de Decisión No. 2 de la Corporación a dictar sentencia de única 

instancia para resolver la demanda que ha dado origen al proceso de la 

referencia, instaurada por el Departamento de Boyacá en contra de la validez 

del Acuerdo No. 021 del 23 de diciembre de 2019 “Por medio del cual se 

otorgan autorizaciones y facultades al alcalde del Tipacoque, Boyacá”. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Pretende el actor que por esta Corporación se declare la invalidez del Acuerdo 

Municipal No. 021 del 23 de diciembre de 2019, expedido por el Concejo 

Municipal de Tipacoque. 

 

Igualmente, solicita que se emita pronunciamiento frente a la situación 

planteada y a la actuación que debe surtir posteriormente el funcionario 

competente del municipio, ante lo expuesto en el concepto de violación.  

 

II. HECHOS 
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El Concejo Municipal de Tipacoque expidió el Acuerdo Municipal No. 021 del 

23 de diciembre de 2019, el cual fue radicado en la Dirección Jurídica del 

Departamento de Boyacá el 7 de enero de 2020. 

 

Al realizar la revisión jurídica ordenada en el numeral 10 del artículo 305 de la 

Constitución Política, el Gobernador de Boyacá observa que el acto objeto de 

esta demanda es contrario a la Ley.  

 

Estima como normas violadas los artículos 169, 313 y 315 de la Constitución 

Política; el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, los artículos 32 y 72 de la Ley 136 

de 1994, el parágrafo 4 del artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 y el artículo 107 

del Decreto 1333 de 1986. 

 

Para explicar el concepto de violación, tomando como referente la normatividad 

invocada, manifiesta que el acuerdo objeto de revisión proferido por el Concejo 

Municipal de Tipacoque desconoce las normas antes descritas, por las 

siguientes razones: 

 

En primer lugar, asegura que es ilegítimo que el Concejo Municipal haya 

expedido el acuerdo demandado, distorsionando la taxatividad normativa, es 

decir, “disponiendo autorizar al alcalde por ciertos periodos de tiempo para el 

efecto, cuando la Ley le otorgó esa facultad de manera permanente.”  

 

Expresa que al observar la parte resolutiva del acuerdo demandado, “en 

realidad NADA fue reglamentado; el Concejo ni siquiera acudió a los 

lineamientos del parágrafo 4 del artículo 18 de la Ley 1551 de 2012” 

 

Afirma que “existe una notoria diferencia entre lo que es la autorización para 

contratar con que cuenta legalmente el alcalde de manera permanente, con lo 

que es la atribución de reglamentar dicha autorización”, que es competencia 

del Concejo. 
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Manifiesta que el Concejo Municipal debió haber expedido un Acuerdo en el 

que se reglamentara únicamente los casos en que el alcalde requería legalmente 

autorización para contratar. 

 

El demandante aduce que el Concejo Municipal desconoce lo dispuesto por el 

Consejo de Estado en el concepto No. 2215 del 9 de octubre de 2014, C.P. 

Willian Zambrano Cetina, en el que se dispone que “los alcaldes tienen la 

facultad general de suscribir contratos, representar legalmente al municipio y 

dirigir la actividad contractual de los mismos sin necesidad de una autorización 

previa, general o periódica del concejo municipal, salvo para los casos 

excepcionales en que este último o la ley lo hayan señalado expresamente”; que 

“…deben actuar con razonabilidad, proporcionalidad y transparencia, de 

modo que solo estén sometidos a ese trámite aquellos tipos contractuales que 

excepcionalmente lo ameriten por su importancia, cuantía o impacto en el 

desarrollo local”; que “la potestad que la Constitución Política y la ley le 

confieren a los concejos municipales es de naturaleza administrativa y, por 

tanto, no les permite “legislar” o expedir normas en materia contractual”; que 

“(ii) Ni el artículo 313-3 de la Constitución Política, ni el artículo 23-3 de la 

ley 136 de 1994 (…) facultan a los concejos municipales para someter a su 

autorización todos los contratos que celebre el alcalde”  y que, “En síntesis, 

la atribución del concejo municipal de señalar qué contratos requerirán su 

autorización, está regido por un principio de excepcionalidad, según el cual, 

frente a la facultad general de contratación del alcalde municipal, solo 

estarán sujetos a un trámite de autorización previa aquellos contratos que 

determine la ley o que excepcionalmente establezca el concejo municipal 

cuando tenga razones suficientes para ello”.   

 

En segundo lugar, estima que el Concejo Municipal actuó “…en contravía del 

principio Constitucional de unidad de materia, ya que no guardan relación 

alguna entre el título y el ARTICULO PRIMERO del Acuerdo 021 del 23 de 

Diciembre de 2019, porque en su título hace referencia a la AUTORIZACION 

AL EJECUTIVO MUNICIPAL y en el ARTICULO PRIMERO AUTORIZAR AL 
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ALCALDE DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, BOYACÁ PARA CELEBRAR 

TODO TIPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS CON PERSONAS JURIDICAS, 

CON PERSONAS NATURALES, CON ENTIDADES ESTATALES Y 

DIFERENTES ÓRGANOS DEL ESTADO EN LOS NIVELES NACIONAL, 

DEPARTAMENTAL, TERRITORIAL Y OTRAS ENTIDADES PRIVADAS….” 

 

De acuerdo con el Departamento de Boyacá, el Concejo Municipal viola la 

Constitución y la ley porque en el mismo Acuerdo autoriza al alcalde para 

suscribir convenios y contratos y para que las adiciones presupuestales sean por 

Acuerdo, pues son dos temas diferentes que rompen la unidad de materia.   

 

III. TRÁMITE PROCESAL 

 

1. La demanda se presentó ante la Oficina Judicial de Tunja el 31 de enero de 

2020 siendo admitida por el despacho mediante providencia del 4 de febrero de 

2020 (fl.45), sometiéndola a las ritualidades propias del proceso previstas en el 

artículo 151 del C.P.A.C.A. y en el Decreto 1333 de 1986.  

 

2. Dentro del término de fijación en lista (fl.49), no hubo ningún 

pronunciamiento.  

 

3. Mediante providencia del 13 de marzo de 2020 (fl. 51), se abrió el proceso a 

pruebas, tomándose con todo su valor probatorio los documentos aportados con 

el escrito demandatorio. Además, como no había pruebas por practicar, se 

prescindió del término probatorio, en tanto se encontraban aportadas al proceso 

y las mismas satisfacen el objeto de la acción. 

 

Se decide, previas estas, 

 

 

IV- CONSIDERACIONES  
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1. PROBLEMA JURÍDICO. Consiste en resolver si el Concejo Municipal de 

Tipacoque se extralimitó en el uso de sus facultades constitucionales y legales, 

al autorizar al alcalde municipal en el Acuerdo 021 del 23 de diciembre de 2019 

para celebrar todo tipo de contratos y convenios con personas jurídicas, con 

personas naturales, con entidades estatales y diferentes órganos del estado en 

los niveles nacional, departamental, territorial y otras entidades privadas, así 

mismo con gobiernos internacionales o grupos de naciones organizadas que 

adelanten proyectos de inversión de desarrollo comunitario que cuenten con el 

aval del gobierno nacional y departamental. Por otro lado, se analizará si es 

procedente declarar la invalidez del Acuerdo No. 021 del 23 de diciembre de 

2019, por presuntamente vulnerar el principio de unidad de materia, comoquiera 

que en la demanda se indica que el Concejo Municipal autoriza en el referido 

acuerdo al alcalde para suscribir convenios y contratos, y para hacer adiciones 

presupuestales, constituyendo dos temas diferentes. 

 

Con el fin de despejar los anteriores interrogantes, la Sala analizará previamente 

el alcance de las competencias constitucionales y legales de los concejos y los 

alcaldes municipales en materia contractual. 

 

2. Las competencias constitucionales y legales de los concejos y los alcaldes 

municipales en materia contractual 

 

Los artículos 313 y 315 Superiores establecen las competencias de los concejos 

y los alcaldes respectivamente, y prevén que la misma Constitución y la ley 

pueden asignarles otras. De su lectura se desprende cómo las funciones de los 

concejos consisten fundamentalmente en establecer, mediante decisiones de 

carácter general, el marco normativo local, en tanto que las funciones del alcalde 

son, en su esencia, de ejecución porque su ejercicio requiere actuaciones y 

decisiones concretas. 

 

Sobre las competencias para la contratación de los municipios, dispone la 

Constitución Política: 
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"Art. 313: Corresponde a los Concejos: 1. (…) 

 

3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas 

funciones de las que corresponden al Concejo…" 

  
"Art. 314: En cada municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y 

representante legal del municipio…" 

  

"Art. 315: Son atribuciones del alcalde: 1. (…) 

 

3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las 

funciones y la prestación de los servicios a su cargo (…) 

 

9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el 

presupuesto…" 

 

Como puede verse, en materia de contratación la Carta establece que 

corresponde a los concejos autorizar al alcalde para celebrar contratos, mientras 

que a éste le asigna funciones de ejecución, relacionadas de manera expresa con 

la responsabilidad de la prestación de los servicios a cargo del municipio, de 

acuerdo con los planes de inversión y el presupuesto anual autorizado para el 

efecto.  

 

En ese mismo contexto debe entenderse el artículo 110 del Decreto 111 de 

19961, que, al referirse a la capacidad de los representantes legales y jefes de las 

entidades del Estado para contratar y ejecutar el presupuesto, señala 

expresamente que dichas facultades se ejercerán "teniendo en cuenta las normas 

consagradas en el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública y en las disposiciones legales vigentes", entre las cuales se encuentran, 

como ya se vio, el artículo 313-3 de la Constitución Política. 

 

Igualmente, la Ley 136 de 19942 señala en su artículo 91 que corresponde a los 

alcaldes: "5. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios 

municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social y con el 

presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables". 

                                                
1 Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico de presupuesto 
2 Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios 
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Ahora bien, el numeral 11 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, dispone en 

virtud del principio de economía que “Las corporaciones de elección popular 

y los organismos de control y vigilancia no intervendrán en los procesos de 

contratación”. En ese sentido, la función de los concejos de autorizar al alcalde 

para contratar, no puede utilizarse para arrogarse atribuciones de control o 

de cogestión contractual que ni la Constitución ni la ley han previsto. 

 

Por su parte, el artículo 18 de la Ley 1551 de 20123, que modificó el artículo 32 

de la Ley 136 de 1994 señala entre otras como atribuciones de los concejos:  

 

“Artículo 18. El artículo 32 de la Ley 136 de 1994 quedará así: 

 

Artículo 32. Atribuciones. Además de las funciones que se le señalan en la 

Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes. 

 

3. Reglamentar la autorización al alcalde para contratar, señalando los casos 

en que requiere autorización previa del Concejo. 

 

Parágrafo 4°. De conformidad con el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución 

Política, el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al 

alcalde para contratar en los siguientes casos: 

  

1. Contratación de empréstitos. 

2. Contratos que comprometan vigencias futuras. 

3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles. 

4. Enajenación de activos, acciones y cuotas partes. 

5. Concesiones. 

6. Las demás que determine la ley.”. 

 

De las normas antes descritas, es claro entonces, que los concejos municipales 

deberán autorizar a los alcaldes para contratar en aquellos contratos que 

necesiten previa autorización, sin embargo, el parágrafo cuarto del artículo 18 

de la Ley 1551 de 2012, es claro en indicar que siempre será necesario que el 

concejo municipal autorice en determinados casos al alcalde para contratar. 

  

En consecuencia, se tiene que frente a las autorizaciones que se dan al alcalde 

para contratar que los concejos municipales deben reglamentar la materia, 

                                                
3 Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=329
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señalando los casos en que se requiera autorización previa. Y además deberán 

decidir sobre la autorización de los siguientes contratos: contrato de 

empréstitos, contratos que comprometa, de vigencias futuras, contratos de 

enajenación y compraventa de bienes inmuebles, contratos de enajenación 

de activos, acciones y cuotas partes, concesiones y los demás que determine la 

ley. Sin que ello quiera significar que los concejos municipales en la 

autorización para contratar otorgada al alcalde estipulen aspectos 

concretos que determinen el cuándo, por cuánto, cómo y con quién se 

realice determinado contrato, facultad legal de estipulación de los contratos 

que es del resorte exclusivo del alcalde. 

 

Destaca la Sala que el legislador le confirió a los concejos la facultad de 

reglamentar la autorización para que el alcalde pueda contratar y les ordena 

perentoriamente que deben señalar, es decir, enlistar los casos en que dicho 

funcionario debe obtener precisa autorización del concejo, disposición más que 

natural, puesto que le está indicando a esos cuerpos colegiados que al expedir 

un acuerdo municipal, en materia de contratación deben sujetarse siempre al 

acuerdo marco que contenga la reglamentación correspondiente que ha debido 

expedir ese órgano edilicio, todo ello con el fin de evitar que sin fundamento 

ni razón alguna los concejos se constituyan en obstáculo frente al operador 

administrativo.  

 

Dicho de otra forma, los concejos municipales en materia de autorización 

contractual al ejecutivo deben haber expedido previamente el reglamento 

correspondiente para el efecto, respetando el marco legal y constitucional, para 

luego si poder expedir el acto administrativo que autorice al primer mandatario 

para suscribir contratos administrativos.  

 

De lo anterior, debe entenderse que si bien el alcalde es quien tiene competencia 

para suscribir y ejecutar los contratos, el inciso final del artículo 150 de la 

Constitución, que autoriza la expedición de un régimen general de contratación 

por parte del Congreso, no habilita por sí sólo a los alcaldes municipales para 
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contratar sin la autorización del concejo municipal, exigencia ésta que la 

misma Carta establece en su artículo 313-3.  

 

Sobre este aspecto el Consejo de Estado en concepto del 5 de junio de 2008, 

citando la sentencia C-738 de 2001 de la Corte Constitucional, sostuvo: 

 

“2º. Frente a la autorización, señala la Corte Constitucional, corresponde a la 

facultad del concejo municipal de establecer qué contratos de los que debe 

celebrar el alcalde como representante de la entidad territorial, deben ser 

autorizados por esa corporación. Aclara esa Corporación Judicial de manera 

categórica que dicha atribución no puede comprender todos los contratos que deba 

suscribir el alcalde, sino únicamente y de manera excepcional “los que tal 

corporación disponga, en forma razonable, mediante un reglamento que se 

atenga a la Constitución Política.”   

 

A contrario de lo anterior, sería viable otorgar por parte de los concejos una 

autorización general para contratar de acuerdo con el presupuesto aprobado 

y los planes de desarrollo, como es práctica usual. En este caso, el concejo puede 

reservase o no la facultad de autorizar algunos contratos en particular, 

siempre que, como ya se señaló, no comprenda la totalidad de los contratos 

que debe celebrar el alcalde.  

Ahora, como función típicamente administrativa y por tanto subordinada a la ley, 

deberá ser ejercida de forma razonable y ajustarse a los principios de la función 

administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución Política, pues como 

dice la Corte, “sólo podrá ser ejercida por los Concejos con el alcance y las 

limitaciones propias de su naturaleza”.    

 

3. En relación con la reglamentación de esa autorización (art.32-3 de la Ley 136 de 

1994), la Corte Constitucional advierte que ella se refiere a la reglamentación no 

de la función contractual del alcalde, sino del procedimiento interno que habrá 

de seguirse en los concejos municipales para tramitar las solicitudes de 

autorización de contratos en los casos en que ésta se ha previsto;  por tanto, 

los concejos no podrán so pretexto de reglamentar dicha autorización, 

“extralimitarse en sus atribuciones e intervenir sobre la actividad contractual 

propiamente dicha; dirección que corresponde al alcalde, en tanto jefe de la 

acción administrativa del municipio, de conformidad con el artículo 315-3 de 

la Carta.” 
 

Advierte además ese Tribunal que se trata de una función de naturaleza 

administrativa y, por tanto, que no comporta facultades legislativas en materia de 

contratación; en consecuencia, a través de ella no pueden modificarse o regularse 

materias propias del legislador, en especial las relativas a los procedimientos de 

contratación previstos en el Estatuto General de Contratación, por lo que el concejo 

“no puede entrar a establecer procedimientos de selección, normas generales 

aplicables a los contratos, etc., puesto que ello forma parte del núcleo propio del 

Estatuto de Contratación”. 
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Se precisa entonces que la reglamentación a que se refiere el numeral 3º de la Ley 

136 de 1994 únicamente comprende tres aspectos: “el procedimiento interno que 

se deberá seguir ante los Concejos para obtener la autorización respectiva, los 

criterios que debe seguir para otorgarla, así como los casos en los cuales tal 

autorización es necesaria. Así, la competencia del concejo habrá de estar referida 

únicamente “a las hipótesis en que tal autorización es necesaria, a los criterios que 

se deberán aplicar al momento de decidir sobre si se otorga o no dicha autorización, 

y a las etapas del trámite a seguir en cada caso. Estas normas no serán de tipo legal, 

sino de tipo administrativo, sin que sea necesario contar con una regulación previa 

del tema por parte del Legislador” (Negrillas y Subrayas fuera de texto). 

 

De conformidad con lo expresado en los párrafos inmediatamente anteriores, no 

cabe duda que, como lo pregona el artículo 313 Constitucional, al concejo 

municipal tan sólo le corresponde “…Autorizar al alcalde para celebrar 

contratos…”, más no imponerle limitante alguna para su celebración, salvo 

los casos autorizados por la ley. 

Asimismo, en otro pronunciamiento el Consejo de Estado4 en concepto del 9 de 

octubre de 2014 precisó:  

 

“Con base en lo anterior, esta Sala ya había precisado5, como ahora se reitera, que: 

 

(i) De conformidad con el Estatuto de Contratación y las normas orgánicas 

de presupuesto, los alcaldes tienen la facultad general de suscribir contratos, 

representar legalmente al municipio y dirigir la actividad contractual de los 

mismos sin necesidad de una autorización previa, general o periódica del 

concejo municipal, salvo para los casos excepcionales en que este último o la 

ley lo hayan señalado expresamente”. (Negrilla y subrayado fuera del texto). 

 

En ese orden de ideas, la autorización otorgada al ejecutivo municipal que debe 

impartir el concejo en ciertos casos no puede ir más allá de simplemente 

facultarlo para contratar, sin que ello quiera significar que los concejos 

                                                
4 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicación número: 11001-03-06-000-2014-00134-00 (2215). C.P. William 

Zambrano Cetina. 
5 Concepto 1889 de 2008. Al revisar los antecedentes de la ley se observa que en los primeros debates se quisieron llevar a la ley estos 

límites por el abuso que en algunos casos se ha hecho de la potestad conferida a los concejos municipales. Por ejemplo, en el Proyecto de 

ley (Gaceta 191 de 2011) se señalaba con mayor claridad el alcance la función: señalar el procedimiento interno que deberá seguir el 

Alcalde ante los Concejos para obtener la autorización respectiva; los criterios que debe seguir para otorgarla; los casos en los cuales tal 

autorización es necesaria y los criterios que se deberán aplicar al momento de decidir sobre si se otorga o no dicha autorización. Y en la 

ponencia para Segundo Debate (Gaceta del Congreso 723 de 2011) se propuso la siguiente redacción: “Parágrafo 4°. El Concejo 

Municipal dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, expedirá el Acuerdo por medio del cual se 

reglamenta la facultad para autorizar al alcalde para contratar, establecida en el artículo 313 numeral 3 de la Constitución Política. El 

reglamento expedido debe observar los principios de transparencia, proporcionalidad y eficiencia de la administración pública, 

de tal manera que se garantice el funcionamiento permanente y eficiente de los servicios a cargo del municipio. (subrayado y negrilla 

original).  
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municipales en la facultad otorgada estipulen aspectos concretos que 

determinen el cuándo, por cuanto, cómo y con quién debe realizar 

determinado contrato. 

 

3. El principio de unidad de materia y sus implicaciones 

 

El principio de unidad de materia representa una exigencia básica para el trámite 

y aprobación de normas por parte de las corporaciones de elección popular.  

 

Tratándose de las leyes, el artículo 158 de la Carta establece que todo proyecto 

debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o 

modificaciones que no se relacionen con ella.  

 

En el ámbito territorial, el artículo 72 de la Ley 136 de 1994 (Código de 

Régimen Municipal) consagra el principio de unidad de materia en similares 

términos:    

 

“UNIDAD DE MATERIA. Todo proyecto de acuerdo debe referirse a una 

misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no 

se relacionen con ella. La presidencia del Concejo rechazará las iniciativas que no 

se avengan con este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la 

corporación.   

  

Los proyectos deben ir acompañados de una exposición de motivos en la que se 

expliquen sus alcances y las razones que los sustentan.”  (Negrillas fuera del texto) 

 
 

Sobre la noción de unidad de materia, la jurisprudencia ha sostenido que tal 

principio permite que en una misma regulación estén comprendidos varios 

asuntos, relacionados entre sí por la unidad temática.6 Ello quiere significar que 

las disposiciones plasmadas en un texto normativo deben guardar relación 

directa con el tema y la materia dominante señalada en dicho texto. Sobre el 

sentido y alcance de esta exigencia la Corte Constitucional ha señalado:  

 

                                                
6 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-025 de 1993. Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz 
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“(…) el principio de unidad de materia no es un concepto rígido que pueda 

restringir  de manera excesiva la tarea del legislador, sino que debe entenderse 

dentro de un objetivo razonable de garantizar que el debate democrático se 

realice en forma transparente, al tiempo que tiende a facilitar la aplicación de 

las normas por parte de sus destinatarios, sin que puedan aparecer de manera 

sorpresiva e inconsulta temas que no guardan ningún tipo de relación con las 
disposiciones objeto de regulación por el Congreso.  

 

Sobre el particular ha señalado esta Corporación la importancia de determinar el 

núcleo temático de la ley objeto de análisis y la conexidad de éste con las 

disposiciones atacadas7 para establecer si existe una relación causal, teleológica, 

temática o sistémica con la materia dominante de la misma.  

 

(…) 

 

Ahora bien, es importante resaltar que, en aras de no obstaculizar el trabajo 

legislativo, el principio de la unidad de materia no puede distraer su objetivo, esto 

es, sobrepasar su finalidad pues, ‘Solamente aquellos apartes, segmentos o 

proposiciones de una ley respecto de los cuales, razonable y objetivamente, no 

sea posible establecer una relación de conexidad causal, teleológica, temática 

o sistémica con la materia dominante de la misma, deben rechazarse como 

inadmisibles si están incorporados en el proyecto o declararse inexequibles si 

integran el cuerpo de la ley”8. En consecuencia, el término ‘materia’ debe 

interpretarse desde una perspectiva ‘amplia, global, que permita comprender 

diversos temas cuyo límite, es la coherencia que la lógica y la técnica jurídica 

suponen para valorar el proceso de formación de la ley9.”10 (Negrilla y subrayado 

por fuera del texto)  

 

La misma Corporación en sentencia C- 460 de 2004, MP. Alfredo Beltrán 

Sierra, precisó que cuando la acusación contra una disposición se apoya en el 

cargo de falta de unidad de materia, dicha imputación debe reunir los siguientes 

requisitos mínimos: “a) el de la materia que es objeto de la ley que demanda, 

b) el de las disposiciones de tal ordenamiento que, en su criterio, no se 

relacionan con dicha materia, y c) el de las razones por las cuales considera 

que las normas señaladas no guardan relación con el tema de la ley y, por lo 

mismo, lesionan el artículo 158 Superior”.  

 

En ese sentido “el vínculo o relación puede darse en función de (…) (i) el área 

de la realidad social que se ocupa de disciplinar la ley -conexión temática-; (ii) 

las causas que motivan su expedición -conexión causal-; (iii) las finalidades, 

                                                
7 Sentencia C-501 de 2001.  M. P. Jaime Córdoba Triviño. 
8 Sentencia C-025 de 1993, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz 
9 Sentencia C- 523 de 1995, MP. Vladimiro Naranjo Mesa. 
10 Sentencia C-565/97 MP. Vladimiro Naranjo Mesa. 



Acción  : Validez de Acuerdo Municipal 

Demandante    : Departamento de Boyacá    

Demandado                        : Municipio de Tipacoque 

Expediente  : 15001-23-33-000-2020-00073-00 

13 

 

propósitos o efectos que se pretende conseguir con la adopción de la ley -

conexión teleológica-; (iv) las necesidades de técnica legislativa que justifiquen 

la incorporación de una determinada disposición -conexidad metodológica-; (v) 

los contenidos de todas y cada una de las disposiciones de una ley, que hacen que 

ellas constituyan un cuerpo ordenado que responde a una racionalidad interna -

conexión sistemática-”11.  

 

Conforme a tal perspectiva, el juicio constitucional para establecer la violación 

del principio de unidad de materia se encuentra compuesto por dos etapas. En la 

primera de ellas se define “el alcance material o contenido temático de la ley 

parcialmente demandada”12 procediendo, seguidamente, a determinar si entre 

dicha materia y las disposiciones que se acusan o examinan existe alguno de tales 

vínculos. Este juicio, ha insistido la jurisprudencia de la Corte Constitucional, no 

puede ser extremadamente rígido pues se afectaría gravemente el principio 

democrático13. De acuerdo con ello, la violación del artículo 158 solo ocurriría 

cuando las normas “resulten ajenas a la materia regulada”14.   

 

4. Solución del caso concreto  

 

Descendiendo al fondo del asunto, se tiene que determinar en primer lugar, si el 

Concejo Municipal de Tipacoque se extralimitó en el uso de sus facultades 

constitucionales y legales, al autorizar al alcalde municipal en el Acuerdo 021 

del 23 de diciembre de 2019 para celebrar todo tipo de contratos y convenios.  

 

                                                
11 Sentencia C-896 de 2012.  
12 Sentencia C-832 de 2006.  
13 Desde sus primeras providencias así lo dejó sentado este Tribunal. En efecto, en la sentencia C-025 de 1993 indicó: “La interpretación del 

principio de unidad de materia no puede rebasar su finalidad y terminar por anular el principio democrático, significativamente de mayor 

entidad como valor fundante del Estado Colombiano. Solamente aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales, 

razonable y objetivamente, no sea posible establecer una relación de conexidad causal, teleológica, temática o sistémica con la materia 

dominante de la misma, deben rechazarse como inadmisibles si están incorporados en el proyecto o declararse inexequibles si integran el 

cuerpo de la ley.” En ese mismo sentido se encuentran, entre muchas otras, las sentencias C-573 de 2004, C-376 de 2008, C-714 de 2008 y C-

490 de 2011  
14 Sentencia C-501 de 2001. En esa ocasión advirtió también este Tribunal: “La Corte estima que un control rígido desconocería la vocación 

democrática del Congreso y sería contrario a la cláusula general de competencia que le asiste en materia legislativa. Ante ello, debe optarse 

por un control que no opte por un rigor extremo pues lo que impone el principio de unidad de materia es que exista un núcleo rector de los 

distintos contenidos de una Ley y que entre ese núcleo temático y los otros diversos contenidos se presente una relación de conexidad 

determinada con un criterio objetivo y razonable.” En igual dirección se encuentran las sentencias C-064 de 2003, C-832 de 2006, C-904 de 

2011, C-124 de 2013, C-274 de 2013, C-052 de 2015 y C-147 de 2015.  
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El citado acto administrativo “POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN 

AUTORIZACIONES Y FACULTADES AL ALCALDE DE TIPACOQUE, 

BOYACA,” dispone en la parte resolutiva lo siguiente:   

 

 

“ARTÍCULO PRIMERO. Autorizar al alcalde del municipio de Tipacoque, 

Boyacá para celebrar todo tipo de contratos y convenios con personas jurídicas, 

con personas naturales, con entidades estatales y diferentes órganos del estado en 

los niveles nacional, departamental, territorial y otras entidades privadas, así mismo 

con gobiernos internacionales o grupos de naciones organizadas que adelanten 

proyectos de inversión de desarrollo comunitario que cuenten con el aval del 

gobierno nacional y departamental. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Las autorizaciones concedidas en el artículo anterior no 

incluye los siguientes casos, en los que se requerirá facultad expresa conforme lo 

señala la ley 1151 de 2012: 

 

1. Contratación de empréstitos 

2. Contratos que comprometan vigencias futuras  

3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles 

4. Enajenación de activos, acciones y cuotas partes  

5. Concesiones 

6. Las demás que determine la ley 

 

ARTÍCULO TERCERO: Las autorizaciones conferidas al Ejecutivo Municipal, 

deberán estar sujetas a la constitución nacional, Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, 

Decreto 1082 de 2015 y demás normas constitucionales y legales concordantes que 

la reglamenten o modifiquen.  

 

ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

publicación.”  

 

Por regla general los alcaldes tienen la facultad general de suscribir contratos y 

dirigir la actividad contractual de los municipios sin necesidad de una 

autorización previa, general o periódica del concejo municipal. 

 

Recuérdese que la autorización por parte de las corporaciones edilicias para que 

los alcaldes puedan contratar debe ser excepcional sin que comprometa todos 

los contratos a ejecutar.  

 

Empero, hay casos que necesitan previa autorización de la Corporación edilicia, 

tal como lo prescribe el parágrafo cuarto del artículo 18 de la Ley 1551 de 2012. 
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Ciertamente, en materia de contratación, la Constitución establece que 

corresponde a los concejos reglamentar la autorización al alcalde para celebrar 

ciertos contratos, mientras que a éste le asigna funciones de ejecución 

relacionadas de manera expresa con la responsabilidad de la prestación de los 

servicios a cargo del municipio; esto último de acuerdo con los planes de 

inversión y el presupuesto anual autorizado para el efecto. 

 

Por ende, si bien en los concejos municipales radican las atribuciones de 

autorizar al alcalde para contratar y de reglamentar el procedimiento interno que 

indique cómo será solicitada y concedida tal autorización, ello no implica la 

posibilidad de reglamentar o condicionar temporalmente la función contractual 

del alcalde, ni la intervención de la corporación en la actividad contractual 

propiamente dicha, condicionándola a la autorización previa, general o 

periódica del concejo municipal. 

 

Lo anterior, constituye una intromisión en las funciones del ejecutivo 

municipal, pues al burgomaestre le compete la dirección de la actividad 

contractual en calidad de jefe de la administración municipal, al tenor del 

numeral 3° del artículo 315 Superior. 

 

En el caso concreto, se aprecia que el Concejo Municipal de Tipacoque lejos de 

ejercer su función constitucional y regular lo relacionado con el procedimiento 

interno a cargo del burgomaestre para obtener la autorización para contratar en 

los eventos en que lo exige la ley y la norma administrativa, así como los 

criterios para otorgarla, autorizó de manera expresa y genérica al ejecutivo para 

desarrollar una función que por ley es de su absoluto resorte, sin establecer 

condicionamientos o excepciones de ningún tipo. 

 

Además, como la ordenación del gasto por mandato constitucional la ostenta el 

alcalde municipal, no resulta admisible su sometimiento a una autorización 

genérica previa por parte del órgano de elección popular, como la que se emite 
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a través del acuerdo censurado, máxime cuando no se establece que se trate de 

los asuntos excepcionales que consagra la norma. 

 

Por ende, el Concejo Municipal de Tipacoque autorizó ilegalmente al jefe de la 

administración municipal para que ejerciera funciones que expresamente le 

corresponden.  

 

En consecuencia, la Sala concluye que artículo 1º del Acuerdo 021 del 23 de 

diciembre de 2019 es inválido, dado que desborda las atribuciones del Concejo 

Municipal.  

 

-Por otro lado, se analizará si es procedente declarar la invalidez del Acuerdo 

No. 021 del 23 de diciembre de 2019, por presuntamente vulnerar el principio 

de unidad de materia, comoquiera que en la demanda se indica que el Concejo 

Municipal autoriza en el referido acuerdo al alcalde para suscribir convenios y 

contratos, y para hacer adiciones presupuestales, constituyendo dos temas 

diferentes. 

 

Como se mencionó en la sentencia C- 460 de 2004, MP. Alfredo Beltrán Sierra, 

cuando la acusación contra una disposición se apoya en el cargo de falta de 

unidad de materia, dicha imputación debe reunir los siguientes requisitos 

mínimos: “a) el de la materia que es objeto de la ley que demanda, b) el de las 

disposiciones de tal ordenamiento que, en su criterio, no se relacionan con 

dicha materia, y c) el de las razones por las cuales considera que las normas 

señaladas no guardan relación con el tema de la ley y, por lo mismo, lesionan 

el artículo 158 Superior”.  

 

De la lectura de la demanda no se aprecia el cumplimiento de los citados 

requisitos mínimos, en primer lugar, porque el departamento de Boyacá no 

indicó la materia que es objeto el acuerdo No. 021 de 2019, en segundo lugar, 

no indica el artículo del acuerdo demandado, en el que supuestamente, se 

autoriza hacer adiciones presupuestales, y tampoco expresa las razones por las 
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cuales estima que dichos temas no guardan relación con el tema del citado 

acuerdo. 

 

Efectivamente, la Sala observa que el departamento de Boyacá no hizo un 

estudio riguroso en torno al vínculo causal y teleológico entre el tema dominante 

del Acuerdo, que en este caso es la autorización al alcalde para celebrar 

contratos.  

 

Por las razones expuestas, se despachará negativamente este cargo. 

 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal contencioso Administrativo de Boyacá, 

Sala de Decisión No. 2, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley,  

 

 

 

FALLA: 

 

PRIMERO. DECLARAR LA INVALIDEZ del artículo 1º del Acuerdo 021 

del 23 de diciembre de 2019, proferido por el Concejo Municipal de Tipacoque, 

conforme a la motivación expuesta.  

 

SEGUNDO. Negar las demás súplicas de la demanda. 

 

TERCERO. Comuníquese esta determinación al Departamento de Boyacá, al 

presidente del Concejo, al alcalde y al Personero Municipal de Tipacoque. 

 

En firme esta providencia procédase a su archivo dejando las anotaciones y 

constancias de rigor. 
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Notifíquese y cúmplase, 

 

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión ordinaria de la fecha. 

 

 

 

                                                  
LUÍS ERNESTO ARCINIEGAS TRIANA 

Magistrado  

 

 
CLARA ELISA CIFUENTES ORTÍZ 

Magistrada 

 

JOSÉ ASCENCIÓN FERNÁNDEZ OSORIO 

Magistrado 
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 30 de

agosto de 2023, a las 23:38:04, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.
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MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

 
 
 
 
 

CERTIFICA QUE
 
 
 
 

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, 
el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 6613701 NO SE ENCUENTRA 
INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

 

 

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y 
número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los 
aquí registrados.

 
 

Se expide en Bogotá el 28/06/2023 03:16 PM

 
 
 

__________________________________________________

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC



 Bogotá DC, 16 de agosto del 2023

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) CARLOS NELSON DIAZ PEREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 6613701:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 229493542
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ATENCIÓN :
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