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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas - 
IPSE pone a disposición de los interesados el Pliego de Condiciones para Realizar la interventoría integral 
a la actualización y elaboración de diseños de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) para el 
mejoramiento de la infraestructura eléctrica en el Departamento del Chocó. El presente Proceso de 
Contratación se encuentra identificado con el número IPSE-PLANIFICACION-CM-11-2019. 
 
El objeto del IPSE, según lo preceptúa el artículo 4 del Decreto 257 de 2004, consiste en identificar, 
promover, fomentar, desarrollar e implementar soluciones energéticas mediante esquemas empresariales 
eficientes, viables financieramente y sostenibles en el largo plazo, procurando la satisfacción de las 
necesidades energéticas de las Zonas No Interconectadas, ZNI, apoyando técnicamente a las entidades 
definidas por el Ministerio de Minas y Energía. 
 
La contratación que se pretende tiene como fin específico el cumplimiento de los fines del Estado y el acceso 
al servicio público de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas, así como su continua y eficiente 
prestación. Esto se sustenta conforme el siguiente desarrollo normativo: 
 
La Ley 80 de 1993 define en su artículo 3º: “- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos 
tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan 
el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de 
dichos fines.” 
 
Se persigue con el presente proceso la contratación de una interventoría para que controle, exija, verifique y 
asegure el cumplimiento de las obligaciones generales y específicas de la actualización y elaboración de 
diseños de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas para el mejoramiento de la infraestructura eléctrica en el 
Departamento del Chocó, logrando que se desarrollen los objetos contractuales dentro de los presupuestos 
de tiempo e inversión previstos por el IPSE, bajo los términos y las especificaciones del contrato, dentro de 
los parámetros de calidad y legalidad, conforme a la normativa vigente. 
 
La necesidad de interventoría integral que hemos mencionado, parte de lo dispuesto en el artículo 83 de la 
Ley 1474 de 2011, cuando dispone que: “La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el 
cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, 
cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen”. Lo dicho, en tanto la dimensión de la actualización y 
elaboración de diseños de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) para el mejoramiento de la 
infraestructura eléctrica en el Departamento del Chocó, muestran la necesidad de un control permanente, 
por parte de un tercero que posibilite el cumplimiento en debida forma de las obligaciones contratadas. 
 
De conformidad con el proceso que se adelanta bajo la modalidad del concurso de méritos cuyo objeto es la 
actualización y elaboración de diseños de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) para el mejoramiento 
de la infraestructura eléctrica en el Departamento del Chocó, se requiere realizar el seguimiento técnico, 
jurídico, financiero, contable, social, ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -SSGT 
 
El sistema hidrográfico del departamento del Chocó es uno de los más abundantes e interesantes del país, 
debido principalmente a que es una de las regiones con mayor promedio de lluvias en el mundo, alcanzando 
valores fácilmente entre 8,000 y 12,000 milímetros al año, lo que junto con un clima tropical húmedo lo hace 
rico en biodiversidad y rodeado de ecosistemas estratégicos que lo transforman en el corredor ambiental 
entre Centro y Suramérica. Cuenta con los ríos Atrato, San Juan y Baudó, como sus principales, aunque 
posee otros ríos importantes como Andágueda, Bebará, Bebaramá, Bojayá, Docampadó, Domingodó, 
Munguidó, Opogodó, Quito, Salaquí, Sucio y Tanela. 
 
El Instituto, mediante estudios de evaluación del recurso hídrico adelantados en este departamento, ha 
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identificado proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas, algunos de ellos ya se encuentran construidos, 
como el caso de Mutatá en Bahía Solano, con una capacidad de 1.2 MW, Bahía Cupica de 300 kW, y la 
comunidad indígena del Yucal en Nuquí, con capacidad instalada de 20 kW.  
 
Otros estudios de potenciales hidroeléctricos, están realizados ya hace varios años y se ubican en diferentes 
etapas de desarrollo, los cuales ameritan que sean actualizados, de acuerdo con el nivel que hayan 
alcanzado, considerando entre ellos, la actualización de la información hidrológica para establecer la oferta, 
la evaluación de demanda de energía, la aplicación de la normatividad vigente en todos sus campos 
(eléctricos, civiles, ambientales etc.). 
 
De acuerdo con lo anterior, y conforme la misión del Instituto, se adelanta un estudio de consultoría para la 
actualización y elaboración de diseños de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) para el mejoramiento 
de la infraestructura eléctrica en el Departamento del Chocó, estudio que permitirá establecer cuál es su 
potencial hidroenergético disponible, con el objetivo de sustituir su fuente de generación de energía de 
combustible fósil por una alternativa de energía local , ambiental, sostenible y renovable.  
 
Por lo anterior, es necesario que la interventoría integral deba garantizar que se cumpla con la matriz de 
criterios básicos que definen la sostenibilidad de un proyecto energético, en sus diferentes dimensiones, 
dentro de las cuales están la sociocultural, económica, ambiental y técnica, indicada en el estudio previo 
para la consultoría del contrato de actualización y elaboración de diseños de Pequeñas Centrales 
Hidroeléctricas, que se encuentra en proceso de contratación. 
 
La región a realizar el seguimiento por parte de la interventoría es el Departamento del Chocó, considerando 
que es una región colombiana con extrema pluviosidad, con más alta diversidad biológica, donde la 
construcción de carreteras y extensiones de líneas de interconexión al SIN son difíciles porque se estaría 
interviniendo gran parte de la selva, por tratarse de áreas con gran fragilidad, restricciones y criticidades 
ambientales, que las catalogan como de “régimen jurídico especial”.  
 
En las cabeceras municipales y en las zonas rurales de mayor concentración de usuarios, la prestación del 
servicio de energía es deficiente, debido a los altos costos de generación de energía basada en plantas 
diésel, la existencia de empresas locales con escasa capacidad operativa, administrativa y financiera, las 
intermitencias en la asignación y giro de subsidios, los altos costos de AOM de equipos y redes, la baja o 
nula capacidad de pago de los usuarios, la débil gestión de la demanda y en general, la falta de 
implementación de buenas prácticas orientadas a una adecuada eficiencia energética y al uso racional de la 
energía. Igualmente, existen numerosas localidades rurales y usuarios dispersos que no tienen servicio de 
energía, dependiendo de la leña y otros sustitutos para sus labores diarias. 
 
El gran reto para el IPSE y el sector es la transformación gradual de la matriz energética actual, hacia una 
matriz con mayor participación de las Fuentes No Convencionales de Energía, de acuerdo con las metas 
indicativas del PROURE, el desarrollo normativo indicado en la Ley 1715 de 2014, así como incrementar 
esta oferta de energía renovable en zonas de postconflicto y el desarrollo de proyectos productivos.  
 
Así mismo, como está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Ley 1955 de 2019, en la 
región del Pacífico, con el fin de dar una solución a las diferencias territoriales entre la zona del litoral y la 
andina. El Gobierno dará continuidad a la labor que se viene desempeñando desde el fondo “Todos somos 
PaZcifico”, en cuanto a la financiación y/o inversión en el Litoral Pacífico, en proyectos de energía y 
conectividad en general.  
 
De igual manera, la escogencia del Departamento del Chocó se fundamenta en la solicitud que ha realizado 
la comunidad, mediante acuerdos que surgieron con ocasión de una movilización social (paro) realizado en 
el 2017, en el cual se estableció un documento denominado Acuerdos entre el Estado Colombiano y el 
Comité Cívico Departamental por la Salvación y la Dignidad del Chocó, donde se indicó: 
 
 “El Gobierno Nacional a través del PTSP en asocio con el Gobierno Departamental buscará las condiciones 
de financiamiento para actualizar los estudios de ingeniería faltantes de las tres (3) PCH en el departamento. 
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Juradó, Bojayá y Nuqui, con el fin de garantizar su construcción …”, 
 
En las reuniones de seguimiento a los compromisos que se obtuvieron a través del paro, el instituto ha 
informado al Plan Todos Somos Pazcifico –PTSP-, que dichos proyectos no podían ser construidos hasta 
tanto se realizara la actualización de los estudios y diseños de los mismos, ya que fueron identificados desde 
hace más de veinte años para el caso de Nuquí y catorce años para el caso de Juradó.  
 
Información que se encuentra ubicada en el centro de documentación del IPSE localizada en la avenida calle 
1ra No. 13ª-14 de la ciudad de Bogotá, donde reposan los estudios de diseños para una PCH de Juradó que 
datan de 1994-1995, por lo que se hace necesario la actualización de los diseños, toda vez que, en el año 
2005, se intentó su actualización pero no se logró dicho cometido. 
 
Así mismo, se cuenta con estudios a nivel de reconocimiento de potenciales hidroeléctricos para Nuquí que 
datan de 1979, por lo que requieren elaborar los estudios de diseños, toda vez que cuentan con más de 40 
años, los cuales no corresponden a la actualidad y las condiciones actuales de este Municipio. 
 
Conforme a lo anterior, los municipios a los cuales se pretende realizar la interventoría para los estudios de 
Pequeñas Centrales Hidroeléctricas –PCH- son Juradó y Nuquí y sus poblaciones cercanas, si el 
aprovechamiento obtenido otorga esta posibilidad, el desarrollo de los estudios en estas zonas obedece a 
las características especiales que tiene la región. En muchos sentidos, las cabeceras municipales de Nuquí 
y Juradó se encuentran aislados del resto del país por razones geográficas, topográficas, de vegetación y 
las dificultades de acceso por la ausencia de vías. Estas características principales marcan en forma 
determinante la naturaleza de la población humana, la economía, la ecología, la infraestructura y el suministro 
o no del servicio de electricidad. 
 
La generación actual de energía eléctrica en las cabeceras municipales de Nuqui y Juradó se realiza por 
medio de plantas diésel, esto conlleva a un alto consumo de combustibles, principalmente de ACPM, dada 
su condición de inmediatez en la puesta de funcionamiento y operación, además de su relativamente baja 
inversión inicial. Sin embargo, los altos costos de adquisición del combustible conducen a un oneroso 
esquema de administración, operación, mantenimiento y comercialización del sistema, que lo convierten en 
insostenible. Por esta razón, una alternativa de aprovechamiento hídrico para generación de energía se 
convierte en una solución viable que aporta, entre otros elementos, la reducción del uso de combustibles 
fósiles, ahorro en subsidios, mayor confiabilidad y calidad del servicio por la disponibilidad del recurso local, 
reducción de emisiones a la atmósfera y una generación más limpia desde la perspectiva ambiental.  
 
La potencia y energía obtenida en abril de 2019 para los dos municipios se indica en el cuadro adjunto.  

 

Cabecera 
Potencia Máxima 

mensual (kW) 

Energía 
Mensual 
promedio 

(kWh) 

Promedio 
diario de 

prestación de 
servicio 

Número de 
usuarios 

Juradó 281,42 151.881 
23 horas 48 

minutos 
891 

Nuquí 473,09 238.948 
23 horas 48 

minutos 
1363 

Fuente: Centro Nacional de Monitoreo IPSE abril de 2019 
 

Así mismo, la curva de carga promedio diaria mensual para las localidades, correspondiente al mes de marzo 
de 2019, se muestra en las siguientes gráficas: 

 

mailto:ipse@ipse.gov.co


 

 

 
 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 
Página 6 de 47 

 

 
Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14    
PBX: (57 1) 639 7888 - Fax: Ext. 127 
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 
ipse@ipse.gov.co 
Bogotá D.C. – Colombia 
 

@IPSEMinMInas 
 

@IPSE_COLOMBIA 
 

Ipse_colombia  

 
Fuente: Centro Nacional de Monitoreo IPSE marzo de 2019- Localidad de Juradó 

 
Fuente: Centro Nacional de Monitoreo IPSE marzo de 2019- Localidad de Nuqui 

 
En tales circunstancias, en estos municipios se debe priorizar la sustitución de uso de los combustibles fósiles 
por fuentes no convencionales y renovables de energía, cuantificando debidamente los recursos locales, 
dentro de los cuales es indispensable realizar un inventario de posibilidades hidroeléctricas y establecer su 
pre factibilidad técnica de aprovechamiento, por lo que la el seguimiento realizado a la actualización y 
elaboración de diseños de los proyectos hidroeléctricos juega un papel fundamental para que se alcancen 
los objetivos trazados en  cada proyecto, de tal manera que aseguren y garanticen a la entidad el 
cumplimiento del objeto contractual, a través de la interventoría integral al contrato sobre sus aspectos 
jurídicos, técnicos y financieros. 
 
Los estudios y documentos previos que se encuentran publicados en el SECOP II, hacen parte integrante 
del presente proceso. Tales documentos se incluyen y anexan al proceso de contratación. 
 
La mencionada contratación contempla en el Plan Anual de Adquisiciones del año 2019, de conformidad con 
lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015. 

 
Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, el proyecto de Pliego de Condiciones y 
el Pliego de Condiciones definitivo, así como cualquiera de sus anexos, están a disposición del público en el 
Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II–. Los interesados pueden presentar observaciones 
al presente documento en la oportunidad establecida para el efecto en el Cronograma del proceso. 

 
La selección del Contratista se realiza a través del proceso de Concurso de méritos en atención a que el 
objeto del contrato a celebrar corresponde a una consultoría (numeral 2, artículo 32, Ley 80 de 1993). 
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II. ASPECTOS GENERALES 

 
A. Invitación a las veedurías ciudadanas  

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 El Instituto de 
Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas - IPSE invita a 
todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de 
Contratación a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las 
audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en el SECOP II. 

 
B. Compromiso anticorrupción 

 

Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 en el cual 
manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. 

 
Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupción por parte del Proponente sus 
empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe 
en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del 
Contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la Adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal 
incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 

 
C. Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación  

 

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del 
Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación 
de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto 
relacionado con la participación en el Proceso de Contratación, estará a cargo exclusivo de los interesados 
y proponentes. 

 
D. Comunicaciones  

 

Las comunicaciones relacionadas con el Proceso de Contratación deben hacerse por escrito, por medio 
electrónico a: 
 

SECOP II, https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce. 

 
Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas están en la sección VII.A del presente documento. 

 
Las comunicaciones y solicitudes enviadas al Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones 
Energéticas para las Zonas No Interconectadas – IPSE- por canales distintos a los mencionados no serán 
tenidas en cuenta por Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No 
Interconectadas - IPSE hasta que sean remitidas por el medio descrito en la presente sección. Instituto de 
Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas - IPSE dará 
respuesta a las observaciones a través de un documento publicado en el SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce. 

 
E. Idioma  

 
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por 
terceros para efectos del Proceso de Contratación o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser 

mailto:ipse@ipse.gov.co
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce
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otorgados y presentados en castellano. Los documentos con los cuales los Proponentes acrediten los 
requisitos habilitantes de que trata la sección V. que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos 
al castellano y presentarse junto con su original a través del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce. 

 
Para el momento de la Adjudicación, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción 
oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en lengua extranjera, la cual deberá ser 
oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite de apostilla 
o consularización. 

 
F. Legalización de documentos otorgados en el exterior1  

 
Los documentos presentados por el Proponente no requieren legalización alguna salvo por lo establecido 
en la presente sección respecto de los documentos otorgados en el exterior y por los poderes generales o 
especiales que deben ser otorgados ante notario público. 

 
El Proponente debe presentar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria 
su legalización de acuerdo con la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para 
documentos públicos extranjeros y la Ley 1564 de 2012. Para el momento de la Adjudicación el Proponente 
debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de conformidad con la normativa 
aplicable. 

 
G. Conversión de monedas  

 

Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron 
emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. 

 
Si están expresados originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de América, 
deben convertirse a ésta moneda para la fecha de corte de los estados financieros. 

 
Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la información se 
presenta originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos colombianos se debe tener en cuenta 
la tasa representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha 
de corte de los estados financieros. 

 
H. Indisponibilidad del sistema SECOP II  

 
En caso de que el oferente no pueda acceder al SECOP II o exista alguna indisponibilidad para crear o 
enviar su oferta, llame a la Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente e informe sobre una posible 
indisponibilidad del SECOP II. Los teléfonos de la Mesa de Servicio son: 7456788 en Bogotá y 01800 
520808 para el resto del país. 
 
Envíe antes de la hora límite para presentar ofertas un correo electrónico al IPSE informando esta situación; 
el número de proceso; y, el nombre del usuario en la plataforma y la cuenta del proponente que quiere 
presentar la oferta. El correo de la Entidad Estatal indicado para el efecto es: contratacion@ipse.gov.co 
 
Así mismo los proveedores deberá dar cumplimiento al procedimiento a seguir cuando el SECOP II no está 
disponible, de acuerdo al Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II - vigente a partir 
del 19 de noviembre de 2018. 

 
III. DEFINICIONES 

                                                
1 Se recomienda consultar la Circular No. 17 del 11 de febrero de 2015 expedida por Colombia Compra Eficiente 

mailto:ipse@ipse.gov.co
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce
mailto:contratacion@ipse.gov.co
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Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de 
acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser 
entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1510 de 2013 y de acuerdo al significado 
establecido en los pliegos de condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o 
en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

 

Tabla 1 - Definiciones 

Definicio
nes Adjudicación Es la decisión final de IPSE, expedida por medio de un acto administrativo, que 

determina el adjudicatario del presente Proceso de Contratación. 

Anexo Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente Pliego de 
Condiciones y que hacen parte integral del mismo. 

Conflicto de interés Son las circunstancias que el interesado o Proponente dará a conocer a la Entidad 
Estatal y que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con la que se debe 
adoptar las decisiones en el curso del proceso. 

Contratista Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del presente 
Proceso de Contratación. 

Contrato Es el negocio jurídico que se suscribirá entre [Nombre de la Entidad Estatal] y el 
adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones recíprocas y se 
conceden derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca 
establecer a través del presente Proceso de Contratación. 

Oferta Es la propuesta presentada a [Nombre de la Entidad Estatal] por los interesados en 
ser el Contratista del Proceso de Contratación objeto del presente Pliego de 
Condiciones. 

Pliego de condiciones Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro Contrato, en 
los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los 
cuales los Proponentes deben formular su Oferta para participar en el Proceso de 
Contratación del Contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario 
del presente Proceso de Contratación. 

Primer orden de 
elegibilidad 

Es la posición que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, obtiene el puntaje 
más alto luego de efectuarse la evaluación prevista en el presente Pliego de 
Condiciones. 

Proponente Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales, 
nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura que presenta una Oferta para participar en el 
Proceso de Contratación. 

Requerimientos técnicos Es el documento adjunto al pliego de condiciones que contiene las descripciones, 
condiciones y características generales y específicas de la consultoría a ejecutar y 
hacen parte integrante del presente proceso de selección. 

 
 

GLOSARIO: 
 
 
AOM:  Administración Operación y Mantenimiento. 
ASE:  Áreas de Servicio Exclusivo.  
CNM:  Centro Nacional de Monitoreo 
DISEÑOS Se inicia una vez se define la mejor alternativa desde el punto de vista técnico y económico. 

En esta etapa se dimensionan las diferentes obras del proyecto. Estos diseños deben 
responder a las exigencias de resistencia, estabilidad, larga duración y fácil explotación. 

ESTUDIOS: Aplicación de conceptos especializados para la elaboración de la estructuración física de un 

mailto:ipse@ipse.gov.co
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proyecto para su posterior construcción de acuerdo a parámetros preestablecidos que 
permitan la ejecución del mismo garantizando su perfecta funcionalidad, los estudios podrán 
ser de perfil/reconocimiento o pre factibilidad o factibilidad o diseño.  

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Implica la ejecución de acciones y prácticas desde los ejes de la oferta y la 
demanda de energía, dirigidas a optimizar la cantidad de energía útil que se obtiene de un 
sistema o tecnología procurando que con menos cantidad de energía se pueda realizar la 
misma acción sin disminuir calidad, productividad y confort. 

EXPERIENCIA LABORAL: Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio, la 
cual debe ser soportada mediante certificaciones. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum académico 
de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión 
o disciplina académica exigida para el desempeño del empleo, la cual debe ser soportada 
mediante certificaciones.  

EXPERIENCIA RELACIONADA. Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones 
similares o relacionadas directamente con las actividades a realizar, la cual debe ser soportada 
mediante certificaciones.  

EVALUACIÓN DE REQUISITOS: es aquella actividad en la cual la entidad estatal califica la acreditación de 
requisitos exigidos, mediante un sistema de puntuación, para establecer la oferta más 
favorable. 

FAER:   Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas. 
FACTIBILIDAD Este nivel se orienta a definir detalladamente los aspectos técnicos de la solución planteada 

con el proyecto. Para ello se analiza minuciosamente la alternativa recomendada en la etapa 
anterior, prestándole particular atención al tamaño óptimo del proyecto, su momento de 
implementación o puesta en marcha, su estructura de financiamiento, su organización 
administrativa, su cronograma y su plan de monitoreo 

FAZNI:  Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas 
FCE: Fuentes convencionales de energía 
FENOGE: Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía 
FNCER: Fuentes No Convencionales de Energía Renovable.   
GPS:  Sistema de Posicionamiento Global (por sus siglas en inglés)  
ICEE:  Índice de Cobertura de Energía Eléctrica. 
INTERVENTORIA INTEGRAL: Comprende la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental 

y social de los proyectos de inversión. 
IPSE:  Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No 

Interconectadas. 
MME: Ministerio de Minas y Energía. 
NUEVOS USUARIOS: Persona natural o jurídica, que no cuenta con el servicio de energía eléctrica y que a 

partir del proyecto podrá ser un posible beneficiario del servicio. 
OR: Operadores de Red. 
PDET:  Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. 
PEN: Plan Energético Nacional.  
PERS:  Plan de Energización Rural Sostenible. 
PERFIL/RECONOCMIENTO: En este nivel debe recopilarse la información de origen secundario que aporte 

datos útiles para el proyecto, como documentos acerca de proyectos similares, mercados y 
beneficiarios. Esta información es fundamental para preparar y evaluar las alternativas del 
proyecto y calcular sus costos y beneficios de manera preliminar. Aquí también se analiza la 
viabilidad legal e institucional del proyecto. Con esta información, se eligen las alternativas que 
ameritan estudios más detallados o se toma la decisión de aplazar o descartar el proyecto.  

PTSP  Plan Todos Somos Pazcifico 
PIEC:  Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica. 
PMI:  Project Management Institute. 
PND:   Plan Nacional de Desarrollo. 
PNER:  Plan Nacional de Energización Rural 
PNN:  Parques Nacionales Naturales de Colombia 
PREFACTIBILIDAD: En este estudio se evalúan las alternativas que fueron seleccionadas en la fase 

mailto:ipse@ipse.gov.co
http://www.despachospublicos.com/tipos-de-entidad/64/entidades-nacionales/instituto-de-planificaci%C3%B3n-y-promoci%C3%B3n-de-soluciones
http://www.despachospublicos.com/tipos-de-entidad/64/entidades-nacionales/instituto-de-planificaci%C3%B3n-y-promoci%C3%B3n-de-soluciones
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precedente. Se realizan estudios técnicos especializados de manera que al mejorar la calidad 
de la información reduzcan la incertidumbre para poder comparar las alternativas y decidir 
cuáles se descartan y cuál se selecciona. Estos estudios deben incluir al menos los efectos 
producidos por cambios en las variables relevantes del proyecto (sobre el valor presente neto, 
VPN, sobre cambios en los gastos de inversión y de operación del proyecto, y las estimaciones 
de la demanda y de la oferta). 

PRONE: Programa de Normalización de Redes Eléctricas 
PROURE: Programa de uso racional y eficiente de energía y fuentes no convencionales. 
PROYECTO ENERGÉTICO SOSTENIBLE: Proyecto basado en la energía eléctrica, enfocado a lograr el 

progreso socioeconómico y calidad de vida de los ciudadanos, mediante la cobertura de las 
necesidades presentes, evitando el agotamiento irracional de los recursos y procurando no 
mermar de manera inconsciente las oportunidades de las generaciones futuras. Implica la 
sustentabilidad de las actividades extractivas e industriales en armonía con el entorno natural 
y sus componentes. 

PROYECTO HIDROELECTRICO: es una instalación que permite aprovechar las masas de agua en 
movimiento que circulan por los ríos para transformarlas en energía eléctrica, utilizando 
turbinas acopladas a los alternadores. 

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
RETILAP: Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público 
SIGIPSE: Sistema de Información Geográfica del IPSE 
SIN:  Sistema Interconectado Nacional 
SINAP:  Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
SOLUCIONES ENERGETICAS: Hacen referencia a lo definido en el glosario como proyecto energético 

sostenible. 
SUBSANABLE: Son las inexactitudes o las dudas que puedan surgir o que detecte la entidad pública al 

momento de verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes o de revisar los demás 
documentos de la propuesta que no resulten necesarios para la comparación de las ofertas, 
es decir, aquellos que no incidan en la asignación de puntaje. 

TRABAJO DE CAMPO: se refiere al tipo de trabajo que se debe hacer en terreno, o sea, donde el trabajador 
debe transportarse hacia un lugar que no es su lugar habitual o fuera de su oficina. Esto 
generalmente se aplica en el ámbito de la ingeniería, arquitectura o en el ámbito de las ciencias 
sociales. 

UPME:  Unidad de Planeación Minero Energética 
URE:  Uso Racional de la Energía 
USUARIO: Persona natural o jurídica asociada a una cuenta del servicio de energía eléctrica. Para ampliar 

la definición, se deberá tomar la de usuario regulado y no regulado de la ley 143 de 1994.  
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES: es aquella actividad en la cual la entidad estatal coteja los 

documentos aportados por los proponentes, en los cuales se comprueba que cumplen con 
características jurídicas, financieras, técnicas y de organización, cuyo resultado siempre va a 
ser HABILITADO o NO HABILITADO. El Registro único de proponentes (RUP), el cual hace 
un estudio previo y compila la información necesaria para la participación de los empresarios 
en los procesos de selección. 

ZNI: Conforme lo define el artículo 1° la Ley 855 de 2003, se entiende por ZONAS NO 
INTERCONECTADAS (ZNI) “a los municipios, corregimientos, localidades y caseríos no 
conectados al Sistema Interconectado Nacional, SIN.”, es decir las áreas geográficas que no 
se encuentran acopladas eléctricamente al Sistema Interconectado Nacional.  

ZONA RURAL: Zona donde se realizan principalmente actividades económicas agrícolas, ganaderas y 
forestales, con núcleos de población pequeños y con servicios públicos generalmente 
limitados por último en estos territorios sus habitantes viven en núcleos dispersos y con una 
baja densidad de población

mailto:ipse@ipse.gov.co
https://www.definicionabc.com/geografia/densidad-de-poblacion.php
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IV. DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA 

 

Realizar la interventoría integral a la actualización y elaboración de diseños de Pequeñas Centrales 
Hidroeléctricas (PCH) para el mejoramiento de la infraestructura eléctrica en el Departamento del Chocó. 
 

a. Alcance del objeto a contratar y sus especificaciones. 

 
El alcance del objeto contractual consiste en la interventoría integral, seguimiento, verificación, aprobación, 
control y aseguramiento del cumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato de 
actualización y elaboración de diseños de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas localizadas en el 
Departamento del Chocó, Municipios de Juradó y Nuquí que permita abastecer de energía eléctrica de una 
manera confiable y ambientalmente sostenible a estos municipios y demás localidades que puedan 
beneficiarse, si el potencial lo permite, logrando que se desarrolle el objeto contractual dentro de los 
presupuestos de tiempo e inversión previstos por el IPSE, bajo los términos y las especificaciones descritas 
en el contrato, dentro de los parámetros de calidad y legalidad, conforme a la normativa vigente.  
 
De tal forma que las Fases 1, 2 y 3 descritas en el contrato de actualización y elaboración de diseños de 
Pequeñas Centrales Hidroeléctricas localizadas en el Departamento del Chocó, Municipios de Juradó y 
Nuquí y que permiten llegar a los diseños, son los que la Interventoría hará su seguimiento, permitiendo que 
sean realizadas, y presentadas cumpliendo con la normatividad exigida para tal fin, a su vez, que los diseños 
de los proyectos sean presentados a los fondos de financiamiento (FENOGE, FAZNI, SGR entre otros), 
aplicando la Metodología General Ajustada – MGA cumpliendo con la normatividad de los mismos.  
 
El alcance del objeto contractual para la realización de la interventoría integral y recibo a satisfacción de 
todas las actividades ejecutadas, con todos los Planos, memorias de cálculo, caracterizaciones y demás 
elementos, se encuentran detallados en el anexo técnico la cual forma parte de este estudio, para lo cual va 
a realizar su seguimiento, e incluye sin limitarse a ellos, los siguientes aspectos: 

 

a. Fase I: Reconocimiento y Pre factibilidad para el Proyecto hidroeléctrico de Nuquí: Verificación por 
parte de la interventoría que se realice por parte del contratista de la actualización y elaboración de diseños 
de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas localizadas en el Departamento del Chocó, el inventario hidroeléctrico 
de la región, así como el reconocimiento y prefactibilidad técnica de los esquemas conceptuales de desarrollo 
hidroeléctrico, constructivamente viables para abastecer de energía eléctrica al Municipio de Nuquí y demás 
localidades que puedan beneficiase si el potencial lo permite, seleccionando aquel que brinde las mayores 
ventajas. 
 
Como resultado del reconocimiento y prefactibilidad, el IPSE a través de la Subdirección de Planificación 
Energética podrá adoptar una de las siguientes dos decisiones:  
 

1. Por inconveniencia técnica, ambiental o económica no continuar con los estudios, en cuyo caso se dará 
por terminada esta Fase I, con el reconocimiento del pago por concepto de esta fase y por ende no se 
llevará a cabo las demás fases.  
 
2. Se consolidarán los proyectos que conforman el esquema óptimo e integral de aprovechamiento, se 
seleccionarán los parámetros básicos de esos proyectos y se priorizará su ejecución, conjuntamente con 
la Interventoría y el IPSE, en estudios inmediatos de factibilidad.  

 
b. Fase 2: factibilidad para el proyecto hidroeléctrico de Nuqui: Verificación por parte de la interventoría 
que se realice por parte del contratista de la actualización y elaboración de diseños de Pequeñas Centrales 
Hidroeléctricas localizadas en el Departamento del Chocó, la factibilidad técnica, económica, ambiental y 
financiera del proyecto o proyectos que el IPSE seleccione, cuyo resultado será un informe de factibilidad 
junto con sus productos el cual será revisado, evaluado y aprobado por parte de la Interventoría.  
 

mailto:ipse@ipse.gov.co
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En esta etapa, el nivel de los estudios y pre diseños que serán entregados por el contratista y aprobados por 
la interventoría deberá permitir preparar los presupuestos y programas de ejecución de los proyectos con el 
detalle suficiente, para que el IPSE pueda realizar los análisis comparativos y definir la prioridad de su 
construcción, de acuerdo con su conveniencia. 
 
Fijar y definir todas las características físicas principales, tales como: disposición general de obras, 
parámetros energéticos, esquemas de construcción, costos y presupuestos del proyecto, elementos estos 
que permitirán tomar las decisiones sobre su ejecución, así como las viabilidades sociales y ambientales, 
estas últimas asociadas a planes de manejo ambiental para el trámite y obtención de las licencias, permisos, 
autorizaciones o concesiones que apliquen.   
 
c. Fase 3. Diseño para los dos proyectos hidroeléctricos en Jurado y Nuqui: Para dar inicio a esta FASE 
es necesario haber ejecutado a cabalidad las actividades indicadas en las FASES 1 Y 2 para Nuquí. Todo lo 
anteriormente mencionado con revisión y validación de la Interventoría con aprobación del IPSE. 
 
En esta FASE 3, la interventoría deberá verificar que el contratista de la actualización y elaboración de 
diseños de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas localizadas en el Departamento del Chocó, haya ejecutado 
para la PCH de Juradó la revisión y la actualización del diseño a partir de los estudios elaborados previamente 
y que se encuentran en el centro de documentación de esta entidad. 
 
Para el desarrollo de los dos proyectos hidroeléctricos, Juradó y Nuquí, se requerirá adelantar el diseño, las 
especificaciones técnicas para la ingeniería de detalle tanto para las obras civiles, eléctricas, como para los 
equipos electromecánicos y los planes de manejo ambiental definitivos aplicables a cada proyecto.  
 
La entrega final de diseño aprobada por la Interventoría deberá estar acompañado por el informe final de los 
estudios contratados incluyendo, memorias de cálculo, los ajustes pertinentes al modelo financiero aplicado 
por el consultor, la información que se disponga en esta etapa de ingeniería acompañado de un informe 
ejecutivo, las especificaciones generales de la licitación con las condiciones técnicas, económica y financiera, 
las especificaciones técnicas de los equipos electromecánicos, de las obras civiles y redes eléctricas, las 
características garantizadas, los planos de diseño, disposición de equipos y estructuras civiles, diagramas 
unifilares, formulario de APU con las cantidades de obras y costos asociados a las actividades para reducir, 
mitigar o compensar los impactos sociales y ambientales de cada proyecto. 

ALCANCE ESPECÍFICO DEL OBJETO:  
 
Para la fase de reconocimiento y prefactibilidad para la PCH de Nuquí, la interventoría deberá verificar 
que sean desarrolladas por parte del contratista de la actualización y elaboración de diseños de Pequeñas 
Centrales Hidroeléctricas localizadas en el Departamento del Chocó, los ítems temáticos de recopilación, 
homologación y análisis de información; cartografía; topografía; demanda de energía; hidrología y 
sedimentos; geología, geomorfología, materiales de construcción y sismología; ingeniería y esquemas de 
desarrollo; potencia y energía; selección y pre dimensionamiento de equipos; infraestructura y condiciones 
de acceso; líneas de transmisión y subestaciones; diagnóstico ambiental, socioeconómico y cultural; costos, 
programación de obras y desembolsos; evaluaciones económicas y financieras, análisis de alternativas, 
trámites preliminares para garantizar la Administración, Operación y Mantenimiento del proyecto. Las cuales 
se plasmarán en un informe que será validado y aprobado por parte de la Interventoría con las 
especificaciones detalladas en el Anexo Técnico para el cual se realiza el seguimiento y control por parte de 
la Interventoría. 
 
Para la fase de factibilidad para la PCH de Nuquí, la Interventoría deberá verificar que sean desarrolladas 
por pate del contratista de la actualización y elaboración de diseños de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas 
localizadas en el Departamento del Chocó,  los temas de recopilación, homologación y análisis de 
información; cartografía y topografía; hidrología y sedimentos; geología, geomorfología, geotecnia y fuentes 
de materiales; potencia y energía; ingeniería y esquemas de desarrollo; selección de número de unidades 
generadoras, dimensionamiento de equipos, transmisión; estudio ambiental y socioeconómico; costos, 
programación de obras, desembolsos; evaluaciones económicas y financieras, trámites detallados para 
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garantizar el AOM del proyecto, conclusiones y recomendaciones. Las cuales se plasmarán en un informe 
validado y aprobado por parte de la interventoría con las especificaciones detalladas en el Anexo Técnico 
para el cual se realiza el seguimiento y control por parte de la interventoría. 
 
Para la fase de diseño para las PCH´s de Nuquí y Juradó, la interventoría deberá verificar que sean 
desarrolladas por pate del contratista de la actualización y elaboración de diseños de Pequeñas Centrales 
Hidroeléctricas localizadas en el Departamento del Chocó, la revisión y actualización de la información, en 
los temas de topografía de detalle, Hidrología y sedimentos, estudios y análisis y exploración geológica y 
geotécnica, fuentes de materiales,  disposiciones físicas de infraestructura y equipos electromecánicos e 
hidromecánicos, modelación hidráulica con base a la topografía de detalle adelantada, estudios de potencia 
y energía, cálculos dimensional y estructural de obras civiles, eléctricas y mecánicas, plan de manejo 
ambiental, costos, diseños de vías de acceso, elaboración de diagramas unifilares, programación de obras, 
desembolsos, evaluaciones económicas y financieras junto con la definición del prestador del servicio que 
garanticen el AOM y la sostenibilidad del proyecto,  las cuales se plasmarán en un informe validado y 
aprobado por parte la interventoría con las especificaciones detalladas en el Anexo Técnico del contrato de 
la actualización y elaboración de diseños de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas localizadas en el 
Departamento del Chocó, para el cual se realiza el seguimiento y control por parte de la interventoría 
 

b. Obligaciones del contratista: 

 
OBLIGACIONES GENERALES 

 
Para cumplir con el objeto contractual el contratista deberá realizar el seguimiento, control, verificación y 
deberá asegurar el cumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato de actualización y 
elaboración de diseños de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) para el mejoramiento de la 
infraestructura eléctrica en el Departamento del Chocó, logrando que se desarrolle el objeto contractual 
dentro de los presupuestos  de tiempo e inversión previstos por el IPSE, bajo los términos y las 
especificaciones del contrato, dentro de los parámetros de calidad y legalidad, conforme a la normativa 
vigente y actualizado, que entre otras obligaciones incluyen sin limitarse a ellas las siguientes: 
 
1. Conocer los pliegos de condiciones, bases del concurso, la propuesta del contratista y el contrato sobre 

los cuales se ejerce la interventoría, así como las normas internas y externas de la entidad sobre 
interventoría de contratos. 

2. Programar con el contratista la asistencia al IPSE junto con los equipos de trabajo presentados en la 
propuesta, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la legalización del contrato de interventoría, 
para conocer los parámetros de ejecución del contrato, así como la metodología a implementarse en el 
mismo.  

3. Aprobar por parte de la Interventoría, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la mesa de 

trabajo, el Plan de Dirección del Proyecto (PDP), en concordancia con los lineamientos del PMI, 

donde se incluya LA METODOLOGIA con que se desarrollará la CONSULTORIA, este debe incluir 

los siguientes entregables que serán parte integral del contrato y sus tiempos de entrega: 

 Programa de ejecución de las fases a nivel de todas las áreas, teniendo en cuenta como mínimo los 
siguientes aspectos: -Programa de trabajo para la revisión y análisis de la información. – Programa de 
trabajo para las etapas de realización de trabajos de campo. – Programa de entrega de informes 
preliminares de las diferentes áreas de estudio incluyendo análisis, cálculos y diseños preliminares, 
así como presupuesto preliminar. –Programa de entrega de los informes definitivos de ESTUDIOS Y 
DISEÑOS incluyendo análisis, cálculo y diseños definitivos, presupuesto definitivo, especificaciones, 
planos de construcción.  

4. Verificar que se garantice por parte del contratista, el personal mínimo requerido y con el perfil 
establecido por el IPSE, durante el plazo de ejecución del contrato, en el marco de los requisitos de 
calidad y oportunidad que fueron previstos, y validar y aprobar los cambios de personal de los 
contratistas sujetos a la interventoría, en los casos que aplique, debidamente justificados de acuerdo 
con lo indicado en el contrato. 
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5. Garantizar que la ejecución del contrato de interventoría se lleve a cabo con todo el personal requerido. 
Durante el plazo de ejecución del contrato, dicho personal podrá ser cambiado únicamente con 
autorización expresa del Subdirector de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, previa 
presentación por escrito de las razones que le asisten al contratista interventor para realizar el cambio. 
Para autorizar el mencionado reemplazo, se deberá presentar al supervisor del contrato con mínimo 
cinco (5) días hábiles de anticipación la respectiva solicitud para su aprobación. En todo caso, el 
reemplazo propuesto deberá cumplir con los requisitos mínimos solicitados en los documentos previos 
que antecedieron a la celebración del contrato, y acreditar la formación académica y la experiencia en 
iguales o mejores condiciones a la de la persona a sustituir, garantizando en todo caso que ello no 
impactará ni pondrá en riesgo la ejecución del contrato de interventoría. El contratista cuenta con un (1) 
día hábil para sustituir el profesional.  

6. Solamente se autorizará el cambio del personal, una vez haya transcurrido el veinte (20%) del plazo 
establecido para la ejecución del contrato, exceptuando aquellos casos de fuerza mayor debidamente 
justificados. 

7. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual serán 
objeto de especial verificación por la supervisión del contrato y su incumplimiento, incluida la ausencia 
injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del equipo de trabajo, acarreará la 
imposición de las sanciones correspondientes. 

8. Comprobar que el contratista objeto de la interventoría, cuentan con los recursos humanos, técnicos y 
financieros requeridos, de acuerdo con los términos del contrato, antes de la iniciación del mismo, y la 
correcta utilización de tales recursos, durante la ejecución del contrato. 

9. Conocer y poner en práctica, de su personal y el del contratista sobre los que se ejerce la interventoría, 
la normatividad actual aplicable en los aspectos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y 
sociales vinculados a la ejecución del contrato. Para lo anterior deberá coordinar lo pertinente con el 
IPSE. 

10. Verificar que el contratista sobre el que se ejerce la interventoría realice las visitas de campo requeridas 
y las que sean necesarias para el desarrollo a cabalidad del objeto contractual, para ello el interventor 
deberá realizar visita de campo, a fin de validar la información y los planos de diseño que el contratista 
realice, adjuntando para ello los soportes correspondientes de dichas visitas. 

11. Documentar en debida forma toda la ejecución del contrato de interventoría.  

12. Verificar que el contratista adelante todas las actividades objeto del contrato de acuerdo con las 
normas y especificaciones aplicables, que garanticen su calidad, empleando los equipos y 
herramientas pertinentes que sean requeridos, de acuerdo a lo indicado en el Anexo Técnico del 
cual ejerce su seguimiento. 

13. Velar por que su personal o el de los contratistas sobre los que se ejerce la interventoría, no revelen a 
terceros, o utilicen directa o indirectamente la información confidencial a la que tengan acceso durante 
el desarrollo del contrato. 

14. Verificar, analizar y aprobar de forma integral lo adelantado por el contratista en lo relacionado a los 
requerimientos técnicos, actividades y obligaciones específicas exigidas para las tres fases del contrato, 
las cuales están establecidas en el Anexo Técnico del cual forma parte del presente estudio. 

15. El contratista interventor deberá remitir a la supervisión del IPSE, los informes de avance del contrato 
sobre los que se ejerce la interventoría y los proyectos exigidos, con corte al último día hábil del mes 
anterior (deberá presentar informe separado para cada proyecto sobre el que ejerce interventoría y para 
los siguientes componentes: i) SGSST, ii) Ambiental y social, y; iii) Avance técnico, para lo cual la 
interventoría contará con 5 días hábiles siguientes a la fecha de haber sido entregado el informe por el 
contratista, para que presente su evaluación, concepto y recomendaciones por escrito, adjuntando los 
documentos soportes que sean requeridos para ser presentados al IPSE.   

16. Verificar que los informes, estudios, conceptos y resultados del contrato y proyectos sobre los que se 
ejerce la interventoría, se adapten a las normas, estándares y especificaciones técnicas, así como a los 
parámetros de calidad establecidos para la profesión o especialidad a la que pertenezca la actividad. 
Los conceptos y solicitudes que realice la interventoría al contratista, deberá realizarse por escrito y 
radicar en el IPSE, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la notificación o informe. 

17. Evaluar el avance y resultados del contrato sobre los que se ejerce la interventoría, en comparación con 
los cronogramas o planes de trabajo establecidos y exigir que se tomen las medidas correctivas 
necesarias en caso de que se prevean atrasos en dichos programas. 
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18. La interventoría velará para que el contratista diseñe los proyectos contemplados dentro de los valores 
presentados en su propuesta y sin sobrepasar cada presupuesto, para lo cual deberán considerar la 
totalidad de los costos, impuestos y/o contribuciones de ley y demás valores aplicables. 

19. La interventoría velará para que el contratista estructure los proyectos contemplados dentro de los 
plazos previstos, ajustados a las fases establecidas y sin sobrepasar el plazo contractual. En caso que 
el interventor no informe oportunamente a la entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado 
o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente 
responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le 
sean imputables al interventor siendo responsable solidario.  

20. En los casos debidamente justificados, que puedan derivar en ampliación del contrato objeto de la 
interventoría, y, por ende, del contrato de interventoría, no se reconocerán valores adicionales sobre 
dicho contrato. 

21. El contratista interventor deberá constituir a favor del IPSE las garantías que resulten necesarias para 

respaldar la óptima ejecución del contrato sobre los que se ejerce la interventoría y verificará la vigencia 

y cubrimiento de las pólizas a favor del IPSE que la respalden, de la misma forma requerirá al contratista 

objeto de la interventoría la ampliación de las mismas que estén próximas a vencerse 

22. Programar y realizar reuniones de interventoría previstas con el contratista y redactar las actas de dichas 
reuniones, así como efectuar por escrito las instrucciones, observaciones y recomendaciones al 
contratista sujeto a la interventoría.  

23. Informar al IPSE sobre el desarrollo del contrato de interventoría, mediante la presentación de informes 
periódicos y de un informe final. 

24. La interventoría exigirá a su personal y al contratista objeto de la interventoría, para que laboren en el 
proyecto cumpliendo en todo momento la normatividad de seguridad y salud en el trabajo en materia de 
dotación de seguridad, cumplimiento estricto en las afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social 
integral, de tal forma que allegue en los informes todos los soportes de dichas afiliaciones y pagos, 
soportes del buen uso de elementos de protección, registro de charlas o capacitaciones en seguridad 
industrial, soportes de vacunación contra tétano y fiebre amarilla de todo el personal que labore en 
campo. 

25. Atender oportunamente todos los requerimientos que efectúe el IPSE, así como exigir para que el 
contratista objeto de la interventoría responda por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, 
que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra el IPSE, 
por causa o con ocasión del contrato sobre los que se ejerce la interventoría. 

26. Coordinar de manera conjunta con el contratista objeto de la interventoría y realizar los ajustes 
necesarios al cronograma de ejecución de actividades, aprobándolos y presentándolos oportunamente 
a través del informe mensual o en el momento que sea requerido por el IPSE. 

27. Realizar el seguimiento al contrato sobre los cuales se ejerce la interventoría, para que los diseños tanto 
preliminares como finales sean aprobados oportunamente y en caso de requerirse, se hagan los ajustes 
en campo y se plasmen en los planos definitivos. 

28. Conocer detalladamente las obligaciones derivadas del concurso de méritos objeto de la interventoría, 
con el fin de verificar y validar el cumplimiento de todos los requisitos y obligaciones contractuales 
adquiridos por el contratista, en desarrollo del contrato suscrito por el IPSE para la ejecución de la 
actualización y elaboración de diseños de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) para el 
mejoramiento de la infraestructura eléctrica en el Departamento del Chocó. 

29. Generar alertas preventivas cuando se tenga conocimiento de un posible incumplimiento con el fin de 
conminar al contratista al cumplimiento de las prestaciones pactadas en el contrato.  

30. Tener en cuenta los requisitos y exigencias de la resolución 20131000005805 del 5 de diciembre de 
2013, donde se establecen las obligaciones de los interventores de contratos, la cual será entregada de 
manera oportuna por el IPSE. 

31. Realizar las visitas técnicas de campo requeridas a fin de validar la información y los planos de diseños 
que el contratista realice para beneficiar las localidades de Juradó y Nuquí.  

32. Hacer seguimiento y verificar la entrega y la vigencia de los productos y entregables, como lo exigen el 
contrato sobre el cual se ejerce la interventoría.  
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33. Verificar, validar y aprobar los costos, presupuestos y análisis de precios unitarios de los proyectos 
resultantes del contrato objeto de la interventoría, velando por la optimización de los recursos de cada 
proyecto. 

34. Elaborar un protocolo de verificación de los diseños, caracterizaciones y demás elementos que sean 
entregados por el contratista objeto de la interventoría, con el fin de hacer seguimiento a cada 
requerimiento técnico exigido en el contrato suscrito. 

35. Revisar y aprobar los documentos ambientales y sociales que elabore el contratista para la obtención 
de las viabilidades ambientales y sociales que apliquen para los proyectos y verificar que las mismas 
sean gestionadas oportunamente ante las autoridades competentes.  

36. Verificar que todos los informes entregados por el contratista deban ser entregados con firma de cada 

profesional especialista correspondiente, avalados por el director del proyecto y aprobados por el 

profesional especialista correspondiente de interventoría y su director. 

37. Verificar que el contratista propicie espacios participativos en la comunidad y acompañar a las reuniones 
que se efectúen con la misma, a fin de verificar que las dudas o inquietudes sobre los proyectos sean 
resueltas de manera clara y oportuna y que el contratista objeto de la interventoría tome los correctivos 
necesarios en caso de presentarse requerimientos que lo ameriten.  

38. Verificar que el contratista realice los levantamientos topográficos solicitados, los ensayos de campo 

requeridos, las pruebas de laboratorio necesarias y demás pruebas demandadas en las actividades 

contractuales que garanticen la buena calidad de los trabajos por ejecutar, de conformidad con las 

especificaciones técnicas contratadas para los proyectos y que sean validadas y aprobadas por parte 

de la interventoría, el resultado de los mismos. 

39. Verificar que el contratista realice los diseños, los presupuestos, los análisis de precios unitarios, el 
análisis financiero, cumpliendo con la normatividad exigida para tal fin, para que los proyectos sean 
presentados a los fondos de financiamiento (FENOGE, FAZNI o SGR y otros a que haya lugar), para 
ello tendrá que presentarse la información con la metodología MGA.  

40. Remitir los entregables para que el IPSE realice de manera oportuna los pagos y certificar por escrito el 
estado de avance del contrato sujeto al control de la interventoría. El Interventor deberá verificar que las 
facturas presentadas por el contratista cumplan los requisitos de Ley para el régimen común o el 
simplificado según el caso antes de ser remitidas al IPSE. 

41. Velar porque se cumplan a cabalidad los principios de transparencia, economía, responsabilidad, 
equilibrio económico y objetividad por las partes involucradas en el contrato sobre el cual se ejerce la 
interventoría. 

42. Conocer a nivel de detalle todos los documentos que soportan el contrato sobre los cuales se ejerce 
interventoría, a partir de los estudios previos, propuesta, contrato, registros presupuestales, garantías y 
su documento de aprobación, modificatorios y demás documentos que hagan parte de la actividad 
contractual. 

43. Informar oportunamente al IPSE y al contratista objeto de la interventoría sobre las fallas que se 
presenten en la ejecución del contrato sobre los cuales se ejerce la interventoría. 

44. Documentar en debida forma toda la ejecución del contrato sobre los que se ejerce interventoría. 
45. Vigilar permanentemente que el contratista atienda estrictamente las obligaciones respecto de 

prestaciones sociales, aportes parafiscales y a seguridad social integral en los términos legales, y 
régimen de riesgos laborales de cada uno de sus empleados, de lo cual dejará constancia en los 
informes respectivos. 

46. Poner a disposición del contratista para la estructuración y diseño de proyectos energéticos, toda la 
documentación necesaria, referida a aspectos técnicos entre los que se puedan encontrar algunos 
estudios, especificaciones técnicas, cartas y documentos necesarios, advirtiéndole que dicha 
información es de carácter confidencial según se haya establecido en el correspondiente contrato. 

47. Exigir la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos del contratista de acuerdo con las 
especificaciones del contrato. 

48. Controlar la calidad de las actividades objeto del contrato de interventoría, de acuerdo con las normas, 
especificaciones aplicables. 

49. Adelantar los trámites tendientes a la liquidación del contrato objeto de la interventoría en los términos 
previstos en el contrato o la normatividad vigente, para lo cual deberá presentar informe final de 
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interventoría en el que se dé cuenta del desarrollo de cada proyecto hidroeléctrico, el estado de recibo 
final de cada proyecto. Dicho informe para cada proyecto deberá contener, entre otros:  

 
a. Informe técnico de la actualización y elaboración de diseños de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas 

sobre la cual se adelantó proceso de interventoría, certificando su recibo a satisfacción e informando los 
resultados de los análisis de alternativas previas y diseños finales realizados.  

b. Informe administrativo, financiero y jurídico del desarrollo del contrato.  
c. Certificar la calidad de los productos o entregables del contrato 
d. Histórico de la bitácora del contrato.  
e. Proyecto de acta de liquidación.  
f. Proyectar el acta de liquidación del contrato objeto del seguimiento por parte de la interventoría. 
g. Velar por que se mantengan vigentes las garantías exigidas en el contrato objeto del seguimiento por 

parte de la interventoría. 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS DE LA INTERVENTORÍA: 
 
Las obligaciones específicas están relacionadas con realizar la interventoría integral al contrato de 
actualización y elaboración de diseños de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas para el mejoramiento de la 
infraestructura eléctrica en el Departamento del Chocó así como los productos entregables, los cuales se 
encuentran y se detallan en el Anexo Técnico que hace parte integral del presente documento. 

 
PONDERACIÓN DE OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA. 

 
Para el seguimiento y valoración del cumplimiento contractual, el IPSE ha elaborado el documento 
“Ponderación de Obligaciones”, anexo, el cual cuantifica las obligaciones de la interventoría en calidad y 
oportunidad, frente al cumplimiento contractual y hace parte integrante del presente estudio previo. 

 
Dentro de la ponderación de las obligaciones, se debe contemplar que el interventor deberá presentar al 
IPSE, según lo estipulado en forma mensual dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, o en 
el momento que el IPSE lo solicite, el informe de avance de actividades de interventoría, sobre el contrato 
de actualización y elaboración de diseños de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) para el 
mejoramiento de la infraestructura eléctrica en el Departamento del Chocó, de acuerdo con el PDP y el 
cronograma aprobado. En caso de presentarse retrasos en el cronograma definido, presentar las propuestas 
de ajuste y los correctivos para el respectivo cumplimiento.  
 
El informe mensual contendrá como mínimo los siguientes aspectos: 

 

a. Avance de actividades según cronograma del contratista, con su respectivo análisis y correctivos para 
garantizar el respectivo cumplimiento. (Formato Project que se pueda verificar en el programa, con curva 
S). 

b. Estado de los trámites para la obtención de las viabilidades ambientales y sociales, avales del operador 
de red y demás documentos pertinentes con las acciones propuestas para que dichos trámites se 
adelanten de manera oportuna. 

c. Identificación de dificultades y riesgos presentes en la ejecución del contrato, con su respectivo plan de 
acciones correctivas. 

d. Copia de la certificación de pago emitida por la Interventoría autorizando los pagos al contratista. 
e. Conclusiones y recomendaciones. 
f. Verificación de cumplimiento de los aspectos de seguridad industrial, salud ocupacional y pagos de 

seguridad social (incluido ARL) y parafiscales por parte de cada contratista. 
g. Presentar al IPSE un informe final del contrato de interventoría con los resultados del desarrollo y 

cumplimiento del contrato de actualización y elaboración de diseños de Pequeñas Centrales 
Hidroeléctricas (PCH) para el mejoramiento de la infraestructura eléctrica en el Departamento del 
Chocó; que incluya los componentes social y ambiental, con las actas de recibo a satisfacción de los 
elementos ejecutados y la certificación y autorización de pago final, adjuntando la revisión de las 
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alternativas de solución y diseños finales con aval del operador de red local, debidamente aprobado por 
la interventoría, con la evidencia y registro de las visitas de campo requeridas. 

 
No obstante, el IPSE podrá solicitar informes puntuales en cualquier momento que así lo requiera. 

 
CONCEPTO AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
Concepto ambiental 
 
Además de las obligaciones establecidas en el presente estudio previo, cuando el contratista visite las 
instalaciones del IPSE, deberá apoyar los programas ambientales institucionales, correspondientes a Uso 
Racional de la Energía - URE, Uso Racional del Agua - URA y programa de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos - PGIR’S, los cuales serán indicados por personal del CEGAS. Los demás requisitos ambientales y 
sociales se encuentran en el Anexo Técnico del presente estudio previo, y en resumen contemplan las 
siguientes obligaciones: 
 

 Durante la fase I de los proyectos, descrita en el Anexo Técnico del presente documento, el contratista 
deberá aplicar en campo la encuesta de caracterización socioeconómica y ambiental que entregará el 
IPSE, la cual debe ser tabulada, analizada y presentada en un documento denominado “Caracterización 
socio económica y ambiental de los usuarios” indicando la localidad, vereda o municipio donde se 
encuentren ubicados. 

 

 En la fase I de los proyectos, descrita en el Anexo Técnico del presente documento, el contratista deberá 
elaborar el documento de restricciones y criticidades ambientales y sociales, con base en la metodología 
que entregará el IPSE a través de la interventoría o supervisión del contrato.  

 

 En la fase I de los proyectos, descrita en el Anexo Técnico del presente documento, el contratista deberá 
gestionar ante Parques Nacionales Naturales y la autoridad ambiental competente, los conceptos sobre 
la viabilidad ambiental de cada proyecto, de acuerdo con los requerimientos e información que se 
solicite. 

 

 Durante la fase II de los proyectos, descrita en el Anexo Técnico del presente documento, y a partir del 
documento de restricciones y criticidades ambientales antes mencionado, el contratista deberá 
presentar un documento preliminar de Plan de Manejo Ambiental y social aplicable a la naturaleza y 
magnitud de cada proyecto.  

 

 Durante la fase III de los proyectos, descrita en el Anexo Técnico del presente documento, el Contratista 
deberá allegar, en los casos que aplique, los formatos de consentimiento libre, previo e informado 
firmados por los representantes o autoridades de las comunidades, para ser enviados al Ministerio del 
Interior, Dirección de Consulta Previa. Estos formatos serán entregados al contratista por el IPSE, a 
través de la interventoría o supervisión. En caso de que aplique el proceso formal de consulta previa, el 
contratista deberá entregar las actas de socialización de los proyectos ante las autoridades de las 
comunidades étnicas nacionales y las actas de preacuerdos con dichas comunidades. 

 

 Durante la fase III de los proyectos, el contratista deberá elaborar los planes de manejo ambiental 
finales, con la información técnica para tramitar y obtener los permisos, concesiones o autorizaciones 
ambientales como inventario forestal, cantidades de materiales, cálculo de los caudales requeridos para 
concesión de aguas, permiso de vertimientos, ocupación de cauce, etc. 

 
Concepto en el sistema de gestión de seguridad y salud en el Trabajo - SGSST 
 
Para el componente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el contratista 
cumplirá con las obligaciones de SST del personal que contrate para el desarrollo de las actividades definidas 
en el presente estudio previo dando cumplimiento al decreto único reglamentario del sector trabajo 1072 de 
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2015, así: 
  
a- El contratista se compromete a presentar mensualmente al IPSE las constancias de afiliación a 

Seguridad Social (ARL, Salud y Pensión) y parafiscales, y presentar Certificado firmado por el 
representante legal. 

b- El contratista se compromete a presentar la Matriz de Riesgos y Peligros con sus respectivos controles, 
a la interventoría y/o al supervisor del contrato, para ser revisada y aprobada con apoyo del componente 
SST del IPSE. 

c- El contratista se compromete a entregar al IPSE los respectivos certificados de suministro y buen uso 
de los elementos de protección personal, elementos colectivos de seguridad industrial, botiquines de 
primeros auxilios, equipos de extinción y elementos de emergencia y contingencias, para el personal 
involucrado en el objeto contractual que lo requiera. 

d- El contratista se compromete a ejecutar una actividad de Medicina Preventiva y del Trabajo para los 
involucrados en el objeto contractual, donde se realice un esquema de vacunación (tétano, fiebre 
amarilla) de acuerdo con las enfermedades endémicas de las localidades, para el personal que se 
desplace a las zonas de riesgo. 

e- El contratista deberá presentar certificado de los exámenes médicos ocupacionales según artículo 
2.2.4.2.2.18 del Decreto No. 1072 de 2015. 

f- El contratista se compromete a brindar capacitación en los riesgos presentes en las actividades que se 
realicen en el objeto contractual, del cual se requiere las evidencias para que el IPSE realice seguimiento 
al mismo. 

g- Si el contratista debe realizar tareas críticas (trabajo en altura, con energías peligrosas, en espacios 
confinados y/o trabajo en caliente) (según Matriz de Peligros) debe certificar su competencia y 
debe cumplir con el procedimiento y permiso de trabajo establecido previamente y con todos los equipos 
y elementos de protección personal necesarios para el desarrollo de estas actividades. 

h- El IPSE se compromete a entregar al contratista el Manual del Viajero como herramienta de prevención 
de riesgos y recomendaciones a tener en cuenta en las localidades de las ZNI. 

i- En caso de presentarse un accidente de trabajo, el contratista realizará y mantendrá actualizado un 
sistema de registro y reporte de los accidentes e incidentes de trabajo, que será reportada en los 
informes presentados al IPSE. 

j- El contratista se compromete a colocar todo lo referente a gestión de emergencias (equipos de extinción 
necesarios, señalización de prohibición, advertencia, emergencia y evacuación), demarcación de áreas, 
en los casos de ser requerido. 

k- El contratista se compromete a acatar las normas y los procedimientos de emergencias en caso de 
presentarse una evacuación en las instalaciones del Instituto, durante la permanencia del personal. 

l- El contratista deberá entregar en los informes remitidos al IPSE, un capítulo de las actividades 
adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente del Sistema de Gestión 
de Seguridad en el trabajo. 

Previo al inicio de las actividades del contrato y una vez formalizado el mismo, dando cumplimiento al 
Instructivo para control y seguimiento a contratistas del IPSE (IPSE-SGSST-I04), el interventor del contrato 
con apoyo del profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo del IPSE, se reunirá con el contratista, para 
definir a través de la lista de chequeo (IPSE-SGSST-F17) el desarrollo de los compromisos adquiridos, del 
cual se levantará el registro correspondiente. 

 
A. Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC)  

 
El oferente en relación a los bienes, obras y servicios que ofrece a las entidades estatales deberá estar 
clasificado en al menos uno de los siguientes códigos hasta el tercer nivel, conforme lo establece el 
Clasificador de las Naciones Unidas UNSPSC. Así mismo, deberá contar con el Certificado de Cámara de 
Comercio Vigente que acredite su inscripción al RUP y su clasificación según lo aquí dispuesto. 
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CODIGO 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 
PRODUCTO 

81101505 
Servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

Servicios 
profesionales de 

ingeniería 
Ingeniería Civil 

Ingeniería 
estructural 

81101516 
Servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

Servicios 
profesionales de 

ingeniería y 
arquitectura 

Ingeniería civil 
y arquitectura 

Servicio de 
consultoría de 

energía o 
servicios 
públicos 

81101700 
Servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

Servicios 
profesionales de 

ingeniería 

Ingeniería 
eléctrica y 
electrónica 

Servicios de 
ingeniería 
eléctrica 

80101507 
Servicios basados en 

Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

Servicios 
profesionales de 

ingeniería 
Ingeniería Civil 

Ingeniería de 
represas 

 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 1012 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1 
del Decreto 1082 de 2015, la inscripción del proponente debe encontrarse vigente y en firme para la fecha 
en la cual presentan la oferta. 

 
B. Valor estimado del Contrato 

 
El presupuesto estimado del contrato es de CIENTO CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($105.135.763) Moneda Legal, incluidos impuestos de ley a 
los que haya lugar. 

 
El valor de éste contrato se imputará con cargo al rubro C–2102-1900-4 Diseño y estructuración de las 
soluciones tecnológicas apropiadas de generación de energía eléctrica en las ZNI del país, los cuales se 
encuentran respaldados con el certificado de disponibilidad presupuestal No.16619 del 4 de septiembre de 
2019. 

 
C. Forma de pago  

 
Los pagos se realizarán de conformidad con el porcentaje de avance del contrato sobre el cual se ejerce 
labores de interventoría hasta finalizar el plazo del contrato de interventoría, contra entrega de los 
correspondientes informes descritos en las (OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS)) 
correspondientes a las obligaciones del contratista interventor, previa autorización del supervisor del contrato 
por parte del IPSE y adjuntando constancias de pago de seguridad social integral del personal involucrado 
en el desarrollo del contrato de interventoría, así como la constancia de pago de aportes parafiscales.  

 
 Un primer pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato de interventoría, será 

realizado contra la revisión, análisis, evaluación, validación y aprobación de los entregables descritos en 
la fase I y III correspondiente al Anexo Técnico del contrato sobre el cual ejerce la interventoría: 
“Actualización y elaboración de diseños de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) para el 
mejoramiento de la infraestructura eléctrica en el Departamento del Chocó”. Los entregables para este 
pago descritos en el anexo técnico del presente documento, son los que se indican: 

 
a) Presentación del equipo de trabajo de la interventoría ante el IPSE, conformado por OCHO (7) 

profesionales así: un director de interventoría, un especialista hidráulico o en hidrología interventor, 
un ingeniero civil residente de interventoría, un especialista estructural interventor, un profesional 
ambiental interventor, un ingeniero mecánico o eléctrico o electricista o electromecánico interventor 
y un profesional social interventor. 
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b) Documento de aceptación del informe de empalme, entregado por el supervisor que contiene el 

seguimiento al equipo de trabajo que ha sido presentado por el contratista ante la Subdirección de 
Planificación Energética del IPSE y verificación por parte de la Interventoría del Plan de Dirección 
del Proyecto para la actualización y elaboración de diseños de PCH, adelantado por el contratista y 
aprobado por el IPSE. 

 
c) Revisión, análisis, validación y aprobación del informe de revisión integral presentado por el 

contratista objeto donde se ejerce la interventoría, donde se indique que ha revisado la información 
existente en el IPSE y los diseños realizados en los años 1994 y 1995 de la PCH de Juradó, de tal 
forma que se establezcan criterios precisos sobre la calidad de la información empleada y sus 
necesidades de complementación y/o actualización. 

 
d) Un informe de interventoría al cumplimiento total de la fase I RECONOCIMIENTO-

PREFACTIBILIDAD del proyecto de la PCH de Nuqui del contrato de la actualización y elaboración 

de diseños de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas localizadas en el Departamento del Chocó.  

 
e) Un informe correspondiente al cumplimiento del avance del 30% de la actualización y ajustes de la 

fase III DISEÑO de la PCH de Juradó, del contrato de la actualización y elaboración de diseños de 
Pequeñas Centrales Hidroeléctricas localizadas en el Departamento del Chocó, de conformidad con 
lo descrito en el Anexo Técnico en el cual se ejerce la interventoría, previa revisión, análisis, 
validación y aprobación de la interventoría, incluyendo los entregables allí descritos.  

 
Nota 1: De los resultados obtenidos de la fase I para la PCH de Nuquí, se establecerá su continuidad 
o no para las fases ll Y lll. 

Nota 2: De no ser viable técnicamente, ambiental y social, la realización de las fases ll y lll para el 
Municipio de Nuqui, el IPSE procederá a pagar el valor correspondiente a la FASE l, de conformidad 
con lo previsto en el documento denominado” PONDERACION DE OBLIGACIONES” 

 
 Un segundo pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato de interventoría, 

al acreditarse: 
 

a). Informe de interventoría de la validación y el cumplimiento de la fase II FACTIBILIDAD de la PCH 
de Nuquí. 

 
b) Informe de interventoría de la validación y el cumplimiento del avance del 70% de la FASE III 

DISEÑO para la PCH de Juradó, de conformidad con lo establecido en las fases II y III descritas 
en el Anexo Técnico del documento relacionado con el contrato al cual se ejerce la interventoría.  

 
Nota: El pago causado a la fase II factibilidad de Nuquí será tenido en cuenta siempre y cuando se 
tenga el aval técnico, ambiental y económico para continuar con esta fase, producto del resultado 
obtenido del reconocimiento y pre factibilidad de la fase I, cuyos valores se encuentran 
determinados en el anexo de ponderación de obligaciones, previa presentación y aprobación por 
parte del supervisor del contrato de interventoría de los informes exigidos en el contrato. 

 
 Un tercer pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del Contrato de interventoría, contra 

el acta de recibo a satisfacción del 100% de la actualización y elaboración de diseños de la PCH de 
Nuquí y Juradó, es decir cumplimiento de la Fase III DISEÑOS,  aprobados por la interventoría de 
conformidad con lo establecido en la fase III descrita en el Anexo Técnico del presente documento, y la 
elaboración del acta de liquidación objeto de interventoría, previa presentación y aprobación por parte 
del supervisor del contrato de interventoría. 

 
Nota: El pago causado por la fase IIl para el Municipio de Nuquí será tenido en cuenta siempre y 
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cuando se tenga el aval técnico, ambiental y económico para continuar con esta fase, producto del 
resultado obtenido del reconocimiento y prefactibilidad de la fase l, cuyos valores se encuentran 
determinados en el anexo de ponderación de obligaciones. 

 
Los pagos aquí previstos, estarán sujetos a la solicitud de PAC y a la aprobación de este por la División de 
PAC de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda; situación que declara conocer el oferente, 
exonerando con ello de toda responsabilidad al IPSE, no pudiendo alegar mora o incumplimiento de tales 
obligaciones.  
 
El IPSE no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, cada uno de los pagos se efectuará previa acreditación de los siguientes 

requisitos:  

 

 Certificación de cumplimiento de pago de aportes de seguridad social integral, y aportes del personal 

vinculado al proyecto, firmado por el representante legal y/o revisor fiscal, según aplique. 

 Factura. 

 Certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato 

 
D. Plazo de ejecución del Contrato  

 

El plazo previsto para la ejecución del contrato es hasta el 20 de diciembre de 2019, contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización, previa expedición del registro 
presupuestal y la aprobación de las garantías. 

 
E. Lugar de ejecución del Contrato  

 
Los municipios de las ZNI, en los cuales se realizarán las actividades contractuales son: 
 

No. DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

1 CHOCO NUQUÍ 

2 CHOCO JURADÓ 

 

Sera responsabilidad exclusiva del contratista, el conocimiento previo de las condiciones del lugar donde se 
adelantará el servicio objeto del contrato, así como así demás condiciones necesarias para el cabal 
cumplimiento del presente contrato.  

 

El IPSE recomienda a todos los oferentes que previa elaboración de las propuestas, tengan conocimiento de 
la zona donde se ejecutarán los trabajos, para que puedan determinar todos aquellos aspectos que lleguen 
a incidir en el desarrollo de sus actividades, definan sus propias conclusiones sobre los riesgos y posibles 
contingencias y con fundamentos en ellas, sustenten el valor de su propuesta. 

 
V. REQUISITOS HABILITANTES 

 

 
El presente proceso se establece bajo el esquema HABILITA / NO HABILITA en estricto obedecimiento a los 
criterios de habilitación de proponentes, señalados en la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del 
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Decreto 1082 de 2015, contemplando para el mismo la verificación de acreditación de los aspectos indicados 
a continuación y cuyos requisitos se establecen así:  

 

REQUISITOS HABILITANTES 

VERIFICACIÓN 
TÉCNICA  

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  

 Experiencia del proponente 
relacionada en el RUP 

HABILITA / NO HABILITA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS   

 Equipo de Trabajo, Experiencia  
profesional relacionada 

HABILITA / NO HABILITA 

VERIFICACION JURIDICA HABILITA / NO HABILITA 

VERIFICACION FINANCIERA  HABILITA / NO HABILITA 

 
La entidad efectuará un análisis y verificación de cada uno de los documentos solicitados en este capítulo, 
con el objeto de realizar el estudio documental para determinar si las ofertas se ajustan o no a los 
requerimientos de ley. 
 
La información aportada que presente inconsistencias no será tenida en cuenta para efectos de habilitar la 
propuesta respectiva. 
 

Por lo anterior, los proponentes deberán presentar los documentos que a continuación se relacionan con el 
propósito de que la propuesta sea hábil, sin perjuicio que a falta de estos pueda subsanarse de acuerdo a 
lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 

 
A. Capacidad Jurídica 

 

En el presente Proceso de Contratación pueden participar (i) personas jurídicas, nacionales o extranjeras; 
(ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y (iii) consorcios, uniones 
temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas naturales o jurídicas, cuyo objeto 
social les permita cumplir con el objeto del Contrato. Las personas jurídicas o proponentes plurales deben 
tener una duración por lo menos igual a la vigencia del Contrato y un año más. 

 

El proponente deberá anexar a su oferta los siguientes documentos: 
 

(i) Certificado del RUP del Proponente singular; o, de cada uno de los miembros del consorcio o unión 
temporal si el Proponente es plural, el cual será descargado por la entidad a través del SECOP II. 

 
(ii) Certificado de existencia y representación legal o del Registro Mercantil expedido por la cámara de 

comercio del domicilio del Proponente singular; o, de cada uno de los miembros del consorcio o unión 
temporal si el Proponente es plural. 

 
(iii) Copia del acuerdo para conformar el consorcio o unión temporal si el Proponente es plural, en el cual 

debe constar la participación de cada uno de los miembros del Proponente plural, la representación 
legal del Proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del 
Proponente plural. 

 
(iv) Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado. 

 
(v) En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las 

respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las 
actividades relacionadas directa o indirectamente. 

 
(vi) Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal, con el 
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documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, en el cual conste 
su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre de la 
persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando 
expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculte. 

 
(vii) Certificaciones de cumplimiento de las obligaciones parafiscales expedida por el revisor fiscal, en caso 

que la empresa tenga la obligación legal de tenerla o por el representante legal, durante los seis (6) 
meses anteriores al cierre del proceso de selección o por el término de su constitución. 

 
(viii)  Certificado Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. Representante 

legal y oferente. 
 
(ix) Certificado del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad-SIRI, 

Procuraduría General de la Nación. Representante legal y oferente. 
 
(x) Certificado judicial del representante legal o proponente persona natural 
 
(xi) Certificado Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC del representante legal o 

proponente 
 
(xii) Formato de hoja de vida del proponente. (Formato Función Pública) 
 
(xiii) Certificación para acreditar la condición de Mipymes. El contador o revisor fiscal deberán certificar que 

la empresa cumple con los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley 905 del 2004 y demás 
normas vigentes y aplicables sobre la materia. Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada 
uno de sus integrantes deberá presentar en forma independiente la certificación mencionada.  
 
El requisito citado no aplica para personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia. 
 

(xiv) Información Multas y Sanciones- Anexo de INFORMACIÓN MULTAS Y SANCIONES 
  

(xv) CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA La oferta deberá estar acompañada de carta de 
presentación firmada por el representante legal o por el apoderado constituido para el efecto, la cual 
deberá ser diligenciada según el formato del Anexo 3 adjunto a este pliego de condiciones 

 
(xvi) Anexo 2 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 

B. Capacidad Financiera 

 

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores. Esta información se verificará con los 
indicadores contenidos en el RUP con la información que se encuentra vigente y en firme, o en la 
información financiera anexa a la Oferta en aquellos casos en que el Proponente no esté en la obligación 
de estar inscrito en dicho registro. 

 
Tabla 4 - Indicadores de capacidad financiera 

 

Indicador Índice requerido 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 1,5 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 65% 

Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 2,5 
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Capital de Trabajo 
(Activo Corriente - Pasivo Corriente) Se acepta 
mayor o igual al 20% del valor del presupuesto 

oficial asignado para el presente proceso. 

 

Si el Proponente es un consorcio o una unión temporal, acreditará los indicadores de capacidad financiera 
de la siguiente manera: Los integrantes deberán presentar cada uno su correspondiente certificado de 
inscripción, calificación y clasificación en el RUP de manera separada o las certificaciones de los 
indicadores para los proponentes extranjeros no obligados a estar registrados en el RUP. 

 

La verificación de los indicadores de capacidad financiera y capacidad organizacional en los casos de 
consorcios o uniones temporales se calculará con la sumatoria de cada rubro de balance de acuerdo al 
porcentaje de participación según el documento presentado y de este resultado se calcula el indicador 
definitivo. 

 

Nota: En el caso del proponente que presente propuesta en calidad de sucursal, filial y/o subsidiaria se 
aceptarán los estados financieros de la casa matriz, para tal efecto deberá adjuntar documento en donde 
acredite que cuenta con la calidad de sucursal y/o subsidiaria y/o filial y contar con los requisitos 
establecidos en el artículo 260, 261 y siguientes del Código de Comercio Colombiano. 

 
Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de 
conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen: 
 

(i) Balance general 
(ii) Estado de resultados 

 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para 
Colombia (PUC). 
 

 CERTIFICACIÓN BANCARIA: Deben anexar certificación bancaria, donde se indique que el 
proponente se encuentra vinculado con el número de cuenta y a la entidad financiera. 

 

 COPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT): Donde se pueda verificar si el oferente es 
responsable del impuesto sobre la renta y del IVA. 

 

 Certificación firmada por el Representante legal, en la cual se señale que se encuentra al día con las 
obligaciones tributarias. 

 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP. 

Tabla 5 - Indicadores de capacidad organizacional 
 

Indicad
or 

Índice requerido 

Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 10% 

Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 5% 

 
 
INDICADORES ADICIONALES PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO CON UTILIDAD 
OPERACIONAL NEGATIVO O IGUAL A CERO: 
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Teniendo en cuenta el estudio del sector, se contempla la posibilidad que se presenten entidades sin ánimo 
de lucro, y que ellas por gozar de beneficios de “Régimen Especial” y por ser entes cuyo objeto social en 
ningún caso tiende a ser lucrativo generan la posibilidad que el resultado de su actividad operacional sea 
negativo o cero (Utilidad Operacional), en estos casos para verificar si CUMPLE o NO CUMPLE, deberán 
acreditar los siguientes indicadores:  

 

INDICADOR FÓRMULA  MARGEN SOLICITADO  

Capital de trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente) 
Se acepta mayor o igual al 10% del 
valor del presupuesto oficial asignado 
para el presente proceso.  

 

INDICADOR FÓRMULA  MARGEN SOLICITADO  

Patrimonio (Activo Total - Pasivo Total) 
Se acepta mayor o igual al 15% del 
valor del presupuesto oficial asignado 
para el presente proceso.  

 
Para efectos de determinar la verificación y evaluación Financiera de una entidad sin ánimo de lucro, se 
contempla que los indicadores que se determinan con base a la utilidad operacional, pueden ser menor o 
igual a cero, - y si fuere el caso deben cumplir con el indicador de capital de trabajo y el indicador de 
patrimonio señalado por IPSE -. Todo esto se estipula para determinar que la entidad sin ánimo de lucro 
cuenta con la capacidad financiera y organizacional para cumplir con lo estipulado en el presente proceso.  
 
Se considera que la entidad sin ánimo de lucro CUMPLE con la capacidad financiera y organizacional 
solicitada por IPSE y que está habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los 
márgenes anteriormente establecidos. 
 
De acuerdo con lo anterior, la entidad evaluará los indicadores de capacidad organizacional del Registro 
Único de Proponentes. 
 
Si el Proponente es un consorcio o una unión temporal, acreditará los indicadores de capacidad financiera 
de la siguiente manera: Los integrantes deberán presentar cada uno su correspondiente certificado de 
inscripción, calificación y clasificación en el RUP de manera separada o las certificaciones de los 
indicadores para los proponentes extranjeros no obligados a estar registrados en el RUP. 

 
La verificación de los indicadores de capacidad financiera y capacidad organizacional en los casos de 
consorcios o uniones temporales se calculará con la sumatoria de cada rubro de balance de acuerdo al 
porcentaje de participación según el documento presentado y de este resultado se calcula el indicador 
definitivo. 

 
Nota: En el caso del proponente que presente propuesta en calidad de sucursal, filial y/o subsidiaria se 
aceptarán los estados financieros de la casa matriz, para tal efecto deberá adjuntar documento en donde 
acredite que cuenta con la calidad de sucursal y/o subsidiaria y/o filial y contar con los requisitos establecidos 
en el artículo 260, 261 y siguientes del Código de Comercio Colombiano. 
 
Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de 
conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen: 

 
(i) Balance general 
(ii) Estado de resultados 

 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para 
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Colombia (PUC). 

 
PROPONENTES CUYA INFORMACIÓN NO SE PUEDA VERIFICAR EN EL RUP 

 

No obstante, lo anterior, para garantizar la participación de las personas extranjeras no inscritas en el RUP 
por no tener domicilio o sucursal en el país, no se les exigirá el requisito de inscripción en el RUP, y en 
consecuencia, los citados oferentes deberán aportar la misma información requerida para verificar la 
capacidad financiera con el corte a 31 de diciembre de 2018.  

 

Para los proponentes extranjeros no obligados a estar registrados en el RUP y los que se encuentran 
incursos en el régimen de transición contemplado en el Decreto 1510 de 2013, deberán acreditar tal requisito 
a través de certificado suscrito por el representante legal y el revisor fiscal del proponente, o por su contador 
si este no está obligado a tener revisor fiscal y estar acompañado de los estados financieros con el corte a 
31 de diciembre de 2018. 

 

El certificado debe estar vigente para la fecha de presentación de la propuesta (no mayor a 90 días de 
expedición) y debe contener el resumen de las cuentas del Balance General y del Estado de Resultados, 
necesarias para evaluar la capacidad financiera. Adicionalmente los proponentes deberán anexar fotocopia 
de la Tarjeta Profesional del Contador Público y/o Revisor Fiscal y Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores. 

 

En caso de que el oferente sea plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura), deberá 
presentar la información de capacidad financiera, por cada uno de sus integrantes. 

 

Para empresas extranjeras sin domicilio en el país, deberán aportar los Estados Financieros con corte al 
último período contable completo según su país de origen, traducido al español y expresado en pesos 
colombianos de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia 
Financiera, vigente a la fecha de corte.  

 
C. Condiciones técnicas 

 
(i) Experiencia del Proponente 

 
La experiencia del proponente se determinará con mínimo dos (2) y máximo tres (3) contratos o 
certificaciones que se encuentren registrados en el RUP en los siguientes códigos, no necesariamente 
coincidentes en un mismo contrato: 

 

CODIGO 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

81101505 
Servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

Servicios 
profesionales de 

ingeniería 
Ingeniería Civil 

Ingeniería 
estructural 

81101516 
Servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

Servicios 
profesionales de 

ingeniería y 
arquitectura 

Ingeniería civil 
y arquitectura 

Servicio de 
consultoría de 

energía o 
servicios 
públicos 

81101700 
Servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

Servicios 
profesionales de 

ingeniería 

Ingeniería 
eléctrica y 
electrónica 

Servicios de 
ingeniería 
eléctrica 
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80101507 
Servicios basados en 

Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

Servicios 
profesionales de 

ingeniería 
Ingeniería Civil 

Ingeniería de 
represas 

 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 1012 y el artículo 
2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, la inscripción del proponente debe encontrarse vigente y en firme 
para la fecha en la cual presentan la oferta. 
 
Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, todos los miembros deberán acreditar su inscripción en 
el Registro Único de Proponentes. 
 
El proponente deberá allegar mínimo dos (2) y máximo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados así: 
 

a. El objeto o alcance de estos contratos deberá versar sobre consultoría (Estudios o diseño o 
interventorías) de proyectos hidroeléctricos. 

b. Al menos una de las certificaciones deberá ser en interventoría a proyectos hidroeléctricos. 

c. Las certificaciones deberán estar clasificadas en el RUP en los códigos señalados en el aparte de 
experiencia del proponente. 

d. La sumatoria de las certificaciones deberá ser el 100% del valor del presupuesto oficial es decir 127 
SMLV  

e. La suscripción de estos contratos deberá corresponder a un periodo del 1 de julio de 1999, hasta la 
fecha de cierre del proceso. 

 
Las certificaciones que aporte el proponente deben ser expedidas por entidades públicas o privadas con 
las cuales ha celebrado los contratos ejecutados, firmadas por la persona autorizada y con los datos de 
contacto a través de los cuales se puede verificar la información. 
 
Al considerar la información de los contratos, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
 

 En el evento en que las certificaciones no contengan la información que permita su verificación, el 
proponente deberá anexar a la propuesta, copia del contrato o de los documentos soportes que sean 
del caso, que permitan tomar la información que falte en la certificación. 

 Cuando se presente propuesta en consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes del 
proponente plural deberá acreditar al menos un (1) contrato de los presentados para acreditar 
experiencia específica mínima.  

 El contrato que se certifique debe contar con un objeto, descripción, alcance o actividades principales 
que guarde relación con el del presente proceso. 

 No son objeto de calificación los contratos ejecutados en la modalidad de subcontratación. 

 Las certificaciones de la experiencia del proponente plural (consorcio o unión temporal) deben señalar 
los mismos datos solicitados para persona singular. 

 No se aceptarán auto certificaciones. Las certificaciones sobre la experiencia del proponente deben ser 
suscritas por el representante legal o la persona autorizada para el efecto, de la empresa o entidad 
contratante. 

 
Cada una de las certificaciones deberá contener, como mínimo: 
 

Nombre del Cliente   

Nombre del Contratista (oferente o miembro 
del oferente) 

  

¿El contratista es un proponente plural?   Porcentaje de participación 

Fecha de inicio Fecha terminación    

Monto contratado (incluido adiciones)   

Objeto del contrato   
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Persona de contacto para verificación   

Teléfono  

Dirección    

e-mail o página web   

Firma del cliente   

 
Nota 1: En los casos que las certificaciones presentadas no contengan la información mínima requerida, el 
proponente podrá complementar la información a través de medio de prueba autorizado por la ley.  
 
Nota 2: El IPSE efectuará las confirmaciones de rigor con el fin de validar la información y documentos 
aportados por los oferentes. En caso de inconsistencia de la información o inexactitud manifiesta sobre lo 
certificado, la certificación será tomada por no válida. 
 
Nota 3: Atendiendo los principios que rigen la contratación pública en especial de transparencia y 
responsabilidad, así como en los postulados que rigen la función pública, los cuales se efectivizarán para 
garantizar una selección objetiva del contratista, el IPSE se reserva la potestad de solicitar, cuando lo 
considere necesario, los siguientes documentos como complemento de las certificaciones allegadas: 
 

 Para certificaciones expedidas por entidad privada: copia del contrato.  

 Para certificaciones expedidas por entidad pública: copia del contrato o acta de liquidación, según 
corresponda. 

 
Estos documentos deberán ser allegados hasta el término de traslado del informe de evaluación, so pena 
que la certificación correspondiente sea tomada por no valida de conformidad con lo previsto en la Ley 1882 
de 2018, articulo 5 parágrafo 1. 
 
Nota 4: En los casos que las certificaciones presentadas sean objeto de subsanación para la habilitación de 
la propuesta, no serán tenidas en cuenta para la calificación de la misma. 
 
Nota 5: En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en la misma debe 
identificarse, el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes, la cual determinará la experiencia 
del interesado, que deberá ser acreditada mediante los documentos de constitución. 
 

(ii) Equipo de trabajo 

 
El proponente deberá anexar a su oferta, las hojas de vida del personal técnico principal que ejecutará el 
objeto contractual, el cual deberá cumplir con los siguientes perfiles: 

 
Equipo de trabajo Mínimo habilitante: 
 
1. DIRECTOR DE INTERVENTORIA. Cantidad: uno (1) 

 
Ingeniero civil, ingeniero electricista, ingeniero mecánico o ingeniero electromecánico, con matrícula 
profesional vigente, expedida por el órgano competente, deberá adjuntar copia de la tarjeta profesional, la 
cual deberá tener una fecha de expedición superior a 10 años y certificado de la vigencia de la matrícula 
profesional, expedida por el órgano competente. 
 
Experiencia profesional relacionada mínima en dos (2) proyectos como director o gerente de consultoría 
(estudios o diseños o interventoría) de proyectos hidroeléctricos, cuya suma en tiempo en los proyectos sean 
mínimo de 6 meses.  El Director deberá tener posgrado en ingeniería civil o en recursos hidráulicos o hídricos 
o en centrales hidroeléctricas o gerencia de proyectos o gestión de proyectos o dirección de proyectos y con 
una dedicación del 40% para la dirección y coordinación de las actividades propias de la interventoría y las 
labores de revisión, seguimiento y control de las obligaciones generales y específicas del contratista. 
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1. ESPECIALISTA HIDRÁULICO INTERVENTOR O ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA 

INTERVENTOR Cantidad: uno (1) 
 

Un ingeniero civil con posgrado con énfasis en hidráulica o hidrología o recursos hídricos o en 
aprovechamiento de recursos hidráulicos, o ingeniero hidrólogo (homologado por el Ministerio de Educación 
Nacional), con matrícula profesional vigente, expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, 
deberá adjuntar, copia de la tarjeta profesional la cual deberá tener una fecha de expedición superior a 8 
años y certificado de la vigencia de la matricula profesional.  
 
Experiencia profesional relacionada mínima en dos (2) proyectos en consultoría (estudios o diseños o 
interventorías) en el componente hidráulico o estudios hidrológicos de proyectos hidroeléctricos o hidráulicos, 
tendrá una dedicación al proyecto del 40% y será el responsable en revisar, aprobar y viabilizar los diseños 
hidráulicos de obras civiles y los estudios hidrológicos adelantados por el contratista. 

 
2. INGENIERO CIVIL RESIDENTE INTERVENTOR Cantidad: uno (1) 

 
Ingeniero civil para ser residente de interventoría, con matrícula profesional vigente, expedida por el Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería, deberá adjuntar, copia de la tarjeta profesional la cual deberá tener una 
fecha de expedición superior a 3 años y certificado de la vigencia de la matricula profesional expedida por el 
órgano competente.   
 
Experiencia profesional relacionada mínima en (2) proyectos de consultoría (estudios o diseños o 
interventoría) relacionadas con el componente geotécnico o de suelos para obras civiles.  El ingeniero civil 
residente de interventoría, tendrá una dedicación al proyecto del 70%, para las labores de revisión, análisis, 
validación y aprobación frente a las obligaciones del contratista, respecto a la coordinación en campo del 
personal, levantamiento topográfico, toma de muestras y evaluación de alternativas. 

 
3. ESPECIALISTA ESTRUCTURAL INTERVENTOR Cantidad: uno (1) 

 
Ingeniero civil con posgrado con énfasis en estructuras con matrícula profesional vigente, expedida por el 
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, deberá adjuntar copia de la tarjeta profesional la cual deberá 
tener una fecha de expedición superior a 8 años, el título de posgrado y certificado de la vigencia de la 
matricula profesional expedida por el órgano competente. 
 
Experiencia profesional relacionada en dos (2) proyectos de consultoría (estudios o diseños o interventoría) 
relacionadas con obras estructurales, tendrá dedicación al proyecto del 40% y será el responsable de la 
revisión, análisis, validación y aprobación de todos los diseños estructurales presentados por el contratista 
en los proyectos. 

 
PARÁGRAFO: EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
El equipo de trabajo acreditará la experiencia con las certificaciones que se alleguen las cuales deberán 
contener, como mínimo: 

 

Nombre del Contratante  

Nombre del Contratista   

Fecha de inicio  

Fecha terminación Duración meses 

Monto contratado (incluido adiciones)  

Objeto del contrato o funciones  
(según corresponda) 

Cargo ocupado 

Modalidad y/o forma de contrato *  

Persona de contacto para verificación  
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Teléfono  

Dirección  

e-mail o página web  

 
*La forma del contrato, es la contenida en los artículos: 37,38 y 39 del capítulo IV del Código Sustantivo del 
Trabajo. 
 
Nota 1: En los casos que las certificaciones presentadas no contengan la información mínima requerida, el 
proponente podrá complementar la información, a través de medio de prueba autorizado por la ley. 
 
Nota 2: El IPSE efectuará las confirmaciones de rigor con el fin de validar la información y documentos 
aportados por los oferentes. En caso de inconsistencia de la información o inexactitud manifiesta sobre lo 
certificado, la certificación será tomada por no válida. 
 
Nota 3: Atendiendo los principios que rigen la contratación pública de transparencia y responsabilidad, así 
como en los postulados que rigen la función pública, los cuales se efectivizarán para garantizar una selección 
objetiva del contratista, el IPSE se reserva la potestad de solicitar, cuando lo considere necesario, los 
siguientes documentos como complemento de las certificaciones allegadas: 
 

 Para certificaciones expedidas por entidad privada: Copia del contrato.  

 Para certificaciones expedidas por entidad pública: Copia del contrato o acta de liquidación, según 
corresponda. 

 Para funcionarios Públicos: Copia del Acta de posesión o acto administrativo de nombramiento.  
 
Estos documentos deberán ser allegados hasta el término de traslado del informe de evaluación, so pena 
que la certificación correspondiente sea tomada por no valida. 

 
Nota 4: En los casos que las certificaciones presentadas sean objeto de subsanación para la habilitación de 
la propuesta, no serán tenidas en cuenta para la calificación de la misma. 
 
Nota 5: El consultor debe realizar la ejecución del contrato con el personal propuesto y evaluado, salvo casos 
de fuerza mayor o caso fortuito, en los cuales podrá introducir cambios en un máximo de 2 personas del 
equipo de trabajo, previo visto bueno del IPSE, siempre que los nuevos profesionales propuestos tengan los 
mismos, o superiores perfiles a la persona que reemplaza, sin que esto demore la ejecución prevista del 
presente contrato. Dado un cambio, el consultor deberá realizar un empalme entre el personal entrante y 
personal saliente, el cual incluye nivelación de competencias, conocimiento de uso de herramientas de 
gestión del proyecto, estado actual del proyecto y actividades, entregables a cargo. Este empalme será 
validado por el IPSE. 
 
NOTA 6: En la oferta el proponente deberá incorporar cartas de compromiso del personal ofertado, en las 
cuales precisen el compromiso de éste para incorporarse y mantenerse en la ejecución del proyecto en todas 
las condiciones previstas en este proceso. El oferente podrá ampliar el equipo de personal en caso de 
requerirse, sin sobrepasar los costos presentados en su oferta. 
 
NOTA 7:  Los títulos obtenidos en el exterior requerirán para su validez, de la convalidación por parte del 
Ministerio de Educación Nacional o de la autoridad competente. 
 
VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y ADJUDICACIÓN 

 
El IPSE, previo análisis comparativo de las ofertas que cumplan con los requisitos establecidos en el pliego 
de condiciones y en este documento, seleccionará el ofrecimiento más favorable a la Entidad y a los fines 
que ella busca, aplicando los mismos criterios para todas ellas, lo que permite asegurar una selección 
objetiva, teniendo en cuenta para tal efecto lo dispuesto por la normatividad vigente. 
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La oferta más favorable para la entidad, será la que resulte de aplicar la ponderación de los elementos de 
calidad en cuanto a Perfiles de Personal y Experiencia del proponente soportado en puntajes y fórmulas 
señaladas en el pliego de condiciones por la entidad. Las propuestas que hayan cumplido con los requisitos 
habilitantes y que no se encuentre incursa en causal de rechazo, se calificarán con el siguiente puntaje: 
 

CONCEPTO PUNTAJE* 

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE  39 

PUNTAJE PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES 
CON DISCAPACIDAD 

1 

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO  

50 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 

TOTAL  100 

 
Para efectos de calificar las propuestas, los oferentes que hayan sido habilitados jurídica, técnica y 
financieramente se calificarán sobre 100 puntos. Aquellas ofertas que obtengan un puntaje inferior a 50 
puntos no podrán ser adjudicatarias del contrato. Para la evaluación de las ofertas, se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
A. EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE (39 PUNTOS) 
 
Se otorgará un máximo de treinta y nueve (39) puntos, discriminados de la siguiente manera:  
 
A las ofertas que certifiquen experiencia de contratos (se validará esta experiencia dentro del máximo de los 
tres (3) contratos o certificaciones aportadas como requisitos habilitantes “experiencia del proponente” o 
certificaciones de contratos adicionales, cuyo objeto o alcance correspondan a saber “CONSULTORÍAS 
(ESTUDIOS O DISEÑOS O INTERVENTORÍAS) EN PROYECTOS HIDROELECTRICOS.  
 
El puntaje frente a las certificaciones solicitadas se otorgará de la siguiente manera: 

 

Contratos 

aportados 

No. De 

contratos o 

certificaciones 

Componente 
Puntaje 

otorgado 

1 
Certificaciones de contratos aportadas, que en su 

objeto o alcance indiquen que se adelantaron 

consultorías (estudios o diseño o interventoría) a 

proyectos hidroeléctricos con CAPACIDAD MINIMA 

DE 800 KW EN ZONAS RURALES O ZONAS NO 

INTERCONECTADAS y que se encuentren inscritas 

en el RUP. 

10 

2 25 

3 39 

Puntaje 

máximo 
39 

 
Nota 1: Se aclara, en caso que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en la misma 
debe identificarse, el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes, la cual determinará la 
experiencia del interesado, que deberá ser igual o superior al 30% lo cual acreditará mediante los 
documentos de constitución u otro medio probatorio legalmente válido. 
 

B. PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 392 de 2018, se asignará UN (1) 
PUNTO a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de 
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personal, de acuerdo con los siguientes requisitos: 
 
1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, 
certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes 
a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con 
lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de 
cierre del proceso de selección. 
 
Verificados los anteriores requisitos, se asignará UN (1) PUNTO a quienes acrediten el número mínimo de 
trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 

 

Número total de trabajadores de la 
planta de personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores 
con discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 
Para efectos de lo señalado en el presente numeral, si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal 
o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural 
que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida. 
 
C. EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (50 Puntos) 

 
1. DIRECTOR DE PROYECTO (máximo 20 puntos) 
 

Criterios de puntuación del director del proyecto 

EXPERIENCIA ADICIONAL AL MINIIMO HABILITANTE Puntaje 

Un (1) proyecto adicional con experiencia profesional relacionada en dirección o 

gerencia de consultoría  (estudios o diseños o interventoría) de proyectos 

hidroeléctricos  

5 

Dos (2) proyectos adicionales con experiencia profesional relacionada  en dirección 

o gerencia de consultoría (estudios o diseños o interventoría)  de proyectos 

hidroeléctricos. 

10 

Tres (3)  proyectos adicionales con experiencia profesional relacionada  en 

dirección o gerencia de consultoría (estudios o diseños o interventoría) de 

proyectos hidroeléctricos. 

15 

Cuatro (4) o más proyectos adicionales con experiencia profesional relacionada  en 

dirección o gerencia de consultoría (estudios o diseños o interventoría) de 

proyectos hidroeléctricos. 

20 
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2. ESPECIALISTA HIDRÁULICO O ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA (máximo 15 puntos) 
 

Criterios de puntuación del especialista hidráulico o en hidrología 

EXPERIENCIA ADICIONAL AL MINIMO HABILITANTE Puntaje 

Un (1) proyecto adicional con experiencia profesional relacionada  en el 

componente hidráulico o hidrológico de consultoría (estudios o diseños  o 

interventoría) de proyectos hidroeléctricos o hidráulicos  

5 

Dos (2) proyectos adicionales con experiencia profesional relacionada en el 

componente hidráulico o hidrológico de consultoría (estudios o diseños o 

interventoría) de proyectos hidroeléctricos o hidráulicos 

10 

Tres (3) o más proyectos adicionales con experiencia profesional relacionada en el 

componente hidráulico  o hidrológico de consultoría (estudios o diseños o 

interventoría) de proyectos hidroeléctricos o hidráulicos 

15 

 
3. INGENIERO CIVIL RESIDENTE INTERVENTOR (máximo 15 puntos) 
 

Criterios de puntuación del Ingeniero Civil Residente Interventor 

EXPERIENCIA ADICIONAL AL MINIMO HABILITANTE Puntaje 

Un (1) proyecto adicional con experiencia profesional relacionada  en el 

componente geotécnico o de suelos en consultoría (estudios o diseños o 

interventoría) para obras civiles. 

5 

Dos (2) proyectos adicionales con experiencia profesional relacionada en el 

componente geotécnico o de suelos en consultoría (estudios o diseños o 

interventoría) para obras civiles. 

10 

 

EXPERIENCIA ADICIONAL AL MINIMO HABILITANTE Puntaje 

Estudios de posgrado con énfasis en Geotecnia 5 

 
D. PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 puntos) 
 
Para este aspecto el proponente recibirá un máximo de diez (10) puntos de acuerdo con lo indicado en la 
siguiente tabla, según la procedencia de los bienes y/o servicios ofrecidos: 
 
 

ORIGEN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PUNTAJE 

Bienes y /o Servicios Nacionales 10 

Bienes y/o Servicios Nacionales y Extranjeros 5 

Bienes y/o Servicios Extranjeros 2 

Casos en que no se allegue certificación 0 

 

NOTA 1: En caso de que el PROPONENTE no allegue la CERTIFICACIÓN DE APOYO A LA INDUSTRIA 

NACIONAL, solicitado en el presente pliego de condiciones, se le asignará cero (0) puntos. 

 

NOTA 2: El certificado sobre el origen de los bienes y/o servicios ofrecidos deberá ser expedido por el 
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representante legal y deberá estar debidamente firmado. 

 
Si se trata de consorcios o uniones temporales con participación de firmas extranjeras, el puntaje será 

directamente proporcional al porcentaje de la participación de la firma nacional en el Consorcio o Unión 

Temporal. Este porcentaje de participación debe señalarse claramente en el documento de constitución del 

Consorcio o Unión Temporal. 

 

Asignación de puntaje por apoyo a la industria nacional:  

 
(% de participación de la firma nacional en el Consorcio o Unión Temporal) * 10 
 
NOTA: El Comité evaluador se reserva la facultad de verificar la información suministrada por los 
proponentes y solicitar aclaraciones sin que dicha solicitud implique mejora en la propuesta. 
 
A. Criterios de desempate  
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, con el fin de dirimir 
un empate cuando respecto del puntaje total se llegue a presentar esta situación en la puntuación de dos o 
más ofertas de manera que una u otra queden ubicadas en el primer orden de elegibilidad, se aplicarán las 
siguientes reglas: 
 
 

1. El IPSE seleccionará al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO 

2. El IPSE seleccionará al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio EVALUACION 

DE LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE. 

3. El IPSE seleccionará al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio APOYO A LA 
INDUSTRIA NACIONAL 

 
Si persiste el empate, la entidad estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente 
para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por acuerdo comerciales. 
 
 Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes y servicios extranjeros. 

 
Se entiende por servicio de origen nacional, aquellos prestados por empresas constituidas de acuerdo con 
la legislación nacional, por personas naturales de Colombia o por residentes en Colombia. Lo anterior será 
verificado del Registro Único de Proponentes para personas jurídicas. Para personas naturales se verificará 
con la copia de la cédula de ciudadanía, de extranjería o visa de residente, si es el caso. 
 
De igual manera, en aplicación a lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 20 de la Ley 80 de 1993, 
el parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 de 1993, modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 019 de 2012, 
se otorgará el tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos de origen extranjero siempre que 
cumplan las siguientes condiciones: 
 

1. Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con dicho país. Dicha 
circunstancia será verificada en la Página Web de Colombia Compra Eficiente. 

2. Que, en el país del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato nacional, las 
ofertas de bienes y servicios colombianas reciban el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y 
servicios nacionales. Esta circunstancia deberá acreditarse mediante certificación expedida por el 
Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual deberá 
indicar si existe trato nacional en virtud de principio de reciprocidad. 

 
 Preferir las ofertas presentadas por una Mipyme nacional 
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 Preferir la oferta presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura siempre 

que: 
 

Este conformada por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el 25% 

La Mipyme aporte mínimo el 25% de la experiencia presentada en la oferta 

Ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de 
los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura. 

 
 Por último, de persistir el empate, se realizará una audiencia cuya fecha fijará y comunicará 

oportunamente al IPSE, en la cual se hará un sorteo mediante el método de suerte y azar, conforme 
a lo dispuesto a continuación: 

 
Se introducirán en una bolsa tantas balotas como proponentes empatados; los proponentes procederán a 
sacar la balota en el orden de recibo de su propuesta; El proponente seleccionado o adjudicatario será el 
que saque la balota de color blanco. 
 
LA OMISIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA APLICAR LOS CRITERIOS DE DESEMPATE, 
NO SERÁ SUBSANABLE POR SER CRITERIO DE DESEMPATE, EN TODO CASO, LA NO 
PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO RESTRINGE LA PARTICIPACIÓN DEL 
PROPONENTE, NI ES CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA. 
 
VII. OFERTA 

 
A.  Presentación  

 

Los Proponentes deben presentar sus Ofertas en idioma castellano. En los casos en que deba aportarse 
información que se encuentre en un idioma diferente, deberá presentar su correspondiente traducción 
oficial al castellano, en los términos del artículo 260 del Código de Procedimiento Civil. Las ofertas deben 
incluir el formato contenido en el Anexo 3, acompañado de los demás anexos establecidos en esta sección 
y de la garantía de seriedad de la Oferta a la que se refiere la sección X.A del presente documento. 
 
El Proponente debe presentar su OFERTA y sus documentos anexos presentarse a través del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce  

 

Los documentos deben presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus 
características, cantidades, valores unitarios o valores totales o en general que hagan dudar de las 
condiciones de lo ofertado. 

 

El IPSE, estudiará los documentos en los términos en que fueron redactados, por lo tanto, la oferta debe 
ser en términos claros, precisos y concretos, de forma tal que no se preste a interpretaciones equívocas o 
erróneas, en el momento de su estudio. 

 
La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución de Riesgos 
efectuada en el Pliego de Condiciones. 
 
Por ningún motivo se admitirán propuestas presentadas después del día y hora señalada para el 
cierre. 
 
No se aceptarán ofertas complementarias o modificaciones que fueren presentadas con posterioridad a la 
fecha y hora de cierre del presente proceso de contratación. 
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Una vez vencido el plazo para presentar Ofertas, el IPSE abrirá las ofertas a través PORTAL del SECOP 
II https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce y publicará un informe con la 
lista de los Proponentes y la hora de presentación de las Ofertas. 
 
La oferta económica, la cual deberá estar en el tercer (3) sobre, el proponente debe indicar claramente cuál 
es el precio propuesto. Cualquier costo a cargo del proponente que sea omitido en la oferta se entenderá 
que se encuentra incluido y por tanto no puede ser objeto de reembolso o de reclamación por restitución 
del equilibrio económico. 

 
La Oferta debe contener la siguiente información: 

 
1. Información general y requisitos habilitantes  

 

La Oferta debe contener los Anexos 2,3,4,5 así como la información solicitada a continuación. 

 
a) Capacidad Jurídica 

 

En el presente Proceso de Contratación pueden participar (i) personas jurídicas, nacionales o extranjeras; 
(ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y (iii) consorcios, uniones 
temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas naturales o jurídicas en las 
condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del Contrato. Las 
personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual a la vigencia del 
Contrato y un año más. 
 
El IPSE revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad o incompatibilidad para 
presentar la Oferta, celebrar o ejecutar el Contrato. Para ello, revisará entre otros, el boletín de responsables 
fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP. 
 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento 
idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde 
la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste que el representante legal no tiene limitaciones para 
contraer obligaciones en nombre de la persona jurídica, o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano social directo que lo faculta. 

 
b) Experiencia 

 

Para acreditar la experiencia a la que se refiere la sección V, el Proponente debe presentar el certificado del 
RUP vigente. El Proponente extranjero no obligado a tener RUP debe acreditar su experiencia 
exclusivamente con el Anexo 4. 

 
c) Capacidad Financiera y capacidad organizacional 

 

Para acreditar la capacidad financiera y la capacidad organizacional a la que se refiere la sección V literal 
B, el Proponente debe presentar el certificado del RUP vigente. El Proponente extranjero no obligado a 
tener RUP debe acreditar su experiencia exclusivamente con el Anexo 7. 

 
2. Oferta Técnica  

 

El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado en el SECOP II. 

 
3. Oferta económica 
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El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del SECOP II, el proponente debe indicar 
claramente cuál es el precio propuesto. Cualquier costo a cargo del proponente que sea omitido en la oferta 
se entenderá que se encuentra incluido y por tanto no puede ser objeto de reembolso o de reclamación por 
restitución del equilibrio económico. 

 
A. OFERTAS PARCIALES 

 

Los proponentes no pueden presentar propuestas parciales, es decir, que deben ofrecer todos los servicios 
y actividades requeridas para la presente contratación descritas en este pliego. 

 
B. VALIDEZ DE LAS OFERTAS 

 

La Oferta debe tener una validez de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre. En el caso de 
una suspensión que supere este término, la Entidad Estatal solicitará la convalidación de la oferta al 
proponente por un término igual a la suspensión. 

 
C. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

Los Proponentes son responsables de advertir si la información presentada en la Oferta contiene 
información confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con la ley colombiana, 
debiendo indicar tal calidad y expresar las normas legales que le sirven de fundamento. 

 

De la misma manera, la información relativa a los procedimientos adelantados por la Entidad relacionados 
con la evaluación y la adjudicación, no podrán ser reveladas a los proponentes, ni a terceros, hasta que la 
Entidad comunique el informe de evaluación a través del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce 

 
La Entidad no suministrará copia de las ofertas hasta tanto se publique el informe de evaluación de las 
ofertas en el SECOP II https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce. 

 
D. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección V serán evaluadas, 
de acuerdo con lo establecido en la sección VI. 

 
El IPSE debe publicar el informe de evaluación de Ofertas en la oportunidad señalada en el Cronograma 
establecido para el presente proceso. 

 
El Decreto 1082 de 2015 prevé: 
 
Artículo 2.2.1.2.1.3.2. Procedimiento del concurso de méritos. Además de las reglas generales previstas en 
la ley y en el presente título, las siguientes reglas son aplicables al concurso de méritos abierto o con 
precalificación: 
 

1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificará, entre otros, 
los siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo, y b) la formación 
académica y las publicaciones técnicas y científicas del equipo de trabajo. 

2. La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) días hábiles el informe de evaluación, el cual debe 
contener la calificación técnica y el orden de elegibilidad. 

3. La Entidad Estatal debe revisar la oferta económica y verificar que está en el rango del valor 
estimado consignado en los documentos y estudios previos y del presupuesto asignado para el 
contrato. 

mailto:ipse@ipse.gov.co
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4. La Entidad Estatal debe revisar con el oferente calificado en el primer lugar de elegibilidad la 
coherencia y consistencia entre: i) la necesidad identificada por la Entidad Estatal y el alcance de la 
oferta; ii) la consultoría ofrecida y el precio ofrecido, y iii) el precio ofrecido y la disponibilidad 
presupuestal del respectivo Proceso de Contratación. Si la Entidad Estatal y el oferente llegan a un 
acuerdo sobre el alcance y el valor del contrato, dejarán constancia del mismo y firmarán el contrato. 

5. Si la Entidad Estatal y el oferente calificado en el primer lugar de elegibilidad no llegan a un acuerdo 
dejarán constancia de ello y la Entidad Estatal revisará con el oferente calificado en el segundo lugar 
de elegibilidad los aspectos a los que se refiere el numeral anterior. Si la Entidad Estatal y el oferente 
llegan a un acuerdo dejarán constancia del mismo y firmarán el contrato. 

6. Si la Entidad Estatal y el oferente calificado en el segundo lugar de elegibilidad no llegan a un 
acuerdo, la Entidad Estatal debe declarar desierto el Proceso de Contratación. 

 

  Nota: El Consejo de Estado mediante Autos del 25 de julio de 2018 Exp. 56.165, y del 20 de febrero de 
2019, Exp. 61463, suspendió los numerales 6 y 3, 4 y 5 del Artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 
2015, respectivamente. 

 

E. RECHAZO 

 
El IPSE rechazará las Ofertas presentadas por los Proponentes que: 
 
- Cuando NO haya sido presentada en la fecha y lugar señalados en el plazo de presentación de 

OFERTAS y dentro del término indicado en el cronograma del presente proceso de selección. 

- Cuando NO se incluya la Carta de Presentación de la OFERTA por el PROPONENTE persona natural 
o por el Representante Legal de la persona jurídica, Representante del Consorcio o Unión Temporal 
PROPONENTE o por el apoderado constituido para el efecto, o cuando éste no se encuentre 
debidamente autorizado para presentar la OFERTA de acuerdo con los estatutos sociales o con el 
acuerdo de integración del Consorcio o Unión Temporal. 

- Cuando el objeto social de la persona jurídica PROPONENTE, la actividad comercial de la persona 
natural comerciante o el objeto social de alguno de los miembros que conforman el Consorcio o la Unión 
Temporal no permita ejecutar el objeto de la contratación. 

- Cuando NO se presente con la OFERTA el documento formal de conformación del Consorcio o Unión 
Temporal o cuando se omitan las firmas de sus miembros o cuando falte la designación de su 
Representante Legal. 

- Cuando el oferente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
para contratar, previstas en la Constitución Política y en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, Ley 
1474 de 2011 y demás disposiciones legales aplicables vigentes. 

- Cuando el oferente tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica que participe, es decir, cuando 
se trate de propuestas que correspondan a sociedades que tengan socios comunes, excepto cuando 
se trate de sociedades anónimas abiertas, de conformidad con el artículo 5º del Decreto 679 de 1994, 
lo cual se acreditará mediante la certificación del revisor fiscal de la respectiva persona jurídica. 

- Cuando el representante legal o representantes legales de una persona jurídica ostente igual condición 
en otra u otras firmas diferentes, que también estén participando en la invitación. 

- Cuando se encuentre reportado en el Boletín de Responsabilidad Fiscal que expide la Contraloría 
General de la República. 

- Cuando dentro de su actividad comercial u objeto social, según el caso, no contenga el objeto del 
presente CONCURSO. 

- Cuando la propuesta esté incompleta en cuanto omita la inclusión de información considerada en el 
pliego de condiciones como necesaria para la comparación objetiva. 

- Modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participación de los integrantes del 
Consorcio o Uniones Temporales y su integración. 

- No presentar junto con la propuesta la autorización del órgano social cuando existan limitaciones para 
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comprometer a la sociedad la cual debe haberse expedido con anterioridad o en la misma fecha de 
cierre del proceso. 

- Estar incursa la persona jurídica proponente individual o integrante del proponente plural en causal de 
disolución o liquidación. 

- Cuando el PROPONENTE presenta OFERTA alternativa, sin cumplir con la oferta básica, o condiciona 
la OFERTA básica. 

- Cuando el oferente incurra en alguno de los eventos establecidos en el artículo 90 de la Ley 1474 de 
2011. 

- Cuando no hayan cumplido el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 durante el Proceso 
de Contratación. 

- Las demás señaladas en la ley. 
 
La presentación de las ofertas por parte de los proponentes lleva consigo la manifestación expresa o tácita 
sobre la veracidad del contenido de los formularios y documentos aportados en virtud del principio de la 
buena fe, que conlleva un comportamiento acorde con la obligación que asume cada una de las partes, por 
tanto, también serán causal de rechazo de las propuestas, las que contengan información no verídica, 
tergiversada o alterada. 
 

VIII. ACUERDOS COMERCIALES 

 
El presente proceso de selección está cobijado por los acuerdos comerciales vigentes entre el estado 
Colombiano y otros estados de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.1.1 y siguientes del 
Decreto 1082 del 2015, así: 

 

PAÍS CON ACUERDO 
VIGENTE 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL VALOR 

DEL ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO COMERCIAL 

Canadá SI SI NO SI 

Chile SI SI NO SI 

Estados Unidos SI SI NO SI 

El Salvador SI NO INCLUYE VALORES NO SI 

Guatemala SI NO INCLUYE VALORES NO SI 

Honduras SI NO INCLUYE VALORES NO SI 

Estados AELC SI SI NO SI 

México SI SI NO SI 

Unión Europea SI SI NO SI 

Comunidad Andina de 
Naciones 

SI SI NO SI 

 

IX. ADJUDICACIÓN 

 

El IPSE adjudicará, según el orden de elegibilidad establecido en el informe de evaluación. El ordenador 
del gasto, por medio de acto administrativo motivado adjudicará el proceso al proponente ubicado en el 
primer orden de elegibilidad y que cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de 
condiciones o procederá a la declaratoria de desierto del proceso, si a ello hubiera lugar. 
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X. RIESGOS 

 
Los aspectos concretos alusivos a la estimación, tipificación y asignación de riesgos previsibles de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 
1082 de 2015, se definen en la siguiente matriz: La estimación, asignación y tipificación de los riesgos 
previsibles se efectuará siguiendo los lineamientos establecidos en el Documento CONPES 3714 de 2011 y 
el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. 
 
ANALISIS DE RIESGOS 

 
Los aspectos concretos alusivos a la estimación, tipificación y asignación de riesgos previsibles de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 
1082 de 2015, se definen en la siguiente matriz: 
 
La estimación, asignación y tipificación de los riesgos previsibles se efectuará siguiendo los lineamientos 
establecidos en el Documento CONPES 3714 de 2011 y el Manual para la Identificación y Cobertura del 
Riesgo en los Procesos de Contratación. 
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1 4 5

R
ie

s
g

o
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e
d
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S
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C
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a
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s
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n
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períodicas de 

seguimiento

M
e

n
s
u

a
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s

7

E
s
p

e
c
í
fi
c
o

E
x
te

r
n

o

E
je

c
u

c
ió

n

R
ie

s
g

o
 
A

m
b
ie

n
ta

l

Condiciones 

climáticas 

adversas 

que 

imposibilitan 

acceso o 

desarrollo 

de la obra o 

servicio

Retrasos y 

sobrecostos en el 

desarrollo del 

proyecto

1 3 4

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 Acta de 

suspensión de la 

obra o servicio  y/o 

controles a las 

protecciones

1 3 4

R
ie

s
g

o
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a
jo

 

S
I

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 

E
n
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a
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n
e

a
c
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n
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l 

p
r
o

c
e
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o

 d
e
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o
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a
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c
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n

T
e

r
m
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a

c
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n
 d

e
l 
C

o
n
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a

to

Seguimiento 

por parte de la 

interventoria / 

supervisión Q
u

in
c
e

n
a

l

8

E
s
p

e
c
í
fi
c
o

E
x
te

r
n

o

E
je

c
u

c
ió

n

R
ie

s
g

o
 
O

p
e
r
a

c
io

n
a

l Dificultades 

en la 

adquisición y 

transporte 

de equipos, 

materiales y 

personal

Ampliación del 

cronograma, 

retrasos e 

incumplimientos 

ante las partes 

interesadas

3 3 6

A
lt
o

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 Prórroga al 

contrato, 

Reuniones de 

seguimiento con 

las comunidades 

1 2 3

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

S
I

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 

E
n

 l
a

 p
la

n
e

a
c
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n
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l 
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o
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e
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o

 d
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c
o

n
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a
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c
ió

n

T
e

r
m

in
a

c
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n
 d

e
l 

C
o

n
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a
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Seguimiento 

de control que 

adelante la 

Interventoría / 

supervisión

Q
u

in
c
e

n
a

l
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XI. GARANTÍAS 

 
De conformidad con los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, las garantías en la 
contratación deben cubrir el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las entidades estatales 
con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas ; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los riegos a los que 
se encuentran expuestas las entidades estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que 
pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas.  
 
Las garantías que los oferentes o contratistas puedan otorgar para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones son: 
 

 Contrato de seguro contenido en una póliza 

 Patrimonio autónomo 

 Garantía Bancaria  
 

De conformidad con este estudio, para la presente contratación se exigirá el cubrimiento de los siguientes 
riesgos. 
 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Para cubrir los riesgos señalados en el numeral 3 del artículo 
2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015. 

 

SUFICIENCIA VIGENCIA 

9

E
s
p

e
c
íf

ic
o

E
x
te

rn
o

E
je

c
u

c
ió

n

R
ie

s
g

o
 O

p
e
ra

c
io

n
a

l

Insuficiencia 

del plazo 

proyectado 

para la 

totalidad de 

los trabajos 

por 

situaciones 

inherentes a 

la actividad 

contractual y 

agentes 

externos

Retrasos en el 

cronograma

2 4 6

A
lt
o

IP
S

E
 y

 C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 

Prórroga al 

contrato, 

Reestructuración 

del cronograma

1 2 3

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

S
I

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 /
 I
P

S
E

E
n

 l
a

 p
la

n
e

a
c
ió

n
 d

e
l 
p

ro
c
e

s
o

 d
e

 c
o

n
tr

a
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c
ió

n

T
e

rm
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a
c
ió

n
 d

e
l 
C

o
n

tr
a

to

Seguimiento 

de control que 

adelante la 

Interventoría / 

supervisión

Q
u

in
c
e

n
a

l

10

E
s
p

e
c
íf

ic
o

E
x
te

rn
o

C
o
n

tr
a

c
tu

a
l

R
ie

s
g

o
 O

p
e
ra

c
io

n
a

l Desistimient

o de la 

comunidad 

del proyecto 

en el 

momento de 

la visita o 

socialización

Cambio de los 

usuarios o 

localidades 

beneficiarias o 

terminación del 

contrato

2 4 6
A

lt
o

IP
S

E
 y

 C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 

Incluir la 

posibilidad de 

cambio por 

desistimiento o 

realizar acciones 

sociales 

tendientes a la 

aceptacón del 

proyecto

1 4 5

R
ie

s
g

o
 M

e
d

io

S
I

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 /
 I
P

S
E

E
n
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a

 p
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n
e

a
c
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n
 d

e
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p
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e
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o

 d
e

 

c
o
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c
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n

T
e
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a
c
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n
 d

e
l 
C

o
n

tr
a

to

Seguimiento 

de control que 

adelante la 

Interventoría / 

supervisión

Q
u

in
c
e

n
a

l

11

E
s
p

e
c
íf

ic
o

E
x
te

rn
o

E
je

c
u

c
ió

n

R
ie

s
g

o
 O

p
e
ra

c
io

n
a

l

Imposibilida

d de 

continuar 

con la fase II 

del proyecto 

PCH NUQUI

Finalizción de 

estudios para la 

PCH NUQUI

1 4 5

M
e

d
io

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 

Pago fase I del 

Proyecto PCH 

Nuqui, sin 

reconomiento de 

pagos de fases no 

ejecutadas

1 2 3

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

S
I
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P

S
E

E
n
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a
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n
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e

g
a

 d
e
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a
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s
e
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C
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N
U

Q
U

I

P
a

g
o
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e

a
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z
a

d
o

 d
e
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a
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a

s
e

 I

Seguimiento 

de control que 

adelante la 

Interventoría / 

supervisión

A
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a
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z
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20% del valor del contrato, incluido el IVA Igual a la del plazo para la ejecución del contrato y 
seis (6) meses más 

 
PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Para cubrir los riesgos señalados en el numeral 
4 deI artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015. 

 

SUFICIENCIA VIGENCIA 

5% del valor del contrato Igual a la del plazo para la ejecución del contrato y 
tres (3) años más 

 
 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS A SUMINISTRAR: Para cubrirlos riesgos señalados en el numeral 6 del 
artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015. 

 

SUFICIENCIA VIGENCIA 

20% del valor del contrato Igual a la del plazo para la ejecución del contrato y 
un año mas 

 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA Para cubrir los riesgos señalados en los artículos 
2.2.1.2.3.1.6 deI Decreto 1082 de 2015. 

 

SUFICIENCIA VIGENCIA 

10% deI valor de la oferta Tres (3) meses desde la fecha de cierre. 

 
PARÁGRAFO. La garantías y amparos requeridos señalados previamente, requieren de la aprobación por 
parte de EL IPSE y será modificada en los eventos que EL IPSE lo exija de conformidad con la 
normatividad vigente. 

 

XII. OBLIGACIONES DEL IPSE 

 
El IPSE se obliga para con el contratista a lo siguiente:  
 

a- Realizar el seguimiento a la oportuna gestión de la Interventoría en el desarrollo, evaluación y 
seguimiento del contrato suscrito para la “actualización y elaboración de diseños de Pequeñas 
Centrales Hidroeléctricas (PCH) para el mejoramiento de la infraestructura eléctrica en el 
Departamento del Chocó”. 

b- Suministrar la información que tenga disponible para la interventoría integral a la “actualización y 
elaboración de diseños de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) para el mejoramiento de la 
infraestructura eléctrica en el Departamento del Chocó”, incluyendo entrega de informe de empalme 
por parte del supervisor del IPSE. 

c- Verificar que la Interventoría cuente con la copia de los informes y documentos de avance presentados 
por el contratista y que se adelante la correspondiente validación y aprobación. 

d- Revisar, solicitar aclaraciones, modificaciones y aprobar los informes presentados mensualmente por 
la Interventoría. 

e- Autorizar los pagos correspondientes para la oportuna ejecución del contrato de Interventoría, previa 
verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

f- Tanto la Interventoría como el IPSE acuerdan no revelar a terceros, ni utilizar directa o indirectamente 
la información confidencial a la que tengan acceso durante el desarrollo del contrato (información de 
investigación, técnica, económica, comercial, clientes, productos). Cada una de las partes responderá 
por el incumplimiento de esta obligación del personal que tenga a su cargo. 

g- Pagar el valor del contrato de interventoría en la cantidad, forma y oportunidad pactadas, previo 
cumplimiento de los requisitos legales por parte de la interventoría y aprobación por parte del 
supervisor 
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h- Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea necesaria para el 
adecuado cumplimiento de la labor de Interventoría.  

i- Designar al Supervisor del contrato.  
j- Aprobar las garantías producto de las modificaciones de las mismas, que el contratista constituya, 

siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el 
contrato. 

k- Resolver las peticiones y consultas que le haga la interventoría dentro de los términos legales.  
l- Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman 

parte.  
m- Ejercer el respectivo control de ejecución y supervisión del Contrato.  

n- Con base en la información reportada, se expedirá el certificado de ejecución del contrato a solicitud 
del contratista de interventoría, una vez este haya cumplido con todas las obligaciones derivadas del 
mismo. 

o- El IPSE junto con el contratista, liquidará el contrato de interventoría, dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la finalización del plazo del contrato, o la ejecutoria de la liquidación unilateral de dicho 
contrato. 

 

XIII. SUPERVISIÓN 

 
De conformidad con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, 
según corresponda. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre 
el cumplimiento del objeto del contrato, ejerza la misma entidad, de conformidad con lo reglamentado en la 
Resolución 20131000005805 del 05 de Diciembre de 2013. 
 

La supervisión velará por el cumplimiento estricto del objeto de la contratación y será ejercida por el 
Subdirector de Planificación Energética, o por quien el ordenador del gasto designe por escrito, quien 
representará a la entidad ante el contratista para efectos del contrato que se suscriba, de conformidad con 
la normatividad vigente. 

 
XIV. CRONOGRAMA 

 
El CRONOGRAMA se encuentra publicado en el portal Colombia Compra Eficiente SECOP II link: 
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce 

 
Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en 
el presente Pliego de Condiciones. 

 
XV. MINUTA DEL CONTRATO 
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