REPUBLICA DE COLOMBIA

AERONAUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

ACTA DE PRORROGA
CONTRATO No. 23000752 H2 DE 2023

DIEGO MIGUEL RODRIGUEZ HUEPA, identificado con la cédula de ciudadania numero
74.754.790 EXPEDIDA EN AGUAZUL (CASANARE)], en calidad de DIRECTOR REGIONAL
de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL-
REGIONAL ORIENTE], segun Resolucion de No. 00688 del [12] de [03] de [2020], actuando en
nombre y representacion de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
— AEROCIVIL- REGIONAL , debidamente facultado segun Resolucion 00108 del 21 de enero
de 2022, ADRIANA MARCELA BETANCOURT MARTINEZ prop. establecimiento de comercio
ADBE "SOLUCION A TU NECESIDAD", en adelante el “contratista”’, hemos acordado prorrogar
el contrato No. 23000752 H2 DE 2023 cuyo objeto es: ADQUIRIR ELEMENTOS, REPUESTOS
Y DISPOSITIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRONICOS DE LA
REGIONAL ORIENTE.

La presente acta de prorroga al contrato No. 23000752 H2 DE 2023, se regira por las Leyes
80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto
1082 de 2015, el Codigo Civil y de Comercio, las demas normas legales aplicables a la materia,
y las siguientes consideraciones:

Que el dia veinte (20) de junio de 2023 se firmo contrato No. 23000752 H2 DE 2023
Que el dia cuatro (04) de julio de 2023 se dio inicio a la ejecucion.

Que el dia 25 de agosto de 2023, mediante oficio , el contratista realizé solicitud de prorroga
No. 1 asi:

ADRIANA MARCELA BETANCOURT MARTINEZ persona natural, en atencion a la solicitud

de la supervision de cotizar un nuevo item, el pasado 9 de agosto de 2023 entregué la
respectiva cotizacion con las fichas técnicas del fabricante.

Asi las cosas, amablemente se deja de presente que el 24 de agosto de 2023, en las
instalaciones de la Aeronautica Civil Regional Orinoquia, llevamos mea de trabajo con la
supervision y ordenador del gasto, espacio donde la Entidad manifesté que se encontraba
en tramites administrativos para la consecucion del recurso presupuestal y poder llevar a
cabo la adicion, estimando que tardarian aproximadamente 1 semana a 2 semanas.

Aunado a lo anterior, se tiene que una vez ocurra la adicion, la suscrita procedera a adquirir
el sensor de viento ultrasénico WMT700, un dispositivo que debe ser fabricado de acuerdo

con la configuracion solicitada por la Aeronautica, el fabricante toma 6 semanas en su
fabricacion y 1 semana para tramites de importacion con colocacion en Colombia.

hE(s'por ello, que respetuosamente se solicita a la Entidad se prorrogue el plazo de ejecucion
3 meses mas, es decir, desde el 4 de septiembre de 2023 hasta el 3 diciembre de 2023,

con el animo de garantizar que en ese tiempo se produzca la adicion y el fabricante entregue
en Colombia el sensor de viento ultrasénico WMT700.

Que el Legislador ha dotado al contrato estatal de una serie de prerrogativas y ritualidades que
deben observarse para que el mismo exista, se perfeccione y pueda iniciar su ejecucion. En
este sentido se hace necesario precisar que el contrato estatal es un acto de caracter solemne,
razon por la cual este debe constar por escrito. Asi las cosas, de conformidad con lo anterior, y

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

REPUBLICA DE COLOMBIA

AERONAUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

l0 dispuesto en el articulo 39 de la Ley 80 de 1993 los contratos estatales asi como sus
modificaciones deben constar por escrito.

Por otra parte, es importante sefalar que el objeto de los contratos que celebran las Entidades
Publicas, es cumplir con los fines estatales, satisfacer el interés general, dar una continua y
eficiente prestacion de los servicios publicos y procurar la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados, |0 cual debe estar presente durante la ejecucion del contrato.
Es asi, que en ocasiones es necesario hacer modificaciones al contrato para la consecucion de
dichos fines. De esta manera surge el principio de mutabilidad permitiendo que el contrato
estatal pueda modificarse, con la finalidad de cumplir con los cometidos para los cuales fue
previsto, siempre y cuando no se altere el objeto del contrato. Esta modificacion puede ser por
un acuerdo bilateral o por acto unilateral de |a entidad contratante, el cual debera ser motivado
tal como lo dispone el articulo 16 de la Ley 80 de 1993.

Asi las cosas, es claro que la solemnidad del contrato estatal es un requisito que no puede
ser desconocido, y en este sentido |a jurisprudencia del Consejo de Estado, Seccion Tercera.
C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Radicado 25000-23-26-000-1997-04390-01 (18080) en fallo
proferido por la Dra. Ruth Stella Correa Palacio sefialé que cualquier modificacién adicional o
autorizacion de mayores cantidades debera constar por escrito.

Frente a este asunto, ha precisado la Honorable Corte Constitucional, mediante Sentencia C—
300 de 2012, que: [...] Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados
cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de |a realizacion de los fines del
Estado, a los cuales sirve el contrato, (sentencia C-932 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra). Asi lo prevén por ejemplo los articulos 14y 16 de la Ley 80 de 1993, los cuales
facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de comun acuerdo o de forma
unilateral, para “(...) evitar la paralizacion o la afectacion grave de |los servicios publicos a su
cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacion”, entre otros. En el mismo
sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional sefialé que las prérrogas de
los contratos — como especie de modificacion- pueden ser un instrumento util para lograr los
fines propios de la contratacion estatal. (sentencia C-068 de 2009, M.P. Mauricio Gonzalez
Cuervo), Vale la pena destacar |o sefialado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009, segun el cual:

[...] La contratacion estatal responde de multiples maneras a ese mandato y, en cuanto al
concepto que se emite, se resalta que |la posibilidad de modificar los contratos estatales es
una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre l|os restantes
elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que
tiene la administracion de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del
contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines
generales del Estado (Consejo de Estado. Rad. 1952. M.P. Enrique Arboleda Perdomo. 13 de
agosto de 2009)

Que teniendo en cuenta la justificacion enviada la Entidad encuentra viable |a prérroga del
contrato en aras de poder culminar en su totalidad tan imprescindible proyecto.

Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto:
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RESUELVE

CLAUSULA PRIMERA: : Prorrogar el contrato No. 23000752 H2 DE 2023 cuyo objeto
es: ADQUIRIR ELEMENTOS, REPUESTOS Y DISPOSITIVOS PARA EL
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRONICOS DE LA REGIONAL ORIENTE., por 3
meses a partir de la finalizacion del plazo de ejecucion actual, que contempla como fecha
de terminacion el dia 04 de septiembre de 2023, es decir que la presente prorroga va
hasta el 03 de diciembre de 2023.

CLAUSULA SEGUNDA Las pdlizas deberan ampliarse conforme a la respectiva
prorroga.

CLAUSULA TERCERA Las demas clausulas permanecen incélumes.

En constancia se firma en Villavicencio, a los treinta y un (31) dias del mes de agosto de
2023.

o u

DIEGO MIGUEL RODRIGUEZ HUEPA ADRIANA MARCELA BETANCOURT M.
‘DIRECTOR REGIONAL ORIENTE CONTRATISTA
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