
 
 

  
 
 
 

PRÓRROGA N°10 Y ADICIÓN N°9 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°6741 DE 

2022 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE 

E.S.E., Y JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA 

 
 
 
 
 
 
 

Entre los suscritos MARTHA YOLANDA RUÍZ VALDÉS, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con 
la cédula de ciudadanía N°51.837.463 expedida en Bogotá D.C, nombrada por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C, 
mediante Decreto N°321 del 28 de agosto de 2021 y posesionada el 1 de septiembre de 2021, obrando en nombre 
y Representación Legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., 
persona jurídica identificada con NIT N°900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo N° 641 del 6 de abril de 
2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – 
Estatuto de Contratación, quien en adelante, y para los efectos del presente contrato se denominará EL 
CONTRATANTE, por una parte y por la otra, DAVID ERNESTO QUIROZ RENDON, también mayor de edad, 
identificado con la cédula de extranjería N°343803, en su calidad de cuarto suplente del Gerente de la firma 
JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA con NIT N°890.101.815-9, quien en este documento se denominará 
el CONTRATISTA hemos convenido celebrar la presente PRÓRROGA Y ADICIÓN al contrato N°6741-2022, 
previas las siguientes consideraciones: 1) Que teniendo en cuenta el Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 037 
del 20 de septiembre de 2017, Manual de Contratación - Resolución 754 del 22 de septiembre de 2017, la Gerente 
podrá adicionar, prorrogar y/o modificar los contratos o convenios de bienes o servicios suscritos por la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 2) Que el 12 de abril de 2022, el CONTRATANTE y el 
CONTRATISTA Suscribieron el contrato N°6741-2022, y el objeto contractual consiste en “SUMINISTRO DE 
INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA 
LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA 
LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 
SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.” 3) El término inicial de ejecución contractual fue de TRES (3) MESES, contados 
a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, plazo que se causó a partir del 13 de abril de 2022 hasta el 
12 de julio de 2022. 4) Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($359.602.795) 
M/CTE - INCLUIDO IVA. 5) Que el 27 de mayo de 2022, se suscribió MODIFICACIÓN N°1, en sentido de hacer la 
inclusión de los ítems que se detallan en dicha modificación. 6) Que el 13 de junio de 2022, se suscribió 
PRÓRROGA N°1, por el término de (1) MES Y DIECINUEVE (19) DIAS CALENDARIO y ADICIÓN N°1, por la 
suma de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($240.000.000) M/CTE. 7) Que el 31 de agosto de 
2022, se suscribió PRÓRROGA N°2, por el término de DOS (2) MESES y ADICIÓN N°2, por la suma de 
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000) M/CTE. 8) Que el 26 de octubre 2022, se suscribo 
PRÓRROGA N°3, por el término DOS (2) MESES.  9) Que 15 de diciembre de 2022, se suscribió PRÓRROGA 
N°4, por el término de UN (01) MES y ADICIÓN N°3, por la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($50.000.000) M/CTE. 10) Que el 28 de diciembre de 2022, se suscribió ADICIÓN N°4, por la suma de 
VEINTISIETE MILLONES DE PESOS ($27.000.000) MCTE. 11) Que el 27 de enero de 2023, se suscribió 
PRÓRROGA N°5, por el término de CUATRO (04) MESES y ADICIÓN N°4, por la suma de CUATROCIENTOS 
SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS) M/CTE 
($461.808.385). 12) Que el 31 de mayo de 2023, se suscribió PRÓRROGA N°6, por el término de UN (01) MES y 
ADICIÓN N°6, por la suma de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000) M/CTE. 13) Que el 27 de 
junio de 2023, se suscribió PRÓRROGA N°7, por el término de DIEZ (10) DÍAS. 14) Que el 06 de julio de 2023, se 
suscribió PRÓRROGA N°8, por el término de UN (01) MES y ADICIÓN N°7, por la suma de CIENTO VEINTE 
MILLONES DE PESOS ($120.000.000) M/CTE. 15) Que el 04 de agosto se suscribió, PRÓRROGA N°09 por un 
término de UN (01) MES y ADICIÓN N°08 en la suma de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE 
($120.000.000). 16) Que mediante comunicación recibida el 31 de agosto de 2023, el Profesional Universitario de 
la Dirección Administrativa en calidad de supervisor del contrato con el visto bueno de la Directora Administrativa 
y del Director Financiero, solicita PRORROGAR el término de ejecución del contrato en UN (01) MES y ADICIONAR 
el valor del contrato por la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($150.000.000), con 
base en la siguiente justificación: “QUE SE REQUIERE GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS 
MÉDICOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES QUE 
CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y LA 
NECESIDAD DE DISPONER DE LOS INSUMOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE CIRUGÍA Y ENFERMERIA. 
QUE EL CONTRATO 6741 DE 2022 TIENE COMO OBJETO EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS 
MÉDICO QUIRÚRGICOS CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LAS DIFERENTES 
ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LA NORMAL 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE E.S.E. QUE A LA FECHA EL CONTRATO 6741 DE 2022 TIENE UNA EJECUCIÓN DEL 93%, UN 
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SALDO POR EJECUTAR DE $121.057.500 Y FECHA DE FINALIZACION EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 
MEDIANTE ACUERDO No. 168 DE AGOSTO 28 DE 2023, LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SUBRED APROBÓ LA 
ADICIÓN DEL CONTRATO 6741 DE 2022 EN LA SUMA DE CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($150.000.000) M/CTE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO HASTA EL11 DE OCTUBRE DE 
2023.QUE POR LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO ADICIONAR EL CONTRATO N° 6741 DE 2022 EN 
CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000) M/CTE Y PRORROGAR EN UN (01) MES 
CONTADO A PARTIR DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023.” 17) Que mediante Acuerdo N° 168 del 28 de agosto 
de 2023, la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE autoriza a la Gerencia 
adicionar al contrato N°6741-2022, en la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($150.000.000). 18) Que la solicitud es jurídicamente viable y conforme a lo anterior, las partes ACUERDAN: 
CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el termino de ejecución del contrato en UN (01) MES, contados a partir del 
12 de septiembre de 2023 hasta el 11 de octubre de 2023.  CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR al valor del 
contrato la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000) M/CTE. CLÁUSULA 
TERCERA: Para efectos legales y fiscales, el valor total del contrato con la presente prórroga y adición suma el 
valor de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTO 
OCHENTA PESOS M/CTE ($1.948.411.180) - INCLUIDO IVA. CLÁUSULA CUARTA: DISPONIBILIDAD. La 
entrega de la suma de dinero a la que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., queda 
obligada en virtud a la presente prorroga y adición realizada al Contrato N°6741-2022, se subordina a las 
apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto y se pagará con cargo al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal  N°2101 del 31 de agosto de 2023, Nombre del Rubro: MATERIAL 
MEDICO-QUIRURGUICOS, Código Presupuestal: 4245010401, expedido por el responsable del presupuesto. En 
todo caso, la entrega estará supeditada al Programa Anual de Caja PAC Mensualizado. CLÁUSULA QUINTA: 
GARANTÍA. El contratista se compromete a ampliar la Garantía de conformidad con los amparos inicialmente 
pactados en el contrato primigenio al tiempo prorrogado y al valor adicionado. La póliza deberá ser cargada en el 
SECOP II, para su respectivo tramite de aprobación por parte de la entidad. CLÁUSULA SEXTA: 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. La presente prórroga y adición se entiende perfeccionada con la 
aceptación electrónica de las partes en el sistema electrónico–Portal SECOP II – 
www.colombiacompraeficiente.gov.co. CLÁUSULA SEPTIMA: FIRMA ELECTRÓNICA. Las actuaciones de los 
Usuarios en el SECOP II comprometen a la Entidad Estatal o al Proveedor del cual son agentes. La autenticación 
del SECOP II, es decir, el nombre de usuario y la contraseña constituyen una firma electrónica en los términos del 
artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan. CLÁUSULA OCTAVA:  EL CONTRATISTA 
afirma bajo la gravedad de juramento y con la firma de la presente prórroga y adición, no está incurso en ninguna 
de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de intereses para celebrar contratos modificaciones 
con entidades estatales. CLÁUSULA NOVENA: Las demás cláusulas del contrato N°6741-2022 conservarán su 
vigencia. 

 
ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS 
DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE OTROSÍ. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 Nombre Cargo 

Aprobado por: Ingrit Lineth Vásquez Cely Directora de Contratación 

Revisado  por: Gilma Duarte Amado Profesional Especializado III  

Elaborado por: Camilo Augusto Barbosa Traslaviña Tecnólogo Administrativo III       
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